



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1051/29-22/2013/1024

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

SPECIÁLTERV ÉPÍTŐMÉRNÖKI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

és



TURA-TERV MÉRNÖKIRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG



és

**PARTNER MÉRNÖKI IRODA TERVEZŐ, KIVITELEZŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ
TÁRSASÁG**

között

2013. szeptember 10.


.....
dr. Bokor Balázs
08.26. 


.....
dr. Körösi-Szabó István
08.23. 



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

(továbbiakban a „**Módosítás**”), mely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**BKK**”)

másrészről a

SpeciálTerv Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.
cégjegyzékszám: Cg 01-09-682281
adószám: 11901486-2-41
mint konzorcium vezető

és a

TURA-Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.
cégjegyzékszám: Cg 01-09-701922
adószám: 12602908-2-42
mint konzorciumi tag

és a

PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság



székhely: 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
cégjegyzékszám: Cg 11-09-005983
adószám: 11475464-2-11
mint konzorciumi tag



konzorcium vezető és konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”

BKK és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”
között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

1. Előzmények

A Felek Budapesten 2013. április 9. napján Vállalkozási szerződést (továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek „**2012-2013. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése - 8. tervezési csomag**” tárgyában.


Dr. Bokor István
08.26. 


dr. Körösi-Szabó István
08.29. 

2. A módosítás indoka

BKK a 2012-2013. évi útfelújítási program 8-as tervezési csomagjának közbeszerzési eljárása 2013. január 16. napján indult meg. Az ajánlati felhívásban a 8-as tervezési csomag 8 db útszakasz felújítását tartalmazta, amelyek között szerepelt a XVI. ker. József u. – Budapesti út csomópont kiskorrekciójának tervezése is. A 2013. február 4. napi ajánlattételi határidőig 4 érvényes ajánlat érkezett be, melyek közül a 2013. március 5. napi eredményhirdetésen a SpeciálTerv Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság - TURA-Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság- PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által alkotott konzorcium lett kihirdetve győztesként.

BKK 2013. július 30. napján kapta meg Budapest Főváros Kormányhivatala, V. kerületi Hivatala, Közlekedéshatósági Osztályának (a továbbiakban: Hivatal) a határozatát, melyben a CONSOLE-BAU Mérnöki Vállalkozó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság által készített „Bp. XVI. ker. József u. – Budapesti út által közbezárt emlékpark közterületi terve (út-, járda- és térburkolat építés)” tárgyú tervdokumentáció engedélyezését hagyta jóvá. BKK ekkor értesült arról, hogy a XVI. ker. József utca – Budapesti út csomópont kiskorrekciós útfelújítását a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata saját beruházásában valósítja meg.

Tekintettel arra, hogy a XVI. ker. József u. – Budapesti út csomópont kiskorrekciója beruházás már megvalósult, a beruházásra vonatkozó tervek elkészítése szükségtelen.

3. Módosuló részek

3.1. A Szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1. A Szerződés tárgya a Megrendelő által a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja szerint – a verseny újbóli megnyitásával – „2012-2013. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” 8. tervezési csomag tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának műszaki leírásában (1. számú melléklet) meghatározott feladatoknak Vállalkozó általi elvégzése, a vállalkozói ajánlatnak (2. számú melléklet) és a Megrendelő utasításainak megfelelően, a Vállalkozótól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

A 8. tervezési csomag során érintett felújítandó útvonalak a következők:

- II. kerület, Törökvész út – Vend utca
- III. kerület, Ország út – Pünkösdfürdő utca
- IV. kerület, Baross utca – Perényi Zsigmond utca
- IV. kerület, Árpád út – Rózsa utca
- X. kerület, Maglódi út – Lavotta utca
- XV. kerület, Szentmihályi út – Fazekas sor
- XVI. kerület, Timur utca – Rozsos utca”

3.2. A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenében összesen **nettó 9.007.400,- Ft + Áfa**, azaz **nettó kilencmillió-hétezer-négyszáz plusz Áfa** vállalkozási díj illeti meg.

3.3. A Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.2. Felek – figyelemmel a Szerződés 3.1. pontjára - megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben:

4.2.1. a Szerződés 3.1. a) és a 3.1. b) pontja szerinti feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozási díj 70%-a, azaz **nettó 6.305.180,- Ft + Áfa**, azaz **nettó hatmillió-háromszázötzezer-száznyolcvan plusz Áfa** összegben;

4.2.2. a Szerződés 3.1. c) pontja szerinti feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozási díj 30%-a, azaz **nettó 2.702.220,- Ft + Áfa**, azaz **nettó kettőmillió-hétszázkétezer-kétszázhusz plusz Áfa** összegben.”


4. Záró rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Szerződés Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

Módosítás egymással megegyező – négy számozott oldalból álló – hét eredeti példányban készült. Felek a Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2013. September 6.”

Megrendelő



.....
Horn Gergely
divízióvezető


.....
Kerényi László Sándor
szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 


Budapest, 2013. „sept. 6.”

SPECIÁLTERV
Építőmérnöki KFT.
1031 Budapest, Nimród u. 7.
Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégl. sz.: 01-09-682281
Adószám: 11901486-2-41


.....
Pál Gábor
ügyvezető

**SpeciálTerv Építőmérnöki
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Dr. Kratochvíl Dávid



Gaál Farkas



Vállalkozó


.....
TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
1145 Budapest, Gyantet u. 3.

Adrovitz Miklós
ügyvezető


**TURA-Terv Mérnökiroda Korlátolt
Felelősségű Társaság**


Dr. Szutrély Gergely








Dr. Bokor Balázs





2800 TATABánya
Bárdos lakópark 2/C 
OTP: 11740009-20058201
Adószám: 1147546412-11 


.....
Komjáthy László Endre
ügyvezető

**PARTNER Mérnöki Iroda Tervező,
Kivitelező Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**



dr. Kőrösi-Szabó István

