



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

1055, 4 337 / 2013 / 1024

BKF/K-53/2013

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

valamint

**PALÓCIA-MÉRNÖKIRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2014. 01. 21. „”  
2013. .... „”





BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megbízó (továbbiakban: „**Megbízó**”)

másrészről a

**ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.

Cégjegyzékszám: 01-09-165783

Adószám: 10750627-2-41

mint konzorciumvezető

valamint

**PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.

Cégjegyzékszám: 12-09-004036



Adószám: 12948042-2-12

mint konzorciumi tag

(konzorciumvezető, valamint konzorciumi tag a továbbiakban: „**Megbízott**”)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott helyen, és időpontban az alábbi feltételekkel.

  
.....  
Illés Előd  
2013.12.23. 

  
.....  
dr. Szűke Orsolya  
2013.12. 

## I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő által a „Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szabályai szerint.
- 1.2. A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen, 2012. április 25. napján megkötésre került a keretmegállapodás (a továbbiakban: „KM”), amelynek időbeli hatálya 36 hónap, keretösszege pedig 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.
- 1.3. Megbízó a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitása nélkül - közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM XIII., „Műszaki ellenőri szolgáltatások” elnevezésű része terhére, amely eljárás nyertese Megbízott lett.
- 1.4. Felek ezt követően 2013. július 31. napján „XIX. Ady Endre út felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyban megbízási szerződést (a továbbiakban: „Megbízási szerződés”) kötöttek.
- 1.5. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A jelen 1. sz. Módosítás 1.4. pontjában írt projekt kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „Vállalkozási szerződés”) teljesítési határideje módosult (a Vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges vasúthatósági engedélyezési eljárás elhúzódására tekintettel), amely miatt a Megbízási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása is elkerülhetetlenné vált, annak érdekében, hogy a fenti szerződések rendelkezései összhangba kerüljenek.

A Felek a Megbízási szerződés időtartamának meghosszabbodására tekintettel megállapodnak abban, hogy a Megbízási díj kifizetése a Megbízó részére két részletben történik.
- 1.6. Az 1. sz. Módosítás 1.5. pontjában írtakra tekintettel, megállapítható, hogy a Szerződés megkötését követően – szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – olyan változások (körülmények) következtek be, amelyekre Feleknek nincs ráhatásuk, amelyek azonban a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Felek lényeges jogos érdekét oly módon sértik, hogy a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek fennállnak, Felek a Szerződést, valamint annak mellékleteit az alábbiak szerint módosítják.

## II. Módosítással érintett rendelkezések

- 2.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a jelen 1. sz. Módosítás alapján a Szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Megbízott köteles az írásbeli konzultációra szóló felhívásban, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat, az érintett kivitelezési munkával összhangoltan és azzal megegyező ütemben, **legkésőbb 2014. május 31. napjáig** teljesíteni. A Megbízott jogosult az érintett kivitelezési munka szerinti részteljesítésre.”

2.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a jelen 1. sz. Módosítás alapján a Szerződés 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Szerződésben meghatározott és a kivitelezéssel összehangolt feladatainak szerződésszerű és a Megbízó arra jogosult képviselőjének igazolt teljesítését követően három (3) darab számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

1. számla: az érintett kivitelezési munka 40%-os készütségekor, a Megbízási díj 40%-ának megfelelő összegről
2. számla: az érintett kivitelezési munka 80%-os készütségekor a Megbízási díj 40%-ának megfelelő összegről
3. számla az érintett kivitelezési munka 100%-os készütségekor, a Megbízási díj 20%-ának megfelelő összegről”


### III. Záró rendelkezések


3.1. A Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési, valamint mellékletei továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.


3.2. Jelen 1. sz. Módosítás egymással megegyező – öt (5) számozott oldalból álló – öt (5) eredeti példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót egy (1) példány illet. Felek az 1. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.


Budapest, <sup>2014</sup>2013. 01. 21. ”

Budapest, 2013. 12. 31. ”

  
.....  
dr. Pozsár Zsalkin  
szakterületi vezető



  
.....  
Somodi László  
vezérigazgató-helyettes

  
.....  
Kovács Magdolna  
ügyvezető



  
.....  
Kovács Péter  
ügyvezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
Megbízó**

**„ÁMI-PALÓCIA Konzorcium”  
Megbízott**

  
.....  
Illés Előd  
2013. 12. 23. 

12. 21. 

  
.....  
dr. Szüle Orsolya  
2013. 



# SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1055/4-337/2013/1024

Beszzerzési eljárás száma: BKF/K-53/2013



Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„IX. Ady Endre út felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyú szerződés módosítása

Melléklet: 5 db szerződés (4 oldal)

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2013.12.21	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	.....	.....
..... Illés Előd (szakterületi képviselő, szignálásra)	2013.12.23	
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)	.....	.....
..... (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	.....	.....
..... (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	.....	.....
..... (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	.....	.....
..... SOMÓI ANDÓ (Aláírásra jogosult, aláírásra)	.....	.....
..... (Aláírásra jogosult, aláírásra)	.....	.....
.....	.....	.....

Megjegyzés:

