

BKV Zrt.

VÁLLALKOZÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

– 1. számú módosítása –

A jelen Vállalkozási szerződés módosítása (a továbbiakban: Módosítás) létrejött

egyrésztől

a **Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; Cégjegyzékszám: 01-10-043037), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésztől

a **Synergon Rendszerintegrátor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u.75. a-c. II. emelet; Cégjegyzékszám: 01-09-915937), mint Vállalkozó, (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban külön-külön a "**Fél**" és együttesen a "**Felek**")

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 1.1 A Felek megállapítják, hogy 2010. október 27. napján, BKV Zrt. 14/TB-180/10 szám alatt egymással vállalkozási és felhasználási szerződést kötöttek a „*Vállalkozási szerződés a felszíni és a felszín alatti közösségi közlekedésben forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztésének (KMOP azonosító: KMOP-2.3.1/A-2009-0001) megvalósítására, a szoftverkövetés és szoftverfejlesztés biztosításával*” c. informatikai, kommunikáció-technológiai beruházás kivitelezése” tárgyában (a továbbiakban: **Szerződés**).
- 1.2 Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését követően előre nem látható okok következtében olyan lényeges körülmények álltak be, melyek a Szerződés 11 hónappal történő meghosszabbítását indokolják. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a jelen Módosítással kölcsönösen egyező akarattal módosítják a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § szakaszának megfelelően. Jelen Módosítás együtt értelmezendő a Szerződéssel, azzal, hogy a jelen Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő pontjainak a helyébe lépnek.

2. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés **I.1 pontjának Projekt megvalósítási időszaka alpontjának** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Projekt megvalósítási időszaka Vállalkozó teljesítésének azon időszaka mely a hatályba lépéstől egészen 2013. február 28. napjáig tart, mely határnap az Információs Rendszer sikeres Végső Atadás-Átvétel szerződészerű megvalósításának lezárása és Élesüzembe helyezése. A Vállalkozó

dr. Horváth Anita

Jogtanácsos

Budapesti Közlekedési

Részvénytársaság

Projekt megvalósítási teljesítésének határideje a II. 2.1.6.1., II. 2.1.8.1, valamint a II. 3.4. és II. 12. pontban foglalt módosítási eljárások és lehetőségek keretei között változhat.

- 2.2 A Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő fenti pontban foglaltak szerinti módosítására figyelemmel a Szerződés mellékletét képező *Projekt tervet* (3.sz. melléklet) valamint *Fizetési Ütemtervet* (4.sz. melléklet), a jelen módosítással összhangban módosították.
- 2.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 15. számú mellékletét képező Biztosítási kötvény a Szerződésben meghatározott véghatáridő napjáig, a 16. számú mellékletét képező Teljesítési Biztosíték 2013. május 31. napjáig tartó érvényességgel meghosszabbításra kerül. Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték eredeti példányát, a Biztosítási kötvény másolati példányát jelen Módosítás aláírását követő 30 napon belül Megrendelő részére átadja.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1 A szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés és mellékletei jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 3.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Módosítással nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 3.3 A jelen Módosítás a mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 6 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. március „28.” napja



Bolla Tibor
vezérigazgató

**Budapesti Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Megrendelő

Budapest, 2012. március „29.” napja



Jutasi Zoltán
ügyvezető

**Synergon Rendszerintegrátor Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Vállalkozó



Pap Dávid
ügyvezető

Dr. Horváth Anita
Tanácsos
Budapesti Közlekedési
Részvénytársaság

Alulírott, **PUSKÁS DANIEL**, Ksz operatív vezető,
a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft., mint
Közreműködő Szervezet nevében, a 4/2011.
(I.28.) Korm. rendelet. **44. § (7)** alapján
ellenjegyzem.



Budapest, 2012. év 06. hónap 26. nap