



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1053 | 15-41 | 2013 | 1024

...../.....-/2014/.....

BKF/K-20/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

UTIBER KÖZÚTI BERUHÁZÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

képviseli: Somodi László vezérigazgató-helyettes, valamint Horn Gergely divízióvezető,
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő:

a **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37.;

cégjegyzékszám: 01-10-045561;

adószám: 13842217-2-44;

számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt.;

bankszámlaszám: 10102103-59048100-01000002;

képviseli: dr. Fekete András igazgatósági tag, mint konzorciumvezető, valamint

az **UTIBER Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.;

cégjegyzékszám: 01-09-077020;

adószám: 10554885-2-43;

számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt.;

bankszámlaszám: 10102093-15755803-00000006;

képviseli: Almássy László ügyvezető,

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”)

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő „Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás eredménye alapján került megkötésre a keretmegállapodás (a továbbiakban: KM).

1.2. A keretmegállapodásos eljárás XI. része alapján Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen Felek között a „**Lánchíd budai hídfőjében található villamos aluljáró átépítéséhez szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése**” tárgyban 2013. július 16. napján Vállalkozási szerződés jött létre.

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

A Vállalkozó a szerződés 3.1. a) és b) pontjaiban foglalt feladatokat határidőben teljesítette. Vállalkozó a szerződés 3.1. c) pontjában szereplő feladatot nem tudja teljesíteni a szerződés szerinti határidőre az alábbi indokok okán:

- A 2013. december 18-án indult engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóságoknál illetékességi kérdések merültek fel, melynek eredményeként 2014. március 11-én a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala az I. kerület Lánchíd budai hídfőjében található villamos aluljáró műtárgy átépítésére vonatkozó kérelmét áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségéhez. A Közlekedési Felügyelőség a helyszíni bejárást 2014. április 24-én megtartotta, azonban a szükséges engedélyt jelen módosítás aláírásáig nem adta ki.
- A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását a Vállalkozó 2013. november 15-én kérte meg, azonban az a szerződés szerinti határidőre nem érkezett meg, azt 2014. május 22-én kaptuk kézhez.

Ezen, a Vállalkozó felelősségi körén kívül eső okok miatt a szerződés 3.1. c) pontjának módosítása szükséges.

III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

Felek az 1. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„3.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított 349 napos határozott időtartamra kötik. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

a) Bírálati tervek benyújtása Megrendelő részére:

szerződéskötetést követő 90. nap;

b) Végleges tervek benyújtása Megrendelő részére:

szerződéskötetést követő 120. nap;

c) Jogerős engedélyekkel rendelkező egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a tenderdokumentáció benyújtása Megrendelő részére:

szerződéskötetést követő 349. nap.”

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés a jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződésmódosítás – négy (4) számozott oldalból álló – hat (6) egymással megegyező példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy-egy (1-1) példány illeti.

Budapest, 2014. 06. 20.

Budapest, 2014. 06. 26.

Megrendelő részéről

Vállalkozó részéről

Somodi László
vezérigazgató-helyettes

Horn Gergely
divízióvezető

dr. Fekete András
igazgató

Almássy László
ügyvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1976 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103.

FŐMÉRTÉK TERVEZŐ
1024 Budapest, Lövőház utca 37.

UTIBER Kft.

dr. Bokor/Balázs
05.26.



dr. Günther Balázs



dr. Almássy László
2014.05.20.

Gyödy

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1053/15-41/2013/1024

Szerződés száma: BKF/K-20/2013

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„Lánchíd budai hídfőjében található villamos aluljáró átépítéséhez szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése” tárgyú szerződés módosítása

Melléklet: 6 db Szerződés

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Olajos Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014.05.20	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
IVÁDY IUFIT (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.05.22	
DR. BOKORI IMRE (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.05.26	
dr. Szűcs György (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
JZ MÉSZÁROS LÁSZLÓ (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. JUN 06	
GAAL FERENC (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014.06.05	
JOHODI ANKÓ (Aláírásra jogosult, aláírásra)	
..... (Aláírásra jogosult, aláírásra)
.....

Megjegyzés:

