



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/4 - 512 / 2013/1024

3KF / K - 6 / 2014

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁS



**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**




valamint

**AGROINVEST KÜLKERESKEDŐ, FŐVÁLLALKOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

között

2014.06-30....."


.....
Ilés Előd
06. sz. 


.....
dr. Kőrösi-Szabó István
06. sz.  1 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

(továbbiakban a „**Módosítás**”), mely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**” vagy „**BKK**”)

másrészről az

Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041770
adószám: 10679988-2-43
mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”)

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”
között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

1. Előzmény

A Felek Budapesten 2014. március 10. napján „**Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása**” tárgyú megbízási szerződést (továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek.

2. A módosítás indoka

Felek megállapítják, hogy a Megbízott a Szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőre (2014. május 31. napjáig) nem tudja teljesíteni, mivel a Szerződés megkötését követően, az érintett kivitelezési munka teljesítési határideje a Felektől független, előre nem látható okok következtében 2014. június 30. napjára módosult.

Ennek megfelelően és tekintettel arra, hogy ezen új körülmény sérti a Megbízott jogos érdekeit, szükséges a Szerződés teljesítési határidejének a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidővel történő összehangolása.

3. Módosuló részek

A Szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul.

Megbízott köteles a felhívásban, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon teljesíteni legkésőbb 2014. június 30. napjáig. Megbízott részteljesítésre nem jogosult

4. Záró rendelkezések

A Szerződés Módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.


A Módosítás egymással megegyező – 3 (három) számozott oldalból álló – 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány Megbízót és 1 (egy) példány Megbízottat illeti. Felek a Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.


Budapest, 2014. június 30.  Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 


Mészáros László
szakterületi vezető




Gaál Farkas
divízióvezető-helyettes



**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**



Budapest, 2014. június 30.  AGRINVEST ZRT
Külkereskedő, Fővállalkozó
és Szolgáltató Zrt.
1119 P...




Fekete Balázs
vezérigazgató



**Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**




Gaál Farkas 



Mészáros László 



Illés Előd 



Fekete Balázs 


Dr. Szutrély Gergely 


dr. Körösi-Szabó István 

06.30. 

06.27. 

06.27. 

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Szerződés száma: -. 1055/h -52/2013/2024

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon): „Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása – szerződés módosítás”

Melléklet: -.

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Kőrösi-Szabó István (előkészítő jogász, szignálásra)	2014. június 30.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
ILLÉS ERŐD (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. június 30.	
DR. BALINT ESZTER (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. június 30.	
MESZAROS LAJOS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. 06. 30.	
GAÁL FERENC (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. 06. 30.	
dr. Kerekes György (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
dr. Pásztor Edit (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. 06. 30.	
Mayra Andras (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. 06. 30.

Megjegyzés:

