



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/4 - ^{KFG}..... /2013/1024

BKF / K-53/2013

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZ. MÓDOSÍTÁS

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

„ÁMI KFT. – PALÓCIA KFT. KONZORCIUMA” KONZORCIUM


ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

és

PALÓCIA-MÉRNÖKIRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG


között

2014. „”.


dr. Kőrösi-Szabó István

2529







BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítás

(továbbiakban a „**Módosítás**”), mely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**” vagy „**BKK**”)

másrészről az

„**ÁMI Kft. - PALÓCIA Kft. Konzorciuma**” Konzorcium tagjai az

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. 2. em. 2.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-165783
adószám: 10750627-2-41
mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott1**”)

és a

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.
Levél cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354.
cégjegyzékszám: Cg. 12-09-004036
adószám: 12948042-2-12
mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott2**”)
a továbbiakban **Megbízott1** és **Megbízott2** együttesen: „**Megbízott**”

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”
között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

1. Előzmény

A Felek Budapesten 2013. július 31. napján „**XIX. Ady Endre út felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása**” tárgyban megbízási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek, amely 2014. január 21. napján módosításra került.

Handwritten signature

Handwritten signature

2. A módosítás indoka

Felek megállapítják, hogy a Megbízott a Szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőre (2014. május 31. napjáig) nem tudja teljesíteni, mivel a Szerződés megkötését követően, az érintett kivitelezési munka teljesítési határideje a Felektől független, előre nem látható okok következtében 2014. augusztus 31. napjára módosult.

Ennek megfelelően és tekintettel arra, hogy ezen új körülmény sérti a Megbízott jogos érdekeit, szükséges a Szerződés teljesítési határidejének a vállalás szerződésben meghatározott teljesítési határidővel történő összehangolása.

3. Módosuló részek

A Szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul.


A Megbízott köteles az írásbeli konzultációra szóló felhívásban, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon teljesíteni 2014. augusztus 31. napjáig.


4. Záró rendelkezések

A Szerződés Módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.



A Módosítás egymással megegyező – 3 (három) számozott oldalból álló – 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány Megbízót és 2 (kettő) példány Megbízottat illeti. Felek a Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.



Budapest, 2014. „05.28.”




.....
Horn Gergely
divízióvezető




.....
dr. Pozsár Zsaklin
szakterületi vezető



**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Budapest, 2014. „05.29.”


.....
Kovács Magdolna
ügyvezető igazgató
**AMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt
Felelősségű Társaság**
Megbízott1

Budapest, 2014. „05.28.”

2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 12948042-2-12
CIB Bank Kft.: 11741017-20037219

.....
Kovács Péter
ügyvezető
PALÓCIA MÉRNÖKIRODA
Korlátolt Felelősségű Társaság
Megbízott2


.....
Illés Előd
05.29. 


.....
dr. Günther Balázs
05.29. 


.....
dr. Körösi-Szabó István 3
05.29. 

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

1055/4 - ⁴⁷⁶ /2013/1024

Szerződés száma:

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon): „XIX. Ady Endre út felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”

Melléklet: -.

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!


Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

Dátum

Aláírás


dr. Kőrösi-Szabó István
(előkészítő jogász, szignálásra)

2014. május 29.




Dr. Bálint Eater
(eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)

2014.05.29



Illés Eőd
(szakterületi képviselő, szignálásra)

2014.05.29.




.....
(szakterületi képviselő, szignálásra)

.....

.....


dr. Szentéy György
(jogi igazgató/helyettese, szignálásra)

.....




Ju / Mészáros János
(gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)

2014 JÚN 04.




GÁAL TAOXAS
(gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)

2014.05.30.



dr. Asbóth Klára
(Aláírásra jogosult, aláírásra)

2014.06.05.



Horn György
(Aláírásra jogosult, aláírásra)

2014.06.06



Megjegyzés:

