



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1032/13-30/2013/1029

...../.....-...../.....

BKF/K-90/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

FŐMTERV – UTIBER KONZORCIUM

amelynek tagjai

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

UTIBER KÖZÚT BERUHÁZÓ TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014. „.....” „...”.





BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37.
cégjegyzékszám: 01-10-045561
adószám: 13842217-2-44
mint konzorciumvezető
valamint

UTIBER Közúti Beruházó Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13..
cégjegyzékszám: 01-09-077020
adószám: 10554885-2-43
mint konzorciumi tag

(konzorciumvezető, valamint konzorciumi tag, mint vállalkozó, a továbbiakban együttesen:
„**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitása nélkül - közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM XII. „**Hidak, műtárgyak engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek készítése**” elnevezésű része terhére, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
3. Felek ezt követően 2013. november 7. napján, 1032/13-1/2013/1032 iktatószám alatt, „**Astoria aluljáró felújításának tervezési szolgáltatásai**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.

dr. Szűcs Orsolya
NOK. ASTORIA



4. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak. Felek megállapítják, hogy a Szerződés értelmében a Vállalkozó feladatát képezte az Astoria aluljáró statikai vizsgálata, illetőleg a jövőben tervezett alacsonypadlós villamos többletterhelése miatt esetlegesen szükségessé váló földém megerősítés megtervezése. A statikai vizsgálat során azonban kiderült, hogy a földém teherbírása a megerősítéssel sem elégséges, amely tényre tekintettel a földém teljes kicserélése vált szükségessé. Felek rögzítik, hogy a fentiekben írt, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény a Vállalkozó eredeti vállalásához képest jelentős többletmunkát igényel, amelyre tekintettel a műszaki leírás tartalma, a Vállalkozói díj, valamint a Szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges.

5. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglalt, a szerződés módosítására lehetővé adó feltételek.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

6. A jelen 1. sz. Módosítás 4. és 5. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek a Szerződést, az 1. sz. Módosítás aláírásától számított **150 napos határozott időtartamra** kötik. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

a) Engedélyezési tervdokumentáció leszállításának határideje:
az 1. sz. Módosítás aláírását követő 30. nap (megrendelői bírálathoz: bírálati tervszállítás a jelen alpontban rögzített határidőt megelőző legalább 10 nap);

b) Hatósági engedéllyel rendelkező tervek leszállítása:
az 1. sz. Módosítás aláírását követő 120. nap;

c) Kivitelezési tervek és kivitelezői közbeszerzéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása, valamint leszállítása:
az 1. sz. Módosítás aláírását követő 150. nap. (megrendelői bírálathoz: bírálati tervszállítás a jelen alpontban rögzített határidőt megelőző legalább 10 nap)."

7. A jelen 1. sz. Módosítás 4. és 5. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.1., valamint 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés 1. pontjában meghatározott feladat szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenében összesen **nettó 19.899.600,- Ft + Áfa, azaz tizenkilencmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-hatszáz forint + Áfa** vállalkozási díj (a továbbiakban: **Vállalkozási díj**) illeti meg.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

4.2. Felek – figyelemmel a Szerződés 3.1. pontjára – megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben:

4.2.1. A Szerződés 3.1. a) és b) pontja szerinti feladat igazolt teljesítését követően a Vállalkozási díj 30 %-a, azaz **nettó 5.969.880,- Ft + Áfa, azaz nettó ötmillió-kilencszázhatvankilencezer-nyolcszáznyolcvan forint + Áfa** összegben;

4.2.2. A Szerződés 3.1. c) pontja szerinti feladat igazolt teljesítését követően a Vállalkozási díj 70 %-a, azaz **nettó 13.929.720,- Ft + Áfa, azaz nettó tizenhárommillió-kilencszázhuszonkilencezer-hétszázhusz forint + Áfa** összegben;”

8. A jelen 1. sz. Módosítás 4. és 5. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 1. sz. melléklete helyébe a jelen 1. sz. Módosítás 1. sz. melléklete lép.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

d) Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.


e) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.


Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból, valamint egy (1) darab mellékletből álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. 05. 16.

Budapest, 2014. 05. 22

Megrendelő


Vida Szabolcs
projektmenedzser
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Dományi Bálint
városfejlesztési vezető

Vállalkozó




dr. Fekete András
igazgatósági tag
FŐMTERV Zrt.



Almássy László
ügyvezető , h.
UTIBER Kft.

**FŐMTERV
MÉRNÖKI TERVEZŐ Zrt.**

Melléklet:

- 1. sz. melléklet: Műszaki leírás


dr. Günther Balázs
05.05. 


dr. Szüle Orsolya
2014.05.22 