



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

1003/519-27/2013KOM

BKF / kö - 6/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014. „.....” „.....”.

d. t. — K



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,  
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
cégjegyzékszám: 01-10-046840  
adószám: 23028966-4-44  
csoportazonosító szám: 17781372-5-44  
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

**WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.  
cégjegyzékszám: 01 09 461038  
adószám: 12048898-2-43  
KEF azonosító: 100115

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által TED 2013/S 082-137837 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése”** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a KEF és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
2. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a KM 3. része (Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások) terhére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 110. § (4) bekezdésének b) pontja alapján **„Workflow rendszer konfigurálása és paraméterezése a BKK beszerzési és közbeszerzési, illetve szolgáltatásmenedzsment ellenőrzési folyamatainak támogatására érdekében”** tárgyában indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás), amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
3. Felek ezt követően 2014. június 11. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **„Szerződés”**) kötöttek egymással.
4. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratral a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.



5. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Vállalkozó késedelmes teljesítése mindkét fél érdekkörén kívül álló ok miatt következett be, amely harmadik személy miatti, előre nem látható okból merült fel, és mely mindkét Fél jogos érdekét sérti. Az alkalmazás kifejlesztéséhez szükséges ForTe interfész fejlesztése máig sem készült, átadása 2014.11.15-én várható. Így a Vállalkozó nem tudja az eredeti véghatáridőre megvalósítani, letesztelni és átadni a ForTe interfésszel integrált, minőségileg leellenőrzött, a szakterületek által letesztelt és elfogadott szoftvert. Ennek megfelelően a szerződésmódosítás mindkét Fél közös érdeke, továbbá Felek rögzítik, hogy a módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem befolyásolja.

Tekintettel arra, hogy az igazolt teljesítés - ez alapján pedig az ellenérték kifizetése - határidőhöz van kötve, ezért a végteljesítési határidő, ezzel együtt a fizetési ütemezés módosítása indokolt. Ez utóbbi azért szükséges, hogy Vállalkozó (késést nem érintő) szerződésszerű teljesítése igazolható legyen, az erre vonatkozó ellenérték kifizetésre kerülhessen.

Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő elhúzódása egyik Félnek sem róható fel. Vállalkozó - a fenti előzmények szerint - a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

6. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt állt elő, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ában foglalt, a Szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

## II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

1. A jelen 1. sz. Módosítás 5. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

*„4.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb **2015. február hónap 1. napjáig** (végteljesítési határidő) teljesíteni az alábbiak szerint:*

*4.1.1. 1. részteljesítés: a megrendelt licenctermekek szállítási határideje  
KM szerinti határidőben*

*4.1.2. 2. részteljesítés: Beszerzési és Közbeszerzési modul  
szerződéskötéstől számított 60. nap*

*4.1.3. 3. részteljesítés: Szolgáltatásmenedzsment ellenőrzési (ún. bonus-malus) modul  
A 3. részteljesítés két mérföldkőből áll:*

*I. mérföldkő kapcsán a teljesítési határidő: legkésőbb **2014. november 7. napjáig**;*

*II. mérföldkő kapcsán a teljesítési határidő: legkésőbb **2015. február 1. napjáig**.*

*A II. mérföldkő kapcsán az igazolt teljesítéshez szükséges szolgáltatásokat Vállalkozó a ForTe interfész kézhezvételétől számított huszonöt (25) napon belül, de legkésőbb a végteljesítési határidőig köteles elvégezni. A ForTe-interfész készre jelentésének csúszásából eredő bármilyen késés a Felek érdek- és felelősségi körén kívül álló, harmadik személynek felróható oknak minősül.*

*4.2. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

2. A Szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.1. A teljesítésigazolás feltétele:

- A Szerződés tárgyát képező termékek leszállítása, szolgáltatások szerződésszerű elvégzése, az erről szóló Óraelszámolás (a 3. részteljesítés kapcsán mérföldkövenkénti bontásban) benyújtása, amelynek alapja a Szerződés 1. számú mellékletben rögzített termékekhez, és szolgáltatásokhoz tartozó egységárak.
- A teljesítésigazolás kapcsán konkrétan benyújtandó dokumentumok körét a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
- A 3. részteljesítés egyes mérföldkövei kapcsán a fentiekben túl az alábbi dokumentumok benyújtása, szolgáltatások elvégzése szükséges:
  - I. mérföldkö kapcsán:
    - Vállalkozó leszállítja az összes olyan funkciót, és az összes olyan dokumentációt, amely a ForTe interfész által nem érintett;
    - A ForTe interfész által érintett funkcionálisok implementációját és a kapcsolódó dokumentációkat részlegesen szállítja, olyan mértékben, ahogy azt a ForTe interfész hiánya megengedi;
    - Támogatja a fenti új mérföldkö teljesítésének igazolásához szükséges felhasználói teszteket. A ForTe interfész által érintett funkcionálisok részleges tesztjéhez az alkalmazást tesztadatokkal töltik fel.
    - A fentiek az alábbi dokumentumokra terjednek ki:
      - Készre jelentési nyilatkozat (ForTe-interfész nélkül)
      - Követelményspecifikáció
      - Funkcionális specifikáció (ForTe-interfész nélkül)
      - Fejlesztői teszt jegyzőkönyve (ForTe-interfész nélkül)
      - Effector rendszerleírás
      - Üzemeltetési kézikönyv
  - II. mérföldkö kapcsán:
    - A ForTe interfész által közvetlenül érintett funkcionálisok és dokumentációk.
    - Teljes körű, sikeres átadás-átvételi teszt.
    - Próbaüzem, amely minimum 5 napig tart. (Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően)
    - A fentiek az alábbi dokumentumokra terjednek ki:
      - Készre jelentési nyilatkozat
      - Funkcionális specifikáció (teljes)
      - Fejlesztői teszt jegyzőkönyve (teljes)
      - Felhasználói teszt terv (teljes)
      - Felhasználói dokumentáció”

3. Felek a Szerződés 9.2.3 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„9.2.3. a Szerződés 4.1.3. pontja szerinti harmadik részteljesítés egyes mérföldköveinek igazolt teljesítése esetén:

- Az I. mérföldkö kapcsán az adott részteljesítésre eső nettó ellenszolgáltatás 80%-a, azaz nettó 29.419.232,- Ft + ÁFA (nettó huszonkilencmillió-négyszáztizenkilencezer-kettőszázharminckettő forint + általános forgalmi adó) összeg számlázható
- A II. mérföldkö kapcsán az adott részteljesítésre eső nettó ellenszolgáltatás 20%-a, azaz nettó 7.354.808,- Ft + ÁFA (nettó hétmillió-háromszázötvennégyezer-



nyolcszáznyolc forint + általános forgalmi adó) összeg számlázható.”

### III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – öt (5) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. november 7.

  
Dékány Béla  
  
Dékány Béla  
vezető

Megrendelő:

  
Horváth Sándor  
  
Horváth Sándor  
szakterületi vezető


**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Vállalkozó (k):



.....  
Sutus Dániel  
ügyvezető  
ADATKÖZPONT  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság



.....  
Debrődy István  
ügyvezető  
ASH Szoftverház  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság

.....  
Szittyá Tamás  
ügyvezető  
NEWNET Korlátolt  
Felelősségű Társaság

  
.....  
Nemes Csaba  
ügyvezető  
WSH  
Számítástechnikai,  
Oktató és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság

AK  
DR. FEKETE KORNÉLIA  
2014. 11. 07.

  
.....  
dr. Günther Balázs  
11.07. 

  
.....  
Horváth Kornél  
11.07.   
WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,  
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
Budapest, 1117 Budafoki út 97. 7.  
Adószám: 12048898-2-43

AK  
ARANYOS  
KAROLY  
2014. 11. 07.

Közös ajánlattevők  
nevében és  
meghatalmazásával

AK