

Ben



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054/10 - ~~408~~ /2013/ ~~1024~~

BK# / K - 33 / 2013

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015 FEBR - 5.

2014.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.;
cégjegyzékszám: 01-10-046840;
adószám: 23028966-4-44;
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (továbbiakban: **„Megrendelő”**)

másrészről a



VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz. 3.
cégjegyzékszám: 01-09-726310
adószám: 13260534-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: **„Vállalkozó”**)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: **„Felek”**, külön-külön: **„Fél”**) között, alulírott helyen, és időpontban az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a **„Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére”** tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: **„Kbt.”**) szabályai szerint.
- 1.2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával - közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM IV. **„Közlekedésepítési engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítése megrendelői diszpozíció alapján (nettó 8 millió forint feletti értékben)”** elnevezésű része terhére, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.3. Felek 2013. szeptember 9. napján, 1054/10-19/2013/1024 iktatószám alatt, **„2012-2013. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 9. számú tervezési csomag”** tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **„Szerződés”**) kötöttek egymással.
- 1.4. Felek ezt követően 2014. június 30. napján, 1054/10-231/2013/1024 iktatószám alatt megkötötték a Szerződés 1. számú módosítását.


Dr. Szűle Orsoly
2015.01.14. 

2. A módosítás indoklása

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 2. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 2.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A **Nagy Lajos király útja** tervei 2014. április 15. napján az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez építési engedély megkérése kapcsán benyújtásra kerültek. A Hatóság 2014.április.30. napján hiánypótlási felhívást adott ki, amely tartalmazta a kezelői hozzájárulások beszerzésének kötelezettségét is. A hiánypótlást Vállalkozó önhibáján kívül nem tudta teljesíteni, tekintettel arra, hogy a 3-as villamos kivitelezése során megvalósított közművezetékekkel kapcsolatos adatszolgáltatás csak a kivitelezés befejezését követően - 2014 szeptemberében - állt rendelkezésre. Vállalkozó a terveket csak ezt követően tudta aktualizálni, és így a kezelői hozzájárulásokat a tervek megkérni. Figyelembe véve, hogy a teljesítési határidőig fennmaradó idő a jogerős építési engedély megszerzéséhez, azaz a szerződés szerű teljesítéshez nem elegendő, a Szerződés ismételt módosítása vált szükségessé.

- 2.3. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglalt, a szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

3. Módosítással érintett rendelkezések

- 3.1. A jelen 2. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított **567 napig tartó határozott időtartamra** kötik, Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni.

a) Bírálati tervek elkészítése Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 90. nap;

b) Engedélyezési szintű kiviteli tervek elkészítése Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 150. nap;


c) Engedélyek beszerzése és engedélyezett terv leszállítása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 567 nap.”


4. Záró rendelkezések


- 4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 2. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.


2015 JAN 22.
Budapest, 2014.  BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1076 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103.


.....
Somodi László
vezérigazgató-helyettes


.....
Horn Gergely
divízióvezető



**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő**



Budapest, 2014. 02..... „09”


.....
Breuer András
ügyvezető igazgató

**VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó**

VIA FUTURA
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588


.....
dr. Günther Balázs
01.14. 


.....
dr. Szüle Orsolya
2014.02.09. 

András