



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/3 - 321/2014/1024

BKF/K - 60/2014

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**



BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

PULZUS PLUSZ KÖZMŰÉPÍTŐ ÉS VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014. 12. 04.


dr. Körösi Szabó István 1.






VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.;

cégjegyzékszám: 01-10-046840;

adószám: 23028966-4-44;

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**BKK**”)

másrészről a

Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.

cégjegyzékszám: 01-09-170296

adószáma: 23370603-2-43

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, alulírott helyen, és időpontban az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**Budapest, 2014. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, II. ütem**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
- 1.2. Felek Budapesten, 2014. október 17. napján „**XIV. kerület Kerepesi út – Hungária körút csomópont felújítása**” tárgyú vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

2. A módosítás indoklása

- 2.1. A kiadott kiviteli tervek geodéziai adatai és - az érintett szakaszon zajló egyéb (közmű- és villamos) felújítási munkák kapcsán megvalósult beavatkozások következtében – a valós adatok között olyan jelentős eltérések mutatkoztak, amelyek alapján fedvényterv készítése vált szükségessé. A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kivitelezést csak jóváhagyott fedvénytervek birtokában tudja megkezdeni. A fedvényterv elkészítésének és jóváhagyatásának átfutási ideje azonban már nem teszi lehetővé, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott határidőre teljesítsen.
- 2.2. A kiviteli terv szerinti járdasziget átépítések miatt, a közúti jelző alépitmény (közúti jelző akna) süllyesztését kell elvégezni. Az alépitmény átépítési munkálatok olyan a tervekben és a költségvetésben nem szereplő kábelnyomvonal átépítési (süllyesztés, áthelyezés) munkák elvégzését tették szükségessé, melyek a bontási munkavégzés megkezdését követően váltak ismertté. Tekintettel arra, hogy ezen előre nem látható munkák elvégzését csak az érintett



hálózatot üzemeltető cég végezheti, a munkarész elvégzésének időigénye a tervezettnél hosszabb, amely nem teszi lehetővé, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott határidőre teljesítsen.

2.3. A fentiekre tekintettel szükséges a Szerződés módosítása, az alábbiak szerint.

3. Módosítással érintett rendelkezések

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkákat 2014. december 10. napjáig elvégezni.

3.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4. számú mellékletét ezennel hatályon kívül helyezik, és annak helyébe Módosítás 1. számú melléklete lép.

4. Záró rendelkezések

4.1. A Szerződés 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.


4.2. 1. sz. Módosítás melléklete:

- 1. sz. melléklet: Igazolás a Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

Az 1. sz. Módosítás egymással megegyező – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) eredeti példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót egy (1) példány illet. Felek a 1. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és az 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.


Budapest, 2014. dec „4.”


Budapest, 2014. dec „4.”


.....
Somodi László dr. Pozsár Zsáklín
vezérigazgató-helyettes szakterületi vezető
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő


.....
Rajncsák Dávid
ügyvezető
Pulzus Plusz Közmuépítő és Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

PULZUS PLUSZ KFT.
1112 Bp., Repülőtéri út 4.
Tel.: 249-9511 Fax: 249-9515
Adósz.: 23370603-2-43
23.


.....
Dr. Günther Bröck
0526


.....
Dr. Körösi-Szabó István
076

**1-1-14-9500-0429-2 számú
Garancia
2. számú módosítása**

Kedvezményezett neve, címe:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Az **OTP Bank Nyrt.** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., adószáma: 10537914-4-44, cégjegyzék száma: 01-10-041585) hitelintézet szervezeti egysége az OTP Bank Nyrt., Budapesti Régió, Flórián Téri Kereskedelmi Banki Centrum (levelezési cím: 1033 Budapest, Flórián tér 15.) – továbbiakban: Bank –, a **Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint Ügyfél (rövidített elnevezés: Pulzus + Kft., székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4., statisztikai számjel: 23370603-4221-113-01, adószám: 23370603-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-170296) megbízásából 2014. év október hó 16. napján 1-1-14-9500-0429-2 garanciaszámon, a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.), mint kedvezményezett javára 2.394.042,- Ft, azaz Kettőmillió-háromszázkilencvennégyezer-negyvenkettő forint összegű garanciát –a továbbiakban: Garancia- bocsátott ki.

A Garancia utolsó előtti bekezdése az alábbiakban újfent módosul:



„Ezen garancia 2014. október 17-től 2015. január 20-ig hatályos. A garancia igénybevételére legkésőbb a lejárat napján a Bank üzletzárásáig kell, hogy sor kerüljön. Ezen időponton túl beérkezett igénybevételekre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontban a garancia minden külön jognyilatkozat nélkül hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a garancia eredeti példánya Önöknél marad. A Bank kötelezettségvállalása megszűnik - a fent jelzett határnapot megelőzően is -, ha jelen garancia nyilatkozat eredeti példányát a Bankhoz visszajuttatják, egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot mellékelve, amely a kötelezettségvállalás alól felszabadítja az OTP Bank Nyrt-t. A felszabadító nyilatkozathoz csatolni kell az azt aláíró személyek képviseleti jogát és aláírás hitelességét igazoló hiteles dokumentumokat”

Az **1-1-14-9500-0429-2** számú garancia és 1. számú módosítása jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

A jelen módosítás kizárólag az eredeti **1-1-14-9500-0429-2** számú garancia nyilatkozattal és annak 1. számú módosításával együtt érvényes.

Kelt: Budapest, 2014. november 26.

Budapesti Régió
Flórián téri Kereskedelmi Banki Centrum



OTP Bank Nyrt.

Kovács Zoltán
ügyfélkapcsolati tanácsadó

Lázár Csaba
senior értékesítő tanácsadó

Kapják
Eredetiben (1 db): Kedvezményezett
Másolatban (1 db): Megbízó
OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Postacím: 1399 Budapest, Pf. 705
Internet: www.otpbank.hu

Cím: 1033 Budapest, Flórián tér 15.
Telefon: +36 1 366 6388
Fax: +36 1 436 6747

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:
01-10-041585

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

1055/3 - 321 /2014/1024

Szerződés száma: BKF / K - 60 / 2014

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon): „XIV. kerület Kerepesi út - Hungária körút csomópont felújítása” - szerződésmódosítás

Melléklet: 1 db.

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Kőrösi-Szabó István (előkészítő jogász, szignálásra)	2014. november 26.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
KÉKI ROBERT (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. 11. 27.	
BALINT ESTER (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. 11. 27	
úú Mészáros László (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	
Gád I Farkas h. (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. 12. 02.	
dr. Szutreny Gergely (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	2014 DEC 04	
POZSAR ZSOLN (Aláírásra jogosult, aláírásra)	
SOMODI T. SZILVIA (Aláírásra jogosult, aláírásra)	

Megjegyzés: