



2054/..53-..60/2013/..2014
BKF | K-74 | 2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Pro Urbe Korlátolt Felelősségű Társaság

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Terra Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

Mű-hely Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Társaság

Város-Teampannon Korlátolt Felelősségű Társaság

Transinvest-Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság

Formap Általános Geodéziai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

AZAZ, A „BUDAPEST ZSONGÁSBAN” KONZORCIUM

közt

2014. 2014 DEC - 1.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-4-44; Számlaszám: 12001008-01453621-00100007; együttesen képviseli: Horn Gergely divízióvezető, valamint Kerényi László Sándor szakterületi vezető), mint megrendelő (továbbiakban: **„Megrendelő”**)

másrészről a

Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5. Cg.: 01-09-065890, adószám: 10336706-2-41, számlavezető pénzügyintézet: Széchenyi István Hitelszövetkezet, bankszámlaszám: 80800080-30032003-10700016, képviseli: Várady Tamás ügyvezető),

Pro Urbe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. I/3., Cg.: 01-09-072560, adószám: 10466267-2-41, számlavezető pénzügyintézet: CIB Bank Zrt., bankszámlaszám: 10700024-04771304-51100005, valamint 107000024-04771304-51100005, képviseli: Babós Gyula ügyvezető),

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5., Cg.: 01-09-890710, adószám: 21925221-2-43, számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár, bankszámlaszám: 10032000-00287584-00000017, együttesen képviseli: dr. Bumberák József és dr. Dabóczy Kálmán más munkavállalók),

Terra Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Angyal u. 7/A., Cg.: 01-09-461524, adószám: 12055193-2-43, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 117930007-29900552-00000000, képviseli: dr. Kukely György ügyvezető),

Mű-hely Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Társaság (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31., Cg.: 01-10-043559, adószám: 12293995-2-42, számlavezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt., bankszámlaszám: 12001008-00196195-00100002, képviseli: dr. Nagy Béla vezérigazgató),

Város-Teampannon Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. IV/3., Cg.: 01-09-881973, adószám: 13960894-2-41, számlavezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt., bankszámlaszám: 10300002-10336632-49020018, képviseli: Koszorú Lajos Zoltán ügyvezető),

Transinvest-Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10., Cg.: 01-09-063800, adószám: 10322837-2-42, számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., bankszámlaszám: 10402166-21417793-70450000, képviseli: dr. Léderer Károly ügyvezető),

valamint a **Formap Általános Geodéziai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1021 Budapest, Széher u. 22., Cg.: 01-09-706258, adószám: 12846029-2-41, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11705008-20424521-00000000, képviseli: Fejes István ügyvezető), mint vállalkozó

(a továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) között (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: **„Felek”**, külön-külön a **„Fél”**) az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 136.§ (3) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „**Budapest XVIII. kerület Margó Tivadar utca-Baross utca kereszteződés körforgalmú csomóponttá történő átépítése**” című tervezési munka tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek ezt követően Budapesten 2013. november 25. napján a fent megjelölt tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, amelyet Felek 2014. szeptember 15. napján módosítottak (1. számú módosítás).
- 1.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2014. október 28. napján akadályközléssel élt, melyben az I. fokú építési engedélyes kiviteli terv leszállítása feladatrészt 2014. október 31-ei végszállítási határidejének módosítását kérte. A Szerződés szerint Vállalkozó feladata a megvalósításhoz szükséges valamennyi hozzájárulás és engedély beszerzése. A projekttel érintett ELMŰ 0,4 KV és 10 KV vezetékek kiváltása engedélyköteles beavatkozás, az engedélyt a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal adja ki. Az engedély megkérésének feltétele az ELMŰ tervjóvá hagyása, ami a Beruházó – Budapest Főváros Önkormányzata –, valamint az Elosztói engedélyes - ELMŰ Hálózati Kft. – között megkötendő megállapodás aláírása után lehetséges. A megállapodás tervezetét Vállalkozó 2014. március 13-án, az aktualizált, kitöltött megállapodást 2014. július 4-én küldte meg a BKK részére. A koordinációs folyamatok elhúzódása miatt a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága – mint a megállapodás megkötését jóváhagyó Fővárosi testület – 2014. szeptember 9-ei ülésén tárgyalta a megállapodás tervezetét. 729/2014. (09.09.) számú határozatával jóváhagyta annak megkötését, amely 2014. október 9-én aláírásra került. A tervek ELMŰ általi végső jóváhagyása, az engedély megkérése ezt követően indulhatott el. A késedelem Feleknek nem felróható.

II. Módosítással érintett rendelkezések

Felek a 2. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés **3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„3.1. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat a **szerződéskötést követő legkésőbb 460. napig teljesíteni**, az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

- a) Egyesített engedélyezési és kiviteli szintű bírálati tervek leszállítása:

legfeljebb a szerződéskötést követő 57. nap;

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a bírálati tervek bírálatára legfeljebb 14 nap állrendelkezésére.

- b) Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek leszállítása:

legfeljebb a szerződéskötést követő 99. nap;

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiviteli tervek bírálatára legfeljebb 14 nap áll rendelkezésére.

- c) I. fokú építési engedélyes kiviteli terv leszállítása:


legfeljebb a szerződéskötést követő 460. nap.”




4. Záró rendelkezések

- 4.2. A Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.
- 4.3. Jelen 2. sz. Módosítás egymással megegyező – négy (4) számozott oldalból álló – tizenkettő (12) eredeti példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót nyolc (8) példány illet. Felek a 2. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 2. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.


2014 NOV 20.
Budapest, 2014. „
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Könyveskert utca 19-21.
Megrendelő


Horn Gergely
divízióvezető



Kerényi László Sándor
szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Budapest, 2014. „12.01.
Vállalkozó


Várady Tamás
Közlekedés Kft
ügyvezető

konzorcium vezető



Babós Gyula
PROURBE
KFT
ügyvezető

PROURBE KFT.
Vállalkozó



dr. Bumberák József és dr.
Dabóczi Kálmán
Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Tavaszi u. 3-5.
27.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Vállalkozó


KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
1052 Budapest, Bécsi u. 5.
Telefonszám: 12010501, 01479999-00400005
Faxszám: 032670-1111


dr. Kukely György
TERRA STÚDIÓ KFT.
ügyvezető


Terra Stúdió Kft.
Vállalkozó


Dr. Nagy Béla
vezérigazgató

Mű-hely Tervező és Tanácsadó
Zrt.
Vállalkozó


Kozsonyi Lajos Zoltán
Város - Teampannon Kft
1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.
adószám: 13960894-2-41
ügyvezető

Város - Teampannon Kft.
Vállalkozó


Dr. Léderer Károly
ügyvezető


TRANSINVEST-BUDAPEST KFT.
Transinvest - Budapest Kft.
Vállalkozó


FORMAP KFT.
Általános Geodéziai és Szolgáltató Kft.
1021 Budapest, Szécher út 22.
1077 Budapest, Mező u. 19. 1/2.
Telefon: 12347029-2-41

Fejes István
ügyvezető

Formap Általános Geodéziai és Szolgáltató Kft.

Vállalkozó


dr. Günther Balázs


Dr. Olajos Orsolya

Smokolski

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Budaest

Iktatási szám: 2054/53-60 /2016/1024

Szerződés száma: BKF/K-44/2013

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„Budapest XVIII. kerület Margó Tivadar utca-Baross utca kereszteződés körforgalmú csomóponttá történő átépítése” tárgyú szerződés 2. sz. módosítása

Melléklet: 12 db Szerződés

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Olajos Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014. 11. 09.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
DUDÁS MARIA (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. 11. 10.	Dudás Maria
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)
DR. PÉTER L. GYÖRGY (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	2014. 11. 19.	
Olajos Orsolya (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. 11. 17.	
GAAL TAMÁS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. 11. 13.	
KERÉNYI LÁSZLÓ SÁNDOR (Aláírásra jogosult, aláírásra)	11.20.	
LÓRÁND GYÖRGY (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. NOV 20.	
.....

Megjegyzés: