



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1053/9-...^{29.}/2015/1024

BKF/K-2/2014

**„1-ES ÉS 3-AS VILLAMOS VONALAK KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉGEINEK
ELLÁTÁSA” PROJEKT LEBONYOLÍTÓI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
VONATKOZÓ 2. SZÁMÚ EGYEDI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
valamint**

**”METRÓ” KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2016.



EGYEDI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), mely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megbízó (a továbbiakban: „**BKK**” vagy „**Megbízó**”)

másrészről a

"Metró" Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29. c. ép.
cégjegyzékszám: 01-09-361269
adószám: 10940385-2-42
mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”)

a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**” között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. A Megbízó, mint Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014/S 046-077219 iktatási számon 2014. március 6. napján megjelent eljárást megindító felhívásával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Építési Beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása 1-4. részek**” tárgyban.
- 1.2. Felek a fenti eljárás eredményeként 2014. június 20. napján a 4. rész vonatkozásában a „**Kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása**” tárgyban megbízási keretszerződést (a továbbiakban: „**Keretszerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek a Keretszerződés alapján 2015. március 20. napján, 1055/18- 246/2013/1024. iktatószám alatt az „**1-es és 3-as villamos vonalak kiegészítő feladatok mérnöki tevékenységeinek ellátása**” című projekthez (a továbbiakban: „**Projekt**”) kapcsolódó lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban egyedi szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Szerződésben meghatározott lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenység díjazásának elszámolhatósága a Projekthez kapcsolódó kivitelezési munka (a továbbiakban: „**Kivitelezés**”) készültségi fokához volt kötve. A Szerződés azonban nem rendelkezett arra az esetre, ha a

Kivitelezés nem valósul meg. A Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megvalósult, azonban annak várható elhúzódása miatt a közbeszerzési eljárás megindítása elmaradt.

Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:61. § -a értelmében a szerződéssel kikötött szolgáltatásért – ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más nem következik – ellenszolgáltatás jár, Felek kijelentik, hogy az 1. sz. Módosítás 3. fejezetében írtak alapján a Szerződést módosítani kívánják.

- 2.2. Tekintettel továbbá arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményként megkötött keretszerződés alapján létrejött egyedi szerződés, így Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 141. §-ának való megfelelése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

- 2.3. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2. pontjában írtakat megvizsgálták, és megállapították, hogy a jelen 1. sz. Módosítás tartalma hivatkozott feltételekbe nem ütközik, így a Szerződés módosításának akadálya nincs.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. A jelen 1. sz. Módosítás 2.1. és 2.2. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.1.-4.4. pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„4. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj (a továbbiakban: „**Megbízási díj**”) alapjául a jelen pontban meghatározott egységár szolgál:

nettó 40.000,- Ft + ÁFA/mérnöknap, azaz nettó negyvenezer forint plusz Általános Forgalmi Adó per mérnöknap.

A fentiekben megjelölt egységár magában foglalja a Megbízottnak a Szerződés teljes időtartama alatt elvégzett feladat teljesítésével kapcsolatban felmerült minden költségét. Egyéb költség semmilyen címen nem érvényesíthető.

- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az általa elvégzett feladat ellentételezését oly módon képezi, hogy a teljesítésigazolásban a leigazolt, teljesített szolgáltatás mennyiségét felszorozza a Szerződés 4.1. pontja szerinti egységárral (a továbbiakban: „**Megbízási díj**”). Megbízott a Megbízási díjra a 2015. május 31. napjáig elvégzett feladatok szerződésszerű,



Megbízó által igazolt teljesítést követően, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenében jogosult.

4.3. A Szerződés 4.2. pontja alapján meghatározott Megbízási díj megfizetése egy ütemben történik.

4.4. Megbízó részéről a teljesítés igazolására jogosultak:

Név: Horn Gergely, Stratégia és Innováció, kiemelt projektvezető

Telefonszám: 06-30-774-1091

E-mail: gergely.horn@bkk.hu

és

Név: Szilágyi Tibor, Projektmenedzsment Tervezés és Járművek, szakterületi vezető

Telefonszám: 06-30-774-1092

E-mail: tiber.szilagyi@bkk.hu"

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen – három (3) számozott oldalból álló – 1. sz. Módosítást öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányban – amelyből négy (4) példány Megbízót, egy (1) példány pedig Megbízottat illet – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. 02. 02.

Nyul Zoltán

Szilágyi Tibor

„METRÓ”
Közlekedésfejlesztési, Beruházási
és Mérnöki Szolgáltató Kft.

Kató András
ügyvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

„Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és
Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság