



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

2054/2013. évi 27/2013. (XII.) Korm.

BKF/K-132/2013.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**3. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Céggjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**BKK**” vagy „**Megrendelő**”)

másrészről a

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz. 3.

Céggjegyzékszám: 01-09-726310

Adószám: 13260534-2-43

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyában közösségi értékhatárt elérő, hirdetmény közzétételével induló nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: „**2003. évi Kbt.**”) szabályai szerint.
- 1.2. Megrendelő a fent hivatkozott keretmegállapodásos eljárás második része keretében a 2003. évi Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával - közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM IV. „**Közlekedésépítési engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítése megrendelői diszpozíció alapján (nettó 8 millió forint feletti értékben)**” elnevezésű része terhére, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.3. Felek ezt követően 2014. március 6. napján, 1054/73-11/2013/1024 iktatószám alatt, „**Baltoni úti csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztésének tervezése**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.4. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal 2014. október 15. napján 1054/73-30/2013/1024. iktatószámon („**1. számú Módosítás**”), továbbá 2015. október 15. napján 1054/73-88/2013/1024. iktatószámon („**2. számú Módosítás**”) módosították az ott meghatározott indokokra tekintettel.

- 1.5. Tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 2015. december 23. napján hatályba lépett módosítására, Felek a Szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ának előírásait alkalmazzák.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alábbi részletezett körülmény tette szükségessé a Szerződés egyes feltételeinek módosítását:

Az elektromos tervek vezetékjogi engedélyezéséhez szükség volt a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) határozatára. A határozati javaslat előkészítése a Megrendelő részéről megtörtént, azonban az a nyári bizottsági ülészünet miatt csak 2015. december 8. napján tudott a Bizottság elé kerülni, amelyen Bizottság a megépítendő elektromos hálózathoz kapcsolódó Térítésmentes Átadási Megállapodást elfogadta. Az elfogadott Térítésmentes Átadási Megállapodás hatályosulását eredményező, érintettek általi aláírása (Megrendelő, Budapest Főváros Önkormányzata, ELMŰ Nyrt.) azonban még jelenleg is folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárások elhúzódása (ideértve a Térítésmentes Átadási Megállapodás aláírását is) Megrendelőnek illetékességi körén kívül eső és Vállalkozónak nem fejrőható okok miatt történt, a Szerződés véghatáridejének ismételt módosítása szükséges.

- 2.2. Megrendelő megvizsgálta a Kbt. 141.§-ában foglalt előírásokat, melynek eredményeként megállapítható, hogy a Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. §-ában előírt rendelkezéseknek, azaz nem ütközik különösen az alábbiakban részletezett jogszabályi előírásokba.

A Szerződés módosítása nem mond ellent a Kbt. 141. (2) bekezdésében előírtaknak, mivel a Szerződés módosítása nem jár az ellenérték növekedésével.

A Szerződés módosítása nem jár továbbá a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában, továbbá a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében előírt rendelkezések megsértésével, tekintettel arra, hogy a Szerződés módosításaként előírt együttes feltételek fennállnak, valamint a Szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől nem határoz meg lényegesen eltérő érdemi feltételeket.

Fentiek értelmében a Szerződés módosítása a Kbt. rendelkezésinek megfelelően megtehető.

3. MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA

- 3.1. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 3. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 3. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései a helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 3.2. A Szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép (a módosított szöveg **dőlt vastag** betűvel jelezve):

„3.1 Felek a Szerződést annak aláírásától számított **781 napig** tartó határozott időtartamra kötik. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint az 1. sz. mellékletben meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

- 3.1.1. Engedélyezési szintű bírálati terv elkészítése és leszállítása Megrendelő részére: szerződéskötést követő 56 nap;

3.1.2. Engedélyezési terv leszállítása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 230. nap;

3.1.3. Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció
leszállítása Megrendelői észrevételezésre:
szerződéskötést követő 753. nap;


3.1.4. Végszállítás. Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges
Ajánlati dokumentáció (Tenderdokumentáció) műszaki kötetének leszállítása
Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 781. nap."

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen 3. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 3. sz. Módosítás öt (5) – három (3) számozott oldalból, álló – eredeti példányban készült, amelyből négy (4) Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 3. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. „02.23.”




Nyul Zoltán
igazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**



Megrendelő
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1076 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103

Budapest, 2016. „03.02.”



Breuer András
ügyvezető

**VIA FUTURA Mérnöki,
Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó**

VIA FUTURA
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588