

### 3. számú melléklet a 43/2012 sz. Vezérigazgatói utasításhoz

#### TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Alulírott, Kerényi László Sándor (a kezdeményező szakterület második számú vezetője), mint a Stratégia (szakterület megnevezése) vezetője, a Pillangó utcai P+R parkoló átépítése és bővítése, valamint új B+R parkoló kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése, és jogerős építési engedély megszerzése (közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés végteljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1. Közbeszerzési eljárás:

- a. tárgya: Pillangó utcai P+R parkoló átépítése és bővítése, valamint új B+R parkoló kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése, és jogerős építési engedély megszerzése
- b. közzététel időpontja: -
- c. a szerződés alapját képező keretmegállapodás hirdetményének száma: TED 2011/S 246-399707

Szerződő felek megnevezése VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e: a teljesítés késedelmes volt, késedelmi kötbér felszámítására került sor.

A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2015.03.20.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015.06.02.

Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 1.564.695 forint

Budapest, 2016.03.07.



.....  
Kerényi László Sándor  
vezető, Stratégia