



2. számú melléklet a 4/F/G/4 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: 2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011

Szerződés tárgya: „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái”

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: BT01.02

Fedezetigazolás száma: BKK/2020/1039/01

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Név: | BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Székhely: | 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. |
| Adószám*: | 23028966-4-44 |
| Csoportazonosító szám: | 17781372-5-44 |
| TAO csoportazonosító szám: | 17100061-6-44 |

a továbbiakban: BKK, másfelől

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Név: | STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Székhely: | 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. |
| Adószám*: | 25355929-4-43 |
| Csoportazonosító szám: | 17780072-5-43 |
| Bankszámlaszám: | Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002 |

a továbbiakban: Partner.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

| Szolgáltatás megnevezése** | Nettó | ÁFA | Bruttó | Teljesítés időpontja/időszaka |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Felmérés alapján elért 25%-os műszaki előrehaladás (a nettó vállalkozói díj 25%-a) 1. részszámla | 571.819.152,- Ft | 2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti. | 571.819.152,- Ft | 2021. november 8. |

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Alvállalkozói rész (nettó) | 412.817.679,- Ft |
| Fővállalkozói rész (nettó) | 159.001.473,- Ft |
| Mindösszesen (nettó) | 571.819.152,- Ft |

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

| Fővállalkozói rész (bruttó) | Kötbér összege | Fővállalkozói rész kötbér összegével csökkentett összege (bruttó) |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| --- | --- | --- |

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

| | |
|------------------------|------|
| Mindösszesen (bruttó): | ---- |
|------------------------|------|



*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közöségi ügylet esetén a Partner közöségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közöségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **571.819.152,- Ft, azaz ötszázhetvenegymillió-nyolcszáztizenkilencezer-százötvenkettő forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

¹A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett utalandó összeg Ft, azaz forint (bruttó).


4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Melléklet:

1. számú: Felmérési napló
2. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2021. november 12.



Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.




Horváth László
igazgató
Projektmegvalósítás
BKK Zrt.

STRABAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
(Infopark D épület)
Adószám: 25355929-4-43
Csal: 17780072-5-43



Bónisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.



Mamrus Péter
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

¹ Kötbér esetén kell kitölteni.

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
 Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)
 Teljesítési idő: 2021. november 8.
 Teljesítés igazolás tárgya: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"
 Teljesítés összege (nettó): 571 819 152 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

| Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés | TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE | Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig) |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| - Ft | 571 819 152 Ft | 571 819 152 Ft |

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

| Alvállalkozó megnevezése | Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés | TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE | Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Aumer Kft | | 2 821 000 Ft | |
| Budapesti Történeti Múzeum | | 50 000 Ft | |
| Bulath-Sped Kft | | 17 796 352 Ft | |
| Dan-Út Kft | | 27 994 600 Ft | |
| É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft | | 36 318 742 Ft | |
| Kis Joachim EV. | | 3 205 107 Ft | |
| Különleges Bizt.Szolg.Kft | | 2 387 000 Ft | |
| Land-Bau Kft | | 1 350 000 Ft | |
| Mester-Globál Kft | | 3 642 650 Ft | |
| Multiszint Kft | | 194 490 Ft | |
| Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft | | 2 175 040 Ft | |
| Ortometrica Kft | | 21 458 475 Ft | |
| SAT Útjavító Kft | | 7 853 618 Ft | |
| Strabag Általános Építő Kft | | 113 954 594 Ft | |
| Strabag-MML Kft | | 70 138 214 Ft | |
| Strabag Logisztika Kft | | 5 306 038 Ft | |
| Szalai Geo Kft | | 4 380 000 Ft | |
| Technoconsult Kft | | 53 317 653 Ft | |
| Teko-RC Kft | | 27 466 320 Ft | |
| Tóth Trans 88 Hungary Kft | | 2 068 176 Ft | |
| TPA HU Kft | | 794 360 Ft | |
| Via-Nortonia Kft | | 8 145 250 Ft | |
| Alvállalkozói rész összesen: | | 412 817 679 Ft | |
| Saját rész összesen: | | 159 001 473 Ft | |
| Összesen: | | 571 819 152 Ft | |

Kelt: Budapest, 2021. november 12.


 Cégszerű aláírás

STRABAG
 STR Mély- és Magasépítő Kft.
 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
 (Infopark D épület)
 Adószám: 25355929-4-43
 Csat: 17780072-5-43
 16.

Bönisch Ferenc

| BLAHA LUJZA TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2020. | | | 1. számlázási ütem | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| SAKÁG | | NETTÓ ÖSSZEG | Aktuális időszak készütsége [%] | Aktuális időszak teljesítése [Ft] |
| 0 | ÁLTALÁNOS TÉTELEK: | 316.768.553 Ft | 50% | 157.748.681 Ft |
| 1 | FELSZÍNI ALAPFELADATOK | | | |
| 110 | TER-Térépítéset | 677.585.878 Ft | 12% | 80.056.228 Ft |
| 111 | ÖNT-Öntözés | 6.969.170 Ft | 0% | - Ft |
| 112 | VZG-Vízgépészet, műtárgy (szőkőkút, vízjétek, pársító műtárgy) | 148.773.653 Ft | 17% | 25.032.839 Ft |
| 120 | UTE-Útépítés (csomópont) | 301.665.391 Ft | 36% | 109.587.237 Ft |
| 121 | FOR-Forgalomtechnika | 19.742.423 Ft | 0% | - Ft |
| 122 | KJB- Közúti jelzőberendezés | 56.255.797 Ft | 34% | 19.240.779 Ft |
| 123 | FIR – Forgalmirányító alépléményhálózat | 95.572.161 Ft | 70% | 66.679.978 Ft |
| 160 | TER-PMH-Térfigyelő kamera-hálózat | 7.304.633 Ft | 22% | 1.585.076 Ft |
| 161 | BUK-BUBI állomás figyelőkamera-hálózat átalakítása | 2.948.296 Ft | 22% | 637.039 Ft |
| 2 | KÖZMŰVEK | | | |
| | 201 CSA-Csatornázás | 196.664.607 Ft | 6% | 11.084.416 Ft |
| | 202 VÍZ—Vízvezeték kiváltás | 46.552.076 Ft | 21% | 9.681.323 Ft |
| | 203 VZB-Vízbeötés | 18.286.546 Ft | 0,09% | 16.584 Ft |
| | 204 GAZ-Gáz korrózióvédelmi berendezés áthelyezése | 8.384.092 Ft | 0% | - Ft |
| | 210 E04-Elektromos – ELMŰ 0,4 kV | 4.870.556 Ft | 0% | - Ft |
| | 211 E10-Elektromos – ELMŰ 10 kV | 6.626.522 Ft | 96% | 6.374.190 Ft |
| | 220 EAT-Elektromos – Autóöltő 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése | 2.192.875 Ft | 0% | - Ft |
| | 221 KUK-Elektromos – Kukatároló 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése | 1.328.535 Ft | 0% | - Ft |
| | 222 PAE-Elektromos – Pavilon 0,4 kV-os külső hálózat | 36.423.072 Ft | 0% | - Ft |
| | 230 KZV-Közvilágítási hálózat átalakítása | 162.374.660 Ft | 4% | 7.105.751 Ft |
| | 240 NSN-NSN-TraffiCom hálózat átalakítása | 32.299.438 Ft | 75% | 24.328.363 Ft |
| | 241 BKV-BKV gyengeáramú alepitmenyhálózat átalakítása | 7.276.103 Ft | 84% | 6.084.297 Ft |
| | | 523.279.082 Ft | 12% | 64.674.924 Ft |
| 3 | ALULJÁRÓHOZ KAPCSOLÓDÓ | | | |
| | 309 ASZ-Aluljáró teljes földémszigetelés | 60.823.150 Ft | 100% | 60.823.150 Ft |
| 4 | TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ | | | |
| | Budapest VII. ker 2. alatti műtárgy (valaha nyilvános wc) eltöredékelése | 8.593.983 Ft | 100% | 8.593.983 Ft |
| | Műszaki tartalom többlet a tervcsatlakozások miatt | | | |
| | elmaradó bővítmény helyének térkövezése | 5.672.970 Ft | 16% | 909.300 Ft |
| | Pavilon épület helyének burkolása | 889.560 Ft | 0% | - Ft |
| | 3 db meglévő felsővezeték tartó oszlop helyben cseréje | 15.879.274 Ft | 25% | 3.961.161 Ft |
| | Autóbusz esőbeállók felületfelújítása és áthelyezése | 4.294.740 Ft | 25% | 1.073.685 Ft |
| | Tervezett pavilonépület ideiglenes mérőszekrény. | 571.095 Ft | 0% | - Ft |
| | Megmaradó faszor kiegészítése | 33.686.800 Ft | 0% | - Ft |
| | | 60.994.439 Ft | 10% | 5.944.146 Ft |
| | FELSZÍNI ALAPFELADATOK ÖSSZESEN: | 2.287.276.609 Ft | 26% | 600.604.061 Ft |
| | OPCIÓ1: | | | |
| 3 | Aluljáró: | | | |
| | 301 ALU-EPI-Aluljáró – Építéset | 803.143.366 Ft | 0% | - Ft |
| | 304 ALU-GEP- Aluljáró – Épületgépészet | 48.406.275 Ft | 0% | - Ft |
| | 305 ALU-ELE-Aluljáró – Épületvillamosság | 240.854.874 Ft | 0% | - Ft |
| | 307 ALU-KAM- Aluljáró – Kamerahálózat | 50.540.038 Ft | 0% | - Ft |
| | 308 ALU-TUZ- Aluljáró – Tűzjelző | 5.422.198 Ft | 0% | - Ft |
| | | 1.148.366.751 Ft | 0% | - Ft |
| | OPCIÓ2 | | | |
| 120 | UTE-Útépítés (Somogyi utca) | 155.476.214 Ft | 0% | - Ft |
| | PROJEKT ÖSSZESEN, OPCIÓS TÉTELEK NÉLKÜL: | 2.287.276.609 Ft | 26% | 600.604.061 Ft |
| | OPCIÓ 1. ÖSSZESEN NETTÓ | 1.148.366.751 Ft | 0% | - Ft |
| | OPCIÓ 2. ÖSSZESEN NETTÓ | 155.476.214 Ft | 0% | - Ft |
| | Mindösszesen: | 3.591.119.574 Ft | 17% | 600.604.061 Ft |

Kelt: Budapest, 2021. 11.08.

Kóczán László

Kóczán László
Műszaki Ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Bönisch Ferenc

Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

STRABAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
(Infopark D épület)
HH Direkcio, FF Terület
Adószám: 25355929-4-43
Csasz: 17780072-5-43
26.