

2. számú melléklet a 4/F/G/5 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: **„Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái”**

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

3. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.07.18., 1055/5-65/2022/1011

4. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.11.25., 1055/5-123/2022/1011

Projekt kód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2021/1344/02/00/03**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Pótmunka VK1 – Blaha Lujza tér felújítása VK-1 Somogyi Béla utca műszaki tartalom változás	12.783.253,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	12.783.253,- Ft	2022. december 08.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	10.888.850.- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	1.894.403.-Ft
Mindösszesen (nettó)	12.783.253,- Ft

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közösségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 11.6. pontja (pótmunka) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **12.783.253,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hétszáznyolcvanháromezer-kettőszázötvenhárom forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Melléklet:

1. számú: Pótmunka elrendelő levél
2. számú: Felmérési napló
3. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2022. december 16.




Váloczi István
Mérnök igazgató
Budapest Közút Zrt.



Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.



Bónisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.



Sebestyén Gábor
osztályvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.



Csomor Bence
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Teljesítési idő: 2022. december 8.

Teljesítés igazolás tárgya: Pótmunka - VK1 - Somogyi Béla utca műszaki tartalom változás

Teljesítés összege (nettó): 12 783 253 Ft


Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
- Ft	12 783 253 Ft	12 783 253 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Garden Kft		10 888 850 Ft	
Alvállalkozói rész összesen:	- Ft	10 888 850 Ft	10 888 850 Ft
Saját rész összesen:	- Ft	1 894 403 Ft	1 894 403 Ft
Összesen:	- Ft	12 783 253 Ft	12 783 253 Ft

Kelt: Budapest, 2022. december 16.



Cégszerű aláírás

STRABAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
(Infopark D épület)
Adószám: 25355929-4-43
Csasz: 17780072-5-43
16.

SOMOGYI BÉLA UTCA ÁTÉPÍTÉSE

Felmérési Napló a VK-1 sz. Változtatás keretében megvalósult létesítményről
Somogyi Béla utca műszaki tartalom változás

Rétegszám	Tétel rövid megnevezése	Tender Mennyiség	Mérték- egység	Egyesítő (%)	Nettó ár (Ft)	Uj műszaki tartalom	Állomány- egység	Egyesítő (%)	Nettó ár (Ft)
ÁTTERVEZÉS									
	Áttervezés tervezői árajánlat alapján						1	egys	7 360 000 Ft
	Áttervezés Corvin akadálymentesítés						1	egys	360 000 Ft
BONTÁS									
	teljes pályaszerkezet elbontása - mellékút	2647	m ²	5 113 Ft	13 534 121 Ft	2647	m ²	5 113 Ft	13 534 121 Ft
	térkő út elbontása	10	m ²	4 456 Ft	44 560 Ft	10	m ²	4 456 Ft	44 560 Ft
	nagykocskák út elbontása	31	m ²	2 476 Ft	76 756 Ft	31	m ²	2 476 Ft	76 756 Ft
	térkő járda bontása	86	m ²	4 456 Ft	383 216 Ft	86	m ²	4 456 Ft	383 216 Ft
	aszfalt járda bontása - teljesen	1495	m ²	3 885 Ft	5 792 525 Ft	1495	m ²	3 885 Ft	5 792 525 Ft
	zöldfelület elbontása	17	m ²	577 Ft	9 809 Ft	17	m ²	577 Ft	9 809 Ft
	gránit szegély bontása	18	fm	5 413 Ft	97 434 Ft	18	m	5 413 Ft	97 434 Ft
	hárfott szegély bontása	539	fm	5 413 Ft	2 885 129 Ft	539	m	5 413 Ft	2 885 129 Ft
	süllyesztett és kerti szegélyek bontása	251	fm	2 008 Ft	504 008 Ft	251	m	2 008 Ft	504 008 Ft
BIARKOLATOK ÉPÍTÉSE									
	Corvin akadálymentesítés miatt szántóterület, földépcsítés homokos kavcsból 60m x 10m x átló,075m= 45m3						45	m3	9 850 Ft
	beton térkő járda - Somogyi	1540	m ²	14 771 Ft	22 747 340 Ft	1448	m ²	14 771 Ft	21 388 408 Ft
	aszfalt felületű út - Somogyi	1228,5	m ²	14 575 Ft	17 832 519 Ft	1234	m ²	14 575 Ft	17 985 550 Ft
1 302	BUIB járó 10 cm víg aszfalt szilárd térkő burkolat, fugával, egyezőtömörítéssel, alépfémnyel	237,5	m ²		6 337 450 Ft				
	beton térkő teherbíró alépfémnyel (c12)	137,5	m ²	26 684 Ft	3 664 450 Ft	391	m ²	26 684 Ft	10 439 444 Ft
	beton térkő közlekedési - Somogyi	28	m ²	8 846 Ft	247 292 Ft	137,5	m ²	8 846 Ft	1 216 325 Ft
	nagy kocskák parkoló - Somogyi	1102	m ²	29 438 Ft	32 438 292 Ft	28	m ²	29 438 Ft	824 292 Ft
	zöldfelület - Somogyi	127	m ²	49 889 Ft	6 337 450 Ft	609	m ²	49 889 Ft	30 444 021 Ft
	beton taktális	26	m ²	1 938 Ft	246 126 Ft	0	m ²	1 938 Ft	0 Ft
SZEGÉLYEK, EGYEBEK									
	Kerti szegély építése						161	m	4 560 Ft
	beton kiemelt szegély	174	fm	6 568 Ft	1 142 832 Ft	348	m	6 568 Ft	2 285 664 Ft
	süllyesztett szegély Somogyi Béla utca	690	fm	6 277 Ft	4 301 130 Ft	825	m	6 277 Ft	5 178 525 Ft
	víznyelő, tervezett	2	db	142 747 Ft	285 494 Ft	3	db	142 747 Ft	428 241 Ft
	rácsos folyóka szilánthelyezése	482	fm	8 906 Ft	4 292 692 Ft	808	m	8 906 Ft	2 748 048 Ft
	fevernyírás	20	db	838 417 Ft	16 768 340 Ft	14	db	838 417 Ft	11 737 838 Ft
ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS									
	Faültetés talajcserevel, gyökérterelővel						12	db	300 000 Ft
	Faültetés talajcserevel						22	db	262 885 Ft
	Gázvezetékek utólagos védőcsővezetés, ápréteggel 3 fm hosszban, felhelyezés közlekedési						12	db	80 000 Ft
	Cserje ültetés növénykezeléssel 340 m ² x 5 db						1745	db	3 846 Ft
	Mulcs réteg terítése						17,45	m ³	27 658 Ft
	Ásványi szilánkok terítése						1,6	m ³	32 012 Ft
	Fák rögzítése						34	db	44 817 Ft
	Fák törzsvédőleme						34	db	2 561 Ft
	Öntözőszáclik helyezése						34	db	56 981 Ft
	Talajcsere növénykezelésében						349	m ³	17 287 Ft
ÖNTÖZŐ HÁLÓZAT									
	1,40 x 1,80m belméretű vasbeton vízóra sínja építése (földkiszáradás, dűlölés, szerekbeton elhelyezés, szaluzás, betonacél elhelyezés, betonozás, aknafedlap elhelyezés B125 kN teherbírára zárható kivételben, földvesztés, földmunkák) komplett öntöző hálózat készítése						1	db	1 661 657 Ft
							1	egys	6 000 000 Ft
ÖSSZESEN:					155 476 214 Ft				162 383 261 Ft
Különbözet:									26 907 048 Ft
Fenti összegből a VK-1 sz. Változtatás keretében elszámolni kívánt összeg:									12 783 253 Ft

Budapest 2022. december 07


Bónisch Ferenc projektvezető
STR Mély és Magasépítő Kft.

A felmért mennyiségeket igazolom

Budapest 2022. december 8.


Kócson László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.