



2. számú melléklet a 4/F/G/4 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés kelte, nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17.; 1055/2-36/2021/1011

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.02**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/1**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

<b>Név:</b>	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>Székhely:</b>	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
<b>Adószám*:</b>	23028966-4-44
<b>Csoportazonosító szám:</b>	17781372-5-44
<b>TAO csoportazonosító szám:</b>	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

<b>Név:</b>	<b>STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
<b>Székhely:</b>	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
<b>Adószám*:</b>	25355929-4-43
<b>Csoportazonosító szám:</b>	17780072-5-43
<b>Bankszámlaszám:</b>	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

### 3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
VK1 - A nagykörút – Rákóczi út csomópontban a felhagyott villamospálya vasbeton pályalemezének elbontása miatt szükségessé vált pótmunka	4.110.376,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	4.110.376,- Ft	2021. december 17.-

\*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Községi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

\*\*Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	0,- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	4.110.376.- Ft
Mindösszesen (nettó)	<b>4.110.376.- Ft</b>

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés **11.6.** pontja (pótmunka) szerinti teljesítést.


A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **4.110.376.- Ft, azaz négymillió-egyszázötvenháromezer-háromszázhetvenhat forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

<sup>1</sup>A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett **utalandó** összeg ..... **Ft, azaz** ..... **forint (bruttó).**

#### 4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Kelt.: Budapest, 2021. december 17.



Kóczán László  
műszaki ellenőr  
Budapest Közút Zrt.



Bónisch Ferenc  
projektvezető  
STR Mély- és Magasépítő Kft.



Sebestyén Gábor  
osztályvezető  
Infrastruktúra Projektiroda 2.  
BKK Zrt.



Mamrus Péter  
projektvezető  
Infrastruktúra Projektiroda 2.  
BKK Zrt.

#### Mellékletek:

1. számú melléklet: Pótmunka jóváhagyó levél
2. számú melléklet: Tételes felmérési napló
3. számú melléklet: Rész műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv

<sup>1</sup> Kötbér esetén kell kitölteni.



iktatószám: 1055/2-33/2021/1055

ügyintéző: Mamrus Péter

hivatkozási sz.:

tárgy:

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú  
Vállalkozási Szerződés VK1 számú Változtatási Kérelem elbírálása

címzett: Király Gábor Péter

beosztás: ügyvezető

cégnév: STR. Mély- és Magasépítő  
Kft.

cím: Budapest, Gábor Dénes u. 2.  
(Infopark D Épület)  
1117

Tisztelt **Ügyvezető Úr!**

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; mint Megrendelő és az STR Mély-és Magasépítő Kft., mint Vállalkozó 2021. június 7. napján a „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**” tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött.

A Vállalkozó VK1 számokon bejelentett **Változtatási Kérelem** tárgyú leveleiben a Szerződésben rögzített tartalékkeret felhasználását kezdeményezte. A benyújtott kérelmeket a **Mérnök felülvizsgálta, a VK1 kérelem elfogadását javasolta** az alábbiakra tekintettel.

### **VK1: A nagykörút – Rákóczi út csomópontban a felhagyott villamospálya vasbeton pályalemezének elbontása miatt szükségessé vált pótmunkák**

Az STR Mély-és Magasépítő Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) képviselőjében eljáró Bónisch Ferenc projektvezető úr 2021. augusztus 10-én elektronikus úton megküldött leveleiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:126. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, akadályt közölt. Akadályközlésében előadta, hogy a Blaha Lujza tér rekonstrukciójával összefüggésben a tárgyi csomópont összevont ütemeinek bontási munkái során a Rákóczi út középső sávjai alatt, közvetlenül az aszfaltrétegekben ill. alatta előkerült a régi felhagyott villamosvágányok vasbeton aljzata, amely az aluljáró födémen végigfut. A vasalt betonalj elbontása szükséges a földémszigetelés elvégzéséhez, de a bontási és előkészítési munkák a nagy mennyiségű vasalt betonszerkezet felvésési munkái miatt egyrészt késedelmet szenvednek; másrészt a további nagyteljesítményű, törőfejes munkagépek bevonásának szükségessége többletkapacitást igényel részéről.

Mérnök álláspontja szerint (2021. november 22-én kelt, BPK/35462-001/2021. iktatószámú levele) a Változtatási Kérelemben szereplő feladatok elvégzése mindenképpen szükséges volt az aluljáró külső szigetelési munkáinak elvégzéséhez, azonban az ajánlatadás időszakában az eltakart pályalemezre Vállalkozó kellő szakmai gondossággal sem számíthatott. A Változtatás nem eredményezi a végteljesítési határidő módosítását.

Elszámolhatóság rövid indoklása: a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentáció alapján, valamint a helyszín megtekintését követően a Vállalkozó a tőle elvárható szakmai gondosság mellett sem láthatta előre ezt a problémát, valamint a kérelemben szereplő munkák elvégzése a Szerződés teljesítéséhez szükségesek, ezúton tájékoztatjuk, hogy a benyújtott pótmunka igény tartalékkeret terhére történő elszámolását a Mérnök árszakértője által jóváhagyott nettó **4.110.376,- Ft** összegben elfogadjuk.

Ezen feladatok elvégzése szervesen kapcsolódik a projekthez, szükséges a projekt céljainak eléréséhez, valamint nélkülözhetetlen annak végrehajtásához, továbbá felmerülése nem volt előre látható. A vállalkozási szerződés 11.6. pontja alapján pótmunkának minősül.


A Vállalkozó jelen pótmunka tekintetében az alábbi – Megrendelő által elfogadott és jelen feladat mennyiségének tételes elszámolása felmérési napló alapján igazolt – nettó költségek érvényesítésére jogosult:

**VK1: A nagykörút – Rákóczi út csomópontban a felhagyott villamospálya vasbeton pályalemezének elbontása miatt szükségessé vált pótmunkák – nettó 4.110.376,- Ft.**

A Szerződés alapján rendelkezésre álló tartalékkeret nettó 228.727.661.- Ft. Az eddig bejelentett tartalékkeret felhasználás összesen nettó 4.110.376.- Ft, amelyre a rendelkezésre álló keret fedezetet nyújt.

Budapest, 2021. november 25.

Üdvözlettel:



Sebestyén Gábor  
osztályvezető  
Infrastruktúra Projektiroda 2  
BKK Zrt.




Horváth László  
igazgató  
Projektmegvalósítás  
BKK Zrt.

Vasbeton pályalemez bontása Rákóczi út-Nagykörút csomópontban  
VK-1 felmérési napló


A pótmunka mennyisége a helyszínen felmérték alapján ( a körúti villamosvágányoktól jobbra és balra 8,5 m szélességben és  $2 \times 8,5 \text{ m} \times 23,5 \text{ m} = 399,5 \text{ m}^2 \times 0,2 \text{ m} = 79,9 \text{ m}^3$  23,5 m hosszúságban, átlag 20 cm vtg. Vb. Szerkezet )

tender kts. vetés tétele	Teljes pályaszerkezet elbontása - aluljárófödémről	399,50	m <sup>2</sup>	2 979 Ft	
	Az előző tétel alapján a teljes szerkezet elbontását átl. 20cm vtg-al számolva a m <sup>3</sup> ár a következőképpen alakul : $2979 \text{ Ft/m}^2 / 0,2 \text{ m} = 14.895 \text{ Ft/m}^3$	79,90	m <sup>3</sup>	14 895 Ft	-1 190 111 Ft
27.001	Vasbeton födém bontása	79,90	m <sup>3</sup>	66 339	5 300 486 Ft
Különbözet :					4 110 376 Ft

A fenti munkát elvégeztük.  
Budapest 2021.12.17.

  
vállalkozó

A fenti mennyiség elvégzését igazolom.  
Budapest 2021.12.17.

  
műszaki ellenőr

**Rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása**  
**Jegyzőkönyv**

- Készült:** Budapest, 2021. december 17. napján
- Helyszín:** 1085 Budapest Blaha Lujza tér (Stáhly utca 13. alatti projektiroda).
- Szerződés:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái
- Érintett terület:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér (hrs.: 34058, 34566, 34608/4, 36405, 36403, 36406)
- Érintett munkarészek:** pavilonépület közmű csatlakozásainak biztosítása; Blaha Lujza tér Közmű építése; Rákóczi út – Erzsébet krt. – József krt. csomópont burkolatcseréje, a gyalogos aluljáró födémének külső szigetelésével; kiemelt növénykazetták; vízgépészet (gombakút + szőkőkút); Márkus Emília utca burkolata (forgalomnak átadható állapotban)
- Megrendelő:** BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  
Képviseli: Mamrus Péter projektvezető
- Műszaki ellenőr:** Budapest Közút Zrt. Mérnök Igazgatóság  
Képviseli: Kóczán László projektvezető
- Vállalkozó:** STR Mély- és Magasépítő Kft.  
Képviseli: Bönisch Ferenc projektvezető
- Szerződéskötés:** 2021.06.07.
- Szerződéses összeg (alapfeladatok):** 2.287.276.608.-Ft + ÁFA
- Tartalékkeret:** 228.727.661.-Ft + ÁFA
- Munka megkezdésének időpontja:** 2021.07.07.
- Rész-műszaki átadás-átvétel megindítása:** 2021.11.30.
- Rész-műszaki átadás-átvétel lezárása:** 2021.12.17

**Műszaki Ellenőr nyilatkozata:**

A Műszaki ellenőr a tárgyi munkaterületet ismételten bejárta. A bejárás, valamint a rész-műszaki átadás-átvételi eljárás megindításáról készült jegyzőkönyv és az érintettek által tett nyilatkozatok (2. és 3. sz. melléklet) alapján Műszaki ellenőr ezúton kijelenti, hogy a fent megjelölt feladatokra vonatkozó rész-műszaki átadás - átvételi eljárás a mai nappal lezárható, a létesítmény Szerződésben meghatározott, fent megjelölt munkarészei elkészültek.

Vállalkozó a fent megjelölt munkarészekre vonatkozó Megvalósulási Dokumentációt hiánytalanul átadta a Megrendelő által kért példányszámban.

Műszaki ellenőr jelzi, hogy a Budapest Közút Zrt. Híd, műtárgy Osztály nyilatkozata alapján a Blaha Lujza tér csomópont részleges munkaterület visszavételéhez az alábbi feltételekkel járul hozzá: „az aluljáró födémének szigetelési munkájára vonatkozó garanciális követeléseket fenntartjuk a vágányzóna melletti

0,5 m-es sáv kivételével. Minden más helyen, a földemen, földmídatációkon jelentkező ázást Vállalkozó javítani köteles.”

**Vállalkozó nyilatkozata:**

Vállalkozó ezúton nyilatkozza, hogy a fent megjelölt feladatokat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően elvégezte, a szükséges dokumentációt elkészítette és átadta.

A Blaha Lujza tér, Rákóczi út és József körút bontással, építéssel érintett útpálya és járda területeire vonatkozóan a kivitelező az általa épített szerkezeti rétegek és elemek tekintetében a szerződésben rögzítettek szerint a garanciális kötelezettségeit fenntartja. Budapest Közút Zrt. Híd Műtárgy Osztály nyilatkozatára válaszul az alábbiakat rögzítjük: Az elkészült földmídatigetések megfelelősége, illetve az aluljáróban megjelenő vizek között az ismert kivitelezési körülményeket, határokat és a megépített műszaki tartalmat figyelembe véve az ok-okozati összefüggéseket vizsgáljuk. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségébe tartozó szigetelési hibákat javítani fogja.

**Megrendelő nyilatkozata:**

Megrendelő képviselője a Műszaki ellenőr észrevételeinek, kikötéseinek figyelembevételével hozzájárul az elkészült feladatok rész-műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásához.


Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozótól nem veszi vissza, az a Vállalkozó birtokában marad a Szerződés teljes műszaki tartalmának megvalósításáig.

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárásról megjelentek felsorolását a mellékelt jelenléti ív tartalmazza (1. sz. melléklet). Az érintettek által tett nyilatkozatok (2. sz. melléklet) jelen jegyzőkönyv részét képezi, az azokban foglaltak betartása a Vállalkozóra nézve kötelező.


Budapest, 2021. december 17.



.....  
Megrendelő  
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  
Mamrus Péter



.....  
Vállalkozó  
STR Mély- és Magasépítő Kft.  
Bónisch Ferenc



.....  
Műszaki Ellenőr  
Budapest Közút Zrt. Mérnök Igazgatóság  
Kóczán László

**Melléklet:**

1. Jelenléti ív
2. Nyilatkozatok