



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK példája

Közbem.

2016. 10. 24. / 2016 / 1024



BKKE-0017772/2017-03-01

K-39 / 2016

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

ERNST & YOUNG TANÁCSADÓ KOLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2017. 02. 26.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Céggjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről

Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

céggjegyzékszám: 01-09-699932

adószáma: 12715244-2-44

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”),
között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Fe Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**A BKK tervezési rendszerének felmérése és felülvizsgálata**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik része 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le, mely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.
- 1.2. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. szeptember 26. napján megkötötték „**A BKK tervezési rendszerének felmérése és felülvizsgálata**” tárgyú szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”).

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. A Felek rögzítik, hogy az alábbi körülmények tették szükségessé a Szerződés egyes feltételeinek módosítását:

A Szerződés tárgyát képező projektmunka részét képező helyzetértékelő fázis során az előzetes ütemtervben foglaltakhoz képest több szakmai interjú vált szükségessé a kellően megalapozott tervezési koncepció kialakítása érdekében, így a Szerződés 2. részteljesítésére – Tervezési koncepció elkészítése - vonatkozó teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményként kötött, így Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltétel esetén:

141. (4) bekezdés c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Jelen 1. sz. Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdése ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóság a 1. sz. Módosítás 2.1. pontjában foglaltak szerint maradéktalanul teljesül, illetve emellett megállapítható az is, hogy a 1. sz. Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illetve nem jár az ellenszolgáltatás növekedésével.

2. MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA

3.1. A Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.


3.2. A Szerződés 4.1.2. pontja a következők szerint módosul:

„4.1.2. Vállalkozó köteles második részfeladatként a Tervezési koncepciót a Szerződés hatályba lépésétől számított százhetvenöt (175) napon belül (a továbbiakban: „2. Részfeladat”) elkészíteni és azokat írásban átadni Megrendelő részére.”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.


4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the name 'Agnes' and some illegible text. The signature is a cursive script.

Felek kijelentik, hogy a jelen sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló három (3) db magyar nyelvű eredeti példányt, amelyből két (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. FEBR 14.


Budapest, 2017. Feb 26.



Horváth János
gazdasági vezérigazgató-
helyettes

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**


Megrendelő



Pozsgai-Simon Dóra
szakterületi vezető

**Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Vállalkozó



Bindics Judit
Igazgató