

Sorszám	A beszerzés igény megnevezése	Tervezett indítás dátuma (hónap)	Tervezett indítás dátuma (negyedév)
Vezérgazgató			
Közlekedési Infokommunikáció			
1.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt médiatervezési és vásárlási feladatainak ellátása	november	IV.
2.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt szereplő jogdíjakkal kapcsolatos feladatainak ellátása	november	IV.
3.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt logisztikai feladatainak ellátása	november	IV.
4.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt nyomdai feladatainak ellátása	november	IV.
5.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt PR feladatainak ellátása	szepember	III.
6.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt online fejlesztési feladatainak ellátása	november	IV.
7.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt közvélemény és piackutatási feladatainak ellátása	november	IV.
8.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt hostess, munkaerő-kölcsönzési, edukációs feladatainak ellátása	november	IV.
9.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt sajtófigyelési, elemzési feladatainak ellátása	november	IV.
10.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt szóróajándékkal kapcsolatos feladatainak ellátása	november	IV.
11.	„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt ügyféltájékoztató táblákkal kapcsolatos feladatainak ellátása	november	IV.
12.	AFC díjtermékhez kapcsolódó piackutatás és modellezés	november	IV.
13.	Metróállomásra beléptető kapu telepítéshez kapcsolódó építészeti átalakítások	november	IV.
14.	HÉV állomásokhoz kapcsolódó építészeti átalakítások	november	IV.
15.	Metróállomásra beléptető kapu telepítéshez kapcsolódó kiegészítő tervezés	november	IV.
16.	HÉV állomásokhoz kapcsolódó kiegészítő építészeti átalakítások	november	IV.
17.	Járműszereléshez kapcsolódó kiegészítő szerelések	november	IV.
18.	Járműszereléshez kapcsolódó tervezés és engedélyezés a megnövekedett járműállomány miatt	november	IV.
19.	Jegykiadó automata hálózat AFC kompatibilitás megteremtése /integráció	november	IV.
20.	FUTÁR rendszer AFC együttműködés megteremtése /integráció	november	IV.
21.	SAP licenckövetés beszerzése a 2017. évre	március	III.
22.	Információbiztonsági szolgáltatás nyújtása a BKK Zrt. számára	november	IV.
23.	Jogi Behatárolási Keretrendszer	november	IV.
24.	Központi infrastruktúra bővítés	június	II.
25.	IBM szerver fejlesztés	június	II.
26.	Központi szerver infrastruktúra bővítés I.	június	II.
27.	Központi szerver infrastruktúra bővítés II.	október	IV.
28.	SAM- Insights modulok beszerzése	szepember	III.
29.	Webserver infrastruktúra bővítése	június	II.
30.	Aruba vezeték nélküli hálózat management eszközeinek beszerzése	július	III.
31.	Memória és tárhely bővítő eszközök beszerzése	szepember	III.
Gazdaság			
32.	Gépjármű üzemanyag-üzemanyagkártyával történő beszerzése	egész évben	I-IV.
33.	Nemzetközi utazásszervezés 2017.	egész évben	I-IV.
Kommunikáció			
Stratégia és Innováció			
34.	Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása	február	III.
35.	Budapest, 2016. évi útfelújítási program kivitelezési munkái II. üteme	március	I.
36.	Budapest, XVI. kerület Csomóri út (Körvasút sor - József utca között) felújításának kivitelezési munkái	április	II.
37.	Budapest, 2017. évi útfelújítási program kivitelezési munkái I. üteme	november	IV.

1. számú melléklet: A BKK Zrt. 2017. évi közbeszerzési terve - 2. számú módosítás

38	Budapest, BAH (Budaörsi út - Alkotás út - Hegyalja út) csomóponti közötti felújítása, valamint parkolók építése	április	III.
39	„P 912 J. XIII. ker Kámfur utca – Béke út feletti közötti híd felújítása”	november	IV.
40	„P-922 XIV. ker. Csömöri út – Drégelyvár utca – MÁV vágány feletti közötti híd”	november	IV.
41	”1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” elnevezésű projekt uniós kötelezettségű kommunikációs feladatainak ellátása	március	III.
42	Széchenyi lánchíd, Clark Ádám tér, Várhegy alagút, Széchenyi István tér alatti közötti és villamos alagútor teljeskörű felújási munkáinak kivitelezése	szeptember	III.
43	A 2017-2018. évi felújítandó útvonalak 6-7. rész engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	április	II.
44	Döntés-előkészítő tanulmány, engedélyezési és kiviteli terv készítése	november	IV.
45	Keretmegállapodás az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri származó kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése tárgyában - I. a) és I. b) munkarészek	február	I.
46	Keresztúri út - MÁV vágányok feletti közötti híd felújításának tervezési szolgáltatásai	február	III.
47	„A budapesti közbiztonság és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, valamint engedélyek megszerzése	február	I.
48	„A Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó VEKOP-5.3.1-15-2016-00012” engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	március	III.
49	”Kerepárosbaráti infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében VEKOP-5.3.1-15-2016-00011” projekt engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	március	III.
50	Külöf Bécsi úti villamos területszerkezethez szükséges jogi szolgáltatások	november	IV.
51	Blaha Lujza tér felújítása tervezés	november	IV.
52	Széna tér felújítása tervezés	november	IV.
53	Csepeli gerincút II-III. ütem tervezése	szeptember	III.
54	Csepel városközpont és autóbusszállomások tervezése	október	IV.
55	M3 metró Káposztásmegyérig történő meghosszabbításának előkészítése	július	III.
56	Józsefváros kocsisán tervezése	november	IV.
57	Villamos és trolibusz járműbeszerzési projekt II. üteméhez kapcsolódó villamos megállóhely akadálymentesítések tervezése	december	IV.
58	A 2017-2018. évi felújítandó útvonalak 8. rész engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	július	III.
59	A 2017-2018. évi felújítandó útvonalak 9. rész engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	július	III.
60	A 2017-2018. évi felújítandó útvonalak 10. rész engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	július	III.
61	Budapest VIII. kerület, Orczy tér és Doboz utca felújításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	november	IV.

62	Budapest XX. Kerület, Vörösmarty utca felújításának (Nagysándor József utca - Előd utca) engedélyezési és kivitelei tervei elkészítése	szepember	III.
63	Ferihegyi repülőtérré vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének II. ütemének engedélyezési és kivitelei tervei elkészítése	november	IV.
64	Az M2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése, valamint a rákócseresznyéi származékosított vízvezeték kiépítése tárgyú közbeszerzési projekt előkészítése II. munkarész	július	III.
65	2017-2018. évi felújítandó útvonalak 3. rész: Szilágyi Erzsébet fasor és Budakeszi út felújítása, valamint a hűvösvölgyi villamosvonal akadálymentesítése döntés-előkészítő tanulmány, engedélyezési és kivitelei terv	október	III.
66	Keretmegállapodás a BKK közlekedésinformatikai projektjéhez kapcsolódó további eszközök beszerzésére és további szoftveres fejlesztésére	április	II.
67	A BKV Zrt. 35 db Siemens Combino villamos utasterének a FUTÁR rendszer beépítésével egyidejűleg biztonsági kamerarendszerrel történő felszerelése	március	I.
68	Projektmenedzsment IT eszköz beszerzése illetve fejlesztése	november	IV.
69	Célcsoport szintű stratégia megalkotásának szakértői támogatása	november	IV.
70	Projektmenedzsment és speciális szakértői pool biztosításáról keretszerződés	november	IV.
71	IKOP P+R parkolók megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kivitelei tervek elkészítése, engedélyezése	január	I.
72	Kerékpáros főútvonalak döntései-előkészítő tanulmánytervi elkészítése	november	IV.
73	Kerékpáros főútvonalak engedélyezési és kivitelei tervei elkészítése	november	IV.
74	EFM - fenntartáshoz szükséges forgalomfelvételek elvégzése- ösi teljeskörű forgalomfelvételek a forgalomfelvételek rendszere szerint	november	IV.
75	EFM - PTV Vissim mikroszimulációs modellező szoftver beszerzése	június	II.
76	További ügyfélpontok tervezése II. ütem keretében építési engedélyezési és kivitelei tervek elkészítése, valamint a kivitelezés során tervezői művezetés ellátása	január	I.
77	Móricz Zsigmond körtér bővítése	szepember	III.
78	Órs Vezér tér ügyfélpont teljes körű tervezése és tervezői művezetés	szepember	III.
79	M3 metróvonal aluljárók felújításának kivitelezése	november	IV.
80	Műszaki ellenőr az M3 metróvonal aluljárók felújításának kivitelezéséhez	november	IV.
81	Tervezői művezetés az M3 metróvonal aluljárók felújításának kivitelezéséhez	november	IV.
82	Btaha Lujza téri aluljáró felújításának tervezési szolgáltatásai	november	IV.
83	Budapest XVIII. kerület, Ráday Gedeon utca vasúti felületi hid felépítése engedélyezési és kivitelei tervei elkészítése	július	III.
84	Piacutatasi szolgáltatások	november	IV.
85	Piacutatasi szolgáltatások	november	IV.
Mobilitásmenedzsment			
86	Közforgalmi autóbusszonalak üzemeltetése szülő autóbusszokkal 20 db plusz 100 % opció mennyiségben	július	III.
87	Közforgalmi autóbusszonalak üzemeltetése más autóbusszokkal 25 db plusz 100 % opció mennyiségben	július	III.
88	Közforgalmi autóbusszonalak üzemeltetése csuklós autóbusszokkal 25 db plusz 100 % opció mennyiségben	július	III.
89	FUTÁR köztérleleti kijelzők beszerzése Bikás park M és Keleti pályaudvar M megállóhelyekre	május	II.
Kereskedelem			
90	Munkaadókölcsonnás (Bevételeztetési segédmunkatársak; és ügyfélszolgálati-, ügyféltájékoztató-, és egyéb adminisztratív munkatársak)	március	I.

91	Jegyellendőzési és eseti jelleggel értékcikk értékesítés, valamint személy- és vagyonvédelmi, illetve értékcikk-szállítási biztonsági tevékenység ellátása	november	IV.
92	Adatrögzítő, kiegészítő adminisztratív, idegen nyelvű utas tájékoztatósi feladatok elvégzése	november	IV.
93	Tekercses kiszerezési biztonsági termopapír beszerzése jegyek és bérletek helyben történő nyomtatásához	november	IV.
Biztonság			
94	A BKK Zrt., Rumbach Center Irodaház személybéléptető rendszerének bővítése	február	I.
95	SIEM (Security Information and Event Management) rendszer beszerzése	november	IV.
Humán Erőforrás			
96	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	november	IV.