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Tisztelt Projektvezető Úr! 

Hivatkozva a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint 

Megrendelő és az STR Mély-és Magasépítő Kft., mint Vállalkozó 2021. június 7. napján a „Blaha Lujza 

tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” tárgyban megkötött vállalkozási 

szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), az alábbiakról tájékoztatjuk. 

 

A Vállalkozó VK-5 számon bejelentett „Öntöző hálózat kialakításával kapcsolatos Üzemeltetői 

előírások miatti műszaki tartalom változásról” tárgyú levelében a Szerződésben rögzített 

tartalékkeret felhasználását kezdeményezte. A benyújtott kérelmet a Mérnök felülvizsgálta és a 

tárgyi változtatási kérelmet elfogadásra javasolta az alábbiakra tekintettel. 

 

Részletes szakmai indoklás:  

A Blaha Lujza tér térépítészeti kiviteli munkái során Vállalkozó szerződéses feladatát képezi a téren 

telepített növényzet számára Öntöző hálózat tervezése és kialakítása. 

A Tender dokumentáció részét képezték az 5468KIVÖNT00101 tervszámú Automata Öntözőrendszer 

kiviteli tervei, mely műszaki tartalmát tekintve a téren, valamint a középszigetben létesít 

öntözőhálózatot és a fák gyökérzónába való vízkijuttatáshoz fahelyenként 2 db RWS-M-BG típusú 

45 cm hosszúságú Faöntöző kiépítését írja elő. 

A kivitelezési munkák megkezdése után, a burkolat bontási munkákat követően a BKM BUDAPESTI 

KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. Főkert Divízió 2021. november 29-én a BKK Zrt. felé megküldött hivatalos 

iktatószám: 1055/5-70/2022/1055 címzett: Bőnisch Ferenc 
  beosztás: projektvezető 

ügyintéző: Csomor Bence cégnév: STR Mély- és Magasépítő Kft. 
telefon: +36 30 774 12 35 cím: Budapest 
e-mail: bence.csomor@bkk.hu Gábor Dénes utca 2. (Infopark 
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levelében mesterséges váztalaj kialakítását írta elő a faültetésekhez kapcsolódóan, amelyre azért volt 

szükség, hogy a fák számára alkalmas termőközeg létesüljön, amiben a gyökérzet egészségesen és 

torzulások nélkül fejlődhet, vagyis célja volt a projekt során telepítendő fák szakszerű telepítése, 

amely feltétele a fák megfelelő növekedésének és élettartamának biztosításához. A mesterséges 

váztalaj kialakítását azóta Vállalkozó elvégezte.  

Tekintettel arra, hogy a mesterséges váztalaj kialakításával változott a burkolati rétegrend, módosult 

annak vastagsága, ezért a tenderben kiírt 45 cm mélységbe hatoló RWS-M-BG öntöző rendszer az 

52 cm vastag burkolati rétegrendben nem megfelelő kapacitású, mert legfeljebb a burkolat 

útalapjának legalsó rétegét tudjuk vele öntözni, így fenntartani. Ahhoz, hogy öntözés hatékony 

legyen (a fák gyökeréhez jusson a víz), fahelyenként 3 db, összesen 168 db, RWS-M-BG Faöntöző, 

91cm mélységben elhelyezett öntöző szonda beépítése szükséges, így biztosítható a 

rendeltetésszerű használat, vagyis a növényzet élettartamának megfelelő biztosítása. 

Az áttervezés véglegesítése során a BKM BUDAPEST KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. Főkert Divízió a 2022. 

június 27-én kelt  BKM063/133-16/2022 iktatószámú levelében az Üzemeltetői előírása alapján a 

Blaha Lujza tér területén, a tenderben eredetileg tervezett műszaki megoldás helyett, fahelyenként 3 

db, összesen 168 db, RWS-M-BG Faöntöző, 91cm mélységben elhelyezett öntöző szonda beépítését 

írta elő. Vállalkozó az Üzemeltetői előírások miatti műszaki tartalom változásról KL-57/2022 

iktatószámú levelében tájékoztatta Megrendelőt és bejelentette pótmunka igényét.  

A Vállalkozó tárgyi igényével kapcsolatban több alkalommal egyeztetett a Műszaki ellenőrrel, és ezt 

követően 2022. július 6. napján nyújtotta be teljes körűen 5. számú Változtatási kérelmét az 

Üzemeltető előírásai alapján is szükségessé vált öntözőhálózat módosítása miatti pótmunkák 

tárgyában. 

A fenti pótmunkából igényelt összeg: nettó 6.592.081,- Ft változtatási kérelemként kezelve, 

tartalékkeret terhére kerül elszámolásra. 

 

Elszámolhatóság rövid indoklása: A Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során 

kiadott dokumentáció alapján, valamint a helyszín megtekintését követően a Vállalkozó a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett sem láthatta előre ezen problémát. Mivel a változtatási 

kérelemben foglaltak az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
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használathoz szükséges munkák elvégzésével jár, a pótmunkaigény megalapozott, amelynek 

kifizetése a tartalékkeret terhére történik. Ezen feladatok elvégzése szervesen kapcsolódik a 

projekthez, szükséges a projekt céljainak eléréséhez, valamint nélkülözhetetlen annak 

végrehajtásához, továbbá felmerülése nem volt előre látható. A Szerződés 11.6. pontja alapján 

pótmunkának minősül. 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a benyújtott pótmunka igény tartalékkeret terhére történő 

elszámolását a Mérnök árszakértője által felülvizsgált és jóváhagyott nettó 6.592.081,- Ft 

összegben elfogadjuk. A Változtatás nem eredményezi a végteljesítési határidő módosítását.  

A Vállalkozó jelen pótmunka tekintetében az alábbi – Megrendelő által elfogadott és jelen feladat 

mennyiségének tételes elszámolása felmérési napló alapján igazolt – nettó költségek érvényesítésére 

jogosult: 

VK-5: „Blaha Lujza tér Öntözőhálózat műszaki változtatásai” tárgyú változtatási kérelem 

A Szerződés alapján rendelkezésre álló tartalékkeret – elfogadott VK1 számú: A nagykörút – Rákóczi 

út csomópontban a felhagyott villamospálya vasbeton pályalemezének elbontása miatt, elfogadott 

VK2 számú: Talajcsere mesterséges váztalaj alkalmazásával szükségessé vált pótmunka, elfogadott 

VK3 számú: BKV felsővezeték tartó oszlopok áthelyezésével kapcsolatos műszaki tartalom 

változásról, illetve a VK4 számú: BKV egyenáramú földkábel kiváltásának tervezési és kivitelezési 

munkái a Blaha Lujza téren  figyelembevételével – nettó 19.444.050,- Ft, amely a tárgyi változtatási 

kérelemre elegendő fedezetet nyújt. 

Tárgyi változtatási kérelem tényét Mérnök és Megrendelő általi jóváhagyás alapján kérjük az Építési 

Naplóba rögzíteni szíveskedjen. 

Budapest, 2022. július 19. 

Üdvözlettel: 

   ……………………………………………… ……………………………………………………….. 
 Varró Zsolt Horváth László 
 Infrastruktúra Projektiroda 2. Beruházási igazgató 
 osztályvezető-helyettes BKK Zrt.  
 BKK Zrt.     
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Melléklet: 

 Mérnök 2022. július 11-én kelt, „Budapest VIII. kerület, „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt 

tervezési és kivitelezési munkái” Műszaki ellenőr javaslat 5. VK megküldése tárgyú, 

BPK/22445-001/2022. iktatószámú levele  


