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Tisztelt Projektvezető Úr! 

Hivatkozva a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint 

Megrendelő és az STR Mély-és Magasépítő Kft., mint Vállalkozó között 2021. június 7. napján „Blaha 

Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” tárgyban létrejött Vállalkozási 

szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), az alábbiakról tájékoztatjuk. 

 

A Vállalkozó VK-6 számon bejelentett „Leendő szolgáltató épületnek helyt adó terület burkolása 

Terraway műgyanta burkolattal – Üzemeltetői előírások miatti kivitelezési munkálatok 

elvégzése” tárgyú levelében a Szerződésben rögzített tartalékkeret felhasználását kezdeményezte. 

A benyújtott kérelmet a Mérnök felülvizsgálta, és a tárgyi változtatási kérelmet elfogadásra 

javasolta az alábbiakra tekintettel. 

 

Részletes szakmai indoklás:  

A Közbeszerzési dokumentáció részét képezték az 5468KIVTER02301 tervszámú Térépítészet kiviteli 

tervei, mely műszaki tartalmát tekintve a tárgyi rendezvény terület burkolataként B04 jelű 

mechanikailag stabilizált zúzottkő burkolat építését tartalmazza. 

A Szerződés megkötését követően a projekt kivitelezési munkáinak folyamatában a terület leendő 

üzemeltetője, a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) jelezte, hogy a kialakítandó 

zúzottkő burkolat jellegéből, és a beruházás óta megépült környező járdafelületek csatlakozásából 

adódóan üzemeltetési és közlekedésbiztonsági problémát jelent számára. 

iktatószám: 1055/5-128/2022/1055 címzett: Bőnisch Ferenc 
  beosztás: projektvezető 

ügyintéző: Csomor Bence cégnév: STR Mély- és Magasépítő Kft. 
telefon: +36 30 774 12 35 cím: Budapest 
e-mail: bence.csomor@bkk.hu Gábor Dénes utca 2. (Infopark 

D épület) 
  1117 

hivatkozási sz.: - 

tárgy: 
„Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú 
Vállalkozási Szerződés VK6 számú Változtatási kérelem elbírálása 



BERUHÁZÁS IGAZGATÓSÁG
 1055/5-128/2022/1055 

Tárgy: „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú Vállalkozási 
Szerződés VK6 számú Változtatási kérelem elbírálása 
Iktatószám: 1055/5-128/2022/1055  2 / 4 

Egyeztetve a Mérnökkel és az Üzemeltetővel a Vállalkozó vállalta, hogy a leendő szolgáltató 

épületnek helyt adó terület burkolására a korábban tervezett műszaki tartalomhoz képest alternatív 

műszaki javaslatot tesz a Megrendelő részére. A javasolt burkolattípusok közül a Megrendelő és 

Üzemeltető egyaránt a „Terraway” műgyanta burkolat kialakítását támogatta, figyelemmel az 

üzemeltetői előírások betartására és a kapcsolódó hozzájárulásukra. 

Ezzel kapcsolatban a leendő üzemeltető Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság 2022. 

november 14-én megküldte hivatalos állásfoglalását, melyben jelezte, hogy az elmaradó épület 

helyén a zúzalékos burkolat megépítését kezelőként és üzemeltetőként nem fogadja el. A folyamatos 

üzemeltetői gyakorlat alapján, tekintettel a tér kialakítására és gyalogos felületeire, 

közlekedésbiztonsági szempontból a Vállalkozó és a Tervező által javasolt elmaradó épület helyén 

kialakításra kerülő 334 m2 felületen a "Terraway" burkolat megépítését elfogadhatónak és 

megfelelőnek tartja, az ellen kifogást nem emel. 

 

Összegezve: A korábbi tendertartalom szerinti bazalt kavicsos burkolat kialakítása nem megfelelő, 

mivel a beruházás megkezdése óta megépült környező járdafelületekre az kiszóródna és ezzel 

folyamatos üzemeltetési és fenntartási problémákat, valamint indokolatlan költségeket generálna, 

továbbá közlekedésbiztonsági szempontokat – gyalogos biztonság - vetne fel az oda szóródott 

kavicsréteg.  

Emellett a burkolat részén található faegyedek fenntartása sem lehetne biztosítható, amelynek 

végleges kialakítása a beruházás megkezdődését követő áttervezések, és szükséges tervmódosítások 

elvégzését követően volt meghatározható. Az előírt burkolat megvalósítása (terraway műgyanta) a 

rendeltetésszerű használatához - az ott lévő fémszegéllyel elválasztott faegyedek és a környező 

járdafelületek kialakítása miatt – és a közlekedésbiztonság fenntartásához elengedhetetlen. 

Tekintettel arra, hogy a tér burkolatát illetően a kezelő és üzemeltető a korábbi tendertartalom 

szerinti műszaki kialakítás - szórt bazalt burkolat - helyett műgyanta kavicsos burkolat megépítését 

kéri, Vállalkozó részére műszaki többlettartalom megvalósítása és az ezzel kapcsolatos többlet 

költségigény keletkezett. 
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Megrendelő 2022. november 15-én küldött levelében kérte Vállalkozót, hogy a leendő szolgáltató 

épületnek helyt adó terület kialakításához az Üzemeltető 2022. november 14-i nyilatkozatában 

elfogadott „Terraway” műgyanta burkolat megvalósításának előkészítését kezdje meg. 

Vállalkozó a Megrendelő kérésének megfelelően felvette a kapcsolatot a termék gyártójával és 

megkezdte a műgyanta burkolat szakszerű kialakításához szükséges előkészítési munkákat, valamint 

jelezte ezzel kapcsolatos Pótmunka igényét. 

A Vállalkozó tárgyi igényével kapcsolatban több alkalommal egyeztetett a Műszaki ellenőrrel, és ezt 

követően 2022. november 23. napján nyújtotta be teljeskörűen 6. számú Változtatási kérelemét az 

Üzemeltető előírásai alapján szükségessé vált, leendő szolgáltató épületnek helyt adó terület 

„Terraway” műgyanta burkolattal történő kialakítása tárgyában. 

A fenti Pótmunkákból eredően igényelt összeg: nettó 14.678.261,- Ft változtatási kérelemként 

kezelve, tartalékkeret terhére kerül elszámolásra. 

 

Elszámolhatóság rövid indoklása: A Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során 

kiadott dokumentáció alapján, valamint a helyszín megtekintését követően a Vállalkozó a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett sem láthatta előre ezen problémát. Mivel a változtatási 

kérelemben foglaltak az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák elvégzésével jár, valamint az elkészült munkák üzemeltetésbe 

vételéhez, a pótmunkaigény megalapozott, amelynek kifizetése a tartalékkeret terhére történik. Ezen 

feladatok elvégzése szervesen kapcsolódik a projekthez, szükséges a projekt céljainak eléréséhez, 

valamint nélkülözhetetlen annak végrehajtásához, továbbá felmerülése nem volt előre látható. A 

Szerződés 11.6. pontja alapján pótmunkának minősül. 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a benyújtott pótmunkaigény tartalékkeret terhére történő 

elszámolását a Mérnök árszakértője által felülvizsgált és jóváhagyott nettó 14.678.261,- Ft 

összegben elfogadjuk. A Változtatás nem eredményezi a végteljesítési határidő módosítását.  

A Vállalkozó jelen pótmunka tekintetében az alábbi – Megrendelő által elfogadott és jelen feladat 

mennyiségének tételes elszámolása felmérési napló alapján igazolt – nettó költségek érvényesítésére 

jogosult: 
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VK-6: „Leendő szolgáltató épületnek helyt adó terület burkolása Terraway műgyanta 

burkolattal” tárgyú változtatási kérelem 

A Szerződés alapján rendelkezésre álló tartalékkeret – elfogadott VK1 számú: A nagykörút – Rákóczi 

út csomópontban a felhagyott villamospálya vasbeton pályalemezének elbontása miatt, elfogadott 

VK2 számú: Talajcsere mesterséges váztalaj alkalmazásával szükségessé vált pótmunka, elfogadott 

VK3 számú: BKV felsővezeték tartó oszlopok áthelyezésével kapcsolatos műszaki tartalom 

változásról, elfogadott VK4 számú: BKV egyenáramú földkábel kiváltásának tervezési és kivitelezési 

munkái a Blaha Lujza téren, illetve az elfogadott VK5: Blaha Lujza tér Öntözőhálózat műszaki 

változtatásai figyelembevételével – nettó 16.803.176,- Ft, amely a tárgyi változtatási kérelemre 

elegendő fedezetet nyújt. 

Tárgyi változtatási kérelem tényét Mérnök és Megrendelő általi jóváhagyás alapján kérjük az Építési 

Naplóba rögzíteni szíveskedjen. 

Budapest, 2022. november 29. 

Üdvözlettel: 

   ……………………………………………… ……………………………………………………….. 
 Sebestyén Gábor Horváth László 
 Infrastruktúra Projektiroda 2. Beruházási igazgató 
 osztályvezető BKK Zrt.  
 BKK Zrt.     
 

 

Melléklet: 

 Mérnök 2022. november 28-án kelt, „Budapest VIII. kerület, „Blaha Lujza tér rekonstrukciója 

projekt tervezési és kivitelezési munkái” Műszaki ellenőr javaslat 6. VK megküldése tárgyú, 

BPK/37419-001/2022. iktatószámú levele  


