BKK Budapesti Kdzlekedési Kézpont Zartkérien M(ikédd Részvénytarsasag

2020. évi kbzbeszerzési terve

Kbézbeszerzés Kbézbeszerzésre Tervezett elidras Eljaras Szerzédés
Kdzbeszerzés targya tervezett irAnyadé eljarasi fa'té'aj meginditasanak teljesitésének
mennyisége rend tay tervezett id6pontja | varhat6 idGpontja

Tovéabbi jegy és bérletkiado automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes korid Gizemeltetése 1.db Nemzeti s alapjan 2020. Els6 2020. Negyedik
II. - TVM éathelyezés tervezése és eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
engedélyezése megrendelés
Tovéabbi jegy és bérletkiado automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes korid Gizemeltetése 2 héna Nemzeti s alapjan 2020. Els6 2020. Negyedik
. - 72 db jegy- és bérletkiadd automata P eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
(TVM) Uzemeltetésének megrendelése megrendelés
Tovéabbi jegy és bérletkiado automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes korid Gizemeltetése 2 héna Nemzeti s alapjan 2020. Masodik 2020. Negyedik
. - 72 db jegy- és bérletkiadd automata P eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
(TVM) Uzemeltetésének megrendelése megrendelés
Tovéabbi jegy és bérletkiadd automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes korid Gizemeltetése 2 héna Nemzeti s alapjan 2020. Masodik 2020. Negyedik
. - 72 db jegy- és bérletkiadd automata P eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
(TVM) Uzemeltetésének megrendelése megrendelés
Tovéabbi jegy és bérletkiadd automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes korid Gizemeltetése 2 héna Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik 2020. Negyedik
. - 72 db jegy- és bérletkiadd automata P eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
(TVM) Uzemeltetésének megrendelése megrendelés
Tovéabbi jegy és bérletkiadd automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kord Gizemeltetése 1 héna Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik 2020. Negyedik
. - 72 db jegy- és bérletkiadd automata P eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév

(TVM) Uzemeltetésének megrendelése

megrendelés




Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak

Keretmegallapoda

7 beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése 1db Nemzeti s alapjan 2020. Els6 2020. Negyedik
' II. - TVM éathelyezés tervezése és eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév

engedélyezése megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i izemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Els6

8. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Els6

9 II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Els6

10. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Els6

11. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Els6

12. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

13. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

14. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december

megrendelése (kivitelezés)

megrendelés




Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak

Keretmegallapoda

beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

15. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i izemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

16. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

17. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

18. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

19. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Masodik

20. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik

21. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik

22. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december

megrendelése (kivitelezés)

megrendelés




Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak

Keretmegallapoda

beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik

23. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i izemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik

24. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik

25. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik

26. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik

27. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik

28. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik

29. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik

30. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december

megrendelése (kivitelezés)

megrendelés




Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak

Keretmegallapoda

beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik
31. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak Keretmegallapoda
beszerzése és teljes kor(i izemeltetése Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik
32. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
megrendelése (kivitelezés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak . .
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti SK:ﬁgtméengallapoda 2020. Elsé
33. Il. - TVM &thelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d k6 p{l iy 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak . .
beszerzése és teljes kord Gizemeltetése Nemzeti SK::gtméengallapoda 2020. Elsé
34. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d kG p{l odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn y negyedév
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti Squgtméengallapoda 2020. Elsé
35. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkdk | 1 db liars d k6 p{l ey 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn y negyedév
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti SKeaﬁgtméengallapoda 2020. Elsé
36. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d K6 de iy 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn I’ negyedév
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automaték . .
beszerzese és teljes korl Uzemeltetése Nemzeti SKZESLTéGr:]gaIIaDOda 2020, ElsS
37. II. - TVM athelyezés kapcsolatos munkdk | 1 db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december

megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

megrendelés




Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése

Keretmegallapoda

2 2 A Nemzeti s alapjan 2020. Els6
38. :L.E;g'lr'(\a/rz\fljg?seely(?g;evséléggcsolatos munkak | 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
engedélyeztetés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak . .
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti SK::gtméengallapoda 2020. Masodik
39. Il. - TVM é&thelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d kG p{l odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes korli Uzemeltetése Nemzeti Squgtméengallapoda 2020 Masodik
40. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d k6 p{l odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes korli Uzemeltetése Nemzeti SKeaﬁgtméengallapoda 2020. Masodik
41. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d K6 chI odé 2020. december
megrendelése (tervezeés, cljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatéak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti SKggtmée;]gallapoda 2020 Masodik
42. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkdk | 1 db liars d k6 pJ[I odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn « negyedév
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatéak . .
beszerzése és teljes kori izemeltetése Nemzeti I;ggtméengallapoda 2020. Mésodik
43. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkék | 1 db liara d kG p{l cdé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn y negyedév
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak . .
beszerzese és teljes korii tizemeltetése Nemzeti SKggforpéengallapoda 2020, Mésodik
44, Il. - TVM é&thelyezés kapcsolatos munkak | 1 db eljarasrend Kkozvetlen negyedév 2020. december

megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

megrendelés




Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése

Keretmegallapoda

- 2 . Nemzeti s alapjan 2020. Masodik
45, :L.E;g'lr'(\a/rz\fljg?seely(?g;evséléggcsolatos munkéak | 1db eljarasrend kozvetlen , negyedév 2020. december
engedélyeztetés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti SK::gtméengallapoda 2020. Masodik
46. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d kG p{l odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn y negyedév
engedélyeztetés) megrenadeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti Squgtméengallapoda 2020 Harmadik
47. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkdk | 1 db liars d k6 p{l odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn y negyedév
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti SKeaﬁgtméengallapoda 2020 Harmadik
48. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d K6 de odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn I’ negyedév
engedélyeztetés) megrenadeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatéak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti SKggtmée;]gallapoda 2020 Harmadik
49. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkdk | 1 db liars d k6 pJ[I odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn « negyedév
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatéak . .
beszerzése és teljes kori izemeltetése Nemzeti I;ggtméengallapoda 2020. Harmadik
50. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d k6 p{l cdé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren Ozve edn y negyedév
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak K . .
J=9Y . o : tmegallapoda
beszerzése és teljes kord Gizemeltetése ; eretm . :
N > : A Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik 2020. Negyedik
51. II. - TVM éthelyezés kapcsolatos munkéak | 1 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév

megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

megrendelés




Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése

Keretmegallapoda

2 2 A Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik
52. :L.E;g'lr'(\a/rz\fljg?seely(?g;evséléggcsolatos munkak | 1db eljarasrend kozvetlen negyedév 2020. december
engedélyeztetés) megrendelés
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak . .
beszerzése és teljes kor(i Uzemeltetése Nemzeti SK::gtméengallapoda 2020 Harmadik
53. Il. - TVM é&thelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d kG p{l odé 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes korli Uzemeltetése Nemzeti Squgtméengallapoda 2020. Neavedik
54, Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d k6 p{l odé 9y 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrendeles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti SKeaﬁgtméengallapoda 2020 Neavedik
55. II. - TVM éathelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d K6 de odé 9y 2020. december
megrendelése (tervezeés, cljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatéak . .
beszerzése és teljes kord Gzemeltetése Nemzeti SKggtmée;]gallapoda 2020 Neavedik
56. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkdk | 1 db liars d k6 pJ[I odé gy 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadd automatéak . .
beszerzése és telies korii lizemeltetése Nemzeti I;ggtméengallapoda 2020. Neavedik
57. Il. - TVM athelyezés kapcsolatos munkak | 1 db liars d k6 p{l cdé 9y 2020. december
megrendelése (tervezés, eljarasren ozve edn & negyedev
engedélyeztetés) megrenceles
Tovabbi jegy és bérletkiadé automatak . .
beszerzese és teljes korii tizemeltetése Nemzeti SKggforpéengallapoda 2020. Negyedik
58. Il. - TVM é&thelyezés kapcsolatos munkak | 1 db eljarasrend Kkozvetlen negyedév 2020. december

megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

megrendelés




KbdzOsségi kdzlekedési jegy- és

Hirdetménnyel

2020. Negyedik

59. bérletkiadd automata haldzat 3+2 év Uniés eljarasrend indul6 targyaldsos neavedéy 2026. december
Uzemeltetése és tovabbfejlesztése eljaras 9y
El6bnyomtatott tekercses kiszerelés(
biztonségi h6papir szelvények 4 PSNSRTINp PN 2020. Masodik 2024. Harmadik
60. beszerzése jegyek és bérletek helyben 2+1+1lev Unios eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév
torténé nyomtatasahoz
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Els6 2020. Negyedik
61. hépapir szelvények beszerzése 4 934 400 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Els6 2020. Negyedik
62. hépapir szelvények beszerzése 5875 200 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Els6 2020. Negyedik
63. hépapir szelvények beszerzése 5395 200 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Masodik 2020. Negyedik
64. hépapir szelvények beszerzése 6 043 200 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Masodik 2020. Negyedik
65. hépapir szelvények beszerzése 6 043 200 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Masodik 2020. Negyedik
66. hépapir szelvények beszerzése 5515 200 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév

megrendelés




Keretmegallapoda

P . . Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik 2020. Negyedik
67. h6papir szelvények beszerzése 6 000 000 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik 2020. Negyedik
68. h6papir szelvények beszerzése 6 096 000 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
P . . Nemzeti s alapjan 2020. Harmadik 2020. Negyedik
69. h6papir szelvények beszerzése 5683 200 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
f . . Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik 2020. Negyedik
70. hépapir szelvények beszerzése 4910400 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
f . . Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik 2020. Negyedik
71. hépapir szelvények beszerzése 4 838 400 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
f . . Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik 2020. Negyedik
72. hopapir szelvények beszerzése 5913 600 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
Keretmegallapoda
f . . Nemzeti s alapjan 2020. Negyedik 2020. Negyedik
73. h6papir szelvények beszerzése 4 300 800 db eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
74. Preventlv ellenGrzes és biztonsagi 12 hénap Unios eljarasrend Nyilt eljaras 2020. marcius 2021. Masodik

szolgéltatasok

negyedév




Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

Ag s 4s foin keretszerz6d | Nemzeti P 2020. Els6 2021. Els6
75. Szoroajandekok gyartasa és, 12 hénap | eljarasrend ?r|13i/rlge?[|rjr?éﬁflyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. § (1)
< : bekezdés b) pont < "
A £ T keretszerz6d | Nemzeti P 2020. Els6 2021. Els6
76. Rendezvényszervezési szolgaltatasok és, 12 honap | eljarasrend %%;gee'tlrjﬁéﬁiyel negyedév negyedév
indulo)
2020. évi ﬁb& 152,- §b§1) t
e . Mobilitasi hét | Nemzeti exezces D)pont 1 2020. Masodik 2020. Harmadik
77. Mobilitasi hét megszervezése 2020 megszervez eljarasrend E\t|1¥rlge(?[|rjr?éﬁiyel negyedév negyedév
ese induld)
Kbt. 112. § (1)
“ : bekezdés b) pont < «
- £ Lot keretszerz6d | Nemzeti POl 2020. Els6 2021. Els6
78. Catering szolgaltatasok és, 12 honap | eljarasrend E\Ilwsi/rlge(?tlrjw?éﬁiyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. § (1)
~ - bekezdés b) pont « «
- 4 keretszerz6d | Nemzeti PO 2020. Els6 2021. Els6
79. Plexi Tasakok beszerzese és, 12 hénap | eljarasrend ?#ilrllc}e‘ilrjr?éﬁ?lyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. 8§ (1)
80 Nyomdai kivitelezési szolgaltatasok keretszerz6d | Nemzeti Rlelﬁfé?gfég) pont 2020. Els6 2021. Els6
: beszerzése és, 12 hénap | eljarasrend (h¥rdetrjr1 énnyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. 8§ (1)
81 Menetrendtartd keret beszerzése és keretszerz6d | Nemzeti Rlelﬁ?é(ﬁgfég) pont 2020. Els6 2021. Els6
. feltjitasa és, 12 hénap | eljarasrend ylit €1 negyedév negyedév

(hirdetménnyel
induld)




Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

P Iy £t A keretszerz6d | Nemzeti P 2020. Els6 2021. Els6
82. Jarmddekoraciés szolgaltatasok és, 12 honap | eljarasrend ?r|13i/rlge?[|rjr?éﬁflyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. § (1)
< : bekezdés b) pont < "
. SN 4 s PP 4 keretszerz6d | Nemzeti P 2020. Els6 2021. Els6
83. Labonallé tajékoztatd tdblak beszerzése és, 12 honap | eljarasrend %%;gee'tlrjﬁéﬁiyel negyedév negyedév
indulo)
Kbt. 112. § (1)
84 Gyorsnyomdai szolgaltatasok keretszerz6d | Nemzeti Rlelﬁfé?g?ég) pont 2020. Els6 2021. Els6
: megrendelése €s, 12 hénap | eljarasrend (h)i/rdetrjnénnyel negyedév negyedeév
indulo)
Kbt. 112. § (1)
85 Vinil matrica és egyéb utastajékoztatasi keretszerz6d | Nemzeti Rlelﬁ?ze(ﬁg?ég) pont 2020. Els6 2021. Els6
: feladatok és, 12 hénap | eljarasrend (h)i/rdetrjnénnyel negyedév negyedév
indulo)
Kbt. 112. § (1)
~ - bekezdés b) pont « «
. . . keretszerz6d | Nemzeti PO 2020. Els6 2021. Els6
86. Technikai eszk6z0k beszerzése és, 12 honap | eljarasrend ?#ilrllc}e‘ilrjr?éﬁ?lyel negyedév negyedév
indulo)
Kbt. 112. § (1)
« - bekezdés b) pont ~ «
. Als sz Lo atlA 4 keretszerz6d | Nemzeti PRI 2020. Els6 2021. Els6
87. Labonallé tajékoztatd tdblak beszerzése és, 12 honap | eljarasrend (Nh)i/rlge(ilrﬁe[%?]yel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. § (1)
« : bekezdés b) pont x %
£ 4 keretszerz6d | Nemzeti PO 2020. Els6 2021. EIs6
88. Utastajekoztatasi anyagok beszerzése és, 12 honap | eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév

(hirdetménnyel
induld)




89.

C2:Kodzforgalmu autébuszvonalak
tzemeltetése 25 db + 100% csuklos
autébusszal, bruttd kdltségtéritéssel

8 évre, Eves
teljesitmény:
69.000
vonali
kocsikilomét
er/jarmd +
10%
teljesitmény
opcio

Unids eljarasrend

Hirdetménnyel
induld targyalasos
eljaras

2020. Masodik
negyedév

2028. Masodik
negyedeév

90.

C7:Kozforgalmu autébuszvonalak
uzemeltetése 75 db + 100% csuklos
autébusszal, brutté kdltségtéritéssel

10 évre,
Eves
teljesitmény:
69.000
vonali
kocsikilomét
er/jarmd +
15%
teljesitmény
opcio

Unids eljarasrend

Hirdetménnyel
induld targyalasos
eljaras

2020. Masodik
negyedév

2030. Masodik
negyedeév

91.

C8:Kozforgalmu autébuszvonalak
uzemeltetése 75 db + 100% sz0616
autébusszal, brutté kdltségtéritéssel

10 évre,
Eves
teljesitmény:
69.000
vonali
kocsikilomét
er/jarmd +
15%
teljesitmény
opcio

Unids eljarasrend

Hirdetménnyel
induld targyalasos
eljaras

2020. Masodik
negyedév

2030. Masodik
negyedeév

92.

C9: Kdzforgalmu autébuszvonalak
uzemeltetése 25 db + 100% midi
autébusszal, brutté kdltségtéritéssel

8 évre, Eves
teljesitmény:
60.000
vonali
kocsikilomét
er/jarmd +
10%
teljesitmény
opcid

Unids eljarasrend

Hirdetménnyel
induld targyalasos
eljaras

2020. Masodik
negyedév

2028. Masodik
negyedév




93.

E1l: Kozforgalmu autébuszvonalak
Uzemeltetése 15 db + 100% szo6lo
elektromos autébusszal, brutto
koltségtéritéssel

12 évre,
Eves
teljesitmény:
55.000
vonali
kocsikilomét
er/jarma +
15%
teljesitmény
opcio

Unids eljarasrend

Hirdetménnyel
induld targyalasos
eljaras

2020. Masodik
negyedeév

2032. Masodik
negyedeév

94.

Budapest Ill. kertilet, Bécsi Ut Selmeci
utca es Szent Margit Kérhaz

megalléhelyek akadalymentesitése IlI.

A Selmeci
utcai és
Szent Margit
koérhaz
megalléhelye
ken
utasperonok
atépitése,
akadalyment
es
megkozelités
biztositasava
l.
GOmbstuvegs
or épitése a
vaganyzéna
mellett a
Fold u. -
Farkastorki
ut kozotti
szakaszon.
Az érintett
kdzmivek és
felsbvezeték
hal6zat
kivaltasa és
feldjitasa.

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 115. § Nyilt
eljaras

2020. Els6
negyedév

2020. Negyedik
negyedév




95.

Budapest, 50-es villamosvonal
megallohelyek akadalymentesitése és
kiegészit6 tervezése Il.

Négy
megallo —
Kossuth tér,
Arpad utca,
Baross utca
(Béke ter
irdnyd
peron),
Szarvas
Csarda tér -
peronjanak
atépitésére
kerul sor,
valamint az
egyes
megalléhelye

kornyezetéb
en
forgalomtech
nikai,
valamint
atagyi
fejlesztések
elvégzése
torténik.A
beruhazas
keretében az
atalakitasra
keriilé
megallok
kérnyezetéb
ena
vaganyok
kiszabalyoza
séra is sor
kerdl,
melynek
soran a felsé
agyazat sin-
és aljzat
cseréjére is
sor kerdl.

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)

bekezdés b) pont

Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
induld)

2020. Els6
negyedév

2020. Negyedik
negyedév




96.

H(vdsvolgy villamos-végallomas
akadalymentesitése

H(ivosvolgy
villamos-
végallomas
akadalyment
esitése, régi
végallomas
helyén egy
atmend és
egy csonka
tarolévagany
létesitése a
hozzéatartoz6
vaganykapcs
olattal
egydtt,
szUkség
szerinti
palyafeldjitas
, kett6s
vaganykapcs
olat cseréje

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
indulo)

2020. Negyedik
negyedév

2022. Harmadik
negyedeév

97.

Blaha Lujza tér rekonstrukciéja
projekthez kapcsol6édé m(iszaki ellendri
és lebonyolitéi feladatok ellatasa

A targyi
projekt
kivitelezési
munkaihoz
kapcsolédd
mdszaki
ellen6ri
feladatok és
kapcsolodé
szolgaltataso
k ellatasanak
biztositasa

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
indulo)

2020. Harmadik
negyedeév

2023. Harmadik
negyedeév

98.

Blaha Lujza tér rekonstrukcioja

Blaha Lujza
tér felszini
rendezése

Unids eljarasrend

Nyilt eljaras

2020. Negyedik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

99.

Budapest XIV. keriilet, Ors vezér téri
(gomba éplilet) tgyfélkdzpont tervezése

1db
Ugyfélkézpon
t terveinek
elkészitése

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
induld)

2020. Masodik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév




Budapest XIV. keriilet, Ors vezér téri

1db

o A i Ugyfélkbzpon | Nemzeti Kbt. 115. § Nyilt 2020. Negyedik 2021. Harmadik
100. | (gomba épiilet) tigyfélkdzpont ugyn po em: L. £ ;
Kivitelezési munkai ':nkdnllt((?iliezeg eljarasrend eljaras negyedev negyedev
1db L .
. S s . o e Al 2020. Masodik 2023. Harmadik
101. | Széchenyi lanchid feldjitasa hidszerkezet | Unios eljarasrend Nyilt eljaras 2 :
felujitasa negyedév negyedév
1db
, . , , . v sy illamos- , . .
Széchenyi Istvan tér alatti vilamos-kozti | k2 2 aliArA I alidrA 2020. Masodik 2023. Harmadik
102. aluljaré feldjitasa g(ljuzljuét;é Unios eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév
feltjitasa
1 db kozuti £ i :
. . , Lo , o e Al 2020. Masodik 2023. Harmadik
103. | Varhegyi alagut feldjitasa alagutszerke Unios eljarasrend Nyilt eljaras 2 :
zet felvjitasa negyedev negyedev
Kbt. 112. § (1)
1db : bekezdés b) pont ~ :
104. | Jarmdstratégia elkészittetése jarm(istratégi ’e\lleérpfézs?r%nd Nyilt eljaras ﬁgZOéE(I;/o ﬁgZO.eé\léevgyedlk
a elkészitése J (hirdetménnyel 9y 9y
induld)
Kbt. 112. 8§ (1)
105 Févarosi jarm(tarolasi-, médvaltasi-, '}agglmén ter Nemzeti Rlelﬁ?é(ﬁgfég) pont 2020. Masodik 2020. Negyedik
| varakozasi tanulmany megrendelése v elkészit)ése eljarasrend (hBi/rdetrJnénnyeI negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. § (1)
Févarosi elektromos téltinfrastruktira 1db : bekezdés b) pont £ :
106. | fejlesztési lehetdségeit vizsgald tanulmanyter gllférpézserttlend Nyilt eljaras ﬁgégégﬂéé\l/SOd'k ﬁgé%g‘ggyed'k

tanulmany megrendelése

v elkészitése

(hirdetménnyel
induld)




Az Eszak-déli villamos-tengely

Uj
villamosvona
I

Al itA oy Tl ’ A megtervezes PRI, T aliArA 2020. Els6 2021. Els6
107. {(;g::?lg;[gﬁa}(grssgﬁ?/ Zsilinszky Gton és a e a Deak Unids eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév
Ferenc tér és
a Lehel tér
kozott
Uj
villamosvona
KulsG villamos korgydrd északi iranyd . 2o aliAra 1 aliAra 2020. Masodik 2021. Masodik
108. meghosszabbitasa ?ggst(;rev;ez;s Unios eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév
Gton &t az
Arpad hidig
. Kbt. 112. § (1)
. . frontend és A
SMACKER - igenyvezerelt backend Nemzeti bekezdes b) pont 2020. Els6 2020. Masodik
109. | kozlekedéshez online rendszer felilet eliarasrend Nyilt eljaras heaveday heavedéy
fejlesztése : 4 J (hirdetménnyel 9y 9y
fejelsztése . A
induld)
e . . 1db L .
XVIII. UlIGi ut (Szarvas csarda tér - ST Do Al ArA 2020. Masodik 2021. Negyedik
110. varoshatar) - tervezés ;I]'teélré/%okume Unids eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév
o Kbt. 112. 8§ (1)
XV. Zsokavar u., Erd6kerul6 u. eIk_es;uIt terv Nemzeti belgezd_e,s,b) pont 2020. Masodik 2022. Harmadik
111 tervfelllvizsgéalat felulvizsgalat eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév
a (hirdetménnyel
induld)
komplex
tervezés a Kbt. 112. § (1)
Szerémi (ti zajvéds fal (Budafoki dt- jelenlegi = | Nemzeti bekezdes b) pont | 5020. Masodik 2021. Negyedik
112. | p boVAri 4 bontasarol, liars Nyilt eljaras ; ;
ombaovéri Ut) - tervezés és Uij eljarasrend (hirdetménnyel negyedeév negyedev

megvalositas
ahoz

induld)




XIV. Fogarasi Ut (Kerepesi Ut - Fogarasi

elkészilt terv

2020. Masodik

2020. Negyedik

8.1 i fellljard) - tervfelllvizsgélat gaIUIvizsgalat Unios eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév
Kbt. 112. § (1)
XIV. Vezér utca (Furedi Ut - Fogarasi at), | elkészilt terv - bekezdés b) pont £l -
114. | XIV. Vezér utca (Fogarasi Ut - Szuglo felllvizsgéalat ’e\lleérpfézs?r%nd Nyilt eljaras ﬁgzoég/lé%sodlk ﬁgzoéé\lgvgyedlk
utca) - tervfelllvizsgalat a J (hirdetménnyel 9y 9y
induld)
komplex
tervezes a Kbt. 112. § (1)
115 IX. Kdzraktar utca (Salkahazi Séara rkpt - é?{ggfﬁ? Nemzeti Rlelﬁfze(ﬁg‘:’ég) pont 2020. Masodik 2020. Harmadik
" | Boréros tér) - tervezés tervek eljarasrend (hBi/rdetrJnénnyeI negyedév negyedév
figyelembe indulo)
vételével
o . 1db L .
XVIII. Nagykérosi ut (Hunyadi Janos utca ST T Al ArA 2020. Masodik 2021. Negyedik
116. | - Gesztenye utca) - tervezés l,fg\?gzleé)é Unios eljarasrend Nyilt eljaras negyedeév negyedeév
o Kbt. 112. § (1)
117 XV. Deak utca felljitas, terv %ﬁ\s;lzzuslt g?;\t/ Nemzeti Rlelﬁfé?g?ég) pont 2020. Masodik 2020. Harmadik
| felllvizsgalata a 9 eljarasrend (h)i/rdetrjnénnyel negyedeév negyedeév
indulo)
_ o ) Kbt. 112. § (1)
118, | Arpad i &8 V. Istvan ot (Arpad Gt | [ervezés | Nemzeti Nyiltelaras | 2020 Masodik | 2020. EIsS
' P e pac folytatasa eljarasrend yit ejar negyedév negyedév
Gorgey utca) feldjitasa - tervezés (hirdetménnyel
induld)
Budapest, IV. ker., R6zsa utca (Arpad ut g/ézkse‘;."“ca b e 2d6 §b(l) t
1ro, | CASapest, I ker, Rozea ca (40Ot | feitgsa | Nempen pekezdésD)PON | 2020, Harmadk | 2021, Harmacik
' Nyt - ¥ Arpad ut és eljarasrend - 4 negyedev negyedev
kivitelezési munkai Gorgey Artdr (hirdetménnyel

utca kozott

induld)




VI.

Podmaniczk
- : tca
Budapest, VI. Podmaniczky utca (Bajcsy yBu - N - i - -
o h & LR P g ti Kbt. 115. § Nyilt 2020. Harmadik 2021. Harmadik
120. | Zsilinszky at - Teréz korat) feltjitasanak (Bajesy emze " b b
kivitelozasi munkai .Z'SrlgpéSszy at eljarasrend eljaras negyedév negyedeév
korut)
felujitasa
Budapest,
XV. Kbt. 112. § (1)
Budapest, XV. Zsokavar utca és ZsOkavar : bekezdés b) pont : :
121. | Erd6kerll6 utca feltjitasdnak kivitelezési | utca és 'e\lleérpgggn d Nyilt eljaras ﬁgZOé(lj\léevgyedlk ﬁng.eé\léevgyedlk
munkai Erd6kertld J (hirdetménnyel 9y 9y
utca induld)
feltjitasa
Budapest,
XIV. Vezeér
4 c tca (Furedi
Budapest, XIV. Vezér utca (Furedi Ut - u A - -
ARSI iyl t - Szuglo SSNTINp FETp 2020. Negyedik 2022. Harmadik
122. | Szuglo utca kozott) feldjitasanak u g Unids eljarasrend Nyilt eljaras 2 2
kivitgl e76s] munkéi) J utca kozott) J ynt el negyedeév negyedeév
felujitasanak
kivitelezési
munkai
Budapest
tobb
VEKOP 5.3.1-15 (Fenntarthat6 kerlletében
kozlekedésfejlesztés Budapesten) kerékparforg ST Do Al Ark 2020. Negyedik 2021. Negyedik
123. Kerékparforgalmi létesitmények almi Uniés eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedév

kivitelezése

Iétesitménye
k
kivitelezése




124.

Mszaki ellendri feladatok ellatasara
iranyulo keretszerzédes

Kivitelezési
munkak
soran
M(szaki
ellendri és
lebonyolitoi
feladatok
ellatasara,
keretszerz6d
ésbol torténd
lehivas utjan

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
induld)

2020. Harmadik
negyedév

2024. Negyedik
negyedév

125.

Budapest, XIll. kertlet, Kamfor utcai —
Béke ut feletti kozuti hid feltjitasa

Budapest,
XIlI. kerulet,
Kamfor utcai
— Béke Ut
feletti kozuti
hid feldjitasa

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
indulo)

2020. Harmadik
negyedév

2021. Negyedik
negyedeév

126.

Bp., X.kertlet, (Ferihegyi Gyorsforgalmi
at) Ujhegyi Ut — MAV vaganyok feletti
kozati hid feldjitasa

Bp.,
X.kertlet,
(Ferihegyi
Gyorsforgal
mi ut)
Ujhegyi Ut —
MAV
vaganyok

feletti kozuti
hid feldjitasa

Unids eljarasrend

Nyilt eljaras

2020. Harmadik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

127.

Budapest X. kertlet, Ferihegyi
Gyorsforgalmi Ut — Vasgyéar utca feletti
kozuti hid feldjitasa

Budapest X.
kertlet,
Ferihegyi
Gyorsforgal
mi Ot —
Vasgyar utca
feletti kozuti
hid feldjitasa

Uniés eljarasrend

Nyilt eljaras

2020. Harmadik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév




128.

Bp. XX. keriilet, Serény utca - MAV
vagany feletti gyalogos hid felljitasa

Bp. XX.
kerllet,
Serény utca
- MAV
vagany feletti
gyalogos

hid feldjitasa

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 115. § Nyilt
eljaras

2020. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedeév

129.

Bp X. keriilet, UllGi Gti — Konyves Kalman
korut feletti kdzati hid felajitsanak
tervezése és kivitelezése

Bp X.
kerulet, Ull6i
uti —
Konyves
Kalman korut
feletti kozuti
hid feltjitsan
ak tervezése
és
kivitelezése

Unids eljarasrend

Nyilt eljaras

2020. Harmadik
negyedév

2023. Masodik
negyedév

130.

Bp., lll. kerulet, Hajogyéri szigeti ,K” hid
feltjitasa (palyalemez csere)

Bp., Il
kerdlet,
Hajégyari
szigeti K"
hid feldjitasa
(pélyalemez
csere)

Uniés eljarasrend

Nyilt eljaras

2020. Harmadik
negyedév

2022. Negyedik
negyedév

131.

Bp. VI. kerllet, Nyugati téri kozuti
fellljaro feldjitasi munkai

Bp. VI.
kerllet,
Nyugati téri
kozuti
feluljaré
feltjitasi
munkai

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
indulo)

2020. Harmadik
negyedeév

2022. Els6
negyedeév

132.

PPM rendszer tovabbfejlesztése

1db
rendszer
tovabbfejlesz
tése

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
induld)

2020. Masodik
negyedév

2021. Els6
negyedév




BMT-hez

igazodo
atfogo
Kdzlekedésstratégiai tanulmanytervek, koncepciék, ST PRI 2020. Masodik 2021. Harmadik
133. koncepcidk, stratégiak készitettése tanulmanyter Unids eljarasrend Nyilt eljaras negyedév negyedeév
vek,
vizsgalatok
elvégzése
Kbt. 112. § (1)
- bekezdés b) pont - -
- 4 Nemzeti POt 2020. Harmadik 2020. Negyedik
134. | Spamsz(r6 rendszer beszerzése 1db eljarasrend ?#ilrllc}e‘ilrjr?éﬁ?lyel negyedév negyedév
indulo)
Kbt. 112. 8§ (1)
DLP (Data Loss/Leak Prevention) Nemzeti bekezdeés b) pont 2020. Negyedik 2020. Negyedik
135. 2 A 1db Tz Nyilt eljaras 2 2
megoldas beszerzése eljarasrend (hirdetménnyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. 8§ (1)
MDM (Mobile Device Management) Nemzeti bekezdes b) pont 2020. Negyedik 2020. Negyedik
136. . 1db Ny Nyilt eljaras < b
rendszer beszerzése eljarasrend (hirdetménnyel negyedév negyedév
indulo)
Kbt. 112. § (1)
SIEM rendszer paraméterezése, : bekezdés b) pont : :
137. | finomhangolasa, szabalyrendszereinek 1db glleérpézserttlend Nyilt eljaras ﬁgzoé(lj\léevgyedlk ﬁgzoé(lj\lgvgyedlk
0sszehangolasa J (hirdetménnyel 9y 9y
induld)
: Keretmegallapoda : :
- . Loz . Nemzeti iz 2020. Harmadik 2020. Negyedik
138. | Biztonsagos adattarolék beszerzése 1db eljarasrend Ls]j?;?]p;lji?;sverseny negyedév negyedév
Kbt. 112. 8§ (1)
139 Médiatervezési és vasarlasi szolgaltatas keretszerz6d | Nemzeti Rlelﬁfze(ﬁg‘:’ég) pont 2020. Masodik 2021. Masodik
" | beszerzése és, 12 hénap | eljarasrend ynt €y negyedév negyedév

(hirdetménnyel
induld)




Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

fAlde & o4 4 keretszerz6d | Nemzeti P 2020. Masodik 2021. Masodik
140. | Utasszamlalas és utaskikérdezes és, 12 honap | eljarasrend ?r|13i/rlge?[|rjr?éﬁflyel negyedév negyedév
induld)
141 Forgalomtechnikai kiskorrekcios keretszerz6d | Nemzeti Kbt. 115. § Nyilt 2020. Masodik 2021. Masodik
" | moddositasok és, 12 hénap | eljarasrend eljaras negyedév negyedév
Kbt. 112. § (1)
Célzott térségi kdzlekedési rendszer : bekezdés b) pont £ i :
142. | komplex felllvizsgalata 1db 'e\lleérpgggn d Nyilt eljaras ﬁgzoég/lé%sodlk ﬁgZO.eé\léevgyedlk
forgalomfelvétellel egybekotve J (hirdetménnyel 9y 9y
induld)
3272 db . .
e Keretmegallapoda fendi 2 cndi
; kulonféle SN iz 2020. Masodik 2023. Masodik
143. | MS Enterprise Agreement Microsoft Unids eljarasrend a_?;%pji?gsverseny negyedév negyedév
licensz Jrany
: Keretmegallapoda e -
: n s Nemzeti ‘2 2020. Masodik 2021. Masodik
144. | SAP licenc kbvetés 2020-re 1db eljarasrend s alapjan verseny negyedév negyedév
Gjranyitas
: . - : Keretmegallapoda £ e e
145. MS SharePoint fejlesztési 1db Nemzeti s alapjan verseny 2020. Masodik 2021. Masodik
keretszerz6dés eljarasrend Gjranyitas negyedev negyedev
: Keretmegallapoda £ et e
. Nemzeti iz 2020. Masodik 2020. Masodik
146. | Notebook beszerzése 188 db eljarasrend zj?;l%?i?gsverseny negyedév negyedév
: Keretmegallapoda £ P
- A Nemzeti iz 2020. Masodik 2020. Masodik
147. | Monitor beszerzés 255 db eljarasrend ls]j?;?]p;lji?;sverseny negyedév negyedév
" : Keretmegallapoda £ .
Al . - A 10 db aktiv Nemzeti A 2020. Masodik 2020. Harmadik
148. | Halozati Infrastruktuta fejlesztése eszkdz eljarasrend s alapjan verseny negyedév negyedév

Gjranyitas




Keretmegallapoda

. . Nemzeti s alapjan 2020. Masodik 2021. Masodik
149. | MS Premier support 12 honap eljarasrend kozvetlen negyedév negyedév
megrendelés
FUTAR - Igényvezérelt kozlekedést : Keretmegallapoda : :
150 kiszolgélé%wogi\ll és diszpécseri 1db Nemzeti s alapjan 2020. Masodik 2020. Negyedik
alkalmazas bevezetése eljarasrend lr(noezg\]/r?ethednelés negyedeéev negyedév
Kbt. 112. 8 (1)
151 Beszerzési workflow alkalmazas 1.db Nemzeti Rlelﬁ?é(ﬁgfég) pont 2020. Masodik 2020. Negyedik
" | bevezetése eljarasrend (hBi/rdetrJn énnyel negyedév negyedév
induld)
: Keretmegallapoda f R
4 4 . Nemzeti iz 2020. Masodik 2021. Masodik
152. | SAP tdmogatas 12 hénap eljarasrend aj?;?]sji?gsverseny negyedév negyedév
Kbt. 112. § (1)
: bekezdés b) pont f R
; . . Nemzeti PO 2020. Masodik 2021. Masodik
153. | Qradar licenckovetés 12 hénap eljarasrend ?r|13i/rlge?[|rjr?éﬁflyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. § (1)
: bekezdés b) pont £ e
. . N . < . Nemzeti PN 2020. Masodik 2021. Masodik
154. | BKKinfo és bkk.hu zemeltetés 1 évre 12 hénap Py Nyilt eljaras : <
eljarasrend (hirdetménnyel negyedév negyedév
induld)
Kbt. 112. § (1)
. . . s : bekezdés b) pont £ e £ e
BKKinfo és bkk.hu fejlesztési . Nemzeti PRI, 2020. Masodik 2022. Masodik
155. keretszerz6dés 2 évre 24 honap eljarasrend Nyilt eljaras negyedeév negyedeév

(hirdetménnyel
indulo)




Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

: 4 . Nemzeti P 2020. Masodik 2021. Masodik
156. | Szerver hoszting 1 évre 12 hénap .y Nyilt eljaras < <
eljarasrend (hirdetménnyel negyedév negyedév
induld)
- s - . Keretmegallapoda £ andi £ endi
SharePoint Gizemeltetés tamogatasi . Nemzeti iz 2020. Masodik 2022. Masodik
157. szerz8dés 2 évre 24 honap eljarasrend s alapjan verseny negyedév negyedév
Gjranyitas
C s " . Keretmegallapoda £ endi :
158. lt\)/léev?;[ggcle infrrastruktara tarhely el6tét 1db ’e\lleérpézs?r% . s alapjan verseny ﬁgzoég/lé%sodlk ﬁgZO.eggmadlk
J Gjranyitas 9y 9y
SAP Elektronikus Uzleti terv és - Keretmegallapoda £ i ;
159. | fedezetigazolas nyilvantarto rendszer 1db l;ll_eérpgsertén d s alapjan verseny ﬁgzoég/lé"’\‘/wd'k ﬁgzoéggmadlk
fejlesztésével 6sszefliggd feladatok. J Gjranyitas 9y 9y
L - Keretmegallapoda ; ;
Bl adatvagyon felmérés, tableu . Nemzeti iz 2020. Harmadik 2021. Harmadik
160. fejlesztés, interfész fejlesztések 12 honap eljarasrend s alapjan verseny negyedév negyedév
ujranyitas
S L , Keretmegallapoda £ el fendi
161. _SAP,rendszerbell hibak fgltarasa, 12 hénap Nt_a,m,zetl s alapjan verseny 2020. M,asodlk 2021. M,asodlk
javitasa, rendszerfejlesztés eljarasrend Gjranyitas negyedeév negyedeév
: Keretmegallapoda £ e £ el
. . " - A . Nemzeti A 2020. Masodik 2021. Masodik
162. | SAP Interfészek atalakitasa, fejlesztése 12 hénap eljarasrend s alapjan verseny negyedév negyedév
Ujranyitas
: Keretmegallapoda : :
a - Nemzeti iz 2020. Harmadik 2020. Harmadik
163. | Halozati eszkdzok 10 db eljarasrend s alapjan verseny negyedév negyedév

Gjranyitas




