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MEGALLAPODAS A BUDAI FONODO VILLAMOSKOZLEKEDES
MEGTEREMTESE, BEM RAKPARTI AG (BUDAI ESZAK-DELI VILLAMOS
KAPCSOLAT KIALAKITASA) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)
VALLALKOZASI SZERZODLS MODOSITASAROL

amely 1étrejott egyrészrdl

a BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkoriien Mikodd Részvénytarsasag

Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21,
Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11794008-20540584-00000000

IBAN: HU03 1179 4008 2054 0584 0000 0000
SWIFT kod: OTPYVHUHB

Adébigazgatasi szama: 23028966-4-44

KSH jelzészéam: 23028966-4931-114-01

Ko6zosségi addszam: HU17781372

Képviseletében: Vitézy David Laszl6

Megrendel6 (a tovabbiakban “Megrendel$”),
masrészrol

Swietelsky Vasuttechnika Korlatolt Felelosségii Tarsasag, mint kzds ajanlattevd, a Bem-
Tram Konzorcium vezetd tagja

székhelye: 9500 Celldémolk, Nagy S tér 14.

szamlavezetd pénzilgyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szamlaszama:HUEBE 1209 5003 0116 3102 0010 0005

szamlazasi cim: 9500 Celldéomolk, Nagy Sandor tér 14,

adoszama: 14564477-2-18

statisztikai jelzGszam: 14564477 4212 113 18

cégbirdsig és cégjegyzék szama: Szombathelyi Torvényszék Cégbirdsaga, 18-09-108410
képviseli: Homlok Zsolt Andras figyvezetd igazgatd €s Mészaros Zoltan véllalkozasi igazgato,
egylittesen cégjegyzésre jogosultak,

STRABAG Altalinos Epité Korlatolt Feleldsségii Tarsasag, mint kdzos ajanlattevs, a
Bem-Tram Konzorcium tagja

székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)

szamlavezetd pénzigyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.

szamlaszama: 10918001-00000068-69620007

szamlazasi ¢cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)

adoszama: 11705053-4-44

statisztikai jelzdszam: 11705053-4211-113-01

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Fvarosi Torvényszék Cégbirdsiga; 01 09 930940
képviseli: Glockler Péter {igyvezetd igazgatd és Unger Tamas lgyvezetd igazgato,




KOZGEP Epit6- és Fémszerkezetgyarté Zartkorien Miikodé Részvénytarsasdg, mint a
koz0s ajanlattevd, Bem-Tram Konzorcium tagja

székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Gt 44,

szédmlavezetd pénziigyi intézménye: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zit

szdmlaszama: HU58146000120315535000000000 (IBAN) kozlemény: FHILA000108
(biztositéki engedményezési szamlaszam, a kiilon nyilatkozatban foglaltak szerint)

szamldzési cim: 1239 Budapest, Haraszti ut 44.

adoszédma: 10950676-2-44

statisztikai jelz6szam: 10950676-2511-114-01

cégbirdsag és cégjegyzek szama: Cg, 01-10-042607

képviseli: Németh Miklos Vezérigazgatd, 6nallé cégjegyzésre jogosult,

mint Vallalkozé (a tovibbiakban Villalkoezd)

egytittesen, mint Felek kozbtt alulirott helyen és id6ben, az aldbbi feltételekkel:

I. Elézmények

A Megrendeld "A Budai fonédd villamoskozlekedés megteremtése, Bem rakparti ag
kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitisa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-
0015), Budai fonddo villamoskézlekedés megteremtése, SzéEéll Kalman téri ag kivitelezése
(Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitisa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016)
kivitelezése véallalkozési szerzddés keretén beliil" targyban az Eurdpai Unidé Hivatalos
Lapjaban TED 2013/S 236-409205 hivatkozéasi szdm alatt 2013. december 5-én ajanlati
felhivast tett kdzzé nyilt kdzbeszerzési eljaras meginditasara,

A Megrendeld lehetévé tette a kdzbeszerzés targya egyes részeire az ajanlattételt az alabbiak
szerint:

I. rész: A Budai fon6dd villamoskézlekedés megteremtése, Bem rakparti 4g (Budai €szak-déli
villamos kapcsolat kialakitisa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015),

II. rész: A Budai fonodd villamoskdzlekedés megteremtése, Sz€ll Kalman téri ag (Budai
észak-déli villamos kapesolat kialakitasa) (KOZOP-5-5-09-11-2011-0016).

A Villalkozd a kdzbeszerzés targyanak I részére vonatkozd részajanlatat 2014, maércius 3.
napjan a Megrendeld részére benytjtotta. Megrendeld a kzbeszerzési eljarast lezard dontését
2014. julius ho 2. napjan meghozta, a kdzbeszerzési eljaras 1. részének nyertese a Vallalkozé
lett, a 2014. julius hé 3. napjan kelt irdsbeli 6sszegezésében errdl tajékoztatta a Megrendeld.

A Felek a Szerzddés megkotésének eltkészitése keretében megallapitottak, hogy a
kizbeszerzés 1. részének targyat képezb épitési beruhazis, a szerzddéstervezetben, tovabba
annak 2. szama mellékletében (Epitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kotbérksteles teljesitési
részhataridék és Szamlazdsi Utemezés, vagy Epitési Szakaszok (Mérfoldkdvek) és
kotbérkoteles teljesitési részhatarid6k) meghatarozott, a szerzOdéskotéstdl szamitott 480
szakaszok tartalma, az azokhoz rendelt id6tartam a kivitelezés miiszaki feltételeire, a helyszini
adottsdgokra, a munkanemekre és a varhaté téli idGjardsi viszonyokra tekintettel, az
elozetesen tervezett végrehajtasi litemezés szerint objektive nem teljesithetd, a kozel hat
hénappal késobbi - a feleknek fel nem rohato - szerz6déskotés miatt.
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A Megrendel6 és Vallalkozo egyetértenek abban, hogy a végleges ajanlattételi feltételek, az
ajanlati ar, a miiszaki tartalom érintése nélkiil, sziikségessé valt az litemezésben megadott
épitési szakaszok/mérfoldkovek, mint kotbérterhes részhataridék atalakitdsa, ahhoz igazodo
szamlazasi/fizetési/miiszaki ltemezés kialakitisa, akként hogy az Epitési/szamlazasi/fizetési
szakaszok szama és kotbérterhessége nem véltozhat.

Miszaki, szakmai szempontok alapjan megallapithat, hogy a kozbeszerzési kiirdsban az
épitési szakaszok és azok teljesitési hataridéi olyan modon keriiltek meghatirozésra, amelyek
az adott feladathoz a miszakilag sziikséges idGtartamot egybefliggben Dbiztositottak,
méghozza a technolégidknak megfelel6 idGjardsi koriilmények kozott. A beruhdzés kezdési
id6pontjanak t6bb hénapos eltolédasa miatt, ezt az egyébként szorosan egymadsra épiild és
koherens kivitelezési folyamatot, - melyet a téli id6jards megszakit - olyan Epitési
szakaszokra kell osztani, amelyek nem veszélyeztetik sem a késébbi mil élettartamat és annak
miiszaki paramétereit, sem a kdrnyezs lakoépiileteket, védmiveket. Kiillonds figyelemmel kell
lenni: a beszivargd csapadék okozta fokozott fagyasveszélyre, a visszabontott alépitmény
miatt a kozmivek és mitargyak fagyhatirhoz tartozd takarisénak hidnyéra, az olvadékvizek
sOtartalmara, a kotési 1d6k meghosszabbodasara, illetéleg a kotési hd és péaratartalom
biztosithatatlansagara.

A modositissal az épitési szakaszokra osztds olyan moédon valdésul meg, hogy azok a
technologiai kezdd folyamatok keriilnek elvégzésre a téli id6jaras bedllta eltt, amely
maradéktalanul tudjdk biztositani, hogy sem a jelen projektben megvalositandéd
létesitményben, sem a kérnyezetben nem keletkezik karveszély.

Ezen Gjra strukturalas mellett az eredetileg végzendd folyamatokat a tavaszi, tovabbépitésre
alkalmas id6jarasi korilmények kozott lehet folytatni. A mérfoldkdvek meghatirozasara a
technoldgiai idGigények és a magyarorszagi tObbéves tapasztalat sordn varhato iddjardsi
kériilmények figyelembevételével keriilt sor.

Konkrétan az 1. Epitési szakasz kibévitésre keriilt az anyagmegrendelések visszaigazolasanak
bemutatasaval, amely garantalja, hogy a 2015 tavaszi munkavégzéseknél minden stratégiailag
szitkséges épitési anyag és technoldgia a vallalkozé rendelkezésére allhasson.

A 2. Fpitési szakasz esetében szikséges a hataridd moddositdsa, mert a HEV miitargy
szigetelésének eredményessége és mindségi kivitelezés megtartasa érdekében egyszerre,
legaldbb dilatacids szakaszokban, esetenként akar 100 méteres hosszban kell burkolatbontast
elvégezni és a mitargy falai mellett mély munkagtdrét kialakitani a szigetelés elvégzéséhez.
Ekkora munkafelillet a biztonsagos munkavégzéshez feltétleniil szikséges és az a téli
id6jardsi viszonyok mellett nem megoldhatd. Ezen talmendéen a feliilet elGkészités, a kétrétegl
bitumenes lemezszigetelés és az elkésziilt szigetelések védorétegeinek kivitelezési
technoldgidja megkdveteli a legaldbb +5 °C hémérsékletli és 4 %-os nedvességtartalmi
fogadofelilletet. Technoldgiai okokbol a téli id6jarasi viszonyokbdl kovetkezben a
burkolatbontasok miatt a sziikséges kézmikivaltasok egy részét késbbi idOpontban lehet
csak elvégezni. Mindezen indokok miatt a 2. Epitési Szakasz hataridejét nyar elejére
sziikséges modositani.

A tovabbi épitési szakaszok hataridSinek a modositisa pedig szakmai szempontok alapjan
arra tekintettel szilkségesek, mert a vAganyépitési munkdkat a szigetelendd mUtargy
szerkezete felett kell végezni, amelyek megkezdésére is csak fokozatosan keriilhet sor a
szigetelési €s mitargyépitési munkak elérehaladtaval. A projekt keretében megvalosulod
Utépitési és kdrnyezetrendezési munkak épitésének feltétele az elkésziilt villamos péalya, igy
azok kivitelezése jilius és november honapok k6z6tt valosulhat meg. Az épitési munkaknak
2015. november végéig el kell késziilniiik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras, és a sikeres
prébajérat a projekt zarasa elétt megtdrténhessen.
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A Felek megallapitottak azt is, hogy a Budai fondédo villamoskozlekedés megteremtése, Bem
rakparti 4g (a Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitdsa) tckintetében a beszerzés
fedezetét részben a KOZOP-5,5.0-09-11-2011-0015 unids tdmogatasi forras biztositja. Erre
tekintettel is indokoltak a fenti atiitemezések, a munkdknak a meghatarozott id6tartamon
beliili kivitelezhetdsége érdekében,

A Felek megvizsgaltak és ennek alapjan gy itélik meg, hogy a szerzédéstervezet 2. szamu
mellékletének a fenti keretek kozotti belsé valtoztatdsa Osszhangban all a Kbt. 132, § (1)
bekezdés a)- ¢) pontjaival; jellegiiknél fogva a kdzbeszerzési verseny eredményére kihatassal
nem birtak volna, a SzerzOdés gazdasagi egyensulyat nem véltoztatjdk meg, tovabba 1j
szerzddeses elemet nem rdgzitenek.

A Felek a fenti miiszaki, szakmai, jogi indokokra tekintettel a Szerz6dést az alabbi 1L
pontban foglaltak szerint modositjak.

II. A Médositas targya

1. A Felek a Szerzddés 8. pontjdban meghatdrozott befejezési hataridét a szerzodés
alairasatol szamitott 470 napban allapitjak meg, az aldbbi feltételek mellett.

A Felek kifejezetten megillapodnak abban, hogy a fent meghatirozott befejezési
hataridén beliili teljesités érdekében a Szerzédéses Feltételek 13.1 pontjanak
vonatkozé részét a kovetkezdk szerint modositjdk: A Mémdk a munkakezdési
engedélyt - amennyiben annak feltételei fenndllnak - a Véllalkozd kérelmére a
legrovidebb id6n belitl, de az elsé Epitési Szakasz esetén legfeljebb 5 napon beliil, a
soron kovetkezé BEpitési Szakaszok esetén 8 napon beliil kiadja. A Szerzddéses
Feltételek 13.1 pont egyéb rendelkezésel valtozatlanul hatdlyosak és érvényesek.

A 11.2. pont a kdvetkezdk szerint mbdosul: A Vallalkozé koteles a Miiszaki Eloiras 3.
pontjdban foglaltak szerint a Munkakezdést legaldbb 8 nappal megelézden annalk
megvaldsithatosagat igazold - részletes litemtervet késziteni (,,Bazisiitemterv”) a
Megrendel§ altal el6irt formaban dokumentdlva a Megrendel6hdz és a Mémdkhdz
jovahagyésra benyujtani. A Bézisltemtervnek a technolégidnak megfeleld
részletezettséggel tartalmaznia kell a Bedrazott Mennyiség-kimutatas szerinti Tételek
alapjan az elvégzendd munka mennyiségének ¢s a felhasznédlandé erdforrdsnak, és az
azok kivitelezéséhez sziikséges kozlekedési, logisztikai és hatdsagi intézkedéseknek az
adatait és alkalmasnak kell lennie a szazalékos késziiltség bemutatdsara.

A Szerz6déses Feltételek 11.2 pont egyéb rendelkezései valtozatlanul hatalyosak és
érvényesek.

A 11.3 pont a kovetkezok szerint modosul: A Vallalkozd kételes kivitelezési és
organizacios itemtervet késziteni a Bézisitemtervvel &sszhangban, és azokat a
Munkakezdést legalabb 8 nappal megelézéen kételes a Megrendelghdz és a
Mémdkhoz egy idében jovahagyasra benyujtani digitalis formaban is.

2. A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés 3. b) pontjaban meghatarozott és a
Szerzédés 2. szimu mellékletét Képezd ,Epitési Szakaszok (Merfoldkovek) &s
kotbérkiteles teljesitési részhataridék és  Szamldzdsi Utemezés, vagy Epitési
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Szakaszok (Mérfoldkovek) és kotbérkoteles teljesitési részhatarid6k™ helyébe jelen
Mbédositas 1. szami melléklete I¢p.

. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 2. pont szerint médositott 2.
szam( mellékletben foglaltak szerint koteles Szerzédést, annak 9. pontja értelmében
teljesiteni, tovabba a Szerzddéses Feltételek 11. pontja szerinti elkésziteni a teljesitési
litemterveket.

. A Felek megallapodnak abban, hogy a SzerzGdés 5. szdm( mellékletét képezd
Miiszaki Elsirdsok 2.17. pontjdnak a H5 jeld HEV véganyzdri és a HEV potld
autébuszok kézlekedtetésnek idépontjainak, a villamosok vagényzari és ideiglenes,
valamint villamospétld autbbuszok kozlekedtetési, valamint az 1-8. allapot id6tartam
meghatarozisaira vonatkozé részel modositdsra keriilnek azzal, hogy annak Uj
idépontjai és id6tartamai a végleges Utemterv elkésziltét kdveten keriilhetnek
kialakitasra. Felek régzitik, hogy ezen modositds nem érintheti a vaganyzarok szamét
és azok idGtartamat.

. A Felek megéallapodnak abban, hogy Szerzdés 10. pontjaban, a Contractor’s All
Risks tipusi ko6tvény vonatkozasiban meghatarozott 2015. junius 30-1 hataridé
hely¢ébe a 2016. februar 28-i hataridé 1ép, a tobbi rendelkezés véltozatlanul hagyasa
mellett.

. A Vallalkozé a Szerzbédés teljesitése soran a Mérnék utasitisainak megfelelen koteles
elvégezni és dokumentalni a specifikus kivitelezési feladatokat, az j mértoldkdves
hataridék betartasa érdekében.

. A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés és annak 1. sz. Modositasa
egyidejlileg keril alairasra, és az aldfrasukkal érvényesen €s hatdlyosan létre jon.
Ennek megfeleloen a Szerzdés es annak 1. szdml Szerz6désmodositdsa osztja
egymds jogi sorsdt és kizdrdlagosan azzal egylit érvényes &s értelmezendd a
Vallalkozd kotelezettségeit illetGen.

Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerz6dés és jelen 1. szamu Szerzdédésmodositas
alairasat megel6zden megszerezte a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatarozott
Kézremtikddd Szervezeti jovahagyast, tovabbd a Miniszterelntkség Kozbeszerzési
Feliigyeleti FOosztalydnak elbzetes jogi Aallasfoglalasat. (Ezen elézetes jogi
allasfoglalas alapjan a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatdrozott jévihagyas
kiadaséra a Szerzédés és jelen 1. szamu Szerzédésmobdositds alairdsat és benyijtasat
kovetben — utdellendrzés alapjan - kerdil sor.)




A Megéllapodést a Felek elolvasds és egybe hangzd értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyolag 8 eredeti példanyban alairtak, amelybél 5 példany a
Megrendelot €s 3 példany a Villalkozét illet.

Budapest, 2014, szeptember ﬁ .
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Vitézy David Homlok Zsolt Andras Mészéros Zoltan
vezérigalzgatd lgyvezetd igazgato vallalkozasi igazgato
BKK Budapesti Kiziekedési Kézpont SWIETELSKY Vasuttechnika Kft.
Zartkiriien Mikodo Részvénytirsasag
KOZGEP

Epitd- és Fémszerkezetgyartd Zrt
1239 Budapest, Haraszti Ot 44,
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éckler Pétet ! Ufigey Tamas Németh Miklos
gyvezetd igazgatd 1 gjh?{-::zeto igazgatd vezérigazgatd
STRABAG Altalanos Epité Kft KOZGEP Zrt.
Melléklet:

1. szami: A Szerzédés moédositott 2. szdmu melléklete |, Epitési Szakaszok
(Mérfoldkovek) és kotbérkoteles teljesitési részhataridék és Szamldzasi Utemezés,
vagy Epitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kotbérkoteles teljesitési részhatarid6k™
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