



Swietelsky Magyarország Kft.

Építési és pénzügyi ütemterv - „Budapest, VII. kerületben lévő Thököly út (Hernád utca – Dózsa György út közötti szakasz) felújításának kivitelezési munkálatai”

Tételszám	Megnevezés	2013. év																																																									
		Naptári nap																																																									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Szerződéskötés tervezett időpontja: -																																																											
Munkaterület átadás tervezett időpontja: -																																																											
Műszaki átadás - átvétel tervezett időpontja: Szerződéskötéstől számított 120 naptári nap																																																											
000 000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK																																																										
100000	KÖZMŰVEZETÉKEK																																																										
	ÚT- ÉS KÖZVILÁGÍTÁS ÉPÍTÉSE																																																										
	CSAPADÉKCSATORNA BEKÖTÉSEK																																																										
	VIDEÓ (THÖKÖLY ÚT - MURÁNYI U. CSOMÓPONT MÓDOSÍTÁSA)																																																										
	VIDEÓ (THÖKÖLY ÚT - DÓZSA GY. ÚT CSOMÓPONT MÓDOSÍTÁSA)																																																										
	JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONT (THÖKÖLY ÚT - MURÁNYI U. CSOMÓPONT MÓDOSÍTÁSA)																																																										
	JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONT (THÖKÖLY ÚT - DÓZSA GY. ÚT CSOMÓPONT MÓDOSÍTÁSA)																																																										
	JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONT (THÖKÖLY ÚT - STEFÁNIA ÚT CSOMÓPONT MÓDOSÍTÁSA)																																																										
200000	ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK																																																										
	KÖZMŰVEK FEDLAPJAINAK SZINTBEHELVEZÉSE, CSERÉJE																																																										
	TERÜLETELŐKÉSZÍTŐ FÖLDMUNKÁK																																																										
	TALAJKEZELÉS, TÖLTÉSEPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉS																																																										
	FÖLDMŰ ÉPÍTÉSE BEVÁGÁSBÓL																																																										
	FÖLDMŰ ÉPÍTÉSE ANYAGNYERŐ HELYRŐL																																																										
300000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS																																																										
	ÚTÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS BONTÁSI MUNKÁK																																																										
	KÖTŐANYAG NÉLKÜLI PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK																																																										
	HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK																																																										
	ALAPRÉTEGKÉNT ÉPÍTHETŐ PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK																																																										
	KÖTŐRÉTEGKÉNT ÉPÍTHETŐ ASZFALTKEVERÉKEK																																																										
	KOPÓRÉTEGKÉNT ÉPÍTHETŐ PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK																																																										
	EGYÉB ÉPÍTÉSI MUNKÁK																																																										
	SZEGÉLYEK ÉPÍTÉSE																																																										
	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK BONTÁSA																																																										
	VÍZSZINTES FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK																																																										
	FÜGGŐLEGES FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK																																																										
	ÚTTARTOZÉKOK																																																										
400000	VÍZÉPÍTÉS																																																										
	VÍZÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK BONTÁSA																																																										
	SZIVÁRGÓK																																																										
	KERESZTCSATORNÁK, HOSSZ-CSATORNÁK																																																										
	SPECIÁLIS AKNÁK																																																										

Szerződéskötés tervezett időpontja

178 851 212

<b>Fizetési ütemterv</b>	Építési beruházás ellenértéke	178 851 212
	Számla típusa (Építési beruházás ellenértékéhez viszonyított mértéke)	
	Időpont	
	Összeg Nettó Forint	
	Összeg Bruttó Forint	

62




Swietelsky Magyarország Kft.

Építési és pénzügyi ütemterv - „Budapest, VII. kerületben lévő Thököly út (Hernád utca – Dózsa György út közötti szakasz) felújításának kivitelezési munkálatai”

2013. év

Naptári nap

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.



178 851 212

1. számla (a nem engedélyköteles munkák minimum 50%-os készülsége) 50 %

Szerződéskötést követő 64. nap

89 425 606

113 570 520

2. számla (nagypaneles felépítmény bontása) 6,14%

Szerződéskötést követő 70. nap

10 979 010

13 943 343

3. számla (a nem engedélyköteles munkák fennmaradó része) 43,86 %  
Sikeres műszaki átadás-átvételt követően

78 446 596

99 627 177