


## TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Alulírott, Kerényi László Sándor, mint a Közlekedésstratégia szakterület vezetője, a Kaszásdűlő hév állomás melletti P+R, B+R parkoló és csatlakozó gyalogátkelőhely kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése, valamint jogerős építési engedély megszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés végteljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1. Közbeszerzési eljárás:
  - a. tárgya: A Kaszásdűlő hév állomás melletti P+R, B+R parkoló és csatlakozó gyalogátkelőhely kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése, valamint jogerős építési engedély megszerzése
  - b. közzététel időpontja: -
  - c. a szerződés alapját képező keretmegállapodás hirdetményének száma: TED 2011/S 246-399707
2. Szerződő felek megnevezése: MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e: a teljesítés késedelmes volt. Vállalkozó nem ismerte el a késedelemért felelősségét, ezért kötbér felszámítására nem került sor.
4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013.11.26.
5. Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014.01.30.
6. Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 3.044.952,- Ft



.....  
Kerényi László Sándor

szakterületi vezető, Közlekedésstratégia