



Alterra

dr. Fekete Tímea
úrhölgy részére

Fax: 1/235-1044

E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
timea.fekete@bkk.hu

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
1075

Tárgy: „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Száva és Hungária kocsizín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” (TED 2014/S 195-343758) – előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Ajánlatkérő!

A **Colas Alterra Zrt.** (2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.) ajánlattevő képviselőjében eljárva a Kbt. 79. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján

előzetes vitarendezési kérelmet

terjesztünk elő „Válasz kiegészítő tájékoztatásra 8.” című dokumentumban (továbbiakban: **Kiegészítő Tájékoztatás**) foglaltakkal kapcsolatban az alábbiak szerint.

Az Ajánlatkérési Dokumentáció és a 2014. 11. 27-én kelt 6. számú kiegészítő tájékoztatás értelmében Száva utcai remiz transzformátor állomás cseréje a projekt részét képezi, melyet T. Ajánlatkérő által megadott tervek alapján kell megvalósítani.

T. Ajánlatkérő a Kiegészítő Tájékoztatás mellékleteként 2014. 12. 01-én küldte meg az ajánlattevők számára a Száva utcai remiz VTHR állomás cseréjének kiviteli tervét, miközben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje változatlanul 2014. 12. 03-a maradt.

A Száva utcai remiz transzformátor állomás cseréje a projekt egyik jelentős részét képezi, ezért a Kiegészítő Tájékoztatás mellékleteként megküldött tervek műszaki tartalma az ajánlattevők ajánlatait érdemben befolyásolja.

A Kiegészítő Tájékoztatás mellékleteként megküldött tervek áttanulmányozására és annak alapján az érintett ajánlati részek kidolgozására 2014. 12. 02-a, vagyis egy munkanap áll

Colas Alterra Építőipari Zárkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf.: 132.

Cégjegyzékszám: 13-10-041288

Adószám: 13961149-2-44

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-0015278-00100007

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Könyvéki Törvényszék Cégbírósága

Tel.: 1/883 1440; Fax: 1/883 1599

Web: www.alterra.hu; E-mail: alterra@colas.hu



rendelkezésre, ami a feladat tárgya és összetettsége miatt a megfelelő ajánlat kidolgozására és benyújtására nem elegendő.

Álláspontunk szerint a fentiekre tekintettel az ajánlattételi határidő nem felel meg a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért ezúton kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a Kbt.45. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi határidőt 2014.12.08-ig szíveskedjék meghosszabbítani.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy jelen előzetes vitarendezési kérelem elbírálása során szíveskedjék figyelembe venni azt, hogy a Száva utcai remiz VTHR állomás cseréjének hiányzó és az ajánlatok elkészítéséhez feltétlenül szükséges kiviteli terveit T. Ajánlatkérőnek az Ajánlattételi Dokumentáció részeként kellett volna rendelkezésre bocsátania és ennek elmaradása az ajánlattevőknek nem róható fel.

A jogsértő eseményről való tudomásszerzés időpontja a Kiegészítő Tájékoztatás 2014. 12. 01-én megküldése, ezért jelen előzetes vitarendezési kérelem a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti 3 munkanapos határidőn belül került megküldésre.

Budaörs, 2014. december 2.

Üdvözlettel:




GÖRBEDI LÁSZLÓ
vezérigazgató


BARTHA ÁRPÁD
gazdasági igazgató

Li