

3. számú melléklet a 43/2012 sz. Vezérigazgatói utasításhoz

TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Alulírott, Kerényi László Sándor (a kezdeményező szakterület második számú vezetője), mint a Stratégia (szakterület megnevezése) vezetője, az Örs vezér téri P+R parkoló átépítése és bővítése kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése, valamint jogerős építési engedély megszerzése (közbiztosítási eljárás tárgyának megnevezése) tárgyú közbiztosítási eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés végteljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1. Közbiztosítási eljárás:

- a. tárgya: Örs vezér téri P+R parkoló átépítése és bővítése kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése, valamint jogerős építési engedély megszerzése
- b. közzététel időpontja: -
- c. a szerződés alapját képező keretmegállapodás hirdetményének száma: TED 2011/S 246-399707

Szerződő felek megnevezése VIA-TRITA Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság


Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e: a teljesítés késedelmes volt, késedelmi kötbér felszámítására került sor.

A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2015.07.13.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015.09.17.

Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 2.359.875 forint

Budapest, 2016.03.07.


.....
Kerényi László Sándor
vezető, Stratégia