

2. számú melléklet a 4/F/G/4 sz. folyamatszabályzathoz

A 1055/2-35/2021/1055 sz. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. számú módosítása,

mely a 2021. december 06-án kelt teljesítésigazolás 3. pontja szerinti alvállalkozói és fővállalkozói rész bontásában történt változást rögzíti dőlt betűvel. Az eredeti Teljesítésigazolás további részeit a módosítás nem érinti; a jelen részfeladat teljesítésének értéke és időpontja változatlan.

1. HIVATKOZÁS

Szerződés kelte, nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés **1. számú módosításának** kelte, nyilvántartási száma: **2021.12.17.; 1055/2-36/2021/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.02**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/1**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43

Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Felmérés alapján elért 45%-os műszaki előrehaladás (a nettó vállalkozói díj 20%-a) 2. részszámla	457.455.322,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	457.455.322,- Ft	2021. november 30.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Az STR Mély-és Magasépítő Kft. 2022. február 9. napján kelt levelében jelezte, hogy a 2021. december 6-án kelt Alvállalkozói teljesítés nyilatkozatában, majd ennek következtében a Teljesítésigazolásban és a 2021. december 15-én kelt részszámlában is hibásan került feltüntetésre az alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása adminisztrációs hiba okán. A 4 Ft eltérés korrigálása céljából módosítani szükséges a teljesítésigazolásban mind az alvállalkozói, mind pedig a fővállalkozói teljesítés összegét. A módosítás nem érinti a végösszeget. Ezt követően a 21AZ100293 sz. számla helyesbítése szükséges, ami alapján Vállalkozó benyújthatja az Alvállalkozói kifizetések nyilatkozatát.

Az eredeti bontás szerinti alvállalkozói rész értéke kiegyenlítésre került 2021. december 23-án, a teljesítés összegéből fennmaradó rész kiegyenlítése az alvállalkozói kifizetések igazolását követően valósul meg.

Alvállalkozói rész (nettó)	285.495.689,- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	171.959.633,- Ft
Mindösszesen (nettó)	457.455.322,- Ft

Tárgydőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Fővállalkozói rész (bruttó)	Kötbér összege	Fővállalkozói rész kötbér összegével csökkentett összege (bruttó)
---	---	---

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Mindösszesen (bruttó):	----
------------------------	------

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közöségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja (2. számlázási ütem) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **457.455.322,- Ft, azaz négyszázötvenhétmillió-négyszázötvenötezer-háromszázhuszonkettő forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

¹A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett utalandó összeg Ft, azaz forint (bruttó).

¹ Kötbér esetén kell kitölteni.

4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Mellékletek:

1. számú: Levél alvállalkozói teljesítés eltérésről
2. számú: Javított alvállalkozói teljesítés nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2022. február 25.



Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.




Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.



Horváth László
igazgató
Beruházás
BKK Zrt.



Csomor Bence


Csomor Bence
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.



Sebestyén Gábor



STR Mély- és Magasépítő Kft.
Közlekedésépítés HH irányítás
Budapesti Területi Igazgatóság
Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
H – 1117 Budapest / Magyarország

Tel.: +36 1 358 5012
Fax: +36 1 358 5442

STRABAG

1055/5-5/2022/1055



BKKE-0003875/2022-02-16

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1075 Budapest

Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Tárgy: Budapest, VIII. kerület „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” 21AZ100293 sorszámú II. részszámlához kapcsolódó alvállalkozói teljesítés eltérés

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest, VIII. kerület „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” projekt kapcsán benyújtott 21AZ100293 sorszámú, 2021.12.15-én keltezett II. részszámla alvállalkozói teljesítésében adminisztrációs hiba okán 4 Ft eltérés mutatkozik.

Az adminisztrációs hiba az alvállalkozói teljesítményben az alábbi számlákat érinti:

	Alvállalkozó neve	Számla sorszáma	Eredeti összeg	Javított összeg	Eltérés
1.	Bulath-Sped Kft	SZA00511/2021	3.076.797 Ft	3.076.798 Ft	1 Ft
2.	Bulath-Sped Kft	SZA00542/2021	1.285.055 Ft	1.285.058 Ft	3 Ft

Ennek megfelelően a számla alvállalkozói és fővállalkozói bontása az alábbiakban módosul:

	Megnevezés	Eredeti megosztás	Javított megosztás
1.	Alvállalkozói rész	285 495 685 Ft	285 495 689 Ft
2.	Fővállalkozói rész	171 959 637 Ft	171 959 633 Ft
	Számla végösszege	457 455 322 Ft	457 455 322 Ft

Kijelentjük, hogy a számla végösszegében változás nem történt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását és tudomásul vételét.

Budapest, 2022. február 09.

STRABAG

Király Gábor és Tóth Zsolt
H.H. Irányítás, FF. Terület
Adószám: 25355929-4-43
Cégszám: 17780072-5-43

Melléklet: 1 pld. alvállalkozói nyilatkozat teljesítésről, 1. sz. módosítás

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint
1. számú módosítás

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Teljesítési idő: 2021. november 30.

Teljesítés igazolás tárgya: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Teljesítés összege (nettó): 457 455 322 Ft

Számla sorszáma: 21AZ100293

Módosítás oka: A 2021.12.06-án kelt Nyilatkozat alvállalkozói teljesítésében adminisztrációs hiba okán 4 Ft eltérés mutatkozik, ezért azt javítva ismételt benyújtjuk.

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
571 819 152 Ft	457 455 322 Ft	1 029 274 474 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Aumer Kft		527 950 Ft	
Belfry FM Kft		1 988 280 Ft	
BKM Nonprofit Zrt.		275 000 Ft	
Bruck Service Kft		1 073 000 Ft	
Bulath-Sped Kft		8 209 763 Ft	
CSP Trade Kft		8 905 210 Ft	
Dan-Út Kft		7 312 150 Ft	
Erdős Gránit Kft		10 219 018 Ft	
Garden Kft		32 856 043 Ft	
Hadnagy Viacolor srl.		2 415 600 Ft	
Kis Joachim EV.		1 398 000 Ft	
Közlekedés Tervező Iroda Kft		41 264 000 Ft	
Mester-Globál Kft		344 100 Ft	
Multiszint Kft		96 510 Ft	
Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft		225 000 Ft	
Strabag Általános Építő Kft		143 920 432 Ft	
Strabag Logisztika Kft		1 054 961 Ft	
Szalai Geo Kft		551 000 Ft	
Teko-RC Kft		881 280 Ft	
TPA HU Kft		378 392 Ft	
Yunex Traffic Kft		21 600 000 Ft	
Alvállalkozói rész összesen:	412 817 679 Ft	285 495 689 Ft	698 313 368 Ft
Saját rész összesen:	159 001 473 Ft	171 959 633 Ft	330 961 106 Ft
Összesen:	571 819 152 Ft	457 455 322 Ft	1 029 274 474 Ft

Kelt: Budapest, 2022. február 09.


STR ABAG
Cégszerű aláírás
STR Mély-és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
HR Drezda, Fő Terület
Adószám: 25355929-4-43
Csal: 17780072-5-43
24