



**Rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása**  
**Jegyzőkönyv**

- Készült:** Budapest, 2022. december 08. napján
- Helyszín:** 1085 Budapest Blaha Lujza tér (Stáhly utca 13. alatti projektiroda).
- Szerződés:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái
- Érintett terület:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér (hrsz.: 34058, 34566, 34608/4, 36405, 36403, 36406) – 4. számú szerződésmódosítás alapján  
Somogyi Béla utca (Scheiber Sándor u. - Blaha Lujza tér közötti szakasz, hrsz.:36429)
- Megrendelő:** BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  
Képviseli: Csomor Bence projektvezető
- Műszaki ellenőr:** Budapest Közút Zrt. Mérnök Igazgatóság  
Képviseli: Kóczán László projektvezető
- Vállalkozó:** STR Mély- és Magasépítő Kft.  
Képviseli: Bönisch Ferenc projektvezető
- Szerződéskötés:** 2021.06.07.
- 1. számú szerződésmódosítás:** 2021.12.17.
- 2. számú szerződésmódosítás:** 2022.05.30.
- 3. számú szerződésmódosítás:** 2022.07.18.
- 4. számú szerződésmódosítás:** 2022.11.25.
- Szerződéses összeg (alapfeladatok, Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása alapján)** 2.438.123.572.-Ft + ÁFA
- Tartalékkeret:** 243.812.357.-Ft + ÁFA
- Munka megkezdésének időpontja:** 2021.07.07.
- Rész-műszaki átadás-átvétel megindítása** 2022.11.29.
- Rész-műszaki átadás-átvétel lezárása:** 2022.12.08.
- Engedélyek:** Gyalogos átkelő megszüntetés és kijelölési engedély, Budapest Főváros Kormányhivatala: BP-03/40400988-7/2019  
Útpálya bontási engedély, Budapest Főváros Kormányhivatala: BP-03/40400983-16/2019

**Műszaki Ellenőr nyilatkozata:**

A Műszaki ellenőr a tárgyi munkaterületet ismételten bejárta, melyről hiba- és hiánylista készült (2. sz. melléklet). Rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba és hiány nem áll fenn.

A bejárás, valamint az érintettek által tett nyilatkozatok (3. sz. melléklet) alapján Műszaki ellenőr ezúton kijelenti, hogy a fent megjelölt feladatokra vonatkozó rész-műszaki átadás-átvételi eljárás a mai nappal lezárható, a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, a Szerződésben meghatározott, fent megjelölt munkarészek elkészültek.

Vállalkozó a fent megjelölt munkarészekre vonatkozó Megvalósulási Dokumentáció tervezetét átadta, melynek javítása szükséges. Javítás után a Vállalkozó a Műszaki ellenőrnek és a Megrendelőnek átadja.

Műszaki ellenőr jelzi, hogy az érintettek nyilatkozataiban foglaltak betartása kötelező.

**Vállalkozó nyilatkozata:**

Vállalkozó ezúton nyilatkozza, hogy a fent megjelölt feladatokat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően elvégezte, a szükséges dokumentációt a véglegesítés után a Vállalkozó a szükséges példányszámban a Mérnök részére átadja.

Vállalkozó a hiba és hiánylistában szereplő - rendeltetésszerű használatot nem akadályozó - hibákat a listában megjelölt határidőig javítja, illetve pótolja.

Vállalkozó az érintett munkaterületet 2022.12.10-i nappal a Megrendelőn keresztül az üzemeltetőknek átadja.

**Megrendelő nyilatkozata:**

Az érintett Üzemeltetők a 3. számú mellékletben csatolt nyilatkozataikban kijelentették, hogy az érintett létesítmény-rész üzemeltetésre alkalmas, azt üzemeltetésre átveszik.

Az Üzemeltetők, érintettek és a Műszaki ellenőr észrevételeinek, kikötéseinek figyelembevételével Megrendelő hozzájárul az elkészült munkarész műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásához.

Megrendelő az érintett munkaterületet a Vállalkozótól 2022.12.10-i nappal visszaveszi, és azt az Üzemeltetőknek a 3. számú mellékletben csatolt nyilatkozataikban foglaltak alapján 2022.12.10-től átadja üzemeltetésre.

Az átvett létesítmény jóállása a mai nappal megindul. A kivitelezett műszaki tartalom teljesítési- illetve jóállási biztosítékkal a Szerződés előírásai szerint biztosított.



A rész-műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelentek felsorolását a mellékelt jelenléti ív tartalmazza (1. sz. melléklet). Az érintettek által tett nyilatkozatok (3. sz. melléklet) jelen jegyzőkönyv részét képezi, az azokban foglaltak betartása a Vállalkozóra nézve kötelező.

.....  
Megrendelő  
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  
Csomor Bence

.....  
Vállalkozó  
STR Mély- és Magasépítő Kft.  
Bónisch Ferenc

.....  
Műszaki Ellenőr  
Budapest Közút Zrt. Mérnök Igazgatóság  
Kóczán László

**Melléklet:**














1. Jelenléti ív
2. Hibalista
3. Üzemeltetői nyilatkozatok

















**JELENLÉTI ÍV**

**Tárgy:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái – rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása

**Időpont:** 2022. december 08., 13:00

**Helyszín:** 1085 Budapest Blaha Lujza tér, (Stáhlly utca 13. alatti projektiroda)

NÉV	KÉPVISELT SZERV	TELEFON	E – MAIL	ALÁÍRÁS
Anka Máté	Budapest Közút Zrt. MI	70/456 8948	<a href="mailto:mate.anka@budapestkozut.hu">mate.anka@budapestkozut.hu</a>	
Bajusz Attila	Budapest Közút Zrt.	30/244 5252	<a href="mailto:attila.bajusz@budapestkozut.hu">attila.bajusz@budapestkozut.hu</a>	
Bereznai Petra	BKK Zrt.	70/526 7294	<a href="mailto:petra.bereznai@bkk.hu">petra.bereznai@bkk.hu</a>	
Bollók Dávid	Strabag Általános Építő Kft.	30/179 6779	<a href="mailto:david.bollok@strabag.com">david.bollok@strabag.com</a>	
Bónisch Ferenc	STR Mély- és Magasépítő Kft.	70/951 1066	<a href="mailto:ferenc.bonisch@strabag.com">ferenc.bonisch@strabag.com</a>	
Csomor Bence	BKK Zrt.	30/774 1235	<a href="mailto:bence.csomor@bkk.hu">bence.csomor@bkk.hu</a>	
Héczei Miklós	Strabag Általános Építő Kft.	30/682 0702	<a href="mailto:miklos.heczei@strabag.com">miklos.heczei@strabag.com</a>	
Hegedűs Áron	STR Mély- és Magasépítő Kft.	30/243 4518	<a href="mailto:aron.hegedus@strabag.com">aron.hegedus@strabag.com</a>	
Horváth László	BKK Zrt.	70/338 9416	<a href="mailto:laszlo.horvath5@bkk.hu">laszlo.horvath5@bkk.hu</a>	
Kóczán László	Budapest Közút Zrt. MI	30/248 6900	<a href="mailto:laszlo.koczan@budapestkozut.hu">laszlo.koczan@budapestkozut.hu</a>	
Ocskóné Nádas Marianna	Budapest Közút Zrt.	70/659 8943	<a href="mailto:marianna.ocskone@budapestkozut.hu">marianna.ocskone@budapestkozut.hu</a>	
Sebestyén Gábor	BKK Zrt.	30/774 1134	<a href="mailto:gabor.sebestyen@bkk.hu">gabor.sebestyen@bkk.hu</a>	
Slosár Livia	STR Mély- és Magasépítő Kft.	30/225 4502	<a href="mailto:livia.slosar@strabag.com">livia.slosar@strabag.com</a>	

NÉV	KÉPVISELT SZERV	TELEFON	E - MAIL	ALÁÍRÁS
Szaller Vilmos	BKM Főkert Divízió	20/928 4379	szaller.vilmos@fokert.hu	
Török Noémi	BKK Zrt.	30/774 1143	noemi.torok@bkk.hu	
Válóczy István	Budapest Közút Zrt. MI	70/390 8382	istvan.valoczy@budapestkozut.hu	
MOZDILSÁKI - HOPVIZITÁK HEJTSÉN	JVK Bontódszolg	80 444 1085	belen.moranyi - voratnovek	
Dr. Kiss Csaba	BKK Megújult Zrt	20 342 6991	kiss.csaba@bkk.hu	
BARDÓCZI SÁNDOR	BFFH Tájékoztatói Divízió	50/3419782	bardocz.sando@budapest.hu	
YUDÁNY BARNABÁS	Budapest Közút Zrt	30/8460897	barnabas.horay@budapestkozut.hu	
GONCZLIK TAMÁS	BFFH Városüz. Főkert	3 27 1156	gonczlikt@budapest.hu	
SCHMIDT PÉTER	BTH - Budapest Galéria	20/3709763	schmidt.peter@bthm.hu	
RADÓCZ ATTILA	BKM Képzéskutatói Divízió	06 20 285 2673	radocz.attila@bkk.hu	
SIMON GÁBOR	BKK KFT.	06 70 274 1938	gabor.simon@bkk.hu	
TARAGY ALKOS	STRABAG	30/6770226	alkos.furago@strabag.com	
MIWNE FERENC AGYAS	BFFH Tájékozt. Osztály	80 594 5570	Miwne.agyas@budapest.hu	
VERESEN BOGLÁRKA	BFFH Tájékozt. Osztály	001 999 8275	vere.se.boglarka@budapest.hu	
BENUSCH FERENC	STE Művészeti Munkaszervező Kft	06 20 951 0066	ferenc.benusch@strabag.com	
Bendabélyi Mária	BTH Budapest Galéria	06/29/112-7709	Bendabelyi.maria@bthm.hu	
FÁRKAS KÁROK	BFFH KULT. FŐKERT	82 71 12 86	farkas.karok@budapest.hu	
LIPCSÉI SZABOLCS	FŐKERT Nemzeti Zrt	80/277 5562	lipcsi.sabolcs@fokert.hu	



## Hiba- és hiánylista – Rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása

**Készült:** Budapest, 2022. december 08. napján

**Munka megnevezése:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor az alábbi hibák kerültek rögzítésre:

1. Munkaterület lehatároló kerítések eltávolítása szükséges Megrendelő kérése alapján 2022.12.10. délelőtt.
2. Budapest Közút Zrt. Útfenntartási főosztály és Közútkezelői osztály közös 2022.12.09-i nyilatkozatában szereplő hibák javítása. Javítási határidő a nyilatkozatban megjelölve.
3. Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 2022.12.09-i nyilatkozatában szereplő hibák javítása. Javítási határidő a nyilatkozatban megjelölve.
4. BDK Kft. 2022.11.30-i nyilatkozatában szereplő hibák javítása. Határidő 2022.12.31.
5. BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió, Kertészeti Főigazgatóság 2022.12.08-i nyilatkozatában szereplő hibák javítása. Javítási határidő a nyilatkozatban megjelölve.

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek által tett nyilatkozatok (a rész-műszaki átadás-átvétel lezárása jegyzőkönyv mellékletei) tartalmazzák az egyes szervezetek további észrevételeit. A nyilatkozatokban szereplő hibák javításának elvégzése a Vállalkozó részéről kötelező.



Műszaki ellenőr

Kóczán László



# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 08. (csütörtök)**

Képviselet szervezet neve: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  
címe: 1082 Bp. Baross u. 63-65.  
elérhetősége: 06/1/459 2100  
A nyilatkozó neve, beosztása: Bajusz Ferenc Közterület-felügyelő: Gyorselhelyező  
elérhetősége: bajuszf@jozsefvaros.hu 06/20/2777 207

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN /  NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN /  NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevétel nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

A kiegészítő tervrajzban a helyszínen megtekintett.  
A műszaki átadásban hozzájárulok, ezzel kapcsolatosan észrevétel  
nem teszek, hiálalok nem eszabolok. A jelenleg még nem be-  
tesztelt kamera telepítés hiálalokra időközben szükséges intéke-  
lések végrehajtását eszajrok. A terv-telepített 3 db. táblipol-  
kamert az észrevételre átveszem.



aláírás

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)



# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 09. (péntek)**

Képviselt szervezet neve:

címe:

elérhetősége:

A nyilatkozó neve, beosztása: Péterffy Márton, településmérnök

elérhetősége: +36 20/240-5515

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):


IGEN / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

*A terület rendeltetés szerű használatra alkalmas de az alábbi kiegészítéseket, javításokat kérjük december 20-ig: Közlönykiadó előtti közlekedési tábla pótlása; az Europeum parkolóház bejárata előtti parkolóhelyhez kizárólag személygépkocsi parkolását engedélyező tábla kihelyezése; mozgássérült parkolóhely kialakítása a Somogyi Béla utca 14. előtt; a menetirány szerinti bal oldalon lévő folyókák kitakarítása*



aláírás

**Péterffy Márton**

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)

# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

2022. december 09. (péntek)

Képviselt szervezet neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.  
elérhetősége: +36 1/459-2100  
A nyilatkozó neve, beosztása: *Barta Ferenc, főépítész*  
elérhetősége: +36 1/459-2157

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):


IGEN / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

*A terület rendeltetés szerű használatra alkalmas de az alábbi kiegészítéseket, javításokat kérjük december 20-ig: Közlönykiadó előtti közlekedési tábla pótlása; az Európeum parkolóház bejárata előtti parkolóhelyhez kizárólag személygépkocsi parkolását engedélyező tábla kihelyezése; mozgássérült parkolóhely kialakítása a Somogyi Béla utca 14. előtt, a menetirány szerinti bal oldalon lévő folyókák kitakarítása*



aláírás

**Barta Ferenc**

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)

# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 09. (péntek)**

Képviselt szervezet neve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság  
címe: 1084 Budapest, Német utca 17-19.

elérhetősége: +36 1/782-3537

A nyilatkozó neve, beosztása: *Sztanek Endre igazgató*

elérhetősége: +36 1/782-3537

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

*A terület rendeltetés szerű használatra alkalmas, melyet üzemeltetésre átveszünk, de az alábbi kiegészítéseket, javításokat kérjük december 20-ig megtenni: Közlönykiadó előtti közlekedési tábla pótlása; az Europeum parkolóház bejárata előtti parkolóhelyhez kizárólag személygépkocsi parkolását engedélyező tábla kihelyezése; mozgássérült parkolóhely kialakítása a Somogyi Béla utca 14. előtt; a menetirány szerinti bal oldalon lévő folyókák kitakarítása*

  
Józsefvárosi 43.  
Gazdálkodási **aláírás** Zrt.  
*Sztanek Endre*

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)

# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 09. (péntek)**

Képviselet szervezet neve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

címe: 1084 Budapest, Német utca 17-19.

elérhetősége: +36 1/782-3537

A nyilatkozó neve, beosztása: *Garbacz Ádám Attila projekt menedzser*

elérhetősége: +36 20/251-5138

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

*A terület rendeltetés szerű használatra alkalmas de az alábbi kiegészítéseket, javításokat kérjük december 20-ig: Közlönykiadó előtti közlekedési tábla pótlása; az Europeum parkolóház bejárata előtti parkolóhelyhez kizárólag személygépkocsi parkolását engedélyező tábla kihelyezése; mozgássérült parkolóhely kialakítása a Somogyi Béla utca 14. előtt; a menetirány szerinti bal oldalon lévő folyókák kitakarítása*



**aláírás**

***Garbacz Ádám Attila***

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)



# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 09. (péntek)**

Képviselet neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

elérhetősége: +36 1/459-2100

A nyilatkozó neve, beosztása: *Vígh Attila, közútkezelői ügyintéző*

elérhetősége: +36 1/459-2230

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

IGEN / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

*A terület rendeltetés szerű használatra alkalmas de az alábbi kiegészítéseket, javításokat kérjük december 20-ig: Közlönykiadó előtti közlekedési tábla pótlása; az Europeum parkolóház bejárata előtti parkolóhelyhez kizárólag személygépkocsi parkolását engedélyező tábla kihelyezése; mozgássérült parkolóhely kialakítása a Somogyi Béla utca 14. előtt; a menetirány szerinti bal oldalon lévő folyókák kitakarítása*

.....  
.....  
.....



.....  
**Vígh Attila**  
**közútkezelői ügyintéző**

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)



## NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 08. (csütörtök)**

Képviselt szervezet neve: **Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály**

címe: **1052 Budapest Városház utca 9-11.**

A nyilatkozó neve, beosztása: Bardóczi Sándor, Tájépítészeti osztályvezető

elérhetősége: bardoczi.sandor@budapest.hu

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):

**IGEN** / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

**IGEN** / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

Jelen nyilatkozatunkat csatlakozunk a BKM Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti Divízió, mint a 36405,34058,36406 hrsz-en létesült zöldfelületek és kapcsolódó berendezések és tartozékok (utcabútorok, támfal, öntöző rendszer, vízfűtések, faveremrácsok, víz órák az alábbi állással: gysz: 10706150 2m3, gysz:2232008813 2 m3, gysz: ZRI7F22026927 10 m3) jövőbeli üzemeltetője által írt nyilatkozathoz, az abban írt tartalommal és feltételekkel az eljárás lezárulásához hozzájárulunk. A Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztálya az érintett zöldfelületeket és tartozékait kezelésbe átveszi és BKM Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti Divízió részére átadja üzemeltetésre a zöldfelületek kivételével.

Az átadás átvételi folyamat után a garanciális fenntartási időszak megkezdődik, ami zöldfelületekre vonatkozóan fák és cserjék esetében 3 évet fenntartást jelent a kivitelező részéről, évenkénti felülvizsgálattal.



**Erő Zoltán Főosztályvezető nevében**

**Bardóczi Sándor**

**Tájépítészeti osztályvezető,  
Főtájépítész**

## NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 08. (csütörtök)**

Képviselet szervezet neve: BTFH Városüzemeltetési Főosztály  
címe: 1092 Pf. Városház u. 9-11  
elérhetősége: gonczlik@budapest.hu  
A nyilatkozó neve, beosztása: Gonczlik Tamás energiaügyi csoportvezető  
elérhetősége: 327-1156

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendó):

IGEN / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendó):

IGEN / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

- A fővezérlő mérőretrány betelepítése szükséges, fogyasztómérő felszerelésével és feszültség alá helyezésével. Szükséges a csatlakozási, hőszigetelési és villamosenergia vásárlási szerződés BKK általi megkötése.
- Bejárás során szükséges a fővezérlő magánhálózat végpontjainak ellenőrzése és a hozzájárás biztosítása.
- A felfill atomerőművet és a mérő-elosztó hálózatot a Fővezérlő Önt részére rendelkezésre kell hozni.
- A felfill atomerőművet, ringvezetést bejárás során biztosítani kell.
- A magánhálózatot üzemeltetésbe és üzemelésbe átvesztés.

aláírás

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)

# NYILATKOZAT

**rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)**

**2022. december 08. (csütörtök)**

Képviselet szervezet neve: Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság  
címe: 1115 Budapest Bánk bán u. 8-12.  
elérhetősége:  
A nyilatkozó neve, beosztása: Mihályka Péter, létesítménymérnök  
elérhetősége: +36307740938 – peter.mihalyka@budapestkozut.hu

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő): **IGEN** / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő): **IGEN** / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/**az alábbi észrevételt teszem:**

A végleges forgalomtechnikai kialakítást a Közlekedés Kft. 5957-KIV-FOR-011-01 tervszámú, 2022. december 1-jén kelt forgalomtechnikai helyszínrajza szerint kell elvégezni. A megvalósult forgalomtechnikai állapotról szerkeszthető dwg formátumú megvalósulási tervet kérünk. A létesített burkolati jeleket a megfelelő időjárási körülmények fennállása esetén tartós kiviteleben kérjük újra festeni, 2023. április 1-jéig.

Az Üzemviteli osztály észrevételei:

- a Blaha Lujza téren nem működnek az újonnan telepített hangjelzők a 7-es busz városhatár irányú megállóhelyénél lévő gyalogátkelőnél
- a térköves forgalomirányítási aknák fedlapjainak többségéből hiányoznak a cégjelzések (ezek a fedlapok horganyzott acél kerettel rendelkeznek)
- külön szakági megvalósulási helyszínrajzot kérünk a forgalomirányítás al- és felépítményeiről
- a téren található lépcső melletti kábelrendező szekrényből hiányzik a zár
- A BUBI állomásokat megfigyelő kamerák nincsenek felszerelve, annak központjába érkezettve.

A hiányosságok pótlásának határideje 2022. december 31.



aláírás

Mihályka Péter  
létesítmény mérnök

## NYILATKOZAT

**Tárgy: Műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)**

**2022. december 09. (péntek)**

**Képviselt szervezet neve:** Budapest Közút Zrt. – Útfenntartási főosztály  
Budapest Közút Zrt. – Közútkezelői osztály

**címe:** 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

**Nyilatkozó neve:**

Bajusz Attila kiemelt útfenntartási főmunkatárs ([attila.bajusz@budapestkozut.hu](mailto:attila.bajusz@budapestkozut.hu))

Házy Barnabás létesítményfelelős ([barnabas.hazy@budapestkozut.hu](mailto:barnabas.hazy@budapestkozut.hu))

Ocskóné Nádasi Marianna közútkezelő mérnök ([marianna.ocs kone@budapestkozut.hu](mailto:marianna.ocs kone@budapestkozut.hu))


**Tárgyi munka műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásához a lent felsorolt feltételekkel hozzájárulunk, a projekt keretén belül elkészült létesítményeket (burkolatok, azok a folyókák amelyek Fővárosi kezelésű területeken helyezkednek el, kivéve a növénykazetták közvetlen közelében lévők) 2022. december 10-i dátummal kezelésre és üzemeltetésre átvesszük, a Blaha Lujza tér forgalomba helyezéséhez hozzájárulunk.**

- Jelen nyilatkozat kizárólag Társaságunk Forgalomtechnikai igazgatóságának forgalomtechnikai kezelői nyilatkozatával együtt érvényes.
- **A kőterre beszállított tartalék kövekről készült táblázat aktualizálása, szállítólevelek összesítése és átadása szükséges a műszaki átadás -átvételi eljárás lezárásához!**
- A csatolt hibajegyzék szerinti javításokat kérjük elvégezni:
  - balesetveszélyes hibákat (vízmegállás, síkfogasság) azonnal, de legkésőbb 2022. december 16-ig,
  - a nem balesetveszélyes hibákat 2023. május 31-ig.
- 2023. március 15-e után a Kivitelező köteles helyszíni szemlét összehívni, ahol a téli időszakban esetlegesen keletkezett hibák felmérése megtörténhet.
- A komplett Megvalósulási dokumentációból (geodéziai bemérésen alapuló helyszínrajzok; műbizonylatok; mérési, vizsgálati és átadás-átvételi jegyzőkönyvek; TerraWay burkolat szakkivitelezője által kiadott Műszaki leírás, valamint a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok) előzetes egyeztetést követően, 1 példányt elektronikus adathordozón át kell adni a Budapest Közút Zrt. Útfenntartási Főosztálya részére, továbbá 1 példányt elektronikus adathordozón (\*.pdf és szerkeszthető \*.dwg formátumú állományokkal) postai úton kell eljuttatni a Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási osztály (1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.) részére.

Budapest, 2022. december 09.



aláírás  
útüzemeltető



aláírás  
útüzemeltető



aláírás  
közútkezelő



Hibalistát készítette: Bajusz Attila (Budapest Közút Zrt. Útfenntartási Főosztály)

Ocskóné Nádasi Marianna (Budapest Közút Zrt. Közútkezelői osztály)

**KÜLSŐ RÉSZEN A KÖVETKEZŐ HIBÁKAT TALÁLTUK (Bejárás-1.: 2022. október 25. Blaha Lujza tér):**

- CIB bank előtt Matáv fedlap 2 oldalán süllyedt, mozgó térkövek találhatóak



- Erzsébet krt-Rákóczi út kereszteződésénél lévő taktilis kövek két oldalán besöprés hiányzik





- Rákóczi út – Raiffaisen bank előtt a gyalogátkelőnél Telekom fedlap mögötti taktilis burkolat mozog, fedlap mellett kiöntés hiányzik




- Rákóczi út Klauzál utca – Márkus Emília utca közötti gyalogátkelőnél a nyomvonalas helyreállításkor nem szakszerűen lett a burkolat helyreállítva. Rétegenkénti 20-20 cm-es átlapolás hiányzik. 30 cm széles munkagödörnél 20 cm CKT, 2 réteg aszfalt 20-20 cm. Helyreállítandó kopóréteg min. (60+30+60 cm= 150 cm).



**A TÉR BELSŐ RÉSZÉN ÁLTALÁNOSSÁGBAN A KÖVETKEZŐ HIBÁKAT TALÁLTUK:**

(Bejárás-2.: 2022. december 07. Blaha Lujza tér)

- térkövek fugái között több helyen besöprés hiányzik







- a fedlapok, szerelvények, burkolat esésváltók környezetében mozgó térkövek található
- térkövek síkfogások, több helyen találtunk közel 1 cm magasság különbséget



- térkövek között több helyen találtunk 1 cm körüli kitöltetlen fugákat





- a lépcsőjáró környezetében 2 helyen vízmegállás látható





- a TERRAWAY burkolatú térrész mellett egy nyitott elektromos szekrény található, az ajtaja fel van feszítve



- folyókák takarítása szükséges



# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 08. (csütörtök)**

Képviselt szervezet neve: **BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió, Köztisztasági Főigazgatóság**

címe: **Budapest XI. Kalotaszeg utca 31.**

A nyilatkozó neve, beosztása: **Varga Csaba, köztisztasági főigazgató**

elérhetősége: [vargacs@fkf.hu](mailto:vargacs@fkf.hu), 0620/955-4137

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):

**IGEN** / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

**IGEN** / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

A 22 db telepített utcai hulladékgyűjtőt üzemeltetésre átvesszük. A 12 db tartalék hulladékgyűjtőt kérjük Üzemvezetővel egyeztetve a Budapest XI. Erőd utca 5. szám alá beszállítani.


Az illemhely üzemszerű használatát biztosító üzemeltetési tevékenységet a teljes körű újbóli üzempróba után tudjuk megkezdeni. Érintésvédelmi vizsgálat és jegyzőkönyv szükséges. A kivitelezőnek 2 db kamerarendszer kiépítéséhez végleges helyének meghatározása szükséges. Az illemhely kulcsait (4db) és a karbantartási útmutatót átvettük és átadtuk az FCSM Zrt. részére (Szabó Ildikó átvette) üzemeltetés céljából.

A süllyesztett hulladékgyűjtő üzemszerű használatát biztosító üzemeltetési tevékenységet a teljes körű újbóli üzempróba után tudjuk megkezdeni. A süllyesztett hulladékgyűjtő víztelenítését Vállalkozó vállalja a teljes körű üzempróba újbóli megtörténéséig.

A Társaságunk kezelésében/üzemeltetésében lévő elkészült létesítményeket a TKÜ terv szerint kezelésre és üzemeltetésre átvesszük:

- 1 db Bogép-mono gyártmányú illemhely.
- 1 db egyedi süllyesztett hulladéktároló.
- 22 db kihelyezett hulladéktároló.
- 12 db tartalék hulladéktároló (a II. kerület Erőd utca 5. szám alatti telephelyre beszállítva).

Budapest, 2022.12.08.

  
.....  
**Varga Csaba**  
főigazgató

# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 08. (csütörtök)**

Képviselt szervezet neve: **BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió**

címe: **1073 Budapest, Dob u. 90.**

A nyilatkozó neve, beosztása: **Lipcsei Szabolcs**

elérhetősége: **szabolcs.lipcsei@fokert.hu**

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendő):

**IGEN** / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendő):

**IGEN** / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

**A BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió az egyeztetett TKŰ terveknek megfelelően az üzemeltetési kötelezettség alá eső parki berendezéseket üzemeltetésre átveszi azzal a feltétellel, hogy kéri a mellékelt hibalistában feltüntetettek javítását 2023. május 31-ig. Ezen hibajegyzékben felsorolt hibák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.**

**Az elektromos árammal ellátott és vízgépészettel érintett berendezések (1db burkolatba süllyesztett vízjáték szökőkút és gépészete; 1 db „gomba” szökőkút gépészete) állagmegóvását Vállalkozó vállalja mindaddig, amíg ezen létesítmények, az üzemeltethetőségnek megfelelő időjárási körülmények között történő teljes körű üzempróbája és az esetlegesen azt követően jelzett hibák javítása meg nem történik, tekintettel a Vállalkozói garanciai kööttségekre.**

**A térre beépített növényzet 3 éves utógondozását a Vállalkozó végzi, ezzel kapcsolatban évenkénti ellenőrzés tartandó.**

**Az üzemeltetésbe átvett létesítmények tételes felbontása:**

- A 3 db növénykazettát határoló támfalak.
- 1db burkolatba süllyesztett vízjáték szökőkút és gépészete.
- 1 db „gomba” szökőkút gépészete.
- 84 db bordó köztéri forgó karfás szék.
- 12 db asztal.
- 5 db könyöklő asztal.



- A Blaha Lujza téren létesített öntözőhálózat.

Az alábbi hibák javítását kérjük 2023. május 31-ig elvégezni:

- Faveremrácsok rögzítése javítandó
- Növénykazettákat határoló támfalak fugázása javítandó
- Gombaszökökút burkolatának esése ellenőrizendő
- Gombaszökökút alatti rácsok rögzítése javítandó
- Corvin Áruház előtti vízjáték burkolata és az azt határoló burkolatok közötti hézagok felülvizsgálata szükséges
- Corvin Áruház sarkában lévő vízóraakna létra felső foka javítandó
- Terraway burkolatban lévő fémszegélyek javítása szükséges (2022. december 10. napjáig)



**aláírás**

***A 3 db növénykazettába beültetett növények listája:***

<b>FÁK</b>			
<b>Fahely sorszáma</b>	<b>Faj /fajta</b>	<b>Méret</b>	<b>Technológia</b>
1.	Acer platanoides 'Columnare'	18/20	GYC
2.	Acer platanoides 'Columnare'	18/20	GYC
3.	Acer platanoides 'Columnare'	18/20	GYC
4.	Acer platanoides 'Columnare'	18/20	GYC
5.	Acer platanoides 'Columnare'	18/20	GYC
6.	Acer platanoides 'Columnare'	18/20	GYC
7.	Acer platanoides 'Columnare'	18/20	GYC
8.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
9.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
10.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
11.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	SFR
12.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
13.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
14.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
15.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	SFR
16.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
17.	Acer buergerianum	18/20	SFR
18.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	SFR
19.	Acer buergerianum	18/20	SFR
20.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	SFR
21.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
22.	Tilia tomentosa 'Bori'	20/25	SFR
23.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR

24.	Acer platanoides 'Crimson King'	18/20	SFR
25.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
26.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
27.	Acer buergerianum	18/20	SFR
28.	Tilia tomentosa 'Bori'	20/25	SFR
29.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
30.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
31.	Acer buergerianum	18/20	SFR
32.	Acer buergerianum	18/20	SFR
33.	Acer buergerianum	18/20	SFR
34.	Acer platanoides 'Crimson King'	18/20	SFR
35.	Acer buergerianum	18/20	SFR
36.	Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'	18/20	SFR
37.	Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'	18/20	SFR
38.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
39.	Tilia tomentosa 'Bori'	20/25	SFR
40.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
41.	Acer buergerianum	18/20	SFR
42.	Acer buergerianum	18/20	SFR
43.	Acer buergerianum	18/20	SFR
44.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	SFR
45.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
46.	Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'	18/20	SFR
47.	Acer platanoides 'Crimson King'	18/20	SFR
48.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
49.	Pyrus calleriana 'Chanticleer'	18/20	SFR
50.	Tilia tomentosa 'Bori'	20/25	SFR
51.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
52.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	SFR
53.	Acer buergerianum	18/20	SFR
54.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	SFR
55.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
56.	Acer 'Pacific Sunset'	18/20	SFR
57.	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	14/16	TTCS
58.	Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'	18/20	TTCS
59.	Quercus rubra	20/25	TTCS
60.	Crataegus monogyna	átültetett	TTCS
61.	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'	18/20	TTCS
62.	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'	18/20	TTCS
63.	Tilia tomentosa 'Bori'	18/20	TTCS
64.	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'	18/20	TTCS
65.	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	14/16	TTCS
66.	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'	18/20	TTCS
67.	Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'	18/20	TTCS
68.	Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'	18/20	TTCS
69.	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'	18/20	TTCS
70.	Tilia platyphyllos	átültetett	TTCS

71.	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	14/16	TTCS
72.	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'	18/20	TTCS
73.	Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'	18/20	TTCS
74.	Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'	18/20	TTCS
75.	Acer platanoides 'Crimson King'	18/20	TTCS
76.	Sorbus aria 'Lutescens'	18/20	TTCS
77.	Sorbus aria 'Lutescens'	18/20	TTCS
78.	Sorbus aria 'Lutescens'	18/20	TTCS
79.	Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'	18/20	TTCS
80.	Tilia tomentosa 'Bori'	18/20	TTCS
81.	Nem beültethető fa az Erzsébet krt-on	-	-
82.	Celtis australis	18/20	TTCS
83.	Celtis australis	18/20	TTCS
84.	Celtis australis	18/20	TTCS

GYC Gyökércellás telepítés  
SFR Stockholm Faültetési Rendszer  
TTCS Teljes talajcsere minimum 2m mélységben

#### Cserjék

Faj / fajta	Darabszám	Méret
<b>N1 kazetta</b>		
Berberis candidula 'Jytte'	164	30/40
Berberis thunbergii 'Green Carpet'	96	30/40
Cornus stolonifera 'Kelseyi'	62	30/40
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	216	30/40
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	139	30/40
Hydrangea arborescens 'Annabelle'	81	40/60
Hypericum calycinum	213	30/40
Hypericum inodorum 'Rheingold'	130	30/40
Lonicera nitida 'Lemon Beauty'	76	30/40
Lonicera nitida 'Red Tips'	184	30/40
Lonicera pileata 'Tekeres'	64	30/40
Photinia fraserii 'Little Red Robin'	122	30/40
Prunus laurocerasus 'Manó'	94	40/60
Viburnum davidii	84	40/60
<b>N2 kazetta</b>		
Berberis candidula 'Jytte'	39	30/40
Cornus stolonifera 'Kelseyi'	70	30/40
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	136	30/40
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	166	30/40
Hypericum calycinum	139	30/40
Hypericum inodorum 'Rheingold'	161	30/40
Lonicera nitida 'Maigrün'	68	30/40
Lonicera pileata 'Tekeres'	123	30/40

<i>Lonicera pileata</i> 'Moss Green'	65	30/40
<i>Photinia fraserii</i> 'Little Red Robin'	44	30/40
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Manó'	32	40/60

### N3 kazetta

<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety'	83	30/40
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n Gold'	55	30/40
<i>Lonicera nitida</i> 'Red Tips'	39	30/40
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Manó'	44	40/60

## Évelők

Faj / fajta	Darabszám	Méret
<b>N1 kazetta</b>		
<i>Anemone hupehensis</i> 'Splendens'	100	D11
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Pixie Fountain'	45	D14
<i>Geranium pratense</i>	140	D11
<i>Geranium sanguineum</i> 'Tiny Monster'	60	D15
<i>Hemerocallis</i> 'Gentle Shepherd'	32	D17
<i>Hemerocallis</i> 'Pink Damask'	32	D14
<i>Heuchera</i> 'Green Spice'	91	D15
<i>Heuchera</i> 'Citronella'	91	D15
<i>Ligularia stenocephala</i> 'The Rocket'	83	D11
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Yaku Jima'	40	D11
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Coral Charm'	32	D17
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Shirley Temple'	9	D17
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Red Head'	63	D17
<i>Penstemon digitalis</i> 'Husker Red'	63	D11
x <i>Heucherella alba</i> 'Bridget Bloom'	190	D11
<b>N2 kazetta</b>		
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Silver Heart'	68	D15
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Pixie Fountain'	83	D14
<i>Geranium pratense</i> 'Johnson's Blue'	55	D11
<i>Geranium sanguineum</i> 'Ingversens Variety'	70	D11
<i>Geranium sanguineum</i> 'Spessart'	116	D11
<i>Geranium sanguineum</i> 'Tiny Monster'	42	D15
<i>Heuchera</i> 'Green Spice'	50	D15
<i>Heuchera hybrida</i> 'Electra'	70	D15
<i>Hosta hybrida</i> 'Big Daddy'	49	D17
<i>Hosta hybrida</i> 'Honeybells'	39	D17
<i>Luzula sylvatica</i>	99	D11
<i>Tanacetum haradjanii</i>	54	D11
x <i>Heucherella alba</i> 'Bridget Bloom'	121	D11
<b>N3 kazetta</b>		
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	33	D11
<i>Heuchera</i> 'Green Spice'	51	D15



Heuchera 'Electra'	27	D15
Hosta fortunei 'Aureomarginata'	30	D17
Luzula sylvatica	61	D11

#### Hagymások

Faj / fajta	Darabszám
<b>N1 kazetta</b>	
Allium toabago	15
Fritillaria imperialis 'Aurora'	38
<b>N2 kazetta</b>	
Allium toabago	9
Tulipa Blushing Apeldoorn	35
Tulipa Apeldorn Elite	40

Mérsék Tg.

## NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

Képviselet neve: BKV Zrt. Villamos Infrastruktúra Főmérnökség

Címe: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

A nyilatkozó neve, beosztása: Vajda Szabolcs Béla, Villamos infrastruktúra főmérnök

Elérhetőséges: [vajdasz@bkv.hu](mailto:vajdasz@bkv.hu)


A rész-műszaki átadás-átvételi eljárás megindításával kapcsolatban észrevételt nem teszek.

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához hozzájárulok.

A forgalomba helyezési/használatbavételi eljárás megindításához hozzájárulok.

A nyilatkozat kizárólag a BKV Zrt. Villamos Infrastruktúra Főmérnökség részéről érintett területekre terjed ki és nem érinti a BKV Zrt. Metró Infrastruktúra Főmérnökség, valamint a BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság által érintett kérdéseket.

Budapest, 2022. november 29.



Vajda Szabolcs Béla  
Sinka Tibor  
vill.jelzőberén.szakszolgálatvezető  
villamos Infrastruktúra főmérnök. BKV Zrt.  
+36204998092

BKV Zrt.  
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság  
Villamos Üzemigazgatóság  
Villamos Infrastruktúra Főmérnökség

971/509-1/2022/271

## Üzemeltetői nyilatkozat

A „Blaža Lujza tér egyenáramú kábelfektetési” projekttel kapcsolatos felsővezeték- illetve kábelhálózat szerelési, helyreállítási munkái megvalósításra kerültek.

**Építési munkával érintett ingatlan címe:** 1085 Budapest, Blaha Lujza tér

**Vállalkozó neve, címe:** Dunagép Zrt. 2316. Tököl Csépi út 221.


**Tervező:** TRENCON Tanácsadó és Tervező Kft. 1133 Budapest, Váci út 76., Németh Zoltán ev.

Nyilatkozom, hogy a tárgyi projekt villamos kábelhálózatát érintő munkái I. osztályú minőségben elkészültek.

A BKV Zrt. a tárgyi helyszínen kialakított állapotot térítésmentesen átveszi üzemeltetésre.

Budapest, 2022. november 08.

BKV ZRT.  
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság  
Villamos Üzemigazgatóság  
Villamos Infrastruktúra Főmérnökség  
Villamos Áramellátási Szakszolgálat  
Üzemeltető  
1.



Sós András  
villamos áramellátási szakszolgálat-vezető

# NYILATKOZAT

rész-műszaki átadás-átvételi eljárás „Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái” kapcsán (Blaha Lujza tér, Somogyi Béla u. felújítása)

**2022. december 08. (csütörtök)**

Képviselet szervezet neve: *BTM-Budapest Galéria*  
címe: *1036 Budapest, Lajos u 158*  
elérhetősége:

A nyilatkozó neve, beosztása: *Dr. Szerdahelyi Márk*  
elérhetősége: *Szerdahelyi.mark@btm.hu*

Az eljárás lezárásához hozzájárulok (aláhúzendó):

IGEN / NEM

Forgalombahelyezési/használatbavételi eljáráshoz hozzájárulok (aláhúzendó):


IGEN / NEM

A rész-műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban észrevételt nem teszek/az alábbi észrevételt teszem:

*A BTM-Budapest Galéria a tér használatba vételének érdekében a mikroszobákat ideiglenesen.....  
tulajdonba veszi és kezelésüket vállalja.....*

*A Gomba szökőkút üzemeltetése a BKM Kertészeti Divízió (vízgépészet) és a BTM Budapest  
Galéria között oszlik meg.....*

*A Nemzeti Színház emlékkő átulyezése és megbízatása megfelelően megtörtént.....*



aláírás

(A nyilatkozatot kérjük a [mernok@budapestkozut.hu](mailto:mernok@budapestkozut.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.)



## NYILATKOZAT

Szervezet: NOKIA Solutions and Networks TraffiCOM Kft.

Képviselő: Fekete László

Elérhetőségek: [fekete.laszlo@trafficom.hu](mailto:fekete.laszlo@trafficom.hu), +36 20 9560215

Kivitelező: OrtoMetrica Kft.

Képviselő: Patyi Jenő

Elérhetőségek: [Patyi.Jeno@OrtoMetrica.hu](mailto:Patyi.Jeno@OrtoMetrica.hu), +36 30 6340660

Tárgy: A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái - Telekommunikációs rendszerek kivitelezése és BKV-BKV gyengeáramú alépítmény hálózat átalakítása” c. projekt kapcsán áthelyezett elosztó szekrényt és a benne kifejtésre került 15x0,4x0,8 réz erű kábelek üzemeltetésre felajánlása

Érintett szakasz: Budapest, VIII. kerület Blaha Lujza tér

Nyilatkozat:

**Az érintett, új kiváltott réz kábelszakaszt üzemeltetésre átveszem.**



---

Fekete László  
Kábelhálózat üzemeltetési és létesítési vezető

Tel: +36 1 455 7111  
Mobil: +36 20 956 0215  
Fax: +36 1 455 7103  
E-mail: [fekete.laszlo@trafficom.hu](mailto:fekete.laszlo@trafficom.hu)



**TraffiCOM**

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.  
H-1083 Budapest Bókay János u. 36-42.  
Web: [www.trafficom.hu](http://www.trafficom.hu)

---

Dátum: 2022.05.30.