



## 2. számú melléklet a 4/F/G/5 sz. folyamatszabályzathoz

### TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

#### 1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaža Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

3. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.07.18., 1055/5-65/2022/1011

4. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.11.25., 1055/5-123/2022/1011

Opció 2. lehvás kelte, nyilvántartási száma: 2021.11.24., 1055/2-31/1055

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2021/1344/02/00/03**

#### 2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

<b>Név:</b>	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>Székhely:</b>	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
<b>Adószám*:</b>	23028966-4-44
<b>Csoportazonosító szám:</b>	17781372-5-44
<b>TAO csoportazonosító szám:</b>	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

<b>Név:</b>	<b>STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
<b>Székhely:</b>	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
<b>Adószám*:</b>	25355929-4-43
<b>Csoportazonosító szám:</b>	17780072-5-43
<b>Bankszámlaszám:</b>	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

### 3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Opció 2 feladat: Somogyi Béla utca felújítása. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően	169.600.009,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	169.600.009,- Ft	2022. december 08.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	79.028.729.- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	90.571.280.- Ft
Mindösszesen (nettó)	<b>169.600.009,- Ft</b>

\*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közöségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

\*\*Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja (Opció feladat 2., 1. számla) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **169.600.009,- Ft, azaz százhatvankilencmillió-hatszázezer-kilenc forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.



<sup>1</sup>A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett utalandó összeg ..... Ft, azaz ..... forint (bruttó).

#### 4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Mellékletek:

1. számú melléklet: műszaki átadás-átvételi eljárás lezáró jkv.
2. számú melléklet: alvállalkozói nyilatkozat
3. számú melléklet: Felmérési napló

Kelt.: Budapest, 2022. december 16.

Valóczy István  
Mérnök igazgató  
Budapest Közút Zrt.

Kóczán László  
műszaki ellenőr  
Budapest Közút Zrt.

Sebestyén Gábor  
osztályvezető  
Infrastruktúra Projektiroda 2.  
BKK Zrt.

Bönisch Ferenc  
Projektvezető  
STR Mély- és Magasépítő Kft.

Csomor Bence  
projektvezető  
Infrastruktúra Projektiroda 2.  
BKK Zrt.

<sup>1</sup> Kötbér esetén kell kitölteni.

**NYILATKOZAT TÉTEL**

a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

**Projekt megnevezése:** Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

**Megrendelő:** BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

**Vállalkozó:** STR Mély-és Magasépítő Kft ( 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

**Teljesítési idő:** 2022. december 8.

**Teljesítés igazolás tárgya:** Opció 2 feladat: Somogyi Béla utca felújítása

**Teljesítés összege (nettó):** 169 600 009 Ft


**Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):**

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
- Ft	169 600 009 Ft	169 600 009 Ft

**Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):**

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Bulath-Sped Kft		1 328 370 Ft	
CSP Trade Kft		1 353 095 Ft	
É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft		19 306 197 Ft	
STRABAG Általános Építő Kft		23 979 900 Ft	
Multiszint Kft		166 760 Ft	
Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft		3 402 000 Ft	
Via-Nortonia Kft		29 492 407 Ft	
<b>Alvállalkozói rész összesen:</b>	- Ft	79 028 729 Ft	79 028 729 Ft
<b>Saját rész összesen:</b>	- Ft	90 571 280 Ft	90 571 280 Ft
<b>Összesen:</b>	- Ft	169 600 009 Ft	169 600 009 Ft

Kelt: Budapest, 2022. december 16.

  
 Cégszerű aláírás

**STRABAG**

STR Mély- és Magasépítő Kft.  
 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.  
 (Infopark D épület)  
 Adószám: 25355929-4-43  
 Csasz: 17780072-5-43  
 16.

