



## 2. számú melléklet a 4/F/G/5 sz. folyamatszabályzathoz

### TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

#### 1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

3. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.07.18., 1055/5-65/2022/1011

4. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.11.25., 1055/5-123/2022/1011

Projekt kód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/02/00/04**

#### 2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

<b>Név:</b>	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>Székhely:</b>	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
<b>Adószám*:</b>	23028966-4-44
<b>Csoportazonosító szám:</b>	17781372-5-44
<b>TAO csoportazonosító szám:</b>	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

<b>Név:</b>	<b>STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
<b>Székhely:</b>	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
<b>Adószám*:</b>	25355929-4-43
<b>Csoportazonosító szám:</b>	17780072-5-43
<b>Bankszámlaszám:</b>	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

### 3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Pótmunka VK6 – Leendő szolgáltató épületnek helyt adó terület burkolása Terraway műgyanta burkolattal – Üzemeltetői előírások miatti kivitelezési munkálatok elvégzése	14.678.261,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	14.678.261,- Ft	2022. december 08.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	8.917.800.- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	5.760.461.- Ft
Mindösszesen (nettó)	14.678.261,- Ft

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

\*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közösségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

\*\*Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés **11.6.** pontja (pótmunka) szerinti teljesítést.

A feladat szerződés szerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **14.678.261,- Ft, azaz tizennégy millió-hatszázhetvennyolcmillió-kettőszázhatvanegy forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

#### 4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Melléklet:

1. számú: Pótmunka elrendelő levél
2. számú: Felmérési napló
3. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2022. december 16.



Válczi István  
Mérnök igazgató  
Budapest Közút Zrt.



Kóczán László  
műszaki ellenőr  
Budapest Közút Zrt.



Bónisch Ferenc  
Projektvezető  
STR Mély- és Magasépítő Kft.



Sebestyén Gábor  
osztályvezető  
Infrastruktúra Projektroda 2.  
BKK Zrt.



Csomor Bence  
projektvezető  
Infrastruktúra Projektroda 2.  
BKK Zrt.

**NYILATKOZAT TÉTEL**

a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

**Projekt megnevezése:** Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

**Megrendelő:** BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

**Vállalkozó:** STR Mély-és Magasépítő Kft ( 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

**Teljesítési idő:** 2022. december 8.

**Teljesítés igazolás tárgya:** Pótmunka - VK6 - Leendő szolgáltató épületnek helyt adó terület burkolása Terraway műgyanta burkolattal - Üzemeltetői előírások miatti kivitelezési munkálatok elvégzése

**Teljesítés összege (nettó):** 14 678 261 Ft

**Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):**

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
- Ft	14 678 261 Ft	14 678 261 Ft

**Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):**

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Terraway Kft		8 917 800 Ft	
<b>Alvállalkozói rész összesen:</b>	- Ft	8 917 800 Ft	8 917 800 Ft
<b>Saját rész összesen:</b>	- Ft	5 760 461 Ft	5 760 461 Ft
<b>Összesen:</b>	- Ft	14 678 261 Ft	14 678 261 Ft

Kelt: Budapest, 2022. december 16.



Cégszerű aláírás

**STRABAG**

STR Mély- és Magasépítő Kft.  
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.  
(Infopark D épület)  
Adószám: 25355929-4-43  
Csal: 17780072-5-43

16.

**BLAHA LUJZA TÉR FELÚJÍTÁSA**  
**Felemérési Napló a VK-6sz. Változtatás keretében megvalósult létesítményről**  
**Leendő szolgáltató épületnek helyt adó terület burkolása TerraWay műgyanta burkolattal –**  
**Üzemeltetési előírások miatti kivitelezési munkálatok**


1	Burkolatváltás miatti áttervezési és engedélyezési feladatok	1	egység		270 000 Ft
2	2,5 cm vtg. TerraWay műgyanta kötésű, vízáteresztő burkolat építése, kvarchomokbeige színben, gyalogos és alkalami gépjármű forgalomra 1,5 tonnáig Alvállalkozói árajánlat 8.917.800.-Ft x 1,2 (STR fedezet)	1	egység		10 701 360 Ft
1 107	Gyepnyesés és földkiemelés ( Elkészült zúzottkő ágyazatból 6 cm vtg. réteg letermelése , elszállítása 334 m <sup>2</sup> x 0,06m = 20m <sup>3</sup>	20	m <sup>3</sup>	23049	460 980 Ft
1 201	Fémszegély építése 3 fa köré 3m átmérőben	29	m	26551	769 979 Ft
5	Műgyanta burkolat szabványos alaprétegeinek kialakítása-mechanikailag stabilizált zúzottkő burkolat	334	m <sup>2</sup>	7 413	2 475 942 Ft
<b>Összesen:</b>					<b>14 678 261 Ft</b>

Budapest 2022. december 07.



Bónisch Ferenc projektvezető  
STR Mély és Magasépítő Kft.

A felemért mennyiségeket igazolom

Budapest 2022. december  .....



Kóczán László  
műszaki ellenőr  
Budapest Közút Zrt.