



**Rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása**  
**Jegyzőkönyv**

- Készült:** Budapest, 2022. december 08. napján
- Helyszín:** 1085 Budapest Blaha Lujza tér (Stáhly utca 13. alatti projektiroda).
- Szerződés:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési munkái
- Érintett terület:** Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér (hrsz.: 34058, 34566, 34608/4, 36405, 36403, 36406) – 4. számú szerződésmódosítás alapján  
Somogyi Béla utca (Scheiber Sándor u. - Blaha Lujza tér közötti szakasz, hrsz.:36429)
- Megrendelő:** BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  
Képviseli: Csomor Bence projektvezető
- Műszaki ellenőr:** Budapest Közút Zrt. Mérnök Igazgatóság  
Képviseli: Kóczán László projektvezető
- Vállalkozó:** STR Mély- és Magasépítő Kft.  
Képviseli: Bönisch Ferenc projektvezető
- Szerződéskötés:** 2021.06.07.
- 1. számú szerződésmódosítás:** 2021.12.17.
- 2. számú szerződésmódosítás:** 2022.05.30.
- 3. számú szerződésmódosítás:** 2022.07.18.
- 4. számú szerződésmódosítás:** 2022.11.25.
- Szerződéses összeg (alapfeladatok, Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása alapján)** 2.438.123.572.-Ft + ÁFA
- Tartalékkeret:** 243.812.357.-Ft + ÁFA
- Munka megkezdésének időpontja:** 2021.07.07.
- Rész-műszaki átadás-átvétel megindítása** 2022.11.29.
- Rész-műszaki átadás-átvétel lezárása:** 2022.12.08.
- Engedélyek:** Gyalogos átkelő megszüntetés és kijelölési engedély, Budapest Főváros Kormányhivatala: BP-03/40400988-7/2019  
Útpálya bontási engedély, Budapest Főváros Kormányhivatala: BP-03/40400983-16/2019

**Műszaki Ellenőr nyilatkozata:**

A Műszaki ellenőr a tárgyi munkaterületet ismételten bejárta, melyről hiba- és hiánylista készült (2. sz. melléklet). Rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba és hiány nem áll fenn.

A bejárás, valamint az érintettek által tett nyilatkozatok (3. sz. melléklet) alapján Műszaki ellenőr ezúton kijelenti, hogy a fent megjelölt feladatokra vonatkozó rész-műszaki átadás-átvételi eljárás a mai nappal lezárható, a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, a Szerződésben meghatározott, fent megjelölt munkarészek elkészültek.

Vállalkozó a fent megjelölt munkarészekre vonatkozó Megvalósulási Dokumentáció tervezetét átadta, melynek javítása szükséges. Javítás után a Vállalkozó a Műszaki ellenőrnek és a Megrendelőnek átadja.

Műszaki ellenőr jelzi, hogy az érintettek nyilatkozataiban foglaltak betartása kötelező.

**Vállalkozó nyilatkozata:**

Vállalkozó ezúton nyilatkozza, hogy a fent megjelölt feladatokat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően elvégezte, a szükséges dokumentációt a véglegesítés után a Vállalkozó a szükséges példányszámban a Mérnök részére átadja.

Vállalkozó a hiba és hiánylistában szereplő - rendeltetésszerű használatot nem akadályozó - hibákat a listában megjelölt határidőig javítja, illetve pótolja.

Vállalkozó az érintett munkaterületet 2022.12.10-i nappal a Megrendelőn keresztül az üzemeltetőknek átadja.

**Megrendelő nyilatkozata:**

Az érintett Üzemeltetők a 3. számú mellékletben csatolt nyilatkozataikban kijelentették, hogy az érintett létesítmény-rész üzemeltetésre alkalmas, azt üzemeltetésre átveszik.

Az Üzemeltetők, érintettek és a Műszaki ellenőr észrevételeinek, kikötéseinek figyelembevételével Megrendelő hozzájárul az elkészült munkarész műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásához.

Megrendelő az érintett munkaterületet a Vállalkozótól 2022.12.10-i nappal visszaveszi, és azt az Üzemeltetőknek a 3. számú mellékletben csatolt nyilatkozataikban foglaltak alapján 2022.12.10-től átadja üzemeltetésre.

Az átvett létesítmény jóállása a mai nappal megindul. A kivitelezett műszaki tartalom teljesítési- illetve jóállási biztosítékkal a Szerződés előírásai szerint biztosított.



A rész-műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelentek felsorolását a mellékelt jelenléti ív tartalmazza (1. sz. melléklet). Az érintettek által tett nyilatkozatok (3. sz. melléklet) jelen jegyzőkönyv részét képezi, az azokban foglaltak betartása a Vállalkozóra nézve kötelező.

.....  
Megrendelő  
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  
Csomor Bence

.....  
Vállalkozó  
STR Mély- és Magasépítő Kft.  
Bónisch Ferenc

.....  
Műszaki Ellenőr  
Budapest Közút Zrt. Mérnök Igazgatóság  
Kóczán László

**Melléklet:**

1. Jelenléti ív
2. Hibalista
3. Üzemeltetői nyilatkozatok