

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkör en M kód Részvénytársaság

2023. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	"Villamoshálózat összekötése a Deák Ferenc tér és Lehel tér között" tervezése	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2026. július
2.	3-as villamos déli meghosszabbítása I. ütem tervezés	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2026. szeptember
3.	42-es villamos fejlesztése a Gloriett lakótelepig tervezés	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2027. szeptember
4.	Fogarasi út felújításának tervezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2024. augusztus
5.	XIX. Ker. Ady Endre út felújításának tervezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2024. október
6.	Üll i út (Kálvin tér - Nagyvárad tér) felújításának tervezése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. október

7.	Baross utca (József krt. - Orczy tér) felújításának tervezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2024. október
8.	Budafoki út (Szent Gellért tér- Dombóvári út) felújításának tervezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2024. október
9.	Rákóczi út (Blaha Lujza tér - Astroia) felújításának tervezése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. október
10.	Pet fi híd rekonstrukció tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2025. szeptember
11.	Gubacsi híd és kapcsolódó úthálózat	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. október
12.	Józsefváros kocsiszín kiváltása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2023. december
13.	Trolibusz jármű beszerzés IV. ütem	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2025. december
14.	Villamos jármű beszerzés IV. ütem	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2027. december
15.	Villamos jármű beszerzés III. ütem - rádiós váltóállító beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2026. december
16.	CAF villamosok fejlesztése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2026. december

17.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés a XI. kerületben 3.	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2023. október
18.	Deák Ferenc tér Süt utcai kijaratánál lévő AFC kapuk elbontásának tervezése és kivitelezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2024. január
19.	Flórián téri közúti felüljárók felújítása	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. november
20.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó tervezése és kivitelezése X. kerületben	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2023. október
21.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó tervezése és kivitelezése XIII. kerületben	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2023. október
22.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó tervezése és kivitelezése XIV. kerületben	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2023. október
23.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó tervezése és kivitelezése XVII. Kerületben A szakasz	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2023. október
24.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó tervezése és kivitelezése XVII. kerületben B szakasz	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2023. október
25.	A budapesti közbringarendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a III. és XIII. kerületben	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. január	2023. október

26.	Formaruha közbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2027. július
27.	Adásvételi keretszerződés - Munka- és véd ruházat leszállítása	1	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2024. november
28.	Bankkártya elfogadási szolgáltatás beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. június	2027. december
29.	Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások biztosítása a BKK Zrt. számára	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2027. december
30.	Keretszerződés irodai bútorok szállítására	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. augusztus
31.	Fuvarozási keretszerződés - Szállítási szolgáltatások	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. április	2025. április
32.	BKK takarítási szolgáltatás beszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. július
33.	3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárművek bérlete és teljeskörű flottakezelése	1	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2023. november	2028. május
34.	Nagyteljesítmény multifunkciós nyomtatók bérlete és üzemeltetése (3 év)	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2026. szeptember
35.	Notebookok beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. augusztus	2023. december

36.	Monitorok	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. augusztus	2023. december
37.	Szerver beszerzés Storage	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. augusztus	2023. december
38.	RC hálózati átalakítás (hálózatos)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. július	2023. december
39.	Kritikus hálózati eszközök 4-5 ütem	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. augusztus	2023. december
40.	Mentési környezet b vítése LTO8 magnó	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. augusztus	2023. december
41.	Vírusvédelmi licencek biztosítása	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. május	2023. december
42.	Internetes tartalomsz r rendszer megújítása	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. február	2023. február
43.	Adatszivárgást megelő z rendszer megújítása (DLP)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. július	2023. december

44.	Unified (MS premier) support	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. április	2024. június
45.	Veeam licenzek	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. május	2024. július
46.	MS EA szoftverlicenc megújítása a BKK Zrt. részére 2024. évre	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2023. október	2024. december
47.	Check Point határvédelmi rendszer licenz megújítása, valamint támogatása 1 évre	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. október	2024. december
48.	Adattárház	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2023. december
49.	5 db új közterületi kijelző beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2023. december
50.	BudapestGo rendszer 4+ fázis fejlesztés publikálás előtti sérülékenységvizsgálata	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. január	2023. február
51.	Cisco Network Advantage Package licenz megvásárlása	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. január	2023. február
52.	Jogi Behajtási Keretrendszer	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2023. január	2024. február

53.	GRETA projektben szakért i beszerzés I.	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2024. december
54.	GRETA projektben szakért i beszerzés II.	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. július	2024. december
55.	Szolgáltatásbeszerzési tender indítása 120 db szóló autóbusszal végzett szolgáltatásra	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2024. június
56.	Szolgáltatásbeszerzési tender indítása 120 db csuklós autóbusszal végzett szolgáltatásra	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2024. június
57.	FUTÁR 2.0	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. december	2028. december
58.	BudapestGO üzemeltetése és fejlesztése ("BudapestGO2.0)	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2027. július
59.	Útvonaltervezés fejlesztése	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. április	2024. november
60.	Adattárház kiépítését szolgáló szakért i tevékenység	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2023. december
61.	TVM biztonsági kulcsok másolása - Keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2023. április	2023. december

62.	TVM Szoftver fejlesztés (H papír sorozatszám tartomány) - Keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2023. február	2023. december
63.	TVM Szoftver fejlesztés (Charge Back funkció) - Keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2023. január	2023. december
64.	TVM Szoftver fejlesztés (TVM hálózat elérhetőségi riport fejlesztés) - Keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2023. január	2023. december
65.	TVM Szoftver fejlesztés (SLA kalkulátor szoftver) - Keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2023. április	2023. december
66.	Közösségi kerékpár rendszer bevezetése további kerékpárok bevonásával	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. március	2025. december
67.	Kreatív ügynökségi feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2023. december
68.	Diák munkaerő foglalkoztatása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2025. augusztus
69.	Munkaruha beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
70.	Független mérnök_villamos jármű beszerzés III.	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév

71.	Megvalósíthatósági tanulmány és CBA_villamos III.	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Harmadik negyedév	2023. Negyedik negyedév
72.	Trolibusz megvalósíthat. tan., költség-hasz. elem.	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Harmadik negyedév	2023. Negyedik negyedév
73.	Jegykezel berendezések CAF villamosokra III.	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Második negyedév	2024. Els negyedév
74.	Nyomdai és járm dekorációs kivitelezési feladatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Harmadik negyedév	2024. Harmadik negyedév
75.	72-es vonal M3-Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Harmadik negyedév	2024. Els negyedév
76.	Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése – C2	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. Harmadik negyedév	2033. Harmadik negyedév
77.	Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése – C3	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. Harmadik negyedév	2033. Harmadik negyedév
78.	Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése – C4	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. Harmadik negyedév	2033. Harmadik negyedév
79.	Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése – E1	1	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. Harmadik negyedév	2035. Harmadik negyedév

80.	Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése – E3	1	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2023. Harmadik negyedév	2035. Harmadik negyedév
81.	Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése – E4	1	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2023. Harmadik negyedév	2035. Harmadik negyedév
82.	Geodéziai alaptérképek elkészítésének beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. Negyedik negyedév	2027. Negyedik negyedév
83.	Záró költség-haszon elemzés készítése a "Budapesti villamos- és trolibusz jármű projekt II. ütem" projekthez	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. Harmadik negyedév	2024. Els negyedév
84.	Hálózati forgalomelemző rendszer licenz megújítása (Flowmon)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2023. Els negyedév
85.	Linux támogatási licenc SAP rendszerhez	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2024. Els negyedév
86.	SAP - NFC bankkártyás projekt	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2023. Els negyedév
87.	NEXON rendszer által generált M30-as nyomtatványok integrált elektronikus aláírása	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2023. Negyedik negyedév

88.	Synergy optikai patch kábel beszerzés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2023. Els negyedév
89.	Aruba vezeték nélküli eszközök licence és gyártói támogatás	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2023. Második negyedév
90.	ITB support támogatás	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Második negyedév
91.	M szaki specifikáció levélküld szolgáltatás sérülékenység vizsgálatára	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Második negyedév
92.	Aruba Access Point eszközök beszerzése, rendszer b vítése és redundancia biztosítása (AP-635, 655)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
93.	Proxy és t zfal rendszerek integrátori támogatása	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Második negyedév
94.	SAP LICENCKÖVETÉS 24 HÓNAPRA – 2023-2024.	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2023. Második negyedév	2024. Második negyedév
95.	1200 db SESC licenz beszerzése, bevezetése, üzemeltetése	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2024. Második negyedév

96.	Esetleges S4HANA átállásra történő felkészülés, rendszer vizsgálat, értékelés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
97.	Folyamatok leképezése SAP Workflow Builder-ben	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
98.	Szerver infrastruktúra támogatás	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2024. Harmadik negyedév
99.	HP Synergy produktív rendszerbe illesztése	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév