



TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés, megrendelés kelte, nyilvántartási száma: 2014.11.24 - 1053/29-318/1024

Szerződés, megrendelés tárgya: A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének kivitelezési munkái és kiegészítő tervezésük. (A projekt hivatkozási száma: KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0016)

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]:

- Szerződésazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016
Projektkód: KF 02.08
- Szerződés azonosítója: BMÖGF/22/12/2011; NFM_SZERZ/1209/27/2011
Projektkód: TF 02.06

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Székhely:	6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Adószám*:	12614277-2-06
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Zrt. HU49 12076903-00388809-00200000



Név:	WIS Holding Befektetési és Kereskedelmi Zrt.
Székhely:	1044 Budapest, Váci út 123.
Adószám*:	11072078-2-41
Bankszámlaszám:	Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000004-08980005

a továbbiakban: **Partnerek.**

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Konzorciumi tagok a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Teljes igazolt összeg (nettó):

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének kivitelezési munkái és kiegészítő tervezésük. (A projekt hivatkozási száma: KÖZOP-5.5.0-0911-2011-	266.190.476,-Ft	„Fordított adózás”	266.190.476,-Ft	1. mérföldkő 2015.03.15. Igazolt teljesítés: 5%



0016)				
-------	--	--	--	--

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Kész Építő és Szerelő Zrt.-t megillető összeg (nettó):

	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás
Alvállalkozói rész	27 673 163 Ft	34 802 060 Ft
Fővállalkozói rész	23 420 205 Ft	47 199 810 Ft
Mindösszesen	51 093 368 Ft	82 001 870 Ft

WIS HOLDING Befektetési és Kereskedelmi Zrt.-t megillető összeg (nettó):

	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás
Alvállalkozói rész	27 673 163 Ft	35 974 207 Ft
Fővállalkozói rész	23 420 205 Ft	46 027 663 Ft
Mindösszesen	51 093 368 Ft	82 001 870 Ft

Tárgydőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]:

Kész Építő és Szerelő Zrt.-re vonatkozóan (nettó):

Fővállalkozói rész		Kötbér összege		Fővállalkozói rész kötbér összegével csökkentett összege	
EU-s	Egyéb	EU-s	Egyéb	EU-s	Egyéb



Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás

WIS HOLDING Befektetési és Kereskedelmi Zrt.-re vonatkozóan (nettó):

Fővállalkozói rész		Kötbér összege		Fővállalkozói rész kötbér összegével csökkentett összege	
EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]:

Kész Építő és Szerelő Zrt.-t megillető összeg (nettó):

	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás
Mindösszesen	51 093 368 Ft	82 001 870 Ft

WIS HOLDING Befektetési és Kereskedelmi Zrt.-t megillető összeg (nettó):

	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás
Mindösszesen	51 093 368 Ft	82 001 870 Ft

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közösségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 17. pontja szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a **Kész Építő és Szerelő Zrt.** az alábbi táblázat szerinti összegű számlák benyújtására jogosult:

	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás
Alvállalkozói rész	27 673 163 Ft	34 802 060 Ft
Fővállalkozói rész	23 420 205 Ft	47 199 810 Ft
Mindösszesen	51 093 368 Ft	82 001 870 Ft

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján **WIS HOLDING Befektetési és Kereskedelmi Zrt.** az alábbi táblázat szerinti összegű számlák benyújtására jogosult:

	EU-s Támogatás	Egyéb Támogatás
Alvállalkozói rész	27 673 163 Ft	35 974 207 Ft
Fővállalkozói rész	23 420 205 Ft	46 027 663 Ft
Mindösszesen	51 093 368 Ft	82 001 870 Ft

4. FIZETÉS MÓDJA


Átutalás

A Teljesítés igazolás 1. sz. melléklete (Konzorciális nyilatkozat), 2. sz. melléklete (Alvállalkozói nyilatkozat), valamint 3. sz. melléklete (Műszaki tartalom megoszlása forrásszerződések szerint) nyomtatvány az igazolás elválaszthatatlan részét képezi.


Kelt.: Budapest, 2015. év március hónap 30. nap

projektvezető
Kész Építő és Szerelő Zrt.

projektvezető helyettes
WIS Holding Zrt.




Horn Gergely
divízióvezető helyettes
BKK Zrt.



Szilágyi Tibor
projektfejlesztés vezető
BKK Zrt.

projektvezető
BKK Zrt.



Sándor Péter
Mérnök
Eco-Tec - Főber - Oviber - Kömi Konzorcium