

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-41; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135, együttesen képviseli: Horn Gergely divízióvezető és dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő „**AMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**” **KONZORCIUM**, amelynek tagjai

AMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. II/2. Cg.: 01-09-165783, adószám: 10750627-2-41, bankszámlaszám: 11644006-45549400-44000007, képviseli: Kovács Magdolna) konzorcium vezető, mint Megbízott 1. (a továbbiakban: **Megbízott 1.**), valamint

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4. /Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354./, cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12, képviseli: Kovács Péter) konzorciumi tag, mint Megbízott 2. (a továbbiakban: **Megbízott 2.**)
(a továbbiakban együttesen: **Megbízott**)

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Megrendelő, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérő részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megrendelő és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: **KM**). A **KM** aláírásának dátuma: 2012.04.25. A **KM** időbeli hatálya: a megkötést követő 36. hónap. A **KM** keretösszege: 3.500.000.000 Ft + Áfa.

Felek tudomásul veszik, hogy a **KM** külön csatolás nélkül is jelen szerződés mellékletét képezi.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 13. része eredményeképpen, a Megbízó- a **KM** tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre „**Budapest, II. Budenz út, VIII. Százados út, VIII. Szörényi utca, XIV. Kacsóh Pongrác út és XXIII. Tárcsás utca útfelújításának műszaki ellenőrzése**” tárgyában. Jelen szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott pedig elvállalja az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzését.

dr. Günther Balazs
01.09.

A szerződés mennyisége:

Budapest, II. Budenz út, VIII. Százados út, VIII. Szörényi utca, XIV. Kacsóh Pongrác út és XXIII. Tárcsás utca útfelújításának műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása a szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott műszaki tartalommal és az abban meghatározott helyszíneken.

3. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft. teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje:

4.1. A szerződés teljesítése a kivitelezés tervezett időtartamához kötött, a kivitelezés tervezett időtartama: 2013. március 15. - 2013. december 31.

4.2. Megbízott köteles a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, az abban meghatározott módon, az ott meghatározott ütemezés szerint teljesíteni.

4.3. Megbízott az egyes utcák kivitelezésének műszaki ellenőrzése vonatkozásában külön-külön részteljesítésre jogosult, melyek teljesítését követően Megbízó külön teljesítésigazolást állít ki a szerződésszerű teljesítésről a KM-ben rögzítettek szerint. A teljesítésigazolás az adott számla kötelező melléklete.

5. A teljesítés helye:

Megbízott a szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott helyszíneken és adott esetben Megbízó székhelyén – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. - köteles a szerződésben meghatározott feladatait ellátni.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. A Megbízott a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat a 2. számú mellékletben (Megbízott ajánlati ártáblázata) meghatározott szerződéses árakon teljesíti, a teljes nettó megbízási díj:

2.382.000,- Ft + Áfa, azaz kétmillió-háromszáznyolcvankétezer forint + ÁFA

6.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult. A szerződés időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Az ellenérték Megbízó által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az alábbi ütemezés szerint jogosult számla benyújtására a következők szerint

Helyszínenként a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásokat és a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően jogosult összesen 5 db részszámlát benyújtani.

7.3. A Megbízott köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízott által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.4. A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

7.5. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

8. Szerződésszegés:

8.1. Szerződésszegés esetén a KM VIII. fejezete irányadó azzal, hogy a Megrendelő kizárólag a végteljesítés vonatkozásában kíván kötbérigénnyel élni.

8.2. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízott kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Megbízott a nettó megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben Megbízó késedelmi és hibás teljesítési kötbér érvényesítésére nem jogosult.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megbízott ajánlati ártáblázata
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

Jelen szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – 3 oldalból álló - 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013. január 16.


.....
Horn Gergely divízióvezető

Megbízó:


.....
dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság


PALÓCIA Kft.

2660 Balassagyarmat


Szent Imre u. 1.

Adószám: 12948042

OTP: 14741017

AMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI IRODA Kft.

.....
Kovács Magdolna
ügyvezető
AMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

Megbízott:


.....
Kovács Péter
ügyvezető
PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Kft.

Dr. Szilárdy Gergely

Mészáros László

Csonka Tamás

dr. Güntner Tamás

2013 JAN 16

0110

01.08

III.**Műszaki leírás**

**„Budapest, II. Budenz út, VIII. Százados út, VIII. Szörényi utca, XIV.
Kacsóh Pongrác út és XXIII. Tárcsás utca útfelújításának műszaki
ellenőrzése”**

Előzmények:

A 2012-2013. évi útfelújítási programmal a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 2012-2013. évben felújítandó útvonalak listáját. A jelen eljárás tárgya Budapest 5 helyszínén (II. Budenz út, VIII. Százados út, VIII. Szörényi utca, XIV. Kacsóh Pongrác út és XXIII. Tárcsás utca) felújítandó útvonalakhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások elvégzése. A kiviteli tervek felülvizsgálata, aktualizálása folyamatban van, az útfelújítások kivitelezést pedig a BKK Közút Zrt. fogja ellátni.

A kivitelezés tervezett időpontja: 2013. március 15. -2013. december 31.

Műszaki ellenőr feladatai:

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok teljesítésébe bevont közreműködő tényleges előrehaladását, valamint ellenőrzi, hogy a teljesítés időbeli, pénzügyi előrehaladása, minősége megfelel-e a szerződésnek;
- Kapcsolatot tart a BKK-val és a közreműködővel, továbbá a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok során esetlegesen érintett egyéb létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Közreműködik a Megrendelő vagy a kivitelező érdekkörében felmerült építési akadályok, problémák elhárításában;
- A tervezési egyeztetéseken való részvétel, (szükség esetén azok megszervezése), jegyzőkönyvek elkészítése;
- Szakmai támogatást nyújt a Megrendelő döntéseinek meghozatalában az alábbi körben:
 - minden eltérésre, módosításra vonatkozó közreműködői javaslatot saját véleményének kialakítását megelőzően megvizsgál annak jogszabályszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és költségekre, valamint a műszaki megvalósíthatóságra és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából,
 - felülvizsgálja a közreműködő által a megvalósítással kapcsolatban elkészített dokumentumokat, véleményezi, vizsgálja azoknak a Megrendelő követelményeivel, a hozzájárulásokkal, és a felújítás során betartandó szabályokkal, jogszabályokkal, szabványokkal és a műszaki előírásokkal való összhangját, megfelelés esetén kiadja a hozzájárulását. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szakszerűség, a vonatkozó jogszabályok, előírások és szabványok rendelkezéseinek, a Megrendelő érdekeinek érvényesülése, vagy a megvalósítás hatékonyabb szolgálata érdekében azok tartalmát módosítani szükséges, akkor a módosítással kapcsolatban egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel és a közreműködővel, majd a módosítással kapcsolatosan javaslatot tesz a Megrendelőnek,
 - amennyiben a közreműködővel kötött szerződés értelmében az ajánlatban megjelöltek kívüli alvállalkozók közreműködő általi igénybevételéhez a

Megrendelő hozzájárulására van szükség, akkor a közreműködő által igénybe venni kívánt szállítók, alvállalkozók alkalmasságát és megfelelőségét előzetesen megvizsgálja és az elfogadásukra vonatkozóan javaslatot tesz a Megrendelőnek,

- amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervek módosítását szükségessé tevő körülményről szerez tudomást, akkor arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, és 5 napon belül javaslatot tesz a szükséges tervmódosításokra, az áttekérésre, az újratervezésre. Amennyiben a Megrendelő a javaslatot elfogadja, vagy egyébként a tervek módosítására, és azok áttekérésére vagy újratervezésre utasítja a Szolgáltatót, akkor Szolgáltató a tervezővel, a közreműködővel szemben eljár, a tervmódosításra, az áttekérésre, illetőleg az újratervezésre vonatkozó részletes javaslatot 5 napon belül kidolgozza, majd ellenőrzi a módosítások végrehajtását,
 - az előterjesztett pótmunka igényeket, a pótmunkák elvégzésére vonatkozó költségvetést és az ütemezés pótmunkák miatti módosítását azok előterjesztését követően megvizsgálja azok minősítése, indokoltsága szempontjából, és javaslatot tesz a Megrendelő felé.
- A kivitelezés során kooperációs értekezleteket tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;
 - Koordinálja a közmű munkálatokat, továbbá a térségben folyó egyéb beruházásokkal történő összehangolását;
 - Ellenőrzi és dokumentálja a hulladékkezelési előírások betartását;
 - Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi és az utó felülvizsgálati eljárásokat;
 - Független kontroll vizsgálatokkal; elvégzi/elvégezteti a Megrendelői minőségellenőrzést;
 - Ellenőrzi a közreműködő által a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladattal összefüggésben rendelkezésre bocsátott, illetőleg bocsátandó biztosítások, biztosítékok, szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelőségét, meglétét és folyamatos érvényben tartását, valamint a biztosítékok terhére történő szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítését;
 - Ellenőrzi a közreműködő részére történő rész-kifizetések teljesítését megelőzően benyújtott dokumentumok, igazolások teljességét, formai és tartalmi megfelelőségét, különös tekintettel azok valósággal való megegyezőségére;
 - Ellenőrzi a közreműködő által benyújtott teljesítésigazolások, számlák formai és tartalmi megfelelőségét, kollaúdálja azok tárgyának megvalósításával kapcsolatban benyújtott számlákat és mellékleteiket, és megfelelőség esetén Megrendelő számára való továbbítására „kifizethető” megjegyzéssel látja el azokat;
 - Eseti jelentések készítése a Megbízó által megkívánt tartalommal;
 - Közreműködik a kivitelezéssel kapcsolatos sajtóanyag és fotódokumentáció összeállításában;

- Előkészíti az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;
- A megvalósítása során felmerülő kommunikációs tevékenységekben együttműködik a Megbízóval és részt vesz a tájékoztatási munkában.
- Felülvizsgálja a Megrendelő által átadásra kerülő engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat, üzemeltetői jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/ideiglenes lejárt hozzájárulások és jóváhagyások beszerzését;
- Ellenőrzi a közreműködő által a munkaterület átadása során átadandó állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;
- Felülvizsgálja a közreműködő mintavételi és vizsgálati tervét, valamint a technológiai utasításokat és megfelelés esetén jóváhagyja azokat;
- A helyszínen ellenőrzi az építés-kivitelezési tevékenységet, azt, hogy a kiviteli tervek szerint történik-e a munkavégzés. Vizsgálja a kivitelezés műszaki-minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megrendelő követelményeire, az érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;
- Ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét;
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a közreműködő minőségbiztosítási rendszerének működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a közreműködő az építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;
- A helyszínen ellenőrzi az építési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét;
- A helyszínen ellenőrzi a kitűzési alappontok és a kitűzéseket, valamint a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti kialakítást;
- Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő laboratóriumok akkreditációnak megfelelőségét, majd javaslatot tesz Megrendelő felé azok elfogadására vonatkozóan;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködők betartják-e az előírásokban, hozzájárulásokban foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, méréseket;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködő, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében megvizsgálja, hogy azt a Közreműködő az építés helyszínén tartja-e, rögzíti-e benne a napi munkát, továbbá a napló tartalmazza-e a felelős műszaki vezető nyilatkozatait;
- Amennyiben azt észleli, hogy a közreműködő a kivitelezés során megsérti a jogszabályi előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali hatállyal felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja;
- Feladatát képezi az építési napló ellenőrzése és annak aláírása, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
- Részt vesz a Megrendelő, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megrendelőt tájékoztatja;
- Időszakonként ellenőrzi a tűzvédelmi rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat betartását;

- A munkák eltakarása előtt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra kerülő anyagok mennyiségét és minőségét, azok vállalkozói dokumentáltságát, megfelelés esetén az építési naplóban megadja az eltakarási engedélyt;
- Amennyiben az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, az eltakarást megtiltja, és felszólítja a munka elvégzéséért felelős közreműködőt a hiba, hiányosság kijavítására;
- Megvizsgálja, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a Megrendelő követelményeivel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e;
- A készre jelentés esetén ellenőrzi, hogy a „készre jelentett” építmény adott szakasza alkalmas-e az átadás-átvételi eljárás megkezdésére, illetőleg birtokbavételre;
- Az átadás-átvétel során elvégzi a munka vagy munkarész mennyiségi és minőségi ellenőrzését, az esetleges megállapításokat rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben;
- A megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, a tervek a megvalósult építmény szerint történő ellenőrzése. Szükség esetén észrevételek tétele, illetve közreműködés a megvalósulási tervek elfogadásában.
- Megvalósulási dokumentációk ellenőrzése;
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában, illetve az átadás-átvételi dokumentációk ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére;
- A munkák befejezéséhez szükséges feladatok jegyzékének, a hiba és hiányjegyzékek elkészítése bármely igazolás kiadása előtt;
- Az átadás-átvételi, hiánypótlási, befejezési igazolásának elkészítése a vállalkozási szerződésekkel összhangban;
- Az utó-felülvizsgálati eljárás során ismételten ellenőrzi az elvégzett munka, a beépített anyagok minőségét, a létrejött építmény állapotát, és szükség esetén kijavíttatja és leellenőrzi az utó felülvizsgálati eljáráson feltárt hibákat.

Teljes mennyiség:

1. Budapest, II. Budenz utca (Bognár utca- Hüvösvölgyi út)

A felújítással érintett útszakasz egyirányú, 1 sávós, párhuzamos parkolókkal ellátott szilárd burkolatú út. Az út jobb oldalán a burkolaton parkoló sávban van lehetőség a parkolásra, bal oldalon pedig betonkövel burkolt parkolóhelyek vannak. A felújítandó szakasz tömegközlekedési útvonal, buszmegálló is kiépült. A vízvezetés zárt rendszerben, víznyelőkön keresztül történik. A járdasziget kiépítésével kialakult egy eljárt mélypont, aminek a megfelelő víztelenítését egy rácsos folyóka beépítésével kell helyreállítani.

2. Budapest, VIII. Százados út (Kerepesi út – Szörényi utca), Budapest VIII. Szörényi utca (Százados út – Hungária körút)

A Százados út 2x1 sávossal kialakításból 2x1+1 sávossá bővül. A Szörényi utca a Százados út felé egyirányú. A szakaszon jelentős trolibuszforgalom halad keresztül. Az útfelújítást a burkolat rossz minősége miatt, teljes pályaszerkezet bontással és újraépítéssel kell megvalósítani. A Százados út és a Szörényi utca felújítását együtt kell kivitelezni a félpályás útlezárás mellett. A két utca kereszteződését a trolibuszforgalom biztosítása érdekében erősített pályaszerkezettel, zúzottkő alappal kell építeni. Az aszfalt és díszkő járdák helyreállítandók. A járdák útpálya felé történő vízelvezetés biztosítani kell. Gyalogátkelőhelyeknél szegélyszüllyesztés szükséges, a kapubeajtók csatlakozásait helyre kell állítani.

3. Budapest, XIV. Kacsóh Pongrác út (Mexikói út- Csáktornya park)

A felújítandó terület a XIV. kerületben található az M3 autópálya városi kivezető szakasza mellett, mint szervízút. A felújítandó szakasz hossza közel 2 km, a Mexikói út előtti kihajtótól indul és a Csáktornya park magasságában megépült, felújított burkolatig tart. A területen több buszmegálló található. Az út forgalomtechnikailag 2 sávossal egyirányú út fel- és kihajtókkal. A járdák egyes szakaszokon rossz állapotúak, felújításuk szükséges.

4. Budapest, XXIII. Tárcsás utca (Templom út – Láng Endre út)

A felújítás teljes hossza 214 m, mely a Templom út és a Láng Endre út közötti szakaszon van. A terület egyirányú, kétoldalt kiemelt szegély határolja. Az utcán az útpályától zöldfelülettel elválasztva kétoldali járda található a kerítések, épületek előtt. A burkolat mindkét oldalán a meglévő kiemelt szegély átépítésre kerül. A gyalogos járda a teljes szakaszon felújítandó, a párhuzamos és merőleges járda átvezetésekénél a szegélyt le kell szüllyeszteni.

FELOLVASÓ LAP

„Budapest, II. Budenz út, VIII. Százados út, VIII. Szörényi utca, XIV. Kacsóh Pongrác út és XXIII. Tárcsás utca útfelújításának műszaki ellenőrzése”

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőrzési szolgáltatások”

I. A közös ajánlattevő(k) adatai: ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma

1. Ajánlattevő neve, székhelye: ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a

2. Ajánlattevő neve, székhelye: PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Kft.
2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.
Levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354.

II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.:

telefon szám *: 06-1-371-4081


telefax szám *: 06-1-239-7936

e-mail cím *: altalanosmernokirodaami@gmail.com; kopeter55@t-online.hu;

Műszaki ellenőr megbízási díja összesen	2 382 000.- Ft +ÁFA
---	---------------------

Budapest, 2012. december (hó) 10. (nap)

PALÓCIA Kft.
2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 12948042-2-12
OTP Bank Nyrt.: 11741017-20037219



cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „Műszaki ellenőr megbízási díja összesen” **nem lehet magasabb**, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat 0,6 % (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével), valamint meg kell egyeznie jelen felhívás 3. számú mellékletében az ajánlati ártáblázat „Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)” sorában megadott értékkel.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.


3. számú melléklet

Ajánlati ártáblázat

"Budapest, II. Budenz út, VIII. Százados út, VIII. Szörényi utca, XIV. Kacsóh Pongrác út és XXIII. Tárcsás utca útfelújításának műszaki ellenőrzése "				
Sor-szám	Kerület	Utca megnevezés	Építési beruházás becsült értéke (nettó Ft)	Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke út felújításanként (nettó Ft)
1.	II.	Budenz utca (Bognár utca-Hűvösvölgyi út)	40 000 000	240 000
2.	VIII.	Százados út (Kerepesi út – Szörényi utca)	26 000 000	156 000
3.	VIII.	Szörényi utca (Százados út – Hungária körút)	24 000 000	144 000
4.	XIV.	Kacsóh Pongrác út (Mexikói út- Csáktornya park)	280 000 000	1 680 000
5.	XXIII.	Tárcsás utca (Templom út – Láng Endre út)	27 000 000	162 000
Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)			397 000 000	2 382 000
Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke ÖSSZESEN (%) (az építési beruházás <u>becsült</u> értékének alapul vételével %-ban kifejezve)				0,6%

Budapest, 2012. december (hó) 10. (nap)

PALÓCIA Kft.
 12660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
 Adószám: 12946042-2-12
 OTP Bank Nyrt. 11761617-20037219


 cégszerű aláírás(ok)

BKK PÉLDÁNYTA
FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tárgy: „Budapest, II. Budenz út, VIII. Százados út, VIII. Szörényi utca, XIV. Kacsóh Pongrác út és XXIII. Tárcsás utca útfelújításának műszaki ellenőrzése” című közbeszerzési eljáráshoz (BKF/K-43/2012.) kapcsolódó beszedési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

1051 Budapest, Bajcsy Zs. út 24.

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	BKK Zrt., 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11794008-20538727
Kedvezményezett neve:	AMI Általános Mérnöki Iroda Kft.
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11644006-45549400-44000007

1. A felhatalmazás időtartama:

2014.01.31-től 2014. 03. 02-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.


2. A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:


- vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
- vonatkozó számla másolatban,
- a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződésszerű teljesítést elismeri.




3. További feltételek:


- Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
- A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
- Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.

Kelt, Budapest, 2013. január 07.


.....
dr. Pozsár Zsáklin


01.03. 


.....
Biborka Judit

.....
Csönke Tamás
.....
Fizető fél számlatulajdonos 




A felhatalmazás levelét a mai napon elfelbátársításként vettük.
Budapest, 2013. január 07.

OTP BANK Zrt.
Budapesti
Központi
B.



Kovácsné Magyar Andrea
osztályvezető



Erdész Nikolett
számlavezető munkatárs