

# TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-2-41; Számlaszám: 11794008-20537135-00000000; képviseli: Horn Gergely divízióvezető, valamint Kerényi László Sándor szakterületi vezető), mint megrendelő (továbbiakban: **"Megrendelő"**)

másrészről a **PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Kft.** (Székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-072560; adószám: 10466267-2-41; bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 1070024-04771304-51100005; képviseli: Dulicz László ügyvezető), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

- a Megrendelő és Tervező a továbbiakban együtt: **Felek** - között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

### I. Előzmények


- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251.§. (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le **„Közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése érdekében Budapest X. és XVII. kerületében valamennyi szakágat magában foglaló útépitési és forgalomtechnikai kiviteli szintű engedélyezési tervek elkészítése”** tárgyában, amely eljárás 2. számú részteljesítésének nyertese a Tervező lett.
- 1.2. Felek ezt követően Budapesten 2012. március 12-én tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
- 1.3. Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését követően – szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – olyan változások következtek be, amelyek a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Tervező lényeges jogos érdekét sértik, Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

### II. Módosítással érintett rendelkezések

A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A jogerős építési engedéllyel, vagy gyalogátkelőhely létesítési engedéllyel rendelkező terveket Tervező legkésőbb **2012. szeptember 15. napjáig** köteles Megrendelő részére leszállítani. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

1. *Kovács*  
Károlyi Péter  
2012.06.14.

*Balázs*  
dr. Günther Balázs  
06.15. 


*Regisztráció  
2012.06.13.*

*de*

### III. Záró rendelkezések


- 3.1. A Szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.
- 3.2. Jelen 1. számú módosítás egymással megegyező – kettő számozott oldalból álló – hat eredeti példányban készült. Felek a 1. számú módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. számú módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2012. június „15..”




**Horn Gergely**  
divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



**Kerényi László Sándor**  
szakterületi vezető





**Dulicz László**  
ügyvezető

PRO URBE Mérnöki és Városrendezési  
Korlátolt Felelősségű Társaság

*Handwritten signature*  
06.13.

*Handwritten signature*  
Csonka Tamás  
06.13. 

2 *Handwritten signature*  
Karsai Dénes  
2012.06.14. 

*Handwritten signature*  
dr. Günther Balázs  
06.13. 

*Handwritten signature*  
Gaál Farkas  
