

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-2-41; Számlaszám: 11794008-20537135-00000000; képviseli: Horn Gergely divízióvezető, valamint Kerényi László Sándor szakterületi vezető), mint megrendelő (továbbiakban: **"Megrendelő"**)

másrészről a **PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Kft.** (Székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-072560; adószám: 10466267-2-41; bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 1070024-04771304-51100005; képviseli: Dulicz László ügyvezető), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

- a Megrendelő és Tervező a továbbiakban együtt: **Felek** - között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251.§. (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le **„Közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése érdekében Budapest X. és XVII. kerületében valamennyi szakágat magában foglaló útépitési és forgalomtechnikai kiviteli szintű engedélyezési tervek elkészítése”** tárgyában, amely eljárás 1. számú részteljesítésének nyertese a Tervező lett.
- 1.2. Felek ezt követően Budapesten 2012. március 12-én tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
- 1.3. Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését követően – szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – olyan változások következtek be, amelyek a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Tervező lényeges jogos érdekét sértik, Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

II. Módosítással érintett rendelkezések

A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A jogerős építési engedéllyel, vagy gyalogátkelőhely létesítési engedéllyel rendelkező terveket Tervező legkésőbb **2012. szeptember 15. napjáig** köteles Megrendelő részére leszállítani. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

16. febr
06.13

Kovács
2012.06.14

dr. Gárdos Balázs
06.13. BKK

du


III. Záró rendelkezések


- 3.1. A Szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.
- 3.2. Jelen 1. számú módosítás egymással megegyező – kettő számozott oldalból álló – hat eredeti példányban készült. Felek a 1. számú módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. számú módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2012. június „15.”




.....
Horn Gergely
divízióvezető



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


.....
Kerényi László Sándor
szakterületi vezető


.....
Dulicz László
ügyvezető
PRO URBE Mérnöki és Városrendezési
Korlátolt Felelősségű Társaság


.....
Csonka Tamás
06.15. 


.....
Kevante
20120614 


.....
dr. Günther Balázs
06.15. 


.....
Gaál Farkas



06.15.