Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Megrendelő

és

Synergon Rendszerintegrátor Szolgáltató Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság
mint Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
ÉS
FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

2010. október 27.
TARTALOMJEGYZÉK

ELŐZMÉNYEK: .............................................................................................................. 5
I. MEGHATÁROZÁSOK ..................................................................................................... 6
  1. FOGALMAK .............................................................................................................. 6
  2. A SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK ................................................................... 14
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ............................................................................. 15
  1. A SZERZŐDÉS TÁRGA ............................................................................................ 15
  2. A FELEK LÉNYEGES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ........................................ 16
     2.1. A vállalkozó jogállása .................................................................................... 16
        2.1.1. A Vállalkozó és az Alvállalkozó .............................................................. 16
        2.1.2. Az Alvállalkozók Megrendelővel szembeni követeléseinek korlátozása 17
        2.1.3. Szerzői jogok ............................................................................................ 18
        2.1.4. Engedélyek ................................................................................................ 24
        2.1.5. Értesítés ..................................................................................................... 24
        2.1.6. Az igényvénynyesítések határideje ......................................................... 25
        2.1.7. Helyettesítő anyag Alkotórész, eszköz, berendezés, szoftver, vagy technológia 25
              alkalmazása ....................................................................................................
        2.1.8. Változtatás joga ....................................................................................... 26
        2.1.9. A Vállalkozó zálogjoga .............................................................................. 28
        2.1.10. Információszerzési kötelezettség ............................................................. 28
        2.1.11. Ellenőrzések, bejárások ........................................................................... 28
        2.1.12. Vállalkozó emberi erőforrásai ................................................................. 29
        2.1.13. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége ............................................ 29
  2.2. A Megrendelő jogállása ..................................................................................... 30
     2.2.1. Megrendelő kötelezettségei ....................................................................... 30
     2.2.2. Tulajdonjog megszerzése ........................................................................ 31
     2.2.3. Utasítási jog ................................................................................................ 31
     2.2.4. Ellenőrzési jog ............................................................................................ 31
  3. A MUNKÁK TELJESÍTÉSE, A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI .................. 31
     3.1. A Vállalkozó kötelezettségei ....................................................................... 31
     3.2. A Szerződéses Dokumentumok előírásainak pontos betartása .................. 35
     3.3. A Munkaterület átvétele és az azon lévő vagyontárgyak védelme .......... 35
     3.4. Egyeztetési eljárás ........................................................................................ 36
     3.5. Eljárás Hibás teljesítés esetén ...................................................................... 38
     3.6. Vállalkozó felelőssége az alkalmazott módszerekért és eljárásokért ...... 40
     3.7. Vállalkozó kötelezettsége a hibák felfedezése és elkerülése körében ...... 40
     3.8. Biztonság és védelem ..................................................................................... 41
     3.9. Belső minőségi kontroll ............................................................................... 43
     3.10. A Munkák felfüggesztésére vonatkozó utasítások .................................... 44
  4. PROJEKT TERV, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK ....................................................... 44
     4.1. Vállalkozó kötelezettségei a Teljesítési Határidők betartása érdekében .... 44
     4.2. Előrehaladási jelentés .................................................................................... 45
     4.3. Vállalkozó értesítési kötelezettsége ............................................................. 45
  5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL MENETE ............................................................................. 45
     5.1. Próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, próbáüzemek, tesztek ......................... 45
     5.1.1. Közbenső Próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, Próbáüzemek, tesztek .... 45
     5.1.2. Közbenső Átadás-Átvétel menete ......................................................... 47
        5.1.2.1. Közbenső készre jelentés ..................................................................... 47
        5.1.2.2. Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel ................................................ 48
5.1.2.3. Közbenső Próbaüzem .................................................. 49
5.1.2.4. Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel .................................. 50
5.1.2.5. Üzembe helyezés és Élesüzem ...................................... 50
5.1.2.6. Birókba adás ............................................................... 51
5.1.2.7. Közbenső Teljesítmény Igazolása .................................... 51
5.1.2.8. Ivmérett üzempróbák .................................................. 52
5.1.2.9. Megrendelői joglemondások nem értékelhető körülmények ........ 52
5.2. Végző Átadás-Átvételhez kapcsolódó eljárás menete .................. 52
   5.2.1. Végző Próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, próbaüzemek .......... 52
   5.2.2. Végző készre jelentés .................................................. 53
   5.2.3. Végző Próbaüzem ....................................................... 53
   5.2.4. Végző Átadás-Átvétel ................................................ 53
   5.2.5. A Rendszer Üzembe helyezése és Élesüzem ....................... 54
   5.2.6. A Projekt fizikai megvalósulása, befogadása és lezárása .......... 55
   5.2.7. Utófelülvizsgálati eljárás ......................................... 55

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS VÁLLALKOZÓI DÍJ KIGAZÍTÁSA .......... 55
   6.1. Vállalkozói Díj felbontása ............................................. 55
   6.2. A Vállalkozói Díj kifizetésének ütemezése ......................... 56
   6.3. Kifizetés ......................................................................... 56
   6.4. Végzámla ......................................................................... 58

7. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK .......... 58
   7.1. Kötbér .............................................................................. 58

8. BIZTOSÍTÉKOK ..................................................................... 60
   8.1. Teljesítési Biztosíték ....................................................... 60
   8.2. Jótállási és Szavatossági Biztosíték .................................... 61

9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG .................................................. 62
   9.1. Jótállás ............................................................................ 62
   9.2. Szavatosság .................................................................... 63
   9.3. Felek személyére vonatkozó szavatosságvállalás .................. 64

10. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE ÉS MEGSZŰNTETÉSE ....... 64
   10.1. A Szerződés megszűnése .............................................. 64
   10.2. A Szerződés megszüntetése .......................................... 65
   10.3. Megrendelő felmondása .................................................. 65
   10.4. Megrendelő azonnali hatályú felmondására vonatkozó szabályok .... 65
       10.4.1. Megrendelő azonnali hatályú felmondása ..................... 65
       10.4.2. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén alkalmazni rendelt intézkedések .............................. 66
   10.4.3. A Vállalkozó kötelezettségei a Megrendelő felmondása esetén .... 67
   10.5. Megrendelő elállási joga ................................................... 67
   10.6. Felmondás a Vállalkozó részéről ..................................... 67
       10.6.1. Rendes felmondás .................................................... 67
       10.6.2. Rendkívüli felmondás .............................................. 67
   10.7. Vállalkozó elállási joga ................................................... 68
   10.8. A Szerződés lehetetlen válása Megrendelő felróható magatartása miatt .. 68

11. VIS MAIOR ........................................................................ 68
   11.1. Vis Maior hatása ............................................................ 68
   11.2. Vállalkozói jogok és kötelezettség Vis Maior esetén ......... 69
   11.3. Megrendelői jogok és kötelezettség Vis Maior esetén .......... 69

12. A SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK MÓDOZTÁSA .... 69
   12.1. A felhatalmazás nélküli változtatások szerződésszegésnek minősülnek .................. 69
12.2. A módosítások elrendelése .................................................. 70
12.3. Kötelező módosítások ...................................................... 70
12.4. Megrendelő utasításainak és értesítéseinek követése .......... 70
12.5. Nem engedélyezett módosítások ......................................... 70

13. Titoktartás, Kommunikáció, Adatvédelem .................................. 70
13.1. Titoktartási kötelezettség .................................................. 70
13.2. Biztonsági intézkedések .................................................. 71
13.3. Bizalmas Információ feltárása .......................................... 71
13.4. A Vállalkozó által kezelt adatok ...................................... 71
    13.4.1. Üzleti titok .......................................................... 71
        13.4.1.1. A Vállalkozó Üzleti titka ................................ 71
        13.4.1.2. A Megrendelő Üzleti titka ............................ 72
13.5. Adatvédelem ................................................................ 72
13.6. Kommunikáció ................................................................ 72

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK .................................................. 72
1. Értesítések ........................................................................ 72
2. A Szerződés teljesége .......................................................... 74
3. Jogutódlás Jog ................................................................. 74
4. Irányadó Jog ..................................................................... 74
5. Viták, Eljáró Bíróság .......................................................... 74
6. Irattározás ........................................................................ 75
7. Részleges Érvénytelenség ..................................................... 75
8. Egyéb rendelkezések ........................................................... 76

IV. Szoftverkövetés, Szoftverkarbantartás, Szoftverfejlesztés ............ 76
1. Vállalkozó kötelezettségei ..................................................... 76
2. A IV. pont hatálya ............................................................... 78
3. Felhasználási jog és forráskód ............................................. 79
4. Változtatási igény a Megrendelő szoftervezésre adott utasítása keretében ................................................................. 79
5. Tesztek, Átadás-Átvétel, Élesüzem ...................................... 80
    5.1. Tesztek, próbák ............................................................. 80
    5.2. Átadás-Átvétel menete ............................................. 80
        5.2.1. Készre jelentés .................................................... 80
        5.2.2. Próbajelentés ..................................................... 80
        5.2.3. Átadás-Átvétel .................................................. 81
    5.3. A továbbfejlesztett Szoftervezés helyezése és Élesüzeme . 82
6. Szoftverfenntartási díj és annak Kifizetése ................................ 82
    6.1. Szoftervezési díj felbontása ........................................... 82
    6.2. Halaszott fizetés ......................................................... 83

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .................................................... 84
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen Vállalkozási Szerződés (Szerződés) létrejött

egyrészről

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u.
15.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037), mint megrendelő
(Megrendelő),

másrészről

a Synergon Rendszerintegrátor Szolgáltató Korlátolt
Fcelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Baross
utca 91-95; Cégjegyzékszám: Cg: Cg:01-09-915937), mint
Vállalkozó, (Vállalkozó)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban külön-külön a
"Fél" és együttesen a "Felek")

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK:

A. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) által a Közép Magyarországi Operatív
Programnak „A közösségi közlekedés versenyképességének javítása” (Kódszám: KMOP
2007-2.3.1/A) című támogatási komponense keretében meghirdetett pályázat: „A
forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és
felszín alatti közösségi közlekedésben” (KMOP-2.3.1/A-2009-0001), melyre a BKV Zrt.
sikeress pályázatot nyújtott be és ugyanezen a regisztrációs számon a Támogatóval
Támogatási Szerződést kötött.

B. A Megrendelő a fenti pályázaton való részvétel keretében infrastrukturális fejlesztést kíván
megvalósítani a Budapesti Közlekedési Zrt. - beleértve a BKV Zrt. által igénybe vett
autóbuszos szállításra szerződött alvállalkozói által telejesített szolgáltatást is – és a BKV Zrt.
alvállalkozó működési területén (Budapesten és az agglomerációban). Ennek alapvető célja
a forgalomirányítás és az utastájékoztatás és az utasinformációs rendszer egységes
szemléletű fejlesztése, egy integrált információs bázis mentén, oly módon, hogy a
szerződés alapján teljesítés során a Vállalkozónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a létre
jövő rendszerek illeszkednie kell a Megrendelőnél jelenleg is működő közlekedés
specifikus informatikai alkalmazásokkal és annak meg kell fejelnie informatikai
infrastruktúra integrációs követelményeinek.

C. Megrendelő 2010. június 4. napján közbeszerzési eljárás során ajánlattal felhívást tett közzé,
„Vállalkozási szerződés a felszín és a felszín alatti közösségi közlekedésben
forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztésének (KMOP azonosító: KMOP-
2.3.1/A-2009-0001) megvalósítására, a szoftverkövetés és szoftverfejlesztés biztosításával”
c. informatikai, kommunikáció-technológiai beruházás kivitelezésének végrehajtására. A
megvalósítás eredményeként létrejövő rendszerek meg kell fejelnie a Megrendelő és a
Támogató által 2009. 06. 30-án körötő Támogatási Szerződés nélkül, mivel a Megrendelő a
fenti beruházásra UMFT (Új Magyarországi Fejlesztési Terv) forrásból származó vissza
nem térítendő támogatásban részesül.

D. A lefolytatott tárgyban közbeszerzési eljárásban Vállalkozó került nyertesként kihirdetésre.
Megrendelő a Munkák elvégzésére, azaz a Projekt megvalósítására a Vállalkozóval kíván
szerződni, ezért a Felek az alábbi vállalkozási szerződést kötik.

I. MEGHATÁROZÁSOK

1. FOGALMAK

Az alábbi fogalmak, kifejezések a Szerződés alkalmazásában az itt meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve, ha a szövegkörnyezet másképpen kívánja azt meg.

Alkotórész az összetett dolognak valamely fő eleme, illetve az előállítás során beépített (táépített, összeszerelt) olyan termék, amely nélkül a dolg rendeltetésszerűen nem használható.

Alvállalkozó/Alvállalkozók mindazon szervezetek illetve személyek, akik/amelyek megfelelnek a tárgyban közbeszerzési eljárást ajánlani felhívásában előírt alkalmassági feltételeknek és nem állnak kizáró okok hatálya alatt - ide értve a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékű alvállalkozót és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékű alvállalkozót is -, amely/amik a tárgyban közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan közvetlenül vesznek részt. Megrendelő, mint ajánlóerős az ajánlati felhívásban előírta a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését, így csak az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó működhet közre.

Átadás-Átvétel Amennyiben a szerződés bárhovatában Átadás-Átvételre hivatkozik, ott értelemszerűen a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételre és a Közbenső Minőségi Átadás-Átvételre, illetve a Végző Átadás-Átvételre is vonatkoztatva kell értelmezni, alkalmazni, használni az adott szerződéses rendelkezést, hivatkozást.

Típusai:

A Közbenső Átadás-Átvétel folyamatába tartozik:

Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel - A Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel során megállapításra kerül, hogy a vizsgált Teljesítési Egység, Munka a Szerződéses Dokumentumok mennyiségi tételeinek (darabszám) megfelel-e, illetve a Szerződéses dokumentumokban a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel sikerehez előírtak teljesültek-e, illetve meg kell győződni arról, hogy az adott Teljesítési Egység, Munka alkalmas-e Közbenső próbaüzemre.

Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel - A Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel során megállapításra kerül, hogy a vizsgált Teljesítési Egység, Munka a Szerződéses Dokumentumokban foglalt előírásoknak megfelel-e. Ezen eljárás keretében történik a szoftver végleges változatának szánt előzetes verzió tesztelése, s az ennek folyamán jelentkező hibás teljesítés kijavítása.

Végző Átadás-Átvétel - a teljes Rendszer egészére végzendő Átadás-Átvétel folyamata a Felek között. Ezen eljárás keretében történik az elkészült Egyedi szoftver alfa, majd béta tesztelése, kipróbálása számos különböző típusú hardveres és szoftveres környezetben, s az ennek folyamán jelentkező hibás teljesítés kijavítása.

Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv az Átadás-Átvétel egyes típusainak lebonyolításánál felvett, a Felek által és egyváltal a Független Mérnők által is aláírt dokumentum.

Dr. Szalai Adrienn
Robbantó Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tipusai:

Közbenő Mennyiségi Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv
Közbenő Minőségi Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv
Végző Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv

Belszolgálati jármű az utasszállításban résztvevő járművek forgalmának lebonyolításához szükséges zavarelhárító személygépkocsik és tehergépjárművek (pl. forgalmi zavarelhárító, szerelő, vontató jármű).

Berendezések a Forgalomirányító központban és a Munkaterületen található más telephelyeken, illetve a Munkaterület egyéb részein lévő szerverhelyiségeknek a Műszaki Dokumentációban megjelölt hardverei, az azokat kiszolgáló valamennyi kiegészítő eleme, a kommunikációs hálózat elemei és a közterületi utastájékoztató eszközök az azokat kiszolgáló kiegészítő elemekkel együttesen. Ide tartoznak továbbá adatkezelés, információnyújtás, valamint az íranyítás azaz a Rendszer bevezetését követő üzemeltetés alapjául szolgáló Szoftverek, és valamennyi, a Projekt megvalósításához szükséges, Műszaki Dokumentációban felsorolt új beszerzésű, valamint meglévő és illesztendő eszköz.

Bizalmas Információk a II. 13. pont szerint Felek Üzleti, bank-, és értékpapírtitkai.

BKV jelenti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1072 Budapest Akácfa utca 15., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037, adószám: 12154481-2-44).

Élesüzem jelenti a sikeres Üzembe helyezés során a valós üzemi használatba helyezés folyamatának lezárulását követő sikeres valós üzemi használatot.

Fizetési Ütemterv a Vállalkozói Djí fizetésének rendje, mely a jelen Szerződés vonatkozásában a II.6. szakaszban került meghatározásra.

Forgalomirányító központ integrált forgalomvezérlési létesítmény - jelen esetben: a Budapest, VIII. ker. Szabó Ervin téti épületben kerül kialakításra -, amely tartalmazza: a szerverhelyiséget, a forgalomirányító diszposécer központot és a munkaállomásokat.

Független Mérnök a Szerződésben és a 13. számú mellékletben előírt és az abból szükségszerűen következő feladatokat végzi az ezen dokumentumokban meghatározott keretek között, s gyakorolja Megrendelő által részére átruházott jogait és végzi a Megrendelő kötelezettségeit a jelen Szerződés tekintetében, melyet Vállalkozó kifejezetten tudomáson vesz és elfogad. Amikor a Független Mérnök a Szerződésben meghatározott vagy az abból következő feladatokat végzi, illetve a hivatkozott mellékletben megjelölt hatásköröket gyakorolja, akkor a Megrendelő nevében cselekszik és jár el. Amennyiben a Megrendelő nevében a Független Mérnök feladata és hatáskörét más harmadik személy gyakorolja, akár a Független Mérnök helyett, vagy akár annak helyetteséket eljárva, abban az esetben ezen harmadik személyre és annak eljárásra a Szerződést és a jelen fogalom meghatározásánál hivatkozott mellékletben foglaltakat kell figyelembe venni ezen harmadik személy elnevezésétől függetlenül.

Help Desk a sikeres Végző Átadást-Átvételt megelőző vállalkozói Teljesítés ideje alatt a Vállalkozó által kialakítandó ügyfélszolgálati rendszer, amely a Megrendelő részére hibabejelentési és konzultációs lehetőséget biztosít.


Információs rendszer jelenti Szerződés tárgyául szolgáló Munkák megvalósítása

Dr. Szőcséssz A. Adlenn

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7
eredményeképpen a Műszaki Dokumentációban meghatározott leírás szerinti tartalomnak megfelelően kialakított számítástechnikai és információ-szolgáltatási rendszert, mely magában foglalja: a konkrét technológiák, fejlesztésre kerülő hardver, szoftver, hálózati és egyéb szolgáltatási komponenseket.

Jármű közösségi közlekedési tevékenység lebonyolítására alkalmas eszközök. Jelen esetben, jelenti: a BKV Zrt., és a BKV Zrt. által alkalmazott társulóbusz, villamos, trolibusz járműveket, amelyekre fedélzeti berendezések (On-Board Unit-ok) és egységeik, valamint fedélzeti utastájékoztató rendszerek telepítése történik a jelen Projekt keretében.

Jótállási és Szavatossági Biztosítékok a Vállalkozó részéről nyújtott szerződéses garancia, amely a Vállalkozó választása által teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekk. a) pontjában előírt biztosítéki formák közül azok bármelyikével

Karbantartás: a Projekt megvalósítására időszak alatt végzett olyan javítási, szerelési Munkák, továbbá az adott Berendezés rendeltetésszerű és hibátlan használatához szükséges kezelés és a használati útmutatáson előírt egyéb eljárások, melyet a Vállalkozó a már megvalósított Teljesítési egységek, leszállított és/vagy beszerzett Berendezések vonatkozásában köteles végezni az egyes Teljesítési egységek, Berendezések, illetve a Rendszer sikeres Éleszüzeme, azaz az eredményes Végteljesítés érdekében.

Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény

Kisebb hiba A Kisebb hiba fogalmát a Megrendelő szakterületenként a Műszaki Dokumentációban meghatározva. Amennyiben a Műszaki Dokumentációban foglaltak szerint a Teljesítési Egységek egyes típusairól nem lehet pontosan megállapítani, mi minősül Kisebb hibának, a Szerződés fogalom meghatározásában foglaltak irányadóak.

A Szerződés rendelkezései értelmében Kisebb hiba a Hibás teljesítés során felmerült olyan hiba, amely a Szerződéses Dokumentumok – így különösen a Szerződés és/vagy a Műszaki Dokumentáció - alapján nem minősül Súlyos hibának.

Kritikus szolgáltatások a Megrendelő által meghatározott tevékenységek, melyek a Rendszer alapvető szolgáltatásait jelentik.

Közreműködő szervezet jelenti a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, mely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviselében eljáró szerv, mely ellenőrzi a Projekt lebonyolítását, szükség esetén irányítást ad a Projekt megvalósításához szükséges támogatást érintő kérdésekben, és közvetlenül vesz részt a Támogatás Megrendelő/Vállalkozó részére történő folyósításában, figyelemmel, hogy szállítói finanszírozás konstrukciójában kerül a nettó Vállalkozói Díj 80 %-a megfizetése a Támogatási Szerződés mértékéig. Szállítói finanszírozás alatt értendő, hogy a Támogató közvetlenül a szállító (Vállalkozó) részére fizeti ki a nettó Vállalkozói Díj támogatásból finanszírozandó részét (80%).

Munka/Munkák jelenti a Szerződésnek Vállalkozó általi megvalósítását, illetve informatikai, kommunikáció-technológiai beruházás kivitelezésének végrehajtását a Szerződéses Dokumentumoknak megfelelően, illetve az ennek során végzett kivitelezési és a sikeres kivitelezés érdekében folytatott a Műszaki Dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások Vállalkozó általi teljesítését.

Munkaterület jelenti a Belszolgálati járművet, Járművet, Forgalomirányító központot, Szervenhelyiséget és a II.1. pontban részlegetett Munkák megvalósítási helyszíneit és minden olyan területet, mely ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó a Szerződéses Dokumentumokban foglalt kötelezettségeit, illetve a Munkákat teljesíteni tudja.

Műszaki Dokumentáció a jelen Szerződés 1. sz. melléklete, mely a Kbt. 58. §-nak megfelelő műszaki leírás, amely a Megrendelő elvárás rendszerét jelenti. Tartalmazza valamennyi műszaki- vagy egyéb leírást, számítást, diagramot, utasítást, rajzot, fotót vagy egyéb illusztrációt, konstrukciós részletrajzot illetve meteszket, stb., amelyek alapján a Vállalkozó elkészítheti a Projekt tervet, mely alapján meg tudja valósítani Projektet és a
Szerződésben foglaltakat.

Próbaüzem/Próbaüzemek és annak típusai

Közbenső próbaüzem/közbenső próba jelenti a közbenső átadás-átvételt folyamatában azon tesztelési eljárást, amelyet a Szerződéses Dokumentum – különösen a Műszaki Dokumentáció és vagy a Projekt terv - rögzít, vagy amelyben mindkét Fél megegyezett, vagy amelyet változtatás miatt elrendeltek. Közbenső próbaüzem akkor is elvégzhető mielőtt a Megrendelő a Végző Próbaüzemet kitűzte volna, a rendeltetésszerű használhatóságról történő meggyőződés érdekében, mely során lehetséges valamennyi Hibás teljesítés illetve hibás, sikertelen működést eredményező hiba, hiányosság kiszürése, melynek eredményeképpen a félért hibák, hiányosságok elhárítását követően a Projekt megvalósítása eredményeként a Rendszer sikeres Végző Próbaüzembe megvalósulhat.

Végző Próbaüzem jelenti a Végző Átadás-Átvétel során végzett azon tesztelési eljárást, mely a teljes Rendszer Üzembe helyezése érdekében történik, és melynek célja annak ellenőrzése, hogy az egyes tesztelési eljárások eredményeként Átadás-Átvételre került, vagy már Üzembe helyezett vagy Élésüzemre állított Teljesítési Egységek, Munkák együttesen is, a Rendszert megalkotva megfelelnek Szerződéses Dokumentumokban, így különösen a Műszaki Dokumentációban leírt követelményeknek, a Projekt tervben és a Rendszertervben foglaltaknak, továbbá a Támogatás Támogatási Szerződésben rögzített feltételeinek, valamint a Megrendelő valamennyi üzleti és szakmai elvárásainak.

Projekt a Megrendelő szolgáltatási területén (Budapesten és az agglomerációban) a forgalmiirányítás, az utastájékoztatás, és az utasinformációs rendszer egységes szemléletű fejlesztése, egy integrált bázis mentén, amely a Szerződés tárgyát (II. 1.) képezi.

Projekt megvalósítási időszaka Vállalkozó teljesítésének azon időszaka mely a hatályba lépéstől egészen 2012. március 31. napjáig tart, mely határnap az Információs Rendszer sikeres Végző Átadás-Átvétel szerződesszerű megvalósításának lezárása és Élésüzembe helyezése. A Vállalkozó Projekt megvalósítását teljesítésének határideje a II. 2.1.6.1., II. 2.1.8.1, valamint a II. 3.4. és II. 12. pontban foglalt módosítási eljárások és lehetőségek keretei között változhat.

Projekt terv Vállalkozó által a Műszaki Dokumentáció és a Megrendelővel való egyeztetés alapján készített részletes ütemterv, amely a Megrendelő részről történő elfogadás által válik a Szerződés részvévé. A Szerződés aláírását követően a jelen Szerződésben megjelölt szerint a Vállalkozó Megrendelő részére átadja, ezzel a Szerződés 3 sz. mellékletévé válik. A Projekt terv Teljesítési Határidők hozzárendelésével lefedi a Projekt teljes megvalósítását, az ehhez tartozó kivitelezési folyamatot, a szükséges eljárásokat, engedélyeztetéseket, ellenőrzéseket, teszteket, Próbaüzemeket, Átadás- Átvételeket, illetve minden egyéb szükséges tevékenységet, ami biztosítja a Projekt sikeres szerződesszerű megvalósítását és ezek időintervallumának meghiányozását. A Projekt terv egyik kiemelkedő jelentőséggel bíró része a Rendszerterv.

Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény

Rendszer a FUTÁR projekt keretében kiépítendő, illetve megvalósítandó forgalmirányító, utastájékoztató és utasinformáció funkciók és eszközök összesége, melybe tartozik a közösségi közlekedést igénybe vevők részére a közlekedési hálózatról, a Rendszer szolgáltatásainak egészről nyújtott információk és kommunikációs csatornák összesége (utastájékoztatási rendszer).

Rendszerterv a követelménspecifikációban (alapja a Műszaki Dokumentáció) definiált szállítandó rendszer funkcionális leképzelése, a megvalósítás architektúrájának, funkcióterjedelmének, adatbázis szerkezetének dokumentuma, mely a Rendszer rendeltetésszerű, hibátlan működésének feltételeit tartalmazza.
Súlyos hiba: A Súlyos hiba fogalmát a Megrendelő szakterületenként a Műszaki Dokumentációban meghatározza. Amennyiben a Műszaki Dokumentációban foglaltak szerint a Teljesítési Egységek egyes típusairára nem lehet pontosan megállapítani, mi minősül Súlyos hibának, a Szerződés fogalom meghatározásában foglaltak irányadóiak.

Szerződés értelmében Súlyos hiba a Hibás teljesítsés során felmerült olyan mennyiségi hiba és/vagy olyan hiba, amely a felmerülés pillanatában a Megrendelő számára többlet humánőről forrás igényt, többletköltséget okoz, vagy a Rendszer a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott minőségi jellemzőket nem teljesíti. A fentiekre is figyelemmel ide tartozik minden olyan hiba, hiány, amely miatt akár más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán is akadályozzák a rendletetésszerű használatot. Amennyiben az egyes Teljesítési Egységek/Munkák esetében a Műszaki Dokumentáció rendezi, hogy mi minősül Súlyos hibának, az adott Teljesítési Egységre/Munka vonatkozásában azt a rendelkezést kell alkalmazni.

Szabványok és Előírások nemzetközi szervezetek, beleértve az Európai Uniót is, valamint a magyar állam által kiadott műszaki irányelvek, leírások, gyártói műszaki feltételek melyek betartása kötelező. (Pl.: biztonságtéchnikai szabványok és előírások, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási és a higiéniai szabványok és előírások)

Számla a Szerződéses hivatkozott részszámla és Végszámla

Szellemi Alkotás jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szerzői jogi és más jogszabályokban szabályozott kapcsolódó jogi oktamban részesülő alkotást, találmányt, szabadalmat, használati mintát, formaterverzési mintát, know-how-t és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 86. §-ában meghatározott egyéb szellemi alkotásokat.

Szervehelyiség informatikai központ, ahol a szoftverek, hardverek és kapcsolódó informatikai eszközök kerülnek beépítésre, telepítésre, illetve installálásra.

Szerződés a jelen vállalkozási szerződés, melynek tárgya „A felszínü és a felszín alatti közösségi közlekedésben forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése (KMOP azonosító: KMOP-2.3.1/A-2009-0001)” c. Projekt megvalósítása.

Szerződéses Dokumentumok a Szerződés I.2.1 szakaszában felsorolt dokumentumok összessége.

Szerződés hatálya Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napjával lép hatályba, mely a Szerződés feltételei szerint szűnik meg, vagy szüntethető meg és a Szerződés Teljesítésének időszakában áll fenn.

Szoftverek egy programvezérelt berendezés általános, szellemi részlet jelenti, azaz elektronikus adatfeldolgozó berendezések (például számítógépek) memóriaában elhelyezkedő, azokat működtető programok. A jelen Szerződés értelmében Szoftvernek tekinthető a Projekt megvalósítása során felhasznált valamennyi a II. 2.1.3. pontban megjelölt Dobozos szoftver, Származtatott dobozos szoftver és Egyedi szoftver, az azokhoz kapcsolódó programalkotás, és a hozzájuk tartozó dokumentáció akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített valamennyi fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert.

Szoftverfenntartási díj

A IV. 1.2. pontban meghatározott feladatok teljesítése ellenében a Projekt megvalósítási időszakot követő szerződés teljesítés során a Vállalkozó részére IV. 6.1. pont szerint fizetett díj, mely a Szoftverkövetési díjból és a Szoftverek továbbfejlesztése ellenében fizetett Szoftverfejlesztési díjból áll.

Szoftverkövetési díj: a Projekt megvalósítása során beszerzett, megalkotott Szoftverek törvényi követése (IV. 1.2.1. a)) és karbantartása, a Szoftver javítócsomagok elkészítése (IV. 1.2.1. b)) ellenében Vállalkozó részére fizetett díj.

Dr. Szincésik Adrienn
Jogi előadó
Budapest, Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10
Szoftverfejlesztési díj: a Projekt magvalósítása során beszerzett, megalkotott Szoftverek Megrendelő igényei szerinti továbbfejlesztése ellenében (IV. 1.2.2.) a IV. pont szerint Vállalkozó részére fizetett díj.

Tartozék olyan önmagában nem üzemelő eszköz, amelyet nem építenek be a Berendezések közül az egyes tárgyi eszközbe, de az üzemeltetés biztonsága, az egészség- és környezet védelme, vagy egyéb szempontból a tárgyi eszköz üzemeltetéséhez szükséges.

Támogatás jelenti a Megrendelő és a Támogató között, illetve annak képviselőitében eljáró Közreműködő szervezettel kötött Támogatási Szerződés alapján folyósítandó teljes, tényleges támogatás összegét, mely jelen esetben vissza nem térítendő Támogatást jelent, és amely a Vállalkozói Díj 80% -át képezi.


Támogató a Támogatást biztosító felet, jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget és az öt képviselő Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korrátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Pro Régiót), mint Közreműködő Szervezetet jelenti.

Teljesítmény Vállalkozó részéről és a Teljesítmény típusai

A Teljesítmény különösen magában foglalja a Vállalkozó Közbenső Teljesítményét és Vég teljesítését, valamint jótállási, szavatossági helytállási kötelezettség időszakában való Vállalkozói kötelezettségeinek a Szerződéses Dokumentumok szerinti szerződősszerű teljesítését, ideértve a jótállás, szavatosság körébe tartozó Szoftverfejlesztési, átadózás vállalkozói kötelezettség teljesítését is és minden az Információs Rendszer, illetve a Rendszer eredményes Élesüzemét szolgáló fejlesztési kötelezettség, átadózás vállalkozói teljesítését

Közbenső Teljesítmény a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek szerződősszerű teljesítésével az egyes Teljesítési Egységek, Munkák Szerződéses Dokumentumoknak, Szabványoknak és Előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő időben, minőségben és műszaki tartalommal elvégzett Átadás-Átvétele.

Vég teljesítés a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek szerződősszerű teljesítésével a Munkák Szerződéses Dokumentumoknak, Szabványoknak és Előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő időben, minőségben és műszaki tartalommal elvégzett, hány- és hibamentes Átadás- Átvétele, mely a Rendszer Üzembe helyezésével és Élesüzemének megkezdésével zárul, mely összességében a Szerződésnek a Projekt megvalósítási időszakra terjedően a Vállalkozó általi szerződősszerű megvalósítását foglalja magában.

Teljesítési Biztosíték a Vállalkozó részéről vállalt szerződéses garanciális forma, a II. 8.1 pontban meghatározott jelentéssel bír, és amely a Vállalkozó választása által teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bek. a) pontjában előírt biztosítéki formák közül azok bármelyikével.

Teljesítési dokumentáció Átadás-Átvétel során annak eredményességéhez feltételként előírt, Vállalkozó által átadandó azon műszaki leírások összessége, melyeket a Szerződéses Dokumentumok nevesítenek pl. Rendszer Berendezéseinek, Eszközeinek, Szoftvereknek műszaki leírása, a Rendszer üzemeltetéséhez szükséges használati útmutató, valamint teljes körüli dokumentáció)
Teljesítési Egység jelenti a Műszaki Dokumentációban és a Projekt tervben meghatározottak szerint a Munkák olyan műszakilag elkülöníthető fázisait, ahol az addig telepített Berendezések önállóan is működő egységet alkotnak és így Közbenső próbaüzem lefolytatható.

Teljesítési Határidők a Munkák Teljesítésére a jelen Szerződésben és a Műszaki Dokumentáció alapján Vállalkozó által készített Projekt tervben meghatározott, a Teljesítési Egységek, Munkák elvégzésével összefüggésben megállapított részhatáridők és a Munkák vonatkozásában megállapított Véghatáridő és a Fizetési Útemtervben megállapított határidők. Ide tartoznak továbbá jótállás és szavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan megállapított határidők is. A Szerződésben napokban megjelölött határidőket naptári napokban kell érteni. A Projekt tervben meghatározott teljesítési Határidők összhangban kell, hogy álljanak a Megrendelő által nyújtott Fizetési Útemterrvel. A Teljesítési Határidők a II. 2.1.6., 2.1.8. és II. 3.4. pontjában foglaltak szerint és eljárási keretek között változhatnak.

Teljesítési Igazolás és annak típusai:

Közbenső Teljesítési Igazolás a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel lezárásaként a Megrendelő és a Független Mérnök egybehangzó azon nyilatkozata, hogy Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, rögzítve azt a dátumot, amelyen a Vállalkozó teljesítette Szerződés szerinti kötelezettséget, illetve tartalmazza a Független Mérnök azon nyilatkozatát, mely Vállalkozót részszámla kibocsátásra jogosítja fel. Ezen nyilatkozat részszámla kiállítására jogosítja fel Vállalkozót. Közbenső Teljesítés esetén kizárólag a Közbenső Teljesítési Igazolást lehet vállalkozói szerződésszerű teljesítés tárgykorében Megrendelői elfogadásának tekinteni. Amennyiben a Megrendelő a Közbenső Teljesítési Igazolást Megrendelőnek felróható oknál fogva szerződésszerűen nem adja ki, azonban a Közbenső Teljesítési Igazolás kiadásának jelen szerződési feltételei kétséget kizáróan fennállnak, ige különösen, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó II.3.5. alapján teljesített kijavítási munkáit is átvette - a Közbenső Teljesítési Igazolást megadottak kell tekinteni.

Végző Teljesítési Igazolás a Végző Átadás-Átvétel lezárásaként a Megrendelő és a Független Mérnök egybehangzó azon nyilatkozata, mely rögzítve azt a dátumot, amelyen a Vállalkozó teljesítette a Projekt megvalósítási időszakára vonatkozó valamennyi szerződéses kötelezettséget és egyben tartalmazza a Független Mérnök azon nyilatkozatát, mely egyben Végzsámla kibocsátásra jogosítja Vállalkozót a II.5.2.6.a) pontban foglaltak megvalósulása esetére. Kizárólag a Végző Teljesítési Igazolást lehet vállalkozói szerződésszerű teljesítés tárgykorében Megrendelői elfogadásának tekinteni. Amennyiben a Megrendelő a Végző Teljesítési Igazolást Megrendelőnek felróható oknál fogva szerződésszerűen nem adja ki, azonban a Végző Teljesítési Igazolás kiadásának jelen szerződési feltételei kétséget kizáróan fennállnak.

Teljesítési segéd tekintettel arra, hogy a Megrendelő, mint ajánlattétő az ajánlati felhívásban előírta a közbeszerzés értékeként 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelenést, így csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, és az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet.

Üzembe helyezés az egyes Teljesítési Egységek, Munkák esetén a sikeres Közbenső Minőségi Átadás-Átvételt követően a Megrendelő erre vonatkozó utasítása alapján a Teljesítési Egység Vállalkozó által történő valós üzemi használatba helyezése. A Rendszer üzembe helyezése a Végző Átadás-Átvétel során annak valós üzemi használatba helyezése.

Dr. Sebesné Adrienn
Jogi előadó
Budapest Közkezelési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12
az Élesüzemet megelőzően.

Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságára hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása bármely Szerződő Félnek, mint jogosultnak jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, vagy kárt okoz, vagy okozhat.

Nem minősül, nem minősíthető Üzleti titoknak:
(a) a közbeszerzés alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése;
(b) Vállalkozó vagy Megrendelő neve, címe (székhelye, lakóhelye);
(c) olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül;
(d) olyan adat, mely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozik, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

A Megrendelő köteles a Kbt. 99/A § (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján közöztetni, így a jelen Szerződésben foglaltak nem képezik az Üzleti titok fogalom közét.

Vállalkozói Díj a Projektnek a Megvalósítási időszakban történő teljesítése kapcsán elvégzett valamennyi Munka és a Projekt megvalósításához szükséges tárgyi beruházás ellenében a Vállalkozó részére megfizetni rendelt nettó Vállalkozói Díj összege, amely magában foglalja valamennyi, a Szerződésben konkrétan megjelölt Vállalkozót terhelő fizetési kötelezettséget. A Vállalkozói Díj magyar forintban kerül megfizetésre.

Véghatáridő jelenti a Projekt megvalósítási időszakának utolsó napját. A Szerződés hatályba lépésétől számítva ezen határidőn belül a Végő Próbüzemet le kell folytatni és a Feleknek a Rendszer Végő Átadás-Átvételét, továbbá a Rendszer Üzembe helyezési eljárását, Élesüzemét és a Rendszernek Megrendelő részére történő birtokbaadását is sikeresen le kell bonyolítani. A Véghatáridő a II. 2.1.6., 2.1.8. és II. 3.4. pontjában foglaltak szerinti és eljárási keretek között változhat.

Végzsámla a Végő Teljesítési Igazolás birtokában Vállalkozó által a 9. sz mellékletnek megfelelően kiállított, az addigi részszámlák összegével csökkentett számla, mely a Vállalkozói Díj utolsó részlete, mértéke nem lehet kevesebb, mint a Vállalkozói Díj 20%-a. Vis Maior olyan nem várt eseményt jelent, amely a Megrendelő és a Vállalkozó akaratától, elhárítási képességének hiányában, tőlük függetlenül következik be, és amelyet felmerületét észlelke egyik Fél által sem lehetséges elkerülni és amelyet nem lehet jogszerűen előidézni. Különösen a következők:

(a) természeteti csapás,
(b) háború, hadiállapot (hadüzenettel, vagy anélkül), invázió, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvíráls vagy embargó,
(c) lázadás, forradalom, felkelés, illetve katonai vagy elnyomó erő alkalmazása, vagy polgárháború,
(d) nukleáris füthetyleg ból, vagy elhasznált nukleáris füthetyleg hulladékából származó radioaktív szennyeződés, radioaktív, szennyező, robbanásveszélyes, vagy más veszélyes tulajdonságokkal rendelkező nukleáris robbanóskeruzet, vagy annak nukleáris része,
(e) zsidólés, villongás, vagy súlyos rendzavarás
(f) olyan, az egész országot érintő fizetési nehézségek, így országos szintű gazdasági válság, amely egyben államcsőddel is jár.

Jelen esetben olyan jellegű esemény, vagy a felhasznált Berendezések, Szoftverek vagy egyéb tárgyak műszaki állapotában váratlan, külső hatásra bekövetkezett változás, amelynek következtében a Munkák végzése részben vagy egészben lehetsétenél, vagy nagymértékben megnehezül. Nem tekinthető Vis Maiornak a Megrendelő dolgozóinak
sztrájkja vagy munkabeszüntetése, továbbá az olyan esemény sem, amely kizárólag a
Megrendelő fizetési kötelezettségeinek teljesíthetőségére gyakorol hatást.

2. A SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

Szerződéses Dokumentumok listája

(a) A Felek közötti szerződéses megállapodás a jelen Szerződésből, és az ahhoz tartozó, a
jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező, alább felsorolt mellékletekből áll.

(b) A Szerződéses Dokumentumok az alábbi dokumentumokat jelentik:

I. A tárgyban közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen beleértve az ajánlati
felhívást, Műszaki Dokumentációt, Vállalkozó nyertes Ajánlátát) (1. sz. melléklet)

II. jelen Szerződés;

III. A kivitelezés kapcsán szükséges engedélyek, hozzájárulások szerződéskötéskor
ismeret felsorolása (2. sz. melléklet)

IV. Projekt terv (3. sz. melléklet)

V. Fizetési Ütemterv (4. sz. melléklet)

VI. Munkaterület átadási jegyzőkönyv minta (5. sz. melléklet)

VII. Ígénybejelentő lap (6. sz. melléklet)

VIII. A Szerződő felek a Szerződés aláírásától számított 30 napnál nem régebbi
cégmásolatai és aláírási címpéldánynak és Vállalkozónak (konzorcium esetében a
konzorcium tagjainak, projekttársaság esetében a társaság tagjainak) olyan más
gazdasági társaságokkal fennálló kapcsolati rendszerét bemutató társaság szerkezeti
ábra, melyek tekintetében a Ptk. 685. § (b) 1. § szerinti többségi befolyást gyakorolja,

amely felette többségi befolyást gyakorol (7. sz. melléklet)

IX. A Megrendelő Vezérgazgatói Utasítása az Operatív Törzs létrehozása a BKV Zrt-t
éríntő rendkívüli helyzetek hatékonyság kezelésére. (8. sz. melléklet)

X. Számlák tartalmi követelménye és számlázás feltételeire (9. sz. melléklet)

XI. Előrehaladási jelentés tartalma (10. sz. melléklet)

XII. Biztosításiai adó jegyzőkönyv (11. sz. melléklet)

XIII. Megrendelő belső adatvédelmi szabályzata (12. sz. melléklet)

XIV. Független Mérnökök feladatai (13. sz. melléklet)

XV. Informatikai Biztonsági Szabályzat (14. sz. melléklet)

XVI. Biztosítási körvénym (15. sz. melléklet)

XVII. Teljesítési Biztosítékek (16. sz. melléklet) – amennyiben Vállalkozó bankgarancia
formájában nyújtja

XVIII. Jótállási és Szavatossági Biztosítékek (17. sz. melléklet) – amennyiben Vállalkozó
bankgarancia formájában nyújtja

(c) Felek megállapodnak, hogy amennyiben közöttük a Szerződés teljesítése vagy a
Szerződéses Dokumentumok értelmezése során vita alakulna ki, viszonyuk rendezése
során elsősorban a jelen Szerződést, az ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt,
továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlátát ebben a sorrendben kell figyelembe venni,
egyebekben a 1. 2.1. b) pontban megjelölt sorrendiség lesz irányadó.

(d) A jól ismert szakmai, illetve technológiai kifejezések a Szerződéses Dokumentumokban
a szakkönyvben által közismert jelentéssel bírnak, kivéve, ha a Szerződéses
Dokumentumok kifejezetteben jelzik az eltérő jelentések használatát, illetve ha a
szövegösszefüggésemből kifejezetten eltérő jelentés következik.
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Munkák kivitelezésének végrehajtása (Projekt megvalósítása), ami magában foglalja:

- meglévő diszpésekerközpont átalakítása, új integrált forgalomirányító központ létesítése
- egy központi hardver és szoftverrendszer implementálása,
- 2295 db járműbe fedélzeti berendezést (on-board unit és egységei)
- 2295 db jármű dinamikus fedélzeti utastájékoztatásba történő bevonását, (a Műszaki Dokumentációban részletezett módon részben új berendezések szállításával és telepítésével, részben a meglévők illesztésével)
- Megrendelő működési területen megállókban, csomópontokon 257 db új dinamikus utastájékoztató kijelző telepítését, a szükséges tápellátással, kommunikációval, tervezéssel, valamint a szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatásával,
- 30 db jelzőlámpás csomópontban jelzőlámpa-befolyásolás kiépítését (tervezéssel),
- Az Ajánlathérő által meghatározott egymástól független adat-, és beszédkommunikációs eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése
- a központ, a mobil, illetve a fixen telepített egységek közötti adat és hang kommunikációs szükségletek biztosítása,
- webs felületen történő utastájékoztatás,
- az SMS funkcionális,

A fenti kivitelezéshez kapcsolódóan a Szerződés Tárgyát képezi:

- A Megrendelővel való együttműködéssel a kivitelezés teljes folyamatát lefedő, szerződés szerinti megvalósítást biztosító Projekt terv elkészítése, amely a Megrendelő jóváhagyását követően válik a jelen Szerződés részévé;
- a szükséges eszközök leszállítása, felszerelése, szükség esetén berendezések cseréje, illesztése
- a tervezések; szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása, Műszaki Dokumentáció szerinti karbantartási szolgáltatások;
- oktatás
- az áttadott rendszerek működőképességének fenntartása a Projekt megvalósítási időszak alatt.

A jelen Szerződés tárgyát képezi továbbá a Projekt megvalósítását követő időszakra:

- a Szerződés IV. 1.2. pontja szerinti szoftverkövetés, szoftverkarbantartás és szoftverfejlesztés.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező Projekt megvalósítása oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Dr. Szentesi Adólem

Zártkörújú Működő Részvénytársaság

oszthatatlan szolgáltatásnak

minősül.
2. FELEK LÉNYEGES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A vállalkozó jogállása

2.1.1. A Vállalkozó és az Alvállalkozók

2.1.1.1.

(a) A jelen Szerződést a Vállalkozóknak, mint nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. Amennyiben a Vállalkozó konzorcium létrehozása keretében teljesíti a Szerződésben foglaltakat, valamennyi konzorciumi tag egyetemlegesen és korlátlanul felelős a Megrendelővel szemben a Szerződés teljesítéséért és végrehajtásáért. A konzorcium csak a Szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet és köthet szerződéseket, valamint a konzorcium összetétele, a konzorciumi tagok részesedési aránya, a konzorcium jogi státusa a Szerződés hatálya alatt nem változattható meg, illetve a konzorcium nem szüntethető meg, legfeljebb csak a Megrendelő előzetes írásban adott hozzájárulásával. A konzorciumi megállapodásban konzorciumi tagok kötelesek a Megrendelő irányába megnevező vezetőjüket, akit fel kell hatalmazni a Vállalkozó és a konzorciumi tagok nevében történő kötelezettségvállalásra, és meg kell határozni meghatalmazásának körét. A konzorciumi megállapodásban rendelni kell továbbá a konzorciumi tagok közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogairól és kötelezettségeiről.

(b) Amennyiben Vállalkozó projekttársaságot hoz létre, úgy a jelen Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek ezen projekttársaság létrejöttének időpontjától kezdve a projekttársaságot illetik meg, illetőleg terhelik. A projekttársaság és annak tagjai a Szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Projekttársaság létrehozása esetében a nyertes ajánlatban megjelölt Alvállalkozókkal a projekttársaság köteles a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges Alvállalkozói szerződést (szerződéseket) megkötni.

A Szerződő felek rógzítik, hogy a projekttársaság csak a jelen Szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet és szerződéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet, és nem alakulhat át. A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn kívül más nem szerezhet részesedést. A projekttársaság alaptőkéjét és alaptőkén felüli vagyonát – ide nem értve az osztaléket – az alapítók nem vonhatják el.

A projekttársaságot a nyertes ajánlattevő csak az alábbi vagylagos feltételek fennállása esetén szüntetheti meg:

1. a projekttársaság a jelen Szerződésben foglaltakat teljesítette és a Megrendelővel az egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy

2. a nyertes ajánlattevő a jelen Szerződésből, valamint a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalta.

A Megrendelő és a projekttársaság között létrejött szerződésre egyebekben a Kbt.-ben vagy más jogszabályban foglalt, a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

(c) A Vállalkozó a teljesítésében - a Kbt. 304. § (3) bekezdése alapján - csak az ajánlatban megjelölt Alvállalkozót veheti igénybe. Ha a szerződéskötést követően - a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt álvalalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a tárgybani közbeszerzési eljárásban az álvalalkozókra meghatározott követelményeknek.

2.1.2. Jelen és az előző pontban írtak Vállalkozó általi megsértését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősítheti.

(a) Az álvalalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ezt a kikötést a Vállalkozó és az álvalalkozója közötti szerződésnek tartalmaznia kell.

(b) Minden, a Munkákra vonatkozó, Álvalalkozóval kötött szerződést a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, azok teljes körű figyelembevételével kell megkönnyíteni Vállalkozónak. Az Álvalalkozóknak a Projektet érintő munkálatokra Vállalkozóval megkötött szerződéseik alapján legalább ugyanolyan kötelezettségeket kell vállalniuk Vállalkozó felé, mint amilyen kötelezettségeket Vállalkozó vállalt jelen Szerződésben Megrendelő felé azzal, hogy az Álvalalkozók teljesítése kizárólag a Megrendelő minőségére is vonatkozó elfogadásával tekinthető befejezettnek.

Amennyiben az Álvalalkozó teljesítésére vonatkozóan Megrendelőnek a Szerződés fenntartása alatt bármikor olyan kifogás merül fel, amely megfelel a Kbt. 304. § (3) bekezdése második mondatában foglalt kifogás kölcsönével, és szükség esetén a II. 3.4 pontba foglalt egyezteti eljárást is alkalmazva, a II. 3.5 pontban megjelölt lépések során kérheti az adott munkakéz más, 10% feletti álvalalkozó esetén az általa bejelentett álvalalkozóval, illetve olyan 10% alatti álvalalkozóval történő elvégezetté, akinek a teljesítése ez esetben sem haladhatja meg a 10%-ot. Ez utóbbi esetben Vállalkozó az Álvalalkozóra bízott munkát - a Kbt. előírásait is szem előtt tartva - köteles megfelelően képzett, a Szerződés előírásainak megfelelő más álvalalkozóval elvégezettet. Az Álvalalkozó személyében bekövetkezett változás nem módosítja a Megrendelőnek és a Vállalkozónak egymással szemben fennálló jogait és kötelezettségeit.

(c) A Vállalkozó ugyanúgy felel az általa igénybevett Álvalalkozók és egyéb közreműködők cselekedeteiért, illetve mulasztásáért, a Szerződésnek megfelelő teljesítéséért, mint a sajátjáért, továbbá felel minden megrendelői utasítás Álvalalkozóhoz történő továbbításáért.

2.1.2. Az Álvalalkozók Megrendelővel szembeni követeléseinek korlátozása

(a) Amennyiben a Vállalkozó az Álvalalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta Álvalalkozója felé, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatnia Kbt. 305. § (5) bekezdése alapján. Amennyiben a Vállalkozó bejelentési kötelezettségeinek őt napon belül nem tesz eleget, az Álvalalkozó maga jogosult a fentiek Megrendelő felé történő bejelentésére.

Az Álvalalkozók a fentebb meghatározott és Megrendelőnek való bejelentésen túlmenően nem támogathatnak követelést közvetlenül a Megrendelővel, illetve annak képviselőitel eljáró személyekkel szemben az Álvalalkozók és a Vállalkozó, valamint az Álvalalkozók és más harmadik személyek között fennálló szerződéséből eredően. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezést valamennyi Álvalalkozóval

Dr. Szilágyi Adrienn

Zártkörűen Működő Reszvénytársaság
megkötött szerződésben szerepelteni fogja, és bármely ilyen jellegű alvállalkozói követelés kapcsán közvetlen és kizárólagos felelősséget vállal és fogadat el az Alvállalkozókkal.

(b) Alavállalkozók a II. 3.1. e) (vii) pontnak megfelelően csak a Vállalkozóval vagy a velük szerződő egyéb féllel szemben léphetnek fel fizetési, illetve a Munkákkal kapcsolatos bármilyen más igényt illetően. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti az Alvállalkozók felé esedékes fizetési kötelezettségét, Megrendelőnek jogában áll - de nem köteles - közvetlen fizetést teljesíteni Alavállalkozók részére, amennyiben ezen fizetési késedelem miatt a Munkák menetében, vagy az Átdás-Átvételi eljárásban fennakadás, késedelem mutatkozik. Megrendelő ez esetben az alvállalkozói munkarész(ek) értékének megfelelő összeget a Vállalkozó számlájából visszatarthatja. Megrendelő kifizeti Vállalkozónak a visszatartott összeget, ha Vállalkozó igazolja az Alvállalkozónak történt fizetést. Az igazolás elmaradás esetére Vállalkozó már most hozzájárul ahhoz, hogy az Alvállalkozó lejárt, a Munkákra vonatkozó, Vállalkozóval szembeni követelését a Megrendelő választása szerint közvetlenül is kifizetheti Alvállalkozónak Alavállalkozó erre vonatkozó írásos kérelse esetén, és e kifizetés Vállalkozó soron következő számlájából levonásra kerül, azonban ez Megrendelő oldalán kizárólag mint jogosultság és nem mint kötelezettség jelenik meg. Megrendelő egyedileg mérlegeli a kifizetési jogának alkalmazását, amely magatartásának és jogkövetkezményeinek elbírálására a mindenkori jogszabályi rendelkezések irányadók.

(c) Vállalkozó saját költségen köteles kijavítani minden olyan hibát vagy megtéríteni minden okozott kárt, amelyet saját maga vagy Alvállalkozója okozott.

2.1.3. Szerzői jogok

A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 4. § (1) bekezdése szerint szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (Szerző).

A Teljesítés során keletkező és/vagy ahhoz egyébként szükséges Szellemi Alkotások vonatkozásában a Megrendelőt és a Megrendelő közszolgáltatási szerződése alapján a tömegközlekedési feladatok végezésében részt vevő valamennyi harmadik személyt vagy a III. 8.1. pontjára figyelemmel a jelen Szerződés tárgyában a Fővárosi Önkormányzattal újabb közszolgáltatási szerződést kötő másik gazdasági társaságot – továbbiakban jelen pontban Megrendelő hivatkozás alatt ezen személyeket is érteni kell – harmadik személynek átadható felhasználási jog kell, hogy megillesse a jelen pontban foglaltak szerint. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte a Szerződéses Dokumentumokban, így különösen a Műszaki Dokumentációban és a tárgyban közbeszerzési eljárás dokumentumai között szereplő ajánlati dokumentáció részét képező Megfelelőségi táblázatban foglalt műsázi, funkcionális követelményeket, melyre figyelemmel a Teljesítéshez szükséges Szofiverek felhasználási jogot a felek megállapodása szerinti terjedelemben vállalja biztosítani a Megrendelő részére oly módon, hogy a Szerződéses Dokumentumokban megjelölt feltételeknek és a rendeltetésszerű, illetve hibátlan használhatóság követelményeinek megfeleljenek.

Ha a Projekt bármely okból nem valósul meg, vagy részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles Vállalkozó soron kívül minden további feltétel nélkül átruházni Megrendelőre.

A Vállalkozó a szellemi alkotások szabad felhasználását semmivel nem gátolhatja.
(a) A felhasználási jogok egyes esetekben történő eltérő tartalmára figyelemmel a Teljesítés során a Projekt megvalósítása érdekében keletkező és/vagy alkalmazásra kerülő és a Műszaki Dokumentációban pontosan és részletesen meghatározott Szoftverek az alábbi kategóriákba sorolhatók:

(i) **Dobozos szoftverek**: a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, a Szerződés teljesítéséhez változatlan formában felhasznált Szoftver.

(ii) **Származtatott dobozos szoftver**: a Projekt megvalósítása és a Rendszer megfelelő későbbi üzemeltetése céljából egyedi paraméterekkel és egyedi programkódkokkal kiegészített – testre szabott – dobozos szoftver.

(iii) **Egyedi szoftver**: kifejezetten a Projekt megvalósítása érdekében akár a Vállalkozó, akár Alvállalkozója, vagy a Vállalkozó által megbízott harmadik személy által alkotott Szoftver, mely közvetlenül a Projekt megvalósításának feltételeit szolgálja, és pontosan erre a célra került kialakításra.

(b) **A Szoftverekre vonatkozó tulajdonjog és felhasználási jog**

Felek megállapodnak, hogy a 2.1.3. (a) pontban jelölt valamennyi típusú Szoftver esetében a Szoftverek Megrendelő részére átadott műpáldányain kizárólagos tulajdonjogot szerez a Megrendelő. A Megrendelő jogosult az átadott műpáldányokról 1 – 1 db. biztonsági másolat készítésére. A műpáldány biztonsági másolat is átadásra kell, hogy kerüljön Megrendelő részére és azon is kizárólagos tulajdonjogot kell biztosítani Megrendelő részére. A tulajdonjog Dobozos szoftverek esetében a Dobozos szoftver Projekt megvalósítása során történő telepítésével, Származtatott dobozos, illetve Egyedi szoftver esetében azok megalkotásával egyidejűleg száll át a Megrendelőre. A műpáldányok esetében többszörözői jogot szerez Megrendelő azokban az esetekben, amikor a Vállalkozó felhasználási joga is ilyen terjedelmű és ezen vagyonit jog ilyen terjedelemmel átruházható Megrendelőre.

Mindezen felül a 2.1.3. (a) pontban jelölt valamennyi típusú szoftver esetében a felek kifejezetten kikötik a 1999. évi LXXVI. törvény 59.-60. §-ának alkalmazását a Megrendelő javára. A Vállalkozóknak biztosítani kell a hozzájárulás megadását a szerző részéről ahhoz, hogy a Vállalkozó a Szoftverek bármelyikének tartalmáról a felhasználás céljának megfelelő módon a nyilvánosság számára tájékoztatást adhasson.

(i) **Felhasználási jog a Dobozos szoftverek tekintetében:**

Vállalkozó a Dobozos szoftvereket köteles a Szerzőtől a Megrendelő helyett és nevében megvásárolni a Vállalkozói Díj terhére, mely alapján a Megrendelőt a Dobozos szoftver szerzője, mint **harmadik személy (Szerző)** felhasználási feltételei alapján illetik meg a felhasználási jogok. A Megrendelő a jelen szerződés szerinti Dobozos szoftverek kapcsán a kereskedelmi forgalomban alkalmazott szabályokat, licenc feltételeket elfogadja, és annak megfelelő felhasználási jogokat vár el. Felek megállapodnak, hogy amennyiben ugyanazon funkcionális teljesítése vonatkozásában több Szerzőtől származó Dobozos szoftver is számításba jöhet, Vállalkozó köteles valamennyi lehetőséget a Megrendelő részére választásra felajánlani a II. 3.4. pontban megjelölt egyeztetési eljárás keretei között.
Felhasználási jog a Származtatott dobozos szoftverek tekintetében:

A Származtatott dobozos szoftverek esetében a Származtatott dobozos szoftver Dobozos szoftver része tekintetében a felhasználási jog terjedelme megegyezik a II. 2.1.3. (i) pontban foglaltakkal. A Származtatott dobozos szoftver oly módon kerül kialakításra, hogy a Vállalkozó által, arra alkalmas fejlesztési környezet keretei között a Dobozos szoftver egyedi paraméterekkel és egyedi programkódokkal kiegészíthető. Az ilyen módon végzett fejlesztésekkel váló Dobozos szoftver egy olyan Származtatott dobozos szoftverre, mely kifejezetten a jelen Szerződés tárgyát képező Projekt megvalósítását szolgálja. Felék megállapodnak, hogy amennyiben a Származtatott dobozos szoftverre átalakítani kívánt Dobozos szoftverek vonatkozásában a Vállalkozó a jövőben kíván felhasználási szerződést kötni a fejlesztési környezet tekintetében az azzal rendelkezni jogosult személyel, a Vállalkozó köteles a megállapodást a Megrendelő nevében és képviselőtelen, a Megrendelővel a II. 3.4. pontban megjelölő egyeztetési eljárás keretei között történt egyeztetés eredménye alapján a Megrendelő javára és érdekében, Megrendelő igénye esetén annak jelenlétében megkötni.

A Származtatott dobozos szoftverek fejlesztési környezetére vonatkozó minden, törvény által megengedett és a jelen II. 2.1.3. pontba foglalt feltételekkel alkalmazható felhasználási jog körébe eső vagyoni jog tekintetében Vállalkozó köteles Megrendelő részére határozatlan időre szólóan, visszavonhatatlan, földrejzi korlátozás nélküli, átruházható felhasználási engedélyt biztosítani. Származtatott dobozos szoftverek esetében az átdolgozás joga a Megrendelőt kizárólag a jelen pontban, az alábbiak szerint megjelölt korlátozás mellett illeti meg.

Vállalkozó köteles Megrendelő részére a fejlesztési környezetben tett fejlesztésekhez tartozó fejlesztési dokumentációit, valamint az elkészült származtatott dobozos szoftver műpéldányát a Teljesítési dokumentáció részeként az adott Származtatott dobozos szoftver tesztelését is magában foglaló eredményes Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel megvalósulásakor a Megrendelő részére átadni.

Felék megállapodnak, hogy a már Élesüzembe helyezett Származtatott dobozos szoftverek esetében a Projekt megvalósítási időszakot követően, amennyiben a Megrendelő módosításokat, fejlesztéseket kíván végrehajtani a Származtatott dobozos szoftverek fejlesztési környezete tekintetében, a fejlesztések, módosítások során az alább szükséges forráskódok felhasználására kizárólag a Vállalkozó jogosult és köteles, figyelemmel arra, hogy a Megrendelő részére a forráskódok felhasználási joga fő szabályként nem kerül átruházásra, azonban a jelen Szerződésben meghatározott feltételek megvalósulása által a Megrendelő rendelkezhet a forráskódal is és annak kizárólagos átdolgozás vagyoni jogával is. A Vállalkozónak a jótállási, és szavatossági okoknál fognia felmerülő, valamint minden az Információ Rendszerek, illetve a Rendszer eredményes Élesüzemént (azzaz Projekt megvalósítását) szolgáló fejlesztési kötelezettség, átdolgozás szükségessége jelen Szerződés tárgyát képezi a Vállalkozói Díj terhére, míg az ezen felüli valamennyi fejlesztési, átdolgozási kötelezettséget a Szerződés IV. része rögzíti.

A Vállalkozó köteles az egyes Teljesítési Egységek eredményes Közbenső Minőségi Átadás-Átvételle megvalósulásakor a Szoftverekhez tartozó forráskódot ügyvédi, vagy ilyen tevékenység végzésére engedélysel rendelkező személynél Megrendelő javára 2017. június 30. napjáig letétbe helyezni. A letéti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy
a leteti szerzodés nem szuntethet meg es nem mondhat fel 2017. június 30.
naplánal korábban a leteti megállapodás szerződéi felel által, mint a jelen Szerzodés
annak szerződési fele által. A Vállalkozó köteles a forráskódot olyan modon letéte
helyezni, amely biztosítja a testszrendszerben történő, Teljesíti Egyeséghez tartozó
funkció(k) működésének ellenőrzését. Az forráskod letéte helyezésének az Átadás-
Átvételi eljáráss dokumentációjában leírtak szerint, annak részeként kell megtörténne.

Felek megállapodnak, hogy a leteti szerződés érvényes létrejöttéhez a Megrendelő,
mint kedvezményezett aláírására is szükség van. Amennyiben a leteti szerződés nem
felel meg a jelen szerződésben, és/vagy a Vállalkozási szerződésben foglalt feltételek
bármelyikeinek, a leteti szerződés Megrendelő jóváhagyása hiányában érvényesen és
hatályosan nem jöhet létre, illetve Megrendelő az átadás-átvétel körében a Vállalkozó
teljesítésének átvételét jogosult megtagadhatja. Amennyiben Vállalkozó a leteti
szerződés érvényes létrejöttéhez szükséges megrendelői jóváhagyás beszerzését
bármilyen felröhato oknál fogva elmulasztja, az Vállalkozó súlyos
szerződésszegésének minősül.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az adott Szoftvert tartalmazó Teljesítési
Egység Éleszüzemekor kiderül, hogy a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel során a
Szoftver vonatkozásban letéte helyezett forráskód a Szoftver, vagy a Teljesítési
Egység, illetve egyébként az Információs Rendszer, vagy a Rendszer szempontjából a
szerződésszerű teljesítés feltételeinek nem felel meg, Felek együttesen kötelesek a már
letéte helyezett forráskod tekintetében a leteti szerződés felbontása érdekében a
letéteményes előtt eljárnii, és Vállalkozó köteles a megismételt, eredményes Éleszüem
keretei között a Projekt megvalósítására – azaz a szerződésszerű teljesítésre – alkalmaz
újabb forráskódot a fenti feltételeknek megfelelően letéte helyezi.

Felek már most kötelezettséget vállalnak, hogy a leteti szerződés keretében a letéte
kerülő forráskod(ak) letéteből Megrendelő illetve felhasználási joggal rendelkező
harmadik személy javára történő felszabadításának feltételeit aszerint kötı k, hogy a
forráskod(ak) felszabadítására akkor kerül sor, amennyiben a Megrendelő igazolja,
 hogy fejlesztést, módosítást kíván végrehajtani, azonban a Vállalkozó nem képes a
fejlesztési, módosítási igényt szerződésszerűen megkezdeni, vagy végrehajtani, vagy
ezen kötelezettségét megtagadja, vagy annak teljesítésében mulasztásban van. A
fentie igazolásán túl Vállalkozó hozzájáruló nyilatkozata a letéteből történő
felszabadításnál nem lehet külön előírás.

A forráskod(ak) letéteből történő felszabadítására így különösen akkor kerülhet sor,
amennyiben a Vállalkozó (konzorcium esetén a módosítással, fejlesztéssel érintett
Szoftver szállító konzorcium tag) jogutód nélkül megszűnt, ellene csödéljárást illetve
felszámolási eljárást első fokon elrendelték, bírósági végrehajtást rendelnek el vele
szemben, hiteléleivel kényszerlegyenéséget kót, vagy bármilyen olyan bírósági vagy
hatósági határozat születik, illetve bármilyen olyan esemény következik be, amely az
előbbiek bármelyikéhez hasonló következménnyel járhat, vagy erre irányuló
tevékenységét megszünteti. A Vállalkozó a Projekt megvalósítását időszakot követően
nem tagadhatja meg a Megrendelő által igényelt fejlesztések, módosítások
végrehajtását, így amennyiben szerződésszegően ilyen magatartást tanúsít, ez esetben
is jogosult Megrendelő a letéteből felszabadított forráskód állandó rendelkezni.

A letét felszabadítása során a felszabadítás eseményének, feltételeinek igazolását
szolgálhat különösen: Vállalkozó ide vonatkozó nyilatkozata (nem képes teljesíteni,
megtagadja a teljesítést), felek erre vonatkozó tértivevényes levélváltása, a fejlesztésre vonatkozó külön megállapodás bemutatásával és igazságügyi szakértői véleménnyel, mely Vállalkozó mulasztását igazolja, Megrendelő felmondását, ellállási nyilatkozatával, a Vállalkozó vonatkozó tevékenységi körének törlésére, vagy magának a cég törlésére vonatkozó cégkivonattnál stb.)

Ebben az esetben a körülmények bekövetkezte által és azok napjával a Származtatott dobozos szoftverek fejlesztési környezetének fejlesztési és átdolgozási jog a minden, a fenti reben felüli további külön jognyilatkozat, további más esemény bekövetkezésének szükségessége nélkül átszáll a Megrendelőre. A forráskód letétből Megrendelő javára történő felszabadítása esetére kizárólagos és korlátlan tartalommal szerzi meg a Szoftver és forráskód átdolgozás jogát a Megrendelő jelen szerződésben ezúton megadott vállalkozói hozzájárulás alapján.

Felek megállapodnak, hogy a forráskódok letétbe helyezésétől függetlenül valamennyi forráskód egy-egy példányát a Vállalkozó jogosult és köteles megtartani a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében.

Felek megállapodnak továbbá, hogy - amennyiben a Szerző és a Vállalkozó, illetve a Szerző és a Megrendelő között létrejött felhasználási szerződés feltételei lehetővé teszik - a Származtatott dobozos szoftverek fejlesztési környezete tekintetében és - amennyiben a licenc szerződés feltételei megengedik - a Dobozos szoftverek esetén Vállalkozó az átdolgozás eredményének kizárólagos felhasználási jogát is átruházza a Megrendelő részére a jelen pontban foglalt korlátozást szem előtt tartva (forráskód letétbe helyezése). Nem a Vállalkozó részéről történő átdolgozás esetén az átdolgozott rész vonatkozásában a Megrendelőt azonban nem illeti meg a jótállási és a szavatossági jog (Szjt. 47. § (1)), de Vállalkozót továbbra is kötelezik jótállási és szavatossági kötelezettségei, amennyiben a felmerülő hibák, hiányosságok visszavezethetők saját teljesítésére.

(iii) Felhasználási jog az Egyedi szoftverek tekintetében:

A Vállalkozó az Egyedi szoftverekre vonatkozó minden, törvény által megengedett és a jelen II. 2.1.3. pontba foglalt feltételekkel alkalmazható felhasználási jog körébe eső vagyonyi jog tekintetében kötelez Megrendelő részére határozatlan időre szólóan, visszavonhatatlan, földrajzi korlátozás nélküli, átruházható kizárólagos felhasználási engedélyt adni, mely kiterjed különösen az átdolgozási jog kizárólagos felhasználási jogának megszerzésére, valamint a forráskód megszerzésére.

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy valamennyi Alvvállalkozóval vagy harmadik személylel megkövetett szerződésének egy eredeti példánnyt lehetőleg azok létrejöttével egyidejűleg, de nem később, mint 30 napon belül köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget Vállalkozó, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozó, mint az Egyedi szoftverek Szerzője, vagy azzal felhasználási jog keretében rendelkezni jogosult és egyben tulajdonosi személye kijelenti, hogy Megrendelő a felhasználási jogot valamennyi, a jelen II. 2.1.3. pont szerinti felhasználás körébe eső vagyonyi jog vonatkozásában, valamint - amennyiben azt a Szerző és a Vállalkozó, illetve a II. 2.1.3. b) (ii) pont esetén a Szerző és a Vállalkozó, illetve esetenként a Megrendelő között létrejött felhasználási szerződés feltételei lehetővé teszik - a
Származtatott dobozos szoftverek, továbbá - amennyiben a licenc szerződés feltételei megengedik - a Dobozos szoftverek (II. 2.1.3. b) (i) esetén az ott meghatározott felhasználási jogot át is ruházhatja (Szjt. 46. § (1)) a Megrendelő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve a Megrendelő mindenkori tulajdonosai részére, továbbá a III.3. pontjának második bekezdésében jelölt holding struktúra keretében létrehozott gazdasági társaságra, vagy a III. 8.1. pontjára figyelemmel a jelen Szerződés tárgyában a Fővárosi Onkormányzattal újabb közszolgáltatási szerződést kötő másik gazdasági társaságra, amennyiben ezen személyek bármelyike a felhasználási jog megszerezésére nem vált volna jogosulttá.

Felek megállapodnak továbbá, hogy az Egyedi szoftverek és - amennyiben azt a Szerző és a Vállalkozó, illetve a II.2.1.3. b) (ii) pont esetén a Szerző és a Megrendelő között létrejött felhasználási szerződés feltételei lehetővé teszik - a Származtatott dobozos szoftverek esetén, továbbá - amennyiben a licenc szerződés feltételei megengedik - a Dobozos szoftverek esetén a Megrendelő a többszörözős joga megilleti oly módon is, hogy a Szoftvert számitógéppel vagy elektronikus adathordozóra rögzítse, másolja (Szjt. 47. § (1)).

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő és Vállalkozó között létrejött, felhasználási jogot engedő megállapodás felmondási jogáról lemond.

Amennyiben Megrendelő a jelen pontban foglaltak alapján kizárólagos felhasználási jogot szerzett a Szerzői jogi törvény 51. § (4) bekezdése szerint, történik a felmondási jog kizárása. Egyedi szoftverek esetében valamennyi vagyoni jogon kizárólagos felhasználási jogot szerz a Megrendelő, Származtatott dobozos szoftverek fejlesztési környezete esetében az átadógozás vagyoni jog területén szerezt kizárólagos felhasználási jogot a Megrendelő a II. 2.1.3. (ii) pont szerint. A kizárólagos felhasználási jog egyedi szoftverek esetében a kizárólagos felhasználási jog a Projekt megvalósítása során a sikeres Végso Átdás-Átvételt számított 5 (öt) évig, a kizárólagos átadógozásjogi joggal rendelkező Származtatott dobozos szoftver fejlesztési környezetéhez tartozó forrásködjának a Projekt megvalósítását követően letéthű történt felszabadításától számított 5 (öt) évig illeti meg a Megrendelőt. Ez utóbbi - kizárólagos felhasználási joga vonatkozó - esetben a felmondási jogot csak a Szerzői jogi törvény 51. § (1) bekezdésében foglalt indokok alapozhatják meg.

A Projekt megvalósítását követően 2017. június 30. napjáig az elkészült Információs Rendszert Megrendelőnek fenn kell tartani, üzemeltetni kell, a Vállalkozó felmondási jogat erre figyelemmel sem gyakorolhatja. Abban az esetben azonban, ha a Projekt megvalósításával a Vállalkozó késedelembe esik, a jelen pontban megjelölt felmondási tilalmi határidő is automatikusan meghosszabbodik a késedelem idejével.

Az Egyedi szoftverek és a Származtatott dobozos szoftverek a jövőben megalkotandó Szellemi Alkotásoknak minősülnek. Felek megállapodnak, hogy erre figyelemmel a Sztj. 49. § (1) bekezdésétől eltérően ezen Szofterekre vagy az azokat tartalmazó Teljesíti Égységére vonatkozóan lefolytatott sikeres Közbeső Minőségi Átdás-Átvételét követően megnyúlt Vállalkozót terhelő jótállási, szavatosságvállalási kötelezettség körében a jelen Szerződésben megjelölt jótállási és szavatossági szabályokat veszik figyelembe.

(c) Felek megállapodnak, hogy a felhasználási jog a következők szerint száll át a Megrendelőre:

Dr. Szűcsátk Attila
Jogi előadó
Budapest közoktatási
Zártkörútonkhoz kapcsolódó részvénytársaság

23
• Dobozos szoftver esetén: a Szoftver telepítésével
• Származtatott dobozos szoftver esetén: a Dobozos szoftver jelen Szerződés szerinti egyedi kialakításával, megalkotásával egyidejűleg
• Egyedi szoftver esetén: a megalkotásával.

(d) A Munkák elvégzése során a Vállalkozó mind a saját, mind a harmadik személyektől, vagy Alvállalkozóktól származó idegen Szellemi Alkotásokat is hasznosíthat, amelyekért a Vállalkozó jogszavatosságot vállal, teljes felelősséggel tartozik, s köteles valamennyi ezzel kapcsolatosan felmerülő díjat vagy költséget megfizetni, továbbá az ezek felhasználása során vagy azzal összefüggésben a Megrendelőnél esetleg felmerülő károkat és költségeket a Megrendelőnek megtéríteni, ideértve bármilyen az előbbiekkel összefüggésben közvetlenül a Megrendelő ellen előterjesztett követeléssel kapcsolatos károkat és költségeket is. Megrendelő egy esetleges ilyen tárgyú követelés kapcsán beszámítási jogát érvényesítheti. A Vállalkozó a Megrendelő kérése esetén ugyancsak köteles a Megrendelő ellen az előbbiekkel összefüggésben szabadalmi-, iparjogvédelmi-, szerzői és hasonló jogok esetleges megsértése kapcsán induló valamennyi hatósági eljárásban Megrendelőt megvédeni, mentesíteni a II. 2.1.13. pont szerinti és helyt állni a II.3.1. e) (xi) pont alapján.

(e) A Vállalkozó az általa hasznosított és már létező, létrehozott, létrejött Szellemi Alkotásokra vonatkozó szükséges engedélyeket a saját költségén a Munkák megkezdése előtt beszerezni és mindezt a Megrendelő irányába soron kívül igazolni. Amennyiben ezen kötelezettségének soron kívül nem tesz eleget Vállalkozó, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

(f) Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges bármilyen, a Megrendelő műlajdonában, vagy felhasználási engedélye alatt álló Szellemi Alkotások, Szoftverek igénybevételére, az ahhoz szükséges hozzájárulást a Megrendelő köteles írásban megadni, de csak olyan idő- és felhasználási terjedelemben, mely a Szerződés szerződésszerű teljesíthetőségét szolgálja Vállalkozó kötelezettségi oldaláról.

2.1.4. Engedélyek

A Vállalkozó a Megrendelő helyett, nevében és javára kizárólagosan köteles a Munkák elvégzése előtt és után szükséges valamennyi véleményt, állásfoglalást, nyilatkozatot, hozzájárulást és engedélyt megszerezni, a Kbt. és a II.2.11. pont rendelkezéseivel összhangban szükség szerinti olyan szakember igénybe venni (pl. tervezésre jogosult szakmérnök), amelyeket a jogszabályi és egyéb szakmai előírások a szabályos munkavégzéshez megkívánannak. Vállalkozó köteles valamennyi engedély, vélemény, állásfoglalás, nyilatkozat, hozzájárulás megszerzése során a Projekt tervben meghatározott határidők megtartatóságát figyelmebe venni. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi engedély – így a II.3.1. e) (xvi) (xvii) pont szerinti egyes engedélyek, és a Munkaterületek birtokba adásához szükséges engedélyek is – megszerzése érdekében Vállalkozó kérésére megadja a Vállalkozó részére szükséges meghatalmazást, hozzájárulást.

2.1.5. Értesítés

Vállalkozó a III. 1. pontban foglaltak, valamint a II. 2.16. pontban meghatározott esetekben a II. 2.1.6. pont szerint köteles közölni a Megrendelővel – III.1.3. pontban jelölt személlyel – minden olyan a Megrendelővel szemben támasztott követelését, amely a Szerződésből ered és a Kbt. 303. § rendelkezéseinek alkalmazhatósága esetén a Vállalkozói Díj, vagy annak bármely nevesített
2.1.6. Az igényérvényesítések határideje

2.1.6.1. Ha a Vállalkozó késedelem miatt kéri a Teljesítési Határidő késedelem idejével történő meghosszabbítását, az erre vonatkozó értesítés Megrendelő felé történő közlésének határideje a késedelmet okozó körülmény tudomásra jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a Projekt terv szerint 2 (két) munkanapon belül írásban köteles megtenni. Az Építési Naplóba történő vállalkozói bejegyzés nem minősül szerződésszerű értesítésnek.

2.1.6.2. Vállalkozó minden jelen Szerződésből fakadó Megrendelővel szembeni követelését, továbbá valamennyi változtatásra vonatkozó igényét – ideértve különösen a II.2.1.7. pont szerinti helyettesítő Termék felhasználásának következményeként fellépő Vállalkozói igényérvényesítését is – a követelés megnyúltának, illetve a változtatást igénylő körülményekről való tudomásszerzés napját követő 30 napon belül köteles írásban közolni (előzetes értesítés) azt követően, hogy tudomására jutották a követelést megalapozó körülményeket. Folyamatos követelési időszak esetében is a követelés megnyúltának a napján kezdődik a jogalap bejelentési kötelezettsége Vállalkozónak. A határidő elmulasztása Vállalkozó rezséről igényérvényesítési lehetőségének jogvesszését okozza.

2.1.6.3. A pénzben megjelölt követelés iránti értesítésének tartalmaznia kell Vállalkozó legjobb tudása szerinti becsülését a követelés összegére vonatkozóan. A követelésről küldött előzetes értesítés kézbesítését követő harvan (60) napon belül, Vállalkozó köteles benyújtni a Megrendelőnek részletes követelését, számszerűen meghatározva benne a kért változtatást, követelt összeget vagy a kért határidő hosszabbítást és pontosan megjelölve a követelés alapját és a követelés alapjául szolgáló bizonyítékaikat, okiratait és műszaki indokoltságát aláállító igazságszolgáltatás szakértői szakvéleményt. Amennyiben 60 napon belül követelésének összegszorosultságát nem bizonyítja, ezen határidő elmulasztása is a 2.1.6.2. pontban jelölt vállalkozói követelés érvényesíthetőségének jogvesszését okozza.

2.1.6.4. A követelés megszűnése értesítés hiányában. Amennyiben Vállalkozó a fenti 2.1.6.1., 2.1.6.2. és 2.1.6.3. pontban meghatározott időn belül a 2.1.6.5. formulában – az ott meghatározott tartalommal – nem értesíti írásban Megrendelőt a vele szemben támasztott követelés jogalapjáról, vagy annak összegszorúságéről, akkor ez a Vállalkozói követelés jogalapjának és összegszorúságának megszűnését és Megrendelővel szembeni érvényesíthetetlenségét eredményezi. Felek rögzítenek, hogy a Vállalkozó jelen fejezet szerinti értesítése az adott követelésről semmilyen formában sem eredményezi az adott követelés Megrendelő általi elfogadását, vagy azt, hogy az adott követelést a jelen Szerződés értelmében bármilyen mértékben jogos követelésnek kellene tekinteni.

2.1.6.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen II. 2.1.6 pont szerint felmerült igényét kizárólag az Igénybejelentő lappal jelentheti be a Megrendelő és ezzel egyidejűleg a Független Mérnök felé a II. 3.4. pont szerint egyeztetési eljárás során.

2.1.7. Helyettesítő anyag Alkotórész, eszköz, berendezés, szoftver, vagy technológia alkalmazása

(a) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Munkák teljesítése során olyan nem várt kívüllálló körülmény merül fel, melynek következtében a Vállalkozó nem képes biztosítani
a Megrendelő részére a Szerződéses Dokumentumokban megjelölt Berendezés, Alkotórész, eszköz, anyag, Tartozék, Szoftver vagy technológia (kizárólag jelen pont során együttesen: Termék) beszerzését, Vállalkozónak lehetősége van "egyenértékű" vagy "hasonló" Termék felhasználására. Az ilyen Termék felhasználása előtt mintát vagy műszaki leírást, számitást kell átdnia a Megrendelőnek annak érdekében, hogy Megrendelő elbírálhassa az "egyenértékűség" vagy "hasonlóság" fennállását az alábbi főbb kritériumok vizsgálatával, a következők szerint.

(i) ugyanolyan, vagy hasonló minőségű, teljesítményű, esztétikai hatású, illetve ugyanúgy használható, ugyanolyan előnyöket eredményez, mint a Műszaki Dokumentációban eredetileg meghatározott termék,

(ii) használata nem követeli meg a Szerződéses Dokumentumok módosítását,

(iii) nem eredményez a Megrendelő számára hátrányt egyéb tevékenységei ellátásában, díjfizetési kötelezettségében, költségén és határidőben, illetve a megvalósítási- vagy fenntartási költségek csökkentését eredményezi Megrendelő számára, illetve növeli a Rendszer értékét, vagy bármilyen más módon a Megrendelő hasznára válik

(iv) az eredeti Termékkel legalább azonos szavatosság és jótállás védi, és

(v) megfelel a Szerződés egyéb feltételeinek.

A Termék a 2.1.7. pont (i)-(v) pontig meghatározott szempontrendszerek tükrében nem lehet rosszabban, kedvezőtlenébb, hátrányosabb jellegű, mint az eredetileg megjárnott Termék.

Amennyiben Vállalkozó a fentiek megszegésével – pl. a II. 2.1.7. pontban hivatkozott körülmények fennállása hiányában vagy a II. 3.4. pont szerinti eljárási alkalmazása nélkül – használ fel helyettesítő Terméket, Megrendelő saját önálló döntése alapján bármikor elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását és az eredetileg tervezett Termék beépítését. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó módosításra vonatkozó eljárássára a II. 2.1.6.2. - 2.1.6.5. pontokban foglalt eljárási rend megfelelően irányadó.

(b) A helyettesítő Termék alkalmazhatósága szempontjából nem várt kívüllálló körülmények tekinthetők különösen – de nem kizárólagos jelleggel történt felsorolással említve – az alábbiak:
- a gyártó a Projekt megvalósítása során megszüntette a Szerződéses Dokumentumokban megjelölt Berendezés, Alkotórész, eszköz, anyag, Tartozék, Szoftver vagy technológia gyártását
- jogszabályváltozás miatt megszűnt az adott Berendezés, Alkotórész, eszköz, anyag, Tartozék, Szoftver vagy technológia forgalmazása
- bizonyítottan gyakran garanciális kifogásokkal érintett jellegű Termék helyettesítése esetében

(c) A Vállalkozónak jelen pontban foglaltak megszegése, súlyos szerződésszegésnek minősül.

2.1.8. Váloztatás joga

A Kbt. által biztosított váloztatási lehetőségek feltételeinek (Kbt. 303. §) megtartása mellett Felek a felmerülő váloztatási igényeik kapcsán az alábbiakban állapodnak meg:
2.1.8.1. Változtatás joga

2.1.8.1.1. A Megrendelő bármely Teljesítési Egység vonatkozásában bármikor – így a jelen szerződés tárgyát képező szoftverfejlesztés esetén is – kezdeményezhet utasítást keretében változtatáskat a Munkák végzése során a változtatással érintett Teljesítési Egységre vonatkozó Teljesítési Igazolás kiadását megelőzően. A változtatás igényét Megrendelő oly módon terjesztheti elő írásban a Vállalkozónál, hogy arra utasítást ad. A Vállalkozónak az utasításra javaslatot kell adnia - melynek legalább a II. 2.1.8.1.1. (a), (b) és (c) pontokban foglaltakat tartalmaznia kell - és el kell végezni minden utasításban megjelölt változtatást és az kötelező őt, hasz a Vállalkozó haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül nem válaszol a Megrendelőnek részletes indoklással, hogy
(a) nem képes azonnal beszerezni azokat a berendezéseket, eszközöket, melyek a változtatáshoz szükségesek,
(b) a változtatás csökkenteni fogja a Berendezések biztonságát és alkalmasságát, vagy
(c) káros hatással lesz a Berendezésekkel szemben támogatott jótállási és szavatossági elvérsők tekintetében.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó 5 napon belül belül a Megrendelő utasítására nem a fenti tartalmú választ adja, a Vállalkozó, köteles a változtatási igénynek összefüggésben elvégezni kívánt munkákról a Megrendelő felé 8 (nyolc) napon belül egy kivitelezési ütemtervet készíteni, mely alapján csak a Megrendelő jóváhagyása esetén kezdheti meg a kivitelezést. Megrendelő a jóváhagyásról a kivitelezési ütemterv kézhezvételét követő 3 (három) napon belül köteles dönteni.

2.1.8.1.2. Ha a Megrendelő a jelen pontban foglaltak alapján javaslatot kér a Vállalkozótól – akár a II. 2.1.8.1.1. pont szerinti változtatási utasítás kibocsátása helyett, vagy a kibocsátást megelőzően is –, akkor Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 napon belül válaszolnia kell írásban, megindokolva, hogy miért nem tud eleget tenni Megrendelő kérésnek, vagy benyújtja az alábbiakat kötelezően tartalmazó javaslatát:
(a) a javasolt elvégzendő kivitelezés ütemtervét,
(b) a Vállalkozó javaslatát a Projekt tervben és Fizetési Ütemtervben megjelölt ütemezés bármely megváltoztatására vonatkozóan és
(c) a Vállalkozó javaslatát a Vállalkozói Díj kiigazítására.

2.1.8.1.3. Megrendelő köteles az utasításra adott vállalkozói válasz, vagy arra adott javaslat, illetve a javaslat kérése adott vállalkozói válasz, vagy arra adott javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül írásban választ adni jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleletethet semmiféle munkát a válaszra történő várázkodás ideje alatt.

Jelen változtatási eljárás során a Felek a II. 3.4. pontban megjelölt eljárási rend szabályait kötelesek megfelelően betartani. Az eljárás során a Megrendelőnek el kell fogadnia, vagy meg kell határoznia a Projekt terv és Fizetési Ütemterv módosításait.

Felek kijelentik, hogy a jelen pontban foglaltak tekintetében a Megrendelő eljárásával a Független Mérmők eljárását azonosnak kell tekinteni.

2.1.8.4. A Megrendelő utasítás adásával bármely Munkaterület kijelölése, meghatározása vonatkozásában bármikor kezdeményezhet változtatásokat a Munkák végzése során:
• Járműveknek a dinamikus fedélzeti utastájékoztatásba történő bevonása során (a Műszaki Dokumentációból részletezett módon részben új berendezésektől), részben a meglévők illesztésével). Ebben az esetben a bevont Járművek darabszáma – a mennyiségi növekedést ide nem értve – és a típusok összetételi aránya változhat.

• Megrendelő működési területén megállókban, csomópontokon új dinamikus utastájékoztató kijelző telepítése során az eredetileg tervezett helyszínei a kijelző telepítéseken változhat.

• jelzőlámpás csomópontban jelzőlámpa-befolyásolás kiépítése (tervezéssel) során ezek helyszíne és darabszáma - a mennyiségi növekedést ide nem értve - változhat.

Ezen változtatás eljárás során a II.2.1.8.1. pont szerint kell eljárni. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozói Díj kiegészítését csak abban az esetben kérheti a Munkaterületnek Megrendelő utasítása alapján történő változása esetében, amennyiben a Munkaterülethez és ezáltal Projekt megvalósításhoz kapcsolódó Munkaterület darabszáma mennyiségileg növekszik.

2.1.8.5. Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved a jogszabályváltozások miatt, a Vállalkozó köteles erről értesíteni a Megrendelőt és jogosulttá válik:

(a) a meghosszabbításra a késedelem okozta mértékig és
(b) az így felmerült jogos és igazolt költségeit követelheti Megrendelőtől.

Az értesítés kézhezvételét követően a Felek a II. 3.4. pont alapján egyeznek meg a kérdésben.

2.1.9. A Vállalkozó zálogjoga

A Vállalkozót a Ptk. 397. § (2) bekezdése szerint Vállalkozói Díj biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyonértéken, amelyek a jelen Szerződés következtében birtokába kerültek.

2.1.10. Információszerezési kötelezettség

Vállalkozó e körben kijelenti, hogy a Munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi mérést, vizsgálatot elrendelt vagy elvégzett, illetve azokat saját költségére elvégzi, a Vállalkozói Díja ezen összegeket kalkulálta, kijelenti továbbá, hogy Megrendelő a tárgyban közbeszerzési eljárás során legjobb tudása szerint a valósának megfelelően állította össze a jelen szerződéshez kapcsolódó minden dokumentációt, a felmerült kérdésére teljeskörűen válaszolt, minden igényelt információt Vállalkozó részére átadott, illetve Vállalkozó maga is megszerezett minden szükséges információt, továbbá felmért minden körülményt – ide értve a Munkákhoz esetlegesen kapcsolódó tulajdonosi, hatósági hozzájárulásokra, és engedélyeztetésre és kapcsolódó díjakra vonatkozó feltételeket is –, mely kapcsán a Projekt terüvé vállaltakkal és a Teljesítési Határidőkkel kapcsolatosan információhiány miatti elmulasztására nem hivatkozhat.

2.1.11. Ellenőrzések, bejáráskép

A Vállalkozó a Projekt megvalósítása alatt köteles tűni a Megrendelő, a műszaki ellenőr, a Független Mérnök, a hatóságok és a Megrendelő által jóváhagyott harmadik személyek ellenőrzéseit, bejárássait, valamint Megrendelő eseti kérelése alapján köteles minden segítséget megadni, hogy bármely Munkaterületre a Megrendelő által megjelölt személyek a Munkák, és a
folyamatos üzem szükségére zavarása nélkül bejárhatóak. A Vállalkozó köteles tűni továbbá a Támogatás folyósításának feltételeit ellenőriző szervek ellenőrzéseit. Ilyen szervek különösen: Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE (Európai Unió Közbenszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység), a fejezetek ellenőrzési szervezetek, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, Állami Számvévőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvévőszék. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósításának ideje alatt az ellenőrzés során a Megrendelő helyett a Független Mérnök is eljárat, így a Szerződésben az ellenőrzési jog gyakorlása tekintetében a Megrendelőre vonatkozó hivatkozásokat a Független Mérnökre is érteni kell.

2.1.12. Vállalkozó emberi erőforrásai

(a) Vállalkozó köteles emberi erőforrásait ből a Munkák megvalósításának minden fázisában olyan mértékű munkaerőt biztosítani, amely garantálja a Munkák szerződősszerű megvalósítását. Vállalkozó a Munkák elvégzésére csak arra alkalmas, szakképzett, megbízható munkaerőt alkalmazhat.

(b) Vállalkozó nem alkalmazhat olyan munkaerőt, illetve nem köthet más személyekkel szerződést olyan munkaerőnek a Munkákkal összefüggésben történő alkalmazására, akik alkalmazása, illetve a velük való szerződéskötés késedelmet, illetve a Munkák folyamatosságának megszakadását eredményezheti. Amennyiben Vállalkozó és általa közvetve vagy közvetlenül a Munkákkal összefüggésben alkalmazott dolgozók között jogvita vagy egyéb a munkavégzéssel kapcsolatos vita támad, Vállalkozó köteles megtenni a megfelelő lépéseket az ilyen viták ből esetlegesen adódó késedelem elkerülésére.

(c) Vállalkozó a Munkák minden fázisában köteles biztosítani, hogy a Munkákon dolgozó alkalmazottai feladatukat fegyelmezetten, és a Szerződés alapján jogosított más személyek által meghatározott rendben végezzék el. Vállalkozó köteles biztosítani a jogszabályok által megkívánt mértékben, a Munkák minden fázisában, hogy az említett személyek a Vállalkozó által előzőleg ismertetett, tőz-, élet-, munkavédelmi, biztonsági, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, illetve az alkoholfogyasztás és drogfogyasztás tilalmára vonatkozó szabályokat betartsák.

2.1.13. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége

(a) Vállalkozó együttműködési kötelezettsége körében, szükség esetén, vagy Megrendelő kérésére köteles a jelen Szerződés kapcsán a Megrendelőnek harmadik személyek szemben keletkezett jogvitájában, vagy perben Megrendelő érdekében közreműködni illetve félként részt venni, valamint a Megrendelő Vállalkozóra vonatkozó perbehívása esetén a perbehívást elfogadni, a perbe belépni, a Megrendelő perbeli helyzetét átvenni, továbbá a Megrendelő irányába és érdekkörében, a Megrendelő részére tett nyilatkozattal a vitatott jogot elismerni és a Megrendelő perből való elbocsátását kénni, vagy ahhoz hozzájárulni illetve Megrendelő igénye szerint a perbe Megrendelő javára beavatkozni.

(b) A Vállalkozó köteles vétlennek tekinteni a Megrendelőt és részére kártérítést, kárpótlást fizetni minden olyan követeléssel szemben, amely az alábbiakkból következik, vagy azokkal kapcsolatos:

(i) a Teljesítségi Egéségek, Információs rendszer, Rendszer Vállalkozó általi tervezése, gyártása, építése, vagy kivitelezése

(ii) a Teljesítségi Egéségek, Információs rendszer, Rendszer helyes használata.

Amennyiben a fentiek alapján a Megrendelő kártérítést, vagy kárpótlást jogosult, akkor a Vállalkozó saját költségére köteles a szükséges tárgyalásokat lefolytatni a fentiekből
származó követelés elrendezéséről és bármilyen pereskedésről, vagy döntőbíráskodásról, amely a felelősségéből következhet. A Megrendelő a Vállalkozó kéレスére és költségére segíthet a követelés vitatásában. A Megrendelő nem tehet a követelés teljesítésére semmilyen engedményt, mely hátrányos a Vállalkozóra, kivéve, ha a Vállalkozó elmulasztotta átvenni a tárgyalás, per, vagy egyeztető eljárás (döntőbíráskodás) irányítását, ügykezelését, ahogyan azt a Megrendelő felé vállalta.

2.2. A Megrendelő jogállása

2.2.1. Megrendelő kötelezettségei

(a) Vállalkozó által kért és a Vállalkozó Teljesítéséhez szükséges információkat megadni, döntéseket meghozni; a Vállalkozót terhelő kötelezettség teljesíthetőségéhez előfeltételként szükséges dokumentumokat átadni és a Fizetési Ütemtervet a Projekt Terv Vállalkozó által történő elkészítésével párhuzamatosan és vele egyeztetve elkészíteni, és a Projekt terv, Megrendelő általi elfogadásával egyidejűleg Vállalkozó részére átadni

(b) Független Mérnök jelenlétét biztosítani a megvalósítás ideje alatt

(c) Megrendelő, illetve harmadik személyek tulajdonában, birtokában vagy kezelésében álló Munkaterületek átadását a jelen Szerződés aláírását követően a meghatározott időn belül megkezdeni a II. 3.3. pontban szabályozottak szerint

(d) Vállalkozó II. 2.1.4 pontban foglalt engedélyezés körébe eső kötelezettsége teljesítése érdekében a szükséges meghatározásokat, hozzájárulásokat megadni a Vállalkozó által megküldött dokumentumanyag készezvételét követő 15 napon belül

(e) Munkákat átvenni

(f) Vállalkozó szerződésszerűen, a Vállalkozói Díj önerőből és Támogatásból való finanszírozására alkalmas módon kiállított és Megrendelő részére és nevére benyújtott, illetve általa befogadott vállalkozói számlái ellenértéket az önerőt kitevő rész arányában szerződések előírásoknak megfelelően megfizetni,

(g) Az átadott Projekt tervet annak átvételtől számított 15 napon belül jóváhagyni, vagy a II. 3.4. pont szerint egyeztetési eljárást kezdeményezni.

(h) Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Teljesítési Igazolás kiadása

(i) A Megrendelő tulajdonában álló Munkaterületet díjmentesen a Vállalkozó birtokába adni, mindenféle jogkorlátozás nélkül a Szerződésszerű vállalkozói teljesítés érdekében és a Projekt megvalósítása céljából olyan határidőben, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni. A Munkaterületek részletes listáját tartalmazó dokumentumot a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadni köteles Megrendelő.

(j) Együttműködő Vállalkozóval a harmadik személyek tulajdonában álló Munkaterületek Vállalkozó birtokába adása érdekében olyan határidőben, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

(k) a Szabó Ervin téren lévő informatikai szerverközpont, valamint a Megrendelő telephelyei közötti adatátviteli utakat biztosítani

(l) az elkészült Információs rendszert és a Rendszert rendeltetésszerűen használni képzett személyzet útján
2.2.2. Tulajdonjog megszerzése

A Megrendelő valamennyi Berendezés, és azok Alkotórészeinek illetve Tartozékainak tulajdonjogát a Munkaterületen történő beszereléssel szerzi meg.

2.2.3. Utasítási jog

Megrendelő jogosult a jelen Szerződés keretei között a Szerződés teljesítése kapcsán a Vállalkozónak utasításokat, iránymutatásokat adni.

2.2.4. Ellenőrzési jog

A Megrendelőt ellenőrzési jog illeti meg a jogszabályi feltételek és a jelen Szerződésbe foglaltak szerint, így különösen a II. 2.11. II. 3.1. (e) iii), II. 3.9 (b) és (d) pontok szerint.

3. A MUNKÁK TELJESÍTÉSE, A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTÉSEI

3.1. A Vállalkozó kötelezettségei

(a) Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles átadni - de az átadás előtt a Megrendelővel folyamatos egyeztetés alapján előkészített - Megrendelő részére a Műszaki Dokumentáció alapján kidolgozott, és a Megrendelő által elfogadott Projekt tervet, mely külön tartalmazza az egyes Munkaterületek átadásának határidőit, az egyes Szoftverek telepítéséhez, installálásához szükséges Teljesítési határidőket és a Munkák zavartalan menetét biztosító ésszerű Teljesítési Határidőket, valamint a Megrendelő által beszerzendő engedélyekre vonatkozó időpontokat is, amely a Megrendelő általi elfogadással válik a Szerződés részévé.

A Projekt terv a jelen pontban megfogalmazott szempontrendszerekhez képest nem tartalmazhat olyan határidőket, mely a vállalt Teljesítési Határidő tarthatóságát hátrányosan befolyásolja, megakadályozza, lehetetlen teszi, illetve megállítható, hogy az ütemezett előrehaladás túl lassú ahhoz, hogy a Munka Teljesítési Határidőre befejeződjön, illetve nem tartalmazhat olyan tartalmi elemeket, mely a Projekt tartalmától eltér. Amennyiben a Megrendelő részére átadásra kerülő Projekt terv tervezete lényegesen eltér a jelen pontban foglalt feltételektől, súlyos szerződészegésnek minősül Vállalkozó részéről.

Vállalkozó köteles a Projekt tervet aktualizálni és egységes tartalmúvá módosítani minden olyan esetben, amikor olyan módosítás, változtatás történik, - pl. 2.18.1., 2.14. - mely kihatással van az abban foglaltakra. Az aktualizált Projekt terv a Szerződés fogalmazásában Projekt tervként kerül meghatározásra.

(b) Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatait a Szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul – de nem későbbi időpontban, mint a Projekt terv Megrendelő által történő elfogadását követő 3 munkanapon belül megkezdi és – különösen, de nem kizárólag - a II.1. pontban foglaltakat a Szerződéses Dokumentumok keretei között teljesíti. A Megrendelő által jóváhagyott Projekt terv hiányában a Munkák nem kezdhetők meg.

(c) Vállalkozó a Szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, biztosítja és felügyeli a Munkák Teljesítéséhez szükséges munkafolyamatokat, anyagokat, felszereléseket és egyéb szolgáltatásokat. Vállalkozó a Munkák minden fázisában felel a Munkákkhoz szükséges Alkotórészek, Tartozékok és Berendezések beszerzéséért, a beszerzések, Próbák, Próbaüzemek, Átadás-Átvételek, Űzembe helyezés megszervezéséért, illetve koordinálásáért továbbá az Elesztemeg mindigdításáért. Vállalkozó köteles az
Alkotórészeket, Tartozékokat és Berendezéseket úgy leszállítani és telepíteni, hogy azok kellő időben a Projekt terv szerint a Megrendelő rendelkezésére álljanak.

(d) Vállalkozó köteles Megrendelővel és a Támogatóval együttműködni, ennek keretében – erre vonatkozó kérés esetén – különösen a szükséges adatokat, információkat rendelkezésükre bocsátani.

(e) A Munkák megvalósítása során a Vállalkozó különösen – de nem kizárólag – az alábbiakban felsorolt tevékenységeket köteles teljesíteni:

(i) elégzi a Munkákat a Projekt megvalósítási időszak alatt a Projekt tervben foglalt Teljesítési Határidők megtartásával és a Munkák elvégzése során valamennyi, a II.1. pontban foglaltak szerződésszerű megvalósításához szükséges kötelezettségének határidőn belül eleget tesz; illetve Szerződésnek megfelelően teljesíti, jótállási, szavatosság vállalási kötelezettségét teljesíti és az ebből eredő, illetve a Szerződésből más okból kifolyólag eredő, továbbá a Projekt megvalósításához szükséges Szoftverfejlesztési és átdolgozási kötelezettségeként eleget tesz és a Projekt megvalósítási időszakot követően a Szoftver kapcsán a Megrendelő által igényelt jótállás és szavatosság körébe eső fejlesztések, módosítások, átdolgozások végrehajtását szerződésszerűen teljesíti.

(ii) részt vesz és lebonyolítja a Próbaüzemeket, és az ott felvett minden hibát, hiányosságot, az Atadás-Átvételi Jegyzőkönyvben meghatározott határidőre a jelen Szerződésben meghatározott feltételek mellett kijavítja; a Próbaüzemek lebonyolításához szükséges valamennyi személyt, szakhatóságot, hatóságot olyan időpontban meghívni és értesíteni, hogy azok részt vehessenek, illetve a Próbaüzemek megtartásához szükséges valamennyi feltételt megteremti, biztosítja és fenntartja, illetve Vállalkozó kötelezettsége ezek szabályosságának, előírásoknak megfelelő biztosítása.

(iii) biztosítja és tűri a Független Mérnökek a Megrendelő igénye szerinti jelenlétét a Munkák és a kiegészítő munkálatok elvégzése során, ennek keretében a II. 3.4 szakasz szerinti egyeztetési eljáras során meghatározott információkat azonnal a Független Mérnök rendelkezésére bocsátja. Köteles továbbá tűrni a Támogatás igénybevételi feltételeinek teljesülése vonatkozásában a II. 2.1.11. pontban megjelölt szervek ellenőrzését;

(iv) a Munkák Projekt tervnek megfelelő elvégzéséhez szükséges gépeket, berendezéseket, szerszámokat, eszközöket, anyagokat, stb. biztosítja;

(v) betartatja az érvényes Szabványokat és minőségi előírásokat; illetve jogszabályokat – különösen az 1997. LXXVIII törvény rendelkezéseit, illetve a 191/2009 (IX.15.) Kormány rendelet rendelkezéseit

(vi) betart, betartat és ellenőriz minden, a Munkák szervezettségére, a Munkaterület környezetvédelemre, higiéniájára, rendjére, fegyelmeire, személyi és vagyoni biztonságra vonatkozó szabályt és szerződéses megállapodást, ide értve Megrendelő belső szabályozó rendelkezéseit is, amelyeket a szerződés teljesítése során folyamatosan ad át Megrendelő, valamint betartani köteles a Megrendelő belső adatvédelmi szabályzatát.

(vii) Vállalkozónak tudomása van arról, hogy a Munkaterületek egy része nem
a Megrendelő, hanem harmadik személyek tulajdonában, 
vagyoneykezésselében, használatában áll. Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a II. 2.2.1. j) pont szerint a Megrendelővel együttműködve eljár 
annak érdekében, hogy a harmadik személyek a Vállalkozó használatába 
adják a tulajdonukban, vagy kezelésük alatt álló Munkaterületeteket, azon 
vállalkozói kötelezettség vállalás mellett, hogy a harmadik személyek területeit csak rendeltetésüknek megfelelően, valamint jelen Szerződésem 
rögzített feladatuk ellátása céljából és annak megvalósítása érdekében 
használhatja, és e körben a harmadik személyek működését nem 
zavarhatja.

Felek megállapodnak, hogy minden olyan területen, amely 
Munkaterületnek minősül, a Vállalkozó köteles betartani az adott 
Munkaterület kapcsán a tulajdonos, és/vagy a vagyonkezelő 
munkavédelmi szabályzatait és azok használatát érintő belső 
szabályzatokat.

(viii) az Alvállalkozók tekintetében megszervezi, ellenőrzi a Munkák elvégzését, 
biztosítja, hogy az Alvállalkozók egymással összhangban, folyamatosan a 
lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhatassanak, köteles az ehhez 
szükséges feltételeket megteremteni. Vállalkozó köteles továbbá kifizetni 
ző Alvállalkozók által teljesített munka ellenértékét. E körben a 
Megrendelő által a Szerződés alapján teljesített fizetéseket más 
kifizetéseket megelőzően, az Alvállalkozók esedékes számláinak 
kifizetésére fordítja, melyről az Alvállalkozói szerződésben is rendelkezni 
köteles a II. 2.1.2. pontban foglaltak figyelembe vételével;

(ix) felülvizsgálja az Alvállalkozók számláit, illetve követeléseit, és előzetes 
minőségi kontrollt biztosít az Alvállalkozók teljesítésére vonatkozóan;

(x) megtárgyal és elrendez minden igénybejelentést, kifogást, illetve bármilyen 
jobbmi fizetésre vonatkozó igényt, melyet az Alvállalkozók, a Munkák 
evégzésén dolgozó szakemberek támasztanak;

(xi) a Munkából eredő, vagy azokkal összefüggő Tartozékok, Alkotórészkek, 
Szellemi Alkotások, Szoftverek, Berendezések, illetve az egész Rendszer, 
kapcsán harmadik személyek által Megrendelő ellen támasztott 
követelések esetén együttműködik Megrendelővel, továbbá a Téldesítést 
megelőzően és azt követően is megvédő, mentesítő, kártérítést fizet és 
kártalanítja a Megrendelőt és mindent megtesz a II.2.1.3.d) pontban 
foglaltak szerint bármilyen jogalapú Megrendelővel szemben támasztott 
igény esetében.

(xii) a Megrendelő helyett, nevében, és javára a II. 2.1.4 és a II. 2.2.1 d) pontba 
foglalt feltételek szerint beszerez minden, a Munkák elvégzéséhez 
szükséges hatósági engedélyt, és hozzájárulást; mellyel kapcsolatos 
dokumentum anyagokat előzetes Megrendelői írásbeli jóváhagyás céljából 
a hatóság részére történő benyújtás előtt köteles megküldeni Megrendelő 
részére.

(xiii) betartja és betartatja a jelen Szerződésben foglalt egyéb vállalkozói 
kötelezettségeket, így különösen a Megrendelő felé vállalt rendszeres
adatszolgáltatási, együttműködési, tájékoztatási kötelezettséget;
sem a Szerverhelyiségben, sem a Forgalomirányító központban, sem a
Munkaterületen illetve a teljesítési helyszíneken nem tárolhat, tarthat a
Munkák kivitelezéséhez, valamint a rendes munkavégzéshez szükségesen
túl további Berendezéseket, segédszerkezeteket - bármilyen formájú,
összetételű, és minőségű anyagok és szerkezetek, amelyek a szerződéses
 cél megvalósításához szükségesek, és amelyek nem kerülnek tartósan
felhasználásra vagy beépítésre - Tartozékokat, Alkotórészek stb.

(xiv)
a) A Vállalkozó köteles a Munkák végzéséhez szükséges villamos energia
ellátást biztosítani, azaz valamennyi típusú Munka esetén nemcsak az
villamos energiához való hozzáférés feltételét kell megteremteni (tervezni,
kiépíteni, engedélyezni, rácsatlakoztatni stb.), hanem a felhasznált áram
költségeit (áramfogyasztás) is a Vállalkozó köteles megfizetni.
A jelen pontban a Munkákon belül hangsúlyozottan kell érteni a
Megrendelő működési területén megállókban, csomópontokon 257 db új
dinamikus utastájékozatot kijelző (Kihelyezett eszközök) telepítése
kapcsán a Kihelyezett eszközök áramellátásának biztosítását. Vállalkozó
köteles a Kihelyezett eszközök villamos energia ellátásához szükséges
leágyazás kialakításához az előkészületi munkákat megtervezni, kiépíteni, a
villamos energia ellátásához szükséges Kihelyezett eszközt telepíteni, és a
villamos energia elosztó hálózat tulajdonosa által kijelölt és létrehozott
csatlakozási pontokon eljárni a sikeres rácsatlakozás érdekében.

A villamos energia ellátásához szükséges villamos energia elosztó hálózat az
alábbi személyek tulajdonában alatt állhatnak:

- a Megrendelő saját
- harmadik személy
- a hálózati engedélyes

A Kihelyezett eszközök villamos energia ellátásának kiépítéséhez,
megetervezéséhez, illetve a rácsatlakozáshoz valamennyi villamos energia
elosztó hálózat elérése érdekében Megrendelő a szükséges
meghatalmazásokat, hozzájárulásokat köteles megadni Vállalkozó részére,
evállalja, hogy a villamos energia biztosítása érdekében a vonatkozó
villamos energia szállítási szerződéseket módosítja, illetve kiegészíti.
Harmadik fél magánhálózatáról elláti tervezett Kihelyezett eszköz
esetében Megrendelő (Műszaki Minőségbiztosítási Iroda, Energetikai
Csoport) (továbbiakban: Energetikai Csoport) írásban felhatalmazza a
Vállalkozót, hogy eljárjon a harmadik fél és a Megrendelő között
megkötődő villamos energia továbbadási szerződések aláírására történő
előkészítésében.

A megfelelő áramellátás érdekében a Vállalkozó a fenti feladatai teljesítése
során köteles a Megrendelő helyett és nevében a villamos energia ellátási
léagazás kiépítéséhez szükséges valamennyi engedélyt, jóváhagyást,
hozzájárulást megszerezni, és egyeztetni melyhez a Megrendelő a
szükséges meghatalmazásokat, hozzájárulásokat köteles megadni.

Dr. Színház Adrien
Jobb előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
34
A Projekt megvalósításához – a Kihelyezett eszközök villamos energia ellátásán felül – pedig a szükséges villamos energia ellátási leágyazás megtervezésének, kiépítésének, engedélyeztetésének, illetve illetékes hatóságok által történő jóváhagyásának, hozzájárulásának a rácsatlakozási pontok hálózatra csatlakozásának, illetve valamennyi, a villamos energia kiépítéséhez szükséges munka, intézkedés és egyeztetés költségeit is a Vállalkozó viseli.

Amennyiben a villamos energia leágyazás kiépült, a Vállalkozó viseli továbbá az arról üzemeltetni kívánt valamennyi Berendezés, Teljesítési Egység Élesüzemég és birtokba adásáig az áramfogyasztás költségeit.

(b) Vállalkozó az áramfogyasztás tekintetében az alábbiak szerint köteles elszámolni a Megrendelővel:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valamennyi villamos energia elosztó hálózat esetében az áramfogyasztás elszámolása vonatkozásában az Energetikai Csoport határozza meg az elszmáológ módját folyamatosan az egyes Teljesítési Egységek kivitelezésének előre haladával a szerint, hogy a Megrendelő és a hálózati engedélyes között milyen szolgáltatási szerződés jön létre.

(xvi) Frekvenciahasználatkal kapcsolatos díjak és költségek

A Projekt megvalósítása során használt rádióberendezéseket a Vállalkozó frekvenciajelölés alapján köteles telepíteni, az üzemeltetéséhez szükséges rádióengedélyt pedig köteles a Megrendelő nevében beszerezni.

A frekvenciajelöléskor megfizetni rendelt díjat a Vállalkozó köteles megelőlegezni Megrendelő helyett. A rádióengedély megszerzésével járó és valamennyi, a Teljesítési Egység Élesüzemég keletkező díjfizetési költség ugyancsak a Vállalkozót terheli azzal, hogy a Megrendelő helyett megelőlegezési kötelezettséget vállal. Az egyes rádióberendezéseket tartalmazó Teljesítési Egységek Élesüzemét követően a frekvenciahasználat díjat a Megrendelő fizeti.

(xvii) Vállalkozót terheli továbbá a Projekt megvalósítási időszak alatt a kárveszélyviselés teljes mértékű viselése és vállalása, s az ebből eredő helytállási kötelezettség teljesítése, kivéve amennyiben az adott Teljesítési Egység, Munka Üzembe helyezése megtörtént.

3.2. A Szerződéses Dokumentumok előírásainak pontos betartása

(a) Vállalkozó a Munkákat köteles a Szerződéses Dokumentumok előírásai szerint Teljesíteni.

(b) A II. 12. pontban meghatározottak kivételével – figyelemmel a Kbt. 303 §-ban foglaltakra – Vállalkozó önhatállomás nem térhet el a Szerződéses Dokumentumok által meghatározott teljesítésektől sem azok tartalmában, sem azok sorrendiségében.

3.3. A Munkaterület átvétele és az azon lévő vagyontárgyak védelme

Vállalkozó már most kijelenti, hogy a Munkák előkészítése során előzetesen feltárta valamennyi Munkaterület jogi, és műszaki helyzetét, és részére minden szükséges információt, dokumentációt
a Megrendelő átadott, valamint a Vállalkozó maga is eljárt valamennyi szükséges információ megszerzése érdekében a II. 2.1.10. pontban foglalt kötelezettsége alapján, melyre figyelemmel a Munkaterület megfelelősége szempontjából a Megrendelővel szemben további követelést nem támaszt figyelemmel a II. 2.2.1. j) pontban megjelölt megrendelői igényekre is.

A Munkaterületen csak rendeltetésüknél megfelelően, valamint jelen Szerződésben rögzített vállalkozói feladat ellátása céljából és annak megvalósítása érdekében használhatja Vállalkozó, e körben a Munkaterület tulajdonosa által nyújtott szolgáltatást és annak működését semmilyen módon, mértékben, szinten nem zavarhatja. A Munkaterületen esetlegesen okozott károkat helyreállítása Vállalkozó feladatkörébe tartozik.

(a) A Munkaterület átadási jegyzőkönyv elnevezésű melléklet szerinti dokumentum aláírásával történik a Megrendelő tulajdonában, és harmadik személyek tulajdonában, kezelésében, használatában álló Munkaterületek felek közötti átadása és átvételé. Harmadik személy tulajdonában, vagy kezelésében lévő Munkaterület átvételének kitűzéséről a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, és Megrendelőnek jogában áll ezen Munkaterületek átadása, átvetele során jelen lenni.

(b) A Vállalkozó, jelen Szerződés alapján, az átvett Munkaterületért, az ott végzett munka és az ott tárolt vagyontárgyak biztonságáért, mint sajátjáért felel a Munkaterület visszaadásáig a saját ellenőrzési és tevékenységi körében felmerülő károkat vonatkozásában. Bármblyn, az előbiekkel összefüggésben bekövetkező kárt azonnal fel kell méreni, és azok kijavításáról Vállalkozó saját költségén haladéktalanul gondoskodni köteles.

(c) Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezése során az adott Munkaterületre vonatkozó Megrendelői, illetve más érintett tulajdonosi, illetve vagyonkezelői belső – elsősorban munkavédelmi - szabályzatokat betartani, illetve Alvállalkozói, valamint a velük jogviszonyban álló bármely más, Projektkben közreműködő személytel betartatni, és ennek elmaradása miatt Megrendelőt ért kár, illetve bármely más-felelősségre vonás esetén Megrendelőt ez alól mentesíteni.

3.4. Egyeztetési eljárás

(a) A Projekt tervben rögzített határidők betartása és a hatékony munkavégzés érdekében a Felek a Járművek számának, a Munkaterület, valamint a Munkák elvégzésének, és az esetlegesen felmerülő hibák és Hibás teljesítés megelőzésének és azok kijavításának időtartama pontos meghatározása céljából, valamint minden egyéb Szerződésben jelen pontra történő hivatkozással jelölt tárgykörben és minden egyéb más olyan kérdésben, amelyen egyeztetés szükséges, az alábbiakban jelölt eljárások és képviselőik útján, folyamatos egyeztetést folytatnak le.

(i) Rendes egyeztetési eljárás: Felek megállapodnak, hogy legalább 2 hetente a fenti ügyek kapcsán rendes egyeztetést tartanak a Megrendelő székhelyén vagy a Felek által előzetesen egyeztetett helyszínén.

(ii) Rendkívüli egyeztetési eljárás: Az egyeztetést bármelyik fél kezdeményezésére - Vállalkozó az Igénybejelentő lap Megrendelő részére történő megküldésével kezdeményezheti és e tekintetben a rendkívüli egyeztetési eljárás tartásának megrendelői jóváhagyását követően - meg kell tartani, mely az adott helyzetre figyelemmel, vagy a Felek megállapodása szerint történhet a Megrendelő székhelyén, vagy szükség szerint bármely Munkaterületen, vagy akár elektronikus hírközlési eszközök segítségével.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által Megrendelő felé érvényesíteni kívánt igényét
Igénybejelentő lap alkalmazásával a II. 2.1.6.1. – 2.1.6.5. pont rendelkezéseinek megfelelő eljárás keretei között terjesztheti elő az egyeztetési eljárás során.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az egyeztetést követően arra az megállapításra jutnak, hogy a Szerződés módosítására van szükség, a Szerződést kizárólag a II. 12. pontban foglalt feltételekkel módosíthatják. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződést Megrendeli a jelen Szerződés II. 12.1. pontjában foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

(b) Megrendelő részéről az egyeztetési eljárásban részt venni jogosult személyek: a Projektvvezető, a Forgalmi Üzemeltetési szervezet, a Forgalomirányítás, az Utastájékoztatás, Műszaki Üzemeltetési szervezet és az Informatikai, Távközlési szervezet mindenkori vezetői, illetve az általuk megnevezett személyek. A szervezeti egységek vezetői a jelen Szerződés aláírásának időpontjában:

BKV Zrt. részéről

| Projektvezető   | Név: Berger András  
|                 | Telefon: [36-1-461-65-00/11-419]  
|                 | E-mail: bergera@bkv.hu |
| Forgalmi Üzemeltetési szervezet vezetője: | Név: Somkuthy Zsolt  
|                 | Telefon: [36-1-461-65-00/42-793]  
|                 | E-mail: somkuthy@bkv.hu |
| Forgalomirányítási szervezet vezetője: | Név: Borbás Péter  
|                 | Telefon: [36-1-461-65-00/14-014]  
|                 | E-mail: borbasp@bkv.hu |
| Utastájékoztatási szervezet vezetője: | Név: Tarsoly András  
|                 | Telefon: [36-1-461-65-00/111-58]  
|                 | E-mail: tarsolyA@bkv.hu |
| Műszaki Üzemeltetési szervezet vezetője: | Név: Héri József  
|                 | Telefon: [36-1-461-65-00/12-258]  
|                 | E-mail: herij@bkv.hu |
| Informatikai szervezet vezetője: | Név: Kiss József  
|                 | Telefon: [36-1-461-65-00/134-01]  
|                 | E-mail: kiss2@bkv.hu |

A fentiekben jelölt beosztásokban lévő mindenkori vezetők a Szerződés teljesítése során jogosultak a Szerződésből rájuk vonatkozó tárgykörben nyilatkozatot tenni, és a jelen pontban foglaltak szerint egyeztetni, azonban egyik személy sem jogosult a Szerződés módosítására, megváltoztatására, megszüntetésére, illetve joglemmondó nyilatkozat megítélére, felelősség alól felmentésre, felelősség elismerésére, követelés elismerésére, továbbá egyik szerződő felet a Szerződésből eredő feladata, kötelezettsége, felelőssége alól mentesíteni.

Dr. Szeplős Ádám

37
A Megrendelő részéről továbbá eljárásra jogosult a Független Mérnök, az aki Szerződés módosítására, megváltoztatására, illetve jöglemondó nyilatkozat megtételeire, felelősség alól felmentésre, felelősség elismerésére, követelés elismerésére nem jogosult, azonban a Megrendelő részére javaslatot tehet, melyről Megrendelő a jelen pontban megjelölt eljárás keretei között dönt. A Szerződés megváltoztatására nincsen hatásköre és nincsen hatásköre egyik szerződő felet sem a Szerződésből eredő feladata, kötelezettsége, felelőssége alól mentesíteni.

(c) Vállalkozó részéről

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ügyvezető</th>
<th>Név: Vida Szabolcs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Telefon:</td>
<td>[36-1-399-55-00]</td>
</tr>
<tr>
<td>E-mail:</td>
<td><a href="mailto:vida.szabolcs@sri.hu">vida.szabolcs@sri.hu</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(d) Megrendelő köteles jelenteni a Közreműködő szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiányol, tartós akadályba ütközik, vagy késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A Projekt adataphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adatában, illetve az abban közölt tényleg bekövetkező valamennyi változást a Megrendelő annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A Megrendelő jelen Szerződésben foglalt azonosító adatát, illetőleg a Szerződés teljesítésével összefüggő adatait (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap.

A jelen Szerződés 7. számú mellékletét képező vállalat szerkezeti felépítésében bekövetkezett változásról a fentiekből köteles értesíteni a Vállalkozó a Megrendelő részére a Közreműködő szervezetnél történő bejelentés céljából. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban rögzített, Megrendelői kötelezettség teljesítéséhez szükséges együttműködési, tájékoztatási vagy bármely más kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül részéről.

3.5. Eljárás Hibás teljesítés esetén

3.5.1 A megvalósítás során észlelt Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a Vállalkozót megfelelő ésszerű és műszakilag indokolt időtartamú határidő tűzésével a III. 1. pontba foglaltak szerint tájékoztatja szerződéses kötelezettsége elmulasztásáról, és felszólítja a jelen pontban foglalt kötelezettségei teljesítésére. Amennyiben erre Próbaüzem, vagy Átadás-Átvételi eljárása keretei között kerül sor, az erről szóló jegyzőkönyvekben is megteheti Megrendelő az előbbi tárgyú felszólítást. Felek kijelentik, hogy a Hibás teljesítésről a Vállalkozót által létrehozott hiba-bejelentési és konzultációs lehetőséget biztosító Help Desk rendszeren keresztül is értesítheti hivatalosan a Megrendelő a Vállalkozót. Felek megállapodnak, hogy a Projekt megvalósítását követően a jótállás, szavatosság körében felmerült hibák esetén is megfelelően alkalmazzák a jelen pontban megjelölt eljárási rendet a hibák kijavítása tekintetében. A Vállalkozó a II. 3.4 pontban foglalt eljárás keretei között, és a II. 3.6 pontban foglaltak szem előtt tartásával abban az esetben tartja be a Megrendelő utasításait, és jár el a Szerződésnek megfelelően, ha

(a) a Megrendelő által a fentiek alapján megadott időtartamon belül – amennyiben Megrendelő bármilyen oknál fogva külön határidőt nem jelöl ki Vállalkozó
részére, akkor olyan időpontban kezdi meg, hogy a II.3.5.1.c) pontban jelölt 30 napon belül a hibakijavítást teljesíteni tudja – megkezdő a hiba kijavítását, hiányosságok helyre állítását, és

(b) egyúttal haladéktalanul írásban elkészíti, és a Megrendelőnek átadja a szóban forgó javításnak az ütemezését, és

(c) a javítást a megküldött és a Megrendelő által is elfogadott ütemezésnek megfelelően - amennyiben Megrendelő a hiba kijavításra külön nem ad meg határidőt, akkor legkésőbb 30 napon belül beféjezi és készre jelenti, továbbá Megrendelővel a hibátlan teljesítést leigazolatja.

3.5.2. Ha a kijavítás nem végezhető el a Megrendelő által a II.3.5.1. szerint megszabott határidőn belül,

d) mert a Vállalkozó nem kezdi meg a hibák kijavítását, vagy nem javítja ki a hibát a Megrendelő által előírt, vagy a későbbiek során meghatározott, vagy meghosszabbított határidőn belül, vagy a Megrendelőnek megküldött ütemezésben a hibák kijavítására vállalt határidő olyan időtartamra esik, hogy a teljesítés követelése már nem áll Megrendelő érdekében és a Megrendelő erre tekintettel nem hagyta jóvá a Vállalkozó által javasolt ütemezést, akkor a Megrendelő a rendelkezésére álló egyéb jogok és jogorvoslatok mellett

I. a hiányosságokat kijavíthatja, vagy – ha a kapcsolódó jogszabályok lehetővé teszik – más vállalkozóval kijavíthatja és az ezzel összefüggésben felmerült költségeit levonhatja (beszámítja) a jelen Szerződés alapján a Vállalkozónak járó esedékes díj(ak)ból (számlájából), vagy ilyen mértékben igénybe veheti a Teljesítési Biztosítékot, és érvényesítheti kötbőr igényét. Ebben az esetben Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat Megrendelővel szemben;

II. vagy élhet kicserélési, vagy árleszállítási jogával a Vállalkozói Díj ésszerű csökkentése mellett, továbbá

III. amennyiben a Hibás teljesítés rendszeres jellegű és jelentős volumenű, továbbá a Teljesítési Határidőre, Véghatáridőre történő teljesítést a Hibás teljesítések ismétlődésére veszélyezteti, Hibás teljesítése sílyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, mely Megrendelő részéről lehetővé teszi a II.10.4.1. pont szerinti megrendelői felmondási jog, illetve a II. 10.5. pont szerinti megrendelői elállási jog gyakorlását.

Amennyiben a hiba vagy hiányosság Próbaüzem vagy Átadás-Átvételi eljárás keretei között merül fel, a hibákat, hiányosságokat rögzítő jegyzőkönyvben a Megrendelő által megjelölt határidőn belül azokat javíthati kell, hogy a megismételt Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel, illetve az Ismételt üzempróba során a kijavításra megjelölt hibák, illetve hiányosságok ne álljanak fenn.

Dr. Szélesák Adrienn
Kiemelítő
Fejlesztőkereskedési
Zártkörűen viccelő Hosszúlépésség
3.5.3 Amennyiben Megrendelő a fenti (II. 3.5.2 (d) I.) pont értelmében Vállalkozó költségén mással végezeti el a Munkák egy részét, és Vállalkozó az ezen kívüli egyéb szerződéses feladatait továbbra is teljesíti, akkor Vállalkozó köteles jóliszeműen együttműködni Megrendelővel, és a II. 3.5.2 (d) I.) pont szerint kinevezett más vállalkozóval, miközben a Munkákat az eredeti ütemtervnek (Projekt tervek) megfelelően folytatja.

3.6. Vállalkozó felelőssége az alkalmazott módszerek és eljárásokért

(a) Vállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősségt erhezi, az általa alkalmazott módszerekért és eljárásokért, megoldásokért és technikákért, ezek sorrendiségéért, azaz a Munkák elvégzéséért, melyek:

(i) nem veszélyeztetik a Munkaterületen – különösen a Járműveken valamint a megállóhelyeken – dolgozók, illetve utazók életét, testi épségét, egészségét, valamint a Járműveken, a megállóhelyeken, Munkaterületeken a Forgalomirányítási központban, Szerverhelyiségben és azok környékén lévő vagyontárgyakat, nem veszélyeztetik továbbá a Munkák gyors és hatékony előrehaladását,

(ii) a Projekt ütemezett megvalósításában késedelmet nem okozhatnak, illetve nem hátráltathatják a Megrendelő rendes üzletmenetét és munkavállalóinak mindennapi munkáját;

(iii) nem vezethetnek a Teljesítésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerülő lehetetlenülésekhez;

(iv) nem csökkenthetik a Járművek és más vagyontárgyak műszaki állapotának szintjét és nem okozhatja a Járművek és más vagyontárgyak értéksőkönöként.

(b) Amennyiben Megrendelő utasítja Vállalkozót az alkalmazott módszerek, eljárások megváltoztatására, Vállalkozó köteles a II.2.18. pont szerinti egyeztetési eljárás keretében a javasolt módszerek és eljárások leírását a Megrendelő részére előterjeszteni, mely előterjesztett dokumentumok tartalmazzák annak a vizsgálatát is, hogy a javasolt módszerek, illetve eljárások bevezetése milyen hatással lehet a Munkák további menetére.

3.7. Vállalkozó kötelezettsége a hibák felfedezése és elkerülése körében

(a) Vállalkozó a Szerződés aláírásának időpontjaig, a tárgybani közbeszerzési eljárás során teljes egészsében átmutalják, és azt követően is folyamatosan összehasonlítja és koordinálja a Műszaki Dokumentációt, valamint minden utasítást, jóváhagyást, elutasítást és egyéb értesítéseket, amelyet a Megrendelőtől kap.

(b) Vállalkozó haladéktalanul írásban jelenteni köteles a Megrendelőnek minden hibát, elmaradást, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést vagy egyéb más körülményt, amely a fenti koordinációs feladatai, szavatossági kötelezettségei kereti közel tartozik vagy a II. 5.1. pont szerinti próbák, vizsgálatok során, vagy egyéb módon tudomására jutott. Vállalkozó kizárólagos kötelezettségét jelenti – az Alvállalkozók, vagy bármely más, Vállalkozó nevében, érdekkörében, Vállalkozó felhatalmazása alapján eljáró, Projektben együttműködő más személy vonatkozásában is – az ilyen hibák, ellentmondások kijavítása, feloldása, amely
kötelezettségét Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti Vállalkozói Díj terhére köteles elvégezni, az nem eredményezheti a Vállalkozói Díj emelkedését vagy a Munka előrehaladásának késedelmét. Vállalkozó nem felelős azokért a hibákért vagy eltérésekért, melyek a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott technikai leírás rossz vagy hiányos mivoltaiból fakadnak, azzal azonban, hogy Vállalkozó a Megrendelő által bocsátott hibás, vagy hiányos technikai leírásból fakadó hibákra vagy eltérésekre az általános szabályok szerint köteles felhívni a Megrendelő figyelmét, ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért felel.

3.8. Biztonság és védelem

(a) Munkaterület

(i) A Vállalkozó kötelessége folyamatosan felügyelni a Munkaterületet, az ott dolgozó szakemberek és a Munkaterületen jelen lévő Álvállalkozók, illetve ezek alkalmazottai, valamint a Munkaterületen bármely okból az érdekkörében foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen lévő bármely jogosult és/vagy illetéktelen, azaz minden személy balesetetnek elkerülése érdekében.

(ii) Vállalkozó felé a Munkaterületen az általa okozott, vagy az ő érdekkörében bekövetkező balesetekért és károkért figyelemmel a II. 2.1.13. pont rendelkezéseire is.

(iii) A Vállalkozó köteles teljes mértékben helytállni és Megrendelőt mentesíteni a Megrendelőnél és Megrendelő munkavállalónál harmadik személy részéről jelentkező, a Munkák teljesítésével, vagy abból adódó valamennyi kártérítési követeléssel, kárral, veszteséggel és költséggel szemben a II. 2.1.13. pont rendelkezéseire figyelemmel.

(b) Vagyonvédelem

(i) A Munkák végzésének ideje alatt a Vállalkozó kizárólagosan és teljes mértékben felel a Projekt és a Munkák vagyonvédelméért és biztonságáért, az anyagokért, a szerszámokért, a Járművekért és Berendezésekért, függetlenül attól, hogy azok a Munkaterületen vagy azon belül a Szerverhelyiségben, vagy egyéb más helyen vannak-e.

(ii) Vállalkozó köteles koordinálni biztonsági programjának esetlegesen szükségesé váló végrehajtását a Megrendelővel, amely megrendelői Informatikai Biztonsági Szabályzata jelen Szerződés mellékleletét képezi, és amelyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását megelőzően megismert, melyre figyelemmel saját biztonsági programját is kialakította.

(c) Biztosítás

A Vállalkozó a saját maga és az Álvállalkozók nevében a Munkák összességére és az azokkal összefüggésbe hozható károkra vonatkozó komplex, 500.000.000,- Forint – azaz ötszámmillió forint - összegű (all risk, illetve C.A.R.) biztosítást köteles kötni, és a Projekt megvalósítási időszaka alatt fenntartani, ahol kedvezményezettént a Megrendelőt kell feltüntetni. A biztosítási fedezet különösen a Munkaterületen beállott, vagy a Rendszer illetve a komplex működés részeként üzemelő bármely szoftver elemben, bármely Teljesítési Egység,
Berendezések és a Munkák mindennemű veszteségére, az azokban keletkezett károkra, a Vállalkozó vagy Átvállalkozói által foglalkoztatott személy sérülése vagy halála esetére, a kivitelezési munkákkal összefüggésbe hozható károkra, felelősségi kockázatokra, az üzemszüneti veszteségekre, elmaradt haszonra, valamint a munkák során, azok által, vagy azokkal összefüggésben, harmadik személyek vagy nyilvánban vagy testi épségében okozott károkkal és sérülésekkel kapcsolatos követelésekre kell hogy kiterjedjen. A biztosítási fedezetnek ki kell termelnie a Megrendelő meglévő informatikai rendszer és a megvalósítani kívánt Információ Rendszer adataiban, szoftverekben keletkezett olyan károkra, mely valamely biztosított, és a vagyontárgy lényegét érintő fizikai károsodás következménye, valamint az adatok és szoftverek, számítógépes programokban keletkezett azon káros változásokra, amelyeket az eredeti struktúra törése vagy torzulása okoz, továbbá bármilyen üzemszüneti veszteségre, melyet ezek a károsodások, sérülések eredményeznek. A biztosítás kiterjed továbbá azokra a károkra, veszteségekre, amelyek a működés, a rendelkezésre állás, használhatóság mértéke, vagy az adatok, Szoftverek illetve számítógépes programok elérhetőségének csökkenése miatt keletkeznek, valamint bármilyen üzemszüneti veszteségre, amelyet ezek a károk, sérülések okoznak.

A biztosítási időszak a jelen Szerződés aláírásától kezdődik és a Projekt megvalósítási időszak utolsó napjaig tart. A biztosítás fennállásának igazolására a Vállalkozó a Szerződés aláírásával egyidejűleg a biztosítási kötvényt átadta a Megrendelő részére, mely a jelen Szerződés mellékletét képezi. A biztosítási kötvény határidőben történő átadásának Vállalkozó felróható magatartása miatt elmaradása súlyos szerződéseszegésnek minősül Vállalkozó részéről. Vállalkozó a Projekt megvalósítási időszaka alatt köteles a biztosítást folyamatosan fenntartani és fennállását Megrendelő kérésére haladéktalanul igazolni.

(d) Biztonsági követelmények – személyi biztonság, harmadik személyek és harmadik személyek vagyonának védelme

(i) Vállalkozó felelős a Munkák biztonságos feltételeinek megteremtéséért, munkavállalói biztonságáért és balesetvédelméért. A baleset- és életvédelmi eszközök és felszerelések használata kötelező.

(ii) Vállalkozó minden szükséges övintézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységével ne veszélyeztesse a járművek biztonságos működését és az utasok biztonságát.

(iii) Vállalkozó alkalmas minden szükséges biztonsági berendezést, figyelmeztető jelzéseket, tűzmegelőzést, és egyébként megtesz minden szokásos övintézkedést, amely az élet- és egészségvédelem, a biztonság és tulajdonvédelem céljából szükséges, valamint amit a Megrendelő valamennyi belső szabályzata meghatároz.

(e) A balesetek bejelentése

Vállalkozó azonnal – de semmi esetle sem később, mint huszonnégy (24) órával a baleset bekövetkezte után – írásban köteles értesíteni Megrendelőt a Munkával kapcsolatban bekövetkezett minden balesetéről, a halálallal vagy súlyos személyi sérüléssel vagy jelentősébb vagyoni kárral járó baleseteket Vállalkozó azonnal telefonon vagy futár útján jelenti. E jelentésekben ismertetni kell a baleset minden ismert körülményét, a személyi sérülés vagy vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét, aki ismerheti a baleset körülményeit és
olyan részleteit, amelyek ismeretére a Megrendelőnek vagy a biztosítóknak szükségük lehet. A bejelentést követő legkésőbb 12 órán belől a fentiekről írásos feljegyzést – melyben különösen le kell írni, meg kell jelölni a konkrét eseményt, körülményeket, okokat és tanúkat elérhetőségükkel együtt – köteles Vállalkozó készíteni és azt Megrendelőnek átadni.

(f) Vis Maior esetén Kritikus szolgáltatások visszaállítása

(i) Vállalkozó köteles Megrendelővel közösen üzletfolytonossági és Vis Maior elhárítási tervet készíteni a melléktáblákat csatolt megrendelői vezérlőaggregátó utasításának megfelelően. Az üzletfolytonossági és Vis Maior elhárítási terv célja Vis Maior vagy egyéb rendkívüli helyzet esetén a Megrendelő közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége szempontjából Kritikus szolgáltatások visszaállítása a következő szempontok figyelembevételével:

- a Kritikus szolgáltatás leghogyan belüli visszaállítása;
- a visszaállítás költségeinek optimalizálása, úgy hogy a visszaállítás költsége összegzében legyenek a veszteségekkel;

(ii) a további adatvesztések, sérülések megakadályozása.

(iii) Életet, testi épséget, egészséget vagy vagyont veszélyeztető Vis Maior helyzetben Vállalkozó köteles azonnal megtenni azokat a szükséges lépéseket, amelyek alkalmasak az emberi élet védelme és a balesetek elkerülése, illetve a vagyón védelme és megóvása szempontjából.

(iv) Vállalkozó a fentiekről körülről Vis Maior helyzet esetén telefonon vagy futár útján azonnal értesíti Megrendelőt, vagy ha ez nem lehetséges, olyan gyorsan, ahogy azt a körülmények lehetővé teszik. A Vis Maior helyzetéről tett bejelentést követő legkésőbb 12 órán belül a fentiekről írásos feljegyzést köteles Vállalkozó készíteni és azt Megrendelőnek átadni.

3.9. Belső minőségi kontroll

(a) Vállalkozó köteles felállítani s folyamatosan foglalkoztatni egy belső minőségi ellenőrző rendszeért, amelynek feladata, hogy folyamatosan biztosítsa azt, hogy a munkavégzés minősége a vonatkozó szerződéses előírásoknak megfeleljen. Vállalkozó a minőségellenőrzési feladatokat ellátó személyek nevét írásban bejelenti a Megrendelőnek a Munkák megkezdését követő egy (1) héten belül, és bármely változás esetén haladéktalanul gondoskodik a Megrendelő megfelelő időn belül történő értesítéséről. Megrendelővel a Vállalkozó belső minőségellenőrző szervezete köteles minden, a projekttermékekkel kapcsolatos kérdésben együttműködni. A Vállalkozó szükség esetén a II. 3.4 pont szerint, a Szerződéses Dokumentumokban megjelölt Igénybejelentő lappal kérheti e tekintetben a rendkívüli egyeztetési eljárás megtartását.

(b) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekintse a Munkaterületet, vagy azt a helyszínt ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése folyik, és ott - ha azt a Megrendelő szükségesnek látja - a Megrendelő a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerűen kért segítséget és eszközt megadni.

(c) A minőségmondás állal kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik.
(d) A Megrendelőnek joga van elrendelni vizsgálatokat, - II.5.1. b) pont szerintieket - amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség. Ha a vizsgálat során az előzőekben foglaltak beigazolódnak, ennek költségét a Vállalkozó köteles fizetni. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni.

(e) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemlen belül kezeli és azt Alvállalkozótól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab és általában intézkedéseivel megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

(f) A Vállalkozó a Munkák befizetésére figyelemmel saját hatáskörében köteles ellenőrizni, kipróbálni és beszabályozni a Berendezéseket, és minden egyéb Szoftvert vagy létesítményt, továbbá átadni a Megrendelőnek az erre vonatkozó dokumentumokat, jegyzőkönyveket az Átadás-Átvételt megelőzően a II. 5. szerint. Vállalkozó részéről az Átadás-Átvétel csak akkor tekintendő hiánytalanul teljesítettnek, amennyiben a jelen pontban jelzett valamennyi dokumentció is hiánytalanul átadásra kerül.

3.10. A Munkák felfüggesztésére vonatkozó utasítások

(a) Amennyiben Vállalkozó a hibát vagy hiányosságot nem képes kijavítani – a II. 3.5.1. pont szerinti eljárás keretében –, illetve nem képes a folyamatos szállításra, illetve munkavégzésre a Szerződéses Dokumentumokban előírtak szerint, vagy más módon megszegi a Szerződés rendelkezéseit, Megrendelő iráson utasíthatja Vállalkozót arra, hogy a Munkákat vagy annak bármely részét függeszse fel mindaddig, amíg az utasítás alapjául szolgáló okot Vállalkozó – vagy a II. 3.5.2.(d) I. szakasszal összhangban a Megrendelő – meg nem szünteti. Amennyiben a hiba kijavítása, vagy hiányosság megszünetetése érdekében a Munkák felfüggesztése feltétele lenne a további munkavégzésnek, azonban ez nem történik meg, és ennek ellenére tovább folyik a kivitelezés, az így végzett egyébként szabályos kivitelezésből eredő károkat is a Vállalkozó köteles megtéríteni.

(b) A Megrendelő a Vállalkozóknak küldött írásos értesítésével indoklás nélkül legfeljebb 15 napos időtartamra bármikor – Vállalkozó felróható magatartása nélkül is – felfüggeszthei a Munkákat évente legfeljebb két alkalommal. A jelen pontban hivatkozott felfüggesztés esetében, amennyiben Vállalkozó késhedelmet szenvadt, vagy költsége merülne fel, erről köteles Megrendelőt értesíteni a II. 2.1.6. pontnak megfelelően. A Munkák felfüggesztése miatt keletkezett vállalkozói költségekről köteles bizonylatokkal aláírásra tett bejelentést tenni Megrendelő irányába. Amennyiben a bejelentéssel Vállalkozó késhedelmenbe esik a II. 2.1.6.4. pont szabályait kell alkalmazni. A felfüggesztés időtartama alatt Vállalkozó köteles a Munkák állagát megóvni, a Berendezéseket tárolni és biztosítani bármely kár és veszteség ellen.

4. PROJEKT TERV, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

4.1. Vállalkozó kötelezettségei a Teljesítési Határidők betartása érdekében

(a) A Munkák elvégzésének ütemezését tartalmazza a Projekt terv, melyet II. 3.1. pont alapján és a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően köteles Vállalkozó leállni Megrendelő részére és azt a Szerződésben előírtak szerint
aktuálizálni.

(b) A Vállalkozó köteles a Munkákat és az egyes Teljesítési Egységeket a Projekt tervnek megfelelő Teljesítési Határidőkre, illetve a Projekt megvalósítási időszak alatti valamennyi szerződéses kötelezettségének és Teljesítésének Véghatáridőre eleget tenni.

(c) Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződést annak ismeretében köti meg, hogy a Teljesítési Határidők betartása a Szerződés kiemelt követelménye, a Szerződéses Dokumentumokban rögzített Teljesítési Határidők megtartását erre figyelemmel vállalja. Kijelenti továbbá, hogy a Teljesítési Határidők betartásának követelménye semmilyen hátrányos hatást nem gyakorol a Munkák minőségére.

(d) A Projekt tervben rögzített Teljesítési Egységekhez, illetve a Munkákhoz rendelt Teljesítési Határidők elmulasztása esetén Megrendelő körbér érvényesítésére jogosult a jelen Szerződés II. 7.1 pontjában foglaltak szerint. Megrendelő ezen felül jogosult kórbért meghaladó kárát is érvényesíteni.

(e) A Vállalkozó késedelme indokkávént nem hivatkozhat információhiányra, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kötelezettsége, hogy a Munkák elvégzéséhez szükséges információkat időben megszerezze (II. rész 2.1.10. pont).

4.2. Előrehaladási jelentés

A Vállalkozó köteles havonta a Megrendelő által elfogadott - Projekt tervvel illetve aktualizált és módosított Projekt tervvel - összhangban álló előrehaladási jelentéseket készíteni és azokat a Megrendelő részére 1 elektronikus és 1 nyomtatott példányban átadni, mindegyiket a vonatkozó tárgyhó utolsó napját követő három (3) napon belül. Az Előrehaladási jelentés tartalmára és csatolmányaikra vonatkozó követelmények az ilyen elnevezésű mellékletben kerülnek meghatározásra.

4.3. Vállalkozó értékesítési kötelezettsége

Vállalkozónak haladéktalanul írásban értékesítenie kell (III. 1 pont) a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a Munkák elhúzódását, illetve a Teljesítés, illetve a jelen szerződés I. és II. pontjában foglalt bármely teljesítési kötelezettsége – különösen a Teljesítési Határidők vagy Véghatáridő – késedelmét okozhatja. A Vállalkozónak egyidejűleg jeleznie kell, hogy milyen lépésekkel tesz a késés elhárítására. Mindezek nem érintik a kórbért jogkövetkezményeinek alkalmazhatóságát.

5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL MENETE

5.1. Próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, próbaüzemek, tesztek

A jelen II. 5. szakasz szerinti próbák és vizsgálatok, ellenőrzések, tesztek, próbaüzemek, Átadás-Átvéti eljárások elvégzéséhez Vállalkozó a Megrendelőt és Független Mérnököket köteles olyan időpontban értesíteni és meghívni, hogy Megrendelő és/vagy Független Mérnök valamennyi alábbiakban jelölt eljárást során részt vehessen, azt felügyelhesse.

5.1.1. Közbenső Próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, Próbauzemek, tesztek

Vállalkozó köteles minden olyan próbát, vizsgálatot, ellenőrzést, tesztet elvégezni, lefolytatni, amit jogszabály, szabvány, vagy a Szerződéses Dokumentumok előírnak, az előírt, illetve szükséges
gyakorisággal, illetve időtartamban.

(a) Elvárt, kötelező próbák, vizsgálatok és ellenőrzések a Vállalkozó Teljesítése során

A már elkészült egyes Teljesítési Egységek, Munkák megvalósításának ellenőrzését a Vállalkozó folyamatosan köteles végezni az alábbiak szerint:

(i) Az egyes Teljesítési Egységek, Munkák vonatkozásában a Szerződéses Dokumentumokban, így különösen a Műszaki Dokumentációban és a Projekt Tervben szereplő, kötelezően előírt, megelőző próbák, tesztek, vizsgálatok célja annak előzetes ellenőrzése, hogy a Közbenső készre jelentést követően az adott Teljesítési Egység, Munka működése és működésétől elvárt eredménye és célja – azaz a funkcionális egyensúlys – megfelel a Felek által jelen Szerződésben és mellékleteiben kikötött és a Megrendelő által elvárt követelmények a Közbenső Átadás-Átvétel során.

(ii) A Munkák mindennemű módszerét, eszközét, a Munkák szakmai színvonalát, a beépítendő Alkotórészek, Tartozékok és Berendezések minőségét Vállalkozó biztosítja, az ezzel kapcsolatos - a Műszaki Dokumentáció, a Szabványok és az Előírások, valamint a jogszabályok által előírt - próbákat, vizsgálatokat, méréseket és ellenőrzéseket a Projekt tervvel összhangban a Független Mérnökök felügyeletével a Vállalkozó végez el saját költségén. A Vállalkozónak kell gondoskodnia minden készülékéről, dokumentumról, és más információról, eszközökéről, üzemanyagról, fogyóanyagról, műszerről, munkaerőről, anyagról, valamint megfelelően képzett és tapasztalt személyzetéről, amely az Átadás-Átvétel eredményes elvégzéséhez szükséges. Amennyiben Vállalkozó a fentiak ellenére költségek viselését nem volt hajlandó vállalni és a próbát, vizsgálatokat, ellenőrzést, teszetre Megrendelő költségén végeztek, Vállalkozó köteles ezen költségeket Megrendelőnek megtéríteni, amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő elhette a II. 3.5.2. d) I. pont szerinti jogaival.

(iii) Vállalkozó köteles a próbák, vizsgálatok, ellenőrzések gyors és eredményes elvégzéséhez szükséges feltételeket (anyag, energia, műszerek, munkaerő stb.) megteremteni, illetve a megfelelő körülményeket biztosítani.

(iv) Amennyiben a Szerződéses Dokumentumok másképpen nem rendelkeznek, Vállalkozó köteles a próbák, vizsgálatok és ellenőrzések eredményét tartalmazó jegyzőkönyveket azok kézhezvétele után haladéktalanul átadni Megrendelő részére.

(b) Rendkívüli próbák, vizsgálatok és ellenőrzések, tesztek

Megrendelő az 5.1.1.a) ponton túl is jogosult próbákat, vizsgálatokat és ellenőrzéseket végezni a Vállalkozóval II. 3.4. pont szerinti eljárás keretében köztött történt egyeztetés alapján, a II. 5.1.1. a) pontban megjelölt eljárás feltételeinek megfelelően, ha azok célja annak megállapítása, hogy

(i) az alkalmazott informatikai vagy beépítési módszer nem gyakorol-e kedvezőtlen hatást a Berendezésekre, illetve az elvégzett Munkák addigi eredményére, valamint

(ii) a beépített vagy beépítendő Berendezések, illetve a beépítés szakszerűsége megfelel-e a Szerződéses Dokumentumok előírásainak és a biztonsági
követelményeknek.

(c) Költségek visелése

(i) Az Átadás-Átvételek során a Szerződéses Dokumentumok, valamint a jogszabályok, illetve a Szabványok és Előírások alapján végzett próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, továbbá, valamennyi Próbaüzem, és Átadás-Átvétel költségei vonatkozásában a Felek megállapodnak, hogy a felmerült költségeket teljes mértékben kizárólagosan a Vállalkozó viseli. Amennyiben Vállalkozó a fentiak ellenére költségeket viselését nem teljesíti és a próbát, vizsgálatokat, ellenőrzést Megrendelő költségnél végzetté, Vállalkozó köteles ezen költségeket Megrendelőnek megteríteni, amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő a hátralékos Vállalkozói Díj terhére beszámítás jogával élhet, és/ vagy, felhasználhatja a Teljesítési Biztosítéket.

(ii) A Megrendelő viseli a II. 5.1.1. b) pontban meghatározott próbák és ellenőrzések költségeit, abban az esetben, amennyiben a rendkívüli próbák, vizsgálatok, ellenőrzések Vállalkozói hibát, hiányosságot nem tártak fel. A Szerződés teljesítése során eljárt Független Mérnök költségeit ugyancsak a Megrendelő köteles állni.

5.1.2. Közbenső Átadás-Átvétel menete

Vállalkozónak Teljesítése során a hibátlan teljesítés szintjének elérésére kell törekednie, azonban a Felek rögzítik, hogy a Közbenső Átadás-Átvétel során a Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételelt Kisebb hiba esetében, kivéve amennyiben az Átadás-Átvétellel, Próbaüzemmel érintett Teljesítési Egység, Munka Üzembe helyezését, Élesüzemét is teljesíteni kell Vállalkozónak. Ez esetben ugyanis Megrendelő élhet azon jogával - legkésőbb a Projekt tervben megjelölt Közbenső készre jelentés időpontjáig -, mely értelmében az Üzembe helyezéssel és Élesüzemmel érintett Teljesítési Egység, Munka tekintetében is a Kisebb hiba fennállásának lehetőségét is kizárja Megrendelő és csak a hibátlan Közbenső Teljesítést fogadjá el – továbbiakban megrendelői diszkrecionális jog. A diszkrecionális jogkor keretében hozott megrendelői utasításról a III.1. pont szerint kell értesíteni Vállalkozót.

A Közbenső Átadás-Átvétel bármely alponjában foglalt vállalkozói kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Szerződő felek megállapítják, hogy a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétellel a Teljesítési Egység, Munka önmagában, vagy esetleg még a Rendszer néhány másik Teljesítési Egységével, Berendezésével együtt működő egységként tekinthető csak rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítésnek. Az időpont tervben, és azon belül a Rendszertervben foglalt előírásoknak és ezáltal a szerződésszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítésnek megfelelő megvalósítás azonban az adott Teljesítési Egység vonatkozásában is csak a sikeres Végző Átadás-Átvételt követően valósul meg.

5.1.2.1. Közbenső készre jelentés

Az egyes Teljesítési Egységek és Munkák tekintetében Vállalkozó köteles az adott Teljesítési Egység, Munka befejezését megelőzően 15 nappal a Megrendelőt és a Független Mérnököt a befejezésről írásban értesíteni (Közbenső készre jelentés). Felek megállapodnak, hogy a Közbenső készre jelentést követően az Átadás-Átvételek és Próbaüzemek időpontját a Megrendelő tűzi ki a Projekt tervben foglalt Teljesítési Határidők szem előtt tartásával, s az összhangban álló Előrehaladási jelentés betartásával.

(a) A Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel során megállapításra kerül, hogy a vizsgált Teljesítségi Egység, Munka a Szerződéses Dokumentumok mennyiségi tételeinek (darabszámn) megfelel-e, illetve a Szerződéses Dokumentumokban a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel sikeréhez előírtak teljesültek-e, illetve meg kell gróződni arról, hogy az adott Teljesítségi Egység, Munka alkalmas-e Közbenső próbaüzemre. A Vállalkozó a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel során köteles együttműködni az azon résztvevőkkel. A Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételt a Független Mérnök folytatja le.

(b) Amennyiben szükséges a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételi eljárásra a Vállalkozó vagy a Független Mérnök- szükség szerint - további közreműködő szerveket vagy személyeket is meghívhat, különösen, de nem kizárólagosan valamennyi hatóságot, tulajdonost, kezelőit, üzemeltetőit. Amennyiben valamely közreműködő a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel lefolytatásához nyilatkozat, állásfoglalás, vélemény, hozzájárulás, engedély megszerzését írta elő, úgy Vállalkozó köteles a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel időpontjaig azokat megszerezni.

(c) Amennyiben valamelyik Teljesítségi Egység tekintetében bármely közreműködő szerv vagy személy a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételhez a Szerződéses Dokumentumokban megadott paramétereken túl a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételhez szükséges tételek megállapításához további dokumentum (például kezelési könyv, megvalósulási dokumentáció) elkészítését írta elő, úgy Vállalkozó azt is köteles elkészíteni, és annak megfelelőségéről szóló igazolást megszerezni a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvétel időpontjaig.

(d) Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételről a jelenlévők jegyzőkönyvet készítenek. A Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvet a Független Mérnök, Megrendelő és a Vállalkozó újra alá. A Közbenső Próbaüzem lefolytatására alkalmasságot, továbbá a hibákat, hiányokat és a kijavításukra, pótlásukra megállapított határidőket a Közbenső Mennyiségi Átadás-Átvételi jegyzőkönyvbbe kell foglalni, és kijavításukra megfelelő határidőt kell Megrendelőének meghatározni Vállalkozó részére, ennek elmaradása esetén a II.3.5.1. c) pontban írt szerződéses határidőt kell irányadónak tekinteni. Ezen jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavításáról Vállalkozó a
hiba kijavítását követően a Megrendelő, a Független Mérnök és az esetleges további érdektelt közreműködők számára hibajavítási készre jelentést küld.

Felek megállapodnak, hogy a sikeres Közbenső Mennységi Átadás-Átvétel jegyzőkönyvében amennyiben a Közbenső Próbaüzem, illetve Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel egyidejű lebonyolítása kizárt, Felek meghatározók a Közbenső Próbaüzem időpontját és hosszát, a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel időpontját, és az azok sikeres lebonyolításához szükséges előírásokat, feltételeket, amelyek teljesítése Vállalkozó feladata. A II.5.1.2.1. pont alapján a Felek az egyes Teljesítési egységek, Munkák esetében ezen rendelkezésektől elérhetnek.


(e) Felek megállapodnak, hogy az eredményes Közbenső Mennységi Átadás-Átvétellel - amennyiben műszakilag értelmezhető és szükséges, illetve amennyiben műszakilag már lebonyolítható - egyidejűleg le kell folytatni a Közbenső Próbaüzemet.

5.1.2.3. Közbenső Próbaüzem

A Közbenső Próbaüzemek megkezdése előtt a Vállalkozónak el kell juttatni a Független Mérnökőz az ideiglenes Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket, amelyek eléggé részletesek ahhoz, hogy a Megrendelő szétszedje, összerakja, beállítsa és - esetlegesen a II.3.5. pontban foglaltak vállalkozói megszegése esetére – megjavítsa/megjavítassa a Teljesítési Egységeket, Berendezést.

A Közbenső Próbaüzem célja, hogy a Felek meggyőződjenek arról, hogy a Teljesítési Egység, Munka összhangban van a Megrendelő követelményeiben a Teljesítési Egységek, Munkák vonatkozásában meghatározott kritériumokkal, elsősorban a Műszaki Dokumentációval, Projekt terveivel és a Rendszerterveivel, illetve az egyes Teljesítési Egységek, Munkák az előző további műszaki és technikai adatoknak, mértékeknél, elvárásoknak megfelelnék, valamint, hogy a beszereléssel önmagában a Teljesítési Egység üzemképes-e.

(a) A Közbenső Próbaüzem lefolytatása

Felek a Közbenső Próbaüzemek lefolytatásának szabályait a II.5.1.2.1. szerinti egyzetetési eljárás keretében között pontosítják, amennyiben a Közbenső Próbaüzem során tesztelt Teljesítési Egység, Munka vonatkozásában a Szerződéses Dokumentációban rögzített Közbenső Próbaüzemre vonatkozó rendelkezések nem teljes körének, azaz a Felek a Közbenső Próbaüzem megkezdését megelőzően pontosítják az elvégzendő vizsgálatok, teszek, próbák, ellenőrzések eljárási rendjét, a rögzítendő adatokat, a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel sikeréhez szükséges minőségi szintet és a mérés időtartamát. Vállalkozó köteles a Közbenső Próbaüzem előtt tesztelési stratégiát készíteni, és ennek keretei között a tesztelési eljárás során felmerülő hibák kijavításának folyamatát, és azok dokumentálásának rendjét meghatározní.

(b) A Közbenső Próbaüzem során a Felek jegyzőkönyvet készítenek a Teljesítési Egység, Munka Próbaüzemére igazolt teljesítményeiről, a Szerződéses Dokumentumokban foglalt vonatkozó adatok, és az adott Teljesítési Egységehez, Munkához tartozó működési feltételek teljesítéséről.
(c) A jegyzőkönyvre és a Közbenső Próbaüzem során észlelt hibák jogkövetkezményei vonatkozásában az 5.1.2.2. (d) pontba foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. A sikeres Közbenső Próbaüzemről szóló jegyzőkönyvben továbbá meg kell jelölni a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel kezdő időpontját, mely lehetőség szerint a sikeres Közbenső Próbaüzem lezárásával egyidejűleg, vagy amennyiben arról a Szerződéses Dokumentumok külön rendelkeznek az adott Teljesítési Egység, Munka vonatkozásában, az ott meghatározott határidőn belül meg kell, hogy történjen. Amennyiben a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel nem a Közbenső Próbaüzemmel egyidejűleg történik, a Felek a II.5.1.2.1. pont alapján a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel eltérő időpontját meghatározhatják.

(d) A Közbenső Próbaüzem akkor minősül sikeresnek, amennyiben a külön megállapított időszak alatt az adott Teljesítési Egység, Munka megszakítás nélkül biztosította a hozzá kapcsolódó elvárásrendszernek megfelelő eredményeket, megvalósította az előírásoknak megfelelő funkciók működését, és ezáltal alkalmassá vált a Megrendelő jelen Szerződés szerinti céljainak elérése, azok megvalósítására. Felek megállapítják, hogy a sikeres Közbenső Próbaüzem kizárólag a vizsgált Teljesítési Egység, Munka vonatkozásában tanúsítja a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság állapotot és működést.

Amennyiben a Közbenső Próbaüzem során az eredményes Próbaüzemek kizáró Hibás teljesítés merült fel, akkor az ilyen hibák kiváltását követően Ismételt üzempróbát kell lefolytatni.

Közbenső Minőségi Átadás-Átvételt csak az eredményes Közbenső Próbaüzemek kizáró hibák hiánytalan kijavítását, pótlását követően lehet megkezdeni.

(e) Felek megállapodnak abban, hogy a Közbenső Próbaüzem során illetve az abból fakadóan keletkezett esetleges károkért a Vállalkozó felel.

5.1.2.4. Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel

A Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel során az 5.1.2.1.-5.1.2.3. pontban foglaltakat értelmezzerően kell alkalmazni. A sikeres Közbenső Próbaüzemet követően az egyes Teljesítési Egységek, Munkák Közbenső Minőségi Átadás-Átvetele lefolytatható.

(a) Független Mérnök lefolytatja a Közbenső Minőségi Átadás-Átvételi eljárást, amely során ellenőrzi a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel sikerehez a Szerződéses dokumentumokban előírtak teljesülését. A Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel idejére Vállalkozó köteles elhelyezni a Teljesítési Egységeken, Munkákon a szükséges, illetve jogszabályokban, ágazati szabványokban, vagy Szerződéses Dokumentumban előírt, illetve általános a Berendezések könnyű és racionális használatát lehetővé tevő jelzéseket. A Közbenső Minőségi Átadás-Átvételi eljáráson meg kell győződni arról, hogy az adott Teljesítési Egység Üzembe helyezésére alkalmas-e, amennyiben Üzembe helyezés is történik.

(b) A Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel során készült jegyzőkönyv tartalmazza az 5.1.2.2. (d) pontba foglalt rendelkezéseket megfelelően a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel során észlelt hibákat.

5.1.2.5. Üzembe helyezés és Élesüzem

A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a sikeres Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel lezárásával egyidejűleg az egyes Teljesítési Egységeket Üzembe helyezni. A Teljesítési
Egy ségek vonatkozásában az Üzembe helyezés esetén az üzemeltetéshez szükséges feltételeket és költségeket a Megrendelőnek kell biztosítani. A sikeres Üzembe helyezés lezárása az Élesüzemmel történik.

Ezen eljárás során az 5.1.2.1.-5.1.2.4. pontban foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

5.1.2.6. Birtokba adás

Az eredményes Üzembe helyezéssel és Élesüzemmel egyidejűleg a Megrendelő jogosult birtokba venni az átadott Teljesítési Egységet, Munkát, melyről Felek a II. számú mellékletek megfelelő tartalmú birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel, és mellyel egyidejűleg a Megrendelőre száll át a kárveszélyviselés. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő csak abban az esetben köteles birtokba venni az adott Teljesítési Egységet, amennyiben meg kívánja kezdeni annak Üzembe helyezését és Élesüzemét a Rendszer Végső Próbázuméért és a Rendszer Végső Átadás-Átvételt megelőzően. A birtokbaadás a Vállalkozói kötelezettség körébe tartozik és a vállalt Teljesítési határidőbe beleszámít. Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan elmarad a birtokbaadás, az részéről súlyos szerződésszegésnek, illetve automatikusan minden egyéb körülménytől függetlenül birtokháborításnak minősül.

5.1.2.7. Közbenső Teljesítési Igazolása

Közbenső Teljesítési Igazolás megküldésével tájékoztatja Megrendelő Vállalkozót arról, hogy az adott részszámla kiállítására a jogosultsága megnyilvánul. A Közbenső Teljesítési Igazolás kiállításához szükséges készülékenek fokot az egyes Teljesítési Egységek, Munkák vonatkozásában a Projekt Terv és a Fizetési Ütemterv rendelkezései határozzák meg összhangban a Szerződéses Dokumentumok tartalmával. Eredményes Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel esetén, illetve amennyiben Üzembe helyezés vagy ezt követően Élesüzem is megvalósult, akkor a Megrendelő általi birtokba vételt – Megrendelő a birtokvállalót felróhatóan nem kézledhet – követően a Közbenső Teljesítési Igazolást köteles haladéktalanul kiállítani a Megrendelő, alyt a Független Mérnökök is aláír az alábbi feltételek hiánytalan megvalósulását követően.

- Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy a Megrendelő és a Szerződés teljesítésében közreműködő további személyek számára megfelelő információkat szolgáltatott és képzést biztosított ahhoz, hogy a Munkákkal létrehozott Szellemi Alkotások, Berendezések és azok minden műszaki-, technikai és egyéb felszerelésének és berendezésének használata rendeltetésének megfelelően történjen.

- Vállalkozó a Közbenső Minőségi Átadás-Átvételi eljárás során köteles írásban nyilatkozni arról, hogy teljesítése megfelel a Szerződéses Dokumentumoknak, a Szabványoknak és Előírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, a Munkák befejezödtek, erre tekintettel az átadott Teljesítési Egységek rendeltetésének megfelelő használatra alkalmazsák.

- Vállalkozó köteles nyilatkozni, hogy a jegyzőkönyvben rögzített Hibás teljesítését a II.3.5. pont szerint miképpen és hogyan orvosolja – II.3.5.1. -, amennyiben Átadás-Átvétel Hibás teljesítés mellett történt.

- A Vállalkozó köteles átadni a Teljesítési Egységre vonatkozó Talajgyakorlati dokumentációt, melynek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.

Dr. Szabó Zsolt
Adat- és Kötelezőség

Szerződéses Dokumentumok

Újabb átdolgozás

Zártkörű Mérnöki Feszüntásvisszafogadó
5.1.2.8. Iseméltet üzempróbák

Ha a Teljesítési Egység, Munka nem felel meg a Közbenső Próbaüzemtől elvárt feltételeknek, a Független Mérnök megkövetelheti, hogy a Közbenső Próbaüzem során történt sikertelen próbákat ugyanazokkal a kikötésekkel és feltételekkel megismételjék.

Az Iseméltet üzemproba akkor minősül sikeresnek, amennyiben a Közbenső Próbaüzem alatt felmerült az eredményes Próbaüzemet kizáró hiba kijavítása megtörtént, a sikeres Közbenső Próbaüzem megvalósulásához nélkülözhetetlen további követelmények teljesülésének alapjául szolgáló változtatásokat Vállalkozó elvégezte, és az adott Teljesítési Egység, Munka a Szerződéses Dokumentumokban rögzítettek szerint biztosította a hozzá kapcsolódó elvárisrendszernek megfelelő eredményeket, megvalósította az előírásoknak megfelelő funkciók hibátlanságát, és ezáltal alkalmassá vált a Megrendelő jelen Szerződés szerinti céljainak elérésére, melyet az Iseméltet üzemproba igazol.

Ha azok a Teljesítési Egységek, Munkák, amelyeknek Közbenső üzempróbáit a fentiek alapján megismételték, és azok is sikertelenek voltak, akkor a Független Mérnök jogosult:

(a) az Iseméltet üzempróbák további megismétlésének elrendelésére;
(b) a Teljesítési Egység, Munka átvételének visszautasítására, ha a hiba a Megrendelőt lényegében a Teljesítési Egységek, Munka teljes hasznától megfosztja, és egyben a Megrendelő Hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolja;
(c) a Teljesítési Egység, Munka átvételére és a Közbenső Teljesítési Igazoló kiadására, ha a Megrendelő úgy kívánta. Ez esetben a Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megfelelően köteles folyamatos tevékenységét, Megrendelő pedig a II. 3.5. d) pontja alapján járhat el.

5.1.2.9. Megrendelői joglemendásként nem értékelhető körülmények

Az a tény, hogy a II.5.1. szakaszban meghatározott, az elkészült és sikeresen átadott Teljesítési Egység, Munka bármely elemére, fázisára irányuló próbák, vizsgálatok, tesztek és ellenőrzések a teljesítést szerződésszerűen ítélik meg, és ezt követően szabályos és eredményes a Közbenső Minőségi Áttadás-Átvétel, nem mentesítő Vállalkozót a Munkáknak a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott beféjezése, illetve szavatossági és jótállási kötelezettségei alól.

5.2. Végős Áttadás-Átvételhez kapcsolódó eljárás menete

A Végős Áttadás-Átvétel folyamataiban a II. 5.1. pont szabályait értelemzésében alkalmazni kell és szükséges- különösen jegyzőkönyvek felvétele, Próbaüzemek lefolytatása, Hibás teljesítés kezelése stb.

A Végős Áttadás-Átvétel bármely alponjában foglalt vállalkozói kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről.

5.2.1. Végős Próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, próbaüzemek

A II. 5.1.1. pontba foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók a Végős Áttadás-Átvételhez kapcsolódó eljárás során. A Végős Áttadás-Átvételhez kapcsolódó próbák és tesztek, ellenőrzések, és Próbaüzemek első sorban a már sikeresen átvetett Teljesítési Egységek, Munkák közti
5.2.2. Végső készre jelentés

A Munkák befejezését, azaz a Rendszer megvalósítását megelőzően 15 nappal a Vállalkozó köteles a Megrendelőt és a Független Mérnököt a befejezésről írásban értesíteni (Végső készre jelentés). A Végső készre jelentést megelőzően minden Teljesítési Egység, Munka sikeres Közbenső Minőségi Átadás-Átvétele, valamint a Megrendelő által igényelt esetekben az Üzembe helyezése és Élesüzeme megtörtént és egyben ezeknek Közbenső Teljesítési Igazolással igazolnak kell lennie.

Felek megállapodnak, hogy a Végső készre jelentést követően a Végső Próbaüzem időpontját az 5.1.2.1 szerint határozzák meg különösen amennyiben a Végső Próbaüzem során a Rendszer vonatkozásában a Szerződéses Dokumentációban rögzített Végső Próbaüzemre vonatkozó rendelkezéseket módosítani, vagy kiegészíteni kívánják.

5.2.3. Végső Próbaüzem

A Végső Próbaüzem célja, hogy a Felek meggyőződjenek arról, hogy a már átadott Teljesítési Egyéségek, Munkák összhangban vannak a Megrendelő követelményeihez a Rendszer működése vonatkozásában meghatározott kritériumokkal, így különösen a Szerződéses Dokumentumokkal, és azon belül különösen a Műszaki Dokumentációval, Projekt tervvel - azon belül is különösen a Rendszertervvel -, ily módon, hogy a teljes Rendszer a rendeltetésszerű használatra és a hibatlan üzemelésre alkalmas. A Végső Próbaüzem során elsősorban a Softverek moduljainak, alrendszereinek összecppítését, valamint külső rendszerekkel való összekapcsolódásának és személyes hibatekintésének történésére. A sikeres Végső Próbaüzemet követően a teljes Rendszer Üzembe helyezése történik, ami valamennyi Teljesítési Egység egymással összhangban lévő Élesüzemét teszi lehetővé.

A Végső Próbaüzem lefolytatása

(a) Végső Próbaüzem megkezdése előtt a Vállalkozónak el kell juttatni a Független Mérnökökhöz a Végleges Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket.

(b) Sikeres a Végső Próbaüzem amennyiben a Végső Próbaüzem során felmerült hibák hiánytalan kijavítása már megtörtént, és a Végső Próbaüzem során feltárt további követelmények teljesüléséhez szükséges változtatásokat Vállalkozó elvégezte, továbbá a Rendszer a Szerződéses Dokumentumokban rögzítettek szerint biztosítja a hozzá kapcsolódó elvárisrendszernek megfelelő eredményeket, megvalósítja az előírásoknak megfelelő funkciók hibátlan működését, és ezáltal alkalmassá vált a Megrendelő jelen Szerződés szerinti céljainak elérésére.

(c) A sikeres Végső Próbaüzemről szóló jegyzőkönyvben meg kell jelölni a Végső Átadás-Átvétel kezdő időpontját, mely a sikeres Végső Próbaüzemet követően legfeljebb 15 napon belül meg kell, hogy történjen.

5.2.4. Végső Átadás-Átvétel

Végső Átadás-Átvétel csak akkor kezdhető meg, amennyiben valamennyi Teljesítési Egység, Munka alkalmas a rendeltetésszerű és hibamentes használatra, a Végső Próbaüzem során feltárt valamennyi Hibás teljesítés a II.3.5.1. pont alapján kijavításra került és ezt Megrendelő leigazolta.

A Végső Átadás-Átvétel feltételei:
(a) Címkék, szabványos jelölések elhelyezése, s általában a Berendezések könnyű és racionális használatát lehetővé tévő jelzések elhelyezése,

(b) karbantartási és biztonsági utasítások a javasolt karbantartó és technológia, karbantartási időközök, felülvizsgálat időpontjainak Vállalkozó általi megadása,

(c) Vállalkozó írásbeli nyilatkozata arról, hogy Teljesítése megfelel a Szerződéses Dokumentumoknak, a Szabványoknak és Előírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, a Munkák befizetődtek, erre tekintettel az elvégzett Munkák rendeltetésük megfelelő használatra alkalmasak, minden anyagot a gyártók utasításai, a Megrendelő rendelkezése szerint használtak fel vagy építettek be, minden Munka megfelel az üzemeltető, kezelő, tulajdonosi, hatósági ... stb. előírásoknak is – és, hogy mindezekre vonatkozó szavatossági és jótállási kötelezettségvállalását megerősíti, és az átadott Munkák kapcsán valamennyi jótállási jegyet, valamint valamennyi biztosítéket nyújtotta.

(d) Vállalkozó nyilatkozata és a vonatkozó jegyzőkönyvek átdása arról, hogy a Megrendelő és a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő további személyek számára megfelelő információkat szolgáltatott és képzést biztosított ahhoz, hogy a Munkákkal létrehozott Személy Alkotások, Berendezések és azok minden műszaki-, technikai és egyéb felszerelésének és berendezésének használata rendeltetésének megfelelően történjen,

(e) Vállalkozó átadta valamennyi a Rendszerrel, illetve a Berendezésekkel kapcsolatos teljes dokumentációt, kezelési és karbantartási útmutatót, műszaki leírást és tervet, azaz a Rendszerre vonatkozó Teljesítési dokumentációt,

(f) Vállalkozó a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő formájú és tartalmú Jótállási és Szavatossági Biztosítéket nyújtott a Megrendelőnek (II. 8.2 pont);

5.2.5. A Rendszer Üzembe helyezése és Élésüzemene


5.2.5.2. Az eredményes Élésüzemmel egyidejűleg a Megrendelő köteles birtohba venni az átadott teljes Rendszert, melyről Pélek a megfelelő tartalmú birtohbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel, és mellyel egyidejűleg a Megrendelőre száll át a kárveszélyviselés.

5.2.5.3. Az eredményes Élésüzemmel egyidejűleg, vagy legkésőbb annak megvalósulását követő 8 napon belül a Megrendelő kiadja a Végzős Teljesítési Igazolást, mely a teljes Rendszer rendeltetésszerű és hibamentes használhatóságát igazolja az abban feltűntetett időponttól kezdődően, azonban ez nem jelenti a Megrendelő kár-, és egyéb igényeiről történő lemondását.

5.2.5.4. A II. 5.2.4. pontban foglaltak hiánytalan teljesítése esetén, a Rendszer sikeres Élésüzemét követően és a Végzős Teljesítési Igazolás birtohában, miután a II. 5.2.6. pont

5.2.6. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

(a) A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen II.5.2.5.2 pontjában foglaltak szerződésesszerűen megvalósultak.

- a Vállalkozó által készített záró projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásának határideje: legkésőbb a Projekt fizikai megvalósulásától számított legfeljebb 90. nap.

A Végzámbla kizárólag a Végző Teljesítmény Igazolás kiállítását követően, a záró projekt előrehaladási jelentés Megrendelő részére történő átadásakor nyújtható be.

(b) A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Vállalkozó záró projekt előrehaladási jelentését és Végzámbláját elfogadta.

(c) A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség – hatósági engedélyhez körüli tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően – teljesült, és a Megrendelő jelen Szerződésben foglaltak teljesülésének eredményeiről szóló beszámolója benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült.

5.2.7. Utófelülvizsgálati eljárás

Felek az II.5.2.5.2. pontban foglaltak megvalósulásának napjától számított 1 (egy) éven belül utófelülvizsgálati eljárást tartanak, melyet Megrendelő készít elő és hívja meg arra a Vállalkozót.

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS VÁLLALKOZÓI DÍJ KIGAZITÁSA

6.1. Vállalkozói Díj felbontása

Vállalkozót a Szerződés szerinti Munkák, a Rendszer megvalósítása során végzett mindennemű szolgáltatásait, mindösszesen 6.648.583.280 Ft, azaz Hatmilliárd-hatszáznyolcvanmillió-öttszáznégvencát-fronymillióval forint Vállalkozói Díj (Vállalkozói Díj) plusz ÁFA illeti meg, mely a Szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének teljes ellenértéke. Vállalkozó a Vállalkozói Díjból fizet a Munkák teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden ellenértéket, melyet a Szerződéses Dokumentumok konkrétan nevesítenek, illetve a Vállalkozói Díj terhére nyújtandó vállalkozói teljesítés ellenében állapítnak meg.
6.2. A Vállalkozói Díj kifizetésének ütemezése

A Műszaki Dokumentáció, valamint az elfogadott, jóváhagyott Projekt terv elkészítésével párhuzamosan és azzal összhangban a Megrendelő jelen Szerződésben foglaltak szerint (II. 2.2.1. a)) elkészíti a Fizetési Ütemtervet. A Fizetési Ütemterv tartalmazza a kifizetések alapját képező Teljesítési Egységek esetében – részszámlák, a Munkák teljes befejezése esetén a Végzás alap benyújtási napját, valamint a számlátételek mértékét, a kifizetésekhez szükséges valamennyi feltételt, melyet Vállalkozónak teljesíteni kell. Megrendelő a Fizetési Ütemtervet szükségszerűen időről időre felülvizsgálja és aktualizálja, összhangban a Projekt tervvel, az Előrehaladási jelentéssel és a Munkák valódi előrehaladásával.

6.3. Kifizetés

(a) A Vállalkozói Díj a Vállalkozónak a Fizetési Ütemtervben meghatározott ütemezés szerint fizetendő a II. 6.3 (c) (i) és (ii) pont szerinti megosztásban a Vállalkozó által a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően kiállított - Megrendelő részére negyedévente átadott - részszámlák és Végzás alapján. A kifizetés a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik.

(b) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

1. a Vállalkozó által kiállított számlák csak akkor kerülnek befogadásra és megfizetésre, amennyiben azok a Szerződésben foglalt követelményeknek – különösen amennyiben a számla kiállítás előfeltételeként szabott Teljesítési Igazolás Vállalkozó rendelkezésére áll – továbbá Számlák tartalmi követelménye és számlázás feltételrendszer mellékként meghatározottaknak (9. sz. mellékklet), illetve a vonatkozó törvényi előírásoknak mindenben megfelelnek,

2. a számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (továbbiakban: BMR szám), valamint a jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntete, hogy számláról van szó):

BKV Zrt.
Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya
1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A fentiekben hivatkozott alpontokban foglaltak bármelyikének hiányossága esetén – így akár a BMR szám, valamint a Szerződés számnak feltüntetésének hiányában is – a Megrendelő jogosult a számlát azonosítatként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

(c) Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a számlák a Vállalkozói Díj tekintetében az alábbiak szerint kerülnek megfizetésre:

(i) A Felek a Vállalkozói Díj fizetése kapcsán részletekben történő fizetési módban állapodnak meg. Ennek megfelelően a Megrendelő a számla kézbevételétől számított 60 napon belül a számla nettó értékének 20%-át valamint az adott számla 100 %-ot kitevő nettó összeget terhelő ÁFA összegét Vállalkozó számláján megjelölé bankszámlájára átmutatja, amennyiben a számla formai, vagy tartalmi hiányossága miatt hiánypótlásra nem kerül sor II.6.3.c (iii) szerint.

(ii) A számla nettó értékének fennmaradó 80%-át pedig a Közreműködő
Szervezet közvetlenül utalja át Vállalkozó által Szerződés szerint kiállított számláján megjelölt bankszámlájára a Megrendelő által benyújtott kifizetési kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, amennyiben a számla formái, vagy tartalmi hiányossága miatt hiánypótlásra nem kerül sor II.6.3.c (iii) szerint és amennyiben a II.6.3.c (i) pontban foglaltak Megrendelő általi teljesítés megtörtént és mindez igazoló dokumentumot a Vállalkozó hitelesíti. Megrendelő által benyújtott kérelem késedelméből eredően a jogkövetkezmények esetén a jogszabályokban írtak az irányadók.

Támogató a számlák beérkezésétől számított 15 naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel felhívhatja Megrendelőt a számlák hiányosságainak pótlására, illetve hibák kijavítására, amennyiben a számla nem felel meg a Szerződéses Dokumentumokban foglaltaknak. Amennyiben Megrendelő ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 nap alatt Vállalkozónak felróható okból, vagy Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból nem tud eleget tenni, az a kifizetési kérelem érintett részének elutasítását jelenti. Függetlenül attól, hogy a számlák benyújtása rekintetében a Támogatóval a Megrendelő áll jogviszonyban, azonban a számlák kiállítására a Vállalkozó köteles, az előbbi eset kapcsán az elutasításból eredő jogkövetkezmények kizárólag Vállalkozó terhére eshetnek, így Vállalkozó Megrendelővel szemben az érintett számlák vonatkozásában további igényre nem jogosult. A kifizetés határidejébe a Vállalkozó által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni személy, valamint a szabálytalanig gyanú kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele, melyen anyagi és jogi kockázatát Vállalkozó vállalja. Ezen eljárás következményeképpen előálló, a számla kifizetését okozó késedelem Megrendelőnek nem felróható késedeleme, az vállalkozói érdekkörben tartozik.

Késedelmi kamat. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a Vállalkozói Díj bármely esedékes részletének késedelmét követően a késedelmesen teljesített részszámla vagy Végszámla után a határidő lejártának napján a Ptk. 301/A § alapján késedelmi kamatot megfizetni.

A Vállalkozó a Vállalkozói Díj kifizetése során részére kifizetett részszámlák és a Vég számla összegéből elsősorban és mindenev kózzét a Munkák elvégzésében közreműködő munkavállalók bért és Alvállalkozók díját köteles megfizetni azok esedékes ség és a Kbt. 305. § (5) bekezdésében valamint (6) bekezdésében foglaltak alapján valamint jelen Szerződés II. 2.1.2 a) pontjában meghatározott kötelezettségének megfelelően Megrendelőt erről köteles 5 napon belül tájékoztatni. Megrendelőnél jogból áll ellenőrizni, hogy a Vállalkozó elsősorban a jelen bekezdésben megjelölt kifizetéseket teljesíti-e, és a II. 2.1.2. b) pontban foglaltak szerint járhat el. Felek megállapodnak, hogy figyelemmel arra, hogy a jelen pontban szabályozott pénzügyi lebonyolítás alapján a 281/2005. (XII.23.) Korm. rendelet szolgál, ezen jogszabály bármely Kbt. rendelkezéseinek is megfelelő változása a Felek közti pénzügyi lebonyolítás szabályainak a módosított jogszabály szerinti automatikus változását eredményez, kérelk, hogy a feleknek a Szerződést külön írásban módosítanának kellene.
6.4. Végszámla

Benyújtásának időpontja: Vállalkozó a Végszámlát a Munkák tekintetében a II.5.2.5.4 pontban foglaltak és egyben a II.5.2.6. a) pont szerinti záró projekt előrehaladási jelentés Megrendelő részére történő átadását követően állíthatja ki és adhatja át Megrendelő részére.

7. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

7.1. Körbér

Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Munkákat késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán nem teljesíti, körbért köteles fizetni a Megrendelő részére az alábbiakban meghatározottak szerint.

A Vállalkozónak a jelen Szerződés I. és II. fejezetében szereplő kötelezettségeinek teljesítési körét érintő körbérfizetési kötelezettségeinek részletes szabályait a jelen pont szabályozza.

Megrendelő legfeljebb a Vállalkozói Díj 20 %-ának megfelelő összeget érvényesíthet körbér jogcímén.

Amennyiben a 7.1. (a) és (b) jogalap alapján is körbérkövetelésre lenne jogosult Megrendelő, szabad választása szerint követelheti akár a késedelmi körbért, akár a hibás teljesítés jogkövetkezményeként alkalmazandó körbért.

(a) Késedelmi körbér. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére késedelmi körbért fizetni, ha a jelen Szerződésben, illetve a Projekt tervben meghatározott Teljesítési Határidők lejártának azokhoz rendelt Munkák nem kerültek befejezésre. A késedelmi körbér összege a késedelemmel érintett Teljesítési Egység tekintetében a teljes részszámla vagy Végszámla értékének 1%-a / megkezdett nap, de minimum 100.000-Ft/nap.

Felek rögzíthetik továbbá, hogy – különösen, de nem kizárólagosan arra az esetre – ha Vállalkozó a Projekt tervben meghatározott időre nem teljesít és emiatt a Megrendelő az adott napon nem tudja az 1. sz. mellékletben található Műszaki Dokumentáció mellékletben rögzített Parameterkönyvben meghatározott járatokat időben és darabszám szerint a napi munkavégzésre kiállítani, úgy az köteles az emiatt a Megrendelőnél az általa alkalmazott alvállalkozók igénybevétele miatt jelentkező többletköltségeit és kártát maradéktalanul megfizetni.

(b) Hibás teljesítési körbér. Vállalkozó a Megrendelő részére hibás teljesítési körbért köteles fizetni Vállalkozó Hibás teljesítése esetén, amennyiben a Vállalkozó által elvégzett Munkák, vagy az egyes Teljesítési Egységek a II. 3.5. alapján a hibakiválasztra történő ésszerű határidőt biztosító megrendelői felhívásban rögzített határidő leteltét követően sem felelnek meg a Szerződéses Dokumentumokban foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a hibákat jegyzőkönyvben együttesen rögzítik.

Amennyiben a Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel, vagy az Üzembbe helyezés sikeres volt, de kisebb hiba illetve a Műszaki Dokumentációban az adott Teljesítési Egységhez, Munkához rendelt kisebb hiba megjelölést is ideértve - kijavítására ésszerű határidőt tartalmazó felhívás született, úgy a hibás teljesítési körbért csak akkor lehet érvényesíteni a hibás munkarész elkészítésének Projekt tervben megjelölt teljesítési hatámapjának kezdetétől, amennyiben az ilyen jellegű hibák kijavítására biztosított határidő is eredménytelenül telt el. A hibás teljesítéssel érintett munkarész akkor
tekinthető teljesítettnek, amikor a Megrendelő a II. 3.5.1 c) pontja alapján történt igazolását kiadja. A hibás teljesítési kötbér számításának véghatárnapja minden egyes esetben a II.3.5.1.c) pont szerinti megrendelői igazolás kiadásának napja, vagy a II.3.5.1. szerinti eljárás keretében felvett azon jegyzőkönyv felvételének napja, mely a Kisebb hibák kijavításának megtörténtét igazolja.

A hibás teljesítési kötbér összege a kijavítással vagy kicseréléssel érintett munkarész teljes részszámla értékének 1 %-a / megkezdett nap, de minimum 100.000.- Ft/nap.

(c) **Meghiúsulási kötbér.** Amennyiben a Vállalkozó szerződésszegése miatt, vagy egyébként az érdekkörében felmerülő okból a Munkák teljesítése akár részben vagy egészben meghiúsul, vagy Megrendelő rendkívüli felmondási jogát gyakorolja a Vállalkozó az alábbiak szerint meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére:

(i) a Munkák olyan meghiúsulása esetén, amely a Támogatás folyósítását nem érinti, a meghiúsulási kötbér a meghiúsulással érintett, nem teljesített munkarészt is magába foglaló teljes részszámla vagy Végszámla értékének 20 %-a. A Munkák olyan meghiúsulása esetén, amely a Támogatás folyósítását érinti, a meghiúsulási kötbér a meghiúsulással érintett, nem teljesített munkarészt is magába foglaló teljes részszámla értékének 80 %-a, azzal, hogy valamennyi típusú kötbér együttes értéke a Vállalkozói Díj 20 %-át nem haladhatja meg ez esetben sem. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén teljesítés a Vállalkozótól nem követelhető.

(ii) a Munkák részbeni vagy teljes meghiúsulása esetén, amely következtében Megrendelőnek a Támogatás összegét, vagy egy részét Támogató részére visszafizetnie, Vállalkozó köteles a Támogató által követelt Támogatást, valamint a meghiúsulásig megfizetett, Megrendelő által fizetett Vállalkozói Díj részletét is Megrendelő részére megfizetni azzal, hogy a Megrendelő minden ezen felül keletkezett kártérítési követelés érvényesítése tekintetében jogfenntartással él.

(d) **Titoksértési kötbér**

Amennyiben Vállalkozó, vagy annak valamely Alvállalkozója a II. 13. pontban foglalt, és más (pl. Üzleti titok) titoktartási kötelezettséget megszegi, a Vállalkozó titoksértéssel érintett eseményenként 5.000.000,- Ft. összegű kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.

**Beszámítás.** A Megrendelő jogosult mind a késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbér, vagy kártérítés összegét részben vagy egészben beszámítással érvényesíteni, oly módon, hogy a Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő összeget az alkalmazandó kötbér (vagy annak egy része) vagy kártérítési összegével csökkentve teljesíti, de ennek érdekében igénybe veheti a Teljesítési Biztosítékot is.

7.2. **Félelősség korlátozás**

(a) Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét nem érintve és bele nem számítva Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés bármely rendelkezésével kapcsolatban esetlegesen keletkező kártérítési felelősségéből illetve kártalanítási kötelezettségéből eredő összes fizetési kötelezettségének teljes összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a 1.000.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd Forintot ("Maximum Félelősségi Összeg"). Felek megállapodnak, hogy egy teljesített kártérítési
vagy kártalanítási igény csökkenti az ugyanazon vagy egymással átfedésben lévő kártérítési vagy kártalanítási igényekre irányadó Maximum Felelősségi Összeget. Felek rögzítik, hogy jelen pont szerinti összeg Vállalkozó kötbérízeti kötelezettségét nem érintve, de a Szerződés teljesítésével összefüggésben Vállalkozó által okozott valamennyi kár maximalizált összege, függetlenül a kárhozású események számától.

Vállalkozó a Maximum Felelősségi Összegen felül is, attól függetlenül felelősséggel tartozik a szándékosan súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződőesszegéssel okozott károkért.

Felek kijelentik, hogy jelen pontban foglalt felelősségkorlátozó rendelkezések megállapításánál a Szerződés teljes tartalma és a benne foglalt valamennyi feltételre és kötelezettségvállalásra tekintettel voltak.

(b) A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Vállalkozó nem felel az olyan hibákért, amelyek nem a Vállalkozó által megvalósított Rendszer, Információs rendszer, Berendezés, Szoftver, felhasznált eszköz, vagy annak elemei bármilyen közvetlen vagy közvetett hibájából erednek.

8. BIZTOSÍTÉKOK

Megrendelő jogosult a Vállalkozó bármely szerződőesszegé esetén, az ehhez kapcsolódó, egyoldalú jognyilatkozattal, illetve az érvényesítéshez szükséges cselekményekkel bármely, Vállalkozó által nyújtott, vagy általa nyújtani köteles biztosítékot igénybe venni, vagy érvényesíteni, követelni haladéktalanul, miáltal az ahhoz szükséges, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben – így különön a jelen Szerződésben nevesített előzetes értesítés megküldésének kötelezettségi feltétele – meghatározott feltételek beállnak.

8.1. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK

8.1.1. A Munkák hibás, késedelmes vagy nem teljesítéséből eredő, illetve titoktartási kötelezettség megszegése esetére alapított, a Vállalkozót terhelő, kötbérízeti, vagy kártérítés fizetési kötelezettség, valamint a Munkákkal összefüggő kötelezettségek megszegéséből eredő megrendelői kártérítési követelés biztosítékával a Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Megrendelő részére az alábbi feltételeknek megfelelő feltétlen és visszavonhatatlan Teljesítési Biztosítékot nyújtani. A Teljesítési Biztosíték formáját és szövegét a Teljesítési Biztosíték elnevezésű melléklet tartalmazza, arra az esetre amennyiben a biztosíték nyújtás bankgarancia formájában történik. A Teljesítési Biztosíték összege 250.000.000,- Ft és az 2012. június 30. napjáig érvényes, mely érvényességű időtartamot vagy a biztosíték rendelkezésre állását – amennyiben a Szerződés Projekt megvalósítási időszakának véghatárnapja bármilyen oknál fogva későbbi időpont jelölésével meghosszabbításra kerül – köteles a Vállalkozó meghosszabbítani a megállapított Projekt megvalósítási időszakának véghatárnapjáig. Megrendelő a Teljesítési Biztosíték igénybevételé előtt a lehívás tényeről, és a lehivott összeg nagyságáról legalább 2 nappal korábban értesíteni köteles Vállalkozót. Amennyiben a Teljesítési Biztosíték összegéből a Megrendelő bármilyen nagyságú pénzösszeget felhasznált, a Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosíték összegét annak eredeti összegére 30 napon belül kiegészíteni. Amennyiben Vállalkozó az előbbi határidőn belül nem egészíti ki a Teljesítési Biztosítéket, vagy a Teljesítési Biztosíték érvényességi idejét, vagy annak rendelkezésre tartását nem hosszabbítja meg, Megrendelő a II. 10. 4. 1. e) pontban foglaltak szerint a jelen Megállapodást felmondhatja, figyelemmel, hogy ezen mulasztás a Vállalkozó súlyos szerződőesszegésének
minősül. Ebben az esetben a felmondással egyidejűleg Megrendelőnek jogában áll a teljes összeget lehívni. A jelen II. 8.1. pont szerinti Teljesítési Biztosíték felszabadításáról Megrendelő köteles a II.5.2.6. b) pont szerinti Projekt befejezés megvalósulását követő 8 napon belül gondoskodni. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Teljesítési biztosíték felszabadított összegét a megrendelői kötbérkövetelés (vagy annak egy része) vagy esetleges kártérítési igénye összegének beszámításával csökkentve teljesítheti.

8.1.2. A Teljesítési Biztosíték alkalmazásának esetei különösen, de nem kizárólagos jellegű felsorolás mellett az alábbiak:

(a) a Megrendelőnek Szerződésben jelölt típusú kötbérigény követelése nyílt meg
(b) a Vállalkozó felesleges költséget, vagy egyéb kárt okozott a Projektben vagy a Munkákban, vagy bármely Munkaterületen vagy azon végzett Munka következményeként;
(c) Vállalkozó bármely más szerződésszegést, vagy súlyos szerződésszegést követett el,
(d) Alvállalkozók felé fennálló fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére.

8.2. Jótállási és Szavatossági Biztosíték


(b) A Jótállási és Szavatossági Biztosíték kiterjed a Megrendelő II. 9. pontban megjelölt mindennapi jótállási, valamint szavatossági kötelezettségeiből eredő kötelezettségei nem teljesítésének, és nem szerződésszerűen teljesített kötelezettségeinek fedezetére. A Jótállási és Szavatossági Biztosítéket a II. 9.1. c) ii) pontban megjelölt időpontban kell nyújtania a Vállalkozónak, és a Jótállási és Szavatossági Biztosítéket annak nyújtásáról számított 10 (tiz) éven át fenn kell tartania.

Megrendelő mindaddig jogosult a Végső Átadás-Átvételt megtagadni, ameddig Vállalkozó a Jótállási és Szavatossági Biztosíték.nyújtásához kötelezett szerződésszerűen nem teljesíti. A Jótállási és Szavatossági Biztosíték formáját és szöveget a Jótállási és Szavatossági Biztosíték elnevezésű melléklete tartalmazza, amennyiben annak nyújtása bankgarancia formájában történik. Megrendelő a Jótállási és Szavatossági Biztosíték igénybevétele előtt a lehívás érvényesítési szándékáról, és a lehívott összeg nagyságáról legalább 2 nappal korábban értesíteni köteles Vállalkozót.
A Jótállási és Szavatossági Biztosíték összege 100.000.000,- Ft azaz százmillió forint.

A biztosíték ezen összege a sikeres utófelülvizsgálati eljárás lefolytatását követően a felére, azaz 50.000.000,- Ft-ra csökken és a különbözetet 30 napon belül köteles Megrendelő megfizetni Vállalkozó részére, amennyiben jelen pontban rögzített kiegészítési kötelezettségének eleget tett, vagy nem is kellett eleget tenni

Dr. Százmillió Forint
Vállalkozónak, illetve amennyiben beszámítási igénye nem áll fenn Megrendelőnek. Amennyiben a Jótállási és Szavatossági Biztosíték összegéből a Megrendelő bármilyen nagyságú pénzösszeget felhasználta, a Vállalkozó köteles a Jótállási és Szavatossági Biztosíték összegét az eredeti összegére 30 napon belül kiegészíteni. Amennyiben Vállalkozó az előbbi határidőn belül nem egészíti ki a Jótállási és Szavatossági Biztosítékot, Megrendelő a II. 8.1. pontba foglaltak szerint jogosult eljárási, illetve a szerződést felmondani, és jogában áll a Jótállási és Szavatossági Biztosíték teljes összegét a felmondással egyidejűleg lehívni.

A Jótállási és Szavatossági Biztosíték felszabadításáról a jelen 8.2. pont szerint 10 év biztosíték fenntartási idő letelte után, a Vállalkozó írásbeli kérelme készhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő gondoskodik.

(c) Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő jogviszonyból származó, a Jótállási és Szavatossági Biztosíték nyújtását megelőzően keletkezett jótállási illetve szavatossági igények tekintetében a Jótállási és Szavatossági Biztosíték terhére a Jótállási és Szavatossági Biztosíték rendelkezésre bocsátását követően igényelhet a Megrendelő kifizetéseket.

9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserelése (kijavítása) esetén a kicsértét (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újából kezdődik. A jótállás időszaka alatt a Vállalkozó köteles a Vállalkozói Díj keretén belül díjtalanul, a hiba felvételére került jegyzőkönyvben meghatározott időpontban megkezdeni a jótállási körbe tartozó hiba kijavítását, és azt a Megrendelő által megelőlt, megfelelő időn belül befejezni. A Megrendelő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át, és szabadon választhatja meg, hogy a hibás teljesítmény esetén a jótállási kötelezettséget keletkeztető jogszabályra vagy a törvényben szabályozott szavatosságra alapúja igényéről érvényesítséti.

A Felek rögzítenek, hogy a jótállás és szavatosság időtartamát a szerződés határozott időtartamot megelőző bármely okból történő megszüntetése nem érinti.

A jótállás alapján a jogosult a szavatossági jogokkal azonos igényt érvényesíthet, mely igényeket a II. 3.5.2. pont rendelkezései tartalmazzák. Amennyiben a jogosult a hibát harmadik személyzel javítatja meg, úgy azt követően a javított részekre vonatkozóan a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnik.

9.1. Jótállás

(a) A Vállalkozó jótáll valamennyi, a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott paraméter és műszaki adat eléréséért, valamint azért, hogy az általa, illetve Alvállalkozói, valamint más vállalkozó által létrehozott Munkák minősége - mind a felhasznált anyagok, mind a Munkák kivitele szempontjából a hatályos jogszabályokban valamint a Szerződéses Dokumentumokban foglalt előírásokat, valamint a hibátlan teljesítmény követelményeit kielégítik.

(b) A Vállalkozónak nem áll fenn jótállási kötelezettsége az olyan Hibás teljesítménnyéért, amelyek nem a Vállalkozó által megvalósított Rendszer, vagy Információs rendszer hibájából erednek, vagy amelyeket a BKV vagy a Független Mérnökök ismert, vagy ismernie kellett. Vállalkozót a jótállási kötelezettség csak azon hibáik kijavítása vonatkozásában terheli, melyek rendeltetésszerű használat mellett merültek fel.
Vállalkozót nem terheli jótállási kötelezettség továbbá az olyan hibákért, amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének körén kívül jelentkeznek, így például a felhasználói dokumentációban foglaltak hibás alkalmazásából erednek.

(c) A jótállási időszak tartama

Minden esetben a jótállás annak kezdő napjától számított 5 (öt) évig tart.

(i) Közbenső Átadás-Átvétel során

Közbenső Minőségi Átadás-Átvétel folyamatában történő Üzembe helyezés és Élesüzem esetén az Élesüzem első napján kezdődik, amennyiben a Vállalkozó hibátlan teljesítése mellett került erre sor. A jótállási időszak kezdő napját a Közbenső Teljesítési Igazolásban is meg kell jelölni. Amennyiben a Közbenső Átadás-Átvétel során az Üzembe helyezésre, vagy Élesüzem megkezdésére Kisebb hibák mellett sor kerül, akkor a II.3.5. pont szerinti hibás teljesítés megszüntetéséről szóló megrendelői/Független mérnöki nyilatkozatban foglalt naptól kezdődik a jótállás időszaka.

(ii) Végleges Átadás-Átvétel során

A jótállási időszak kezdő napja a Rendszer tekintetében: A Rendszer Végző Átadás-Átvétel esetében az Élesüzembe helyezés első napja

(d) A Megrendelő köteles a Vállalkozóval jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a hiba észlelését követően haladéktalanul, közölni a III. 1. pontban foglaltak szerint. A jótállás keretében fellépő hibás teljesítés kezelésének szabályait és eljárási rendjét a II.3.5. pont szabályozza azzal a többlet szabálytal, hogy amennyiben a hiba jellege, vagy más körülmények miatt nincs mód jegyzőkönyv felvételére, a Vállalkozó a meghibásodás tudomására jutásától kezdve a lehető legrövidebb időn belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni és befejezni. Vállalkozó köteles a jótállásra vonatkozó jogszabályok szerint eljárnai. Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében egymással fokozottan együttműködnek figyelemmel a rövid határidőkre, és a Rendszer üzemeltetési szükségességére figyelemmel.


9.2. Szavatosság

A szavatosság a hibás teljesítés következménye, a teljesítés hibás volta pedig a teljesítés szerződésszerűségének tükrében állapítható meg. A szerződésszerűség megítelése szempontjából a teljesítés időpontja az irányadó.

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában:

Dr. Szűcsék Adrienn
Jogi előadó
Budapest Közlekedési
Zártközségi Műhelyi Reszvénytársaság

63
(a) alkalmaznak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtajú szolgáltatásokat rendszerint használnak; és

(b) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtajú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvártak, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnak, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő - nyilvános kijelentését; és

(c) alkalmaznak kell lennie a Megrendelő, mint jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a Vállalkozó, mint kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett; valamint

(d) rendelkeznie kell a Vállalkozó, mint kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként esetlegesen bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal.

Amennyiben a Berendezések kötelező alkalmassági idejét jogszabályi rendelkezések felül, kötelező szabványok, vagy más kötelező előírások határozzák meg, a Vállalkozó szavatossági kötelezettsége erre az időre terjed ki. Amennyiben valamely Berendezés kapcsán külön speciális jogszabály, szabvány vagy előírás nem rendelkezik a kötelező alkalmassági időről, a szavatossági idő 10 év, mely a 9.1 c) pontban meghatározott nappal kezdődik. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó felelősségére, szavatossági hibák közlésére a II. 9.1 pontban megjelölt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

9.3. Felek személyére vonatkozó szavatosságyvállalás

Felek szavatosságot vállalnak egymás felé a tekintetben, hogy az alapítás székhelye szerinti országok jogszabályainak megfelelően létrejött, bejegyzett, működő gazdasági társaságok, melyek nem állnak sem csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, ellenük végrehajtási eljárás, továbbá olyan bírósági vagy közigazgatási eljárás sincs folyamatban, mely kedveződően elbírálás esetén veszélyeztető Felek Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

A Felek képviselőként aláírók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a Felek belső felhalmozásai szerint jogosultak a Szerződés aláírására, illetve ennek során bármely nyilatkozat megtételére, képviselői joguk a Szerződés kapcsán teljes körű.

Felek kijelentik, hogy jogosultak a Szerződés aláírására és az abban vállalt kötelezettségek teljesítésére, és a Szerződésben vállalt kötelezettségeik jogszereüek, érvényesek és kötelező eretnek, a Szerződés aláírása és az abban foglalt jogok Felek által történő gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése nincs ellentétben:

a) a Felek tarsasági okirataival
b) a Felekre vonatkozó jogszabályokkal

(c) semmilyen a felek, vagy a Felek vagyona tekintetében kötelező érvényű megállapodással.

10. A Szerződés megszűnése és megszüntetése

A Szerződés megszűnése és megszüntetése esetei:

A Szerződés megszűnése, vagy megszüntetése csak írásbeli formátumban érvényes és a III.1. pont szabályai szerint – azon belül is ajánlott, történevényes küldeménnyént postára adott értesítéssel – a megszüntetésre irányuló egyoldalú nyilatkozatot a másik féllel közölni kell.

10.1. A Szerződés megszűnése

Dr. Szabolcs Adrienn
Jogi elnök
Budapesti Kölcsönkedési
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
a. A Szerződés megszűnik a jótállási, szavatossági idő lejártával, amennyiben Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

b. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés lehetetlenülése esetén a Szerződés megszűnik, és a megszűnéscső építőiparban fennálló állapotnak megfelelően kötelesek egymással elszámolni a II. 2.1.6 pontban foglaltak szerint, amennyiben a lehetetlenülés egyik félnek sem felnőható okra vezethető vissza, azzal, hogy az értékbecslés elkészítésének határideje a lehetetlenülésről történő tudomásszerzéstől számít.

10.2. A Szerződés megszüntetése

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést közös megegyezése alapján megszüntethetik.

10.3. Megrendelő felmondása

Rendes felmondással a Szerződést a Megrendelő nem szüntetheti meg.

10.4. Megrendelő azonnali hatályú felmondására vonatkozó szabályok

10.4.1. Megrendelő azonnali hatályú felmondása

Megrendelő azonnali hatályt jogosult a jelen Szerződést felmondani Vállalkozó súlyos szerződésszegés esetén.

Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan

(a) ha Vállalkozó elmulasztja
- az adott Munkák Projekt terv szerinti határidőkben történő elkezdését [II. 3.1. a] – ide nem érteve a II.2.1.4. pontban meghatározott Megrendelő által beszerzendő engedélyek Megrendelőnek felhőható okból eredő késéséből eredő következményeket - vagy az adott Munkák Projekt terv szerinti Véghatáridőn belüli, illetve az egyes Teljesítési Egységek elkészítésére a Projekt terv és a Fizetési Ütemterv szerint biztosított Teljesítési Határidőkön belüli befejezését (a II. 3.5 pontban Megrendelő által biztosított megfelelő hibajavítási határidőket hozzászámítva), vagy
- a jelen Szerződésben előírt II.3.8. c) szerinti Biztosítás bemutatását, illetve;

(b) ha a Vállalkozó ellen csődeljárást illetve felszámolási eljárást első fokon elrendeltek, bírósági végrehajtást rendelnek el vele szemben, britelezőivel kényszermegyességet köt, vagy bármilyen olyan bírósági vagy hatósági határozat születik vele szemben, illetve bármilyen olyan esemény következik be, amely az előbbiek bármelyikéhez hasonló következmények, járhat az alkalmazandó jogszabályok értelmében.

(c) Vállalkozó engedély nélkül átruházza – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megszegésével – a Szerződést vagy a Munkák elvégzését engedély nélkül alvállalkozásba adja, vagy a Szerződés teljesítése során a Kbt. bármely rendelkezését megszegi;

(d) Vállalkozó Hibás teljesítése esetén a II. 3.5.2. d) esetben a II. 3.5. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.

(e) ha a Vállalkozó a Teljesítési és/vagy a Jótállási-Szavatossági Biztosítékot szerződésszerűen nem nyújtja;

Dr. Szűcsné Adrienn
Jogi előadó

Budapesti Közoktatás

Zátkörüli Műszaki Pénzvénytársaság 65
(f) a Munkaterületet szerződésszerűen nem veszi át, vagy a Munkaterületet oly módon használja, birtokolja, mely nem szerződésszerű;

(g) a Projekt tervezében megjelölt részteljesítési vagy Véghatáridő előrett nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó csak olyan számozottvő késedelemmel tud teljesíteni, hogy a Megrendelőnek már nem áll érdekében, hogy a Vállalkozó teljesítsen; vagy a Rendszer funkcionálisának hiánya nyilvánvalóvá vált

(h) Meghúzási kötbér érvényesíthetőségének jogalapja megyült;

(i) a Kötbér mértéke eléri a jelen Szerződés szerinti maximumot;

(j) minden olyan esetben, melyet jelen Szerződés a Vállalkozó súlyos szerződésszegéseckeré nevesít.

10.4.2. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén alkalmazni rendelt intézkedések

(a) Fenti esetek bármelyikének bekövetkezése esetén amennyiben Megrendelő rendkívüli felmondási jogát kívánja gyakorolni, ezt megelőzően III. 1. pont szerinti írásbeli értesítést köteles küldeni - a rendkívüli felmondás indokáról és a rendkívüli felmondási jog gyakorlásának meghívatkozásával -, melyben köteles a Vállalkozót felszólítani a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben ezen felszólító levél ellenére Vállalkozó a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló indokot a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem szünteti meg, rendkívüli felmondási jogát azonnal hatályval gyakorolhatja Megrendelő. Megrendelő a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólító levél kézbesítésétől számított 90 napon túl azonban nem gyakorolhatja azonnali hatályú felmondási jogát. A 90 napos határidő jogveszítő. A felmondási jog gyakorlásának korlátját az egyes felmondási okok alapjául szolgáló felszólító levélként kell értelmezni.

(b) Megrendelő felmondásában határidőt szabhat a Vállalkozó levonulására. A felmondás kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül Vállalkozó haladéktalanul köteles átadni minden a jelen szerződéshez kapcsolódó nála lévő dokumentumot a Megrendelőnek. A Vállalkozót fentiek nem mentesíti a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól. Felmondás esetén a Megrendelőnek jogában áll, hogy a Munkákat a Vállalkozó külön hozzájárulása, nyilatkozata nélkül másik vállalkozóval fejeztesse be a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Munkák befejezéséig Megrendelő és az általa kijelölt másik vállalkozó jogosult használni a megvalósítást szolgáló dokumentumokat a Vállalkozó által a megvalósításra vonatkozóan készített jegyzeteket, vázlatokat és egyéb okiratokat.

(c) Megrendelő a felmondás kézbesítését követő 60 napon belül köteles meghatározni azon összegeket, amelyekre a Vállalkozó a felmondás napjáig elvégzett Munkák ellenértékeként jogosult és mindennél a Vállalkozót írásban is köteles értesíteni. A Megrendelő az elvégzett Munkák ellenértékére vonatkozó értékbeclsés során a II. 11.1.3. pontban foglaltaknak megfelelően Független Mérnök közreműködésével jár el.

(d) A felmondást és az azt követő fenti értékbeclsést követően Megrendelő nem köteles a Vállalkozó részére történő további kifizetésére mindeggel, amíg a felmondás kapcsán felmerült költségek és károk összege meghatározásra nem került. Amennyiben megtörtént az értékbeclsés, költségek és károk megállapítása, és mindennél a Vállalkozó értesítése, és az elszámolás alapján pozitív különbözet keletkezik, annak összegét Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított számla ellenében, 60 napon belül Vállalkozó részére megfizetni. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó által e
Szerződés szerint nyújtott biztosítékokat igénybe venni kárígényének érvényesítésére.
A Vállalkozó az elszámolás során köteles helyt állni és felel a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeiért.

(c) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen pont b) illetve d) pontjáiban megjelölt esetekben Megrendelőnek nincs lehetősége a Kbt.-vel összhangban másik vállalkozóval szerződést kötni, és emiatt a Projekt meghívásul, Vállalkozó nem jogosult a jelen pont d) pontjában megjelölt kifizetésre sem, és beállnak a II. 7.1 c) pontban megjelölt jogkövetkezmények.

10.4.3. A Vállalkozó kötelezettségei a Megrendelő felmondása esetén

Megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó köteles

(a) Megrendelő utasítás szerint minden további munkavégzést abbaagyani, kivéve azon munkálatokat, amelyek a már elkészült Teljesítési Egységek vagy Munkák biztonsága vagy védelme érdekében, amelyekben szükségesek és a Megrendelő utasítása szerint elvégzendők,

(b) átadni minden a jelen szerződéshez kapcsolódó dokumentumot, és rendelkezésre álló Teljesítési dokumentumot

(c) átadni a Munkák minden olyan részét, amelyet a Vállalkozó a felmondásig befejezett, és
d) teljesíteni a jelen szerződés késedelme, vagy meghúúsulása miatt felmerült megrendelői követelést (kötbérek, kártérítés)

(c) minden munkaeszköz, munkavégzéshez szükséges felszerelést, berendezést, gépet köteles elszállítani a II. 3.5.3 pontban foglaltak kivételével, és köteles a Munkaterületet az esetlegesen megbízott más vállalkozó részére munkavégzésére alkalmas állaport Megrendelő részére átadni

10.5. Megrendelő elállási joga

Megrendelő jogosult a jelen Szerződéstől a Ptk. szerint megjelölt esetekben elállni és a 10.4.2. (c) –(e) pontjában foglaltak szerint elszámlálni.

10.6. Felmondás a Vállalkozó részéről

10.6.1. Rendes felmondás

Rendes felmondással a Szerződést a Vállalkozó nem szüntetheti meg.

10.6.2. Rendszervált felmondás

A Vállalkozó jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal legalább 60 napos határidővel a naptári hónap végére felmondani, ha a Megrendelő a Szerződésben meghatározott

(a) díjfizetési kötelezettségek és a Vállalkozó valamely lejárt és nem vitatott díjkövetelése
tekintetében az esedékességet követő 30 munkanapon belül nem tesz eleget,

(b) bármely más, a Szerződés lehetetlenné válásának következményét közvetlenül okozó kötelezettségszegése esetén,
feltéve, hogy a Vállalkozónak a Megrendelőt szerződésszerű teljesítésre felhívó írásbeli felszólításában megjelölt megfelelő, de legalább 30 munkanapos póthatárító is eredménytelenül telt el.

Amennyiben ezen felszólító levélben Vállalkozó nem hivatkozott arra, hogy rendkívüli felmondási jogát gyakorolni kívánja, amennyiben Megrendelő mégsem tesz eleget a kürtözött póthatárítón belül, rendkívüli felmondási jog gyakorlására nem jogosult Vállalkozó. Amennyiben a rendkívüli felmondási jog gyakorlásának megnyíltára felhívta Megrendelő figyelmét, a felszólító levélben tűzött póthatárító eredménytelen elteltét követő napot követően 15 napon belül elhet rendkívüli felmondási jogával. Amennyiben nem él rendkívüli felmondási jogával a jelen bekezdésben hivatkozott 15 napos határítót jogvesztőnek kell tekinteni. A felmondási jog gyakorlásának korlátját az egyes felmondási okok alapjául szolgáló felszólító leveled kényt kell értelmezni.

10.7. Vállalkozó elállási joga

Vállalkozó jogosult a jelen Szerződéstől a Ptk. szerint megjelölt esetekben elállni és a 10.6.2. pontjában foglaltak szerint elszámolni.

10.8. A Szerződés lehetetlen válása Megrendelő felróható magatartása miatt

Amennyiben a lehetetlen válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat.

11. VIS MAIOR

11.1. Vis Maior hatása

11.1.1. Sem a Megrendelő, sem pedig a Vállalkozó nem felel a kötelezettségei teljesítésének elmúlasztásáért – a szerződés hatálya alatt – mindaddig, ameddig a Vis Maior miatt van akadályoztatva. A Vis Maior esemény nem alkalmazható arra az esetre, ha a Munkát a Vis Maior körülmények által nem befolyásolt helyen végzik. Mindegyik félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy bármilyen Vis Maior-ból eredő késedelmet a Szerződés teljesítése során csökkentsen.

11.1.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés Teljesítését legfeljebb 180 napra felfüggesztëni/leállítani jogosult Megrendelő, amennyiben ugyanazon okból fennáll Vis Maior esemény változatlanul fennáll, melyet Vállalkozó köteles tudomásul venni és elfogadni. Amennyiben 11.1. pontban megjelölt időn túl még fennáll a Vis Maior, a 11.1.3. pont alapján a Szerződés felbontható.

11.1.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a kivitelezés folyamata 180 napon keresztül folyamatosan és egybefüggően a Vis Maior miatt akadályozott, - akár Megrendelő által eszközölt felfüggesztési időt is ideértve - melyről az értesítést megküldték, vagy többszörö Vis Maior időszakok miatt, melyek összesen meghaladják a 180 napot ugyanannak a Vis Maior-nak következményeképpen, akkor bármelyik fél értesítheti a másik felet a Szerződés felbontásáról.

Ebben az esetben a szerződésbontás az erről szóló felbontó nyilatkozatnak a másik fél általi kézhezvételeért követő 30. napon lép hatályba, ha és amennyiben a Vis Maior még ebben az időszakban is fennáll.

Ilyen szerződésbontás esetén a Független Mérnökök köteles meghatározni az elkészült
munka értékét, és ki kell adnia egy fizetési igazolást, mely magában foglalja az alábbiakat:

- a kifizetendő összegeket minden kivitelezett és Megrendelő által átvett, vagy átvételre kerülő munkáért;
- az igazolatlan leszállított anyagok, berendezések igazolt és bizonylatolt árát;
- bármilyen más költséget, vagy tartozást, melyet a Vállalkozó indokolatlan vállalt a kivitelezés során és hitelt érdemlően igazolta annak felmerülését és összegszerűségét;
- Vállalkozó eszközei eltávolításának költségeit.

A Megrendelőt megilleti a vitatás, ellenőrzés és értékarányosság vizsgálatának joga.

11.2. Vállalkozói jogok és kötelezettség Vis Maior esetén

11.2.1. Ha olyan esemény következik be, amely a jelen Szerződés alapján Vis Maiornak tekinthető, és ha ezen esemény Vállalkozót hátráltatja vagy ellehetetleníti szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében, akkor Vállalkozó a Vis Maior bekövetkezéséről történt tudomásszerzést követően haladéktalanul, de – akadályoztatás esetén – legkésőbb 14 napon belül köteles értesíteni a Megrendelőt minderről, és minden tőle telhető köteles elkövetseni a szerződéses kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében, olyan határidőn belül, amelyet erre a Megrendelő a II. 3.4. pontban megjelölt egyeztetési eljárás alapján biztosít. Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, amennyiben a Vis Maior rá vonatkozó hatása megszűnt.

11.2.2. Ha a Vállalkozó a Vis Maior által akadályoztatva van a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésében, és késedelmet szenved és/vagy költségei merülnek fel a Vis Maior miatt, akkor a Vállalkozó jogosult válik – II.2.1.6.2. pont keretében - az alábbiakra:

- minden ilyen jellegű késedelemért időtartam meghosszabbításra, ha a megvalósítás ezáltal késik, vagy késő fog.

11.3. Megrendelői jogok és kötelezettség Vis Maior esetén

11.3.1. Ha olyan esemény áll elő, amely a jelen Szerződés alapján Vis Maiornak tekinthető – és ha ezen esemény hátráltatja vagy ellehetetleníti Megrendelőt szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében – akkor a Megrendelő köteles a Vis Maior bekövetkezéséről történt tudomásszerzést követő követően haladéktalanul, de – akadályoztatás esetén – legkésőbb 14 napon belül értesíteni a Vállalkozót minderről, és minden tőle telhető köteles elkövetseni a szerződéses kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében, mindaddig, amíg erre ésszerűen lehetőség van. Ezt a határidőt felek a II. 3.4 pont szerinti eljárásban állapítják meg. Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, amennyiben a Vis Maior rá vonatkozó hatása megszűnt.

12. A SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK MÓDOSSÁGA

12.1. A felhatalmazás nélküli változtatások szerződésszegésnek minősülnek

Vállalkozó a Munkákat szigorúan a Szerződéses Dokumentumok rendelkezései szerint köteles elvégzeni, az erről eltérő, Vállalkozó által szerződésszegően eszközölt változtatások súlyos szerződésszegésnek minősülnek.

Dr. Szentesik Adrienn
Legi előadó
Budapesti Közlekedési Zállásügyi Munkálkodó Reszvénytársaság

69
12.2. A módosítások elrendelése

Felek az II. 3.4 szakasz szerinti egyeztetési eljáráson a Projekt tervben meghatározott, egyes Teljesítési Egységekhez fűzött Teljesítési Határidőket, Véghatáridőt megváltoztathatják a Kbt. 303. §-ban foglalt módosítási korlát figyelembevételével.

12.3. Kötelező módosítások

Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli utasítással előírhatja a hatóságok vagy egyéb szervek által elrendelt munkálatok vagy változtatások elvégzését, melyek költségeinek viseléséről a Felek változáskezelési eljárás kereti között állapodnak meg.

12.4. Megrendelő utasításainak és értesítéseinek követése

A II. 12.3 vagy 12.4 szakaszok értelmében Vállalkozó a Szerződésben meghatározottak szerint és az egyeztetés eredménye, illetve a Megrendelőtől kapott írásbeli utasítás alapján köteles folytatni a Munkákat, még akkor is, ha az ilyen utasításból eredő Teljesítési Határidő, Véghatáridő módosítás tekintetében nem született Felek között megállapodás.

12.5. Nem engedélyezett módosítások

Ha a Vállalkozó engedély nélkül módosításokat hajt végre, a Megrendelő utasíthatja Vállalkozót az eredeti állapot helyreállítására. Mindez nem hatáthat ki a Vállalkozói Djíra, és nem csökkentheti a Munkák minőségét és nem módosíthatja későbbi időpontra a Teljesítési Határidejét, Véghatáridejét. Megrendelő nem tartozik többletiszetéssel, ha a Vállalkozónak többletkiadása merült fel az engedély nélküli módosítások miatt.

A Vállalkozó által előzetes engedély nélkül végrehajtott módosítások átvétele nem jelenti azt, hogy a módosítást a Megrendelő elfogadta, így az ilyen módosítás nem eredményezhet szerződéses árváltozást.

13. TITOKTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ, ADATVÉDELEM

13.1. Titoktartási kötelezettség

A Felek kötelesek bizalmasan kezelní a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott Bizalmas Információkat, és nem használhatják fel az ilyen Bizalmas Információit, kivéve a jelen Szerződés rendelkezései szerint és annak hatálya alatt. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Bizalmas Információkat az Alvállalkozók is a jelen Megállapodás rendelkezései szerint szigorúan bizalmasan kezeljék.

Az információ, tájékoztatás nem minősül bizalmasnak, amennyiben az erre hivatkozó fél bizonyítja, hogy:

(a) az információ az átvévő Fél tudomásszerzése időpontjában köztudomású volt vagy azt követően az átvévő Fél hibáján kívül kerül nyilvánosságra;
(b) az az átvévő Féllel való közlés időpontjában az átvévő Fél által ismert volt és ezt az átvévő Fél hitelt érdemlően igazolni tudja;
(c) az átvévő Fél önállóan, az átadó Fél Bizalmas Információinak felhasználása nélkül felelteszte ki és ezt az átvévő Fél a saját irataival igazolni tudja;

Dr. Szamos Adrienn
Jogi előadó
Budapesti Kötelekedési
Zárttársulat Működő Reszvénytársaság

70
(d) azt az átdadó Fél harmadik személyel a jelen Szerződésben foglaltakhoz hasonló korlátozások nélkül közelte;

(e) azt a jogszabályi előírások szerint közölni kellett.

13.2. Biztonsági intézkedések

A Felek vállalják, hogy minden indokolt óvintézkedést és minden szükséges lépést megtesznek azért, hogy megakadályozzák a Bizalmas Információ jogosulatlan személyek által történő megismerését, valamint minden szükséges intézkedést megtesznek a Bizalmas Információhoz hozzáférni jogosult Alvállalkozók, és más, a Projekt végrehajtásában közreműködő személyek tekintetében, a Bizalmas Információ védelme érdekében.

13.3. Bizalmas Információ feltárása

A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vállalkozó, illetve Alvállalkozói nem közölhetnek Bizalmas Információkat harmadik személyel.

Felek jogosultak a Bizalmas Információt jogi és pénzügyi tanácsadókkal közölni, azok tudomására hozni. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerint közölt Bizalmas Információk esetében ezen harmadik személyek magatartásáért a Felek a II. 13. fejezet. alapján kötelesek helyt állni.

13.4. A Vállalkozó által kezelt adatok

A Felek kötelesek bizalmasan kezeli a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott Bizalmas Információkat, és nem használhatják fel az ilyen Bizalmas Információt, kivéve a jelen Szerződés rendelkezései szerint és annak hatályát alatt. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Bizalmas Információkat az Alvállalkozók is a jelen Megállapodás rendelkezései szerint szigorúan bizalmasan kezeljék.

Felek a Bizalmas Információkat harmadik személynek, ideértve a hatóságokat is, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja át, illetve azokról semmilyen tájékoztatást nem nyújthat a Vállalkozó a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy garantálja a rendszerben tárolt és/vagy feldolgozott valamennyi adat biztonságát.

13.4.1. Üzleti titok

13.4.1.1. A Vállalkozó Üzleti titka

Amennyiben Vállalkozó (Ajánlattévő) az ajánlatában olyan ténnyt, információt, megoldást, vagy adatot közöl, mely üzleti titoknak minősül, ezt kifejezetten jeleznie kell és elkülönített módon, mellékletben kell szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az ajánlattévő megtúlhatja.

Nem minősül, nem minősíthető üzleti titoknak:

(a) a közbeszerzés alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése;
(b) Ajánlattévő neve, címe (székhelye, lakóhelye);
(c) olyan ténny, információ, megoldás vagy adat, mely a birálati szempont alapján értékelésre kerül;

Dr. Szabó Attila
Jogi előadó
Budapest Közlekedési
Zőrtőlőd Müller Részvénytársaság

71
(d) olyan adat, mely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Vállalkozónak arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy a Megrendelő köteles a Kbt. 99/A.§ (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján közzétenni.

Megrendelő a Vállalkozó Üzleti titka és/vagy Bizalmas Információja megsértése esetén köteles a Vállalkozó ebből eredő, igazolt kárát megtéríteni.

13.4.1.2. A Megrendelő Üzleti titka

Ammennyiben Megrendelő (Ajánlatkérő) az ajánlati dokumentációban olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot közölt, mely Üzleti titoknak minősül, a Projekt megvalósítása során a Vállalkozó tudomására jutott Üzleti titkokon túl, e tekintetben is köteles az Üzleti titkot megtartani. A Megrendelő különösen az üzleti titok körébe sorolja a Szerződéses Dokumentumok tartalmát.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő know-how-ja is átadásra kerül és a Vállalkozó a Megrendelő know-how-ja felhasználásával megalkotott Személyi Alkotást is tartalmazó szolgáltatást kíván harmadik fél részére átvihető, vagy szolgáltatást nyújtani, erről köteles a Megrendelőt haladéktalanul – még a harmadik féllel e tekintetben megkötött kivánt megállapodás megkötése előtt – tájékoztatni, és Vállalkozó köteles Megrendelő részére a harmadik féllel megkötött kivánt megállapodás ellenértékeből a Megrendelő és a Vállalkozó e tekintetben létrejött külön megállapodása szerinti mértékű ellenértéket megfizetni.

Vállalkozó a Megrendelő Üzleti titka és/vagy Bizalmas Információja megsértése esetén a II. 7.4. pontban foglaltakon túl köteles a Megrendelő ebből eredő kárát megtéríteni.

13.5. Adatvédelem

A Vállalkozó köteles jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése során minden adatvédelmi jogszabályt, és a Megrendelő mindenkor hatályos belső adatvédelmi szabályzatában foglaltakat (13. sz. melléklet) betartani, és köteles gondoskodni arról, hogy az Alvállalkozók is ily módon járjanak el.

13.6. Kommunikáció

Felek megállapodnak, hogy a közvélemény részére történő bármilyen tájékoztatás, kommunikáció kizárólag a Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott tartalommal, időpontban és módon, a Megrendelővel együtt essen lehetséges.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. ÉRTESÍTÉSEK

1.1. Bármely értesítés, nyilatkozat – így különösen a felmondási, elállási nyilatkozat –, egyéb közlések, amelynek megértetésére a Felek jelen Szerződés alapján kötelesek vagy jogosultak,
kizárólag írásbeli formában érvényes.

1.2. Ha jelen Szerződés másiképpen nem rendelkezik, úgy bármely értesítést, amennyiben az alábbiakban megjelölt címre, fax számra, vagy e-mail címre vagy más olyan címre, illetve fax számról, e-mail címre küldik, amelyet az adott Fél a másik Fél számára értesítés útján megjelölt, a következő időpontokban kell megtegtetnek és abhoz a Félhez, amelyet értesíteni kell, vagy lehet, megérkezettnek tekinteni:

(a) amennyiben az értesítést futár útján közvetlen átadással küldik, a kézbesítés napján,
(b) amennyiben az értesítést törtévevényes küldeményként küldik, úgy azon a napon, amely a törtévevényen az átvétel napjaként szerepel,
(c) amennyiben az értesítést faxon küldik, úgy a kézbesítésigazoláson megjelölt napon.
(d) e-mailen történt értesítés esetén az erre vonatkozó kézbesítési igazolás napján,
(e) a megadott címre ajánlott, törtévevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérelését követő harmadik munkanapon akkor is kézbesítennek kell tekinteni, ha a törtévevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

A Felek megállapodnak, hogy egymásonk intézett értesítéseiket az alábbi elektronikus címekre minden esetben meg kell küldeniük, még akkor is amennyiben értesítésüket más formában is megküldték a másik fél részére:

Megrendelő részéről: bergera@bkv.hu

Vállalkozó részéről: toth.dezso@sri.hu

1.3. A Felek azokat az értesítéseket, melyek kézbesítési címzettjeként más személy, vagy cím nem került külön meghatározásra, azokat az alábbi címre kötelesek küldeni:

(a) a Megrendelő részéről:
   - Név: Mihálszky Gábor
   - Cím: [1072 Budapest, Akácsfa u. 15.]
   - Fax: [36-1-461-66-83]
   - E-mail: [MihalszkyG@bkv.hu]
   - és egyidejűleg a Független Mérnök részére.

A kapcsolattartó a mindenféle tárgyú és jellegű értesítések fogadásán túl jogosult továbbá eljáráni minden egyéb esetben, amikor az eljárás tárgya nem tartozik sem a II.3.4. b) pontban megjelölt személyek hatáskörébe, sem a II.3.4. pont szerinti egyeztetési eljárás körébe, sem a Független Mérnökek hatáskörébe, sem az eszkölációs eljárás keretébe.

Kapcsolattartó személyek:

Név: Berger András
Cím: [1072 Budapest, Akácsfa u. 15.]
Fax: [36-1-461-65-00/11183]
E-mail: bergera@bkv.hu

Dr. Széke Ádám
Jogsidoló
Budapesti Közlekedési Zrt. részvételéből
Működő részvénytársaság

73
(b) a Vállalkozó részéről:

Név: Vida Szabolcs
Cím: [1047 Budapest, Baross utca 91-95.]
Fax: [36-1-399-5599]
E-mail: vida.szabolcs@sri.hu

Kapcsolattartó személyek:

Név: Szenes Zoltán
Cím: [1047 Budapest, Baross utca 91-95.]
Fax: [36-1-399-5599]
E-mail: szenes.zoltan@sri.hu

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen adatokban bekövetkezett esetleges változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A kötelezettség elmulasztása esetén a jelen Szerződésben megjelölt személy részére küldött értesítést szerződésszerűnek kell tekinteni.

2. A Szerződés Teljessége

A Szerződés és a Szerződéses Dokumentumok kizárólagosan tartalmazzák Felek jelen Szerződés tárgyában kötött teljes megállapodását.

3. Jogutódlás Joga

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik Fél személyében jogutódlás következtében bármilyen változás áll be, a jogutód társaságra a jelen Szerződés feltételei, az abban foglalt jogok és kötelezettségek változatlan fennállása mellett vonatkoznak. Felek a jogutódlás szándékat, és annak megtörténtet kötelesek bejelenteni Projekt támogató szerve, a NFÜ felé.

A Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél egy holding-struktúra kialakítását célzó munka folyik, amelynek során a Vállalkozó a Megrendelőnek minden részéről szükséges támogatást és segítséget, nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyszerű, jogutódlás után meglegyen az újabb vállalkozás.

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó személyében jogutódlást kíván végrehajtani, az nem lehetséges a Megrendelő előzetes tájékoztatása és ennek következményeképpen megadott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Megrendelői írásos hozzájárulás hiányában Megrendelő irányába a megkötött megállapodást hatálytalannak és egyben érvénytelennnek kell tekinteni.

4. Irányadó Jog

A Felek jogviszonyára, a Szerződéses Dokumentumok értelmezésére a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Az itt nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Viták, Eljáró Bíróság

5.1 Amennyiben a Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos vita keletkezik a Megrendelő és a Vállalkozó között, Felek a vita idején is megszakítás és késedelem nélkül folytatják.
szerződéses kötelességeiknek teljesítését. Vállalkozó sem közvetetten, sem közvetlenül nem állíthatja le, vagy késleltetheti a Munkákat.

5.2. Eszkalációs Eljárás

(a) A Felek kötelesek kijelölni képviselőköt (Képviselők), akik bármely jogvitát, amely a Szerződéses vagy azzal összefüggésben, annak értelmezésével, megszegésével, megszünésével vagy érvényességével kapcsolatban keletkezik az alábbiak szerint próbálják rendezni:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Megrendelő részéről</th>
<th>Vállalkozó részéről</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. szint</td>
<td>Független Mérnök</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kivitelezés vezető</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>+ Igazságügyi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Szakértői</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nyilvántartásban</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>szereplő</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>szakértő</td>
</tr>
<tr>
<td>2. szint</td>
<td>Projektvezető</td>
</tr>
<tr>
<td>3. szint</td>
<td>Felsővezetők</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Törvényes képviselői joggal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rendelkező vezető tisztségviselő</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(b) Amennyiben a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitát az 1. szinten megjelült képviselők 30 (harminc) napon belül nem tudják a Felek közös megyegyezésével lezárni, úgy kötelesek a vitát a 2. szint elé terjeszteni határozathozatal céljából.

(c) Amennyiben a 2. szint valamely vitás kérdésben nem tud egyhangú döntést hozni 15 (tizenöt) napon belül, az adott kérdés a 3. szintre, a Felek legfelső szintű vezetőihez kerül.

A Felek a kérdést a III. 5.3. szakasz szerint bíróság elé utalhatják, amennyiben a vita a 3. szint elé terjesztestől számított 15 napon belül nem kerül véglegesen a felek konszenzusa alapján rendezésre.


6. IRATTÁROZÁS

Vállalkozó minden iratot, jegyzőkönyvet és más, a Munkákkal, a Projekttel vagy a Szerződéssel kapcsolatos, a Megrendelőnek át nem adott iratot a Végzásála kifizetését követő öt (5) évig köteles megőrizni.

7. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELEN SÉG

Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése a vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését sérti, érvénytelen, vagy a Szerződés időtartama alatt érvénytelennek vállik, annak érvénytelensége nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az ilyen érvénytelen rendelkezést a
sérti, érvénytelen, vagy a Szerződés időtartama alatt érvénytelenné válik, annak érvénytelensége nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az ilyen érvénytelen rendelkezést a felek közös meggyezéssel olyan rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely érvényes, és a lehető legjobban megközelíti az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt cél tartalmát.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


IV. SZOFтверKÖVETÉS, SZOFтверKARBANTARTÁS, SZOFтверFEJELESZTÉS

Felek megállapodnak, hogy az I., II. és III. rész rendelkezéseit – amennyiben arról a jelen IV. rész másképp nem rendelkezik – megfelelően kell alkalmazni a IV. részben foglaltakra.

1. Válasszoon kötelezettségei


1.2. Válasszónak feladatai

A Felek a Szoftver funkciói alatt értik mindazon funkcionalitást, amely meghatározott gazdasági és/vagy múszaki feladatok kezelésére illetve végrehajtására ad megoldást. Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a Válasszónak kizárólag olyan fejlesztéseket köteles végrehajtani a szoftverkövetés, -fenntartás és -fejlesztés során, melyek vonatkozásában a Műszaki Dokumentáció nem tartalmazott semmilyen leírást, specifikációt.

Válasszónak feladata a Szoftver(ek) fenntartása (törvényi követése, karbantartása) körében:

- Szofterv(ek) törvényi követésének ellátása

Dr. Sztipcsák Adrienn
Vigélődő
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

76
• Szoftver-karbantartás körében: Szoftver javítócsomagok, az elkészülő új Szoftver-verziók és a hozzájuk tartozó dokumentációk átadása

Vállalkozó feladat Megrendelő igényei szerint:

• szofterverfejlesztések Megrendelő külön igényei szerinti elvégzése, melyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
  ▪ üzleti folyamatváltozás által kiváltott szoftvermódosítások
  ▪ végfelhasználó igények bővülése, megváltozása

Felek megállapodnak továbbá, hogy a Szoftverek tekintetében a Szerződés alapján a Vállalkozó a IV. 1.2.1. a) és b) pontokban foglaltakat a jelen Szerződés IV. pontja szerinti feltételeknek megfelelően folyamatosan, a IV. 1.2.2. pont szerinti esetekben a IV. 4. pont alapján adott megrendelői utasítások szerint végzett szofterverfejlesztéseket a jelen szerződés keretei között, a Megrendelő erre vonatkozóan külön adott specifikációja alapján köteles teljesíteni. Felek megállapítják, hogy a jelen pontban megjelölt feladatok teljesítésével a Vállalkozó a Projekt megvalósításának alapját képező Műszaki Dokumentációt meghaladó műszaki tartalmat valósít meg.

1.2.1. Törvényi követés

a) A Vállalkozó köteles a Szoftverek törvényi követését a jelen Szerződés IV. pontjának hatálya alatt folyamatosan teljesíteni, mely a Szoftverek jogszabályi változásoknak megfelelő folyamatos fejlesztését, és szükség esetén átdolgozását is jelenti. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jogszabályok által szükségessé tett fejlesztési, módosítási, vagy átdolgozási kötelezettség keletkezéséről, folyamatosan, olyan időben köteles a Megrendelőt tájékoztatni, hogy megfelelő időben egyeztetni tudjanak a Felek a törvényi követéshez szükséges vállalkozói feladatokról. Felek az egyeztetés során a jelen Szerződés II. 3.4. a) (ii) pont szerinti rendkívüli egyeztetési eljárás szabályait kötelesek betartani. Az egyeztetés követően a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő iránsági jóváhagyását követően hajthat végre a Szoftvereken bármilyen változtatást, fejlesztést, átdolgozást. A Vállalkozó törvényi követése során folytatott kivitelezési munkáira, vagy az ennek során megvalósult újabb Szoftver verzió átadás-érvétkére, Üzembe helyezésére és Élesüzemére a IV. 5. pontban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

b) Szoftver karbantartás

A Vállalkozó köteles a Szofterveket a gyakorlatban megfelelő működésűé érdekében a folyamatos üzleti tevékenység során, felhasználói, végfelhasználói alkalmazások és általában a gyakorlatban felmerült igények szerint Szoftver javítócsomagokkal, illetve új Szoftver-verziókkal támogatni.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szoftverek megfelelő működése érdekében a gyakorlati alkalmazás során szükségessé vált frissítésről, fejlesztésről, módosítás, vagy átdolgozásról folyamatosan, olyan időben köteles a Megrendelőt tájékoztatni, hogy megfelelő időben egyeztetni tudjanak a Felek a szükséges vállalkozói feladatokról. Felek az egyeztetés során a vállalkozási szerződés II. 3.4. a) (ii) pont szerinti rendkívüli egyeztetési eljárás szabályait kötelesek betartani. Az egyeztetés eredményeként a Vállalkozó köteles elkészíteni a Szofterve(ek) javítócsomagjait. A Vállalkozó által elkészített Szoftverek javítócsomagjainak átadás-érvételére, Üzembe helyezésére és Élesüzemére az IV. 5. pontban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
1.2.2. Szoftverfejlesztés

Felek megállapodnak, hogy a Szoftverek fejlesztése esetén a Vállalkozó cseti jelleggel, a IV. 4. pontban foglaltak alapján, a Megrendelő külön írásbeli utasítása szerint köteles eljáráni a jelen Szerződés alapján. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a külön egyoldalú nyilatkozatban határozza meg az adott fejlesztés műszaki specifikációját a Megrendelő felmerülő igényei szerint, és mindig az adott szabályokat határozza meg az általa elvárt körű funkcionális és technológiai specifikációit, melyet a Vállalkozónak a Szoftver tervezése és a fejlesztés teljes kivitelezése során be kell tartania. Vállalkozó köteles továbbá a fejlesztéssel kapcsolatos folyamatos szakmai tanácsadást nyújtani a Megrendelő részére.

1.2.3. A Vállalkozó a fenti IV. 1.2.1. a), b) és 1.2.2. pontba foglalt esetekben végrehajtott módosítások, fejlesztések, átdolgozások, illetve a továbbfejlesztett, átdolgozott Szoftver javítócsomagjai keretében elkészíti a vonatkozó forrásprogramot (forráskód), és a teljes körű dokumentációt, és a IV.3. pontban meghatározott tartalommal a Szoftver fejlesztett verziójának felhasználási jogát átadja Megrendelő részére II.2.1.3. pontban jelölt tartalommal a IV. 5. pontban foglaltaknak megfelelően, amennyiben a szoftverfejlesztés eredménye a 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szerzői jog tárgyaként történő minősítéshez szükséges paramétereikkel rendelkezik. A szoftverdokumentáció legalább az alábbiakból kell, hogy álljon: felhasználói készíknovny, telepítési leírás, üzemeltetési leírás. Vállalkozó felelőssége a fejlesztői környezet jogtisztaságának biztosítása.

1.2.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen IV. részben említett valamennyi fejlesztett, továbbfejlesztett Szoftveren a IV. 1.2.1. a), b) és 1.2.2. pont alapján módosított, fejlesztett, átdolgozott Szoftvert(eket), illetve a Szoftver javítócsomagokat is érténi kell, hacsak a jelen szerződés másképp nem rendelkezik.

2. A IV. pont hatálya

2.1. A IV. pont időbeli hatálya

Felek megállapodnak, hogy a IV. részben foglalt kötelezettségeit Vállalkozó a Projekt megvalósítási időszak lezárását követően köteles teljesíteni határozatlan ideig.

2.2. A IV. pont alapján létrejött megállapodás felmondása

Felek megállapodnak, hogy a II. részben meghatározott szerződésmegszüntetésére, rendes felmondásra vonatkozó feltételeket Felek a IV. rész tekintetében az alábbiak szerint módosítják az egyéb szerződés megszűnés és megszüntetési körülmények változatlanája mellett:

Felek megállapodnak, hogy a köztük IV. 1.2. pont szerint meghatározott tárgyban létrejött megállapodást 2017. június. 30-ig egyik fél sem mondhatja fel, ezt követően pedig IV. 1.2. pont szerint meghatározott tárgyban a megállapodást bármelyik fél 1 (egy) éves időtartamra rendes felmondással felmondhatja.

2.2. A IV. pont személyi hatálya

A Vállalkozó teljesítése során keletkező és/vagy ahhoz egyébként szükséges szellemi alkotások vonatkozásában a Megrendelőt és a Megrendelő közszolgáltatási szerződése alapján a tömegközlekedési feladatok végrehajtásában részt vevő valamennyi harmadik személyt vagy a Szerződés III. 8.1. pontjára figyelemmel a IV. 1.2. pontban foglaltak tárgyában a Fővárosi...
Önkormányzattal újabb közszolgáltatási szerződést kötő másik gazdasági társaságot – továbbiakban jelen szerződésben Megrendelő hivatkozás alatt ezen személyeket is érteni kell – a Megrendelővel azonos terjedelmű felhasználási jog kell, hogy megillesse.

3. Felhasználási jog és forráskód

3.1. Felhasználási jog

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a IV. 1.2. pont alapján a módosításra, fejlesztésre, átdolgozásra lehetőség van, vagy amennyiben mindezt jogszabály kötelező elôírja, és a Vállalkozó bármely a II. rész szerint beszerzett, megalakított Szoftver tekintetében hajt végre fejlesztéseket a Megrendelővel egyeztetetteve, vagy Megrendelő igényei szerint, a Megrendelőt a II. 2.1.3. pont szerint illeti meg a felhasználási jog. Felek megállapodnak, hogy a felhasználási jog a jelen Szerződés IV. pontja szerint fejlesztett Szoftver verziók tekintetében a megalkotásukkal egyidejûleg száll át Megrendelôre olyan módon és mértékben, ahogy azt a II. 2.1.3. pont rendelkezései elôírják.

4. Változtatási igény a Megrendelõ szoftverfejlesztésre adott utasítása keretében

4.1. A Megrendelõ – az IV. 1.2.2. pont szerinti szoftverfejlesztés esetében bármely Szoftver vonatkozásában bármikor kezdeményezhet utasítás keretében változtatásokat, mely változtatási igények a Vállalkozó a jelen szerződés szerint köteles eleget tenni. A Megrendelô ezen változtatási igények keretei között utasítja a Vállalkozót a Szoftver továbbfejlesztésére. A változtatás igényét Megrendelô oly módon terjesztheti elô írásban a Vállalkozónál, hogy arra utasítást ad. A Vállalkozónak az utasításra javaslatot kell adnia – melynek legalább a IV. 4.2. (a) és (b) pontokban foglaltakat tartalmaznia kell és el kell végeznie minden utasításban megjelölt változtatást és az kötelezi őt, hacsak a Vállalkozó haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül nem válaszol a Megrendelônek részletes indoklással, hogy

(a) a változtatás csökkenteni fogja a Szoftver mûködési biztonságát és alkalmasságát, vagy

(b) káros hatással lesz a Szoftverekkel szemben támasztott jótállási és szavatossági elvárások tekintetében.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó 5 napon belül a Megrendelô utasítására nem a fenti tartalmú választ adja, a Vállalkozó, köteles a változtatási igényül összefüggésben eléggé kivánt munkákról a Megrendelô felé 8 (nyolc) napon belül egy kivitelezési ütemtervet készíteni, mely alapján csak a Megrendelô jóváhagyása esetén kezdheti meg a kivitelezést. Megrendelô a jóváhagyásról a kivitelezési ütemterv kézhezvételét követô 8 (nyolc) napon belül köteles dönteni.

4.2. Ha a Megrendelô a jelen pontban foglaltak alapján javaslatot kér – a 4.1. pont szerinti utasítás helyett vagy változtatási utasítás kibocsátását megelôzôen – a Vállalkozótól, akkor Vállalkozónak a lehetô legrövidebb idôn belül, de legfeljebb 5 napon belül válaszolnia kell írásban, megindokolva, hogy miért nem tud eleget tenni a Megrendelô kérésének, vagy benyújtja az alábbiakat kötelezően tartalmazó javaslatát:

(a) a Vállalkozó javaslatát a Megrendelô változtatási igénye szerinti szoftverfejlesztés megvalósításának mûszaki megoldására vonatkozóan

Dr. Szlácsák Adrienn
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság

79
(b) a Megrendelő változtatási igénye szerint elvégzendő szoftverfejlesztés javasolt ütemtervét,
(c) a Vállalkozó javaslatát a Szoftverfejlesztési dijra.

Amennyiben a jelen pontban foglalt kötelezettségének Vállalkozó felróható oknál fogva nem tud eleget tenni a II.2.1.3. b) (ii) pontjában írt lehetséges jogos indokának számít az adott körülmény.

4.3. Megrendelő köteles az utasításra adott vállalkozói válasz, vagy arra adott javaslat, illetve a javaslat kérésre adott vállalkozói válasz, vagy arra adott javaslat kézhez vételétől számitott lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül írásban választ adni jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. Vállalkozó a IV. 1.2.2. pont szerinti szoftverfejlesztést csak a IV. 4. pontban foglalt eljárási rend figyelembe vételével, Megrendelő utasítása szerint, és a Vállalkozó esetleges javaslatételi kötelezettsége és mindezek Megrendelő által történt elbírálatát követően kezdheti meg.

5. Tesztek, Átadás-Átvétel, Élesüzem

5.1. Tesztek, próbák

Vállalkozó köteles minden olyan próbát, vizsgálatot, ellenőrzést, tesztet elvégezni, lefolytatni, amit jogszabály, szabvány, vagy a megrendelő által átadott specifikáció előír, az előírt, illetve szükséges gyakorisággal, illetve időtartamban.

Az Átadás-Átvételek során a jogszabályok, illetve a Szabványok és Előírások alapján végzett próbák, vizsgálatok, ellenőrzések, továbbá, valamennyi Próbaüzem, és Átadás-Átvétel költségei vonatkozásában a Felek megállapodnak, hogy a felmerült költségeket teljes mértékben kizárólagosan a Vállalkozó viseli.

5.2. Átadás-Átvétel menete

5.2.1. Készre jelentés

Az 1.2.1. a), b) és 1.2.2. pont szerinti tevékenységek befejezését megelőzően 15 nappal a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a befejezésről írásban értesíteni (készre jelentés). Felek megállapodnak, hogy a készre jelentés kézbesítését követő 8 (nyolc) napon belül a Felek kötelesek meghatározni a Próbaüzem időpontját.

5.2.2. Próbaüzem

A Próbaüzem célja, hogy a Felek meggyőződjénak arról, hogy az elvégzett szoftverfejlesztés összhangban van a jogszabályváltozásokban, illetve a Megrendelő követelményeiben meghatározott kritériumokkal, specifikációval és az előírt további műszaki és technikai adatoknak, mértékekeknél, elvárásoknak megfelelnek, valamint, hogy a továbbfejlesztett, átdolgozott Szoftver alkalmazásával az Információs rendszer, illetve Rendszer vagy - amennyiben a fejlesztés nincs hatással a teljes Információs rendszerre, Rendszerre - az érintett Teljesítmény Egység üzemképes-e.

A Próbaüzem lefolytatása

(a) Próbaüzem megkezdése előtt a Vállalkozónak el kell juttatni a Megrendelőhöz az
aktualizált Rendszertervet, az Üzemeltetési és a Felhasználói Dokumentációt.

(b) Sikeres a Próbaüzem amennyiben a Próbaüzem során felmerült hibák hiánytalan kijavítása már megtörtént, és a Próbaüzem során feltárt további követelmények teljesüléséhez szükséges változtatásokat Vállalkozó elvégezte, továbbá a továbbfejlesztett Szoftver verzió megvalósítja a jogszabályváltozásokban, illetve a Megrendelő követelményeiben meghatározott kritériumoknak, specifikációknak megfelelő funkciók hibátlan működését, és ezáltal alkalmassá vált a Rendszer, illetve Információs rendszer vagy – amennyiben a fejlesztés nincs hatással a teljes Információs rendszerre – az érintett Teljesítési Egység hibátlan működésének elősegítésére.

(c) A sikeres Próbaüzemről szóló jegyzőkönyvben meg kell jelölni az Átadás-Átvétel kezdő időpontját, mely a sikeres Próbaüzemet követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül meg kell, hogy történjen.

5.2.3. Átadás-Átvétel

Átadás-Átvétel csak akkor kezdhető meg, amennyiben valamennyi továbbfejlesztett, átdolgozott Szoftver alkalmas a rendeltetésszerű és hibamentes használatra, a Próbaüzem során feltárt valamennyi hibás teljesítés kijavításra került és ezt Megrendelő leigazolta.

Az Átadás-Átvétel feltételei:

(a) Címkék, logók, szabványos jelölések elhelyezése, s általában a Szoftverek könnyű és racionális használatát lehetővé tévő jelzések elhelyezése,

(b) karbantartási és biztonsági utasítások, karbantartási időközök, felülvizsgálat időpontjainak Vállalkozó általi megadása,

(c) Vállalkozó írásbeli nyilatkozata arról, hogy Teljesítése megfelel a Megrendelő utasításainak, és az általa megadott specifikációknak, a Szabványoknak és Előírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, a továbbfejlesztett Szoftverek rendeltetésülnek megfelelő használatra alkalmasak, minden szoftverfejlesztés megfelel az üzemeltetői, kezelői, tulajdonosi, hatósági stb. előírásoknak is – és, hogy mindezekre vonatkozó szavatossági és jótállási kötelezettségvállalását megerősíti, és az átdott Szoftver verziók kapcsán valamennyi jótállási jegyet átadta.

(d) Vállalkozó nyilatkozata és a vonatkozó jegyzőkönyvek átadása arról, hogy a Megrendelő számára megfelelő információkat szolgáltatott és képzést biztosított ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján fejlesztett Szoftver verziók használata rendeltetésének megfelelően történjen,

(e) Vállalkozó átadta a továbbfejlesztett Szoftver verzióra vonatkozó aktualizált Rendszertervet, Üzemeltetési és Felhasználói dokumentációt, a forráskód letétbe helyezését a letéténymes eredeti nyilatkozatának átadásával igazolja. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a sikeres Átadás-Átvételt követően az Élesüzem során kidőlt, hogy a rendeltetésszerű és hibátlan használathoz a továbbfejlesztett Szoftver további módosítása, fejlesztése, átdolgozása szükséges, az erre figyelemmel Vállalkozó által létrehozott újabb forrásködot a 3. pontban foglaltak szerint az ismételt Élesüzembe helyezési folyamat megkezdhetőségének feltételeként a Vállalkozó köteles letétbe helyezni a Megrendelő javára és mindezt a jelen szerződésben foglaltak szerint igazolni köteles.
5.3. A továbbfejlesztett Szoftver Üzembe helyezése és Élesüzeme


5.3.2. A birtokba adás az Átadás-Átvételi határidőbe beleszámít.

5.3.3. Az eredményes Élesüzemmel egyidejűleg, vagy legkésőbb annak megvalósulását követő 8 napon belül a Megrendelő kiadja a Teljesítési Igazolást, mely a továbbfejlesztett Szoftver Rendszeren, teljesítési Egységen belüli rendeltetésszerű és hibamentes használhatóságát igazolja az abban feltüntetett időponttal kezdődően, azonban ez nem jelenti a Megrendelő kár-, és egyéb igényeiről történő lemondását.

5.3.4. A sikeres Élesüzemet és az 5.3.3. szerinti Teljesítési Igazolás kézhezvételét követően a Vállalkozó jogosulttá válik a számla kiállítására a 6. pontban foglaltak teljesülése, teljesítése mellett.

5.3.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó teljesítéséről akár a Próbaüzem, akár az Átadás-Átvétel, vagy az Élesüzem során kiderül, hogy hibásan teljesített, Vállalkozó a Vállalkozási szerződés II. 3.5. pontja szerint köteles a hiba orvoslása érdekében eljárnii, és az ott meghatározott jogkövetkezményeket Felek a jelen szerződés kapcsán is magukra nézve értelemszerűen kötelezőnek tekintik.

6. Szoftverfenntartási díj és annak kifizetése

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által kiállított számlák csak akkor kerülnek befogadásra és megfizetésre, amennyiben azok a IV. részben foglalt követelményeknek – különösen amennyiben a számla kiállítás előfeltételeként szabott teljesítési igazolás Vállalkozó rendelkezésére áll –, illetve a vonatkozó törvényi előírásoknak mindenben megfelelnek.

A számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számnak (továbbiakban: BMR szám), valamint a jelen Szerződés számnak feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):

BKV Zrt.
Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya
1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A fenti címekben hivatkozottak bármelyikének hiányossága esetén – így akár a BMR szám, valamint a Szerződés számnak feltüntetésének hiányában is – a Megrendelő jogosult a számlát azonosítlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

______________________
Dr. Szántó András
 reflecting advisor
Budapesti Közlekedési
Zárlatörvény Működő Bizottság

82
6.1. Szoftverfenntartási díj felbontása

a) IV. 1.2.1. pont szerinti törvényi követés – Szoftverkövetési díj

Vállalkozót a jelen szerződés IV. 1.2.1. a) pont szerinti törvényi követés valamint a IV. 1.2.1. b) pont szerinti Szoftver javítócsomagok elkészítése során végzett mindennemű szolgáltatásaiért Szoftverkövetési díj illeti meg. A szoftverkövetés éves díja a forgalomirányítást és utastájékoztatást megvalósító központi informatikai rendszer (szoftver) díjának Vállalkozó által meghatározott százálmikros arányá. A Vállalkozó 4 (négy) évre kalkuláltan határozza meg az éves díj nagyságát.

Az éves követési díjat a Megrendelő a Vállalkozó által naptári negyedévente, a negyedéves tárgyidőszakra vonatkozó megrendelői teljesítési igazolás megkérését, illetve annak kézhezvételét követően az éves követési díj arányos részéről kiállított és kézbesített számla ellenében a Megrendelő által a számla kézhezvételét követő 60 napon belül köteles átutalni a Vállalkozó 14100000-16701749-01000002.sz. bankzámlájára. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése nem fed le egy teljes naptári évét, - pl. szerződés megszűnés, megszüntetés okán - csak a követési díj arányos része illeti meg Vállalkozót az ilyen tárgyidőszakra.

b) 1.2.2. pont alapján történt szoftverfejlesztés ellenértéke – Szoftverfejlesztési díj

Amennyiben Megrendelő a IV. 4. pontban foglaltak szerint előterjeszt változtatási, azaz továbbfejlesztési igényét, a Vállalkozó köteles a szoftverfejlesztést a jelen szerződés és Megrendelő külön utasításai szerint végrehajtani, a Megrendelő pedig köteles ezért Szoftverfejlesztési díjat fizetni.

A változtatási igény alapján végzett szoftverfejlesztés napi díja: 100.000 Ft

A napi díjba 8 munkára számít. A tört napok arányosan elszámolhatók.

A Szoftverfejlesztési díjat a Megrendelő az adott Szoftverre vonatkozó szoftverfejlesztés vonatkozásában a sikeres Átadás-Átvételt és a Teljesítési Igazolás kiállítását követően kiállított számla ellenében a számla kézhezvételét követő 60 napon belül köteles átutalni a Vállalkozó 14100000-16701749-01000002.sz. bankzámlájára.

A Vállalkozó által teljesített minden egyes szoftverfejlesztés tekintetében külön kell megvalósulnia az 5.3.4. pontban foglaltaknak, annak érdekében, hogy Vállalkozó számla kiállítási joga megnyiljon minden egyes 1.2.2. pont alapján teljesített szoftverfejlesztés esetében.

6.2. Halasztott fizetés

A felek a Szoftverfenntartási díj fizetése tekintetében a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján halasztott fizetési módban állapotnak meg ezúton. A Vállalkozó a Szoftverfenntartási díj kifizetése során részére kifizetett számlák összegéből elsősorban és mindennelőtt a munkák elvégzésében közreműködő munkávállalók bérét és alvállalkozók díját köteles megfizetni azok esedékesességig és a Kbt. 305. § (5) bekezdésében valamint (6) bekezdésében foglaltak alapján. Vállalkozó köteles erről Megrendelőt 5 napon belül tájékozatni. Megrendelőnek jogában áll ellenőrizni, hogy a Vállalkozó a jelen bekezdésben megjelölt kifizetéseket teljesíti-e.

Dr. Szilveszter Adrienn
Jogi előadó
Budapesti Kötelezősési
Zámkörben Működő Részvénytársaság

83
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szerződéses Dokumentumokban lévő lapfejek és fejlécerek csak az eligazodást segítik, a Szerződés értelmezésére semminemű kihatással nincsenek.

1.2. A Szerződést és a Szerződéses Dokumentumokat Felek csak közös megegyezéssel, írásbeli szerződésmódosítás keretében a Szerződésben elfogadott feltételek szerint módosíthatják.

1.3. Jelen Szerződés a Felek mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a jótállási, szavatossági időszak lezárulását követő Felek közötti elszámolás végleges lezárásnak napjáig tart.

Felek a fenti Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2010. október „27.” napja

Dr. Kocsis István
Vezérigazgató
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő

Dr. Szlácsik Adrienn
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2010. október „27.” napja

Vida Szabolcs
Lazarovits Márk
Ügyvezető Igazgató
Ügyvezető Igazgató
Synergon Rendszerintegrátor Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó