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MEGALLAPODAS A SZELL KALMAN TER FEJLESZTESE PROJEKT,
VALAMINT A BUDAI FONODO VILLAMOSKOZLEKEDES MEGTEREMTESE,
SZELL KALMAN TERI AG PROJEKT SZELL KALMAN TERRE ESO RESZENEK
KIVITELEZESI MUNKAI ES KIEGESZITO TERVEZESUK TARGYU
VALLALKOZASI SZERZODES 2. SZAMU MODOSITASAROL

BKK BUDAPESTI K(")ZLEI’(EDE'SI K("),ZPONT' ZARTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG

valamint a

KESZ EPITO ES SZERELO ZARTKORU RESZVENYTARSASAG

WIS HOLDING BEFEKTETESI ES KERESKEDELMI ZARTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG

kozott

2015.



amely 1étrejott egyrészrol

a BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkorien Miikodé Részvénytirsasig

Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11794008-20540584-00000000

IBAN: HUO03 1179 4008 2054 0584 0000 0000
SWIFT kod: OTPVHUHB

Addigazgatasi szama: 23028966-4-44

KSH jelzészam: 23028966-4931-114-01

Ko6zosségi adoszam: HU17781372

Képviseletében: Dr. Dabéczi Kilman

Megrendel6 (a tovabbiakban “Megrendeld™),
mdsrészrél a szerzodést megel6zo kdzbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevé:

KESZ Epité és Szerelo Zartkori Részvénytirsasig

székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27

szamlavezet$ pénziligyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szamlaszama: HU49 12076903-00388809-00200000

szamlazasi cim: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.

adoszama: 12614277-2-06

statisztikai jelz6szam: 12614277-4110-114-06

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Szegedi Torvényszék Cégbirdsaga;
Cg.06-10-000359

képviseli: Szalados Laszl6 vezérigazgatd

mint konzorciumvezet6 véllalkozd, valamint a

WIS HOLDING Befektetési és Kereskedelmi Zartkoriien miikodé Részvénytirsasdg

sz€ékhelye: 1044 Budapest, Vaci ut 123.

szamlavezetd pénziigyi intézménye: UniCredit Bank Zrt.

szamlaszama: 10918001-00000004-08980005

szamlazasi cim: 1044 Budapest, Vaci ut 123.

addszama: 11072078-2-41

statisztikai jelzOszam: 11072078-6810-114-01

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga; Cg.01-10-
043149

képviseli: Wicha Jozsef vezérigazgato

mint véllalkozd (a tovabbiakban egyiittesen: ,,Villalkozé”)

kozott

egylittesen, mint Felek kozott alulirott helyen és idében, az alabbi feltételekkel:



I. El6zmények, a szerz6désmodositas indokai

I.1.

Megrendelé "A Széll Kalman tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonddo
villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kalman téri 4g projekt Széll Kdlmén térre esd
részének kivitelezési munkai és kiegészitd tervezésiik " targyban az Eurépai Uni6 Hivatalos
Lapjdban TED 2014/S 020-030555 hivatkozasi szam alatt 2014.01.29-én ajanlati felhivas
kozzétételével nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le, melynek eredményeképpen a Felek
2014. november 24. napjan megkototték a Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerz6dés) a Széll Kdalman tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonodo
villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kalman téri ag projekt Széll Kdlméan térre esd
részének Kkivitelezési munkéai és kiegészité tervezésik (a tovébbiakban: Beruhdzas)
megvalositasara.

A Szerzédéses Feltételek 26.2. pontjaban foglaltakra figyelemmel lehetséges annak
modositasa a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban.

A fentiekre tekintettel Felek jelen szerzédésmodositas keretében a II. pontban részletezett
modositasokat teszik, az alabbi indokok alapjan.

1.2
2.1. Tamfal épiilet

Villalkoz6 2015.02.19-én megkezdte a Varfok utcai és Vérmez6 utcai rézsiik lehumuszolasat.
A munkalatok végzése soran és a lehumuszolast kovetéen Vallalkozo rétegvizek megjelenését
tapasztalta a rézstiben.

Mivel az elézetes geotechnikai tervek nem tartalmaztak utalast erre vonatkozéan, Villalkozo
— a Megrendel6 és a Mérnok egyetértése mellett - kezdeményezte geotechnikai szakértd
bevonasat a lehetséges koriilmények és veszélyek feltarasara.

Vallalkoz6 2015.02.12-én megkezdte az 59-61 villamos perontetdinek (A1-A2 perontetdk)
alapozasi munkalatait. A munkalatok végzése soran tapasztalta, hogy a teherbir¢ altalaj szintje
a tervektdl eltér, hogy az alapozasi sikot magaban foglald tormelékes feltoltés atazott, a
munkagddorben rétegviz jelent meg, és igy kérdésessé valt, hogy alkalmas-e a tervezett
szerkezet fogadaséra, teherbirdsa pedig nem éri el a megkdvetelt értéket.

Vallalkoz6 a Megrendeld és a Mérnok értesitése, majd egyetértése mellett, a Tervezo
allasfoglalasa alapjan a felmeriilt problémak tisztazasa érdekében geotechnikai szakértot
bizott meg, hogy vizsgélja meg a toltésszerkezetet és a helyszini talajviszonyokat, valamint
ezzel kapcsolatosan az alkalmazott alapozasi modok ¢és munkagddor megtdmasztas
megfeleldsségét, és sziikség esetén javaslatokat adjon a kialakitandé miiszaki tartalomra.

A helyszini talajviszonyokra vonatkozéan 2015. aprilis 07-én kiegészitdé geotechnikai
szakvélemény késziilt a gyalogos hid c6lopalapozasahoz és a tamfalépiilet colépfaldhoz.

A helyszini adottsagok, a tervektol eltéré valos koriilmények, valamint a rendelkezésre allo
jelentések alapjan Vallalkozo 2015. aprilis 17-én fiiggetlen szakértot kért fel, hogy a tervek, a
helyszin, illetve a rendelkezésre all6 szakvélemények ismeretében Osszefoglalo szakértoi
véleményt készitsen.






