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VALLALKOZASI SZERZODES

-

(a tovdbbiakban: ,Szerz6dés”), amely létrejott egyrészrél a

BKK Budapesti Kézlekedési Kozpont Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-046840

Addszam: 23028966-4-44

Csoportazonositd szam (CSASZ): 17781372-5-44

mint megrendel6 (a tovébbiakban: ,,Megrendel&”),

masrészrél a

COLAS Hungéria Epit8ipari Zartkériien M(ikod6 Részvénytarsasag

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 73. .
Cégjegyzékszam: 01-10-046401
Addészam: 14811573-2-44

mint vallalkozé (a tovébbiakban: ,Vallalkozé”),

u 51 if

1.2.

1.3.

1.4.

(Megrendel6 és Vdllalkozo a tovébbiakban egyiittesen a ,Felek”, kiilon-kiilon a , Fél”) kozott az

alulirott helyen és id6ben az aldbbi feltételek szerint.

1. ELGZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint Ajanlatkéré a ,Budapest IX. keriilet, Gydli ut (M5
autopdlya bevezet6 szakasza) — P-903 térzsszamu, Hatdr ut feletti és P-505 t6rzsszamd, Illatos
ut feletti kozuti feliiljarok teljes korii felujitasa” targyban a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIII. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) Harmadik rész 113. § szerinti nyilt kozbeszerzési eljérést
(a tovabbiakban: ,Koézbeszerzési eljaras”) folytatott le, mely eljérds nyertese a Vallalkoz lett.

A Szerz6dés a Kbzbeszerzési eljdrast meginditd ajanlati felhivés (a tovabbiakban: ,Ajanlati
felhivas”), a kozbeszerzési dokumentum - kiilénds tekintettel annak, a Szerzédés 1. szamu
mellékletét képez6 miszaki leirdséra (a tovabbiakban: ,M(iszaki leirds”), valamint a Vallalkozé
ajanlata alapjan jott létre.

A Szerz6déshez torténd kdzvetlen csatolas nélkil is annak elvélaszthatatlan részét képezi az
Ajénlati felhivds, a Kbt. 57. §-a szerinti kdzbeszerzési dokumentumok (a tovabbiakban:
»Dokumentacié”), valamint Vallalkoz6 ajanlata és —amennyiben relevans — annak hidnypdtlasa.

Felek — a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) 6:87. § (1)
— (2) bekezdéseivel dsszhangban - kifejezetten rogzitik, hogy a Szerzédés a Felek kozotti
megdllapodds valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerz6désbe nem foglalt korabbi



megallapoddsok hatalyukat vesztik. Felek korébbi jognyilatkozatai a Szerz6dés értelmezésénél
figyelembe vehetdk.

2. A SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Vdllalkozé pedig elvallalja az aldbbi az aldbbi két kozuti feltiljaré feldjitasa
kivitelezési munkdinak (a tovabbiakban: ,Munka”) elvégzését, az Ajanlati felhivasban, a
Dokumentécidban, a Szerz6dés 1. szamu mellékletében, a Vallalkozd ajanlatdban, valamint a
Szerz8désben foglaltaknak megfelel6en: 1

a)

b)

»A” részfeladat: Budapest IX. keriilet, Gyali it (M5 autdpélya bevezet szakasza) - P-903
torzsszamu Hatar Gt feletti felliljard teljes kor( felujitasa;

»,B” részfeladat: Budapest IX. keriilet, Gyali it (M5 autépdlya bevezeté szakasza) - P-505
torzsszdmu, lllatos Ut feletti kozuti feltljarok teljes kord feldjitasa.

A Munka részletes leirdsat és a mennyiségeket a Szerz6dés 1. szamu melléklete, az Ajanlati felhivas,

valam

3.1

3.2.

3.3:

4.1.

4.2.

4.3.

inta Doku_mentécié tartalmazza.
3. A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé koteles a Munkat a Szerz6dés mindkét Fél altali
alairasat kdvetd naptol szamitott 140. napig elvégezni.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés akkor tekintheté hataridGben teljesitettnek, amennyiben a
Vallalkozé a Munkat készre jelentette a Szerz6dés 12. fejezete szerint (a tovabbiakban: ,Készre
jelentés”), tovabba a miszaki atadas-atvételi eljarast (a tovabbiakban. ,Mliszaki atadas-atvétel
eljaras”) a Szerz&dés 3.1. pontjaban irt hatarid6ig megkezdte.

Megrendeld elSteljesitést elfogad.
4. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Vallalkozdt a Szerz6dés teljesitése érdekében egyiittm(ikodési kdtelezettség terheli.

Vallalkozé kotelezi magét a Szerzddés teljes kord teljesitésére, az Ajanlatban és a Szerz6désben
foglaltak alapjan, tovabbd kotelezettséget vdllal a Szerzédés teljesitési hatdridejének
betartdsara.

Vallalkozé koteles a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi,
tlizrendészeti és kornyezetvédelmi elGirdsok (kiilondsen a mindenkor hatdlyos
munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIl. torvény és annak egyes rendelkezéseinek
végrehajtasardl szolé 5/1993.(XIl. 26.) MUM rendelet, az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél sz6l6 4/2002. (11
20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet, valamint az Orszagos T(izvédelmi Szabdlyzatrél sz6lé
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet) betartasarol. A munkavédelmi eszk6zoket és berendezéseket a
Vallalkozé koteles biztositani a munkavallaldi részére, ezaltal a biztonsagos kivitelezési feltételek
adottak. A Vallalkozé feladata a munkavallaléi részére az elGzetes, illetve az id6szakos
munkavédelmi’ oktatdsok megtartdsa és a munkavédelmi oktatasi napléba valé bejegyzése,
tovabba annak az oktatdson résztvevékkel valé aldirattatdsa. A Vallalkozd a munkavallaloi
részére koteles a munkavégzéshez sziikséges mindsitett egyéni védGeszkbzoket biztositani, azok
viselését a munkavégzés teljes id6tartama alatt megkovetelni.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Az épitési tevékenység sordn keletkez6 hulladék, egyéb a munka végzése soran keletkezs szemét
(térmelék; bontott anyag) — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszéllitasa a Vallalkozé
feladatat képezi. Véllalkozé feladata tovabbé a munkateriileten (a tovabbiakban:
»Munkateriilet”) az anyagmozgatasi és takaritdsi feladatok elvégzése. Felek rogzitik, hogy a
hulladékok elszallitasaval kapcsolatban felmeriils hulladéklerakasi dij koltségét a Vallalkozé
koteles viselni.

Vdllalkoz¢ biztositani kételes azt, hogy a Munkateriileten végzett tevékenysége soran keletkezé
zaj-, lég-, talaj és elfolyé-viz szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabélyokban el8irt
hatarértékeket. Vallalkozé — amennyiben sziikséges — kételes megszerezni a hétvégi és vagy
éjszakai munkavégzésekhez az érintett keriileti Polgarmesteri Hivataloktdl az esetleges
engedélyeket. :

Véllalkozé kételes gondoskodni a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,
eszkozok, gépek felhaszndldsdhoz sziikséges engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl is,
biztositania kell tovabba azok kezelési, karbantartdsi leirdsanak, utasitasanak betartdsat.

Villalkozo altal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épit6 és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologidnak meg kell felelniiik az érvényes és hatélyos
magyar, dgazati szabvényoknak, illet6leg a mszaki irdnyelveknek, miszaki eléirasoknak,
tovabba a gyartéi miszaki feltételeknek.

A fentiek teljesitése érdekében a Vallalkoz6 véllalja az alabbi feltételeket.

4.8.1. A felhasznalandé épit6-, és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé .
mindségtanusité okiratokat (épitSipari miiszaki engedély, alkalmazasi engedély,
megfelelGség igazolas, stb.) - széllitas, beépités el6tt, illetve a technoldgiai terviévahagyas
keretében masolatban dtadja a Megrendelének, vagy M(iszaki ellendrnek.

4.8.2. A minGségtanusitassal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények és 'engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozét terhelik. Ide értendbk az esetleges
prébaterhelés koltségei is.

4.8.3. Megrendelének joga van ezeken beliil is elrendelni vizsgélatokat, amelynek érdekében

a) Vallalkozo lehet6vé teszi Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képvisel6je szamara, hogy barmely ésszer(i id6pontban megtekinthesse az
épités helyszinét, vagy azt a helyszint, ahol a felhasznélasra keriil6 anyagok termékek,
szerkezetek elSkészitése vagy gydrtdsa folyik, és ha azt Megrendels sziikségesnek
latja, ott a megfelelGségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez
a Vallalkozo koteles minden ésszerii segitséget és eszkdzt megadni.

b) Amennyiben a vizsgalat elvégzésére nem megfelel6, vagy minéségi hiba gyantja miatt
van szlikség, és ez a vizsgélat soran beigazolodik, Gigy ennek a vizsgélatnak a koltségeit
is a Vdllalkozé koteles fizetni, ellenkez8 esetben a vizsgélat koltségei Megrendel6t
terhelik. ;

c) Megrendeld ilyen esetekben Vallalkozé egyideij(i értesitése mellett atruhazhatja az
anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgalatanak jogat mas fiiggetlen intézetre.

d) Villalkozo kételes a vizsgalathoz sziikséges kériilményeket biztositani, és az elvarhaté
egylttm(ikodést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben Megrendel§ a kérdéses
termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

A Munka elvégzéséhez esetlegesen sziikséges, Vallalkozo altal végzett tervkiegészités és az
engedélyeztetés koltsége a Vallalkozét terheli, fedezetét az atalanydras Vallalkozéi dij
tartalmazza.

Vallalkozd koteles a Szerzédés hatalybalépéséig az 1. szamu mellékletben meghatdrozottak
szerint organizacios tervet és a munkdk el6rehaladdsanak ellenérzését lehet6vé tevd részletes
kivitelezései litemtervet késziteni és azokat MegrendelG6 részére elektronikus és papir alapon
atadni.

Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok
allagmegodvdsardl gondoskodni. A rongdlasokbdl eredd hibdk kijavitdsa Vallalkozé feladata,
amelyet téritésmentesen koteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, hogy magatartdasa nem volt
felréhat6, valamint a rongalds nem olyan okbdl kévetkezett be, amelyért felelds.

Vallalkozo koételes tdrni, hogy MegrendelS a sziikségesnek tartott, hatalyos jogszabalyokban
meghatdrozott ellendrzési feladatokat elvégezze.

Vidllalkoz6 koteles a Munkateriileten a gyalogos- és gépjarm(forgalmat a kivitelezés soran
folyamatosan fenntartani.

Vallalkoz6 a Munkateriilet atadas-atvételétél — az épitGipari Kkivitelezési tevékenység
megkezdésétdl — kezdve, annak befejezéséig elektronikus E-épitési naplét (a tovabbiakban: ,E-
épitési napld”) koteles folyamatosan vezetni az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lo
191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet 24. §-a alapjan, és koteles azt allanddan az épitkezés
helyszinén tartani. Megrendel6 az E-épitési naplét folyamatosan koteles ellendrizni. Felek a
naplébejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a napléban feltlintetni. Az E-
épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-épitési napldba torténé bejegyzéssel értesitik
egymast azokrdl a tudomasukra jutott, az épitést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és
kortlményekrél, amelyek a Szerz6désben foglalt kotelezettségeik szerz6désszer(i teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az E-épitési napldt Vallalkozé az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben meghatérozott tartalommal és formaban kételes vezetni, oly médon, hogy
abbdl a napi események folyamatosan nyomon kévethet6ek legyenek ((n. aktiv adatkozlés).

Az E-épitési naplét naprakész dllapotban kell tartani Ggy, hogy minden munkavégzési napon
torténjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem torténik, napi jelentés nem sziikséges, viszont ezt a
tényt - a varhaté munkafolytatdsi nap megjel6lésével - az utolsé munkavégzési napon be kell

. jegyezni. Megrendeld koteles az E-épitési naplot a Szerz6dés adatainak rogzitésével készenlétbe

helyezni, mig a Vdllalkozo altal esetlegesen igénybe vett alvdllalkozé e-alnapléjat az alvallalkozoi
szerz6dés adatainak rogzitésével parhuzamosan a Véllalkozoé allitja készenlétbe.

A Megrendeld, vagy a Mszaki ellendr az E-épitési naplét legfeljebb 6t (5) naponta ellenérzi.
Vallalkozé az éltala kért helyen és idGben részt vesz a Mszaki ellendr altal az E-épitési naploban
rogzitett, sziikséges javitasok megvizsgélasan és jévahagyasan. Amennyiben a Vallalkozé a
javitdsok feliilvizsgalata utdn nem fogadna el és nem irja ald azokat, mint &ltala elfogadottakat,
ugy azok mindaddig valds tartalmunak tekintendék, amig a birdsag ezzel ellentétes dontést nem
hoz.

Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Mdszaki ellendr
engedélyével torténhet, amelyhez Vallalkozénak a munkarészek minGségét tanusitani kell.

4



4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

5.1.

5.2.

5:3:
5.4.

Villalkozé a Mdiszaki ellendrt az eltakards megkezdésérél hdrom (3) nappal korabban kételes
irdsban értesiteni telefaxon vagy tdviratban.

Vallalkozo az észlelést kovetSen haladéktalanul kdteles irdsban jelezni akar kozvetleniil
Megrendel6nek, akar a Mszaki ellenérnek minden olyan tényt, vagy korilményt, amely a
SzerzGdés teljesitési hataridejének cstiszasat, a Megrendeli utasitdsok modositasat, vagy egyéb
szerzGdésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb mas médon kihatassal lehetnek a
Szerz8dés teljesitésére, illetve az elvart mindségre. Az értesitésnek ki kell térnie az el6idézé
okokra, a kedvez6tlen hatdsok varhaté mértékére, a kedvez6tlen hatasok megsziintetésének,
mérséklésének Vallalkozé altal javasolt lehetséges mddjara és a kdrmegel6zésre és karenyhitési
javaslatra. Véllalkozé indokolt esetben — sziikség szerint egy alkalommal - a fenti értesitést
kiegészitheti legfeljebb az értesités Megrendelének torténd megkiildését kovets tizenot (15)
napon beliil.

Vallalkozé — a Szerz6dés 8.5. pontjéban leirtakkal 6sszhangban — kételes az altala elvégzendd
Munka barmely részére vonatkozd, valamennyi sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy
jovaéhagydst — a teljesitéshez sziikséges id6t is szem el6tt tartva — hataridén beliil megszerezni.

Vallalkozo teljes koriien felel az altala elvégzett Munkaért, a teljesités soran alkalmazott épitési
maodszerek megfelel6 mingségéért.

Villalkozo a Szerz6désben foglaltak teljesitése soran kdteles szakképzett és tapasztalt vezetéket
alkalmazni. Villalkozé a tevékenysége soran kételes olyan szamu szakképzett, betanitott és
segédmunkaerdt biztositani, ami biztositja a Szerz6désben vallalt kotelezettségeinek megfelels,
és hatdrid6ben torténd elvégzését.

Vallalkozénak médjéban ll — sajat épitéstechnoldgiai szempontjai, felszereltsége, stb. alapjan —
a terveket atdolgoztatni, kiegésziteni sajat koltségén és elfogadtatni a Megrendelével, illetve a
jovéhagydsban illetékes valamennyi szervezettel. Az attervezésbdl addéddan sem tervezési
koltség, sem kivitelezési tobbletkdltség nem érvényesithets, tovabbé nem lehet jogalapja
tobbletépitési id6 igénynek, illetve hatarid§ médositasnak. '

5. MEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Megrendel6t a Szerz6dés teljesitése érdekében fokozott egyiittmiikodési kdtelezettség terheli.
Megrendel6 jogosult a SzerzGdés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni.

Megrendel6 kételes a Vallalkozo részére a kiviteli terveket a Szerz6dés megkotésekor atadni.

A Szerz8dés teljesitése soran felmerll6 dontést igényl6 kérdésekben Megrendels a dontési
hataskorébe tartozo kérdésekben, olyan id6ben — de legkés6bb nyolc (8) munkanapon belil —
és modon kételes allast foglalni, hogy az a vallalkozéi teljesités hataridejét ne befolyasolja
kedvezétleniil. Megrendeld a Vallalkoz6 teljesitéséhez sziikséges Megrendeldi allasfoglaldsokat
és dontéseket a Vallalkozo irdsbeli megkeresésének kézhezvételétl szamitott nyolc (8)
munkanapon belil koteles megadni. Amennyiben a Vallalkozé — az iigy jellege vagy mads
kérilmény miatt — soron kivili alldsfoglaldst (déntést) kér, gy Megrendel§ azt soron kiviil
koteles részére megadni. Vallalkozé az igény soron kiviiliségét kételes erre irdnyulé igényében
megindokolni. Megrendel6 az allasfoglaldsi igény kézhezvételétsl szamitott harom (3)
munkanapon beliil a valaszt irdsban is megerdsiti. Felek irdsbeli kozlésnek tekintik a postai
levélben, telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) Gtjan térténd kozlést, tovabbé az E-épitési
naplé bejegyzést is.



5:.5;

5.6.

5.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

71

132,

Megrendel6 koteles a folyamatban |évé Munkat —a 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint —
M(iszaki ellen&r utjan ellenGrizni.

Megrendel6 csak az érvényes szabvanyok elGirasainak megfeleld teljesitést fogad el.

Megrendel6 koteles Vallalkozot folyamatosan és haladéktalanul irdsban tdjékoztatni minden a
Szerz8deés teljesitését érintd lényeges valtozasrol, dontésrdl.

Megrendel6 koteles tovabba az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél sz6lo 1997. évi
LXXVIII. térvény (a tovabbiakban: ,Etv.”) 43. §-dban foglalt épittetsi kotelezettségeknek eleget
tenni.

6. MUSZAKI ELLENGR

A Mliszaki ellenér teljes korlen gyakorolhatja a SzerzGdésben szamara meghatarozott, vagy
azokbol sziikségszerlien kovetkez6 hataskort. A MUszaki ellenér hataskorérdl a Megrendeld
tajékoztatja a Vallalkozot.

Amennyiben a Mdszaki ellendr véleménye szerint valamely sziikséghelyzet veszélyezteti az
életet, testi épséget, tulajdon biztonsagat, a M(iszaki ellenér jogosult —anélkiil, hogy felmentené
a Vallalkozot barmely Szerz6dés szerinti feladata vagy felel6ssége aldl — utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely, a Mdiszaki ellen6r véleménye szerint
sziikséges lehet a kockazat elharitdsara vagy csokkentésére. A Vallalkozd koteles soron kiviil
teljesiteni — Megrendel6i el6zetes tajékoztatdssal, de jévahagyas hidnyaban is — a Mszaki
ellendr barmely ilyen utasitasat.

M{iszaki ellenér a Megrendeld el6zetes irdsbeli hozzédjaruldsa nélkiil nem jogosult a Vallalkozdt
mentesiteni barmely szerz6déses kotelezettsége aldl.

A Mdlszaki ellen6r feladata és hatdskdre a szerz6déses feladat megvaldsitasdnak
Osszehangoldsa/koordinaldsa. Ennek soran jogosult és koteles a Vallalkozéval torténd
egyuttmikodésre, vonatkozé utasitasok kiadasara, azok betartaséanak folyamatos ellendrzésére,
ezek felllvizsgdlasara és jovahagydsara. Vallalkozd és a M(iszaki ellenér a Szerz6dés teljesitése
soran koteles egylttm(ikodni.

A Mdszaki ellen6r az utasitasait irdsban koteles kiadni, kivéve, ha az utasitas irdsba foglaldsa
miatti késedelem személyi vagy vagyoni kdr bekovetkezésének veszélyével jar. Az utasitast ilyen
esetben is haladéktalanul meg kell erésiteni irdsban.

7. MUNKATERULET

Villalkoz6 feladata a Munka megkezdését megelGzGen, illetve a Munka elvégzése alatt a
sziikséges tajékoztatasi feladatok teljesitése, illetéleg a.Megrendeld részére az ehhez sziikséges
informacidk hatdridében torténé megadasa.

Villalkoz6 koteles kett6 (2) db min. 100x150 cm-es tdjékoztatd tablat kihelyezni az épités
Munkateriletén, amelynek helyét Megrendel6 hatdrozza meg. A tablara keriil6 informaciot
Megrendel6 nyomdakész formdban dtadja Véllalkozénak, azonban annak nyomtatdsa, a tdblan
elhelyezése, a tabla kihelyezése, illetve a miiszaki atadas-atvétel lezarulta utan annak elbontasa
Vallalkozé feladata. Az elbontdst kévet&en Vallalkozd koteles a tdjékoztato téblat Megrendeld

altal megadott telephelyre beszallitani.
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A Munkateriiletet Megrendel6 adja &t Vallalkozd részére, munkavégzésre alkalmas &llapotban.
Az &tadds idGpontjat a Munkateriilet dtadds-atvételével egyidejiileg megnyitott E-épitési
napléban kell régziteni. Megrendel§ a Munkateriiletet legkésébb a Szerzédés mindkét Fél ltali
aldirasatol szamitott nyolc (8) napon beliil atadja Véllalkozé részére, azonban Villalkozé
kérésére a Munkateriilet dtadasara ennél korabbi id6pontban is sor keriilhet. Véllalkozé kételes
— amennyiben a Munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotban van - a felajanlott rész-
munkateriilet atvételére is. A munka megkezdésére kizérélag a munkakezdési
hozzajarulas/engedély birtokaban keriilhet sor, amelynek beszerzése Villalkozé feladata.

Vdllalkoz6 részére a Munkateriiletet Megrendel§ biztositja. A felvonulasi teriiletek, anyagnyerd
helyek és anyagleraké helyek biztositasa Véllalkozé feladata.

A Munkateriilet 4dtaddsat kovetSen Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy a Munkateriileten
torténd folyamatos és tervszer(i munkavégzést harmadik személy ne akadalyozza, tovabba
gondoskodik a Munkateriilet és a felhalmozott épitési anyagok Grzésérdl.

Villalkozo kijelenti, hogy a Munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvéllaldsahoz sziikséges
mértékben megvizsgélta.

A kivitelezés idejére a Vallalkozé koteles biztositani a M(iszaki ellendr részére a munkateriilet
kézvetlen kozelében egy olyan min. 12 m? alapteriilet(i irodahelységet, amely megfelel a
Szerz6dés 1. szamu mellékletében meghatarozott feltételeknek.

8. VALLALKOZzOI DiJ

MegrendelS tajékoztatja Vallalkozdt, hogy az elvégzendd feladatok épitési hatésagi engedély
kotelesek, igy a szémlézds az éltalanos forgalmi adordl szél6 2007. évi CXXVII. térvény (a
tovabbiakban: ,Afa tv.”) 142. §-a szerint, ugynevezett ,forditott adézas szabalya” szerint
torténik. Ennek megfelel6en a Villalkozo a vallalkozdi dijrél (a tovébbiakban: ,Vallalkozéi dij”)
altalanos forgalmi adét nem tartalmazo (nettd) 6sszegti szdmlat allit ki. A Vallalkozéi dijat terhel6
altaldnos forgalmi add Afa tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezése alapjan a Megrendel6t
terheli.

Villalkoz6, a Vallalkozéi dijra a mindenkor hatélyos jogszabélyok elGirasai, valamint a
Szerz8désben foglaltak alapjan kidllitott szamla ellenében jogosult, amelyet a Vallalkozé, a
Szerz8dés 9.3. pontja szerinti teljesitésigazolds (a tovébbiakban: ,Teljesitésigazolds”) alapjdn
allit ki és azzal egyutt nydjt be Mdiszaki ellenér részére.

A Villalkozét a Munka elvégzésének szerzédésszerli, Megrendeld 4ltal igazolt teljesitését
kévetben, a Szerz6dés 8.2. pontjdban foglaltaknak megfelelGen kiallitott és benyujtott szamlak
alapjan Gsszesen netté 348.985.625,- Ft, azaz netté Haromszaznegyvennyolcmillié-
kilenszaznyolcvandtezer-hatszazhuszonét forint ésszeg(i Vallalkozéi dij illeti meg:

a) ,A” részfeladat vonatkozdsaban: az ,A” részfeladat Megrendeld altal igazolt teljesitése
esetén nettdé 245.820.325,- Ft, azaz nettd kétszaznegyvenotmillié-nyolcszazhuszezer-
haromszazhuszonét forint Gsszeg(i Vallalkozoéi dij illeti meg;
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b) ,B” részfeladat vonatkozasdban: a ,B” részfeladat Megrendel§ altal igazolt teljesitése
esetén netté 103.165.300,- Ft, azaz nettd szazharommillid-szazhatvanotezer-haromszaz
forint Osszegi Vallalkozdi dij illeti meg.

A SzerzBdés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

A Villalkozdi dij magdban foglalja a Szerz6dés 1. szamu melléklete, kozbeszerzési dokumentum
és a Vallalkozo ajénlata szerinti miszaki tartalom megvaldsitasanak valamennyi koltségét és
raforditasat.

A Vallalkozéi dij a Munka szerzGdésszer(i teljesitéséért fizetett egydsszegli atalanyar, amely
tartalmaz minden a Szerz§dés szerint elvégzendd Munka, mint eredmény szolgéltatdsanak teljes
koltségét, valamint minden a teljesitéssel dsszefliggésben felmerilt kéltséget, kiadast, ennek
keretében magaba foglalja a koltségvetésben kiilon tételben meg nem jeldlt kdltségeket, igy
kiilonosen:

a befejezési hataridGig varhatd arvaltozasok kihatasai,

a kozm (- és egyéb szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

elGirt tartalmu biztositas és annak fenntartdsi koltségeit,

elGirt tartalmu és hatdridejl garancidk nydjtasanak és fenntartasanak kéltségeit,

tobb Vallalkozé esetén az egyiittm(ikddési koltségek,

anyagbeszerzési koltségek,

szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

bér és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés, és eszkoz fenntartasi, hasznalati és javitdsi koltségei,

a szerz6déskotéskor elSre lathato kiilonleges kériilmények, akadélyoztatés miatti koltségek,

szabadalmi és licencia kodltségek,

szerz8dés szerinti fenntartési koltségek,

jotallasi, szavatossagi koltségek,

helyszini adottsagok és koriilmények miatti koltségek,

a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatdsdagi és egyéb kiviteli,

vam és export engedélyek megszerzésével jaré engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl.

forgalomterelési, Utvonal, munkakezdési, burkolatbontasi, stb.) kapcsolatos koltségek,

e a kotelez6 kozm( nyilvantartasi, az atadasi tervdokumentacid, a megvaldsulasi
tervdokumentacid, mindsitési dokumentacid készitésének dija, sziikséges példanyszamban
valé masoldsdnak koltségét,

e az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elGirdsokban, valamint a mintavételi

;;;;;

e harmadik fél altal végzett garancialis mérések (fliggetlen mindség-ellenérzés, geodéziai

ellendrzés) koltségei,

a szukséges forditasi koltségek,

eljarasi, tervjovahagyatdsi, kozm( egyeztetési koltségek, illetékek,

tervezGi miivezetés koltségei,

hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti koltségeket,

a felvonulasi koltségeket, beleértve a felvonuldsi teriiletek. teriilethasznalati dijait

(kozlekedési teriilet nem kozlekedési célt igénybevétele), a felvonulasi teriilet kialakitasaval

majd megsziintetésével kapcsolatos koltségeket, '

e ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandd ideiglenes
berendezések, ideiglenes energiaelldtas koltségét,

e a Munkaterileten lév6 geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges
helyreallitasi koltségét,
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* akozuti kérnyezet, a névényzet és az él6vilag védelmével kapcsolatos koltségeket,

¢ a szdllité utak karbantartdsi, helyreallitasi koltségeit,

e minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos kéltséget (pld.: licencdij, id6jarasi koriilmények
miatti tobbletkdltségek, stb.),

* Munkaterilet varosképi lehatarolasaval, 6rzésével kapcsolatos kéltségeket,

e meglévé és megmaradd kozm(ivek védelmével kapcsolatos koltségeket,

e banki koltséget,

® Munkavallalok valamint az dtadds atvételhez f(iz6d6 oktatasi feladatok,

* azegyeb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a Szerz6dés teljes korii teljesitéséhez, a
létesitmények hasznélatbavételi és/vagy forgalomba helyezési engedélyeinek beszerzéséhez
szlikséges és elGirt munka jarulékos koltsége és dija,

* bdrmely az el6z6ekben nem felsorolt, a koltségvetésben nem, de az ajanlatkérés alapjul
szolgélo tervekben, a kozbeszerzési dokumentumban és a Szerez6dés 1. szamu
mellékletében,  az ajanlatkéréshez  csatolt  engedélyekben,  jévahagyédsokban,
allasfoglalasokban szerepl el6irasokbdl kévetkezd miiszaki teendék/munkék koltségei,

® a191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti koltségeket.

A bedrazandd kéltségvetésben szereplé egységarakat minden esetben komplex tételdrnak kell
tekinteni és ugy kell kialakitani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel megvaldsitasahoz
szilkséges feltételt (beépitendd anyagok arat, munkadijat, gépek, berendezések hasznalatat,
foldmunkat, feleslegessé valt anyagok elszéllitdsat, lerakéhelyi dijat, segédszerkezetek dijat).
Ezen feliil tartalmazza a munka elvégzéséhez sziikséges dsszes gép hasznélatdnak, valamint —a
Ptk. 6:123. §- a szerinti - kivitelezéshez sziikséges &sszes szolgéltatdsnak a koltségét.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel
Villalkoz6 az atalénydijon feliil a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése altal meghatdrozott pétmunka (a
tovébbiakban: ,Pétmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti
tobbletmunka (a tovdbbiakban: ,Tébbletmunka”) ellenértékének megtéritésére nem jogosult.
A MegrendelS koteles azonban megtériteni a Véllalkozénak a Tébbletmunkaval kapcsolatban
felmerilt olyan kéltségét, amely a Szerz6dés megkdtésének id6pontjaban nem volt elérelathatd,
ehhez Villalkozénak azonban igazolnia kell, hogy az adott koltség a tobbletmunka elvégzésével
kapcsolatban meriilt fel, illetve hogy a koltség jellege olyan, hogy arra a Szerzdés megkdtésekor
kell6 szakmai gondossaggal sem szamitott.

A fentieken tdl, a mUszaki sziikségességbdl felmeriilt, és a Szerz6désben nem szerepls,

ugyanakkor a SzerzGdés teljesitéséhez, a Munka eredményeként létrejott létesitmény —

Utszakasz - rendeltetésszer(i hasznélatahoz sziikséges kiegészit épitési munkakat, illet6leg
szolgaltatasokat a Megrendel kizarélag a Kbt. megfeleld rendelkezéseinek betartasaval adhatja
véllalkozasba. A Szerz6dés mddositasa hatdlyosan csak irdsban és mindkét Fél cégszerd
aldirasaval elldtva torténhet a Kbt. 141. §-a alapjan.

A Véllalkoz6 az altala megadott atalanydrat, egységarakat és drakat a Szerz8dés teljesitése soran
nem modosithatja sem az drakban, sem egyéb okbdl bekdvetkezd véltozasok miatt.

9. FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld kijelenti, hogy a Munka megvaldsitasanak pénzijgyi fedezete teljes mértékben
rendelkezésre all. :

A Villalkoz6 a Villalkozoéi dijra a mindenkor hatélyos jogszabalyokban, tovabba a Szerzédésben
foglaltaknak megfelelSen kidllitott szamlak ellenében jogosult. A Megrendel6 a Munkak
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elvégzését két (2) teljesitési itemben szdmolja el. A fentiek értelmében a Villalkoz6, valamint
adott esetben a teljesitésbe a Kbt. 138.§-a alapjan bevont valamennyi alvéllalkozé aldbbiak
szerint jogosult szamla kiallitasara:

»A” részfeladat tekintetében:
Fizetési iitemezés | Esedékessége Szamla osszege
tételes felmérés (a tovdbbiakban: | legfeljebb a Szerzédés 8.3. a)
felmérés) alapjdn elért 50 %-os miiszaki | pontjdban  meghatdrozott

¢1'J‘t - SRAUMAOSI N o bldde elkassnltet < kavarben 0| netts  Vellolkozer dl 50 %
Megrendelé dltal igazolt teljesités | dnak megfelel6 dsszeg
esetén
A mdiszaki dtadds-dtvételi eljards | a tényleges teljesités alapjdan
lezdrdsat kévetden .| még ki nem fizetett
2. szdmldzdsi ellenszolgdltatds, a Szerz6dés
item 8.3. a) pontjdban
meghatdrozott nettoé
Vdllalkozoi dij 50 %-dnak
megfeleld 6sszeg

»B” részfeladat tekintetében:
Fizetési litemezés | Esedékessége Szamla ésszege
tételes felmérés (a tovdbbiakban: | legfeljebb a Szerzédés 8.3. b)
felmérés) alapjdn elért 50 %-o0s miszaki | pontjdban meghatdrozott

15 szamldzdsi % : R i i B
i elérehaladds elkésziiltét kovetéen a | netté Vdllalkozdi dij 50 %-
utem ki) 5 Sl s T
Megrendelé dltal igazolt teljesités | dnak megfelelé dsszeg
esetén
A mlszaki dtadds-dtvételi eljdrds | a tényleges teljesités alapjdn
lezdrdsat kovetben még ki nem fizetett
2. szdmldzdsi ellenszolgdltatds, a Szerz6dés
ttem 8.3. b) pontjdban

meghatdrozott netto
Véllalkozéi dij 50 %-dnak
megfelel6 6sszeg

A szamlak kidllitdsara a Megrendeld képviseletében eljaré Muszaki ellenér altal — felmérés
alapjan - leigazolt, a Megrendel§ arra feljogositott képvisel6i altal kidllitott és aldirt Teljesités
igazolas alapjan keriilhet sor, amelyben rogzitik a Szerz6désben meghatarozottakhoz képest a
Villalkozd teljesitését, a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartasa mellett. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel6 jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan, annak betartdsdval a
teljesités megtagaddasardl nyilatkozni, amennyiben a Szerzédésben meghatarozott feladatok
teljesitése — olyan okbdl, amelyért Vallalkozé felel§s — nem szerz6désszer(i. A Megrendeld vagy
a nevében eljard személy a SzerzGdés teljesitésének ellenérzése sordn az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vett részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138.
§ (1) és (5) bekezdésében meghatdrozott mértéket.

A Teljesitésigazolds a szamldk kotelezd melléklete, tekintettel arra, hogy Megrendel§ a
Szerz6dés pénziigyi fedezetét biztositd, a ,875/b/2015. (VI.23) Fév. Kgy. hatarozattal elfogadott
a M(itargy felljitdsi Program kivitelezés megvaldsitds 3. médositasa ” elnevezésli Megvaldsitdsi
Megdllapodas szerint koteles a tovdabbszamlazas keretében a kidllitott szamla mellékleteként
benydjtani a Févéarosi Onkormanyzatnak a szamla kidllitdsat megalapozd, a Szerz8dés

10



9.5:

9.6.

9.7.

teljesitésével osszefliggd feladatok elvégzését, Gsszegszerliségét, a kifizetés jogossagdt, a
szamlatartalom valédisagét igazold, Megrendel altal kiadott Teljesitésigazolast is. A szamldn
fel kell tiintetni a Szerz6dést egyértelm(ien beazonosité adatokat (kiildndsen: Szerzédés
Megrendel6 altal rogzitett nyilvantartasi szama, médositas esetén a mddositas szama).

Az egyes szamldkban kizdrélag a MUszaki ellenér altal elfogadott mennyiségek keriilhetnek
elszamoldsra. Az ilyen elszamoldshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot,
amely az elszdmolds hitelességét és esedékességét aldtdmasztja, és amit a Miiszaki ellendr
sziikségesnek tart az ilyen szdmlak igazoldséhoz.

Megrendeld a 9.3. pont szerint benyujtott szamla ellenében - amennyiben Véllalkozé nem vesz
igénybe a teljesitéshez alvallalkozét - a Vallalkozéi dijat a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytdn
alkalmazandé Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben meghatarozottak szerint fizeti meg a Vallalkozé
részére a Vdllalkozé 12001008-00196316-00100001 szédmu bankszamlajéra torténd banki
atutalassal, a szamla kézhezvételétsl szamitott harminc (30) napon beliil, figyelemmel az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairél sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: ,322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) foglaltakra is. Véllalkozé a
bankszamlaszamdban bekovetkezett valtozdsr6l kdteles a Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni.

Megrendel6 — amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe - a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkez6 szabalyok szerint fizeti meg a Villalkoz6i dijat:

a) Vdllalkozé /kézds ajdnlattétel esetén Vdllalkozok/ legkés6bb a teljesités elismerésének
idépontjaig nyilatkozik, hogy mekkora 6sszegre jogosult a Vallalkozéi dijbél;

b) Vallalkozé legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjéig nyilatkozik (a Szerz6dés 6. szamu
melléklete), hogy az dltala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenértékbdl.

c) Megrendel6 felhivja a Vallalkozét, valamint a Szerz6dés 9.6.b) pontja szerinti alvéllalkozékat,
hogy a teljesités elismerését kovetden allitsék ki szamldikat, egyidejiileg felhivja ket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az ad6zds rendjérél sz616 2003. évi XCII. tdrvény (a tovabbiakban:
Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozdsmentes ad6zdi adatbazisban, nydjtsék be a tényleges kifizetés
id6pontjatdl szamitott harminc napnél nem régebbi egyuttes addigazoldst;

d) Megrendel6 a vallalkozdi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szdmla kézhezvételét
kévetd harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon
beliil kdzvetlenil utalja at a Vallalkozénak és alvéllalkozdnak;

e) a Szerz6dés 9.6.d) pontban foglaltaktdl eltér6en, amennyiben a Vallalkozénak vagy
alvdllalkozénak a kifizetés id6pontjaban az egyiittes addigazolds alapjan kdztatozasa van, a
Megrendel6 a vallalkozoi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Teljesités igazolds kiadasat kovetden a Vallalkozo, illetve a Szerz6dés 9.6. pontjaban megjeldlt

esetben az alvéllalkozdk tizendt (15) napon beliil jogosultak szamlat benyujtani a Megrendels
részére. A szamldn fel kell tiintetni a Szerz6dés azonosito szémat.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

A szabélyszer(en kiallitott szamlat a Megrendel6 nevére BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont
Zartkor(ien M(ikod6 Részvénytarsasag (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19 - 21.) kell
kiallitani és mellékletekkel egyiitt, kell benyujtani harom (3) példdnyban a Megrendel6 részére.

A Megrendelével szemben a Szerz6désbdl eredd kdvetelését harmadik félre Vallalkozo csak a
Megrendel6 elGzetes irasbeli  értesitése esetén jogosult atruhazni (a tovabbiakban:
,Engedményezés”).

Amennyiben Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamldval kapcsolatosan, ugy
Megrendeld koteles a kifogdsolt szdmlat a hiba megjel6lésével haladéktalanul visszajuttatni a
Vallalkozéhoz, és egyuttal felhivni legfeljebb négy (4) munkanapos hataridével a hibak
kikiisz6bolésére, hidnyok pétlasara. A fizetési hatarid6 kezd6 napja az a nap, amelyen a szémla
és valamennyi melléklete a Megrendeld részére teljes korden, hidnytalanul és hibamentesen
atadasra kertdilt.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés az Art. 36/A. §-anak értelmében kozbeszerzés kozvetlen
megvalositasahoz kapcsolddo szerz6désnek mindsiil, amelyre tekintettel a Vallalkozo vallalja,
hogy valamennyi, a hivatkozott torvényhely mindenkor hatdlyos szovege alapjan el&irt
mértéket meghaladd Gsszeget tartalmazd szamla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a
koztartozas hianydra vonatkozo egyiittes, eredeti addigazoldsat, vagy nyilatkozik, hogy szerepel
a Nemzeti Ado- és Vamhivatal (a tovabbiakban: ,NAV”) koztartozdsmentes addzéi
adatbdzisaban. Viéllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az Art. 36/A §-aban foglalt elGirasok
érvényesiilését az alvdllalkozdival szemben is biztositani fogja.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és koltségatalany
felszdmitasdra jogosult.

10. ELOLEG

Villalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti elleg (a tovabbiakban: ,El6leg”) kifizetését
a Szerz&désbe foglalt — tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott — teljes netté Vallalkozdi dij 6t (5)
%-anak megfelel§ 6sszegben, amelyet a Megrendel6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)
bekezdése értelmében legkésébb a Munkateriilet igazolt dtaddsat kovetd tizenot (15) napon
beliil koteles kifizetni Vallalkozo részére. Abban az esetben, ha a Megrendel§ altal biztositott
El6leg kifizetése a Vdllalkozd kérésére megtortént, annak elszamoldsdra a Vdllalkoz6 altal
benyujtott utolsd szamlaban keril sor, az abbdl torténd levonas révén.

El6leg kifizetésének feltétele, hogy a Vdllalkoz6 az El6legbekérst legkés6bb a Munkateriilet

77 2

atadasat megel6z6 nyolc (8) napon beliil benyujtsa a Megrendel6 részére.

Amennyiben a Vallalkozé igénye alapjan El6leg kifizetésére keriil sor, az erre vonatkozdan
kidllitott ElSlegrél sz6lé szamlajat a mindenkor hatdlyos jogszabalyok elGirdsai, valamint a
Szerz6dés altal a szamldra meghatdrozottak szerinti tartalommal allitja ki, és a szdmlan az
,El6leg” megjelolést is fel kell tlintetnie.

- 11. TARTALEKKERET
Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapjan tartalékkeretet (a tovabbiakban:
,Tartalékkeret”) kotnek ki a teljes nettd Vallalkozéi dij 6t (5) %-dban, vagyis netté 17.449.281,-

Ft, azaz nettd tizenhétmillio-négyszaznegyvenkilencezer-kétszaznyolcvanegy forint
Osszegben. A Tartalékkeret a Vallalkozéi dijon fellil értendé.
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11.2. A 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 20. § (3) bekezdése alapjan a Tartalékkeret kizérélag az

11.3.

11.4.

épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsigos hasznalathoz sziikséges
munkak ellenértékének elszamoldsdra hasznalhatd fel, az aldbbi feltételek mellett:

e AVallalkozé a Miiszaki ellenérnél kezdeményezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznaldsara
vonatkoz6 igényét, dokumentumokkal aldtémasztva. A M(iszaki ellenér vonatkozé igénnyel
kapcsolatos dlldspontjat és javaslatat, annak irdsbeli igazolt kézhezvételétél szamitott 6t (5)
munkanapon beliil koteles koz6Ini a Megrendelével. A Miiszaki ellendr irdsbeli indokoldssal
ellatott javaslata alapjan a Megrendel6 dont, amely déntést irasban kdzol a Véllalkozéval.

e ATobbletmunka és a Pétmunka a Szerz6dés 8.6. pontjaban foglaltak szerint finanszirozhaté
a Tartalékkeret terhére, amelyek elszamolaséra tételes felmérés alapjan keriil sor

e A Mdszaki ellendr irdsbeli javaslatdban koteles ismertetni Megrendelével azokat a mszaki,
szakmai vagy egyéb (pl. jogszabdlyvaltozés, hatésagi rendelkezés) okokat és indokokat,
amelyek megitélése szerint megalapozzak Tartalékkeret felhasznélasi feltételeit és egyben -
igazoljak a munkak elvégzésének sziikségességét.

e A Midszaki ellendr irdsbeli javaslatdban azt is kételes aldtédmasztani, hogy Vallalkozé a
kivitelezési munkdt mszakilag aldtdmaszthaté és indokolt ellenszolgaltatds mellett
teljesiti. A kivitelezési munka / a felmeriilt Pétmunka ellenértékének meghatarozasa /
megallapitadsa a Megrendel6 altal kiadott és a Vallalkozé altal bearazott kdltségvetésben
szerepld arak vagy egységarak felhasznaldsdval torténik, amennyiben az elvégzett munka
mszaki tartalma egyértelmlien megegyezik a bedrazott kdltségvetésben foglalt tétel
szerinti munka m(szaki tartalmdval. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapjan a
Miiszaki ellendr nyilatkozata els6dlegesen az irdnyadd.

* Ha a bedrazott koltségvetés nem tartalmaz olyan drat vagy egységarat, melyek
alkalmazhatdk a véltoztatds alapjdn elvégzend6 munkara, illetve egyéb ezen pont alapjan
elszamolandg, a jelen feltételekben meghatdrozott igényre, akkor a M(iszaki ellendr sajat
megitélése szerint, vagy az Arszakért6 véleménye alapjan allapitja meg az alkalmazandé
drat, vagy utasitja a Vallalkoz6t az alkalmazand6 ar megaéllapitasara azzal, hogy az
alkalmazando arat a piaci arnak megfelel§ transzfer-ar alatamasztdsara jogszabalyban elGirt
dokumentdcidval igazolja. '

e Megrendel§ a Tartalékkeret felhasznélasrol irasbeli déntést hoz, amelyben ismerteti a
felhasznaldsi feltételek fennalldsdnak indokait.

e Amennyiben a kivitelezési munka elvédlaszthaté az alapszerz6déstél, csak kiiléndsen
indokolt, feltétlenil sziikséges esetben engedélyezhetd az igénybevétel.

® HaaTartalékkeret a felmeriilt munkdk koltségeire nem hasznalhato fel vagy arra mar nem
ad fedezetet, a Felek a Szerz6dést mddositjak, feltéve, ha annak jogszerii feltételei
fennallnak.

Amennyiben a valtoztatds oka a Vallalkoz6 valamely szerz6désszegésére, mulasztasara vagy az
érdekkorében felmeriilt eseményre, allapotra vezethetd vissza, a Vallalkozd a véltoztatds
elrendelésétd| flggetleniil felel a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerint, ezzel egyiitt
viseli a valtoztatds valamennyi kovetkezményéért a felel@sséget.

A Felek kifejezetten azon szdndékkal rogzitették a fentiek szerint a Tartalékkeret
felhasznalasanak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X.30.)
Kormanyrendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasznaldsa a Kbt. alapjan
nem vonja maga utdn szerz6désmodositds vagy kozbeszerzési eljards lefolytatasanak
sziikségességét.
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12. KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1. A készre jelentés (a tovdbbiakban: ,Készre jelentés”) sordn a Vdllalkozd irasban kozli a

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Megrendelével, hogy a Munkat befejezte, és készen &ll a Miszaki Atadas-atvételi eljaras

‘megkezdésére, tovabba javasol egy id6pontot. Vallalkozd a teljesités idSpontjardl legalabb 8

nappal megel6z8en, a Villalkozé arra jogosult képviselGje altal alairt készre jelentd levél
megkildésével értesiti a Megrendel6t. A Munka Vallalkozo éltali Készre jelentését kovetSen, a
Megrendel6 egyetértésével a Mliszaki Ellendr tlizi ki a Mdiszaki atadas-atvételi eljaras’
id6pontjat.

A Mdszaki atadds-dtvételi eljarast a Szerz8dés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a

.191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljarni a Szerz6dés 12.9. pontjaban

foglalt eltéréssel. A M(szaki atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet kell késziteni.

L]
A Miiszaki dtadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Munka elkésziilt és Véllalkoz6 az atadasi
dokumentéciot (a tovabbiakban: , Atadasi dokumentécié”) a M(iszaki Ellendr részére a Készre
jelentéssel egyidejlileg atvizsgdldsra dtadta.

Az Atadasi dokumentaciénak tartalmaznia kell:

e a megvaldsuldsi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvalésult dllapotanak mszaki
terveit valamint az aldbbi iratanyagokat magyar nyelven,

e  karbantartasi, kezelési utasitasokat, izemeltetési, hasznalati elGirdsokat,

e  épitési naplok masolatait,

e hulladék lerakdi nyilatkozatok; épitési hulladék nyilvantarté lapot

. . kézremt’ikbd(’)' alva’llalkozc’)k Iistéjét a lényeges adatokkal

e mindségtanusitasi jegyz6konyveket,

e mérési jegyz6kdnyveket,

o sziikséges minGségvizsgalati jegyz6konyveket,

e nem szabvdnyositott beépitett anyagok mibizonylatait,

e  kivitelezdi nyilatkozatokat,

e  jotallasi nyilatkozat,

e geodéziai bemérés adatait, megvaldsuldsi térképet, aldirt tulajdonosi-, kezelSi és
tizemeltetdi lehatarolasi tervet,

o kozmdiérintettség esetén szakagi megvaldsulasi terveket és atadasi jegyz6konyveket,

o valamennyi, a kivitelezés sordn keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzajarulasok
levelezések, egyeztetési jegyz6kdnyvek, sth.) elektronikus masolatban,

o  digitalizdlt formdtumu dokumentacidt (az ajanlati dokumentacidban részletezettek szerint).

Az Atadési dokumentdcié dsszeallitasa el6tt a Vallalkozonak egyeztetnie kell a M(iszaki ellendrrel
az Atadasi dokumentacio felépitésérsl és formajarél. Az Atadasi dokumentacié elfogadasénak
feltétele a megfelelség igazoldsok és tanusitdsok megléte a kdzbeszerzési dokumentumban
foglalt mUszaki leirds szerint és a Mdszaki ellenér altal elfogadottan, valamint a Munkak
kivitelezésének mingségét tanusitd Vallalkozoi nyilatkozat atadasa.

A kozosen végzendd vizsgélat sordn a Miszaki ellenérnek meg kell hatdroznia az Atadasi
dokumentdcio sziikséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Mszaki ellenér indokoltan gy itéli meg, hogy az atadott Atadasi dokumentacié

olyan hidnyos, hogy azt a koz0s fellilvizsgélat idején teljes korlre kiegésziteni nem tudja a
Vallalkozo, Ugy azt a Mdszaki ellendr koteles kiegészitésre visszakiildeni, és errél egyidejlileg
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12.8.

12.9.

értesiteni a Vallalkozot és a Megrendel6t. Ebben az esetben a M(iszaki dtadds-atvételi eljarast
nem lehet lezarni.

Megrendel6 és a M(iszaki ellenér a Mdiszaki dtadds-atvételi eljards sordn koteles a Munkat
szakmailag megvizsgalni és a vizsgélat alapjan felfedezett hibdkat, hianyossagokat, azok
kijavitdsdnak, pdtldsdnak - hatdridejét jegyz6kényvben tételesen rogziteni. Felek a
jegyz6kdényvben kotelesek rogziteni az atvételt, a jotalldsi id6szak kezdetét, illet6leg az esetleges
atvétel megtagadasanak indokait.

Megrendel6 kizardlag hiba és hidnymentes Munka atvételére koteles.

12.10.Vallalkozé kételes a Megrendel6vel és Mszaki ellendrrel kozosen felvett hiba- és hianylista

alapjan a sziikséges javitasokat a kit(izott hataridére, sajat koltségére elvégezni.

12.11.Ha a Vallalkoz6 a 12.8. pontban felvett és a M{iszaki dtadds-atvétel lezarasat akadalyozé hiba és

hiany esetén azok kijavitasat irasbeli felszdlitas ellenére, a kitiizétt pothatéridére nem végzi el,
ugy Megrendel6 jogosult a hibas teljesitési kotbért kévetelni. Amennyiben a Véllalkozé a 12.8.
pontban felvett hiba és hiany esetén azok kijavitasat irdsbeli felszdlitds ellenére, a kit(izott
péthataridére nem végzi el, Ggy MegrendelS jogosult a Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapjan
biztositék terhére az adott hibds munkarészre es6 koltségvetési Osszeget és annak
kijavitdsanak/pdtlasanak koltségét lehivni.

12.12.Felek megdllapodnak abban, hogy a Vdllalkoz6 teljesitése akkor tekinthetd szerz6désszer(inek,

13:4¢

13:2.

13.3.

ha Vdllalkoz6 - a 12.2. pontban meghatdrozott Mdiszaki atadas-dtvételi eljdrast lezard
jegyzékonyv altal igazoltan - a Szerz6désben meghatarozott Munkat a felhivasban, a
kdzbeszerzési dokumentumban, a Szerz6dés 1. szdmu mellékletében, az Ajénlatban, tovabbé a
SzerzGdésben rogzitett mennyiségben, minGségben a Szerz6désben meghatarozott teljesitési
helyen és teljesitési hatarid6n beliil teljesiti, valamint a végleges Atadasi dokumentéciét — a
Miszaki ellendr részére négy (4) példanyban papiron és 6t (5) példanyban elektronikus
adathordozén (CD/DVD) atadta.

13. KOTBER, BIZTOSITEKOK, FELELOSSEGBIZTOSITAS, JOTALLAS

Véllalkozé szavatol azért, hogy a Munka ‘megfelel a mindenkor hatédlyos jogszabdlyoknak,
elirasoknak, az Ajanlati felhivasdban, a kdzbeszerzési dokumentumban, a Szerz6dés 1. szamd
mellékletében, az Ajdnlatban, illetve a Szerz6désben foglaltaknak.

Amennyiben Vallalkozo a Szerz6déssel kapcsolatban barmely kdtelezettségét hatdridében nem
teljesiti, feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyért felel6s késedelembe esik, Ugy
Megrendel6 késedelmi kétbérre jogosult azzal, hogy Megrendelé a kétbért meghaladé kérat is
érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozd a késedelem minden napjéra a az adott
részfeladatra es6 nettd Vallalkozéi dij 1 %-nak megfelel§ kdtbért koteles fizetni Megrendeld
részére. A késedelmi kotbér 6sszege nem haladhatja meg az adott részfeladatra esé nettd
Vallalkoz6i dij 20 %-4t. Amennyiben Vdllalkozé késedelme meghaladja a negyven (40) napot,
Megrendel6 jogosult egyoldalu nyilatkozataval a Szerzédést6l — mindennem( kartalanitasi
kotelezettség nélkil eldlini amennyiben a Vallalkozd nem kezdte meg a Munkék teljesitését),
vagy a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, amely esetekben Vallalkozé a Szerz6dés 13.4
pontja szerinti meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

Olyan mennyiségileg, vagy mindségileg hibas teljesités ésetén, amelyért Villalkozo felelés a
jotallasi felel6sségen tul, kotbér és kartéritési felel6sséggel tartozik. A hibas teljesitési kotbér

mértéke naponta az adott részfeladatra es6 netté Vallalkozéi dij 0,5 %-a a hiba felfedezésété|
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13.4.

13.5;

13.6.

13.7:

13.8.

13:9.

annak kikiiszoboléséig terjeds idére, amennyiben Megrendel6 nem él szavatossagi jogaival. A
hibas teljesitési kotbér 6sszege nem haladhatja meg az adott részfeladatra esé nettd Vallalkozoi
dij 20 %-at. Amennyiben a hibas teljesitési kotbér a maximalizalt Gsszeget eléri, és/vagy
Villalkozé a megjelolt hidnyossagot, hibat a Megrendel6 dltal adott péthatarid6ben nem
orvosolja, Megrendeld jogosult a Szerzddéstdl egyoldall irdsbeli nyilatkozataval mindennemdi
kartalanitasi kotelezettség nélkiil a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani, és a Szerz6dés
13.4. pontja szerinti meghiGsulasi kotbért kovetelni. A Megrendel6 vélasztasa szerint élhet a
szavatossagi, vagy a hibas teljesitési kotbér iranti igénnyel. '

Amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért Vallalkoz6 felel6s - meghidsul, a Vallalkozé a
teljes netté Vallalkozdi dij 30 %-anak megfeleld meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, és
Megrendeld jogosult déntése szerint a Szerz6déstSl — mindennem(i kértalanitasi kotelezettség
nélkil — eldllni, vagy azonnali hatdllyal felmondani. Ebben az esetben hibdas teljesitési és
késedelmi kotbér felszamitasara nincs lehetdség.

A kotbérigények érvényesitése nem zdarja ki a szerzGdésszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetGségét. 3

Megrendels eldlldsi, valamint felmondasi jogat a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az eldllds, vagy felmondds a Vallalkozd kotbér- és kartéritési fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esetlegesen felmerilé késedelmi és
hibas teljesitési kotbér 6sszegét a Vallalkozdi dij 6sszegébdbl — Kbt. rendelkezéseinek betartdsa
mellett — visszatartani. Amennyiben a kotbér 0sszeg visszatartasara Megrendel6 nem jogosult,
illet6leg meghiusulasi kotbér felmeriilése esetén, Felek megéllapodnak abban, hogy a kdtbér
megfizetése az erre torténd irasbeli felszolitds kézhezvételét kbvetd nyolc (8) munkanapon beliil
esedékes.

Vallalkozé a SzerzGdésben meghatarozott feladatok teljesitésének biztositasa érdekében,
koteles a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotott biztositékot (a
tovabbiakban: ,Teljesitési biztositék”) nyljtani Megrendel§ részére a Kbt. 134. § (4)
bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével. A Teljesitési biztositék nyujtasara
vonatkozd szabdlyokat a Szerz6dés 13.9. pontja tartalmazza. A Teljesitési biztositék nyujtasat
igazolé dokumentum a Szerzddés 3. szdmu mellékletét képezi.

A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjén az afa és Tartalékkeret nélkiil
szamitott teljes nettd Vallalkozdi dij ot (5) %-a, amelyet a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt dvadéknak a Megrendel§ fizetési szamlajara torténd
befizetéssel, atutaldssal, vagy pénziigyi intézmény, vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerz6dés
hatdlyba lépésének id6pontjatdl kezd6dben a Miszaki atadds-atvételi eljards sikeres
lezarasanak idépontjaig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék akkor megfelel, ha
korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstél szamitott 6t (5) banki
munkanap alatt igénybe vehetd.

13.10.A Megrendel6 jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivast eszkdzdlni, amennyiben a

Villalkozé a Szerz6désben meghatdrozott teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget.

13.11.Vallalkoz6 a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapjan koteles a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények

teljesitésére kikotott biztositékot (a tovabbiakban: ,Hibas teljesitéssel kapcsolatos igények
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teljesitésére kikotott biztositék”) a Megrendel§ rendelkezésére bocsatani a jotallasi
kotelezettség kezdetének id6pontjaban, a jotallasi id6 leteltének id6pontjaig fennéllé hatallyal.

13.12.A Hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotdtt biztositék a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan az éfa és Tartalékkeret nélkiil szamitott teljes nettd ellenszolgéltatas ot (5) %-
a.

13.13.A Hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikdtott biztositék teljesithetd a Kbt. 134.

! § (6) bekezdésének a) pontja alapjén az el8irt 6vadéknak a Megrendeld fizetési szamldjara
torténd befizetéssel, atutaldssal, vagy pénziigyi intézmény, vagy biztosité 4ltal vallalt garancia
vagy készfizet6 kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiéllitott — készfizets
kezességvallaldst tartalmazé — kotelezvénnyel. A Hibas teljesitéssel kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék akkor megfelels, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
illetve az igénybejelentéstdl szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe vehetd.

13.14.Megrendel6 jogosult a Hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotétt biztositék
terhére lehivast eszk6zolni, amennyiben Vallalkozé a Szerz6désben meghatarozott jotallasi
kotelezettségének nem tesz eleget.

13.15.Véllalkozé a Szerz6désben foglalt valamennyi kivitelezési munkéra a sikeres M(iszaki dtadds-
atvételi eljérds lezarasanak id6pontjatdl szamitva hatvan (60) hénap teljes kord jotallast vallal.
Megrendel§ a jotdllési id6 alatt felfedett hidnyossagokat haladéktalanul a Vallalkozé
tudomadsadra hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossdg, hiba megsziintetése érdekében.
Megrendel6 koteles a felfedett hidnyossédgokat, hibakat a tudomadsra jutdsatdl szamitott 6t (5)
napon belil a Vdllalkozé szémara irdsban bejelenteni és az irdsos dokumentumban a hibak
kijavitasanak megkezdésére ésszer(i hatarid6t tiizni. Villalkozé koteles az értesitésben szerepld
hataridén beliil a hibajavitast megkezdeni és errél, valamint a kijavitas varhatd befejezésérdl

értesiteni a Megrendel6t. A kijavitas koltségeit Vallalkozd kételes viselni.

13.16.Vallalkoz6 a jotalldsi kdtelezettségein tilmenden ald van vetve a , kételezé alkalmassdgi id6"-re
vonatkozo, rendeletekben foglalt elGirdsoknak, Ugymint a 12/1988.(XI11.27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

13.17.Vallalkozo koteles a Szerz8dés targya szerinti kivitelezési tevékenységre kiterjeds, legalabb
30.000.000,- Ft/év, azaz harmincmillié forint/év, tovabbd 100.000.000,- Ft/kdr, azaz szdzmillié
forint/kdresemény Gsszegli épitési tevékenységre iranyuld, ,Contractor’s All Risks” tipusu,
érvényes szakmai felel§sségbiztositassal rendelkezni. A felelsségbiztositést igazold kdtvény(ek)
madsolata a Szerz8dés 2. szamu mellékletét képezi(k) (a tovabbiakban: ,2. sz. melléklet”).

13.18.Vallalkozo kételes a Szerz6dés 13.17. pontjdban meghatérozott felel§sségbiztositast legalabb a
Szerz6dés hatélybalépésének napjatdl, a szerzédésszerii teljesités Megrendeld Aaltali
elismerésétdl — Teljesitésigazolas kidllitasa - szamitott hatvan (60) napig fenntartani.

13.19.Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerz6dés 13.17. pontjaban megjelélt felel@sségbiztositas fedezetet
nyujt a sajat és a Szerz6dés teljesitése sordn igénybe vett alvéllalkozdi tevékenységére,
mulasztasara, hibas teljesitéshdl eredd felelGsségére, személyi sériiléssel jaré karokra, dologi
kdrokra. A fedezetnek a MegrendelS ilyen igénye esetén kiterjeszthetének kell lennie a
kdvetkezményi kdrok megtéritésére is.

13.20.A Szerz6désben elGirt felel§sségbiztositast a Vallalkozénak legkésébb a Sserzédéskotés
id6pontjdra kell megkotnie. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel6 jogosult a Szerzédést6|

azonnali hatdllyal elalIni.
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13.21.Amennyiben biztositdsi esemény (olyan halaleset, sériilés, vagyoni kar, vagy veszteség, amelyre

a biztositas fedezetet nyujt) kovetkezik be, Ggy a Vallalkozd err6l a biztositot, valamint a
Megrendel6t is tajékoztatni koteles, tovabba a Szerzédés elGirdsain tul is megtenni tartozik
minden szikséges intézkedést a biztositdsi szerz6désben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési kotelezettség a Vallalkozét terheli.

13.22.Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a Szerz6dés szerinti biztositasi szerz6dés(ek)ben

el6irt feltételek betartasat, ugy koteles a Megrendel6t kartalanitani az ilyen mulasztas
kovetkeztében felmeriilt 6sszes kar vagy igény kapcsan.

14.TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK

14.1. A Felek rogzitik és tudomadsul veszik, hogy az informdciés oOnrendelkezési jogrél és az

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

informdcidszabadsdgrél szolé 2011. évi CXIl. torvény rendelkezései a jelen Szerzédéssel
Osszefliggésben alkalmazanddak, a BKK adatkezelésére e torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés targyat képezé jogviszonnyal, a SzerzGdéssel,
valamint azok teljesitése soran, vagy azokkal &sszefiliggésben tudomdsukra jutott minden
informaciot, tényt, tdjékoztatdst, egyéb adatot és az azokbdl készitett Gsszeallitast, amelynek
illetéktelenek 4&ltal torténé megszerzése, hasznositasa, masokkal valé kozlése vagy
nyilvanossdgra hozatala a jogosult jogos pénziigyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.§ (2) bekezdésében meghatarozott know-how-t is, lzleti
titokként (a tovabbiakban egyitt: , Titok”) kotelesek kezelni, és azokat kizarélag a Szerz6dés

- teljesitése céljabdl haszndlhatja fel, és illetéktelen személyek tudomasdra nem hozhatja, ennek

megfeleléen a Vallalkozé a SzerzGdés, valamint az annak teljesitése soran létrejott tervek,
dokumentumok, és Titok vonatkozdsaban kommunikaciés tevékenységet nem folytathat. A
titoktartdsi kotelezettség aldl jogszabdly felmentést adhat.

Vdllalkozd, és a jogszabdlyi rendelkezések altal megengedett korben a Megrendel8, minden
Titkot szigordan megtart, és a madsik Fél el6zetes, irdsbeli engedélye nélkil nem hozhat
nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgaltat ki, és ilyen személy szamara nem teszi
hozzaférhet6vé sem a Szerz6dés hatalyanak fennalldsa alatt, sem azt kdvetGen.

Vallalkozd, és a jogszabdlyi rendelkezések dltal megengedett kdrben Megrendel6, koteles
gondoskodni arrél, hogy a Titkot a vele jogviszonyban allé mds személyek is Titokként kezeljék,
mind a Szerz&dés hatalya alatt, mind azt kovetGen.

Szerz6dés barmely okbdl torténé megsziinése esetén a jogviszony utolsé napjatdl szamitott
meghatdarozatlan ideig terheli Vallalkozot, és a jogszabalyi rendelkezések &ltal megengedett
korben Megrendel6t, és a 14.3. pont szerinti személyeket a titoktartdsi kotelezettség.

Ezen rendelkezéseknek a véllalkozoi alkalmazottak, alvallalkozdk, illetve egyéb kdzremiikodGk
részérdl torténd megismertetése, betartatdsa, illetve a betartatasanak ellenérzése a Villalkozé
kotelessége, illetve felelGssége. A jogosulatlan nyilvdnossagra hozatalbdl szarmazd hatranyok
elharitasahoz, illetve kikliszoboléséhez sziikséges koltségek — az esetleges titoksértésért fennalld
felel6sségen tul — a Vallalkozét ‘terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a Titok meg6rzése és
megdriztetése tekintetében nem kdvetett el szerz6désszegést vagy jogszabalysértést.

Vdllalkozo a Szerz&dés id6tartama alatt csak a Megrendel§ utasitdsa alapjan adhat tdjékoztatast
(ide értve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott, irott sajtdban, elektronikus
adathordozén, médidban torténd kozzétételt, tajékoztatast, adatkozlést stb.) a beruhazas
munkaival, illetve a Szerz6dés szolgdltatasaival kapcsolatban a média szédmara.
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14.7.

14.8.

14.9.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a Kbt. 43. §-a alapjan a Szerz6dés adatait, illetve
a Szerzddést nyilvanossagra hozza.

A Szerz8dést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként szerz6dé félnek,
illetve a kozosen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie. Vallalkozo szerzédéses kotelezettségét
teljes egészében mdsra nem ruhdzhatja at. Jelen Szerzédés alairasaval Vallalkozé tudomasul
veszi és kotelezd érvénnyel elfogadja, hogy alvéllalkozé igénybe vétele esetén az alvéllalkozébi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a nyertes ajanlattevd (ajanlattevék) sajat
teljesitésének ardnyat (Kbt. 138. § (1) bekezdés), tovabba a teljesitésben részt vevd. alvallalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzrem(ikédét
(Kbt. 138.§ (5) bekezdés).

A Kbt. 143. §-a alapjan a Megrendel§ a Szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — a SzerzGdéstdl elallhat, amennyiben a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban
foglaltak betartdsat, vagy a Véllalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlds kévetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

Vdllalkozé az alkalmassdgdnak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. Vallalkozé a Szerz6dés 4. szami (a
tovdbbiakban: ,4. sz. melléklet”) mellékletében megjeldlt (az ajdnlatdban bemutatott)
szervezet, szakemberek igénybevételére jogosult és koteles. E szervezetek vagy szakemberek
bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas atjan tortént jogutddlds eseteit is), ha Vallalkozd e szervezet vagy
szakember nélkul vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a kdzbeszerzési
eljdrasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg (Kbt. 138.§ (2) bekezdés).

14.10. Villalkozé legkés6bb a Szerzédés megkotésének idépontjdban kdteles valamennyi olyan

alvdllalkozdt bejelenteni, amely a Szerz6dés megkotésekor mar ismerten részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvdllalkozé nem 4ll kizaré okok hatdlya alatt. Az ajanlatban bemutatott, illetve legkésébb a
Szerz8dés megkotésének idGpontjdban bejelentett alvallalkozok megnevezését, tovabba
Véllalkoz6 nyilatkozatat az alvéllalkozéival szemben fenn nem &ll6 kizaré okok tekintetében, a
jelen Szerz6dés 5. szamu melléklete (a tovabbiakban: ,5. sz. melléklet”) tartalmazza. Véllalkozd
a Szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt kdteles az ajénlatkérének minden tovdbbi, a
teljesitésbe bevonni kivént alvdllalkozdt el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivént alvallalkozé nem éll kizaré okok hatdlya
alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés).

14.11.Vallalkoz6 az éltala igénybe vett alvdllalkozdért, szakemberért tgy felel, mintha a szolgéltatdst

maga végezte volna. A Vallalkozd az alvallalkozoi, szakemberei felrohaté magatartdsa altal
Megrendel6nek okozott barmely kdrért teljes felelGsséggel tartozik. Az alvallalkozd, szakember
nem adhat ajénlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

14.12.Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen rogzitik, hogy a Szerz6dés

4. sz. mellékletében, valamint 5. sz. mellékletében bekovetkez6 véltozas olyan médosuldsnak
mindsiil, amely nem vonja maga utan Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak kotelezettségét,
tovabbd a szerz6dés mdédositdsardl kiilon hirdetmény feladdsanak szilkségességét (Kbt. 141. §
(7) bekezdés).
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15.1,

15.2.

15:3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

15. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A Szerz6dés kiegészitése, vagy modositdsa csak irdsban, a Felek kdzos megegyezése alapjdn
kizardlag a Kbt. 141. § altal meghatarozott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Megrendel6 a Szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — a Szerz&dést6l eldllhat, amennyiben feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan Iényeges
modositdsa, amely esetben a Kbt. 141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a SzerzGdéssel érintett feladata ellatasardél gondoskodni
tudjon —ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott
feltétel.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott
feltétel.

Fenti bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a Szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgdltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerz6dést a masik Fél sulyos szerz6désszegése esetén barmelyik Fél azonnali hatallyal
felmondhatja. Felek az eldllds és a rendkiviili felmondds jogdt kizarélagosan irdsban
gyakorolhatjak, amelynek tartalmaznia kell a megsziintetés indokat, illetve az azt alatamaszto
tények megjelolését, a vonatkozd bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megéllapodnak
abban, hogy jelen jogviszony barmilyen okbdl torténd megsziinése esetén felek kotelesek a Ptk-

'ban meghatarozott keretek kozott egymassal elszamolni.

Megrendel§ a Szerz8dést6l a teljesités megkezdése el6tt barmikor eldllhat, ezt kovetéen a
teljesitésig a Szerz6dést felmondhatja.

Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elalini,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomdsdra, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbdl (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

Azonnali hatalyt felmondds esetén a Vallalkozé jogosult a szerz6désszer(ien elvégzett munkék
ellenértékére, azaz a Vdllalkozdi dijnak az elvégzett munkdval aranyos részére.

Amennyiben a Szerz6dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vdina, a Szerz8dés tobbi része

tovdbbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell

jutniuk, amely leginkdbb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.
16.KAPCSOLATTARTAS

Felek altal a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan kapcsolattartasra kijelolt személyek:

Megrendels részérél:
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16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

17.3;

Név: : Molnar Alvjan projektvezetd

Telefon: +36-30-774-1101
Fax: +36-1-235-1040
E-mail cim: alvian.molnar@bkk.hu

Megrendel6 Miiszaki ellenére:

Név: Dobé Gabor
Cégnév: UTIBER Kft.
Telefon: +36-30-641-7911
Fax: +36-1-203-0555
E-mail cim: dobo@utiber.hu
Név: Trager Janos
Cégnév: UTIBER Kft.
Telefon: +36-30-9329-233
Fax: +36-1-203-7607
E-mail cim: tragerj@utiber.hu

Vallalkozo részérél:

Név: Deim Zsolt
Telefon: +36-30-992-5979
Fax: +36-1-883-1137

E-mail cim: zsolt.deim@colas.hu

Vallalkozé Mszaki vezet6je:

Név: Melkovics Huba

Telefon: +36-20-967-0857

Fax: +36-1-883-1138

E-mail cim: huba.melkovics@colas.hu
NUJ szam: 834509450

Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartd nevét egymdshoz intézett valamennyi irdsos -
nyilatkozaton feltiintetik, illet6leg abban, hogy a kapcsolattarté személyében bekovetkez6
valtozasokrol egymdst haladéktalanul, irdsban értesitik.

A Villalkozé megbizdsabol a munkalatok helyszini szervezéséért és iranyitasaért a Vallalkozo
altal kinevezett épitésvezeté a felelGs.

17.VIS MAIOR

Egyik Fél sem kovet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akadélyozza
meg, amely a Szerz6dés aldirdsanak id6pontja utdn kovetkezett be.

,Vis maior” alatt értendSk kiilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkili hahoruk, blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcsapdsok, aradasok, robbantasok, valamint
egyéb hasonlo, el6re nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kiviil meriilnek
fel, és amelyeket a felek kell§ gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében,
hogy az akadalyoztatés hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerz6déses
kotelezettségeit.
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17.4. Havalamelyik Fél Ggy véli, hogy olyan vis maior koriilmények fordultak el§, amelyek kihathatnak

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a mdsik felet, megadva a koriilmények
jellegét, feltehetS idGtartamdt és valdszin(i hatdsat. Ha a Megrendeld irdsban masképp nem
rendelkezett, a Vallalkozénak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvaldsithato.

18.ZARO RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés, annak mindkét Fél altali alairasanak napjan lép
hatalyba. A Szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., Epitésiigyi Kédex
(191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet valamint a vonatkozd,
mindenkori hatédlyos jogszabalyok irdnyaddak.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés teljesitése sordn kozottiik felmeriilt vitds
kérdéseket el6szor megkisérlik kozvetlen targyaldsok Gtjan rendezni. Amennyiben az egyeztetés
a vitds kérdés mindkét fél altali tudomadsszerzésétsl szamitott 30 napon beltl nem keril
rendezésre, egyeztetés eredménytelensége folytan fordulnak a birésaghoz a polgéri
perrendtartdsrol sz616 1952. évi lll. torvény szabdlyai szerint.

Vdllalkoz6 nem ruhdzhatja at, illetve biztositékként sem hasznélhatja fel a Szerz6désbél eredd
kotelezettségeit a Megrendeld irdsos, el6zetes értesitése nélkiil.

Vallalkozo a Szerz8dés teljesitése sordn csak olyan szerzGi, szabadalmi, iparjogvédelmi,
vedjegyoltalom vagy kizarélagossdg alatt allé dokumentdciét, mvet, alkotast, terméket stb.
hasznalhat fel, amelyre vonatkozéan a felhasznaldi jogosultsdggal rendelkezik, és a
felhaszndlasara csak a Megrendel§ el6zetes egyetértése mellett keriilhet sor. Ennek
elmulasztdsa esetén koteles a Megrendélével szemben ezen a jogcimen elSterjesztett
kovetelésekért helytallni, és a Megrendel6t mentesiteni minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amelyet barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett vagy kizarélagos jog megsértése miatt érvényesitenek.

Vallalkoz6 a Szerz8dés idGtartama alatt csak a Megrendel6 utasitdsa alapjén adhat tajékoztatést
(ide értve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott, irott sajtéban, elektronikus
adathordozén, médidban torténd kozzétételt, tajékoztatast,.adatkozlést sth.) a beruhdazas
munkaival, illetve a Szerzédés szolgdltatasaival kapcsolatban a média szamaéra.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen elGirja, hogy:

a) a Vdllalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevd addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) Vallalkozo a Szerz8dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendeld szdmdra megismerhetévé kell tennie és koteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

Megrendel§ felhivia a figyelmet a Kbt. 142.§ (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések

betartdsara, melyre figyelemmel Felek jelen Szerz6dés aldirdsdval elfogadjék Megrendeld
hivatkozott jogszabalyhely szerinti jogosultsagait, kotelezettségeit.

22



A Szerz8dés egymdssal megegyez6 — huszonharom (23) szdmozott oldalbdl és hat (6) mellékletbél 4ll6
—hédrom (3) eredeti példdnyban késziilt, amelybdl két (2) példany Megrendel6t, egy (1) példany pedig
Vallalkozot illeti. Felek a SzerzGdésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag cégszeriien irjak ald.

Budapest, 2016. ,,Ox[%z"
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2.2 Kozbeszerzési miiszaki leiras
2.2.1 Az épitési munka altalanos leirasa

Az M5 autopdlya budapesti bevezetd szakaszan az Illatos ut kozuati- és a Hatar at
kozuti- és villamos forgalma feletti 2 x 2 sdvos kozati hidak és a hidakhoz csatlakozo
toltést megtamasztd tamfalak teljes feltjitasa.

A hidfelujitas két Gtemben végezhetd; az egyik palya épitése alatt a masik palyan
halad a forgalom.

Az elsd ttemben mindkét hid centrum felé vezetd palyaja épiil, a masik palyan
kétirany( forgalom zajlik. Az alépitmények és a tamfalak feltjitdsa palyanként a fels6
munkélatokkal egy idében végezhet6 az organizacids tervben megadott iitemekben. A
kivitelezés Ggy a hidon, mint alatta jovahagyott forgalomterelési tervek alapjan -
kiépitett ideiglenes forgalmi rendben végezhetd.

A munkéba veendd Gthossz a tervezési hatarok kozotti tavolsag. Az Illatos ati hidnal a
hid el6tt 15,0 m, a hid teljes hossza és a hid utdn 15,0 m, a Hatar Gti hidnal a hid el6tt
14,80 m, a hid teljes hossza és a hid utan 15,00 m.

Az épités alatti forgalmi rend kiépitéséhez harom helyen a kozéps elvélaszté savban
ideiglenes tutburkolat késziil. E harom helyszin az Illatos uti hid el6tti harmadik és
masodik kozvilagitasi oszlop kozotti 24,40 m-es hossz, az Illatos Gti hid utani
harmadik és negyedik kozvilagitasi oszlop kozotti 30,25 m-es hossz és a Hatari ati hid
utdni masodik és harmadik oszlop kozotti 32,95 m-es hossz. :

A hidakhoz csatlakoz6 t6ltések rézsiiinek rendbetétele a tervezési hatarokig, az eld- és
hattoltéseket megtdmaszté tdmfalak feltjitasa teljes hosszukban és magassdgukban
sziikséges.

A hidak teljes feltjitasat a felszerkezet vonatkozasaban a palyalemez (jraszigetelése,
0,75 m hasznos szélességii lizemi jardak kialakitasa, Gj k6zépsé vb. szegély, feltjitott
kézvilagitasi oszlopok, 0 haromrétegli aszfaltburkolat (ij viztelenitd elemekkel,
korszeri(i biztonsagi korlatok épitése és korr6zié elleni bevonat alkalmazasa jelenti.

A hidak felujitdsa az alépitmények vonatkozasaban a lokalis- és nagyfeliileti hibak
kijavitasat, korszeri korr6zio- és antigraffiti bevonatok alkalmazésat és érintésvédelmi
szerelvények beépitését jelenti. A hid vizsgalatdhoz sziikséges 1) elemek az (j
vizsgalo lépesdk korlattal és a vb. padkak.

2.2.2 A tervezett miiszaki megoldasok
2.2.2.1 Anyagmindségek, figyelembe veend6 szabvanyok és elirasok

Anyagminéségek :
A beépitendd 0j anyagok eldirt anyagmindsége

- Acélszerkezet: ~ S355J0+N
- Beton (tdmfalak): C30/37-XC3-XF2-32-F3 -MSZ4798-1:2004
- Betonacél: B500B (B60.50) -MSZ EN 10080

- Betonfedés: 4 cm minden oldalon



Magyar torvények, rendeletek és utasitasok

e 1998. évi L. torvény (tobbszorosen modositott) a kozati kozlekedésrol

o 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kotelez6 alkalmasséagi idejérdl

o 30/1988. (IV.21.) MT rendelet a kozuti kozlekedésrél sz6l6 1988. évi I. torvény
végrehajtasarol

e 1997. évi LXXVIIL torvény (tobbszorosen modositott) az épitett kdrnyezet
alakitdsardl és védelmérsl (Etv.)

e 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

e 3/2001. (L.31.) Ko6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményeirdl

o 4/2001. (L31.) Ko6ViM rendelet a kozati jelzétabladk méreteirdl és miiszaki

- kovetelményeirdl

e 11/2001. (IIL.13.) Ko6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és Iétesitési
el6irasairol

e 40/2001. (XI.23.) K6ViM rendelet a koziti utbaigazitas rendszerenek ¢s jelzéseinek
kovetelményeir6l

e 41/2003. (VI1.20.) GKM rendelet a forgalomiranyité jelzélampak kovetelmenyelrol
tervezési, telepitési és lizemeltetési eldirasairol

e 83/2004. (VI4) GKM rendelet a kozati jelzotablak megtervezésének,

: alkalmazésanak és elhelyezésének kovetelményeirdl

e 176/2011. (VIIL.31.) Korm. rendelet a koz(ti infrastruktira kézlekedésbiztonsagi
kezelésérdl

e 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol

e 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak €s
felhasznalasanak részletes szabalyairol

e 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az ¢pitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabélyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

e 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (médositott) az épitésfeliigyeleti tevékenységrol

Magyar nemzeti szabvanyok

e MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok. 1-1. rész:
Altalanos hatasok. Stirliség, 6nsuly és az épiiletek hasznos terhei

e MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok. 1-2. rész:
Altaldnos hatésok. A tliznek kitett szerkezeteket ér8 hatasok

e MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket érd hatasok. 1-3. rész:
Altaldnos hatasok. Hoteher

e MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatdsok. 1-4. rész:
Altalanos hatasok. Szélhatas

e MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érdo hatasok. 1-5. rész:
Altalanos hatasok. Hémérsékleti hatasok

e MSZ EN 1991-1-6: 2007 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-6. rész:
Altalanos hatasok. Hatasok a megvalositas soran
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e MSZ EN 1991-1-7:2010 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. 1-7. rész:
Altalanos hatdsok. Rendkiviili hatdsok

e MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket €rd hatdsok. 2. rész: Hidak
forgalmi terhei

e MSZ EN 1991-3:2007 Angol nyvelvii. Eurocode 1: A tartészerkezeteket erohatasok 3
rész: Daruk €s mas gépek hatasai

e MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos
¢s az épiiletekre vonatkozd szabalyok

e MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos
szabalyok. Tervezés tlizterhelésre

e MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos
és az épiiletekre vonatkozo szabalyok

e MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos
szabalyok. Tervezés tlizterhelésre

e MSZ EN 1993-1-3:2007 Angol nyelvii. Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3.
rész: Altaldnos szabalyok. Kiegészit6 szabalyok hidegen alakitott elemekre

e MSZ EN 1993-1-4:2007 Angol nyelvii. Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4.
rész: Altalanos szabalyok. Kiegészit6 szabalyok korr6zioallé acélokra

e MSZ EN 1993-1-9:2011. Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Faradas

e MSZ EN 934-1:2008 Angol nyelvii Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és
injektaléhabarcshoz. 1.rész: K6zos kovetelmények

o MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész: Miszaki feltételek, teljesitOképesség, készités €s
megfeleldség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

e MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész: Miiszaki feltételek, teljesitképesség, készités és
megfeleldség

e MSZ EN 206-1:2000/A1:2004 Angol nyelvii Beton. 1. rész: Muszaki feltételek,
teljesit6képesség készités és megfeleldség

o MSZ 7487-1:1979 Kozmili- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten.
Fogalommeghatarozasok

e MSZ 9620-11:1990 Fénytechnikai terminologia. Kozlekedési vilagitas és fényjelzések

e MSZ EN 1317-1:2010 Kozuti visszatarté rendszerek. 1. rész: Szakkifejezések €s a
vizsgalati modszerek altalanos ismérve

e MSZ EN 1317-2:2010 Kozuti visszatarto rendszerek. 2. rész: A biztonsagi korlatok
vagy jarmlimellvédek teljesitményosztalyai, titk6zésvizsgalatainak atvételi ismérvei és
vizsgélati mddszerei

e MSZ EN 1317-3:2010 Kozuti visszatartd rendszerek. 3. rész: Az litkdzéscsillapitok
teljesitményosztalyai, titk6zésvizsgalatainak atvételi ismérvei és vizsgalati modszerei

e MSZ 17213-1:1989 Epitéipari korréziévédelem fogalommeghatérozésai. Beton-
és vasbeton szerkezetek

e MSZ EN 12352:2006 Forgalomiranyité berendezesek Flgyelmezteto ¢s biztonsagi
fényjelzdk

e MSZ EN 12368:2006 Forgalomiranyit6 berendezések. Fényjelzé késziilékek

o MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei

e MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei

o MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Epitdipari bontasi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei
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e MSZ 13075:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak 4ltalanos biztonsagi
kovetelményei

e MSZ 15631:1985 Tiizvédelmi jelzétablak

e MSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanasbiztonsag altalanos kdvetelményei

e MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi
kovetelményei

o MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitdipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai:
kovetelményei

e MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epitdipari foldmunkdak, dicolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei

o MSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Epiiletszerelési munkék biztonsdgtechnikai
kovetelményei

o MSZ-04-903:1983  Munkavédelem. Koémiives munkdk  biztonsagtechnikai
kovetelményei '

e MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkék biztonsagtechnikai
kovetelményei

o MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Epitéipari bontdsi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei

o MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Epitoipari gépek telepitési kovetelményei

o MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem.  Epitéipari  gépek. Biztonsagtechnikai
kovetelmények

o MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. Epitipari gépek. Kiegészité biztonsagtechnikai

kovetelmények

MSZ EN 340:2004 Védbruhazat. Altalanos eldirasok

MSZ EN 397:2012 Angol nyelvii Ipari véddsisakok..

MSZ EN 388:2003 Védokesztylik mechanikai kockéazatok ellen

MSZ EN 381 Védoéruhazat kézi lancfiirészek hasznaldi részére. Szabvanysorozat

MSZ EN ISO 11611:2008 V Angol nyelvii.

Hegesztéshez és hasonlé miiveletekhez hasznalatos védoruhazat. (ISO 11611:2007)

e MSZ EN 341:2012 Személyi védbéeszkéz magasbol vald lezuhanas megelozésére.
Ereszkeddeszkozok

e MSZ EN 353-1:2003 Személyi véddeszkdz magasbol valod lezuhands megeldzésére.
l.rész: Merev rogzitett vezetéken alkalmazott vezérelt tipust lezuhanasgatlok

e MSZ EN 353-2:2003 Személyi véddeszkoz magasbdl vald lezuhands megelézésére.
Hajlékony rogzitett vezetéken alkalmazott vezérelt tipusu lezuhandsgatlok

e MSZ EN 354:2010 Angol nyelvii Személyi véddeszk6z magasbol vald lezuhanas
ellen. Rogzitékotelek

e MSZ EN 355:2003 Személyi védéeszkoz magasbol vald lezuhanas megeldzésére.
Energiaelnyelok _

e MSZ EN 358:2003 Angol nyelvii Személyi védoeszkdz munkahelyzetekhez és
magasbodl val6 lezuhanas megeldzésére. Munkahelyzet rendszerek

e MSZ EN 360:2003 Személyi védéeszkdz magasbol vald lezuhands megelézésére.
Visszahtzhato tipust lezuhanasgatlok

e MSZ EN 361:2003 Személyi védoeszkéz magasbol vald lezuhanas megelozésére.
Teljes testhevederzet

e MSZ EN 362:2005 Személyi véddeszkdz magasbdl vald lezuhands megelézésére.
Csatlakozok

e MSZEN 363:2008 Angol nyelvii
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e Személy lezuhanédsat megel6z6 eszk6z. Személy lezuhandsat megel6z6

e rendszerek

e MSZ EN 365:2005 Angol nyelvii Személyi védbeszkéz magasbol valé lezuhanas
megeldzésére. A hasznalatra, a karbantartasra, az id6szakos vizsgélatra, a javitdsra, a
megjeldlésre és a csomagolasra vonatkozo éltalanos kdvetelmények.

e MSZ EN 2:1993 A tiizek osztalyozasa

e MSZ EN 2:1992/A1:2005 Angol nyelvii A tiizek osztélyozasa

e MSZ EN 62305-1:2011 Villimvédelem. 1. rész: Altaldnos alapelvek (IEC 62305-
1:2010, mddositva)

e MSZ EN ISO 9000:2005 Mindségiranyitasi rendszerek. Alapok és szotir (ISO
9000:2005)

e MSZ EN ISO 9001:2009 Mindségiranyitasi rendszerek. Kovetelmények (ISO

©9001:2008)

e MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartos sikerének iranyitasa. Mindségiranyitasi
megkdozelités (ISO 9004:2009)

e MSZ EN ISO 10012:2003 Mérésiranyitasi rendszerek. A mérési folyamatokra és a
méréberendezésekre vonatkozé kovetelmények. (ISO 10012:2003)

e MSZ ISO/TR 10013:2003 Utmutaté a minéségirdnyitési rendszer dokumentélaséhoz

e MSZ ISO/TR 10017:2004 Utmutaté az ISO 9001:2000-hez alkalmazhatd statisztikai
modszerekhez

e MSZ EN ISO 19011:2012 Utmutat6é a minGségiranyitési és/vagy kornyezetkozponta
irdnyitasi rendszerek auditédlasahoz (ISO 19011:2011)

e MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgal6- és  kalibralélaboratériumok
felkésziiltségének altalanos kévetelményei (ISO/IEC 17025:2005)

e MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 Megfeleloségértékelés. Megfeleldségértékelést végzo
szervezeteket akkreditdlo testiiletekre vonatkozo éltaldnos kovetelmények (ISO/IEC
17011:2004)

e MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 Megfeleloségértékelés. A szallito megfeleldségi
nyilatkozata. 2. rész: Tamogatd dokumentécié (ISO/IEC 17050-2:2004)

e MSZ ISO 7077:1990 Altalanos alapelvek az épitkezések  geodéziai
ellendrzéméréseinek végrehajtasara

e MSZ ISO 8322-1:1992 Az épitdipari mérbeszkozok haszndlati pontossaganak
meghatarozasi modszerei. Elmélet

e MSZ 7658-2:1982 Epitéipari tirések. Pontossagi osztalyok

o MSZ 7658-3:1984 Epitdipari tirések. Technoldgiai és funkcionalis tiirések

e MSZ ISO 7077:1990 Altalanos alapelvek az épitkezések geodéziai
ellenérzéméréseinek végrehajtasara !

e MSZ EN ISO 8501-1:2008 Acélfeliiletek elokészitése festékek és hasonlé termékek
elhorddsa elétt. A feliileti tisztasag értékelése szemrevételezéssel. 1. rész: A festetlen
és a teljesen festékmentesitett acélfeliiletek rozsddsodasi és feliilet-el6készitési
fokozatai (ISO 8501-1:2007)

e MSZ EN ISO 8502 Angol nyelvii. Szabvanysorozat. Acélfeliiletek el6készitése
festékek €s hasonld termékek felhordasa elétt. Vizsgélatok a feliileti tisztasag
értékelésére. ;

e MSZ 9640 Festékbevonatok ¢s bevonatrendszerek vizsgalata. Szabvanysorozat.

e  MSZ 9650 Festékanyagok vizsgalata Szabvanysorozat.

e MSZ-05-22.7610 Festékbevonatok és bevonatrendszerek karosoddsanak értékelése.
Szabvanysorozat.
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e MSZ EN ISO 12944 Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korréziévédelme
festékbevonat-rendszerekkel. Szabvanysorozat.

MSZ EN 934 (sorozat) Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektaléhabarcshoz.
MSZ EN 13670:2010 Betonszerkezetek kivitelezése

MSZ ISO 128 (sorozat) Miiszaki rajzok. A miiszaki abrazolas altalanos el6irasai
MSZ ISO 7518:1994 Miiszaki rajzok. EpitSipari rajzok. Bontas és atépités abrazolasa

Utiigyi Miiszaki Eléirasok

o e-UT 01.01.11 [TU 14] USZEF Utépitési szerzOdések egységes miiszaki feltételei
(Maut 14. tervezési Utmutatd) ‘

e ¢-UT 01.01.12 [TU 16] Vizsgalati kézikényv 2009. (Maut 16. tervezési ttmutato)

o ¢UT 03.00.11 [UT 1-1.204] A Jelzélampés Forgalomiranyitas Szabalyzata (FISZ) [A
41/2003. (VL. 20.) GKM r. mell.] (2003. januar)

e ¢-UT 04.00.11 [UT 1-1.123] A kozuti jelzétablak miiszaki szabélyzata (JTSZ) [A
4/2001. (I. 31.) K6 ViM rendelet, illetve mddositasanak, a 64/2007. (VII. 2.) GKM
rendeletnek a melléklete] (2001. januar)

e ¢-UT 04.00.12 [UT 1-1.160] Kozuti jelzétablak. A kozuti jelz6tablak
megtervezésének, alkalmazéasdnak és elhelyezésének kdvetelményei (JETSZ) [A
83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet, illetve mdédositasanak, a 84/2004. (VI. 4.) GKM
rendeletnek a melléklete] (2004. januar)

o e-UT 04.00.13 [UT 1-1.156] A koziti ttbaigazitis rendszerének és jelzéseinek
kévetelményei (UTIR) [A 40/2001. (XI. 23.) K&ViM rendelet melléklete] (2002.
januar) :

o - UT 04.00.14 [UT 1-1.149] A kozuti utburkolati jelek szabélyzata (UBJSZ) [A
11/2001. (IIL. 13.) K6ViM rendelet, illetve els6 modositasanak, a 46/2001. (XII. 20.)
K&ViM rendeletnek, és masodik médositasanak, a 65/2007. (VIL.2.) GKM rendeletnek
a melléklete] (2001. januar)

e ¢-UT 04.00.15 [UT 1-1.145] A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabalyzata [A 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet melléklete] (2001.
januadr) : ~

e ¢-UT 04.01.13 [UT 2-1.165] Intelligens forgalomszabalyozo és informacios
rendszerek alkalmazas :

e ¢-UT 04.01.21 [UT 2-1.120] K&zuti forgalomiranyité berendezések. Fényjelzé
késziilekek

o ¢-UT 04.02.11 [UT 2-1.114] Kozuti jelzbtablak. A jelzétablak megtervezése,
alkalmazésa és elhelyezése; UT 1-1.160 Kozuti jelzétablak. A kozati jelz6tablak
megtervezésének, alkalmazasanak és elhelyezésének kovetelményei (JETSZ) [A
83/2004. (V1. 4.) GKM r. mell., tartalmazza 84/2004.(V1. 4.) GKM r.] (sorozat)

e ¢-UT 04.03.11 [UT 2-1.113] Utburkolati jelek tervezése (UBJT) UT 2-1.113/1M
Utburkolati jelek tervezése (UBJT) UT 2-1.113/2M Utburkolati jelek tervezése
(UBIT)

o ¢-UT 04.04.11 [UT 2-1.101] K&zuti vezetdkorlat. Elhelyezési eléirasok 04.04.12 [UT
2-1.161] Kozati visszatartd rendszerek . Feltartoztatdsi kovetelmények és elhelyezés
kézutakon
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o ¢-UT 04.05.11 [UT 2-1.152] A kdzati utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés
elemei; UT 1-1.145 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabélyzata [A 3/2001. (I. 31.) K6ViM r. mell.] 04.05.12 [UT 2-1.119] K6zutakon
folyé munkak elkorlatozésa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

o e-UT 05.02.11 [UT 2-3.301-1] Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

o ¢ UT 05.02.12 [UT 2-3.301-2] Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon
vékony rétegekhez (BBTM) 05.02.13 [UT 2-3.301-5] Utépitési aszfaltkeverékek.
ZUzalékvazas masztix aszfalt (SMA)

o ¢-UT 05.02.14 [UT 2-3.301-6] Utépitési aszfaltkeverékek. Ontéttaszfalt (MA)

o e-UT 05.02.15 [UT 2-3.301-8] Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

o ¢-UT 05.02.16 [UT 2-3.310] Kationaktiv bitumenemulzié kétéanyagu alaprétegek,
utburkolatok és katyuzokeverékek ‘

e ¢-UT 05.02.43 [UT 2-1.106] Utburkolati jelek anyagai. Az atburkolati jelek
felhasznaléi kovetelményei

e ¢-UT 06.03.13 [UT 2-1.202] Aszfaltburkolat(i Utpalyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése

o ¢-UT 06.03.14 [TU 9] Aszfaltburkolatii tpalyaszerkezetek méretezésének segédlete
(Mat 9. tervezési utmutato)

o e-UT 06.03.21 [UT 2-3.302] Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és
mindségi kovetelmények

e ¢-UT 07.01.11 [UT 2-3.411] K6zati hidak tervezése (KHT) 1. Altalanos létesitési
szabalyok (2011. augusztus) .

e ¢-UT 07.01.12 [(JT 2-3.412] Kozuti hidak tervezése (KHT) II. Erétani szamitas.

~ (2011. augusztus) ;

e ¢-UT 07.01.14 [UT 2-3.414] Kozuti hidak tervezése (KHT) IV. Beton, vasbeton és
feszitett vasbeton hidak. (2011. augusztus)

o ¢-UT 07.01.16 [UT 2-1.404] K&zati hidak tervezési el6irdsai VI. Beavatkozasok
tervezése meglévo hidakon (2002. januar)

o ¢-UT 07.02.11 [UT 2-3.402] Kézuti hidak épitése 1. Beton, vasbeton és feszitett
vasbeton hidszerkezetek (2011. szeptember)

e ¢ UT 07.03.11 [UT 2-1.402] Hidtartozékok I. Kézati hidak sarui és dilatéciés
szerkezetel

o ¢-UT 07.03.21 [UT 2-3.406] Kozuti hidak szigetelése I. Vasbeton palyalemezii hidak
felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata

e ¢-UT 07.04.11 [UT 2-2.202] Kézuti hidak korréziovédelme I11. Acélszerkezetek
védelme

e ¢-UT 07.04.12 [UT 2-2.203] K&zati hidak korréziévédelme I. Betonszerkezetek
primer (technoldgiai) védelme

o ¢-UT 07.04.13 [UT 2-2.206] K&zati hidak korréziévédelme I1. Kész betonszerkezetek

o ¢-UT 07.05.11 [UT 2-1.403] Kozuti visszatarté rendszerek IL. Kovetelmények hidakon

e ¢-UT 08.00.11 [UT -2.207] K&6ziti hidak nyilvantartasa és miiszaki feliigyelete. [Az
1/1999. (1. 14.) KHVM rendelet melléklete]

e ¢-UT 08.00.21 [TU 7] Utak iizemeltetése és fenntartasa (Maut 7. tervezési Gtmutatd)
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o ¢-UT 08.01.25 [UT 2-2.208] Kozuti hidak nyilvantartisa és miiszaki feligyelete.
Kiegészité adatok és vizsgalati szempontok; UT 1-2.207:1999 Kozati hidak
nyilvantartasa és miszaki feliigyelete [Az 1/1999. (1. 14.) KHVM r. mell.]

e ¢-UT 08.01.31 [UT 2-0.006] Az Utinform szdmara torténd szamitogépes
informacidszolgaltatds modja és rendje

o ¢-UT 08.01.52 [UT 2-2.205] Kozuti hidak védelme jarmiivek okozta karok ellen

o ¢-UT 08.03.31 Kozati épitmények feliiletvédelme antigraffiti (AG) rendszerekkel (22.
tervezési utmutatd) (2012. junius)

o e-UT 09.01.11 [UT 2-3.503] Modifikalt atépitési bltumenek rugalmas Vlsszaalakulas-
vizsgalata

o ¢-UT 09.01.12 [UT 2-3.505] Kationaktiv bitumenemulziok vizsgalata

e ¢-UT 09.01.31 [UT 2-3.702] Ut-és hidépitési betonok parazaro anyagainak minéségi
kovetelményei €s vizsgalati modszerei

2.2.2.2 A miiszaki dokumentacioban kidolgozott megoldasok
A hid felszerkezetének feldjitasa feliilrél

I. iitemben a munkaba veend hid szélesség 9,65 m (KIV-06-01-R-010 Illatos ut) és
9,765 m (KIV-07-01-R-001 Hatér at), a centrum fel6li bal palyan.

A jovahagyott forgalomtechnikai terv alapjan kialakitott ideiglenes forgalmi rend, a
szakterv szerint kialakitott ideiglenes koz- és munkahelyi vilagitas, a védéallvanyok és
a védokorlatok kiépitése, valamint a szegélyek savjaban kézmii kutatd arok létesitése
utan kozvilagitasi oszlopok, viznyel6k, utburkolati rétegek, vb. szegélyek, kiegyenlitd
lemez feletti rétegek, és a szigetelés bontasa a bontasi hatarig. Bontési hatar a hid
szimmetria tengely€tdl a jobb palya felé 0,20 m az Illatos ati hidnal, illetve 0,30 m a
Hatdr ati hidnal.

A palyalemez és a kiegyenlitd lemez felsé sikjan a feliilettisztitds utdn a szigetelés
fogadasara alkalmas feliilet és a tervben meghatarozott esésviszony kialakitésa feliilet
kiegyenlitéssel, 2 cm vastagsagig PCC habarccsal, 2-4 cm vastagsag kozott PCC -
betonnal, a felett C30/37 betonnal. (KIV-07-01-R-002) Az acél {izemi jarda bekotd
csavarjainak (KIV-07-01-R-003) és a viznyeloknek (KIV-07-01-R-017) az
elhelyezését kovetéen a rugalmas miianyagalapt szigetelés (RMA) felhordhato. A
sz€ls6 1,09 m széles acél iizemi jarda és kdzépso szegélyvédo acéllemezes vb. szegély
(elektromos kébelek és tavlati térfigyeld kabelek véddesdveivel) épitése. Betonozés
(C35/45) a hid szimmetria tengelyéig a vonatkozo részlettervek szerint (KIV-07-01-R-
004). A kiegyenlitd lemezen (KIV-07-01-R-002) RMA szigetelés védelmére
védébeton készitése, egyéb folddel érintkezd feliileteire 2 réteg bitumenes szigetelés
felhorddsat kovetden lemezvégnél keresztszivargo, lemezre CKT réteg épitése.

Az acél lizemi jarda a hidtengellyel parhuzamos szarnyfalak hidnyilds feléli végéig
tart, onnan a szarnyfalon szegélyvédd acéllemezes vb. szegély, a csatlakozo tSltésen |
beton padka épiil. Ezen beton szerkezetek a kiegyenlitd emez feletti rétegek beépitése
utan készithetok. A szegélyvédd acéllemez (KIV-07-01-R-012) és az acélszerkezetli

KIV-07-01-1111-00_kozb.ml_141124 23/8



tizemi jarda korrézio6 elleni bevonatanak felhordasat kovetden RMA szigetelésre 4 cm
vastag MA 11 ontétt védéaszfalt épitése, mélyvonalban burkolati szivargé elhelyezése.
Szegélyek kirnyezetében MA' 11 a kopé- és a kotéréteg, a palyan 7 cm AC22 (F) a
koto- és 4 em SMA 11 (mF) a kopdréteg. Az acélszegélyek, a viznyelSk és az dntott
aszfalt, valamint az ontott- és hengerelt aszfalt csatlakozasdnal tartésan rugalmas
bitumenes anyag beépitése, a kozépso szegélybe horganyzott H2 (KIV-07-01-R-006) a
sz€lsé acél szegélyre horganyzott H3- (KIV-07-01-R-005) és iizemi palcas korlat
(KIV-07-01-R-007) elhelyezése. A szegélyvédd acéllemez (KIV-07-01-R-012)
rugalmas miigyanta és az acélszerkezetii iizemi jarda B5 korro6zio elleni bevonatanak
felhordasa.

A kiegyenlitd lemezek végeinél a burkolati repedések iranyitdsara hidvégnél 12 cm-,

lemezvégnél 6 cm széles, mindkét esetben kopdréteg + 1 cm, azaz 5 cm mély vagott

hézagban mini Thorma vagy azzal egyenérték(i (modifikalt bitumen és finom
. kozuzalék Gsszetételll) anyag beépitése;

A hid felszerkezetének felujitasa alulrol

Az elbregyartott hidgerendakbél és azokat egyiittdolgoztaté vb. palyalemezbdl allo
felszerkezet feltjitdsa alulr6l a sériilt hidgerenddk javitdsat, érintésvédelmi
berendezések elhelyezését és a széls6 tartok B4, a kozbensd tartokalsé dvének B-3
bevonatoldsat jelenti.

Az iitk6z€s miatt sériilt tarté munkaba vétele a Hatar ut felett éjszaka a kiépitett helyi
forgalomterelés biztonsagaban, konnytallvanyr6l végezhetd PCC betonnal, max. 8
mm-es-szemnagysaggal. Bontds, épités a vonatkozé (KIV-07-01-R-015) terv szerint,
épitéstechnoldgia az alkalmazandd anyag alkalmazasi eldirasai alapjan hatdrozando
meg. o

A villamos felsévezetéke folé a gerendak alsé sikjara 5 mm vastag UVETO, vagy
azzal egyenértékli szigetel6lemez (KIV-07-01-R-016) és a villimvédelmi
berendezések felszerelése dramtalanitott felsdvezeték és villamos lizemsziinet mellett
konnytallvanyrol.

A sz€lsé gerenddk és az acélszerkezetli jarda kotényfalanak B4 bevonata,
konnytiallvanyrél, forgalomterelés, aramtalanitas és villamos iizemsziinet mellett az
alkalmazand¢ anyag technoldgiai eléirdsainak megfelelden végezhetd.

A hidvizsgalati elemek a vizsgalolépesok €s padkak. A meglévd 1épesék elbontdsat
kovetden a centrum felli hidfé elott a nyugati oldalon a rézsiiben Gj vizsgal6lépesd
épiil egyoldali korlattal (KIV-07-01-R008 és KIV-07-01-R009). A keleti oldalon az
elérézsiiben és a monolit tdmfal mellett az oldalrézsiiben az eléregyartott tamfalak
felett épiil 0j vizsgalélépesd egyoldali korlattal (KIV-07-01-R-019). A Iépcsdk a
hidszegélyek folytatasaban épiild beton padkakhoz csatlakoznak (KIV-07-01-R-020).
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Hidalépitmények felijitasa
Konnytiallvanyokrol, a sziikséges ideiglenes forgalmi rend kiépitése mellett, a 3 jel(
tamasznal fesziiltségmentesités utan végezheté munkak

- A nagy mélységli (4-6 cm) €s nagy feliileti betonkarosodds miatt a még €p beton
¢s a részben szabadba keriilt betonacélok védelme és az eredeti méretek kialakitasa
I6vellt betonrétegek felhordasaval.. A l6vellt betonnal a betonacélok feletti 3,5 cm-
es betonfedés kialakithatdé. A meglévo és felhordandd beton kozti kapcesolatot a
megfelelé feliilet el6készités és betonacél hald beépitése garantdlja. A lovellt
betonnal feltjitott hidfd szarnyfalak és szerkezeti gerendak teljes felillete B4, a
terepszint feletti 3 m-s magassagig B4 és AG-TT antigraffiti bevonatot kapnak.

- A pilléroszlopokon ¢€s fejgerendédkon a betonkarosodas kis mélységli (1-3 cm) €s
kis feliilet(i (lokalis) hibdk javitdsa 2 cm vastagsagig PCC habarccsal, a felett PCC
betonnal torténhet. Az oszlopok és fejgerendak teljes feliiletiikon B4, az oszlopok
a terepszint feletti 3 m-s magassagig B4 és AG-TT bevonatot kapnak. (KIV-07-01-
R-010)

- A hidf6k és a szarnyfalak szerkezete monolit bordakbdl és a bordak kozé helyezett
eléregyartott pallokbol all. A pallok végei befogottak a bordédba, igy a borddk
kornyezetében a fold feléli oldalon, kozépen kiviil hizottak az elemek. A
feltarasok szerint az elemek fold feldli része teljesen ép, a kiilso feliilet kdrosodéasat
(beton levalas, korrodalt vas) a s6zds okozza. Az lizemben eléregyartott elemek
kiils6 vasain a korabeli szabalyzatok 1,5 cm-es betontakarast engedtek meg. A
sotol, sos paratol korrodalodott vasak megduzzadtak és lefeszitették a betont, a
szabadba keriilt betonacélok és betonfeliiletek tovabb karosodtak. A meglévd nagy

* feliiletii és nagy mélységii hibdk javitasa és a még ép feliiletrészek megdvasa az ép
részekig torténd visszabontdst kovetden I16vellt betonrétegek felhordasdval a 3,5
cm-es betontakaras biztositasaval érhet6 el. A lovellt beton C35/45 mindségii, a
meglévo és a felhordandd beton kozti kapcsolat a megfeleld feliilet elékészités és
betonacél hélo beépitése biztositja. (KIV-07-01-R-011) A felgjitott tamfal teljes
feliiletére felhordandé B4 bevonat a korrézid elleni 3,0 m magassagig felhordott
AG-TT bevonat a falfirkak elleni védelmet biztositja.

Burkolt elérézsii javitasa

A burkolt elérézsiirél a gaz és cserje eltavolitasa utan a laza burkoléelemek kibontésa,
az lregelodések megsziintetése, burkoloelemek visszahelyezése, potlasa, fugazas és
szegélygerenda lokalis hibdinak javitisa PCC habarccsal. Az eldrézslit megtdmasztd
monolit vb. tamfal és a szegélygerenda feliiletének elokészitése B4 és AG-TT bevonat
fogadasara, bevonatoléds (KIV-07-01-R-013).
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2.2.2.3 Kézmiivek
Elektromos munkdak
Meglévé allapot

A hidon 4db 10m fénypontmagassagli kozvilagitasi oszlop taldlhat6 (rajzon M8; M9;
M10, M11 jellel jelolve). Az oszlopokon kétagh lampakar szérra szerelt Tungsram
Schreder gym.-i ONYX2 tip. és Hofeka gym.- Claudia tip. lampatestek taldlhatok. Az
M8, M9 és MI10 jellel jelolt oszlopok a Gyali at melletti villamos vaganyok keleti
oldalan taldlhaté K-2315-1 jeldi ,,v.kék” dramkorrdl és a K-2315-1 ,,voros™ dramkorrol
kapnak energidt. Az M11 jelii oszlop a Nagykdrosi ut- Hungdria ut keresztez6désénél
taldlhaté K1329-2 kozvilagitasi kapcsoldszekrénybdl van ellatva. Az M10 és M11 jellel
jelolt oszlopok kozott jelenleg nincs aramkori dsszekottetés. A hidon 1évo kozvilagitasi
oszlopok kozotti aramkori osszekottetéseket, a hid tengelyében taldlhatd kozépsd
elvalaszt6 szigetben, a felszerkezetben elhelyezett aknak kozotti véddcsdvekbe huzott
kabelek biztositjak.

Tervezett dallapot

Az M5-M7 és az MI13-MI4 jeli oszlopok kozott kialakitandd - ideiglenes tereld
atburkolat miatt a meglévé kébeleket, a kabelek f6lé helyezendé ideiglenes
kabelvédelemmel kell ellatni.

L épitésiiitem:

Ideiglenes allapotban a KIV-07-13-R-004 rajzszamu mintakeresztszelvények c. terven
abrazolt médon, a kdzépsd szegélyben a vezetdkorlat oldaldhoz rogzitett Univolt gym.-u
90mm atmérdjii FXKVR hajlékony kabelvédé csovekbe kell hizni az ideiglenes
energiaellatist biztositd 1) NYCWY 4x16 RE/16 mm? kébeleket. A kabeleket az
ideiglenesen elhelyezendd mobil kozvilagitdsi oszlopokra szerelt
biztositoszerelvényekbe be kell kotni. Az elsé épitési litemben megépiilé kdzépsd
elvalasztd szigetrész mutargyaban elhelyezésre keriil az oszlopok kozétt 2db Univolt
gym.-0 90mm atmérdjii FXKVR hajlékony kabelvéddcso. -

II.  épitésiiitem (kozvilagitas szempontjabol végleges allapot)

Az 1. iitemben leszerelt, majd felgjitott (korrézié elleni védelem és festés RAL 7040
szinkéd) M9 — MI0 -MI11l jelti kozvilagitasi oszlop eredeti helyiikre vald
visszahelyezése az Gjonnan megépiilt kozépszigetre. Az elsé épitési iitemben a
‘mitargyban elhelyezett véddcsovekbe, az M7-M9 oszlopok kozétt, tovabba az M8-M10
oszlopok kozotti aramkori 6sszekottetést biztositd kabeleket be kell htizni. Az M11 és
MI12 jelii oszlopok kozotti kébelt is vissza kell kotni a visszahelyezett M11 és a
meglévé MI2 jelii oszlopba. Az MI0 és MIl oszlopok kozott terhelésmentes
kabelszakaszt kell kialakitani Ggy, hogy az M 10 jelti oszlopba az M11 oszlopbdl érkezd
kabelt érkeztetni kell és a kdbelre VIGYAZAT! IDEGEN FESZULTSEG MEGLETE
felirati tablat el kell helyezni.
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Az M7-M8-M9-M10-M11 jelii oszlopokban, a biztositészerelvényeket GURO 1281
tip. 2db E27 6A-es, vagy azzal egyenértékii biztositoval szerelt szerelvényre le kell
cserélni, tovabba a felszallo vezetékek cseréjét is meg kell oldani. A tervezett és a
meglévd kabeleket a cserélt biztositoszerelvényekbe be kell kotni. Az M7 és M8 jellel
jelolt oszlopokban a tervezett 16mm? réz és a meglévé 50mm? aluminium 4ramvezetdjti
kabelek osszekottetésére az érintésvédelmi terven jelolt médon kell a kabeleket bekétni.

A tervezett kozvilagitasi kabelek adatai:

Uzemi fesziiltsége: 3x400/230V; 50 Hz
Tipusa: 0,6/1 kVNYCWY

Keresztmetszete: ' 4x16 RE/16 mm?

A tervezett kabeleket f6ldarokba kell fektetni. -

Fektetési mélység: jardaban -0,7 m
burkolatlan teriileten -1,0 m
uttest alatt min. -1,0 m
Mechanikai védelem: 20 cm-es homokagy kabeltégla, kabeljelz6 szalag

Uttest alatt: véddcso

A kabelek folé kabeljelzd szalagot kell elhelyezni. A foldbe fektetett kabelekre 10 m-
enként, kabeljelz6t kell rogziteni. A kébeljelzének tartalmaznia kell a kébel azonosito
jelét, fesziiltségét, lizembentartojat. Az oszlopok GURO biztositddobozzal felfiizve
csatlakoznak a tervezett aramkorokre.

2.2.2.4 Epitésszervezés

A forgalomkorlatozasi koltségek minimalizalasa érdekében a Gyali ut Illatos utca
feletti (P-505) 6. jelii és a Hatar ut feletti (P-903) 7. jelii kozati hidak rekonstrukcidjat
6sszehangoltan, két f6 1épésben kell elvégezni. A hidak 6sszehangolt épitését a Gyali
at forgalomterelési éllapotai indokoljék. Epités idején a kétiranyl forgalmat egy
oldalra kell terelni, igy 2x1 forgalmi sdvon' biztositani kell a folyamatos
kozlekedésiiket. Ehhez a két iranyt elvalaszté zo6ldsdvot és kiemelt szegélyt
ideiglenesen 4t kell vagni és teherbird burkolatot kell kialakitani mindkét oldalon,
valamint az épitési forgalom szdmara a két hid kozotti szakaszon is.

A nyertes Kivitelezének a munka megkezdése el6tt el kell készitenie/készittetnie és
jovahagyasra be kell nytjtania a Megbizonak a sajat elképzelései alapjan feliilvizsgalt
¢s sziikség esetén atdolgozott kivitelezOi organizaciot a kapcsolddd technoldgiai
részlettervekkel.

A munkalatokat az alabbi fobb iitemekre kell bontani:
- El6készité munkak
- [ titem: Centrum felé vezet6 K-i oldali hidfél felajitasa

- IL. titem: Centrumbdl kimend Ny-i oldali hidfél felajitasa
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Hidszegély bevonat készités
Elokészité munkak (13 nap)

A forgalomterelési munkékat el6 kell késziteni és a szegély atvagasokat, valamint az
ideiglenes tépitési munkakat el kell végezni! Csak ezutan kezdhetd el a K-i oldali
hidfél felajitasa.

[. titem (51 nap)

Az épitéssel érintett K-i oldali hidfél munkateriiletét haromsoros biztonsagi
védokorlattal koriil kell keriteni. A bontasi, épitési munkakhoz a meglévé
hidszerkezetre fliggesztett allvanyzatot kell épiteni a tormelék leesése elleni védelem
érdekében. A hidra épitett ideiglenes allvanyzat az (irszelvény magassagi csokkenését
okozza, mely'et a forgalomtechnikai terv szerint elhelyezett tablak jeleznek. A villamos
munkavezetékek és a tapvezetékek felett az allvanyzatot tgy kell elhelyezni, hogy alsd
sikja a hidszerkezet als6 sikjanal lejjebb ne keriiljon. Amennyiben a villamos
forgalmat a hidépités idején is folyamatosan fenn kell tartani, a fesziiltség alatt allo
munka- €s tapvezetékeket el kell szigetelni tigy, hogy a munkat végzé dolgozdk azt ne
érinthessék meg. A vezetékek elszigetelésére, a végleges allapotban szigeteldlapok
alkalmazasat terveztiik. amiket az allvanyzattal egyiitt be kell épiteni. Ezeket agy kell
-elhelyezni, hogy a vagényra merdleges irdnyba a villamos munka- és tapvezetéket
teljes egészében lefedje, és a munkavezetéken min. 0,5 m-rel nytljon tul. A vagannyal
parhuzamos iranyba ugy kell elhelyezni a szigeteldlapokat, hogy a szerel6allvanytol
min. 2 m legyen a kiterjedése. A szigetel6lapokat az esetlegesen leesd szerszémok
ellen fa deszka védelemmel kell ellatni. A szigeteldlapok felszerelését csak a villamos
felsvezeték haldzat fesziiltségmentesitését kovetden lehet elvégezni. A villamos
palya feletti terlilet munkalatait éjszaka, villamos lizemsziinetben lehet végezni. A 3-as
villamos felGjitasa érinti a teriiletet, a két projekt Osszehangoldsa esetén a
vaganyfelajitds miatt szﬁkséges. vagényzar idején végezhetk a villamos
koérnyezetében 1évé munkaélatok. : :

Az anyagszallitdis és a munkafolyamatok kiszolgalhatosdga érdekében a két
kiegyenlitd lemezt és a keresztszivargot lehet6ség szerint kiilon fazisban kell épiteni.

[I. iitem (51 nap)
Részletezése megegyezik az I. litemben leirtakkal.

Az I. itemben végzendd bontasi és épitési munkak 7 napos munkahéttel szamolva 51
nap alatt elvégezhetdk.

A tervben elbirdnyzott fliggesztett allvanyzatok kivitelezé altal készitett technoldgiai
tervét a kialakitas és a kozati (rszelvénybe vald belogas tekintetében az érintett
szervekkel le kell egyeztetni.
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2.2.2.5 Biztonsagi, egészség- és kornyezetvédelmi fejezet

ALTALANOS BIZTONSAGTECHNIKAI ES EGESZSEGVEDELMI ELOIRASOK

A munkavédelem alapvetd szabdlyait a munkavédelemrdl sz6l6 — tobbszor médositott
— 1993. évi XCIII. torvény, a részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazasa alapjan
kiadott és mas kiilon jogszabalyok tartalmazzak.

Munkavédelmi szempontbdl €pitési munkahelynek mindsiil az épitdipari kivitelezési
munkavégzés helye, a munkaszervezéssel Osszefiiggd felvonulasi, el6készitési,
valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek,
szerelvények ¢és felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az el6készitd
technolégiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalé teriilet. A Kivitelezd munkaltato
koteles az épitbipari kivitelezési tevékenységgel Osszefliggésben biztonsagi és
egészségvédelmi koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni), a -
kivitelezés csak az altala feliilvizsgalt Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv birtokaban
kezdheté meg. A biztonsdgi és egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési
munkahelyen dolgozdk biztonsagara ¢és egészségére fokozott veszélyt jelentd
munkakat é¢s munkakdoriilményeket, az épitési munkahelyeken és az €pitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl szoloé 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyiittes
rendelet tartalmazza.

A Kivitelezd az épitési munkahély kialakitasanak megkezdése eldtt a 4/2002. (IL. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a 3. szami melléklete szerinti elézetes bejelentést
koteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonségi és Munkatigyi Fofeliigyeldségnek
az épitési munkahely szerint illetékes feliigyeldségéhez.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezd
részére dtadja. Ezzel egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot €s abban az 4dtadas-
atvételt rogziteni kell. Az épitési napléval kapcesolatos kovetelményeket, vezetésének
részletes szabalyait és a napld kotelezéen alkalmazandd mintajat, a bejegyzésre
jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az
épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacié tartalmérél szélé 290/2007. (X. 31.)
Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelezé altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az
alabbiak: :

¢ 1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrol,

¢ 1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kozlekedés szabélyairol,

©5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIIL. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl, '
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® 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirdl szolo ~ szabalyzatok kiadasardl (mellékletei: Vasutiizemi
Munkdk Biztonsagi Szabalyzata, Vasutépitési és fenntartasi Munkavégzés

: Biztonsagi Szabélyzata,

¢ 16/2008. (VIIL.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleléségének tanusitasardl ,

©47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

©65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
védOeszkdz  hasznédlatdinak minimalis  biztonsagi és . egészségvédelmi
kovetelményeirdl, '

©3/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet a kézutakon végzett munkédk elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl,

¢ 18/2008. (XIL3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kdvetelményeirdl és
megfelel6ségiik tantsitasarol, :

©3/2002. (II. 8.) SzCsM-EuiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol,

©4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok sordn megvalésitandd6 minimdlis  munkavédelmi
kovetelményekrél, _

 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi €s
egészségligyi kovetelményeinek minimélis szintjérol,

* 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi 6vezetérol,

* 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabdalyzat kiadasardl,

©22/2005. (VI. 24.) EuM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra
vonatkozo minimalis egészségi €s munkabiztonsagi kovetelményekrol,

©2012. évi II. torvény a szabélysértésekrél és a szabalysértési eljarasrol és a
szabalysértési nyilvantartasi rendszerrol

A jogszabalyok el6irdsain tilmenden — kozteriileten végzendd munkék esetében — az
alabbiakra kell fokozott figyelmet forditani:

- A Tervdokumentici6 a meglévé kozmiiveket és kozmiijellegli vezetékeket a
tulajdonosok (kezeldk, iizemeltetdk) adatszolgaltatdsa alapjan tartalmazza. A -
Kivitelezd indokolt esetben koteles a kivitelezést megelézden a meglévd vezetékek
vizszintes ¢és fliggdleges helyzetét valamint méretét kutatdéarok létesitésével
meghatarozni. Ha a munkaarokban vagy munkagddérben az épitendd vezeték
(miitargy) mellett, -felett és/vagy alatt lizemel6 kozmivezetékek is vannak, akkor
azok védelmérdl, szakszerli felfliggesztésérél gondoskodni kell és a vezeték
tulajdonosatél (kezel6jétdl, tizemeltetdjétol) szakfeliigyeletet kell kérni.

- Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang
haszndlata a munkadrokban vagy munkagtddrben szigortGan tilos, gdzszivirgés
észlelése vagy gyandja esetén a munkateriiletet ki kell iiriteni a gazszolgaltatd
azonnali értesitésén tilmenden. A hiba elhdritdsdig a munkat folytatni tilos.
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- Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibdsodasa a
munkateriilet elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak
feltételeirdl gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodédsardl a vizszolgaltatot
értesiteni kell. A hiba elhdritdsdig a munkdt folytatni tilos.

- Ha a munka lizemeld egyesitett rendszer(i vagy szennyvizcsatornat érint és az a
munkaarok felé szell6zhet, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos. Ha a
csatornaban lévo egészségre artalmas szennyviz  (keverékviz
[szennyviz+csapadékviz]) a munkadrkot valamilyen ok miatt elontotte, akkor csak
megfeleld mentesités (pl. fertdtlenités) utan folytathaté a munka.

- A csatorna meghibasodasardl (pl. szivargas, torés) a szolgaltatét haladéktalanul
értesiteni kell.

- Ha a munka lizemel6é tavhéellatasi vezetéket érint, amelynek meghibdsodasa a
munkateriilet eldrasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak
feltételeir6l gondoskodni kell. A tavhoellatd vezeték csepegése illetve
hoszigetelésének sérillése, meghibasodasa komoly veszélyforras ezért errdl a
tavhoszolgaltatot haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elhdritdsdig a munkat
folytatni tilos.

- Ha a kivitelezés soran a Kkiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem
azonosithatd funkcidja (pl. holt, felhagyott vezeték) és ulajdonost vezetéket
taldlnak, akkor a szamitdsba veheté szolgéltatokat (tulajdonosokat, kezeldket,
tizemeltetoket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan holt, felhagyott
vezetéket megbontani és elbontani — az eredeti funkcidhoz tartozé biztonsagi
intézkedések megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel szabad.

- Ha a munka {izemel6 er6saramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszer(i
felfiiggesztéssel és/vagy rendkiviil gondos kézi féldmunkaval kell biztositani.
Sériilt kabel kozelében a munkavégzés tilos. Erésarami kabel meghibasodasarol,
sériilésérol a haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elharitdsdig a munkat folytatni
tilos. ‘

- Ha a munka iizemelé tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott
funkcioju kabelt érint, akkor azok védelmér6l gondoskodni kell. Sériilésiikrol,
meghibasodasukrél a tulajdonost (kezel6t, tizemeltett) haladéktalanul értesiteni
kell. : ;

- Ha a Kkivitelezés soran a . tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem
azonosithatd kabel(eke)t (esetleg védocsovet) taldlnak, akkor a szamitasba veheto
szolgéltatokat haladéktalanul értesiteni kell a kabel(ek) azonositdsa érdekében. Az
azonositatlan kdbel(ek) kdrnyezetében csak fokozott figyelem mellett folytathaté a
munka. _

- A Kivitelezd koteles a kozteriileti utakat érintd épitési munkdknal a
forgalomterelési (forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem
része kiviteli tervdokumentacionak) a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi koévetelményeirél szolo 3/2001. (I. 31.) K6VIM rendeletben
foglaltak betartasaval és azokat a kozat kezeldjével jovahagyatni.

- Az épitési-szerelési tevékenység soran a Kivitelez6 koteles gondoskodni a
kornyezeti zaj és a rezgés elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon
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mesterségesen  keltett energiakibocsatasokra, amelyek kellemetlen, zavard,

veszélyeztetd vagy karosité hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés

elleni védelem keretében miiszaki, szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj-

¢s a rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és
- a zaj- és rezgésterhelés ndvekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

A tervdokumentdciéo az 1993. évi XCIII. sz. munkavédelmi tdrvény vonatkozd
paragrafusai alapjan munkavédelmi szempontbél ellendrzésre keriilt, ill. annak
figyelembevételével késziilt.

A munkélatokhoz akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technoldgiabél
ad6dé munkamiiveletet az el6irasoknak megfeleléen legyenek elvégezhetdk.

A veszélyes teriiletet megjeldlve el kell keriteni, és oda illetéktelenek bejutasit meg
kell akadalyozni.

A munkateriileten csak a munkavégzéshez feltétleniil sziikséges szamu, azzal
megbizott és kiképzett személy tartézkodhat.

Az lizemvitelre vonatkozé miszaki és biztonsagi el6irasok szigorti betartésardl
gondoskodni kell. Fesziiltség alatt munkat végezni tilos!

A munkat végzd dolgozok munkavédelmére - mivel forgalmi teriileten vagy annak
kozvetlen kozelében is munkavégzés folyik - a kivitelez6 munkavédelmi el6irdsai
vonatkoznak.

A kivitelezés soran a kivitelezd vallalatnak a vallalati munkavédelmi eldirasokon
talmenden felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozottabb betartdsara:

- akozteriileten folyé munkaknal a munkateriilet elkorlatozasara,

- a munkateriilet éjszakai megvilagitasara,

- a forgalomkorlatozasi (elterelési) teriileten, meghatdrozott kozuti jelzétabldk,
figyelmezteté és tereld tabldk, burkolati jelek pontos elhelyezésére, ezek
megovasara és karbantartasara,

- akozati és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére a munkateriilet kdrzetében.

TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelezd koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet siolgé.lé -
jogszabdlyban, szabvanyban, hatésagi  hatdrozatban  eldirt —  tlizvédelmi
berendezéseket, késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkozoket dallanddan
tizemképes dllapotban tartani, idészaki ellendrzésiikrdl, valamint az oltéviz és egyéb
oltéanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabédly megszegéséért, ha az kozvetlen tiiz- vagy robbandsveszélyt,
illetdleg tiizet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a
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mentésiiket; a tlizjelzéshez és a tlizoltdshoz sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék,
berendezés, oltéanyag beszerzésének, készenlétben tartasanak, karbantartasanak vagy
ellendrzésének elmulasztasaért, illetéleg rendeltetéstol eltérd — engedély nélkiili —
hasznalataért esetlegesen kiszabott tiizvédelmi birsag a Kivitelezét terheli.

Ha a Kivitelezd tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt
haladéktalanul jelezni a tiizoltosagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendérségnek
vagy a mentGszolgalatnak, illetleg a telepiilési Onkormanyzat polgdrmesteri
hivatalanak. A Kivitelez6 koteles a tlizoltasi lehetéséget a Kkivitelezés sordn
befolyasol6 valtoztatasokat (ut, kozmiivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az
allandd készenléti szolgélatot ellaté hivatasos onkormanyzati tlizoltéosagnak széban
azonnal és irdsban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli
tervezésével ¢s megvaldsitasaval Osszhangban gondoskodni a jogszabalyokban
[kiilonds tekintettel az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szol6 28/2011.
(IX. 6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi
kovetelmények megtartasarél, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirdl. A Kivitelez6 koteles a
kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban és hatésagi eldirasokban foglalt kovetelmények
kielégitését és koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés
soran megtartani, megvaldsitani. '

A fentickben nem emlitetteken tilmenden a Kivitelezd koteles minden vonatkozd —
tiizvédelemmel Osszefliggd — jogszabalyban meghatdrozott kovetelményt betartani,
kiilondsen az alabbiakban foglaltakat:

e 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol,

e 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,

e 259/2011. (XIL.7.) kormanyrendelet a tlizvédelmi hatdsagi feladatokat ellato
szervezetekrol, a tlizvédelmi birsagrél és a tiizvédelemmel foglalkozok kotelezd
¢let- €s balesetbiztositasardl

e 22/2009. (VII23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfeleléségi tanGsitvény
beszerzésére vonatkozd szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast szerez,
haladéktalanul koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek,
illetve az dnkormanyzati tlizoltosagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a
Kkatasztrofak elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérél és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos silyos balesetek elleni védekezésrél szolo 2011. évi
CXXVIII torvény és az annak végrehajtasarol szolé 234/2011. (XI1.10.) Korm.
rendeletben meghatarozottak szerint koteles eljarni.
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Ha a Kivitelezd az épités sordn elhagyott robbanétestet vagy annak ting targyat talal,
illetve ilyen targy hollétér6l tudomast szerez, akkor koteles az €pitési munkat
haladéktalanul felfliggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendéri szervnek a
tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasardl szolo 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet

" eldirasainak megfelelden és koteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak
végrehajtasaban kozremiikodni.

A taldlt robbanétest hatdstalanitasa, illetve elszallitisa és megsemmisitése a kirendelt
tlizszerész jaror vagy tlizszerész alegység feladata. A kirendelt tlizszerészen kiviil mas
személynek tilos a robbanétesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania.

Terviink a hatalyos tlizvédelmi eldirdsoknak megfelel.
A KORNYEZET VEDELME AZ EPITES SORAN

Az épitési munkakat tgy kell végezni, hogy az a kdrnyezet egészét és elemeit a lehetd
legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az épités soran alkalmazott gépek,
berendezések és technologidk kornyezetkimélok legyenek. Az  épitési-szerelési
munkadlatokat (kdrnyezethasznalatot) Gigy kell megszervezni és végezni, hogy

- alegkisebb mértékii krnyezetterhelést €s igénybevételt idézze elo;

- megeldzze a kdrnyezetszennyezést;

- kizarja a kérnyezetkarositast.

Az ¢épités sordn gondoskodni kell az adott tevékenység soran esetlegesen
bekdvetkezett kornyezetkdrosodas megsziintetésérol, a karosodott kornyezet
helyreallitasarol. A kornyezethasznald a kornyezet védelmének éltalanos szabalyairdl
sz0l6 1995. évi LIIL. tdrvényben meghatarozott és mas jogszabalyokban szabalyozott
médon  (biintetéjogi, szabalysértési jogi, polgari jogi €s kozigazgatasi jogi)
felelosséggel tartozik tevékenységének a kdrnyezetre gyakorolt hatasaiért.

Hulladékgazdalkodas

A hulladék besorolasat — annak veszélyességére tekintettel — a hulladék termelGje,
vagy ha az nem éllapithatd meg, akkor a birtokosa koteles elvégezni a hulladékok
Jegyzékeérdl szolé 16/2001. (VII. 18.) KoM rendeletben foglaltak figyelembevételével.
A rendeletben szerepld épitési €s bontasi hulladéknak mindstilé hulladékok koziil a
veszélyes hulladéknak mindsiild aldbbi anyagok esetében a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6lo 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet eloirasait kell betartani, kiilonos tekintettel a kezelés altalanos szabalyaira, a
gylijtésre, begylijtésre, tarolasra és a szallitasra:

EWCkéd  VESZELYESNEK MINOSULO EPITESI ES BONTASI HULLADEKOK
(BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT
FOLDET IS)

1701 06*%  veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy
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azok keveréke
1702 04*  veszélyes anyagokat tartalmazo6 vagy azzal szennyezett liveg, mlianyag, fa
1703 01*  szénkatranyt tartalmazé bitumen keverékek
1703 03*  szénkatrany és katranytermékek
17 04 09*  veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
17 04 10*  olajat, szénkatranyt vagy egy€b veszélyes anyagot tartalmazé kabelek
ol yt vagy egy Y yag
1705 03*  veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek
17 05 05*  veszélyes anyagokat tartalmazé kotrdsi meddd
1705 07*  veszélyes anyagokat tartalmazé vasuti palya kavicsagya

1706 01*  azbeszttartalmu szigeteldanyagok

1706 03*  egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbodl éllnak vagy azokat

tartalmazzéak
17 06 05*  azbesztet tartalmaz6 épitéanyagok
1708 01*  veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alaput épitéanyagok

1709 01* - higanyt tartalmaz6 €pitkezési €s bontasi hulladékok

1709 02*  PCB-ket tartalmazé épitkezési és bontési hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazé
szigeteldanyag, PCB-ket tartalmazé gyanta-alapi padozat, PCB-ket

tartalmazé leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmaz6 kondenzatorok)

1709 03*  veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitkezési és bontasi hulladékok

(ideértve a kevert hulladékokat is)

Amennyiben az épités-szerelés sordn az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti csoportban (kitermelt
talaj, betontdrmelék, aszfalttormelék, fahulladék, fémhulladék, vegyes épitési és
bontasi hulladék, asvanyi eredetli épitéanyag-hulladék) a keletkezd épitési vagy
bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szama mellékletben foglalt mennyiségi
kiuiszobértéket, az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb
hasznosithatésaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkiilonitetten
kell gytijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem adjék.

A fentieken tGlmenden be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatéasi kotelezettségekrdl sz616 164/2003. (X! 18.) Korm. rendelet el6irasait,
a hulladék termeldje, birtokosa és kezelje — a szallito kivételével — koteles
‘telephelyenként naprakész nyilvantartdst vezetni a tevékenysége soran képz6dod, vagy
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egyéb mddon birtokdba jutott, valamint a mast6l atvett és az altala kezelt, illetve
masnak atadott, a hulladékok jegyzékérdl szolé 16/2001. (VIL. 18.) KM rendelet
szerint EWC kodszammal és megnevezéssel azonositott hulladék mennyiségérdl és
osszetételérdl. A telephelyi nyilvantartds tartalmazza a 164/2003. (X. 18.) Korm.
rendelet 1. szdma mellékletében meghatarozottakon kiviil a hulladékgazdalkodasrol
szo6l6 2000. évi XLIIL torvény 59. §-ara hivatkozassal alkotott jogszabalyokban az
adott hulladékra vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolédd adatot.

A fold védelme

Az épitési-szerelési munkék végzése soran gondoskodni kell a fold védelmérdl, amely
kiterjed a fold felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kézetekre és az
asvanyokra, ezek természetes és atmeneti formaira és folyamataira. A f6ld védelme
magaban foglalja a talaj termoOképessége, szerkezete, viz- és levegOhaztartasa,
valamint éldvilaga védelmét is. A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek
folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetdk el, amelyek a f6ld mennyiségét,
mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, karositjak. A fold
igénybevételével jard tevékenység befejezése utan a teriilet iitemezett helyreallitasarol,
rendezésérdl gondoskodni kell.

A levegd védelme

A levegd _védelmérél — amely kiterjed a légkor egészére, annak folyamataira és
osszetételére, valamint a klimara — folyamatosan gondoskodni kell. A leveg6t védeni
kell minden olyan mesterséges hatdstol, amely azt, vagy kozvetitésével mas kornyezeti
elemet sugdrzo, folyékony, légnemi, szilard anyaggal minGségét veszélyeztetd, vagy
egészséget karosito modon terheli. A Véllalkozonak a létesitmények tervezésénél,
megvaldsitasanal torekednie kell arra, hogy a légszennyezd anyagok kibocsatasa a
lehetd legkisebb mértékii legyen.

Az élévilag védelme

A létesitmények megvaldsitdsandl gondoskodni kell az élévilag és ezen beliil — az
épitési teriilet adottsagai fliggvényében — kiemelten a fak védelmérol. ;

Az épitett kornyezet védelme

Az épitett kornyezet védelmér6l és ennek érdekében a jogszabalyokban eldirt
¢épitészeti, miiszaki, biztonsagi, egészségligyi, rendeltetési és hasznalati, tovabba
kornyezet- és természetvédelmi kovetelményekkel Osszhangban, a humanus
kornyezetre és az esztétikus kialakitasra tekintettel kell az épitési munkakat végezni.

A megvalositasa soran biztositani kell:

a) az ingatlanok és épitmények rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagat,

b) akornyezetvédelem és a természetvédelem sajatos kdvetelményeit és érdekeit,

c) a kozteriiletek esetében a mozgasukban korlatozott személyek részére is a
biztonsagos ¢és akadalymentes kozlekedést;
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d) arendeltetésszer( telekhasznélatot,

e) az épitési teriilet, valamint az anyagszallitassal érintett utak folyamatos tisztan
tartasat.

f) az épitészeti-beépitési jellegzetesség és latvany védelmét,

g) amechanikai ellenallas ¢€s stabilitas,

h) a tlizbiztonsag,

i) akornyezetvédelem,

j) ahasznalati biztonsag,

k) az életvédelem kovetelményeit.

Zaj és rezgés elleni védelem

Az épitési-szerelési tevékenység soran a gondoskodni kell a kérnyezeti zaj és a rezgés
elleni  védelemrdl, amely  Kkiterjed mindazon  mesterségesen  keltett
energiakibocsajtasokra, amelyek kellemetlen, zavard, veszélyeztetd vagy karositd
hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében
miiszaki, szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok
zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését €s a zaj- és rezgésterhelés
novekedésének mérséklését vagy megakadéalyozasat.

A kornyezet védelmével Osszefiiggésben minden vonatkoz6 jogszabalyt be kell
tartani, igy kiilonosen az alabbiakat:

2012. évi CLXXXV.. torvény a hulladékrol,
1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,
- 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol,
1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének éaltalanos szabalyairdl,
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,
e 01/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott karosodas mértékének
megallapitasarol, valamint a kdrmentesités szabalyairdl,
e 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megelézésének és
elhdritasdnak rendjérdl, ‘ ‘
e 440/2012 Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,
e 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési €s épitési
kovetelményekrol,
e 16/2001. (VIL 18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérdl
e 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl
e 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl
e 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
e 6/2009.(1V.14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezeések mérésérol
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e 346/2008.(XI1.30.) Korm.rend. a fas szar( névények védelmérol

e 27/2008.(XIL3.) KvVM-EuM egyiittes rend. a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 306/2010. (XII.23.) Korm.rend a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrél

Jelen terv a kornyezetvédelmi szempontok figyelembevételével késziilt.

A tervezett munkik a kornyezetre nem artalmasak, amennyiben kells
koriiltekintéssel végzik azokat.

A munkalatok soran tekintettel kell lenni az ott lakokra, a kornyezetben
tartozkodokra, a novényzet és barmely létesitmény épségére.

A kornyezetre artalmas anyagot biztonsagosan kell tarolni, késébb az
elszallitasukrol gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat c3atornaba szérni nem
szabad. i

A munkateriileten anyagot, foldet tarolni csak gy szabad, hogy a csapadékviz
természetes elfolydsa biztositott legyen.

A munkateriiletrdl az épités kozben keletkezett Gsszes hulladék biztonsagos
tarolasarol és elszallitasarol a fent emlitett eldirasok szerint kell gondoskodni.

A kivitelezés soran felbontott aszfalt veszélyes hulladék, artalmatlanitasat
engedéllyel rendelkez6 vallalkozoéval kell elvégeztetni.

Az épitési teriileten a fak torzsét deszkavédelemmel kell ellatni.
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Allianz ()

Allianz Hungaria Zrt.
1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 48-52.

BIZTOSITASFEDEZETI IGAZOLAS

Alulirottak az Allianz Hungdria Zrt. (Budapest, Kényves Kalman krt. 48-52.) részérdl eztiton
igazoljuk, hogy a:

Colas Hungaria Zrt. ( 1113 Budapest, Bocskai ut 73.)

VSE 600064 kotvényszam alatt érvényes épitésbiztositasi keretszerzddéssel rendelkezik
tarsasagunknal, mely fedezet hatélya kiterjed a Colas Hungéria Zrt.-re, mint véllalkozora, az
BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Ziartkoriien Miikkodé Részvénytirsasagra (1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.), mint megbizora, valamint a biztositott projecttel,
vagy annak kivitelezésével dsszefliggésben a Colas Hungéria Zrt. 4ltal megbizott Osszes
véllalkozora és alvéllakozora, tervezdre, mérnokre és szakértore.

a)  Biztositott munka megnevezése : ,A” részfeladat: Budapest IX. keriilet, Gyali it (M5
autépalya bevezetd szakasza) - P-903 torzsszami Hatar ut feletti feliiljaro teljes korii
felujitasa;

b)  ,,B” részfeladat: Budapest IX. keriilet, Gyali ut (M5 aut6pslya bevezeté szakasza) -
P-505 torzsszamu, Illatos 1t feletti kozati feliiljarok teljes kori felijitasa.

I. Fejezet- Dologi kérok:

A biztositott munkalatok barmely fizikai sériilése vagy dologi kdra maximum a szerzédéses
érték 115%-ig
Project érték : HUF 348.985.625

1. Fejezet- Harmadik személyekkel szembeni feleldsség

A biztositottnak a harmadik személyekkel szembeni trvényes feleldssége a harmadik személyek
személyi sériléséert €s a harmadik személyek tulajdonat ért dologi karokért, melyek a biztositott
munka kivitelezésével Osszefliggésben keletkeztek.

Onrészesedés: 10%, min EUR 1.500 (HUF megfeleldje) kareseményenként
Biztositott épitési tartam: 2016. augusztus 8- 2017. julius 31.
Ezt az igazolast tdjékoztato jelleggel adtuk ki. Az igazolas tulajdonosa a biztositasi kotvény

szerinti jogokkal rendelkezik, amennyiben annak tartalma nem tér el a jelen igazolasban
foglaltaktol.

Budapest, 2016-08-02.
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6. szamu melléklet

NYILATKOZAT AZ ALVALLALKOZOI RESZVETEL VONATKOZASABAN

241 T R S A SR e DR SR I () e B S e s oV e e
kbpviselojekent: jelen: — i ili v i miaivaiiiiime el b bt avess ? targyd - Szerz6dés
vonatkozasaban, mint Véllalkozé nyilatkozom, a hogy a Szerz4dés teljesitéséhez a Kbt.

138. § alapjan az alabbi Alvéllalkozét vettem igénybe a teljesitéshez:

Alvallalkozé neve:

Alvéllalkoz6 cime/székhelye:
Alvéllalkoz6 bankszdmlaszama:
Alvéllalkoz6 képviseldje:

Teljesités aranya/ Teljesitett munkak:

Alvallalkoz6 részesedése a Villalkozoi dijbdl: nettd  .................. Ft, azaz netto

Kijelentem tovdbbd, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint a Véllalkozo6i dij ezen

részének Alvallalkozoé részére torténd kifizetéséhez hozzajarulok.

Keelts i el Gl vavss Ty A M A hénap .... napjan

(cégszerl alairas)

A Nyilatkozat tartalmat elfogadom:

L SO SRR LIRS 8 S S R e hoénap .... napjan

Alvallalkoz6
(cégszer( alairas)



