
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés tervezése és
engedélyezése

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

2.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - 72 db jegy- és bérletkiadó automata
(TVM) üzemeltetésének megrendelése

2 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

3.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - 72 db jegy- és bérletkiadó automata
(TVM) üzemeltetésének megrendelése

2 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

4.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - 72 db jegy- és bérletkiadó automata
(TVM) üzemeltetésének megrendelése

2 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

5.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - 72 db jegy- és bérletkiadó automata
(TVM) üzemeltetésének megrendelése

2 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

6.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - 72 db jegy- és bérletkiadó automata
(TVM) üzemeltetésének megrendelése

1 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



7.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés tervezése és
engedélyezése

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

8.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

9.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

10.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

11.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

12.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

13.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

14.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december



15.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

16.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

17.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

18.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

19.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

20.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

21.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

22.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december



23.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

24.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

25.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

26.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

27.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

28.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

29.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

30.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december



31.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

32.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (kivitelezés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

33.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

34.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

35.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

36.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

37.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december



38.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév 2020. december

39.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

40.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

41.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

42.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

43.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

44.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december



45.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

46.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév 2020. december

47.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

48.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

49.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

50.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

51.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



52.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

53.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév 2020. december

54.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

55.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

56.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

57.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december

58.

További jegy és bérletkiadó automaták
beszerzése és teljes körű üzemeltetése
II. - TVM áthelyezés kapcsolatos munkák
megrendelése (tervezés,
engedélyeztetés)

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév 2020. december



59.
Közösségi közlekedési jegy- és
bérletkiadó automata hálózat
üzemeltetése és továbbfejlesztése

3+2 év Uniós eljárásrend
Hirdetménnyel
induló tárgyalásos
eljárás

2020. Negyedik
negyedév 2026. december

60.

Előnyomtatott tekercses kiszerelésű
biztonsági hőpapír szelvények
beszerzése jegyek és bérletek helyben
történő nyomtatásához

2+1+1 év Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2024. Harmadik
negyedév

61. hőpapír szelvények beszerzése 4 934 400 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

62. hőpapír szelvények beszerzése 5 875 200 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

63. hőpapír szelvények beszerzése 5 395 200 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

64. hőpapír szelvények beszerzése 6 043 200 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

65. hőpapír szelvények beszerzése 6 043 200 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

66. hőpapír szelvények beszerzése 5 515 200 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



67. hőpapír szelvények beszerzése 6 000 000 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

68. hőpapír szelvények beszerzése 6 096 000 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

69. hőpapír szelvények beszerzése 5 683 200 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Harmadik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

70. hőpapír szelvények beszerzése 4 910 400 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

71. hőpapír szelvények beszerzése 4 838 400 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

72. hőpapír szelvények beszerzése 5 913 600 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

73. hőpapír szelvények beszerzése 4 300 800 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

74. Preventív ellenőrzés és biztonsági
szolgáltatások 12 hónap Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. március 2021. Második

negyedév



75. Szóróajándékok gyártása keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

76. Rendezvényszervezési szolgáltatások keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

77. Mobilitási hét megszervezése 2020

2020. évi
Mobilitási hét
megszervez
ése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

78. Catering szolgáltatások keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

79. Plexi Tasakok beszerzése keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

80. Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
beszerzése

keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

81. Menetrendtartó keret beszerzése és
felújítása

keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév



82. Járműdekorációs szolgáltatások keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

83. Lábonálló tájékoztató táblák beszerzése keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

84. Gyorsnyomdai szolgáltatások
megrendelése

keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

85. Vinil matrica és egyéb utastájékoztatási
feladatok

keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

86. Technikai eszközök beszerzése keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

87. Lábonálló tájékoztató táblák beszerzése keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

88. Utastájékoztatási anyagok beszerzése keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév



89.
C2:Közforgalmú autóbuszvonalak
üzemeltetése 25 db + 100% csuklós
autóbusszal, bruttó költségtérítéssel

8 évre, Éves
teljesítmény:
69.000
vonali
kocsikilomét
er/jármű +
10%
teljesítmény
opció

Uniós eljárásrend
Hirdetménnyel
induló tárgyalásos
eljárás

2020. Második
negyedév

2028. Második
negyedév

90.
C7:Közforgalmú autóbuszvonalak
üzemeltetése 75 db + 100% csuklós
autóbusszal, bruttó költségtérítéssel

10 évre,
Éves
teljesítmény:
69.000
vonali
kocsikilomét
er/jármű +
15%
teljesítmény
opció

Uniós eljárásrend
Hirdetménnyel
induló tárgyalásos
eljárás

2020. Második
negyedév

2030. Második
negyedév

91.
C8:Közforgalmú autóbuszvonalak
üzemeltetése 75 db + 100% szóló
autóbusszal, bruttó költségtérítéssel

10 évre,
Éves
teljesítmény:
69.000
vonali
kocsikilomét
er/jármű +
15%
teljesítmény
opció

Uniós eljárásrend
Hirdetménnyel
induló tárgyalásos
eljárás

2020. Második
negyedév

2030. Második
negyedév

92.
C9: Közforgalmú autóbuszvonalak
üzemeltetése 25 db + 100% midi
autóbusszal, bruttó költségtérítéssel

8 évre, Éves
teljesítmény:
60.000
vonali
kocsikilomét
er/jármű +
10%
teljesítmény
opció

Uniós eljárásrend
Hirdetménnyel
induló tárgyalásos
eljárás

2020. Második
negyedév

2028. Második
negyedév



93.

E1: Közforgalmú autóbuszvonalak
üzemeltetése 15 db + 100% szóló
elektromos autóbusszal, bruttó
költségtérítéssel

12 évre,
Éves
teljesítmény:
55.000
vonali
kocsikilomét
er/jármű +
15%
teljesítmény
opció

Uniós eljárásrend
Hirdetménnyel
induló tárgyalásos
eljárás

2020. Második
negyedév

2032. Második
negyedév

94.
Budapest III. kerület, Bécsi út Selmeci
utca és Szent Margit Kórház
megállóhelyek akadálymentesítése III.

A Selmeci
utcai és
Szent Margit
kórház
megállóhelye
ken
utasperonok
átépítése,
akadályment
es
megközelítés
biztosításáva
l.
Gömbsüvegs
or építése a
vágányzóna
mellett a
Föld u. -
Farkastorki
út közötti
szakaszon.
Az érintett
közművek és
felsővezeték
hálózat
kiváltása és
felújítása.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



95.
Budapest, 50-es villamosvonal
megállóhelyek akadálymentesítése és
kiegészítő tervezése II.

Négy
megálló –
Kossuth tér,
Árpád utca,
Baross utca
(Béke tér
irányú
peron),
Szarvas
Csárda tér -
peronjának
átépítésére
kerül sor,
valamint az
egyes
megállóhelye
k
környezetéb
en
forgalomtech
nikai,
valamint
útügyi
fejlesztések
elvégzése
történik.A
beruházás
keretében az
átalakításra
kerülő
megállók
környezetéb
en a
vágányok
kiszabályozá
sára is sor
kerül,
melynek
során a felső
ágyazat sín-
és aljzat
cseréjére is
sor kerül.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



96. Hűvösvölgy villamos-végállomás
akadálymentesítése

Hűvösvölgy
villamos-
végállomás
akadályment
esítése, régi
végállomás
helyén egy
átmenő és
egy csonka
tárolóvágány
létesítése a
hozzátartozó
vágánykapcs
olattal
együtt,
szükség
szerinti
pályafelújítás
, kettős
vágánykapcs
olat cseréje

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Negyedik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

97.
Blaha Lujza tér rekonstrukciója
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri
és lebonyolítói feladatok ellátása

A tárgyi
projekt
kivitelezési
munkáihoz
kapcsolódó
műszaki
ellenőri
feladatok és
kapcsolódó
szolgáltatáso
k ellátásának
biztosítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Harmadik
negyedév

2023. Harmadik
negyedév

98. Blaha Lujza tér rekonstrukciója
Blaha Lujza
tér felszíni
rendezése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Negyedik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

99. Budapest XIV. kerület, Örs vezér téri
(gomba épület) ügyfélközpont tervezése

1 db
ügyfélközpon
t terveinek
elkészítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



100.
Budapest XIV. kerület, Örs vezér téri
(gomba épület) ügyfélközpont
kivitelezési munkái

1 db
ügyfélközpon
t kivitelezési
munkái

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Negyedik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

101. Széchenyi lánchíd felújítása
1 db
hídszerkezet
felújítása

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2023. Harmadik
negyedév

102. Széchenyi István tér alatti villamos-közúti
aluljáró felújítása

1 db
villamos-
közúti
aluljáró
felújítása

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2023. Harmadik
negyedév

103. Várhegyi alagút felújítása
1 db közúti
alagútszerke
zet felújítása

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2023. Harmadik
negyedév

104. Járműstratégia elkészíttetése
1 db
járműstratégi
a elkészítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

105. Fővárosi járműtárolási-, módváltási-,
várakozási tanulmány megrendelése

1 db
tanulmányter
v elkészítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

106.
Fővárosi elektromos töltőinfrastruktúra
fejlesztési lehetőségeit vizsgáló
tanulmány megrendelése

1 db
tanulmányter
v elkészítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



107.
Az Észak-déli villamos-tengely
kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky úton és a
Váci úton keresztül

Új
villamosvona
l
megtervezés
e a Deák
Ferenc tér és
a Lehel tér
között

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

108. Külső villamos körgyűrű északi irányú
meghosszabbítása

Új
villamosvona
l
megtervezés
e a Szegedi
úton át az
Árpád hídig

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

109.
SMACKER - igényvezérelt
közlekedéshez online rendszer
fejlesztése

frontend és
backend
felület
fejelsztése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2020. Második
negyedév

110. XVIII. Üllői út (Szarvas csárda tér -
városhatár) - tervezés

1 db
Tervdokume
ntáció

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2021. Negyedik
negyedév

111. XV. Zsókavár u., Erdőkerülő u.
tervfelülvizsgálat

elkészült terv
felülvizsgálat
a

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

112. Szerémi úti zajvédő fal (Budafoki út-
Dombóvári út) - tervezés

komplex
tervezés a
jelenlegi
bontásáról,
és új
megvalósítás
ához

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Negyedik
negyedév



113. XIV. Fogarasi út (Kerepesi út - Fogarasi
úti felüljáró) - tervfelülvizsgálat

elkészült terv
felülvizsgálat
a

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

114.
XIV. Vezér utca (Füredi út - Fogarasi út),
XIV. Vezér utca (Fogarasi út - Szugló
utca) - tervfelülvizsgálat

elkészült terv
felülvizsgálat
a

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

115. IX. Közraktár utca (Salkaházi Sára rkpt -
Boráros tér) - tervezés

komplex
tervezés a
korábban
elkészült
tervek
figyelembe
vételével

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

116. XVIII. Nagykőrösi út (Hunyadi János utca
- Gesztenye utca) - tervezés

1 db
komplex
tervezés

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2021. Negyedik
negyedév

117. XV. Deák utca felújítás,  terv
felülvizsgálata

elkészült terv
felülvizsgálat
a

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

118.
IV. Pozsonyi utca - István út (Shell kút -
Árpád út) és IV. István út (Árpád út–
Görgey utca) felújítása - tervezés

tervezés
folytatása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Első
negyedév

119.
Budapest, IV. ker., Rózsa utca (Árpád út
- Görgey Artúr utca) felújításának
kivitelezési munkái

IV. ker.,
Rózsa utca
felújítása
Árpád út és
Görgey Artúr
utca között

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév



120.
Budapest, VI. Podmaniczky utca (Bajcsy
Zsilinszky út - Teréz körút) felújításának
kivitelezési munkái

VI.
Podmaniczk
y utca
(Bajcsy
Zsilinszky út
- Teréz
körút)
felújítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

121.
Budapest, XV. Zsókavár utca és
Erdőkerülő utca felújításának kivitelezési
munkái

Budapest,
XV.
Zsókavár
utca és
Erdőkerülő
utca
felújítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Negyedik
negyedév

2021. Negyedik
negyedév

122.
Budapest, XIV. Vezér utca (Füredi út -
Szugló utca között) felújításának
kivitelezési munkái

Budapest,
XIV. Vezér
utca (Füredi
út - Szugló
utca között)
felújításának
kivitelezési
munkái

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Negyedik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

123.

VEKOP 5.3.1-15 (Fenntartható
közlekedésfejlesztés Budapesten)
Kerékpárforgalmi létesítmények
kivitelezése

Budapest
több
kerületében
kerékpárforg
almi
létesítménye
k
kivitelezése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Negyedik
negyedév

2021. Negyedik
negyedév



124. Műszaki ellenőri feladatok ellátására
irányuló keretszerződés

Kivitelezési
munkák
során
Műszaki
ellenőri és
lebonyolítói
feladatok
ellátására,
keretszerződ
ésből történő
lehívás útján

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Harmadik
negyedév

2024. Negyedik
negyedév

125. Budapest,  XIII. kerület, Kámfor utcai –
Béke út feletti közúti híd felújítása

Budapest,
XIII. kerület,
Kámfor utcai
– Béke út
feletti közúti
híd felújítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Harmadik
negyedév

2021. Negyedik
negyedév

126.
Bp., X.kerület, (Ferihegyi Gyorsforgalmi
út) Újhegyi út – MÁV vágányok feletti
közúti híd felújítása

Bp.,
X.kerület,
(Ferihegyi
Gyorsforgal
mi út)
Újhegyi út –
MÁV
vágányok
feletti közúti
híd felújítása

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Harmadik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

127.
Budapest X. kerület, Ferihegyi
Gyorsforgalmi út – Vasgyár utca feletti
közúti híd felújítása  

Budapest X.
kerület,
Ferihegyi
Gyorsforgal
mi út –
Vasgyár utca
feletti közúti
híd felújítása
  

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Harmadik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév



128. Bp.  XX. kerület, Serény utca - MÁV
vágány feletti gyalogos híd felújítása  

Bp.  XX.
kerület,
Serény utca
- MÁV
vágány feletti
gyalogos
híd felújítása
  

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

129.
Bp X. kerület, Üllői úti – Könyves Kálmán
körút feletti közúti híd felújítsának
tervezése és kivitelezése

Bp X.
kerület, Üllői
úti –
Könyves
Kálmán körút
feletti közúti
híd felújítsán
ak tervezése
és
kivitelezése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Harmadik
negyedév

2023. Második
negyedév

130. Bp., III. kerület, Hajógyári szigeti „K” híd
felújítása (pályalemez csere) 

Bp., III.
kerület,
Hajógyári
szigeti „K”
híd felújítása
(pályalemez
csere) 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Harmadik
negyedév

2022. Negyedik
negyedév

131. Bp. VI. kerület, Nyugati téri közúti
felüljáró felújítási munkái              

Bp. VI.
kerület,
Nyugati téri
közúti
felüljáró
felújítási
munkái         
     

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Harmadik
negyedév

2022. Első
negyedév

132. PPM rendszer továbbfejlesztése

1 db
rendszer
továbbfejlesz
tése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Első
negyedév



133. Közlekedésstratégiai tanulmánytervek,
koncepciók, stratégiák készítettése

BMT-hez
igazodó
átfogó
koncepciók,
tanulmányter
vek,
vizsgálatok
elvégzése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

134. Spamszűrő rendszer beszerzése 1 db Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Harmadik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

135. DLP (Data Loss/Leak Prevention)
megoldás beszerzése 1 db Nemzeti

eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

136. MDM (Mobile Device Management)
rendszer beszerzése 1 db Nemzeti

eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

137.
SIEM rendszer paraméterezése,
finomhangolása, szabályrendszereinek
összehangolása

1 db Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Negyedik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

138. Biztonságos adattárolók beszerzése 1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Harmadik
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

139. Médiatervezési és vásárlási szolgáltatás
beszerzése

keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév



140. Utasszámlálás és utaskikérdezés keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

141. Forgalomtechnikai kiskorrekciós
módosítások

keretszerződ
és, 12 hónap

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

142.
Célzott térségi közlekedési rendszer
komplex felülvizsgálata
forgalomfelvétellel egybekötve

1 db Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

143. MS Enterprise Agreement

3272 db
különféle
Microsoft
licensz

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2023. Második
negyedév

144. SAP licenc követés 2020-re 1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

145. MS SharePoint fejlesztési
keretszerződés 1 db Nemzeti

eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

146. Notebook beszerzése 188 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2020. Második
negyedév

147. Monitor beszerzés 255 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2020. Második
negyedév

148. Hálózati Infrastrúktuta fejlesztése 10 db aktív
eszköz

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév



149. MS Premier support 12 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

150.
FUTÁR - Igényvezérelt közlekedést
kiszolgáló mobil és diszpécseri
alkalmazás bevezetése

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

151. Beszerzési workflow alkalmazás
bevezetése 1 db Nemzeti

eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

152. SAP támogatás 12 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

153. Qradar licenckövetés 12 hónap Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

154. BKKinfo és bkk.hu üzemeltetés 1 évre 12 hónap Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

155. BKKinfo és bkk.hu fejlesztési
keretszerződés 2 évre 24 hónap Nemzeti

eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2022. Második
negyedév



156. Szerver hoszting 1 évre 12 hónap Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

157. SharePoint üzemeltetés támogatási
szerződés 2 évre 24 hónap Nemzeti

eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2022. Második
negyedév

158. Mentési infrrastruktúra tárhely előtét
bővítése 1 db Nemzeti

eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

159.
SAP Elektronikus üzleti terv és
fedezetigazolás nyilvántartó rendszer
fejlesztésével összefüggő feladatok.

1 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

160. BI adatvagyon felmérés, tableu
fejlesztés, interfész fejlesztések 12 hónap Nemzeti

eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

161. SAP rendszerbeli hibák feltárása,
javítása, rendszerfejlesztés 12 hónap Nemzeti

eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

162. SAP Interfészek átalakítása, fejlesztése 12 hónap Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

163. Hálózati eszközök 10 db Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. Harmadik
negyedév

2020. Harmadik
negyedév


