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FOVALLALKOZASI SZERZODES (a tovabbiakban: ,Szerzédés”), amely létrejott
egyrészrél a

(1) BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkortien Miikodd
Részvénytarsasag
roviditett név: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszam: 01-10-046840
ad6szam: 23028966-4-44
csoportazonosito szam: 17781372-5-44
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel$”), és masrészrdl a

(2)  A-Hid Epit6 Zartkoriien Miikod6 Részvénytarsasag
roviditett név: A-Hid Zrt.
székhely: 1138 Budapest, Karikas Frigyes utca 20.
cégjegyzekszam: 01-10-048017
adoszam: 24857538-2-44
kamarai nyilvantartasi szam: 11A59614
mint févallalkozoé (a tovabbiakban: ,Vallalkoz6”),

(a tovabbiakban egyiittesen a ,Felek”, kiilon-kiilon a ,Fél”) kozott az alulirott helyen és
id6ében az alabbi feltételek mellett:

ELOZMENYEK

(A) A Megrendel6 hirdetménnyel indul6 téargyalasos eljarast (a tovabbiakban a
,Kozbeszerzési Eljaras”) folytatott le a Széchenyi lanchid felajitasanak kivitelezése
targyaban. A Kozbeszerzési Eljards nyertese a Véllalkozd lett, a MegrendelG a
Kozbeszerzési Eljards eredményeként elfogadta a Vallalkozonak a Beruhézas jelen
SzerzOdés szerinti tervezési és kivitelezési munkainak elvégzésére, az ehhez kapcsolodd
tovabbi, a jelen Szerzddésben meghatarozott szolgaltatdsok ellatisara vonatkozo
ajanlatat (az ,Ajanlat”).

(B) A Felek a jelen Szerz6dést a Kozbeszerzési Eljarasra tekintettel, annak
eredményeképpen irjak ala.

1. MEGHATAROZASOK

1.1 Jelen Szerzédésben nagy kezdGbetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel
birnak:

,191/2009. Korm. rendelet” jelenti az épitGipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009 (IX.15.) szami Korméanyrendeletet.

»93/2012. Korm. rendelet” jelenti az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl szolo 93/2012. (V.10.) Kormanyrendeletet.

»322/2015. Korm. rendelet” jelenti az épitési beruhdzasok valamint az épitési
beruhazasokhoz kapecsol6dd tervezsi és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X.30.) szamu Kormanyrendeletet.

»12/1988. Rendelet” jelenti az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek
kotelez6 alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendeletet.




,Ajanlat” jelenti az El6zmények (A) pontja szerint lefolytatolt kbzheszerzési cljaras
soran a Vallalkozo 4ltal benyfijtott és a Megrendels altal elfogadott végsd Ajanlatot.
JAjanlattevé” vagy ,Ajanlattev8k” jelenti Kozbeszerzési Eljdrdsban részvételre
jelentkez6ket, illetve ajanlattevéket.

,Akadaly”, illetve ,Akadalykdzlés” a 6.1.7 pontban meghatérozott jelentéssel bir.
JAlvallalkozd” a Kbt.-ben meghatarozott jelentéssel bir.

,,Anyaghasznélat Megvaltoztatasa” a 21.3(c) pontban meghatérozott jelentéssel
bir. :

~Aht.” jelenti az dllamhaztartasrél sz616 2011, évi CXCV. torvényt.
LAFA térvény” jelenti az altalinos forgalmi adordl szolé 2007, évi CXXVIL torvényt.

JAtadasi Dokumentacid” jelenti azon dokumentumok Osszességét, amelyeket a
Vallalkozéd a teljesitésscl dsszefiiggésben, a jelen Szerz8dés és a Jogszabalyok alapjan,
illetve azok rendelkezéscinek megfelelfen, igy kiilondsen a 191/2009. Korm, rendelet
33. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapjin a Megrendeld részére dtadni koteles, Az Atadési
Dokumentécié tartalmi és formai kévetelményei az 5.12 pontban és a Koézbeszerzési
Miiszaki Leirds 3.6 pontjdban keriiltek meghatérozasra.

,Befejezés Hatarideje” jelenti a Munkak befejezésének hataridejét, amely hatéridé
a jelen Szerzédés hatalybalépésénck napjatdl szamitott 30 honap (a hatAlybalépést
kévetS 30. hénap ugyanazon napja, mint amely napra a hatélybalépés esik, és ha az
adott hénapban nines ilyen nap, gy a hénap utolsé napja), azzal, hogy ezen
hatéaridében a Mfiszaki Atadis-atvéleli Eljarast meg kell kezdeni.

,Berendezés” jelenti a Beruhézis részévé tenni szandékozott, illetve a Beruhézés
részét képezé miiszereket, gépeket, berendezéseket, mozgathatd
épitményszerkezeteket.

_Beruhéizas” jelenti a Széchenyi linchid fel(jitdsdra iranyuld beruhdzdst, amely
részletesen az 1. szam( Mellékletet képez6 Megrendeld Kévetelményeiben keriilt
koriilirasra.

,Cégtorvény” jelenti a cégnyilvanossigrdl, a birésagi cégeljardsrol és a
végelszamolasrol sz616 2006. évi V. thrvényt.

JCsatlakoz6é Beruhazasok” jelentt a Munkaterlileten kiviil megvalésitando,
Szerz6dés szerint a Beruhdzis részét nem képezd, de a Beruhdzéassal miszakilag
kapesolatban all6 beruhazasokat.

,Cs6dtérvény” jelenti a cs6dcljarasrol és a felszamolasi eljardsrol sz016 1991, évi
XLIX torvényl.

,JDokumentum” a 20.7 pontban foglalt jelentéssel bir.
JElgleg Visszafizetési Biztositék” jelenti a Vallalkozd 4ltal, a 10.1 pontnak
megfelelden dtadott a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatirozott valamilyen

biztositéki formaban nydjtott biztositékot.

JEltakart Munka” jelenti az clfedésre keriil§ és igy utdlag kibontas nélkiil ncm
vizsgalhaté munkat.

-

™



,Engedély” jelenti az Epitési Engedélyt, Budapest Févaros Kormanyhivatalanak a
Kiviteli Tervek jovahagyéasarol szol6, BP/o8o2/28-2/2017 ligyiratszam,
2017. februar 23. napjan kelt hatarozatat, tovabba jelent minden, a Munkak
elvégzéséhez sziikséges egyéb hatdsigi vagy méas engedélyt, illetve szakhatésagi
hozzajarulast s, illetve ezek barmely modositasat.

,Epitési Engedély” jelenti a Nemzeti Kozlekedési Hatosag altal 2016. marcius 8.
napjan kiadott és 2016. 4prilis 19. napjan jogerére emelkedett, UVH/UH/55/26/2016.
iktatoszamu épitési engedélyt a Széchenyi lanchid és a Varhegyi alagit feltjitasanak
targyaban.

JEpitési Torvény” vagy ,Etv.” jelenti az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérsl
sz016 1997. évi LXXVIIL. térvényt.

JErtekezlet” jelenti a 5.8.1 pontban meghatarozott rendszeres épitési koopericios
értekezleteket.

,Felelos Miiszaki Vezet§”, vagy ,Felelos Miiszaki Vezet6k” a 191/2009. Korm.
rendelet és egyéb irdnyad6 Jogszabalyok szerinti felelés miiszaki vezetd, aki a
Munkatertilet els6 szama felelGs vezetdje.

,Feliilvizsgalt Projekt Megvalositasi Utemterv” a 6.1.5 pontban meghatarozott
jelentéssel bir.

,Fizikai Koriilmények” a 5.15.1 pontban meghatarozott jelentéssel bir.

,<Forgalomba Helyezési Engedély” jelenti a Beruhazésra, illetve annak valamennyi
forgalomba helyezési engedély koteles részelemére vonatkozoan a Jogszabalyok, illetve
kiillénosen a 93/2012. Korm. rendelet szerinti forgalomba helyezési engedélyezési
eljarasban kiadott végleges forgalomba helyezési engedélyt, tovibba minden, a
Munkék forgalomba helyezéséhez és hasznalatidhoz sziikséges esetleges tovabbi
engedélyt.

,Forgalombiztonsagot és Uzemszer(i Hasznalatot Nem Akadalyoz6 Hibak”
a 7.3.3 pontban meghatarozott jelentéssel bir.

+Havi Elorehaladasi Jelentés” jelenti a Vallalkozo altal a Kivitelezési Munkak
elvégzésével kapesolatos havi el6rehaladési jelentést, amelynek tobbek kozott részét
képezi a Fellilvizsgalt Projekt Megvalositasi Utemterv.

sInfo tv.” jelenti az informaciés énrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol
$z010 2011. évi CXII. torvényt.

~Intézkedési Terv” a 6.1.8 pontban meghatarozott jelentéssel bir.
Javitasi Idészak” a 7.4.1 pontban meghatarozott jelentéssel bir.

wJogszabaly” jelent minden Magyarorszagon alkalmazandé torvényt, rendeletet és
mas jogszabalyt és szabalyozast, eurdpai unids jogi aktust, onkormanyzati rendeletet,
beleértve az alkalmazandé szabvinyokat, az orszigos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményeket (a tovabbiakban: ,OTEK”), a f6évirosi rendezési tervet, az
alkalmazando févarosi és keriileti telepiilésrendezési eszkozoket, és minden engedélyt,
felhatalmazast, jovahagyast, amelyet barmely helyi vagy nemzeti kormanyzati,
szabalyoz6 vagy kozigazgatasi hatdség, onkorméanyzat, képviselet vagy testiilet
boesatott ki.



,Jotallas” jelenti a Villalkozo 4ltal a Megrendcld részére nytijtott jétallast a Ptk. 6:171
-6:173.8-ai és a jelen Szerzddés 8. fejezctében foglaltak szerint.

Jotallasi Biztositék” a 10.3 pontnak megfelelden nyGjtott, a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti és a kozbeszerzési eljarast megindité felhivdsban régzitettek szerinti
valamely biztositéki formaban nydjtott biztositék.

LKbt.” a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIII tdrvényt jelenti.

SKivitelezési Munkak” jelentenek minden, a jelen Szerzédés alapjan a Véllalkozd
Altal elvégzendd kivitelezési munkat, feladatot, illetve nytjtandd szolgéltatast, amely
kifcjezés alatt a konkrét szovegkdrnyezettSl fiiggben azok egésze vagy egy része is
érthetd.

JKiviteli Tervek” vagy ,Kivitelezési Tervdokumentacio” jelenti a Budapest
Févaros Kormanyhivatala &ltal, annak BP/0o802/28-2/2017 ({igyiratszamd,
2017, februdr 23. napjan kelt hatdrozataval jovahagyolt kiviteli terveket, amelyeket a
MegrendelS a Kozbeszerzési Dokumentumok részeként az AjdnlattevSk részére
rendclkezésére bocsatott és a jelen Szerzédés 1/B szami Mellékletét képezik.
Jovahagyasukat kovetden a Kiviteli Tervek részét képezik a Vallalkozo altal esctleg
modositott és a Mérnok éltal jovahagyott kiviteli tervek is.

,<JKoordinaci6és Intézkedési Terv” jelenti a Kdzbeszerzési Miszaki Leiras 3.1
pontjaban meghatarozott, a Vallalkozd dltal a jelen Szerzddés hatalybalépését kovetGen
elkészitendd tervet.

JKozbeszerzési Dokumentumok” jelenti a Kozbeszerzési Eljarasban az
A

ajanlatkérd altal kiadott kézbeszerzési dokumentumokat és a kiegészitd tajékostatést.

.KOzbeszerzési Eljaras” jelenti az El6zmények (A) pontjAban meghatarozott
kozbeszerzési eljarast.

JKozbeszerzési Miiszaki Leiras” jelenti a Mcgrendel§ altal a Kozbeszerzési
Dokumentumok részeként az Ajanlattevék részére rendclkezésére bocsitott,
LSzéchenyi lanchid felijildsa Korzbeszerzési Miszaki Leirds” elnevezési
dokumentumot, amely a jelen Szerzddés 1/A szdma Meliékletét képezi.

JLezaras Végsd Napja” a 6.1.3 pontban meghatarozott jelentésscl bir.

i

~Megrendelé Kévetelményei” jelenti a Munkak tekintetében a Megrendel§ altal
megéallapitott és a Véllalkozo altal elfogadott miszald, funkciondlis, esztétikai és egych

kovetelményeket, amelyek a jelen Szerzédésben és kiilondsen az 1. swdma -

Mellékletében keriiltek meghatérozésra.

»

~-Megvalosulasi Tervdokumenticidé” vagy ,Megvaldsulasi Terv” az 5.12.4

pontban keriilt meghatarozésra.

~Mentesiilés” a 6.2.1 pontban meghatarozott jelentéssel bir.

~Mérnok” jelenti a Megrendel§ képviseletében eljérd, beruhdzés lebonyolitoi
feladatokat, tovabba a 191/2009. Korm. rendeletben meghatirozott épitési miiszaki
ellendr feladatait ellatd szervezetet (Budapest Kozt Zrt.; székhely: 1115 Budapest,
Bank ban u. 8-12.), vagy barmely masik megbizottat, akit 2 Megrendel§ jeldl ki,

2Munkak” jelentenek minden, a jelen Szerzédés alapjan a Vallalkozé altal elvégzendd
(killondsen a 2.1 pontban megjelélt) munkat, feladatot, illetve nyGjtandé szolgéltatést,
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amely kifejezés alatt a konkrét szovegkornyezettdl fliggden azok egésze vagy egy része
is érthetd.

+~Munkakezdési Engedély” jelenti a Mérnok altal kiadott, a Kivitelezési Munkak
Vallalkoz6 éltali megkezdésére vonatkozd engedélyt, amelynek feltételei az 5.1.3
pontban keriiltek rogzitésre.

~Munkateriilet” jelenti az 1. szamt Mellékletben meghatarozott a Munkékkal érintett
teriiletet, valamint a 191/2009. Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti épitési
munkateriiletet, azzal, hogy a K6zbeszerzési Miiszaki Leiras 2.1 pontjanak megfelelgen
a Villalkozo irodai, mihelyei, felvonulasi teriiletei, egyéb sziikséges teriiletei és
ideiglenes létesitményei céljara szolgalo teriilet rendelkezésre allasarol a Vallalkozod
maga koteles gondoskodni a sajat koltségére.

,Miiszaki Atad4s-atvételi Eljaras” jelenti azt a 191/2009. Korm. rendelet szerinti
eljarast vagy eljarasokat, amelynek soran az épitési beruhazas épitési tevékenységének
befejezésekor a Megrendel a Munkék teljesitését részletesen megvizsgélja, ellenérzi.

~Nvtv.” jelenti a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. torvényt.

»Nyilvanos Adat” a jelen Szerzédés alkalmazasiaban nyilvanos adat a jelen Szerz6dés
létrejottével, teljesitésével, megsziinésével osszefiiggésben keletkezett, barmilyen
modon vagy forméban rogzitett (i) az Info tv. rendelkezéseinek megfeleléen kozérdekid
adatnak, vagy kozérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilé adat; (i) az (i) pontban
meghatarozottakon feliil minden olyan adat amely nyilvinosségra hozatalat jogszabaly
kifejezetten nem tiltja, vagy aminek nyilvAnossigra hozataldhoz harmadik fél
engedélyére nincs szlikség; valamint (iii) kiilonosen, de nem kizarélagosan a jelen
Szerz6dés tartalma és minden, a jelen szerzGdés teljesitése sordn létrejott
dokumentéciod, pénziigyi elszamolas, jogi dokumentum, vided, fénykép, audiovizualis
anyag, kommunikacio.

,Potmunka” jelenti a Beruhazas megvalositasihoz sziikséges, a Megrendel 4ltal
irasban kiilon, utélag megrendelt munkatételt, amely beruhézasi elem a Megrendeld
Kovetelményeiben nem szerepel, ideértve azt az esetet is, ha a tobblet m{iszaki tartalom
tervmodositas forméjaban jelentkezik. Nem tekintheté Pétmunkéanak kiilondsen a
tervhiba, kivitelezési hiba miatt sziikségessé valé munka, valamint a Tobbletmunka.

~Probak” jelenti a 7.2.1-7.2.3 pontokban meghatarozott prébakat, iizemprobékat,
probaterhelést és probatizemet.

,Projekt Megvalositasi Utemterv” jelenti a Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 3.2
pontjaban meghatdrozott, a Kivitelezési Munkak megvalositasara vonatkozo részletes,
napi bontasu litemtervet.

~Ptk.” jelenti a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvényt.

~Szakagi Miszaki Vezetd” a Felel6s Mtiszaki Vezetd és a Vallalkozo altal kinevezett,
az elvégzendd feladatok felel6s miiszaki vezetdi feladatainak elldtasara a Jogszabalyok
szerinti jogosultsaggal rendelkezé a FelelGs Miiszaki Vezetdn kiviili mas személy, aki a
helyszinen ellatja a jelen Szerzédés szerinti Munkakhoz kapesolodé, a 191/2009 Korm.
rendeletben és egyéb iranyado Jogszabalyokban meghatarozott feladatokat.

~Szavatossag” jelenti a Megrendel6 részére a Vallalkozoé altal biztositott

kellékszavatossagot a Ptk. 6:157-167.8-ai, a 6:174.§, 6:177.8-a szerint és a 8. fejezetben
foglaltaknak megfelelGen.

Birt Salah
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1.2

~Személyes Adat” az Eurdpai Parlament ¢s a Tanics (EU) 2016/679 Rendelet
(Altalanos Adatvédelmi Rendelet) 4. cikk 1. pontjaban meghatérozott fogalom.

,SZjt.” jelenti a Szerz6i jogrol szold 1999, évi LXXVI. torvényt.

.Tarsvallalkoz6” jelenti a Csatlakozd Beruhézasokon tevékenységet végz$ barmely
vallalkozot, és minden tovabbi, a Megrendeld altal megjelolt vallalkozot.

,Tcljesitési Biztositék” a 10.2 pontnak megfelelGen nytjtott biztosfték a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti valamely biztosttéki formaban.

JTervezési Feladatok” jelentenek minden, a K&zbeszerzési Miiszaki Lefras 7.2
pontja alapjan a Véllalkoz6 altal elvégzends tervezési munkat, feladatot, illetve
nyGjtandé szolgiltatist, amcly kifejezés alatt a konkrét szovegkornyezettd] fliggben
azok egésze vagy egy része is érthetd.

~Tobbletmunka” jelenti a Beruhazis megvaldsitasahoz szilkséges minden, a jelen
Szerzddés tartalmat képezd, de a Vallalkozasi Dij szamitasa soran figyelembe nem vett
munkatételt, tovibba a Szerzdésben kifejezetten nem vagy nem a ténylegesen
sziikséges mennyiséggel szcrepls, de miiszakilag sziikséges olyan munkatéielt, amely
nélkiil a Beruhazés rendeltetésszer(ien nem valdsithat6d meg,

,Utéfeliilvizsgalati Eljaras” a 8.4 pontban meghatérozott jelentéssel bir.
,Utéfeliilvizsgalati Hibajegyzék” a 8.4.1 pontban meghatérozott jelentéssel bir.

,Uzleti Titok Torvény” jelenti az iizleti titok védelmérsl sz0l6 2018. évi LIV.
torvényt.

SViallalkozasi Dfj” jelenti a Vallalkozonak a Megrendeld altal a jelen Szerzddés
alapjn fizetendd rogzitett, fix dtalAnydijat, mely a 11.1 pontban keriilt meghatarozasra.

,Valtoztatas” jelenti a Munkak tekintetében a Megrendeld Kovetelményethez képest
térténd barmely valtoztatist, amelyet mint valtoztatist rendelnek cl, vagy hagynak jova
a 21. fejeret alapjan.

LViltoztatasi Javaslat” a 21.7 pontban meghatérozott jelentéssel bir.
,Valtozaskezelési Eljaras” a 21.4 pontban meghatarozott jelentéssel bir.
Végleges Atadas” a 7.4.3 pontban meghatdrozott jelentéssel bir.

,Vis Maior” a 16.1 pontban meghatarozott jelentéssel bir.

'T'ovabbi értelmezési szabalyok

A fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek cimei kizdrdlag a hivatkozés
megkdnnyitését szolgaljak, a jelen Szerz8dés értelmezésére nincsenek kihatéssal.

A7z El8zményekre, fcjezetekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekre
vonatkozd minden hivatkozas a jelen Szerz&dés elGzményeire, pontjaira, fejezeteire,
illetve alpontjaira vagy mellékleteire vonatkozik, kivéve amennyiben a jelen Szerzodés
eltéréen rendelkezik.

A jogszabélyokra vonatkozd hivatkozdsok barmely id§pontban gy értelmezenddk,
hogy azok magukban foglaljdk az adott jogszabaly moédositasat, kiterjesztését is,
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1.3

2.1

2,2

amennyiben az alkalmazando, illetve minden més hatélyos eszkozt, rendelkezést vagy
szabélyozast is bele kell érteni, akkor is, ha azt késébb modositjak, vagy az késébb valik
hatélyossa.

Valamely megallapodasra, okiratra, szabalyozasi eszkozre, engedélyre, szabdlyzatra
vagy mas iratra (beleértve a Szerz6dést is), vagy ezek valamely rendelkezésére vald
hivatkozast mindig ugy kell értelmezni, hogy lehetséges, hogy ezeket modositottak,
megvaltoztattak, kiegészitették, hatalyukat felfliggesztették, vagy megujitottak.

A Szerzédésre, annak barmely mellékletére vagy barmely mas dokumentumra valé
hivatkozast Ggy kell értelmezni, hogy a hivatkozott dokumentum annak valamennyi
mellékletét és almellékletét is magaban foglalja a mellékletekre vald hivatkozas nélkiil
is.

Az egyes dokumentumok kozotti ellentmondasok, eltérések

A jelen Szerzidés torzsszovege és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas
vagy eltérés esetén a jelen Szerzédés torzsszovegében foglaltak az iranyaddk. Az egyes
mellékletek kozotti barmilyen ellentmondas vagy eltérés esetén a kovetkezd sorrend
szerint el6bb all6 melléklet az irdnyadé:

(a) a 3.1 pontban megjelolt mellékletek az ott meghatarozott
sorrendben, majd
(b) a tovabbi mellékletek a 29. fejezetben meghatérozott sorrendben.
A SZERZODES TARGYA

A jelen Szerz6dés targya a Beruhdzéds, azaz a Széchenyi lanchid a jelen Szerzddés
szerinti fel(jitisdnak megvalositisa a Munkateriileten, amely a Beruhazas
tekintetében mindazon munkak és feladatok Vallalkozo 4ltali elvégzését jelenti,
amelyek magukban foglaljak a jelen Szerzédésben (annak torzsszovegében és
mellékleteiben), a  vonatkoz6  Jogszabalyokban, hatosagi  el6irdsokban
meghatarozottak szerinti, a Beruhdzas megvalosulasahoz még sziikséges tervezési és
engedélyezési, valamint a kivitelezési munkak teljes kord elvégzését, a hozzatartozd
miiszaki Berendezések, valamint a beépitendé Osszes anyag szolgaltatasat, a
felszerelést, az {lizembe helyezést, azok miiszaki &atadéasat, birtokba adasat, a
Forgalomba Helyezési Engedély beszerzéséhez sziikséges, az 5.19.3 pontban
meghatarozottfeladatok elvégzését, a vonatkozo Jogszabélyok, hatosagi eléirasok és a
jelen SzerzGdés szerint atadandd dokumentumok, okiratok teljes kori szolgaltatasaval,
valamint a jelen Szerz6désben meghatarozott egyéb feladatok ellatasat (tovabbiakban
egyiitt a ,Munkak”). A Vallalkoz6 kotelessége és feleldssége a Munkak elvégzése,
valamint ahhoz kapcsolédéan a jelen Szerz6désben ¢és  Kozbeszerzési
Dokumentumokban megfogalmazott részletes kotelezettségek és feladatok teljesitése.

A Vallalkoz6 feladata a Beruhazas szerzGdésszeri teljesitéséhez sziikséges minden,
még elvégzendd tervezési és engedélyezési, illetve valamennyi kivitelezési munka
elvégzése akkor is, ha azok a Szerzddésben kifejezetten nem szerepelnek, de a
szerzGdéses feladatok teljesitéséhez, hatosagi elGirdsok, kikotések kielégitéséhez, nem
ismert kozmiivek, talajviszonyok, régészeti leletek, fel nem robbant l6szerek és
robbanoanyagok, valamint a Beruhazias megvalositasait befolyasoldo egyéb
koriilmények kezeléséhez miiszaki, biztonsagi vagy barmely egyéb okokbol
szlikségesek. A Szerzédéses feladat magaban foglal minden, a jelen Szerzédésben és a
Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatarozott olyan tervezési és Kkivitelezési
munkélatot is, amely a SzerzGdésben nincsen specifikalva, de a feladat természetébdl
adddoan a Beruhazas teljes kori megvalositasahoz sziikséges, illetve ahhoz sziikséges,
hogy a megvalositott, illetve a Munkakkal érintett valamennyi olyan épitmény és a
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2,1

3.2

Munkéik eredményeképpen létrejové olyan létesitmény, mely engedélykoteles, a
Forgalomba Helyezési Engedélyt megkapja, és azok funkeidi szerint teljes kor(i és
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas allapotban legyenek.

A jclen Szerzddéssel a Megrendeld megrendeli, a Véllalkozo pedig elvédllalja a Munkak
elvégrését a jelen Szerzédésben meghatdrozott fix Atalanyar Vallalkozasi Dij cllenében.

A Villalkozé kiteles elvégezni a Beruhdzas megvaldsitdsahoz sziikséges minden
Tobbletmunkat és kiilén megrendelt Potmunkat a jelen Szerzédés ¢s a vonatkozd
jogszabalyok rendelkezésel szerint.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a Beruhdzés teljeskorii kivitelezésChez és a
SzerzGdésben foglalt kotclezettségei teljesitéséher szitkséges valamennyi eszkozzel
(jogosultsdggal, engedéllyel, felhataimazéssal, erdforrissal stb.) és kotelezettséget
véallal arra, hogy biztositja azon anyagok, Berendezések idében térténd beszerzését,
amelyek rendelkezésre bocsatasara és szallitasara kételes.

A Villalkozd kijelenti és szavatolja, hogy a magyar jogszabdlyoknak megfelelGen
létrehozott, érvényesen létezd, elismert tirsasdg, amely jogosult a Szerz6dés szerinti
tevékenységek elvégrésére, igy szerepel az Etv. 39. § (3) bekezdése szerinti vallalkozoi
Kivitelez6i névjegyzékben. Rendelkezik tovabba minden olyan felhatalmazissal és
joggal, amely a Szerzdés szerinti kitelezetiségeinek végrehaijtasihoz, szolgaltatisihoz
és teljesitéséhez sziikséges és a Szerz@dést szabalyszerien fclhatalmazott képviseldic
irta ala.

A Villalkozd kijelenti és szavalolja, hogy nem sértett meg és nem szegett meg
semmilyen jogszabalyt, vagy szerz8déses rendelkezést és nines ellene folyd eljards,
vizsgalal, amely jelent§sen és/vagy héitranyosan befolyAsolnd a Szerz6dés szerinti
kitelezettségeinek a teljesitését,

Amennyiben a jelen SzerzGdést Véllalkozd részérdl kizos nyertes ajinlatteviként tGbb
gazdasigi szerepl irja ald, Ggy azoknak a jelen Szerzédés alapjan fennélld
kotelezettségel a Megrendeld irdnyaba egyetemleges kételezettségeknek mindsiilnek a
Kbt. 35. § (6) bekezdés, valamint a Ptk. megfeleld rendelkezéseinek megfelelGen.

A MEGRENDFELO KOVETELMENYE]

A Beruhézas tekintetében a Munkéakat jelen Szerzédés és kiilondsen a Megrendels
Kovetelményei szerint kell elvégezni. A Megrendeld Kovetelményeit cls@sorban az 1. és
a 2. szdm0 Mellékletben csatolt dokumentumok hatrozzak meg, azon beliil az alAbbi
fontossigi és értelmezési sorrendben:

(a) A jelen Szerz6dés;

(b) A miiszaki tartalommal kapcsolatban az Ajanlattevék 4ltal a Kdzbeszerzési

Eljaras soran feltett kérdésekre a Megrendels altal adott valaszok;

(c) Kozbeszerzési Miiszaki Leiras;

(@) A végleges Ajanlat részét képezs, a Megrendel$ altal clfogadott Arazott
koltségvetés;

(e) Jovahagyott Kiviteli Tervek;

() Az Epitési Engedély és a Kiviteli Terveket jovahagy6 hatdsagi hatdrozat.

A Mecgrendeld Kovetelményei koziil a fenti (b), (¢), (e) ¢és (f) pontokban foglalt

dokumentumok, valamint az drazatlan koliségvetés a Kozbeszerzési Dokumentumok
részeként a Vallalkoré rendelkezésére lett boesatva,
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3-3

4.

4.2

4.3

4.4

4.5

A Villalkozo kijelenti, hogy ajanlatanak készitése soran a jelen Szerzédés 3.1. pontban
szerepl6 Megrendel6 Kovetelményeit 6sszegzé dokumentumokat a szakkivitelez6tol
elvarhatd gondossaggal, teljeskorien Aatvizsgalta, azokat az ajinlattételre és a
kivitelezésre egyarant teljeskorien alkalmasnak tekinti. A Viéllalkozé tovabbé
tudomasul veszi, hogy a fenti dokumentumok hibéaira, hianyossagaira — amennyiben
azok a szakkivitelez6t6l elvarhatd gondossaggal eljarva észlelhetGek lettek volna — a
szerzédéskotést kovetGen nem hivatkozhat, illetve ilyen hivatkozassal a Megrendelével
szemben sem Potmunka, sem Tobbletmunka, sem hataridé moédositasi, sem mas
igényt nem érvényesithet.

TERVEZESSEL OSSZEFUGGO FELADATOK

A hatosag altal jovahagyott Kiviteli Terveket a Megrendel6 a Vallalkozo rendelkezésére
bocsatotta. A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Miiszaki Leirdsban foglaltak
figyelembevételével a Munkakat a Mérnok altal jovahagyott Kiviteli Terveknek
megfeleléen koteles elvégezni. A Vallalkozé minden, a Kivitelezési Munkak céljara
felhasznalni kivant tervet — ideértve a Megrendel6 altal kiadott Kiviteli Terveket is —
elézetesen koteles jovahagyatni a Mérnokkel a jelen fejezet rendelkezései szerint. A
Munkékat a rendelkezésre 4ll6 Kiviteli Tervek szerint kell elvégezni, indokolt esetben
— igy kiilonosen a Kozbeszerzési Miszaki Leirasban irt esetekben - azonban a
Vallalkozo attervezheti, modosithatja a rendelkezésre allo Kiviteli Terveket azzal, hogy
a tervezett modositas tartalmat a Mérnokkel el6zetesen egyeztetni kell és a mddositott
Kiviteli Tervek csak a Mérnok jovahagyasat kovetGen hasznalhatok fel.

Az atadott Kiviteli Terveket a Véllalkozd az ajanlatadas soran megvizsgalta és
észrevételeirdl, javaslatairél a Megrendel6t a targyalasok soran tdjékoztatta. A
Vallalkoz6 felel6s a Kiviteli Tervek fentiek szerinti teljes kord atvizsgalasaért, és
tudomasul veszi, hogy tervhibéra, tervhianyra, hidnyossagra a jelen Szerzédés alairasat
kovetden nem hivatkozhat és ilyen hivatkozassal a MegrendelGvel szemben semmilyen
igényt nem érvényesithet, és a tervekkel kapcsolatos észrevételre (hiba vagy
hidnyossig) hivatkozassal a jelen Szerzddésben meghatarozott hataridék nem
modosithatok, kivéve ha a hiba vagy hianyossag egy gondos szakkivitelez6tél elvarhatod
gondossag mellett sem volt felismerhetd. A Kiviteli Tervek tekintetében el6forduld
tervhibara, hianyossagra hivatkozassal a Vallalkozasi Dij semmi esetre sem
emelkedhet, kivéve, ha a hiba vagy hianyossag egy gondos szakkivitelez6tél elvarhatd
gondossag mellett sem volt felismerhetS. A Felek a Valtoztatasra irdnyadé szabalyok
szerint jarnak el, ha a tervek miiszaki tartalmanak valtozidsa a végsG Ajanlat
beadasanak idGpontja és a Kiviteli Tervek felhasznalasanak id6pontja kozben
bekovetkezett jogszabalyi, szabvanyi vagy a vonatkozé szakhatosagi elGirasok
véltozasanak eredménye.

A Megrendel6 altal szolgéltatott Kiviteli Terveken kiviil a Beruhazas megvalositasahoz
sziikséges minden tovabbi tervet a Vallalkozb koteles elkésziteni, mely tervek nem
taxativ listaja a Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 7.2 pontjaban keriilt felsorolasra. Az
ilyen, a Véllalkozo éltal készitett tervek is csak a Megrendel6 képviseletében eljaré
Mérnok jovahagyasat kovetGen szolgalhatnak a Kivitelezési Munkak alapjaul. A
Megrendel6 altal szolgaltatott Kiviteli Tervektdl valo eltérés esetén a Mérnok
jovahagyasanak feltétele, hogy a Vallalkozo olyan tervpéldanyokat is bocsasson a
Megrendel6 és a Mérnok rendelkezésére, amelyeken az eredeti Kiviteli Tervekt6l valo
eltérés egyértelmiien jelzésre kertilt.

A Vallalkoz6 a Tervezési Feladatok teljesitésével kapesolatosan koteles akként eljarni,
hogy hozzajaruljon a Beruhazis gazdasagos, koltséghatékony megval6sulasdhoz,
valamint a Beruhazés lizembiztonsaganak megval6sitasahoz.

Amennyiben a teljesités soran a Villalkozo javara szerzdi jogi védelem alé esé alkotés
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4.6

4.7

4.8

keletkezik, (gy a 25. fejezet rendelkezései az irAnyadok.

A Megrendeld a Kivitcli Terveket jogilag ¢s technikailag at-, illetve tovabbtervezhetd
dwg formatumban koteles Véllalkozé rendelkezésére bocsatani. A Megrendeld
kijelenti, hogy a Kiviteli Tervekre vonatkozd telies kordl fethasznaldsi jogokkal
rendelkezik, és azok tekintetében a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben
a Vallalkozd részére tovabbi felhasznélasi jogot biztosit.

A Vallalkozo az 4ltala igényelt tervezdi miivezetést sajat koltségén sajat maga koteles
igénybe venni. A Mérndk attal meghatdrozott esctckben és mértékben a Véllalkozd a
tervezdi miiverctést kiteles igénybe venni.

Felek egyes jogai és kitelezettségei a Tervezési Feladatok teljesitése kapesdn:

4.81 A Villalkozd szakkivitelezétél elvirhatd gondossdggal koteles eljarni a
Megrendeld Kovetelményeinek 4ttekintése, valamint a Tervezési Feladatokra
vonatkozé megrendeldi el§irasok ditekintése soran, és koteles a Megrendeldt
figyelmeztetni, valamint a Megrendeld 4llasfoglalasat kérni minden olyan
esethen, ha tgy itéli meg, hogy a Megrendel§ Kovetelményei/Kozbeszerzési
Mfiszaki Leirds, illetve a tervezési feladat meghatirozas valamely, az ilyen
tipustt beruhdzdsoknal szokésos kérdésrdl nem rendelkezik, illctve ha
szakszer(itlen vagy korszer{itlen kivanalmakat tartalmaz.

4.8.2  Amecnnyiben a Vallalkozénak olyan tovibbi adatszolgéltatasi igénye meriilne
fel az 4ltala végzendd tervezés sordn, amely a tervek elkészitéséhez sziikséges,
de a Szerzddés megkdtésckor még nem ismert, a Megrendeld a Vallalkozo
vonatkoz6 frasbeli felhivasatél szamitott 8 (nyole) munkanapon beliil kiteles
az adatokat szolgaltatni, amennyiben azok rendelkezésére allnak, vagy arrdl
nyilatkozni, hogy a kért adatok nem allnak rendelkezésre. Amennyiben az
adatok nem 4llnak rendelkezésre, gy a Felek haladéktalanul egycztetést
tartanak azok lehetséges beszerzlsérdl és az ezzel kapesolatos feladatok
megosztasardl.

4.8.3 A Megrendel§ jogosult a Tervezési Feladatok teljesitését a Mérnok Gijan
figyelemmel kisérni és rajta keresztlil a Vallalkozot az altala sziikségesnek
{télt utasitdsokkal ellatni. A Villalkozd véllalja, hogy a tervek elkészitése
sordn a Mérndkkel egylittmiikodik. A Vallalkozé a Mérnoktsl kapott
utasitdsoknak koteles eleget tenni azzal, hogy amennyiben azokkal nem ért
egyet, Ggy kotcles a Megrendeld dontését kérni. A Vallalkozd a Mérnok altal
tett és a Megrendeld ltal jovdhagyott észrevételcket és javaslatokat kiteles a
Tervdokumentacion 4tvezetni és azokat a Megrendel$ szaméra ismételten
benyiijtani.

4.8.4 A Véllalkozd kezdeményezésére a Moegrendels — legaldbb 2 (kettd)
munkanappal elébb t6rténd értesitést kivetben — koteles konzultacidkon
részt venni és a konzulticiékon elhangzottak figyelembevételével dontéseit —
amennyiben a déntés meghozataldhoz tovabbi adatra vagy informécitra
nincsen sziikség — tovadbbi 8 (myole) munkanapon beliil meghozni.
Amennyiben a dontés meghozatala ezen idétartamon beliil nem lchetséges,
figy a Megrendels irdsban téjékoztatja a Véllalkozdt, hogy a dontés
meghozatalira mikor keriil sor, kételes azonban figyelemmel lenni arra, hogy
Véllalkozé szerz8désszertt teljesitését ne hatraltassa. Amennyiben a déntés
meghozatala a fenti id6tartamon beliil nem lehetséges, és ez a Vallalkozot
ténylegesen hatraltatja a Munkdk elvégzéséhen, tgy a 6.2 pont szabilyai
alkalmazanddk. '
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4.9

4.8.5

4.8.6

4.8.7

A Villalkozé6 a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezérasiig szerver alapt
internetes dokumentum-elérhetéséget, valamint tervkezel$ és dokumentum
menedzsment rendszert kételes lizemeltetni, melyhez a Megrendels, a
Mérnok, a Vallalkozd és képviselGik, kozremiikodoik szidmara korlatlan
hozzaférést koteles biztositani, beleértve a munkakozi terveket is. A
Véllalkoz6 a szerverre az aktudlis tervjegyzéket és a terveket folyamatosan
frissitve feltolti. A Vallalkozo koteles a Megrendel6 vagy a Mérnok ilyen
iranyt kérése esetén a szerverre feltolteni mindazon tervek legfrissebb
véaltozatat is, amelyek még munkakozi allapotban vannak, de a Megrendel6
vagy a Mérnok azok tartalmat meg kivanja ismerni. A Vallalkoz6 a Munkak
elvégzéséhez sziikséges érvényes terveket és az aktualis tervjegyzéket a jelen
Szerz6dés teljesitése alatt folyamatosan, tehat napi 24 oraban, elérhetd
helyen elektronikus forméban 4llandéan a Munkateriileten 1évé
munkahelyen kételes tartani.

Az Epitési EngedélytSl torténd eltérés sziikségessége esetén a kérelem
osszedallitasa, a kérelem benytjtésa, és az azzal kapesolatos feladatok ellatasa
(a Megrendel6 képviseletében eljarva) a Vallalkozo kotelessége.

A Villalkoz6 altal nytjtandé tervezési szolgaltatdsoknak alkalmasnak kell
lenniiik arra, hogy azok nyGjtasinak eredményeképpen a tervdokumentéciot
rendeltetésének, a Vallalkozo altal megismert célnak, valamint a Megrendel
Vallalkoz6 altal ismert igényeinek megfeleléen lehessen felhaszndlni. A
tervdokumentacionak miiszakilag kivitelezhets, gazdasagos és célszerd
megoldasokat kell tartalmaznia.

A tervek jovahagyasa és elfogadasa:

4.9.1

4.9.2

4.9.3

A Villalkoz6 az altala készitendd terveket és valamennyi Kiviteli Tervet —
adott esetben a modositott Kiviteli Terveket — koteles jovahagyasra
benydjtani a Megrendel6nek és a Mérnoknek olyan idSpontban, hogy a
jovahagyott tervek a Projekt Megvalositasi Utemterv szerint megkivant
idépontban rendelkezésre alljanak. A Vallalkoz6 a tervek jovahagyasra
torténd benyujtasarol minden esetben koteles legalabb 5 (6t) munkanappal
el6zetesen irasban tajékoztatni a Megrendel6t és a Mérnokot.

A Megrendel6t és/vagy a Mérnokot minden esetben megilleti az a jog, hogy
tovabbi tervdokumentécio vagy egyéb dokumentacié benytjtasat kérje, ha
megitélése szerint a benyujtott tervesomag onmagaban nem alkalmas a
jovahagyasra.

A Mérnok a jovahagyasra benytjtott tervek részére torténd benyujtasat
kovetéen 15 (tizenét) munkanapon beliill koteles irasban értesiteni a
Villalkozot a terv jovahagyasardl, vagy amennyiben a tervek a jelen
Szerzédésben meghatarozott feltételeknek nem felelnek meg, akkor az okok
megjelolésével a kijavitasi igényeir6l. A Vallalkozo koteles a Mérnok altal kért
javitasokat a terveken 10 (tiz) naptari napon beliil atvezetni és elfogadasra
ismételten a Megrendeld és a Mérnok elé terjeszteni. A Megrendeld és/vagy
a Mérnok barmely tervdokumentaciot ismételten is visszakiildhet kijavitasra
mindaddig, amig az a jelen SzerzGdés elbirasainak meg nem felel. A
Vallalkozo altal készitett tervek, a Kiviteli Tervek, illetve adott esetben a
modositott Kiviteli Tervek a Munkék elvégzése céljara csak a Mérnok
jovahagyasat kovetGen hasznalhatok fel, kivitelezési munkat végezni csak a
Mérnok altal jovahagyott tervek alapjan szabad. A Kivitelezési Munkak
végzéséhez olyan terv hasznalhato fel, amelyet a Mérnok tervpecséttel és
datumbélyegzdvel ellatva jovahagyott.
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4.10

4.11

4.12

5.1

Amennyiben a Véllalkozé érdekkorében felmeriilé ok miatt (akar a Kivitclezési
Munkik teljesitése soran) valik sziikségessé a Kiviteli Tervek vagy a Mérndk altal mar
elfogadott, a Vallalkozé Altal készitett tervek valamely részének mobdositasa és/vagy
mddositott tervlap(ok) készitése és/vagy fedvényterv(ek) készitése, abban az esetben
cz(ekelt a javitott/modositott/fedvény terviapo(ka)t a Véllalkozo a sajat kéltségén, a
Megrendeld vagy a Mérndk altal megéllapitolt ésszerd hataridére kotcles elkészitletni.
A Villalkozé érdekkdrében felmeriild ok esak abban az esetben szolgalhat barmilyen
tervmodositas alapjdul, ha azt a Megrendeld elGzetesen irdsban jovahagyta.

Amennyiben a Megrendel§ érdekkorében a jelen Szerzddés aldirdsat kovetSen
felmeriils ok miatt (akar a Kivitelezési Munkak teljesitésc soran) valik sziikségessé a
Kiviteli Tervek vagy a Megrendeld és a Mérnok altal méar elfogadott, a Vallalkoz6 ltal
készitett tervek valamely részének moédositisa és/vagy modositott terviap(ok)
készitése és/vagy fedvényterv(ek) készitése, abban az esetben ez Pétmunka alapjat
képezheti és ca(eke)t a javitott/modositott/fedvény tervlapo(ka)t a Vallalkozd a
Megrendeld koltségén, a Valtozaskerselési Eljaras ercdményeként megéllapitott
hatiridére koteles elkészittetni, a jelen Szerzédés és a Kbt vonatkozd rendelkezésci
figyelembe vételével.

Amennyiben barmely a lervdokumentéci6 tekintetében az egyes tervlapokon, illetve a
terveken és a kapcsolddd miiszaki lefrdsban eltérd miiszaki megoldas szerepel, akkor
minden esetben a MegrendelS jogosult eldonteni, hogy melyik megoldast kell
alkalmazni.

A KIVITELEZESI MUNKAK TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS
RENDELKEZESEK

Altaldnos rendelkezések:

5.1.1 A Villalkozd a Munkakat a jelen SzerzGdés szerinti tartalommal és az ott
meghatarozott  részhatdrid6k, wvalamint a Befejenés Hataridejének
betartasaval kiteles elvégezni.

5.1.2 A Villalkozé a Kdzbeszerzési Miiszaki Leirdsban foglaltak szerint, az ott
meghatirozott kivetelményeknek megfelelen kételes elkésziteni
(a) a Koordinacias Intézkedési Tervet,
») a Projekt Megvalositasi Utemtervet,

(¢) a technoldgiai utasftasokat,

(d)  amindséghiztosilasi és mintavételi terveket,
(e) az esetlegesen sziikséges anyagbemutatdsokat, és
) minden olyan tovabbi tervet és szabélyzatot, amelyet a Kdzbeszorzési

Miiszaki Leirds eldir, illetve amely a Munkak elvégzéséhez és az
Engedélyekhez sziikséges,

és azokat a Mérnok részére jovahagyas céljdbdl a Kozbeszerzési Miiszaki
Leirasban meghatarozott idében, de az érintett munkafolyamat megkezdését
megel8zben legaldbb 15 (tizendt) munkanappal dtadni. A Mérndk ezen
dokumentumokat — az atadastdl szamitott — 10 (tiz) munkanapon bellil
véleményezheti. A Vallalkozd a dokumentumokat a Mérndk észrevéielei
alapjan koteles — a kézhezvételtl szdmitott ~ tovabbi 5 (6t) munkanapon
beliil véglegesiteni és azokat az igy véglegesitett forméaban a Megrendeldnek
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5.1.3

5.1.4

5.1.5

és a Mérnoknek jovahagyasra benyujtani. A Vallalkozo a fentiek szerint
jovahagyott terveket, szabalyzatokat és utasitasokat a jelen Szerzédés
teljesitése soran koteles betartani és az Alvallalkozokkal betartatni.

Mérnok abban az esetben adja ki a Munkakezdési Engedélyt, ha a Vallakozo
el6zetesen benytjtotta és megfelelGség esetén a Mérnok jovahagyta az alabbi
(a)-(d) pontok alatti dokumentumokat és rendelkezésre allnak az (e) és (f)
pont alatti dokumentumok:

(a) a Koordinacios Intézkedési Terv,
(b) a Projekt Megvalositasi Utemterv,
(c) a kezdeti munka(k)ra vonatkoz6, a Mérnok altal meghatarozott

mindségbiztositisi és mintavételi tervek, és technologiai
utasitasok, anyagbemutatasok,

(d) a Koordinacios Intézkedési Terv részeként dokumentalt,
elfogadott organizacios terv,

(e) a Mérnok altal meghatarozott munkanemhez sziikséges
jovahagyott  Kiviteli Tervek, érvényes Engedélyek és
hozzajarulasok,

€))] a Mérnok altal meghatarozott kezel6i —munkakezdési
hozzéajarulas(ok).

A  Mérnok engedélye sziikséges tovabba barmely munkafolyamat
megkezdéséhez. Az adott munkafolyamat megkezdésére a Mérnok akkor ad
engedélyt, ha az 5.1.3 pontban felsorolt, az adott munkafolyamat tekintetében
relevans dokumentumokat a Vallalkoz6 a Mérnok részére jovahagyasra
benytjtotta és a Mérnok azokat jovahagyta. A jovahagyatas tekintetében az
5.1.2 pontban rogzitett eljarasrendet kell alkalmazni.

A Villalkoz6 a Kivitelezési Munkékat oly modon kételes elvégezni, hogy azok
lehetévé tegyék a Munkatertilet kozvetlen kornyezetében 1év6 egyéb meglévd
épiiletek, tertiletek zavartalan, rendeltetésszerli hasznalatat, folyamatos
lizemelését. A Vallalkoz6é Kivitelezési Munkakat csak a Mérnok altal
jovahagyott tervek alapjan végezhet.

A Munkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

5.2.1

A Megrendel6 a Munkateriiletet, akar részlegesen is, a jovahagyott Projekt
Megvalositasi Utemterv szerinti hataridében bocsatja a Vallalkozo
rendelkezésére azzal, hogy a Megrendel6é nem vallal kotelezettséget arra,
hogy a jelen Szerz6dés hatalybalépését kovetS 30 (harmine) naptari napnéal
korébbi id6pontban adja at a Munkateriiletet. Ugyanakkor a Villalkozé a
Projekt Megvalositési Utemtervben a Munkateriilet ataddsanak napjat olyan
modon koteles betervezni, hogy az mindenképpen az Epitési Engedély
hatélyanak lejartat napjat megel6z6 idGpontra essen. A fenti rendelkezések
keretein beliil a Munkateriilet atadasanak konkrét idépontjat a Megrendel$
allapitja meg. A Széchenyi lanchid kivételével a nem a Megrendeld
tulajdonaban, vagyonkezelésében, kezelésében vagy hasznalatiban &llo,
illetve barmely kozteriilet birtokbavételérdl, az ahhoz sziikséges engedélyek
és hozzajarulasok beszerzésérol a Vallalkozo gondoskodik. Felek a birtokba
adasrol jegyzGkonyvet vesznek fel. A birtokba adds napja a jegyzGkonyv
alairasanak napja. A Munkateriilet megvaltozasat (béviilését vagy sziikiilését)
kiilon jegyz6konyvekben rogzitik. A Vallalkoz6 irodai, mihelyei, felvonulasi
tertiletei, egyéb szlikséges teriiletei és ideiglenes létesitményei céljara
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

szolgald teriilet rendclkezésre allasarol a Véllalkozd maga koteles
gondoskodni a sajat koltségére, A Munkateriilet dtadasa énmagiban nem
jogositja fel a Vallalkozot a Kivitelezési Munkak megkezdésére, a Véllalkozo
a Kivitelezési Munkékat csak a Munkakezdési Engedély birtokaban kezdheti
meg.

Amennyiben a Vallalkozd késedelmet szenved és/vagy részére tdbblet
koltségek meriilnek fel a Munkateriilot késedelmes biztositisaval
kapcsolatosan, akkor a Vallalkozo a 6.2 pont rendelkezései szerint jogosult a
Befejezés HatAridejének meghosszabbitasara legfeljebb a késedelem okozta
mértékig, illetve a ténylegesen felmeriilt, igazolt, és kozvetleniil a
Munkater{ilet késedelmes ataddsa folytdn felmeriilt tobblet koliségei
megtéritésére tarthat igényl.

A Viallalkozé6 a Megrendels 4ltal az 5.2.1 pont figyelembevételével
meghatirozott idGpontban koételes a Munkateriilet atvételére, valamint
kiteles a Munkateriilet kialakitdsdhorz sziikséges tovabbi intézkedések
megtételére, beleértve a kivitelezéshez sziikséges teriiletek - nem a
Megrendeld tulajdondban, vagyonkezelésében, izcmeltetésében vagy
hasznélatdban 4li6, a Széchenyi lanchidon kivilli teriiletck (ideértve a
kozteriiletet is) -  Dbirtokbavételének megszervezését, valamint a
birtokbavétethez sziikséges engedélyek és hozzdjarulasok beszerzését. A
Villalkozési Dij magéaban foglalja a Munkaterdilet kialakitisaval kapcsolatban
felmeriilt koltségeket és dijakat. Ha a Munkateriilet barmely részének a
Megrendeld altal felajanlott dtvételével, vagy a Munkak megkezdésével a
Vallalkozé a Megrendeld altal kitizott idépontot 5 (6t) naptari napot
meghaladban neki felréhatéan késedelembe esik, a Megrendeld a
Szerzdidéstdl érdekmaldsinak igazolasa nélkiil elallhat vagy az esettdl
figgen felmondhatja azt, a Vallalkozd pedig meghitsulasi kotbér
megfizetésére koteles, tovabbd a Megrendeld jogosult az ezt meghaladd
karanak az érvényesitésére. Az clgzé mondat szerinti esetben a Megrendeld
sajat belatdsa szerint tifzhet pothataridét a mulasztds orvosldsara, de arra
nem kételes.

A Munkateriiletre vonatkozéd karveszély a Munkateriilet atadésat (ideértve
annak béviilését, safikiilését is) roguits jegyz8konyv alairdsaval egyidejiileg
szall 4t a Vallalkozora; ett6l az idSponttdl kezd&dBen a Vallalkozd
tevékenysége nyomdn a Munkateriilet ¢és az azon 4ll6 épiiletek, az azon
elhelyezett gépek, Berendezések, épitési anyagok, segédanyagok, stb.
allagAban, szerkezetében bekovetkezett minden kér és séritlés a Vallalkozd
kizarolagos kockdzata és koltsége. Barmely, az elébbiekkel osszefiiggésben
bekovetkezé kart azonnal fel kell mérni, és azok kijavitdsardl — a jelen
Szerzédés eltéré rendelkezése hidnyiban — a Vallalkozd sajat koltségén
haladéktalanul gondoskodni koteles. A kirveszély a Munkak befejezését
kivetGen a létesitmény, illetve a teriilet Megrendeld birtokdba torténd
dtaddsinak a lezarasakor, a birtokbaaddsi jegyz8konyv Megrendeld altali
alairhséval szall at a Megrendcldre.,

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozot a Munkateriilet feletti birtoklasi és
hasznélati jog csak és kizardlag a jelen Szerzddés szerinti kotelezettségeinek
a tcljesitése érdckében, a jelen Szerzédésnek megfeleld idGtartamban és
teriiletrészeken illeti meg, és més célra semmilyen birtoklast vagy hasznalatot
biztositd joga nines. A Véllalkozénak ez a birtoklasi és hasznélati joga a
Végleges Atadéssal és birtokbaadassal vagy, amennyiben az korabbi
idépontban kovetkezik be, a jelen Szerz8dés egyéb moédon torénd
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5:3

5.2.6

5.2.7

5.2.8

megszlinésével megsziinik.

A Villalkozo koteles a Munkateriileten a Megrendeld és a Mérnok szamara
adminisztrativ munkahelyek, raktarak kialakitasara a Kézbeszerzési Miszaki
Leirasban foglaltak szerint.

A Villalkoz6 a Kivitelezési Munkakat oly modon kételes végezni, hogy a
Megrendel6 ¢s képvisel6i szamara a helyszini bejarasok zavartalanul
megtarthatok legyenek (akir a Munkatertileten). A Megrendeld, a Mérnok,
illetve képvisel6ik és megbizottaik a Munkateriiletre barmikor beléphetnek.
Az eldre tervezett, a Vallalkozd kozremiikodését is igénylé helyszini
bejardsokrol a Megrendel6 1 (egy) munkanappal megelézéen irdsbeli
tajékoztatast koteles kiildeni a Vallalkozd szamara. Vallalkozd koteles a
helyszini bejarasokat lehetévé tevé minden sziikséges intézkedést megtenni
annak érdekében, hogy az értesitésben megjelolt idépontban a bejaras
megtarthato legyen.

A Felek rogzitik, hogy a Munkatertilet azon részei, amelyek a jelen Szerz6dés
6.1.3 pontja szerinti ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel érintettek,
az ideiglenes forgalomba helyezési engedély megszerzését kovetéen is
Munkateriiletnek mindsiilnek és azzal kapesolatban az ideiglenes forgalomba
helyezési engedély megszerzését kovetden is terhelik a Véllalkozét a jelen
Szerz6dés alapjan a Munkateriilettel kapesolatban fennallé kotelezettségei. A
Munkateriilet azon részei, amelyek a 6.1.3 pont szerinti ideiglenes
forgalomba helyezési engedéllyel érintettek, a Munkateriilet egyéb részeivel
egylitt, azokkal egy id6ben kertilnek vissza a Megrendeld birtokaba, a 7.8 pont
rendelkezéseinek megfelelGen.

A Munkateriileten foglalkoztatottakkal kapcsolatos kifogasok

5.3.1

5.3.2

5-3.3

A Villalkoz6 kotelezettsége olyan, megfelels szakképzettség(i és mennyiségii
munkaerd alkalmazisa, amely - amellett, hogy biztositja a Szerzddés
hatdridében torténd teljesitését — eleget tesz a vonatkozd munkabiztonsagi-
¢s egyéb elbirasoknak. A Villalkozd kotelezettsége az alkalmazasra,
foglalkoztatasra, kifizetésékre — kiilonosen az alvallalkozoi és beszallitoi
kifizetésekre — vonatkozo jogszabalyi rendelkezések betartasa.

Ha a Megrendeld és/vagy a Mérnok alapos indokkal tgy itéli meg, hogy a
Villalkoz6 altal a Beruhazas keretében foglalkoztatott személyek a jelen
Szerzédés teljesitését vagy a Beruhézis presztizsét veszélyeztetik, ennek
megsziintetésére (a munkafegyelem megjavitisara, az egyiittmiikodés
Javitasara, a fokozott minéségi ellendrzésre, egyes dolgozoék Munkatertiletrdl
torténd kitiltasara, stb.) kotelezheti a Véallalkozot, amely kotelezésnek a
Vallalkoz6 haladéktalanul koteles eleget tenni.

Ha a Megrendel6 és/vagy a Mérnok a kinevezett Felel6s Miszaki Vezetdk, a
kinevezett épitésvezets vagy egyéb vezetd személyét és/vagy munkajat alapos
indokkal dgy itéli meg, hogy azok bérmelyike a Jogszabalyokban foglalt
kovetelményeknek, illetve kotelezettségeknek nem tesz eleget, vagy
rendszeresen, illetve folyamatosan veszélyeztetik a szerzédésszerd teljesitést,
ugy kifogasanak egyidejli indokolasaval a Véllalkozét felhivhatja arra, hogy
megfelel6 hataridén beliil j személyt bizzon meg az adott pozicid
betoltésével. A Vallalkoz6 a Megrendel6 és/vagy a Mérnok kifogasaira 5 (6t)
munkanapon beliil kételes valaszolni. A Megrendeld és/vagy a Mérndk altal
ezt kovetGen is fenntartott igényt a Vallalkozd koteles haladéktalanul
teljesiteni.
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55

5.3.4

5-3-5

Ha a Megrendeld és/vagy a Mérndk alapos indokkal Ggy itéli meg, hogy a
Villalkozé nem megfcleld 1étszdmi, vagy nem megfeleld szakértelmi
dolgozdkat, illetve személyzetet alkalmaz a Munkidk elvégzése barmely
fazisdban, tgy komkrét utasitdst adhat a Véllalkozd részérc a megfelel§
létszam és szakértelmfi dolgozok, illetve személyzet alkalmazdsara, amely
felhivasnak a Vallalkozé a Megrendeld és/vagy a Mérnok Altal meghatarozott
ésszer( hatariddén beliil kiteles eleget tenni.

A Villalkozd felelés a Munkik teljesitéséhez sziikséges oOsszes anyag,
Berendezés, eszkoz és egyéb dolgok beszerzéséért, szallitisaért, atvételéért,
kirakodasaért és biztonsagos tarolasiért, oly modon, hogy azok kelld id6ben,
a Projekt Megvaldsitasi Utemterv szerint, a Munkék elvégzésének céljara
rendelkezésre alljanak. A Vallalkozd felel a felhasznalt anyagok és eszkozok
megfeleléségéért, A Véllalkozd kizérdlagos felelSuségét és szavatossigi
kételezettségét a minta (anyagbemutatds) Mérndk Altali elfogaddsa nem
korlatozza.

A Vallalkozo egyiittm(ikddési kitelezctisége

5.4.1

5.4.2

54.3

5-4.4

A Véllalkozd kételes egyiittmiikodni a Csatlakozd Beruhdzésok tekintetében
munkét végzé minden Térsvallalkozdval és biztositani, hogy a Munkatertilet
kérnyezetében, illetve a Munkateriileten cgymést nem hétriltatva és
kélesoéndsen egylittmiikodve végezhessék munkéjukat,

A Felek rogzitik, hogy a Beruhézas sikeres megvalésitisa szempontjdbol
kiemeltjelentésége van annak, hogy a Munkateriileten, vagy annak kézelében
a Kivitelezési Munkakkal egyidejtileg lcbonyolitandé Csatlakozb Beruhazisok
és a Beruhdzdas miiszakilag, valamint a térbeli és id6beli organizécio
tekintetében egyméssal maximalisan Ossze legyenek hangolva. Ennek
érdekében a Villalkozé a Koordinaciés Intézkedési Tervet és a Projekt
Megvalositisi Utemtervet ngy koteles elkésziteni, illetve aktualizalni, a
kdzmficsatlakozasokat, utakat, biztonsadgi berendezéseket, felvonulasi
teriiletet, hulladékkezelés 1étesitményeit, sth. Ggy koteles kialakitani, hogy a
Csatlakoz6 Beruhazasok igényeit is figyelembe veszi annak érdekében, hogy
a (Csatlakozd DBeruhdzdsok 1is a tervezell {temezésiik szerint
befejez6dhessenek.

A Tarsvallalkozok altal dtadott {item- és organizdciés terveket Megrendeld
kérésére az atadastol szamitott legfeljebb 5 (6t) munkanapon belil a
Vallalkozé koteles véleményezni. A véleményezésben megadott hataridSket
és feltételeket VAllalkozé kételes betartani, jelentds indok nélkiil nem
akadalyozhatja a Tarsvallalkozék altali munkavégzést.

A Beruhizds és a Csatlakozé6 Beruhézdsok tekintetében a Munkak
tsszchangolt elvégzésének feltételeit az 5.4.1 és 5.4.2 pontokban részleterctt
feladatokon felill a Megrendeld koteles megtercmteni. Amennyiben a
viallalkozonal a Csatlakozé Beruhdzasok parhuzamos elvégzése miatt az
organizacioval dsszefiiggl tényleges tobbletkéltségek meriilnek fel, tgy az
igazolt ¢s a MegrendelGvel elézetesen egyestetett tobbletkdltségei
megtéritésére igényt tarthat.

A Vallalkozo altal kinevezett Felelts Miiszaki Vezetok

5.5.1

A Vallalkozd koteles kinevezni a Felels Miiszaki Verzet6t és a Szakagi
Miszaki VezetSket (a tovdbbiakban: ,FelelGs Miiszaki Vezet6k”). A
Felelés Miszaki VezetSk és az elfogadott Ajanlatban az alkalmasség igazolasa

18

=

i



5.6

5.7

5.8

érdekében  bemutatott szakemberek személyében a  Vallalkozo
kezdeményezésére valtozas csak a Megrendel6 elGzetes jovahagyaséaval és a
Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésének megfelelGen torténhet.

5.5.2 A munkavégzéssel érintett Felelés Miiszaki VezetSk kotelesek az épitkezés
idején a Munkateriileten tartézkodni, tavollétilkben pedig megfeleld
helyettesitésrél gondoskodni, erre vonatkozoan a Megrendelé (a Mérnok
Gtjan is) jogosult a Megrendelé elvarasainak megfeleld jelenlét biztositasara
felhivni a Vallalkozot, amely felhivasnak a Vallalkozo koteles eleget tenni.

5.5.3 A Villalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy a Felel6s Miiszaki Vezetdk a
Beruhazas iranyitdsdhoz sziikséges tapasztalttal és jogosultsaggal
rendelkezzenek, és jogosultak legyenek a Vallalkoz6é részérdl a Szerzddés
végrehajtasaval kapesolatos nyilatkozatok megtételére.

Baleset-, munka-, vagyon-, és kornyezetvédelemmel kapesolatos
kotelezettségek

5.6.1 A Véllalkozo felelGssége a Munkateriilet atvételét kovetGen annak folyamatos
felligyelete, az ott dolgozé munkasok és a jelen 1évs Alvallalkozok, illetve ezek
alkalmazottai, valamint a Munkateriileten barmely okbél foglalkoztatott
személyek, illetve az ott esetleg jelen 1évé barmely jogosult és/vagy
illetéktelen személyek baleseteinek elkertilésének és a vagyonvédelemnek a
biztositasa.

5.6.2 A Kivitelezési Munkak végzésének ideje alatt a Vallalkozo kizardlagosan és
teljes mértékben felel a Munkak védelméért és biztonsagaért, a
Munkateriileten elhelyezett anyagokért, eszkozokért, szerszadmokért,
jarmitivekért és Berendezésekért.

5.6.3 A Vallalkoz6 felelossége a kornyezet védelmére vonatkozo, a Kézbeszerzési
Miiszaki Leirasban foglalt el6irasok betartasa, valamint a Megrendel6 altal a
Mérnok atjan, a Koordinaciés Intézkedési Terv részeként jovahagyott

kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi terv betartasa és betartatasa.
Reklamok

A Villalkozo sem az épitési informaciés tablakat, sem a toronydarukat, egyéb
munkagépeket és eszkozoket, az allvanyzatot, sem az a koré vont véds (takard) halot,
sem a Munkateriiletet koriilvevo keritéseket, palainkokat nem hasznalhatja hirdetések,
reklamok elhelyezésére. Barmely hirdetés vagy reklam elhelyezéséhez (ideértve a
Villalkoz6 sajat hirdetését vagy logojat is) a Megrendel6 elGzetes irasbeli hozzajarulasa
sziikséges. A Villalkoz6 a Munkateriilet lehatarolasat a Kozbeszerzési Miiszaki
Leirasban rogzitettek szerint, a Mérnok altal jovahagyott modon koteles elvégezni.

Rendszeres épitési kooperacios értekezletek

5.8.1 A Felek rendszeresen, legaldbb heti gyakorisaggal, a Felek altal elGzetesen
kozosen megéllapitott id6pontban és helyen, rendszeres épitési kooperacios
értekezletet (a tovabbiakban ,Ertekezlet”) tartanak.

5.8.2  Kozosen megallapitott id6pont hianydban, annak meghatarozasira a
Megrendels jogosult. Az Ertekezleten a Megrendeld képviselGje, a Mérnok, a
Vallalkozo képviselGje, sziikség esetén a tervezd, a Vallalkozo altal meghivni
javasolt Alvallalkozo, illetve sziikség esetén mas érintett meghivottak vesznek
részt. Az Ertekezleten az érintett Felelés Miiszaki Vezet6knek és a
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5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

projektvezetének, illetve akadélyoztatésuk esetén képviselSiknek minden
esetben jelen kell lenniiik.

Az Ertekezleten a Véllalkozdnak clé kell adnia a Beruhézéssal kapesolatosan
a Megrendel8vel megvitatandé kérdéseket, tovébba ismertetnie kell a Projekt
Megvalositasi Utemterv betartsanak allapotat.,

Amennyiben lehetséges, az [Ertekezlet id6pontjat megeldz8 48
(negyvennyolc) éraig a Vallalkozo koteles osszefoglalni és a Megrendelének,
valamint a Mérndknek megkiildeni az esetlegesen elddntendé kérdéscket,
valamint az Ertekezleten altala felvetendd témakat. A Véllalkozd kérdéscire
az FErtekezleten, vagy az 4ltala ot meghatérozott késébbi idépontban,
egyébként az Ertekezletet kdvetd 5 (6t} munkanapon beliil a Megrendels vagy
a Mérngk irdsban allast foglal, vagy, amennyiben az éllasfoglalés kiaddséhoz
tovabbi informécidra, vizsgilatra van sziikség, gy czen hataridén beliil
ennek tényét és az Allisfoglalds varhatd idSpontjat kozli a Vallalkozbval.
Amennyiben a Megrendel a déntését, illetve allasfoglalasat az Ertekezletet
kovetd 15 (tizendt) munkanapon belill sem kézli a Vallalkozdval, igy a 6.2
pont rendelkezései alkalmazandok.

Az Ertekezletrdl felvett jegyzkonyvet vagy emlékeztetdt a Mérndk késziti el
és legkésébb az Birtckezletet kovetd 2 (kett6) munkanapon beliil megkiildi a
Viallalkozonak. A jegyzékényvel vagy az emlékeztett a résztvevdk Aaltal
clfogadotinak kell tckinteni, amennyiben az ellen legkésébb a megkiildést
kovetd 2 (kettés) munkanapon beliil sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem
emel {rasban kifogast.

A Felek régritik, hogy az Ertckezletrd] felvett jegyzékonyv vagy emlékeztetd
semmilyen kérillmények kzott nem tekinthetd Pétmunka megrendclésének,
Tébbletmunka jovahagyasnak vagy a jelen Szerzdés modositisanak.

Amennyiben valamely Fél rendkiviili Ertekezlet megtartdsat tartja
sziikségesnek, errdl az indokok részletes bemutatdsival, és az Lirtekezlet
targyanak, valamint az eldéntendd kérdések megjeldlésével lehetdség szerint
legalabb 2 (két) munkanappal elézetesen frasban értesiti a masik Felet, illetve
az 5.8.2, pontban irt tovabbi résztvevdket. Felek rendkiviili értekezletnek
mindsitenek minden olyan értekezletet, ami nem a hetenlc megtartandd
Ertekerzlot, Az értesités alapjan a méasik Fél, illetve a tovabbi résztvevik
kitelesck a rendkiviili Ertekezlet megtartisa érdekében kompetens
képvisel6k megjelenésérél gondoskodni. Jlyen esetben a rendkiviili
Ertekezlet megtartasidnak a helyszine a mésik Fél kérelmére médosulhat.

5.9 AVillalkozo ellenérzési kitelezettsége

5.9.1

A felhasznélasra keriils anyagok, a munkavégzés és az clkésziilt Munkak
ellendrzése a Villalkozé feladata, de a Megrendels és a Mérnok is jogosult
ellen8rzések végzésére. A Vallalkozd az Alvallalkozd teljesitését folyamatosan
ellendrizni koteles. A felhaszndlasra keriil§ anyagok ellenérzésc valamennyi
beépitésre (beszerelésre, clhelyezésre) keriil anyagra, félkész és
késztermékre, gépre, Berendezésre és mfiszerre, a Munkék végzésének
cllendrzése a munkafolyamatra, az elkésziilt Munkdk cllendrzése pedig a
munkaeredményre terjed ki. A Vallalkozd csak bizonylatolt, szdrmazdsra,
mennyiségre és mindségre nésve igazolt, 0 anyagokat épithet be. A
Megrendeld a Beruhdzas befejezését kovetSen kiadandé Forgalomba
Helyezési Engedély kivétclével a Szerzédés teljesitése kapesén nem koteles
semmilyen tovabbi Engedély, illetve jovahagyas beszerzésére, a sziikségessé
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5.9.2

5.9.3

valo tovabbi Engedélyek beszerzése a Villalkozo kotelessége.

Amennyiben valamely anyagot a Megrendeld szolgaltat (megrendelsi anyag),
a Vallalkozo koteles a Megrendel6tsl atvett anyagokat azok atvételekor
mennyiségileg, és az azt kovet§ 15 (tizenot) napon beliil mindségileg
ellendrizni, amennyiben hibasnak, mennyiségileg elégtelennek taldlja, erre
legkésébb az ellendrzést kovets 3 (harom) munkanapon beliil a Megrendel
figyelmét koteles felhivni. A megrendeléi anyagot a Vallalkozé a
Munkateriileten gy koteles tarolni, hogy abban hiba vagy sériilés ne
keletkezzen. Hibas vagy sériilt anyagot a Vallalkozd nem épithet be, helyette,
amennyiben a hibat a jelen pont szerinti hatdridében nem jelezte, koteles
sajat koltségén, a Megrendel§ egyidejii értesitése mellett, potolni azt.
Amennyiben a Megrendel§ szallitja a megrendeldi anyagot a Munkateriiletre,
a szallito jarmrol torténd szakszert lerakodds és tarolas Vallalkozo feladata
sajat koltségén.

A Villalkozo6 feladata a Munkatertiletre beépitendd valamennyi Berendezés
izemprobajanak - az tizemszerl miikodés megfelelésége vizsgalatanak -
megszervezése és elvégzése.

5.10 A Megrendelé ellenérzési jogosultsaga

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Miszaki Leirdsban foglaltakkal 6sszhangban
koteles minden ésszertien kért segitséget, szakembert és eszkozt megadni és
korlatozas nélkiil lehetséget biztositani a Megrendeldnek és a Mérnoknek,
hogy az ellendrzési tevékenységeket elvégezze. A Megrendels és a Mérnok
ellendrzési joganak gyakorlasa érdekében jogosult a Munkateriileten és a
Villalkozé6 miihelyeiben az Aaltala sziikségesnek tartott gyakorisaggal,
barmikor, el6zetes bejelentés nélkiil helyszini szemlét tartani és az ellendrzés
elvégzéséhez szakértSt igénybe venni. A helyszini szemlék szabalyszert és
biztonsagos megtartdsihoz sziikséges munkavédelmi felszerelést a
Villalkozonak kell biztositani a Kozbeszerzési Miszaki Leirasban
meghatarozottak szerint.

A Villalkozé nem mentesiil a felel3sség alol azon a cimen, hogy a Megrendel
és/vagy a Mérnok az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfelelGen
végezte. Sem az arra jogosult hatosidgoknak, illetve a MegrendelSnek, tovabba
a Mérnoknek az ellenérzése, vizsgalatokon vald részvétele, sem az azokrol
felvett jegyz6konyv, egyéb eredményt rogzité dokumentum nem mentesiti a
Vallalkozot a jelen Szerzddés szerinti kotelezettségeinek teljesitése alél, és
nem fosztjak meg a Megrendel6t a jelen Szerzédés szerinti igényei
érvényesitésének jogatol.

A Megrendeld ¢s a Mérnok a Munkak elvégzése soran folyamatosan jogosult
tovabba a felhasznalasra keriil6 anyagok elézetes véleményezésére és
ellendrzésére. Ennek a Vallalkoz6 a sajat koltségén koteles eleget tenni azzal,
hogy ha a minta Munkateriileten torténd ellenérzésének feltételeit a
Vallalkoz6 nem biztositja, a Megrendel§ jogosult az ellendrzést
minoségellendrzo szervvel a Véllalkozo koltségén elvégeztetni.

Az eltakarasra kertil6 és igy utolag kibontés nélkiil nem vizsgalhaté Munkakat
(munkarészeket) a Megrendel6 elfedés elGtt mennyiségileg és mindségileg
ellenérizheti. Az ellen6rzés lehet@ségére a Vallalkozd az eltakarést
megel6zGen, a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban foglaltak szerint, illetve ilyen
el6iras hidnydban 3 (harom) munkanappal elézetesen koteles felhivni a
Mérnok figyelmét.
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5.10.5

5.10.6

Fiiggetleniil minden kordbbi ellenérzés vagy tizemproba elvégzésétd] vagy
igazolas kibocsitasatdl, a Megrendeld és/vagy a Mérndk utasithatja a
Vallalkoz6t arra, hogy:

(i) barmely, a jelen Szerz8déssel 6sszhangban nem 1évé Berendezést vagy
anyagot eltavolitson a Munkateriiletrd];

(i)  barmely, a jelen Szerzddéssel dsszhangban nem lévé Munkat Gjra
kivitclezzen, illetve kijavitson (kivéve, amennyiben az eltérést a
Megrendeld elfzetesen kifejezetten jovahagyta); illetve

(iii) végezzen el barmcly olyan munkat, amely a Munkik biztonsiga
céljabol sziikséges akar baleset, akir mas clére nem lathat6 esemény,
akar valamcly egyéb ok miatt.

A Véllalkozd az 5.10.5 pont szerinti kotclezettségeinek - a MegrendelS
utasitdsiban meghatdrozott idépontig - a sajat koltségén kotcles eleget tenni.

5.11  Epitési naplo

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

Felek az eldirt épitési naplovezetési, ellendrzési és  bejegyzési
kitelezettségiikel az épitési beruhéazdshoz rendelt, az épitésiigyért felel6s
miniszter altal mikodtetett internctes alapt elektronikus épitési napld
alkalmazas segitségével kitelesek teljesiteni.

Az épilési naploba a bejegyzésre jogosult a kordbbi bejegyzésekre
ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomasulvételét bejegyzésével
igazolja.

Felek egymast az elektronikus épitési napléba 10rténd bejegyzéssel értesitik
azokr6l a tudomésukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekrs), tényekrdl és korlilményekrdl, amelyek a jelen
Szerzédésen  alapuld  kotelezettségeik — szerz8désszerf  teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az épitipari kivitelezési tevékenység végatsének ideje alatt az elektronikus

épitési naplot

(D a Megrendcls megbizasa alapjan a Mérnok az épitési miiszaki ellendr
feladatainak ellatdsa kerelében, valamint

(i)  alvdllalkozéi elektronikus épitési naplé esctén a Véllalkozd vagy a
Felelds Miiszaki Vezeld

folyamatosan cllendrzi, és abban észrevételeit, megallapitisait rogziti.

5.12 Megvalosulids dokumentilasa

5.12.1

A Villalkoz6 kétclezettsége a Munkak megvalésuldsanak dokumentaldsa, az
Ataddsi Dokumentacid elkészitése, heleérive valamennyi tervrajz,
megvalésitdsi dokumentum, ilizemeltetési és karbantartasi kézikonyv,
valamint barmely més olyan mfiszaki dokumentum, szimitas, kézikonyv,
vagy egyéb olyan dokumentum elkészitését, amelyet a Vallalkozd a jelen
SzerzGdés alapjan és rendelkezéseinek megfelelSen koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsitani, Az  Ataddsi Dokumentécidnak kdtelezden
tartalmaznia kell kiiléndsen:

() a ténylegesen megvalésult Allapotot tiikroud Megvalosuldsi
Tervdokumentaciot,
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5.12.2

5.12.3

5.12.4

(i1) a Szerz6désben megkovetelt mindséget és alakhelyességet igazolo
mérési jegyzokonyveket és egyéb igazol6 dokumentumokat,

(iii) a jovahagyott technoldgiai utasitasokat, min@ségbiztositasi- és
mintavételi terveket, anyagbemutatasokat,

(iv)  a létesitmény és az ahhoz tartoz6 fébb Berendezések lizemeltetési és
karbantartasi kézikonyvét,

(v) aktivilashoz és vagyonkataszteri lejelentésre alkalmas, a
Megvalosulasi Tervdokumentacié alapjan aktualizalt, a Szerzddés
muszaki tartalménak esetleges megvéltozasat is teljes korten
tartalmazb egységes darazott koltségvetési kiirast, melynek a
Megrendeld altal elvart minimum tartalmi és formai kovetelményei az
1. szama Mellékletben meghatarozasa kertiltek,

(vi) a Mérnok altal a Beruhazas megvaldsitisival Gsszefliggésben kért
minden egyéb dokumentumot.

A Munkék érintett részére vonatkozd Atadasi Dokumentaci6 véleményezési
példanyat legkésébb a Mfiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséig koteles
a Vallalkozo6 ellendrzés és feliilvizsgalat céljabol a Megrendeld és a Mérnok
rendelkezésére bocsatani. A Megrendel§ és a Mérnok az Atadasi
Dokumentéci6 véleményezési példanyanak kézhez vételétdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon beliil koteles észrevételeit megtenni és megkiildeni a Vallalkozo
részére. A Vallalkozé a Megrendeld és a Mérnok észrevételei kézhezvételétdl
szamitott 10 (tiz) munkanapon beliil kételes az Atadasi Dokumentaciot
kijavitani, illetve kiegésziteni, és legkésébb a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
lezérasanak id6pontjara az Atadasi Dokumentaciot Mérnok 4ltali elfogadasa
alkalmassd tenni. Az Ataddsi Dokumenticié jelen Szerzédés szerint
véglegesitett példanyéat a Villalkoz6 — az atadds dokumentélasa mellett —
koteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani legkésébb a 6. szamlazasi
titem tekintetében kibocsatott szamlaban foglalt ellenérték megfizetését
koveté munkanapon. Amennyiben a Viéllalkoz6 nem megfelel6 tartalommal
adja at a véglegesitett Atadasi Dokumentaciot, az a Vallalkoz6 hibas
teljesitésének mindsiil.

A Villalkoz6 a fenti dokumentumokat megfeleld részletességgel koteles
kidolgozni annak érdekében, hogy azok minden Jogszabalynak és elGirasnak
megfeleljenek, valamint, hogy megfeleld eligazitast adjanak az egyes Munkak
és létesitményeinek lizemeltetését illetGen.

A Villalkoz6 koteles elkésziteni és a Megrendel6nek dtadni a ténylegesen
megvalosult allapotot tiikréz6 megvalosulasi terveket (a tovabbiakban
~-Megval6sulasi Tervdokumentaci6”), bemutatva ezen a kivitelezett
létesitmények tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb relevans
részleteit. Minden tervlapot a Kiviteli Terveknek megfelelé bontasban és
részletezettséggel kell elkésziteni. A Megvalosulasi Tervdokumentacid
véleményezési példanyat az 5.12.2 pontban rogzitett idépontig koteles a
Villalkozo ellendrzés és feliilvizsgalat céljabol a Megrendeld és a Mérnok
rendelkezésére bocsatani, kivéve azon végleges Megvalosulasi Terveket,
amelyek ebben az idGpontban a munka természetébdl adodoan még nem
allnak rendelkezésre. Ez utobbi végleges Megvaldsulasi Tervdokumentéciot a
Vallalkoz6 ésszertd hataridén beliil koteles a Megrendeld és a Mérnok
rendelkezésére bocsatani. A Megrendel6 és a Mérnok ellenGrzését kovetéen a
Vallalkoz6 10 (tiz) munkanapon belil a végleges Megvalosulasi
Tervdokumentacio sziikség szerint modositani, illetve kiegésziteni koteles.
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5.13 Oktatas

514

5.13.1

5.13.2

5.13.3

5134

A Villalkozd a Megrendeld altal kijelolt személyzetet a Munkak egyes elemei,
létesitményei lizemeltetésére, fonntartdsira és karbantartdséra vonatkozod
oktatisban koteles részesiteni. Az oktatast az érintett Munkék tekintetében
figy kecll megszervezni, hogy arra — az 5.13.2 pont szerinti hataridéket is
figyelembe véve — a Miiszaki Atadéds-dtvétel lezdrdsét megeléz6en sor
keriiljon.

A Megrendel8 kotcles a Vallalkozd 4ltal legkésSbb az oktatds tervezett
idépontja elétt 5 (61) munkanappal kiild6tt irhsos értesités alapjén az abban
megjeldlt napon, id6ben és helyen a MegrendelS altal kijelolt személyek
jelenlétét biztosftani az oktatdshoz. A Megrendel8 legkésébb a Véllalkozo
ériesitésének kézhezvételét kovetd 3 (hérom) munkanapon belill a
Vallalkozdnak kiildott irdsos értesitésben kérhet egyszeri alkalommal az
oktatdsra mas id@pontot, amely az oktatdsok eredeti idépontjat kivetd 10.
(tizedik) napnal nem Ichet késébb. Ha a Mcgrendel§ az oktatas mas napra és
idépontra vald 4thelyezésére vonatkozdan nem intéz kérést a Vallalkozdhoz,
és/vagy a Megrendeld altal kijelolt személyek, vagy barmely kijel6lt személy
az oktatdson nem vesz részt, a Véllalkoz6 a Megrendeld kezdeményezésére
koteles az oktatdst € iddpontban megtartani. Az oktatds ismételt
megtartdsival kapesolatban felmeriilt kiltségeket a Megrendel6 viseli. Ha a
Vallalkozé az oktatds megtartdsdra vonatkozd el6irisokat igazolhatéan
megtartotta, de a Megrendeld altal kijelolt személyek az oktatson nem vettek
részt, a Megrendel§ mulasztisa a Miiszaki Atadds-atvétel lezdrést nem
akadélyozza.

Az oktatisrél a Vallalkozénak jegyztkonyvet kell késziteni és azt 3 (harom)
munkanapon beliil a MegrendelSnek at kell adni.

A betanitis folytin az oktatidson résztvevd személyeknek olyan képzésben kell
részesiilniiik, amely alkalmassi teszi Gket arra, hogy az lizemeltetéséhez,
karbantartasdhoz, hasznalatdhoz sziikséges miiveletcket elvégezzék, illetve,
amennyiben az ismeretek elsajatitisat Jogszabdly, hatbsagi eléiras folytan
igazolnia kell, arra képesek legyenek. A Megrendeld felcl@ssége, hogy az
oktatison részt vevSk személyét ezen kovetelmények figyclembevételével
hatdrozza meg.

A Mérnok

5.14.1

5.14.2

A Mérndk a Megrendeld Aaltaldnos megbizottja, aki a jelen Szerzdédés
teljesitésével Osszefiiggésben képviseli a Megrendelst a Vallalkozé iraryéba
azzal, hogy a Mémok a SzerzGdés modositaséra, illetve Pdtmunka
megrendelésére vonatkozé nyilatkozat megtételére nem jogosult. A
Megrendel$ barmikor jogosult arra, hogy a Mérndk helyctt &j Mérnokét
bizzon meg azzal, hogy errél a Vallalkozdt legkésébb a meghizassal
egyidejlleg frasban értesiteni koteles. Azokat az eseteket kivéve, amikor a
Mérndk az 6t Jogszabdlyok alapjan terheld mfiszaki ellendri fcladatokat
teljesiti, Ggy kell tekinteni, hogy a MérnSk a Megrendeld képvisel&jeként jar
cl. A jelen Szerzddésben a Mérnok szdmara meghatérozott jogokat ¢s
kitelezettségeket értelemszerlien a Mcgrendel§ is gyakorolhatja, illetve
teljesitheti.

A Mérnok a jelen Szerzddés rendelkezéseivel ésszhangban 4llé utasitasokat
adhat a Vallalkozonak, amelyek a tevikenység megszervezésére is
kiterjcdhetnek és amelycket a Vallalkozd koteles betartani. Amennyiben a
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5.14.3

Villalkozd megitélése szerint a Mérnok utasitasa nines osszhangban a jelen
Szerz6dés valamelyik rendelkezésével és az ilyen utasitds a Vallalkozd
teljesitését terhesebbé teszi, tigy koteles erre irasban felhivni a Mérnok és a
Megrendeld figyelmét. Az ilyen figyelemfelhivasban a Vallalkozo koteles
megjelolni azt a konkrét szerzdéses rendelkezést, amellyel véleménye
szerint az utasitas ellentétes és koteles a Megrendel§ dontését kérni. A
Megrendeld a dontését koteles 10 (tiz) munkanapon beliil meghozni.

Ha a Megrendel6 vagy a Mérnok a Vallalkozo megitélése szerint célszertiitlen
vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni.
Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, gy — a Ptk.
6:240.8 (2) bekezdésétdl eltéréen — a Vallalkozo a jelen Szerzédéstél nem
allhat el, hanem a feladatot a Megrendel$ utasitisai szerint, a Megrendelo
kockazatéara koteles ellatni.

5.15 El6re nem lathaté fizikai koriilmények

5.16

5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.15.4

5-15.5

A Fizikai Koriilmények” olyan természeti fizikai koriilményeket,
mesterséges és mas fizikai akadélyokat és szennyezGanyagokat jelentenek,
amelyekkel a VallalkozO6 a Beruhazis megvalositisa kapesan, a jelen
SzerzGdés teljesitése sordn a Munkateriileten talalkozik, ideértve a
talajfelszin alatti és viztani viszonyokat, de ide nem értve az éghajlati
viszonyokat. El6re nem lathat6 Fizikai Koriilmények lehetnek kiilonosen az
alabbiak:

a)  régészetilelet fellelése;

b) nem ismert kozmiivek fellelése.

Ha a Vallalkoz6 kedvezGtlen Fizikai Koriilményeket talal, amelyeket elére
nem lathatonak itél, err6l 3 (harom) napon belil értesitenie kell a
Megrendel6t. Ezen értesitésben a Véllalkozonak le kell irnia az észlelt Fizikai
Koriilményeket, hogy azokat a Megrendel6 ellendrizhesse, illetve meg kell
hataroznia azokat az okokat, amelyek alapjan a Vallalkozé el6re nem
lathatonak itélte az észlelt Fizikai Koriilményeket.

A Vallalkozo6 a Beruhazés kivitelezését a Fizikai Koriilményeknek megfeleld
helyes és ésszer( intézkedésekkel koteles folytatni, valamint kovetnie kell a
Megrendeld ezzel kapesolatos valamennyi utasitasat.

Ha a Vallalkozo 4ltal talalt kedvezétlen Fizikai Koriilmények elére nem
lathatok voltak, akkor a Felek kozos megallapodasban — a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek betartasaval — rendezik a felmertilt kérdéseket.

Miel6tt Felek a tobbletkoltségek mértékében a fenti 5.15.4 pont szerint végleg
megegyeznének, a Megrendel6 jogosult fellilvizsgélni azt is, hogy a Beruhazas
hasonl6 részein nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvez6bbek, mint amelyet
a Vallalkoz6 az Ajanlat benytjtasa el6tt ésszertien elore lathatott.
Amennyiben ezen kedvezobb viszonyok fennallnak, tgy a Megrendeld
jogosult megallapitani a fenti viszonyok révén kialakult koltségesokkenés
levonasat az elére nem lathaté kedvezétlen Fizikai Koriilmények miatt
felmeriilt tobbletkoltségekbdl.

Régészeti leletek

A hatélyos Jogszabalyok, kiilontsen a régészeti orokség és a milemléki érték
védelmével kapesolatos szabélyokrol szol6 39/2015. (I11. 11.) Korm. rendelet, illetve az
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5.18

Engedélyek alapjdn a régészeti Orokség és a mflemléki érték védelmével
dsszefiiggésben a Megrendeldt, mint beruhdzo6t terheld valamennyi kotelezettséget— a
Felek jelen Szerzédés szerinti megdllapodasa alapjan — a Vallalkoz6 kételes tcljesitent,
ide értve kiilondsen az elézetes dokumentécid készittetésének, a megeldzd feltaras
elvégeztetésének és a régészeti megfigyclés biztositdsdnak kotelezettségét. E
kotelezettségeket a Vallalkozd a sajat koltségén koteles teljesiteni. Régészeti lelet
fellelége estén a jelen Szerz6dés 5.15 pontjaban foglaltak az alkalmazandok.

Liszermentesités

5.17.1

5.17.2

A Munkateriilet I§szermentesitése a Vallalkozo feladata és a lészermentesités
minden koltsége a Villalkozo6t terheli.

Ha barmecly akna, bomba, granat vagy lovedék, rakéta, ldszer, illetve
robbandanyag felrobbanésa vagy hatésa 4ltal okozott pusztulas, kér, sériilés
vagy haldl fordul el a jelen Szerzddés teljesitése sordn, azt Vis Maior
esemény kovetkezményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a Vallalkozo
feladatkdrébe tartozé 18szermentesitéssel kapesolatosan vagy annak
clmulasztasa miatt keriilt sor,

Kozmivek

5.18.1

5.18.2

5.18.3

A Kdzmiivek kivaltasa

A kézmtikivAltasokat a koézmfiszolgaltatd vagy, a Megrendel$ nevében és
helyette eljarva, a Vallalkozd végzi cl. A Megrendel6 dtadta a Kozbeszerzési
Mfiszaki Lefrasban feltiintetett kozm{ihozzdjiruldsokat, szakhatésagi
hozz4jaruldsokat, illctve engedélyeket, amelyek alapjdn a Kozbeszerzési
Eljaras sordn megjcldlte azokat a kozmiiveket, amelyek kivaltasat a
kdzmitszolgAltatd végyi el, illetve amelyek kivaltasa a Véllalkozo feladata.

Egyiittm(ikddés a kdzmiiszolgaltatoval

Amennyiben a kizmii ercdeti funkciéjanak helyredllitisaként a
kozmikivaltast a kozmszolgiltatd maga végs c¢l, a Véllalkozdt csak
egyiittm{ikédési kotelezettség terheli. A kdzmiiszolgdltatd és a Vallalkozo
esetleges egyidejl tevékenységének koordinaldsat a Megrendel$ nevében a
Mérndk latja el.

Amennyiben a kdzmiiszolgiltat a kdzmikivaltast a Villalkozo Kivitelezési
Munkainak megkezdése elétt elvégezte, a kozmiikivaltassal érintett
Munkateriilet Atad4sakor a Vallalkozd a Kivitclezési Munkék megkezdése
elétt kételes ellendrz8 méréseket végezni a Mérndk utasitisainak
megfelelden.,

Kozmitikivaltas a Vallalkozd 4ltal

A Vallalkozé kételes a Szerzddésben meghatirozott kdzmiivek credeti
funkcibjanak helyredllitasaként a kbzmikivaltasokat elvégezni. A kivaltando
kozmiiveket a Kiviteli ‘l'ervek és a Kzbeszerzési Miiszaki Leiras tartalmazza.
A Vallalkozé a kézmiikivaltdshoz kapesolédd Kivitelezési Munkékat kizarolag
jovahagyoit, a kézmfiszolgaltatok és a hatésagok altal engedélyezett kiviteli
tervek alapjan és az illetékes hatbsdgi 4ltal kiadott jogerds hatdsagi
engedélyek birtokaban kezdheti meg.
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5-19

5.18.4

5.18.5

A Villalkoz6 a kozmikivaltassal Osszefliggésben elvégzett Kivitelezési
Munkak befejezését kovetGen készre jelentést kiild a Mérnoknek, majd a
Mérnok jovahagyasa utan a kapesolodd kozbensé miiszaki atadas-atvételi
eljarast 6sszehivja, melyre koteles meghivni a kozmiszolgéltatot, a Mérnokot
és a Megrendelét is. A kozbens6 miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo
folytatjia le a Megrendels, a Mérnok ¢és a kozmiszolgaltatd
kozremiikodésével. A kozbensd miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezését
kovetGen a Villalkozo elkésziti a kozmiikivaltasra vonatkozo atadas-atvételi
dokumentaciot, amelybdl a sziikséges példanyt dtadja a kozmiiszolgaltato
részére.

A kozmikivaltas kozbensG miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak
feltétele egy kiilon, a kozbensd miszaki dtadas-atvételi eljaras megtorténtét
rogzit6 jegyzokonyv felvétele. A kozmiikivaltasi feladatok a sikeres kozbensé
miiszaki atadas-atvételi eljarassal és ez altal a kozmd eredeti funkeiojanak
helyreéllitasaval zirulnak le.

Az érintett kozmiszolgaltatd részérdl sziikséges kozremiikodés mellett a
Villalkozé feladatat képezi az kozmikivaltas folytan megvéaltozott
nyomvonalt kézmi és azok biztonsagi ovezete éltal érintett ingatlanok
tekintetében a teljes korti hatosagi tigyintézés, a szolgalmi jog vagy vezetékjog
bejegyeztetése  (alapitasa, modositasa, torlése), azzal, hogy a
kozmiszolgaltatd részérdl sziikséges kozremiikodés elmaradéasaért vagy
késedelméért a Vallalkozo6 nem tartozik felelGsséggel. A Kkartalanitas
lebonyolitasa és koltségének viselése — a Felek egymés kozotti viszonyaban -
a Megrendeld feladata.

Kibontott anyagok

A Viéllalkozo koteles a kozmiivek kozmiikivaltas soran kibontott, eltavolitott
anyagait a kozmszolgaltatd részére atadni, azokrél mennyiség alapjan
elszamolni, és azokat a kdzmiszolgaltato altal megjelolt helyre elszallitani.

A Kozmiszolgaltatok altal kijelolt alvallalkozok

Amennyiben a kozmfszolgaltatd megjeloli a kozmikivaltas elvégzésére
jogosult (mindsitett) alvallalkozokat, a Vallalkoz6 koteles ezek valamelyikével
szerzodést kotni a kozmiikivaltas elvégzésére, olyan hataridében, ami nem
akadalyozza a Beruhdzis megval6sitisit. Az ilyen alvallalkozok
tevékenységének ellenértékét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.

Engedélyek

5.19.1

5.19.2

A Vallalkozd kotelezettsége a mar meglévé Engedélyeken, valamint a
Kivitelezési Munkak befejezését kovetéen beszerzends Forgalomba Helyezési
Engedélyen kiviil valamennyi tovabbi sziikséges Engedély, valamint azok
modositasainak, illetve meghosszabbitasanak olyan idGpontban torténd
beszerzése, hogy az a Munkék Szerzddésben foglalt hataridékig valo
teljesitését és atadasat biztositsa/ne veszélyeztesse.

A jelen Szerzédés alapjan a Vallalkozo feladata kiillonosen az ideiglenes
forgalomba helyezési engedély (a 6.1.3 pont szerint) beszerzése, a
Megrendel6 képviseletében eljarva és a Megrendel altal jovahagyott
dokumentacié alapjan. Ennek érdekében a Vallalkozd koteles az adott
kérelemhez sziikséges dokumentaciot osszedallitani, valamennyi egyeztetést
lefolytatni, szakhatoséagi és egyéb hozzajarulast beszerezni.
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5.20

5.19.3

5.19.4

A végleges Forgalomba Helyezési Engedélyt a Megrendel§ a Mérnok 1tjan
szerzi be. A Forgalomba Helyezési Engedély, illetve minden tovabbi
beszerzend$ Engedély tekintetében a Vallalkozé kételes — a Megrendeld vagy
a Mérnok altal kért hatdridSben — minden olyan intézkedés megtélelére,
minden olyan dekumentum Osszeéllitasara, szolgiltatésira és beszerzésére,
valamint minden olyan cselekmény megiételére és munkik elvégzésére,
amely a Forgalomba Helyezési Engedély, illetve az adott Engedély kiaddsahoz
s7ikséges,

A Vallalkozé tovébba kételes a sajat nevében és kbltségére beszerczni minden
olyan tovabbi Engedélyt, amely a Munkak elvégzésére irdnyuld kivitelezési
tevékenység végrésthez sziikséges.

Az értékelési szempontok szerinti vallalasok

A Vallalkozé az Ajanlathan az alabbi személyeket jeldltc meg, amely személyek
ismerete és gyakorlata értékelési szempontként keriilt értékelésre a Kozbeszerzési
Eliaras soran: Benyovszki Balazs Moric, Terlaky Andrés, Varga Baldzs, Takécs Laszlo.
Ezen személyek kézremikddését a Szerz6dés teljesitésében a Vallalkozd a Kbt. 138. §-
aval 6sszhangban koteles biztositani.

A MUNKAK TELJESITESI IDEJE. A TELJESITES.

A Kivitelezési Munkik megkezdése, elvégzésce, eltérés az litemtervidl

6.1.1

6.1.2

6.1.5

A Vallalkozd kételes a Munkateriilet atvételét kovetden 1 (egy) munkanapon
beliil az épitési naplot megnyitni és a Munkdkat megkezdeni, azzal, hogy
Széchenyi lanchid feltjitiséra vonatkozd tényleges Kivitelezési Munkéakat a
Vallalkozéd csak a Munkakezdési Engedély birtokdban kezdheti meg, ezt
megelézéen csak felvonulasi és el@késziileti Munkdkat végezhet a
Munkateriileten.

A Befcjezés Hatdridejeként megallapitott idSpont a Munkék tckintetében a
Miszaki Atadas-atvételi Eljards megkezdésének hatArideje. A Befejezés
Hatérideje a jelen Szerzddés hatilybalépésének napjatél szdmitott 30
(harminc) hénap (a 30. hénap ugyanazon napja, mint amely napra a
hat4lybalépés esett, vagy ha az adott hénapban nines ilyen nap, akkor a hénap
utolsé napja). A jelen Szerz8dés akkor tekinthetd a Vallalkoz6 4ltal
hatarid6ben teljesitettnek, amennyiben a Befejezés Hataridejét megelézGen
a Vallalkozé a Munkékat Készre Jelentette és ezzel egyidejlileg az Atadasi
Dokumentaciét a Mérnok részére atvizsgalasra atadta, valamint a Befejezés
Hataridején beliil vagy legkésébb a Befejezés Hataridejének napjan a
Miiszaki Atadds-atvételi Eljaris megkezd6dott és a Miiszaki Atadas-atvételi
Eljaras a Ptk. 6:247. § (2) szerinti hataridében sikeresen lezarult. A Befejezés
Hatdrideje kotbérterhes hataridd.

A Vallalkozd koteles a Befejezés Hataridején belill a teljes vagy részleges
gépjarmi forgalomkorlatozast igényl6 kivitelezési Munkéakat egy egybefligg6
és nem megszakithaté 18 (tizennyolc) hénapos id6tartam alatt elvégezni. A
Széchenyi lanchid 18 (tizennyole) honapos lezardsénak pontos, naptari napok
szerint meghatdrozott kezdd és utolsé napjat (az utolsd nap a tovabbiakban a
,Lezaris Végs6 Napja”) a Projekt Megvaldsitési Utemtervben a Vallalkozo
koteles megjelolni, A Projekt Megvaldsitdsi Utemterv Mérnok éltali
jovahagyasat kovetSen ezek a datumok csak a Megrendeld -elSzctes
hozzdjarulisaval modosithatok. A Lezaras VégsS Napjdig a Véllalkozd kételes
a jovahagyott Projekt Megvaldsitisi Utemtervben meghatirozott, ezen

28



6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

idépontig elvégzendéként megjelolt Munkakat elvégezni és a 93/2012. Korm.
rendelet szerinti véglegessé vilt ideiglenes forgalomba helyezési engedély
rendelkezésre allasardl gondoskodni. Az ideiglenes forgalomba helyezési
engedélyt a MegrendelG képviseletében a Vallalkozo koteles beszerezni. A
Lezaras Végs6 Napjaig a Vallalkozo koteles minden olyan Munkat elvégezni,
amely az ideiglenes forgalomba helyezés feltétele. E Munkak tekintetében a
Felek a Lezaras Végs6 Napjat megel6zoen kozbensé miiszaki atadas-atvételi
eljarast folytatnak le, amely azonban nem jelenti a Munkak Megrendeld altali
atvételét, annak célja kizarolag annak dokumentalasa, hogy a szoban forgo
Munkék a Szerzédésnek megfeleléen és hataridében elvégzésre kertiltek-e.
Az ideiglenes forgalomba helyezésnek a Lezaras Végs6 Napjat kovetS napon
meg kell torténnie. Ha az ideiglenes forgalomba helyezésre ezen idGpontig
nem kertil sor, vagy a Lezaras Végs6 Napjaig a Projekt Megvalositasi
Utemterv szerint ezen idSponting elvégzendd Munkak nem keriilnek
elvégzésre, a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni a 9.1(b) pont
rendelkezései szerint.

A Megrendeld eldteljesitést a teljes beruhazésra vonatkozoan elfogad, de a
Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t az elSteljesitésro] a Miiszaki Atadas-atvétel
Vallalkoz6 altal javasolt id6pontja el6tt 7 (hét) naptari nappal korabban
irasban értesiteni.

A Vallalkozo6 koteles a Kivitelezési Munkak elvégzésérsl Havi Elérehaladési
Jelentést késziteni, illetve a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 3.2 pontjanak
megfelelen elkésziteni a feliilvizsgalt Projekt Megvalositési Utemtervet (a
tovabbiakban , Feliilvizsgalt Projekt Megvalésitasi Utemterv”) és ezen
dokumentumokat minden targyhonapot kovet6é honap 10. (tizedik) napjaig a
Mérnok ﬁtjz’m a Megrendel§ részére benyujtani. A Havi El6rehaladasi
Jelentés és a Feliilvizsgdlt Projekt Megvalositasi Utemterv készitését a
Véllalkoz6 a Végleges Atadas befejezéséig koteles folytatni. A Havi
Elérehaladasi Jelentésnek ki kell térnie a tényleges és a tervezett el6rehaladas
osszehasonlitasara, részletesen ismertetve azon eseményeket és
koriilményeket, amelyek veszélyeztethetik a jelen Szerzédés szerinti
befejezést és a késedelem lekiizdése érdekében tett (vagy teendd)
intézkedéseket. Az egyértelm(iség kedvéért a Havi El6rehaladasi Jelentés és
a Feliilvizsgalt Projekt Megvalositasi Utemterv benytijtasa nem mentesiti a
Vallalkozot az 6.1.7-6.1.12 pontokban irt kotelezettségek teljesitése alol.

A Havi El6rehaladéasi Jelentésben a fentieken tal fel kell tiintetni a
diagramokat és az el6rehaladas részletes bemutatasat, ideértve a
Munkateriileten az el6rehaladas helyzetét megorokitd fényképfelvételeket
barmely kornyezetvédelmi vagy a kozérdeket érinté veszélyes esemény vagy
tevékenység részleteit, az Epitési Engedélytsl és a tervektdl térténd barmely
eltérést és a targyldoamdk alatt elvégzett ellendrzések és esetleges tizemprobak
részleteit és eredményét.

Ha a Vallalkozé a Munkakat az eldirt hataridében nem tudta megkezdeni,
illetve a kivitelezés soran barmikor azt latja, hogy a Projekt Megvalositasi
Utemtervben szereplé hataridék nem tarthatok, koteles errél — a késedelem
okdnak (a tovabbiakban ,Akadaly”) meg]eiole'?.cvcl az arrol valo

tudomésszerzést kovetGen azonnal, de legkésébb 3 (harom) munkanapon
beltil — a Megrendel6t az épitési naploba torténd bejegyzés ttjan és kiilon
irasos forméban is értesiteni (a tovabbiakban ,Akadalykozlés™).

Az értesitésben a Vallalkozo koteles kozolni a késedelem varhato id6tartamat,
az annak megsziintetése érdekében tett és tenni kivant intézkedéseit
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6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1,12

6.1.13

(tovabbiakban ,Intézkedési Terv”), tovabbd ha a késedelem oka a
Megrendel érdekkérébe tartozik, az annak megssiintetése érdekében a
Megrendel6t8l kért intézkedéseket, valamint a Projekt Megvalositasi
Utemterv sziikségesnek tartott médositasdra vonatkozd javaslatat.

A Megrendeld a Véllalkozo altal megkiildstt Akadalykozlést, az Intézkedési
Tervet és a Projekt Megval6sitasi Utemterv modosttisdra tett javaslatat 15
(tizendt) munkanap alatt feliilvizsgalja, és ennek eredményéhez képest:

22

(a) megfelels hataridd tiizésével utasitja a Véllalkozot Intézkedési Terve
modositasara (kiegészitésére), vagy

(b) a Vallalkozd Intézkedési Tervét tudomisul veszi, illetve ha a
késedelem oka a Megrendels érdekkorébe tartozik, annak
megsziintetése érdekében megteszi az Intézkedési Tervben a
Megrendel§tsl kért intézkedéseket ¢s a Projekt Megvaldsitasi
Utemterv modositasara tett javaslatit elfogadja, vagy

(c) indokolassal elutasitja a Vallalkozd Akadalykazlését.

Az cgyértelm(iség kedvéért az Intézkedési Terv, valamint a Projekt
Megvalésitdsi Utemterv médositdséra tett javaslat Megrendel§ altali
tudoméasul vétele a Felek egyiittmiikodési kotelezettségének teljesitése
érdekében roégziti ugyan a teljesités érdekében sziikséges teenddket, de a
Vallalkozét a jelen Szerzédésben vallalt kételezettségeinck nem, vagy
késedelmes teljesitése miatti felel@sség és jogkovetkezmények aldl csak akkor
és annyiban mentesiti, ha és amennyiben a késedelem a Megrendeld
érdekkorében, vagy mindkét Fél érdekkorén kiviil felmeriilt okbol kovetkerik
be.

Ha a Megrendeld vagy a Mérnok azt tapasztalja, hogy a Vallalkozo a
Munkékat az elSirt hataridében nem kezdte meg, illetve a kivitelezés soran
barmikor azt 1atja, hogy a Munkak tényleges kivitelezésénck iiteme nem felel
meg a jelen SzerzGdésben és a Projckt Megvaldsitasi Utemtervben
foglaltaknak, a Véllalkoz6t megfelels hatéridé tiizésével felhivija a késedelem
megsziintetésc érdekében tecendd intézkedésckre vonatkoz6 Intézkedési Terv,
illct6leg a Projekt Megvaldsitisi Utemterv mbdositésira vonatkozd javaslat
eléterjesztésére. A Megrendeld felhivasa nem jelent mentesitést a késedelem
esctére a jelen Szerzddés szerint eldirt jogkovetkezmények alol,

A Vallalkozé a felhivasban irt hataridén belil kételes meginditani a 6.1.7 pont
szerinti cljérdst, vagy, ha a Projekt Megvalésitisi Utemterv modositasat
sziikségtelennek tartja, errdl a MegrendelSt és a Mérnokot — indokai és a
lemaradas behozasa érdekében megtenni kivant intézkedésci megjeldlésével
— feliilvizsgalat céljabdl irasban értesiteni.

Ha a Véllalkozo érdekkérébe tartozd okbdl az 5.1.2 pontban foglaltak szerint
jévéhagyott Projckt Megvaldsitdsi Utemtervhes viszonyitva - akar a
kézbens6 részhatiridék tekintetében, akér — elére vetitve — a Lozaras Végso
Napjat, illetve a Befejezés Hatéridejét illetden — 30 (harminc) naptari napnal
hosszabb lemaradas mutatkozik, és a Vallalkozé nem nyajtott be Intézkedési
Tervet és a Projekt Megvaldsitisi Utemterv  sziikségesnek tartott
médositasira vonatkozod javaslatot, vagy azt a Megrendel$ nem fogadta el,
vagy, ha a Megrendel$ elfogadta az Intézkedési Tervet, de a Véllalkoz6 az
érdekkorébe tartozd okbol az Intézkedési Terv végrehajtisa keretében
lemaradést nem hozta be, a Megrendeld a jelen Szerzédést pothataridd tizése
nélkiil felmondhatja.
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6.2

6.3

A Munkak elvégzésének akadalyoztatasa

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Ha a Vallalkoz6 bizonyitja, hogy a Munkét a Megrendel érdekkorében vagy
mindkét Fél érdekkorén kiviil felmeriilt okbol nem tudja a jelen
Szerz6désben, illetve a Projekt Megvalositasi Utemtervben meghatarozott
titemben folytatni, és ez a teljesitési (részteljesitési) hataridkre kedvezétlen
kihatassal van, a Vallalkoz6 az alabbi pontokra is figyelemmel mentesiilhet (a
tovabbiakban: ,Mentesiilés”) a kotelezettségeinek nem, vagy késedelmes
teljesitése miatti felelGsség és jogkovetkezmények alol.

A Felek kijelentik, hogy a szerzddésszegés jogkovetkezményeinek
alkalmazdsa al6l a Villalkoz6 a jelen Szerzidésben, illetve a Projekt
Megyvalositdsi Utemtervben meghatérozott teljesitési (részteljesitési)
hataridék, kiilonésen a Befejezés Hatérideje tekintetében csak akkor
mentesiil, ha a 6.1.7 pont szerinti Akadalykozlési kotelezettségét teljesitette,
azt a Megrendel6 alapos indokkal nem utasitotta vissza, és az
Akadalykozlésben a késedelem okaként megjelolt Akadaly ténylegesen kihat
a teljesités (részteljesités), igy kiilonosen a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras
megkezdésének idGpontjara, illetve a Lezérads Végs6 Napjaként megjelolt
id6pontra, tekintettel az Gsszes fennéllé koriilményre és a Vallalkozd azon
altalanos kotelezettségére, hogy a Munkékat a legjobb idShatékonységgal
szervezze meg.

Azt, hogy az adott Akadaly a jelen Szerz6désben meghatarozott teljesitési
(részteljesitési) hataridGkre is kihat, a Véllalkozé az Akadalykozlésben koteles
jelezni, bemutatva annak a jelen Szerzddés szerinti hataridékre gyakorolt
hatasat. A Villalkozoé ennek sordn koteles minden olyan rendelkezésre allo
dokumentumot, adatot a Megrendelé szdmara az Akadaly felmeriilését,
illetve az errdl valo tudomasszerzést kovetd 3 (harom) munkanapon beliil,
folyamatos akadélyoztatas esetén 30 (harminc) naponként 4tadni, amelyek
alatamasztjak, hogy a Mentestilés feltételei fennallnak.

A Megrendeld az Akadalykozlést, valamint az 6.2.3 pont szerint a Vallalkozd
altal atadott dokumentéciot a Mérnok kozremiikodésével megvizsgélja és a
Mentesiilés elismerésérdl, vagy az indokolt elutasitiasarol legkésébb az
Akadalykozlés idGpontjatol szamitott 15 (tizenot) munkanapon beliil koteles
dontést hozni és azt a Vallalkozoval irasban kozolni.

A Mentestilésnél figyelembe vehetd id6tartam utols6 napjaként legkésébb az
a nap keriilhet megjelolésre, amikor az Akadaly elhdrult. A Mentesiilés
szamitasanal azonban - a Véllalkozé azon é&ltaldnos kotelezettségére is
figyelemmel, hogy a Munkédkat a legjobb id6hatékonysiaggal kell
megszerveznie — figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Akadaly fennallasa
ténylegesen meddig és mennyiben hat(ott) ki a Vallalkozé teljesitésére.

A Kivitelezési Munkak teljesitésének altalanos szabalyai

6.3.1

6.3.2

SzerzOdésszeri a teljesités, ha a Vallalkoz6 a Munkikat a torvényes
kellékeknek, a vonatkozd Jogszabéalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon beliil
is a Megrendel6 Kovetelményeinek, mindségi elvarasainak, valamint a
kivitelezés soran a Megrendel6tSl és a Mérnoktsl kapott utasitasoknak, a
Beruhdzds rendeltetési céljara val6 alkalmassagnak és forgalombiztonsagi
szempontbol is megfelelGen, a jelen Szerz6dés rendelkezéseire figyelemmel
hiba és hianymentesen teljesitette.

A Beruhdzis az eredményes Miszaki Atadas-atvételi Eljarast lezard
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jogyz8konyvnek a Mogrendeld részérsl torténd aldirdsaval, a Végleges Atadas
megtorténtével és az Atadasi Dokumentécid teljes kdrd szolgéltatdséval
tekinthetd megvaldsultnak, azzal, hogy a Szavatossigi ¢és JoOtéllasi
kistelezeltségek ezt kivetden is terhelik a Vallalkozdt,

6.4 Atadas-atvételt megelézo eljaras

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

A Véllalkoz6 a Munkak befejeztével a teljesilés eltti megvizsgilasra torténd
felajanlasrol (alkalmas-e az Atadas-dtvétel megkezdésére a teljesités) a
Miiszaki Atadds-atvételi Eljiras megkezdésének hatérideje elétt legaldbb 5
(6t) munkanappal kétcles értesiteni a Megrendeldt és a Mérnokot azzal, hogy
a Miiszaki Atad4s-4lvételi Eljaras megkezdésére készen 4ll (a tovébbiakban
,Készre Jelentés”). Villalkozé a Készre Jelentéshez koteles csatolni a
Mszaki Atadds-dtvételi Eljaras tervezett menctére, az egyes atvételi
cselekményre javasolt iitemezést, melyet a Megrendels észrevételei,
javaslatai alapjan kell véglegesiteni.

A Megrendels és a Mérndk az értesitéstél szamitott 3 (hdrom) munkanapon
beliil kbteles a Munkateriileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl
a szempontbdl, hogy az az dtvétel megkezdésére — a megkezdésre el6irdnyzott
allapotban —- alkalmasnak tekintheté-e.

Amennyiben

(a) az atadéssal érintett Munkak befejezbdtek, és az elsé attckintés
alapjan a teljesités késziiltségi foka alkalmas a Mszaki Atadas-
dtvételi Eljards megkezdésére, és varhato, hogy a még esetleg
fennallo hidnyossigok a Miiszaki Atadas-4tvételi Eljarés lezdrasig
rendelkezésre allé iddben elvégezhelGek lesznek, errdl a
Megrendeld azzal értesiti a Vallalkozét, hogy a Miszaki Atadéds-
Atvételi Eljaras megkezdésének nines akadalya;

(b) cllenkezd esetben meghatarozza azokat a még el nem végzett
Munkékat és feladatokat, amelyeket a Miiszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdéséhez még el kell végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiaddsa esetén a Vallalkozb
haladéktalanul megkezdi a megjelolt Munkak pétlésat, illetve javitdsat, és
amikor Ggy {téli meg, hogy a Munkik alkalmasak a jelen Szerzédds feltételei
szerint a Mliszaki Atad4s-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesitia
Megrendel6t és a Mérnokiot a Készre Jelentésrdl, azzal, hogy a kolesonds
egylittm{ikodésre tekintettel, a fentiekben meghatérozott idétartamoktél a
rovidebb idétartamok irdnyiban eltérhetnek.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a jelen fejezet
szerinti eljiras soran a Megrendels a 6.4.3(a) pont szerinti nyilatkozatot tesz.
A 6.4.3(a) pont szerinti nyilatkozat kiadésa nem jelenti azt, hogy a
Megrendeld elfogadta a teljesftést, csak annak régzitését jelenti, hogy a
teljesités allapota, a teljesités adott fitemében alkalmas a Miiszaki Atadés-
dtvételi Eljaras megkezdésére. A Megrendeld ez esetben megteszi a sziikséges
intéukedéseket annak érdekében, hogy a Miiszaki Atadds-dtvételi Eljdrdson
azon személyck/szervezetek is részt vegyenek akiknek/amelyeknek a
kozrem(ikodése Megrendel részéré] sziikséges.

A jelen 6.4 pont szerinti eljaras a Megrendeld jovahagydsaval az cgymastol
elhatarolhaté  épitmények, épitményrészek, illetve létesitmények,
teriletrészek tekintetében kiilon-kiilon is lefolytathaté.
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6.5

A Munka sziineteltetése

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

6.5.8

A Megrendel6 jogosult a Munkéak teljes egészét legfeliebb 3 (harom)
alkalommal, vagy valamely munkarész sziineteltetését tobb alkalommal -
akar azonnali hatéllyal is - elrendelni, ha:

(a) azt a Megrendeld érdekkorében felmeriilt ok indokolja; vagy

(b) a Villalkoz6 magatartasa a szerzédésszert teljesitést veszélyezteti;
vagy

(c) a Felek befolyasan kiviil es6 koriilmény miatt a Munkak folytatisa

ellehetetleniil, vagy az hatranyt/veszélyt idézne eld.

A sziineteltetést irasban, az ok és a varhat6 idStartam megjelolésével kell
elrendelni, és err6l a Vallalkozot értesiteni kell. A sziineteltetés idGtartama
alatt a Vallalkozo koteles a Beruhazast megdvni, a mar beszerzett anyagokat
¢s eszkozoket megfelelGen tarolni, valamint megelézni azok barmilyen
kérosodasat, leromlaséat, veszteségét vagy megrongalédasat, tovabbi a
Munkateriilet folyamatos Grzésérdl és biztonsagardl gondoskodni.

A szlinetelés idGtartama Osszességében legfeljebb 60 (hatvan) nap, amelyet a
Megrendel6 meghosszabbithat. A 60 (hatvan) napot meg nem haladd
szlinetelés esetén a Vallalkozo részére semmilyen koltségtérités nem jar. A
MegrendelG Osszességében 60 (hatvan) napon til is elrendelheti a Munkak
szineteltetését azzal, hogy a 6.5.1(a) pont szerinti esetben a Megrendeld
koteles a sziineteltetéssel a Villalkozonal a sziineteléssel sszefiiggésben,
illetve annak okdn kozvetleniil felmeriil igazolt és a Felek altal el6zetesen
elfogadott tobbletkoltségeket megtériteni. Amennyiben a sziineteltetés
id6tartama Osszességében a 180 (széznyolevan) napot meghaladja, a
Vallalkoz6 jogosult — a 6.5.1(a), illetve 6.5.1(c) pont szerinti esetben — a jelen
Szerzddést felmondani.

A 6.5.1(a) és a 6.5.1(c) pont szerinti esetben a sziinetelés idétartamaval,
valamint a  Munkdk folytatasdhoz  sziikséges egyéb  ésszerd,
szakmailag/technoldgiailag indokolt intézkedések megtételéhez sziikséges
idével valamennyi teljesitési hataridé meghosszabbodik.

A felfliggesztés megsziinésének varhat6 idépontjarol Megrendeld legalabb 15
(tizenot) munkanappal korabban irasban értesiti Vallalkozot és a Vallalkozo
legkésdbb a fenti 15 (tizentt) munkanap elteltét kovetéen koteles a Munkak
teljesitését folytatni.

Ha a sziinetelés elrendelése a Villalkoz6 magatartaséra hivatkozéssal tortént,
egyeztetni  kell, hogy a szerzGdésszerl teljesités akadalyai milyen
intézkedésekkel harithatok el. Az egyeztetés eredménytelensége esetében a
Megrendel6 gyakorolhatja a Ptk. 6:151. §-4ban meghatarozott jogait. A jelen
pont szerinti eljaras nem zarja ki, hogy a Megrendeld a Vallalkozoval szemben
a szerz6désszegés miatt érvényesithetd egyéb jogait, igényeit érvényesitse.

A sziineteltetésben a Felek kozosen is megallapodhatnak, kiilondsen akkor,
ha arra a Munkak (munkarészek) megovasa miatt, vagy a szerzddéskotéskor
el6re nem lathato kiils6 koriilmény miatt idélegesen sziikség van.

A Villalkoz6 — a 13.1 pontban rogzitett, illetve Jogszabaly altal lehetévé tett

esetek kivételével — semmilyen koriilmények kozott, még vita esetén sem
jogosult a jelen Szerz6dés hatdlya ald tartozd Munkdknak sem a
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7.

7.1

felfiiggesztésére, sem az abbahagyisira, kivéve, amennyiben valamely, a
jelen Szerzddés szerinti dokumentumok kozti ellentmondas feloldasa a
Megrendel§ kotelezettsége, ¢s annak 15 (tizendt) munkanapon belil a
villalkozé felhivésara sem tesz eleget. A 13.1 pontban rogzitett csetben a
felfiiggesztés idejével valamennyi teljesitési hataridé meghosszabbodik és a
Vallalkozd igényt tarthat a felfliggeszlés miatt ténylegesen felmeriilt igazolt
tobbletkoltségel megtéritésére.

A KIVITELEZESI MUNKAK ATADAS-ATVETELE

A Kivitelezési Munkak atadas-atvétele

7.1.1

7.1.2

7.1.3

714

7.1.5

A Miszaki Atadéas-atvételi Eljarast a Munkak elvégzését és a Vallalkozd altali
Készre Jelentést kovetSen legkésSbb az 5. (6t6dik) munkanapon kell
elkezdeni és a megkezdésétdl szamitott legfeljebb go. (harmine) naptéri
napon be kell fcjezni, E hatérid§ clieltekor a Megrendelé a Munkak
dtvételérd] vagy az atvétel megtagadasardl nyilatkozni kdteles. A Megrendeld
a Munkéakat akkor veszi 4t, ha azok a 6.3.1 pont elfirdsainak megfelelGen
kerliltek elvégzésre azzal, hogy legfeliebb csak Forgalombiztonsagot és
Uzemszer{i Hasznalatot Nem Akadalyozo Hibak fordulhatnak eld.

A Mfiszaki Atadas-atvételi Eljarast a 6.4.1 pont szerint véglegesitett
eljarasrend alapjan kell lefolytatni.

A Miiszaki Atadas-4tvételi Eljards megkezdésekor, annak elsé napjan a
Vallalkoz6 koteles dtadni a Megrendeld részére a Vallalkozd és a Felelds
Miiszaki VezetSk 191/2009 Korm. rendelet 14. §-ban meghatarozott tartalma
nyilatkozatat eredeti alairt példanyban, valamint az E-naploban a
jogszabélyokban el8irt médon is nyilatkozik a Jogszabalyoknak megfcleléen
a kivitelezés befejezésérdl.

A Jogszabalyban megjelélt szervek meghivdsa a Megrendel6 képviseletében
eljard Mérnok kételezettsége.

A Miszaki Atadés-4tvételi Eljaras kiterjed kiillondsen, de nem kizdrélag a
kovetkezBkre:
(a) megtekintés, bejiras, mindségi, funkeionalis és esztétikai ellendrzés,

{b) Atvételkori vizsgilatok és a Probék lefolytataséra, és

(c) ar  Atadisi Dokumenticié ellendrzésére, fcliilvizsgalatira és
véglegesitésére az 5.12 pont és a Kozbeszerzési Miiszaki Leirds
szerint.

Atvételkori vizsgalatok

7.2.1

7.2.2

A Villalkoz6 a Munkdkhoz kapesolodd probékat és tizemprobéakat a Miszaki
Atadés-atvételi Eljarast megelézGen, a Projekt Megvaldsitési Utemtervben
foglaltak szerint megkivant id&ben koteles clvégezni, melynek ercdményérdl
a Megrendeldt és a Mérnokot az lizempréba credményét rogzit6 jegyzdkonyv
ataddsaval tajékoztatia.

A Vallalkozé a Miiszaki Atadas-atvételi Eljards részcként, azt kivetSen, hogy
az Atadasi Dokumentécio véleményezési példanyét az 5.12 pont rendelkezésel
szerint 4tadta a Megrendeldnek, koteles 72 (hetvenkét) 6ra hosszisaga
folyamatos prébaiizemet elvégesni, amelynek sordn a Felek a miszaki
Bercndezéseket egyenként és iizemszerti miikddés kozben kiprobaljak,
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7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

Far e

7.2.8

7.2.9

elvégzik a miikodés jellemz8inek a megallapitasahoz sziikséges miiszeres
méréseket.

A Vallalkozo6 a Széchenyi lanchid prébaterhelését a Kozbeszerzési Miiszaki
Leirds 6.1.18. pontja szerint koteles elvégezni azzal, hogy a jelen 7.2 pont
tovabbi rendelkezései a probaterhelés tekintetében is irdnyadoéak.

A Probak koltségei a Vallalkozot terhelik, azokat az ¢ alkalmazottai végzik a
Megrendel6 — képvisel6i  jelenlétében. A Probak — megéllapitasait
jegyz6konyvben kell rogziteni.

A Villalkoz6 legalabb 5 (6t) naptéari nappal azel6tt értesiti a Megrendel6t és a
Mérnokot, mielStt a Probak elvégzésre keriilnek a Munkak egyes részei
vonatkozasiban.

Amennyiben a Megrendel6 nem vesz részt a Probakon, koteles arrol az
egyluttm{ikodési kotelezettség alapjan haladéktalanul tajékoztatni a
Vallalkozot. A Villalkoz6 — ugyancsak 5 (6t) naptari napos el6zetes
Crtesitéssel — 0j idGpontot koteles kitlizni a Probak elvégzésére. Ha a
Megrendel6 a megismételt Probékon torténd részvételt is elmulasztja, azt Ggy
kell tekinteni, mintha azokat a Megrendeld jelenlétében végezték volna el, és
a Megrendel6 - ellenkez6 bizonyitasaig — koteles a probak eredményeit
helyesnek és valésnak elfogadni.

Amennyiben a Probak elvégzése a Villalkozé miatt szenved indokolatlan
késedelmet, akkor a Megrendels értesitést kiildhet a Vallalkozd részére,
amelyben felhivja, hogy az értesités kézhezvételétsl szamitott 7 (hét) naptari
napon beliil végezze el a probakat. A Villalkozo6 koteles elvégezni a probakat
az el6irt hataridén beliil a Vallalkozo altal e célbol meghatarozott napon vagy
napokon, értesitve ezekrdl a Megrendel6t.

Ha a Villalkoz6 elmulasztja a Probak elvégzését a 7 (hét) naptari napos
hatéridén beliil, a Megrendel§ elvégezheti a probakat a Vallalkozd
kockézatara és koltségén. A Probakat ezt kovetSen tgy kell tekinteni, mintha
azokat a Vallalkozo jelenlétében végezték volna el, és a Vallalkozo koteles a
probak eredményeit — ellenkezd bizonyitdsig — helyesnek és valésnak
elfogadni.

Ha a Probdk alapjan a Munkéak vagy azok valamely része nem felel meg a jelen
Szerz6dés eléirasainak, akkor a Megrendeld és/vagy a Mérnok jogosult:

(a) az adott Munka kijavitisinak és a Prébak megismétlésének
elrendelésére; vagy

(b) amennyiben a hiba nem javithatd, illetve kicseréléssel nem
orvosolhato, vagy e kotelezettségének a Véllalkozo nem tesz eleget,
ugy a Megrendel6 a 7.6 pontban meghatirozott jogokat
gyakorolhatja.

7.3 Az Atadas-atvétel lezarasa

7.3:1

A Feleknek a M{szaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgdlat
megallapitasait jegyzékonyvben kell rogziteniiik. A jegyz6konyvnek
tartalmaznia kell legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendel$ szerint még fennallo, a Forgalombiztonsagot és
Uzemszerli Haszndlatot Nem Akaddlyozé6 Hibak, hidnyok
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7.3.2

7.3-3

7.3.4

7.3-5

felsorolasat, a hibas teljesitéssel érintett munkarész értéket és a
Megrendel 4ltal a kijavitisra, potlasra megjeldlt ésszert
hataridét, tovabba a Véllalkoz6 ezek kijavitdsira, pdtlasira
vonatkozé, a hataridét clfogadd nyilatkozatat,

(b) az Atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak,
illetve kotelezettek nyilatkozatait,

(c) az. ismert és érvényesiteni kivant igénycket,

(d} a Megrendelénck az dtadés-atvétel soran a 191/2009. Korm.

rendeletnek megfelclden Atadandé miiszaki dokumentacio listdjat
(az Atadasi Dokumecntécié tartalomjogyzéke, tervek, mérési
jegyz6konyvek, tandsitvanyok, haszndlati, kezelési Gtmutatok,
jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok, sth.),

() a jegyz6kdnyvben rogziteni kell tovébbd az cljaris
eredménycsségét vagy eredménytelenségét, azaz a Megrendel
nyilatkozatat a Munkdk Atvételére vagy elutasitdsara
vonatkozdan, ¢z utdbbi esetben ennek indokait,

() a jegyzékonyvben rogziteni kell tovabbé — sikeres dtadés-atvétel
esetén — a jotallasi id6 kezdd idépontjat és a jotallasi idS végét,

(g) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket, és

{h) a Felek képviselinek alairasat.

Amennyiben a Felek kdzott vita alakul ki a fenti (a) alpont szerinti hiba, illetve
hidnyossag javitdsdnak becsiilt koltségét illetSen, abban az esctben ezt a
Mérnok jogosult meghatarozni.

A jegyz6kényvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogaddsarol —
amennyiben a teljesités a rendeltetésszeri és biztonsigos haszndlatra
alkalmas —, indokolt esetben annak elutasitisardl, illetve arrél, ha a teljesités
jelen allapotdban még hibajavitasra, hidnypotlasra szorul. A jegyzOkonyv
tartalmazhatja tovibba a Felek megallapodéasat, ha a Megrendel§ a Munkékat
mér a hibajavitasok befejezését megelSzden birtokba kivanja venni, illetve
forgalomba kivinja helyezni.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hidnyai
miatt, amelyek més hibakkal, hidnyokkal Gsszefiiggésben, illctve a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkik folytin scm akadalyozzak a
forgalombiztonsagot, az lizemszerii hasznalatot, valamint a rendeltetésszer
hasznilatot (a tovibbiakban ,Forgalombiztonsagot és Uzemszerii
Hasznalatot ¢ Nem Akadilyozé Hiba”), és azok kijavitasat, potlasat a
Vallalkoz6 a Megrendeld Aaltal megjeldlt ésszerfi hataridGre vallalta.
Amennyiben a Megrendeld a Mfiszaki Atadas-atvételi Eljaras sorén
Forgalombiztonsagot és Uzemszer(i Hasznélatot Nem Akadélyozé Hibdkat
jeldlt meg, azokat a Véllalkozd a Javitdsi Id8szakban koteles kijavitami,
pétolni.

A Felek megéllapodnak, hogy a Munkék atvétele nem jelenti azt, hogy a
Megrendel§ részben vagy egészben lemond a jelen Szerzédésben, a
Villalkozd Altal elkovetetl szerzédésszegés csetére bizlositott jogairdl,
ideértve kiilonosen a Jotallasi és Szavatossagi igényeket.

Amennyiben az el6zetesen irasban egyeztetett dtadas-atvételi idpontban a
Vallalkozé nem vagy nem megfeleld képviseletre jogosult - akér

36



7-4

7:5

7.6

meghatalmazott — személlyel képviselteti magat, igy a Megrendel6 jogosult
a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast egyoldaltan lefolytatni. A Megrendeld
altal a Vallalkozo tavollétében felvett hibajegyzék a Vallalkozo altal
elfogadottnak minésiil. A Vallalkozé tavolmaraddsa nem mentesiti a
Vallalkozot a jelen Szerz6dés szerinti kijavitasi és egyéb kotelezettségének a
teljesitése alol.

A Javitasi Id6szakban elvégzend6 munkak és a Munkak végleges atadasa

7.4.1 A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi Id6szak”) a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésének napjan kezdédik és

(a) a megkezdett Miszaki Atadas-4dtvétel lezarasaig, vagy

(b) ha a megkezdett Miszaki Atadés-dtvételi Eljards sordn
Forgalombiztonségot és Uzemszerli Hasznalatot Nem Akadélyozo
Hibak keriiltek rogzitésre és azok a vonatkozé Miszaki Atadés-
atvétel lezarasaig nem keriiltek javitasra, potlasra, akkor azoknak a
Vallalkozo éltali kijavitasaig, illetve a hianyossagok potlasaig, vagy

(c) a Megrendel6 7.6 pont szerinti dontéséig tart.

7.4.2 A Javitasi Idészakban a Megrendel6 és a Mérnok altal a jegyzGkonyvben
meghatdrozott javitasokat és hidnypotlasokat a Vallalkozd folyamatosan
végzi és értesiti a Megrendel6t a hibak kijavitasarol, hidnyok potlasarol, és a
Megrendel6 ismét megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti
eljardsukat mindaddig kotelesek folytatni, amig a teljesités alkalmassé nem
valik a Végleges Atadias megkezdésére. A MegrendelG és/vagy a Mérnok
jogosult a Javitasi IdGszakban folyamatosan ellenérizni a javitasi és a
hianypotlasi munkak végzését. Amennyiben a Vallalkoz6 a javitas soran kart
okoz, koteles a karosodott, hibas részeket kijavitani, kicserélni a javitisra
eredetileg véllalt hataridében, ellenkez6 esetben a Megrendel6 gyakorolhatja
a 7.6 pontban meghatérozott jogait.

7.4.3 A Munkak végleges atadaséra (a tovdbbiakban ,Végleges Atadas”) akkor
keriil sor, amikor a Beruhazasra vonatkoz6 Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras
mar befejez6dott, és a Javitasi IdGszakban elvégzendé munkékat a Vallalkozo
hidnytalanul, teljeskorlien és szerzGdésszerfien teljesitette, vagy a
Megrendels gyakorolta a 7.6(b) pont szerinti jogait.

Hozzaférés joga

A Javitds IdGszakidnak azon része tekintetében, amely a Miiszaki Atadas-atvételi
Eljaras lezarasat kovetd idére esik, valamint a Jotallas és a Szavatossag idészaka alatt
a Vallalkozo a kozati kozlekedésrél szolo 1988. évi 1. torvény szerinti Gtkezel6tdl koteles
beszerezni a sziikséges engedélyt ahhoz, hogy a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendd
javitasokat teljesitse.

Hianyok poétlasanak elmulasztasa

Ha a Vallalkozé elmulasztia a Mszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasarol szold
jegyzGkonyvben rogzitett barmely Rendeltetésszeri Hasznéalatot Nem Akadélyozo
Hiba megadott hataridén beliili kijavitasat, a Megrendeldé donthet, agy hogy

(a) alkalmazza a 9.4 pontban foglaltakat, és

(b) a még fennalld6 hiba kijavitisanak vagy a hidnyossag potlasanak értékével
megegyez0 Osszeg erejéig a Vallalkozasi Dij csokkentésre keriil és a Javitasi
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7.7

7.8

749

Idészakot lezarja.
A Munkateriilet helyreallitasa

7.7.1 A Miiszaki Atadéds-atvételi Eljéras befejezését — vagy ha Javitdsi Iddszak ezen
id6pontig nem zérult le a Végleges Atadasat — kévet6 5 (6t) munkanapon
beliil a Vallalkozonak el kell tAvolitania a Munkateriileten még meglévd
eszkizeit, a megmaradt anyagot, tormeléket, hulladékot és az ideiglenes
létesitményeket.

7.7.2 Ha a Vallalkozd a Miiszaki Atadasi-atvételi Eljards lezarasat — vagy a 7.7.1
pont alapjan a Végleges Atadés lezdrdsat — kovetd 5 (6t) munkanapon beliil
nem fesz eleget a fenti, Munkateriiletre vonatkozd helyreallitasi
kitelezettségének, a Megrendeld jogosult értékesiteni ezen hétramaradt
dolgokat illetve eszkdzoket, vagy elszallithatja azokat. A Megrendeld jogosult
az 6rickesités vagy az elszallitds és a Munkateriilct helyredllitisa soran
felmeriilt koltségeinek megtéritésére.

7.7.3 Az ériékesités utdn a Megrendeld koltségeinek megléritését kovetSen
fennmaradé barmely osszeg a Vallalkozd részére kifizetends. Ha az
értékesitésbil befolyt Hsszeg nem éri el a Megrendel§ vonatkozd koltségeit,
akkor a Vallalkozénak ki kell fizetnie a Megrendel$ részére a felmeriilt
koltségek és az ériékesitéshdl befolyt osszeg kiildnbozetét.

A Munkateriilet birtokbaadasa

A Felek eltérd megallapodasanak hidnyaban a Vallalkozd a Munkateriiletet a rész vagy
végleges Miiszaki Atadas-tvétell Eljaras lezardsat kovetSen a 191/2009. Korm.
rendelet eldirdsai szerint kételes a Megrendeld/tulajdonos birtokdba visszaadni. A
Vallalkozd a Munkateriletet kiz4rolag a Megrendeld és a tulajdonos elézetes, irasbeli

2E S Ey

hozzdjérulasaval adhatjia a Megrendel i8] eltérd més személy birtokaba.
Utcmezett atadas

A Megrendeld hozzajarulasa esetén a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarés a jelen 7. fejezet
rendelkezésel szerint az egyes egymaéstdl clhatérolhaté épitmények, épitményrészek
illetve létesitmények, teriiletrészek tekintetében kiilon-kiilon is lefolytathato.

JOTALLAS ES SZAVATOSSAG
Altalanos rendelkezések

8.1.1  AVallalkozé a jelen Szerz6dés alafrasaval a Jogszabdlyok szerinti Jotallast és
Szavatossigot véallal azért, hogy az elvégzett Munkék hiba és hidnymentesek,
azok, illetve azok eredménye megfclel az adott Munkékra és szolgaltatasokra
vonatkozd vagy alkalmazandé szabvinyokban és hatbsigi eléfrdsokban, a
Jogszabélyokban és a Szerz&désben foglalt kovetelményeknek, tovabba hogy
a Beruhdzast per-, teher-, és igénymentescn adja &t Megrendeld részére.
Viallalkozd szavatol azérl, hogy az Atadasra keriil§ Szerz6dés targydn és a
beépitésre keriild dolgokon harmadik személynek nincs olyan joga, ami
akadalyouza vagy korldtozza a Megrendeld tulajdonszerzését és az elkésziilt
létesitmény hasznalati jogosultsigat.

8.1.2 A J6tallas és a Szavatossig idGtartama a Mszaki Atadds-dtvételi Eljaras
befejezésétsl szamitott 60 (hatvan) honap, azzal azonban, hogy amennyiben
a 12/1988. Rendeletben, illeive a vonatkozd Jogszabdlyokban az egyes
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8.1.3

épitményszerkezetekre és elemekre meghatarozott kotelezd alkalmasségi
vagy jotallasi id6 ennél hosszabb, igy azok tekintetében a Jotallas és a
Szavatossag tekintetében is ezen hosszabb idGszak az iranyado.

A 8.1.2 pontban foglaltaktél eltéréen a Javitasi Idészakban a Miiszaki Atadés-
atvételi Eljaras befejezését kovetden elvégzett munkak tekintetében a Jotallas
valamennyi hiba javitasanak elvégzésétdl és valamennyi hiany teljes kord
potlasatol tjraszamitandd, amennyiben az késébbi, mint a Miszaki Atadés-
atvételi Eljaras befejezése.

8.2 A Jotallas és/vagy a Szavatossag teljesitése

8.2.1

8.2.2

8.2.3

A Véllalkozo koteles a Jotallas és a Szavatossag iddszaka alatt, sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, a Megrendel§ ésszer(i utasitisanak megfelelGen, a
Ptk. 6:159. §-anak (2) bekezdésének értelmében barmely Munkat, amely nem
a jelen Szerz6dés szerint keriilt kivitelezésre, és koteles megtériteni minden
kért, amelyet az ilyen hibas teljesités okoz.

A Jotallas és a Szavatossag iddszaka alatt, ha barmely Munka javitasi
munkalatokat igényel, arrol jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyz&konyvben fel
kell tiintetni az észlelt hibdkat és hidnyokat, valamint a hibas teljesitéssel
érintett munkarész értékét, tovabba a Megrendeld, illetve a jogosult
jotallasi/szavatossagi igényeit. Amennyiben a Felek kozott vita alakul ki a
fentiek szerinti hiba, illetve hidnyossag javitasanak becsiilt koltségét illetden,
abban az esetben ezt a Mérnok jogosult meghatarozni. A jegyzékonyvben
rogziteni kell a jotéallasi/szavatossagi igényekkel kapesolatos feladatokat,
valamint a kijavitasi, hidnypotlasi hatarid6krél. Amennyiben a Vallalkozo
barmely Munka tekintetében kijavitasi vagy kicserélési - beleértve kiilonésen
a jelen Szerzédés 8.2.3 pontjaban rogzitett hataridéket - kotelezettségének
hatarid6ben nem tesz eleget, abban az esetben a Megrendel$ valasztasa
szerint a - Ptk. 6:159.8 (2) bekezdésében foglalt - kellékszavatossagi igények
koziil masikat érvényesithet.

Jotallasra vagy a Szavatossagra tekintettel, a Vallalkozd koteles az
lizemeltetést gatlo, illetve a forgalombiztonsagot vagy az tizemszer(
hasznalatot veszélyeztet hibdkat a bejelentéstdl szamitott 24 (huszonnégy)
oran beliil felmérni és a hibajavitast megkezdeni és — amennyiben az
miiszakilag lehetséges - 48 (negyvennyolc) 6ran beliil kijavitani. Az tizemelést
nem gatlo, illetve a forgalombiztonsagot vagy az lizemszert hasznalatot nem
veszélyeztetd hibdkat a Vallalkoz6 a Mérnok altal a hiba jellegére tekintettel
meghatarozott, ésszer( hataridében koteles kijavitani.

8.3 A Jotallas és Szavatossag atruhazasa, engedményezése

8.3.1

A Vallalkoz6 tudomasul veszi azt, hogy a Megrendeld jogosult barmely a 22.
pontban meghatarozott harmadik személyre engedményezni, illetve
atruhazni a Jotallassal és Szavatossaggal osszefiiggd (i) valamennyi jogét,
kovetelését, pénziigyi és egyéb igényeit; (ii) barmely és minden
Szavatossagot, Jotallast és az azokat biztosité minden biztositékot, amelyet a
Villalkoz6 a Megrendel6 javara nyujt a jelen Szerzédés alapjan, amely
harmadik személy a Széchenyi lanchid tekintetében tulajdonjogot,
vagyonkezelGi vagy kezel6i jogot szerez. A Vallalkozo a fenti
engedményezéshez, illetve atruhazashoz mar a jelen Szerzédés alairasaval
hozzajarul, és kijelenti, hogy a fenti engedményezés illetve atruhazis a
Megrendel6 egyoldald, a Vallalkozohoz cimzett nyilatkozataval hatalyossa
valik, amelyet kovetGen az atvevl illetve engedményes fél vagy felek
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8.3.2

kézvetleniil érvényesithetik az engedményezett kovetelést, illetve atruhazott
Jotallast vagy Szavatossigot a Véllalkozdval szemben.

Ha a Vallalkozo valamely Alvallalkozdja olyan jotallast, szavatossagot, egyéb
kiitelezettséget véllal, amely a jelen Szerz6dés szerinti Jotallds és Szavatossag
iddszakan tal jar le, akkor a Jotallas és Szavatossig idészakanak lejirtakor a
Vallalkozo koteles ezen jétallas, szavatossig, egyéb jogosultsig atruhézasara,
illetve engedményezésére a Megrendel§ vagy a Megrendcld altal kijelSlt
személy javara. Ennck elmulasztasa esetén a Vallalkozo koteles megtériteni a
Megrendel6nek ezzcl Osszetliggésben keletkezett karat.

8.4 Utofeliilvizsgalati Eljarasok

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

A Felek a Miiszaki Atadés-atvételi Bljaras lezarasinak napjatdl szdmitott 12
(tizenkét) hénap eitcltével tjbol megvizsgaljidk a Munkékat (a tovabbiakban
,Utéfeliilvizsgalati Eljaras”). Az Utofeliilvizegalati Eljarast a Megrendeld
frasban kezdeményezi, megjeldlve a7 eljards kezd§ idSpontjat. Az
Utofeliilvizsgalati Eljarast megeldzden a Megrendel§ koteles a hibakrdl ¢s a
hidnyokrél jegyzéket (,Utofeliilvizsgélati Hibajegyzék”) Osszedllitani és
azt legaldbb az Utéfeliilvizsgdlati Eljaras kezdd idépontjat megelSzd 5 (61)
munkanappal kordbban a Vallalkozé részére megkiildeni. Az
Utdfeliilvizsgalati Hibajegyzékben fel kell sorolni a hibdkat és hidnyokat és az
grvényesiteni kivant jotallasi/szavatosségi igényeket.

A Vallalkozd az Utéleliilvizsgalati Elidrason kiteles megjelenni és az eljarasra
~ az. Utdfeliilvizsgalati Hibajegyzék megfcleld részének csatolaséval — kotceles
meghivni mindazokat az Alvéllalkozdkat és egyéb kozremfiikdddket
(szallitdkat, stb.), akiknek a jelenléte a Megrendels altal megkiildott
hibajegyzék alapjan érdemi allasfoglalasdhoz szitkségesnek mutatkozik. Az
cnnek elmulasztisa miatt felmeriils koltségeket a Vallalkozénak kell viselnie.

Az Utofeliilvizsgalati  Eljarasrol jegyz6konyvet kell felvenni, A
jegyzOkonyvhoz csatolni kell az Utdfelillvizsgilati Hibajegyzéket, a
jegyz6kinyvben pedig fel kell tiintetni a hibajegyzékben nem szercpld, az
eljaras sordn észlelt hibakat és hidnyokat, tovdbb4 a Megrendeld, illetve a
jogosult jotallasi/szavatossagi igényeit. A Véllalkozbnak a jegyzOkonyvben
nyilatkoznia kell a jorallasi/szavatossagi igényekrdl, valamint a kijavitési,
hidnypétlasi hatarid6krdl.

Az eljdrds sorin megallapitott hibék kijavitisinak, illetleg hianyok

pbtlasinak megtoérténtérd]l értesiteni kell a Megrendeldt, aki a hibajavitasi
munkék elvégzését atvételiikkel egyidejiileg igazolja,

A Felek megallapodnak, hogy 8.4.1 pont szerinti clsé Utofeliilvizsgilati
Eljar4st kévetSen, a fentickkel megegyezd eljardsi rendben és kotelezettségek
mellett, minden 12 (tizenkét) hénap elteltével ismételt Utdfeliilvizsgalati
Eljarast tartanak a Munkak tekintetében. Az utols6 Utdfelililvizsgélati Eljarast
a Mszaki Atad4s-atvételi Eljaras befejezését kovets 58 (6tvennyole) hénap
elteltével kell megtartani.

A TFelek megillapodnak, hogy amennyiben a Jotéllasi Biztositék
igénybevételére, illetve lehivisara nyitva 4ll6 hatiridd utolsd napjat megel6zd
5. (6t6dik) munkanapon, a Vallalkozéd részérdl barmely Utéfeliilvizsgalati
Hibajegyzékben vagy Utéfeliilvizsgalati Eljarasi jegyzGkonyvben, vagy egych
Megrendeldi bejelentésben meghatérozott, még el nem végrett J6tallasi vagy
Szavatossagi kotelezettség 41l fenn, Ggy a Megrendeld jogosult az czek beestilt
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8.5

9.1

értéke erejéig igénybe venni az adott biztositékot, kivéve, ha a Vallalkozo6 a
Megrendelé altal megjelolt hataridében és feltételekkel a nem teljesitett
jotallasi/szavatossagi kotelezettség értékének megfeleld osszegii G Jotallasi
Biztositékot szolgaltat a Megrendelének.

Tervezési feladatok teljesitésére iranyado specialis rendelkezések:

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

Amennyiben a Véllalkozo éltal nytjtott tervezési szolgaltatasok nem felelnek
meg a jelen Szerz6désben, vagy a vonatkozd Jogszabalyokban (ideértve a
kotelezen alkalmazand6 szabvanyokat is) vagy az Epitési Engedélyben
meghatdrozott kovetelményeknek, a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal
irasban jovahagyott médon a tervezési szolgaltatast tovabbi dijfizetési vagy
koltségtéritési kotelezettség nélkiill — a Megrendels 4ltal meghatérozott
ésszer( hatarid6n beliil — kijavitani, kiegésziteni, vagy a Szerz6dés teljesitése
soran létrehozott tervdokumentéciot részben vagy egészben kicserélni.

Hibas, hidnyos vagy késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo felelGsségére a
jelen Szerz&désben rogzitett szabalyokat kovetSen elsGsorban a Szjt. és a Ptk.
vonatkozo szabalyai az irdnyadok.

A Tervezési Feladatok, szolgaltatasok korében Vallalkozo hibas teljesitésének

mindsiil kiilonosen:

(a) ha a tervek barmely tervfazisban nem felelnek meg a Ptk. 6:251. § (2)
bekezdése rendelkezéseinek;

(b) az egyeztetett és a Megrendel§ altal jovahagyott Tervezési Feladat,
illetve a Megrendel6 Kovetelményeiben meghatirozott a tervezési
részfeladatok hidnyos, hibds meghatarozasa;

(c) ha a tervek nem felelnek meg a jelen Szerzédésben foglalt
kividnalmaknak;

(d) amennyiben a Beruhézas, illetve barmely egyéb annak keretében a
jelen Szerzddés alapjan a Vallalkozé altal tervezett épitmény vagy
létesitmény a Tervdokumentéci6 hibaja miatt nem valésithaté meg.

A Vallalkoz6 a Szerzédés alapjan az altala elkészitett Tervdokumentécid
hibatlan mindségéért és rendeltetésszerti felhasznélasra alkalmassagaért
Jotallast véllal. A terv hibdja miatt a terv leszillitasatol kezdddden
mindaddig érvényesithetéek a szerzddésszegésbdl fakado jogok, amig a terv
alapjan kivitelezett szolgaltatas tervhibaval 6sszefiiggd hibas teljesitése miatt
jogok gyakorolhatok.

A Villalkozét jogszabaly alapjan terheld kellékszavatossagi  jogok
vonatkozasaban a Ptk. és egyéb kotelez8 jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

A 8.5.4 pontban meghatirozott Jotallas id6tartama alatt Megrendel a 8.5
pont szerinti igényeit anélkiil érvényesitheti, hogy bizonyitania kellene, hogy
a hiba a teljesitéskor a tervdokumentaciéban megvolt.

KOTBER

A jelen Szerz6désben kotbérterhesként megjelolt hataridék elmulasztasa esetén, ha a
késedelem olyan okbol kévetkezik be, amelyért a Vallalkozo a felelSs, a Vallalkozo
késedelmi kotbért koteles fizetni az alabbiak szerint.
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9.2

9.3

9.4

9.5

(a) Amennyiben a Vallalkozd a Beruhdzésra vonatkoz6é Befejezts
Hatéridejével késedelembe esik, igy a Megrendelét megilletd
kétbér mértéke a késedelem minden napjara a tartalékkeret és
dltaldnos forgalmi addé nélkill szimitott Véallalkozasi Dij
dsszegének 0,25%-a (nulla egész huszonot szdzad szazaléka).

(b) Amennyiben a Vallalkozd

(i) azon a Projekt Megvaldsitisi Utemtervben ilyenként
meghatarozott Munkékat, amelyek a gépjarmii forgalom
teljes vagy részleges korlatozasdval jarnak nem fejesi be a
Lezaras Végss Napjaig, vagy

(i) a Lezaras Végss Napjdig a Véllalkozd nem szerzi be ¢s igy
nem 4ll a Megrendel§ rendelkezésére a véglegessé valt
ideiglenes forgalomba helyezési engedély a Széchenyi
l4nchid tekintetében,

Gigy a késedelem minden napjira a MegrendelSt megilletd kotbér
mértéke a tartalékkerct és altalanos forgalmi add nélkiil szimitott
Vallalkozdsi Dij &dsszegének 0,5%-a (nulla egész &t tized
szazaléka).

(e) Amennyiben a Vallalkoz6 a 10.2.4 pontban foglalt kotelezettsége
ellenére nem cgésziti ki a Teljesitési Biztosftékot az otl
meghatarozott hatariddben, gy a késedelem minden napjéra a
Megrendel6t megilletd kothér mértéke a megemelés idépontjaban
még meg nem fizctett Vallalkozdsi Dij tartalékkeret ¢és altalanos
forgalmi adé nélkiil szdmitott dsszegének 0,25 %-a (nulla egész
huszonot szazad szazaléka).

AVallalkozd a Befejezés Hat4ridejével késedelembe esik akkor is, ha a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljaras a Befejesés Hatdridejéig megkezdédik, azonban a Miszaki Atadas-
atvételi Eljéras lezarasakor a Megrendel§ a Munkak dtvételét — azok rendeltetésszerii
hasznalatat gatld hibdira illetve hidnyossdgaira tckintettel — elutasitja.

A 9.1(2), (b) és (c) pont szerint fizetend6 késedelmi kéthérek Ssszege kiilon-kiilon
szamitva, egyik esetben sem haladhatja meg a tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott Vallalkozasi Dij 10 %-at (tiz szdzalékat).

A Villalkozét jelen Szerzédés 7.3.3 pontjaban, illetve 8.2.3 pontjaban foglalt
hibajavitasi kételezettség clmulasztisa miatt hibas teljesitési kotbér terheli, ha a
Miiszaki Atadas-atvételt lezard jegyzdkonyvben rogzitett hibdkat és hianyossagokat az
ott meghatérozott hatdridében nem javitja ki, vagy a hidnyosségokat nem potolja,
illetve ha a Jotallas idétartaman beliil felmeriilt hibakat az el§irt hataridében nem
javitja ki, illetve mindkét esetben a hiba kijavitdsit megtagadja. A kotbér mértéke a
hibas teljesitésse] érintett munkarész értékének 20%-a (hiisz szdzaléka). A Ptk, 6:187.
§ (2) bekezdésében foglaltakt6l eltérben _- a kotbér mértékére is tekintettel — a Felek
kifejezetten abban Allapodnak meg, hogy a hibajavitis elmaradésa esetén tovébba a
hibajavitas, hidnypo6tlas kaltségével a Vallalkozasi Dij estkken.

A Vallalkozot egybh szerzidésszegési kotbér terheli, ha olyan okbol, amiért felelds,
barmely, més kotbérrel nem biztositott szerzbdéses kotelezetlségét megszegi és —
amennyiben az orvosolhat6 — azt a Mcgrendeld Altal biztositott pothataridén belil nem
toszi  szerzddésszer(ivé, illetve més médon nem orvosolja. Amennyiben a
szerzGdésszegés jollege olyan, hogy az pothataridd bistositdsaval sem orvosolhal6, a
fenticket péthataridd biztositasa nélkiil megfelelden alkalmazni kell.

42

|

il

[ —



9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Az egyéb szerzédésszegési kotbér mértéke 200.000,-Ft azaz (kétszazezer forint),
amely

(a) a fentiek szerinti szerzGdésszegésenként (alkalmanként), illetve

(b)  ajelen Szerzédésben meghatérozott valamely id6pont elmulasztisa esetén, az
adott szerzédéses kotelezettség teljesitéséig naponta fizetendd.

Az egyéb szerzGdésszegési kotbér Gsszege nem haladhatja meg a tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott Véllalkozasi Dij 5%-at (6t szazalékat). Az
egyértelmiiség kedvéért nem terheli a Véllalkozét a jelen pont szerinti kotbérfizetési
kotelezettség, ha az adott szerzGdésszegést a Megrendeld elsé irasbeli felhivasara a
Megrendel6 altal meghatérozott hataridén beliil orvosolja, a hibét kijavitja.

Ha a jelen Szerz6dés meghitsul vagy megsz(inik olyan okbol, amelyért a Vallalkozo
felel6s— ideértve kiilonosen a Megrendels a Ptk. 6:151 §. (1) és (2) bekezdés alapjan
torténd elallasat, illetve a jelen SzerzGdésben a Vallalkozo szerzddésszegése esetére a
Megrendel6 javéra biztositott elallasi, illetve felmondasi jog gyakorlasat is — a
Vallalkozo6 a Ptk. 6:186. § alapjan a tartalékkeret nélkiili nett6 Vallalkozéasi Dij 30%-
anak (harminc szazalékdnak) megfeleld meghitsulasi kotbért tartozik fizetni a
Megrendelének. Amennyiben a jelen Szerzédés meghiusul és a Vallalkozé a teljes
meghitsulasi kotbér osszegének megfizetésére koteles, akkor annak dsszegét csokkenti
a Vallalkoz6 részére esetlegesen mar ugyanazon szerz8désszegés vagy késedelem miatt
megallapitott egyéb kotbér.

A kotbérterhes Vallalkozo6i szerzédésszegés esetén a Megrendels a kotbéren feliil a
jelen Szerzédésben és a Ptk.-ban a szerzédésszegésre megallapitott tovabbi
jogkovetkezmények érvényesitésére is jogosult, és a kotbért meghaladd mértéki karat
kovetelheti. A meghitsulds miatti kirnak a meghitsulasi kétbért meghaladé Gsszegét
a Vallalkozo a Ptk. &ltalanos kértéritési szabélyai szerint tartozik megtériteni.

A kotbér esedékessé valik:

(a) a 9.1 pont szerinti késedelem esetén a késedelem megsziinésekor, de legkésébb
a késedelmi kotbér maximumanak elérésére napjan;

(b) a 9.4 pont szerinti esetben akkor, amikor a hibajavitasra megallapitott hataridé
eltelt;

(c) a 9.5 pont szerinti kotbér a szerzédésszegés elkovetésével egyidejiileg;

(d) meghitsulas esetén, amikor a kitbér alapjaul szolgal6 szerz8désszegés miatt a
jelen SzerzGdés felmondésra keriilt vagy egyéb moédon megsz(int.

A Megrendel6 a kotbérigényt megalapozé szerzddésszegés tényérdl a Vallalkozot
irasban tdjékoztatja. A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel§ barmely
kotbérkovetelését irasbeli felszolitdssal érvényesiti a Véllalkozéval szemben 15
(tizenot) napos fizetési hataridével. Amennyiben a Vallalkozo a felhivas kézhezvételét
kovetd 8 (nyolc) munkanapon beliil nem nyilatkozik arrél, hogy a kovetelést érdemben,
a vitatas indokait is megjeldlve vitatja, akkor a kotbérkovetelés a Vallalkozo részérdl
elismertnek mindstil.

Felek rogzmk hogy a jelen Szerzédés alapjan a Megrendelo altal érvényesitett kotbérek

egyluttes 0sszege nem haladhatja meg a tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott Vallalkozasi Dij 30%-at (harminc szazalékat).

43




10.

10.1

10.2

AVALLALKOZO ALTAL NYUJTOTT BIZTOSITEKOK
Eldleg Visszafizetési Biztositék

A Vallalkozd jogosult elSleget igényelni jelen Szerzddés 11.1.2. pontja alapjan. A Kbt
135. § (7) bekezdésében foglalt mértéket meghaladd (Kbt. 135. § (8) bekezdése szerinti)
tsszegll elfleg igénylés esetén a Mcgrendeld altal jovahagyott eldleg megfizetését
megelGzéen a Vallalkozd koteles ElSleg Visszafizetési Biztositékot atadni a
Megrendelének az eléleg elszamolas biztositdsa céljabdl. Az El6leg Visszafizetési
Biztositék a Vallalkozd részére nytijtandé teljes cléleg Gsszegének ¢s a tartalékkeret és
altalanos forgalmi add nélkiil szamitott Véllalkozési Dij 5%-4nak (6t szdzalékanak)
megfeleld Osszeg, de legfeljcbb 75.000.000,~ Ft {(azaz hetventtmilli6 forint),
killonbozetének Osszcgével egyenls, azaz a Vallalkozd részére nytjtandd elSleg
Osszegének 75.000.000,- Ft (azaz hetvenotmillié forint) feletti dsszegével azonos
Gsszeg. Az El6leg Visszafizetési Biztositékot az eldleg igénylését kovetd legfeljebb 15
(tizendt) munkanapon belill koteles Atadni a MegrendelSnek. Az ElSleg Visszafizelési
Biztositék garancia, illet8leg készfizetd kezesség forméjdban torténd biztositésa esetén
a formai és tartalmi kovetelménycket a jelen Szerzédés 10.4 pontja tartalmazza. Az
Eléleg Visszafizotési Biztosttékot mindaddig folyamatosan érvényben kell tartani, amig
a Megrendeld 4ltal fizetctt el8leg tekintelében a Felek kozott a jelen Szerzddés szerinti
clszamolas teljes egészében meg nem tortént, de részleges clszamolas esctén a
biztositék dsszege a mindenkori el nem szimolt el8leg Osszegének megfeleld Gsszegre
csOkkenthetd. A biztositék Osszegének csdkkentéséhez a hozzajaruld nyilatkozatot,
illetve barmely egyéb dokumentumot, melyet a biztositékot kibocsato szerverel a
biztositék cstkkentéséhez jogosan igényel, a Megrendeld a Vallalkozé irasbeli kérésére
a Vallalkoz6 részére koteles kiadni.

Teljesitési Biztositék

10.2.1 A Vallalkozé a teljesitésénck elmaradasdval kapcsolatos Megrendeldi
igények, kiilonosen karigény, kotbér igény, illetve barmely egyéb fizctési
kételezettség biztositasa céljabél a Megrendeld javara Teljesitési Biztositckot
kételes nyGjtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerinti valamcly
forméban (a , Feljesitési Biztositék”). A Teljesitési Biztositék garancia,
illetdleg készfizetd kezesség formajaban t6rténd biztositdsa esetén a formai és
tartaimi kovetelménycket a jelen Szerzdés 10.4. pontja tartalmazza.

10.2.2 A Tcljesitési Biztos{ték mértéke a tartalékkeret nélkiili netté Vallalkozasi Dij
5%-aval (Ot szézalékival) egyezik meg, azzal, hogy a rendelkezésre 4ll6
tartalékkeret terhére esetlegesen megrendelt munka dija néveli a Teljesttési
Biztositék szamitisanak alapjat. A Teljesitési Biztositékot a Vallalkozd a
Szerzédés hatalyba 1épését kévetd 8 (nyolc) napon belil koteles dtadni a
Megrendeldnek.

10.2.3 A Teljesitési Biztositék a Mfiszaki Atadas-Atvételi Eljards befejezésére
megallapitott hatiridét kovetd go (harmine) napig kell, hogy érvényes legyen.
A Mecgrendeld akkor is jogosult a Teljesiiési Biztositékot lchivni, ha a
Vallalkozd, bar koteles lett volna, nem biztositotta a J6tallasi Biztositékot
hataridében. Ezen lehivas 6sszege nem haladhatja meg azt az 6sszeget, amely
a JoOtalldsi Biztositékbol hidnyzik. Tovdbbd ezen lchivas esetében a
Megrendel6 a Ptk. 5:95. §-a szerint dvadékként kezeli és hasznilja fel a
lehivott Bsszeget, és koveteléseit ugyanolyan feltételek mellett elégitheti ki
ezen ovadékbol, mintha a kivetelt Ssszeget a hidnyzd Jotallasi Biztositékbol
hivta volna le. Az ilyen médon évadékként kezelt Osszeget, illetve annak
igénybe nem vett részét a JOtallasi Bistositék rendelkezésre dllasara eldirt
idtartam. elteltét, vagy a 10.3 pontnak megfeleld Jotéllasi Bistosit¢k a
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10.2.4

10.2.5

Megrendel§ részére atadasat kovetden a Megrendeld koteles a Vallalkozonak
visszafizetni.

Amennyiben a SzerzGdésben rogzitett Vallalkozési Dij 6sszege (akar negativ,
akar pozitlv iranyban) médosul, akkor a Teljesitési Biztositék mértéke is a
Vallalkozasi Dij valtozaséval aranyosan modosul. Amennyiben a Vallalkozasi
Dij a fentiek szerint novekszik, gy a Vallalkozdo a megemelt Osszegli
Teljesitési Biztositékot a valtozas bekovetkeztétdl szdmitott 15 (tizenot)
munkanapon beliil koteles dtadni a Megrendel§ részére. Amennyiben a
modosulés csokkenés, gy a Vallalkozo a Teljesitési Biztositék kicserélésére
jogosult. A biztositék Osszegének csokkentéséhez a hozzajarulé nyilatkozatot,
illetve bérmely egyéb dokumentumot, melyet a biztositékot kibocséatd
szervezet a biztositék csokkentéséhez jogosan igényel, a Megrendels a
Villalkozé kérésére a Vallalkozo részére koteles kiadni. Amennyiben a
Teljesitési Biztositék Gsszege a jelen pontban foglaltakra figyelemmel
csokken, azonban a Véllalkozé6 nem ad médositott Teljesitési Biztositékot,
ugy a Megrendel$ ez esetben is csak a Teljesitési Biztositék csokkentett
osszegének megfelel6 mértékben jogosult igénybe venni (lehivni) azt —
amennyiben a lehivas feltételei bekovetkeznek.

Az egyértelmiiség kedvéért a Felek kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék
biztositékul szolgal a jotallasi igényekbdl, valamint a szavatossagi igényekbdl
foly6 kovetelésekre is, mindaddig, ameddig a Jotallasi Biztositék atadasra
nem keriil a Megrendel6 részére.

10.3 Jotallasi Biztositék

10.3.1

10.3.2

10.4 Formai

10.4.1

A Viallalkozo koteles jotallasi kotelezettségeinek biztositisa céljabol sajat
koltségén, a Megrendeld javara kiallitott Jotallasi Biztositékot (a ,Jotallasi
Biztosit¢k”) nytjtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti vagy
a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerinti formaban az alabbiak szerint. A Vallalkozo
a Jotéllasi Biztositékot a Mfiszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarsaig koteles
nyujtani.

A Jotallasi Biztositék a tartalékkeret nélkiili nettd Vallalkozasi Dij 5%-aval
(0t szdzalékaval) egyezik meg. A Jotallasi Biztositéknak a legkésébbi jotallasi
idészak lejartat kovet6 60 (hatvan) napig érvényesnek kell maradnia. A
Vallalkozé Teljesitési Biztositékadasi kotelezettsége a Jotallasi Biztositék
nyujtasaval egyidejiileg megsziinik, ezért a Megrendel a Jotallasi Biztositék
atadasaval egyidejileg atadja Véallalkozo részére a Teljesitési Biztositékra
vonatkoz6 lemondo, illetve felszabadité nyilatkozatidt és barmely egyéb
dokumentumot, melyet a biztositékot kibocsitéd szervezet jogosan — a
garanciaban megfogalmazottnak megfeleléen — igényel. A Jotallasi Biztositék
garancia, illetdleg készfizet6 kezesség forméjaban torténd biztositasa esetén
a formai és tartalmi kovetelményeket jelen Szerz6dés 10.4 pontja
tartalmazza.

kovetelmények

A Villalkozo altal nytjtandé barmely Biztositék garancia formajaban torténd
biztositdsa esetén annak kedvezményezettie a Megrendels, és azt egy
Magyarorszagon lizleti tevékenységet engedéllyel folytaté pénziigyi
intézmény/biztositd bocsathatja ki. A Vallalkozo altal nytjtandé barmely
Biztositék készfizeté kezességvallalas, vagy készfizetd kezességvallalast
tartalmazé kotelezvény formdjaban torténd biztositisa esetén annak
kedvezményezettje a Megrendels, és azt egy Magyarorszagon iizleti



10.5

10.6

tevékenységet engedéllyel folytatd biztositénak/banknak kell kibocsatania.

10.4.2 Amennyiben barmely biztositékot a Véllalkozé bankgarancia, biztositdsi
szerzGdés alapjan kidllitott — készfizet6 kezességvallalast tartalmazd —
kételezvény vagy banki készfizetd kezesség formajaban (a tovabbiakban:
,Biztositéki Okirat”) nyGjtia, Ggy a Biztositéki Okiratnak az al4bbi
jellemz8kkel egytitiesen kell rendelkeznie:

(a) feltétel (alap jogviszony vizsgélala) nélkiili (a kezesség kivételével);

(b) azonnali (a kedvezményezett els§ irasbeli felszdlitdsdnak
kézhezvételétdl szadmitott legfeljebb 10 (iiz) munkanapon beliil fizet
a kibocsétt biztositétarsasig/bank);

(c) visszavonhatatlan;

(d) kedvezményezettként a Megrendel$ van megjeldlve;

(e) nem tartalmazhat olyan kikotést, hogy a MegrendelSnek az
igénybcjelentéshez a Biztositéki Okirat eredeti példanyanak csatolni
sziikséges;

(f) harmadik személy részére atruhdzhatd, engedményezhetd a 22.
pontban foglaltak figyclembevételével; és

(g) a biztositékbdl ercdd jogvitikra a magyar jog az irdnyadd, és a
jogvitdkra magyarorszigi birds4g rendelkezik hatdskorrel és
illetékességgel.

Igényck a biztositékok alapjan

Miel6tt barmely biztositék alapjan igényérvényesitésére keriilne sor, a Megrendeld,
kivéve, ha a biztositék lejaratanak idSpontja azt nem teszi lehet6vé, minden esetben
koteles a Vallalkozot irdshan felhivni arra, hogy tegyen eleget kitelezettségénck 3
(hdrom) munkanapos hataridd tfizésével, megjelolve egylttal az igényérvényesités
okéul szolgalé mulasztias természetét és a Megrendel§ altal kovetelt Osszeget.
Amennyiben a Vallalkozé nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast, a 3 (hérom)
munkanapos fethivasi idétartam lejartat kovetSen a Megrendeld jogos igényeinck
kiclégitése érdekében, a Vallalkozd hozzdjiruldsa nélkiil, jogosult barmely biztositék
alapjan annak megfelelden azonmnali lehfvés benyijtiséra. Abban az esetben, ha
barmely biztositék korabban jarna le, mint ahogy azt a jelen Szerz8dés megkivanja, a
Vallalkozd koteles azt legkésébb a lejaratot megel6zd 10. (tizedik) munkanapig a
szitkséges idével meghosszabbitani, cllenkezd esetben a Megrendeld a biztositék
lejartat megeldzs 10. (tizedik) munkanaptdl jogosult az eredeti biztosftékot lehivni, és
dvadékként kezelni a lehivott Gsszeget.

Biztositékok fajtaja

Villalkoz6 a jelen 10. pontban foglalt barmely biztositék viszonylatiban a jelen
Szerzldés clgzményét képerd kozbeszerzési eljarast meginditd felhivasban
foglaltaknak, valamint a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjanak és a Kbt. 134.§ (7)
bekezdéseinek megfelelden mas biztositéki format is vélaszthat, amely esetekben a
jelen 10. pontban foglaltakat a valasztott biztositéki forméara kell értclemszertien
alkalmazni. Ha a Vallalkozé a biztositékot a Megrendel6 szimldjara torténd
befizetéssel 6vadék forméjaban kivinja nydjtani, Ggy a befizetést atutaldssal kell
teljesiteni az aldbbi szdmlaszdmra: CIB Bank Zrt 10700024-67032082-51900001.
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11.

11.1

A VALLALKOZASI DiJ ES A DIJFIZETES

Vallalkozasi Dij

11.1.1

11,152

11.1.3

A Vallalkozot a jelen Szerz6dés szerint nytjtott teljesitésének ellenértékeként
megillet6 Vallalkozasi Dij fix ataldnydij, nett6 18.721.210.427,- Ft, azaz
tizennyolemilliard-hétszazhuszonegymillio kétszaztizezer-
négyszazhuszonhét forint.

A Villalkozo jogosult legfeljebb a tartalékkeret és az altaldnos forgalmi ado
nélkiil szamitott netté Véllalkozasi Dij 20%-4dnak (htsz szdzalékinak)
megfelel6, azaz nettd 3.744.242.085,-Ft (azaz  harommilliard-
hétszaznegyvennégymillio-kétszaznegyvenkétezer-nyolevanot forint)
osszegli eléleget igényelni a Megrendelének elkiildott ellegbekérd
dokumentum formajaban. A Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatarozott
osszeget nem meghalad6 Osszegli elGleget a Megrendeld a Munkateriilet
Vallalkoz6 altal tortént atvételét kovets 15 (tizenot) naptari napon beliil
koteles folyositani, amennyiben az el6legbekéré6 Megrendels altali
kézhezvétele a Munkateriilet Vallalkoz6 altal tortént atvételét kovetd 7.
(hetedik) naptdri napig megtortént. Amennyiben az elSlegbekérd
Megrendel6 részére torténd atadasat a Vallalkozo késedelmesen teljesiti az
elleg Osszegét a Megrendel§ az elSlegbekérd kézhezvételét kovets 15
(tizenot) naptari napon belil fizeti meg. A Vallalkozé az elSleg 75.000.000,-
Ft, (azaz hetven6tmilli6 forintot) meghalado részét a Munkateriilet atvételét
kovetGen igényelheti, mely esetben az el6leg megfizetését megelézGen a
Vallalkoz6 koteles 4tadni a Megrendel6nek a 10.1 pont szerinti ElSleg
Visszafizetési Biztositékot. A Megrendeld az el6legbekérd szerinti elleget az
El6leg Visszafizetési Biztositék Megrendeld 4ltali kézhezvételét kovetd 15
(tizenot) naptari napon beliil kételes megfizetni.

A Felek megéllapodnak, hogy az el6leg Osszegét a Viallalkozasi Dij egyes
részleteibe elszamoljak a 11.2.1 pont szerinti fizetési {itemezés szerinti 6 (hat)
szadmlazési iitemben akként, hogy a Villalkozonak fizetends egyes
részszamladk alapjan fizetend§ Osszegeket — az elSleg Osszegének a
Villalkozasi Dijhoz viszonyitott ardnyaval egyezden (szamlazasi titemenként
az elGleg Osszegére vetitett 20%, 15%, 15%, 15%, 15%, 20%-0s mértékben)
szamitott — aranyban csokkenteni kell addig, amig az el6leg teljes Gsszege
hidnytalanul elszimolésra nem keriil. Amennyiben a Vallalkozé a kitelezéen
biztositandé mértéket meghaladd Osszegli elleget igényelt, (igy annak
hidnytalan elszdmolasaig koteles biztositani, hogy az Eldleg Visszafizetési
Biztositék érvényesithetd maradjon, sziikség esetén koteles azt
meghosszabbitani. A meghosszabbitds akkor esedékes, ha az Eldleg
Visszafizetési Biztositék lejaratinak datumat megeléz6 20. (huszadik)
naptari napig a Vallalkoz6 szdméara biztositott el6leg még nem keriilt
maradéktalanul  elszamolasra. Az ElSleg Visszafizetési  Biztositék
¢rvényessége meghosszabbitasanak elmaradasa esetén az eléleg még el nem
szamolt hétralékos része azonnal esedékessé vilik és a Vallalkozd soron
kovetkezé teljesitése alapjan kiallitott szimla vagy szamlakban szamolandd
el teljes egészében. Amennyiben az el6leg barmely okbél nem, vagy csak
részben keriilt elszamolasra a végszamla kiallitisanak napjaig, tgy a
végszamlat az el6leg el nem szamolt részével csokkenteni kell. Amennyiben a
Szerz6dés felmondasra keriil, vagy egyéb modon megsziinik a Végleges
Atadast megel6zéen, akkor Felek az Eldleg oOsszegével a Szerzodés
megsziinését kovetden haladéktalanul, de legkésGbb 8 (nyole) naptari napon
beliil kotelesek egymassal elszamolni.
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11.1.4

11.1.5

11.1,6

11.1,7

11,1.8

11.1.9

A Villalkoz4si Dijra es6 mindenkori dltalinos forgalmi addé a hatélyos
Jogszabalyoknak megfclel@en fizetendd. A Megrendel$ nyilatkozik, hogy a
Beruhézas keretében megvaldsitandd épitési beruhézas hatdsagi engedély-
kételes. A Felek tovabba kijelentik, hogy a Véllalkozéasi Dij tekintetében a
fordftott addzas alkalmazasanak feltételei fennallnak, czért az AFA torvény
142. § (1) bekezdés a) pontja alapjdn a Vallalkozési Dij tekintetében az
altalanos forgalmi adét a szolgéltatds igénybevevijeként a Megrendeld vallja
be és fizeti meg. Felek kijelentik, hogy az AFA tdrvény alapjén belftldon
nyilvantartasba vett adbalanyok, akiknek nincs olyan jogallisuk, amelyek
alapjan t8lik az altalinos forgalmi adé fizetése ne lenne kovetelhetd. A
fentieknek megfelelden a Vallalkoz6 a Véllalkozési Dijrél 4ltalanos forgalmi
adét nem tartalmazé (nettd) dsszegli szamlat 4llit ki, amely szdmlanak az AFA
térvény 169. § n) pontja alapjan tartalmaznia kell a ,forditott adézés™
kifejezést.

A Viallalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozdsi Dfjat a Kozbeszeracsi
Dokumentumok, a Megrendel§ Kovetclményei, a feladat és a helyszini
adottsagok alapos megvizsgilasa alapjin, azok ismeretében, a jelen
Srerz&dés szerinti hataridSkre, és egyéb feltételckre figyelemmel allapitotta
meg, ennek soran — a gondos szaktervez6tél és srakkivitelez6tdl elvarhato
mddon ~ figyelemmel volt a jelon Szerzédésben nem specifikalt, de a jelen
Szerzédés targya szerint a teljesitéshez természetszeriileg hozzitartozo
munkdkra, raforditdsokra, esetleges miiszaki bizonytalanségokra, jovébeli
inflaci6s, devizadrfolyam varakozasokra. A Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy
az, Atalinyar a jelon szerzédés alapjan elkésziilt tervek hibajara,
hidnyosségéra hivatkozéassal nem ndvelhetd, a Vallalkozd ilyen igényt a
Megrendel6vel szemben nem érvényesithet. Figyelemmel arra, hogy a
vallalkozdsi Dfj 4talanydij, a mennyiségek mérése csak a szerzédésszerliség
ellendrzése miatt, illetve a jelen Szerzédésben kifejezetten megallapitott
esetekben torténik.

A Vallalkozasi Dij magéban foglalja a Munkak teljes korti kivitelezését, illetve
a jotallasi kotelezettségek teljesitésének ellenértékét is, ideérive az uto-
feliilvizsgalati eljarasokkal kapesolatos kiltségeket is, tovabba minden egyéb,
a jelen Szerzdésben meghatérozott feladat elldtdsanak ellenértékét. A
Vallalkozédsi Dij 8sszegén ttlmenden a Vallalkozd az elvégzett munkéért,
illetve felmeriilt koltségért semmilyen tovabbi dijazésra, koltségtéritésre nem

L

tarthat igényt, kivéve, ha a jelen Szerz6dés eltérSen rendelkezik.

A Felck megéllapodnak, hogy a Vallalkozdsi Dij adott
tervdokumentécidra/tervesomagra esé részének Vallalkozd részére 1orténd
megfizetésével a Megrendeld minden killon jogeselekmény, és minden
tovibbi dijfizctési kotelezettség nélkill megszerz a Véllalkozo altal elkészitett
Megvalosulasi Tervdokumentécid, illetve egyéb tervdokumentacio, tervek és
mas szellemi alkotdsok kizarédlagos és korlatlan felhasznéldsi jogat a 25.
fejezet szerinti tartalommal,

A Megrendels &ltal irasban megrendelt Poétmunka ellenértékével a
Villalkozasi Dij megnovekszik. Kivéve, ahol a jelen Szerzédés azt kifejezetten
lehet&vé teszi — ideértve kiilonosen az 5.15 szakasz rendelkezéseit -, a
Tobbletmunka utin semmilyen dij vagy koliség nem szdmolhaté cl, e
tekintethen a Felek a Pik. 6:245. § (1) bekezdés mésodik mondatinak
alkalmazésit kifcjezetten kizArjak.

Az cnergia és kdzmii felhasznalasi dijak a Munkateriilet Megrendels részére
torténd  birtokbaadasdaig a Vdllalkozét terhelik, A Véllalkozé a
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11.2

11.1.10

11.1.11

Munkateriileten  felhasznalt energia és kozmiidijakra vonatkozo
kozmiszerzédéseket az illetékes kozmiiszolgaltatoval koteles a Munkateriilet
birtokba vételétél szamitott 30 (harminc) napon beliil oly médon megkotni,
hogy a kozmiifogyasztas dijat és minden ehhez kapcsolodé jarulékos
koltséget a Vallalkozo fizeti a kozmiszolgaltatonak. Amennyiben a
Megrendeld szolgalja ki a Munkateriiletet valamely kozmiivel, Ggy ezek
mérhetdségét Vallalkozd6 a Munkateriilet birtokba adasat koveté 30
(harminc) napon beliil a Megrendelével elézetesen egyeztetett médon
kiépiteni koteles. A Felek megéllapodnak, hogy azon kézmiivek esetében,
ahol a szolgaltaté a Megrendel$ részére nydjtja be a kozmiszolgaltatasrol
sz0l6 szamlat, a szamlakban szerepld Osszeget a Véllalkozd koteles a
Megrendel6nek megtériteni, a Megrendeld altal naptari honaponként utélag
a Véllalkozo részére kibocsatasra keriil§ 15 (tizenot) naptari napos fizetési
hataridét tartalmazo szamla alapjan.

Az egyértelmiiség kedvéért a MegrendelS altal megbizott, a Mérnokként
eljaro, illetve egyéb, a teljesités soran a Megrendel$ oldalan kozremiikodd
személyt megilleté dijak, tovdbba a Munkik befejezését kovetSen
megszerzendd végleges Forgalomba Helyezési Engedély dijai és illetékei a
Megrendel6t terhelik. A 6.1.3 pont szerinti ideiglenes forgalomba helyezési
engedély, valamint barmilyen egyéb, a Munkdk elvégzéséhez sziikséges
Engedély dijai és illetékei a Vallalkozot terhelik.

A Megrendel6 tartalékkeretet biztosit, melynek mértéke a 322/2015. Korm.
Rendelet 20. § alapjan a teljes, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott nettd
Vallalkozasi Dij 10%-aban (tiz szazalékiaban) meghatarozott fix Gsszeg. A
tartalékkeretbdl kifizetésre keriil ellenszolgaltatdsra es6 mindenkori
altalanos forgalmi ad6 a Jogszabalyoknak megfeleléen fizetends. A
tartalékkeret kizarolag a jelen Szerzédés targyat képezd épitési beruhazas
teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonségos hasznilathoz sziikséges
Munkak ellenértékének elszamoldsara hasznalhato fel.

A Vallalkozasi Dij megfizetése

11.2.1

A Villalkozasi Dij az alabbiak szerint kertil megfizetésre a Véllalkoz részére.

A Villalkozasi Dij Osszege szézalékos felmérés és a Megrendel§ illetve a
Mérnok a teljesités megvizsgalasa utén, a szerzdésszerfi teljesités elfogadésa
esetén a teljesités igazolas alapjan kertil a Vallalkozo részére elszamolasra és
kifizetésre 6 (hat) teljesitési titemben az alabbiak szerint:

Fizetési litemezés

Esedékesség

| Szamla bsszege

1. szamlazasi litem

Felmérés alapjan elért 20%-os
miiszaki el6rehaladas elkésziiltét
kovetGen a Mérnok és a
Megrendel6 altal igazolt
teljesités esetén.

Legfeljebb a nettd Vallalkozasi
Dij 20%-anak megfeleld Gsszeg.

2. szamlazasi litem

Felmérés alapjan elért 35%-os
miiszaki el6rehaladas elkésziiltét
kovetéen a Mérnok és a
Megrendeld altal igazolt
teljesités esetén.

Legfeljebb a nettd Vallalkozési |
Dij 15%-anak megfeleld Gsszeg.

3. szamlazasi litem

Felmérés alapjan elért 50%-os
miuiszaki el6rehaladas elkésziiltét
kovetéen a Mérnok és a

Legfeljebb a netté Vallalkozési

Dij 15%-anak megfelel6 6sszeg.
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Fizetési iitemezés | Esedékesség . | Szamla sszege
Megrendel6 altal igazolt
teljesités esetén.

4. szAmlazasi item Felmérés alapjan elért 65%-os | Legfeljebb a nett6 Vallalkozéasi

miiszaki elérehaladds elkésziiltét | Dij 15%-4nak megfelels Gsszeg.
kovetben a Mémdk és a
Megrendeld altal igazolt
teljesités csetén.

5. szamlazasi item Felmérés alapjan elért 80%-os | Legfeljebb a nettd Vallalkozasi |

miiszaki elrehaladds elkésziiltét | Dij 15%-4nak megfelels dsszeg.
kovetBen a Mérndk és a
Mecgrendeld altal igazolt
teljesités csetén.

6. szamlézasi item Felmérés alapjan elért 100%-0s | A tényleges “teljosités alapjan

miiszaki el6rehaladéas elkésziiltét | még ki nem fizetett
és a 11.3.4 pontban foglaltak | ellenszolgaltatas, tervezetten a
teljesiilését kivetSen a Mérnok | Vallalkozasi Dij 20%-énak
és a Megrendeld Aaltal igazolt | megfcleld Gsszeg.

teljesités esetén,

11.3

11.2.2

A fentiekre tekintettel a Vallalkozd Gsszesen — az esetleges elflegszamlan,
illetve a tartalékkeret terhére elrendelt munkaval kapcsolatban kiallitott
szamlén tdl — 6 (hat) darab szdmla benyjtasara jogosult a fenti iitemezés
szerint, a hatdlyos Jogszabdlyoknak meglelSen. A szdzalékos felmérés alapjat
az 4razott koltségvetéds, illetve abban az egyes munkanemekhez rendelt
koltségtételek képezik, Az egyes munkanemekhez, tételekhez rendelt
dijelemeket a koltségvetési {GOsszesits, illetve munkanem Osszesitdk
tartalmazzak.

A Vallalkozdé tudomésul veszi, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint
fizetendd kitelexden biztositandé 75.000.000,- Ft (azaz hetventtmillio
forint) clélegen kivill semmilyen dsszeg nem keriil kifizetésre és igazolasra
mindaddig, amig a Vallalkozé nem teljesitette a 10.2 pont szerinti
biztositékadasi kotelezetlségét. Az elSlegen kivill semmilyen Osszeg nem
keriil kifizctésre és igazoldsra mindaddig, amig a Véllalkozo6 az 5.1.3 pontban
foglaltak szerint a Munkakezdési Engedélyt meg nem kapta.

A Teljesités igazolasa

11.3.1

11.3.2

11.3.3

A Munkik tekintetében a Vallalkozdé a Mérndk részére kitcles a 11.2.1
pontban foglaltakkal Osszhangban benyijtani a teljesilés-igazolas iranti

“kérelmeét,

A teljesitésigazolési dokumentaci6 részeként be kell nytjtani a koltségvetési
f65sszesitd alapulvételével elkészitett kimutatast és a Feliilvizsgalt Projekt
Megvalésitasi Utemtervet. Ezek nélkiil a teljesftésigazolas nem boesathaté ki.
A Vallalkozd koteles tovdbbd benyijtani az elvégzett munkafizisok
mindségbiztositdsi dokumentumait, kiilonds tekintettel az eltakart
szerkezetekre és a kiilsé kozmivek nyilt-arkos bemérésére.

A teljesftésigazolést a Mérndk — a 11.3.5 pont szerinti felmérés alapjan —
hagyja jov4, majd azt a Mcgrendeld erre feljogositott képviselsi allitjak ki és
frjAk ala. A teljesitésigazolashban rogziteni kell a jelen Szerzédésben

meghatarozottakhoz képest a Véllalkozd teljesitését, a jelen Szerzddés 11.3
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11.3.4

11.3.5

11.3.6

11.3.7

11.3.8

pontja és a Kbt. 135. § (1)-(2) figyelembevétele mellett.

A Kivitelezési Munkakra vonatkozo utolsd szamla alapjat képezd
teljesitésigazolas akkor kertilhet kiallitasra, ha:

(a) a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras sikeresen lezarult, a Megrendel6 e
korben teljesitést elfogadé nyilatkozatot tett és a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljarast lezard jegyzGkonyv(ek) hibajavitasi kotelezettség
rogzitése nélkiil aldirdsra keriilt(ek), vagy a Vallalkoz6 a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljarast lezard jegyzokonyv(ek)ben rogzitett a
Rendeltetésszerii Hasznéalatot Nem Akadalyozé Hib4kra vonatkozo
hibajavitasi kotelezettségét teljes korlien teljesitette, és a Mcgrendelo

a Javitasi Id@szakot a 7.4 pontban foglaltak szerint lezéarta és a
Veglegeq Atadas megtortént, és

(b) az Atadasi Dokumentécio véglegesitett tervezetét a Vallalkozo
osszeéllitotta és azt a Mérnok elfogadasra alkalmasnak talalta, és

(c) a Jotallasi Biztositék a Megrendeld részére atadasra keriilt, és

(d) a sziikséges Forgalomba Helyezési Engedély kiaddsanak hatosagi

eljarasaban az engedély kiadasanak feltételét képezé valamennyi, a
Villalkozo felelGsségi korébe tartozé munka és feladat elvégzésre
keriilt, az esetleges hianypotlds — beleértve a még esetlegesen
sziikségessé valo dokumentaciokat is - és/vagy hibajavitds
maradéktalanul megtortént.

A teljesités igazolésa érdekében a Véllalkoz6 koteles a Mérnoknek benytjtani
a teljesitést és az elérehaladést igazold6 dokumentumokat. A Megrendel — a
Mérnok atjan - 15 (tizenot) napon beliil koteles a benytjtott
dokumentumokat ellendrizni, a teljesitést felmérni és elektronikus uton a
Vallalkozo részére a teljesitésigazolast megkiildeni, amennyiben a teljesités
elérte az adott fizetési iitemre elGirt szazalékos késziiltségi szintet. A teljesités
akkor szerzédésszeri, ha az a jelen Szerz6désben meghatirozott
rendelkezések maradéktalan betartasaval tortént, valamint minden korabbi
munkafizisban elfogadott tartalomnak megfelel. A Megrendel vagy a
képviseletében eljaro személy a Szerzédés teljesitésének ellendrzése soran az
épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. §
(2)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelel$ Alvallalkozd vett részt.

A kozbensé teljesitésigazolds kiallitdsa részben vagy egészben megtagadhatd,
ha barmely, az adott teljesitésigazolas kiéllitdsa irdnti kérelemben igazolni
kért, a Vallalkozo altal széllitott dolog, vagy leé;:,zett Munka nincs
osszhangban a jelen Szerzédéssel, illetve ha minGségi hiba jelentkezik a
teljesitésben. A MegrendelG bdrmely kozbenss  teljesités-igazolasban
végrehajthat minden olyan korrekeiét, vagy modositast, amely barmely el6z6
kozbensd teljesités-igazolas komgdlaqa miatt sziikséges. A gépészeti és
elektromos Berendezések beépitése akkor tekintendd teljesitettnek, amikor
az adott Berendezések Kiviteli Tervek szerinti helytikre beépitésre keriiltek.

A Vallalkozo altal Alvallalkozok igénybevétele esetén a Megrendel$ a Kbt.
135. 8 (3) bekezdésének, valamint a 322/2015. Korm. rendelet 32/A.-32/B. §
rendelkezéseinek megfelelGen teljesiti a kifizetést a Viéllalkozonak.
Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez nem vesz igénybe Alvallalkozot, a
Megrendel§ a teljesitésigazolas kiadasat és a szamla benytjtasat kovetGen a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan fizeti meg a Vallalkozasi Dijat.

A Villalkoz6 szamlajat csak a Megrendel altal megkiildott
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teljesitésigazolasnak kézhezvétele utan allithatja ki, és a szamlahoz
mellékelnie kell annak madsolati példanyat. A szamla a Megrendeld altal
jovahagyott 6sszeg erejéig allithaté ki. A szamlakon kotelezd feltiintetni a
Megrendeld csoportazonositd szamat. A Véllalkozo tudomaésul veszi, hogy a
Megrendels csak a vonatkozd jogszabalyoknak és e Szerzédésnek
megfelelGen kiallitott, a Megrendeld altal befogadott szamla ellenében teljesit
kifizetést. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a szamla tartalmi
vagy egyéb formai okokbdl nem befogadhatd, akkor a Megrendel6 a szamla
befogadasat megtagadja. A jelen Szerzédésben szerepl§ fizetési hataridé a
befogadhaté szdmla beérkezésének napjatol szamitodik. A szémlat a
Vallalkozo kizarélag postai (iton vagy elektronikus szdmlaként nytjthatja be,
postai titon az 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. cimre,
elektronikus szimla esetében az eszamla@bkk.hu cimre.

11.4 Szamlak kifizetése

11.4.1

11.4.2

A Megrendel6 a jogszabalyoknak és a jelen Szerzédésnek megfelelden
kiallitott szamlat annak kézhezvételétsl — a 322/2015. Korm. rendelet 32/A-
32/B.§-ainak figyelembevételével — szamitott 30 (harminc) naptari napon
beliil kételes a Vallalkozé részére megfizetni banki atutalassal, kivéve, ha
jogszabaly ennél révidebb hataridét ir el6, mely esetben a jogszabalyban
foglaltak szerint kell a szamlakat megfizetni. Amennyiben a Megrendeld,
mint szerz6d6 fél a fizetési hataridét elmulasztja, késedelmi kamatot koteles
fizetni a Ptk. 6:155. § és a behajtasi koltségatalanyrol sz0ld 2016. évi IX.
torvény szabalyai szerint. A Véllalkozasi Dij az atutalas napjan teljesitettnek
mindsiil.

A Villalkozo 4ltal a Megrendelé nevére kiallitott valamennyi szamlanak
formai és tartalmi szempontbdl maradéktalanul meg kell felelnie az
alkalmazando Jogszabalyoknak, illetve a jelen Szerzédés rendelkezéseinek. A
Vallalkoz6é minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban kételes
benytjtani.

(a) A Vallalkoz6 altal benytjtott szamla mellékleteként csatolni kell az
esetlegesen bevont Alvallalkozokrdl kidllitott nyilatkozatot, mely
nyilatkozatban szerepelnie kell: Alvéallalkozé neve, székhely cime,
addszama, Alvéllalkozot megilletd vallalkozoi dij osszege.

(b) A 322/2015. Korm. rendelet 32/A. § f) pontjaban el6irt, az
alvallalkoz6i dijrész dtutalasat igazolanddan a Vallalkozo benyujtja
az alvallalkozoi kifizetésekrdl szold nyilatkozatot, tovabba az alabbi

dokumentumokat:

. alvéllalkozoi szamlak masolati példanya;

. banki atutalas igazolasanak masolati példanya;

. amennyiben megrendelGi szolgéltatasok  kompenzalasa

torténik, errdl szolo jegyzékonyv, kompenzalasra kertilt szamla
hitelesitett masolata;

. amennyiben garancialis visszatartas torténik, és ez a szamlan
nem keriil egyértelmten feltiintetésre, dokumentum annak
Alvallalkozé 4ltali  elismerésérél (nyilatkozat, szerz6dés,
teljesités igazolas, stb.);

. a korbetartozasok elkertilése érdekében nyilatkozat arrol, hogy
a Vallalkozé a hivatkozott 322/2015. Korm. rendeletben
foglaltakat maga is elvégezte, az alvéllalkozdi teljesitések
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11.5

12.

12.1

Beszamitas

kifizetései elGtt a jogszabalyban foglaltakat — teljes bevont
alvallalkozéi szintig — ellendrizte.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a Véllalkozonak teljesitendd kifizetéssel
kapcsolatban levonast vagy beszamitast csak a Kbt. rendelkezéseivel ¢sszhangban

alkalmazhat.

A MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS

A Megrendel6 a Vallalkozo szerz6désszegése esetén az alabbi esetekben jogosult a jelen

L

— a Megrendel6 szabad belatasa szerint a Megrendeld altal meghatarozott hataridével
vagy azonnali hatallyal - Szerz6dést irasbeli indoklassal ellatva felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a jelen Szerzédéstdl elallni:

(a)

(b)

()
(d)

(e)

(0

(g)

ha a Vallalkoz6 a Munkakat, illetve azok barmelyik részét a jelen
Szerz6désben meghatarozott hataridére nem fejezi be, és azokat a
Megrendel6 altal biztositott ésszerl, de — Jogszabaly vagy a jelen
Szerz6dés eltéré rendelkezése hidnydban — minimum 15 (tizenot)
naptari napos pothataridd alatt sem fejezi be; vagy

ha a Vallalkozoval szemben kiszabhaté késedelmi kotbér eléri a
Szerz6dés szerinti maximum mértéket; vagy

a Kbt. 143. § szerinti esetekben, az ott meghatéarozottak szerint; vagy

ha a Vallalkozo — kozos ajanlattétel esetén barmelyik Vallalkozo —
ellen az alabbi intézkedések koziil barmelyiket elrendelik:

(A) (i) feliigyelG biztos kinevezése tekintettel a Cégtorvény 82. §
(1) bekezdésére vagy (ii) zargondnok kijelolése tekintettel a
Cégtorvény 85. § (1) bekezdésére, vagy (iii) a Vallalkozd
megsziintetésére iranyulo eljaras, vagy végelszamolasi eljaras
kezdeményezése tekintettel a Cégtorvény 89. § vagy 98. §-
aira, vagy

(B) (i) a birosag ideiglenes vagyonfeliigyel6t rendel ki a
Villalkoz6 tekintetében, a Csédtorvény 24/A. §-a szerint vagy
(i) a birésag jogerds végzéssel elrendeli a Vallalkozo
felszamolasat a Csédtorvény 27. § (1) bekezdése szerint, vagy

(C)  a Vallalkozo tulajdonosai elhatarozzék és a birdsagon
kezdeményezik a Villalkozo jogutoéd nélkiili megsziinését a
Ptk. 3:48 § szerint; vagy

ha a Villalkoz6 a Megrendels Kovetelményeitél a Megrendeld
el6zetes jovahagyasa nélkil eltér, illetve ha a jelen Szerzédést
megkotését megel6z6 Kozbeszerzési Eljarasban az értékelés ala esd
szempontokra adott vallalasat nem teljesiti, és azt a Megrendeld
irasbeli felhivasara ésszer( hataridén beliil nem orvosolja; vagy

ha a Villalkozé megszegi kitelezettségét a jelen Szerzédésben el6irt
biztositékok szolgéltatasara és azt a Megrendeld irasbeli felhivasara
ésszer(i, de maximum 15 (tizen6t) munkanapos hataridén beliil nem
orvosolja; vagy

ha a Véllalkoz6 a jelen Szerzédésben foglalt jogait, kotelezettségeit a
Megrendel6 elézetes irasbeli jovahagyésa nélkiil harmadik személyre
ruhédzza at — ide nem értve a Kbt. 139. § (1) bekezdését; vagy
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(h)

@)

@

(k)

0

(m)

ha a Véllalkoz6 a Megrendeld indokolt felszélitisa cllenére nem
tavolitja el, illctve cseréli le a megjelolt munkavallalot, Alvallalkozéit,
a Felel8s Mszaki Vezetét, a projektvezetdt vagy az épitésvezetst és
c7en mulasztist a Mcgrendeld irasbeli felhivasara ellenére ésszerti,
de maximum 15 (tizendt) naptéri napos hatiridén belil nem
orvosolja; vagy

ha a Véallalkozd nem tavolitja el a Munkateriiletr6l a Megrendeld
felszolitisara az eltavolitandénak itélt anyagokat, gépeket és azt a
Megrendeld irdsheli felhivisara ésszerd, de maximum 15 (tizendt)
naptari napos hataridén beliil nem orvosolja; vagy

a Véllalkozd valamely Munkat hibasan végez el és azt a Megrendeld
irasbeli felhivasira ésszer(i hataridén beliil nem orvosolja; vagy

a Vallalkoz6 stlyos szerz8désszegése esetén, ha a Vallalkoz6 a jelen
Szerzddéshdl credd lényeges kotelezettségél stlyosan és/vagy
ismételten megszegi, kotelezettségel teljesilésével ismételten
késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartast tanisit, amely a
tovabbi egyiittmikodést kizarja;

A Vallalkozo barmely egyéb szerzédésszegése esetén ha a Véllalkozd
a szerzédésszegést a Megrendel§ irasbeli felhivisira az abban
meghatérozott ésszerfi, minimum. 15 (tizenét) munkanapos
hatariddn beliil nem orvosolja; vagy

Jogszabily vagy a jelen Szers6dés altal meghatarozott egyéb esetben.

A 12,1 pont szerinti esetekben a Mcgrendel§ a Szerz6dést akar egészében, akir annak
egyes részei tekintetében is felmondhatja. A 12.1 pontban meghatdrozott pothatariddk
tekintetében a Véallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Beruhézas jellegére tekintettel
pothataridé meghatarozasara korlatozottan van lehetdség, illetve adott esctben arra
egyaltalan nines lehet8ség, és ez utdbbi esetben pithatérids nem keriil alkalmazasra.
A jelen pont alkalmazésaban a péthatarid$ abban az esetben mindsiil észszer(inek,
amennyiben az mitszakilag indokolt mértéki.

A felmondas kivetkezményei

' Ha a VAllalkozé szerzOdésszegésére tekintettel a fentiek szerint a Megrendeld
felmondja a jelen Szerzddést, tgy:

(a)

(b)

()

a Véallalkoz6 koteles azokat a tervezési dokumentumokat, amelyeket
készitett vagy a nevében készitettek, és amelyekért a Villalkozé mar
dijfizetésben részesiilt a Megrendeld részére tovabbi felhasznélas
céljabdl atadni. Jelen pont szerinti Vallalkozasi Dij Véllalkoz6 részére
torténd megfizetésével a Megrendeld, minden kiilon jogeselekmény,
és minden tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkiill megszerzi a
Villalkozo Aaltal a Szerz8dés megsziinése idGpontjaig clkészitett
tervek, egyéb szellemi alkotdsok kizdrdlagos és korlatlan
felhaszndlasi jogait. A Megrendeld felhasznélasi jogénak tartalmara
vonatkozdan a 25. fejezet rendelkezései az iranyadoak.

a Vallalkozd a felmondés kézhezvételét kovetd 15 (tizendt)
munkanapon beliil a MunkateriiletrSl koteles levonulni, a
Munkatertileten és az annak kozelében 16v8 eszkozeit koteles
elszallittatni és koteles a Munkateriiletet a Mcgrendeld birtokaba
adni, illetve a Megrendeld jogosult a Munkateriiletet birtokba venni;

a Megrendel6 koteles barmely, a felmondis idSpontja elétt a
szerzBdésszertien elvégzett Munkaért fizetend§ minden Osszeget
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12.4

13.

13.1

13.2

13.3

megfizetni, azzal, hogy az elszamolas soran az elmaradt munkarészek
dijtételeivel a Véllalkozasi Dij, mint 4talanyar csokkentésre keriil és
a Vallalkozo a Vallalkozasi Dij ardnyos részére tarthat igényt;

(d) a Vallalkoz6 koteles megfizetni a Megrendel6nél a felmondas miatt
felmerilt minden kothér- és karigényét és koltséget;

(e) a Vallalkozo felelGs a szerz6désszegés éltal okozott teljes karért.

Ha a Megrendel6 a jelen Szerz6désben kiilon szabélyozott eseteken kiviil a
Szerz6déstél a Ptk. 6:249. § (1) bekezdés szerint elall vagy felmondja azt, tigy a Ptk.
6:249.8 (2) bekezdés szerinti kartalanitas soran a Véllalkoz6 a ténylegesen felmeriilt
koltségei megtéritésére tarthat igényt, elmaradt hasznot azonban nem kévetelhet.

A VALLALKOZO ALTALI FELMONDAS

A Megrendeld szerzGdésszegése esetén a Vallalkozo az alabbi esetekben, irasbeli
indokléassal ellatva, jogosult a jelen Szerzédést felmondani:

(a) ha a Megrendel$ elmulasztja a Vallalkozasi Dij egészének vagy egy
részének kifizetését a kifizetés esedékessége hataridejének lejaratat
koveté 60. (hatvanadik) naptéri napon tal, vagy — a szerzédéses
feltételek fennéllasa ellenére — elmulasztja a teljesitésigazolasat
kiallitdsat a jelen Szerzédésben rogzitett hatarid6t tobb mint 60
(hatvan) nappal meghaladban; vagy

(b) a Megrendel§ stilyos szerzddésszegése esetén, ha a Megrendels a
jelen Szerz6désbdl eredd 1ényeges kotelezettségét sulyosan és/vagy
ismételten megszegi, kotelezettségei teljesitésével ismételten
késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartést tandsit, amely a
tovabbi egylittm(ikodést kizarja.

A fenti esetekben a Véllalkozot megilleti az a jog, hogy a jelen Szerzédés felmondasa
helyett a Munkak végzését sziineteltesse a kifizetés, illetve a teljesitésigazolas
kiallitasanak megtorténtéig.

A Munkak besziintetése és a Vallalkozo eszkozeinek eltavolitasa

A fenti 13.1 pont szerinti felmondasi értesités hatalyba 1épését kovetSen a Vallalkozo
azonnal koteles:

(a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon Munkakat,
amelyeket a Megrendeld rendel el az élet- és vagyonvédelme vagy a
Beruhézas biztonsaga érdekében;

(b) atadni a Megrendel6nek az altala elkészitett terveket, mfiszaki
tervdokumentaciot, eszkozeit, anyagait és mas munkakat, amelyért a
Villalkozo6 dijfizetségben részestilt; és

(c) eltavolitani a Munkateriiletr6l minden mas arut, kivéve azokat,
amelyek biztonsagi célbdl sziikségesek, és koteles kitiriteni, elhagyni
¢s a Megrendel6 birtokaba adni a Munkateriiletet.

A felmondas kovetkezményei

Ha a jelen Szerzédés Vallalkozé altali felmondaséra a Megrendel$ szerzédésszegése
miatt kertiil sor, az elszamolaskor az alabbi szabalyok alkalmazandok:

(a) a Megrendel6 koteles barmely, a felmondas id6pontja el6tt elvégzett
Munka tekintetében fizetend minden dijat megfizetni (figyelembe
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14.

14.1

14.2

14.3

véve valamennyi a jelen Szerzddés szerint a Véllalkozési Dijbol
levonandd dsszeget). Jelen pont szerinti Vallalkozési Dij Véllalkozo
részére torténé megfizelésével a Megrendeld, minden kiilon
jogeselckmény, és minden tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkil
megszerzi a Véllalkozd altal a Szerz8dés megsziinése idSpontjaig
clkészitett tervek, miiszaki tervdokumentacitk, egyéb szellemi
alkotasok kizardlagos és korlatlan felhasznaldsi jogait. A Megrendeld
felhasznalasi jogdnak tartalmira vonatkozban a 25. fejozet
rendelkezései az iranyaddak.

(b) a Megrendel§ koteles megfizetni azon, a Munkak elvégzése céljabol
megrendelt Berendezésck és anyagok 4rat, amelyek a felmondasi
értesités idSpontjat megeldzden a Vallalkozé részére atadasra
keriiltek vagy amelyeket a Vallalkozd dtvenni koteles, amennyiben
ezek vételarat Vallalkozé megfizette; ezen Berendezésck és anyagok,
vételaruk  Megrendeld  Altali  megfizetésével, a Megrendeld
tulajdonéba keriilnck (és a Megrendeld kételes viselni a veliik
kapcsolatos kockézatokat), és a Vallalkozd koteles azokat a
Megrendels birtokéba adni;

(e} a Megrendeld koteles a Munkdk félbeszakitdsira figyelemmel a
Vallalkozd érdekkorében, az adott helyzetben észszerfien felmeriild
és igazolt kiltségeket és kiaddsokat megfizetni;

(d) a Megrendel§ koteles a Vallalkozo eszkézei Munkateriiletrdl vald
eltavolitiasdnak és a Vallalkozdhoz vald elszallitdsanak ésszer(i és
igazolt koltségeit megfizetni;

{e) a Mcgrendels a Ptk. szabdlyai szerint felel az altala elkovetctt
szerzBdésszegéssel a  Vallalkozdénak okozott csetleges lovabbi
karokért; és

H a felmondas nem érinti a Felcknek a jelen Szerz8dés felmondés elStti
teljesitésébil szarmazd vagy azzal kapesolatosan szerzett jogait,
kitelezeltségeit és felelGsségét.

KARTERITES, KOCKAZAT ES FELELOSSEG

A VAallalkozé a Ptk. szabélyai szerint koteles megtériteni a MegrendelS minden olyan
kirat, veszteségét és koltségét (belebrive a jogi koltségekot és dijakat is), amcly a
Vallalkozo vagy barmely olyan személy kirokozasabdl ered, akiért a Vallalkozo a jelen
Szerzédés szerint felelGsséggel tartozik.

A Vallalkozé teljes felel@sséggel tartozik a Munkak, anyagok, Berendezések és aruk
kezeléséért, meglrzéséért és ellendrzéséért, valamint viseli az ezekben bekdvetkezett
valamennyi kirt és veszteséget a Munkateriilet Atad4saté] mindaddig, amig a Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras a Munka vonatkozo részét illetéen be nem fejezddik, és amig a
Munkét vagy annak érintett részét a Megrendel ténylegesen birtokba nem veszi, A
birtokba vételt kivetden a Munka kezelésének kotelezettsége, valamint a kirok és
veszteségek viselésének kockézata a Megrendeldre szall at.

A Megrendelt kockazatai

14.3.1 A Megrendel8 viseli a felelésséget a Megrendeld, annak személyzete vagy
azok képviselSi vagy megbizottai, vagy barmely olyan személy altal okozott
karokért, akiért a Megrendeld felel$sséggel tartozik a jelen Szerz8dés vagy
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

Jogszabélyok szerint.

14.3.2  Afenti 14.3.1 pont szerinti kir bekovetkezése esetén a Vallalkozonak azonnal
értesitenie kell a Megrendeld6t, és a Megrendeld altal el&irt mértékben helyre
kell allitania az igy keletkezett kart vagy veszteséget. Ha a Vallalkozo
késedelmet szenved és/vagy tobbletkoltsége mertil fel a kar vagy veszteség
helyreallitisa miatt, akkor a Mentesiilés szabalyai iranyadok, és/vagy a
Vallalkoz6 jogosult barmely ilyen tobbletkoltség részére torténd
megtéritésére.

BIZTOSITASOK

A Villalkozoé koteles a Munkdk tekintetében a Megrendeld altal jovahagyott
feltételekkel biztositast kotni, vagy a meglévd biztositisat kiterjeszteni az alébbi
kovetelményeknek megfelelGen:
(a) teljes korti, dsszkockazati vagyon- és felelGsségbiztositasi fedezetet
biztositas - a jelen Szerzédés alapjan elvégzendé Munkikra és
minden a jelen Szerz6dés szerinti cél elérése céljabol a
Munkatertileten talalhaté felvonulasi Berendezésre és segédanyagra,
épitéanyagra, Berendezésre, tovabbid a felelGsségbiztositis a
harmadik személyeknek, kiilondsen a kornyezd épiiletekben,
utakban, jardakban, kozteriiletekben  okozott karra, a
Megrendel6nek okozott minden vagyoni karra, - amelybsl a
felel&sségbiztositasnak a sikeres Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras
lezarasat kovet$ teljesitésigazolas kiallitasaig kell érvényesnek
lennie, illetve a vagyonbiztositdsra vonatkozd résznek a jelen
Szerz6dés aldirdsanak napjatél a Végleges Atadas befejezésétdl
szamitott 12 (tizenkét) honapig valtozatlan tartalommal érvényesnek
kell lennie azzal, hogy a biztositasi 6sszeg nem lehet kevesebb, mint
a nett6 Véallalkozasi Dij Gsszege, és azon beliil a felelGsségbiztosités
minimum évi 500.000.000,-Ft (azaz Otszazmillié forint), és
minimum  150.000.000,-Ft (azaz szazotvenmilli6 forint) /
kéresemény biztositasi Osszeg értékéig kell, hogy fennalljon;

(b) a fenti biztositds tekintetében biztositottként fel kell tiintetni a
Megrendeldt is.

A Villalkozd6 a biztositis megkotése el6tt, annak teljes tartalméat koteles a
Megrendeldvel egyeztetni, és a biztositist a Megrendeld dltal jovahagyott tartalommal
kotheti meg. A Vallalkozé kételes legkésébb a jelen Szerzédés hatélybalépésének
napjan benyijtani a Megrendel$ szamara:

(a) a biztositasi kotvények és mellékleteik mésolatait, és
(b) a biztositasi dij befizetések teljesitését igazoldo dokumentumokat.
A Villalkoz6 a biztositast Ggy koteles megkotni, hogy a 15.1(a) pont szerinti

felelgsségbiztositas a jelen Szerz&dés hatéalybalépésének idSpontjdban rendelkezésre
alljon.

A Vallalkoz6 nem tehet modositast a biztositas feltételeiben a Megrendeld elézetes
jovahagyasa nélkil. Ha a biztositasi kotvényeket kiboesatd biztosité modositja (vagy

modositani szandékozik) a biztositasi feltételeket, a biztositd altal els¢ként értesitett
Fél azonnal értesiti a masik Felet.

A Munkakban esett, biztositassal fedezett karok esetén a MegrendelS jogosult
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15.5

16.

16.1

eldénteni, hogy a biztositisi ¢sszeg a Megrendelst vagy a Vallalkozot illeti meg.
Amennyiben a Megrendeld tigy dont, hogy — a Munkakban esett, a Megrendel$ altal
mér kifizetett, vagy kifizetendd munkak tekintetében bekovetkezett karok mértékéig —
a vagyonbiztositas keretében a biztositasi Osszeg a Megrendeldt illeti, akkor ez esetben
a kirok elharitdsanak koltségei is a Megrendelt terhelik. Amennyiben a kdrok mértéke
olyan jelentds, hogy a Megrendeld megitélésc szerint a helyredllitds gazdasagilag
indokolatlan lenne, a Megrendel$ dénthet gy is, hogy a biztositasi dsszeget nem a
karok elhéritdsdra forditja. Ilyen esetben a jelen Szerzédést Vis Major miatt
megsziintnek kell tekinteni. Amennyiben a Megrendeld dontése alapjan a Vallalkozot
illcti meg a biztositasi dsszeg, Ggy a karok elhdritasanak teljes koltsége is a Vallalkozot
terheli, fiiggetleniil attél, hogy arra a vagyonbiztositasra tekintettel kifizetett Gsszcg
ténylegesen fedezetet nyjt-e. Ha a Véllalkoz6 elmulasztja olyan biztositis megkotését,
vagy érvényben tartisat, amcly a jelen Szerzddés szerinlt megkdtendd és érvényben
tartandd, akkor birmely Ssszeget, amely ezen biztositis alapjan kifizethetd lenne, a
Vallalkoz6 koteles megfizetni.

Nem mindsiil a jelen Szerz6dés megszegésének, ha a korabbi biztositisi szerzédés
megsziinésének napjdn a Vallalkoz6 a korabbi szerzédésnek megfelelé vagy jobb
feltételekkel Gj biztositdsi jogviszonyt hoz létre és az a korabbi biztositasi jogviszony
megsziinésének napjat kivets naptol a fenti id@pontig hatélyos. Ez a szabaly csak akkor
alkalmazhaté, ha a biztosildsi jogviszony véltdsa nem korldtozza vagy zarja ki a
Megrendel$ igényérvényesitési jogat a kordbbi id6pontban bekovetkezett vagy ilyen
magatartdssal  Osszefliggd, hiztositdssal fedezett igényeinek Crvémyesitése
vonatkozasiban.

VIS MAIOR
A Vis Maior meghatarozasa

16.1.1 A jelen pontban “Vis Maior” olyan eseményl jelent, (i) amelynek
bekévetkezése a Felek akaratatdl fiiggetlen, és (ii) azt az adott Fél a jelen
Szerzédés megkdotését megelfzden nemn lathatta el6re, vagy arra nem
késziilhetett fel, és (iii) amelynek kovetkezményeit az adott Fél az adott
helyzetben elvirhaté gondossag tantsitisa esetén sem, vagy csak aranytalan
mértékii beavatkozdssal tudta volna elhéritani, és (iv) amelynck
bekovetkezése alapvetéen egyik Félnck sem réhatéd fel, és (v) amely a Vis
Maiort clszenvedd Fél szerz8désszertl tcljesitését lehetetlenné teszi. Sem a
Megrendelé, sem a Vallalkozd nem csik késedelembe, illetve nem szegi meg
a jelen Szerzddést olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadalyozza
meg a jelen Szerzddéshdl eredd kotelevetiségel teljesitésében.

16.1.2  Nem tekinthetdk Vis Maiornak kiilonosen az alabbi esetek: (i) a Vallalkoz6
késedelmes teljesitése az Alvallalkozok eljirasabdl vagy cgyéb az
érdekkorében eljard személyck mulasztasabol kifolyblag (Vis Maiorbdl credd
cljarast vagy mulasztist kivéve); vagy abbol eredfen, hogy a Vallalkozo
elmulasztott megfeleld létszama munkaerdt alkalmazni; vagy a Vallalkozo
oldalan felmeriil§ szakszer{itlenségbdl eredden; vagy a Berendezések, aruk és
anyagok clégtelensége miatt; (if) a Munkateriilet adottsagai; (iii) a Véllalkozo
gazdasigi nehézségel vagy fizetésképtelensége; (iv) késedelmes pénztizetés;
(v) a jelen Szerz6dés szerint feladatok teljesitésére kbzvetlen hatassal 16v6
sztrajk, (az orszagos, regiondlis és dgazati sztrijkot kivéve); (vi) a kedvezétlen
id6jarasi koriilmények; (vil) minden olyan eset, amely a jelen Szerzédés
rendelkezési alapjan nem tekinthet§ Vis Maiornak.

16.1.3 Nem tekinthetd Vis Maiornak a szabdlyszer( hatosagi intézkedés, vagy olyan
koriilmény, amely szabélyszerti hatosagi intézkedésre vezethetd vissza,
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16.1.4

16.1.5

16.1.6

Ugyancsak nem mentesit§ koriilmény az az eset, amely ugyan elére nem
lathaté és rendkiviilinek tekinthetd, azonban a teljesitést nem tette
lehetetlenné, csak nagymértékben akadélyozta, vagy jelentdsen
megneherzitette azt. Igy kiilonosen, de nem kizarélagosan ilyennek
tekinthetéek a rendkiviilinek szamitd, azonban a teljesitést nem
ellehetetlenité idGjarasi viszonyok, amelyekre tekintettel sem a Véllalkozasi
Dij, sem az egyes hatarid6k nem valtoztathatéak. Barmely koriilmény
teljesitést ellehetetlenit6 voltat a Véllalkozd koteles megfelelen
alatamasztatott modon igazolni.

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés megkotéséig a koronavirus-jarvany
(COVID-19), mint az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztet§ tomeges
megbetegedést okoz6 humanjarvany miatt szinte a vilig minden orszagara
kiterjed&en, igy kiilondsen az Eur6pai Unidban és annak tagillamaiban olyan
intézkedések keriiltek bevezetésre, amelyek jelentGsen korlatozhatjak a
személyek és aruk mozgasat. Felek Kkifejezetten tudomaésul veszik és
megallapitjadk, hogy a jarviny miatti egyes &llami, eurdpai unios,
korményzati, hatosagi stb. intézkedések, illetve a jarvany ténye és az ebbél
kovetkezd gazdasagi, tarsadalmi és egyéb folyamatok a Szerzddés teljesitése
szempontjabdl jelentds bizonytalansagot hordoznak magukban, a Szerzddés
teljesitését jelentdsen veszélyeztethetik. Felek rogzitik, hogy a koronavirus-
jarvany (COVID-19) jelenlegi helyzete és annak megfékezésére és
kovetkezményei elharitdsara a jelen Szerz6dés aldirasaig hozott allami és
hatéséagi intézkedések a jelen Szerzédés idépontjaban mindkét fél szidmara
ismertek, igy azok a Vis Maior tekintetében hivatkozisi alapot nem
képezhetnek. A koronavirus-jarviny kovetkeztében esetleg meghozandd
jovébeli allami/hatésagi intézkedések és azok hatdsai azonban jelentds
bizonytalansagot hordoznak, igy azokra egyik Fél sem hivatkozhat elére
lathat6 koriilményként. Felek rogzitik, hogy a koronavirus-jarvany (COVID-
19) kapesan a jelen Szerzddés alairasat kovetSen bevezetett jovébeni allami,
illetve hatésagi intézkedéseknek a Szerzddés teljesitésére gyakorolt hatdsait a
jelen Szerzédésben értelemszertien nem rendezik. A koronavirus-jarvannyal
(COVID-19) kapcsolatos jovébeli allami, illetve hatbsagi intézkedések elére
nem lathatd hatésaira a Véllalkozé abban az esetben hivatkozhat, ha az,
illetve azok valamely konkrét munkafolyamat elvégzését ténylegesen és
igazoltan késleltetik vagy megakadalyozzak. Egyebekben a koronavirus-
jarvany (COVID-19) tekintetében is a Szerzddés jelen fejezetének
rendelkezései szerint kell eljarni.

A jelen Szerzédés szerinti Kivitelezési Munkak kozbeni esetleges arviz
hatdsaival kalkuldlni kell, a Véallakozé6 a Duna folyam tekintetében
bekovetkezs esetleges arvizre Vis Maiorként, illetve elére nem lathat6 Fizikai
Koriilményként nem hivatkozhat.

16.2 Ertesités Vis Maiorrél, megsziinés

16.2.1

16.2.2

Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akadalyozott barmely jelen Szerzédés
szerinti kotelezettségének teljesitésében, akkor errdl értesitenie kell a masik
Felet, megjelolve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Maior
helyzetet elGidézi, és meg kell hatroznia azon kotelezettségeit, amelyek
teljesitésében akadalyozott, vagy akadalyozott lesz. Az értesitést legkésGbb
attdl a naptol szamitott 3 (harom) munkanapon beliil kell megtenni, amikor
az értesitéssel €16 Fél tudomésara jutott a Vis Maiort eredményezd esemény,
vagy kortilmény, vagy amikor arrél tudomast kellett volna szereznie.

Amennyiben Vis Maior kovetkezik be és annak kovetkeztében a Megrendeld
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16.3

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

részérél érdekmalas kovetkezik be, a Megrendeld irdsbeli felmonddst
kiildhet, amely 5 (6t) naptiri nappal az értesités id6pontjat kévetden 1ép
hatélyba. Amennyiben az 5 {6t) naptari napos hataridé végén a Vis Maior még
mindig fennall, a jelen Szerzédés megszlinik.

16.2.3  Ajelen pontnak megfelelen kiildstt ériesitést kdvetfen az adott Fél mentestil
a jelen Szerz6désbil credd kotelezetiségei teljesitése alél mindaddig és olyan
mértékben, amig, illelve amilyen mértékben ezt a Vis Maior megakadalyozza.

A késedelem mérséklésének kotelezettsége

A Felek kotelesek megtenni minden téliik telhetét a Vis Maior eredményeként
bekdvetkezd késedelem mérséklése érdekében. Az érintett Fél kiteles a méasik Felet
értesiteni, amennyiben a Vis Maior t6bbé nem akadilyozza.

A Vis Maior kévetkezményei

Amennyiben a jelen Szerzdés Vis Maior miall szlint meg, az aldbbi szabélyok
alkalmazanddk:

16.4.1  a MegrendelS koteles minden, a megsziinés el6tt elvégrett Munkaért jaro
Osszeget megfizetni;

16.4.2  egyebekben mindegyik Fél viseli a sajat karat és koltségeit,
EGYUITTMUKODESI KOTELEZETTSEG

A Felek a jelen Szerz8dés teljesitése érdekében szoros és kozvetlen kapesolat
forméjaban m(ikédnck cgyiitt. Ennek érdekében:

(a) kozponti és munkahelyi képviselbik szemdélyében,
meghatalmazasdban bekivetkezd valtozdsokat haladéktalanul
irasban kézlik egymadssal,

(bh) kolestondsen és haladék nélkiil egyméis tudomésara hozzak
mindazon tényeket, koriilményeket és értesiiléseket, amelyck a
szerzddésszer( teljesitést akadalyozzdk, vagy veszélyeztetik, ¢s
azok elharitdsdra az adott helyzetben 6lik elvarhatd
intézkedéseket megteszik,

(c) vitaikat kozvetlen targyalasok itjan kisérlik meg rendezni, arra is
figyelemmel, hogy a vitdk és azok rendezése minél kisebb
mértékben gitolja a szerzédésszer(i teljesitést. Felek kijelentik,
hogy az esetlegesen kialakult vitik nem mentesitik a Felekel a
jelen Szerzddésben foglaltak teljesitésének kitelezettsége alol.

Az értesités &ltaldnos formAja az épitési naplébejegyzés. A halasztast nem tlrd
értesitéseket az épitési naplon kiviil, a leggyorsabb tavkozlési rendszerek (pl. e-mail)
alkalmazisaval is kell kzolni. Az ilyen kozlések az épitési napld mellékletét képezik,

Az irdsbeli killdeményeket a Fél altal megjeldlt cimre, ennek hidnyaban a Fél
székhelyére kell megkiildeni. A eimvaltozasrél a masik Felet értesiteni kell.

A kiildeményeket az ellenkezd bizonyitasiig kézbesitettnek kell tekinteni,

(a) ha azt a Vallalkozb torvényes, vagy erre kijeldlt képviseldje, igy
killéndsen a Felelds Miiszaki Vezetd, vagy helyettese szemdélyesen
dlvette, ha a cimgzett az A4tvételt megtagadta, ez esetben a
kézbesités megkisérlésénck napjan, illetve

60

r

.L..J :



17.5

18.

18.1

18.2

18.4

18.5

(b) ha azt a Megrendeld torvényes vagy meghatalmazott képviselGje,
vagy a jelen Szerzédésben megjelolt kapesolattartd személyesen
atvette, ha a cimzett az atvételt megtagadta, ez esetben a
kézbesités megkisérlésének napjén,

(c) az e-mail igazolhato elkiildését kovet6 napon,

(d) a postai szolgaltato tjan torténd kézbesités esetén a kiildemény
atvételének napjan, vagy ennek hidnyaban ajanlott, illetve
tértivevényes kiildemény esetén a feladast kovetd 5. munkanapon,
kivéve, ha a cimzett az atvételt megtagadta, ez esetben a kézbesités
megkisérlésének napjan.

Ha a Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alapjan barmilyen kovetelést vagy igényt kivan
érvényesiteni a MegrendelGvel szemben, ezen igényét haladéktalanul, de legkésébb az
igényérvényesitésre okot ad6 koriilmény felmertilésétsl szamitott 28 (huszonnyolc)
napon beliil - az igény felmeriilésére okot add koriilmények pontos és részletes
megjelolésével - be kell jelentenie a Megrendel6 szaméara, tovabba a fenti
igénybejelentéshez csatolnia  kell az igényét megalapozd dokumentumokat.
Amennyiben a Vallalkozo a fenti 28 (huszonnyolc) napos hataridén beliil elmulasztja
a fenti bejelentés megtételét, abban az esetben a be nem jelentett Vallalkozoi
kovetelések és igények megsziinnek és a fenti hatarid6t kovetGen azok nem
érvényesithetok.

A KBT. ALTAL ELOIRT KOTELEZO RENDELKEZESEK

A Vallalkozo tudomaéssal bir a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekrdl, és
jelen Szerzédés hatélya alatt folyamatosan biztositja az ott meghatirozott
kotelezettségek betartasat.

A Felek megéllapodnak, hogy:

(a) a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a jelen Szerzddés
teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pontja ka) és kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

(b) Vallalkozo a jelen SzerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméara megismerhetgvé teszi
¢s a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti iigyletekrol a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendeld koteles a jelen Szerzédést felmondani
— vagy a Ptk-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a jelen Szerz6dés megkotését
kovetGen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran
kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 tovabba a Kbt. 143. § szakasza szerinti szabélyok szerint jogosult, illetve
adott esetben koteles a jelen Szerzddés felmondasara.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél sz0l6 2011. évi LXVIL. térvény
5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — az Allami SzamvevGszékrdl sz616
2011. évi LXVIL torvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival
osszefliggésben — ellendrizheti az allamhaztartds alrendszereib6l finanszirozott
beszerzéseket és az Aallamhaztartds alrendszereihez tartozé6 vagyont érintd
szerzGdéseket a Megrendel6nél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a Feleknél, akik, illetve
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18.6

18.7

18.8

18.9

19,

19.1

19.2

19.3

19.2

amelyek a jelen Szerzédés tcljesitéséért felel@sek, tovabbd a jelen Szerzddés
teljesitésében kézremtkdddknél.

A Vallalkozé személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdése szerint valtozhat meg.

A Vallalkozd a Kbt. 138. §-a, valamint a 322/2015. Korm. rendelet 27. §-a szerint
vonhat be Alvallalkozot a teljesitésbe, akik az ott meghatérozottak szerint kételesek
kozremiikédni.

A Villalkoz6 a Kbt. 138. § (3) bekezddsc alapjan kijelenti, hogy a Szcrz8dés
teljesitésében az Ajanlatdban megjelolt Alvallalkozo(k) vesznek részt. Amennyiben a
vallalkozé tovabbi Alvallatkozékat kivan igénybe venni, tigy a Kbt. 138. § (3) bekezdésc
alapjan kell cljarni, azzal, hogy a Véllalkozd az @j Alvéllalkozé bejelentésével
egyidejtileg az Ajanlatiahoz csatolt listat is kiteles aktualizdlva a Megrendel§ részére
benytijtani. A Villalkoz6 a bejelentéssel egyidejiileg kiteles tovdbba nyilatkozni vagy
az érintett Alvallalkozd nyilatkozatit benyajtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant Alvallalkozdé nem 4ll a megeldz8 kozbeszcrzési eljarasban eldirt kizard okok
hatélya alatt.

Az Alvédllalkozdk igénybevétele semmilyen esetben sem estkkenti a Véllalkozonak a
jelen Szerz&dés szerinti felelésségdt. A Vallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az
Alvallalkozdk teljesitésc dsszhangban legyen a jelen Szerzddés rendelkerdéscivel,
valamint a Vallalkosé felelés az e kotelozcttség megszegésébdl eredd valamennyl
karért. A Vallalkozé az Alvallalkozéval kotott szerzbdésckben az Alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinck
biztositékaként legfeliebb a 322/2015. Korm. rendelet 27. § {2) bekezdése szerinti
biztositékot kothet ki.

SZERZOGDO FELEK KEPVISELOI

A Megrendeld altalanos kapcsolattartdsra jogosult képvisclgje:
Név: Bixi Salah
Beosztds: projcktvezetd

Telefon: EIEEINN RN
E-mail:  SWNRCS RN NSN

A Mérnok szakmai kapesolattartoja:

Név: Varnainé Szarfoldi Méonika
Beosztds: projektvezetd fémérndk

Telefon: wi AW 4Pirs
E-mail; mEalkEnmERrliEnnsenEnN

A Villalkoz6 kapcesolattartéja:

Név: Hegediis Csaba

Beosztas: ligyvezeto igazgald

Telefon: mrl mabm RN

E-mail:  HRER NS o

A Vallalkozé Felel§s Miiszaki VezetGje:

Név: Varga Balazs
Beosztds: projektvezetd

Telefon: wafule WPl 0l
E-mail: B ESEEEN
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19.3

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

A Felelds Miiszaki Vezet6 a jelen SzerzGdés teljesitésével Osszefliggésben teljes kortien
képviseli a Vallalkozot.

A jelen fejezetben meghatérozott adatokban tortént valtozds esetén a Felek
haladéktalanul értesitik egymast.

TITOKTARTAS, NYILVANOSSAG

A Beruhazassal kapcsolatos média nyilatkozatokat a Vallalkozé és Alvallalkozdi csak a
Megrendel6 el6zetes irasos jovahagyasa alapjan tehetnek.

A Megrendel6 az altala megfelelének itélt idépontban jogosult arra, hogy a jelen
Szerz&dés megkotésének tényérdl és annak tartalmarél sajtokozleményt adjon ki vagy
sajtotajékoztatot tartson és ily modon a nyilvanossagot dltalanosségban tajékoztassa.

A Vallalkozo a jelen Szerzodés aldirasaval tudomasul veszi, hogy nem korlatozhatod
vagy nem tilthaté meg iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatala,
amely a kozérdekidi adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvdnos adatra
vonatkozo, kiilon torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi
kotelezettség ala esik.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld biztositani kivanja jelen Szerzddés
létrejottével és teljesitésével kapesolatos adatoknak és informaciéknak a jogszabalyok
altal lehet6vé tett legszélesebb kord nyilvanossagat. A Vallalkozd egylittmiikodik a
MegrendelGvel, hogy a Széchenyi lanchid feltjitasaval kapesolatos valamennyi adat és
informacio a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett legkiterjedtebb mértékben
nyilvanossagra keriiljon. Ennek érdekében a Véllalkozd jelen Szerzédés aldirasaval
kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel minden jelen Szerzédés létrejottével,
teljesitésével, megsziinésével Osszefiiggésben keletkezett Nyilvinos Adatot a
jogszabalyok altal lehet6vé tett legkiterjedtebb médon nyilvanossagra hozzon és ebben
folyamatosan tamogatast nyudjt a Megrendeld részére.

Amennyiben a Nyilvanos Adat {izleti titoknak vagy védett ismeretnek mindsiil az Uzleti
Titok Torveny rendelkezései alapjan, akkor a Vallalkozo kifejezett, visszavonhatatlan,
idébeli és térbeli korlatozasoktol mentes, atruhazhatd jogot biztosit az ilyen tizleti titok
és védett ismeret hasznositasiara a Megrendel§ részére, amely kifejezetten kiterjed a
Nyilvanos Adat nyilvanossigra hozatalara.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés 20.4—20.5 pontjaiban
foglalt engedélyt és minden a Nyilvanos Adatok kozzétételéhez sziikséges egyéb
jognyilatkozatot beszerez Alvallalkoz6itdl, kozremiikodditsl, szolgaltatoitol és egyéb
partnereit6l amennyiben ez sziikséges a Nyilvanos Adatok nyilvanossigra hozataldhoz.
A Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy amennyiben sziikséges minden
a Nyilvanos Adat nyilvanossagra hozataldhoz sziikséges tovabbi jognyilatkozatot
megtesz, vagy harmadik félt6l beszerez Megrendeld kérésének megfelelGen.

A Megrendeld kérésére a Vallalkozod koteles a Nyilvanos Adatot tartalmazé iratrol,
digitalis fajlrol, videdrol, vagy egyéb adathordozérdl (a tovabbiakban egyiittesen
sDokumentum”) digitalis formaban, kinyomtathato és részleteiben is adatvesztés és
-torzulas nélkiil kimasolhato modon, a betekintés, a letdltés, a nyomtatés, a kimasolas
¢és a haldzati adatatvitel szempontjabol is korlatozasmentes formatumban mésolatot
késziteni a Megrendel erre vonatkozo irdsbeli kérését kovetd 7 (hét) napon beldl.
Amennyiben a Dokumentum a hatalyos Jogszabalyok rendelkezései alapjan
nyilvdnossdgra nem hozhaté adatot (pl. Személyes Adatot, mindsitett adatot)
tartalmaz, a MegrendelG erre vonatkozo irasbeli kérésére, a Megrendel altal elirt
formatumban és adathordozén a Vallalkozd 7 (hét) napon beliil a nyilvinossagra
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20.8

20.9

21.

21.1

21.2

21,3

hozatalra elSkészitelt valtozatot készit a Dokumentumbél, amelyben a Dokumentum
tartalmanak lehetS legkisebb sérelmével a Dokumentumban taldlhaté meg nem
ismerhetd adatot felismerhetetlenné teszi.

A Kézbeszerzési Miiszaki Leirdshan szerepls, képrogzilé cszkozokre vonatkozod
elbirdsokkal kapesolatban a Vallalkozét az aldbbi tovabbi kitelezetiségek terhelik. A
video 818 adésdnak, illetve sziikség esctén az Alloképeknek nyilvanossaghoz
kézvetitését olyan nyilvanosan elérhetd online feliileten teljesiti a Vallalkozd, amely
felhasznalébarat modon elérhetd, megfeleld képmindséget biztosit, alkalmas kezelni a
varhaté latogatdszamot és amclynek a nyilvanos elérhetdsége a Megrendeld utasitisa
alapjan azonnal korlatozhato, példaul a Megrendeld ezirdnyd déniése alapjan adott
idére jelszbval, vagy egyéb modon védhetd. A Vallalkozé online streaming szolgaltatot
(pl. IBM Cloud Video, Youtube sth.) a Megrendel$ el8zctes jovahagy4saval hasznalhat
jelen kotelezellség teljcsitése érdekében. A video adas és a fényképek kezelésével és az
adattovabbitéssal kapesolatban a Vallalkozd bistositja a megfeleld biztonsagi és
szervezeti intézkedéseket az adatok megfeleld védelme érdekében. A Felek rigzitik,
hogy a Megrendeld sajat maga is jogosult a jelen pontban és a Kdzbeszerzési Miiszaki
Leirasban foglaltaknak megfeleld modon tovabhi képrogzité eszkézdket telepiteni a
Munkaterleten, illetve annak kirnyezetében.

A Vallalkozdé tudomésul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerzddés teljesitése
tekintetében a Megrendcl integritasi megallapodast kot a Transparency International
Magyarorszag Alapitvannyal, abban az esetben az inlegritdsi megallapodas
végrehajtasaban a Vallalkozd kiteles kdzremiikodni, illetve annak végrchajtasat nem
akadalyozhatja. Az integritdsi megéllapoddsokrdl 4ltaldnos informéicié a kovetkezd
oldalon talalhatd:  hitps://transparency.hu/kozszektor/kozbeszerzes/integritasi-
megallapodas.

A SZERZODIES MUSZAKI TARTALMANAK VALTOZASA, A POTMUNKA
MEGRENDELESE

A Véllalkozé a Munkékat a jelen Szerz6désben és a Megrendeld Kévetelményeiben
meghatarozottak szerint koteles elvégezni, amellyel kapcsolatban barmilyen a mfiszaki
tartalmat érintd valtoztatés (a tovabbiakban ,Valtoztatas™) kizarélag a jelen fejezet
rendelkezései szerint lehetséges.

Az egyértelm(iség kedvért a Felek rogzitik, hogy a Tébbletmunka elvégzése nem jelenti
a miiszaki tartalom megvaltozasat akkor sem, ha az Arazott Kéltségvetésben nem, vagy
nem kell8 mértékben  szerepel. Az igy  elvégzett munkdkat az
AtadasiDokumentacioban, ezen belill a Megvalosulasi Tervben kell sziikség szerint
feltiintetni.

A Véltoztatés a 21.1 pontban figyelembevételével iranyulhat

(a) az Arazott Koliségvetésben meghatdrozott —munkanemek,
munkatételek elmaradasira, a miiszaki tartalom csdkkentésére, vagy

(b) az  Arazott Koltségvetésben nem  szerepld munkancmek,
munkatételek elvégzésére, ideértve a Potmunkat is,

(¢) a Munkik miiszaki tartalminak megvaltoztatasara, az Arazott
Koltségvetés  meghatdrozott  munkanemek, — munkatételek
elmaradasara és egy(ttal helyettiik mas munkanemet, munkatételek
elvégzésére, valamint a kiviteli tervdokumentéciéban meghatdrozott
épitési anyagok, gépek, Berendezések mas termékekkel torténd
kivaltasat (a tovabbiakban ,Anyaghasznalat Megvaltoztatasa”),
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21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

A Valtoztatasra iranyuld eljarast a Felek barmelyike jogosult a masik Fél részére
kiildott értesitéssel irdsban kezdeményezni (a tovabbiakban ,Valtozaskezelési
Eljaras”). A Felek rogzitik, hogy a Valtozéskezelési Eljaras meginditasa 6nmagaban
nem jelenti azt, hogy a Véllalkozd a Munkdk elvégzésére vonatkozo, a jelen
Szerz6désben meghatarozott miszaki tartalomt6l és kiilonosen a Megrendels
Kovetelményeitol eltérhet, és azt sem, hogy a Megrendel§ jogosult a Munkak
kezdeményezés szerinti teljesitését kvetelni.

A Viltozaskezelési Eljaras kezdeményezéséhez egyértelmiien kell meghatarozni, hogy
a Valtoztatast mi indokolja, az mire, mely munkanemre, munkatételre vonatkozik,
vagy a Kiviteli Tervdokumentacié mely pontjat és hogyan érinti.

A Megrendel6 kezdeményezésérél valo tudomasszerzést kovets 5 (6t) munkanapon
beliil a Vallalkozo koteles az Arazott Koltségvetés figyelembevételével koltségtervezetet
osszeallitani. Olyan tétel esetén, amely az Arazott Koltségvetésben nem szerepel, a
Véllalkozo koteles el6zetes koltségbecslést késziteni legkésébb 10 (tiz) munkanapon
beliil.

A koltségtervezet alapjan a Megrendel$ dont arrol, hogy kéri a részletes valtoztatasi
javaslat (a tovabbiakban ,Valtoztatasi Javaslat”) kidolgozasat, melyet a Vallalkozo
a Megrendel§ altal megjelolt ésszerti hataridén beliil koteles elkésziteni és a
Megrendel6 részére a Mérnok véleményének csatolasaval benytjtani. A Valtoztatasi
Javaslatnak tartalmaznia kell:

(a) az elvégzendd/elmaradd munka leirasat;
(b) a Vallalkozo javaslatat a Projekt Megvalositasi Utemtervet érintd

sziikséges modositasokrol, ha annak sziikségessége felmertil;

(c) a Vallalkozd javaslatat a Vallalkozasi Dijat érinté sziikséges
modositasokrol tételesen, illetve adott esetben a tartalékkeret
igénybevételérdl, az Arazott Koltségvetés az Arazott Koltségvetésen
alapuld részletes arképzés figyelembevételével, tételenkénti
bontasban, azzal hogy az elmaradd tételek értékével a Vallalkozasi
Dijat csokkenteni kell; és

(d) az. igény és/vagy Valtoztatasi Javaslat hatasit a Koordinacios
Intézkedési Terv vonatkozasaban;

(e) a hatosagi engedélyek beszerzésének sziikségességérol sz0l6
nyilatkozatokat.

Ha a Valtozéaskezelési Eljarast a Vallalkozo6 kezdeményezi, a kezdeményezéséhez a 21.5
pont szerinti tajékoztatas mellett koteles a 21.6 pont szerinti koltségtervezet is csatolni.
Ennek hidnyaban a Valtozaskezelési Eljaras nem tekintheté meginditottnak. A
Megrendeld 15 (tizenot) munkanapon beliil hozza meg a 21.7 pont szerinti dontését. A
Vallalkozo koteles a Valtozaskezelési Eljarast haladéktalanul, de legkésGbb 5 (6t)
munkanapon beliil kezdeményezni az épitési beruhazas teljesitéshez, annak a
rendeltetésszeri  és  biztonsagos haszndlathoz sziikséges, a Megrendel
Kovetelményeiben nem szerepld6 munka elvégzésének indokoltsagardl szerez
tudomast.

Nem sziikséges Valtoztatasi Javaslat elkészitése, ha
(a) az Anyaghasznalat Megviltoztatasara a kiviteli
tervdokumentacioban meghatarozott épitési anyagokkal miiszakilag

¢s mindségileg legalabb egyenértéki termékek felhasznalasa miatt
keriil sor. Az egyenértékiiséget a Kbt., illetve annak végrehajtasi
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21.10

21,11

21.12

21.13

21.14

rendeleteiben foglait elSirdsoknak megfelelden, kiilondsen a
321/2015. Korm. rendeletben foglaltaknak, a Vallalkozé az
egyonértékiiséget alatamaszté dokumentacioval koteles igazolni. Ha
a Vallalkozé kezdeményezését a Megrendeld elfogadja, ugy a
Valtozaskezelési Eljarést — a 21.6, illetve a 21.7 pont szerinti
koltségtervezet alapjan — a kezdeményezés tudomésulvételével
lezéarja, vagy ha

(b) a Valloztatasra Tobbletmunka elvégzése miatt keriil sor. Ila a
Vallalkozé kezdeményezéstt a Megrendeld clfogadja, f0gy a
Valtozaskezelési Bljarast kezdeményezés tudomasulvételével lezarja;
vagy

(c) a Vallalkoz6 a Kiviteli Terveken megadott épitési technologian kivan
valtoztatni.

A Valtoztatasi Javaslat kézhezvételét kovetSen a Megrendel§ kérheti annak
kiegészitését, modositasat, melyct a Vallalkosd a Megrendeld 4ltal megadott
hataridgben kiteles végrehajtani. Az elézéek szerint véglegesitett Valtoztatdsi Javaslat
alapjan a Megrendel§ 15 (tizendt) munkanapon beliil dont annak elfogadasarél, és a
végrehajtishoz sziikséges intézkedésekrdl, vagy elutasitisirdl és a Viltozaskezelsi
Eljaras lezarisarol.

A Viltoztatas akkor hajthaléd végre, ha arra nézve a Felek a Kbt. 141. §-4ban foglalt
rendelkezésekre figyelemmel a jelen Szerz8dést jogszerfien médositjdk, A Valtoztatés
a jelen Szerzédés kiilén okiratban foglalt, formélis modosits szerz6dés aldirasa nélkiil
végrehajthatd

(a) 21.9 pontban foglalt esetekben, amely esetekben a Valtoztatast és igy
a  szerzdésmodositast  Valtozaskezelési  Eljards  lezarasa
dokumentalja,

(bh) az 6pitési beruhézds leljesitéshez, annak a rendeltetésszeri ¢&s
biztonsagos hasznalathoz sziikséges, a tartalékkeret terhére torténd
Pétmunka megrendelése csctén, amely esetekben a Véltoztatast ¢s
fgy a szerz8désmodositist a VAltoztatasi Javaslat clfogadésa és a
Pétmunka megrendelése dokumentalja.

A jelen Szerz8dést csak a Megrendeld és a Vallalkozd torvényes, vagy erre
meghatalmazott képviselsi médosithatjik, kizdrélag irasban, a Kbt. i41. §-&ban
foglaltaknak megfelelSen.

A jelen Szerzédés 11.1.11 pontjdban meghatérozott, tartalékkeretbél megrendelhetd
Potmunkédkon  kivilli  cgyéb  Potmunkdk a Kbt rendelkezései szerint
szerzédésmoddositas Gtjan rendclhet6k meg, ha annak a Kbt. szerinti feltételei
fenméallnak. A Pétmunkdakat eltérd megéllapodas hidnyaban felmérés alapjan tételesen
kell — a rdgzitett, cgységarak valtoztatisa nélkiil — elszdmolni. Az arképzés elveita 21.14
pont tartalmazza,

A Vallalkozd koteles olyan drajanlatot adni a Megrendel$ Pétmunka megrendeléseire,
amely lehet8ség szerint a Vallalkozo vallalasi hataridejénck figyelembevételével, annak
betartasa, valtozatlanul hagydsa mellett késziil. A Péimunkdkra vonatkozd 4rajanlat
soran az alabbi egységarképzést kiteles a Villalkozo figyelembe venni:

{a) az 4r alAtimasztisira a Vallalkozd koteles bemutatni az drazott
kéltségvetésen alapuld részletes arképzést, tételenkénti bontasban;
(h) egyéb esetben a Vallalkozd az anyagvalasztas jellegétd], id&igényétél,
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21.15

21.16

22.

23.

23.1

23.2

technolégiai vonzatatol fiiggéen korrekt piaci drajanlatot koteles
adni, illetve Megrendel§ ésszer(i kérésére a Vallalkozo koteles
bemutatni 3 (hdrom) kiilonboz6 alvallalkozoi arat az adott tételre
vonatkozoan, azzal, hogy a legkedvezébb alvéllalkozéi drajanlatot
koteles alkalmazni. Az alvallalkozéi Aarajanlatra a Vallalkozd
legfeliebb az Arazott Koltségvetésben meghatirozott mértéki
févallalkozoi arrést szamithatja fel.

A Potmunka-megrendelések csak irdsban érvényesek, és a Megrendeld csak irasbeli
megrendelés alapjan, jelen Szerzddés rendelkezéseinek megfelelen elvégzett
Potmunkat ismer el, Vallalkozé pedig csak irasbeli megrendelés alapjan jogosult és
koteles azt megkezdeni.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben vitas kozottiik, hogy a Megrendeld éltal
elvégeztetni kivint munka Pétmunkanak mindsiil-e, gy a Vallalkozé a Megrendel
ilyen utasitdsa esetén koteles a Munkat felmérés mellett elvégezni, mely esetben a
Potmunka elszamolésara vonatkozo jogat nem veszti el. Amennyiben a Vallalkozd
megtagadja a Munka elvégzését, a Megrendeld éltal elSirt hataridében nem kezdi meg
azt, vagy késedelembe esik annak befejezésével, az szerzédésszegésnek mindsiil. A
jelen pont szerinti eljards nem zarja ki, hogy a Megrendel§ a Véllalkozdval szemben a
szerzOdésszegés miatt érvényesithetd egyéb jogait, igényeit érvényesitse.

ENGEDMENYEZES ES ATRUHAZAS

Amennyiben a Megrendeld személyében Jogszabaly vagy egyéb kotelezs rendelkezés,
illetve Onkorményzati vagy tulajdonosi dontés kovetkeztében valtozas all be,
atszervezés kovetkezik be, vagy megrendel6ként mas személy keriilt kijelolésre, tgy a
Megrendel6 jogosult a jelen SzerzGdést, valamint a jelen Szerzédés szerinti barmely
Jotallasi és Szavatossagi igényt vagy a jelen Szerzédéssel kapesolatban nytjtott
Teljesitési Biztositékot, fizetési vagy egyéb garanciat a Ptk. 6:208. § és 6:209. § alapjan
ezen ] megrendeldre, illetve azon személyre, amely a Széchenyi lanchid tekintetében
tulajdonjogot, vagyonkezel6i jogot, vagy kezel6i jogot szerez, atruhazni. A Vallalkozo
mar a jelen Szerz6dés alairasaval hozzajarul az ilyen szerzédés-atruhazashoz, amelyrdl
a Megrendel6 a Vallalkozot egyoldali irasbeli nyilatkozattal jogosult értesiteni. A Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a biztositékot kiallité szervezet valamilyen
nyilatkozatot igényel az érintett biztositék modositdsahoz, abban johiszemien
egylittmiikodnek.

RESZLEGES ERVENYTELENSEG

Amennyiben a jelen Szerzédés barmely pontja érvénytelennek mindsiil, az nem
befolyasolja a jelen Szerzddés fennmaradd részének érvényességét. Amennyiben a
jelen Szerz6dés barmely pontja érvénytelen volna, vagy azza valna, a Felek kotelezik
magukat, hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerzédéses rendelkezéssel
helyettesitik, amely a Jogszabalyoknak megfelel és a jelen Szerzddéssel elérni kivant
gazdasagi célt legjobban megkozeliti.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmely pontja kogens
Jogszabalyba  iitkozne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelez§  érvényt
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen Szerzédés fentieket sérté
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogeselekmény, igy kiilondsen a jelen
Szerz6dés modositdsa nélkiil — a megsértett kotelezd érvény(i Jogszabalyi rendelkezés
vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens Jogszabaly valamely rendelkezését a Jelen Szerzédés
szovegszerlien nem tartalmazza.
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24.

25.

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

TELJES MEGALLAPODAS
A Szerzddés targydban a jelen Szerz8dés képezi a Felek kozotti teljes megéllapodast.
SZAVATOSSAGI NYILATKOZATOK ES FELHASZNALASI JOG

Amennyiben a Szerz6dés alapjan a Vallatkozd 4ltal barmely tervezési fézisban
elkészitett Tervdokumenticid szerzéi jogi védelem alatt 4ll, figy a jelen fejezet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Villalkozd kifcjezetten kijelenti, hogy az Szjt. IIL. és V. fejezete alapjan a Megrendeld
a Szerzédés teljesitése sordn keletkezett, szerzdi jogi védelem ald esS valamennyi
alkotassal kapesolatban hatarozatlan idejQ, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot
szorez, tovabbéa a Vallalkozd kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendel a mii
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

A Villalkozé kifcjezetten hozzdjérul ahhoz, hogy a Megrendeld a szellemi alkotést nem
csak sajit bels§ tevékenységéhez, illctve nem csak sajat tevékenysége korében
hasznalhatja fel, hancm nyilvAnosségra hozhatja, harmadik személlycl kdzélheti,
harmadik személynek at-, illet6leg tovabbadhatja, a m{ (mfirészlet), mint eldzmény
terv az egymasra épiil§ tervfazisokban szabadon felhasznalhato.

A Véllalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a jelen SzerzGdés keretében az éltala a

Megrendeld részére adott felhasznélasi engedély kiterjed killéndsen:

25.4.1 a mi Atdolgozisara, és az atdolgozhatdsig jogdnak harmadik személyre
torténd dtruhézhatésagara (dtdolgoztatas),

25.4.2 amf tébbszorzésére, amely magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen
rogzitését, illetve szdmitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra vald
masolasal is; valamint az el8z8ckben felsorolt jogositvinyokat is magaban
foglald  tobbszor6zés jogdnak harmadik személy részére toriénd
atengedésére.

A Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy az 4tdolgozés, illetSleg atdolgoztats joga
magéban foglalja killsndsen a mi {(mirészlet) barmilyen moédositasat,
megvéltoztatasat, at-, illetve tovabbtervezését, (ij tervdokumentécidba vald beépitését,

beszerkeszlését, betervezését.

A Vallalkozé csak a Megrendels clézetes irasbeli hozzdjarulasival adhatja tovébb a
dokumenticid barmely munkarészét harmadik személynek vagy adhat nyilatkozatot a
Szerzédés alapjan nydjtott szolgaltatisrol.

A Felek kijelentik, hogy a fclhasznélasi jogok ellenértékét — beleértve a felhasznélasi
jogok dijat is — a Vallalkozasi Dij tartalmazza. A fclhaszndldsi jog dtruhizdsénak dijat
a Vallalkozési Dij szintén tartalmazza.

A Vallalkozé az Alvallalkozdkkal a véllalkozési szorzédéseket Ggy koteles megkdtni,

- hogy azok megfeleld modon tartalmazzak a fenti pontokban foglalt rendelkezéseket.

A Villalkozé szavatol és helyt 41l azért, hogy:

25.9.1 az altala vagy az Alvallalkozdk altal a Szerzddés alapjan elkészitett és dtadott
valamennyi szellemi alkotas kapesin sem az Alvallalkozdknak, sem harmadik
személynek nem all fenn olyan joga, amely az adott szellemi alkotdssal
kapesolatos Megrendeldi szerzddésszer(i jogszerzést, a szellemi alkotdsok
Megrendels altal torténd, a Szerz6dés szerinti felhasznalasét akadalyozza,
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25.10

26.

26.1

26.2

27,

27.1

korlatozza vagy kizarja;

25.9.2 a Vallalkozé jogosult a jelen Szerz6dés feltételei szerinti feltétlen és
visszavonhatatlan  felhasznalasi jogot adni a Megrendel6nek a
Tervdokumentaciéra valamint a munkak korébe tartozé valamennyi Tervre a
jelen Szerzédés rendelkezései alapjan;

25.9.3 a jelen fejezet szerint adott felhasznaldsi jog és a Szerzdéses kotelezettségek
Vallalkoz6 altali teljesitése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzéi jogot,

T

tizleti titkot vagy harmadik személy més szellemi alkotashoz f(iz6d6 jogat;

25.9.4 a Villalkoz6 minden kozremiikoddvel olyan Szerzédést kotott illetve kot,
amely lehet6vé teszi a Megrendel§ részére a Szerz6dés szerinti felhasznéalasi
jogok megadasat és gyakorlasat;

25.9.5 a Szerz6dés megkdtése elStt a Véllalkozo nem adott semmilyen felhasznalasi
engedélyt semmilyen harmadik személynek a tervekre vonatkozoan.

A Villalkozo6 koteles megtériteni a Megrendelénél felmeriilt valamennyi igazolt Kart,
veszteséget vagy koltséget (beleértve az ésszer(i tigyvédi koltséget is), amely a
Megrendel6nél amiatt meriilt fel, mert a Véllalkoz6 megszegte az el6z6 pontokban
foglalt szavatossagi nyilatkozatat és kotelezettségvallalasat, vagy a jelen fejezetben a
Megrendel6nek biztositott jogokbol kovetkezd kotelezettségét. A Megrendelének
jogdban all a szavatossagi kotelezettsége megsértése miatt harmadik személyek
¢s/vagy Alvéllalkozok éltal tamasztott, és az arra jogosult birosag altal megallapitott
ilyen — vagy amennyiben az arra jogosult hatosig vagy birosig ilyen igényekre
tekintettel hozott el6zetes intézkedése érinti a jelen Szerzédés teljesitését, akkor az
elézetes intézkedés alapjaul szolgalé — igényeket kielégiteni, és az ezzel Gsszefiiggs
koltségeit beszamitani a Vallalkozasi Dijba.

IRANYADO JOG ES NYELV

A jelen Szerz6désben nem szabélyozott kérdések tekintetében a magyar jog szabélyai,
kiilonosen a Kbt. és a Ptk. szabélyai, azon beliil is els6sorban a vallalkozasi szerzédésre
vonatkoz6 rendelkezések az irdnyadoak.

A jelen Szerz6dés iranyadd nyelve, valamint a jelen Szerzédés alapjan a Felek altal
kiildott minden értesités nyelve magyar. Amennyiben barmely, a Felek altal atadott
dokumentum vagy kiildott értesités nyelve nem magyar, gy az adott dokumentum
vagy értesités nem mindsiil dtadottnak/elkiildottnek.

HATALYBALEPES

A Szerz6dés a Felek éltali cégszer( aldirasanak napjan jon létre, azzal, hogy a jelen
Szerzddés hatalybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan felfiiggeszts feltételhez
kotott. A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen Szerz6dés megkotésének
id6pontjaban még nem rendelkezik a Vallalkozasi Dij teljesitéséhez sziikséges teljes
forrassal. Erre tekintettel a jelen Szerzddés hatalybalépésének felfiiggesaté feltételét
képezi, hogy a Beruhdzas megvalositésara, illetve a jelen Szerzddés szerinti fizetési
kotelezettségei biztositasara a szilikséges forrds a koltségvetésbdl vagy egyéb allami
forrasbol biztositasra keriil a Megrendel6 szamara. A Beruhazas fedezetéhez sziikséges
allami tAmogatas rendelkezésre allasarol mint felfiiggesztd feltétel bekovetkezésérdl, a
Megrendel6 haladéktalanul tajékoztatja a Vallalkozot.

A koltségvetési tamogatas érdekében megkotésre keriild tamogatasi szerzédés ilyen
iranyu rendelkezése esetén a SzerzGdés 11.2.1 pontjdban rogzitett fizetési iitemezés
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akként madosul, hogy a tamogatasi szerzédés alapjén biztosftott tdmogatas
Osszegének, azaz nettd 4.724.409.449,~ Ft, azaz négymilliard-
hétszizhuszonnégymillib-négyszazkilencezer-négyszaznegyvenkilenc forintnak
megfelel§ Vallalkozasi Dijrészlet kizardlag a végszamléban érvényesithetd, és ebben az
esetben a 6. fizetési iitem Osszege a koltségvetési timogatis Gsszegével fog megegyezni,
az 5. fizetési iitem Ssszege pedig ennek megfelelGen csokken. A fizetési litemezés
fenliek szerinti médosulasahoz a Vallalkozé a jelen Szerzédés alairdsaval hozzajarul.

Amennyiben a Beruhazas teljes fedezctéhez szitkséges dllami tAmogatds nem all
rendelkezésre, azaz a tAmogatasi szerz6dés nem keriil megk&tésre a jelen Szerz6dés
mindkét Fél részérél térténd aldirdsit kovetd 45 (negyvendt) napon beliil és igy a
Szerz6dés nem 1ép hatalyba, akkor — a Felek eltérd megallapodasanak hidnyaban, - a
Szerzédés megsziinik, Ebben az esetben a Felek a lehetetleniilés jogkdvetkezményeit
alkalmazzak azzal, hogy a Szerzddés ezcn okbdl torténd megsziinése mialt a Felek
cgyméassal szemben secmmitéle jogeimen nem tAmaszthatnak igényt.

A fenti 27.1 és 27.2 pontban foglaltak ellenére a Megrendeld barmikor jogosult arra,
hogy a fenti 27.1 pontban foglalt feltétel teljesiilésétdl eltekintsen és egyoldalt
nyilatkozattal a Szerzédést hatdlyba léptesse, ha diszkrecionélis jogkorében eljarva —
sajat koltségvetésén bellii dtcsoportositis vagy egyéb megoldés itjan — gy {téli meg,
hogy a Véllalkozési Dfj teljes fedezetél biztositani tudja.

A Szerzddés a 27.1 - 27.3 pontban foglalt esctckben a Megrendcl irasbeli egyoldala
jognyilatkozatdnak Véllalkozdval vald kizlését kévetd napon 1ép hatalyba.

Amcnnyiben a Szerz6dés hatalyba 1épésének napja és az Epitési Engedély hatdly&nak
lejarta kozott nem 4ll rendelkezésre 15 (lizendt) naptéri nap, ezt a Felek olyan
kériilménynck tekintik, amelynck fennéllasa esetén a Szerz8dés a hatdlybalépését
kdvets napon automatikusan megsziinik. A Szerzédés ezen okbol torténd megsziinése
miatt a Felek egymassal szemben scmmiféle jogeimen nem tamaszthatnak igényt.

JOGVITAK

Amennyiben a Felck kozott barmilyen jogvita tdmad, gy a Felck mindaddig amig
valamely Fél a jelen Szerzddést jogszerficn fel nem mondja (vagy el nem 4ll attdl), a
jogvita elbirdldsa érdekében inditolt birésagi eljards alatt is szerz6déses
kételezettségeket folyamatosan teljesiteni kotelesek.

MELLEKLETEK

A Szerz6dés clvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek (mclyek vagy
papiralapon, vagy elektronikus adathordozén keriilnek csatolasra):
1, Megrendels Kovetelményei

1/A Kézbeszerzési M{iszaki Leiras

1/B Jovahagyott Kiviteli Tervek

1/C Az Epitési Engedélyt és a Kivitcli Terveket jovihagyd hatoségi hatarozatok

1/D A miszaki tartalommal kapcsolatban az Ajanlattevik 4ltal a Kézbeszerzési
Eljaras sordn feltett kérdésekre a Megrendel§ altal adott valaszok

2, Arazott Koltségvetés
3. Felolvasolap
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A Felek a jelen Szerzédést elolvasis és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag alairtak. A jelen, 71 szimozott oldalbol 4ll6 Szerzédést a Felek 4

példanyban irjak ala.
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