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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Jelen szerz8déses megallapodas (a tovabbiakban: ,Szerzddéses
Megallapodas”) sziletett

egyrészrél:

BKK Budapesti Kézlekedési Kbzpont Zartkériien Miikodd Részvénytdarsasag
székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

szamlavezeté pénziigyi intézménye: OTP Bank Nyrt.

szamlaszama: 11794008-20538442

szamldzasi cim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

addszama: 23028966-4-44

csoportazonositd szam: 17781372-5-44

statisztikai jelz§szam: 23028966-4931-114-01

cégbirdsag és cégjegyzék szdma: Févarosi Torvényszek Cégbirésaga; 01-10-046840
képviseli: Vitézy David

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol :

az A-Hid Epité Zrt.

székhelye: 1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

szamlavezets pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szdmlaszama: 12001008-01139310-00100009

szamlazasi cim: 1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

addszama: 14517286-2-44

statisztikai jelzészam: 14517286-4213-114-01

cégbirésag és cégjegyzék szama:FGvérosi Torvényszék Cégbirdsaga, Cg. 01-10-046220
képviselik: Nagy-Mélykuti Bence - gazdasagi vezérigazgaté helyettes és Orosz Karoly - ligyvezetd
igazgatd

mint Villalkozé (a tovabbiakban Vallalkozd)

(Megrendeld és Véllalkozé a tovabbiakban egylitt: ,Szerz6d8 Felek” vagy ,Felek”)

kozott az aldbbiak szerint:

ELSZMENYEK

A Megrendel6 a ,,Budapest 3-as villamos vonalanak feltjitdasa a Mexikoi Gt és Gubacsi Ut kozétt
(KBZOP-5.5.0-09-2010-0025) véllalkozasi szerz&dés keretén bellil” targyl kdzbeszerzési eljaras

eredményeként a kozdti vasiti palya feldjitdsa és a megallShelyek atépitése, a fels6vezeték
hdlézat Ujjaépitése, vontatdsi foldkabel hdlozat bdvitése és a vonalat taplélé aramatalakitok
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felujitasa a jelenlegi nyomvonalon, tovabba jarulékos jelzé- és biztositéberendezési, tavkazlési,
viztelenitési, kozm(épitési, utépitési, forgalomtechnikai felljitasi és/vagy épitési munkak és
kiegészité merndki tervezési feladatok elvégzése targyban az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
2013/5 063-105200 hivatkozdsi szém alatt 2013.mércius 29 -én ajanlati felhivast tett kézzé nyilt
kbzbeszerzési eljards meginditasara, a KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosité jeld, ,Az 1-es és 3-
as villamos vonalak tovabbfejlesztésének I. liteme a budapesti kérgy(irls, kétottpalyas hal6zat
fejlesztése részeként” elnevezésii projekt keretén beliii.

A Vdllalkozé az ajdniatdt 2013. junius 18. napjan a Megrendeld részére atadta. Megrendeld a
kdzbeszerzési eljarast lezaré dontését 2013. julius 30. napjan meghozta, a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozd lett, a 2013. augusztus 14. napjan kelt irdsbeli &sszegezésében errdl
tajékoztatta az ajanlattevdket.

Szerz8dé Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédéses Megallapodast a kdzbeszerzésekrél sz616 2011.
évi CVIIL. torvény 124. §-a alapjdn, a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel irjak ala.

1. A megallapodas targya

A Megrendeld szandéka, hogy a Vallalkozo kivitelezze az aldbbi beruhazast, és elfogadta a
Viéllalkozé ajanlatat a beruhdzas kivitelezésére, és sziikség esetén kiegészits vagy jarulékos
tervezési munkdak elvégzésére, a beruhazas dataddsdra, valamint annak keretében
barmilyen hiba vagy hidnyossag kijavitasara:

»Budapest 3-as villamos vonalanak feltjitdsa a Mexikéi Gt és Gubacsi ut kozott (KOZOP-
5.5.0-09-2010-0025) vallalkozasi szerz6dés keretén belil”targyl kdzbeszerzési eljaras
eredményeként a kozuti vastti palya feldjitdsa és a megélldhelyek atépitése, a
felsbvezeték haldzat ujjaépitése, vontatdsi foldkabel haldzat bdvitése és a vonalat taplalé
aramatalakiték felujitdésa a jelenlegi nyomvonalon, tovadbbé jarulékos jelz§- és
biztositoberendezési, tavkozlési, viztelenitési, kdzmiiépitési, tépitési, forgalomtechnikai
feljitdsi és/vagy épitési munkdk és kiegészit6 mérnoki tervezési feladatok elvégzése
{,Beruhazés” vagy ,Projektelem”), amely a KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonositd jeld, ,Az
l-es és 3-as villamos vonalak tovabbfejlesztésének I. Uteme a budapesti kérgydirds,
kétottpalyds haldzat fejlesztése részeként” elnevezés(i dtfogd projekt keretén beliil keriil
megvaldsitasra.

A Megrendel§ és a Vallalkozé az alabbiakban allapodik meg:
2. Ajelen Szerzédéses Megéllapoddsban alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon
jelentést kell tulajdonitani, mint ahogyan az a tovédbbiakban hivatkozott Szerzédéses

Feltételekben szerepel.

3. A kdvetkez8 dokumentumok a jelen Szerzédéses Megallapodas részét képezik és azok a
jelen Szerz6déses Megallapodassal egyiittesen értelmezenddk:



a) a Szerz6déses Feltételek, (Ajanlatkérési Dokumentacid V. Fejezet, 1. sz. melléklet)

b) Mérfoldkovek és kotbérkoteles teljesitési részhataridsk (2. sz. melléklet)

¢)  Szémlazasi Utemezés (3. szdmi meliéklet)

d) a Kozbeszerzési eljdrdsban a Megrendeld éltal kiadott kiegészit§ tajékoztatas, 4. st.
melléklet,

e) Miiszaki EI&irasok, (Ajanlatkérési Dokumentacio IV. Fejezet, 5. sz. melléklet)

f) Tervek és azokhoz kapcsol6dé hatéséagi engedélyek, (Ajaniatkérési Dokumentacio IV,
Fejezet, 6. sz. melléklet)

g) Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalma, (a Véllalkozé Ajanlata szerint,
7. sz. melléklet)

h)  Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalman kivil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentacié minden egyéb része.

A Szerz6déses Megallapodas részét képez6 dokumentumoknak az azok kozotti eltérés,
vagy kétértelmiiség esetére irdnyado mindségi fontossagi sorrendjét a fenti felsorolés
hatdrozza meg, amelyben mindig a sorban elbb &ll6 dokumentum a mértékado.

A Megrendeld altal a Vallalkozo részére teljesitendd kifizetések ellenértékeképpen, a
Villalkozé ezennel megallapodik a Megrendelvel abban, hogy kivitelezi és befejezi a
Létesitményt, minden abban keletkezett hidnyt potol a Szerzddéssel dsszhangban és az
abban foglalt kikotésekkel egyezben.

A Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Létesitmény kivitelezéséért és
befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hidnyok potlasaért kifizeti a Vallalkozo
részére a Szerzbdéses Arat, a Szerzddésben rogzitett id6pontokban és mddozat szerint.

Szerzédéses Ar és Tartalékkeret (nettd):

Szerzédéses Ar 10.980.124.928.- HUF, amely dtalanydrként értendd.
Tartalékkeret: a Szerzédéses Aron feliil, annak 5%-a, azaz 549.006.246 HUF

A Szerz8déses Ar és a Tartalékkeret az Ajanlatban foglalt nettd &sszeg. A kifizetés
pénzneme HUF. Az altaldnos forgalmi adé felszamitasa és megfizetése a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelen torténik.

A Vallalkozé a jelen szerzédéses megéllapodasban foglalt feladatainak teljesitése kapcsan
keletkezett, jogi oltalomban részestld valamennyi szellemi atkotds tekintetében az azokra
vonatkozé, atruhdzhaté vagyoni jogokat, ide érive azok felhasznalasdhoz és
atdolgozasahoz f(iz6d6 jogot is, térben, felhasznaldasi médban és idében korlatlanul
atruhdzza a Megrendel6re, amelynek ellenértékét a 6. pont szerinti Szerzddéses Ar
tartalmazza.



10.

A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy nem fizet, és nem szémol el a szerzédés
teljesitésével bsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelS tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozd addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Megrendeld a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet alapjan a Vallalkozé szimdra a nettd
Szerz8déses Ar timogatasbol finanszirozott, elszdmolhaté ésszegének legfeljebb 30%-0s
mérteékig terjedben, 3.093.759.999 HUF eléleget biztosit a Szerzddés alairdsat kévetden a
szallitdi elbleg igényléstSl szamitott 15 napon beliil, a Szerzédésben meghatarozott
feltételek szerint. Az elSleg igénybevehetdségére, kifizetésére és az azzal vald elszamolasra
a 4/2011 (1.28.) Korm. sz. rendelet 57. §-ban, valamint a jelen Szerzédésben meghatarozott
feltételek az iranyadéak.

A fentiek mellett a Megrendel6 Véllalkoz6nak 200.277.479 HUF 6sszegii, sajat forrasbél
torténd finanszirozasu el§leget fizet.

Befejezési hatdridd: A Szerz8dés megkotésétsl szamitott 510 nap.
A Vallalkozé a megallapodott mérfoldkévek, valamint kdtbérkételes rész- és végteljesitési

hataridék szerint koteles a teljesitésre. A teljesitési mérfoldkéveket és a kétbérkoteles
rész- és végsé teljesitési hatarid6ket a 2. szamu meiléklet tartalmazza.

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos lGgyintézésre és kapcsolattartasra a Szerz6d6 Felek
altal felhatalmazott személyek:

Megrendeld részérél:

Mokanszki-Horvath Helén, projekivezetd
Telefon: +36 30 774 11 22, Fax: +36 30 774 1001 , E-mail: helen.mokanszki-
horvath@bkk.hu

Viéllalkozé részérél:
Orosz Karoly Ggyvezetd igazgatd
Telefon: +36 1 465 2344, Fax: +36 1 465 2323, E-mail: orosz.karoly@hid.hu

Nevezett személyek a szerzGdés mddositdsara az arra vonatkozd kiilén felhatalmazas
hidnyaban nem jogosultak.

A teljesités igazoldsdra jogosult személy Megrendeld részérél:
Pozsar Zsaklin, Projektmenedzsment vezetd

Telefon:+36 30 774 11 24 Fax: +36 30 774 1001, E-mail: zsaklin.pozsar@bkik.hu

Horn Gergely, Stratégia, fejlesztés, beruhdzas divizibvezetd
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Telefon:+36 30 774 10 91 Fax: +36 30 774 1001, E-mail: gergely.horn@bkk.hu

Az épitési miiszaki ellendri feladatot ellatdé Mérndk {név, székhely):
Javor Péter, projektvezetd-mérndk
Telefon: +36 30 488 8562, E-mail: peter@javor.hu

J6tallasi Id6szak: 60 hdnap a Projektelem vagy annak Része atadas-atvételétdl.

A Teljesitési Biztositék mértéke: a Szerzédéses Ar és a felhasznalasra keriil§ Tartalékkeret 5
%-a, azaz 549.006.246 HUF (dtszaznegyvenkilencmillio- hatezer-kettészdznegyvenhat
forint)

A JGtallasi Biztositék mértéke: a Szerz6déses Ar 5%-a, azaz 549.006.246 HUF
(6tszaznegyvenkilencmillio- hatezer-kettdszdznegyvenhat forint)

Az Elleg-visszafizetési Biztositék mértéke: A Szerzddéses Feltételek &ltal részletesen
meghatarozottak szerint..

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamdra megismerhetéve teszi, tovabba
haladéktalanul értesiti a Megrendel6t a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl.

Az épitési mliszaki ellendr jogszabalyban, a rd vonatkozé Mérndki Szerz8désben, valamint
a Szerz6déses Feltételekben meghatdrozott feladatait ellatd Mérnok (név, székhely):
Budapest_1-3_Villamos Konzorcium,

Vezetd cég: ECO-TEC Miszaki- Gazdasagi Tanacsado Kft,

Székhely: 1126. Budapest, Dolgos utca 2.

Tag: Transinvest-Budapest Mérnoki, Konzultdnsi, Kereskedeimi és tigynoki Korlatolt
FelelGsségli Tarsasag

Székhely: 1106 Budapest, Fehér ut 10.

A szerz6désben meghatarozott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetét
a KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonositd jel(i tamogatasi szerz6dés biztositja, ezért annak
teljesitése sordn a vonatkozé hazai és kozvetlenil hatdlyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek a Véllalkozé aldveti magét. Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a
projekt lezarasat kovetd 5 éves id8tartamig koteles helyt alini a szerz6déssel kapcsolatos, a
Vallalkozénak, vagy az & alvéllalkozdinak felréhaté okbdl bekdvetkezd visszafizetési
kotelezettségekért.

A Felek kijelentik, hogy

a) kellé felhatalmazdssal és jogkorrel rendelkeznek a jelen Szerzddés aldirasara és
teljesitésére;



b)  jelen Szerz6dés alairdsat az erre kijelélt vezetd, illetéleg a cég igazgatdsaga, vagy
vezet$ testillete szabdlyszerilien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkoz6
jogszabélyi rendelkezéseknek;

c) a jelen Szerz4dést a fél nevében aldird személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok
altal megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részér6l a megéllapodas
aldirdsa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

19.  Jelen Szerz6dés mindkét fél altal toérténd atdirds napjén lép hatalyba.

20. Jelen Szerz6dést a Felek egyiittes atolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag cégszer(ien aldirtak. A Szerz8dés 8 (nyolc) eredeti
példanyban késziilt magyar nyelven, melyb8l 2 példdny a Vallalkozéé, hat példany a
MegrendeiGé,

Datum: QN3 03,06 .

BKK Budapesti Kozlekedési Koz o}gt Zartkorden Mkodd Részvénytarsasag
grendel§
vid vezérigazgaté

Képviseli: Vitézy

Datum: 2013, 02.28, A-HID Z1t.

/
l/dx uj/ tﬂ/

A-Hid Epité 2rt.
Véllalkozd
Képviseli: Nagy-Mélykuti Bence gazdasagi vezérigazgatd helyettes és Orosz Karoly ligyvezetd
igazgatd

MésZaros Laszio

Gyeng Tr;ea

...... 0%.4... D)



Mellékietek:

a Szerzddéses Feltételek, (Ajanlatkérési dokumentacio V. Fejezet)

Mérfoldkovek és kothérkoteles teljesitési részhatariddk

Szamlazasi Utemezés

a Kozbeszerzési Eljarasban a Megrendelé altal kiadott kiegészité tajékoztatds,

Moliszaki ElGirasok, (Ajanlatkérési Dokumentacio IV. Fejezet)

Tervek és azokhoz kapcsolodd hatdsagi engedélyek, (Ajanlatkérési Dokumentacid IV.

A

Fejezet)

Bedrazott Mennyiség-kimutatas a Tételek tartalma, (a Vallalkozo Ajanlata szerint )
Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalman kiviil az Ajénlat és az Ajanlatkérési
Dokumentacio minden egyéb része.
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1. SZERZODESES FELTETELEK

1.  ALTALANOS ELGIRASOK

1.1 Ertelmezd rendelkezések

A Szerz6désben alkalmazasra kerllé fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatdrozdsai az

alédbbiak:

1.1.1 Személyek

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

"Megrendel&" a SzerzGdéses Megdllapodasban megjelélt Megrendelét jelenti.

"Vallalkozd" az a személy, vagy személyek csoportja (kdzos ajanlattevdk), beleértve
a jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagokat is, amelyet, illetve
amelyeket a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata, illetve kézés ajanlatuk
alapjan a Megrendel6 a Kozbeszerzési eljaras nyerteseként kivalasztott, és vele,
illetve veliik a Szerzddést megkototte.

"Alvallalkozo" jelenti a Kbt. 4. § 2. pontjaban foglaltakra is tekintettel azt a személyt,
illetve céget, akivel a Szerzédés teljesitése érdekében a Vallalkozd alvallalkozoi
szerzGdést kot, vagy a szerzddés teljesitése érdekében igénybe vesz, és annak
torvényes jogutodait, de nem jelenti annak barmely engedményesét.

"Mérndk" a Megrendel§ altal a Szerz6déses Megallapodas 16. pontjdban a jelen
Szerz6déses Feltételekben korilirt feladatok ellatasara megjeléit szervezet.

"Mérnok Képviseldje" az a személy, akit a Mérnék id6rél-idére kinevez a 2.2 pont
alapjan.

»Uzemelteté" az a szervezet, amelyik az elkésziilt Projektelem szerinti létesitményt
lizemelteti.

"Kozremiikodd Szervezet" jelenti a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt.-t, amelyet
jogszabdly a Kdziekedési Operativ Program tekintetében kbzremikodd szervezetként
kijeldlt, és amely ellatja annak jogszabalyban meghatédrozott feladatait.

1.1.2 Dokumentumok

M

"SzerzGdés" jelenti a SzerzGdéses Megailapodast, a jelen Szerz8déses Feltételeket, a
Kdzbeszerzési eljarasban a Megrendel§ altal kiadott kiegészité tdjékoztatast, a
Terveket és azokhoz kapcsolédd hatdsdgi engedélyekben foglaltakat, a Miszaki
ElGirdsokat, a Bearazott Mennyiség-kimutatast, a Tételek tartalmat, az Ajanlat egyéb



részeit, és mindazon egyéb dokumentumot, amelyekre a Szerz8dés, vagy annak
valamely, a Szerzédéses Megéllapodasban felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint
a Szerzdés részére hivatkozik.

(i) "Miiszaki El8irasok" (Specifikacid) jelenti a Szerzédésben szerepld Projektelem
megvaldsitasaval kapcsolatos miiszaki elSirdsokat és megrendeldi kovetelményeket,
ahogy az Ajanlatkérési Dokumentacidban kiadasra kertilt,

(iii) "Tervek" jelentik az Osszes tervet, szamitast és az olyan természetli mdszaki
informacidkat, amelyekkel a Megrendeld ad at a Véllalkozonak, valamint amelyeket
a Villalkozé nydjtott be, és a Mérndk jévahagyta, vagy jovahagyatta.

(iv) "Alapterv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendeld adott at a
Kdzbeszerzési Eljards sordn a Vallalkozénak.

(v) "Megvaldsulési terv" A Kiviteli tervnek az épités soran aktualizalt, sziikségszerden és
a kivitelle! megegyezéen madositott és zéradékolt megvaldsult formaja.

(vi) "Bearazott Mennyiség-kimutatas" jelenti a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott
Ajénlat részét képezd, bedrazott ajanlati kéltségvetést.

(vii) ,Tétel” jelenti a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban 6nallé tarifaval ellatott
munkanemeket vagy anyagokat, azok mennyisegének feltiintetésével.

(viii) "Ajanlat", jelenti a Véllalkozo altal a Kozbeszerzési eljaras sordn a Kbt. el8irdsai
szerint benyujtott ajanlatot.

(viii) ,Ajanlatkérési Dokumentaci6” jelenti az Ajanlatkéré altal 2013/S 063-105200
szamon kdzzétett ajanlatkérést, annak dsszes meliekletével egytt.

ix) “Szerzédéses Megallapodas” jelenti a szerz6déses me egyezést irasba foglald
g g
dokumentumot.

(x) ,Bazisitemterv” jelentia Szerzddéses Feltételek 11.2. pontja szerinti Gtemtervet.

(xi) ,Koordinacios Intézkedési Terv" vagy ,KIT” jelenti a Szerz6désben meghatarozott
tartalommal a Vallalkozé aital elkészitendd dokumentacidt, amely szakteriletenként

tartalmazza a tevékenységek részletezését a Mszaki Elgirdsok 3.1.1 pontja szerint.

(xii) ,Technolégiai Utasitas"vagy ,TU” jelenti a vallalkozd ltal el§iranyzott és alkalmazni
kivant kiviteli technoldgidk részletes leirasat.
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(xiii) ,Alvéllalkozéi Szerz8dés” jelenti a Vailalkozé és az egyes Alvdllalkozok kézétt a

(xiv)

(xv)

(xvi)

Projektelem bdrmely részének megvalésitisa érdekében kotott vallalkozdsi és
szallitdsi szerz6déseket.

"Véllalkozé6 Dokumentumai” a Vallalkozé aital a Szerz6dés szerint szolgaltatott
szamitasokat, szamitogépes programokat és egyéb szoftvereket, rajzokat,
kézikényveket, modelleket, a Mduszaki Eldirasokban részletezett mdiszaki
dokumentumokat, megvaldsuldsi terveket / dokumentumokat, mlkédtetdsi és
Uzemeltetési / karbantartdsi kézikényveket és mas mlszaki természetd
dokumentumot {(amennyiben ilyen létezik) jelenti. A Vdllalkozé Dokumentumainak
magyar nyelven kell késziilnitik.

~Mingségbiztositasi és Mintavételi Terv” vagy ,MMT” jelenti a Vallalkozé &ltal a
munkakezdés feltételeként a 13.1 pont szerint szolgaltatandd tervet vagy terveket, a
Miiszaki ElGirasok 1.19.1 pontjaban foglaltak szerint.

~Tamogatasi Szerz6dés” jelenti a Megrendel6 és a Nemzeti Fejlesztési Ugynikség,
valamint a KIKSZ Kézlekedésfejlesztési Zrt. kozott 2011. szeptember 13-an Iétrejott
témogatdasi szerz§dést.

1.1.3 Hataridék, datumok

(i)

(ii)

(iii)

"Kezdési Iddpont" jelenti azt az idGpontot, amikor a Vallalkozé megkapja a
Mernok értesitését a kezdésre vonatkozéan a 13.1 cikkely értelmében.

"Megvaldsitasi 1d6" a Szerzdés 2. sz. mellékletében (Mérféldkévek és
kdtbérkételes hatdridék) a Projektelem (vagy annak valamely Része) teljes
befejezéséig tarté id6tartamot jelenti,

»Befejezési Hatdrid6" a Szerz8dés 2. sz. mellékletében (Mérfoldkévek és
kotbérkoteles hatdrid6k) alapjan a Projektelem {vagy annak valamely Része) teljes
befejezésére meghatarozott hataridét jelenti.

1.1.4 Egyéb fogalmak

®

(ii)

"Befejezd Vizsgdlatok" azokat a vizsgalatokat jelenti, amelyeket a Szerzédés
meghatéroz, vagy amelyekben a Mérndk és a Véllalkozé megegyezik, &s amelyeket a
Vallatkozo kdteles elvégezni a Projektelem, vagy annak egy részének a Megrendeld
felé torténé atadasa elétt.

"Befejezési Igazolas” azt az igazolast jelenti, melyet a 19.7 pont alapjan a
Projektelem egészének vagy Részének megvaldsitasardl bocsatanak ki.
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(iii) "Mdiszaki dtadas-atvételi eljaras” a 19.5 pont szerint lefolytatott eljaras.

(iv) "Atadds-atvételi lgazolas" Atadas-atvételi Igazoldsnak kell tekinteni a
sikeresen lezart mszaki atadas-atvételrdl felvett, a Megrendel6, a Mérnok és a
Villalkozo altal alairt jegyz6konyvet.

(v) "Hianypdtlasi Igazolds" egy, a Mérndk dltal kiadott igazoldst jelent, melyet a 19.5
pont szerinti miiszaki atadds-atvételi jegyz6kdnyvben rogzitett hidnyok elvégzése
utan bocsatanak ki.

(vi) "Jotallasi Igazolas” egy igazoldst jelent, melyet a Jotailasi Id6szak lejartat kovetden
bocsatanak ki.

(vil) “Szerzédéses Ar" jelenti a Szerz&déses Megéllapodasban a Tartalékkeret nélkiil
meghatarozott dsszeget, amely a Véllalkozdt megilleti a Projektelem hidnytalan és
hibatlan megvalésitdsaért, a SzerzGdésben leirtak szerint.

(viii) ,Tartalékkeret” jelenti a Szerzédéses Megéllapoddsban meghatarozott dsszeget,
amely az épitési beruhdzds teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkdk ellenértékére hasznalhaté fel a SzerzGdéses
Feltételek 10.2 pontjaban rogzitett feltételek szerint

(ix) "Teljesitési Biztositék" a Vallalkozoi teljesitését biztositd kotelezettséget jelenti,
amelyet a Vallalkozé a Megrendel6 részére - sajat valasztasa alapidn - —pénzintézet
4ltal HUF-ban kifejezett Osszegre sz610, magyar nyelven kidllitott teljesitési
bankgarancidval, pénzbeni évadékkal vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott,
készfizetd kezességvallalast tartalmazé, biztositéintézet altal HUF-ban kifejezett
dsszegre sz6l6, magyar nyelven kidllitott kételezvénnyel szolgaltat, a 7. pontban
foglalt feltételeknek megfeleléen. A Teljesitési Biztositék — az dvadékot ide nem
értve — kizardlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nyujtdja tekintetében
mindennemii kifogdsolasi vagy beszamitasi jog nélkil kiadott kell, hogy legyen.

(x) ,Jotallasi Biztositék” jelenti a Villalkozé jétallasi kételezettségeit fedd biztositékot,
amelyet ovadékkal, vagy pénzintézet dltal HUF-ban kifejezett Osszegre sz016, magyar
nyelven killftott teljesitési bankgaranciaval, pénzbeni dvadékkal vagy biztositasi
szerzédés alapjan kiallitott, készfizeté kezességvallalast tartalmazé, biztositointézet
altal HUF-ban kifejezett Osszegre szdlo, magyar nyelven kiallitott kotelezvénnyel
szolgaltat, a 7. pontban foglalt feltételeknek megfelelSen. A Jétallasi Biztositék - az
Svadékot ide nem értve — kizardlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék
nyujtéja tekintetében mindennemi kifogasolasi vagy beszamitasi jog nélkil kiadott
kell, hogy legyen.
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(xi) "Kozbensd Kifizetés Igazoldsa" jelenti a Mérnok &ltal kibocsatott barmely
kifizetésérdl sz616 igazolast.

(xii) ,Tébbletmunka" minden olyan munka, ami a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban
nem, vagy nem megfelel§ mennyiséggel keriilt feltiintetésre, de az Ajanlatban, vagy
a SzerzGdés mas részeiben, igy klilondsen a Tervekben, a M(szaki El6irdsokban vagy
az azokhoz kapcsolédo hatdsagi engedélyekben azonban szerepel, és amelyet a
Villalkoz6 dijazds nélkil kételes elvégezni, mivel anélkiil a Szerz6dés nem teljesiilne.

(xiii) ,Pétmunka” minden azon Szerz6dés teljesitéséhez m(iszakilag sziikséges munka,
amely a Szerz6des alapjat képez6 dokumentacié tartalmabdl kimaradt, de
alkaimazasa nélkil a Projektelem, vagy annak része rendeltetésszerlien nem
hasznélhatd, és amelyet a véllalkozd kételes elvégezni, mivel anélkiil a Szerzédés
nem teljesiilne.

(xiv) "A Projektelem", vagy "Beruhdzas " jelenti a Szerzidéses Megéllapoddsban
megnevezett dsszes munkat a Szerz6dés szerinti miszaki tartalommal.

(xv) “Epitési szakasz", vagy "Rész" jelenti a Projektelem azon részét, melyet a
SzerzGdéses Megallapodds 2. sz. melléklete (Mérféldkovek és kotbérkoteles
teljesitési részhataridék) kilén megnevezett, mint I. Epitési Szakaszt, illetve II. Epitési
Szakaszt.

(xvi) "Epitmény, Létesitmény" jelenti a Projektelem egy részét, amelyet a Terv és a
Bearazott Mennyiség-kimutatds kilon megnevezett, mint épitményt.

(xvii) "Munkateriilet” jelenti a Megrendel§ &ltai rendelkezésre  bocsatott
terileteket, ahol a Projektelem kivitelezésre keriil, és az egyéb terileteket,
melyeket a Szerzédés kilon kijeldl, mint Munkateriiletet.

{(xviii) ,Kapcsolodd Projektelem” jelenti mindazon kivitelezési munkékat, amelyeket a
Megrendel§ a Mdszaki El6irdsok 1.2 pontjaban felsorolt projektek kapcsan végez,
vagy végeztet.

(xix) "nap" naptari napot jelél.

(xx) "irott" jelenti minden kézirdsos, gépelt vagy nyomtatott kézlést, beleértve a
telefaxot és az e-mailt is.

(xx1) ,Kézmii": vizellatast szolgdl6 vezeték, szennyviz-, illetve csapadékelvezetést szolgald

zart csatorna, tavhdvezeték, foldgazvezeték, elektromos vezeték, hulladékgydijts,
illetve -kezel6 berendezés, nagy- és kisfesziitségli villamos Aatviteli vezeték,
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szénhidrogén-szdllitd vezeték, banyaszati céli vezeték, hirkozlési vezeték,
6ntozdvezeték;

(xxii) ,K6zmiiszolgaltat6": a nyomvonallal érintett, ismert kozm{ tulajdonosa vagy
iizemeltetSje, akivel a Megrendeld egylttmikodési megallapoddst kotott a
kdzmiikivaltassal kapcsolatosan.

(xxiii),Kézmiikivaltas": a Projektelem nyomvonalat érint§ és/vagy keresztezd kozmi és
egyéb tartozék jellegli létesitmények feltarasat, esetleges tovabbtervezését,
dthelyezését, szerelését, atalakitasat, probalizemét és lizembe helyezését, miiszaki
Atadds-atvételét, sziikség esetén a szolgalmi jog vagy vezetékjog alapitasat és
médositasat a Megrendel§ koltségére és a Kozmliszolgaltatd javara, valamint a
megsziintetendd kézm( esetén a szolgalmi jog vagy vezetékjog torlését, beleértve a
telies koérd foldhivatali Ggyintézést is, tovabba valamennyi olyan jarulékos
tevékenységet kell érteni, mely biztositja a kdzmd valtozatlan miiszaki szinvonalon
térténd rendeltetésszerdi és biztonsdgos lizemeltetését a Kozmiiszolgaltato részére,
valamint akaddlyoktdl mentes épitési teriiletet teremt, amely alkaimas a
Projektelem megépitésének zavartalan lebonyolitasahoz, és amelynek a célja az
eredeti funkcié helyreallitasa.

(xxiv),Kbt." jelenti a Kozbeszerzési eljarasokrél szélé 2011. évi CVIIL. torvényt.

(xxv) ,Kézbeszerzési  eljaras" jelenti a Megrendel6 altal a Projektelem
megvaldsitasa érdekében a Kbt. elgirasai szerint lebonyolitott koézbeszerzési
eljarast, amelynek eredményeként a Szerzédés megkotésre kerll.

1.2  Ertelmezés

1.2.1 Cimek

Ezen Feltételekben a cimek csak tajékoztatasul szolgdlnak és nem kell figyelembe venni azokat a
Szerz6dés értelmezésénél.

1.2.2 Ertelmezés

A személyeket, vagy feleket értelmezd szavak egyarant jelentik, a jogi vagy természetes
személyeket, a cégeket és tarsasagokat és barmely hivatalosan kdzrem(ikodo szervezetet.

1.2.3 Egyes és tébbes szam

A csupén egyes szamot jelentd szavak a tébbes szamot is jelentik és forditva, aho! a szoveg ezt
megkivanja.
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1.2.4 Eszrevételek, hozzajarulasok, jovahagyasok, igazolasok, déntések

Ahol a Szerz8désben feltétel régziti, barmely, észrevétel, hozzajarulas, jévahagyas, igazolds vagy,
déntés kibocsdtasat barmely személy részérél, akkor - hacsak mésképp nincs szabalyozva - az
ilyen észrevételt, hozzéjaruldst, jovahagyast, igazolast vagy dontést irasba kell foglalni és abban
az "észrevétel”, ,hozzdjarulas", jovahagyds”, "igazolds", vagy "dontés" szavakat keit megfelelgen

alkalmazni.

1.3 Szerzédéses kommunikicioé

1.3.1 Ertesités a Vallalkoz6 részére

A Megrendeld vagy a Mérnék dltal a Szerz8dés feltételeinek megfelelSen a Véllalkozé részére
adott Osszes igazoldst, értesitést vagy utasitast, irott formaban kell elkiildeni a Vallalkozé
székhelyére vagy arra a cimre, amit a Vallalkozé ilyen céllal megjel6l, vagy az Epitési Napldba kell
bejegyezni.

1.3.2 Ertesités a Megrendel§ és a Mérndk részére

Barmely, a Szerz8dés feltételei szerint a Megrendelének vagy a Mérndknek kilddtt értesitést
irott formaban keill eljuttatni az dltaluk megjelslt cimekre.

A mindennapos munkdval szorosan ésszefligg, a Vallalkozo és a Mérnék helyi képvisel8i kozotti
kdzvetlen kapcsolatot szolgéld értesitéseket az Epitési NaplGba keil bevezetni, slirgls esetben az
Epitési Napl6-bejegyzéssel azonos szévegii irasbeli értesitést kell killdeni irott formaban.

1.3.3 Cimvaltozas

Ha barmelyik fél értesitési cime megvaltozik, kételes errél a masik felet haladéktalanul értesiteni.
A Mérnok koteles mindkét felet haladéktalanul értesiteni, amennyiben értesitési cime
megvaltozik.

1.3.4 A villalkozé kommunikacidja

A Megrendel6 elézetes jévdhagydsa nélkil a Vallalkozé semmilyen informéaciét nem kézolhet a
munkdk elSrehaladasardl, akar szervezetekre, akdr egyes személyekre vonatkozd pénziigyi

feltételekrdl, tovabba nem is engedélyezi ityen informaciok kiaddasat.

A Villalkozénak jé kapcsolatokat kell fenntartania a helyi lakossaggal, minimélisra cstkkentve a
nekik okozott keilemetlenséget.
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A Villalkozénak az 4ltala terjeszteni szandékozott szérélapok tervezetét jovahagyasra, a
projekttel kapcsolatban megjelent jsdgcikkeket, a lakossagi forumok emlékeztetdit
tajékoztatasul a Megrendeld részére meg kell kiildenie.

1.4 Alkalmazandé jog és nyelv
Ezen Feltételek szerint:
a) A Szerz8dés hivatalos nyelve a magyar.

b) A Szerzédés megkotése utan az Ugyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a szerzddeés
teljesitésével kapcsolatos szobeli és irdsbeli kommunikaciét is, kiilondsen a tervek,
joévahagyasok, technoldgia leirasok, épitési napldk, felmérési naplék, szamlak,
jegyz8konyvek és minden egyéb iratot. A Megrendeld sajat hatdskdrében ebben a pontban
leirtaktdl esetenként eltérést engedélyezhet.

Minden, a villamosforgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban adott biztonsagi
utasitasnak magyarul kell elhangoznia, Ezért ha a Vallalkozé képviselSje nem rendelkezik
folyékony magyar nyelvtudassai, a Vallalkozénak biztositani kell megfelels, a szakmai
nyelvet ismerd toimacsot a munkavégzés soran barmely napszakban a Munkateriileten az
utasitasok és informaciok megfelelé atadasahoz.

A Viallalkozonak minden koriilmények kozott biztositania kell a Megrendel$ részére a
Projektelem megvalésitasaban résztvevé barmely személlyel vald magyar nyelvii
kommunikaciét - szilkség esetén a szakmai nyelvet ismerd tolmacs bevondsaval - a
munkavégzés soran barmely napszakban a Munkavégzés helyszinén az utasitasok és
informaciok megfelel§ dtadasahoz.

c) A Szerz6désben foglaltakra és annak végrehajtasa soran a hatalyos magyar jogszabalyok az
irdnyadok.

2. A MERNOK ES A MERNGK KEPVISELOJE
2.1 A Mérnok feladatai és hatdskore
a) A Mérndk ajelen Szerz0déses Feltételekben meghatarozott kételezettségeit teljesiti.

b) A Mérndk teljes korlien gyakorolhatja a jelen Szerz&déses Feltételekben szamara
meghatarozott, vagy azokbdl sziikségszerien kovetkezé hataskért, hacsak a
Megrendelé, a Szerzddésben és/vagy a Mérndkkel kétott szerzédésben ki nem koti,
hogy az ilyen hatdskér gyakorlasa elStt a Mérnok koteles kildn jovahagyast kérni
és/vagy egyeztetni a Megrendel6vel.
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Amennyiben a Mérndk véleménye szerint valamely sziikséghelyzet veszélyezteti az
életet; vagy az Epitmény vagy a kapcsolédé tulajdon biztonsagat, a Mérndk jogosult -
anélkll, hogy felmentené a Véllalkozét birmely SzerzGdés szerinti feladata vagy
feleldssége aldl - utasitani a Véllalkozét minden olyan munka vagy dolog elvégzésére,
amely, a Mérngk véleménye szerint sziikséges lehet a kockdzat elharitdsdra vagy
csokkentésére. A Vallalkozé kdteles soron kiviil teljesiteni - Megrendeii jovahagyds
hianyaban is - a Mérndk barmely ilyen utasitasat. A Mérnsk kiteles a 18. ponttal
osszhangban eljarni az ilyen jellegli utasitisbdl eredd esetleges tobbletkoltségek
megallapitaséra és elszamolasara vonatkozoan.

c) Mérndk a Megrendel§ el6zetes hozzdjérulasa nélkill nem jogosult a Vallalkozét
mentesiteni barmely szerzédéses kitelezettsége aldl.

d A Mémok feladata és hatdskére az egyes Projektelem/Projektelemek
megvaldsitasanak dsszehangolasa/koordinaldsa. Ennek sordn jogosult és koteles a
Véllalkozoval térténd egyittmiikddésre vonatkozd utasitdsok kiaddsdra, azok
betartasanak folyamatos ellendrzésére, ezek felillvizsgalasara és jovahagyésara a 11.
pont szerinti Uitemtervek alapjan.

e) A Mérndk feladatait és hatdskérét a Mérndkkel kotott Megbizasi Szerzédés
részletezi, mely jelen Szerzédéses Feltételekkel egyiittesen érvényes.

2.2 A Mérnokot képvisel6 személy

A Mérnok Képvisel§jét a Megrendel§ elézetes irdsbeli hozzajaruldsaval Mérndk jeldli ki, és a
Mérndknek tartozik felelfsséggel.

A Mérndk Képviseldje a Vallalkozéval szemben a Mérnék nevében jar el, a Vallalkozénak adott
utasitasait a Mérnok utasitdsanak kell tekinteni.

A Mérndk KépviselSjének képviseleti jogdt a Mérndk, vagy a Megrendeld bdarmikor
visszavonhatja, illetve korlatozhatja. Az ilyen visszavonds, vagy korldtozas a Vallalkozéval
szemben a kdzléstdl szamitva hatélyos.

Ha a Vallalkozé kétséghe vonja a Mérndk Képviseldjének valamely utasitdsat, a Vallalkozé
koteles a Mérndkét errdl haladéktalanut téjékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy
megvaltoztatja az ilyen utasitds tartalmdt. A késedelembdl eredd kdr megerSsités esetén a

Vallalkozot, egyéb esethen a Mérnokét terheli.
2.3 Helyettesek kijelolése

A Mérndk vagy a Mérndk KépviselGje jogosult Megrendels hozzajarulasaval kijeldini barmennyi
személyt annak érdekében, hogy a Mérnék Képvisel§jét segitse kotelezettségeinek
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teljesitésében (Helyettesek). A Vallalkozét és Megrendel6t értesiteni kell ezen személyek
nevérdl, elérhetdségeérdl, feladatardl és hataskorérsi. A Helyettesek a Véllalkozo részére utasitast
nem adhatnak kivéve, ha az utasitds azért szilkséges, hogy lehetévé tegye szamukra feladataik
teljesitését és biztositsa jovahagyadsukat az anyagokra vagy a kivitelezés modjara vonatkozoan a
Szerzgdéssel dsszhangban. Az ilyen céllal a Helyettes altal adott barmely utasitast Ogy kell
tekinteni, mintha azt a Mérndk Képviseldje adta volna ki. A Mérndk Képvisel6je megbizasdnak
megsziinése a Helyettesek megbizdsanak egyidejl megszlinését is jelenti.

2.4 A Mérnok utasitasai

A Mérndk az utasitasait irdsban koteles kiadni az 1.3.1 ponttal 6sszhangban, kivéve, ha az
utasitds irdsba foglaldsa miatti késedelem személyi vagy vagyoni kar bekévetkezésének
veszélyével jar. Az utasitast ilyen esetben is haladéktalanul meg kell er8siteni irasban.

2.5 A Mérnoki targyilagos tevékenység kovetelménye

Azokban az esetekben, amelyekben a Szerz8dés alapjan a Mérndk sajat szakmai dontése alapjan
kiteles tevékenységét kifejteni,

a)  dontés meghozatala, dllasfoglalds, javaslat és hozzdjarulds megadasa esetén,

b)  a Mérndk altal elfogadottan vagy jovahagyédsénak kifejezése esetén,

¢) értékek meghatarozasa esetén, vagy

d)  egyéb tevékenység vonatkozasaban, amely hatassal lehet a Megrendeld és/vagy a
Vallalkozd jogaira és kotelezettségeire,

A Mérnok koteles targyilagosan végezni tevékenységét a Szerz6dés feltételei alapjan az dsszes
korilmény figyelembevételével.

3. A VALLALKOZO
3.1 Kozos ajanlattevék

Ha az Ajanlatot tobb természetes személy, jogi személyiség nélkiili gazdasagi tdrsasag vagy jogi
személy kozosen nyljtotta be ajanlattevéként a Kbzbeszerzési eljdrasban, és a Szerzédést a
Megrendel§ veliikk, mint Vallalkozdéval kétotte meg, a kdzds ajanlattevék a Szerz6dés
teljesitéséért egyetemleges felelGsséggel tartoznak a Megrendeld felé, és ket egyetemlegesen
kell a szerz8dés céljara Vallalkozdnak tekinteni.

A koz6s ajanlattevék mindegyike - az dltala ténylegesen elvégzett munkdk ardnyaban - jogosult
szamla kiallitdsara, azonban e szamldk benyijtasdra - a Szerz6dés vonatkozd rendelkezések
figyelembe vételével, illetve az ott meghatdrozott hatdrid6k betartdsdval - kizardlag a
Kozbeszerzési eljarasban a kézos ajanlattevdk képviseletére meghatalmazott ajaniattevé
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jogosult, vagy az a kdzds ajanlattevd, akit a kézés ajanlattevék a szerz8dés megkotését kovetden
erre meghatalmaznak.. Szintén ezen ajanlattevé kotelezettsége a teljesités-igazoldsok
szamldzasanak megfelelé megbontdsa és a Mérnokkel valé elfogadtatdsa, illetve a kozds
ajanlattevék altal benydjtott dokumentumok formai és tartalmi ellenérzése.

3.2 A Villalkozo altalanos kételezettségei

A Vallalkozd koteles az elvarhaté fokozott szakmai gondossaggal tervezni (a Szerzédésben el@irt
mértékben), és megvaldsitani a Projektelemet, és annak hibédit kijavitani a Szerz§dés elSirdsaival
Osszhangban. A Vallalkoz6 koteles biztositani minden sziikséges feliigyeletet, munkaerét,
anyagokat, vallalkozdi eszkézt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allando jellegd,
amelyet elbirtak a tervben és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvaldsitdshoz és a hibak
kijavitasahoz a Szerz8désben rogzitettek szerinti mértékben és annak megfeleléen a teljes kor(

teljesités érdekében sziikséges.

A Villalkozé haladéktalanul irdsban kotetes értesiteni a Mérnékédt és ezen értesités masolati
példanydnak megkiildésével a Megrendel6t, arr6l a tévedésrél, hidnyrél, hibarél vagy maés
hidnyossagrél, amit a Projektelem Alapterveiben, Miiszaki ElGirasaiban felfedezett a munkak
végrehajtasa soran.

Ezen értesités megkildése nem mentesiti a Vallalkozdt azon kotelezettségének elmulasztasabol
szarmazo kovetkezmények aldl, melyek szerint Ajdnlatat az atadott dokumentumok és
valamennyi, a Projektelemet érint§ kériilmény dttekintése, megvizsgalasa alapjan és azok
ismeretében tette meg, kiilonds figyelemmel a 4.1 pontban régzitettekre.

A Vallalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kévetelményeinek és lehet§séget
adjon a kibocsaté hatdsagoknak a munka fellgyeletére és vizsgdlatdra. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatdsdgok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a
Vallalkozét a SzerzGdésben vallalt barmely felelgssége aldl.

Vallalkozé kételes tovabba biztositani, hogy a Létesitmények megvaldsitdsara benyujtott
Ajanlataban megjel6lt Kulcsszemélyzet minden tagja a megjelélt beosztédsnak megfelelGen
mindenkor rendelkezésre alljon.

A Villalkozé a Munkateriileten [évé iroddjéban kételes Epitési Naplot tartani. Az Epitési Naplot
az egész Létesitményre érvényesen, vagy annak miitargyaira kiilén-kiilon kell vezetni, a Mérnok

utasitasai szerint.

Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az Epitési Napldba,
amint ezt a 191/2009 (I1X.15.} kormanyrendelet szabélyozza.

Vallalkozo kételes kdzrem(ikddni a Megrendeld Kbt. szerinti kételezettségeinek teljesitésében.
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A Villalkozé Dokumentumain kivil, a Véllalkozé tartozik felelésséggel minden kiegészitG terv,
terv modositas elkészitéséért, amely a Mérndk déntése szerint a Létesitmény megvaldsitasahoz
szilkséges, és amely kiegészitd terv, illetve terv modositas elkészitésére a Megrendeld, illetve a
Mérnok utasitast ad. Barmely tervet, amelynek elkészitéséért a Vallalkozod tartozik felel6sséggel,
megfelel§ tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie.

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem jovahagyott vonatkozo kiviteli
terv hidgnyaban. Ugyancsak nem kezdhetd el a Létesitmény barmely olyan részének a kivitelezése
sem, amelyre vonatkozéan barmely hatésig engedélyének megléte sziikséges, amennyiben az
adott engedély nem 4&li rendelkezésre. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a jovahagyott
kiviteli tervek alapjan kell, hogy folyjék.

Barmely kéltséget, amely a Beruhdzas megvaldsitasaval Gsszefliggd tervdokumentacio, vagy
Vallalkozé Dokumentumanak el6éllitasaval kapcsolatosan meriil fel, a Szerzédéses Ar részeként
kell tekinteni.

A Vallalkozé Dokumentumainak meg kell felelnilik a Szerz6désre mértékadé jog el8irasainak,
csaklgy, mint a Létesitmény megvaldsitdsara érvényes szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak.
Amennyiben a Kezdési IdGpontot kivetéen ezen jogszabalyokban, szabvanyokban, illetve
el8irasokban médosuldsok kovetkeztek be, a Vallalkozé kételes err6l a Mérnokat, illetdleg a
Megrendel6t értesiteni, felkérve, hogy adjon utasitdst arra vonatkozoan, hogy ezen
médosulasokat figyelembe keli-e vennie a Létesitmény megvalésitasa soran. Ezt kovetden a
Mérnok a lehetd legrovidebb idén beliil hatarozatot hoz és értesiti a Vallalkozét, hogy
figyelembe kell-e vennie a kérdéses médosuldsokat és amennyiben igen, ez eredgményez-e
Viéltoztatast.

A Villalkozé Dokumentumait a Szerzddéses Feltételekben meghatarozott hataridékon beldl,
vagy ha ez nincs kifejezetten meghatérozva, akkor a Mérndk utasitdsa szerinti hataridon beldl
kell elkészitenie a Vallalkozénak. A Vallalkozé Dokumentumainak elkészitése soran Vallalkozo
koteles folyamatosan konzultalni mind a Mérndkkel mind pedig a Megrendelbvel és figyelembe
kell vennie barmely a Megrendeld, illetéleg a Mérnok részérsl ezen dokumentumok elkészitése
kapcsan érkezg utasitast.

Miutin a Mérnék kézhez vette barmely Véllalkozé Dokumentumat, koteles azt fellilvizsgalni és a
kézhez vételtdl szamitva 15 napon belll a Vatlalkozot értesiteni annak elfogadasarol, vagy
elutasitasarol, amely utébbi esetben a Mérndknek meg kell jeléInie a kifogasolt tételeket. A
Mérndk ilyen kifogdsainak kézhez vételétdl szamitott azon id6tartamon beliil, amelyet a Mérndk
az észrevételeird! készitett értesitésben megjeldlt, a Vallalkozo koteles kijavitani / kiegésziteni a
kifogasolt részeket és Gjbot benydjtani a Mérnck részére a kérdéses Vallalkozd Dokumentumat.
Fenti eljaras mindaddig folytatédik, amig az adott Vallalkozd Dokumentuma a Szerzddés szerint
teljesen el nem készill, és a Mérndk altal elfogaddsra nem kerlil. Abban az esetben, ha egy
bizonyos munkarész kivitelezése csak egy (vagy tobb) adott Vallalkozo Dokumentuma megléte
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esetén kezdheté meg, Vallalkozo nem kezdheti meg e rész kivitelezését az adott Véllalkozé
Dokumentuma Mérndk dltal elfogadott valtozatdnak rendelkezésre lldsa nélkiil.

A Mérndk bérmely, ezen pont szerint kibocsatott jovahagydsa nem mentesiti a Vallalkozot
semmilyen terv, vagy Véllalkozo Dokumentumaban elkdvetett barmely hiba kdvetkezményei
alél.

A Letesitményre lefolytatandd 19. pont szerinti Atadéds-atvételt nem lehet lezdrni mindaddig,
amig a Vallalkozo 6sszes Dokumentuma a Mérnék altal elfogadast nem nyert.

3.3 Ajogszabalyok betartasa

Vallalkozé kételes minden vonatkozasban betartani minden jogszabalyt, valamint barmely
illetékes hatésag hatdrozatdt, amely kapcsolatos a Projektelem megvalositaséval vagy a hibak
kijavitasaval, azzal hogy a Vallalkozét kartéritési felelGsség terheli a Megrendelét barmely ilyen
rendelkezés megszegésébdl eredd karért.

A Vallalkozé koteles a kivitelezési tevékenységet az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl
52016 1997. évi LXXVIIL. torvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz4l6 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet, az épitési mlszaki ellenéri, valamint a felelés miiszaki vezeti szakmagyakorldsi
jogosultsag részletes szabalyairdl szold 244/2006. (XI1.5.) Korm. rendelet eldirdsainak és a
vonatkozd épitSipari jogszabalyoknak megfeleléen végezni. A Megrendelé jogosult
megkovetelni, hogy a 244/2006. {XI1.5.) Korm. rendelet el§irdsaira tekintettel a Vallalkozé az
alabbiakban meghatdrozott Osszes szakember vonatkozésaban a jogszabalyoknak valé
megfelelGséget a SzerzGdés teljes idGtartama alatt fenntartsa.

M2.1 | MV-KE/A
M2.2 | MV-KE/A
M2.3 | MV-KE/A
M2.4 | MV-KE/A
M2.5 | MV-W/A
M2.6 | MV-VV/A
M2.7 | MV-TE/A és/vagy MV-TV/A
M2.8 | MV-Ep/A
M2.9 | MV-Ep/EV

A fenti megjeldlések a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajénlati felhivdsban megadott
megjeldléseknek felelnek meg.

3.4 A \Villalkozo képviseldje

A Vallalkozd koteles biztositani az sszes sziikséges feligyeletet a Munkateriileten a Projektelem
kivitelezése folyaman, valamint utdna annyi ideig, amennyit a Mérndk sziikségesnek tart a
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Szerzédésben rogzitett Vallalkozoi kotelezettségek megfelel§ teljesitése érdekében. A
Vallalkozénak vagy a Mérndk altal jovahagyott illetékes és felhatalmazott képvisel6jének - mely
jovahagyds barmikor visszavonhat6 - dllanddan a Projektelem feliigyeletével kell foglalkoznia.

Amennyiben a képviselre vonatkozd jovahagyasat a Mérndk visszavonja, a Vallalkozd kbteles
azonnali hatdllyal a képviselét levaltani, a jévéhagyds visszavondsdra vonatkozo értesités
kézhezvételével egyideijiileg. A levaltott képvisel6t a Projektelemrsl el kell tavolitani és a
Projektelemen a tovéabbiakban semmilyen mindségben nem alkalmazhaté. A Vdllalkozd
haladéktalanul kételes pétolni a levéltott képvisel6t egy masik, a Mérndk &ltal jovahagyott
képviseldvel.

3.5 Alvallalkozék
3.5.1 Alvallalkozasba adas

A Vallalkozé nem adhatja alvéllalkozasba az egész munkat. A kozbeszerzés értékének 10%-at
meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallatkozokon tul nem vehet igénybe egyetlen
alvallalkozot sem a Szerzédéses ar 10%-at meghaladé mértékben. A Vallalkozd a Kézbeszerzesi
eljdrasban benydjtott Ajdnlatéban a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mérték(
teljesitésre alvallalkozot legfeljebb a Szerzédéses Ar 25%-at meg nem haladé mértékben vehet
igénybe.

A Viallalkozé teljesitésében - a jelen pontban szabélyozott kivétellel - koteles kézremiikédni az
olyan Alvéllalkozd és szakember, amely a kdzbeszerzési eljdrasban részt vett a Véllalkozd
alkalmassaganak igazoldsaban. A Vallalkozé kételes a Megrendel&nek a teljesités soran minden
olyan - akdr a korabban megjeldlt alvailalkozd helyett igénybe venni kivdnt - Alvallalkozé
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajdnlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyltt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant Alvallalkozé nem 3ll a Kbt. 56. § (1)
bek.- valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljardsban azt a Megrendel§ eldirta, a Kbt. 57. § (1)
a)-d) - szerinti kizaro okok hatalya alatt.

Az olyan Alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljardsban részt
vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendel6 hozzajaruiasaval és abban az
esetben vehet részt a teljesitésben alvéllalkozoként mas harmadik személy, ha a szerzGdéskotést
kévetSen - a szerzbdéskotéskor elére nem ldthatd ok kdvetkeztében - bedllott lényeges
korilmény, vagy az Alvallalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjeloit Alvéllalkozéval, és ha a Villatkozd az Gj Alvéllalkozodval
egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi koévetelményeknek, melyeknek a Vallalkoz6 a
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

A Véllalkozé azon munkak vonatkozasaban kéthet a Szerz8déses ar 10%-at el nem érd dsszegl
alvallalkozéi szerzédést, amely munkikat a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott Ajanlataban
ilyenként megjelélt.
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A Villalkozd a jogszerlien igénybevett Alvillalkozék tevékenységéért teljes koriien sajatjaként
felel, Alvdllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely
anélkil nem kdvetkezett volna be.

A Megrendel6 és a Vallalkozé jogosult a Szerzddés Alvallalkozékra vonatkozd szabélyait az
Alvéllalkozékkal ismertetni.

A szallitasra igénybe vett Alvallaikozékra a 12.5 pont szerinti szabalyok-, a Kézmikivaltas sordn
igénybe venni kivant Alvéllalkozdkra a 16.5 pont szerinti szabalyok is irdnyadék.

3.5.2 Alvallalkozdk bejelentése

A Villalkozo kételes valamennyi Alvallalkozdjat, illetve azok alvéllalkozéit a Megrendelének és a
Mérndknek is bejelenteni. Alvallalkozé tovabbi alvéllalkozot csak specidlis szakteriiletre, vagy
ilyen beszallitdsara alkalmazhat, a kitelezettségek teljesitéséért a Vallalkozé felel. A bejelentés
elmulasztasa, illetve az alvallalkozok igénybe vételére vonatkozé szabélyok megsértése esetén a
Megrendel0 jogosult a Szerz6déses Feltételek 22.1. pontja alapjan szerzédést 15 napos

hataridgvel, egyoldald nyilatkozattal felmondani.
3.5.3 Alvallalkozdi kotelezettségek atruhazasa

Abban az esetben, ha az Alvallalkozé olyan tevékenység elvégzésére vagy aru, anyag, szolgéltatés
teljesitésére vallal folytatdlagos kotelezettséget, melynek idétartama meghaladja a Szerzédés
szerinti JOtallasi és/vagy Szavatossagi IdGszakot, a J6tallasi és/vagy Szavatossagi ldGszak lejarta
utan a Villatkozdé Alvdllalkozéval szembeni kévetelése &tszdll a Megrendelére. A Vallatkozé
ebben az esetben haladéktalanul kdteles értesiteni az érintett Alvdllatkozdt a kodtelezettség
atruhazasardl, illetve a Megrendel§ felhivdsdra koteles igazolast kidllitani a kotelezettség
atruhdzasaral.

3.5.4 Alvallalkozéi igények

A Villalkozé kételes a szerz6dés teljes idGtartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
Alvallalkozéival megfelelé kapcsolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket hatéridGben
kielégiteni. A Vallalkozd kételes az éltala mar leszamldzott és a Megrendelé altal kifizetett
teljesités részét képezd, szerzédésszerii alvallalkozdi (rész)teljesités ellenértékét haladéktalanul,
de legkésdbb a Megrendeld kifizetésétél szamitott 30 napon beliil az alvallalkozéjanak kifizetni.
Vallalkozo alvéllalkozéi szerz6dést a szerz6désszer(i (rész)teljesités igazolasatdl szamitott
legfeljebb 60 napos fizetési hataridével kothet.

Amennyiben a Vallalkozé az Alvallalkozoval kétott szerzédésben kikotott ellenszolgéltatast

teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az Ajdnlatéban nevesitett Alvalialkozoja felé,
err6l a Megrendel6t haladéktalanul kételes tajékoztatni.
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3.5.5 Alvallalkozoi szerzddésekkel kapcsolatos kévetelmények
A Villalkozé kdteles minden Alvallalkozéi szerzédést irdsba foglalni,

A Villalkozd nem koéthet olyan szerz8dést az Alvéllalkozoval, amelyben barmely feltétel
korlatozza a Megrendeld jelen Szerz&désen alapuld jogait, igy kiilonésen nem kothet szerzddést
Alvallatkozé tulajdonjoganak fenntartdsaval.

A Vallalkozd kételes az Alvallalkozo szerzédésében meghatarozni, a szerzdés megkotéskor
hatalyos jogszabalyok alapjan valamennyi koételezd tartalmi elemet, kiillénds tekintettel az
épitGipari kivitelezési tevékenységré! szélé 191./2009. (1X.15.) Korm. rendelet 3.§ (2} és (3)
bekezdésében foglaltakra.

A Vallalkozo kételes valamennyi Alvallalkozo szerz6désében érvényesiteni a Szerz8dés kovetkezd
rendelkezéseit:

a)  tovabbi alvallalkozédsba adas tilalma a 3.10.1 pont szerint

b)  Alvallalkozd alvallalkozdinak alkalmazasa és bejelentése a Viéllalkozo felé a 3.10.2
pont szerint

c)  alvallalkozodi igények kielégitése a 3.10.4 pont szerint

d)  munkabiztonsagi el6irdsok a 3.12 pont szerint

e)  a hatdlyos jogszabalyoknak megfelel§ szabalyos foglalkoztatas a 3.13 pont szerint

D az Alvallalkozdi szerz6dés atruhdzasa a 3.5.3 pont szerint,

g)  Megrendeld felhivasara a munkaltatéi feleldsségbiztositasrdl szol6 fedezet meglétét
és a biztositasi dij befizetésének igazolasa a 8.3 pont szerint,

h)  Vallalkozoi berendezés bérleti feltételei a 14.26 pont szerint

3.6 Egyiittmiikédés mas villalkozokkal

3.6.1 Lehetdségek mas vallalkozok szimara

’

A Vallalkozo kételes - a Mérndk igényeivel dsszhangban - minden ésszer( lehet8séget biztositani
ahhoz, hogy munkajukat végezhessék:

a)  aMegrendel§ és az Uzemeltet§ altal alkalmazott mas véllalkozok és azok dolgozdi,

b) aMegrendel és az Uzemeltetd dolgozdi,

¢} barmely mds hivatalos hatdsag dolgozdi, akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkateriileten vagy annak kbzelében, barmely a Szerz6désben nem szereplé, vagy
barmely olyan szerzfdés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendel§ a
Projektelemmel kapcsolatban vagy annak aldrendelten, arra tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan szerzGdést kotott, beleértve a  kdzmiiszolgéltatdkkal kotott
egylttmdkddési megallapodast is, tovabba



d)

a Kapcsol6dd Projektelemek csatlakozd épitési szakaszain/részein a Megrendel§ és
az Uzemeltet§ érdekkorében és megbizasabdl - a 4.7 cikkely szerint egyeztetett
terveknek és a 11.7 pont szerint egyeztetett Utemterveknek megfeleléen - munkat
végzd Vallalkozok.

3.6.2 Kapcsolat mas vallalkozdkkal

A Vallalkozd koteles a Mérndk irasbeli utasitasara

a)

b)

rendelkezésre bocsatani barmely mas véllalkozd, vagy a Megrendeld, vagy barmely
mas hatosag részére barmely olyan utat vagy utakat, amelynek fenntartasaért a
Vallalkozo felelds, vagy

megengedni barmely Vallalkozoi berendezés haszndlatat a Munkaterlleten,

vagy biztositani barmilyen mads, barmiféle szlikséges szolgaltatast.

A Vallalkozd kételes a sajat épitési forgalom szamara megnyitott munkateriileten a Megrendeld
érdekkorében és megbizédsa alapjan dolgozé mas Vallalkozok épitési forgalmat lehetévé tenni, de
ezen a jogcimen t6bbletkdltség a Megrendelé felé nem érvényesithet. A Vallalkozénak az
épitési forgalmat szabalyozd el6irasait a mas Véllalkozdok kdtelesek betartani.

3.7 Munkabiztonsagi elGirasok

A Vallalkozé koteles a Projektelem megvaldsitdsa, valamint a hibak kijavitasa folyaman:

a)

b)

d)

teljes mértékben sajat kéltségén biztositani a Munkateriileten tartozkodd személyek
biztonsagat és a Munkateriiletet, (olyan terjedelemben, ahogy az ellenérzése alatt
van), valamint a Projektelemet {amely részével nem késziilt el és nem vette &t a
Megrendel8, illetve az illetékes kdzmil (zemeltetd) &rizni, ezen személyek
biztonsaganak biztositasa érdekében, és

folyamatosan biztositani sajat kéltségén az Osszes vilagitast, rézs(it, keritést,
figyelmeztet§ jelzéseket, védelmi berendezéseket és &rzést, amikor és ahol
szilkséges, vagy ahogyan a Mérndk vagy barmely megfeield hatosdag elSirja a
Projektelem védelmére vagy a kbz- és harmadik személyek biztonsaga és
haboritatlansaga érdekében, és

megtenni az 06sszes kotelez6 és ésszer(i lépést a kdrnyezet védelmére a
Munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy masok
kdrosoddsat és sériilését, amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okbdl kifolydlag
keletkezhet a Vallalkozé tevékenységének kdvetkezményeként, és

sajat koltségén biztositani - a munkak a munkahelyeken torténd megkezdésétdl
szamitva az Atadas-atvételi Igazolds kibocsatasa idépontjdig, figyelemmel a 6.2 pont
rendelkezésére is - az ideiglenes utakat, gyalogjarékat, korlatokat , keritéseket és
egyéb szikségszeriien elbirt védelmi berendezéseket, amelyekre a szomszédos telkek
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tulajdonosai és bérl8i, valamint a kézforgalom és harmadik személyek védelme és
haboritatlansaga érdekében sziikség lehet.

Vallalkozd kételes - amennyiben a Szerzédés megkotésekor nem all rendelkezésre —elkésziteni /
elkészittetni az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szolé 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EGM egyiittes rendelet 6. § (2)
bek. b) pontja szerinti biztonsagi és egészségvédelmi tervet. A Vdllalkozo kételes a
munkateriletre |ép8 Megrendel8i személyzet részére az eldirt véd@eszkozoket és felszereléseket
biztositani, illetve részikre a munkavédelmi oktatast megtartani. Minden aikalommal be kell
tartani a munkavédelemrdl sz616 - tébbszorosen médositott - 1993. XCIll. sz. térvényben, vagy az
ezt felvaltd jogszabdlyokban és utasitasokban foglaltakat.

3.8 Munkaerd

A Vallalkozé koteles, ha a Szerz6dés masként nem rendelkezik, sajét maga biztositani a
személyzetet és munkaerdt - helyi illetGséglit vagy mast - és azok Osszes koltségét, igy killéndsen
fizetését, szallasat, biztositasat, étkeztetését, ellatdsat és szallitasat.

A Vallalkozonak a hatalyos jogszabdlyok szerint be kell szereznie az dsszes szlikséges engedélyt a
munkavallaléi atkalmazéasahoz.

A Projektelem megvaldsitasahoz igénybe vett személyeket a mindenkor hatalyos
jogszabalyoknak megfeleté modon keli alkalmazni, velik szerz8dést kétni, a munkabériket és a
kézterheket megfizetni.

A Vallalkozé a szerzédéskotéskor koteles bemutatni a Munkaterileten intézkedési jogkorrel
rendelkezd személyzetét. Ezen személyzet hidnya a Véllalkozét nem jogositja fel késedelmes
kezdésre, hataridé modositasara, az ajanlati feltételek megvaltoztatasara, az ajanlati Utemezés
atdolgozasara.

Munkaidé:

A hivatalos Ginnepnapok Magyarorszégon januar 1, mércius 15, Husvét hétfg, majus 1, Plnkdsd
hétfs, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a hivatalos Unnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szilkséges engedélyek beszerzését a Mérnoktél kérend$ hozzajarulas megkérése el6tt be kell
szereznie. A Mérnok értesitése legkésGbb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy
torténjen. A Mérndk az igénybejelentést kévetden 2 munkanapon belll kell, hogy ddntson a
hozzajaruldsrél. Amennyiben err8! nem kiild értesitést a Vallalkozénak, dgy a beterjesztést a
Mérndk altal jovahagyottnak kell tekinteni.
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A Villalkozé személyzetének jelentds része kell, hogy rendelkezzen a magyar nyelv munkaszintii
ismeretével, ill. a Vallalkozénak megfelel§ szdmu szakérté tolmacsot kell munkaidében a munkak
helyszinén biztositania.

Kiilf6ldi személyzet és munkaer6:

A Villalkoz6 a munkdk elvégzéséhez kilféldi személyzetet (munkaerét, szakmunkasokat és
segédmunkdsokat) alkalmazhat. A Vallalkozénak gondoskodnia kell arrél, hogy az ilyen
személyzet rendelkezzen a sziikséges tartézkoddsi és munkavallaldsi engedélyekkel. A
Vallalkozénak kell biztositania az altala toborzott és a Szerzédés teljesitése érdekében
alkalmazott személyzetének a toborzas helyére, vagy lakéhelyére valo visszajuttatasat.

Ezekért a személyekért a Vallalkozét terheli a felel6sség, amig a Helyszinen tartézkodnak, vagy az
orszag hatarain tulréi toborzott kiilféldi dllampoigérok esetén, amig az orszagot el nem hagyték.

3.9 Felvonulasi telep

A Villalkozénak a kivitelezés tartamdra megfelel§ irodat, raktart, étkezd helyiséget,
munkaterileten meleged6 helyiséget, mosdét, WC-t, szallast, stb. kell épitenie vagy bérelnie,
fenntartania és iizemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel &sszefligg6 telepitési,
fenntartasi és lizemeltetési koltséget Svilagitas, flités, vizelldtds, stb./ a Vallalkozénak kell
viselnie.
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3.10 Beszamold a munkaerdrél és a Vallalkozé berendezéseirél

A Villalkozd koteles a havi elSrehaladdsi jelentése részeként részletes jegyzéket (,Projekt
statusz-jelentés”) adni a Mérndk részére az alkalmazott, vagy elézetesen alkalmazni tervezett

Py

munkaerdrdl és berendezésekrél, olyan formdban, ahogy azt a Mérnék el8irja.
3.11 A Mérndk kifogasolasi joga

A Mérndknek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozénal és megkévetelni, hogy tavolitsa el a
munkardl barmely, a Véllalkozd vagy barmely alvallalkozdja altal alkalmazott személyt, aki a
Mérnok véleménye szerint nem megfelel6 magatartasd, vagy nem megfeleléen latja el
feladatait. Az ilyen személyeket a Mérndk elGzetes irdsbeli egyetértése nélkill nem szabad a
Projektelemen ujra alkalmazni.

Barmely, a Projektelemrdl ily médon eltavolitott személyt a lehetséges legrévidebb idén beliil a
Véllalkozd pétolni koteles, ennek elmulasztdsa nem adhat okot barmely szerz6déses feltétel

megvaltoztatdsara.

3.12 Szolgaltatidsok a Mérndk részére
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A Vallalkozénak a Szerz6dés megkotésétsl szamitott 30 napon belii biztositania kell a Mérnok
tevékenységéhez sziikséges koriilményeket a Mdszaki El8irdsokban el8irt mértékben és

idGtartamra.

4. TERVEK
4.1 Megrendeldi tervszolgaltatds

A Megrendel6 a Vallalkozé részére téritésmentesen szolgaltatja az Ajanlatkérési Dokumentdcio
IV. fejezetében foglalt hatosdgi engedélyeket, valamint a kiviteli terveket 1 nyomtatott
példanyban.

A Megrendel§ ltal szolgaltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesitik a Vallalkozot a
Projektelem megfeleld kivitelezése alél azzal, hogy a tovébbi sziikséges tervek elkészittetése és a
szilkséges hat6sagi jovahagyasok, engedélyek beszerzése, valamint informaciék beszerzése és
hatosagi vagy egyéb egyeztetések lebonyolitdsa - a Valalkozé részére atadott tervek
tekintetében is - a Vallalkozé feladata és koltségeit is 6 viseli. A hatdsdgi jovahagyasok,
engedélyek beszerzésére irdnyuld eljdrdsban a Megrendel§ - sziikség esetén - kdzremiikodik. Az
ilyen - Vallalkozo altal készittetett, vagy engedélyeztetett - tervek hibdiért, esetleges késedelmes
szolgéltatdsaért a Megrendeld nem felel.

4.2 Tervek és dokumentumok megérzése és szolgaltatasa

A Villalkozo koteles atadni a Mérndknek a Tervek, Mliszaki ElGirasok és az egyéb, a Vallalkozo
aital benyujtott és a Mérndk altal elfogadott dokumentumok négy masolati példanyat a 4.5
pontban foglaltaknak megfelelen, mellékelve minden olyan anyag sokszorositdsra alkalmas
példanyat, amelyet nem lehet kozvetleniil megfeleié mindségben masolni. A fenti
dokumentumokat a Vallalkozé kételes digitalis, szerkeszthetd formdban is atadni a Mérndknek.

A Villalkozoé ezen feliil kételes tovéabbi ilyen példdnyokat szolgaltatni a sajat kdltségén azon
Tervekrél, Mszaki El8irdsokrol és egyéb dokumentumokrél, melyeket a Mérndk irasban rendel
meg a Megrendel6 részére.

4.3 A tervek egy példinyat a Munkateriileten kell tartani

A Tervek egy példanyat, amelyeket a Véllalkozé kapott vagy szolgdltatott a Vallalkozd koteles a
Munkateriileten tartani dgy, hogy ellenSrzés vagy haszndlat céljdbol barmikor hozzaférhetd

legyen a Mérndk, a Megrendeld, vagy a Mérnok altal irdsban felhatalmazott személy szamara.

4.4 Kiegészits tervek és utasitasok
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A Mérndk jogosult arra, hogy a Megrendel6vel valé eibzetes konzultacié és a Megrendeld
elbzetes irasbeli hozzajaruldsa alapjan id6rél-idére olyan pétlélagos terveket és utasitdsokat
adjon a Vallalkozénak, vagy olyan pétldlagos tervek készitését rendelje el a Vallalkoznal, amelyek
a Projektelem megfelel§ és kielégit6 kivitelezése, megvaldsitasa és a hibak kijavitasa érdekében

szilkségesek. A Vallalkozo ezek végrehajtisdra azonnal kotelezett.
4.5 A Projektelem Vallalkozé altal térténd tervezése

A Projektelemet - a 4.1 pontban rogzitetteknek megfelelen a Villalkozé részére atadott
terveket ide nem értve - a Vallalkozo kételes megtervezni, és az érintett kezel§, hatdsag
hozzajaruldsaval a Mérndkhoz jovahagydsra, vagy jovahagyatasra be kell nyujtania:

a)  azon terveket, miszaki specifikdciékat, szamitasokat, miitargyak esetében fiiggetlen
statikai szamitdsokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérnok A&ltal
megfelelGnek itélten jarulékosan sziikségesek a tervezés megfeleld és kielégits volta
erdekében, és

b) az lzemeltetési és fenntartasi utasitdsokat a Projektelem terveivel egyiitt
megfeleléen részletezve, hogy az Uzemeltet6 képes legyen iizemeltetni,
karbantartani, szétszerelni, Gsszeszerelni és beszabdlyozni a Projektelemet e tervek
szerint.

A Projektelem nem tekinthetd befejezettnek az dtadas-dtvétel szempontjabél a 19.7 pont szerint
addig, amig az ilyen (zemeltetési és fenntartdsi utasitdsokat a Megvaldsulasi tervvel ilietve a
komplett mindsitési dokumentacidval egyiitt be nem nydjtottdk a Mérnokhoz, és azt a Mérnok
jova nem hagyta, vagy hagyatta.

A Villalkozénak lehet§sége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgéltassa a Mérndk altal
jovahagyott kivitelezési litemterv szerint.

A Villalkozé a Megrendel6tdl a 4.1 pontban rogzitetteknek megfelelGen atvett, illetve sziikség
szerint maga altal terveztetett, engedélyezett és a Mérnok altal jovahagyott, vagy jovahagyatott
kiviteli tervek alapjan kételes a kiviteli munkakat elvégezni, attol eltérni csak a Mérndk eldzetes,
irdsbeli engedélyével lehet.

A Villalkozd kételes az dltala készitett terveket a Mérndkkel, és a Megrendeld altal elSirt mas
szervezettel jovahagyatni.

A Megvaldsulasi terveket a kivitelezés sordn folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek
megfelelé adatok alapjan kell elkésziteni, és digitélis, szerkeszthet§ formatumban, valamint
nyolc példanyban, nyomtatott formdban a Megrendel&nek atadni, a felhasznalashoz sziikséges
szerz@i jogi jogosultsagok biztositasaval, a 4.6 pontban leirtak szerint.
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A Projektelem Vallalkozd &ltal végzett sziikséges tervezésének es az engedélyeztetésének
koltsége a Vallalkozot terheli, fedezetét az atatdnydras Szerz6déses Ar tartalmazza.

A Kozmiikivaltasok, a Projektelem Uzemeltetéséhez szilkséges kozmiivek tekintetében -
amennyiben a Kézmkivaltésokat a 16.1 és a 16.3 pont szerint a Véllalkozd a sajat tervezése
alapjan végzi el, - a Vallalkozé feladata a szakdgi engedélyeztetés, valamint az ehhez szlikséges
jovahagyasok, terilettulajdonosi és kezeldi jovahagyasok beszerzése, elGzetes és veégleges
szolgalmi jogi tervek elkészittetése és zaradékoltatdsa, szolgalmi jog alapitasa, bejegyeztetése és
az ezekhez kapcsolodé kartalanitasok rendezése.

A Vallalkozé koételes sajat koltségén biztositani minden olyan eljérason, épitési fazisban,
targyaldson a tervezd jelenlétét, ahol az szilkséges és indokolt, vagy a Megrendeld, vagy a
Mérndk ezt killdn igényli, kilénos tekintettel a kézmdkivaltasokra.

4.6 A Tervekhez fiiz6d6 szerz6i jogok atengedése

A Megrendelé a Vallalkozé részére biztositja a Szerz6dés szerint a vallalkozot terheld tervezési
kételezettség teljesitéséhez szilkséges mértékig a szerzgi jogokat.

A Villalkozé a Szerzédés aldirasaval kotelezettséget véllal arra, hogy minden olyan terv, illetve
szerzdi jogi védelem ald esé mii esetében, amelyet a Véllalkozo, vagy Alvallalkozoja a Szerz§dés
teljesitése soran hoz létre, és a SzerzGdés szerint a Megrendel&nek &t kell adni, biztositja a
szerzdi jogok atengedését a kovetkezbk szerint:

a)  ahol a Szerz8dés szerint a tervet, vagy egyéb movet a Megrendeld részére &t kell
adni, ott a térben, funkciéban és idében korlatian felhasznalds, tdbbszérozés és a
nyilvanossag szdmara torténd hozzaférés biztositasa,

b)  ahol a Szerz&dés szerint a tervet, vagy egyéb miivet a Megrendeld részére digitalis,
tovabbszerkesztheté formaban kell atadni, ott a teljes korli atdolgozés joganak
biztositasat is.

A fenti felhaszndlasi jogok ellenértékét a Szerz8déses ar tartaimazza. A felhasznalasi jog
atengedésére killén szerzédést a felek nem kotnek. A felhasznélds célja a Projektelem és a
kapcsolédé létesitmények megvaldsitdsa, lizemeltetése, fenntartasa.

4.7 Feleldsség fennallasa a jovahagyas ellenére

A tervek Mérnék ltali jovahagyasa, vagy jovahagyatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a Szerz&dés
szerinti felel@ssége és kotelezettségei alol.

4.8 Munkahelyi miiveletek és épitési médszerek

T
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A Villalkoz6 teljes mértékben felel§s a munkahelyi miveletek és az épitési modszerek
helyességéért, az épitmények allékonysigdért és biztonsagaért. Ha a Szerzédés kifejezetten
eldirja, hogy a Projektelembd| valamit a Vallalkozé kételes megtervezni, akkor teljes mértékben
felel a Projektelem ezen részéért, a Mérnok jévahagyasanak, vagy jovahagyatasanak ellenére is.

4.9 Technologiaviltas

A Villalkozo jogosult ésszerdisités céljabol technoldgiavaltasi javaslatokat tenni. Javaslatai nem
eredményezhetnek az Ajaniatkérési Dokumentacicban foglaltaknal dragébb, vagy hosszabb
megvaldsitasi idével jaré megolddsokat, valamint azoknak az eredeti megoldashoz képest
miiszakilag egyenértékinek kell lennie. A technolégia valtasat a Megrendeld jovahagyasaval a
Mérnok Valtoztatasként rendeli el.

5. ENGEDELYEK

A Megrendel§ altal nem szolgaitatott, de a Projektelem megvalositasdhoz sziikséges
engedélyeket a Vallalkozénak kell beszereznie az illetékes hatésdgoktdl, vagy kijeldlt
szervezetektdl sajat koltségére. Ezen engedélyek kozé tartoznak egyebek kézétt a
forgalomterelési és Utvonal engedélyek, munkakezdési engedély, a Kézmdikivditasok engedélyei
(amennyiben a Kézml(ikivaltas tervezése is a Vallalkozd feladata), szakhatdsdgi engedélyek,
vaganyzari engedélyek, tervek engedélyeztetése, stb. A Vallalkozénak alkalmazkodnia kell a
kdvetelményekhez, az ilyen engedélyekhez és korlatlan lehet§séget kell biztositania arra, hogy az
illetékes hatdsagok ellenbrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen feliil biztositani kell a hatdsagoknak a részvétel lehetéségét azokon a
vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vélialkozo felel@sségi kdrébe tartoznak.

Semmiféle jelentds miiveletet, kiilénosen vagdnyhdlézatot, berendezéseket érint§ munkat,
utfelbontast, vagy utelzarast, vizvezeték vagy mas kdézm( bontéasat, vagy elzdrdsat az egyéb
engedélyek birtokdban sem szabad végrehajtani a Mérnok irdsbeli hozzajarulasa nélkil. A
Vdllalkozdnak irasban, el6zetesen és megfelel§ idSben értesitenie kell a Mérndkst mielstt az
ilyen munkélatot megkezdené, és elegendd id6t koteles biztositani Mérnéknek arra, hogy
gondoskodhasson a szilkséges ellen8rzésrél.

Amennyiben a kdzmltulajdonosok, szakhatdsdgok a SzerzGdésben szerepld mdszaki
megolddsoktdl lényegesen eltéré megoldasokat kivannak el@irni, a Vallalkozé koteles

haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t és a Mérndkot,

Az (zembe helyezési és haszndlatbavételi eljarasok lefolytatdsa és az engedélyek beszerzése a
Mérndk feladata, de ezeken az eljarasokon a Vallalkozo kiteles kézremdiikédni.

A Villalkozo altal igénybe vett széllitasi Utvonalak, hidak hasznélatdhoz a Vallalkozénak be kell
szereznie a kozutkezelGk és az érintett dnkormanyzatok hozzajaruldsait, amelyekben foglaltakat
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koteles betartani azzal, hogy ezek koltségei és az ezekkel kapcsolatos felelfsség a Vallalkozdt
terhelik, és amelyek a Megrendel8re nem harithatok at.

6. KOCKAZATOK ES A KARVESZELY VISELESE

6.1 Vis maior események

A Szerzddésben hivatkozott vis maior események a kovetkezék:

a)
b)

c)

d)

habord, haborus cselekmények (akar tértént hadiizenet, akar nem) invazio,

lazadas, forradalom, zendiilés, katonai hatalomatvetel, bitorolt hatalom
intézkedései, polgarhabory, terrorcselekmény,

barmely nukledris anyag, vagy a nuklearis anyag elégésébbl szarmazd barmely
nukledris hulladék, nukledris robbanas, vagy barmely mds nukledris robband
szerkezet vagy annak nukledris osszetevje dltal keltett jonizald sugarzas, vagy
radioaktivitds okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mds veszélyes
tulajdonsagai,

hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repllé repiilégép vagy egyéb
légi eszkdzok dltal okozott lokéshuilamok.

rendzavaras, kivéve, ha abban a Vallalkozé vagy Alvallalkozdinak alkalmazottai is
kozreml(ikodnek,

a természeti er6k barmely olyan miikodése, amely ellen egy tapasztalattal
rendelkezé Vallalkozotdl ésszerlien nem volt elvdrhatd, hogy évintézkedéseket
tegyen, igy killdndsen az épitési munkdkat ténylegesen akadalyozo t(z, robbanas,
vitldmlas, rendkivili mértéki esd és vihar, szélvihar, hovihar, havazas, onos esé vagy
jégesd, arviz, foldrengés vagy féldcsuszamlas, belviz,

de barmely esetben kizarélag akkor, ha a vallalkozé a megfelel§ részletezettséggel,

egyértelmiien bizonyitja, hogy

a)

b)

az nem a Vallalkozénak a jelen Szerzédés barmely dokumentumabdl fakadd
kotelezettsége megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartdsabdl,
szerz@désszegésébdl, cselekményébdl vagy mulasztasabdl adddik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithatd; és

az attél fuggetienil kdvetkezett be, hogy a Vallalkozé betartotta a jelen Szerzddés
szerinti kdtelezettségeit; és

a Vallalkozé az esemény bekovetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy az épitési itemterv szerinti épitési munkakat végzett volna; és

a Vallalkozénak nem volt lehetésége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatasait elkerilje, vagy mérsékelje; és

a fenti események barmelyikének bekdvetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Vallalkozot a feladatai ellatasaban; és

g~
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az adott esemény megsz(inésének id6pontjdtol az épitési temterv szerint az adott épitési
munkdra tervezett id6tartamb6l az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérnék &ltal, az
adott épitési munka megkezdése el8tt jovdhagyott technolégiai utasitasok szerinti elvégzéséhez
a technoldgiailag szlikséges legrévidebb id6 nem Il rendelkezésre.

A Vallalkozé koteles a Mérnékot és azzal egyidejiileg a MegrendelSt a vis maior esemény
feltdrdsat kovetSen azonnal széban (telefonon) tajékoztatni, majd a szébeli tajékoztatast
Vallalkozd kételes irdshan megerdsiteni.

6.2 A Projektelemmel kapcsolatos kdrveszély

A Villalkozo teljes felelésséggel tartozik a Projektelem és az azzal kapcsolatos anyagok
védelméért a Kezdési IdGponttdl a Projektelemre vagy annak Részére vonatkozd Befejezési
Igazolas kibocsatasa napjdig, amikor ez a felelsség atszall a Megrendelére, kivéve ha:

a) a Mérndk hidnypdtlasi munkat rendel el. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell
viselnie a Projektelemre - vagy annak Részére - az azzal kapcsolatos anyagokra,
Telepre és minden egyébre vonatkozdan a teljes kér(i felelfsséget a védelem és
barmilyen mdas, a Vallalkoz6t a Szerz8dés alapjan terhel§ ilyen jellegd
kételezettségért a Hianypdtlasi igazolds kiaddsdig mikor ez a felelgsség atszall a
Megrendelbre,

b)  a Villalkozé a Jotdllasi Idészak vagy Szavatossagi ldészak folyamén végez munkat a
Projektelemen, illetve annak egy Részén. Ebben az esetben a Vallalkozonak kell
viselnie a munkaval érintett Projektelem, illetve egy Részének védelmére
vonatkozdan a teljes feleldsséget a munkavégzés hefejezéséig.

6.3 Helyreallitasi kotelezettség

Ha barmilyen veszteség, hatrany vagy kdr keletkezik a Projektelemen, vagy annak barmely
részén, vagy a kapcsolatos anyagokban és Telepen azon iddszak alatt, amig a Viéllalkozé tartozik
felelésséggel annak védelméért, barmi okozta is azt - a 6.1 pontban meghatarozott kockazatokon
kivil - a Vdllalkozé kételes sajat koltségén helyredllitani a veszteséget vagy kart ugy, hogy a
Projektelem minden vonatkozasban megfeleljen a Szerz6dés elbirdsainak. A Vallalkozé szintén
kételes a Projektelemen keletkezett barmilyen kirt, veszteséget helyrehozni, amit § okozott
barmilyen altala végzett tevékenység sorén a 24.4. és 24.5 pont szerinti kotelezettsége
teljesitése érdekében.

6.4 Veszteség vagy kdr a Megrendeld kockazataira

Abban az esetben, ha barmilyen jellegii veszteség vagy kér keletkezik, amely a 6.1 pontban
meghatérozott kockazatokbdl kdvetkezik, a Vallalkozd kételes, amikor és amilyen mértékben a
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Mérndk megkivanja, helyrehozni a veszteséget vagy kart, és a Mérnok kételes ennek megtéritése
érdekében az 18. ponttal 6sszhangban eljarni.

Azonosan kell eljarni a Projektelem barmely Része egy Epitési Szakaszanak vagy részének a
Megrendeld altal jogosulatianul térténé birtokbavétele vagy jogosulatlan haszndlata miatt
bekdvetkezd kar vagy veszteség esetén.

A veszteséget vagy kart okozé kockazatok kombinaciéja esetén minden ilyen 18. pontnak
megfelei6en meghozott ddntésnél tekintetbe kell venni a Megrendel8 és a Vallalkozo
felelsségének aranyos megosztasat.

6.5 Feleldsség a vis maior események kdvetkezményeiért

A Villalkozé nem felel a 6.1 pont szerinti vis maior események barmelyikének
kdvetkezményeiért, kivéve,
a) ha a 15.11-15.12 pont feltételei szerinti munka elutasitasa az emlitett barmely
kilénleges kockdzat felmerilése el6tt tortént, vagy
b) ha az emlitett kovetkezmények a Villalkozé karenyhitési kotelezettségeinek
elmulasztasa, késedelmes-, vagy nem az elvdrhaté médon valo teljesitése miatt
kovetkeztek be.

6.6 L&szermentesités

A munkateriiletek |gszermentesitése a Vallalkozé feladata, ill. a |@szer-mentesitési kéltségek a
vallalkozét terhelik. Ha barmely akna, bomba, grandt, vagy lovedek, rakéta, |Gszer, vagy
robbandanyag felrobbanasa vagy hatdsa altal okozott pusztulas, kdr, sériilés vagy halal fordul
el8, azokat a vis maior események kdvetkezményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a Vallalkozo
feladatkérébe tartozd l6szermentesitéssel kapcsolatosan vagy annak elmulasztasa miatt kerdl
sor.

7. TELIESITES) ES JOTALLASI BIZTOSITEK
7.1 A Biztositékok szolgaltatasinak modja

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja alapjan mind a Teljesitési és mind a
Jotallasi Biztositék teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld bankszamldjara torténd
befizetéssel, bankgarancia biztositasdval, biztositasi szerzddés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotelezvénnyel. A Szerz8déses Feltételek rendelkezései kozil a

tovabbiakban csak a megjel6lt médra vonatkozd szabdlyokat kell alkalmazni.

7.2 A Teljesitési Biztositék mértéke, érvényessége

Sy~
&

33



A Villalkozd a Teljesitési Biztositékot - a Megrendeld éltal a szerzédéskotést megelézéen mar
jovdhagyott forméban — a Szerz8dés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositasara, vagyis a
Megrendel§ kothér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nydjtja. A
Villalkozé nem szolgéltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendels feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatozna.

A Teljesitési Biztositékot a Vallalkozé a jelen Szerz6dés megkotésének idSpontjaban, azzal
egyidejliteg koteles a Megrendel§ rendelkezésére bocsatani. Ennek elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult a Szerz8dés megkotésétsl azonnali hatéllyal eldlini.

A Teljesitési biztositéknak a Projektelemre vagy annak Részére vonatkozd Befejezési Hataridd
napjat kovetd 60 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a Befejezési Hataridé napja
barmely okbdl halasztdst szenved, vagy ez valdszinisithetd, a Vallalkozé kételes a Teljesitési
Biztositék érvenyességi idejét a Mérndk elsé felszélitdsdra, a Mérnék dltal megadott idGpontra
meghosszabbitani, a felszélitast kdvetden haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belil. A
meghosszabbitds elmulasztasa feljogositia a Megrendel6t a Biztositék dvadékként torténd
igénybe vételére,

A Teljesitési Biztositék részenként is igénybe vehets6.

A Teljesitési Biztositék a Szerzbdéses Arhoz és a felhaszndlt Tartalékkerethez viszonyitott
szdzalékos mértékben kerll rogzitésre. A Teljesitési Biztositék mértékét a Szerzddéses
Megallapodas tartalmazza.

7.3 ATeljesitési Biztositék osszegének novelése, illetve csokkentése

Amennyiben a Szerzédéses Ar barmilyen okbdl névelésre vagy a Tartalékkeret igénybe vételre
kerill, a Véllalkozé kételes a Szerz6déses Ar médosuldsanak vagy a Tartalékkeret igénybe
vételének hatdlyba lépésétSl szamitott 5 napon bellil a Teljesitési Biztositékot a megnévelt
ellenérték alapjdn szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az Uj dsszegnek
megfeleld dsszegli Teljesitési Biztositékra kicseréini és a Megrendels szamdra atadni.

Ha a Vallalkozé a Teljesitési Biztositék megemelésére vonatkozd, elSzéekben rogzitett
kdtelezettségének nem, nem teljes kdriien vagy késedelmesen tesz eleget, Ugy ez olyan lényeges
szerzgdeésszegésnek mindsil, amely miatt késedelmi kétbért kételes fizetni a MegrendelSnek,
melynek mértéke a megemelés elrendelésének idépontjadban még hatralévé munkarész nettd
ellenértékének - amennyiben a Szerz6déses Megéllapodas kifejezetten masként nem rendelkezik
- 0,2%-a, a késedelem minden naptari napja utan. Ezen késedelmi kothér teljes 8sszege nem
haladhatja meg a még hatralév6 munka nettd ellenértékének mint vetitési alapnak - —a 15%-at.
Nyolc napot meghaladdé késedelem esetén a Megrendel§ egyoldald nyilatkozattal jogosult
azonnali hatallyal, minden kartéritési kotelezettség nétkiil felmondani a Szerzédést.

Amennyiben a Szerz8déses ar barmilyen okbdl csokkentésre keriil, a Véllalkozé jogosult a
SzerzGdés madositasanak hatédlyba lépésétdl szamitott 5 napon belill a Teljesitési Biztositékot a
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csbkkentett Szerz8déses ar alapjan szamitott sszegre csdkkenteni, vagy a Teljesitési Biztositékot
az Uj Osszegnek megfeleld tsszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.

7.4 Az odvadék

A Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot teljesitheti az elirt pénzosszegnek a Megrendeld
bankszdmlajara torténd befizetéssel (Gvadék nyujtasaval). Amennyiben a Véllaikozo a Teljesitési
Biztositékot ovadék formajaban nyujtja, koteles a Teljesitési Biztositék mértékének megfeleld
Bsszeget a Megrendeld altal megjelolt bankszamlara &tutalni. Az Svadékot hatarid6ben
nydjtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesitési Biztositék szolgaltatdsdra eidirt hataridében az
ovadék teljes dsszege a Megrendeld bankszamidjan jévairdsra keriil. A MegrendelS az évadék
osszegét elkilnitetten kezelni, abbdl a Véllalkozé nem szerzédésszerli teljesitése esetén igényét
kozvetleniil kielégitheti.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendel§ az 6vadék Osszegét
haladéktalanul visszautalja a Vallalkozé bankszamlajara.

7.5 Teljesitési Bankgarancia

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendelé &ltal elfogadott banktol
szarmazd, feltétel nélkiili, valamint beszamitdsi és kifogdsolasi jog nélkiifi, visszavonhatatlan,
HUF-ban kifejezett &sszegre 52616, magyar nyelven kidllitott teljesitési bankgarancia nyujtasaval.
A bankgarancidban foglalt kételem tekintetében irdnyadd jogként magyar jogot, valamint az
abbdl eredd jogvitak eldéntésére magyar birésag joghatosagat kell kikétni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kdvetéen a Megrendeld a bankgarancia
eredeti példanyat a Vdllalkozé kérésére visszaadja, feltéve, hogy annak idépontjdban a Jotallasi
Biztositékot a Vallalkozo mér a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

7.6 Biztositoi kotelezvény

A Vdllalkozd a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendel6 altai elfogadott biztositétol
szarmazod, biztositdsi szerzddés alapjan HUF-ban kifejezett Osszegre sz6l6, magyar nyelven
kidllitott - készfizeté kezességvdllaldst tartalmazd - kotelezvénnyel, amelynek érteimében a
biztositd koteles barmikor feltétel és kifogds, valamint beszdmitds joga néikili kifizetést
eszkdzolni a Megrendel6 elsé felszdlitasara, - tekintet nélkil a Vallalkozo, vagy a biztosito
barmely etlenvetésére - ha a Megrendel§ kijelenti, hogy a Véilalkozé barmilyen mulasztast vagy
szerzédésszegést kévetett el a SzerzGdés végrehajtasa soran. A kételezvényben foglalt kételem
tekintetében iranyadd jogként magyar jogot, valamint az abbdl ered§ jogvitdk elddntésére
magyar birdsag joghatdsagat kell kikotni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartdt kovetden a Megrendeld a biztositoi
kotelezvény eredeti példanyat a Vallalkozo kérésére visszaadja.
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7.7 Megrendeldi igények érvényesitése

Megrendeld a Szerz8désen alapuld, illetve azzal 6sszefliggd kotbér- vagy karigényeit a kdvetkezd
modon érvényesiti. A Megrendeld a késedelmes, vagy hibés teljesités, illetve meghidsulds esetén
- az igény jogcimének, jogalapjdnak és Gsszegének megjelélésével - felhivja a Vallalkozét, hogy

a)  akotbér és/vagy a kotbéren felilli kar jogalapjanak és dsszegének elismerése mellett
a kotbér és/vagy a kéthéren feliili kar Hsszegét fizesse
meg, vagy

b)  a kotbér és/vagy a kdtbéren feliili kar jogalapjanak és dsszegének elismerése mellett
a kotbér és/vagy a kotbéren fellli kar 0sszegének a Vallalkozd szdmlajdba torténd
beszamitas Gtjan vald kiegyenlitéséhez jaruljon hozzd, vagy

¢}  nyilatkozzon, hogy a kothér és/vagy a kétbéren fellli kdr jogalapjat, vagy dsszegét
nem ismeri el.

A Villalkozo koteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatat 3 napon beliil megadni. Megrendel a
Vallalkozénak a Megrendel&vel szemben, a Szerzédéssel dsszefiiggésben fenndllé kévetelésébe
kizarolag a Vallalkozd altal elismert kivetelését szdmithatja be. A beszdmitds mértékéig a
kételezettségek megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozé a MegrendelSi igényt nem, vagy késedelmesen vagy nem teljes
mértékben ismeri el, a Megrendel6 a fennmaradd kovetelését a Teljesitési Biztositékbdl
kielégitheti.

7.8 Jotallasi Biztositék

A Villalkozé a jelen Szerz6dés alapjan a jotallas kérébe tartozd kotelezettségeinek biztositasara
koteles a Befejezési Igazolas kiadasa elétt a Szerz6déses Megallapodasban rogzitett mértéki
Jotallasi Biztositékot a MegrendelGnek atadni.

A Vallalkoz6 a Jotéllasi Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld dltal elfogadott pénzintézet
altal HUF-ban kifejezett Osszegre szél6, magyar nyelven kiallitott jétalldsi bankgarancidval,
pénzbeni dvadékkal vagy biztositasi szerz6dés alapjén kidllitott, készfizets kezességvallalast
tartalmazo, biztositointézet altal HUF-ban kifejezett Gsszegre szdld, magyar nyelven kidllitott
kotelezvénnyel szolgaltat. A Jotallasi Biztositék — az 6vadékot ide nem értve — kizérdlag feltétlen,
visszavonhatatlan, és a biztositék nyujtéja tekintetében mindennem( kifogasolasi vagy
beszamitasi jog nélkil kiadott kell, hogy legyen.

A Jotallasi Biztositéknak a Jotallasi Id@szak lejartat kovetd 90 napig kell érvényesnek lennie. A
J6tallasi Biztositék részletekben is igénybe vehet6, igénybevételére a 7.7 pontban leirtak nem
alkalmazanddk. A Iotallasi Biztositék érvényességi idejének lejartat kévetden a Megrendel§ a
bankgarancia eredeti példanyat a Vailalkozd kérésére visszaadja.
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Amennyiben a Vallalkozé a Jotdlldsi Biztositékot nem, vagy nem a Szerzddésben elGirtak szerint
szolgaltatja, a Megrendeld jogosultta valik a Teljesitési Biztositék visszatartasara és szlikség
szerinti igénybevételére.

8. A PROJEKTELEM ES A VALLALKOZO BIZTOSITASA

8.1 A Projektelem és a Vallalkozd biztositasa

8.1.1 A biztositdsi szerzddés

A Villalkozo koteles, - anélkiil, hogy, koridtozna a sajat vagy a Megrendelé 6. pont alatti
kételezettségeit és felelfsségét — teljes kor(i épitési szerelési biztositast kotni:

a)

b)

g)

a Projektelemre, az annak megvalositasahoz, kivitelezéséhez vagy a hibak
kijavitasahoz szlikséges anyagokra potlasi értéken és teljes koriien,

a biztositott kdreseményekkel felmerlilg potlolagos kéltségekre, ide értve a szakértSi
dijakat, a Projektelem barmely részének bontasi és elszallitasi kéltségeit, tovabba
barmely romeltakaritasi koltséget is, a biztositasi O6sszeg 15%-dnak megfeleld
ertékre,

a Vdllalkozéi Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Vdllalkozdé a
Munkatertletre hozott, potlasi értéken,

a Jotallasi lddszakban felfedezett olyan karokra, amelyek oka a Jotallasi ldészak
kezdete el6tt keletkezett,

a Vallalkozé altal a 24. pontban meghatarozott kitelezettségei teljesitése érdekében
végzett tevékenység soran okozott karokra

a fold- és tomeganyagok szdllitdsaval, az egyes technoldgiai folyamatokkal {pl.
cOlopozés, talajvizszint-silllyesztés sth.) dsszefiggésben harmadik személynek vagy
harmadik személy ingatlandban okozott karokra {pl. rezgés, repedés, siillyedés sth.),
a keresztfelelGsségre {hogy a biztositdsi kétvény mind a Vallalkozé, mind pedig a
Megrendeld, mint kiilon biztositottak részére fedezetet nydjtson}.

8.1.2 Fedezet a kivetkezményi karokra

A Megrendelé el6irhatja, hogy a 8.1.1 pontban meghatarozott épitési-szerelési biztositasi
fedezeteken tulmenden a Vallalkozd épitési-szerelési biztositdsa terjedjen ki a Projektelemre

vonatkozé Befejezési Igazolas kiadasaban a 8.1.1 pont a) alpontjaban megjelélt biztositas éltal
fedezett karesemények miatt bekdvetkezd késedelem folytan a Megrendel&nél - vagy az olyan
személynél, vagy szervezetnél, amellyel szemben a Megrendel6t felelGsség terheli - fellépd
elmaradt jovedelemre (kévetkezményi kdrok).

Nem kovetelheté olyan a 8.1.1 és a 8.1.2 pontban meghatarozott - épitési-szerelési biztositas,

amely az alabb felsorolt kockazatokra nyujt fedezetet:

J
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a)  habord, haboruis cselekmények {akar tértént hadiizenet, akar nem) invazio,

b) lazadads, forradalom, zendilés, katonai hatalomdtvétel, bitorolt hatalom
intézkedései, polgarhaboru,

c)  terrorcselekmény

d)  bérmely nukledris anyag, vagy a nukledris anyag elégésébdl szarmazd bérmely
nukledris hulladék, nuklearis robbands, vagy barmely mdas nukledris robband
szerkezet vagy annak nuklearis GsszetevGje altal keltett ionizald sugdrzas, vagy
radioaktivitas okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mds veszélyes
tulajdonsagai,

e) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repilé repiilégép vagy egyéb
tégi eszkdzok altal okozott l6késhullamok.

8.2 Feleldsségbiztositas harmadik személynek okozott karokért

A Villalkozd kételes a 8.1.1 pontban emlitetteken tulmenden - anélkiil, hogy ez korldtozna a
Vallalkoz6 vagy a Megrendel6 9. pontban irt kotelezettségeit vagy felel8sségét -
feleldsségbiztositast kdtni a 9.1 pontban meghatarozottakon kiviil barmely személy haldla, vagy
sériilése, tovabba barmely vagyoni kar, vagy veszteség ellen, amely a szerz8dés teljesitésével
Osszefliggésben keletkezik, ide nem értve a 9.2 pont (a) - {c) alpontjaiban felsorolt okokat.

8.3 Munkaltatoi felelGsségbiztositas

A Villalkozé koteles a Projektelemen altala alkalmazott valamennyi munkavallalot illetéen
munkaltatoi felelGsséghiztositast kétni a munkavallalék Gzemi baleseti haldla, vagy sériilése
esetére és e biztositast alvallalkozoitdl is megkdvetelni. A munkaltatéi felel@sségbiztositast
mindaddig fenn kell tartani, amig a Projektelemen akar a Vdllalkozd, akar az alvdllalkozok
munkavallaléi munkat végeznek. A Vallalkozé alvallalkozdi iranyaban azt is koteles kikotni, hogy a
Megrendelé felhivasara a munkéltatdi felelGsségbiztositasrdl sz0l6 fedezet meglétét és a
biztositdsi dij befizetését az alvallalkozd igazolni kdteles.

8.4 Afedezet kbre és hatalya

A 8. pontban felsorolt 6sszes biztositast a Vallalkozd akként tartozik megkotni, hogy azokban a
Vallalkozo és a Megrendel6, mint egylitt biztositottak szerepeljenek.

A 8. pontban felsorolt biztositasokat a Vallalkozé akként tartozik megkdtni, hogy azok fedezetet
nyljtsanak az azokban irt kockdzatokra legalabb a Munkateriileten toérténé munkavégzés

megkezdésétdl a teljes Projektelemre vonatkozo Befejezési igazolas kiadasat kévetd 60. napig.

8.5 A biztositds megkotése
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A Szerzédésben eléirt biztositasokat a Vallalkozénak az Eurdpai Unié tagorszégéban bejegyzett jo
nevii és megfelels teljesitGképességii biztositonal kell megkétnie a Megrendelé dltal jovahagyott
feltételekkel legkésobb a szerzédéskétés id@pontjaig. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld
jogosult a szerzddéskotéstdl azonnali hatéllyal elalini.

8.6 A biztositas igazolasa

A Villalkozé a Megrendelének a szerzédéskotéssel egyidejlileg igazotni kdteles, hogy az Ajanlati
felhivasban és a jelen Szerz8dési Feltételekben el6irt biztositasokat megkotdtte és azok
megfelelé tartalommal hatalyba léptek, a biztositdsi kétvényeket atadni a Megrendeldnek. A
biztositasi kotvények atadasardl a Vallalkozé kételes a Mérnskot irdsban értesiteni.

8.7 A biztositasok érvényben tartasa

A Vallalkozé a Szerzédésben eldirt biztositasokat a Megrendeld altal jovahagyott tartalommal a
8.4 pontban meghatarozott id8szak alatt folyamatosan koteles érvényben tartani. A Vallalkozé
kételes a biztositokat és a Megrendel6t értesiteni a Projektelem kivitelezésének mddjaban,
mértékében vagy programjaban tdrtént valtozasokrdl, és arrél gondoskodni, hogy a biztositasok
mindenkor ésszhangban legyenek a Szerzédés feltételeivel. A Véllalkoz6 a Megrendeld részére a
biztositasok fenntartasat idészakonként a biztositdsi dij megfizetésére vonatkozé elismervény
bemutatdasaval is igazolni kdteles.

8.8 A Biztositasi esemény

Amennyiben a Projektelemmel kapcsolatosan biztositasi esemény (olyan haléleset, sériilés,
vagyoni kdr, vagy veszteség, amelyre a biztositas fedezetet nyujt) kdvetkezik be, a Vallaikozd
errél a biztositdét, a Megrendelét és Mérndkot is tajékoztatni koteles, tovabba a SzerzGdés
el6irdsain tul is megtenni tartozik minden sziikséges intézkedést a biztositasi szerz6désben irt
feltételek érvényesitésére. A karenyhitési kotelezettség a Vallalkozot terheli.

8.9 Felel&sség a biztositassal nem fedezett dsszegekért

Abban az esetben, ha olyan kar vagy veszteség keletkezik, amely biztositva nincsen, vagy amelyet
a biztositas nem fedez, az a Vallalkozét, illetve a Megrendel6t terheli a 9. pontban irt
kotelezettségeik és felelésségeik szerint.

8.10 A biztositasi feltételek betartasa

Abban az esetben, ha a Véllalkozd elmulasztja a Szerzédés szerinti biztositasi szerz6desekben
elGirt feltételek betartdsat, koteles a Megrendel6t kartalanitani az ilyen mulasztas kdvetkeztében

felmeriilt dsszes kar vagy igény kapcsan.

8.11 A Villalkozd biztositaskotési kotelezettségének elmulasztasa
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Amennyiben a Vallalkozd elmulasztja érvényben tartani az Ajanlatkérési dokumentécié és a jelen
SzerzGdési Feltételek szerint elGirt barmelyik biztositast, Megrendel6 jogosult arra, hogy az ilyen
biztositasokat érvényben tartsa, tovabba az ezzel kapcsolatos biztositasi dijakat fizesse. Az ilyen
biztositési dijakat a Megrendel§ jogosult levonni a Vallalkozé részére esedékes vagy esedékessé
valo barmely kifizetésbdl, vagy e nélkiil a Vallalkozé esedékes tartozdsaként szamon tartani.

Amennyiben a Vallalkozo az igy esedékessé valt biztositdsi dij megtéritésével nyolc napot
meghaladdan késedelembe esne a Megrendeld jogosult egyoldald nyilatkozattal, a SzerzGdéses
Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hataridével a Szerzédést felmondani.

9, KARFELELOSSEG

9.1 Személyi és vagyoni, valamint nem vagyoni kar

A Villalkozé koteles - kivéve, ha a Szerzédés masként rendelkezik - a Megrendel6t valamennyi,

alabb felsorolt kdr, vagy karigény kapcsan kartalanitani:

a)
b)

barmely személy haldla vagy sériilése, vagy
barmely vagyoni és nem vagyoni kar esetén,

amely a Projektelem megvaldsitasa, kivitelezése, a hibdk kijavitisa, illetve a Vallalkozé
munkavégzése kapcsan meriil fel, tovabba az azokkal barmilyen médon 6sszefiiggd barmely per
vagy egyéb eljaras, teher, igény, kar vagy koltség felmeriilése vagy annak kézvetlen veszélye
esetén, kivéve a 9.2 pontban foglalt eseteket.

9.2 Kivételek

A 9.1 pontban hivatkozott "kivételek" a kdvetkezék:

a)

b)

c)

d)

a Projektelem, vagy annak bérmely részének jogosulatlan birtoklasa, amennyiben az
a MegrendelGnek felrohato,

a Megrendel6 azon jogosultsdga, hogy maga kivitelezze a Projektelemet, vagy annak
barmely részét barmely terlleten,

az a kdr, amely a Projektelem e Szerzédéssel Gsszhangban térténd megvaldsitasanak,
kivitelezésének, vagy az ezzel kapcsolatos hibak kijavitasanak elkeriilhetetlen
kovetkezménye, feltéve, hogy az senkinek sem felréhatdan keletkezett,

személyek haldla vagy sérillése, tovdbba az a vagyoni kir vagy veszteség,
amelyeknek oka a Megrendelének, alkalmazottainak, megbizottjainak, a felréhatd
magatartdsa. Abban az esetben, ha a Vallalkozé, alkalmazottai, vagy megbizottai is
kdzrehatottak a sériilés vagy kar bekovetkezésében, (gy karmegosztist kell
alkalmazni.
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A Megrendel6 nem felelés a Vallalkozd, vagy barmely alvdllalkozdja alkalmazdsaban &lld
munkavallalénak, vagy mas személynek fizetendd bérmityen kartéritésért vagy kompenzacidért.

10. ELLENERTEK
10.1. A Szerzédéses Ar
A Projektelem kivitelezésére vonatkozé Szerzédéses Ar egydsszeg(i atalanyar.

A véllalkozo kijelenti, hogy teljes kérden megismerte és feliilvizsgalta a Megrendeld altal kiadott
miiszaki dokumentaciot és tdjékoztatisokat, az egyosszegl atalanyarat mindezek alapulvétel
hatarozta meg.

Az egydsszeg(l atalanyar erre tekintettel magdban foglalja mindazon munkékat - ideértve az
dsszes elvégzett tébbletmunkat is - és azok koltségeit, amelyek a Szerz&désben rogzitetteknek
megfelelen a Szerzédéses Megallapodasban, a Kézbeszerzési Eljarasban a Megrendeld dltal
kiadott kiegészits tajékoztatasban, a Projektelem Terveiben és azokhoz kapcsolédé hatdsagi
engedélyekben és egyéb jovdhagydsokban, a Mdszaki Eldirasokban, a Bedrazott Mennyiség-
kimutatdsban, tovabbd a Tételek tartalmaban megfogalmazottak szerint a Projektelem
megvaldsitasahoz, rendeltetésszer(i hasznalatadhoz és a Szerz8désben megfogalmazott feltételek
teljes kor( teljesitéséhez sziikséges a miiszaki elirasok szerinti legmagasabb mindségi szinten.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatasban egy adott Tétel tartalméba bele kell érteni a szakmai
gyakorlat szerint egyértelmlien az adott tétel tartalma szerinti munkdhoz tartozd kiegészitd-,
rész-, els-, vagy utdfeladatot akkor is, ha az sem a Tétel tartalmanak leirasaban, sem a SzerzGdes
mas dokumentumaiban nem keriilt kifejezetten nevesitésre.

A Bearazott Mennyiség-kimutatdsban szerepl§, a tételhez tartozd arak vagy egységarak AFA
(dltalanos forgalmi add) nélkiil keriiltek megallapitdsra és tartalmaznak minden olyan kdltséget,
amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan m(iszaki megvaldsitadsahoz sziikségesek, ahogy a
Tételek tartalmaban az elGirasra keriilt.

10.2, A Tartalékkeret
A tartalékkeret az Ajanlatkérési Dokumentaciéban foglalt miszaki tartalmon feliil, az abban

foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsdgos haszndlathoz
sziikséges munkak elienértékére haszndlhato fel az alabbi feltételek mellett.
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A Tartalékkeret felhasznalasarél a Mérnok irasbeli és indokolt javaslata alapjan a Megrendel
irasban dént. A Vallalkoz6 a Mérnoknél kezdeményezheti irasban a Tartalékkeret felhasznaldsat.

A Tartalékkeret nem hasznathaté fel olyan kivitelezési munkdkra, amelyeket az Ajanlatkérési
Dokumentacié m(iszaki tartalma magaba foglal és azt erre tekintettel az atalanyaras Szerzédés
alapjdn, a Szerz6déses Ar keretében koteles teljesiteni a vallalkozé (Tobbletmunka). A
Tobbletmunka nem finanszirozhatd a tartalékkeret terhére. A Szerzddés teljesitéséhez nem
szikkséges munkakra (pl. megvaltozott beszerzési igény miatti médositott mdszaki tartalmi
igények,}) nem haszndlhaté a Tartalékkeret. Amennyiben kivitelezési munka elvalaszthatd az
alapszerzddéstol, csak kiillondsen indokolt, feltétleniil sziikséges esetben engedélyezhetd az
igénybevétel. A Pétmunka — a 18. pontban irt feltételek megléte esetén — megalapozhatja a
Tartalékkeret felhasznalasat.

A Mérnok irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint
megalapozzdk Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljdk a munkék elvégzésének
szilkségességét.

A Mérnok irdsheli kezdeményezésében azt is kételes alatamasztani, hogy Vallalkozd a kivitelezési
munkat - annak mdszaki tartalmara tekintettel — alatdmaszthaté és indokolt ellenszolgéltatds
mellett teljesiti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatarozdsara — a munka tartatmanak
fuggvényében — megfelelGen iranyaddak a 18.3 pontban foglaltak.

A Megrendel& a Tartalékkeret felhasznalasrd! irasban doént, melyben ismerteti a felhaszndlasi
feltételek fenndlidsanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkozé Megrendeldi déntést
az ajanlattevok szdmadra — kérésiik esetén — megismerhetdvé kell tenni,

10.3. Arkiigazitas

10.3.1 A Vallalkozé az dltala megadott ataldnydrat, egységarakat és arakat a Szerzddés
teljesitése soran nem mddosithatja sem az arakban, sem egyéb okbdl bekdvetkezé véltozasok
miatt.

A tételes elszdmolds ald es6 Tételeknél {amennyiben a Szerz§dés értelmében van ilyen) a
ténylegesen elvégzett és a Mérndk altal igazolt mennyiségek keriilnek a feltlintetett
egységdrakon, arakon kifizetésre. Az el nem végzett munka nem keriil kifizetésre.

10.3.2 Ha a Mérnok altal elrendelt Vaitoztatds kovetkeztében megtakaritds jelentkezik a
. Bedrazott Mennyiség-kimutatasokban foglaltakhoz képest, az elért megtakaritas dsszege teljes

mértékben a Megrendelét illeti meg.

10.4. Vamok és adok
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A vamokat és minden, a Vallalkozd, vagy személyzete altal a Szerz6déssel kapcsolatban folytatott
tevékenységéért fizetendd egyenes- és jévedelmi adét és mas kozterhet a Vallaikozo viseli a
vonatkozod jogszabélyoknak megfelelden.

o _ 2

10.5. Szellemi tulajdonhoz fliz6d6 jogok

A Villalkozé legkésébb a Projektelem atadas-atvételéig kteles kilon nyilatkozatban dtruhdzni a
MegrendelSre mindazon szellemi termékhez fliz6d6 vagyoni jogot (tulajdon és hasznositas jogdt)
teriileti, idébeli vagy a hasznosités maédjara vonatkozé, barmely korlatozds nélkil, amely a
Projektelem megvaldsitdsa soran jon létre a Vallalkozd, vagy Alvallalkozoinak érdekkérében.

10.6. Egyéb dijak

Ha valahol masként nincs rogzitve, a Vallalkozd kételes megfizetni minden kikdtéi illetéket és
mas jogdijat, bérletet és mas kiadast vagy kartalanitast, kartéritést, ha van ilyen, amelyek a
Projektelemhez sziikséges k&, homok, kavics, vagy mas anyagok, eszkozok berendezések
beszerzése, bérbevétele miatt felmeriilnek ideérve az épitési térmelék és veszélyes hulladék
lerakohelyi dijat is, amelyek dsszegét a SzerzGdéses Ar tartalmazza.

11. UrtemTervek
11.1 A munka és a Szerz&dés dsszhangja

A Villalkozé koteles a Projektelem kivitelezését és megvaldsitdsat, valamint barmely hiba
kijavitasat szigortan a Szerz8déssel &sszhangban vegezni. A Viéllalkozd koteles szigoruan
alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérndk utasitésaihoz minden olyan Ggyben, akar emliti a
SzerzGdés, akar nem, amely a Projektelemet érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozé csak a
Megrendel6tél, a Mérndktdl vagy a 2. pont rendelkezései alapjan a Mérndk Képviseljétdl
fogadhat el utasitasokat.

11.2 Bazistitemterv

A Véllalkozé kételes a Miiszaki EISiras 3. pontjaban foglaltak szerint a Munkakezdést legalabb 15
nappal megelézéen a Projektelem kivitelezesére vonatkozé napi bontdsd - annak
megvaldsithatosagat igazolo - részletes utemtervet késziteni (,Bazisiitemterv”’) a Megrendeld
Altal el6irt szoftver alkalmazasaval és dltala el@irt forméaban dokumentélva a Megrendeléhoz és a
Mérnokhéz jovahagydsra benydjtani. A Bazislitemtervnek a technolégianak megfeleld
részletezettséggel tartalmaznia kell a Bearazott Mennyiség-kimutatds szerinti Tételek alapjan az
elvégzendd munka mennyiségének és a felhasznalandd eréforrasnak, és az azok kivitelezéséhez
szilkséges kozlekedési, logisztikai és hatosagi intézkedéseknek az adatait és alkalmasnak kell
lennie a szazalékos késziiltség bemutatasara.
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A Villalkozé a Bézisitemtervet a Megrendeld &ital a Kozbeszerzési eljards soran a rendelkezésre
allé munkateriletrd| dtadott adatokat, az ideiglenes allapotok terveit, valamint az organizacios
terveket figyelembe véve és azokkal Gsszhangban koteles elkésziteni. Az dtadott organizacids
tervben szerepl§ vaganyzdrakat a Megrendel6 megkéri és biztositja azokat a Vallalkozé szdmdra.

A Vdllalkozd koteles, amennyiben a Mérndk elSirja, informaciéként irdsban megadni azon
intézkedések és eljarasok altaldnos leirasat, amelyeket a Vallalkozé javasol alkalmazni a
Projekteiem kivitelezésénél.

11.3 Kivitelezési és organizécids iitemterv

A Villalkozo koteles kivitelezési és organizdciés Gtemtervet késziteni a Bazisiitemtervvel
Osszhangban, és azokat a Munkakezdést legaldbb 15 nappal megelézéen koteles a
Megrendel6hoz és a Mérnokhoz egy id6ben jovahagyasra benyijtani digitalis formaban is.

11.4 Feliilvizsgalt itemterv

A Villalkozd a Bazisiitemtervet koteles a Mérndkkel egyiittmkodve havonta aktualizalni és az
aktualizalt tervet - elektronikus Uton és nyomtatott formdban is - benyujtani jévahagydsra a
Mérndk és egyidejlleg a Megrendel6 részére minden hénap 20. napjaig — az adott hénapban
esetlegesen kiadott - teljesités-igazolassal egyltt.. A benyljtott Utemtervet a Mérndk
észreveteleinek megfelelGen javitani kell.

Amennyiben barmikor a Mérndk ugy itéli meg, hogy a Projektelem tényleges megvaldsulasi
Uteme nem egyezik azokkal a tovabbi litemtervekkel, amelyeket a 11.2 pont szerint jévdhagytak,
akkor a Véllalkozd koteles a Mérnok kérésére 15 napon belill elkésziteni és jovahagyasra atadni
egy fellilvizsgalt iitemtervet, amely azon médositasokat tartalmazza, melyek sziikségesek a
Projektelemnek a Befejezési Hatarid6n bellili elkészitése érdekében.

Az igy elkészitett kivitelezési Utemtervek, valamint a 11.5 szerinti Szamlazasi Utemezés
jovahagydsa a szamldzas feltétele.

11.5 A Villalkozé nem mentesiil a ktelezettségek és a felel8sség aldl

Az ltemtervek benyujtisa és a Megrendel§ részérél torténd elfogaddsa nem mentesiti a
Vallalkozdt a Szerzdésben foglalt barmely kételezettsége vagy felelGssége aldl.

Mérndk a Vallalkozé dital a 11.2 és 11.4 pont szerint benyujtott (temterveket kételes 15 napon
beliil felllvizsgalni és arra vonatkozd szakmai allaspontjat irdsban a Megrendeldvel kézélni a

Megrendelé pedig, a Mérndki allaspont kézhezvételérdl szdmitott 5 munkanapon beliil a
jévahagyas targyaban dontését meghozni.
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11.6 Utemtervek egyeztetése

Valamennyi kivitelezési iitemtervnek a Véllalkozé és a kapcsolédd Projekteiemek Vallalkozoi
kézotti technoldgiai és organizacios egyeztetésen kell alapuinia a Mérndk folyamatos feligyelete
meliett. Az egyeztetéseket az itemtervek benyujtdsakor hitelt érdemlSen igazolnia kell a
vallalkozénak. Ez a jovahagyas egyik lényeges feltétele.

A Villalkozé kételes a Megrendelé mas véllatkozéival egyittm{kodni, a munkakat érintd
koordinacids értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a
meghozott dontések ré nézve kotelezettségeket tartalmazo részeinek eleget tenni. Amennyiben
a csatlakozé vonalszakasz kivitelezdi 4ltal benyujtott (temtervek nem megvalosithatoak,
kd25ttik ellentmondas van, akkor a Mérndk dont a szitkséges moédositasokrol.

11.7 A Koordinaciés Intézkedési Terv (KIT), a Min&ségbiztositasi és Mintavételi Terv {MMT) és
a Technologiai Utasitasok (TU) benyujtasa, elfogaddsa és médositasa

A Vallalkozé a vonatkozé Munkateriilet atadasat megel6zéen 15 nappal kételes jovahagyatds

céljabé! benyujtani a Mérnék és a Megrendel§ szamara az Engedélyeknek megfeleld, vagy az

esetlegesen azt médosito utasitas szerint elkészitendd KiT-et, MMT-t valamint a TU-t.

A KIT és az MMT tartalmat a Miszaki ElSirdsok 3.1.1. pontja hatarozza meg. A TU tartalmat a
Vallalkozé az &ltala alkalmazott technolégidknak megfeleléen, a Miiszaki ElSirasokban eléirt
részletességgel koteles elkésziteni.

A KIT-et és az MMT-t a Megrendelével és az Uzemeltetével térténd egyeztetés alapjan az
Ajanlatkérési Dokumentacidban foglaltak szerint a Villalkozdnak kell elkésziteni. Amennyiben az
egyeztetett KIT-tdl vagy az MMT-tél a Vallalkozonak felréhatd okbdl el kell térni, az nem jelent
szerzGdésmodositast, és az ilyen modositas nem teremt jogalapot az adott esetben a teljesitésre
relevans hataridé és a Szerzédéses Ar moédositasara. Ett8l eltéré alapon térténd madositas
esetén a 18. pont szerinti eljéras alkalmazando.

12. SzALLITO UTAK
12.1 A szallitd atvonalak védelme

A Villalkozénak minden ésszerii eszkozt fel kell haszndlni annak érdekében, hogy megeldzze a
Munkateriiletre vezetd utvonalakkal dsszekéttetésben levs, vagy azokon levé utak vagy hidak
karosodasat vagy sériilését, és kilondsen gy kell dtvonalakat, jarmiveket valasztania és
hasznalnia, valamint terhelést korldtoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan kilénieges
forgalom, amely elkeriilhetetlenti adédik az anyagok, szallitasabdl indokolt mértékben
korldtozott legyen, és semmilyen sziikségtelen kart vagy sériilést ne okozzon az igénybevett
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utakon, hidakon és kérnyezetiikben lévé ingatlanokon, beleértve a szdllité Utvonalak &ltal
érintett ingatianok por-, zaj- és rezgésértékelését is.

12.2 A széllité utak védelmével kapcsolatos altaldnos kotelezettségek

Vallalkozd koteles felelGsséget véllalni és sajat kéltsége terhére megfizetni a Munkateriiletre
vezet§ dtvonalakkal dsszekottetésben levs vagy azokon levé barmely mitargy megerésitési,
vagy barmely itmdédositasi vagy javitasi koltséget, hogy lehet6vé tegye a Vallalkozdi berendezés
vagy anyagok mozgatdsat, tovabba a Vallalkoz kételes arra, hogy mentesitse és kartalanitsa a
MegrendelGt minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegli mozgatds miatt barmely

uton vagy hidon, vagy a kérnyezetiikben |1évé ingatlanokban bekvetkezett kdrosodasho! fakad,
beleértve a kdzvetleniil a MegrendelSvel szemben benyujtott igényeket is.

A Vallalkoz¢ kételes sajat felelSsségére egyeztetni és megtériteni minden olyan igényt, amely az
ilyen kdr miatt meril fel.

A Véllalkozd koteles a kivitelezés sordn igénybe venni kivant szallité tvonalak és azok mitargyai
(tovabbiakban egyiitt Szallité Utak} allapotdt a Projektelem megvalésitdsa soran megdrizni és
esetleges allapotromlas esetén az eredeti funkciét legkésébb az adott Utvonalon térténd széllitas
befejezését kdvetSen helyreallitani a Miiszaki ElSirdsok rendelkezései szerint. A helyredllitds
soran a Vallalkozé koteles barmely szikséges tervet elkésziteni, az esetleg sziikséges
engedélyeket beszerezni. A Valialkozo viseli az allapotfelmérések, és barmely szilkséges id@szaki
vizsgalat koltségét, amelyeket ajanlata az dltaldanos tételek kézétt, a Szallité Utak fenntartasara
és helyredllitdsara meghatarozott kbltségeknél tartalmaz.

A Mérndk a Vallalkozo tevékenységét a Miiszaki El6irdsok szerint ellenérzi. A Mérnok a Széllité
Ut kezel6jét a jelen Szerz&désben foglaltakrdl tdjékoztatja, és minden esetben kiilon értesiti,
amennyiben a kezeld jelenléte, vagy nyilatkozata sziikséges.

A Befejezési Igazolas kiaddsanak feltétele a Szallitd Utakkal kapcsolatos valamennyi valialkozdi
kotelezettség hianytalan teljesitése.

Véllalkozénak a Szallitdé Utak fenntartasa és helyredllitdisa soran nem csak a Szerzfdés
rendelkezéseit, hanem az adott Széllité Utra vonatkozé valamennyi kételez8 mdszaki el6iras
rendelkezéseit is be kell tartania.

12.3 Az organizicids terv benyujtasa, elfogadasa, médositasa

A Szerzdési Feltételek 11.3. pontja szerint a Vallalkozé a Munkakezdést megel&zéen 15 nappal
kételes jovahagyasra benyijtani a Mérnoknek az organizaciés tervet. Az organizaciés terv
elfogadasanak feltétele, hogy az 5. pont rendelkezéseivel Gsszhangban a Vallalkozé a Szallité
Utak kezelGinek hozzdjaruldsait beszerezze, a Szdllité Utak kezdeti dllapotat felmérje és
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dokumentalja, és azokat a Mérnoknek benyujtott organizéciés tervhez csatolja. Az organizacios
terv elfogaddsa a munkakezdési engedély kiadasdnak feltétele.

A Mérnok altal jovahagyott organizaciés tervben nem szerepl$ Széllité Utak mindaddig nem
vehetSk igénybe sem a Véllalkozd, sem az érdekében szallitast végzs, vele szerz8désben &llo
barmely alvallalkozéja 4&ltal a Projektelem megvaldsitasa érdekében nagytomegl
anyagszallitdsra, amig az organizacidés terv médositdsra nem keriil. A mdédositas soran - a
mddosuld rész tekintetében - ugyantgy kell eljarni, ahogy az organizécids terv elfogadésa soran.

Az organizacids terv mddositdsa nem jelenti a Szerz6dés mddositasat, és az ilyen modositas nem
jelent jogalapot a Szerz6déses Ar vagy a Befejezési Hatarid8 vagy a kotbérkoteles részhataridfk
mddositasara.

Nagy témegl anyagszallitas elsésorban (de nem kizarélagosan) a sin, a beton és az aszfalt, séder,
zuzottkd sth. széllitasa

A véllalkozo kételes a kozutak lizemeltetdinek rendelkezései és a vonatkozd jogszabalyok alapjan
a folyamatos forgalombiztonsagot fenntartani, évszaktol fuggetleniil, az igénybevett szallitasi
utakon.

12.4 A kezel6i hozzajarulas

A Villalkozé koteles a Szallité Ut kezel6jétdl a jovahagyd nyilatkozataban kifejezett nyilatkozatot
kérni arra vonatkozoan, hogy

a)  akiindulé dllapot felmérésén részt vett, a dokumentalt kiinduld allapotot elfogadja,

b) az adott Utvonalon szailitdsra kerilé anyagok jellegét, tervezett mennyiségét, a
szdllitdeszkozok tipusat, méretét megismerte,

c) aszallitashoz hozzdjarul, illetve

d) aszallitds befejezésekor a helyredllitott szallitd it dtvételében kdzremdkodik.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell tovébbd a szallitasra vonatkozo kezeldi elSirasokat,
igy
a) a suly-, vagy egyéb forgalmi korldtozasokat, a szallitds soran figyelembe veendd
feltételeket,
b)  aszéllitds megkezdése eltt szilkséges beavatkozasokat,
¢)  a szallitds sordn szikséges beavatkozasokat.

12.5 Alvillalkozok a széllitasban

A Villalkozé kilon nyilvantartast koteles vezetni a nagy témeg( vagy jelentds mennyiségl
anyagok széllitdsdban részt vevd alvallalkozdkrdl, amelyben a szallitott mennyiségtdl fiiggetlenil



valamennyi alvéllalkozot kételes nyilvantartani, és a Mérndk kérésére koteles haladéktalanul
atadni

a}  arészére szallitast végz6 aivdllalkozok nevét, cimét,

b)  azalvdllalkozék altal széllitott anyagokat,

c)  aszallitdsok idGtartomanyat

d) azalvdllalkozé éltal hasznalt szallité utat,

e) aszallitojarmlvek tipusat, méretét, forgalmi rendszamiét.

A Vidilalkozo ugy felel az alvallalkozé éltal a szallitéutban okozott barmely karért, mintha a
szallitast maga végezte volna.

12.6 Az eredeti funkcio helyreallitasahoz szitkséges munkak  felmérése,
kéltségeinek elszamolasa

A Villalkoz6 a Kozbeszerzési eljarasban benydjtott Ajanlatanak részeként, a Bedrazott
Mennyiség-kimutatdsban az dltalanos kdltségek kzétt megadta a szallito utak helyreéllitisaval
kapcsolatos koltségeket. A Vallalkozé az ajanlataban megadott kéltségen felil egyéb kéltség
elszamolasara nem jogosult.

Koltség elszamolasa csak a szdllitdsok befejezését kovetden elvégzett funkcid-helyreallitas
jogeimén lehetséges. Az elézetes beavatkozas, illetve a szallitds soran sziikséges fenntartasi
munkak alapjan kéltség nem szamolhaté el.

Az Ajanlatban a szdllité dtvonalak helyredllitasa soron szerepeltetett 6sszkéltségen tul a Széllité
Utakkal kapcsolatban tovabbi kdltség akkor sem szamolhatd el, ha a Vallalkozd raforditasai
igazoltan ezt az Osszeget meghaladjak. Tovabbi kéltség akkor sem szamolhatdé el, ha az
organizacios terv médositdsaval Megrendel§ hozzajarul tovabbi Szallitd Utak igénybevételéhez.

Az osszes Szallité Ut helyredllitisit kovetSen a teljesités igazoldsa a kozit kezelGjének
nyilatkozata (kezeléi nyilatkozatok} alapjan lehetséges, amelyben a kezeld nyilatkozik, hogy
tovabbi igényt a Vallalkozéval szemben nem tdmaszt. A Mérnék a teljesitést az arra vonatkozé
szerzGdéses szabalyok szerint igazolja,

12.7 Feleldsség az uthelyreallitasért

Véllalkozé koteles az at kezelGjével - legkéstGbb a helyreallitast kdvetfen, a kezeldének tdrténd
atadassal egyidejlileg - megallapodast kotni a helyredllitassal Gsszeflggésben a Vallalkozd altal a
Szallité Ut kezelGjével szemben véllalt feleldsség tekintetében. Ezen megallapodds bemutatésa a

teljesités Mérndk altali igazolasanak feltétele.

12.8 Részletes végrehajtasi szabalyok
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A kiinduld burkolatallapot rogzitésére, az el6zetes beavatkozasok megtervezésére, a szdllitas
soran biztositandé allapotra, és a szallitdas befejezése utdni vdllalkozoi kotelezettségekre
vonatkozo részletes technikai jeliegli elGirasokat a M(iszaki ElGirdsok tartalmazzak.

13. Munkakezdés
13.1 Munkakezdés

A Mérnok a munkakezdési engedélyt a Bazisitemtervnek megfeleld sorrendben Epitési
Szakaszonként adja ki. A Valialkozé koteles ennek megfelelen az elsé Epitési Szakaszra a
munkakezdési engedélyt megkérni a Mérndkt6l legkés6bb a Teljesitési Biztositék 7.2 pont
szerinti szolgaltatasat koveté 30 napon beliil, és a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
teljesitését haladéktalanul megkezdeni oly médon, hogy a valds munkavégzés a Szerz8dés
hatalybalépését kovetd legkésébb 45 napon belil - a Mérndk altal kibocsatott munkakezdési
engedélynek megfelelen - megkezdddjon. Ennek érdekében a Mérndk a munkakezdési
engedélyt - amennyiben annak feltételei fenndllnak - a Vallalkozo kérelmére a legrévidebb idén
belll, de legfeljebb 15 napon beliil kiadja.

A masodik Epitési Szakaszra vonatkozé munkakezdési engedélyt a Vallalkozé a Bazisiitemtervben
jelélt kezdési id6pontot megelézéen legaldbb 30 nappal koteles megkérni. A Mérndk a
munkakezdési engedélyt - amennyiben annak feitételei fenndlinak - a Véllalkozd kérelmére a

legrévidebb idén belll, de legfeljebb 15 napon belil kiadja.

A Mérmndk indokolt esetben korldtozott munkakezdési engedélyt is adhat a teljes kérii
munkakezdési engedély késdbbi kiadasat megel&zéen.

Az els6 munkakezdési engedély kiadasanak feltétele a 14.10 pont (b) pontja szerint a teljes
Projektelemre vonatkozd Bazislitemterv, a Mingségbiztositdsi és Mintavételi Tervek, valamint a
Technoldgiai Utasitdsok és a Koordindcids Intézkedési Terv elGzetes &tadasa és jovahagyasa.
Amennyiben a Villalkozd ezen kételezettségének nem, nem teljes kdrlien vagy késedelmesen
tesz eleget, Ugy ez megalapozza a késedelem jogkdvetkezményeinek a Vallalkozoval szembeni
érvényesitését. A munkakezdési engedélykérelem és annak eléfeltételeit képezd dokumentaciok
benyujtdsdnak 8 napot meghaladé késedelme esetén a Megrendel6 egyoldald nyilatkozattal
jogosult azonnali hatdilyal, minden kartéritési kotelezettség nélkil elalini a Szerz6déstél.

13.2 Munkateriilet hasznilatba adasa

A Szerzddés és a munkakezdési engedély rendelkezéseivel 6sszhangban biztositani keil:

74

a) a Munkateriilet azon részeit, amelynek a Vallalkozé hasznalataban kell lennie id6rél-id6re,
és mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkateriilet ezen részének hozzaférését
biztositjak a Véllalkoz6 szamara.
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b)  az olyan méretli Munkateriletet - ¢sszhangban a Szerz8déssel -, ami sziikséges annak
érdekében, hogy a Vallalkozé megkezdhesse és folytathassa a Projektelem kivitelezését,
dsszhangban a 11.2 pontban hivatkozott Bazisiitemtervvel és a 13.1 pont szerint kiadott
munkakezdési engedéllyel.

Az atadott rendelkezésre allo és igénybe veendd teriiletek listaja és adatai {helyrajzi szam)
alapjan a Vallalkozo a sajat koltségén beszerzi a foldhivatali geodéziai kit(izési adatokat ezeknek
az igénybeveendd és a mar meglévd terilleteknek a hatarvonalairdl és sajat koltségén kitiizi
azokat. A Vdllalkozé altat igy kit(izott teriilet igénybevételi hatdrvonalakat a Vallalkozé
ingatlanonként a Mérn&kkel leellendrizteti és efogadtatja

A Megrendel§ csak a munkavégzéshez szilkséges hozzaférést biztosit a munkateriilethez. A

munkaterilethez vald hozzaférés csak szabalyozott médon lehet hatdssal a kozlekedésre.
13.3 A Munkateriilet hasznalatba adasanak elmulasztasa

Amennyiben a Vallalkozd késedelmet szenved és/vagy a Mérndk altal igazolhato koltsége merill
fel a Megrendel6 miatt, mert a Megrendel6 elmulasztotta a 13.2 pont feltételeivel Hsszhangban
a Munkaterllet hasznalatba adasat, akkor a Mérnok kételes a Vallatkozé és a Megrendel§
részvételével a targyban kdzos egyeztetést tartani.

Az egyeztetést kovetben, amennyiben a Vallalkozo és a Megrendelé kozdtt nem jott létre
megallapodds, a Mérndk kételes irasban javaslatot tenni a Megrendel6 részére az egyeztetést
kovetd 8 napon bellil

a)  a hataridé-hosszabbitds mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Vallatkozét a 20.3 pont
alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megiileti, és

b)  azon igazolt kéltségek Gsszegére vonatkozdan, amely a Vallalkozénal keletkezett az ilyen
koriilmények felmerilése folytan, és amelynek megtéritésére a Vallalkozé a Mérnok
szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel6 a Mérnék javaslatanak kézhezvételét kévetd 15 napon belll koteles meghozni
dontését és errdl a Mérnokot és a Vallalkozét irasban értesiten.

A fentiekben meghatadrozott eljaras lefolytatdsa nem mentesiti a Vallaikoz6t a munka
megkezdésének és végzésének kitelezettsége aldl, ha annak iehetdsége biztositott.

Vallalkozé nem hivatkozhat a Megrendelé jelen pont szerinti mulasztasara, ha a 4.5 és az 5.
pontja szerinti barmely engedély és/vagy hozzajarulas nem all rendelkezésre. A Vallalkozé nem
hivatkozhat a Megrendeld jelen pont szerinti mulasztdsara, amennyiben - flggetlenil a
Bazisitemtervben és a munkateriilet atadasaként megadott adatoktdl - az érintett
munkaterileten megépitends Epitmény megvaldsitdsdhoz technoldgiailag sziikséges legrévidebb
id6 a munkateriilet &tadasatél a Bazisitemtervben az Epitmény befejezésére meghatarozott
hatdrnapig elegendd.
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14, MUNKAVEGZES
14.1 Munkaterilleti szemle

A Megrendel§ elérhetévé tette a Villalkozd szémara az olyan talajmechanikai, geotechnikai és
hidrolégiai adatokat és felszin alatti viszonyokra vonatkozé adatokat, amelyeket a Megrendeld
altal vagy annak megbizasabdl a Projektelemmel kapcsolatos vizsgalatok alapjan tisztaztak, de a
Vallalkozo felel@s azok sajat értelmezéséért.

A Vallalkozo Ajanlatdnak megtétele azt is jelenti, hogy megszemiélte és megvizsgédlta a
Munkateriletet és kérnyékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre alld informaciokat
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és az Ajaniat benyljtasa elétt meggy6z6dott az aldbbiakrdl:

(a) aterep jellegérél és adottsagairdl,

(b) az éghajlati és hidroldgiai viszonyokrol,

(¢) amunka jellegérdl és méretérdl, valamint a Projektelem kivitelezéséhez, megvalositasdhoz
és a hibak kijavitasahoz sziikséges anyagokrdl, és

(d) a Munkateriilet megkozelitésének modjairdl és az elhelyezkedésrél, melyet igénybe vesz,

() a csatlakozd szakaszokon (Kapcsoldédd Projektelemek) a Megrendel6 érdekkdrében mas
vallalkozok egy id6ben hasonld jellegli munkat végeznek és a csatlakozd szakaszokon
egyltt kell azokkal mikédni, tovabba altalaban Ugy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek
szerint minden szlikséges informaciot megkapott azokra a kockazatokra nézve, amelyek
befolyasolhatjak vagy érinthetik az Ajanlatat,

(f) minden, a Projekt megvalositasat akadalyozd, vagy befolyasold olyan kérilményrél,
amelynek felismerése és kovetkezményeinek felmérése egy jelentSs tapasztalattal
rendelkezé szakcégtdl altalaban elvarhaté.

A munkateriileten taldlhatd régészeti lel6helyek feltardsa sordn keletkezd régészeti arkok
visszatéltése a terep adottsagainak mindsil, amennyiben az ajanlatkéré a Koézbeszerzési eljaras
sordn megadta az erre vonatkozdé adatokat, vagy amennyiben ezek a Munkateriileten a
Kozbeszerzési eljaras soran szemmel is lathatdak voltak.

14.2 Elére nem lathaté fizikai akadalyok vagy feltételek

Amennyiben a Villalkozé szamara a Projektelem kivitelezése folyaman az olyan el6re nem
lathaté fizikai akaddlyok vagy feltételek meriinek fel, amelyeket a Vallalkozé az elvarhaté
legnagyobb szakmai gondossaggal sem lathatott elére, Ugy a Vallalkozd haladéktalanul kételes
irasban értesiteni errél a Mérnokot, valamint a Megrendelét is egy masolat elkiildésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mérnck koteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat és
feltételeket a Vallalkoz6 az elvarhatd szakmai gondossaggal sem léthatta el6re - a Vdllalkoz6 és a
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Megrendeld részvételével a targyban kozos egyeztetést tartani. Az egyeztetést kdvetden,
amennyiben a Vallalkozo és a Megrendel§ kdzott nem jott iétre megéllapodds, a Mérnék koteles
irdsban javaslatot tenni a Megrendel6 részére az egyeztetést kévets 8 napon beliif

(a) a hataridé hosszabbitas mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Villalkozét a 20.3 pont
alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

(b} azonigazolt kditségek Osszegére vonatkozdan, amelyek a Vallalkozdnél keletkeztek az ilyen
akadalyok és kérulmények felmeriilése folytan és amelynek megtéritésére a Villalkozé a
Mérndk szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendeld a Mérnok javaslatanak kézhezvételét kévetd 60 napon beliil kiteles meghozni
dontését és errdl a Mérnokot és a Vallalkozot irdsban értesiteni.

A fenti eljaras lefolytatasa nem mentesiti a Vallalkozét a munka elvirhatd mértékben és médon
torténd folytatasanak kotelezettsége alol.

14.3 Kitiizés
A Villatkozd kiteles felelGsséget vallalni a kovetkezGkért:

(a) aProjektelem helyes kit(izéséért az épités-elGkészitési és az épitési szakaszban egyarant,
(b) a Projektelem minden részének a vonatkozé szabvany, vagy a Miszaki Elirasok szerinti
pontossdgdért az (a) alpontban emlitett pontok, vonalak és szintek vonatkozasaban,

(c) az Osszes sziikséges anyag, mliszer, berendezés és munkaerd biztositasdért, valamint
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mindezek megfelel6 allapotdért, alkalmassagaért és kalibralasaért.

A Villalkozo koteles a megkapott kitlizési alappontokat a munkakezdés soran geodéziai
mdodszerrel leellendrizni és az iv, vaganykapcsolat f6pont (sziikség esetén részletpont) adatokat
kitiizésiikkel leellendrizni, ill. a m(targy f6pont kitlizéseket végrehajtani, és vitds esetekben
tervezdi egyeztetést kezdeményezni, sajat kbltségen intézkedni az esetleg eléforduld tervezési
hibdk megszlintetésének céljabol a Mérndk bevonasaval és jévahagyasaval.

A villalkozo koteles a munkateriileten hatarpontokat kitlizni, meg6rizni, helyredtlitdsukrél sajat
kdltségén a Mérndk elsé felszdlitdsara intézkedni.

Amennyiben a Projektelem kivitelezése folyamdn barmikor hiba észlelhets, a Projektelem
barmely részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijelélésében a Vallalkozd koteles a
Meérndk ilyen iranyd felszolitasara, sajat koltségén az ilyen hibat kijavitani.

A kitlizés vagy barmely vonal vagy szint Mérndk éltal térténd ellendrzése nem mentesiti a
Vallalkozét azok helyességéért fenndlié felelGssége aldl. A Villalkozd kételes megvédeni és

fenntartani minden magassagi pontot és jelzést, amelyet a Projektelem kitiizésére hasznalnak.

14.4 Foldmérd
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A Villalkozénak a munkak kivitelezése soran idérél-idére, a Technoldgiai Utasitasok és a Mérndk
utasitdsai szerint biztositani kell a helyszinen egy megfeleld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkez6, vasiti mérésekben és kit(izésekben jartas és képesitett féldmérs jelenlétét a kitlizés
és egyéb geodéziai munkak elvégzése és ellenérzése érdekében.

A Villalkozé Altal hasznalt miiszereknek és méréeszkdzoknek gyartmany és tipus tekintetében
alkalmasnak kel lenniiik az elvégzend6é feladatokra, kifogdstalan moszaki &llapotban és
megfelelen beilizemeltnek, tovadbb3 hitelesitettnek, valamint érvényes id§szakos vizsgalati
jeléléssel elldtottnak kell lennilik, melyen beazonosithato az idészakos vizsgalatot végzo.,

A felmérési és kitlizési hibdkbdl eredd minden kévetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibdk okozta kéltségeket is.

14.5 Kit{izés ellendrzése

A Mérndk vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrzi a kitlizést az épitkezés
valamennyi szakaszaban. Az ilyen ellendrzésekhez a Véllalkozénak at kell adnia a Mérndk részére
a mérési jegyz6kdnyveket, naplokat (lasd 17.1 pontot) és a helyszinrajzokat /terveket és teljes
korlen lehet8vé kell tennie az ellenérzé mérések végrehajtasat.

14.6 Alapszint

Kifejezetten ellenkezd eléirdsok hidnydban minden szintadat az EOMA alapszintre vonatkozik,
méterben kifejezve.

14.7 Régészeti leletek

Minden, a Munkaterilleten felfedezett régészeti lelet, valamint geoldgiai vagy régészeti
érdekességii mas maradvany vagy dolog a Magyar Allam kizardlagos tulajdona. A Villalkozénak
megfelel§ intézkedéseket kell tennie annak megelGzésére, hogy dolgozdi vagy barmely mas
személy eltavolitson vagy megrongaljon barmely ilyen targyat vagy dolgot. Azok kozvetlen
felfedezésekor és eltavolitasuk el6tt a Mérndkot tajékoztatni kell a felfedezésrél, tovabba végre
kell hajtani a Mérnok rendelkezéseit az eltavolitasra vonatkozoan.

Az utasitds végrehajtdsa nem mentesiti a Vallalkozdét a munka folyamatos végzésének
kotelezettsége aldl.

14.8 A kézlekedés és a szomszédos tulajdonok zavarasa

Minden, a Projektelem kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibdk kijavitasa miatt szilkséges
tevékenységet - a Szerz8déses kovetelmények betartdsaval - Ugy kell végrehajtani, hogy
szitkségteleniil vagy alkalmatlanul ne zavarja
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(a) akozBsség kérnyezetét, vagy
(b) akar a Megrendeld, akar mas harmadik személy tulajdondban levé ingatlanokon lev§, vagy
a koz-, magdnutak és gyalogutak megkézelitését, hasznalatat és birtokbavételét.

A Villalkozd koteles a Megrendel6t megdvni, mentesiteni és kértalanitani minden kovetelés,
peres eljaras, kar, koltség, teher és kiadas vonatkozdsaban, amely bdrmi mddon, barmely a fenti
a)-b) pont szerinti ligyb6l vagy azzal kapcsolatban meriil fel. A Véllatkozd kételes a fenti a)-b)
pontok szerinti lgyekre vonatkozd bejelentéseket, illetve Kkarigényeket a kézhezvételtdl
szamitott 30 napon beliil kivizsgalni és a szilkséges intézkedéseket megtenni.

14.9 Folyamatos és biztonsagos kozlekedés fenntartasa

A Vallalkozé kételes biztositani a kozlekedés folyamatossdagat és biztonsdgdt a nyilvdnos
kozlekedési palydkon, melyeket haszndl (kézutak, kerékparutak, gyalogjardak, vasutak) és
amelyeket az épitési munkdk sordn kereszteznek. Minden erre vonatkozé tervet és engedélyt a
Véllalkozonak kell biztositania. Az ilyen akadalyoztatds és forgalomterelés koltségét a
Szerzédéses Ar tartalmazza. Az épitési teriilet kdzelében |évé ingatlanokra valé bejardst minden
épitési teriilet mellett biztositani kell.

14.10 Az anyagok és a munka minésége
Minden, az anyaggal €s kivitelezéssel szembeni kbvetelmény:

(a) aSzerz&désben el6irt minGség és a Mérndk utasitasaival valé dsszhang. {A munkakat
a Szerz8deés részét képezé Mdlszaki ElGirasok kovetelményeinek és a mindenkor
érvényes magyar szabvanyok és mdszaki elGirasok kielégitésével kell elvégezni. Ha a
ketté nem egyezik, akkor a szigortbb el&irds a mértékadd.)

(b) az épitési munka megkezdése el6tt 15 nappal a Mliszaki El6irasok kbvetelményeivel
osszhangban levé Mindségbiztositdsi €s Mintavételi Terv, valamint Technoldgiai
Utasitas atadasa jovdhagyasra a MérnOk részére. A jovahagyas a munkakezdési
engedély egyik feltétele.

(c) id6rél-idGre olyan vizsgalatok elvégzése, amelyeket a Mérnok elbir a készités,

gyartas vagy el6készités helyén, vagy a Munkateriileten, vagy mas egyéb helyen vagy
helyeken, ahogy a Szerz6dés meghatdrozza, vagy az ilyen helyek barmelyikén.
A Vallalkozo kételes biztositani olyan személyzetet, munkaerét, elektromos energiat,
anyagokat, raktarakat, berendezést és szerszamokat, amelyek altaldban sziikségesek
az anyagok vizsgalatahoz, méréséhez és kiértékeléséhez, tovabba anyagmintakat kell
szolgaltatnia ellenGrzés végett mieldtt a Projektelembe beépiti azokat, hogy a
Mérndk kivalaszthassa és elfogadja.

(d} A Viéllalkozdnak az épités kivitelezéséhez korszer(i mliszaki eszkdzoket és anyagokat,
szilkséges épitési-szerelési helyszini vizsgdlatoknal a helyszini vizsgdlatot lehetévé
tév8 mérdeszkozt, épités alatti mindségellendrzést és olyan feliigyeletet kell
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biztositania, ami nélkiilszhetetlen a hataridék betartdsdhoz és a mindségi
kéveteimények teljesitéséhez.
Az épitési-szerelési helyszini vizsgalatokhoz csak a Mérnok dltal elfogadott hitelesitet
és érvényes idGszakos vizsgalati jeléléssel ellatott méréeszkdzt és méréberendezést
alkalmazhat a vallalkozd, melyen beazonosithaté az iddszakos vizsgalatot végzd es
annak érvényesit6 jele.

(e) Villamos-vasuti felépitményi anyagot csak a gyarto engedéllyel rendelkezd mingsitd
vizsgdlé laborja (szervezete) altal kiallitott, vagy az Uzemeltetd mindségi
bizonylatanak birtokaban és a Mérndk jévahagyasaval épithet be Vallalkozo.

14.11 Természetes anyagok beszerzési helyének jovahagydsa

Az épitéshez szilkséges nyersanyag-igényeket a Vallalkozénak az Alaptervvel Osszhangban
tervezni kell, és azokat hatGsagilag, régészetileg engedélyezett kitermeld helyekrdl kell
beszereznie (k8, kavics, homok sth.}.

A természetes anyagok forrdsait a létesitményhez vald felhasznalasuk el6tt a Vallalkozénak meg
kell vizsgéltatnia és az eredményeket at kell adnia a Mérndknek.

A Mérndk éltal jéva nem hagyott forrdsbé! szarmazé anyagot nem szabad felhasznalni. Egy
anyagbeszerzési hely jovahagydsa nem jelenti azt, hogy minden errél az anyagbeszerzési helyrél
szarmazé anyag jova lett hagyva.

Ezen tilmenden a Vallalkozé mielétt megrendelést ad valamely anyagra, termékre, vagy gépi
berendezésre, amit a létesitménybe beépitenek meg kell adnia a Mérndknek azok jegyzékét,
beszerzési helyét és mindsitését,

14.12 A munkalatok ellenérzése

A Mérndk, és minden altala meghatalmazott személy szémara minden ésszer(i idGpontban
hozzaférhetévé kell tenni a Munkateriiletet és az &sszes mihelyt és olyan helyeket, ahol az
anyagokat készitik, gyartjak, vagy elGkészitik a Projektelem szdmara, valamint a Vallalkozo
kételes minden eszkdzt és minden segitséget biztositani a Mérndk ezen joganak gyakorlasahoz.

Osszhangban a 15.9 ponttal a Véllalkozé koteles a Mérndk rendelkezésére bocsatani minden
olyan a Mérnok éltal el6irt részletességli geodéziai felmerést, helyszini alépitmény és féldmdi
vizsgalati eredmeényt, helyszini anyagvizsgélati és szerkezetvizsgélati, valamint mérethelyesség
vizsgalati eredményt, ill. a Min&ségbiztositasi és Mintavételi és Tervben eldirt és jovahagyott
vizsgélati eredményt, amely barmely kozbensd dllapotban a tovabbépités lehetdségének és
feltételeinek megitéléséhez sziikséges (eltakardsra keriil§ munka atvétele). A Mérnck idérél-
idére kérheti az elkésziilt részek geodéziai felmérési adatait, amit szdmlazasi feltételnek kell

tekinteni.
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14.13 Szolgalmi utak és kiegészité felszerelések

A Véllalkozd kételes viselni az 6sszes kéltséget és dijat azon kiilénleges vagy ideiglenes szolgalmi
utakért, amelyekre sziiksége van a Munkateriillet megkozelitésével kapcsolatosan. A Vdllalkozo
szinten biztositani kételes a sajat kéltségén minden pétldlagos felszerelést a Munkateriileten
kiviil, amely szdmara szlikséges a Projektelem kivitelezése érdekében.

14.14 Munkaterilet viztelenitése

A Villalkozénak gondoskodnia kell az egész Munkateriilet folyamatos és biztonsagos
viztelenitésérél a felszin alatti és csapadékvizek ellen, a tervek m(iszaki megoldasait és az

engedélyek eldirasait figyelembe véve (gy, hogy sem a munkdk sem a kérnyezet ne
szenvedjenek kart.

14.15 Szennyvizelvezetés a Munkateriiletrdl

A Vdllalkozénak gondoskodnia keli a szennyvizek, minden a munkéval 8sszefliggé teriletrél valé
eltdvolitasardl az illetékes hatdsdg rendelkezéseinek megfeleléen.

14.16 Munkahelyi tlizvédelem

A Vallalkozénak az épitési munkak helyszinén meg kell tennie az orszagos megel6z6 tlizvédelmi
elfirasok, és a Miszaki ElGiirasok tiizvédelmi elirdsai szerint a sziikséges intézkedéseket a tiiz
kitérésének megel6zésére, a tiiz elieni védelemre vonatkozéan a Szerz8dés egész érvényességi
ideje alatt, kielégitve az UzemeltetSk adott munkateriietre vonatkozd elirasait.

14.17 Kérnyezetvédelem, szemét elszillitas, gyomirtas

A Villalkozénak a munkdlatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabdlyoknak megfelel§en
védenie kell a kbrnyezetet a szennyez§déstél. Ezért minden hulladékot dssze kell gydjtenie és a
Mérnék éltal elfogadott szemétleraké-helyre kell széllittatnia mind a szerves, mind a gydrtasi,
veszélyes és kommunalis hulladékokat.

A Villalkozé feladata a teljes Munkaterileten a ndvényvédelemrél és a névényvédelmi
tevékenységrél sz6l6 mindenkor hatdlyos jogszabdlyok szerint a gyomnovényekkel, kdrtevdkkel
és kérokozokkal kapcsolatos védekezési kotelezettséggel érintett ndvényekkel szembeni irtasi
(védekezési} feladatok elldtdsa, kilondsen a parlagflivel szembeni védekezés korébe tartozéd
irtasi feladatok. Vallalkozo feladata killongsen a parlagfiivel szembeni védekezés kérébe tartozd
irtdsi feladatok elvégzése.

14.18 Epitési viz és energiaellatas
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A Vallatkozénak maganak kell gondoskodnia a sajat viz- és elektromos energia ellatasarol, Ha a

e

vizet a meglév8 vizvezetéki halozatrél kapja, be kell tartani a vizmiivek elirasait, meg kell
fizetnie a vizvezetéki nyomdcsovek és vizvételezési pontok bérleti dijat, és viselnie kell minden
egyéb koltséget is. Ugyanilyen eljardst kell folytatnia az elektromos energia szolgdltatas

tekintetében is.
14.19 Uzemi préba és Prébaiizem

A Vallalkozé koteles biztositani a Projektelem, vagy annak barmely része Uzemi prébajat a
Miiszaki EiGirdsok 1.21 pontjaban foglaltak szerint, az Atadés-atvételi Igazolas kiadasa eldtt.

A Projektelem vagy annak barmely részének prébaiizemére - a Mfiszaki El6irasokban erre
vonatkozé szabalyok szerint — a sikeres izemi préba utén kerilhet sor.

A sikeres iizemi probadhoz és a probaiizemi eljdrdshoz szilkséges vizsgdlati és mérési
jegyzkonyveket, valamint méréeszkizoket a Vallalkozonak kell rendelkezésre bocsatani. Az
iizemi probard! jegyz&konyv készll, amely rogziti a létesitmény megvizsgalt jellemzéit,
késziiltségi allapotat, amelyek a tovdbbi probalzem feltételeinek meghatarozasahoz
sziikségesek.

14.20 Betanitis, feliigyelet

A Valialkozd koteles betanitast biztositani a kulonbozd technoldgiai berendezések és eszkdzok,
valamint az informatikai rendszerek {lzemi hirkdzlés) ilizemeltetéséért és karbantartdsaért
felelés, a Megrendeld altal kijelolt személyzet szamara.

A Villalkozé belizemelési, betanitasi és feligyeleti kotelezettségeit az érvényes MdUszaki
ElGirasokban, illetve a Tételek tartalmaban leirtak szerint koteles ellatni.

14.21 A Vallalkozéi berendezések bérieti feltételei

Biztositékul a 22.1 pont szerinti felszdmolas esetére, a Véllalkozé csak akkor vihet bérelt
berendezést a Munkateriiletre, ha olyan megallapodas jott |étre annak bérletére vonatkozdan,
amely tartalmazza azt a kikdtést, hogy a tulajdonos, a Megrendeld irdsbeli kérésére 7 napon
beliil bérbe adja a Megrendelének a berendezést ugyanolyan feltételekkel; ahogy azt a
Véllalkozé bérelte, azzal, hogy a Megrendelé jogosult atengedni annak hasznélatat az altala
alkalmazott barmely mas véllaikozonak annak érdekében, hogy a Projektelemet kivitelezze és
megvaldsitsa és a hibakat kijavitsa, az emlitett 22.1 pont feltételei szerint. Fentieket a
Megrendeld kérésére a Véllalkozé a megallapodas bemutatasaval igazolni koteles.

Abban az esetben, ha a Megrendelé két megéllapodast egy berendezés bérletére a jelen pont
alapjan, az dsszes, a Megrendeld altal ezen megallapodas alapjan fizetendd 6sszeget, és az ilyen
megallapodas megkdtése miatt felmerild osszes kiadast {beleértve az illeték- és jogi képviseleti

el
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kéltségeket) a 22.3 pont értelmében (gy kell tekinteni, mint a Projektelem kivitelezésének és
megvalOsitasdnak vagy a hibdk kijavitasénak részét, és a Megrendelé a felmeriilt kéltségeit
jogosult a Véllalkozdéval szemben érvényesiteni.

14.22 Siirg6s helyredllitasi munka

Ha barmely baleset, vagy egyéb esemény miatt szilkségessé valé barmely munkéra, -akar a
Projektelem kivitelezése alatt, akdr a Jotalldsi idGszak folyaman - amely a Mérnsk véleménye
szerint slirgésen szlikséges a Projektelem biztonsdga szempontjbdl, és amelyet a Villalkozd
képtelen, vagy nem akar rdgtén eivégezni, a Megrendeld jogosult mas véllalkozékat alkalmazni,
ahogy a Mérndk szikségesnek latja. Ha a munkét vagy javitast, amelyet a Megrendeld igy
készittet el, és a Mérndk véleménye szerint a Vallalkozénak lett volna kételessége elkésziteni
sajat koltségén a Szerz6dés értelmében, akkor az ehhez kapcsolédd Gsszes koltséget koteles a
Megrendel§ szamara a Mérnok visszaigényelni és err6l a Mérndk kételes értesiteni a Véllalkozot,
valamint egy masolattal a Megrendel&t. A Mérndk kételes az ilyen siirgdsség felmeriilését
kévetden az elfogadhatd legrévidebb idén beliil értesiteni a Vallalkozoét.

14.23 Felfiiggesztés

A Véllalkozd kételes a Mérndk utasitasai szerint felfiiggeszteni a Projektelem vagy annak barmely
része tovdbbi kivitelezését annyi idSre és oly médon, ahogy azt a Mérndk sziikségesnek tartja, és
koteles az ilyen felfiiggesztés folyaman megfelelSen védeni és biztositani a Projektelemet vagy
annak érintett részét oly mértékben, ahogy az a Mérnék véleménye szerint sziikséges.

Az ilyen felfiiggesztés esetén a 14.24 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka
felfiggesztésére a Villalkozd szerz6désszegése, vagy a Szerz6dés értelmében a Vallalkozéd
érdekkérébe esd ok miatt keriilt sor.

14.24 Felfiiggesztés kdvetkezményei

Ha a 14.23 pont szerinti felfiiggesztés esetén a Vailalkozo jogosult a 20.3 pont szerint a
Megval6sitasi Id6 meghosszabbitasat kezdeményezni.

Amennyiben a felfuggesztés nem zdrul le a Befejezési Hatarid6t megel6z6en addig az idSpontig,
ameddig a felfiiggesztéssel érintett Projektelem vagy annak része a Befejezési Hatarid6re még
ésszer(ien megvaldsithatd, a Vallalkozé jogosult a felfliggesztéssel érintett munkak tekintetében
a Szerzddestd| — az elmaradt munkékra vonatkozé kéltségeinek és dijanak érvényesitése néikiil —
el6zetes 15 napos bejelentési kitelezettséggel eldlini és a mar teljesitett munkdkkal elszdmolni.

Ha a 14.23 pont szerinti felfiggesztés miatt a Véllalkozénak tébbletkéltségei meriilnek fel, az
erre vonatkozo igényét a 18.4-18.8 pontok rendelkezéseinek megfeleléen jogosult bejelenteni. A
tobbletkdltség elismerheté 6sszegét a 20.7.2 alpontban meghatérozott képlet alapjan kell
kiszamitani.



15. WIINGSEGBIZTOSITAS
15.1 Mintak koltsége

Az 6sszes mintat az MMT-nek megfeleléen a Viéllalkozdnak kell szolgaltatnia sajat kdltségeén, ha
annak biztositisa a Szerzédés rendelkezéseibdl kovetkezik, vagy az irja eld.

15.2 Vizsgalatok koltsége

Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozé viseli, ha ezt a vizsgdlatot jogszabaly vagy a SzerzGdés
irja el6, vagy abbol kdvetkezik. A Tervekben nem szerepld anyagokat csak vizsgélat és a Mérnok
jévahagyésa utan lehet fethasznalni.

15.3 EI& nem irt vizsgalatok koltsége
Ha barmely, a Mérnok altal megkivant olyan vizsgélat, amely:

a) aSzerzédésben nincs eléirva vagy kikotve, vagy nem kévetkezik abbol, vagy

b) bar eld van irva, de a Mérndk Ugy rendeli el, hogy a vizsgdlatot barmely mas, a
Munkaterilett6l, vagy az anyagok el6allitasi, gydrtasi, vagy elkészitési helyét6l
kilonb6zé helyen kell elvégezni, akkor az ilyen vizsgélatok kéltségét elbzetesen a
vallatkozé viseli, de minden egyéb esetben a 15.4 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.4 A Mérndk dont a pétldlagos vizsgalatokrol

Ahol a 15.3 pont alapjan ezen pont keriil alkalmazdsra, a Mérndk kételes, a Véllatkozo és a
Megrendel6 részvételével a vizsgalat targyaban kozds egyeztetést tartani. Az egyeztetést
kdvetden, amennyiben a Viéllalkozé és a Megrendelé kozott nem jott Iétre megallapodas a
Mérndk koteles irdsban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kbveté 8 napon
betil.

a) a hataridé hosszabbitds mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Villalkozot a 20.3
pont alapjan a Mérnok szakmai megitélése szerint megilleti, és

b) azon igazolt koltségek Gsszegére vonatkozdan, amely a Vallalkozénal keletkeztek az
ilyen koriilmények felmeriitése folytdn, és amelynek megtéritésére a Véllalkozd a
Mérnok szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel§ a Mérnok javaslatanak kézhezvételét kovet§ 15 napon belill kételes meghozni
dontését és err§l a Mérnokot és a Véllalkozét irasban értesiteni.
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A fenti eljards lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a targybeli vizsgélat - a Mérnék 3ital
elrendeitek szerinti - elvégzése aldl.

A Villalkozd felelds az anyagok szerkezeti elemek és a létesitménybe beépitett termékek
mindségéért, azok felhasznaldsaért, valamint beépitéséért, fliggetleniil, attdl hogy azokat
gyartomiiben vdsarolta, harmadik személy altal készittette, vagy sajat maga ailitotta el. A
Villalkozo minden termék vagy anyag beépitése elStt koteles meggy6zddni arrédl, hogy az
alkalmas-e a M(iszaki ElGirasokban lerdgzitett kovetelmények kielégitésére, kdteles elvégezni a
szikséges vizsgalatokat, vagy elvégeztetni a vizsgdlatokat a Mérnék altal elfogadott magyar
intézettel.

15.5 Ellenérzés és vizsgalat

A Mérndknek joga van, az elkészités, gyartas vagy elkészités alatt az MMT-nek megfelel&en
ellenérizni és megvizsgdini az anyagokat, berendezéseket és beszerelend§ targyakat, amelyeket
a Szerz8dés alapjan széllitanak. Ha az anyagokat, berendezéseket nem a Vallalkozé miihelyeiben
vagy terliletein készitik, gyartjak vagy készitik eld, a Vallalkozd kételes a Mérndk részére kelld
id8ben tajékoztatni, és szdmara engedélyt szerezni, hogy az elvégezhesse az ilyen feliilvizsgélatot
és vizsgalatot az érintett miihelyekben és helyeken.

Az ilyen felulvizsgalat vagy vizsgdlat nem mentesiti a Vallalkozét semmilyen Szerzddés szerinti
kotelezettsége aidl.

15.6 Az ellendrzés és a vizsgalat id6pontjai

A Véllaikozo koteles egyeztetni a Mérnokkel minden anyag, berendezés feliilvizsgalatanak és
vizsgalatanak idépontjat és helyét a Szerzddés elirdsai alapjan. Ha a Mérndk vagy annak
meghatalmazott képvisel6je nem jelenik meg az egyeztetett idépontban, a Vallalkozénak
jogaban all - hacsak a Mérnok masként nem rendelkezett - elvégezni a vizsgélatokat, amelyeket
ugy kell tekinteni, mintha a Mérnok jelenlétében végezték volna el. A Viallalkozé koteles a
Mérndknek tovabbitani a vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példdnyokban.

15.7 Elutasitas

Amennyiben 15.6 pont szerint egyeztetett helyen és id6ben - a Mérnok megitélése szerint - az
anyagok, berendezések nincsenek készen a fellilvizsgdlatra vagy vizsgélatra, vagy a hivatkozott
vizsgdlat vagy feliilvizsgdlat eredménye alapjan a Mérndk dgy dént, hogy az anyagok,
berendezések, beszerelendd targyak hibdsak vagy mds okbdl nem felelnek meg a Szerzédésnek,
a Mérndknek jogaban all az anyagokat vagy berendezéseket elutasitani a Véllaikozd egyidej(i
értesitése mellett.

Az értesitésnek tartalmaznia kell a Mérndk részérdl torténd elutasitds okait. A Vallalkozé azonnal
kételes kijavitani a hibat, vagy gondoskodni arrdl, hogy az elfogadasra nem keriilt anyagok,
berendezések, beszerelend§ targyak megfeleljenek a Szerz&désnek. Amennyiben a Mérnék gy
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irja el6, az elfogadéasra nem kerllt anyagok, berendezések vizsgalatait ugyanolyan modon és
feltételekkel kell elvégezni vagy megismételni. Az dsszes olyan kéltséget, amely a vizsgalatok
megismétlése miatt meriil fel, a Vallalkozét terhelik és a Mérngk koteles a Villalkozétdl a
Megrendel6 javéra visszaigényelni, tovabbda kételes errdl értesiteni a Viéllalkozdt, valamint a
Megrendel6t egy masolat megkiildésével.

15.8 Figgetlen feliilvizsgalat

A Mérnbk jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelend§ anyagok felulvizsgalatara
vagy vizsgalatara fiiggetlen szakért6t. Az ilyen megbizast a 2.3 alponttal @sszhangban kell
megkétni, és az ilyen céllal megbizott fiiggetlen szakértét a Mérnok Helyettesének kell tekinteni.
A Mérndk jogosult megvizsgdlni a Vallalkozé laboratériumait és vizsgalo helyeit abbol a
szempontbdl, hogy azok miiszakilag megfelelSek és megbizhatoak lesznek-e, vagy harmadik
személlyet felll kell-e azokat vizsgaltatni és a Vallalkozonak el kell végeznie a megkivant
javitisokat. A Vallalkozdnak a mér6 és vizsgdlé berendezéseit hivatalosan akkreditalt
intézménnyel kételes hitelesittetni azzal, hogy minden ilyen kdltséget a Véllalkozénak kell
viselnie.

Az ilyen megbizatasro! sz6l6 értesitést (legkevesebb 15 nappal el6tte) a Mérnok kiteles atadnia
Vallalkozonak.

15.9 Vizsgalat a munka eltakarasa eldtt

A Projektelem semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a Mérndk irdsbeli engedélye
nélkiil és a Vallalkozé koteles teljes mértékben lehetdvé tenni a Mérnék szamara, hogy a
Projektelem barmely részét feliilvizsgalia és megmérje, amely befedésre vagy eltakarasra kerfil,
valamint, hogy feliilvizsgdlja az alapokat miel6tt a Projektelem barmely része rakeriilne. A
vallalkozé kételes 8 nappal a tervezett eltakards el6tt irasban értesiteni a Mérnokat, amikor a
Projektelem barmely ilyen része, vagy az alapozasok késziiinek vagy elkésziiltek és vizsgalatra
alkalmasak, a Mérnok pedig koteles, indokolatlan késlekedés nélkiil - hacsak azt nem tartja
szilkségtelennek, amirg! azonban a Vallalkozot koteles értesiteni - megjelenni a Projektelem ilyen
részének vizsgalata és mérése vagy az ilyen alapozasok fellilvizsgalata céljabdl.

15.10 Kibontas és feltarasok készitése

A Vallalkozé kételes a Projektelem barmely részét kibontani vagy feltarasokat késziteni abban,
ha azt a Mérnék el8irja, és kételes helyredllitani és kijavitani az ilyen részt. Ha barmely ilyen rész
a 15.9 pont elfirdsaval dsszhangban kerilt befedésre vagy eltakardsra és a Szerzédésnek
megfeleiden lett elkészitve, a Mérnik koteles a Vallalkozé és Megrendel§ részvételével a
kibontas-feltirds kéltségeinek targyaban kozds egyeztetést tartani. Az egyeztetést kovetben,
amennyiben a Vallalkozé és a Megrendel8 kdzott nem jott létre megallapodas, a Mérndk koteles
irasban javaslatot tenni a Megrendel6 részére az egyeztetést kévets 8 napon bellll a szakmailag
indokolt és igazolt vallalkozéi koltségek targyaban. A Megrendel6 a Mérnok javaslatanak

,

za

61



kézhezvételét kévetd 15 napon beliil koteles meghozni dontését és errdl a Mérndkot és a
Vallalkozét irasban értesiteni. A jelen pontban régzitett elfaras lefolytatdsa nem mentesiti a
Vdllalkozot a kibontds és feltaras - Mérnik aital meghatérozottak szerinti - elvégzése aldl.

Az Gsszes tobbi esetben a Vallalkoz6 viseli a kéltségeket.
15.11 A nem megfelel6 munka és anyagok eltavolitisa

A Mérndknek jogdban all etrendelni:

a) minden olyan anyag Munkateriiletr8l térténd eltdvolitasat - az intézkedésben
meghatarozott hataridén belil - mely a Mérnék vizsgilatokkal aldtdmasztott
véleménye szerint nem felel meg a Szerzédésnek,

b)  amegfeleld és alkalmas anyagokkal térténd potidst, és helyettesitést, és

c)  barmely munka elbontdsidt és megfelelé ujra kivitelezését, fiiggetleniil minden
elGzetes vizsgdlattdl vagy kbzbensd kifizetéstsl, amely

(i)  az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
(i) a Vallalkozd tervezése vagy az irdnti felelgssége tekintetében a Mérndk
vizsgalatokka! aldtamasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerz6désnek.

15.12 A Vallalkoz6 mulasztdsa a Mérnék utasitasanak végrehajtasiban

Abban az esetben, ha a Villalkozé késlekedik a 15.11 pont szerinti utasitast végrehajtani az
abban meghatarozott id6n beliil, vagy egyaltalan nem teljesiti ésszerii idén beliil, a Megrendeid
jogosult alkalmazni mas vallalkozot az utasitds végrehajtasara, és az abbdl ered8 vagy azzal
kapcsolatos Osszes kéltséget a Mérnck koteles a Vallalkozotol visszaigényelni a Megrendeld
javdra, a Mérndknek pedig err6l értesitenie kell a Vallalkozét, valamint egy masolattal a
Megrendeldét.

Nyolc napot meghaladd késedelem esetén a Megrendelé egyoldald nyilatkozattal jogosult
minden kartéritési kitelezettség nélkiil a Szerzédési Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos
hataridével a Szerzddést felmondani.

16. KozmOvek
16.1 A Kdzmilivek kivaltisa

A Kozmlikivaltasokat a Kdzmdszolgaltatd, vagy a Megrendel8 nevében és helyett eljarva a
Véllalkozé végzi el. Megrendel§ atadta a Kozmliszolgaitatokkal megkdtott egyittmikodési
megallapodasokat és/vagy szakhatdsagi hozzdjdruldsokat / engedélyeket, amelyek alapjan a
Kozbeszerzési eljards sordn megjelolte azokat a Kdzmlveket, amelyek kivaltasat a
Kézmiiszoigaltato végzi el, illetve amelyek kivéltasa a Véllalkozé feladata.
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16.2 Egyiittm(ikodés a Kbzmiiszolgaltatéval

Amennyiben a Kézmil eredeti funkcidjanak helyredllitasaként a Kézmdkivaltast a
Kézmiiszolgaltatd maga végzi el, a Véllalkozdt csak egylittmiikodési kotelezettség terheli. A
Kézmliszolgaltato és a Vallalkozo esetleg egyidej(i tevékenységének koordindlasat a Megrendel6
nevében a Mérndk latja el.

Amennyiben a Kozml(szolgaltatdé a Kézmikivédltast a -Vallalkozé kivitelezési munkainak
megkezdése elGtt elvégezte, a Kbzmiikivaltassal érintett munkateriilet atadasakor a Villalkozé a
kivitelezési munkdinak megkezdése elétt koteles ellenérzé méréseket végezni a Mérnok
utasitasainak megfelelGen.

16.3 Kozmiikivaltas a Vallalkozo altal

A Villalkozé kételes a SzerzGdésben wmeghatdrozott Kozmivek eredeti funkcidjanak
helyreallitisaként a Kozmdkivaltasokat elvégezni. A kivaltandé Kozmiiveket a Tervek és a
Bedrazott Mennyiség-kimutatas tartalmazza. A Vallalkozé a Kozmdkivaltashoz kapcsolédd
kivitelezési munkakat kizardlag jovahagyott, hatésagok altai engedélyezett kiviteli tervek alapjan
és az illetékes hatosagi engedélyek, jogerds hatdsagi engedéiyek birtokaban kezdheti meg.

A Villalkozé a Kozmdkivaltassal osszefliggésben elvégzett kivitelezési munkdk befejezését
kovetden készre jelentést kiild a Mérndknek, majd a Mérndk jovahagyasa utdn a miiszaki dtadas-
atvételi eljarast Osszehivia, melyre koteles meghivni a Kézml(szolgaltatot, a Mérndkot és a
Megrendel6t is. Az &atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd és a Mérndk folytatja le, a
Kézmiiszolgaltatd kézrem(ikédésével. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezését kévetden a
Vallalkozo elkésziti az atadas-atvételi dokumentaciot, amelybdl a sziikséges példanyt atadja a
Kézm(iszolgaltatd részére.

A Koézmiikivaltds miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasanak feltétele egy kiilén jegyzékonyv
felvétele, amelynek tartalmazni kell a Kozm(szolgaltatoval megkotott és a Vallalkozonak atadott
egyuttm(ikodési megdllapodasban rogzitett rendelkezéseket. A Kozmilkivaltasi feladatok a
sikeres mdszaki Aatadas-atvételi eljarassal és ezdltal a Kozmd eredeti funkcidjanak
helyredllitdsdval zarulnak le.

A Villalkozé feladatét képezi az Kézm(ikivaltas folytdn megvéltozott nyomvonala Kézmli, és azok
biztonsagi dvezete altal érintett ingatlanok tekintetében a teljes kérl hatosagi tgyintézés, a
szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapitasa, mddositasa, térlése) és kartalanitasok
lebonyolitasa, melyhez a Kdzmiszolgaltaté meghatalmazast ad a Villalkozd nevében eljard
ugyvéd/iigyvédi iroda részére, hogy javara a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyzésre
kerlilhessen.

16.4 Kihontott anyagok
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A Vallalkozd koteles a K6zm(kivéltas sordn kibontott, eltavolitott anyagokat a Kdézmdiszolgéltatd
részére atadni, azokrél mennyiség alapjan elszdmolni, és azokat a Kdzmlszolgdltaté altal
megjeldlt helyre, elszallitani.

2

16.5 Mindsitett alvallalkozok

Amennyiben Kézmfszolgaltaté megjeloli a Kozmdkivaltas elvégzésére jogosult (mindsitett)
alvéllalkozokat, a Vallalkozd koteles ezek valamelyikével szerz8dést kétni a Kozmdkivaltds
elvégzésére, olyan hatdridében, ami nem akadalyozza a Projektelem megvaldsitasat, Az ilyen
alvallalkozok tevékenységének ellenértékét a Szerzédéses ar - a Bedrazott Mennyiség-
kimutatasban a Kézmlikivaltasra megadott soron - tartalmazza.

17.  FELMERES, ELSZAMOLAS, KIFIZETES
17.1 A munkak felmérése

A Mérndk kételes - kivéve, ha a Szerzédésben masként rogzitik - a kivitelezéssel dsszhangban
felmérni és meghatdrozni a Bazisitemtervnek megfelelGen az elvégzett munka késziiltségi fokat
az elvégzett munkafdzisok meghatdrozasaval, a hozzarendelt Mennyiség-kimutatdsokkai,
Tételekkel, és mindezek alapjan meghatdrozni - figyelemmel a Szamidzasi Utemezésre - a
teljesitett és szamlaba allithaté munka értékét. A Mérndk koteles a munka felmérését
megel&zen értesitést kiildeni a Vallalkozé meghatalmazott képviseljének, aki kiteles:

a)  azon megjelenni vagy kiildeni egy képzett képvisel6t, aki a Mérndk segitségére van
az ilyen felmérés elvégzésében, és

b)  szolgaltatni az atadas-atvételhez szikséges teljes dokumentdciét, valamint minden,
a Mérnok altal megkivant adatot.

17.2 Epitési Naplo

A Villalkozdnak - kivéve, ha a Szerz6désben mdsként régzitik - a kivitelezés helyszini irodajaban
Epitési Naplot kell tartania. Az Epitési Naplot a Mérnok utasitasa szerint naprakészen kell vezetni.

Az Epitési Naplét olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjan a késziiltségi fok
régzitése és igazolasa meghatarozhato legyen.

Minden, a kivitelezési munkékra vonatkozé lényeges adatot be kell vezetni az Epitési Napldba, a
191/2009 (IX.15) szami kormanyrendelfetnek, illetve a mindenkor hatélyos jogszabdlyoknak

megfelelGen.

Az Epitési Napl6 minden oldaldt egy eredeti és legaldbb két masolati példanyban kell elkésziteni,
amibél az eredeti és az elsd masolati példany a Mérndknek jar,

S~ 64



Az elvégzett munka értékét a Szerz8désnek megfelelGen, felmérés (tjan hatdrozzak meg. A
mennyiségek meghatarozasdhoz sziikséges méreteket, feljegyzéseket, szamitasokat és rajzokat a
munkék felmérése soran az Epitési Napldban kell régziteni. Az Epitési Napldt a Vallalkozénak
allanddan a kivitelezés helyszini irodajaban kell tartania és vezetnie a Mérndkkel kdzosen végzett
felmérés alapjan, a kivitelezés kilonboz8 fazisainak megfeleléen, miel6tt valamely fazist a
kovetkezd fazis eltakarna.

Ha a Véllalkozé nem volna jelen, vagy elmulasztja elkiildeni a képviselGjét, akkor a Mérndk altal
végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mérndk jovahagy.

A Vallalkozé az Epitési Naplét kdteles a kérésre barmely id6pontban a Mérngknek ellenérzésre
atadni.

A Mérndk az Epitési Naplét 6t naponta ellendrzi és alairja. A Vallalkoz6 az éltala kért helyen és
id6ben részt vesz a Mérnok altal az Epitési Napldban esetleg eszkozdlt javitdsok megvizsgalasan
és jovahagyasan. Amennyiben a Véllalkozd a javitasok feliilvizsgdlata utdn nem fogadna el és
nem irja ald azokat, mint altala elfogadottakat, azok mindaddig érvényben maradnak, amig a
birésag dontést nem hoz azok vonatkozasdban.

17.3 Kozbensd elszamolasok

A Villalkozé a Mérndknek igazolasra a Szamlazasi Utemezésben foglaltak szerint nydjthat be az
Epitési Napld alapjan késziilt teljesitésigazolast a MegrendelS 4&ltal elGirt formaban, és
példdnyban a targyi idGszakban elvégzett munkairol, valamint a Megrendeld altal elfogadott, a
jelen Szerz8déses Feltételekben rogzitett esetleges egyéb esedékes koveteléseird!.

A rész-szamlakban csak az Epitési Napldban a Mérnék éltal elfogadott mennyiségek keriilhetnek
elszamolasra.

Az ilyen elszdmoldshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazoldst, nyilatkozatot, amely az
elszdmolds hitelességét és esedékességét aldtdmasztja, és amit a Mérnok sziikségesnek tart az
ilyen szamlak igazolasahoz, kiiléndsen, de nem kizardlagosan a kdvetkezdket:

- a Megrendel§ részére a Tamogatasi Szerzddésben és az arra iranyado
jogszabalyokban el6irt formatumu szamla,
- ateljesitési igazolds a Mérndk aldirasaval,
- az alvéllalkozék teljesitéseinek megjeldlése, valamint a velik kapcsolatos
adatszolgaltatas a 306/2011 (X11.23). szamu kormdanyrendelet 14 §-a szerint,
- a Projektelem statusz-jelentése a Mérnok aital el§irt tartalommal.
A szamldkat a finanszirozdst adé KOZOP palyazatok kovetelményeinek megfeleléen jelen
Szerz6désre irdnyadd tdmogatasi palyazat idépontjdban hatalyos, az arra irdnyadd szabdiyok
(28172006 (X11.23.} Korm. sz. rendelet) és elszdmolési dtmutaték szerint, tovabba a Tamogatasi
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Szerz6dés rendelkezéseire tekintettel kell kiallitani, tovabbd minden esetben hivatkozdst kell
tartalmaznia jelen SzerzGdésre.

Az dsszegzd lapon kell meghatdrozni a felmérés alapjan a Véllalkozénak jaré kifizetendd
Osszeget, figyelembe véve:

- a Vallalkozo egyéh, mar az ilyen szdmlazast megeldzéen elfogadott kdveteléseit,

ahogy az a Szerz§déshen mashol el6 van irva, ha ilyen esedékes,

- az ElSieg (17.8 pont) visszatéritése miatti levondsok, ha ilyen esedékes,

- a Megrendel6 Vallalkozéval szembeni koveteléseinek levonasat, ahogy az a

Szerz&désben mashol el6 van irva, ha esedékes,

- azel8z6 elszamolasok esetleges hibaibol vagy tévedéseibél eredd Hsszeget.
Amennyiben a szdmla, vagy a szamlaval egyiitt benyujtandé dokumentumok hidnyosan vagy
nem a megfeleld tartalommal kerllnek kidllitdsra, a Megrendelé a hidnyossag észlelésekor
haladéktalanul — legkésébb a szdmla kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) munkanapon belil —
tajékoztatja a Vallalkozdt, amely haladéktalanul kételes intézkedni a szdmla vagy a szamlaval
benyujtandé dokumentumok kijavitasa érdekében.

A Villatkozé tudomdsul veszi, hogy a szamla benyujtdsa és kiegyenlitése sordn az adodzds
rendjérgl sz616 2003. évi XCII. térvény {Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vallalkozd, mind az
alvallalkozok esetében alkalmazni kell. Ennek megfelel6en a havonta netté mddon szamitott
200.000,- (kett&szazezer) forintot meghaladd kifizetésnél Megrendeld abban az esetben fizethet,
ha a Villalkozé bemutat, atad vagy megkild a tényleges kifizetés idépontjatél szdmitott 30
(harminc) napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylittes addigazolast, vagy a Véllalkozd a
kifizetés id6pontjaban szerepei a kéztartozasmentes addzoi adatbazisban.

A Vallalkozé mind a rész-szamlakban, mind pedig a végszamlaban elkiilénitve koteles megjeldini
azokat a teljesitéseket, amelyek a Tamogatasi SzerzGdés alapjan tamogatott kifizetéseknek
mindsillnek. Az ezek megjeldtéséhez sziikséges instrukciokat a Megrendel6 a Vallalkozé szamara
a vonatkozo teljesitésigazolas kiadasaval egyidejlileg megadja.

Jelen kivitelezés az altaldnos forgalmi addrdl sz16 2007. évi CXXVII. térvény (tovabbiakban: Afa
tv.) 142.§ (1) bekezdés b) pontja szerint épitési hatdsagi engedély-kiteles tevékenységnek
mindsiil, ezért az dfa fizetésére a Megrendel6 a kotelezett, Vallalkozé a szamlaban afat nem
tiintethet fel, a szamlan koteles az Afa tv. 169.§ n) pontjanak értelmében a ,forditott addzas”
kifejezést feltiintetni.

17.4 Kozbensd kifizetések

Az igy benyljtott teljesitési igazolasokat a Mérndk ellendrzi és igazolja. A Vallatkozé kételes a
Mérndk altal igazolt teljesités alapjdn a szamldt a targyhot kévet§ hénap 10. napjdig a
Megrendelének benydjtani, aki a teljesités igazolas alapjan a 17.9. pont szerint koteles
ellendrizni a szamlat, majd ezt kdvetden a 17.9. pont szerint a szamla kifizetése részben a
Megrendeld, részben a Kozrem(kods Szervezet részérdl torténik.. A kozbensd kifizetés is
el8legfizetésnek mindsiil a Bazisiitemtervben ilyenként meghatdrozott végsdé atadas-atvétel és
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végelszamolads szempontjabdl, ezért a szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti azt, hogy a
szamldban megjelslt miszaki tartalmat a Megrendeld atvette volna.

Ha a Mérndk egy teljesités-igazolast, vagy annak barmely részét nem hagy jova - figyelemmel a
17.4 pontban foglaltakra - a Véllalkozonak egy 0] szdmldt és teljesités-igazolast kell benydjtania a
Mérnok részére, kihagyva a Mérnok altal kifogasolt dsszeget. Az 0j szdmldn a fizetési hataridét az
Uj szdmla benyljtasi hatdridejéhez kell igazitani.

17.5 Fizetés és fizetési hataridd

Abban az esetben, ha a Megrendel elmulasztia a jévahagyott szamla kézhezvételétd szamitott
30 (harminc) napon beliil a Vallalkozé részére a fizetés teljesitését, a Ptk. 301/A § (2} bekezdése
szerinti mérték( késedelmi kamatot koteles fizetni, feltéve, hogy a fizetési késedelem a
Megrendelének felréhatéan keletkezett.

17.6 Kifizetés pénzneme

Minden a Mérndk altal igazolt, vagy a Megrendeid altal kozvetleniil elismert kifizetésre
vonatkozé szamlat a Szerz6déses Megallapodasban megjeldlt pénznemben kell kiallitani.

17.7 Arviltozasok

A Projektelem megvaldsitasa sorén barmilyen okbol bekovetkezd arvéltozasokat a Vallalkozd
nem érvényesitheti. Az rvéaltozasok varhaté mértékét a kivitelezés idGtartamara a Vallalkozonak
kell megbecsiilnie, és azt be kell épiteni az egységarakba, drakba és atalanyarba. A Bedrazott
Mennyiség-kimutatasban megadott rak, egységarak nem médosithatok.

Amennyiben a 20.3 pontban foglaltak alapjan a Szerzédéses Megdllapodasban rogzitett
Befejezési Hatarid6 nem a Villalkozo mulasztasabol keriil médositasra, Ugy az eredeti Befejezési
Hatdrid6t kovetden elvégzett munkdak vonatkozasaban a Vallalkozé a 20.7.2 pont szerint jogosult
elszamolni az eredeti és a mddositott Befejezési Hatdrid6 kozotti id@szakban a KSH altal
kibocsatott épitéipari arindexnek megfeleld arvdltozasokat. A Véllalkozé ezen igényét a
Befejezési Hataridé modositdsara irdnyuld szerz6désmodositashan érvényesitheti.

A Szerzédéses Ar és a Tartalékkeret csak a Szerz8dés modositasdval valtoztathato.

17.8 Eldleg

A Megrendel6 a Kdzrem{ikdds Szervezettel kotott T4dmogatasi Szerzédése alapjan a Vallalkozo
szamaéra a netté SzerzBdéses Ar tdmogatasbol finanszirozott, elszdmolhaté dsszegének legfeljebb
30%-0s mértékig terjedéen, 3.294.037.478 HUF elSleget biztosit a Tamogatasi Szerz6désben

meghatadrozott tamogatdsi intenzitdsi aranyban, azaz a Szerzddéses Ar tadmogatasbol
finanszirozott, elszamolhaté osszegének legfeljebb 30%-anak 93,92 %-at a Kozrem(ikodo
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Szervezet, mig a fennmaradd 6,08%-dt a Megrendeld biztositja. Az eléleg igénybevehetdségeére,
kifizetésére és az azzal vald elszamoldsra a 4/2011 (1.28.) Korm. sz. rendelet 57. §-ban, valamint a
jelen Szerzédésben meghatdrozott feltétetek az irdényaddak, azonban azzal, hogy a Vallalkozo a
teljes, altala a jelen SzerzG6désben igényelt el6leg 6sszegét a Szerz8dés aldirasatél szamitott két
munkanapon beliil kételes kéz6lni a Megrendetével, A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
igénylési jog gyakorldsanak rovid hatéridejét a Szerzédéses Ar Megrendelé altali
finanszirozdsanak tervezhetsége indokolja, és ezért a jog gyakorlasanak eimulasztasa
jogvesztéssel jar.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen Szerzdés finanszirozasaban és annak keretében
nydjtott széllitdi elbleg folydsitaséban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, mint Tamogato, és a
képviseletében eljaro Kozremiikbds Szervezet vesz részt. A Véllalkozé tudomdsul veszi tovabba,
hogy az NFU a szallitéi elSleg kifizetését flggetlen, az NFU &ltal megbizott miszaki ellendr
ellendérzésehez kdtheti. Az ellendrzés megdllapitasai a Véllalkozdra nézve kotelezs erével birnak.

A Villalkozo az ElSleget a 3.sz. mellékletként csatolt Szamldzasi Utemezés szerint kiteles
visszafizetni. Az egyes részszamlak Gsszegébdl mindenkor levonasra keriil az adott szamia netté
Osszegébdl az Eldleg elszamolasa a 3. sz. mellékletként csatolt Szamlazasi Utemezés szerint. A
levonas mindaddig folytatodik, amig az El6leg teljes osszege visszafizetésre nem keril. A
Szerz6déses Ar barmilyen médositasa esetén a Megrendeld tovabbi eldleget nem koteles adni.

Az ElGleg visszafizetésének biztositasara, amennyiben El6leget igényel, a Vallalkozd legkésébb az
elbleg igeénylésének idépontjdig a El6leg-Visszafizetési Biztositék nyujtdsara koteles az Eldleg
mértékéig azzal, hogy mentesiil a 368/2011 (X11.31.) Korm. rendelet 77. §-a altal meghatarozott
mértékig az ElGleg-Visszafizetési Biztositék nyujtdsa aldl. Az El6leg-Visszafizetési Biztositék
nyujtasa az El6leg kifizetésének feltétele. Az ElSleg-Visszafizetési Biztositék a 368/2011 (X11.31.)
Korm. sz. rendelet 77. §-aban, valamint a fenti 7.4-7.6 pontban foglalt feltételeknek megfeleléen
teljesithetd kiilondsen dvadékkal, bankgarancia biztositasaval, biztositdsi szerz8dés alapjan
kiallitott — készfizetd kezességvallaldst tartalmazé — kdtelezvénnyel, vatamint, a Megrendelé éltal
az elllegszamla kidllitdsat megelGz8en irasban adott kézlése szerinti, tdmogatasbol
finanszirozott mértékig a Vallalkozé cégjegyzésre jogosult tisztségviselSjének vagy természetes
személy tobbségi tulajdonosdnak kezességvdllaldsaval, vagy garancianydjtassal foglalkozé
pénziigyi szolgaltatd altal nyujtott kezességgel. Az ezen kozlés szerinti mértékig nyujtott Eldleg-
Visszafizetési Biztositék kedvezményezettieként a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkséget, illetve a
Megrendel6t kell megjeldlni a tdmogatasi intenzitas ardnydban. Az El§leg visszafizetési Biztositék
— az dvadékot ide nem értve — kizardlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nyujtéja
tekintetében mindennemii kifogasoldsi és beszamitdsi jog nélkiil kiadottnak kell, legyen. A
szallitéi eldleg kizardlag a NFU &ltal rendelkezésre bocsatott kiildn eléleghekérd okirat alapjén és
a kiadott biztositéki minta alapjan benydjtott biztositék ellenében folydsithats.

A szallitéi elbleg jovahagyott Gsszegét a Kézremiik6ds Szervezet koteles az el6legbekérd okirat
kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil folydsitani a Vallatkozé részére.
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A Villalkozé tudomasul veszi, hogy szerzédésszegé magatartasa esetében a biztositékot a
Kézremikods Szervezet jogosult azonnali hatdllyal lehivni.

A szallit6i eldleg vonatkozasdban szerz&désszegésnek, illetve biztositék lehivasi oknak mindsil
kiildndsen, de nem kizarélagosan, ha a Vallalkozo:

— ellen a Cégkozlonyben kdzzétett médon cséd-, felszamoldsi, végelszdmolasi, hivatalbél
térlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adéssagrendezési eljaras van
folyamatban;

— 30 napot meghaladé idére koztartozova valik;

—  aszerz8dés (rész)teljesitését hatdridében nem kezdi meg, vagy annak {rész)teljesitésével
-- érdekkérében felmeriilt okbdl — hatvan napos késedelembe esik;

_  érdekkérében felmeriilt okbd! kovetkezik be a projekt meghitsuldsdt vagy tartos
akadalyoztatasat elGidézs kérilmény;

—  részérél, vagy harmadik személy részérél nyujtott biztositék megsziinik, megsemmisil
vagy értéke egyébként szamottevéen csokken, és megfeleld U] biztositék, vagy az
értékesokkenésnek megfelels tovabbi biztositék nydjtasardl a felszélitdsara a megszabott
hatdriddn beliil nem intézkedik;

— tevékenységének valamely jogszabdly rendelkezéseit sért§ volta ellenGrzésre jogosult
szerv altal megallapitasra kerui;

— a szillitéi el8leg Osszegét a szerzddés teljesitését biztositd céltél eltérd mddon
hasznositja vagy haszndlja fel, vagy a felhasznalds Tamogaté dltali ellendrzését
megakadalyozza;

— valétlan, hamis adatszolgéitatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

A Vilialkozé koteles a részére folydsitott szallitoi elbleg osszegét a szerz6dés céljaval eés
tartalmaval Gsszhangban felhaszndlni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Kdzremiikodd
szervezet a szallitGi eléleg felhasznaldsat jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve a
Villalkozé szerzfdésszegésének eseteit is — fenntartja magdnak a jogot a szdllitoi elSlegnek a
szerzédés céljaval és tartalmdval nem Gsszeegyeztetheté modon torténd felhaszndldsa vagy
hasznositasa esetén a szallitéi el6leg visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyaban
a biztositék lehivasara.

A Szamlédzasi Utemezés feltinteti az El§leg visszafizetésének tervezett Utemezését. Az Elleg-
visszafizetési Biztositéknak a Szdmlazasi Utemezésben rdgzitett elbteg visszafizetési hatariddt
kévetd 30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Szdmlazasi Utemezés a felllvizsgalata
sordn esetlegesen modositasra keriil, Vallalkozé koteles a modositott Szémlazasi Utemterv
Megrendelé &ltal torténd elfogaddsdt kovetd 15 napon belil a modositott Szamlazasi
Utemezésnek megfelel Elgleg-visszafizetési Biztositékot a Megrendeld részére szolgaltatni.

Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy a Megrendeld altal nydjtott El6leghdl még visszafizetésre

nem keriilt dsszeg az ElGleg-visszafizetési Biztositék érvényességi idejének lejartat megelz6 8.
napon egy sszegben esedékessé valik és a Vallalkozonak ezen dsszeget a megjeldlt hatarnapig
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vissza kell fizetnie a Megrendelé részére. Amennyiben a Véllalkozé elmulasztja az El6leg
visszafizetését, a Megrendel§ a vissza nem fizetett rész mértékéig az Eldleg visszafizetési
biztositékbol kielégitést kereshet.

17.9 A kifizetések rendje

A Villalkozd a 17.3 pontban, 17.4. pontban, 17.8 pontban valamint 23.1-23.3 pontban foglalt
feltételeknek megfelelden kidllitott elSlegszamiat, kdzbensé szamlat, valamint végszamlat a
Megrendel8 szdmara nydjtja be. A Megrendel§ szamara 5 (6t) munkanap all rendelkezésre
annak ellendrzésére, hogy a szdmla kiallitdsa a Szerz8désnek megfelel6en tértént. E hatérid6
lejarta utan a Megrendel6 a szamla megfelel6 voltat a Vallalkozé szdmdéra igazolja, err6l a
Kdzremiikods Szervezetet értesiti, szamadra a szamlat, tovabba elélegszamla esetén az ElSleg-
visszafizetési Biztositékot kozvetlen kifizetés céljara tovabbkildi és gondoskodik a szamla
Gsszegébdl a Megrendeld sajat forrasabdl finanszirozott rész dtutaldsérél a 17.5 pontban foglalt
hataridén belll. Amennyiben a Megrendel§ ugy talélja, hogy a szamlat nem a Szerzédésnek
megfeleléen allitottak ki, a szamlat a kifogds megjelSiésével a vizsgalati hatarid6é lejartakor
haladéktalanul visszakiildi a Vallalkozdnak, és err8l a Kézremiikddé Szervezetet értesiti.

18. VALTOZTATASOK
18.1 A Viltoztatds fogalma

A Szerz8dés alkalmazédsa szempontjabdl Valtoztatas a Projektelem valamely - a Szerz8désben
rogzitett - méretének, mennyiségének vagy jellemzjének megvaltoztatdasa, amely a
Szerz6désben nem szereplé munka elvégzésével és/vagy valamely Szerzédés szerinti munka
elhagydsdval jar, és amelynek

- oka:

a) olyan jogszabalyvaltozas, vagy a Projektelem tervezése vagy megvaldsitasa
szempontjabdl hataskorrel és ilietékességgel rendelkezd hatésag azonnal alkalmazandé
és kotelez6 rendelkezése a Projektelem tervezése vagy megvaldsitasa vonatkozdsaban,
vagy

b) a megvaldsitds soran felmeriilt mdszaki sziikségszer(iség, ideértve az elére nem lathaté
és rendes gondossaggal el nem hdrithatd események kovetkeztében sziikséges
valtoztatasokat is,

c) aMérndk altal a 4.9 pont szerint elfogadott technolégiavaltas,

d) és
- amelynek elvégzése Projektelem szerz6désszerd megvaldsitasahoz, vagy rendeltetésszer(

haszndlatdhoz sz(ikséges,

- és amelyeket a Mérnék elrendeit,
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Nem tekintheték Valtoztatasnak azok a tervezésben, vagy megvaldsitasban jelentkez eltérések,
amelyekre a Kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozénak atadott dokumentumok barmelyikében
feltiintetett olyan technoldgiai bizonytalansidgok miatt kerill sor, amelyekre a Megrendel6 a
hivatkozott dokumentumokban a Vallalkozé figyelmét felhivta, ezért alaposan feltételezhets,
hogy Vallalkozé az ilyen eltérés lehetdségének figyelembe véve adta meg az Ajanlatat.

A fenti a} pont szempontjabdl kételezének mindsil a hatdsag rendelkezése, amennyiben
figyelmen kiviil hagydsa meghilsitana a szerzédésszer{i teljesitéshez sziilkséges (a Befejezesi
lgazolas kiadasanak feltételeként megszabott) tevékenységek megvalésitasat, engedélyek
megszerzését, igy kildndsen a végleges forgalomba helyezéshez sziikséges engedélyek és
hozzdjaruldsok megszerzését.

A Véllalkozd jelen Szerz6dés alairaséra alapitottan kitelezettséget vallal mindazon - a Mérndk
altal elrendelt - munkak elvégzésére, amely a Projektelemre hivatalos forgalomba-
lizembehelyezéshez és hasznélathavételi engedély kiadésahoz sziikségesek.

A Tébbletmunkdk nem mindsiilnek Valtoztatasnak.
18.2 A Valtoztatis elrendelése

A Mérndk a valtoztatast a Vallalkozé véltoztatdsi kérelme alapjan, a Megrendel6 el6zetes
hozzéjarulasaval rendeli el.

18.3 A Viltoztatas értékelése

A 18.1 pontban hivatkozott véltoztatds alapjan elvégzett munkak, valamint elmarado munkak
értékének megallapitdsa a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban feltiintetett arakon, vagy
egységarakon tdrténik, amennyiben az elvégzett munka m(szaki tartalma egyértelmiien
megegyezik a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban foglalt Tétel szerinti munka mdszaki
tartalmaval. E kérdés tekintetében a Tételek tartalma alapjan a Mérndk nyilatkozata
elsédlegesen az iranyadd. Ha a Bearazott Mennyiség-kimutatds nem tartalmaz olyan arat vagy
egységarat, melyek alkalmazhatdk a valtoztatas alapjan elvégzend6 munkadra, illetve egyéb ezen
pont alapjan elszémolandd, a jelen Feltételekben meghatérozott igényre, akkor a Mérngk sajat
megitélése szerint, vagy

a)  az Arszakért8 véleménye alapjan allapitja meg az alkalmazand¢ érat, vagy

b) utasitia a Vallalkozét az alkalmazand6é &r megdllapitasara azzal, hogy az
alkalmazandé &rat a piaci arnak megfelel6 transzfer-ar alatdmasztasara

rt dokumentdcidval igazolja.

'y

jogszabalyban el&i

Amennyiben a Valtoztatas oka a Véllalkozé valamely szerz6désszegésére, mulasztasara vagy az
érdekkérében felmeriilt eseményre, allapotra vezethetd vissza, a Viéllalkozé a Valtoztatas



elrendelésetd| fliggetlenil felel a szerzGdésszegésre vonatkozé szabalyok szerint, ezzel egyiitt
viseli a Valtoztatds valamennyi kovetkezményéért a felelGsséget. Egyébként a Valtoztatas
kovetkezményeit (Szerz6déses Ar mddositdsa, Megvaldsitasi id6 meghosszabbitisa) a
Megrendeld viseli.

Ha a Tartalékkeret a Viltoztatas koltségeire nem haszndlhaté fel vagy arra mar nem ad
fedezetet, a felek a Szerz6dést modositjak, feitéve, ha annak jogszer( feltételei fennallnak. Az
ilyen esetben Viltoztatas akkor rendelhetd el, ha a szerz6désmodositas hatalyba lépett.

18.4 Kévetelések

Amennyiben a Vdllalkozd a Szerzédéses Arat meghaladdan a jelen Szerzédéses Feltételek
valamely pontjaban rogzitettek alapjan kévetelést kivan érvényesiteni, akkor értesitenie kell a
Mérndkat errél, valamint egy masolattal a Megrendel6t haladéktalanul, de legkésébb az ilyen
kovetelést kivaltd eseményt kévetd 15 napos jogvesztd hatariddn beliil.

18.5 Kovetelések igazolasa

A 18.4 pontban hivatkozott esemény bekévetkezésérdl a Vallalkozd kdteles megdrizni az olyan
dokumentumokat, amelyek szlikségesek lehetnek ahhoz, hogy alatamasszdk a késSbbiekben
bejelentendd kivetelést.

A Megrendel6 feleldsségének elfogadasa nélkiil, a Mérnok koteles, a 18.4 pont szerinti értesités
kézhezvéteiét6l szamitott 15 napon belil (amely indokolt esetben ésszeriien
meghosszabbithatd} fellilvizsgalni a benyujtott dokumentumokat. A Mérnék utasithatja a
Vallalkozdt minden olyan tovabbi irat meg6rzésére, amely igazolhatja a bejelentett
koveteléseket. A Vdllalkozo koteles lehetévé tenni a Mérndk szamdra, hogy az feliilvizsgdlja az
Osszes dokumentumot, amit ezen pont szerint megérzétt, és masolatokat kell a Mérndk
rendelkezésére bocsdtania, annak felhivasara.

18.6 Kovetelések jogossiga

A 18.4 pont szerint adott értesitéstdl szdmitott 15 napon bellll vagy mas ésszerd idén beliil,
ahogy azt a Mérndék elbirja, a Vallalkozod kételes részletes elszamolast kildeni a Mérnéknek az
igényelt Osszegrél és a kovetelést alatdmaszté tényekrdl. A Kovetelésben foglalt dsszegek
piackonform voltat a Vallalkozé a jogszabalyokban a transzfer-arak alatamasztasara szolgald,
elSirt dokumentdcid szabalyai szerint kételes igazolni. Ha az esemény, amely miatt a kovetelés
felmeriilt folytatolagos hatasu, az ilyen elszamolast kdzbensd elszamolasnak kell tekinteni, és a
Vallalkozé kdteles - olyan id6kézdkben, ahogy a Mérndk elSirja - tovdbbi kdzbensd
elszdmoldsokat kiildeni, géngyolve a kovetelés Gsszegét és tovabbi okokat, amelyek a kévetelés
alapjaul szoigdlnak. Azon esetekben, amikor a Vdllalkozd kézbensé elszamoldsokat kiilldétt a
Mérndknek, a Vallalkozd koteles végelszamolast kiildeni a hatast kivaltd esemény megsziinése
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utdn 15 napon belil. A Vallatkozé koteles minden, a Mérndknek a jelen pont szerint kiildott
iratbol masolatot killdeni a Megrendelének.

18.7 Az egyiittm(ikédés elmulasztasa

Ha a Villalkozé eimulasztja teljesiteni ezen pont barmely rendelkezését - igy kiiléndsen a 18.4
pont szerinti hataridben bejelenteni igényét - elveszti jogét a kivetelés kielégitésere.

18.8 A kovetelések elismerése és kifizetése

Azt kévetSen, hogy a Vallatkozd dtadta a Mérndk részére azokat a megfelel§ feljegyzéseket,
amelyek lehetévé teszik a Vallalkozoi kévetelés jogalapjanak és Gsszegszerdiségének megfeleld
elbirdlasat, a Mérnok koteles a Vallalkozé és a Megrendeld részvételével egyeztetést tartani a
kévetelés elismerése targyaban. Amennyiben a Megrendel6 a Mérnék szakmai kbzrem(ikddése
mellett a kdvetelést, vagy annak egy részét jogszeriinek tartja, a kovetelést a 18.3 pont szabalyai
szerint kell elszamolni.

19. ATADAS-ATVETEL
19.1 A Munkateriilet rendbetétele befejezéskor

Legkésébb a Befejezési Igazolds kiaddsaig a Vailalkozé koteles eltakaritani és eltavolitani a
Munkateriiletr§l minden Vallalkoz6i berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a
Munkateriiletet szabadon, valamint szakszerd, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban
hagyni a Mérndk elvardsdnak megfelel6en, kivéve, amennyiben a Vallalkozé a Mérndk
jovahagydséval jogosult a Munkaterileten tartani a J6tallasi IdGszak végéig az ilyen anyagokat,
vagy berendezést, amelyek szamara kételezettségei teljesitése érdekében szikségesek a Jétallasi
tdészak folyaman.

A Villalkozénak az egész Munkateriiletet és minden munkahelyet tisztan és gondozott
allapotban kell elhagynia, a Mérnok elvarasait kielegitve.

19.2 (zemeltetési és karbantartasi kézikényvek

Miel6tt a munkikat a 19.5 ponttal dsszhangban &atadndk, a Vallalkozé koteles atadni a
megvaldsuldsi tervdokumentéciét az lizemeltetési és karbantartdsi kézikdnyveket elektronikusan
és a Megrendel altal kért nyomtatott példanyszamban. Ezek olyan mélységben késziljenek a
Mérndk kozremiikodésével, hogy részletességiik folytdan a Megrendel, illetve az Uzemeltetd
képes legyen lzemeltetni, karbantartani, beszabalyozni és kijavitani annak barmely részét. A
kézikényveket a Vallalkozd koteles elézetesen egyeztetni a Megrendeldvel, hatdsagi elbiras
esetén az illetékes szakhatdsdgokkal is. A munkékat nem lehet atadas-dtvétel céljara

/&W 7



elbkészitettnek tekinteni mindaddig, amig ezeket a kézikdnyveket és terveket a Megrendeldnek
és/vagy az Uzemeltetének at nem adtak.

19.3

a)

Vizsgalatok a miiszaki atadds-atvételi eljaras el6tt

A Villatkozé a felelfs az egész rendszer megfeleld miikddéséért. A Megrendeld Altali
atvételi eljdras és az Gzembe helyezett rendszerek, és létesitmények végss atvételének
elGkészitéséhez a Vallalkozénak el kell végeznie és/vagy hozzd kell jarulnia a Gizemprébak
és probalzemi eljarasck elvégzéséhez. A forgalomba helyezési eljards részeként a Mérnok
bejarast szervez, ahol az Uzemelteté képviselGje a Mérndkkel egyeztetve dont a
Projektelem lizembe helyezésérdl, illetve az lizembe helyezéshez sziikséges probaiizemi
lépéseket és feltételeket meghatarozza. A probaiizem teljes id6tartama nem haladhatja
meg a 6 hdnapot.

A Vallalkozé kételes a miszaki atadds-atvételi eljaras éltala javasolt idépontja elétt -
énalléan lizemeltethetd Epitési Szakaszok, Részek vagy Epitmények esetében legaldbb 15
nappal, a teljes Projektelem esetében legalabb 30 nappal - értesiteni a Mérnokét arrdl,
hogy a k&zbsen végzendd, megfelelséget igazold atadasi vizsgalatokra és mérésekre
felkésziilt, és meg kell jelélnie a mérések, vizsgdlatok kezd8 id&pontjat. A Vallalkozé
értesitése alapjan a Mérndk kiteles a miiszaki atadds-atvételi eljaras idGpontjat kitlzni.

A Villalkozénak a miiszaki atadds-atvételi eljaras kezd6 id6pontjat megel6z8en legalabb 8
(nyolc} nappal &t kell adnia a megvalésulasi dokumentacio {mindsitési dokumentécid és a
megvaldsuldsi tervek) tervezetét. A dokumentacid Osszeallitisa elétt a Vailalkozénak
egyeztetnie kell a Mérndkkel a dokumentacio felépitésérsl és formajardl. A dokumentécid
elfogaddsanak feltétele a megfelelGség igazolasok és tanusitasok megléte a Miiszaki
Eldirasokban foglaltak szerint és a Mérndk altal elfogadottan, valamint a Projektelem
kivitelezésének min&ségét tanusitd Vallalkozdi nyilatkozat tadasa.

A kozdsen végzendd vizsgalat sordn a Mérndknek meg kell hatdroznia a megvaldsulasi
dokumentacié szilkséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Mérndk Ggy itéli meg, hogy az atadott mindsitési dokumentacio és/vagy a
megvaldsulasi dokumentécio olyan hidnyos, hogy azt/azokat a k6zds felilvizsgalat idején
teljes korire kiegésziteni nem tudja a Véllalkozé, a dokumentaciokat a Mérndk kbteles
kiegészitésre visszaklildeni, és err8l egyidejlileg értesiteni a Vallalkozdt és a Megrendel6t.
Ebben az esetben az atadas-atvételi eljarast meghilusultnak kell tekinteni.

A kbzds ellenérzé méréseket és vizsgalatokat dnélldan izemeltethets Epitési Szakaszok,

Részek, vagy Epitmények esetében 8 napon, a teljes Projektelem esetében 15 napon beliil
be kell fejezni azok kezdési idpontjatdl szdmitva.
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Amennyiben a Mérndk a mindsit6 vizsgélatok vagy mérések barmelyikének eredményét
nem fogadja el, a Vallalkozé kérheti, hogy a vizsgalatot azonos feltételekkel és
korilmények kozott ismételijék meg. Ha a vizsgalatok eredménye szerint nem
megfeleldség, hidnyossdg vagy mindségi csokkenés all fenn, akkor a Mérnok a
Vallalkozénak kiildott értesitésben azonnali kijavitést ir el6. Ha a vizsgalat vagy mérés
eredménye nem igazolja az el8irt mindséget, akkor az ilyen vizsgalat kéltsége a Vallalkozot
terheli. Amennyiben a megismételt vizsgalatok eredménye szerint az elvégzett munkak
megfeleltek a Szerzddés elGirasainak, az ismételt vizsgalatok kéltségei a Megrendeldt
terhelik.

A vizsgdlatok-mérések alapjan régzitett hibak kijavitdsanak és hidnyok potlasanak
elvégzésérdl a Vallalkozd irasbeli bejelentést kiteles tenni a Mérnoknek a miszaki dtadas-
atvételi eljaras kezd6 idSpontja elétt.

A Villalkozo kételes - az dtvételre felajanlott munkak teljes kord mindsitése érdekében - az
eléz6leg atadott mindsitési dokumentdcio kiegészitéseként a kdzosen végzett mérések és
vizsgalatok bizonylatait 8 nappal a miszaki dtadds-atveteli eljdras kezdete elftt a Mérnok

részére atadni.

b) Amennyiben a Vidllalkozé hibajébdl - ideértve a minGsitési dokumentdcié és/vagy a
megvaldsulasi dokumentdcié hibajat, valamint a vizsgalati-mérési eredmény nem
megfelel§ voltat (kivéve, ha a megismételt vizsgalat megis megfelel@séget allapit meg) - a
jelen pont {a) alpontjaban rogzitett eljaras a Szerzédésben és/vagy a Viéllalkozd altal
meghatarozott miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd idépontjdig nem fejezédik be, és
emiatt a miszaki atadds-atvételi eljards a Szerzddésben kikététt hataridében nem
kezdédik meg, az a Vallalkozd késedelmének mindsil.

8 (nyolc) napot meghaladd késedelem esetén a Megrendeld egyoldali nyilatkozattal
jogosult azonnali hatdllyal, minden kartéritési kotelezettség nélkill a Szerzédést a jovére
nézve felmondani.

£r

19.4 Az elkésziilt épitmények mindsitése

A Mérnok az elkésziilt Epitmények, Epitési Szakaszok/Részek mindsitését a Vdllalkozé altal a 19.3
(a) pont szerint osszedllitott és kiegészitett, 2 példanyban atadott mindsitési dokumentacidé
teljességi feliilvizsgalata és a dokumentait vizsgalati/mérési eredmeények értékelése alapjan végzi
el.

A mingsitést a Mérnsk a miszaki dtadas-atvételi eljaras befejezéséig koteles elkésziteni.
Amennyiben az eikésziilt munkak mindsége nem elégiti ki maradéktalanul a Szerz6déshen

megfogalmazott kovetelményeket, a Mérndk - a Megrendeld hozzajarulasaval - elsddlegesen
elrendeli a hibas munka kijavitasat, vagy potlasat (Ujra épités helyett), vagy - amennyiben ez nem
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lehetséges - megallapithatja a mindsitéssel egyidejiileg a Szerz8déses Ar csokkentését is. A
Véllalkozé jotallasi és szavatossagi felelssége és kotelezettsége valtozatlan mértékben marad
fenn az érintett munkaért.

A mindsités és a Szerzédéses Ar csokkentésének a Vallalkozd altal torténd elfogadasa a mdszaki
dtadas-atvételi eljards megkezdésének, a szdmla igazoldsdnak és az Atadds-atvételi Igazolas
kiadasanak feltétele. A Vallalkozé jogosult jogfenntartassal is elfogadni a Mérnék mindsitését
azzal, hogy a mindsités elfogadasatdl szamitott 60 napos jogveszté hataridén beliil a 25. pontban
rogzitettek szerint érvényesitheti igényét. Ez a rendelkezés irdnyadé minden olyan esetben,
amelyben a SzerzGdés a mindsités elfogaddsara vonatkozoan tartalmaz el8irast,

A Villalkozé kételes a mindsitési dokumentaciot digitélis formaban a Megrendeiének atadni.
19.5 A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételei és folyamata

a) A mdszaki atadds-dtvételi eljardst 6ndlléan lzemeltethet§ épitményenként, és a
SzerzGdéses Megdllapodasban kijeldlt Epitési Szakaszonként/részenként kiilén-kiilon kelt
megtartani.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras javasolt idépontjat (6nélidan lizemeltethetd épitmények
esetében legalabb 15 nappal, a Mérnék tizi ki, - a Megrendel6, a Vallalkozd és valamennyi
érintett egyidejii értesitésével - a teljesitési hataridén beliili id6pontra, vagy a teljesitési
hatarid6 napjara.

A Megrendel6 és a Vallalkozd kételesek megjelenni az eljards kit(izott idépontjaban és
helyén, és megvizsgalni, hogy a teljesités szerz8désszer(i-e.

Amennyiben a Megrendelé nem jelenik meg az eljarason, atvételi késedelem kovetkezik
be, ami kizarja a Vallalkozé esetleges késedelmét a kdvetkezd eljaras megkezdéséig.

A Mérnok dltal kitlizétt id6pontban és helyen a Mérndk levezeti a miszaki atadas-atvételi
eljarast.

A miliszaki atadds-atvételi eljarasrdl jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben rogziteni kell a
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendels, a Mérnék illetve mas érintettek altal észielt
hibakat és hidnyossédgokat, a Megrendel§ dltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
esetleges mindségi levonasok miatti igény bejelentést, és a hibak kijavitdsénak, illetve a
hidnyok pdtlasanak Megrendel§ altal elSirt hatéridejét, tovédbba a Vallalkozé ezekre
vonatkozo vallalasi nyilatkozatait.

A jegyzGkdnyvben kell régziteni az atvéteit, a jotallasi id6szak kezdetét, illetve az atvétel
megtagadasanak indokait.
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Hatarid6ben teljesit a Véllalkozé, ha — figyelemmel a Szerzédéses Feltételek 19.5. b.
pontjaban a miiszaki dtadas-atvételi eljdras maximalisan el6irt 30 napos idétartamara -, a
2. sz. Mellékletben el@irt forgalomba helyezési vagy miiszaki tadds-atvételi eljaras sikeres
lezarasanak feltételeit teljesiti.

A Megrendeld jogalap nélkiil nem tagadhatja meg a projektelem atvételét.

b) A miszaki atadds-dtvételi eljaras lezdrasanak feltétele, hogy az eljaras kezdetét
megeléz8en a Mérnsk megkapja a kijavitott mingsitési dokumentdcié kiegészitését és a
megvaldsuldsi terveket, tovabba hogy a Vallalkozd legkésSbb az eljaras befejezésekor

elfogadélag tudomdsul vegye a Mérndk éltal készitett mindsitést.
A miiszaki dtadas-atvételi eljarast 30 napon belil be kell fejezni.

c} A miiszaki dtadas-atvételi eljdras sikeres befejezésének feltételei:

a rendeltetésszer(i haszndlatot nem akaddlyozd, a Megrendelé altal elfogadott
mértékd javithato hiba és mennyiségi hidny,

- amindsités Vallalkozd részérdl térténd elfogadd tudomdsulvétele,

- amegvaldsulasi terv dtadasa

- ahibajavitas és hianypdtlas Megrendeld dltal elgirt hataridére torténd elvégzésének
vallaldsa. Ezt a hataridét a hibajavitas és hianypotlds targyatol fiiggben kell
meghatdrozni. A hatéridé lejarta el6tt legaldbb 5 nappal a Vallalkozd koteles a
megvaldsitdsi dokumentdcié hibajavitasnak €s hidnypétldsnak megfelelden javitott
véltozatat atadni.

A miiszaki dtadds-dtvételi eljardst nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén

meghidsultnak kell tekinteni, amennyiben

a) az épitmény rendeltetésszerli hasznalatra nem alkalmas,

b) a Vallalkozé a megvaldsuldsi dokumentaciot nem adta at hataridében, illetve a Mérnok
el6irasainak megfeleléen nem javitotta, vagy egészitette ki.

19.6 Hidnypotlasi Igazolas

A miszaki atadds-atvételi jegyzékonyvben régzitett hibdk kijavitasanak és hianyok pdtlasanak
elvégzésérdl a Véllalkozd irdsbeli bejelentést tesz a Mérnéknek a hidnypdtlasi munkakra
vonatkozé felillvizsgdlat altala javasolt id6pontja el6tt 8 nappal. Ennek alapjan a Mérndk a
Véllalkozdval egyeztetett id6pontban koteles megkezdeni a feliilvizsgalatot (ellendrizni a hiba
kijavitds és a hidnypotlds teljes kordiségét). Amennyiben a hianypotlasi munkadk a Mérndk
megelégedésére elkésziiltek, tovabba a Mérndk a megvaldsitasi dokumentdcié hibajavitasnak és
hidnypétiasnak megfeleléen javitott valtozatat elfogadta, a Véllalkozé az erre vonatkozd
értesités alapjan kérheti, és a Mérnok koteles kiadni a Hidnypotlasi Igazoldst, megjelSlve abban
azon id8pontot, amikor a Vallalkozé ténylegesen teljesitette hidnypotlasi kotelezettségét. A



Hianypotlasi munkdkra vonatkozdéan a Szavatossagi és Jotéllasi ld8szak kezdd idSpontjat a
Hianypdtldsi Igazolasban allapitja meg a Mérnok.

19.7 Befejezési lgazolas

A Projektelem egészének vagy Részének vonatkozdsaban a Befejezési lgazolds kiaddsa iranti
bejelentés megtételének a feltétele, hogy
a)  a Vallalkozo a Projektelemre vonatkozéan rendelkezzen a Mérnok éltal kiadott Atadas-
atvételi lgazolassal, és
b) a Vallalkozo elvégezze a hibdk kijavitasat és hianyok potlasat, és a Mérndk kiadja a
Viéllalkoz6 részére a Hianypotlasi Igazolast.

A bejelentést irdsban kell megtenni. A Mérndk az ilyen bejelentés keltét kévetd legkésSbb 30
napon beliil kiadja a Vallalkozdnak - egy masolattal a Megrendelé részére - a Befejezési lgazolast.

19.8 Atadas-atvételi Igazolas

Atadas-atvételi Igazolasnak kell tekinteni a sikeresen lezart miszaki dtadds-atvételrsl felvett
jegyz6konyvet.

19.9 Megvalésuldsi dokumentacié szolgaltatasa

A Villalkozé koteles a Mérndk altal jovahagyott tervdokumentacié egy példanyat késedelem
nélkiil és folyamatosan javitani a munkak kivitelezése soran foganatositott mddositasok szerint.
A Megvaldsulasi dokumentaciot vildgos és jol attekinthet, a Megrendelbve! elézetesen
egyeztetett, nyomtatott és digitalis formaban kell szoigéltatnia a Vallalkozonak a Mérndk részére
a 19.3 pont a) pontja szerinti bejelentés (készre jelentés) idGpontjaban 2 nyomtatott példanyban
a valtozasok piros szin( feltlintetésével. Ezt kévetSen a miiszaki atadds-atvételi eljards lezarasig
kijavitva, illetve kiegészitve 2 (két) nyomtatott - a valtozasokat piros szinnel feltiintetd -
példanyban, és tovabbi 6 {hat) a valtozasokat nem jel6l6 nyomtatott példényban, tovabba .dwg
kiterjesztésu, tovabbszerkeszthetd digitélis formaban is atadni.

20. HATARIDG

20.1 Megvaldsitasi idé

Az egész Projektelemet, illetve barmely Epitési Szakaszt a SzerzGdéses Megallapodas 2. sz.
mellékletét képezé ,Mérfoldkdvek és kotbérkoteles részteljesitési hatarid6ék” c. tablazatban
eléirt id6tartamon, illetve rész-idGtartamon belUl kell megvaldsitani, vagy olyan

meghosszabbitott idén belll, amely a 20.3 pont alapjan engedélyezhetd,

20.2 Befejezési Hataridd
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A teljes Projektelemet, és ezen belill az Epitési Szakaszokat, Részeket vagy Epitményeket a
Szerzédéses Megallapodas 8. pontjdban rogzitett Befejezési Hataridbre kell hiba- és
hianymentesen megvaldsitani.

20.3 Megvalésitasi ld6 meghosszabbitasa

Az alabbiakban meghatarozottak ugy, mint:

a)
b)
c)
d)
¢)
f)
g)

a Véltoztatds és Kovetelés kovetkezményei a 18. pont szerint,

valamely vis maior esemény a 6.1 pont szerint,

a Munkateriilet hasznalatba addsdnak elmulasztasa a 13.3 pont szerint,
valamely elére nem lathaté fizikai akadaly, vagy feltétel a 14.2 pont szerint,
régészeti leletek a 14.7 pont szerint,

el§ nem irt {potldlagos) vizsgalatok a 15.4 pont szerint,

felfiiggesztés a 14.23 pont szerint,

a Vallalkozot feljogositiak a Projektelem vagy, annak valamely {érintett) Epitési Szakasza
Megval6sitasi Idejének meghosszabbitasara vonatkozé igény bejelentésére, de barmely esetben
kizardlag akkor, ha a Véllalkozé a megfeleld részletezettséggel, egyértelmiien bizonyitja, hogy

a)

b)

e)

az nem a Villalkozénak a jelen Szerz6dés barmely dokumentumdbdl fakado
kotelezettsége megszegéséhdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartasabal,
szerzédésszegésébsl, cselekményébdl vagy mulasztasabol adodik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; és

az attdl fuggetlenil kovetkezett be, hogy a Vallalkozd betartotta a jelen Szerzddés
szerinti kételezettségeit; és

a Villalkozé az esemény bekovetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy a Bazisiitemterv szerint épitési munkdkat végzett volna; és

a Vallalkozénak kell6 gondossaggal sem volt lehet8sége arra, hogy tevékenységét
stszervezze annak érdekében, hogy a bekévetkezett esemény hatdsait elkerilje, vagy
mérsékelje; és

a fenti események barmelyikének bekovetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Vallalkozot a feladatai elldtasaban; és

az adott esemény megsz{inésének id6pontjatol a Bazisitemterv szefint az adott épitési munkara
tervezett idétartambél az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Merndk altal, az adott
épitési munka megkezdése el§tt jovahagyott technoldgiai utasitasok szerinti elvégzéséhez a
technoldgiailag sziikséges legrévidebb id6 nem all rendelkezésre.

A Vallalkozot a fentiek alapjan megillet§ jogosuitsag azt foglalja magaban, hogy a hataridé
hosszabbitds targyaban a Véllalkozé és a Megrendeld a Mérntk kdzremiikédésével egyeztetést
folytasson le, amelynek alapjén a Megrendeld dént az akadalyoztatas miatt szilkséges hataridg
maédositisrél a Mérnok szakmai dllaspontja alapjén. Ha az ennek megfeleld mddositasrél nem
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sikeriilne megallapodni, az nem mentesiti a Véllalkozé6t a munka megkezdésének és
elvégzésének kitelezettsége aidl.

A Megvalositasi hatarid6 meghosszabbitasa, illetve a Szerzddés szerinti kétbérkételes
részhatéridék médositdsa kizardlag a Szerz8dés modositasaval lehetséges.

20.4 A Villalkozo bejelentési kbtelezettsége

A Villalkozo kdteles a Megvaldsitasi 1d6 meghosszabbitdsara vonatkozod igényét az alapul
sz0lgalo esemény bekdvetkeztét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 15 napos jogveszté
hatariddn belll bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kel azokat a dokumentumokat, amelyek
alkalmasak a 20.3 pontban foglaltak igazoldséra. Ha a Vallaikozo elmulasztja teljesiteni ezen pont
barmely rendelkezését - igy kiilbndsen a jelen pont szerinti hataridében bejelenteni igényét -
elveszti jogat a Megvaldsitasi ld6 meghosszabbitasara.

20.5 Kozbensd jelentési kotelezettség

Amennyiben egy eseménynek olyan folytatdlagos hatdsa van, amely nem teszi lehetévé a
Véllalkozé részérél a 20.4 pontban hivatkozott 8 napos idSszakon belil a részletes leirds
beny(jtasat, a Véllalkozo jogosult marad a 20.3 pontban meghatdrozott hatéridé hosszabbitasi
eljaras lefolytatasdra és dontés meghozataldra, amennyiben a Mérnokhéz 8 napon belil
kézbensd leirast nyujtott be, és a végss leirdst pedig 15 napon beliil azt kdvetden, hogy a hatdst
okozd esemény megsziint. Az ilyen kozbensd leirds kézhezvétele utdan a Mérnok koteles
felesleges késedelem nélkil a 20.3 pontban foglalt eljards szerint kdzbens§ eljardst
kezdeményezni a hatarid§ meghosszabbitas targyaban, tovabba a Megrendels kézbensd déntést
hozni azzal, hogy a végleges leirds kézhezvétele utan - a kzbensé eljaras feliilvizsgalasaval és az
Gsszes koriilmény alapjén, a 20.3 pontban meghatarozott eljdrds szerint - a Megrendel§ kételes a
végs6 dontést meghozni. Mindkét esetben a Mérndk kételes errdl értesiteni a Vallalkozét. A
végleges felllvizsgdlat nem eredményezheti a Megrendel§ altal mar kordbban kézbensd
dontéssel jdvahagyott hatarid6 hosszabbités csékkentését.

20.6 Haladasi iitem

Ha barmely okbdl - amely a Vaéllalkozét nem jogositja fel a 20.3 pont szerint a Megval6sitasi 1d6
meghosszabbitasanak igénylésére - a Projektelem vagy annak valamely részének elGrehaladasi
uteme barmely id6ben a Mérnok véleménye szerint til lasst a Megvaldsitasi 1d6héz viszonyitva,
a Mérndk kételes értesiteni a Vallalkozot, aki kételes megtenni a sziikséges és a Mérnok altal
jovéhagyott lépéseket, hogy az elérehaladds mértékét fokozza a Megvalésitési Idének megfeleld
Utemben. A Vallalkozé nem jogosult pétidlagos elszdmolésra vagy a Szerz8déses Ar novelésére
az ilyen lépések megtétele miatt. Ha a Mérndk ezen pont alapjdn kiildott barmilyen értesitése
eredményeként a Vallalkozd szikségesnek tartja barmely munka éjszakai vagy pihenénapon
torténd végzését, jogosult ehhez a Mérnék hozzdjarulasat kérni. Barmely olyan Iépés, amelyet a
Vallalkozé ezen pont szerinti kotelezettségei teljesitése érdekében tesz, és ez a Megrendeld
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szamara tébblet fellilvizsgalati koltséget jelent, akkor az ilyen koltséget a Mérndk koteles
visszaigényelni a Véllalkoz6tdl a Megrendeld szamara, és errdl a Megrendeld koteles értesiteni a
Vallalkoz6t, valamint egy masolattal a Mérnokot.

20.7 Tobbletkdltségek a Megvaldsitasi Id6 meghosszabbitdsa esetén
20.7.1 A tobbletkdltség iranti igény bejelentése

Ha a Véllalkozé a Megvaldsitasi 1d6 20.3 pont szerinti meghosszabbitdsa esetén, és ezzel
dsszefiiggésben a Megrendeldvel szemben koltségigényt kivan érvényesiteni, kdteles az erre
vonatkozé igényét a 20.4, illetve a 20.5 pont szerinti bejelentésben a jelen pontra hivatkozassal
megjeléini. Az igény bejelentésével és elbirélasaval kapcsolatban a 18.4-18.8 pontokban leirtak
megfeleléen alkalmazandék. Az igény bejelentése egyben kizérja az abban megjeloit hataridé-
hosszabbitdsra vonatkozdéan tovabbi igények bejelentését.

20.7.2 A tbbletkoltség elismerhets dsszege a Megvalésitasi idé meghosszabbitdsa esetén

Amennyiben a Megvaldsitasi id6 a 20.3 pontnak megfelelSen, 6 (hat) honapot meghaladé
terjedelemben meghosszabbitasra keriil, és a Vallatkozé a jelen pontban leirtaknak megfelelGen
a Szerzddéses arat meghalado koltségigényt nydijt be, a kdvetkezd tobbletkoltségekre jogosuit:

a) A Befejezési Hatarid§ utdn teljesitett munkak a Bearazott Mennyiség—kimutatas alapjan
az adott kifizetésre vonatkozé ellenérték dsszege a KSH altal hivatalosan kbzzétett, az
adott munkak elvégzésének id6pontjdban érvényes épitSipari drindexszel korrigalt
osszegen keriilnek elszamolasra (KSH), tovabba

b} a Befejezési hataridé utan Szolgaltatds a mérndk részére (M), Biztositékok és biztositasok
koltsége (teljesitési biztositék, Szerz6dés szerinti biztositasok) (B), és Projektiranyitas (P)
kéltségei id6aranyosan elszémolhatok a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban az adott
tételekre megadott dsszegek alapjan a kovetkez6 képlet szerint:

Elszdmolhaté dijtobblet: KSH + M*x/y + B*x/y + P*x/y, ahol
x= a Megvaldsitdis meghosszabbitdsdnak 6 (hat) honapot meghaladd részének
idGtartama honapokban

y = a Megvaldsitasi id8 tartama honapokban (meghosszabbitas el6tt)

A Projektiranyitas koltségeként a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban a kulcsfontossagul
személyzet biztositasara megjeldlt kdltség szamithato fel.

21. KESEDELEM, MULASZTAS

21.1 A késedelmi kétbérek
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Amennyiben a Villalkozé elmulasztand, hogy befejezze a Projektelem Epitési Szakaszainak
megvaldsitasat a Szerzddéses Megaéllapoddsban régzitett Befejezési HataridSre vagy az egyes
Mérfoldkdvek megvaldsitasdt a Mérfoldkovek és kotbérkdteles részhataridék c., 2. sz.
mellékletben el&irt részhatarid6kre, akkor késedelmi kétbért kbteles fizetni a Megrendelének. A
kdtbér vetitési alapja az Epitési Szakaszokra, illetve a 2. sz. mellékletben Mérféldkéként
megjeldlt részhataridékre vonatkozd késedelem esetén az azokhoz tartozd teljes nettd
ellenérték. A kotbér mértéke a vetitési alap 0,25 %-a késedelem minden naptari napja utan,
amely eltelik az elGirt Befejezési HatdridG és az egész Projektelemre vagy, annak vonatkozd
Epitési Szakaszara, részre, Epitményre kiadott Atadds-atvételi Igazolds szerinti tényleges
befejezési idGpont kdzott, de legfeljebb a kétbéralap 15%-aig.

A kisebb jelent&ségl hibak kijavitasara, a hidnyok pdtlasara vallalt és a m(iszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvekben rogzitett hataridkre torténd elvégzésének elmulasztasa esetén a Vallalkozd
késedelmi kdtbért koteles fizetni a8 Megrendelének, melynek mértéke a miiszaki atadas-atvételi
jegyz6kdnyvekben a hibakijavitas és hianypotlds Mérndk altal megdllapitott nettd értékének,
mint vetitési alapnak figyelembe vételével keril meghatéarozasra. A kotbér mértéke a vetitési
alap 0,25 %-a késedelem minden naptdri napja utan, amely eltelik az el8irt hibajavitdsi hataridé
és a hibdk tényleges kijavitasanak idépontja kozott, de legfeijebb a kétbéralap 15%-3ig.

21.2 Azonnali felmondas

Amennyiben a Villalkozénak felréhatd késedelem a kotbérkételes hataridékre (Szerzddéses
Megallapodas 9. pontja és 2. sz. melléklete) nézve meghaladja a 60 napot, a Megrendelének
jogaban all a Szerz&dést tovabbi teljesitési pdthatarid§ tlizése nélkiil, azonnali hatallyal
felmondani.

21.3 A meghitsulasi kothér

A Villalkozénak felréhaté lehetetlendlés, a Véllalkozé altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa és/vagy a Vallalkoz6 felréhatd magatartasa miatt a Megrendeld altal jogszabaly
alapjan vagy az alabbi 22.1 pontban felsorolt okok miatt

jogszerlien gyakorolt eldllas vagy felmondas és ennek kévetkeztében a Szerz8désnek a Véllalkozd
szamara felréhaté meghiusulasa esetén a Vallalkozd kothér- és kartéritési felel@sséggel tartozik.
A meghiusulasi kithér mértéke a kitbér alapjat képezé meghidsuit munka nettd ellenértékének
30 %-at kitev§ osszeg (egydsszegli kbtbér).

21.4 Kotbérigények érvényesitése

A Megrendel§ a Szerzédés alapjan szamitott kotbéreken feliil jogosult érvényesiteni a kdtbérek
osszegén fellili karat is. A Megrendel6 igényét a 7.7 pontban leirt eljarasrend szerint érvényesiti.
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A késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét kotelezettségei teljesitése aldl. A
meghitsuldsi kotbér megfizetése a teljesités tovabbi kovetelését, illetve késedeimi kotbér
kovetelését kizdrja.

22. FELMONDAS, ELSZAMOLAS FELMONDASKOR

22.1 A Villalkozé mulasztdsa

Abban az esetben, ha

a)

b)

d)

e)

g}

g)

h)

a Vallalkozoval szemben végelszamolds vagy felszamolasi eljéras indul, vagy ezek

deklaralasa nélkiil a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, vagy fizet6képessége romlasa

a SzerzBdés teljesitését veszélyezteti, vagy

megszegi a Szerz8dést és szerzddésszegését ésszerli pdthataridd alatt sem orvosolja,

vagy megtagadja annak teljesitését, vagy

elfogadhato kifogas nélkill elmulasztja megkezdeni a Projektelem kivitelezését a 13.1

alponttal dsszhangban, vagy

elmulasztotta teljesiteni a 15.7 pont szerint kiadott értesitésben foglaltakat, vagy a

15.11 pont szerint kibocsatott intézkedést - haladéktalanul, de legkésébb 8 napon

belill azt kbvetden, hogy fogadta - vagy

a Mérnok el6zetes irasbeli figyelmeztetése ellenére mas mddon kovetkezetesen és

kirivdan elhanyagolja teljesiteni a Szerz6dés szerinti barmely lényeges

kotelezettségét, vagy

megszegi a 3.10 pont vonatkozo rendelkezéseit, vagy

az elérehaladassal jelentds késedelembe esik, amelyet bizonyitottnak kell tekinteni,

ha

- a feliilvizsgalt Bazisiitemtervben megjelolt eréforrds, vagy a technoldgiai
atfutdsi idék nem megalapozottak, vagy

- a Vallalkozé felllvizsgalt Szamldzasi Utemezéshez képest az igazoltan
teljesitett munkak értéke tébb, mint 30 % lemaradast igazol, vagy

a Vallalkozoban kodzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkezé gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)

pontjdban meghatarozott feltételnek, vagy

a Véllalkozd kozvetetten vagy kdzvetienil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd

gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjaban

meghatarozott feltételnek,

a Megrendel§ jogosult a Szerzédést egyoldalu nyilatkozataval 15 napos hataridével felmondani,
és 15 nappal a Vallalkozénak kildott értesités utan birtokba venni a Munkateriiletet.
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A Megrendeld vagy barmely mas altala megbizott vallalkozo jogosult hasznalni a befejezéshez a
Vallalkozéi berendezéseit és anyagait olyan mértékben, ahogy azt a Megrendelé vagy a
vallalkozé megfelelének tartjak.

22.2 Ertékelés a felmondas id6pontjiban

A Szerz8dés 22.1 pont szerinti megsziinése esetén Mérndk koteles - amilyen hamar csak
lehetséges - rogziteni és meghatarozni
a) aSzerz6dés megszlinésének idépontjdig a Vallalkozé altal végzett, addig még fel nem
mért munkat és annak ellenértékét megallapitani és,
b) a fel nem hasznalt vagy részben felhaszndlt anyag, értékét és barmely Vallalkozéi
berendezés fel nem hasznalt értékét megallapitani.

22.3 Kifizetés a Szerz6dés megsziinése utan

Amennyiben a Megrendel§ a Szerzédést a 22.1 pont alapjdn felmondja, nem kételes a
Villalkozoval elszamolni mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés és a hibak kijavitasanak
kdltségét, a befejezés késedelme és egyéb okbdl bekdvetkezé kart, és minden egyéb kiadast,
kéltséget, amely a Megrendelénél a Szerz6dés megszlinésével kapcsolatban jelentkezett, a
Mérnok nem rogzitette és igazolta.

A Mérndk igazolasat kovetben a Megrendeld jogosult az elszémolds vonatkozasaban a Mérnék
kézremdkodésével egyeztetést kezdeményezni a Vallalkozéval. Amennyiben az egyeztetésen a
Megrendeld és a Vallalkozé kdz6tt nem jon létre megallapodas, ugy a targyban a birdsag
ddntését kérhetik.

22.4 A szerzGdéses javak atruhazdsa

Amennyiben jogszabaly nem tiltja, a Vallalkozé kételes - amennyiben a Mérndk igy rendelkezik -
a 22.1 pont szerinti birtokbavételt és lezdrdst kbvetd 15 napon belll a Megrendel&re atruhdzni
minden olyan megadllapodés alapjan megszerzett jogot, amely barmely aru vagy anyag, vagy
szolgdltatas szallitasara, teljesitésére, és/vagy barmely munka kivitelezésére vonatkozik azon
szerzGdés keretében, amelyet a Vallalkozé a Projektelemre vonatkozdan megkététt. Ugyanezen
hatadridén bellil kdteles a Vallalkozo teljesiteni a szellemi termékek vagyoni jogainak 4truhdzéséra
vonatkozod kotelezettségét (Szerz6déses Feltételek 10.5 pontja).

22.5 A Megrendeld mulasztasa

Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a Vallalkozdnak a Mérndk valamely igazoldséara a
Szerz6dés szerint jaré Osszeg kifizetését annak esedékessé valasat kovetd 60 napon beliil és a
Megrendeld szabalyszerlien értesiti a Vallalkozét arrdl, hogy el6re nem lathatd okok miatt
lehetetlenné valt szdmdra, hogy szerz8déses koételezettségeinek teljesitését folytassa, a
Viéllalkozd jogosult felmondani a Szerz6dést a Megrendeldnek kiildott értesitéssel, valamint egy
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masolattal a Mérnoknek. Az értesités Megrendeld altal tértént dtvételt kdvetd 15. napon valik
érvényessé.

22.6 A Vallalkozéi berendezések eltavolitdsa

A 22.5 pontban hivatkozott 15 napos hataridé lejartakor, a Vallalkozé koteles eltdvolitani a
Munkateriletrél az dsszes altala odaszallitott berendezést.

22.7 Kifizetés felmondaskor

A 22.5 pont szerinti felmondés esetén a Megrendel6nek ugyanolyan koételezettségei vannak a
Villalkozéval szemben a kifizetés szempontjabdl, mintha a Szerz6dés a 22.8 pont rendelkezései
szerint szlint volna meg, de az ott meghatarozott kifizetéseket kiegészitend6, a Megrendeld
koteles megfizetni a Vallalkozénak azon kér vagy veszteség Osszegét, amely a Vallalkozonal
felmeriilt az ilyen felmondas kovetkezményeként, vagy azzal kapcsolatban.

22.8 A teljesités lehetetleniilése

Ha mindkét fél érdekkérén kivil esd barmilyen olyan kérilmény meril fel a Szerz6dés létrejottét
kévetéen, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja barmely fél szdmdra a szerzbdéses
kotelezettségeinek teljesitését, vagy a SzerzGdésben érvényes jog szerint a feleket felmenti a
tovabbi teljesités aldl, akkor az elvégzett munka vonatkozdsaban a Mérnok felmérése alapjan a
felek elszamolnak egymassal.

23. ELSZAMOLAS
23.1 Elszamolas befejezéskor

A Projektelem egészére vonatkozé Befejezési Igazolas kiadasat kévetd 30 napndl nem késSbbi
id6pontig a Vallalkozé kételes benydjtani a Mérndknek és egy mésolatban a Megrendel6nek a
Végszamla tervezetét, elldtva az azt megalapozé dokumentumokkal olyan formaban, ahogyan
azt a Mérnok és Megrendels elGirja, amelyek igazoljdk a Szamlazasi Utemezés szerint a
szerzédésszeriien elvégzett dsszes munka végs6 értékét a Hidnypotlasi Igazolashan rgzitett
idépontig, a Mérndk felmérése és jovadhagyasa alapjan. A Végszamla kiallitasara egyebekben a
jelen Szerz6déses Feltételek 17.3 pontjaban foglaltak megfelel6en alkalmazandok.

Amennyiben a Végszamla kiallitasat a Mérndk nem kifogasolja, Ugy azt a Mérnok 30 napon belil
igazolja és a Megrendel6nek megkuldi, aki azt kdteles kifizetni.

23.2 Végszamla

Amennyiben a Mérndk nem ért egyet, vagy nem tudja igazolni a Végszamla kibocsathatdsagat,
akkor tovabbi 30 nap id6tartamon belil a Megrendelvel és a Vallalkozéval kozds



egyeztetéseken kell tisztdznia a vita tdrgyat. Megegyezés hidnya esetén a Vallalkozd kételes a
Megrendelé altal jévéhagyott Mérnoki utasitas szerinti Végszamlat dsszedllitani és 15 napon
beliill a Mérndknek megkiildeni, aki azt 15 napon beliil igazolja. A Végszamla kellékeit alkotjik a
Szerz8déses Feltételek 17.4. pontjdban a rész szdmldk kellékeire vonatkozdan felsoroltak,
valamint ezen felll a Befejezési Igazolas, és a Projektelem haszndlatba vételi engedélye, vagy —
fiiggden a targytdl - prdbalizemének megkezdésére vonatkozé engedély, mind az illetékes
hatdésagok, mind pedig az Uzemeltetd részéréi.

A Végszamlaval egyidejlileg koteles a Viallalkozé atadni a 16téll4si Biztositékot is.
23.3 Villalkozdi nyilatkozat

A Végszamla benydjtasakor a Vallalkozé koételes a Megrendelének atadni - egy masolati
példannyal a Mérndk részére - egy irasbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a Végszamla
végosszege tartalmazza a teljes korl végelszamolast, amely a Szerz8désbél ereden a Vallalkozd
szamara esedékes, és a Vallalkozonak a Megrendelével szemben tovabbi kévetelése nincs.

23.4 A teljesités elfogaddsa csak Jotallasi Igazolis alapjan

Csak a 23.5 pontban hivatkozott Jotéllasi Igazolast lehet a Szerz6dés végsé és minden
tekintetben hianytalan teljesitése elfogaddsdnak tekinteni. Ez a rendelkezés nem irja feiill azt,
hogy a Befejezési Igazolas a Projektelem egészének atadas-atvételét igazolja.

23.5 lJotallasi Igazolas

A Szerz6dést nem lehet teljesitettnek tekinteni, amig a Jotallasi Igazolast a Mérngk ala nem irta,
és a Megrendeld meg nem kapta, valamint egy masolatot a Viallalkozé, melyben régzitik azon
idépontot, amikorra a Véllalkozd teljesitette a jotallasi kbtelezettségeit.

A Jotallasi Igazolast a Mérndk adja ki - 30 napon belul a Jotéllasi idGszak lejartat kovetSen - vagy,
ha kiilonb6z§ jotallasi idészakok vonatkoznak a Projektelem kilénbdz6 Epitési Szakaszaira vagy
részeire, akkor az utolso id@szak lejartat kovetben, vagy azutdn, a leheté legrévidebb idén belil,
ahogy minden elSirt munkat a 24. pont értelmében befejeztek a Mérnék megelégedésére.
23.6 Fennmaradé kotelezettségek

A Jotdlldsi Igazolas kiaddsa ellenére a Vallalkozo felelés marad minden olyan, a Szerz8dés alapjan
fennmarado tdérvényes szavatossag alapjan a rea haruld kételezettség teljesitéséért, amely a
Jotallasi Igazolas kibocsatdsakor nem teljeslilt, és az ilyen kételezettség jellegének és mértékének
meghatdrozasa céljabot a Szerz6dést hatalyban levének kell tekinteni a felek kdzétt.

24.  JOTALLAS, SZAVATOSSAG
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A Viallalkozé jotallasi kételezettséget vallal a Jotélldsi Id8szak idGtartamdra, valamint azt
kévetben és annak leszamitasaval szavatossagot a kitelezd alkalmassag [12/1988 (Xil.27) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint 11/1985 (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKkM
egylittes rendelet (,Rendeletek”) szerint] fennmaradé idétartamara a Projektelem
szerz8désszerii megvaldsitasiért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és sajat tervezés
esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibitdl valé mentességéért.

A Villalkoz6 j6tallast vallal tovabba a J6tallasi IdSszak alatt a kovetkezbkért:

a) A Megrendel6 altal szolgaltatott Ajanlatkérési Dokumentdciot, a Terveket és a Muszaki
Eléirasokat a Vallalkozé megvizsgalta és azok teljes kérdek, hianytalanok és alkalmasak a
Projektelem hibatlan megvaldsitasara,

b) a Projektelemet alkotd dolgok, és az ahhoz tartozé szellemi tulajdon per-, teher és
igénymentes tulajdonanak atruhazasaért. A Véllalkozo kdteles megdvni, mentesiteni és
kartalanitani a Megrendelét minden igénnyel és peres eljarassal kapcsolatban, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt
meriil fel barmely véllalkozéi berendezés, anyag vagy dolog tekintetében, amelyet a
Projektelemhez vagy azzal kapcsolatban haszndinak, valamint minden azok
vonatkozasaban vagy azokkal kapcsolathan felmeril8 sszes kar, koltség, teher és kiadas
tekintetében,

¢) Mindazon kijelentés és vallalds tekintetében, amely aldtamasztotta a K6zbeszerzési
Eljaras soran azt, hogy a Szerz8dés teljesitésére mdiszaki és gazdasagi alkaimassaggal
rendelkezik.

24.1 Jotallasi és Szavatossagi IdGszakok

A jelen Feltételekben a "J6tallasi Id8szak" kifejezésen a Szerz&déses Megallapodas 11. pontjaban
meghatarozott és a Valialkozo &ltal vallalt jotallasi id6szakot kell érteni a Projektelem vagy annak
Epitési Szakasza tényleges befejezésének id6pontjatol, melyet Mérndk a 19. pont szerint igazalt.

A J6téllasi 1d6szakba nem szamit be, és azt meg kell névelni azzal az id6tartammal ameddig a
Projektelem nem hasznaihat olyan hiba, vagy kdr miatt, amiért a 24.2 pont szerint a Vallalkozé
a felel@s.

A jotallastol fuggetleniil a Vallalkoz6t szavatossdg kételezi a Jotallasi 1ddszak letelte utan, annak
leszamitasaval, a Rendeletekben foglalt térgyakra és id6tartamok szerint (,Szavatossagi
Id8szak”). Ennek értelmében a jelen szerz6dés alapjan megvaldsitandd épitményszerkezetekre
és azok létrehozasahoz felhasznalt egyes termékekre és anyagokra el@irt kételezd alkalmassagi
idé altaldban 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva.
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A felek megallapodnak, és a Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel$ a Szerz6désbél
fakado jotallasi, vagy szavatossagi jogait a Projektelem, vagy annak barmely Epitési szakasza,
része, vagy épitménye kijeldlt lzemeltetdjére engedményezheti, aki e jogok tekintetében a
Villalkozénak kiildott értesités id6pontjatél a Megrendeld helyébe 1ép. A Vallatkozd kételes -
amennyiben az értesitést kézhez vette - a J6tallasi Biztositék jogosultjiaként az értesitésben
megjeldlt izemeltetst feltiintetni.

24.2 Munkak a jotallas és szavatossag keretében

A Jotallasi Id8szak és a Szavatossagi ldGszak egész ideje alatt a Projektelem a Megrendeld, illetve
az Uzemeltetd birtokdban van és annak szakszerii tizemeltetésérél ésfvagy fenntartasardl is &
gondoskodik, de a Vallalkozénak ki kell javitania és/vagy helyre kell éllitania minden hibat,
hidnyossagot, repedést, tonkrement részt stb., amelyre a Megrendel, vagy a Mérndk az 24.5
pontban foglaltak szerint utasitia a Vallalkozot. Ha valamilyen hiba jelentkezik, vagy kar
eléfordul, a Megrendel8, a Mérndk vagy az lzemeltetd azonnal értesiteni kdteles errél a
Vdllalkozét, elirva a javitas hataridejét.

24.3 A hibak kijavitasdnak koltségei

A Villalkozé a jotallasi és a szavatossagi idGszakban elirt valamennyi munkat a sajat kéltségén
koteles elvégezni. A jotéllasi idészak alatt bejelentett hibak kijavitdsanak ellenértékére tételes
felmérés és a Mérndk igazolasa alapjan kizardlag akkor jogosult, ha bizonyitani tudja, hogy a hiba
oka az Atadés-atvételi igazolds kiadasanak id6pontjat kévetSen keletkezett. A Vdllalkozdé a
szavatossagi idfszak alatt kijavitott hibak ellenértékére kizdrdlag akkor jogosult, ha a
szavatossagi igényt érvényesité Megrendeld vagy az Uzemeltet§ nem tudja bizonyitani, hogy a
rejtett hiba m(iszaki atadds-atvétel id6pontjdban fennallt, amely kérdés tekintetében elsdsorban
a miszaki dtadas-atvételi jegyz&konyvet tekintik mérvado igazolasnak a felek.

24.4 Villalkozé mulasztdsa az utasitasok végrehajtasaban

Abban az esetben, ha a Villalkozo elmulasztja a hibdk kijavitasat az el8irt hataridén belil, a
Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy mas ésszerii ajanlatot tevd vallalkozdkkal
elvégeztetni a javitdst, amelyeket a Vdllalkozd lett volna koteles elvégezni sajat kéltségén a
Szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval felmerilt 6sszes koltségét a Vatlalkozdtdl
visszaigényelni a Teljesitési Biztositék vagy a Jotalldsi Biztositék megfeleld részének igénybe
vételével. A Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositék vagy a JOtallasi Biztositék osszegével
nem fedezett igényét a Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

24.5 Villalkozo6 hibafeltarasi kételezettsége
Ha barmely hiba, repedés vagy mds hidnyossag meriil fel a Projektelemen a Jétallasi idszak vagy

a Szavatossagi lddszak vége elStt barmikor, a Mérndk és/vagy Megrendel§ jogosult utasitani a
Vallatkozét - egy masolatot kiildve a Megrendelének - hogy irdnyitdsa szerint tarja fel azok okait.
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Ha ez a hiba, repedés vagy egyéb hidnyossag olyan, amelyért a Véllalkozd felel6s, a feltaras
elvégzésével kapcsolatban felmerillt kéltséget a Vallalkozd viseli és a Vallalkozd koteles
helyredilitani a hibat, repedést vagy egyéb hidnyossagot a sajat koltségén a 24. pont
rendelkezéseivel ésszhangban.

24.6 Egyiittmiikodési kitelezettség

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerz6désben foglaltak maradéktalan megvalésitasa
érdekében szilkség szerint folyamatosan egyittmiikddnek. Ennek megfelelSen haladéktalanul
tajékoztatjak egymast nem csupan a jelen SzerzGdésben foglaltak teljesitésérdl, hanem minden
olyan kérdésrél (tény, adat, korillmény) és valtozasrdl, amely a teljesitésre hatassal lehet.
vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a MegrendelSt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen Szerzédés idétartama alatt végelszamolds ald keril, valamint ha ellene,
illetsleg alvallalkozéja ellen cséd-, felszdmoldsi-, illetve végrehajtasi eljards indul.

24.7 Felel@sseg
A Vallalkozé felelGssége a jelen szerz6dés megszegésébdl eredéen a Megrendeld altal kartérités
cimén érvényesitett kdrokért — amelybe nem tartoznak bele a kétbér cimén érvenyesitett
kovetelések -, a Szerz6déses Ar és a ténylegesen felahsznalt Tartalékkeret dsszegének 100%-
dban korlatozott, azzal a tovabbi feltétellel, hogy Vallalkozé feleldssége a kdzvetett karokéert nem
all fenn. Kozvetett kdrnak mindsilnek azok a karok, amelyek bekovetkezésével szerzédésszegése
esetére a Vallalkozdnak kell§ gondossag mellett sem kellett szamolnia.

25.  VITAK RENDEZESE

25.1 A jogvita békés rendezése

Ha a vitara vonatkozdan perinditds szandékardl érkezik értesités, a felek kisérletet tesznek elébb
a békés megegyezésre, azzal a kikotéssel, hogy hacsak a felek masként meg nem éllapodtak, a
peres eljdrds megkezdheté 60 nappal azt kovetden, hogy a vitara vonatkozd perinditdsi
szandékrél az értesitést atadtak, akar megkisérelték a békés megegyezést, akar nem.

25.2 Birdsagi eljaras

A szerzédé felek békés Gton nem rendezett jogvitdinak eldontésére a magyar allami biréségok
rendelkeznek hataskérrel, a magyar polgari eljarasjog szabalyai szerint.

26. ZARO RENDELKEZESEK

26.1 Uzleti titok, kbzérdekii adatok
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A Szerz8d6 felek tudomadsul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél sz616 2011, évi LXVI. torvény
5. §-dnak (5) bekezdésében foglaitak alapjan az Allami Szamvevdszék ellenérizheti az
allamhéztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez
tartozé vagyont érinté szerzGdéseket a megrendelénél, a megrendel6 nevében vagy
képviseletében eljdré természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6d6

feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért felel@sek, tovabba a szerzédés
teljesitésében kézremiikodéknél.

A Szerz8dd felek tudomasul veszik, hogy a Polgdri Torvénykényvrél szolé 1959. évi IV. torvény
81. §-anak (3) bekezdése értelmében nem mindsil Uzleti titoknak az &llami és a helyi
onkormanyzati koltségvetés, illetve az eurdpai kdzdsségi tdmogatds felhasznaldsaval,
kdltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az dllami és Snkormdnyzati vagyon kezelésével,
birtokldsaval, hasznalataval, hasznositasdval, az azzal vald rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvdnossdgra hozatalat kilén tdrvény
kozérdekbdl elrendeli. A nyilvdnossdgra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz - igy killéndsen a technoldgiai eljarasokra, a mdiszaki megolddsokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai médszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozd
adatokhoz - valé hozzaférést, amelyek megismerése az (zleti tevékenység végzése
szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a
kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetfségét.

A Szerz8d6 felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 1959. évi IV. térvény
81. §-dnak (4) bekezdése értelmében az, aki az dllamhaztartas valamely alrendszerével pénziigyi,
illetve Uzleti kapcsolatot létesit, kérésre kételes a jogviszonnyal Gsszefiiggd és a kézérdekb6l
nyilvanos adatokra vonatkozoan tajékoztatdst adni, valamint azt, hogy a koltségvetési
pénzeszkozok felhaszndlasanak nyilvdnossdgdra tekintettel a szerz§dés lényeges tartalmardl a
tdjékoztatas Uzleti titok cimén nem tagadhaté meg.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ adatkezelésére a személyes adatok védelmérdl és a kbzérdekii
adatok nyilvanossagardl rendelkezé 2011. évi CXIl. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

26.2 A Szerz6dés mddositasa
A Szerz§dés modositasa kizdrdiag irdsban, a Kbt. 132. §-dval §sszhangban lehetséges.

26.3 A Szerz6désben nem szabalyozott kérdések
A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé hatédlyos magyar anyagi és
eljarasjogi jogszabalyokat kell alkalmazni.
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26.4 A SzerzGdés részleges érvénytelensége
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A Szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerz&dés
érvénytelenségét. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul
egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés mas megfeleld rendelkezéssel torténd
helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jén létre kozéttiik megéllapodas, dgy az
érvénytelen rendelkezést figyelmen kivil kell hagyni.

Datum: cQOLB‘ C5. Oé‘
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