

Dr. Németkői László Sándor
10.11.13

ÉRKEZETT 2014 OKT 13.

1057/46-62/2012

3. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

dr. 10.2014.10.13

Alulírott, Kerényi László Sándor, mint a Közlekedésstratégia szakterület vezetője, a Csepel hév végállomás melletti P+R és B+R parkoló kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése és jogerős építési engedély megszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés végteljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1. Közbeszerzési eljárás:
 - a. tárgya: a Csepel hév végállomás melletti P+R és B+R parkoló kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítése és jogerős építési engedély megszerzése
 - b. közzététel időpontja: -
 - c. a szerződés alapját képező keretmegállapodás hirdetményének száma: TED 2011/S 246-399707
2. Szerződő felek megnevezése: VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e: a teljesítés késedelmes és hibás volt, kötbér felszámítására került sor.
4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2014.07.09.
5. Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014.09.08.
6. Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 2.203.425,- Ft

Budapest, 2014. október 10.


.....
Kerényi László Sándor

szakterületi vezető, Közlekedésstratégia