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SZERZODESES MEGALLAPODAS

A jelen szerzgdéses megallapodss (2 tovabbiakban: »Szerzédéses Meg:il]apodais”)

szamlavezets pénziigyi ntezménye: OTP Bank Nyrt.
szamlaszdma: | 1794008-20538447

Szamlazasi cim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19.21.

addészama; 23028966-4-44

CSoportazonosits szam: 1778 1372-5-44

statisztikai jelzdszam: 23028966-4931-11 4-01

cégbirdsag és cégjegyzék szama: F Ovarosi Torvényszék Cégbirdsaga; 01-1 0-046840
képviseli: Vitézy David

mint Megrendel§ (a tovabbiakban Megrendel()‘)

masrészré)

az S Villamos Konzorcium

A-Hid Epité Zrt. (vezets cég)

székhelye: 1138. Budapest Karikas Frigyes u.20.

szamlavezetd pénziigyi intézménye: MKR Bank

szamlaszima: 103 00002-104545 92-49020010

szamlazasi cim: 1 138. Budapest Karikas Frigyes u.20.

addszdma: 1451728 6-2-44

statisztikai jelz6sz4m: | 4517286-4213-114-01

céghirdsag és cégiegyzék szama: Févarosi Torvényszék Cégbirésaga; 01-1 0-046220
képviseli; Sal Laszls vezérigazgatd

Colas Alterra 7y, (tag)
székhelye: 2040 Budaérs, Piktortégla y. 2.4,
szamlavezeté pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank
szamlaszama: 12001008-0015 1278-00100007
szamlazdsi cim; 2040 Budagrs, Piktortégla . 2-4.
addészama: 1396] 149-2-44

statisztikai jelzészam: 13961149-4221.114- 13

cégbirdsag &s cégjegyzék szama: Budapest Kornyéki Térvényszek: 13- 0-041288

mint Villalkozé (a tovdbbiakban Villalkoz()
(Megrendels és Villalkozo a tovabbiakban cgylitt: ,,Szerz6dé Felek” vagy .. Felek™)
k6z6tt az aldbbiak szerint;




ELOZMENYEK

Megrendeld a ,,Budapest 1-es villamos vonalanak feltijitdsa és meghosszabbitdsa a Kerepesi ut
& a Fehérvari it kozott (K(")ZOP-S.S.0-09—2010—0025) villalkozisi szerzodés keretén beliil”
targyl kdzbeszerzési eljaras eredményeként a kozati vasati palya felojitasa és 1ij palyaszakasz
épitése, a megallohelyek atépitése, % megallohelyek épitése, a felsvezeték halozat
ujjaépitése, vontatasi foldkabel halozat bévitese és a vonalat taplald aramatalakitok feldjitasa
a jelenlegi nyomvonalon. Jarulékos jelzd- €s biztositoberendezési, tavkozlési, viztelenitési,
kozmiépitési, utépitési, forgalomtechnikai felujitasi és/vagy épitési munkak ¢€s kiegészitd
mémoki tervezési feladatok elvégzése targyban az Eurépai Unio Hivatalos Lapjaban 2013/8
098-167111 hivatkozasi szam alatt 2013. méajus 21-én ajanlati felhivast tett kozzé nyilt
kozbeszerzési eljaras meginditasara, a KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosito jelt, ,,Az 1-es
és 3-as villamos vonalak tovabbfejlesztésének 1. liteme a budapesti korgyiris, kétottpalyas
halézat fejlesztése részeként” clnevezésti projekt keretén beliil.

A Villalkozé az ajanlatat 2013. augusztus 8. napjan a Megrendeld részére 4tadta. Megrendeld
a kozbeszerzési eljarast lezaro dontését 2013, szeptember 10. napjan meghozta, a
kézbeszerzési eljaras nyertese az S Villamos Konzorcium lett, a 7013. oktéber ho 1. napjan
Kelt irasbeli dsszegezésében errdl tajékoztatta az ajanlattevoket.

Szerzddd Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddeses Megallapodast a kozbeszerzésekrdl szol6
2011, évi CVIIL torvény 124. §-a alapijén, a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel

irjak ala.
1. A megallapodas targya

A Megrendeld szandéka, hogy a Vallalkozo kivitelezze az aldbbi Beruhdzast, ¢s
elfogadta a vallalkozo ajanlatat ennek a Beruhazasnak a kivitelezésére, sziikség esetén
kiegészitd vagy jarulékos tervezési munkak elvégzésére, a Beruhazas befejezésére,
valamint annak keretében barmilyen hiba vagy hidnyossig kijavitasara:

,Budapest 1-es villamos vonalanak felijitasa és meghosszabbitisa a Kerepesi 1t és
a Fehérvari at kazott (KﬁZOP—5.5.0—09-2010-0025) véllalkozisi szerzédés keretén
beliil” targyt kozbeszerzési eljaras eredményként kozuti vasiti palya feltjitasa és 1)
palyaszakasz ¢pitése, a megaliShelyek atépitése, U megallohelyek épitése, a
felsGvezeték halézat Gjjaépitese, vontatasi foldkabel halozat bévitése és a vonalat
taplalo sramatalakitok felujitasa a jelenlegi nyomvonalon. Jarulékos jelz6- ¢€s
biztositoberendezési, tavkozlési, viztelenitési, kdzmépitési, utépitési,
forgalomtechnikai felGjitasi és/vagy épitési munkak €s kiegészitd mérndki tervezési
feladatok elvégzése, amely a KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosito jeld, ,,Az 1-es és 3-
as villamos vonalak tovabbfejlesztésének 1. titeme a budapesti korgyliris, kotottpalyas
halozat fejlesziése részeként” elnevezést projekt kereteén beliil keriil megvalositasra.

A Megrendeld €s a Vallalkozo az aldbbiakban allapodik meg:



2.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek
ugyanazon jelentést kell tulajdonitani, mint ahogyan az a tovabbiakban hivatkozott
Szerz6déses Feltételekben szerepel.

A kovetkez6 dokumentumok a Jelen Szerzédéses Megallapodas részét képezik és azok a
Jjelen Szerz6déses Megillapodassal egyiittesen értelmezendék:

a) a Szerzédéses Feltételek, (Ajanlatkérési Dokumenticié V. Fejezet, 1. sz
melléklet),

b)  Mérfoldkovek és kotbérksteles teljesitési részhataridok (2. sz. melléklet),

¢)  Szamlazasi Utemezés (3. szamu melléklet),

d)  a Kozbeszerzési cljarasban a Megrendel6 altal kiadott kiegészité tajékoztatss, 4.
sz. melléklet,

€)  Miiszaki Eléirasok, (Ajanlatkérési Dokumenticié IV. Fejezet, 5. sz. melléklet),

f)  Tervek és azokhoz kapcsolédo hatosagi engedélyek, (Ajanlatkérési Dokumentacio
IV. Fejezet, 6. sz. melléklet),

g)  Bedrazott Mennyiség-kimutatis és a Tételek tartalma, (a Vallalkozd Ajanlata
szerint, 7. sz. melléklet),

h)  Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalméan kiviil az Ajanlat és az
Ajénlatkérési Dokumentacié minden egycb része.

A Szerzddéses Megallapodas részét képezd dokumentumoknak az azok kozotti eltérés,
vagy kétértelmliség esetére iranyado minségi fontosségi sorrendjét a fenti felsorols
hatérozza meg, amelyben mindig a sorban elébb all6 dokumentum a mértékado.

A Megrendel§ ltal a Valilalkozo részére teljesitendé kifizetések ellenértékeképpen, a
Villalkoz6 ezennel megéllapodik a Megrendel6vel abban, hogy kivitelezi és befejezi a
Létesitményt, minden abban keletkezett hidnyt pétol a Szerzédéssel dsszhangban és az
abban foglalt kikotésekkel egyezden.

A Megrendel$ kotelezettséget valial arra, hogy a Létesitmény kivitelezéséért &s

befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hidnyok pétlasaért kifizeti a Vallalkozo
részére a Szerzédéses Arat, a Szerzédésben r6gzitett idépontokban és mddozat szerint.

Szerzddéses Ar és Tartalékkeret (nettd):

Szerz0déses Ar 13.298.000.369.- HUF, amely atalanyarként értendé.
Tartalékkeret: a Szerzddéses Aron feliil, annak 5%-a, azaz 664.900.018.- HUF

A Szerzbdéses Ar és a Tartalékkeret az Ajanlatban foglalt nettd Osszeg. A kifizetés
pénzneme HUF. Az altalanos forgalmi adé felszamitisa &s megfizetése a hatalyos

Jogszabalyoknak megfeleléen torténik.

Villalkozé a jelen szerzbédéses megallapodasban foglalt feladatainak teljesitése soran
keletkezett szellemi jogi oltalomban részestils valamennyi alkotas tekintetében az
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10.

11.

atdolgozasahoz fiiz6dd jogot is, térben, felhasznalasi médban és idében korlatlanul
atruhdzza a Megrendelére, amelynek ellenértékét a 6. pont szerinti Szerzédéses Ar
tartalmazza.

A Villalkozo6 kételezettséget vallal arra, hogy nem fizet €s nem szamol el a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyck a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében merillnek fel, és
amelyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Megrendeld és a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség a Vallalkozd szdmara a nettd
Szerzédéses Ar tdmogatasbo! finanszirozott, elszimothato osszegének legfeljebb 30%-
os mértékének megfeleld Gsszegben 3.989.400.111.- HUF el6leget biztosit a Szerzddés
alairasat kovetben a szallitoi eldleg igénylésté] szamitott 15 napon beliil, a Szerzodéses
Feltételekben meghatdrozottak szerint.

Befejezési hatarido: A Szerz6dés megkdtésétol szamitott 460 nap.

A Villalkozé a megallapodott mérfoldkovek, valamint kotbérkoteles rész- ¢s
végteljesitési hatdridok szerint koteles a teljesitésre. A teljesitési mérfoldkoveket €s a
kotberkoteles rész- és végs teljesitési hataridoket a 2. szama melléklet tartalmazza.

A Villalkozo a szerzédés targyat képezd kivitelezésre vonatkozoan legalabb
500.000.000,- HUF/ év és 500.000.000,- HUF /kar 0sszegli Contractor’s All Risks tipusu
feleldsségbiztositast koteles kotni és azt a szerzbdésszerl teljesités igazolasat kovetd 60
napig kell folyamatosan, de legaldbb 2015. junius 30-ig érvényben tartani.

A szerzGdés teljesitésével kapcsolatos lgyintézésre &s kapcsolattartasra a Szerz6dd
Felek altal felhatalmazott személyek:

Megrendel6 részérol:

Novak Lajos, projektvezetd
Telefon: +36 30 774 1142, Fax: +36 30 774 1001, E-mail: lajos.novak@bkk.hu

Vallalkozoé részérol:
Orosz Kiéroly iligyvezetd igazgatd
Telefon:+36 1 465 2344, Fax: +36 1 465 2323, E-mail: orosz.karoly@hid.hu

Erdés Tamas teriileti igazgato
Telefon:+36 1 883 1365, Fax: +36 1 883 1599, E-mail: erdos.tamas@colas.hu

Nevezett személyek a szerzddés moédositisara az arra vonatkozo kiilon felhatalmazas
hidnyaban nem jogosultak.

A teljesités igazolasara jogosult személy Megrendeld részérdl:



12.

13.

14.

15.

16.

17.

i8.

Pozsar Zsaklin, Projekimenedzsment vezets
Telefon:+36 30 774 11 24 Fax: +36 30 774 1001, E-mail: zsaklin.pozsar@bkk. hu

Hom Gergely, Stratégia, fejlesztés, beruhazas divizivezets
Telefon:+36 30 774 10 91 Fax: +36 30 774 1001, E-mail: gergely.horn@bkk.hu

Az épitési milszaki ellendri feladatot ellaté Mémok (név, székhely):
Kuzma Lasz16, projektvezets-mérnok
Telefon: +36 20 934 7724, E-mail: laszlo.kuzma@itransinvest.hu

Jotallasi Id6szak: 60 hénap a Projektelem vagy annak Epitési Szakasza 4tadés-
atvételétsl.

A Teljesitési Biztositék mértéke: a Szerz6déses Ar és a felhaszndldsra keriild
Tartalékkeret 5 %-a, azaz 664.900.018.- HUF  (Hatszazhatvannégymillio-
kilencszazezer-tizennyolc Forint)

A Jotallasi Biztositék mértéke: a Szerzddéses Ar  és a felhaszndlisra kerils
Tartalékkeret 5%-a, azaz 664.900.018.- HUF  (Hatszazhatvannégymillié-
kilencszazezer-tizennyolc Forint)

Az Eloleg-visszafizetési Biziositék mértéke: A Szerzédéses Feltételek altal részletesen

- meghatarozottak szerint.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzodés teljesitésének teljes
idétartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szaméra megismerhetévé teszi,
tovabba haladéktalanul értesiti a Megrendelét a Kbt. 125.§ (5) bekezdésc szerinti
ligyletekro).

Az ¢épitési lebonyolitasi, a méméki és a miiszaki ellendr feladatokat a jogszabalyban, a
ra  vonatkozé Mérnoki Szerzédésben, valamint a Szerz6déses Feltételekben
meghatarozott feladatait ellaté Mémok (név, székhely):

Budapest_1-3 Villamos Konzorcium,
Vezetd cég: ECO-TEC Miszaki- Gazdasigi Tan4csado Kft,
Székhely: 1126. Budapest, Dolgos utca 2.

Tag: Transinvest-Budapest Mémoki, Konzultansi, Kereskedelmi és tgyndki Korlatolt

Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 1106 Budapest, Fehér ut 10.

A szerz6désben meghatdrozott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetét a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt-vel (,,Kézremiikods Szervezet™) kotott,
KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosité jelli Tamogatisi Szerzédés biztositia, ezért
annak teljesitése sordn a vonatkozé hazai és kézvetleniil hatalyos EU jogszabalyok
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rendelkezéseinek a Vallalkozé aldveti magat. Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabbaé, hogy
a projekt lezarasat kovetd 5 éves iddtartamig koteles helyt allni a szerzddéssel
kapcsolatos - Vallalkozénak, vagy alvallalkozénak felréhaté okbél bekdvetkezd
visszafizetési ktelezettségekért.

19. A Felek kijelentik, hogy

a) kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkeznek a jelen Szerzédés aldiraséra €s
teljesitésére;

b) jelen Szerzédés aldirasat az erre kijelolt vezetd, illetbleg a cég igazgatésaga, vagy
vezetd testillete szabalyszertien engedélyezie, és az megfelel az erre vonatkozd
jogszabalyi rendelkezéseknek;

¢) a jelen Szerzbdést a fél nevében alafré személy megfelels, a vonatkozo
jogszabalyok altal megkivant regisztralt alirasi joggal rendelkezik, igy rész€rél a
megallapodas alairdsa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz8dés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

20. Jelen Szerzédés mindkét £€l altal torténé alairds napjan I€p hatélyba.
21. Jelen Szerzédést a Felek egyiities atolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyezét jovahagydlag cégszerien alairtak. A Szerzédés 8 (nyolc)
eredeti példanyban késziilt magyar nyelven, melybSl 2 példany a Véllalkozo€, hat

példany a Megrendelé.
A Megrendel§ részérd Vallatkozo részérol:
N ID Zrt.
[ A

BKX Budapesti Kpzjlekedési Kdzpont A-HidLRitd Zrt.

Zartkdrien Miikodp Részvénytarsasag Képviaeli: ~
Képviseh: Sal Laszlo vezérigazgatd <¥

Vitézy David

Déatum: BUAQP’/A; A3 10. 25 Datum: Bu.CQOPML. . 10 AF.

Ellenjegyezte a K6zremukddé )
Szervezet nevében:

Colas A!t% f
Keépvistli:

Sokorai Istvan igazgatdsag elndke és
Gorbedi Laszlo vezérigazgatd

" Nészards Ay

- Datum Buf}ﬁm.l o?Of'b- 10-25.

Datum:

A QO Mgk

dr. Pozsar Zsaklin

d
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Mellékletek:

A R

b

a Szerzédéses Feltételek, (Ajénlatkérési dokumentécié V. F gjezet)

Mérfoldksvek és kotbérksteles teljesitési részhataridék

Szamlézasi Utemezés

a Kozbeszerz¢si Eljarasban a Megrendeld 4ltal kiadott kiegészité tajékoztatis

Miiszaki El6irasok, (Ajanlatkérési Dokumentéci6 IV. Fejezet)

Tervek és azokhoz kapcsolodé hatésagi engedélyek, (Ajanlatkérési Dokumentacié V.
Fejezet)

Bedrazott Mennyiség-kimutatas a Tételek tartalma, (a Véllalkozé Ajanlata szerint)
Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalman kiviil az Ajanlat és az
Ajénlatkérési Dokumentécié minden egyeb része.
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1. SZERZODESES FELTETELEK

1.  ALTALANOS ELOIRASOK

1.1 Ertelmezo rendelkezések

A Szerzdédésben alkalmazésra keriil fogalmak, szavak, kifejezések €s azok meghatarozdsai
az alabbiak:

1.1.1 Személyek

(1
(i)

(iii)

v)

v)

(vi)

(vil)

"Megrendeld" a Szerzédéses Megallapodasban megjelslt Megrendelét jelenti.

"Villalkozé" az a személy, vagy személyek csoportja (koz0s ajanlattevok),
beleértve a jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagokat is,
amelyet, illetve amelyeket a Kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlata, illetve
koz0s ajanlatuk alapjan a Megrendeld a Kozbeszerzési eljards nyerteseként
kivalasztott, és vele, illetve velik a Szerz6dést megkototie.

" Alvallalkozo" jelenti a Kbt. 4. § 2. pontjéaban foglaltakra is tekintettel azt a
személyt, illetve céget, akivel a Szerzodés teljesitése érdekében a Vallalkozd
alvallalkozoi szerzédést kot, vagy a szerzodés teljesitése érdekeben igénybe vesz,
és annak torvényes jogutédait, de nem jelenti annak barmely engedményesét.

"Mérnok" a Megrendelé altal a Szerzbdéses Megallapodas 17. pontjaban a jelen
Szerzédéses Feltételekben koriilirt feladatok ellatasara megjeldlt szervezet.

"Mérnok Képviseloje" az a személy, akit a Mérnok idoérdl-idére kinevez a 2.2
pont alapjan.

,Uzemelteté" az a szervezet, amelyik az elkésziilt Projektelem szerinti
1étesitményt tizemelteti.

"Kozremitkodd Szervezet" jelenti a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt.-t, amelyet
jogszabdly a Kozlekedési Operativ Program tekintetében kozremitkddo
szervezetként kijelolt, és amely ellaga annak jogszabalyban meghatdrozott
feladatait.

1.1.2 Dokumentumok

W

"Szerzhdés" jelenti a SzerzOdéses Megallapodast, a jelen Szerzédéses
Feltételeket, a Kdzbeszerzési eljardsban a Megrendel6 altal kiadott kiegészitd
tajékoztatast, a Terveket ¢és azokhoz kapcsolodé  hatdsagt  engedélyekben
foglaltakat, a Miiszaki Elirasokat, a Bearazott Mennyiség-kimutatast, a Tételek
tartalmat, az Ajanlat egyéb részeit, és mindazon egyeb dokumentumot, amelyekre



(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

(xii)

a SzerzOdés, vagy annak valamely, a Szerzbdéses Megallapodasban felsorolt
dokumentuma kifejezetten, mint a Szerzédés részére hivatkozik.

"Miiszaki Eldirdsok" (Specifikacid) jelenti a Szerzédésben szerepld Projektelem
megvaldsitdsival  kapcsolatos  miiszaki  cldirdsokat s megrendeldi
kdveteiményeket, ahogy az Ajan]atkérési Dokumentacioban kiadésra keriilt,

"Tervek" jelentik az &sszes tervet, szamitast és az olyan természetli muszaki
informécidkat, amelyekkel a Megrendelé ad 4t a Vallalkozénak, valamint
amelyeket a Villalkozé nyijtott be, és a Mémék Jjovahagyta, vagy jovahagyatta.

"Alapterv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendelé adott 4t a
Kozbeszerzési Eljaras soran a Véllalkozénak.

"Megvalésuldsi terv" A kiviteli tervnek az épités sordn aktualizalt,
szitkségszerlien és a kivitellel megegyezden modositott és a Mémdk 4ltal
zaradékolt megvaldsult formaja.

"Bedrazott Mennyiség-kimutatas" jelenti a Kizbeszerzési cljarasban benytijtott
Ajanlat részét képez0, bearazott ajanlati koltségvetést.

»Tétel” jelenti a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban 6nallé tarifaval ellatott
munkanemeket vagy anyagokat, azok mennyiségének feltiintetésével.

"Ajanlat", jelenti a Vallalkoz6 altal a Kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. eldirasai
szerint benyijtott ajanlatot.

»Ajinlatkérési Dokumenticié” jelenti az Ajanlatkéré altal 2013/S 098-
167111szémon kozzétett ajanlatkérést, annak dsszes mellékletével egylitt.

"Szerzédéses Megillapodas” jelenti a szerzédéses megegyezest irdsba foglalo
dokumentumot.

»Utemtervek” Jelentik a Szerzddéses TFeltételek 11.2. pontja szerinti
bazislitemtervet, a 11.3 pont szerinti kivitelezési és organizacids itemtervet,
valamint a 11.4 pont szerint feliilvizsgalt aktualis bazisiitemtervet.

wKoordinaciés Intézkedési Terv" vagy LKIT” jelenti a Szerzédésben
meghatarozott tartalommal a Vallalkozé 4ltal elkészitends dokumentaciot, amely
szakteriiletenként tartalmazza a tevékenységek részletezését a Miiszaki Elbirasok
3.1.1 pontja szerint.

»Technologiai Utasitds"vagy ,, TU” jelenti a véllalkozd altal eldiranyzott és
alkalmazni kivant kiviteli technolégiak részletes leirasat,




(xiil) ,,Alvillalkozéi Szerzédés” jelenti a Vallalkozo és az egyes Alvallalkozok kozott

(xiv)

(xv)

(xvi)

a Projektelem megvalositasa érdekében kotott vallalkozasi és  szallitdsi
szerzodéseket.

"Villalkozé Dokumentumai® a Vallalkozo altal a Szerz6dés szerint szolgdltatott
szamitasokat, szamitégépes programokat és egyéb szoftvereket, rajzokat,
kézikonyveket, modelleket, a Miiszaki Eldirdsokban részletezett milszaki
dokumentumokat, Megvalésuldsi terveket / dokumentumokat, Mikddtetési €s
Uzemeltetési / Karbantartasi Kézikonyveket és mds muszaki természetd
dokumentumot  (amennyiben ilyen létezik) jelenti. A Vallalkozod
Dokumentumainak magyar nyelven kell késziilniiik.

-Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv” vagy ,MMT” jelenti a Véllalkozé
4ltal a munkakezdés feltételeként a 13.1 pont szerint szolgaltatando tervet vagy
terveket, a Miiszaki El6irasokban foglaltak szerint.

.TAmogatisi Szerzédés” jelenti a Megrendelé és a Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség, valamint a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kozott 2011.
szeptember 13-an létrejott timogatési szerzodést,

1.1.3 Hataridok, datumok

(i)

(i)

(iii)

"Kezdési Idépont" jelenti azt az iddpontot, amikor a Vallalkozé megkapja a
Mérmndk értesitését a kezdésre vonatkozdan a 13.1 cikkely értelmében.

"Megvalésitasi Id6" a Szerzédés 2. sz. mellékleteben (Mérfoldkdvek és
kotbérkoteles hataridok) a Projektelem (vagy annak valamely Része) teljes
befejezéséig tarté id6tartamot jelenti.

»Befejezési Hataridé" a Szerzddés 2. sz. mellékletében (Mérfoldkévek és
kitbérkoteles hataridék) alapjan a Projektelem (vagy annak valamely Része) teljes
befejezésére meghatarozott hataridot jelenti.

1.1.4 Egyéb fogalmak

)

(i)

(ii)

"Vizsgilatok a befejezéskor" azokat a vizsgalatokat jelenti, amelyeket a
Szerzddés meghataroz, vagy amelyekben a Mémdk és a Vallalkozo megegyezik,
és amelyeket a Villalkozé koteles elvégezni a Projektelem, vagy annak egy
részének a Megrendeld felé torténé atadasa elott.

"Befejezési Igazolas" azt az igazolast jelenti, melyet a 19.7 pont alapjan a
Projektelem egészének vagy Részének megvaldsitasardl bocsatanak ki.

"Miiszaki atadas-atvételi eljaras” a 19.5 pont szerint lefolytatott eljaras.
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(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

" Atadds-atvételi Igazolds" Atadas-atvételi Igazolasnak kell tekinteni a
sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételrol felvett, a Megrendelé, a Mérndk és a
Villalkozo altal alafrt jegyzokonyvet.

"Hidnypétlasi Igazolas" gy, a Mérndk altal kiadott igazolast jelent, melyet a
19.5 pont szerinti miiszaki atadas-atvételi Jegyzdkonyvben rogzitett hianyok
elvégzése utdn bocsstanak ki.

"Jotalldsi Igazolds" egy igazolast Jelent, melyet a Jotallasi 1doszak lejartat
kdvetden bocsatanak ki.

"Szerzédéses Ar" jelenti a Szerzédéses Megallapodasban a Tartalékkeret nélkiil
meghatirozott  dsszeget, amely a Vallalkozét megilleti a Projektelem
megvalositdsacrt, a Szerzédésben leirtak szerint,

»Tartalékkeret” jelenti a Szerzddéses Megallapodasban meghatarozott Osszeget,
amely az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsigos
haszndlathoz szitkséges munkik ellenértékére hasznalhaté fel a Szerzédéses
Feltételek 10.2 pontjaban rogzitett feltételek szerint

"Teljesitési Biztositék" a Vallalkozéi teljesitését biztositd kotelezettséget jelent,
amelyet a Vallalkozé a Megrendelé részére - sajat valasztasa alapjan - -
pénzintézet &ltal HUF-ban kifejezett Gsszegre sz6l6, magyar nyelven kiallitott
teljesitési bankgarancidval, pénzbeli Ovadékkal, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott, készfizetd kezességvallalast tartalmaz6, biztositéintézet altal HUF-ban
kifejezett Gsszegre sz616, magyar nyelven kiallitott kdtelezvénnyel szolgaltat, a 7.
pontban foglalt feltételeknek megfeleléen. A Teljesitési Biztositék — az dvadékot
ide nem értve — kizardlag feltétlen és visszavonhatatlan lehet.

»JOtdllasi Biztositék” jelenti a Vallalkozo jotallasi  kotelezettségeit fedd
biztositékot, amelyet ovadékkal, vagy pénzintézet altal HUF-ban kifejezett
Osszegre 5z0l0, magyar nyelven kiallitott teljesitési bankgaranciaval, pénzbeli
Ovadékkal vagy biztositasi  szerzodés alapjan  kiédllitott,  készfizetd
kezességvallalast tartalmazo, biztositdintézet altal HUF-ban kifejezett Gsszegre
sz010, magyar nyelven kiallitott kitelezvénnyel szolgltat, a 7. pontban foglalt
feltételeknek megfelelden. A Jotallasi Biztositék — az ovadékot ide nem értve -
kizérdlag feltétlen és visszavonhatatlan lehet.

"Kézbensé Kifizetés Igazolisa" jelenti a Mémok 4ltal kibocsatott barmely
kifizetésérél szo16 igazolast.

,» Tobbletmunka" minden olyan munka, ami a Bearazott Mennyiség-kimutatasban
nem, vagy nem megfeleld6 mennyiséggel keriilt feltlintetésre, de az Ajanlatban,
vagy a Szerz8dés mas részeiben, gy kiiléndsen a Tervekben, a Miiszaki
Eldirdsokban vagy az azokhoz kapcsolodo hatésagi engedélyekben azonban
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szerepel, és amelyet a Vallalkozé dijazéas nélkul koteles elvegezni, mivel anélkil a
Szerz6dés nem teljesiilne.

(xiii) ,Pétmunka” minden azon Szerzddés teljesitéséhez miiszakilag sziikséges
munka, amely a Szerz8dés alapjat képez6 dokumentécio tartalmabol kimaradt, de
alkalmazasa nélkiil a Projektelem, vagy annak része rendeltetésszeriien nem
hasznalhato, és amelyet a véllalkozé kételes clvégezni, mivel anélkil a SzerzHdés
nem teljesiilne.

(xiv) "A Projektelem", vagy "Beruhazis " jelenti a Szerzédéses Megdllapodasban
megnevezett 6sszes munkat a Szerzodés szerinti miiszaki tartalommal.

(xv) "Epitési szakasz", vagy "Rész" jelenti a Projcktelem azon részét, melyet a
Szerz6déses Megallapodas 2. sz. melléklete (Mérfoldkovek és kotbérkoteles
teljesitési részhataridk) kilén megnevezett, mint Epitési Szakaszt.

(xvi) "Epitmény, Létesitmény" jelenti a Projektelem egy részét, amelyet a Terv €s a
Bedrazott Mennyiség-kimutatds kiilon megnevezett, mint épitményt.

(xvii) "Munkateriilet" jelenti a Megrendeld altal rendelkezésre  bocsatott
teriileteket, ahol a Projektelem kivitelezésre kerill, és az egyéb teriileteket,
melyeket a Szerz6dés kiilon kijelsl, mint Munkateriiletet.

(xviii) ,Kapesol6dé Projektelem” jelenti mindazon kivitelezési munkékat, amelyeket
a Megrendeld a Milszaki Eldirasok 1.2 pontjaban felsorolt projektek kapcsan
végez, vagy végeztet.

(xix) "nap' naptari napot jelol.

(xx) "irott" jelenti minden kézirdsos, gépelt vagy nyomtatott koziést, beleértve a
telefaxot és az e-mailt is.

(xxi) ,Kozmii": vizellatast szolgalo vezetek, szennyviz-, illetve csapadékelvezetést
szolgdlé zart csatorna, tavhovezeték, foldgazvezeték, elektromos vezeték,
hulladékgyiijté, illetve -kezeld berendezés, nagy- es kisfesziiltségti villamos
atviteli vezeték, szénhidrogén-szallitd vezeték, banyészati céla vezeték, hirkdzlési
vezeték, dntézdvezeték,

(xxii) ,Kozmiiszolgaltaté™: a nyomvonallal érintett, ismert kézmii tulajdonosa vagy
iizemeltetsje, akivel a Megrendeld egytttmikodesi megéllapodast kotott a
kdzmukivaltassal kapcsolatosan.

(xxiii),,Kozmiikivaltas": a Projektelem nyomvonalat érint$ és/vagy keresztezd kozmil
és egyéb tartozék jellegli létesitmények feltarasat, esctleges tovabbtervezését,
athelyezését, szerelését, dtalakitasat, probalizemet és lizembe helyezését, miiszaki
atadas-atvételét, sziikség esetén a szolgalmi jog vagy vezetckjog alapitasat ¢€s
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modositdsat a Megrendel6é koltségére és a Kézmiiszolgaltato javara, valamint a
megsziintetendd kdzmii esetén a szolgalmi jog vagy vezetékjog torlését, beleértve
a teljes kérd fsldhivatali ligyintézést is, tovibba valamennyi olyan jarulékos
tevékenységet kell érieni, mely biztositia a kézml valtozatlan miiszaki
szinvonalon  torténé  rendeltetésszerii  ds biztonsdgos iizemeltetését a
Kézmiiszolgaltat6 részére, valamint akadélyokto]l mentes épitési teriiletet teremt,
amely alkalmas a Projektelem megépitésének zavartalan lebonyolitishoz, és
amelynek a célja az eredeti funkcié helyreallitisa.

(xxiv),,Kbt." jelenti a Kozbeszerzési eljardsokrol sz616 2011. évi CVIIL. térvényt.
(xxv) yKozbeszerzési  eljards" jelenti a Megrendeld 4ltal a Projektelem

megvalositdsa érdekében a Kbt eléirdsai szerint lebonyolitott kozbeszerzési
eljarast, amelynek eredményeként a Szerzédés megkotésre keriil.

1.2 Ertelmezés
1.2.1 Cimek

Ezen Feltételekben a cimek csak tajékoztatasul szolgdlnak és nem kell figyelembe venni
azokat a Szerz6dés értelmezésénél.

1.2.2 Ertelmezés

A személycket, vagy feleket értelmezé szavak egyarant jelentik, a jogi vagy természetes
személyeket, a cégeket és tarsasagokat és barmely hivatalosan kdzremiik6dé szervezetet.

1.2.3 Egyes és tébbes szam

A csupan egyes szamot jelentd szavak a tobbes szdmot is jelentik és forditva, ahol a szoveg
ezt megkivanja.

1.2.4 Eszrevételek, hozzajaruldsok, jovihagydsok, igazoldsok, déntések

Ahol a Szerzédésben feltétel régziti, barmely, észrevétel, hozzajarulds, Jovahagyas, igazolas
vagy, dontés kibocsatasat barmely személy részérdl, akkor - hacsak masképp nincs
szabdlyozva - az ilyen észrevételt, hozzajarulast, jovahagyast, igazolast vagy dontést irdsba

kell foglalni és abban az "észrevétel", ,hozzajarulas", »JOvahagyas", "igazolas", vagy "dontés"
szavakat kell megfeleléen alkalmazni.

1.3 Szerzédéses kommunikicié
1.3.1 Ertesités a Villalkozé részére

A Megrendel$ vagy a Mémdk altal a Szerzédés feltételeinek megfelelden a Vallalkozé
részére adott Osszes igazoldst, értesitést vagy utasitast, frott formdban kell elkiildeni a
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Vallalkozé székhelyére vagy arra a cimre, amit a Vallalkozo ilyen céllal megjeldl, vagy az
Epitési Naploba kell bejegyezni.

1.3.2 Ertesités a Megrendel6 és a Mérnik részére

Barmely, a Szerzédés feltételei szerint a Megrendeldnek vagy a Mémaknek kiildatt értesitést
frott formaban kell eljuttatni az altaluk megjeldlt cimekre.

A mindennapos munkéval szorosan dsszefliggd, a Vallalkozo és a Mérndk helyi képvisel6i
kdzotti kdzvetlen kapesolatot szolgalo értesitéseket az Epitési Naploba kell bevezetni, siirgds
esetben az Epitési Naplo-bejegyzéssel azonos szovegll irasbeli értesitést kell kiildeni irott
formaban.

1.3.3 Cimvaltozas

Ha barmelyik fél értesitési cime megvéltozik, koteles errél a masik felet haladéktalanul
értesiteni. A Mérndk koteles mindkét felet haladéktalanul értesiteni, amennyiben értesitési
cime megvaltozik. '

1.3.4 A vallalkozé kommunikacidja

A Megrendeld elozetes jovahagyasa nélkiil a Vallalkozd semmilyen informaciot nem kozolhet
a munkak elérehaladasarél, akar szervezetekre, akar egyes személyekre vonatkozd pénziigyl
feltételekrdl, tovabba nem is engedélyezi ilyen informéciok kiadasat.

A Vallalkozénak j6 kapcsolatokat kell fenntartania a helyi lakossaggal, minimalisra
cstkkentve a nekik okozott kellemetlenséget.

A Vallalkozénak az 4ltala terjeszteni szandékozott szordlapok tervezetét jovahagyasra, a
projekttel kapcsolatban megjelent ujsageikkeket, a lakossagi forumok emlékeztetdit
tajékoztatasul a Megrendel® részére meg kell kiildenie.

1.4 Alkalmazandé jog és nyelv

Ezen Feltételek szerint:

a) A Szerzédés hivatalos nyelve a magyar.

b) A Szerzddés megkotése utdn az igyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a
szerzbdés teljesitésével kapesolatos szobeli és irdsbeli kommunikaciot is, killénosen a
tervek, jovahagyasok, technologia leirasok, épitési naplok, felmérési naplok, szamlak,
jegyzékonyvek és minden egyéb iratot. A MegrendelS sajat hataskorében ebben a

pontban leirtaktol esetenként eltérést engedélyezhet.

Minden, a villamosforgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban  adott
biztonsagi utasitisnak magyarul kell elhangoznia. Ezért ha a Vallalkoz6 képviseldje
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2.1

nem rendelkezik folyékony magyar nyelvtuddssal, a Vallalkozonak biztositani kell
megfeleld, a szakmai nyelvet ismer$ tolmacsot a munkavégzés sordn barmely
napszakban a Munkateriileten az utasitisok és informécick megfelels atadasahoz.

A Villalkozénak minden koriilmények kozott biztositania kell a Megrendel6 és a
Mérmdk részére a Projektelem megvaldsitasiban résztvevd barmely személiyel val6
magyar nyelvii kommunikaciét - szitkség esetén a szakmai nyelvet ismerd tolmdcs
bevondsaval - a munkavégzés soran barmely napszakban a Munkavégzés helyszinén az
utasitdsok és informéciék megfeleld atadasihoz.

A Szerz6désben foglaltakra és annak végrehajtisa sordn a hatilyos magyar
Jogszabélyok az irdnyadok.

A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELOJE
A Mérnék feladatai és hatiskére

a) A Mémdk a jelen Szerzédéses Feltételekben meghatdrozott kotelezettségeit
teljesiti.

b) A Mérnok teljes kortien gyakorolhatja a jelen Szerzédéses Feltételekben szamara
meghatarozott, vagy azokbol szilkségszeriten kovetkezd hatdskort, ha csak a
Megrendeld, a Szerzédésben ¢s/vagy a Mémokkel kétott szerzGdésben ki nem
koti, hogy az ilyen hataskor gyakorlasa elott a Mérmik kételes kiilon jovahagyast
kérni és/vagy egyeztetni a Megrendelével.

Amennyiben a Mérnék véleménye szerint valamely szilkséghelyzet veszélyezteti
az életet; vagy az Epitmény vagy a kapcsolodd tulajdon biztonsagat, 2 Mémék
jogosult - anélkiil, hogy felmentené a Vallalkozét barmely Szerzédés szerinti
feladata vagy feleldssége aldl - utasitani a Vallalkozét minden olyan munka vagy
dolog elvégzésére, amely, a Mémdk veleménye szerint sziikséges lehet a kockazat
meérséklésére vagy csékkentésére. A Vallalkozé kételes soron kiviil teljesiteni -
Megrendeldi jovahagyds hianyaban is - a Mémsk barmely ilyen utasitisit, A
Mérnék kételes a 18. ponttal dsszhangban eljarni az ilyen jellegi utasitasbol eredd
esetleges tobbletkdltségek megallapitdsara és elszamolasdra vonatkozoan.

¢)  Mérmdk a Megrendeld elézetes hozzijarulasa nélkiil nem Jogosult a Villalkozét
mentesiteni birmely szerzédéses kotelezettsége aldl.

d) A Mémék feladata és hataskére ax cgyes Projektelem/Projektelemek
megvalositasinak sszehangoldsa/koordindlisa és ellenérzése. Ennek soran
Jogosult és kételes a Véllalkozéval t6rténd egytittm{ikdésre vonatkozé utasitasok
kiadasara, azok betartasanak folyamatos ellenérzésére, ezek feliilvizsgalasara és
jovihagyasira a 11, pont szerinti iitemtervek alapjan.
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€) A Mérnok feladatait és hataskorét a Mérndkkel kotott Megbizasi SzerzOdés
részletezi, mely jelen Szerzédéses Feltételekkel egylittesen érvényes.

2.2 A Mérnikdt képviseld személy

A Mémok Képvisel6jét a Megrendel eldzetes irasbeli hozzajarulasaval Mérnok jeldli ki, és a
Mémdoknek tartozik felelgsséggel.

A Mémok Képviseldje a Vallalkozoval szemben a Mérndk neveben jar el, a Véllalkozonak
adott utasitasait a Mérnok utasitasanak kell tekinteni.

A Mérnsk Képviseldjének képviseleti jogit a Mérndk, vagy a Megrendelé barmikor
visszavonhatja, illetve korlatozhatja. Az ilyen visszavonds, vagy korlatozas a Véilalkozoval
szemben a kozléstdl szamitva hatalyos.

Ha a Vallalkozo kétségbe vonja a Mérndk Képviseldjének valamely utasitasat, a Vallalkozo
Kkiteles a Mérmnokst errdl haladéktalanul tdjékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy
megvéltoztatja az ilyen utasitds tartalmat. A késedelembdl eredd kar megerdsités esetén a
Villalkozét, egyéb esetben a Mérnokot terheli.

2.3 Helyettesek kijelolése

A Mémék vagy a Mémok Képviseldje jogosult Megrendeld irasos hozzajarulasaval kijelolni
barmennyi személyt annak érdekében, hogy a Mémok Képviseldjét segitse kotelezettségeinek
teljesitésében (Helyettesek). A Vallalkozot ¢s Megrendelét értesiteni kell ezen személyek
nevérdl, elérhetdségérol, feladatard] és hataskorérol. A Helyettesek a Vallalkozo részére
utasitast nem adhatnak kivéve, ha az utasitds azért sziikséges, hogy lehetove tegye szamukra
feladataik teljesitését és biztositsa jovahagyasukat az anyagokra vagy a kivitelezés moédjara
vonatkozéan a Szerzbdéssel Gsszhangban. Az ilyen céllal a Helyettes altal adott barmely
utasitast Ggy kell tekinteni, mintha azt a Mérndk Képviseldje adta volna ki. A Mémdk
Képviseldje megbizasanak megsziinése a Helyettesek megbizasanak egyidejii megsziinéset is
jelenti.

2.4 A Mérnok utasitisai
A Mérnék az utasitdsait irasban koteles kiadni az 1.3.1 ponttal dsszhangban, kivéve, ha az

utasitis irasba foglalasa miaiti késedelem személyl vagy vagyoni kar bekdvetkezésének
veszélyével jar. Az utasitast ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erésiteni irasban.

25 A Mérniki targyilagos tevékenység kiovetelménye

Azokban az esetekben, amelyekben a Szerzddés alapjan a Mérndk sajat szakmai dontése
alapjan koteles tevékenységét kifejteni,

a)  dontés meghozatala, allasfoglalds, javaslat és hozz4jarulas megadasa eseteén,
b)  aMémdk altal elfogadottan vagy jovahagyasanak kifejezése esetén,
c)  értékek meghatirozasa esetén, vagy
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d)  egyéb tevékenység vonatkozasaban, amely hatissal lehet a Megrendeld és/vagy a
Villalkozo jogaira és kotelezettségeire,

A Mémok koteles targyilagosan végezni tevékenységét a Szerzédés feltételei alapjan az
osszes kériilmény figyelembevételével,

3. A VALLALKOZO
3.1 Kaozis ajanlattevék

Ha az Ajénlatot t5bb természetes szemely, jogi személyiség nélkiili gazdasagi tarsasag vagy
jogi személy kozdsen nyujtotta be ajanlattevéként a Kozbeszerzési eljarasban, és a Szerzddést
a Megrendeld veliik, mint Vallalkozéval kétstte meg, a kdz0s ajanlattevik a Szerzédés
teljesitéséért egyetemleges felelésséggel tartoznak a Megrendel§ felé, és ket egyetemlegesen
kell a szerzédés céljara Vallalkozénak tekinteni.

A kozos ajaniattevok mindegyike - az altala ténylegesen elvégzett munkak ardnyaban -
jogosult szdmla kiallitdsara, azonban e szamldk benyujtisira - a Szerzédés vonatkozo
rendelkezések figyclembe vételével, illetve az ott meghatdrozott hatariddk betartisdval -
kizarolag a Kézbeszerzési eljarasban a kozss ajanlattevek képviseletére meghatalmazott
ajanlattevd, vagy az a kézés ajanlattevo, akit a kozos ajdnlattevok a szerzdés megkotését
kdvetben erre kdzokiratban meghatalmaznak jogosult. Szintén ezen ajanlattevd kotelezettsége
a leljesités-igazoldsok szamlizdsanak megfeleld megbontasa és a Mérmokkel vals
elfogadtatasa, illetve a kézos ajanlatievek ltal benyuijtott dokumentumok formai és tartalmi
ellendrzése.

3.2 A Villalkoz6 dltalinos kitelezettségei

A Villalkozo kételes az elvarhato fokozott szakmai gondossaggal tervezni (a Szerzédésben
el6irt mértékben), és megvalositani a Projektelemet, és annak hibait kijavitani a Szerz6dés
cldirasaival dsszhangban. A Villalkozé kételes biztositani minden sziikséges feliigyeletet,
munkaerdt, anyagokat, vallalkozéi eszkézt és minden egyeb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allando jellegili, amelyet eldirtak a tervben és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvalositashoz
¢s a hibak kijavitdsahoz a Szerzodésben rogzitettek szerinti mértékben és annak megfelelden a
teljes korll teljesités érdekében szilikséges.

A Villalkozé haladéktalanul irdsban kételes értesiteni a Mémokot és ezen értesités masolati
példinyanak megkiildésével a Megrendel6t, arrdl a tévedésrol, hidnyrél, hibarél vagy mas
hidnyossagrél, amit a Projektelem Alapterveiben, Miiszaki Eléirasaiban felfedezett a munkak
végrehajtisa soran.

Ezen értesités megkiildésc nem mentesiti a Vallalkozot azon kotelezettségének
elmulasztisab6l szarmazd kévetkezmények alol, melyek szerint Ajanlatat az atadott
dokumentumok és valamennyi, a Projektelemet érinté koriilmény attekintése, megvizsgildsa
alapjan és azok ismeretében tette meg, kiilénos figyelemmel a 4.1 pontban rogzitettekre,
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A Villalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kivetelményeinek ¢s lehetdscget
adjon a kibocsaté hatosagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozz4 kell
jarulnia, hogy a hatosagok a teszteken és az ellenSrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel
a Vallalkozét a Szerzddésben vallalt barmely feleléssége alol.

Villalkozé kiteles tovabba biztositani, hogy a Létesitmények megvaldsitisira benyijtott
Ajanlatdban megjeldlt Kulcsszemélyzet minden tagja a megjeldlt beosztasnak megfelelden
mindenkor rendelkezésre alljon.

A Villalkozé a Munkateriileten 1év$ iroddjaban koteles Epitési Naplot tartani. Az Epitési
Naplot az egész Létesitményre érvényesen, vagy annak miitargyaira killon-kiilén kell vezetni,
a Mérndk utasitasai szerint.

Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az Epitési Naploba,
amint ezt a 191/2009 (IX.15.) korméanyrendelet szabalyozza.

Vallalkozé koteles kozremilkddni a Megrendelé Kbt. szerinti kotelezettségeinek
teljesitésében.

A Villalkozé Dokumentumain kiviil, a Vallalkozo tartozik feleldsséggel minden kiegészitd
terv, terv modositds elkészitéséért, amely a Mémdk dontése szerint a Létesitmény
megvalositasihoz sziikséges, és amely kiegészitd terv, illetve terv modositas elkészitésére a
Megrendeld, illetve a Mémdk utasitast ad. Barmely tervet, amelynek elkészitéséért a
Vallalkozé tartozik feleldsséggel, megfeleld tervezési jogosulisaggal rendelkezd tervezdnek
kell elkészitenie.

Nem kezdhet el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem jovahagyott vonatkozd
kiviteli terv hianyaban. Ugyancsak nem kezdheté ¢l a Létesitmény barmely olyan részének a
kivitelezése sem, amelyre vonatkozéan barmely hatosag engedélyének megléte sziikséges,
amennyiben az adott engedély nem all rendelkezésre. A Letesitmény kivitelezése mindenkor a
jovahagyott kiviteli tervek alapjan kell, hogy folyjek.

Barmely koltséget, amely a Létesitmények megvaldsitisaval dsszefliggd tervdokumentacio,
vagy Vallalkozé Dokumentumanak elballitasaval kapesolatosan meri} fel, a Szerzbdéses Ar
részeként kell tekinteni.

A Villalkozé Dokumentumainak meg kell felelnitk a Szerzédésre mértckado jog
elsirasainak, csakugy, mint a Létesitmény megvaldsitasara érvényes szabvanyoknak, miiszaki
eldirasoknak. Amennyiben a Kezdési Id6pontot kovetoen ezen jogszabdlyokban,
szabvanyokban, illetve eldirdsokban médosulasok kovetkeztek be, a Vallalkozo koteles errdl
a Mémokot, illetSleg a Megrendeldt ¢értesiteni, felkérve, hogy adjon utasitast arra
vonatkozéan, hogy ezen modosuldsokat figyelembe kell-e vennie a Létesitmény
megvaldsitdsa soran. Ezt kovetden a Mérndk a lehetd legrovidebb iddn beliil hatarozatot hoz
és értesiti a Villalkozot, hogy figyelembe kell-e vennie a keérdéses modosulasokat €s
amennyiben igen, ez eredményez-¢ Valtoztatast.
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A Villalkoz6 Dokumentumait a Szerzédéses Feltételekben meghatdrozott hataridékon beliil,
vagy ha ez nincs kifejezetten meghatarozva, akkor a Mérndk utasitisa szerinti hataridén beliil
kell elkészitenie a Vallalkozonak. A Véllalkozé Dokumentumainak elkészitése sordn
Villalkozd kételes folyamatosan konzultalni mind a Mérndkkel mind pedig a Megrendelovel
¢s figyelembe kell vennie barmely a Megrendels, illetbleg a Mémdk részérél ezen
dokumentumok elkészitése kapesan érkezé utasitast.

Miutdn a Mérndk kézhez vette barmely Vallalkozd Dokumentumat, koteles azt feltilvizsgalni
¢s a kézhez vételtdl szamitva 15 napon beliil a Vallalkozdt értesiteni annak elfogadasarol,
vagy clutasitdsarol, amely utobbi esetben a Mémiknek meg kell jeldlnie a kifogasolt
tételeket. A Mémdk ilyen kifogasainak kézhez vételétél szamitott azon idétartamon belill,
amelyet a Mémdok az észrevételeirdl készitett értesitésben megjeldlt, a Vallalkozd koteles
kijavitani / kiegésziteni a kifogasolt részeket és 1jbol benyujtani a Mérndk részére a kérdéses
Villalkozé Dokumentumét. Fenti eljards mindaddig folytatédik, amig az adott Vallalkozo
Dokumentuma a Szerzddés szerint teljesen el nem késziil, és a Mérnsk altal elfogadasra nem
keriil. Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész kivitelezése csak egy (vagy t6bb} adott
Villalkoz6 Dokumentuma megléte esetén kezdhet$ meg, Véllalkozo nem kezdheti meg ¢ rész
kivitelezését az adott Vallalkozé Dokumentuma Mémdk altal elfogadott valtozatanak
rendelkezésre allasa nélkiil.

A Meémdk barmely, ezen pont szerint kibocsatott jévahagyasa nem mentesiti a Vallalkozét
semmilyen terv, vagy Villalkozé Dokumentumaban elkdvetett barmely hiba kévetkezményei
alol.

A Létesitményre lefolytatandd 19. pont szerinti Atad4s-dtvételt nem lehet lezarni mindaddig,
amig a Vallalkozo Gsszes Dokumentuma a Mémék altal elfogadast nem nyert.

3.3 A jogszabalyok betartisa

Villalkozé koteles minden vonatkozasban betartani minden jogszabalyt, valamint barmely
illetékes hatosag hatdrozatat, amely kapcsolatos a Projektelem megvaldsitasaval vagy a hibak
kijavitdsaval, azzal hogy a Vallalkozot kértéritési felelosség terheli a Megrendelét barmely
ilyen rendelkezés megszegésébdl eredd karért.

A Villalkozd koteles a kivitelezési tevékenységet az épitett kdrnyezet alakitésarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az épitési miiszaki ellenéri, valamint a felelés miiszaki
vezeti szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabélyairdl sz6l6 244/2006. (XIL.5.) Korm.
rendelet elSirdsainak és a vonatkozo épitSipari jogszabalyoknak megfeleléen végezni. A
Megrendeld jogosult megkovetelni, hogy a 244/2006. (XI1.5.) Korm. rendelet elbirisaira
tekintettel a Vallalkoz6 az aldbbiakban meghatdrozott Gsszes szakember vonatkozaséban a
jogszabélyoknak valo megfeleldséget a Szerzodés teljes id6tartama alatt fenntartsa.

M2.1 | MV-KF/A

M2.2 | MV-KE/A

M2.3 | MV-KF/A

M2.4 | MV-KE/A

A
19 [N '\Q\\-'E’wu
[»



M2.5 | MV-VV/A

M2.6 | MV-VV/A

M2.7 | MV-TE/A ésivagy MV-TV/A

M2.8 | MV-KE/A

M2.9 | MV-Ep/A

M2.10 | MV-Ep/EV

M2.11 | MV-Ep/EG

A fenti megjeldlések a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivdsban megadott
megjeloléseknek felelnek meg.

34 A Villalkezo képviseldje

A Villalkozé koteles biztositani az 6sszes sziikséges feliigyeletet a Munkateriileten a
Projektelem kivitelezése folyaman, valamint utana annyi ideig, amennyit a Mémok
sziikségesnek tart a Szerz8désben rogzitett Vallalkozoi kotelezettségek megfeleld teljesitése
érdekében. A Vallalkozénak vagy a Mémék altal jovahagyott illetékes és felhatalmazott
képviseldjének - mely jovahagyds barmikor visszavonhatoé - allandéan a Projektelem
feliigyeletével kell foglalkoznia.

Amennyiben a képviselére vonatkozé jovahagydsat a Mémok visszavonja, a Vallalkozo
kételes azonnali hatallyal a képviselot levaltani, a jovahagyés visszavondsira vonatkozo
értesités kézhezvételével egyidejiileg. A levaltott képviselst a Projektelemrdl el kell tavolitani
és a Projektelemen a tovabbiakban semmilyen mindségben nem alkalmazhato. A Vallalkozd
haladéktalanul kételes potolni a levaltott képviselSt egy masik, a Mémok dltal jovahagyott
képvisel§vel.

3.5 Alvallalkozok

3.5.1 Alvallalkozasba adas

A Villalkozé nem adhatja alvallalkozéasba az egész munkat. A kozbeszerzés értékének 10%-at
meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozokon tdl nem vehet igénybe egyetlen
alvallalkozdt sem a Szerzddéses ar 10%-4t meghaladé mértékben. A Vallalkozo a
K&zbeszerzési eljarasban benytjtott Ajanlatdban a kozbeszerzés értékének 10%-4t meghaladd
mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozoként megjeldlt alvéllalkozot legfeljebb a
Szerzidéses Ar 25%-at meg nem haladé mértékben veheti igénybe.

A Vallalkoz6 teljesitésében - a jelen pontban szabalyozott kivétellel - koteles kozremiikddni
az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazoldsaban. A Vallalkozo koteles a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan - akar a kordbban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant -
alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg s a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé
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nem all a Kbt. 56. § (1) bek.- valamint, ha a megelézé kozbeszerzési eljarasban azt a
Megrendeld elirta, a Kbt. 57. § (1) bek.- szerinti kizar6 okok hatdlya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban
részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld hozzajaruldsdval és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mds alvéllalkozé, ha a szerzédéskostést kovetden -
a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy
az alvéllalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozé az 1j alvéllalkozoval egytitt
is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Villalkozo a
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

A Villalkozé azon munkak vonatkozdsaban koéthet a SzerzOdéses ar 10%-at el nem érd
osszegli alvallalkoz6i szerzodést, amely munkakat a Kozbeszerzési eljarisban benyujtott
Ajanlataban ilyenként megjeldlt.

A Villalkozé a jogszeriien igénybevett alvédllalkozok tevékenységéért teljes koriien sajatjaként
felel, alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Megrendeld és a Vallalkozd jogosult a Szerzédés Alvallalkozokra vonatkozo szabalyait az
Alvallalkozokkal ismertetni.

A szallitasra igénybe vett alvallalkozdkra a 12.5 pont szerinti szabalyok-, a Kozmiikivaltas
soran igénybe venni kivant alvallalkozokra a 16.5 pont szerinti szabalyok is irdnyadok.

3.5.2 Alvillalkozok bejelentése

A Vallalkozé koteles valamennyi Alvallalkozojat, illetve azok alvéllalkozdit a
Megrendelének és a Mémdknek is bejelenteni. Alvéllalkozé tovabbi alvallalkozét csak
specialis szakteriiletre, vagy ilyen beszallitasara alkalmazhat, a ktelezettségek teljesitéséért a
Villalkozo felel. A bejelentés elmulasztasa, illetve az alvallalkozok igénybe vételére
vonatkoz6 szabalyok megsértése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédéses Feltételek 22.1.
pontja alapjan szerzédést 15 napos hataridével, egyoldalu nyilatkozattal felmondani.

3.5.3 Alvallalkozéi kotelezettségek atruhazasa

Abban az csetben, ha az Alvéllalkozd olyan tevékenység elvégzésére vagy aru, anyag,
szolgaltatas teljesitésére vallal folytatélagos kotelezettséget, melynek idétartama meghaladja a
SzerzOdés szerinti Jotallasi és/vagy Szavatossagi IdGszakot, a Jotallasi és/vagy Szavatossagi
Id6szak lejarta utan a Vallalkoz6é Alvallalkozoval szembeni kovetelése atszall a
Megrendel6re. A Vallalkoz6 ebben az esetben haladéktalanul koteles értesiteni az erintett
Alvallalkozot a kotelezettség atruhazasarol, illetve a Megrendel6 felhivasara kételes igazolast
kiallitani a kotelezettség atruhazasarol.

3.5.4 Alvallalkozéi igények
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A Villalkozd koteles a szerzddés teljes idGtartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
Alvéllalkozoival megfelelé kapcsolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket hataridében
kielégiteni. A Vallalkozé kételes az altala mar leszamlazott és a Megrendeld altal kifizetett
teljesités részét képez6, szerzédésszerll alvallalkozdi  (rész)teljesités  ellenérikét
haladéktalanul, de legkésobb a Megrendeld Kkifizetésétél szamitott 30 napon belill az
alvéllalkozojanak  kifizetni. Vallalkozo alvéllalkoz6i szerzOdést a  szerzbdésszeril
(rész)teljesiteés igazoldsatdl szamitott legfeljebb 60 napos fizetési hataridovel kothet.

Amennyiben a Vallalkozo az Alvallalkozdval kotott szerzddésben kikotott ellenszolgaltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az Ajanlatiban nevesitett Alvallalkozdja felé,
errdl a Megrendeldt haladéktalanul kételes tajékoztatni.

3.5.5 Alvallalkozdi szerzédésekkel kapcsolatos kivetelmények
A Vallalkozo kételes minden Alvéllalkozoi szerz6dést irdsba foglalni.

A Villalkozé nem kothet olyan szerzédést az Alvallalkozoval, amelyben barmely feltétel
korlatozza a Megrendel6é jelen Szerzédésen alapuld jogait, igy kiilondsen nem kothet
szerzddést Alvallalkozo tulajdonjoganak fenntartasaval.

A Vallalkozo koteles az Alvéllalkozéd szerz6désében meghatarozni, a szerzoédés megkdtéskor
hatdlyos jogszabalyok alapjan valamennyi kételezd tartalmi elemet, kiilénds tekintette]l az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3)
bekezdésében foglaltakra.

A Villalkozé koteles valamennyi Alvallalkozdé szerz6désében €rvényesiteni a Szerzdés
kovetkezo rendelkezéseit:
a)  tovabbi alvallalkozasba adas tilalma a 3.10.1 pont szerint
b)  Alvallalkozé alvallalkozbinak alkalmazasa és bejelentése a Vallalkozd felé a
3.10.2 pont szerint
¢) alvallalkozdi igények kielégitése a 3.10.4 pont szerint
d) munkabiztonsagi eldirdsok a 3.12 pont szerint
e) ahatalyos jogszabalyoknak megfelel6 szabéalyos foglalkoztatas a 3.13 pont szerint
f)  az Alvéllalkozbi szerzédés atruhazasa a 3.5.3 pont szerint,
g) Megrendeld felhivasara a munkaltatoi felelosségbiztositasrol szolo fedezet
meglétét és a biztositasi dij befizetésének igazolasa a 8.3 pont szerint,
h)  Vallalkozoi berendezes bérleti feltételei a 14.26 pont szerint

3.6 Egyiittmiikodés mas vallalkozokkal
3.6.1 Lehetoségek mas viallalkozok szamara

A Vallalkoz6 koételes - a Mérndk igényeivel Osszhangban - minden ésszerit lehetdséget
biztositani ahhoz, hogy munkdajukat végezhessék:
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b)
c)

d)

a Megrendeld és az Uzemeltet Altal alkalmazott mas vallalkozék és azok
dolgozoi,

a Megrendel§ és az Uzemeltets dolgozéi,

barmely mds hivatalos hatésdg dolgozoi, akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkateriileten vagy annak kozelében, barmely a Szerzédésben nem szerepld,
vagy barmely olyan szerzédés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a
Megrendelé a Projektelemmel kapcsolatban vagy annak aldrendelten, arra
tekintettel vagy azzal kapcsolatosan  szerzédést  kotoit, beleérive  a
kdzmiiszolgaltatokkal kotott egylittmiksdési megallapodast is, tovabba

a Kapcsolédo Projektelemek csatlakozd épitési szakaszain/részein a Megrendelo
és az Uzemeltetd érdekkorében és megbizasabol - a 4.7 cikkely szerint egyeztetett
terveknek és a 11.7 pont szerint egyeztetett ttemterveknek megfelelden - munkat
végzd Vallalkozok.

3.6.2 Kapcsolat mas villalkozékkal

A Vallalkoz kételes a Mérnék irasbeli utasitasara

a)

b)

rendelkezésre bocsdtani barmely, a Beruhdzdson munkét v€gz6 mas vallalkozé,
vagy a Megrendeld, vagy barmely mas hatosag részére barmely olyan utat vagy
utakat, amelynek fenntartasaért a Vallalkozé felel6s, vagy

megengedni barmely Villalkozéi berendezés hasznalatat a Munkateriileten,

vagy
biztositani barmilyen mas, barmiféle szitkséges szolgaltatast.

A Villalkozd koteles a sajat €pitési forgalom szdmara megnyitott munkateriilleten a
Megrendel érdekkorében és megbizisa alapjan dolgozé mas VAllalkozok €pitési forgalmat
lehetdvé tenni, de ezen a jogcimen tobbletkoltség a Megrendeld felé nem érvényesitheté. A
Villalkozénak az épitési forgalmat szabalyozé elSirdsait a mds Vallalkozok kotelesek

betartani.

3.7 Munkabiztonsigi eléirasok

A Villalkozé kételes a Projektelem megvalésitasa, valamint a hibak kijavitdsa folyaman:

a)

b)

teljes mértékben sajat koltségén biztositani a Munkateriileten tartozkod6
személyek biztonsagat és a Munkateriiletet, (olyan terjedelemben, ahogy az
ellenbrzése alatt van), valamint a Projektelemet (amely részével nem késziilt el &s
nem vette at a Megrendeld, illetve az illetékes kdzmit lzemeltetd) orizni, ezen
szemelyek biztonsdganak biztositasa érdekében, és

folyamatosan biztositani sajat koltségén az Osszes vilagitast, rézsit, keritést,
figyelmeztets jelzéseket, védelmi berendezéseket és drzést, amikor és ahol
szilkséges, vagy ahogyan a Mémok vagy barmely megfelels hatésg eldirja a
Projektelem védelmére vagy a kdz- és harmadik személyek biztonsiga és
hdboritatlansiga érdekében, és

megtenni az JOsszes kotelez8 és ésszeri Iépést a kornyezet védelmére a
Munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy,
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masok kérosodasit és sériilését, amely légszennyezés, zaj vagy cgyéb okbdl
kifolyolag keletkezhet a Vallalkozo tevékenységének kovetkezményeként, €s

d) sajat koltségén biztositani - a munkdk a munkahelyeken térténd megkezdésétdl
szamitva az Atadas-atvételi Igazolas kibocsdtasa idopontjaig, figyelemmel a 6.2
pont rendelkezésére is - az ideiglenes utakat, gyalogjarokat, korlatokat , keritéseket
és egyéb szilkségszerlien eldirt védelmi berendezéscket, amelyekre a szomszédos
telkek tulajdonosai és bérldi, valamint a kozforgalom és harmadik személyek
védelme és haboritatlansaga érdekében sziikség lehet.

Vallalkozé kételes - amennyiben a Szerzddés megkotésekor nem all rendelkezésre -
elkésziteni / elkészittetni az épitési munkahelyeken és az Epitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol szol6 4/2002. (1. 20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
tervet. A Vallalkozé kateles a munkateriiletre 1ép6d Megrendel6i személyzet részére az eloirt
véddeszkozoket és felszereléseket biztositani, illetve résziikre a munkavédelmi oktatast
megtartani. Minden alkalommal be kell tartani a munkavédelemrdl szolo - tobbszorosen
modositott - 1993, XCIIL sz. térvényben, vagy az ezt felvalto jogszabalyokban es
utasitasokban foglaltakat.

3.8 Munkaero

A Villalkozéd koteles, ha a Szerzédés mésként nem rendelkezik, sajat maga biztositani a
személyzetet és munkaerét - helyi illetdségiit vagy mdst - és azok Osszes koltsegét, igy
kiilondsen fizetését, szallasat, biztositasat, étkeztetését, ellatdsat Cs szallitasat.

A Villalkozénak a hatdlyos jogszabélyok szerint be kell szereznie az Osszes sziikseges
engedélyt a munkavallal6i alkalmazasahoz.

A Projektelem megvaldsitasahoz igénybe vett személyeket a mindenkor hatalyos
jogszabdlyoknak megfeleld modon kell alkalmazni, veliik szerzédést kotni, a munkabériiket
és a kozterheket megfizetni.

A Villalkozo a szerzddéskotéskor koteles bemutatni a Munkateriileten intézkedesi jogkorrel
rendelkezd személyzetét. Ezen személyzet hidnya a Vallalkozot nem jogositja fel késedelmes
kezdésre, hataridé modositasara, az ajanlati feltételek megvaltoztatdsdra, az ajanlati {itemezés
atdolgozasara.

Munkaidé:

A hivatalos {innepnapok Magyarorszagon januar 1, mdreius 15, Husvét hétfs, majus 1,
Piinkosd hétfs, augusztus 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a hivatalos tinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az chhez
szilkséges engedélyek beszerzését a Mérndktol kérendd hozzijarulas megkérése elétt be kell
szereznie. A Mémok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell, hogy
torténjen. A Mérmnok az igénybejelentést kdvetden 2 munkanapon beliil kell, hogy déntsén a
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hozz4jérulasrél. Amennyiben errl nem kiild Crtesitést a Vallalkozonak, ugy a beterjesztést a
Mémdk éltal jovahagyottnak kell tekinteni.

A Villalkozé személyzetének jelentds része kell, hogy rendelkezzen a magyar nyelv
munkaszintli ismeretével, ill. a Vallalkozénak megfeleld szami szakértd tolmacsot kell

munkaid6ben a munkak helyszinén biztositania.

Kiilfoldi személyzet és munkaeré:

A Villalkoz6 a munkak elvégzéséhez kiiltoidi személyzetet (munkaerst, szakmunkasokat és
segédmunkdsokat) alkalmazhat. A Vallalkozonak gondoskodnia kell arrol, hogy az ilyen
személyzet rendelkezzen a sziikséges tartozkoddsi ¢s munkavallalasi engedélyekkel. A
Vallalkozénak kell biztositania az 4ltala toborzott és a Szerzédés teljesitése érdekében
alkalmazott személyzetének a toborzas helyére, vagy lakdhelyére vald visszajuttatdsat.

Ezekeért a személyekért a Vallalkozot terheli a felelésség, amig a Helyszinen tartdzkodnak,
vagy az orszag hatarain tilré] toborzott kiilfoldi allampolgarok esetén, amig az orszagot el
nem hagytak.

3.9 Felvonulisi telep

A Villalkozonak a kivitelezés tartaméra megfeleld irodat, raktart, étkezd helyiséget,
munkateriileten melegedé helyiséget, mosdot, WC-t, szallast, stb. kell épitenie vagy bérelnie,
fenntartania és tizemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel Osszefliggd telepitési,
fenntartasi és tizemeltetési kaliséget /vildgitas, fiités, vizellatas, stb./ a Vallalkozénak kel
viselnie,

3.10 Beszimol6 a munkaerérél és a Villalkozé berendezéseirsl

A Villalkozé kételes a havi elérehaladasi jelentése részeként részletes Jegyzéket (,,Projekt
statusz-jelentés”) adni a Mérdk részére az alkalmazott, vagy elézetesen alkalmazni tervezett
munkaer6rél és berendezésekrol, olyan formaban, ahogy azt a Mérnisk elbirja.

A havi el6rehaladasi jelentéshez fotd és vided dokumentéciot kell csatolni,

3.11 A Mérnik kifogasolasi joga

A Mémoknek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozénal &s megkdvetelni, hogy tavolitsa el
a munkarol barmely, a Véllalkozé vagy barmely alvéllalkozdja ltal alkalmazott személyt, aki
a Mérmdk véleménye szerint nem megfeleld magatartast, vagy nem megfleleléen latja el
feladatait. Az ilyen személyeket a Mérok eldzetes irasbeli egyetértése nélkiil nem szabad a
Projektelemen wjra alkalmazni.

Barmely, a Projektelemré] ily médon eltavolitott személyt a lehetséges legrovidebb idén beliil
a Vallatkozo6 pétolni kételes, ennek elmulasztdsa nem adhat okot barmely szerzddéses feltétel

megvaltoztatisara.
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3.12 Szolgiltatdsok a Mérnok részére

A Villalkozénak a Szerz8dés megkotésétdl szamitott 30 napon beliil biztositania kell a
Mérndk tevékenységéhez sziikséges koriilményeket a Miiszaki El6irasokban eldirt mértékben
¢s id6tartamra.

4. TERVEK
4.1 Megrendeldi tervszolgaltatis

A Megrendeld a Vallalkozé részére téritésmentesen szolgaltatja az Ajanlatkérési
Dokumentécié V. fejezetében foglalt hatosagi engedélyeket, valamint a kiviteli terveket 1
nyomtatott példanyban.

A Megrendelé 4ltal szolgaltatott tervek és beszerzett engedélyck nem mentesitik a Vallalkozét
a Projektelem megfeleld kivitelezése alél azzal, hogy a tovabbi sziikséges tervek
clkészittetése 6s a szilkséges hatésagi jovahagyasok, engedélyek beszerzése, valamint
informaciok beszerzése és hatdsagi vagy egyéb egyeztetések lebonyolitasa - a Vallalkozé
részére 4tadott tervek tckintetében is - a Vallalkozo feladata &s koltségeit is 6 viseli. A
hatésagi jovahagyasok, engedélyek beszerzésére iranyulo eljarasban a Megrendeld - sziikség
esetén - kozremikodik. Az ilyen - Vallalkozé altal készittetett, vagy engedelyeztetett - tervek
hibaiért, esetleges késedelmes szolgaltatasaért a Megrendeld nem felel.

4.2 Tervek és dokumentumok megirzése és szolgiltatisa

A Vallalkozé koteles atadni a Mérndknek a Tervek, Miszaki Eloirasok és az egycb, a
Viallalkozé altal benytjtott és a Mémdk altal clfogadott dokumentumok négy masolati
példanyat a 4.5 pontban foglaltaknak megfeleléen, mellékelve minden olyan anyag
sokszorositdsra alkalmas példanyat, amelyet nem lehet kozvetleniil megfeleld mindségben
masolni. A fenti dokumentumokat a Vallalkozé koteles digitalis, szerkeszthetd forméban is

atadni a Mérndknek.

A Vallalkozo ezen feliil kételes tovabbi ilyen példanyokat szolgéltatni a sajat kdltségen azon
Tervekrél, Miiszaki Eléirasokrol és egyéb dokumentumokrol, melyeket a Mérndk irasban
rendel meg a Megrendeld részére.

4.3 A tervek egy példanyit a Munkateriileten kell tartani
A Tervek egy példanyat, amelyeket a Vallalkozé kapott vagy szolgéltatott a Vallalkozo

kiteles a Munkaterilleten tartani gy, hogy ellendrzés vagy haszndlat céljabol barmikor
hozzaférhetd legyen a Mémok, a Megrendeld, vagy a Mérndk altal {rasban felhatalmazott

személy szamara.

4.4 Kiegészit tervek és utasitisok
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A Mérmok jogosult arra, hogy a Megrendel6vel valo elézetes konzultacié és a Megrendeld
elézetes frasbeli hozzajarulasa alapjan idér6l-idére olyan pétlolagos terveket és utasitasokat
adjon a Viéllalkozénak, vagy olyan potldlagos tervek készitését rendelje el a Villalkoznal,
amelyek a Projektelem megfelels és kielégitd kivitelezése, megvaldsitdsa és a hibak kijavitdsa
¢érdekében sziikségesek. A Villalkozé ezek végrehajtisara azonnal kételezett.

4.5 A Projektelem Villalkozé sltal trténé tervezése

A Projektelemet - a 4.1 pontban rogzitetteknek megfelelden a Véllalkozé részére atadott
terveket ide nem értve - a Vallalkozo kételes megtervezni, és az érintett kezels, hatosag
hozzéjaruldsaval a Mérmokhoz jovahagyasra, vagy jévihagyatasra be kell nyhjtania:

a) azon terveket, miiszaki specifikiciokat, szamitdsokat, miitargyak esetében
fiiggetlen statikai szdmitdsokat &s egyéb dokumentumokat, amelyek a Mémak
altal megfelelének itélten jarulékosan sziikségesek a tervezés megfelels és
kielégitd volta érdekében, és

b) az lzemeltetési és fenntartdsi utasitisokat a Projektelem terveivel egyiitt
megfelelden részletezve, hogy az Uzemeltets képes legyen {izemeltetni,
karbantartani, szétszerelni, Gsszeszerelni és beszabdlyozni a Projcktelemet e
tervek szerint.

A Projektelem nem tekinthetd befejezettnek az atadds-atvétel szempontjabdél a 19.7 pont
szerint addig, amig az ilyen iizemeltetési és fenntartdsi utasitisokat a Megvalosulasi tervvel
illetve a komplett minésitési dokumentécidval egylitt be nem nytjtottik a Mérnokhoz, és azt a
Mérndk jéva nem hagyta, vagy hagyatta.

A Vallalkozénak lehetésége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgaltassa a Mémdok Altal
jovahagyott kivitelezési iitemterv szerint.

A Villalkozé a Megrendel6tél a 4.1 pontban rogzitetteknek megfeleléen atvett, illetve
szilkség szerint maga 4ltal terveztetett, engedélyezett és a Mérnok 4ltal Jovahagyott, vagy
jovahagyatott kiviteli tervek alapjan koteles a kiviteli munkakat elvégezni, attdl eltérni csak a
Meérndk eldzetes, irasbeli engedélyével lehet.

A Vallalkozo koteles az altala készitett terveket a Mérmndkkel, €s a Megrendel$ altal eldirt mas
szervezettel jovahagyatni.

A Megvaldsulasi terveket a kivitelezés sordn folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek
megfeleld adatok alapjan kell elkésziteni, és digitalis, szerkeszthetd formatumban, valamint
nyolc példanyban, nyomtatott formaban a Megrendelének atadni, a felhasznalashoz szilkséges
szerzOi jogi jogosultsdgok biztositdsaval, a 4.6 pontban leirtak szerint. A megvalosulasi
terveket Mémoknek zdradékkal j6va kell hagyni.

A Projektelem Villalkozé altal végzett sziikséges tervezésének és az engedélyeztetésénck
kdltsége a Vallalkozot terheli, fedezetét az atalanyaras Szerzédéses Ar tartalmazza,
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A Kézmikivaltasok, a Projektelem iizemeltetéséhez szilkséges kozmiivek tekintetében -
amennyiben a Kézmikivaltisokat a 16.1 és a 16.3 pont szerint a Vallalkoz6 a sajat tervezese
alapjan végzi el, - a Vallalkozé feladata a szakagi engedélyeztetés, valamint az ehhez
szitkséges jovahagyasok, teriilettulajdonosi és kezeldi jovdhagyasok beszerzése, eldzetes €s
végleges szolgalmi jogi tervek elkészittetése és zdradékoltatasa, szolgalmi jog alapitasa,
bejegyeztetése és az ezekhez kapesolodd kartalanitasok rendezése.

A Villalkozé kételes sajat koltségén biztositani minden olyan eljardson, épitcsi fazisban,
targyaldson a tervezd jelenlétét, ahol az sziikséges €s indokolt, vagy a Megrendeld, vagy a
Mérndk ezt kiildn igényli, kiilonds tekintettel a kozmikivaltasokra.

4.6 A Tervekhez fliz6dé szerzbi jogok atengedése

A Megrendelé a Vallalkozé részére biztositja a Szerzédés szerint a Vallalkozot terheld
tervezési kotelezettség teljesitéséhez szilkséges mértékig a szerzdi jogokat.

A Vallalkozé a Szerzédés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy minden olyan terv,
illetve szerzéi jogi védelem alé esé mii esetében, amelyet a Vallalkozo, vagy Alvallalkozoja a
Szerz6dés teljesitése soran hoz létre, és a SzerzOdés szerint a Megrendelének 4t kell adni,
biztositja a szerzdi jogok atengedését a kovetkezOk szerint:

a)  ahol a Szerzddés szerint a tervet, vagy egyéb miivet a Megrendel részére 4t kell
adni, ott a térben, funkcidban és idoben korlatlan felhasznalas, tobbszordzés €s a
nyilvanossag szamara torténd hozzaférés biztositasa,

b) ahol a Szerzodés szerint a tervet, vagy egy¢b mivet a Megrendeld részére
digitalis, tovabbszerkeszthetd forméban kell atadni, ott a teljes koért atdolgozas
joganak biztositasat is.

A fenti felhasznaldsi jogok ellenértékét a Szerzbdéses ar tartalmazza. A felhasznalasi jog
atengedésére killsn szerzodést a felek nem kdtnek. A felhasznalas célja a Projektelem €s a
kapcsolodé 1étesitmények megvaldsitasa, izemeltetése, fenntartésa.

4.7 Felelosség fenndllisa a jovahagyds ellenére

A tervek Mémék altali jovahagyasa, vagy jOvahagyatdsa nem mentesiti a Villalkozot a
Szerzddés szerinti felelossége és kotelezettségei aldl.

4.8 Munkahelyi miiveletek és épitési modszerek

A Villalkozé teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletek és az épitési modszerek
helyességéért, az épitmények allékonysagaért és biztonsagaért. Ha a Szerz6dés kifejezetten
el6irja, hogy a Projektelembdl valamit a Vallalkozo koteles megtervezni, akkor teljes

mértékben felel a Projektelem ezen részéért, a Mémok jovahagyasanak, vagy
jovahagyatasanak ellenére is.

4.9 Technoldgiavaltas
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A Vallalkozé jogosult ésszerlisités céljabol technoldgiavaltasi javaslatokat tenni. Javaslatai
nem eredményezhetnek az Ajanlatkérési Dokumenticiéban foglaltaknal dragabb, vagy
hosszabb megvaldsitasi id6vel jaré megolddsokat, valamint azoknak az eredeti megoldashoz
képest milszakilag egyenértékiinek kell lennie. A technologia valtasat az Uzemeltetd
elfogaddsaval és a Megrendeld jovahagyaséval a Mémék Valtoztataskeént rendeli el

5. ENGEDELYEK

A Megrendelé altal nem szolgéltatott, de a Projektelem megvalositdsdhoz szlikséges
engedélyeket a Villalkozoénak kell beszereznie az illetékes hatésagoktol, vagy kijeldlt
szervezetekidl sajat koltségére. Ezen engedélyek kozé tartoznak egyebek kozitt a
forgalomterelési ¢s utvonal engedélyek, munkakezdési engedély, a Kozmikivaltdsok
engedélyei (amennyiben a Koézmiikivaltas tervezése is a Vallalkozo feladata), szakhatésagi
engedelyek, vagdnyzari engedélyek, tervek engedélyeztetése, stb. A  Vallalkozonak
alkalmazkodnia kell a kovetelményekhez, az ilyen engedélyekhez és korlatlan lehetoséget keil
biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok ellenérzéseket és vizsgalatokat végezzenek a
kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil biztositani kell a hatosigoknak a részvétel
lehetdségét azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vaillalkozé felelGsségi
korébe tartoznak.

Semmiféle jelentds miiveletet, killondsen vaganyhalozatot, berendezéseket érintd munkat,
utfelbontast, vagy Utelzarast, vizvezeték vagy mds kézmit bontasat, vagy elzardsat az egyéb
engedélyek birtokdban sem szabad végrehajtani a Mérndk irasbeli hozzajaruldsa nélkiil. A
Vallalkozonak irasban, elézetesen és megfelels idoben értesitenie kell a Mémokot micldtt az
ilyen munkélatot megkezdené, és elegendd id6t koteles biztositani Mérdknek arra, hogy
gondoskodhasson a sziikséges ellendrzésrél.

Amennyiben a kozmitulajdonosok, szakhatdsagok a Szerzédésben szereplé miiszaki
megoidasoktol lényegesen eltérd megoldasokat kivannak eléimi, a Vallalkozo kételes

haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t és a Mérnokit.

Az lizembe helyezési és hasznalatbavételi eljarasok lefolytatasa és az engedélyek beszerzése a
M¢érndk feladata, de ezeken az eljardsokon a Vallalkozé koteles kdzremiiksdni.

A Villalkozo éltal igénybe vett szallitasi Gtvonalak, hidak hasznalatdhoz a Vallalkozénak be
kell szereznic a kozitkezelok és az érintett Snkormanyzatok hozzdjaruldsait, amelyekben
foglaltakat kételes betartani azzal, hogy ezek koltségei és az ezekkel kapcsolatos felel6sség a
Vallalkozot terhelik, és amelyek a Megrendelére nem hérithatok at.

6. KOCKAZATOK ES A KARVESZELY VISELESE

6.1 Vis maior események
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A Szerzédésben hivatkozott vis maior események a kdvetkezok:

a)
b)

¢)

d

habort, haborus cselekmények (akar tortént hadiizenct, akar nem) invazio,
lazadas, forradalom, zendiilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom
intézkedései, polgarhaboru, terrorcselekmény,

barmely nuklearis anyag, vagy a nukledris anyag elégésébdl szdrmazo barmely
nuklearis hulladék, nuklearis robbanas, vagy barmely mas nukledris robbané
szerkezet vagy annak nuklearis Osszetevoje altal keltett ionizalé sugarzas, vagy
radioaktivitas okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mds veszelyes
tulajdonségai,

hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repiild repiilogép vagy egych
1égi eszkozok altal okozott 16késhuilamok.

rendzavaras, kivéve, ha abban a Vallalkoz6 vagy Alvallatkozoinak alkalmazottai
is kozremiikddnek,

a természeti er8k barmely olyan mikédése, amely ellen egy tapasztalattal
rendelkez$ Vallalkozotol ésszeriien nem volt elvarhatd, hogy ovintézkedéseket
tegyen, igy kiilondsen az épitési munkakat ténylegesen akadélyozo tiiz, robbanas,
villamlas, rendkiviili mértéki esd és vihar, szélvihar, hovihar, havazis, 6nos esd
vagy jégesd, arviz, foldrengés vagy foldcsuszamlas, belviz,

de barmely esetben kizdrolag akkor, ha a Vallalkozé a megfeleld részletezettséggel,
egyértelmiien bizonyitja, hogy

a)

b)

€)

az nem a Vallalkozénak a jelen Szerzédés barmely dokumentumébol fakadd
kitelezettsége megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartdsabol,
szerz6désszegésébbl, cselekményébdl vagy mulasztasabol adédik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; €s

az atto] fiiggetleniil kévetkezett be, hogy a Vallalkozo betartotta a jelen SzerzOdés
szerinti kotelezettségeit; €s

a Villalkozé az esemény bekovetkeztekor az esemény helyszinén épiteési
munkakat végzett, vagy az épitési litemterv szerinti épitési munkakat vegzett
volna; €s

a Vallalkozénak nem volt lehetbsége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatésait elkeriilje, vagy mérsékelje; es

a fenti események barmelyikének bekovetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Véllalkozot a feladatai ellitisdban; és

az adott esemény megszinésének idépontjatdl az épitési litemterv szerint az adott épitési
munkéra tervezett idétartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mémdk altal, az
adott épitési munka megkezdése el6tt jovahagyott technologiai utasitasok szerinti
elvégzéséhez a technoldgiailag sziikséges legrovidebb idd nem all rendelkezésre.

A Vallalkozo kételes a Mérndkot és azzal egyidejiileg a Megrendel6t a vis maior esemény
feltardsat kovetden azonnal széban (telefonon) tdjékoztatni, majd a szébeli tajékoztatast
Vallalkozé kételes irdsban megerdsiteni.
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6.2 A Projektelemmel kapcsolatos kirveszély

A Villalkozo teljes felelosséggel tartozik a Projektelem €s az azzal kapcsolatos anyagok
védelmeéért a Kezdési IdSponttdl a Projektelemre vagy annak Részére vonatkozd Befejezési
Igazolas kibocsatdsa napjaig, amikor ez a felelésség atszall a Megrendel6re, kivéve ha:

a)  a Mérndk hianypétlasi munkat rendel el. Ebben az esetben a Villalkozénak kell
viselnie a Projektelemre - vagy annak Részére - az azzal kapcsolatos anyagokra,
Telepre és minden egyébre vonatkozéan a teljes kori felelésséget a védelem és
barmilyen mds, a Villalkozét a Szerzddds alapjan terhelé ilyen jellegili
kételezettségért a Hidnypotlasi Igazolas kiadasdig mikor ez a feleldsség atszall a
Megrendelire,

b) a Vallalkozé a J6tallasi Id6szak vagy Szavatossigi Id6szak folyaméan végez
munkat a Projektelemen, illetve annak egy Részén. Ebben az esetben a
Villalkozonak kell viselnie a munkéval érintett Projektelem, illetve egy Részének
védelmeére vonatkozoan a teljes feleldsséget a munkavégzés befejezéséig.

6.3 Helyredllitdsi kitelezettség

Ha barmilyen veszteség, hatrdny vagy kar keletkezik a Projektelemen, vagy annak barmely
részén, vagy a kapesolatos anyagokban és Telepen azon idészak alatt, amig a Vallalkozd
tartozik feleldsséggel annak védelméért, barmi okozta is azt - 2 6.1 pontban meghatarozott
kockazatokon kiviil - a Viéllalkozé kételes sajat koltségén helyreallitani a veszteséget vagy
kért Ggy, hogy a Projektelem minden vonatkozasban megfeleljen a Szerzddés eldirdsainak. A
Villalkozé szintén koteles a Projektelemen keletkezett barmilyen kart, veszteséget
helyrehozni, amit & okozott barmilyen 4ltala végzett tevékenység soran a 24.4. és 24.5 pont
szerinti kotelezettsége teljesitése érdekében.

6.4 Veszteség vagy kar a Megrendelé kockazataira

Abban az esetben, ha barmilyen jellegii veszteseg vagy kar keletkezik, amely a 6.1 pontban
meghatérozott kockazatokbol kvetkezik, a Véllalkozé koteles, amikor és amilyen mértékben
a Merndk megkivanja, helyrehozni a veszteséget vagy kart, és a Mérndk koteles ennek
megtéritése érdekében az 18. ponttal sszhangban eljarni.

Azonosan kell eljarni a Projektelem barmely Része egy Epitési Szakaszanak vagy részének a
Megrendel6 4ltal jogosulatlanul torténd birtokbavétele vagy jogosulatlan hasznalata miatt
bekovetkez6 kdr vagy veszteség esetén.

A veszteséget vagy kart okozd kockazatok kombindcidja esetén minden ilyen 18. pontnak
megfeleléen meghozott dontésnél tekintetbe kell venni a Megrendeld és a Villalkozd

felelosségének ardnyos megosztasat.

6.5 Feleldsség a vis maior események kovetkezményeiért
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A Vallalkoz6 nem felel a 6.1 pont szerinti vis maior események barmelyikének
kovetkezményeiért, kivéve,
a) ha a 15.11-15.12 pont feltételei szerinti munka elutasitisa az emlitett barmely
kiilsnleges kockazat felmeriilése el6tt tortént, vagy
b) ha az cmlitett kovetkezmények a Vallalkozé kérenyhitési kotelezettségeinck
elmulasztisa, késedelmes-, vagy nem az elvarhaté modon valo teljesitése miatt
kévetkeztek be.

0.0 Ldszermentesités

A munkateriiletek 16szermentesitése a Valialkozé feladata, ill. a 16szer-mentesitési kdliségek a
Vallalkozot terhelik. Ha barmely akna, bomba, granat, vagy lévedék, rakéta, loszer, vagy
robbandanyag felrobbanasa vagy hatésa altal okozott pusztulds, kr, sériilés vagy halal fordul
eld, azokat a vis maior események kovetkezményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a
Villalkozo feladatkorébe tartozo l6szermentesitéssel kapesolatosan vagy annak elmulasztasa
miatt keriil sor.

7.  TELJESITESI ES JOTALLASI BIZTOSITEK
7.1 A Biztositékok szolgiltatisinak modja

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja alapjén mind a Teljesitési
Biztositék, mind pedig a Jotallasi Biztositék teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld
bankszamlajara torténé befizetéssel, bankgarancia biztositasdval, biztositasi szerzddés alapjan
killitott, készfizets kezességvallalast tartalmazo kotelezvénnyel. A Szerzédéses Feltételek
rendelkezései koziil a tovabbiakban csak a megjeldlt modra vonatkozd szabalyokat kell

alkalmazni.
7.2 A Teljesitési Biztositék mértéke, érvényessége

A Vallalkozé a Teljesitési biztositékot a Szerzédés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositdsara, vagyis a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek
fedezetére nydjtia. A Vallalkozé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a
Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

A Teljesitési Biztositékot a Vallalkozéd a jelen Szerzodés megkotésének id6pontjaban, azzal
egyidejiilleg koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. Ennek elmaradasa eseten a
Megrendeld jogosult a Szerzddés megkotésétol azonnali hatallyal elallni.

A Teljesitési biztositéknak a Projektelemre vagy annak Részére vonatkozd Befejezési
Hatéaridé napjat koveté 90 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a Befejezési Hataridé
napja barmely okbdl halasztast szenved, vagy ez valdszinGsithetS, a Vallalkozo koteles a
Teljesitési Biztositék érvényességi idejét a Mémdk elsé felszdlitisira, a Mérmndk altal
megadott idépontra meghosszabbitani, a felszolitast kovetéen haladéktalanul, de legfeljebb 15
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napon beliil. A meghosszabbitds elmulasztasa feljogositia a Megrendeldt a Biztositék igénybe
vételére.

A Teljesitési Biztositck részenként is igénybe veheto.

A Teljesitési Biztositék a Szerzédéses Arhoz és a felhasznalt Tartalékkerethez viszonyitott
szazalékos mért€kben keriil rogzitésre. A Teljesitési Biztositék mértékét a Szerzodéses
Megallapodas tartalmazza.

7.3 A Teljesitési Biztositék dsszegének novelése, illetve csokkentése

Amennyiben a Szerzédéses Ar barmilyen okbél névelésre vagy a Tartalékkeret igénybe
vételre keriil, a Viallalkozé kételes a Szerzodéses Ar médosulasdnak vagy a Tartalékkeret
igénybe vételénck hatdlyba 1épésétdl szamitott 15 napon belill a Teljesitési Biztositékot a
megndvelt ellenérték alapjan szimitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot
az uj Osszegnek megfeleld Osszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni és a Megrendel6
szamara atadni,

Ha a Vallalkozo a Teljesitési Biztositék megemelésére vonatkozo, elézéekben rogzitett
kdtelezettségének nem, nem teljes koriien vagy késedelmesen tesz eleget, ugy ez olyan
szerzidésszegésnek mindsiil, amely miatt késedelmi kotbért kdteles fizetni a Megrendeltnek,
melynek mértéke a megemelés elrendelésének iddpontjdban még hétralévd munkarész nettd
cllenertékének - amennyiben a Szerzddéses Megallapodas kifejezetten masként nem
rendelkezik - 0,2%-a, a késedelem minden naptari napja utin. Ezen késedelmi kétbér teljes
Osszege nem haladhatia meg a még hétralévé munka nettd ellenértékének mint vetitési
alapnak - —a 15%-at. Nyolc napot meghaladé késedelem esetén a Megrendelé egyoldala
nyilatkozattal jogosult azonnali hatailyal, minden kartéritési kotelezettség nélkiil felmondani a
Szerzddést,

Amennyiben a Szerzodéses ar barmilyen okbol csokkentésre keriil, a Vallalkozoé jogosult a
Szerzddés modositasinak hatdlyba 1épésétél szamitott 15 napon belill a Teljesitést
Biztositékot a csokkentett Szerzodéses ar alapjan szamitott dsszegre csokkenteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az 1j 6sszegnek megfeleld dsszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.

7.4 Az ovadék

A Villalkoz6 a Teljesitési Biztositékot teljesitheti az eléirt pénzosszegnek a Megrendeld
bankszamléajara torténd befizetéssel (ovadék nyujtasdval). Amennyiben a Vallalkozo a
Teljesitési Biztositékot dvadék formajdban nyujtja, kételes a Teljesitési Biztositék mértékénck
megfelelé Osszeget a Megrendeld altal megjelslt bankszamlara atutalni. Az Svadékot
hatéridében nyvjtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesitési Biztositék szolgaltatasara el6irt
hataridSben az 6vadék teljes dsszege a Megrendeld bankszdmlajan jovéirasra keriil. A
Megrendeld az Ovadék Osszegét elkilldnitetten kezelni, abb6l a Vallalkozé nem
szerzodésszeri teljesitése esetén igényét kzvetleniil kielégitheti.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendeld az 6vadék Osszegét
haladéktalanul visszautalja a Vallalkoz6 bankszamldjara.
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7.5 Teljesitési Bankgarancia

A Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott banktol
szarmazd, feltétel nélkili, valamint beszamitasi és kifogasoldsi jog nélkili, visszavonhatatlan,
HUF-ban kifejezett Osszegre szol6, magyar nyelven kiallitott teljesitési bankgarancia
nydjtasaval. A bankgaranciaban foglalt kitelem tckintetében iranyad6 jogként magyar jogot,
valamint az abb6l eredd jogvitak eldontésére magyar birdsag joghatosagat kell kikétni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetden a Megrendeld a bankgarancia
eredeti példanyat a Vallalkozo kérésére visszaadja, feltéve, hogy annak idSpontjaban a
Totallasi Biztositékot a Vallalkozé mar a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

7.6 Biztositoi kitelezvény

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot tcljesitheti egy, a Megrendelé altal elfogadott
biztositétdl szarmazé, biztositdsi szerzOdés alapjan HUF-ban kifejezett Osszegre szold,
magyar nyelven kiallitott - készfizetd kezességvillalast tartalmazo - kételezvénnyel,
amelynek értelmében a biztosité koteles barmikor feltétel és kifogds, valamint beszamitas
joga nélkiili kifizetést eszk6zolni a Megrendel6 elsd felszolitdsara, ha a Megrendel kijelenti,
hogy a Vallalkozé barmilyen mulasztist vagy szerzodésszegést kovetett el a Szerz6dés
végrehajtasa sordn. A kotelezvényben foglalt kételem tekintetében irdnyado jogként magyar
jogot, valamint az abbol eredd jogvitdk eldontésére magyar birdsag joghatdsagat kell kik&tni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetéen a Megrendeld a biztositoi
kotelezvény eredeti példanyat a Vaéllalkozo kérésére visszaadja.

7.7 Megrendeldi igények érvényesitése

Megrendelé a Szerzédésen alapuld, illetve azzal Osszefliggd kotbér- vagy karigényeit a
kovetkezéd modon érvényesiti. A Megrendeld a késedelmes, vagy hibés teljesités, illetve
meghinsulds esetén - az igény jogalapjinak és az okot add ténynek, eseménynek a
megjeldlésével - fethivja a Véllalkozot, hogy

a)  a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjdnak és Osszegenek elismerése
mellett a kothér és/vagy a kétbéren feliili kdr dsszegét fizesse
meg, vagy

b) a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kér jogalapjanak és Osszegének elismerése
mellett a kdtbér és/vagy a kotbéren feliili kar osszegének a Vallalkozé szamlajaba
torténd beszamitds utjan valé kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy

¢) nyilatkozzon, hogy a kitbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjat, vagy Osszeget
nem ismeri el.

A Vallalkozo kételes a fentiekre vonatkozo nyilatkozatat 3 napon beltil megadni. Megrendels
a Vallalkozénak a Megrendelével szemben, a Szerzédéssel Osszefliggésben fenndlld
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kovetelésebe kizdrélag a Vallalkozé dltal elismert kovetelését szamithatja be. A beszamitas
mértékéig a kotelezettségek megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeldi igényt nem, vagy késedelmesen vagy nem teljes
mértékben ismeri el, a Megrendelé a fennmaradé kovetelését a Teljesitési Biztositékbol
kielégitheti.

7.8 Jétallasi Biztositék

A Vallalkozé a jelen Szerzodés alapjan a jotallas korébe tartozd kotelezettségeinek
biztositisdra koteles a Befejezési Igazolas kiaddsa el6tt a Szerzdédéses Megallapodasban
rdgzitett mertckil Jotallasi Biztositékot a Megrendelének atadni.

A Villalkozd a Jotallasi Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott
penzintézet altal HUF-ban kifejezett Gsszegre sz0l6, magyar nyelven kidllitott jotallasi
bankgaranciaval, pénzbeli 6vadékkal vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott, készfizetd
kezességvallalast tartalmazo, biztositéintézet altal HUF-ban kifejezett Ssszegre sz616, magyar
nyelven kidllitott kételezvénnyel szolgaltat. A Jotallasi Biztositék — az 6vadékot ide nem értve
— kizarlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nyujtéja tekintetében mindennemi
kifogdsolasi vagy beszamitasi jog nélkiil kiadott kell, hogy legyen.

A Jotallasi Biztositéknak a Jotallasi Idoszak lejartat kdvetd 90 napig kell érvényesnek lennie.
A Jotillasi Biztositék részletekben is igénybe veheto, igénybevételére a 7.7 pontban leirtak
nem alkalmazandok. A Jotallasi Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetden a
Megrendeld a bankgarancia eredeti példanyat a Vallalkozo kérésére visszaadja.

Amennyiben a Villalkozé a Jotallasi Biztositékot nem, vagy nem a Szerzddésben eldirtak
szerint szolgaltatja, a Megrendeld jogosultta valik a Teljesitési Biztositék visszatartisira és
sziikség szerinti igénybevételére.

8. A PROJEKTELEM ES A VALLALKOZO BIZTOSITASA
8.1 A Projektelem és a Villalkozé6 biztositisa
8.1.1 A biztositasi szerzédés

A Villalkozé kételes, - anélkiil, hogy, korldtozna a sajat vagy a Megrendelé 6. pont alatti
kotelezettségeit és felel6sségét — teljes korii épitési szerelési biztositast kétni:

a}  a Projektelemre, az annak megvalositdsahoz, kivitelezéséhez vagy a hibdk
kijavitdsahoz sziikséges anyagokra potlasi értéken ¢és teljes koriien,

b) a biztositott kareseményekkel felmeriilé poétldlagos koltségekre, ide értve a
szakértdi dijakat, a Projektelem barmely részének bontasi és elszallitasi koltségeit,
tovdbba barmely romeltakaritdsi koltséget is, a biztositasi dsszeg 15%-anak
megfeleld értékre,
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¢) a Viallalkozéi Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Vallalkozé a
Munkatertiletre hozott, potlasi értéken,

d) a J6tallasi Id6szakban felfedezett olyan kéarokra, amelyek oka a Jotallasi 1d6szak
kezdete el6tt keletkezett,

¢) a Vallalkozé altal a 24. pontban meghatarozott kotelezettségei teljesitése
érdekében végzett tevékenység soran okozott karokra

f)  a fold- és tomeganyagok széllitdsaval, az egyes technoldgiai folyamatokkal (pl.
colopozes, talajvizszint-siillyesztés stb.) osszefliggésben harmadik személynek
vagy harmadik személy ingatlandban okozott kéarokra (pl. rezgés, repedés,
siillyedés stb.),

g)  akeresztfeleldsségre (hogy a biztositasi kétvény mind a Vallalkozdé, mind pedig a
Megrendeld, mint kiilon biztositottak részére fedezetet nyujtson).

8.1.2 Fedezet a kivetkezményi karokra

A Megrendeld elbirhatja, hogy a 8.1.1 pontban meghatirozott épitési-szerelési biztositasi
fedezeteken tilmenden a Villalkozd épitési-szerclési biztositisa terjedjen ki a Projcktelemre
vonatkozé Befejezési Igazolas kiadasaban a 8.1.1 pont a) alpontjdban megjeldlt biztositas altal
fedezett kareseményck miatt bekévetkezd késedelem folytan a Megrendelénél - vagy az olyan
személynél, vagy szervezetnél, amellyel szemben a Megrendel6t felelosség terheli - fellépd
elmaradt jovedelemre (kévetkezményi karok).

Nem kévetelhetd olyan a 8.1.1 és a 8.1.2 pontban meghatarozott - épitési-szerelési biztositas,
amely az alabb felsorolt kockazatokra ny\jt fedezetet:

a)  habory, haborus cselekmények (akar tortént hadiizenet, akar nem} invazio,

b) lazadas, forradalom, =zendiilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom
intézkedései, polgarhdboru,

c) terrorcselekmény

d)  barmely nuklearis anyag, vagy a nukledris anyag elégésébdl szarmazo barmely
nuklearis hutladék, nuklearis robbands, vagy barmely mas nuklearis robband
szerkezet vagy annak nuklearis dsszetevoje éltal keltett ionizalo sugarzas, vagy
radioaktivitds okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes
tulajdonsagai,

e)  hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repiild repiilogép vagy egyéb
1égi eszkozok altal okozott 16késhullamok.

8.2 Feleldsségbiztositas harmadik személynek okozott kirokért

A Villalkozé koteles a 8.1.1 pontban emlitetteken tilmenden - anélkiil, hogy ez korlatozna a
Vallalkozé vagy a Megrendelé 9. pontban irt kotelezettségeit vagy felelfsségét -
felelosségbiztositast kotni a 9.1 pontban meghatirozottakon kiviil barmely személy haldla,
vagy sériilése, tovibbd barmely vagyoni kar, vagy veszteség ellen, amely a szerzOdés
teljesitésével Osszefiiggésben keletkezik, ide nem értve a 9.2 pont (a) - (c) alpontjaiban
felsorolt okokat.
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8.3 Munkaltatéi felelésségbiztositas

A Vallalkozo kételes a Projektelemen altala alkalmazott valamennyi munkavallalot illetéen
munkaliatol felelosségbiztositast kitni a munkavallalok tizemi baleseti halala, vagy sériilése
esetére €s e biztositast alvallalkozoéitdl is megkdvetelni. A munkaltatdi felel6sségbiztositast
mindaddig fenn kell tartani, amig a Projektelemen akar a Vallalkozo, akar az alvallalkozék
munkavallaléi munkat végeznek. A Villalkozoé alvéllalkozdi iranyaban azt is koteles kikotni,
hogy a Megrendel6 felhivasara a munkaltatéi felelésségbiztositasrol szold fedezet meglétét és
a biztositasi dij befizetését az alvallalkozé igazolni kiteles.

8.4 A fedezet kore és hatalya

A 8. pontban felsorolt Gsszes biztositast a Vallalkozo akként tartozik megkdtni, hogy azokban
a Villalkozo és a Megrendeld, mint egyiitt biztositottak szerepeljenek.

A 8. pontban felsorolt biztositdsokat a Villalkozd akként tartozik megkétni, hogy azok
fedezetet nyijtsanak az azokban irt kockazatokra legalabb a Munkateriileten torténd
munkavégzés megkezdésétdl a teljes Projektelemre vonatkozd Befejezési Igazolas kiadasat
kovetd 60. napig.

8.5 A biztositas megkotése

A Szerzddésben clbirt biztositdsokat a Vallalkozonak az Eurdpai Unid tagorszagaban
bejegyzett jo nevii és megfeleld teljesitoképességl biztositonal kell megkdtnie a Megrendeld
altal jovahagyott feltételekkel legkésébb a szerzddéskotés idopontjdig. Ennek elmaradésa
esetén a Megrendeld jogosult a szerzodéskotésto] azonnali hatallyal elallni.

8.6 A biztositds igazolisa

A Villalkozd a Megrendelének a szerzodéskotéssel egyidejiileg igazolmi kdteles, hogy az
Ajanlati felhivasban és a jelen Szerz6dési Feltételekben elbirt biztositdsokat megkototte és
azok megfelelé tartalommal hatalyba léptek, a biztositasi kotvényeket atadni a
Megrendelonek. A biztositasi kotvények atadasarol a Vallalkozo koteles a Mérnokot irasban
értesiteni.

8.7 A biztositasok érvényben tartisa

A Villalkozé a Szerzédésben eloirt biztositasokat a Megrendeld altal jovahagyott tartalommal
a 8.4 pontban meghatirozott iddszak alatt folyamatosan kételes érvényben tartani. A
Villalkozo koteles a biztositokat és a Megrendeldt értesiteni a Projektelem kivitelezésének
modjaban, mértékében vagy programjaban tortént valtozasokrol, és arrdl gondoskodni, hogy a
biztositasok mindenkor Osszhangban legyenek a Szerzddés feltételeivel. A Vallalkozd a
Megrendelé részére a biztositasok fenntartasat idészakonként a biztositasi dij megfizetésére
vonatkozo elismervény bemutatasaval is igazolni koteles.

8.8 A Biztositisi esemény
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Amennyiben a Projektelemmel kapcesolatosan biztositasi esemény (olyan haldleset, sériilés,
vagyoni kar, vagy veszteség, amelyre a biztositas fedezetet nytijt) kévetkezik be, a Vallalkozo
err6l a biztositot, a Megrendeldt ¢s Mémdokot is téjékoztatni koteles, tovabba a Szerzodés
eldirasain til is megtenni tartozik minden sziikséges intézkedést a biztositasi szerzddésben irt
feltételek érvényesitésére. A karenyhitési kotelezettség a Vallalkozot terheli.

8.9 Feleldsség a biztositassal nem fedezett 6sszegekért

Abban az esetben, ha olyan kar vagy veszteség keletkezik, amely biztositva nincsen, vagy
amelyet a biztositis nem fedez, az a Villalkozot, illetve a Megrendelét terheli a 9. pontban irt
kotelezettségeik €s feleldsségeik szerint.

8.10 A biztositasi feltételek betartasa

Abban az esetben, ha a Vallalkozo elmulasztja a Szerzddés szerinti biztositasi szerzédésekben
eldirt feltételek betartasat, koteles a Megrendelét kartalanitani az ilyen mulasztas
kévetkeztében felmeriilt Osszes kar vagy igény kapcsan.

8.11 A Vaillalkozé biztositaskotési kotelezettségének elmulasztasa

Amennyiben a Vallalkozd elmulasztja érvényben tartani az Ajanlatkérési dokumentacio ¢€s a
jelen Szerzidési Feltételek szerint eldirt barmelyik biztositast, Megrendeld jogosult arra, hogy
az ilyen biztositdsokat érvényben tartsa, tovabba az ezzel kapcsolatos biztositasi dijakat
fizesse. Az ilyen biztositdsi dijakat a Megrendeld jogosult levonni a Vallalkozo részére
csedékes vagy esedékessé vald barmely kifizetésbol, vagy e nélkiil a Vallalkozo esedékes
tartozasaként szamon tartani.

Amennyiben a Vallalkozd az igy esedékessé valt biztositasi dij megtéritésével nyolc napot

meghaladéan késedelembe esne a Megrendeld jogosult egyoldalu nyilatkozattal, a
Szerzédéses Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hataridével a Szerzédést felmondani.

9. KARFELELOSSEG
9.1 Személyi és vagyoni, valamint nem vagyoni kar

A Villalkoz6é kételes - kivéve, ha a Szerz6dés masként rendelkezik - a Megrendelot
valamennyi, alabb felsorolt kar, vagy karigény kapcsan kartalanitani:

a)  barmely személy haldla vagy sériilése, vagy
b)  barmely vagyoni és nem vagyoni kar esetén,

amely a Projektelem megvalositasa, kivitelezése, a hibak kijavitasa, illetve a Vallalkozo
munkavégzése kapcsan meriil fel, tovibba az azokkal barmilyen modon Osszefiiggd barmely
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per vagy egyéb eljaras, teher, igény, kir vagy koltség felmeriilése vagy annak kozvetlen
veszélye esetén, kivéve a 9.2 pontban foglalt eseteket.

9.2 Kivételek
A 9.1 pontban hivatkozott "kivételek" a kévetkezok:

a)  a Projektelem, vagy annak barmely részének jogosulatlan birtokldsa, amennyiben
az a Megrendeldnek felréhato,

b) a Megrendelé azon jogosultsiga, hogy maga kivitelezze a Projektelemet, vagy
annak barmely részét barmely teriileten,

¢) az a kar, amely a Projektelem e Szerz6déssel Osszhangban tOrténd
megvaldsitasanak, kivitelezésének, vagy az ezzel kapcsolatos hibdk kijavitasanak
clkeriilhetetlen kovetkezménye, feltéve, hogy az senkinek sem felréhatéan
keletkezett,

d) személyek haldla vagy sérillése, tovabbad az a vagyoni kir vagy veszteség,
amelycknek oka a Megrendeldnek, alkalmazottainak, megbizottjainak, a felréhato
magatartisa. Abban az esetben, ha a Vallalkozd, alkalmazottai, vagy megbizottai
is kozrehatottak a sériilés vagy kar bekovetkezésében, gy karmegosztast kell
alkalmazni.

A Megrendel$ nem felelds a Vallalkozo, vagy barmely alvallalkozdja alkalmazaséban allo
munkavallalonak, vagy mas személynek fizetendd barmilyen kartéritésért vagy
kompenzacioért.

10. ELLENERTEK
10.1. A Szerzédéses Ar
A Projektelem kivitelezésére vonatkozo Szerzddéses Ar egydsszegii atalanyar.

A vallalkozé kijelenti, hogy teljes koriien megismerte és feliilvizsgalta a Megrendeld altal
kiadott miiszaki dokumentaciot és tajékoztatasokat, az egydsszegli atalinydrat mindezek
alapulvétel hatarozta meg.

Az egydsszegll atalinyar erre tekintettel magaban foglalja mindazon munkékat - ideértve az
dsszes elvégzett tobbletmunkat is - és azok koltségeit, amelyek a Szerzodésben rogzitetteknek
megfeleléen a Szerzodéses Megallapodasban, a Kozbeszerzési Eljarasban a Megrendel6 altal
kiadott kiegészité tajékoztatasban, a Projektelem Terveiben és azokhoz kapcsolédo hatdsagi
engedélyekben és egyéb jovahagyasokban, a Miiszaki Eldirasokban, a Bearazott Mennyiség-
kimutatasban, tovabba a Tételek tartalmdban megfogalmazottak szerint a Projektelem
megvaldsitasdhoz, rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a Szerzddésben megfogalmazott
feltételek teljes korii teljesitéséhez szilkséges a miiszaki eldirdsok szerinti legmagasabb
mindségi szinten.
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A Bedrazott Mennyiség-kimutatasban egy adott Tétel tartalméaba bele kell érteni a szakmai
gyakorlat szerint egyértelmiien az adott téte] tartalma szerinti munkahoz tartozé kiegészito-,
rész-, el6-, vagy utofeladatot akkor is, ha az sem a Tétel tartalmanak leirasaban, sem a
Szerz6dés mas dokumentumaiban nem keriilt kifejezetten nevesitésre.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatisban szerepld, a tételhez tartozd arak vagy egységarak AFA
(altalanos forgalmi add) nélkill keriiltek megéllapitdsra és tartalmaznak minden olyan
koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogéstalan miiszaki megvaldsitasahoz
szlikségesek, ahogy a Tételek tartalmaban az el6irasra keriilt.

10.2. A Tartalékkeret

A tartalékkeret az Ajanlatkérési Dokumentacidban foglalt miiszaki tartalmon feliil, az abban
foglalt épitési beruhdzds teljesitéséhez, a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalathoz
sziikséges munkak ellenértékére hasznalhatd fel az alabbi feltételek mellett.

A Tartalékkeret felhasznalasarol a Mérndk irasbeli és indokolt javaslata alapjan a Megrendelé
irésban dont. A Vallalkozé a Mérndknél kezdeményezheti irdsban a Tartalékkeret
felhasznalasat.

A Tartalékkeret nem hasznélhato fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket az Ajanlatkérési
Dokumentacié miiszaki tartalma magéaba foglal és azt erre tekintettel az Atalanydras Szerzddés
alapjan, a Szerzddéses Ar keretében kiteles teljesiteni a vallalkozé (Tébbletmunka). A
Tobbletmunka nem finanszirozhaté a tartalékkeret terhére. A Szerzodés teljesitéséhez nem
sziikséges munkékra (pl. megvaltozott beszerzési igény miatti médositott miiszaki tartalmi
igények,) nem hasznalhaté a Tartalékkeret. Amennyiben kivitelezési munka elvélaszthato az
alapszerzodéstol, csak kiilondsen indokolt, feltétlenill sziikséges esetben engedélyezhet az
igénybevétel. A Pétmunka — a 18. pontban irt feltételek megléte esetén — megalapozhatja a
Tartalékkeret felhasznalasat.

A Mémék irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy
egy¢h (pl. jogszabalyvaltozas, hatosagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése
szerint megalapozzdk Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljadk a munkak
elvégzésének sziikségességét.

A Mémdék irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatdmasztani, hogy Vallalkozé a
kivitelezési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alitdmaszthaté és indokolt
ellenszolgéltatds mellett teljesiti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatarozdsara — a
munka tartalmanak fliggvényében — megfelelen irainyaddak a 18.3 pontban foglaltak.

A Megrendel$ a Tartalékkeret felhasznalasrdl irasban dént, melyben ismerteti a felhasznaldsi
feltételek fenndllasdnak indokait. A Tartalékkeret felhaszndldsra vonatkozé Megrendel6i

dbntést az ajanlattev6k szamara — kérésiik esetén — megismerhetévé kell tenni,

10.3. Arkiigazitas
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10.3.1 A Villalkozé az altala megadott ataldnydrat, egységarakat és arakat a Szerzddés
teljesitése sordn nem maodosithatja sem az drakban, sem egyéb okbol bekdvetkez6 valtozasok
miatt.

A tételes elszamolas ald esé Tételeknél (amennyiben a Szerzddés értelmében van ilyen) a
ténylegesen elvégzett és a Mérndk 4ltal igazolt mennyiségek keriilnek a feltiintetett
egységdrakon, arakon kifizetésre. Az el nem végzett munka nem keriil kifizetésre.

10.3.2 Ha a Mémdk altal elrendelt Valtoztatds kovetkeztében megtakaritas jelentkezik a
Bedrazott Mennyiség-kimutatdsokban foglaltakhoz képest, az elért megtakaritas dsszege teljes
mértékben a Megrendel6t illeti meg.

10.4. Vamok és adok

A vamokat és minden, a Vallalkoz6, vagy személyzete altal a Szerzddéssel kapcsolatban
folytatott tevékenységéért fizetendd egyenes- és jovedelmi adét és mas kozterhet a Vallalkozo
viseli a vonatkozé jogszabilyoknak megfelelden.

10.5. Szellemi tulajdonhoz fiiz6dé jogok

A Villalkozo legkésdbb a Projektelem atadas-atvételéig koteles kiilén nyilatkozatban
atruhazni a Megrendelére mindazon szellemi termékhez fiiz6d6 vagyoni jogot (tulajdon és
hasznositds jogat) teriileti, idobeli vagy a hasznositas modjdra vonatkozd, barmely korlatozas
nélkiil, amely a Projektelem megvalositasa soran jon létre a Vallalkozd, vagy
Alvallalkozéinak érdekkorében.

10.6. Egyéb dijak

Ha valahol mésként nincs rogzitve, a Viéllalkozé koteles megfizetni minden kikotdi illetéket
¢és mas jogdijat, bérletet és mas kiadast vagy kartalanitast, kartéritést, ha van ilyen, amelyek a
Projektelemhez sziikséges ko, homok, kavics, vagy mas anyagok, eszkdzdk berendezések
beszerzése, bérbevétele miatt felmerilnek ideérve az épitési tdrmelék és veszélyes hulladék
lerakohelyi dijat is, amelyek Gsszegét a Szerzodéses Ar tartalmazza.

11. UTEMTERVEK
11.1 A munka és a Szerzddés dsszhangja

A Villalkoz6 koteles a Projektelem kivitelezését és megvaldsitdsat, valamint barmely hiba
kijavitasat szigoruan a Szerz6déssel dsszhangban végezni. A Vallalkozo kételes szigordan
alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérmndk utasitdsaihoz minden olyan ligyben, akdr emliti a
Szerzddés, akar nem, amely a Projektelemet €rinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozé csak a
Megrendel6tsl, a Mérnoktdél vagy a 2. pont rendelkez€sei alapjdan a Mémok Képviseljétol
fogadhat el utasitasokat.
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11.2 Bazisiitemterv

A Vallalkozo koteles a Miiszaki Eléiras 3. pontjdban foglaltak szerint a Munkakezdést
legalabb 15 nappal megel6zéen a Projektelem kivitelezésére vonatkozé napi bontést - annak
megvalosithatosagat igazold - részletes litemtervet késziteni (,,Bazisiitemterv™) a Megrendeld
altal el6irt szoftver alkalmazasaval és altala elbirt formaban dokumentalva a Megrendelhoz
€s a Mémokhoz jovahagyasra benydjtani, A Bazisiitemtervnek a technolégianak megteleld
részletezettséggel tartalmaznia kell a Bearazott Mennyiség-kimutatéas szerinti Tételek alapjan
az elvégzendd munka mennyiségének és a felhaszndlandé eréforrdsnak, és az azok
kivitelezéséhez sziikséges kozlekedési, logisztikai és hatosagi intézkedéseknek az adatait €s
alkalmasnak kell lennie a szazalékos késziiltség bemutatasara.

A Villalkozé a Bazisiitemtervet a Megrendelé éltal a Kozbeszerzési eljards soran a
rendelkezésre 4116 munkateriiletrs] atadott adatokat, az ideiglenes allapotok terveit, valamint
az organizicios terveket figyelembe véve és azokkal Osszhangban koteles etkésziteni. Az
atadott organizacios tervben szerepld vaganyzarakat a Megrendeld megkéri és biztositja
azokat a Vallalkoz6 szamara.

A Villalkozé koteles, amennyiben a Mémok elirja, informacioként irdsban megadni azon
intézkedések és eljarasok altalanos leirasat, amelyeket a Vallalkozé javasol alkalmazni a
Projektelem kivitelezésénél.

11.3 Kivitelezési és organizacios iitemterv

A Villalkozd kételes kivitelezési és organizaciés iitemtervet (,Organizaciés Utemterv”)
késziteni a Bazisiitemtervvel dsszhangban, és azokat a Munkakezdést legalabb 15 nappal
megelézben koteles a MegrendelShoz és a Mérndkhoz egy idében jovahagyasra benydjtani
digitalis formaban is.

11.4 Feliilvizsgalt iitemterv

A Viallalkozd a Bazisiitemtervet koteles a Mérnokkel egyiittmilkédve havonta aktualizalni és
az aktualizalt tervet - elektronikus Uton és nyomtatott formaban is - beny(jtani jovahagyasra a
Mérmék és egyidejiileg a Megrendel részére minden honap 20. napjdig — az adott honapban
esctlegesen kiadott - teljesités-igazoldssal egyiitt. A benyjtott iitemtervet a Meémdk
észrevételeinek megfelelden javitani kell.

Amennyiben barmikor a Mérndk ugy itéli meg, hogy a Projektelem tényleges megvalosulasi
iiteme nem egyezik azokkal a tovabbi iitemtervekkel, amelyeket a 11.2 pont szerint
jévahagytak, akkor a Villalkozé koételes a Mémok kérésére 15 napon belill elkésziteni €s
jévahagyasra atadni egy feliilvizsgalt iitemtervet, amely azon modositasokat tartalmazza,
melyek sziikségesek a Projektelemnek a Befejezési Hataridon beliili elkészitése érdekében.

Az igy elkészitett kivitelezési titemtervek, valamint a 11.5 szerinti Szamlazasi Utemezés
jovahagyasa a szamlazas feltétele.
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11.5 A Villalkozé nem mentesiil a kitelezettségek és a felelosség alél

Az itemtervek benyiljtisa és a Megrendeld részérdl torténd elfogaddsa nem mentesiti a
Villalkozot a Szerzddésben foglalt barmely kotelezettsége vagy feleléssége aldl.

Mémdk a Vallalkozé dltal a 11.2 és 11.4 pont szerint benydjtott iitemterveket kételes 15
napon beliil felilvizsgdlni és arra vonatkozé szakmai allaspontjat irasban a Megrendel6vel
k6z6Ini a Megrendelé pedig, a Mémdaki allaspont kézhezvételérdl szamitott 5 munkanapon
beliil a jovahagyas targyaban déntését meghozni.

11.6 Utemtervek egyeztetése

Valamennyi kivitelezési {itemtervnek a Vallalkozoé és a kapcsolddé Projektelemek Vallalkozoi
kozotti technoldgiai és organizicids egyeztetésen kell alapulnia a Mémok folyamatos
feliigyelete mellett. Az egyeztetéseket az fitemtervek benyujtasakor hitelt érdemléen igazolnia
kell a Vallalkozonak. Ez a jovéhagyas egyik 1ényeges feltétele.

A Vallalkozé koteles a Megrendel maés vallalkozoival egyiittmitkddni, a munkékat érintd
koordindcios értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a
meghozott dontésck rd nézve kotelezettségeket tartalmazo részeinek eleget tenni.
Amennyiben a csatlakozé vonalszakasz Kivitelezéi altal benyujtott iitemtervek nem
megvaldsithatoak, kozottik ellentmondds van, akkor a Mérndk dént a szlikséges
modositasokrol.

11.7 A Koordinaciés Intézkedési Terv (KIT), a Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv
(MMT) és a Technolégiai Utasitdsok (TU) benyiijtasa, elfogaddsa és médositasa

A Villalkozo a vonatkozé Munkateriilet 4taddsat megelézéen 15 nappal kételes Jjovahagyatas
celjabol benyijtani a Mérnok és a Megrendeld szamara az Engedélyeknek megfeleld, vagy az
esetlegesen azt modosité utasitas szerint elkészitendd KIT-et, MMT-t valamint a TU-t.

A KIT és az MMT tartalmét a Miiszaki El6irdsok 3.1.1. pontja hatdrozza meg. A TU tartalmat
a Villalkoz6 az altala alkalmazott technologidknak megfteleléen, a Miiszaki El6irasokban
eldirt részletességgel koteles elkésziteni.

A KIT-et és az MMT-t a Megrendel6vel és az Uzemeltetével t6rténd egycztetés alapjan az
Ajanlatkérési Dokumentdcidban foglaltak szerint a Vallalkozénak kell elkésziteni.
Amennyiben az egyeztetett KIT-t6] vagy az MMT-td] a Vallalkozénak felréhaté okbél el kell
térni, az nem jelent szerzddésmodositast, €s az ilyen mddositas nem teremt Jogalapot az adott
esetben a teljesitésre relevans hataridd és a Szerzédéses Ar modositasara. Etto] eltérd alapon
torténd modositas esetén a 18. pont szerinti eljaras alkalmazando.

12. SZALLITO UTAK
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12.1 A szallité atvonalak védelme

A Villalkozdénak minden ésszer(i eszkozt fel kell hasznalni annak érdekében, hogy megelzze
a Munkateriiletre vezetd {itvonalakkal 8sszekttetésben levd, vagy azokon levo utak vagy
hidak karosodasat vagy sériilését, és kiildndsen ugy kell Gtvonalakat, jarmtiveket valasztania
és hasznalnia, valamint terhelést korlatoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan kiilonleges
forgalom, amely elkeriilhetetleniil adodik az anyagok, szdllitiasabol indokolt mértékben
korlatozott legyen, és semmilyen sziikségtelen kart vagy sériilést ne okozzon az igénybevett
utakon, hidakon és kornyezetitkben 1évd ingatlanokon, beleértve a szallité tutvonalak altal
érintett ingatlanok por-, zaj- ¢és rezgésértékeléset is.

12.2 A szallité utak védelmével kapcesolatos altalanos kotelezettségek

Vallalkozo koteles felelésséget vallalni és sajat koltsége terhére megfizetni a Munkateriiletre
vezetd ttvonalakkal dsszekottetésben levd vagy azokon levd barmely miitdrgy megerdsitési,
vagy barmely utmoédositasi vagy javitasi koliséget, hogy lehetové tegye a Vallalkozdi
berendezés vagy anyagok mozgatasat, tovabba a Vallalkozé koteles arra, hogy mentesitse €s
kartalanitsa a Megrendelét minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegli mozgatas
miatt barmely aton vagy hidon, vagy a kornyezetiikben 1évé ingatlanokban bekdvetkezett
karosodasbol fakad, beleértve a kdzvetleniil a Megrendeldvel szemben benyujtott igényeket
is.

A Vallalkozoé koteles sajat feleldsségére egyeztetni és megtériteni minden olyan igényt, amely
az ilyen kar miatt meriil fel.

A Villalkozo koteles a kivitelezés soran igénybe venni kivant szallité utvonalak és azok
miitdrgyai (tovabbiakban egyltt Szallité Utak) allapotat a Projektelem megvalositisa soran
megérizni és esetleges allapotromlas esetén az eredeti funkciét legkésébb az adott Gtvonalon
torténd szallitas befejezését kovetden helyredllitani a Miiszaki Eldirasok rendelkezései szerint.
A helyreallitas soran a Vallalkozé kételes barmely szikséges tervet elkésziteni, az esetleg
sziikséges engedélyeket beszerezni. A Vallalkozo viseli az éllapotfelmérések, és barmely
szitkséges idoszaki vizsgalat koltségét, amelycket ajanlata az altaldnos tételek kozott, a
Szallitd Utak fenntartasara és helyreallitdsara meghatarozott kéltségeknél tartalmaz.

A Mémok a Vallalkozé tevékenységét a Miszaki Elbirasok szerint ellendrzi. A Mérmdk a
Szallito Ut kezeljét a jelen Szerzédésben foglaltakrol tajékoztatja, és minden esetben kiilén
értesiti, amennyiben a kezeld jelenléte, vagy nyilatkozata sziikséges.

A Befejezési Igazolas kiaddsanak feltétele a Szallité Utakkal kapcsolatos valamennyi
vallalkozoi kotelezettség hidnytalan teljesitése.

Vallalkozénak a Szdllité Utak fenntartdsa €s helyredllitisa soran nem csak a Szerzddés
rendelkezéseit, hanem az adott Szallité Utra vonatkozé valamennyi kételezd miiszaki eliras

rendelkezéseit is be kell tartania.

12.3 Az Organiziciés Utemterv benyijtisa, elfogadisa, médositasa
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A Szerzddési Feltételek 11.3. pontja szerint a Vallalkozé a Munkakezdést megel6zéen 15
nappal koételes jovahagydsra benyijtani a Mémdknek az Organizaciés Utemtervet. Az
Organizaciés Utemterv elfogadésanak feltétele, hogy az 5. pont rendelkezéseivel 6sszhangban
a Vallalkozé a Szallité Utak kezeldinek hozzdjarulasait beszerezze, a Szallité Utak kezdeti
allapotat felmérje és dokumentalja, és azokat a Mémdknek benyijtott Organizacios
Utemtervhez csatolja. Az Organizaciés Utemterv elfogaddsa a munkakezdési engedély
kiadasanak feltétele.

A Mérndk altal jovahagyott Organizaciés Utemtervben nem szereplé Szallité Utak mindaddig
nem vehetdk igénybe sem a Valialkozo, sem az érdekében szallitast végzd, vele szerzédésben
allo barmely alvallalkozéja altal a Projektelem megvaldsitdsa érdekében nagytomegii
anyagszallitasra, amig az Organizaciés Utemterv modositasra nem keriil. A médositas soran -
a moédosulé rész tekintetében - ugyantigy kell eljarni, ahogy az Organizaciés Utemterv
elfogadasa soran.

Az Organizaciés Utemterv médositdsa nem jelenti a Szerz6dés modositasat, és az ilyen
mddositds nem jelent jogalapot a Szerzédéses Ar vagy a Befejezési Hataridé vagy a
kotbérkoteles részhatarid6k modositasara.

Nagy tomegli anyagszallitds elsdsorban (de nem kizarolagosan) a sin, a beton és az aszfalt,
soder, zuzottko stb. szallitasa

A villalkozo koteles a kdzutak tizemeltetSinek rendelkezései és a vonatkozé jogszabalyok
alapjan a folyamatos forgalombiztonsagot fenntartani, évszaktdl fliggetleniil, az igénybevett
szallit4si utakon.

12.4 A kezel6i hozzajarulas

A Villalkozé kételes a Szallito Ut kezel6jétdl a jovahagyé nyilatkozataban kifejezett
nyilatkozatot kérni arra vonatkozoan, hogy

a) a kiindul6 allapot felmérésén részt vett, a dokumentalt kiindulé Aallapotot
elfogadja,

b)  az adott utvonalon széllitdsra keriilé anyagok jellegét, tervezett mennyiségét, a
szallitbeszkozok tipusat, méretét megismerte,

c)  aszallitishoz hozzajarul, illetve

d)  aszallitds befejezésekor a helyreallitott szallité Ot atvételében kézremiikddik.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell tovabba a szallitasra vonatkoz6 kezeldi eldirasokat,
igy
a)  asuly-, vagy egyéb forgalmi korlatozdsokat, a szallitas soran figyelembe veendd
feltételeket,
b)  aszallitis megkezdése elott sziikséges beavatkozasokat,
c¢)  aszallitas sordn sziikséges beavatkozasokat.

45




12.5 Alvallalkozok a szallitasban

A Vallalkozé kiilon nyilvantartast koteles vezetni a nagy tdmegl vagy jelentés mennyiségii
anyagok szallitisaban részt vevd alvéllalkozokrol, amelyben a szallitott mennyiségtol
fiiggetleniil valamennyi alvallalkozot koteles nyilvéantartani, és a Mérndk kérésére koteles
haladéktalanul atadni

a)  arészére szallitast végzd alvallalkozok nevét, cimét,

b)  az alvillalkozok altal szallitott anyagokat,

¢)  aszallitasok idotartomanyét

d)  az alvallalkozo altal hasznalt szallito utat,

e)  aszallitéjarmivek tipusat, méretét, forgalmi rendszamat.

A Villalkozé tgy felel az alvallalkozd altal a szallitoutban okozott barmely kédrért, mintha a
szallitdst maga végezte volna.

12.6 Az eredeti funkcié helyredllitasihoz  sziikséges munkiak felmérése,
koltségeinek elszamolasa

A Vallalkozd a Koézbeszerzési eljarasban benyjtott Ajanlatanak részeként, a Bedrazott
Mennyiség-kimutatasban az 4altaldnos koltségek kozott megadta a szallitdé  utak
helyreallitasdval kapcsolatos koltségeket. A Villalkozd az ajanlatdban megadott kdltségen
feliil egyéb koltség elszamolasara nem jogosult.

Koltség elszamoldsa csak a szdllitasok befejezését kovetden elvégzett funkcid-helyreallitas
jogeimén lehetséges. Az elézetes beavatkozas, illetve a szallitds soran szitkséges fenntartési
munkaék alapjan kdltség nem szamolhaté el.

Az Ajanlatban a szallité utvonalak helyredllitisa soron szerepeltetett dsszkoltségen tul a
Szallité Utakkal kapcsolatban tovdbbi koltség akkor sem szamolhat6 el, ha a Villalkozo
raforditasai igazoltan ezt az 5sszeget meghaladjak. Tovabbi koltség akkor sem szdmolhato el,
ha az organizciés terv moédositdsaval Megrendelé hozzdjarul tovabbi Szillito Utak
igénybevételéhez.

Az bsszes Szallité Ut helyreallitasat kovetéen a teljesités igazoldsa a kozut kezeldjének
nyilatkozata (kezel6i nyilatkozatok) alapjan lehetséges, amelyben a kezeld nyilatkozik, hogy
tovabbi igényt a Vallalkozdval szemben nem tamaszt. A Mérndk a teljesitést az arra
vonatkozo szerzGdéses szabalyok szerint igazolja.

12.7 Felelosség az uthelyredllitasért

Vallalkozo koteles az ut kezelgjével - legkésobb a helyreallitast kovetOen, a kezeldnek 16riénd
atadassal egyidejiileg - megallapodast kotni a helyredllitassal Osszefliggésben a Vallalkozo
altal a Szallito Ut kezeldjével szemben vallalt feleldsség tekintetében. Ezen megallapodas
bemutatasa a teljesités Mémok altali igazolasanak feltétele.
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12.8 Részletes végrehajtasi szabalyok

A kiindul6 burkolatallapot rogzitésére, az el6zetes beavatkozasok megtervezésére, a szallitas
soran biztositandé allapotra, és a széllitis befejezése utani véllalkozdi kotelezettségekre
vonatkozo részletes technikai jellegli eléirasokat a Miszaki El6irasok tartalmazzak.

13. Munkakezdés
13.1 Munkakezdés

A Mémok a munkakezdési engedélyt a Bézisiitemtervnek megfelels sorrendben Epitési
Szakaszonként adja ki. A Véllalkozé kételes ennek megfelelden az elsé Epitési Szakaszra a
munkakezdési engedélyt megkérni a Mérndktdl legkésébb a Teljesitési Biztositék 7.2 pont
szerinti szolgaltatasat kovetd 30 napon beliil, és a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
teljesitését haladéktalanul megkezdeni oly modon, hogy a valés munkavégzés a Szerzodés
hatalybalépését kovetd legkésdbb 45 napon beliil - a Mémdék 4ltal kibocsatott munkakezdési
engedélynek megfeleléen - megkezdddjon. Ennek érdekében a Mérnok a munkakezdési
engedélyt - amennyiben annak feltételei fennallnak - a Villalkozd kérelmére a legrévidebb
idén beliil, de legfeljebb 15 napon beliil kiadja.

A masodik Epitési Szakaszra vonatkozé munkakezdési engedélyt a Viéllalkozé a
Bazisiitemtervben jeldlt kezdési idépontot megelézden legalabb 30 nappal kételes megkérni.
A Mémdk a munkakezdési engedélyt - amennyiben annak feltételei fennallnak - a Vallalkozé
kérelmére a legrévidebb id6n beliil, de legfeljebb 15 napon beliil kiadja.

A Mémék indokolt esetben korlatozott munkakezdési engedélyt is adhat a teljes kord
munkakezdési engedély késObbi kiadasat megeldzden.

Az elsé munkakezdési engedély kiadasanak feltétele a 14.10 pont (b) pontja szerint a teljes
Projektelemre vonatkozd Bézistitemterv, a Mindségbiztositasi ¢s Mintavételi Tervek,
valamint a Technoldgiai Utasitasok és a Koordinacios Intézkedési Terv clézetes staddsa és
jovahagyasa. Amennyiben a Vallalkozé ezen kitelezettségének nem, nem teljes korlien vagy
késedelmesen tesz eleget, ugy ez megalapozza a késedelem jogkovetkezményeinek a
Villalkozoval szembeni ¢érvényesitését. A munkakezdési engedélykérelem és annak
elbfeltételeit képezd dokumenticiok benyujtdsanak 8 napot meghaladé késedelme esetén a
Megrendelé egyoldali nyilatkozattal jogosult azonnali hatdllyal, minden kartéritési
kotelezettség nélkiil elallni a Szerz6déstol.

13.2 Munkateriilet hasznalatba adisa
A Szerzédés és a munkakezdési engedély rendelkezéseivel dsszhangban biztositani kell:

a)  a Munkatertilet azon részeit, amelynek a Vallalkoz6 hasznalataban kell lennie idorél-
idore, és mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkateriilet ezen részének hozzaférését

biztositjak a Vallalkozo szamara.
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b)  az olyan méretit Munkateriiletet - dsszhangban a Szerzddéssel -, ami szilkséges annak
érdekében, hogy a Viallalkozd megkezdhesse és folytathassa a Projektelem kivitelezését,
dsszhangban a 11.2 pontban hivatkozott Bazisiitemtervvel és a 13.1 pont szerint kiadott
munkakezdési engedéllyel.

Az atadott rendelkezésre allo és igénybe veendd teriiletek listaja ¢s adatai (helyrajzi szam)
alapjan a Vallalkozé a sajat koltségén beszerzi a foldhivatali geodéziai kitlizési adatokat
ezeknek az igénybeveendd és a mar meglévd teriileteknek a hatarvonalairdl és sajat koltségén
kitiizi azokat. A Vallalkozo altal igy kitlizott teriilet igénybevételi hatarvonalakat a Vallalkozd
ingatlanonként a Mérndkkel leellendrizteti és elfogadtatja

A Megrendel$ csak a munkavégzéshez szitkséges hozzaférést biztosit a munkateriilethez. A
munkateriilethez vald hozzaférés csak szabalyozott médon lehet hatdssal a kozlekedésre.

13.3 A Munkateriilet hasznalatba adisanak elmulasztasa

Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved és/vagy a Mémok éltal igazolhato koltsége
meriil fel a Megrendelé miatt, mert a Megrendelé elmulasztotta a 13.2 pont feltételeivel
Osszhangban a Munkateriilet hasznalatba adasat, akkor a Mérnok kételes a Vallalkozo és a
Megrendeld részvételével a tirgyban kozos egyeztetést tartani.

Az egyeztetést kivetben, amennyiben a Vallalkozé és a Megrendeld kdzott nem jott Iétre
megallapodas, a Mérndk kételes irasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést
kovetd 8§ napon beliil

a)  a hataridé-hosszabbitds mértékére vonatkozoan, amennyiben ez a Villalkozot a 20.3
pont alapjan a Mérnok szakmai megitélése szerint megilleti, és

b)  azon igazolt koltségek Osszegére vonatkozodan, amely a Villalkozénal keletkezett az
ilyen kérilmények felmeriilése folytan, és amelynek megtéritésére a Vallalkozo a
Mérnék szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel6 a Mérnok javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon belil kiteles meghozni
dontését és err6l a Mémokot és a Vallalkozot irasban értesiteni.

A fentickben meghatarozott eljaras lefolytatasa nem mentesiti a Vallalkozét a munka
megkezdésének és végzésének kitelezettsége alol, ha annak lehetdsége biztositott.

Vallalkozd nem hivatkozhat a Megrendeld jelen pont szerinti mulasztisara, ha a 4.5 ¢s az 5.
pontja szerinti barmely engedély ¢és/vagy hozzédjarulds nem all rendelkezésre. A Villalkozd
nem hivatkozhat a Megrendel® jelen pont szerinti mulasztasara, amennyiben - fiiggetleniil a
Bazislitemtervben €s a munkaterillet 4tadasaként megadott adatoktdél - az érintett
munkateriileten megépitendé Epitmény megvalositasdhoz technologiailag sziikséges
legrovidebb idé a munkateriilet atadasatdl a Bazislitemtervben az Epitmény befejezésére
meghatarozott hatarnapig elegendo.

14. MUNKAVEGZES
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14.1 Munkateriileti szemle

A Megrendel6 elérhet6vé tette a Vallalkozd szamara az olyan talajmechanikai, geotechnikai
és hidrolégiai adatokat és felszin alatti viszonyokra vonatkozé adatokat, amelyeket a
Megrendeld altal vagy annak megbizasabol a Projektelemmel kapesolatos vizsgalatok alapjan
tisztaztak, de a Vallalkozo felelds azok sajat értelmezeéséért.

A Villalkozé Ajanlatanak megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgilta a
Munkateriiletet és kornyékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre allé
informaciokat és az Ajanlat benyujtasa elétt meggy6z6dstt az alabbiakrol:

(a) aterep jellegérdl és adottsagairol,

(b) az éghajlati és hidrolégiai viszonyokrdl,

(¢) a munka jellegérél €s méretérdl, valamint a Projektelem kivitelezéséhez,
megvalositasdhoz és a hibdk kijavitasahoz sziikséges anyagokrol, €s

(d) a Munkateriilet megkdozelitésének moédjairol és az elhelyezkedésrol, melyet igénybe
vesz,

(e) a csatlakoz6 szakaszokon (Kapcsolodo Projektelemek) a Megrendeld érdekkdrében més
véllalkozok egy id6ben hasonld jellegli munkat végeznek és a csatlakozo szakaszokon
egyiitt kell azokkal miikddni, tovabba dltalaban gy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek
szerint minden szikséges informaciét megkapott azokra a kockézatokra nézve, amelyek
befolyasolhatjak vagy érinthetik az Ajanlatat,

() minden, a Projekt megvalositasat akadalyozo, vagy befolyasold olyan koériilményrél,
amelynck felismerése ¢és kovetkezményeinek felmérése egy jelentds tapasztalattal
rendelkezé szakcégtol dltalaban elvarhato.

A munkateriileten talalhaté régészeti leldhelyek feltarasa sordn keletkezd régészeti arkok
visszatoltése a terep adottsdgainak mindsiil, amennyiben az ajanlatkérd a Kozbeszerzési
eljaras sorin megadta az erre vonatkozé adatokat, vagy amennyiben ezek a Munkatertileten a
Kozbeszerzési eljaras soran szemmel is 1dthatoak voltak.

14.2 Elére nem lithaté fizikai akaddlyok vagy feltételek

Amennyiben a Vallalkozo szdméra a Projektelem kivitelezése folyaman az olyan elore nem
lathaté fizikai akadalyok vagy feltételek meriilnek fel, amelyeket a Vallalkozé az elvarhato
legnagyobb szakmai gondossaggal sem lathatott elore, ugy a Viallalkozé haladéktalanul
koteles irasban értesiteni err6l a Mérnokot, valamint a Megrendelét is egy maésolat
elkiildésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mémok koteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat
és feltételeket a Vallalkozd az elvarhatd szakmai gondossaggal sem lathatta elére - a
Vallalkozé és a Megrendeld részvételével a targyban kizos egyeztetést tartani. Az egyeztetést
kovetden, amennyiben a Vallalkozo és a Megrendeld kozdtt nem jott létre megallapodas, a
Mérndk koteles irasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kévetd 8§ napon
beliil
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(@) a hatdridd hosszabbitds mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Véllalkozét a 20.3
pont alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

(b) azon igazolt kéltségek Gsszegére vonatkozoan, amelyek a Vallalkozonal keletkeztek az
ilyen akaddlyok és koérilmények felmeriilése folytdn és amelynek megtéritésére a
Villalkozé a Mérndk szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendelé a Mérmok javaslatanak kézhezvételét koveté 60 napon beliil koteles meghozni
dontését és errdl a Mérndkot és a Vallalkozot irasban értesiteni.

A fenti eljaras lefolytatisa nem mentesiti a Vallalkozét a munka elvarhaté mértékben és
modon torténé folytatisanak kotelezettsége alol.

14.3 Kitiizés
A Vallalkozé koteles feleldsséget vallalni a kivetkezokért:

(a) aProjektelem helyes kitlizéséért az épités-elokészitési és az épitési szakaszban egyarant,

(b) a Projektelem minden részénck a vonatkozo szabvany, vagy a Miszaki El6irasok
szerinti pontossagaért az (a) alpontban emlitett pontok, vonalak és szintek
vonatkozasaban,

(c) az Osszes szilkséges anyag, miiszer, berendezés és munkaerd biztositdsaért, valamint
mindezek megfeleld allapotaért, alkalmassagaért és kalibralasaért.

A Villalkozo koteles a megkapott kitlizési alappontokat a munkakezdés soran geodéziai
mddszerrel leellendrizni és az iv, vaganykapcsolat fopont (szilkség esetén részletpont)
adatokat kitlizésiikkel leellendrizni, ill. a mitargy f6pont kitlizéseket végrehajtani, és vitds
esetekben tervezdi egyeztetést kezdeményezni, sajat koltségen intézkedni az esetleg
eléforduld tervezési hibak megsziintetésének céljabol a Mémok bevonasaval és
jovahagyasaval.

A villalkozé koteles a munkateriileten hatarpontokat kitlzni, megdrizni, helyreallitasukrol
sajat koltségén a Mérnok elsé felszélitasara intézkedni.

Amennyiben a Projektelem kivitelezése folyaman barmikor hiba észlelhetd, a Projektelem
barmely részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijelélésében a Vallalkoz6 kételes a
Mérnék ilyen irany1 felszolitasara, sajat koltségén az ilyen hibéat kijavitani.

A kitlizés vagy barmely vonal vagy szint Mérnok altal torténd ellenérzése nem mentesiti a

Villalkozo6t azok helyességéért fenndllo felelossége alol. A Villalkozo koteles megvédeni és
fenntartani minden magassagi pontot és jelzést, amelyet a Projekielem kit{izésére hasznalnak.

144 Foldméro

A Villalkozénak a munkék kivitelezése soran idérdl-idére, a Technoldgiai Utasitisok és a
Mérnok utasitdsai szerint biztositani kell a helyszinen egy megfeleld szakismerettel és
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gyakorlattal rendelkez8, vasuti mérésekben és kitlizésekben jartas és képesitett foldmérd
jelenlétét a kitlizés €s egyéb geodéziai munkak elvégzése és ellenérzése érdekében.

A Villalkozé 4ltal hasznalt miszereknek ¢és mérdeszkozoknek gyartmany és tipus
tekintetében alkalmasnak kell lenniiik az elvégzendé feladatokra, kifogastalan miiszaki
allapotban és megfelelden betizemeltnek, tovabba hitelesitetinek, valamint érvényes id6szakos
vizsgalati jeloléssel ellatottnak kell lenniiik, melyen beazonosithaté az idészakos vizsgalatot
veégzo.

A felmérési €s kitlizési hibdkbol eredé minden kovetkezményt a Villalkozénak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.

14.5 Kitiizés ellendrzése

A Mérndk vagy az dltala megbizott személy, vagy szervezet ellendrzi a kitiizést az épitkezés
valamennyi szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a Vallalkozonak 4t kell adnia a Mérnok
részére a meérési jegyzokonyveket, naplokat (lasd 17.1 pontot) és a helyszinrajzokat /terveket
¢s teljes korlien lehet6vé kell tennie az ellendrzé mérések végrehajtasat.

14.6 Alapszint

Kifejezetten ellenkezé eléirdsok hidnydban minden szintadat az EOMA alapszintre
vonatkozik, méterben kifcjezve.

14.7 Régészeti leletek

Minden, a Munkateriileten felfedezett régészeti lelet, valamint geoldgiai vagy régészeti
érdekességli mds maradvany vagy dolog a Magyar Allam kizéarélagos tulajdona. A
Vallalkozonak megfelel6 intézkedéseket kell tennie annak megeldzésére, hogy dolgozoi vagy
birmely mas személy eltavolitson vagy megrongaljon barmely ilyen targyat vagy dolgot.
Azok kozvetlen felfedezésekor és eltavolitasuk elétt a Mémokot tajékoztatni kell a
felfedezésrdl, tovabba végre kell hajtani a Mémdk rendelkezéseit az eltavolitasra
vonatkozdan,

Az utasitas végrchajtisa nem mentesiti a Vallalkozot a munka folyamatos végzésének
kotelezettsége alol.

14.8 A kozlekedés és a szomszédos tulajdonok zavarisa

Minden, a Projektelem kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibdk kijavitdsa miatt
sziikséges tevékenységet - a Szerz0déses kovetelmények betartdsaval - Ggy kell végrehajtani,
hogy sziikségteleniil vagy alkalmatlanul ne zavarja

(a) akozdsség kdrnyezetét, vagy
(b) akar a Megrendel, akar mas harmadik személy tulajdondban levd ingatlanokon levé,




A Villalkozd kételes a Megrendeldt megdvni, mentesiteni és kartalanitani minden kovetelés,
peres eljaras, kar, koltség, teher és kiadas vonatkozasaban, amely barmi modon, barmely a
fenti a)-b) pont szerinti {igyb&él vagy azzal kapesolatban meriil fel. A Vallalkozo koteles a
fenti a)-b) pontok szerinti ligyckre vonatkozé bejelentéseket, illetve karigényeket a
kézhezvételtsl szamitott 30 napon beliil kivizsgalni és a sziikséges intézkedéseket megtenni.

14.9 Folyamatos és biztonsigos kizlekedés fenntartasa

A Villalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatossagat és biztonsdgat a nyilvanos
kdzlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, kerékparutak, gyalogjardak, vasutak) és
amelyeket az épitési munkak soran kereszteznek. Minden erre vonatkozo tervet és engedélyt a
Vallalkozénak kell biztositania. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét a
Szerzbdéses Ar tartalmazza. Az épitési teriilet kozelében 1évd ingatlanokra valé bejardst
minden épitési teriilet mellett biztositani kell.

14.10 Az anyagok és a munka mindsége
Minden, az anyaggal és kivitelezéssel szembeni kvetelmény:

(a) a Szerzddésben eldirt mindség és a Mérndk utasitasaival valé osszhang. (A
munkdakat a Szerz6dés részét képezé Muszaki Eldirdsok kovetelményeinek é€s a
mindenkor érvényes magyar szabvanyok és miiszaki el6irasok kielégitésével kell
elvégezni. Ha a kettd nem egyezik, akkor a szigortibb eldirds a mértékadd.)

(b} az épitési munka megkezdése elétt 15 nappal a Miszaki Elbirasok
kdvetelményeivel Gsszhangban levé MinOségbiztositasi és Mintaveteli Tery,
valamint Technolégiai Utasitds ataddsa jovahagyasra a Mémok reszére. A
jovahagyas a munkakezdési engedély egyik feltétele.

(¢) id6rbl-idére olyan vizsgilatok elvégzése, amelyeket a Mérndk elbir a készités,

gyartas vagy eldkészités helyén, vagy a Munkateriileten, vagy mas egyéb helyen
vagy helyeken, ahogy a Szerz6dés meghatarozza, vagy az ilyen helyek
barmelyikén.
A Villalkozo kételes biztositani olyan személyzetet, munkaerdt, elektromos
energiat, anyagokat, raktarakat, berendezést és szerszdmokat, amelyek altalaban
szilkségesek az anyagok vizsgilatdhoz, mérésé¢hez ¢s kiértékeléséhez, tovabba
anyagmintakat kell szolgaltatnia ellendrzés végett mielétt a Projektelembe beépiti
azokat, hogy a Mémok kivalaszthassa és elfogadja.

(d) A Vallalkozonak az épités kivitelezéséhez korszerii miiszaki eszkozoket és

anyagokat, szilkséges épitési-szerelési helyszini vizsgalatoknal a helyszini
vizsgalatot lehetévé tévé mérdeszkozt, épités alatti mindségellendrzést €s olyan
feliigyeletet kell biztositania, ami nélkiilozhetetlen a hatdriddk betartisahoz ¢s a
mindségi kbvetelmények teljesitéséhez.
Az épitési-szerelési helyszini vizsgélatokhoz csak a Mémdk altal elfogadott
hitelesitet és ¢érvényes idOdszakos vizsgalati jeldléssel ellatott mérdeszkdzt €s
méréberendezést alkalmazhat a vallalkozo, melyen beazonosithaté az idGszakos
vizsgalatot végzb és annak érvényesito jele.
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(e) Villamos-vasiti felépitményi anyagot csak a gyarté engedéllyel rendelkezd
mindsitd vizsgdlé labotja (szervezete) 4ltal kiallitott, vagy az Uzemeltett
mindségi bizonylatanak birtokaban és a Mérnok jovahagyasaval épithet be
Vallalkozo.

14.11 Természetes anyagok beszerzési helyének jovahagyasa

Az épitéshez sziikséges nyersanyag-igényeket a Vallalkozdnak az Alaptervvel dsszhangban
tervezni Kkell, és azokat hatdsagilag, régészetileg engedélyezett kitermel6 helyekrél kell
beszereznie (ko, kavics, homok stb.).

A természetes anyagok forrdsait a létesitményhez valé felhasznalasuk eldtt a Véllalkozonak
meg kell vizsgaltatnia és az ercdményeket at kell adnia a Mérndknek.

A Mémdk dltal jova nem hagyott forrasbol szdrmazd anyagot nem szabad felhasznalni. Egy
anyagbeszerzési hely jovahagydsa nem jelenti azt, hogy minden err6l az anyagbeszerzési
helyr6l szarmazé anyag jova lett hagyva.

Ezen tilmenden a Vallalkozé miclbtt megrendelést ad valamely anyagra, termékre, vagy gépi
berendezésre, amit a létesitménybe beépitenek meg kell adnia a Méméknek azok jegyzékét,
beszerzési helyét és minositését.

14.12 A munkilatok ellendrzése

A Mérndk, és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerii idépontban
hozzaférhetdvé kell tenni a Munkateriiletet és az sszes miihelyt és olyan helyeket, ahol az
anyagokat készitik, gyartjak, vagy elékészitik a Projektelem szamara, valamint a Vallalkozo
koteles minden eszk6zt és minden segitséget biztositani a Mémdk ezen joganak
gyakorlasahoz.

Osszhangban a 15.9 ponttal a Vallalkozo koteles a Mémdk rendelkezésére bocsatani minden
olyan a Mérndk altal eldirt részletességii geodéziai felmérést, helyszini alépitmény és foldmii
vizsgilati eredményt, helyszini anyagvizsgalati és szerkezetvizsgalati, valamint
mérethelyesség vizsgalati eredményt, ill. a Mingségbiztositasi és Mintavételi és Tervben elbirt
es jovdhagyott vizsgilati eredményt, amely barmely kozbensd allapotban a tovabbépités
lehet6ségének és feltételeinek megitéléschez szitkséges (eltakardsra keriilé munka atvétele). A
Mérnok idérél-idére kérheti az elkésziilt részek geodéziai felmérési adatait, amit szamlazasi
feltételnek kell tekinteni.

14.13 Szolgalmi utak és kiegészito felszerelések
A Vallalkozo kételes viselni az Osszes kdltséget és dijat azon kiilonleges vagy ideiglenes
szolgalmi utakért, amelyekre sziiksége van a Munkateriilet megkézelitésével kapcsolatosan. A

Villalkozd szintén biztositani koteles a sajat koltségén minden pétlolagos felszerelést a
Munkateriileten kiviil, amely szamara sziikséges a Projektelem kivitelezése érdekében.
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14.14 Munkateriilet viztelenitése

A Villalkozénak gondoskodnia kell az egész Munkateriilet folyamatos és biztonsagos
viztelenitésérdl a felszin alatti és csapadékvizek ellen, a tervek miiszaki megoldasait €s az
engedélyek eldirasait figyelembe véve ugy, hogy sem a munkidk sem a kornyezet ne
szenvedjenek kart.

14.15 Szennyvizelvezetés a Munkateriiletrdl

A Vallalkozénak gondoskodnia kell a szennyvizek, minden a munkaval dsszefliggé teriletrdl
vald eltavolitasarol az illetékes hatésag rendelkezéseinek megfeleléen.

14.16 Munkahelyi tiizvédelem

A Vallalkozénak az épitési munkdk helyszinén meg kell tennie az orszagos megel6z6
tiizvédelmi eldirasok, és a Miiszaki Elbirasok tlizvédelmi elGirdsai szerint a sziikséges
intézkedéseket a tiiz kitorésének megeldzésére, a tiz elleni védelemre vonatkozdan a
Szerzddés egész érvényességi ideje alatt, kielégitve az iizemelteték adott munkateriiletre
vonatkozd eléirdsait.

14.17 Kérnyezetvédelem, szemét elszallitas, gyomirtas

A Vallalkozonak a munkélatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak
megfeleléen védenie kell a kérnyezetet a szennyez8déstol. Ezért minden hulladékot Ossze kell
gylijtenie és a Mérnok altal elfogadott szemétlerako-helyre kell szillittatnia mind a szerves,
mind a gyartasi, veszélyes és kommunalis hulladékokat.

A Vallalkozd feladata a teljes Munkateriileten a névényvédelemrdl és a novényvédelmi
tevékenységrél szolé mindenkor hatdlyos jogszabalyok szerint a gyomndvényekkel,
kértevékkel és korokozokkal kapesolatos védekezési kotelezettséggel érintett novényekkel
szembeni irtasi (védekezési) feladatok ellatasa, kiilondsen a parlagfiivel szembeni védekezés
korébe tartozd irtasi feladatok. Vallalkozé feladata kiilondsen a parlagfiivel szembeni
védekezés korébe tartozo irtasi feladatok elvégzése.

14.18 Epitési viz és energiaellitds

A Villalkozénak magénak kell gondoskodnia a sajat viz- és elektromos energia ellatasarol.
Ha a vizet a meglévé vizvezetéki halézatrdl kapja, be kell tartani a vizmiivek eldirasait, meg
kell fizetnie a vizvezetéki nyomécsdvek és vizvételezési pontok bérleti dijat, és viselnie kell

minden egyéb kéltséget is. Ugyanilyen eljarast kell folytatnia az elektromos energia
szolgaltatas tekintetében is.

14.19 Uzemi préba és Prébaiizem

A Vallalkozé kételes biztositani a Projektelem, vagy annak barmely része lizemi probajat a
Muiszaki Eléirasok 1.21 pontjaban foglaltak szerint, az Atadés-atvételi Igazolas kiadasa eldtt.
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A Projektelem vagy annak barmely részének probaiizemére - a Miiszaki Eldirasokban erre
vonatkozo szabalyok szerint — a sikeres lizemi proba utan keriilhet sor.

A sikeres iizemi probdhoz ¢s a prébaiizemi eljarishoz sziikséges vizsgalati és meérési
jegyzokonyveket, valamint méréeszkozoket a Vallalkozonak kell rendelkezésre bocsatani. Az
izemi probardl jegyzokonyv készill, amely rogziti a létesitmény megvizsgalt jellemzdit,
késziiltsegi allapotat, amelyek a tovabbi probaiizem feltételeinek meghatarozésahoz
szitkségesek,

14.20 Betanitas, feliigyelet

A Villalkozé kételes betanitast biztositani a kiilonbézd technoldgiai berendezések és
eszkOz0k, valamint az informatikai rendszerek (lizemi hirkézlés) lizemeltetéséert ¢s
karbantartasaért felelds, a Megrendeld ltal kijeldlt személyzet szamara.

A Villalkozé beilizemelési, betanitisi és feliigyeleti kotelezettségeit az érvényes Miiszaki
Elsirdasokban, illetve a Tételek tartalmaban leirtak szerint kiteles ellatni.

14.21 A Vallalkozdéi berendezések bérleti feltételei

Biztositékul a 22.1 pont szerinti felszdmolas esetére, a Vallalkozé csak akkor vihet beérelt
berendezést a Munkateriiletre, ha olyan megallapodas jott 1étre annak bérletére vonatkozoan,
amely tartalmazza azt a kik6tést, hogy a tulajdonos, a Megrendel$ irasbeli kérésére 7 napon
beliil bérbe adja a Megrendelonek a berendezést ugyanolyan feltételekkel; ahogy azt a
Vallalkozo bérelte, azzal, hogy a Megrendel6 jogosult atengedni annak hasznalatat az altala
alkalmazott barmely mas vallalkozénak annak érdekében, hogy a Projektelemet kivitelezze és
megvalositsa €s a hibdkat kijavitsa, az emlitett 22.1 pont feltételei szerint. Fenticket a
Megrendeld kérésére a Vallalkoz6 a megallapodas bemutatasaval igazolni koteles.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 kot megallapodast egy berendezés bérletére a jelen pont
alapjan, az Osszes, a Megrendeld altal ezen megéllapodas alapjan fizetendd Gsszeget, €s az
ilven megallapodas megkotése miatt felmeriild Osszes kiadast (beleértve az illeték- és jogi
képviseleti koltségeket) a 22.3 pont értelmében gy kell tekinteni, mint a Projektelem
kivitelezésének és megvaldsitasanak vagy a hibak kijavitisdnak részét, és a Megrendeld a
felmeriilt koltségeit jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

14.22 Siirgés helyredllitasi munka

Ha barmely baleset, vagy cgyéb esemény miatt sziikségessé valo barmely munkara, -akar a
Projektelem kivitelezése alatt, akar a Jotallasi Idészak folyamén - amely a Mérnék véleménye
szerint stirgdsen sziikséges a Projektelem biztonsdga szempontjabol, és amelyet a Vallalkozo
képtelen, vagy nem akar rogtén elvégezni, a Megrendeld jogosult mas vallalkozdkat
alkalmazni, ahogy a Mémdok sziikségesnek latja. Ha a munkat vagy javitast, amelyet a
Megrendel$ igy készittet el, és a Mérndk véleménye szerint a Vallalkozonak lett volna
kotelessége elkésziteni sajat koltségén a Szerz6dés értelmében, akkor az ehhez kapcesolodo
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Osszes koltséget koteles a Megrendeld szamara a Mérndk visszaigényelni és errdl a Mérnok
koteles értesiteni a Vallalkozot, valamint egy masolattal a Megrendelét. A Méraok koteles az
ilyen sirgésség felmeriilését kiveten az elfogadhatd legrévidebb idén belill értesiteni a
Vallalkozot.

14.23 Felfiiggesztés

A Villalkoz6 koteles a Mémdk utasitdsai szerint felfliggeszteni a Projektelem vagy annak
barmely része tovabbi kivitelezését annyi idére és oly modon, ahogy azt a Mémdk
sziikségesnek tartja, és koteles az ilyen felfliggesztés folyaman megfelelden védeni és
biztositani a Projektelemet vagy annak érintett részét oly mértékben, ahogy az a Mémdok
véleménye szerint sziikséges.

Az ilyen felfiiggesztés esetén a 14.24 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka
felfliggesztésére a Villalkozd szerzodésszegése, vagy a Szerzddés értelmében a Vallalkozd
érdekkorébe esod ok miatt keriilt sor.

14.24 Felfiiggesztés kovetkezményei

Ha a 14.23 pont szerinti felfiiggesztés esetén a Vallalkozo jogosult a 20.3 pont szerint a
Megvaldsitasi Id6 meghosszabbitasat kezdeményezni.

Amennyiben a felfiiggesztés nem zarul le a Befejezési Hataridét megel6zben addig az
idopontig, ameddig a felfiiggesztéssel érintett Projektelem vagy annak része a Befejezési
Hataridére még ésszerlien megvaldsithatd, a Vallalkozd jogosult a felfliggesztéssel érintett
munkdk tekintetében a Szerz6déstdl — az elmaradt munkakra vonatkozé koltségeinek és
dijanak érvényesitése nélkiil — elézetes 15 napos bejelentési kotelezettséggel elallni és a mar
teljesitett munkakkal elszdmolni.

Ha a 14.23 pont szerinti felfliggesztés miatt a Vallalkozonak tobbletkdltségei meriilnek fel, az
erre vonatkozo igényét a 18.4-18.8 pontok rendelkezéseinek megfeleléen jogosult bejelenteni.
A tobbletkoltség elismerhetd Osszegét a 20.7.2 alpontban meghatarozott képlet alapjan kell
kiszdmitani.

15. MINOSEGBIZTOSITAS

15.1 Mintak koltsége

Az &sszes mintat az MMT-nek megfeleléen a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén,
ha annak biztositdsa a Szerz6dés rendelkezéseibol kévetkezik, vagy az irja eld.

15.2 Vizsgalatok koltsége
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Barmely vizsgdlat koltségét a Vallalkozo viseli, ha ezt a vizsgilatot jogszabaly vagy a
Szerzddés irja el6, vagy abbol kovetkezik. A Tervekben nem szerepld anyagokat csak
vizsgalat és a Mérn6k jovahagyasa utan lehet felhasznalni.

15.3 El6 nem irt vizsgilatok koltsége
Ha barmely, a Mémok 4ltal megkivant olyan vizsgalat, amely:

a) a Szerzédésben nincs elbirva vagy kikdtve, vagy nem kdvetkezik abbol, vagy

b) bar el8 van irva, de a Mérnsk iigy rendeli el, hogy a vizsgdlatot barmely mas, a
Munkateriilett6él, vagy az anyagok elSallitasi, gyartasi, vagy elkészitési helyétol
kiilonb6z6 helyen kell elvégezni, akkor az ilyen vizsgalatok koltségét eldzetesen a
Villalkozé viseli, de minden egyéb esctben a 154 pont rendelkezéseit kell
alkalmazni.

15.4 A Mérnok dont a pétlélagos vizsgalatokrol

Ahol a 15.3 pont alapjan ezen pont keriil alkalmazasra, a Mérnok koteles, a Vallalkozé és a
Megrendel6 részvételével a vizsgalat targyaban kozds egyeztetést tartani. Az egyeztetést
kdvetden, amennyiben a Villalkozo és a Megrendelé kozott nem jott létre megallapodas a
Mémék koteles irdsban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kavetd 8 napon
beliil.

a) a hatarid6 hosszabbitas mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozot a 20.3
pont alapjan a Mémék szakmai megitélése szerint megilleti, és

b) azon igazolt kdltségek Ssszegére vonatkozodan, amely a Vallalkozonal keletkeztck az
ilyen koriilmeények felmeriilése folytan, és amelynek megtéritésére a Vallalkozo a
Merndk szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel6 a Mérndk javaslatdnak kézhezvételét kivetd 15 napon beliil kételes meghozni
dontését €s errdl a Mérnokot és a Villalkozét irdsban értesiteni.

A fenti eljaras lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a targybeli vizsgalat - a Mérnék altal
elrendeltek szerinti - elvégzése alol.

A Villalkozé felelés az anyagok szerkezeti elemek és a létesitménybe beépitett termékek
mindségéért, azok felhasznalasaért, valamint beépitéséért, fliggetlentil, attdl hogy azokat
gyartdmilben vasarolta, harmadik személy altal készittette, vagy sajat maga allitotta el$. A
Villalkozé minden termék vagy anyag beépitése elétt koteles meggydzddni arrdl, hogy az
alkalmas-e a Miiszaki Eléirasokban lerdgzitett kovetelmények kielégitésére, kételes elvégezni
a sziikséges vizsgalatokat, vagy elvégeztetni a vizsgalatokat a Mémak altal elfogadott magyar
intézettel.

15.5 Ellenérzés és vizsgilat
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A Mérndknek joga van, az elkészités, gyartas vagy elokészités alatt az MMT-nek megfeleloen
ellenérizni és megvizsgilni az anyagokat, berendezéseket és beszerelendé targyakat,
amelyeket a Szerzddés alapjan széllitanak. Ha az anyagokat, berendezésecket nem a
Vallalkozé mihelyeiben vagy teriiletein készitik, gyartjak vagy készitik eld, a Villalkozo
koteles a Mémok részére kelld idében tdjékoztatni, és szaméra engedélyt szerezni, hogy az
elvégezhesse az ilyen feliilvizsgalatot s vizsgélatot az érintett mithelyekben és helyeken.

Az ilyen feliilvizsgalat vagy vizsgalat nem mentesiti a Vallalkozét semmilyen Szerz6dés
szerinti kotelezettsége alol.

15.6 Az ellendrzés és a vizsgalat idépontjai

A Vallatkozo kételes egyeztetni a Mémokkel minden anyag, berendezés feliilvizsgalatanak és
vizsgalatanak id6pontjat és helyét a Szerz6dés eldirdsai alapjan, Ha a Mémdk vagy annak
meghatalmazott képviselje nem jelenik meg az egyeztetett idépontban, a Vallalkozonak
jogaban all - hacsak a Mérndk mdasként nem rendelkezett - elvégezni a vizsgalatokat,
amelyeket tigy kell tekinteni, mintha a Mémdok jelenlétében végezték volna el. A Véllalkozo
kiteles a Mérnoknek tovéabbitani a vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példianyokban.

15.7 Elutasitas

Amennyiben 15.6 pont szerint egyeztetett helyen és id6ben - a Mérnok megitélése szerint - az
anyagok, berendezések nincsenek készen a feliilvizsgélatra vagy vizsgalatra, vagy a
hivatkozott vizsgalat vagy felillvizsgalat eredménye alapjin a Mémdk ugy dont, hogy az
anyagok, berendezésck, beszerelendd targyak hibasak vagy mas okbol nem felelnek meg a
Szerzédésnek, a Mérndknek jogaban all az anyagokat vagy berendezéseket clutasitani a
Vallalkozo egyidejii értesitése mellett.

Az értesitésnek tartalmaznia kell a Mérndk részérGl torténd elutasitas okait. A Vallalkozo
azonnal koteles kijavitani a hibat, vagy gondoskodni arrdl, hogy az elfogadasra nem keriilt
anyagok, berendezések, beszerelendd targyak megfeleljenek a Szerz6désnek. Amennyiben a
Mémok tigy irja eld, az elfogadasra nem keriilt anyagok, berendezések vizsgalatait
ugyanolyan moédon és feltételekkel kell elvégezni vagy megismételni. Az Gsszes olyan
koltséget, amely a vizsgalatok megismétlése miatt meriil fel, a Vallalkozot terhelik és a
Mérndk koteles a Vallalkozotol a Megrendeld javara visszaigényelni, tovabba koteles errdl
értesiteni a Vallalkozot, valamint a Megrendel6t egy masolat megkiildésével.

15.8 Fiiggetlen feliilvizsgalat

A Mémdk jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelendd anyagok
feliilvizsgalatara vagy vizsgdlatara flggetlen szakértét. Az ilyen megbizast a 2.3 alponttal
osszhangban kell megkotni, és az ilyen céllal megbizott flggetlen szakértdt a Mérnok
Helyettesének kell tekinteni. A Mérndk jogosult megvizsgalni a Villalkoz6 laboratériumait és
vizsgald helyeit abbdl a szempontbol, hogy azok milszakilag megfeleldek és megbizhatoak
lesznek-e, vagy harmadik személlyel feliil kell-e azokat vizsgéltatni és a Vallalkozénak el kell
végeznie a megkivant javitasokat, A Vallalkozénak a mérd és vizsgald berendezéseit
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hivatalosan akkreditalt intézménnyel kételes hitelesittetni azzal, hogy minden ilyen koltséget
a Vallalkozonak kell viselnie.

Az ilyen megbizatasrol szolo értesitést (legkevesebb 15 nappal elétie) a Mémdk koteles
atadni a Vallalkozénak.

15.9 Vizsgilat a munka eltakarasa elott

A Projektelem semmilyen részét nem szabad befedni vagy citakarni a Mémék irasbeli
engedélye nélkiil és a Vallalkozo koteles teljes mértékben lehetdvé tenni a Mémok szamadra,
hogy a Projektelem barmely részét feliilvizsgalja és megmérje, amely befedésre vagy
eltakardsra keriil, valamint, hogy feliilvizsgélja az alapokat mielétt a Projektelem barmely
része rakeriilne. A Véllalkozé koteles 8 nappal a tervezett eltakaras el6tt irdsban értesiteni a
Mérndkot, amikor a Projektelem barmely ilyen része, vagy az alapozasok kesziilnek vagy
elkésziiltek és vizsgalatra alkalmasak, a Mérndk pedig kételes, indokolatlan késlekedés nélkiil
- hacsak azt nem tartja sziikségtelennek, amir6l azonban a Véllalkozot koteles értesiteni -
megjelenni a Projektelem ilyen részének vizsgilata és mérése vagy az ilyen alapozdsok
feltilvizsgalata céljabol.

15.10Kibontas és feltarasok készitése

A Villalkozé koteles a Projektelem barmely részét kibontani vagy feltardsokat késziteni
abban, ha azt a Mémék eléirja, és koteles helyreallitani és kijavitani az ilyen részt. Ha
barmely ilyen rész a 15.9 pont elirdsaval 6sszhangban kerilt befedésre vagy cltakarasra és a
Szerzbdésnek megfelelden lett elkészitve, a Mérndk kételes a Villalkoz6 és Megrendel6
részvételével a kibontas-feltaras koltségeinck targyaban kozos egyeztetést tartani. Az
egyeztetést koveten, amennyiben a Vallalkozo és a Megrendeld kozott nem jott letre
megallapodds, a Mérndk koteles irasban javaslatot tenni a Megrendel6 részére az egyeztetést
kovetd 8 napon beliil a szakmailag indokolt és igazolt vallalkozoi koltségek targyaban. A
Megrendelé a Mémok javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon belill kételes meghozni
dontését &s errol a Mémokot és a Vallalkozot irdsban értesiteni. A jelen pontban rogzitett
cljards lefolytatisa nem mentesiti a Vallalkozot a kibontas ¢&s feltdrdas - Mémok 4altal
meghatdrozottak szerinti - elvégzése alol.

Az Ssszes tobbi esetben a Viallalkozé viseli a koltségeket.
15.11 A nem megfelelé munka és anyagok eltavolitasa

A Mémdknek jogaban 41l elrendelni:
a) minden olyan anyag Munkateriiletrd]l torténé eltavolitasit - az intézkedésben
meghatérozott hataridén beliil - mely a Mémdk vizsgalatokkal alatamasztott
véleménye szerint nem felel meg a Szerzédésnek,
b)  amegfeleld és alkalmas anyagokkal 16rténd potlast, és helyettesitést, és
¢) barmely munka clbontasit és megfelelé ujra kivitelezesét, fiiggetlentil minden
elézetes vizsgalattol vagy kozbensd kifizetéstol, amely
(i)  azanyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
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(i) a Vallalkozo tervezése vagy az iranti fclelossége tekintetében a Mérndk
vizsgalatokkal aldtamasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerzédésnek.

15.12 A Villalkozé mulasztisa a Mérnok utasitisanak végrehajtisaban

Abban az esetben, ha a Vallalkozé késlekedik a 15.11 pont szerinti utasitist végrehajtani az
abban meghatdrozott idén beliil, vagy egyaltaldin nem teljesiti ésszeri idén beldl, a
Megrendelé jogosult alkalmazni mas vallalkozot az utasitds végrehajtiséara, és az abbdl eredd
vagy azzal kapcsolatos Osszes koltséget a Mémok kételes a Vallalkozotdl visszaigényelni a
Megrendeld javara, a Mérndknek pedig err6l értesitenie kell a Vallalkozdt, valamint egy
masolattal a Megrendel6t.

Nyolc napot meghalado késedelem esetén a Megrendel6 egyoldali nyilatkozattal jogosult
minden kartéritési kotelezettség nélkiil a Szerz6dési Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos
hatarid6vel a Szerzédést felmondani.

16. KOZMUVEK
16.1 A Kizmivek kiviltasa

A Kézmikivaltasokat a Kézmiszolgaltato, vagy a Megrendel6 nevében €s helyett eljarva a
Viallalkozo végzi el. Megrendeld atadta a Kdzmiiszolgaltatokkal megkotott egyiittmikdési
megallapodasokat és/vagy szakhatosagi hozzajarulasokat / engedélyeket, amelyek alapjan a
Kozbeszerzési eljaras soran megjelolte azokat a Kozmiveket, amelyek kivaltasat a
Kozmiiszolgaltato végzi el, illetve amelyek kivaltasa a Vallalkozé feladata.

16.2 Egyiittmiikidés a Kozmiiszolgaltatoval

Amemnyiben a Kozmt eredeti funkcidjanak helyredllitdsaként a Kozmikivaltast a
Kdézmiiszolgaltatd maga végzi el, a Vallalkozdt csak egylittmiikodési kotelezettség terheli. A
Kozmiszolgaltato ¢és a Vallalkozd esetleg egyidejii tevékenységének koordinalasat a
Megrendeld nevében a Mérnok latja el.

Amennyiben a Kézmiszolgaltatd a Koézmukivaltidst a Vallalkozo kivitelezési munkainak
megkezdése eldtt elvégezte, a Kézmiikivaltassal érintett munkateriilet dtadasakor a Vallalkozo
a kivitelezési munkainak megkezdése elbtt koteles ellenérzé méréseket végezni a Mérnbk
utasitasainak megfelelden.

16.3 Kozmiikiviltas a Vallalkozé altal
A Villalkozd koteles a Szerz6désben meghatarozott Koézmiivek eredeti funkcidjanak
helyreallitasaként a Koézmiikivaitasokat elvégezni. A kivaltandé Kozmiiveket a Tervek és a

Bedarazott Mennyiség-kimutatas tartalmazza. A Vallalkozoé a Kozmikivaltashoz kapcsolddo
kivitelezési munkakat kizardlag jovahagyott, hatdésagok altal engedélyezett kiviteli tervek

60



alapjan és az illetékes hatésdgi engedélyek, jogerés hatosagi engedélyek birtokaban kezdheti
meg.

A Villalkozé a Kozmikivaltassal §sszefliggésben elvégzett kivitelezési munkdk befejezését
kovetben készre jelentést kiilld a Mérndknek, majd a Mémdk jovéhagyasa utdn a miiszaki
atadas-atvételi eljarast 6sszehivja, melyre kételes meghivni a Kozmiiszolgéltatot, a Mémoket
¢s a Megrendeldt is. Az atadds-dtvételi cljarast a Viéllalkozd és a Mémdk folytatja le, a
Kozmiiszolgaltat kozremitkddésével. A miszaki dtadds-atvételi cljaras befejezését kovetden
a Vallalkozo elkésziti az atadas-atvételi dokumentéciét, amelybél a szitkséges példanyt atadja
a Kdzmiszolgaltato részére.

A Kozmikivéaltds miszaki 4tadas-atvételi eljardsa lezdrasanak feltétele cgy kiilon
jegyzOkonyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a Kozmiiszolgaltatéval megkotott és a
Véllalkozénak 4tadott egyiittmiikodési megallapodasban rogzitett rendelkezéseket. A
Kdézmiikivaltasi feladatok a sikeres miszaki atadds-atvételi eljarassal és ezaltal a Kozmii
eredeti funkcidjanak helyredliitdsaval zarulnak le.

A Vallalkozo feladatat képezi az Kozmikivaltas folytdn megvaltozott nyomvonalt Kozmii, és
azok biztonsagi dvezete altal érintett ingatianok tekintetében a teljes korii hatdsagi iigyintézés,
a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapitdsa, modositisa, torlése) és
kartalanitisok lebonyolitasa, melyhez a Kézmiiszolgaltaté meghatalmazast ad a Vallalkozé
neveben eljard ligyvéd/iigyvédi iroda részére, hogy javéra a szolgalmi jog vagy vezetékjog
bejegyzésre keriilhessen.

16.4 Kibontott anyagok

A Villalkozo kételes a Kozmikivaltas soran kibontott, eltdvolitott anyagokat a
Kozmiiszolgaltatd részére atadni, azokrél mennyiség alapjin elszdmolni, és azokat a
Kézmiiszolgaltato altal megjelolt helyre, elszallitani.

16.5 Mindsitett alvallalkozék

Amennyiben Kdzmiszolgaltaté megjeloli a Kézmiikivaltas elvégzésére jogosult (mindsitett)
alvallalkozokat, a Vallalkozd kiteles ezek valamelyikével szerzédést kotni a Kozmikivaltas
elvégzésére, olyan hatdridében, ami nem akadalyozza a Projektelem megvalésitasat. Az ilyen

alvallalkozok tevékenységének ellenériékét a Szerzédéses ar - a Bedrazott Mennyiség-
kimutatasban a Kézmiikivaltasra megadott soron - tartalmazza.

17. FELMERES, ELSZAMOLAS, KIFIZETES

17.1 A munkik felmérése

A Mémok koteles - kivéve, ha a Szerzédésben masként rogzitik - a kivitelezéssel
osszhangban felmérni és meghatérozni a Bézisiitemtervnek megfeleléen az elvégzett munka
kesziiltségi fokat az elvégzett munkafizisok meghatarozésival, a hozzarendelt Mennyiségs,
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kimutatasokkal, Tételekkel, és mindezek alapjan meghatérozni - figyelemmel a Szamldzési
Utemezésre - a teljesitett és szamlaba 4llithaté munka értékét. A Mémok koteles a munka
felmérését megelézden értesitést kiildeni a Vallalkozé meghatalmazott képvisel6jének, aki
koteles:

a)  azon megjelenni vagy kiildeni egy képzett képviseldt, aki a Mérnok segitségére
van az ilyen felmérés elvégzésében, és

b) szolgdltatni az 4atadéds-atvételhez sziikséges teljes dokumentaciot, valamint
minden, a Mérnok altal megkivant adatot.

17.2 Epitési Naplo

A Villalkozénak - kivéve, ha a Szerzédésben masként rogzitik - a kivitelezés helyszini
irodajaban Epitési Naplot (vagy jogszabalyi kvetelmények alapjan e-épitési naplot) kell
tartania. Az Epitési Naplot a Mémok utasitdsa szerint naprakészen kell vezetni.

Az Epitési Naplét olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjan a késziiltségi fok
rogzitése és igazolasa meghatarozhato legyen.

Minden, a kivitelezési munkdkra vonatkozd iényeges adatot be kell vezetni az Epitési
Napléba, a 191/2009 (IX.15) szamt kormanyrendeletnek, illetve a mindenkor hatélyos

jogszabalyoknak megfelelden.

Az Epitési Naplé minden oldalat egy eredeti és legalabb két masolati példanyban kell
elkésziteni, amib6l az eredeti és az elsd masolati példany a Mérndknek jar. Amennyiben e-
épitési naplot kell vezetni akkor a vonatkozo jogszabalyok szerint kell eljarni.

Az elvégzett munka értékét a Szerz6désnek megfeleloen, felmérés dtjan hatirozzék meg. A
mennyiségek meghatarozasihoz szikséges méreteket, feljegyzéseket, szamitésokat €s rajzokat
a munkék felmérése soran az Epitési Naploban kell régziteni. Az Epitési Naplot és Felmérési
naplét a Vallalkozénak allandodan a kivitelezés helyszini irod4jaban kell tartania és vezetnie a
Mérnokkel kozosen végzett felmérés alapjan, a kivitelezés kiilonboz6 fazisainak megfelelden,
mieldtt valamely fazist a kovetkezd fazis eltakarna.

Ha a Vallalkozé nem volna jelen, vagy elmulasztja elkiildeni a képvisel6jét, akkor a Mérnsk
altal végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mémdk jovahagy.

A Villalkozé az Epitési és Felmérési Naplot koteles a kérésre barmely iddpontban a
Mérnoknek ellendrzésre atadni.

A Mémdk az Epitési Naplét Stnaponta ellendrzi és alafrja. A Villalkozé az altala kért helyen
és iddben részt vesz a Mémok 4ltal az Epitési Napléban esetleg eszkozdlt javitasok
megvizsgalasan és jovahagyasan. Amennyiben a Villalkozd a javitdsok feliilvizsgalata utan
nem fogadna el és nem irja ala azokat, mint 4ltala elfogadottakat, azok mindaddig érvényben
maradnak, amig a birésig dontést nem hoz azok vonatkozasiban.
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17.3 Kizbenso elszamolisok

A Villalkozo a Méroknek igazolasra a Szamlazasi Utemezésben foglaltak szerint nyujthat be
az Epitési Naplo alapjan késziilt teljesitésigazolast a Megrendeld dltal eldirt formaban, és
peldanyban a targyi idoszakban elvégzett munkairol, valamint a Megrendel§ altal elfogadott,
a jelen Szerzédéses Feltételekben rogzitett esetleges egyéb esedékes koveteléseirdl.

A rész-szamlakban csak az Epitési Naploban a Mérntk altal elfogadott mennyiségek
kertilhetnek elszamolasra.

Az ilyen elszamolashoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedekességét alatimasztja, és amit a Mémok sziikségesnek tart az
ilyen szamlak igazolaséhoz, kiilénosen, de nem kizarélagosan a kovetkezéket:

- a Megrendelé részére a Téamogatasi SzerzGdésben és az arra irinyadd
jogszabalyokban el6irt formatumu szamla,

- ateljesitési igazolas a Mérnok aldirasaval,

- az alvallalkozok teljesitéseinek megjeldlése, valamint a veliik kapcsolatos
adatszolgaltatis a 306/2011 (XIL.23). szamu kormanyrendelet 14 §-a szerint,

- aProjektelem stitusz-jelentése a Mérnok altal eldirt tartalommal.

A szamlakat a finanszirozast ad6 KOZOP pilyazatok kévetelményeinek megfeleléen a jelen
Szerzbdésre iranyadd tamogatési palyazat idépontjaban hatdlyos, arra irdnyadd szabalyok
(281/2006 (XIL23.) Korm. sz. rendelet) és elszdmolasi Utmutatdk szerint, tovabba a
Tamogatasi Szerzédés rendelkezéseire tekintettel kell kiallitani, tovabba minden esetben
hivatkozast kell tartalmaznia jelen Szerzédésre.

Az Bsszegzi lapon kell meghatarozni a felmérés alapjan a Vallalkozonak jaré kifizetendd
Osszeget, figyelembe véve:

- a Vallalkozd egyéb, mar az ilyen szamlazast megelzéen elfogadott kdveteléseit,
ahogy az a Szerzédésben mashol el van irva, ha ilyen esedékes,

- az Eldleg (17.8. pont) visszatéritése miatti levonasok, ha ilyen esedékes,

- a Megrendelé Villalkozoval szembeni koveteléseinek levonasit, ahogy az a
Szerzddésben mashol el van irva, ha esedékes,

- azel6zd elszamoldsok esetleges hibdibol vagy tévedéseibdl eredd dsszeget.

Amennyiben a szadmla, vagy a szdmlaval egyiitt benydjtandé dokumentumok hidnyosan vagy
nem a megfeleld tartalommal kerlilnek kiallitisra, a Megrendeld a hidnyossag észlelésekor
haladéktalanul — legkésébb a szamla kézhezvételét kovetd 8 (nyole) munkanapon beliil —
tajékoztatja a Vallalkozot, amely haladéktalanul kételes intézkedni a szamla vagy a szamlaval
benytjtandé dokumentumok kijavitdsa érdekében.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szamla benyijtasa és kiegyenlitése sorin az ad6zas

rendjérél szolo 2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vallalkozé, mind
az alvéallalkozdk esetében alkalmazni kell. Ennek megfeleléen a havonta nettdé moédon
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szamitott 200.000,- (kettdszazezer) forintot meghalado kifizetésnél Megrendelé abban az
esetben fizethet, ha a Villalkozé bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés
iddpontjato]l szamitott 30 (harminc) napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylittes
addigazolast, vagy a Vallalkozo a kifizetés iddpontjaban szerepel a kdztartozdsmentes addz6i
adatbazisban.

A Vallalkozé mind a rész-szamlakban, mind pedig a végszamliban elkiilénitve koteles
megjeldlni azokat a teljesitéseket, amelyck a Téamogatdsi Szerzédés alapjan tamogatott
kifizetéseknek mindsiilnek. Az ezek megjeldléséhez sziikséges instrukciokat a Megrendeld a
Vallalkozé szdmara a vonatkozo teljesitésigazolas kiadasaval egyidejlileg megadja.

Jelen kivitelezés az 4altalanos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVIL tdrvény
(tovabbiakban: Afa tv.) 142.§ (1) bekezdés b) pontja szerint épitési hatosagi engedély-koteles
tevékenységnek mindsiil, ezért az ifa fizetésére a Megrendeld a kotelezett. Vallalkozd a
szamlaban afit nem tiintethet fel, a szamlan koteles az Afa tv. 169.§ n) pontjanak értelmében
a ,.forditott adozas” kifejezést feltiintetni.

17.4 Kizbenso kifizetések

Az igy benytjtott teljesitési igazolasokat a Mémdk ellendrzi €s igazolja. A Vallalkozo koteles
a Mérndk altal igazolt teljesités alapjan a szdmlat a targyhot kéveté honap 10. napjdig a
Megrendelének benytjtani, aki a teljesités igazolds alapjan a 17.9. pont szerint koteles
ellenérizni a szamlat, majd ezt kdvetden a 17.9. pont szerint a szdmla kifizetése részben a
Megrendeld, részben kozvetleniil a Kozremikodd Szervezet részérdl torténik. A kozbenso
kifizetés is elélegfizetésnek mindsiil az aktualis Bézisiitemtervben ilyenként meghatdrozott
végsh 4tadas-atvétel és végelszamolas szempontjabol, ezért a szamla igazoldsa és kifizetése
nem jelenti azt, hogy a szamlaban megjeldlt miiszaki tartalmat a Megrendel§ atvette volna.

Ha a Mémok egy teljesités-igazolast, vagy annak barmely részét nem hagy jova -
figyelemmel a 17.4 pontban foglaltakra - a Vaillalkozonak egy 10j szdmlat és teljesités-
igazolast kell benyijtania a Mémok részére, kihagyva a Mémok éltal kifogésolt Osszeget. Az
11j szAmlén a fizetési hataridét az j szdmla benyujtési hataridejéhez kell igazitani.

17.5 Fizetés és fizetési hataridé
Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a jovahagyott szimla kézhezvételétdl
szamitott 30 (harminc) napon belill a Vallalkozé részére a fizetés teljesitését, a Ptk. 301/A §

(2) bekezdése szerinti mértékii késedelmi kamatot koteles fizetni, feltéve, hogy a fizetési
késedelem a Megrendel6nek felréhatoan keletkezett.

17.6 Kifizetés pénzneme

Minden a Mémok Altal igazolt, vagy a Megrendeld altal kozvetlentil elismert kifizetésre
vonatkozé szamlat a Szerzédéses Megallapodasban megjeldlt pénznemben kell kiallitani.

17.7 Arvaltozasok
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A Projektelem megvaldsitdsa soran barmilyen okbol bekévetkezo arvaltozasokat a Vallalkozo
nem ¢rvényesitheti. Az Arvaltozasok varhaté mértékét a kivitelezés iddtartaméira a
Villalkozonak kell megbecsiilnie, és azt be kell épiteni az egységarakba, arakba és
ataldnyarba. A Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban megadott 4rak, egységirak nem
modosithatok.

Amennyiben a 20.3 pontban foglaltak alapjan a Szerzddéses Megallapodasban rogzitett
Befejezési Hatdridé nem a Vallalkozé mulasztasabdl keriil moédositasra, Ggy az eredeti
Befejezési Hataridot kovetden elvégzett munkak vonatkozasiban a Vallalkozé a 20.7.2 pont
szerint jogosult elszamolni az eredeti és a modositott Befejezési Hataridd kozotti idészakban a
KSH altal kibocsatott épitdipari drindexnek megfelelé arvaltozasokat. A Villalkozd ezen
igényét a Befejezési Hataridé modositasara iranyulo szerzodésmodositasban érvényesitheti.

A Szerzédéses Ar és a Tartalékkeret csak a Szerzédés médositasaval viltoztathatd.

17.8 Eldleg

A Megrendeld a Koézremiikodd Szervezettel kotott Tamogatisi Szerzdédése alapjan a
Véllalkozd szamdra a nettd Szerzddéses Ar tamogatasbol finanszirozott, elszamolhatéd
Osszegének legfeljebb 30%-0s mértékig terjedéen, 3.989.400.111,- HUF elbleget biztosit a
Tamogatasi Szerzddésben meghatarozott tAmogatdsi intenzitasi arAnyban, azaz a Szerzddéses
Ar tamogatasbol finanszirozott, elszamolhaté Osszegének legfeljebb 30%-anak 93,92 %-at a
Kozrem(ikodo Szervezet, mig a fennmaradé 6,08%-4t a Megrendeld biztositja. Az eldleg
igénybevehetdségére, kifizetésére és az azzal vald elszdmoldsra a 4/2011 (1.28.) Korm. sz.
rendelet 57. §-ban, valamint a jelen Szerzédésben meghatarozott feltételek az iranyadéak,
azonban azzal, hogy a Vallalkozo a teljes, altala a jelen Szerz6désben igényelt eléleg dsszegét
a Szerz6dés alairasatdl szamitott két munkanapon beliil kételes kdzéini a MegrendelGvel. A
Villalkozo tudomaésul veszi, hogy az igénylési jog gyakorlasanak rovid hatdridejét a
SzerzGdéses Ar Megrendel6 altali finanszirozasanak tervezhetdsége indokolja, és ezért a jog
gyakorlasanak elmulasztasa jogvesztéssel jar.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen Szerzddés finanszirozasaban és annak keretében
nyujtott szallitoi elbleg folyositdsdban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, mint Tamogaté, és a
képviseletében eljaré Kozremiikodé Szervezet vesz részt. A Villalkozd tudomasul veszi
tovabba, hogy az NFU a sz4llit6i eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFU altal megbizott miiszaki
ellendr ellendrzéséhez kotheti. Az ellendrzés megallapitisai a Vallalkozora nézve kotelezd
erdvel birnak.

A Villalkozé az Eldleget a 3.sz. mellékletként csatolt Szamldzasi Utemezés szerint koteles
visszafizetni. Az egyes részszamlak Osszegébdl mindenkor levonasra kerill az adott szamla
nettd Osszegébol az Elbleg elszamoldsa a 3. sz. mellékletként csatolt Szamlazasi Utemezés
szerint. A levonas mindaddig folytatodik, amig az Eldleg teljes Osszege visszafizetésre nem
keriil.
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A Szerzddéses Ar barmilyen médositisa esetén a Megrendelé tovabbi eléleget nem koteles
adni.

Az Elbleg visszafizetésének biztositasara a Vallalkozé legkésébb az eldleg igénylésének
idépontjdig Eléleg-Visszafizetési Biztositék nyujtasdra koteles az Elbleg mértékéig azzal,
hogy mentesiil a 368/2011 (XII1.31.) Korm. rendelet 77. §-a altal meghatarozott mértékig az
Eléleg-Visszafizetési Biztositék nyujtasa alol. Az El6leg-Visszafizetési Biztositék nyjtasa az
ElSleg kifizetésének feltétele. Az ElSleg-Visszafizetési Biztositék a 368/2011 (XI1.31) Korm.
sz. rendelet 77. §-ban, valamint a fenti 7.4-7.6 pontban foglalt feltételeknek megfelelden
teljesithetd, kiilondsen 6vadékkal, bankgarancia biztositaséaval, biztositasi szerzédés alapjan
kidllitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazo — kotelezvénnyel, valamint, a Megrendels
altal az eldlegszamla kiallitdasat megelozden irasban adott kozlése szerinti mértékig a
Vallalkozé cégjegyzésre jogosult tisztségviseldjének vagy természetes személy tobbségi
tulajdonosanak kezességvallaldsaval, vagy garancianytjtassal foglalkozé pénziigyi szolgaltato
altal nydjtott kezességgel. Az ezen kozlés szerinti mértékig nyujtott Eléleg-Visszafizetési
Biztositék kedvezményezettieként a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséget, illetve a Megrendel6t
kell megjeldlni a tdmogatéasi intenzitds aranyaban. Az Eloleg-visszafizetési Biztositek — az
6vadékot ide nem értve — kizédrdlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztosit€ék nyfjtdja
tekintetében mindennem( kifogasoldsi és beszamitdsi jog nélkiil kiadottnak kell, legyen. A
szallitéi el6leg kizardlag a NFU 4ltal rendelkezésre bocsatott killon eldlegbekérd okirat
alapjan és a kiadott biztositéki minta alapjan benyujtott biztositék ellenében folydsithato.

A szallitoi eldleg jovahagyott dsszegét a Kozremilkodd Szervezet koteles az elblegbekérd
okirat kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil folydsitani a Vallalkozo részére.

A Villalkozd tudomdsul veszi, hogy szerzdésszeghd magatartisa esetében a biztositékot a
kedvezményezett Tamogatd, vagy nevében és javdra a Kozremiikddé Szervezet jogosult
azonnali hatallyal lehivni.

A szallitoi eloleg vonatkozdsaban szerzodésszegésnek, illetve biztositek lehivasi oknak
mindsiil kiiléndsen, de nem kizardlagosan, ha a Viallalkozo:

- ellen a Cégkozlényben kodzzétett mdédon csod-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbdl térlési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési
eljaras van folyamatban;

- 30 napot meghalad6 idoére koztartozova valik;

- a szerzddés (rész)teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesitésével -- érdekkorében felmeriilt okbol - hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkérében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghiusuldsat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézo kortilmeny;

- részérdl, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értéke egyébként szamottevéen csdkken, €s megfeleld 0 biztositék, vagy az
értékesdkkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasardl a felszolitasara a
megszabott hataridon beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre jogosult
szerv altal megallapitasra keriil;
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- a szallitéi elleg Osszegét a szerzddés teljesitését biztositd c€ltol eltérd modon
hasznositja vagy hasznélja fel, vagy a felhasznalds Tamogato altali ellendrzését
megakaddlyozza;

- valdtlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

A Villalkozo koteles a részére folyositott szallitoi elGleg Osszegét a szerzodés céljaval és
tartalmaval Gsszhangban felhasznalni. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a Kézrem{ikdo
szervezet a szallitoi eloleg felhasznalasat jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve a
Vallalkozé6 szerz6désszegésének eseteit is — fenntartja magénak a jogot a szallito1 eldlegnek a
szerzddés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztetheté médon torténd felhasznéldsa vagy
hasznositidsa esetén a szallitoi eléleg visszakGvetelésére, valamint annak visszafizetése
hidnyéban a biztositék lehivasara.

A Szamlézasi Utemezés feltiinteti az Eldleg visszafizetésének tervezett litemezését. Az
ElSleg-visszafizetési Biztositéknak a Szdmlazasi Utemezésben rogzitett elbleg visszafizetési
hataridét kovetd 30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Szamlazasi Utemezés a
felilvizsgalata soran esetlegesen modositasra kerill, Vallalkozé kételes a modositott
Szamlazasi Utemterv Megrendeld altal torténd elfogadasat kévetd 15 napon beliil a
médositott  Szamlézasi Utemezésnek megfelelé  Elbleg-visszafizetési Biztositékot a
Megrendelé részére szolgaltatni.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld altal nyujtott Eldlegb6l még
visszafizetésre nem keriilt 6sszeg az ElGleg-visszafizetési Biztositék érvényességi idejének
lejartat megel6zd 8. napon egy Osszegben esedékessé valik és a Vallalkozonak ezen Gsszeget
a megjelslt hatdrnapig vissza kell fizetnie a Megrendeld részére. Amennyiben a Vallalkozd
elmulaszija az Eldleg visszafizetését, a Megrendeld a vissza nem fizetett rész mértékéig az
Elbleg visszafizetési biztositékbol kielégitést kereshet.

17.9 A kifizetések rendje

A Vallalkoz6 a 17.3 pontban, 17.4. pontban, 17.8 pontban valamint 23.1-23.3 pontban foglalt
feltételeknek megfelelden kiallitott eldlegszamlat, kézbensd szamlat, valamint végszamlat a
Megrendel$ szamara nyujtja be. A Megrendel6é szdmara 5 (6t) munkanap all rendelkezésre
annak ellendrzésére, hogy a szamla kidllitdsa a Szerzddésnek megfelelden tortént. E hataridé
lejarta utan a Megrendeld a szamla megfeleld voltat a Villalkozo szamara igazolja, errdl a
Ko6zremiikddd Szervezetet értesiti, szamara a szamlat, tovabba eldlegszdmla esetén az Eloleg-
visszafizetési Biztositékot kozvetlen kifizetés céljara tovabbkiildi és gondoskodik a szimla
Bsszegébbl a Megrendeld sajat forrasabol finanszirozott rész atutaldsarol a 17.5 pontban
foglalt hatdridén belil. Amennyiben a Megrendelé ugy talalja, hogy a szamlat nem a
Szerzédésnek megfelelden allitottak ki, a szamlat a kifogas megjeldlésével a vizsgalati
hataridé lejartakor haladéktalanul visszakiildi a Vallalkozonak, és errdl a Kozremlkddo
Szervezetet értesiti.

18. VALTOZTATASOK

18.1 A Valtoztatis fogalma
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A Szerzddés alkalmazdsa szempontjabol Valtoztatds a Projektelem valamely - a Szerzddésben
régzitett - méretének, mennyiségének vagy jellemzdjének megvaltoztatidsa, amely a
Szerz6désben nem szereplé munka elvégzésével és/vagy valamely Szerzodés szerinti munka
elhagyaséaval jar, és amelynek

- oka:

a) olyan jogszabalyvaltozas, vagy a Projektelem tervezése vagy megvaldsitasa
szempontjabol hataskérrel és illetékességgel rendelkezd hatésdg azonnal
alkalmazandé és kotelezs rendelkezése a Projektelem tervezése vagy megvalositisa
vonatkozasaban, vagy

b) a megvaldsitds soran felmeriilt miiszaki szikségszeriiség, ideértve az elére nem
lathato és rendes gondossaggal el nem harithat6 események kovetkeztében sziikséges
valtoztatasokat is,

¢) aMérndk altal a 4.9 pont szerint elfogadott technologiavaltas,

d) és
- amelynek elvégzése Projektelem  szerzédésszeri  megvalositasdhoz,  vagy
rendeltetésszerli hasznédlatahoz sziikséges,

- és amelyeket a Mérndk elrendelt.

Nem tekintheték Valtoztatisnak azok a tervezésben, vagy megvalositasban jelentkezd
eltérések, amelyekre a Kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozonak atadott dokumentumok
barmelyikében feltiintetett olyan technol6giai bizonytalansagok miatt keriil sor, amelyekre a
Megrendeld a hivatkozott dokumentumokban a Véllalkozo figyelmét felhivta, ezért alaposan
feltételezheto, hogy Vallalkozd az ilyen eltérés lehetdségének figyelembe véve adta meg az
Ajanlatat.

A fenti a) pont szempontjabdl kotelezonek mindsiil a hatdsdg rendelkezése, amennyiben
figyelmen kiviil hagyasa meghinsitana a szerzddésszerii teljesitéshez sziikséges (a Befejezési
Igazolas kiadasanak feltételeként megszabott) tevékenységek megvalositasat, engedélyek
megszerzését, igy kiillonosen a végleges forgalomba helyezéshez sziikséges engedélyek és
hozzajarulasok megszerzését.

A Villalkozd jelen SzerzOdés aldirdsara alapitottan kotelezettséget vallal mindazon - a
Mérnok altal elrendelt - munkak elvégzésére, amely a Projektelemre hivatalos forgalomba-
tizembehelyezéshez és hasznalatbavételi engedély kiadasahoz sziikségesek.

A Tobbletmunkak nem mindsiilnek Valtoztatasnak.

18.2 A Viltoztatas elrendelése

A Mérmdk a viéltoztatast a Vallalkozo valtoztatdsi kérelme alapjan, a Megrendel6 eldzetes
hozzajarulasaval rendeli el.

68



18.3 A Valtoztatas értékelése

A 18.1 pontban hivatkozott valtoztatés alapjan elvégzett munkdak, valamint elmaradé munkak
értékének megallapitisa a Bedrazott Mennyiség-kimutatisban feltiintetett arakon, vagy
egységarakon torténik, amennyiben az clvégzett munka muszaki tartalma egyértelmlen
megegyezik a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban foglalt Tétel szerinti munka miszaki
tartalmaval. E kérdés tekintetében a Tételek tartalma alapjan a Mémdk nyilatkozata
elsédlegesen az irinyad6. Ha a Bedrazott Mennyiség-kimutatds nem tartalmaz olyan arat vagy
egységarat, melyek alkalmazhatok a valtoztatas alapjan elvégzendd munkara, illetve egyéb
ezen pont alapjan elszamolandd, a jelen Feltételekben meghatdrozott igényre, akkor a Mérdk
sajat megitélése szerint, vagy

a)  az Arszakértd véleménye alapjan allapitja meg az alkalmazando arat, vagy

b) utasitja a Véllalkozét az alkalmazandd 4r megillapitasara azzal, hogy az
alkalmazandé 4rat a piaci 4arnak megfeleld transzfer-ar alatdmasztasara
jogszabalyban eldirt dokumentaciéval igazolja.

Amennyiben a Valtoztatds oka a Vallalkozo valamely szerzddésszegesére, mulasztisara vagy
az érdekkorében felmeriilt eseményre, allapotra vezethetd vissza, a Vallalkozo a Viltoztatas
elrendelésétol fiiggetlentl felel a szerzddésszegésre vonatkozd szabalyok szerint, czzel egyiitt
viseli a Valtoztatas valamennyi kovetkezményéért a felelosséget. Egyébként a Valtoztatds
kovetkezményeit (Szerzddéses Ar médositdsa, Megvalésitasi id6 meghosszabbitasa) a
Megrendeld viseli.

Ha a Tartalékkeret a Valtoztatds koltségeire nem haszndlhaté fel vagy arra mér nem ad
fedezetet, a felek a Szerzédést modositjak, feltéve, ha annak jogszerd feltételei fennéllnak. Az
ilyen esetben Valtoztatés akkor rendelheté el, ha a szerzédésmodositas hatalyba lépett.

18.4 Kivetelések

Amennyiben a Villalkozé a Szerzddéses Arat meghaladéan a jelen Szerzédéses Feltételek
valamely pontjdban régzitettek alapjan kdvetelést kivan érvényesiteni, akkor értesitenie kell a
Mérmokot errdl, valamint egy masolattal a Megrendelot haladéktalanul, de legkésdbb az ilyen
kévetelést kivaltd eseményt kovetd 15 napos jogvesztd hataridén beliil.

18.5 Kovetelések igazolasa

A 18.4 pontban hivatkozott esemény bekovetkezéscrol a Vallalkozo koteles megérizni az
olyan dokumentumokat, amelyek sziikségesek Ichetnek ahhoz, hogy alatdmasszdk a
késébbiekben bejelentend6 kovetelést.

A Megrendels felelésségének elfogadasa nélkill, a Mémdk kdteles, a 18.4 pont szerinti
értesités kézhezvételétd) szamitott 15 napon beliill (amely indokolt esetben ésszerlien
meghosszabbithatd) feliilvizsgdini a benyujtott dokumentumokat. A Mémdk utasithatja a
Vallalkozét minden olyan tovabbi irat megbrzésére, amely igazolhatja a bejele_ntgt PO
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koveteléseket. A Villalkozo koteles lehetvé tenni a Mémdk szémara, hogy az feliilvizsgélja
az Osszes dokumentumot, amit ezen pont szerint megdrzitt, és masolatokat kell a Mémak
rendelkezésére bocsatania, annak felhivasara.

18.6 Kovetelések jogossaga

A 18.4 pont szerint adott értesitéstél szamitott 15 napon beliil vagy mds ésszer(i idon belil,
ahogy azt a Mérndk elbirja, a Vallalkozo koteles részletes elszamolast kiildeni a Mérndknek
az igényelt 6sszegrol és a kdvetelést aldtamaszto tényekrsl. A Kovetelésben foglalt dsszegek
piackonform voltat a Vallalkozé a jogszabéalyokban a transzfer-arak alatamasztasara szolgald,
eldirt dokumentdcié szabalyai szerint koteles igazolni. Ha az esemény, amely miatt a
kovetelés felmeriilt folytatélagos hatdsu, az ilyen elszamolast kdzbensd elszdmolasnak kell
tekinteni, és a Vallalkoz6 koteles - olyan idék6zdkben, ahogy a Mérndk eléirja - tovdbbi
kézbenso elszdmolasokat kiildeni, gdngydlve a kivetelés Hsszegét és tovabbi okokat, amelyek
a kovetelés alapjaul szolgdlnak. Azon esetekben, amikor a Villalkozé kozbensé
elszamolasokat kiild6tt a Mérndknek, a Vallalkozo kiteles végelszamolast kiildeni a hatést
kivalté esemény megsziinése utdn 15 napon beliil. A Vallalkozo kételes minden, a Mérnknek
a jelen pont szerint kiild6tt iratbdl masolatot kiildeni a Megrendelének.

18.7 Az egyiittmiikodés elmulasztisa

Ha a Villalkozé elmulasztja teljesiteni ezen pont barmely rendelkezését - igy kiilénbsen a
18.4 pont szerinti hatdridében bejelenteni igényét - elveszti jogat a kdvetelés kielégitésére.

18.8 A kovetelések elismerése és kifizetése

Azt kdvetben, hogy a Villalkoz6 atadta a Mémok részére azokat a megfeleld feljegyzéseket,
amelyek lehetévé teszik a Vallalkozdi kovetelés jogalapjanak és Osszegszeriiségének
megfelel elbirdlasat, a Mérmok koteles a Vallalkozé és a Megrendelé részvételével
egyeztetést tartani a kovetelés elismerése targyaban. Amennyiben a Megrendelé a Mérnok
szakmai kozremiikodése mellett a kovetelést, vagy annak egy részét jogszerlinek tartja, a
kévetelést a 18.3 pont szabdlyai szerint kell elszadmolni.

19. ATADAS-ATVETEL
19.1 A Munkateriilet rendbetétele befejezéskor

Legkésobb a Befejezési Igazolas kiadasaig a Vallalkozd kiteles eltakaritani és eltdvolitani a
Munkateriiletr6l minden Vallalkozoi berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a
Munkateriiletet szabadon, valamint szakszert rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas
allapotban hagyni a Mérnok elvarasanak megfeleloen, kivéve, amennyiben a Vallalkozé a
Mérnok jovahagyasaval jogosult a Munkateriileten tartani a Jotallasi Idoszak végéig az ilyen
anyagokat, vagy berendezést, amelyek szamdra kotelezettségei teljesitése érdekében
sziikségesek a Jotallasi Idoszak folyaman.
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A Vallalkozonak az egész Munkateriiletet és minden munkahelyet tisztan és gondozott
allapotban kell elhagynia, a Mérdk elvarasait kielégitve.

19.2 Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek

Miel6tt a munkdkat a 19.5 ponttal Gsszhangban éatadnak, a Vallalkozé koteles atadni a
megvalosulasi  tervdokumentécidt az iizemeltetési és karbantartdsi kézikonyveket
elektronikusan és a Megrendel§ 4ltal kért nyomtatott példanyszamban. Ezek olyan
mélységben késziilijenek a Mémdk kozremiikddésével, hogy részletességitk folytan a
Megrendeld, illetve az Uzemeltetd képes legyen tizemeltetni, karbantartani, beszabalyozni és
kijavitani annak barmely részét. A kézikonyveket a Vallalkozé koteles eldzetesen egyeztetni a
Megrendel6vel, hatosagi eléiras esetén az illetékes szakhatosagokkal is. A munkakat nem
lehet atadas-atvétel céljara elokészitettnek tekinteni mindaddig, amig ezeket a kézikdnyveket
¢s terveket a Megrendeldnek és/vagy az Uzemeltetdnek 4t nem adtak.

19.3 Vizsgilatok a milszaki dtadds-dtvételi eljaras elott

a) A Villalkozo a felelés az egész rendszer megfeleld mikodéséért. A Megrendeld altali
atveteli eljaras ¢s az lizembe helyezett rendszerek, és létesitmények végsd atvételének
elbkészités¢hez a Villalkozénak el kell végeznie és/vagy hozza kell jarulnia a
lizemprobak és probalizemi eljarasok elvégzéséhez. A forgalomba helyezési eljaras
részeként a Mémdk bejarast szervez, ahol az Uzemeltetd képviseldje a Mémokkel
egyeztetve dont a Projektelem lizembe helyezésérdl, illetve az iizembe helyezéshez
sziikséges probaiizemi Iépéseket és feltételeket meghatarozza. A probaiizem teljes
id6tartama nem haladhatja meg a 6 hénapot.

A Villalkozo koteles a miszaki atadas-atvételi eljaras altala javasolt idépontja elott -
onalldan tizemeltetheté Epitési Szakaszok, Részek vagy Epitmények esetében legalabb
15 nappal, a teljes Projektelem esetében legalabb 30 nappal - értesiteni a Mémokot
arrél, hogy a kozdsen végzendd, megfeleldséget igazold atadasi vizsgalatokra és
mérésekre felkésziilt, és meg kell jelolnie a mérések, vizsgalatok kezdd idépontjat. A
Villalkoz6 értesitése alapjan a Mérndk koteles a miiszaki atadas-atvételi cljaras
id6pontjat kitlizni.

A Villalkozénak a miszaki atadas-atvételi eljaras kezdd idGpontjat megel6zden
legalabb 8 (nyolc) nappal at kell adnia a megvaldsulasi dokumentacié (mindsitési
dokumentacio ¢és a megvalosulasi tervek) tervezetét. A dokumenticid Ssszedllitasa elbit
a Villalkozénak egyeztetnie kell a Mérnskkel a dokumentacio felépitésérdl és
formajar6l. A dokumentécié elfogadasanak feltétele a megfeleléség igazolasok és
tandsitasok megléte a Miiszaki ElGirdsokban foglaltak szerint és a Mérndk altal
clfogadottan, valamint a Projektelem kivitelezésének mindségét tanisité Vallalkozoi
nyilatkozat atadasa.

A kbz6sen végzendd vizsgalat sordn a Mérndknek meg kell hatdroznia a megvaldsulasi
dokumentacid sziikséges kiegészitéseit.
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b)

Amennyiben a Mérndk ugy itéli meg, hogy az atadott mindsitési dokumentacié és/vagy
a megvaldsulasi dokumentacié olyan hianyos, hogy azt/azokat a kdzds felilvizsgalat
idején teljes koriire kiegésziteni nem tudja a Vallalkozd, a dokumentacidkat a Mémdk
koteles kiegészitésre visszakiildeni, és errdl egyidejiileg értesiteni a Vallalkozot és a
Megrendel6t. Ebben az esetben az atadas-atvételi eljarast meghitsultnak kell tekinteni.

A kozos ellendrzd méréseket és vizsgalatokat ondlloan iizemeltetheté Epitési
Szakaszok, Részek, vagy Epitmények esetében 8 napon, a teljes Projektelem esetében
15 napon beliil be kell fejezni azok kezdési idépontjatol szamitva.

Amennyiben a Mémok a mindsité vizsgalatok vagy mérések barmelyikének eredményét
nem fogadja el, a Vallalkozd kérheti, hogy a vizsgalatot azonos feltételekkel ¢&s
koriilmények kozott ismételiék meg. Ha a vizsgélatok eredménye szerint nem
megfeleloség, hidnyossig vagy mindségi csokkenés all fenn, akkor a Mémdk a
Vallalkozonak kiildott értesitésben azonnali kijavitast ir eld. Ha a vizsgalat vagy mérés
eredménye nem igazolja az eldirt mindséget, akkor az ilyen vizsgalat koltsége a
Vallalkozot terheli. Amennyiben a megismételt vizsgalatok eredménye szerint az
elvégzett munkdk megfeleltek a Szerz6dés elbirasainak, az ismételt vizsgalatok
koltségei a Megrendel6t terhelik.

A vizsgalatok-mérések alapjan rogzitett hibak kijavitisanak és hianyok potlasanak
elvégzésérdl a Vallalkozo irasbeli bejelentést kételes tenni a Mérndknek a miiszaki
atadas-atvételi eljaras kezdo idépontja elott.

A Villalkozo koteles - az atvétetre felajanlott munkak teljes korii minésitése érdekében
- az elézoleg 4tadott mindsitési dokumentacié kiegészitéseként a kodzOsen végzett
mérésck és vizsgilatok bizonylatait 8 nappal a miszaki atadds-atvételi eljaras kezdete
elétt a Mémok részére atadni.

Amennyiben a Villalkozé hibajabdl - ideértve a mindsitési dokumentdcié €s/vagy a
megvaldsulasi dokumentacié hibajat, valamint a vizsgilati-mérési eredmény nem
megfeleld voltat (kivéve, ha a megismételt vizsgilat mégis megfeleloséget allapit meg)
- a jelen pont (a) alpontjaban réigzitett eljaras a Szerzédésben és/vagy a Vallalkozo altal
meghatarozott miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdé idépontjdig nem fejezddik be, €s
emiatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerzddésben kikdtott hatiridében nem
kezdoédik meg, az a Vallalkozo késedelmének mindsiil.

8 (nyolc) napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld egyoldali nyilatkozattal
jogosult azonnali hatallyal, minden kartéritési kotelezettség nélkiil a Szerzodést a
jovore nézve felmondani.

19.4 Az elkésziilt épitmények mindsitése

A Mémék az elkésziilt Epitmények, Epitési Szakaszok/Részek mindsitését a Vallalkozo altal
a 19.3 (a) pont szerint Osszedllitott és kiegészitett, 2 példanyban dtadott mindsitési
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dokumentaci6 teljességi feliilvizsgalata és a_ dokumentalt vizsgalati/mérési eredmények
értékelése alapjan végzi el.

A mindsitést a Mémok a milszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig koteles elkészitent.

Amennyiben az elkésziilt munkak mindsége nem elégiti ki maradéktalanul a Szerzédésben
megfogalmazott kévetelményeket, a Mémdk - a Megrendelé hozzajarulasaval - elsddlegesen
elrendeli a hibis munka kijavitasat, vagy pétlasat (ijra épités helyett), vagy - amennyiben ez
nem lehetséges - megéllapithatja a mindsitéssel egyidejlileg a Szerzédéses Ar csokkentését is.
A Vallalkozé jotéllasi és szavatossigi felelossége és kotelezettsége valtozatlan mértékben
marad fenn az érintett munkaért,

A mindsités és a Szerzddéses Ar csokkentésének a Vallalkozé altal torténd clfogadasa a
milszaki dtadds-dtvételi eljaras megkezdésének, a szamla igazoldsdnak és az Atadas-atvételi
Igazolas kiadasanak feltétele. A Villalkozo jogosult jogfenntartassal is elfogadni a Mérnok
mindsitését azzal, hogy a mindsités elfogadasatdl szamitott 60 napos jogvesztd hatéridén
belill a 25. pontban régzitettek szerint érvényesitheti igényét. Ez a rendelkezés irdnyadd
minden olyan esetben, amelyben a Szerzddés a mindsités elfogaddsara vonatkozéan tartalmaz
eloirast.

A Villalkozé kételes a mindsitési dokumentaciot digitdlis formaban a Megrendelének atadni.
19.5 A miiszaki dtadas-atvételi eljiras feltételei és folyamata

a) A miiszaki atadas-atvételi eljarast Ondlléan iizemeltethetd épitményenként, és a
Szerz8déses Megéllapodasban kijelolt Epitési Szakaszonként/részenként kiilon-kiilon
kell megtartani.

A muszaki Aatadas-atvételi eljards javasolt idOpontjat (6nalléan iizemeltethetd
épitmények esetében legalabb 15 nappal, a Mérnok tiizi ki, - a Megrendeld, a Vallalkozé
és valamennyi érintett egyidejii értesitésével - a teljesitési hataridén beliili idépontra,
vagy a teljesitési hataridoé napjara.

A Megrendeld és a Villalkozé kotelesek megjelenni az eljaras kitiizétt idSpontjaban és
helyén, és megvizsgélni, hogy a teljesités szerzddésszerii-e.

Amennyiben a Megrendel6 nem jelenik meg az eljarason, atvételi késedelem kovetkezik
be, ami kizarja a Vallalkozo esetleges késedelmét a kivetkezd eljaras megkezdéséig.

A Meérmok altal kitizott idépontban €s helyen a Mémok levezeti a miiszaki atadas-
atvételi eljarast.

A miszaki atadis-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben régziteni
kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendeld, a Mérndk illetve mas érintettek altal
észlelt hibdkat €s hidnyossagokat, a Megrendeld éltal érvényesiteni kivant szavatossagi




b)

kijavitasanak, illetve a hidnyok poétlasanak Megrendelé altal eloirt hatdridejét, tovabba a
Villalkozé ezekre vonatkozo vallalasi nyilatkozatait.

A jegyzdkonyvben kell rogziteni az atvételt, a jotallasi idoszak kezdetét, illetve az
atvétel megtagadasanak indokait.

A Vallalkozo hataridére teljesit, amennyiben a Szerzédés 2. sz. Melléklet 5.; 6.; 7.; 8. ¢s
10. soraiban szerepld ideiglenes forgalomba helyezések hatdridéi eldtt legalabb 30
nappal a Miiszaki Atadasi eljaras a Vallalkozé kérelme alapjan megkezdodik, és az a
teljesités kdzbensd javitdsa vagy hidnyanak potlasa nélkiil sikeresen lezarul.

A Megrendeld jogalap nélkiil nem tagadhatja meg a projektelem atvételét.

A miiszaki atadas-atvételi ecljaras lezarasanak feltétele, hogy az eljards kezdetét
megeldzéen a Mémdk megkapja a kijavitott mindsitési dokumentacio kiegészitését €s a
megvaldsulasi terveket, tovabba hogy a Vallalkozo legkésdbb az eljaras befejezésekor
elfogadolag tudomasul vegye a Mémdok altal készitett mindsitést.

A miiszaki dtadas-atvételi eljarast 30 napon belil be kell fejezni.
A miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltételei:

- a rendeltetésszerii hasznéalatot nem akadalyozd, a Megrendelé altal elfogadott
mértéki javithat6 hiba és mennyiségi hiany,

- amindsités Vallalkozo részérdl torténd elfogado tudomasulvétele,

- amegvalosulasi terv dtadasa

- a hibajavitdss és hianypotlas Megrendel 4ltal eléirt hatdridére (6rténd
elvégzésének vallalisa. Ezt a hatarid6t a hibajavitds €s hianypétlas targyatol
fiiggden kell meghatarozni. A hatéridé lejarta el6tt legalabb 5 nappal a Vallalkozd
koteles a megvalositasi dokumentdcid hibajavitasnak és  hianypotlasnak
megfelelden javitott valtozatat atadni.

A miiszaki Atadds-atvételi eljarast nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén

meghitsultnak kell tekinteni, amennyiben

a) az épitmény rendeltetésszer(i hasznalatra nem alkalmas,

b) a Vallalkozé a megvalosulasi dokumenticiot nem adta &t hatdriddben, illetve a
Mérmok elbirdsainak megfeleléen nem javitotta, vagy egészitette ki.

19.6 Hianypotlasi Igazolas

A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyvben rdgzitett hibak kijavitdsanak és hidnyok
potlasanak elvégzésérdl a Vallalkozo irdsbeli bejelentést tesz a Mérndknek a hidnypotlési
munkékra vonatkozé feliilvizsgalat 4ltala javasolt idGpontja el6tt 8 nappal. Ennek alapjan a
Mémock a Vallalkozdval egyeztetett iddpontban kételes megkezdeni a feliilvizsgalatot
(ellendrizni a hiba kijavitas és a hianypétlas teljes koriiségét). Amennyiben a hianypotlasi
munkidk a Mérndk megelégedésére elkésziiltek, tovabbda a Mémdk a megvalositasi
dokumentaci6 hibajavitasnak és hianypotlasnak megfelelden javitott valtozatat elfogadta, a
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Villalkoz6 az erre vonatkozd értesités alapjan kérheti, és a Mémdk koteles kiadni a
Hianypotlasi Igazoldst, megjeislve abban azon idépontot, amikor a Vallalkozd ténylegesen
teljesitette hidnypotlasi kotelezettségét. A Hianypédtlasi munkakra vonatkozdan a Szavatossagi
¢s Jotéllasi Id6szak kezdé idépontjat a Hianypétlasi Igazolasban 4llapitja meg a Mérnok.

19.7 Befejezési Igazolas

A Projektelem egészének vagy Részének vonatkozasaban a Befejezési Igazolds kiaddsa iranti
bejelentés megtételének a feltétele, hogy
a) a Vallalkozdé a Projektelemre vonatkozdan rendelkezzen a Mémdk altal kiadott
Atadés-atvételi Igazolassal, és
b)  aVillalkozo elvégezze a hibéak kijavitasat és hianyok potlasat, és a Mérnok kiadja a
Vallalkozo részére a Hianypdtlasi Igazolast.

A bejelentést irasban kell megtenni. A Mérnok az ilyen bejelentés keltét koveto legkésdbb 30
napon belill kiadja a Vallalkozénak - egy masolattal a Megrendeld részére - a Befejezési
Igazolast.

19.8 Atadas-atvételi Igazolds

Atadés-4tvételi Igazolasnak kell tekinteni a sikeresen lezart miiszaki 4tadas-atvételrdl felvett
jegyzdkonyvet.

19.9 Megvalosulasi dokumenticio szolgaltatasa

A Villalkozé kételes a Mémok 4ltal jovahagyott tervdokumentacié egy példanyat késedelem
nélkiil és folyamatosan javitani a munkék kivitelezése sorin foganatositott médositasok
szerint. A Megvaldsulasi dokumentacidt vilagos és jol 4ttekinthetd, a Megrendelével
clozetesen egyeztetett, nyomtatott és digitdlis formaban kell szolgéltatnia a Vallalkozonak a
Mémdk részére a 19.3 pont a) pontja szerinti bejelentés (készre jelentés) idépontjdban 2
nyomtatott példanyban a véltozdsok piros szin( feltiintetésével. Ezt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasig kijavitva, illetve kiegészitve 2 (két) nyomtatott - a
valtozdsokat piros szinnel feltlintet$ - példanyban, és tovabbi 6 (hat) a valtozasokat nem jel616
nyomtatott példanyban, tovabba dwg kiterjesztéstl, tovabbszerkeszthetd digitalis forméban is

atadni.

20. HATARIDO

20.1 Megvalésitdsi Ido

Az egész Projektelemet, illetve barmely Epitési Szakaszt a Szerzbdéses Megallapodés 2. sz.
mellékletét képezd ,Mérfoldkdvek és kotbérkoteles részteljesitési hataridok™ c. tablazatban

eloirt idStartamon, illetve rész-idétartamon beliil kell megvalésitani, vagy olyan
meghosszabbitott idén beliil, amely a 20.3 pont alapjan engedélyezhetd.
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20.2 Befejezési Hatarido

A teljes Projektelemet, és ezen beliil az Epitési Szakaszokat, Részeket vagy Epitményeket a
Szerz6déses Megallapodas 8. pontjaban rogzitett Befejezési Hataridére kell hiba- és
hianymentesen megvaldsitani.

20.3 Megvalositasi 1d6 meghosszabbitiasa

Az aldbbiakban meghatarozottak ugy, mint:
a)  a Viltoztatas és Kovetelés kévetkezményei a 18. pont szerint,
b)  valamely vis maior esemény a 6.1 pont szerint,
¢) a Munkateriilet hasznalatba adasanak elmulasztasa a 13.3 pont szerint,
d) valamely el6re nem lathato fizikai akadély, vagy feltétel a 14.2 pont szerint,
e} régeészeti leletek a 14.7 pont szerint,
1)  el6 nem irt (pdtldlagos) vizsgalatok a 15.4 pont szerint,
g) felfliggesztés a 14.23 pont szerint,

a Vallalkozot feljogositjdk a Projektelem vagy, annak valamely (érintett) Epitési Szakasza
Megvaldsitasi Idejének meghosszabbitisara vonatkozd igény bejelentésére, de barmely
esetben kizarolag akkor, ha a Vallalkozé a megfelelé részletezettséggel, egyértelmiien
bizonyitja, hogy

a) az nem a Villalkozonak a jelen Szerzddés barmely dokumentumabdl fakado
kotelezettsége megszegésébol, vagy barmely egyéb gondatlan magatartisabol,
szerzOdésszegésébol, cselekményébdl vagy mulasztasabol adddik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; és

b) az attd] fiiggetleniil kovetkezett be, hogy a Vallalkozé betartotta a jelen Szerzddés
szerinti kételezettségeit; €s

¢) a Villalkoz6 az esemény bekovetkeztekor az esemény helyszinén €pitési munkakat
végzett, vagy a Bazisiitemterv szerint épitési munkdékat végzett volna; ¢s

d) a Vallalkozdnak kellé gondossaggal sem volt lehetosége arra, hogy tevékenységét
atszervezze annak érdekében, hogy a bekévetkezett esemény hatdsait elkeriilje, vagy
mérsékelje; és

€) a fenti események barmelyikének bekovetkezte ténylegesen €és jelentés mértékben
hatraltatja a Vallalkozét a feladatai ellatasaban; és

az adott esemény megsziinésének idGpontjatol a Bazislitemterv szerint az adott épitési
munkara tervezett idtartambol az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mémdk éltal, az
adott épitési munka megkezdése elbtt jovdhagyott technologiai utasitdsok szerinti
elvégzéséhez a technologiailag sziikséges legrovidebb idé nem 4ll rendelkezésre.

A Villalkozot a fentiek alapjan megilletd jogosultsag azt foglalja magaban, hogy a hatéaridd
hosszabbitds targydban a Vallalkozé ¢s a Megrendelé a Mérndk kozremiikddésével
egyeztetést folytasson le, amelynek alapjan a Megrendeld dont az akaddlyoztatds miatt
szitkséges hataridé modositasr6l a Mémdsk szakmai allaspontja alapjan. Ha az ennck
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megfelelé mddositasrol nem sikeriilne megallapodni, az nem mentesiti a Vallalkozét a munka
megkezdésénck €s elvégzésének kitelezettsége alol.

A Megvalésitasi hatdridd meghosszabbitasa, illetve a Szerzédés szerinti koétbérkoteles
részhataridok modositasa kizarolag a Szerzédés modositasaval lehetséges.

20.4 A Villalkozo bejelentési kitelezettsége

A Villalkozo koteles a Megvalositasi 1dd meghosszabbitisara vonatkozé igényét az alapul
szolgalo esemény bekdvetkeztét kévetden haladéktalanul, de legkésdbb 15 napos jogvesztd
hataridén beliil bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek
alkalmasak a 20.3 pontban foglaltak igazolasara. Ha a Vallalkoz6 elmulasztja teljesiteni czen
pont barmely rendelkezését - igy kiildndsen a jelen pont szerinti hataridében bejelenteni
1gényét - elveszti jogat a Megvaldsitdsi Id6 meghosszabbitdsara.

20.5 Kozbenso jelentési kitelezettség

Amennyiben egy eseménynek olyan folytatdlagos hatdsa van, amely nem teszi lehetévé a
Villalkozd részérol a 20.4 pontban hivatkozott 8 napos idészakon belill a részletes leiras
benyujtasat, a Vallalkozo jogosult marad a 20.3 pontban meghatirozott hataridé hosszabbitasi
eljaras lefolytatisdra és dontés meghozataldra, amennyiben a Mérnskhéz 8 napon belil
kozbensd leirast nytjtott be, és a végsé leirast pedig 15 napon beliil azt kévetden, hogy a
hatast okoz6 esemény megszlint. Az ilyen kdzbensd leirds kézhezvétele utan a Mémok
koteles felesleges késedelem nélkiil a 20.3 pontban foglalt eljaras szerint kdzbensd eljarast
kezdeményezni a hatdridd meghosszabbitds targyaban, tovabba a Megrendeld kozbensd
dontést hozni azzal, hogy a végleges leirds kézhezvétele utdn - a kozbensd eljaras
feliilvizsgaldsaval és az Gsszes korilmény alapjan, a 20.3 pontban meghatérozott cljaras
szerint - a Megrendeld koteles a végsd dontést meghozni. Mindkét esetben a Mérndk koteles
errdl értesiteni a Villalkozot. A végleges felillvizsgalat nem eredményezheti a Megrendeld
altal mar korabban kézbensté dontéssel jovahagyott hataridd hosszabbitas csokkentését.

20.6 Haladisi iitem

Ha barmely okbol - amely a Vallalkozét nem jogositja fel a 20.3 pont szerint a Megvaldsitasi
Id6 meghosszabbitdsanak igénylésére - a Projektelem vagy annak valamely részének
elérehaladasi liteme barmely id6ben a Mérnok véleménye szerint til lassi a Megvaldsitasi
1d6héz viszonyitva, a Mémok koteles értesiteni a Vallalkozét, aki koteles megtenni a
sziikséges és a Mérnok altal jovahagyott lépéseket, hogy az eldrehaladas mértékét fokozza a
Megvalositasi [ddnek megfelel6 litemben. A Véllalkozo nem jogosult potlolagos elszamolasra
vagy a Szerzédéses Ar ndvelésére az ilyen lépések megtétele miatt. Ha a Mémdék ezen pont
alapjan kiildétt barmilyen értesitése eredményeként a Véllalkozo sziikségesnek tartja barmely
munka éjszakai vagy pihenénapon torténd végzését, jogosult ehhez a Mérndk hozzajarulsat
kémi. Barmely olyan 1épés, amelyet a Villalkozo ezen pont szerinti kételezettségei teljesitése
érdekében tesz, €s ez a Megrendelé szamadra tSbblet felilvizsgalati koltséget jelent, akkor az
ilyen koltséget a Mérndk koteles visszaigényelni a Vallalkozotél a Megrendelé szamaéra, és
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20.7 Tabbletkoltségek a Megvalositasi Idé meghosszabbitasa esetén
20.7.1 A tobbletkéltség iranti igény bejelentése

Ha a Vallalkozo a Megval6sitasi 1d6 20.3 pont szerinti meghosszabbitdsa esetén, és ezzel
osszefliggésben a Megrendel6vel szemben koltségigényt kivan érvényesiteni, koteles az erre
vonatkozo igényét a 204, illetve a 20.5 pont szerinti bejelentésben a jelen pontra
hivatkozassal megjeldlni. Az igény bejelentésével és elbiraldsaval kapesolatban a 18.4-18.8
pontokban lefrtak megfelelden alkalmazanddk. Az igény bejelentése egyben kizarja az abban
megjelolt hataridé-hosszabbitasra vonatkozdan tovabbi igények bejelentését.

20.7.2 A tibbletkiltség elismerheto Gsszege a Megvalositisi idé meghosszabbitisa esetén

Amennyiben a Megvalositasi idé a 20.3 pontnak megfeleléen, 6 (hat) honapot meghaladd
terjedelemben meghosszabbitasra keriil, és a Vallalkozé a jelen pontban leirtaknak
megfelelden a Szerzédéses arat meghaladé koltségigényt nydjt be, a kdvetkezd
tobbletkdltségekre jogosult:

a) A Befejezési Hataridd utén teljesitett munkak a Bedrazott Mennyiség—kimutatds
alapjan az adott kifizetésre vonatkozd ellenérték 6sszege a KSH Altal hivatalosan
kézzétett, az adott munkidk elvégzésének idopontjadban érvényes Epitdipari
arindexszel korrigalt 6sszegen keriilnek elszdmolasra (KSH), tovabba

b) a Befejezési hataridé utdn Szolgéltatds a mérnok részére (M), Biztositékok és
biztositasok koltsége (teljesitési biztositék, Szerz6dés szerinti biztositdsok) (B), és
Projektiranyitas (P) koltségei iddaranyosan elszamolhatok a Bedrazott Mennyiség-
kimutatasban az adott tételekre megadott Osszegek alapjan a kovetkezé képlet
szerint:

Elszamolhato6 dijtobblet: KSH + M*x/y + B*x/y + P*x/y, ahol

x= a Megvalositas meghosszabbitisanak 6 (hat) hénapot meghaladé részének
id6tartama honapokban

y = a Megvaldsitasi id6 tartama hénapokban (meghosszabbitds elott)

A Projektiranyitds koltségeként a Bedrazott Mennyiség-kimutatisban a
kulcsfontossagit személyzet biztositasara megjeldlt koltség szamithato fel.

21. KESEDELEM, MULASZTAS

21.1 A késedelmi kitbérek

Amennyiben a Vallalkozo elmulasztana, hogy befejezze a Projektelem Epitési Szakaszainak
megvaldsitasat a Szerzddéses Megallapodéasban rogzitett Befejezési Hatariddre vagy az egyes

Mérfoldkdvek megvalésitasat a Mérfoldkovek és kotbérkoteles részhataridok c., 2. sz
mellékletben eldirt részhataridékre, akkor késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének.
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A kotbér vetitési alapja az Epitési Szakaszokra, illetve a 2. sz. mellékletben Mérfldkéként
megjeldlt részhataridékre vonatkozé késedelem esetén az azokhoz tartozo teljes nettd
ellenérték. A kotbér mértéke a vetitési alap 0,25 %-a késedelem minden naptari napja utan,
amely eltelik az elSirt Befejezési Hataridé és az egcsz Projektelemre vagy, annak vonatkozd
Epitési Szakaszéra, részre, Epitményre kiadott Atadas-atvételi Igazolas szerinti tényleges
befejezési idopont kizott, de legfeljebb a kotbéralap 15%-aig.

A kisebb jelentdségii hibak kijavitsara, a hianyok pétlasara vallalt és a miiszaki atadas-
atvételi jegyzékényvekben rogzitett hataridékre torténé elvégzésének clmulasztasa esetén a
Vallalkozo késedelmi kotbért kiteles fizetni a Megrendelének, melynek mértéke a miiszaki
atadas-atvételi jegyzékonyvekben a hibakijavitas és hianypétlas Mémok dltal megallapitott
nettd értekének, mint vetitési alapnak figyelembe vételével keriil meghatarozasra, A kotbér
mértéke a vetitési alap 0,25 %-a késedelem minden naptari napja utan, amely cltelik az elirt
hibajavitasi hatirid és a hibak tenyleges kijavitdsanak idépontja kozétt, de legfeljebb a
kétbéralap 15%-4ig.

21.2 Azonnali felmond4s

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelem a kétbérkételes hatéridékre (Szerzddéses
Megéllapodas 9. pontja ¢s 2. sz. melléklete) nézve meghaladja a 30 napot, a Megrendeldnek
Jogédban all a Szerzddést teljesitési pothatédrids tizése nélkiil, azonnali hatallyal felmondani.

21.3 A meghiasulisi kotbér

A Villalkozénak felrohaté lehetetleniilés, a Vallalkozé altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa és/vagy a Vallalkozo felréhaté magatartasa miatt a Megrendel6 altal jogszeriien
gyakorolt elallds vagy felmondas és ennek kovetkeztében a Szerzédésnek a Villalkozo
szamdra felrohaté meghidsuldsa esetén a Vallalkozé kothér- és kartéritési felelosséggel
tartozik. A meghiusuldsi kotbér mértéke a kotbér alapjat képezd meghinsult munka netté
ellenértékének 30 %-at kitevo sszeg. (Egydsszegii kotbér)

21.4 Kotbérigények érvényesitése

A Megrendeld a Szerzédés alapjan szamitott kotbéreken feliil Jogosult érvényesiteni a
kotbérek Osszegén feliili karat is. A Megrendeld igényét a 7.7 pontban leirt eljarasrend szerint
érvényesiti.

A késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot kotelezettségei teljesitése alol. A
meghitsuldsi kotbér megfizetése a teljesités tovabbi kivetelését, illetve késedelmi kotbér
kovetelését kizarja.

22. FELMONDAS, ELSZAMOLAS FELMONDASKOR

22.1 A Villalkozé mulasztasa
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Ha a Vallalkozdval szemben végelszamolds vagy felszamolasi eljards indul, vagy ezek
deklaralasa nélkiil a Vallalkozé fizetésképtelenné valik, vagy fizetéképessége romlasa a
Szerz6dés teljesitését veszélyezteti, vagy a Vallalkozd

a)

megszegi a Szerzodést és a szerzOdésszegést ésszerli pothataridon beliil sem

orvosolja, vagy megtagadja annak teljesitését, vagy

b)

c)

d)

elfogadhato kifogas nélkiil elmulasztja megkezdeni a Projektelem kivitelezését a

13.1 alponttal 6sszhangban, vagy

elmulasztotta teljesiteni a 15.7 pont szerint kiadott értesitésben foglaltakat, vagy a

15.11 pont szerint kibocsatott intézkedést - haladéktalanul, de legkésbb 8 napon

belii! azt kijvetden, hogy fogadta - vagy

a Mérnok elézetes irasbeli figyelmeztetése elienére mas modon kovetkezetesen €s

kirivéan elhanyagolja teljesiteni a Szerzodés szerinti barmely leényeges

kotelezettségét, vagy

megszegi a 3.10 pont vonatkozo6 rendelkezéseit, vagy

az el6rehaladassal jelentds késedelembe esik, amelyet bizonyitottnak kell tekinteni,

ha

- a felillvizsgalt Bazisiitemtervben megjelolt eréforras, vagy a technologiai
atfutasi idok nem megalapozottak, vagy

- a Vallalkozé feliilvizsgalt Szamlazasi Utemezéshez képest az igazoltan
teljesitett munkak értéke tébb mint 30 % lemaradast igazol.

gla Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni

h)

a)

b)

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tdrsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
k) pontjidban meghatdrozott feltételnek,
a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasdgi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
k) pontjiban meghatarozott feltételnek,

a Megrendelé jogosult a Szerzédést egyoldali nyilatkozataval 15 napos hataridével
felmondani, és 15 nappal a Vallalkozénak kiildott értesités utan birtokba venni a

Munkateriiletet.

A Megrendelé vagy barmely mas altala megbizott vallalkozo jogosult haszndlni a
befejezéshez a Vallalkozoi berendezéseit és anyagait olyan mértékben, ahogy azt a
Megrendeld vagy a vallalkoz6é megfelelonek tartjak.

22.2 Ertékelés a felmondds idépontjaban

A Szerzédés 22.1 pont szerinti megsziinése esetén Mérndk koteles - amilyen hamar csak
lehetséges - Tégziteni és meghatarozni

a Szerz6dés megsziinésének idépontjaig a Vallalkozo altal végzett, addig még fel
nem mért munkat és annak ellenértékét megallapitam ¢s,

a fel nem hasznalt vagy részben felhasznalt anyag, értékét és barmely Villalkozbi
berendezés fel nem hasznalt értékét megallapitani.
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22.3 Kifizetés a Szerzodés megsziinése utan

Amennyiben a Megrendelé a Szerzédést a 22.1 pont alapjan felmondja, nem koteles a
Villalkozoval elszamolni mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés és a hibak kijavitisinak
koltségét, a befejezés késedelme és egyéb okbol bekovetkezd kart, és minden egy€éb kiadast,
kéltséget, amely a Megrendelénél a Szerzédés megsziinésével kapcsolatban jelentkezett, a
Mérnok nem rogzitette és igazolta.

A Mémok igazolasat kovetden a Megrendeld jogosult az elszdmolds vonatkozasdban a
Mérndk koézremiikodésével egyeztetést kezdeményezni a Vallatkozéval. Amennyiben az
egyeztetésen a Megrendeld és a Vallalkozé kozott nem jon létre megallapodas, ugy a targyban
a birdsag dontését kérhetik.

22.4 A szerzodéses javak dtruhdzisa

Amennyiben jogszabdly nem tiltja, a Vallalkozé koteles - amennyiben a Mémdk igy
rendelkezik - a 22.1 pont szerinti birtokbavételt és lezdrast kovetd 15 napon belil a
Megrendelére atruhazni minden olyan megéllapodds alapjén megszerzett jogot, amely
barmely dru vagy anyag, vagy szolgaltatds szallitaséra, teljesitésére, és/vagy barmely munka
kivitelezésére vonatkozik azon szerzddés keretében, amelyet a Vallalkozo a Projektelemre
vonatkozéan megkotott, Ugyanezen hatéaridén beliil kételes a Vallalkozo teljesiteni a szellemi
termékek vagyoni jogainak atruhdzasara vonatkozd kotelezettségét (SzerzGdéses Feltételek
10.5 pontja).

22.5 A Megrendelé mulasztisa

Abban az esetben, ha a Megrendelé elmulasztja a Vallalkozénak a Mémok valamely
igazolasara a Szerzddés szerint jaré Osszeg kifizetését annak esedékessé valasat kovetd 60
papon belill és a Megrendelé szabalyszeriien értesiti a Vallalkozot arrol, hogy eldre nem
lathatd okok miatt lehetetlenné valt szamara, hogy szerzddéses kotelezettségeinek teljesitését
folytassa, a Vallalkozé jogosult felmondani a Szerzédést a Megrendeldnek kiildott
értesitéssel, valamint egy masolattal a Mémdknek. Az értesités Megrendeld altal tdrtént
atvételt kbvetod 15. napon valik érvényesse.

22.6 A Villalkozoi berendezések eltavolitasa

A 22.5 pontban hivatkozott 15 napos hataridé lejartakor, a Villalkozo kételes eltavolitani a
Munkatertiletrol az dsszes dltala odaszallitott berendezést.

22.7 Kifizetés felmondaskor
A 22.5 pont szerinti felmondas esetén a Megrendeldnek ugyanolyan kotelezettségei vannak a

Viallalkozéval szemben a kifizetés szempontjabol, mintha a Szerzédés a 22.8 pont
rendelkezései szerint sziint volna meg, de az ott meghatarozott kifizetéseket kiegészitendd, a
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25. VITAK RENDEZESE
25.1 A jogvita békés rendezése

Ha a vitdra vonatkozdan perinditas szandékar6l érkezik értesités, a felek kisérletet tesznek
elébb a békés megegyezésre, azzal a kikétéssel, hogy hacsak a felek masként meg nem
allapodtak, a peres eljaras megkezdhetd 60 nappal azt kovetden, hogy a vitdra vonatkozo
perinditdsi szandékrdl az értesitést atadtak, akar megkisérelték a békés megegyezést, akar
nem.

25.2 Birosagi eljaras

A szerz0do felek békés uton nem rendezett jogvitainak eldontésére a magyar allami birdsagok
rendelkeznek hatdskorrel, a magyar polgari eljarasjog szabalyai szerint.

26. ZARO RENDELKEZESEK
26.1 Uzleti titok, kozérdekii adatok

A Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszékrdl szolé 2011, évi LXVL
térvény 5. §-anak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék ellenérizheti
az allamhaztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az allamhéztartas
alrendszereihez tartozé vagyont érinté szerzddéseket a megrendelénél, a megrendels nevében
vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a
szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért felelosek, tovabba a
szerzddés teljesitésében kozremiikodoknél.

A Szerz8d6 felek tudomdésul veszik, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 1959. évi V.
torvény 81. §-anak (3) bekezdése értelmében nem mindsiil iizleti titoknak az allami és a helyi
onkormanyzati koltségvetés, illetve az Eurdpai Kézosség tdmogatdsanak felhasznalasaval,
koltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az allami és onkormanyzati vagyon
kezelésével, birtoklasaval, hasznélatéval, hasznositdsaval, az azzal vald rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével kapesolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény
kozérdekbol elrendeli. A nyilvanossigra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz - igy kiiléndsen a technologiai eljarasokra, a miiszaki megolddsokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai moédszerekre, tovabba a know-how-ra
vonatkozo adatokhoz - val6 hozzaférést, amelyek megismerése az iizleti tevékenyseg végzése
szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a
kdzérdekbdl nyilvanos adat megismerésénck lehetéségét.

A Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Torvénykényvrdl szolo 1959, évi IV.
torvény 81. §-dnak (4) bekezdése értelmében az, aki az allamhéztartds valamely
alrendszerével pénziigyi, illetve iizleti kapcsolatot 1étesit, kérésre koteles a Jjogviszonnyal
Osszefiiggd és a kozérdekbdl nyilvanos adatokra vonatkozdan tdjékoztatdst adni, valamint azt,
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hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasédnak nyilvanossagara tekintettel a szerz8des
lényeges tartalmardl a tajékoztatas iizleti titok cimén nem tagadhatdé meg.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld adatkezelésére a személyes adatok védelmérdl €s a
kozérdekl adatok nyilvanossagardl rendelkezd 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

26.2 A Szerzdéd<s modositdsa
A Szerz6dés modositasa kizardlag irasban, a Kbt. 132, §-aval dsszhangban lehetséges.
26.3 A Szerzddésben nem szabdlyozott kérdések

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd hatilyos magyar anyagi €s
eljarasjogi jogszabalyokat kell alkalmazni.

26.4 A Szerzdédés részleges érvénytelensége

A Szerzédés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész SzerzOdés
érvénytelenségét. A Szerz6ddé Felek megallapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul
egyertetéseket tartanak az érintett rendelkezés més megfeleld rendelkezéssel torténd
helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jon létre kozdttik megallapodas, tgy az
érvénytelen rendelkezést figyelmen kiviil kell hagyni.

Vallalkozo részér

A Megrendelo részérd):

BKK Budapesti Kdzlekedést Kozpont ' A-Hid Epit6 Zrt.
Zartkoriien Mikog8 Részvénytarsasag Képviseli:
Keépviseli: Sal Laszlo\vezérigazgatd
Vitézy Pavid J
Datum: Budagest, H13. 1025
Datum: ‘ 1
Ellenjegyezte a Kozremikddd Colas Alierrs Zer,
Szervezet nevében: = j\h
YAy ac

Colas Wn'
KérfViseli:

Sokorai Istvan igazgat6sag elndke és
Gorbedi Laszlé vezérigazgatod

Laszié Datum: Budgpel , L13. /0. 25,
Datum: '
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