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VALLALKOZASI SZERZEDES
I. RESZ

Jelen Vallalkozasi Szerzédés (a tovabbiakban: »V5Z") létrejbitt
egyrészrél:

BKK Budapesti Kézlekedési K&zpont Zartkértien Mdksds Részvénytarsasag
székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

szamlavezetd pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szamlaszama: 12001008 - 01453621 - 00100007

szamldzasi cim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

addszama: 23028966-4-44

csoportazonosftd szam: 17781372-5-44

statisztikai jelz8szdm: 23028966-4931-114-01

céghirdsdg és cégjegyzék szdma: Fvérosi Térvényszék Cégbirdsdga; 01-10-046840
kepviseli: Vitdzy David vezérigazgatd

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrdl :
Bem-Tram Konzorcium

Swietelsky Vasuttechnika Korlatolt Felelgsség( Tarsasdg, mint a Bem-Tram Konzorcium vezetd tagja
székhelye: 9500 Celidémaélk, Nagy S tér 14.

szamlavezet§ pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szdmlaszdma:HUS8S 1209 5003 0116 3102 0010 0005

szamldzdsi cim: 9500 Celldéméik, Nagy Sandor tér 14.

addészama: 14564477-2-18

statisztikai jelz8szdm: 14564477 4212 113 18

cegbirdsag és cégjegyrék szama: Szombathelyi Torvényszék Cégbirésaga, 18-09-108410

képviseli: Homlok Zsolt Andras lgyvezetd igazgatd és Mészdros Zoltdn véllalkozasi igazgatg,
egyuttesen cégjegyzésre jogosultak,

STRABAG Altaldnos Epité Korlatolt FelelSsségii Tdrsasag, mint a Bem-Tram Konzorcium tagja
székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)

szamlavezetd pénzigyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.

szamlaszama: 10918001-00000068-69620007

szamlazasi cim: 1117 Budapest, Gdbor Dénes u. 2. (Infopark D éplilet)

addszama: 11705053-4-44

statisztikai jelzdszam: 11705053-4211-113-01

céghirdsag és cégjegyzék szama: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga; 01 09 930940

képviseli: Glackler Péter ligyvezetd igazgato és Unger Tamas lgyvezetd igazgatd,




KOZGEP Epits- és Fémszerkezetgydrtd Zartkériien Miikédé Részvénytarsasag, mint a Bem-Tram
Konzorcium tagja

székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Ut 44.

szamlavezet6 pénziigyi intézménye: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt

szémlaszama: HUS58146000120315535000000000 (IBAN) kozlemény: FHLAOO0108 (biztositéki
engedményezési szamlaszam, a kiilén nyilatkozatban foglaltak szerint)

szdmldzési cim: 1239 Budapest, Haraszti ut 44.

addszama: 10950676-2-44

statisztikai jelz8szdm: 10950676-2511-114-01

céghirdsag és cégjegyzék szama: Cg. 01-10-042607

képviseli: Németh Miklds Vezérigazgatd, 6nalld cégjegyzésre jogosult,

mint Vallalkozé (a tovdbbiakban Vallalkozd)

(Megrendelé és Vallalkozd a tovabbiakban egyiitt: ,Szerz6dé Felek” vagy »Felek”)
lkizbtt az aldbbiak szerint:

EL6ZMENYEK

Megrendelé "A Budai fonddé villamoskéziekedés megteremtése, Bem rakparti dg kivitelezése (Budai
észak-déli  villamos kapcsolat  kialakitésa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015), Budai  fonédé
villamoskdziekedés megteremtése, Széll Kdiman téri dg kivitelezése (Budai észak-déli villamos
kapcsolat kialakitdsa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016) kivitelezése vdllalkozdsi szerzfidés keretén
beliil” targyban az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban TED 2013/S 236-409205 hivatkozasi szam alatt
2013. december 5 -én ajanlati felhivést tett kézzé nyilt kdzbeszerzési eljards meginditasara.

A Megrendel§ lehetévé tette a kdzbeszerzés targya egyes részeire valo ajanlattételt az alabbiak
szerint:

. rész: A Budai fonddé villamaskozlekedés megteremtése, Bem rakparti g (Budai észak-déli villamos
kapcsolat kialakitasa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)

II. rész:A Budai fonddd villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kalmén téri ag (Budai észak-déli
villamos kapcsolat kialakitasa) (KOZOP-5-5-09-11-2011-0016})

A Véllalkozé a kézbeszerzés tdrgyanak |. részére vonatkozd ajanlatdt 2014. marcius 5. napjan a
Megrendeld részére benytjtotta. Megrendeld a kozbeszerzési eljdrast lezaro dontését 2014, julius 2.
napjan meghozta, a kdzbeszerzési eljards |. részének nyertese a Vdllalkozo lett, a 2014. jalius 3.
napjan kelt irdsheli dsszegezésében errbl tajékoztatta az ajanlatteviket.

Szerz8dd Felek rogzitik, hogy a jelen VSZ-t a kdzbeszerzésekrd] sz6lé 2011. évi CVIII, térvény (Kbt.)
124. § alapjan, a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljdrdsra tekintette! fridk ala.

1. A megallapodas térgya

A Megrendeld szdndéka, hogy a Véllalkozd kivitelezze az alabbi Beruhazast, és elfogadta a
véllalkozd ajanlatdt ennek a Beruhdzasnak a kivitelezésére, sziikség esetén kiegészitd vagy




jarulékos tervezési munkak elvégzésére, a Beruhdzas befejezésére, valamint annak keretében
bérmilyen hiba vagy hidnyossag kijavitaséra:

A Budai fon6dé villamoskozlekedés megteremtése, Bem rakparti 4g {Budai észak-déli villamos
kapcsolat kialakitasa) (KC')ZOP-5-5—O~09~11-2011~0015) vallalkozadsi szerzddés keretén beliil:
kozUti  vasuti  palya, felsGvezeték épitése, vontatasi fdldkdbel haldzat épitése,
aramvisszavezetési,  transzformatordllomds dthelyezési,  forgalomtechnikai,  egyéb
kdzm(kivaltdsi (csatorna, kézvilagitds, termélviz vezeték, vizvezeték, NSN Trafficom, UPC,
kdzati jelz8, stb.), kdzmdépitési, jelz8 berendezési, tavkozlési, utépitési, vizelvezetési,
peronépitési és -atépftési, peron berendezési, gyalogos aluljaré atépitési, kéreg alatt vezetett
alagt fodém megerdsitési és szigetelési munkak, az Osszes jarulékos tevékenységgel,
kiegészitd mérnoki tervezési feladatokkal egylitt.

A jelen VSZ-ben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell tulajdonitani,
mint ahogyan az a tovdbbiakban hivatkozott Szerzédéses Feltételekben szerepel,

A kbvetkezd dokumentumok a jelen VSZ részét képezik és azok a jelen VSZ-szel egytttesen
értelmezenddk:

a) a SzerzGdéses Feltételek, (Ajanlatkérési Dokumentacis V. Fejezet (Szerz8déstervezet), 1.
sz, melléklet),

b) Epitési Szakaszok (Mérfoidkdvek) és kotbérkételes teljesitési részhatariddk és Szémldzasi
Utemezés, vagy Epliési Szakaszok (Mérfoldikdvek) és kitbérkdteles teljesitési
részhatariddk (2. szamd melléklet)

c) Utmutaté a koltségvetés bedrazdsara (3. szamu melléklet)

d) a Kozbeszerzési eljarashan a Megrendeld altal kiadott kiegészit§ tdjékoztatas, 4. sz.

melléklet,

e) M{szaki ElSirasok, {Ajanlatkérési Dokumentacié IV. Fejezet {Mdszaki leiras), 5. sz.
melléklet)

f) Tervek és azokhoz kapcsol6dé hatdsagi engedélyek, (Ajdnlatkérési Dokumentacio IV.

Fejezet, 6. sz. melléklet)

) Bedrazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalma, (a Véllalkozé Ajanlata szerint, 7.
sz. mellékiet)

h) Bedrazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalmédn kivil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentdcié minden egyéb része.

A VSZ részét képezd dokumentumoknak az azok kézétti eltérés, vagy kétértelmiiség esetére
irdnyadd mindségi fontossdgi sorrendjét a fenti felsorolds hatdrozza meg, amelyben mindig a
sorban el6bb 4ll6 dokumentum a mértékado.

A Megrendel6 altal a Véllalkozé részére teljesitendd kifizetések ellenértékeképpen, a
Vallalkozd ezennel megéllapodik a Megrendelével abban, hogy kivitelezi és befejezi a
Létesitményt, minden abban keletkezett hidnyt pétol a Szerzédéssel Osszhangban és az abban
foglalt kikdtésekkel egyezéen.
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10.

11.

A Megrendel§ kotelezettséget véllal arra, hogy a Létesitmény kivitelezéséért és befejezéséért,

valamint az azokban keletkezett hidnyok pétldsaért kifizeti a Vallalkozo részére a Szerzédéses
Arat, a Szerz&désben rogzitett id6pontokban és modozat szerint.

Szerz6déses Ar és Tartalékkeret {netté):

Szerzédéses Ar 4.157.986.621.- HUF, amely taldnyarként értendé.

Tartalékkeret; a Szerzédéses Aron fellil, annak 5%-a, azaz 207.899.331.- HUF, amely tételes
elszamolasu.

A SzerzBdéses Ar és a Tartalékkeret az Ajanlatban foglalt nettd Gsszeg. A kifizetés pénzneme
HUF. Az altaldnos forgalmi adé felszdmitdsa és megfizetése a hatélyos jogszabalyoknak
megfeleléen torténik, beleértve a 2007. évi CXXVII. tdrvény (AFA térvény) 142.8-dban
foglaltaknak megfeleld, a Megrendel&t terhel§ altaldnos forgalmi ado fizetési kbtelezettséget.

A Vallalkozd a jelen VSZ-ben foglalt feladatainak teljesitése soran keletkezett jogi oltalomban
részeslild valamennyi szellemi alkotds tekintetében az &truhdzhaté vagyoni jogokat a
Beruhézésra vonatkozéan, ide értve azok felhasznélasahoz és dtdolgozdséhoz fliz6dd jogot is,
felhasznaldsi médban és idében korldtlanul dtruhdzza a Megrendeldre, amelynek ellenértékét
a 6. pont szerinti Szerz6déses Ar tartalmazza.

A Villalkozo kételezettséget véllal arra, hogy nem fizet és nem szémol el a szerz8dés
teljesitésével osszeflggésben olyan kdltségeket, melyek a Kbt. 56.§ {1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsaség tekintetében merilnek fel, és amelyek a
vallalkozd adékoteles jBvedelmének cstkkentésére alkaimasak.

A Megrendeld a Vdllalkozé szdmara a nettd SzerzOdéses Ar, eélszamolhatd 0Osszegének
legfeljebb 30%-0s mértékének megfelels dsszeghen elbleg igénybevételének lehetdségét
biztositja az el§leg igénybevehetfségére, kifizetésére és az azzal vald elszamolasra a 4/2011. {l.
28.) Korm. rendeletben meghatdrozott feltételek szerint.

Befejezési hatéridd: a Szerzddés aldirasatdl szamitott 480. nap.

A Vallalkozé a megallapodott mérfoldkévek, valamint kdtbérkoteles rész- és végteljesitési
hataridék szerint kiteles a teljesitésre. A teljesitési mérféldkoveket és a kbtbérkdteles rész- és
végsd teljesitési hataridéket (Epitési Szakaszokat), valamint a kifizetés és szamlazas utemezését
a 2. szamd melléklet tartalmazza.

A Vallalkozd a szerz8dés targyat képezé kivitelezésre vonatkozdan legalabb 500.000.000 HUF/
év és 500.000.000 HUF/kér dsszegli Contractor’s All Risks tipust felelGsséghiztositast koteles
kitni és azt a szerzédésszer( teljesités igazoldst kdvetd 60 napig, de legalabb 2015. janius 30-
ig érvényben tartani. Véllalkozé koteles a felelGsségbiztositas hatalyat meghosszabhitani, ha a
teljesités atvétele a Vdllalkozonak felréhatéd okbdl a fenti idéponthoz képest elhuzodik, és
akkor is ha a Felek a Szerz6dés teljesitésének hataridejét kozos megegyezéssel
meghosszabbitjak.

A szerzédés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és kapcsolattartasra a Szerz6dS Felek altal
felhataimazott személyek:




12.

15.

16.

17.

Megrendeld részerdl:
Lantos Csaba, projektvezetd
Telefon: +36 70 3903749,
E-mail: csaba.lantos@bkk.hu

Véllalkozé részérél:

Bali Janos, projektvezetd
Telefon: +36 30 582-5321
E-mail; hali@vasuttechnika.hu

Nevezett személyek a szerz6dés maddositdsdra az arra vonatkozd killén felhatalmazds
hianydban nem jogosultak.

A teljesités igazoldsara jogosult személy Megrendel8 részéréi:
Szildgyi Tibor, projektfejlesztés vezetd

Telefon: +36 30 774 1092

Fax: +36 30774 1001

E-mail: tibor.szilagyi@bkk.hu

Horn Gergely, divizidvezetd
Telefon: +36 30 774 1091
Fax: +36 30 774 1001

E-mail: gergely.horn@bkk.hu

Az épitési miiszaki ellendri feladatot elldtd Mérndk:
Czentnar Gyorgy, projektvezet8-mérnok

Telefon: +3620919 3735

E-mail: czenthar@mhvcosinus.hu

Jotallasi Iddszak: 60 hdnap a sikeres atadas-dtvétel idpontjétdl szamitva.

13, A Teljesitési Biztositék mértéke: a Szerz6déses Ar 5 %-a, azaz 207.899.331.- HUF

{kettdszazhétmillid-nyolcszazkilencvenkilencezer-hdromszézharmincegy forint)

14. A J6tallasi  Biztositék mértéke: a Szerz6déses Ar 5%-a, azaz 207.899.331.- HUF

(kett@szazhétmillib-nyolcszdzkilencvenkilencezer-hdromszazharmincegy forint)

Az Eléleg-visszafizetési Biztositék mértéke: A Szerz8déses Feltételek altal részletesen
meghatérozottak szerint.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt
a tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmdra megismerhetdvé teszi, tovabba
haladéktalanul értesiti a Megrendeldt a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ligyletekrél.

Az épitési miiszaki ellendr jogszabalyban, a rd vonatkozd Mérndki Szerz6désben, valamint a
Szerz8déses Feltételekben meghatarozott feladatait ellaté Mérndk (név, székhely):
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ECO-Tec Kft. — FOBER Zrt. — OVIBER Kft. — KOMI Kft. alkotta konzorcium (székhely: H-1126
Budapest, Kirdlyhdgé tér 8-9.)

18. A szerzddésben meghatdrozott kivitelezési tevékenység ellenértéke 68,3 %-dnak pénzigyi
fedezetét a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015. azonositd jelli tdmogatasi szerzddés biztositja,
ezért annak teljesitése soran a vonatkozd hazai és kdzvetleniil hatdlyos EU jogszabdlyok
rendelkezéseinek a Vallalkozd aldveti magat. Vallalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy a
projekt lezardsat kovetd 5 éves idStartamig kdteles helyt alini a szerzd8déssel kapcsolatos -
Viéllalkozénak, wvagy sajat alvdllalkozdinak felréhatd okbdl bekévetkezd visszafizetési
kotelezettségekért.

19. A Felek kijelentik, hogy

a) kell§ felhatalmazdssal és jogkorrel rendelkeznek a jelen Szerz8dés aldirdsdra és
teljesitésére;

b) jelen Szerz6dés alairdsat az erre kijeldlt vezetd, illetbleg a cég igazgatdsaga, vagy vezets
testiilete szabalyszer(ien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseknek;

c) a jelen Szerz&dést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozd jogszabdlyok altai
megkivant regisztralt aldirdsi joggal rendelkezik, igy részérél a megéllapodas aldirasa és
teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerzGdés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegéset, melyben félként szerepel.

20. lelen Szerz6dés mindkét fél dltal torténd alairas napjan lép hatalyba.
21. Jelen Szerz8dést a Felek egylittes atolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben

megegyezdt jovdhagydlag cégszerlien aldirtak. A Szerzddés 9 (kilenc) eredeti példanyban
késziilt magyar nyelven, melyb6l 3 példany a Vallalkozéé, hat példany a Megrendel&é.

A Megrendel§ régzérdl: Véllalkozd részéréluere sky VASUTTECHNIKAKFT,
Vitézy David U Homlok Zsolt Andras Mészdros Zoltan
vezérigazgatd ligyvezetd igazgatd vallalkozasi igazgatd
BKK Budapesti Kbzlekedési Kézpont Zartkdriien SWIETELSKY Vasuttechnika Kft.
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Ellenjegyezte a Kézrem(ikdds Szervezet nevében:

Mellékletek:

1.

Datum:

a Szerzédéses Feltételek, (Ajénlatkérési dokumentdcié V. Fejezet,
Szerzddéstervezet)

Epitési Szakaszok (Mérféldkivek) és kéthérksteles teljesitési részhataridék és
Szamldzasi Utemezés, vagy Epitési Szakaszok {(Mérfoldkovek) és
kdtbérkoteles teljesitési részhatéridék (2. szamd melléklet)

Utmutaté a kéltségvetés bedrazasara (3. szamu melléklet)

a Kbzbeszerzési Eljardsban a Megrendel altal kiadott kiegészits téjékoztatas,

Mdszaki El§irasok, (Ajanlatkérési Dokumentacio IV. Fejezet, M(iszaki Leiras)
Tervek es azokhoz kapesolddd hatésdgi  engedélyek, ({Ajanlatkérési
Dokumentdcié V. Fejezet, M(iszaki Leirds)

Bedrazott Mennyiség-kimutatds a Tételek tartalma, (a Vallalkozd Ajénlata
szerint )

Bedrazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalmdn kiviil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentacié minden egyéb része.




1. SZERZODESES FELTETELEK

1.  ALTALANOS ELSIRASOK

1.1  Ertelmezd rendelkezések

A Szerz8déshen alkalmazdsra ker(l8 fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatéarozésai az

alabbiak:

1.1.1 Személyek

@

(ii)

(iii)

(iv)

)

(vi)

(vii)

"Megrendeld" a VSZ-hen megjeldlt Megrendelst jelenti.
"Vallalkozé" az a személy, vagy személyek csoportja (kdz0s ajanlattevdk), beleértve a
jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgokat is, amelyet, illetve amelyeket
a Kozbeszerzési eljardsban benyUljtott ajanlata, illetve koz0s ajanlatuk alapjan a
Megrendel§ a Kbzbeszerzési eljaras nyerteseként kivalasztott, és vele, illetve vellk a
Szerzgdést megkototte.

"Alvéllalkozé™" jelenti a Kbt. 4. § 2. pontjaban foglaltakra is tekintettel azt a személyt,
illetve céget, akivel a Szerz8dés teljesitése érdekében a Vallalkozd alvallalkozéi
szerz8dést kitt, vagy a szerz6dés teljesitése érdekében igénybe vesz, és annak torvényes
jogutddait, de nem jelenti annak barmely engedményesét.

"Mérndk" a Megrendeld ltal a Szerzddéses Feltételek 2. pontjaban a jelen Szerz8déses
Feltételekben kérilirt feladatok elldtdsara megieldlt szervezet.

"Mérndk KépviselBje" az a személy, akit a Mérnok idérél-idGre kinevez a Szerzédéses
Feltéteiek 2.2 pontja alapjan.

»Uzemeltetd" az a szervezet, amelyik az elkésziilt Beruhazas szerinti 1étesitmény egyes
részeit Uzemelteti.

"Kézremiikods Szervezet" jelenti a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt.-t, amelyet jogszabaly
a Kozlekedési Operativ Program tekintetében kdzrem(ikdd6 szervezetként kijeldlt, és
amely ellatja annak jogszabalyban meghatérozott feladatait.

1.1.2 Dokumentumok

(1)

Eon ]

"Szerzddés" jelenti a VSZ-t, a jelen Szerz8déses Feltételeket, a Kbzbeszerzesi eljarashan
a Megrendeld éltal kiadott kiegészitd tajékoztatast, a Terveket és azokhoz kapcsolodo
hat6sdgi engedélyekben foglaltakat, a Mi(iszaki ElGirdsokat, a Bearazott Mennyiseg-
kimutatdst, a Tételek tartalmét, az Ajanlat egyéb részeit, és mindazon egyéb
dokumentumot, amelyekre a Szerz6dés, vagy annak valamely, a VSZ-ben felsorolt
dokumentuma kifejezetten, mint a Szerz8dés részére hivatkozik.




(ii) "Mdszaki ElSirdsok" (Specifikacid) jelenti a Szerzédésben szerepld Beruhazas
megvaldsitasdval kapcsolatos miszaki el6irdsokat és megrendeli kovetelményeket,
ahogy az Ajdnlatkérési Dokumentdcidban kiaddsra keriilt,

(i) "Tervek" jelentik az Gsszes tervet, szamitast &s az olyan természetli mdiszaki
informacidkat, amelyekke! a Megrendeld ad &t a Vallalkozénak, valamint amelyeket a
Vdllalkozo nydjtott be, és a Mérnék jévahagyta, vagy jovahagyatta.

(iv) “Alapterv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendeld adott at a Kdzbeszerzési
Eljards soran a Vallalkozdnak.

(v) "Megvalbsulasi terv" A kiviteli tervnek az épités soran aktualizalt, szlikségszerlien és a
kivitellel megegyezéen madositott és zaradékolt megvaldsult formdja.

(vi) "Bedrazott Mennyiség-kimutatds" jelenti a Kozbeszerzési eljdrashan benyljtott Ajanlat
reészet képezd, bedrazott ajdnlati kdltségvetdst.

(vii) ,Tétel” jelenti a Bedrazott Mennyiség-kimutatésban 6néllé tarifdval ellstott
munkanemeket vagy anyagokat, azok mennyiségének feltiintetésével,

(viii) "Ajanlat", jelenti a Véllalkozd 4ltal a Kbzbeszerzési eljards sordn a Kbt. elSirésai szerint
benydjtott ajénlatot.

(viif) ,Ajanlatkérési Dokumentacié” jelenti az Ajanlatkéré altal TED 201365 236-409205
szamon kdzzétett ajanlatkérést, annak dsszes mellékletével egyitt.

{(ix) "VSZ" jelenti a szerzGdéses megegyezést irdsba foglald dokumentumot.
(x)  ,Bazislitemterv” jelenti a Szerz6déses Feltételek 11.2. pontja szerinti iitemtervet.

(xi) ,Koordindcids Intézkedési Terv" vagy ,KIT” jelenti a Szerzédéshen meghatarozott
tartalommal a Vallalkozé altal elkészitendd dokumentéciét, amely szakteriiletenként
tartalmazza a tevékenységek részletezését a M(iszaki ElSfrasok 3.1.1 pontja szerint.

(xii) ,Technolégiai Utasitas"vagy ,TU” jelenti a véllalkozé altal elSiranyzott és alkalmazni
kivant kiviteli technoldgidk részletes leirdsat.

(xiii} ,Alvéllalkozéi Szerz6dés” jelenti a Vdllalkozé és az egyes Alvallalkozék kézott a
Beruhdzds barmely részének megvaldsitasa érdekében kétott vallalkozdsi és szallitasi
szerzddéseket.

(xiv) "Véllalkoz6 Dokumentumal” a Véllalkozd &ltal a Szerzédés szerint szolgaltatott
szdmitasokat, szdmitdgépes programokat és egyéb  szoftvereket, rajzokat,
kézikényveket, modelleket, a Mliszaki ElSirdsokban  részletezett  miiszaki
dokumentumokat, megvaldsuldsi terveket / dokumentumokat, mekodtetési és
Uzemeltetési / karbantartdsi kézikényveket és mas miiszaki természeti dokumentumot
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(xv)

(amennyiben ilyen létezik) jelenti. A Vailalkozé Dokumentumainak magyar nyelven kell
késziilnilk.

Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv” vagy ,MMT” jelenti a Vallalkozé altal a
munkakezdés feltételeként a 13.1 pont szerint szolgdltatandd tervet vagy terveket, a
M(iszaki El&irdsok 1.19.1 pontjaban foglaltak szerint.

s

(xvi) ,Tamogatasi Szerz&dés” jelenti a Megrendel§ és a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU)

, valamint az NFU képviseletében eljaré KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kozttt
2012..marcius 12-én létrejdtt tamogatasi szerz6dést.

1.1.3 Hatarid&k, datumok

(1)

(ii)

(iD)

"Kezdési Idépont” jelenti azt az id&pontot, amikor a Vallalkozé megkapja a
Mérnak értesitését a kezdésre vonatkozoan a 13.1 cikkely értelmében.

"IMegvaldsitasi Id6" a Szerzddés 2. sz. mellékletében (Epitési Szakaszok (Mérféldkivek)
és kothérkoteles hatdridék) a Beruhdzds (vagy annak valamely Része) teljes befejezéséig
tarté id&tartamot jelenti.

,Befejezési Hataridé" a VSZ 8. pontjaban és a Szerz6dés 2. sz. mellékletében (Epitési
Szakaszok (Mérféldkavek) és kotbérkoteles hatarid6k) alapjén a Beruhdzés {vagy annak
valamely Része) teljes befejezésére meghatdrozott hatariddt jelenti.

1.1.4 Egyéb fogalmak

(i)

(iD)

(i)

(iv)

™)

(vi)

"Befejezd Vizsgalatok" azokat a vizsgdlatokat jelenti, amelyeket a Szerzédés
meghatdroz, vagy amelyekben a Mérndk és a Vallalkozé megegyezik, és amelyeket a
Vdllalkozd koteles elvégezni a Beruhdazas, vagy annak egy Részének a Megrendeld felé
torténd atadasa eltt.

"Befejezési Igazolds" azt az igazolast jelenti, melyet a 19.7 pont alapjan a Beruhdzés
egészének vagy Részének megvaldsitasardl bocsatanak ki.

"Miiszaki atadds-atvételi eljaras" a Szerzddéses Feltételek 19.5 pontja szerint
lefolytatott eljaras.

"Atadds-atvétell  lgazolds"  Atadds-atvételi lgazoldsnak  kell  tekinteni a
sikeresen lezdrt miiszaki atadas-atvételrsl felvett, a Megrendeld, a Mérntk és a
Vallalkozo altal aldirt jegyzGkényvet.

"Hidnyp6tlasi lgazolds" egy, a Mérndk 4ltal kiadott igazolast jelent, melyet a
Szerz6déses Feltételek 19.5 pont szerinti miiszaki atadds-atvételi jegyzékdnyvhen

rogzitett hianyok elvégzése utan bocsatanak ki,

"16tallasi Igazolds" egy igazoldst jelent, melyet a Jotallasi ld6szak lejartat kdvetSen
bocsatanak ki.
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(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiif)

(xiv)

"Szerzédéses Ar" jelenti a VSZ-ben a Tartalékkeret nélkiil meghatédrozott Osszeget,
amely a Vdllalkozét megilleti a Beruhdzas hidnytalan és hibatlan megvaldsitdsdért, a
Szerzddéshen leirtak szerint.

»Tartalékkeret” jelenti a VSZ-ben meghatdrozott Gsszeget, amely az épitési beruhdzds
teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsdgos haszndlathoz szilkséges munkék
ellenértékére haszndlhato fel a Szerzddéses Feltételek 10.2 pontjdban régzitett
feltételek szerint

"Teljesitési Biztositék" a Villalkozéi teljesitését biztositd kitelezettséget jelenti, a
Beruhdzds, vagy annak Része (az egyes Epitési szakaszok) vonatkozdséban amelyet a
Véllalkozd a Megrendel részére - sajat vélasztdsa alapjdn - —pénzintézet altal HUF-ban
kifejezett Osszegre sz6l8, magyar nyelven kidllftott teljesitési garancidval, vagy banki
készfizetd kezesség biztositasdval, pénzbeni dvadékkal vagy biztositasi szerz8dés alapjan
kidllitott,  készfizet6 kezességvéllalast tartalmazd, biztositdintézet dltal HUF-ban
kifejezett Osszegre szdld, magyar nyelven kiallitott kdtelezvénnyel szolgaltat, a 7.
pontban foglalt feltételeknek megfeleléen. A Teljesitési Biztositék — az dvadékot ide nem
értve — kizdrdlag feltétlen és visszavonhatatlan lehet.

»JOtéllasi Biztositék” jelenti a Beruhazas, vagy annak Része (az egyes Epitési szakaszok)
vonatkozdsdban a Vallalkozdé jotallasi kotelezettségeit fedd biztosftékot, amelyet
dvadékkal, vagy pénzintézet 3ltal HUF-ban kifejezett tsszegre sz6l6, magyar nyelven
kidllftott jotdllasi garancidval, vagy banki készfizet§ kezesség biztositasdval, pénzbeni
Ovadékkal vagy biztositdsi szerz8dés alapjan kiallitott, készfizets kezességvallalast
tartalmazo, biztositdintézet dltal HUF-ban kifejezett &sszegre sz416, magyar nyelven
kidllitott kotelezvénnyel szolgaltat, a 7. pontban foglalt feltételeknek megfeleléen. A
Jotallasi Biztositék — az Gvadékot ide nem értve — kizérélag feltétlen és visszavonhatatian
lehet.

"Kdzbensd Kifizetés Igazoldsa" jelenti a Mérndk aital kibocsstott barmely kifizetésérdl
sz4l6 igazolast.

~Tobbletmunka" minden olyan munka, ami a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban nem,
vagy nem megfelel§ mennyiséggel keriilt feltiintetésre, de az Ajdnlatban, vagy a
Szerz6dés mas részeiben, fgy kiléndsen a Tervekben, a Mszaki El§irdsokban vagy az
azokhoz kapcsolodd hatésdgi engedélyekben azonban szerepel, és amelyet a Véllalkozd
dijazés nélkiil kteles elvégezni, mivel anélkiil a Szerzédés nem teljesiilne.

»Pétmunka” minden azon Szerzddés teljesitéséhez mszakilag sziikséges munka, amely
a Szerz8dés alapjat képez§ dokumentdcié tartalmabdl kimaradt, de alkalmazdsa nélkiil a
Beruhazas, vagy annak Része rendeitetésszer(ien nem haszndlhatd, és amelyet a
véllalkoz6 kételes elvégezni, mivel anélkiil a Szerzé6dés nem teljesiilne.

"A Projektelem”, vagy "Beruhazas" jelenti a VSZ-ben
megnevezett dsszes munkat a Szerzddés szerinti mdszaki tartalommal.
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(xv) "Epitési szakasz", vagy "Rész" jelenti a Beruhdzas azon részét, melyet a VSZ 2. sz.
melléklete (Epitési Szakaszok {Mérfoldkévek) és kitbérkoteles teljesitési részhatdriddk}
kilsn megnevezett, mint Epitési Szakaszt.

(xvi) "Epftmény, Létesitmény" jelenti a Beruhazds egy részét, amelyet a Terv és a Bedrazott
Mennyiség-kimutatds kilon megnevezett, mint épitményt.

(xvii) "Munkateriilet”  jelenti a Megrendeld  altal  rendelkezésre  bocsatott
teriileteket, ahol a Beruhdzas kivitelezésre keril, és az egyéb terlleteket,
melyeket a Szerz8dés kiidn kijeldl, mint Munkateriletet.

(xviii) ,Kapcsclodd Beruhdzds” jelenti mindazon Kkivitelezési munkakat, amelyeket a
Megrendeld a M(iszaki El6irasok 1.2 pontjdban felsorolt projektek kapcsan végez, vagy
végeztet.

(xix) "nap" naptari napot jeldl.

(xx) "irott" jelenti minden kézirdsos, gépeit vagy nyomtatott kozlést, beleértve a telefaxot és
az e-mailt is.

(xxi) ,Kdzm(": vizellatast szolgalo vezeték, szennyviz-, illetve csapadékelvezetést szolgald zart
csatorna, tadvhévezeték, foldgazvezeték, elektromos vezeték, hulladékgy(jté, illetve -
kezeld berendezés, nagy- és kisfeszliltségl villamos &tviteli vezeték, szénhidrogén-
szallité vezeték, banyaszati céll vezeték, hirkdzlési vezeték, dntdzbvezeték;

(xxii) ,Kézmdiszolgéltaté": a nyomvonallal érintett, ismert kézm( tulajdonosa vagy
lzemeltetSje, akivel a Megrendel§ egylttmkodési megallapoddst kotott a
kozm(kivaltdssal kapcsolatosan.

(xxiii) ,Kézm(ikivaltas": a Beruhdzas nyomvonalat érinté és/vagy keresztezd kdzmii és egyéb
tartozék jellegii létesitmények feltdrdsat, esetleges tovabbtervezését, athelyezését,
szarelését, dtalakitdsat, probalizemét és (izembe helyezését, miiszaki dtadas-atvételét,
szijkség esetén a szolgalmi jog vagy vezetékjog alapitasat és modositasat a Megrendel§
koltségére és a Kozmliszolgdltatd javara, valamint a megszlintetendd kézmd esetén a
szolgalmi jog vagy vezetékjog t6riését, beleértve a teljes kér(i foldhivatali {igyintézést is,
tovdbbé valamennyi olyan jarulékos tevékenységet kell érteni, mely biztositja a kézmii
valtozatlan m(iszaki szinvonalon torténd rendeltetésszer(i és biztonsagos Uizemeltetését
a Kdzmiszolgéltaté részére, valamint akadalyoktél mentes épitési teriiletet teremt,
amely alkalmas a Beruhazas megépitésének zavartalan lebonyolitasahoz, és amelynek a
célja az eredeti funkcié helyredllitasa.

(xxiv) ,Kbt." jelenti a Kbzbeszerzési eljarasokrél sz616 2011. évi CVIIL. tdrvényt.
(xxv) ,Kézheszerzési  eljaras"  jelenti a Megrendel8 altal a Beruhazas

megvaldsitdsa érdekében a Kbt elSirdsai szerint lebonyolitott kézbeszerzési
eljarast, amelynek eredményeként a Szerzddés megkotésre kerill.
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(xxvi) ,Ptk." vagy ,Polgdri Torvénykényv” jelenti a Polgéri Térvénykonyvrsl szold 2013, évi v,
torvényt.

1.2  Ertelmezés
1.2.1 Cimek

Ezen Feltételekben a cimek csak téjékoztatasul szolgdlnak és nem kell figyelembe venni azokat a
Szerz8dés értelmezésénél.

1.2.2 Ertelmezés

A személyeket, vagy feleket értelmezd szavak egyarant jelentik, a jogi vagy természetes személyeket,
a cégeket és tdrsasdgokat és barmely hivatalosan kdzrem(ikédd szervezetet.

1.2.3 Egyes és tébbes szam

A csupdn egyes szdmat jelentd szavak a tébbes szamot is jelentik és forditva, ahol a szOveg ezt
megkivanja.

1.2.4 Eszrevételek, hozzdjarulasok, jovahagyasok, igazolasok, dontések

Ahol a SzerzGdéshen feltétel rogziti, barmely, észrevétel, hozzajérulds, jévéhagyas, igazolds vagy,
dontes kibocsatasat barmely személy részérdl, akkor - hacsak mésképp nincs szabalyozva - az ilyen
észrevételt, hozzdjaruldst, jovahagydst, igazoldst vagy déniést irdsba kell foglalni és abban az
"észrevétel", ,hozzajdrulds”, ,jovdhagyds", "igazolds", vagy "déntés" szavakat kell megfelelden
alkalmazni.

1.3 Szerzddéses kommunikicié

1.3.1 Ertesités a Vallalkozé részére

A Megrendel6 vagy a Mérndk dltal a SzerzGdés feltételeinek megfelelen a Vdllalkozé részére adott
Gsszes igazolast, értesitést vagy utasitdst, rott formdban kell elkildeni a Vallalkozé székhelyére vagy
arra a cimre, amit a Vallalkozé ilyen céllal megjels], vagy az Epitési Napl6ba kell bejegyezni.

1.3.2 Ertesités a Megrendel6 és a Mérnok részére

Barmely, a Szerzédés feltételei szerint a MegrendelSnek vagy a Mérndknek killdétt értesitést (rott
formaban kell eljuttatni az altaluk megjeldlt cimekre, vagy a Szerzédéshen meghatérozottak szerint
az Epitési Napldba bejegyezni.

A mindennapos munkaval szorosan dsszefiiggs, a Vallalkozdé és a Mérndk helyi képvisel6i kozotti
kdzvetlen kapcsolatot szolgald értesitéseket az Epitési Naplba kell bevezetni, siirg6s esetben az

Epitési Naplé-bejegyzéssel azonos szbvegli irdsbeli értesitést kell kiildeni irott formaban.

1.3.3 Cimvaltozas
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Ha barmelyik fél értesitési cime megvaltozik, kiteles errSl a masik felet haladéktalanul értesiteni. A
Mérndk kdteles mindkét felet haladéktalanul értesiteni, amennyiben értesitési cime megvaltozik.

1.3.4 A Villalkozé kommunikdacidja, titoktartas

A Megrendeld elézetes jovahagydsa nélkil a Villalkozd semmilyen informdciét nem kozélhet a
munkak el&rehaladdsérdl, akar szervezetekre, akdr egyes személyekre vonatkozé pénzigyi
feltételekrdl, tovdbba nem is engedélyezi ilyen informaciok kiadésat.

A Vallalkozdnak j6 kapcsolatra kell torekednie a helyi lakossaggal, minimalisra csokkentve a nekik
okozott kellemetlenséget.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerz&dést, valamint az annak teljesitése sordn vagy azzal
dsszefliggésben tudomdsukra jutott, a mésik Felet érinté minden olyan informaciot — beleértve a
masik fél know-how-jdba tartozd informacidkat is —, amelyet a masik Fél még nem hozott
nyilvdnossagra, és/vagy amelynek kozlése a masik Félre vagy a vele kapcsolatban dllo mas jogalanyra
hatranyos kdvetkezménnyel jarna, ezek hédtrdnyos megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, lizleti titokként (a tovabbiakban: Titok) kitelesek kezelni, és
azokat kizdrdlag a jelen Szerzédés teljesftése céljabdl hasznalhatjak fel, és illetéktelen személyek
tudomadsara nem hozhatjak.

A Felek megéllapodnak abban, hogy ennek megfeleléen minden Titkot szigortian megtartanak, és a
masik Fél elSzetes, irdsbeli engedélye nélkil nem hoznak nyilvdnossdgra, illetéktelen személynek
nem szolgaltatnak ki, és ilyen személy szamara nem tesznek hozzaférhetévé sem a jelen Szerzédés
hatalyanak fennaildsa alatt, sem azt kdvetfen.

A Felek megallapodnak abban, hogy kételesek gondoskodni arrdl, hogy a Titkot a vellk jogviszonyban
all6 mas személyek (példaul: alvéllalkozok, munkavéllalok, a Meghizd tevékenységébe polgari jogi
szerz6dés alapjan bevont kdzrem(ikodé személyek) is tizleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerz8dés
hatélya alatt, mind azt kéivetden.

A titoktartdsi kotelezettség nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy adott, bizalmasnak
mindsild informaciét valamelyik fél jogszabaly, vagy jogszabdlyban erre feljogositott hatdsag vagy
birdsag hivatalos megkeresése alapjan ad at. (Jelen szerz6dés 26.1. pont.)

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerz6dés bdrmely okbdl torténé megsziinése
esetén a jogviszony utolsd napjatdl szamitott meghatdrozatlan ideig terheli a titoktartési
kitelezettség.

A Megbizott kiilén is kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a Beruhdzast a Megbizdt, vagy
barmely, a teliesités sordn vagy azzal osszefiiggésben tudomasdra jutott informaciot a Meghizo
elézetes, irdsbeli jovahagydsa nélkll nem kozdl harmadik felekkel, ideértve kiléndsen, de nem
kizarélagosan a sajtot, médiat, barmely mds, hirkézl6, kommunikdciés szervezetet, személyt, sth. A
Megbizott barmily en kozlése elétt koteles a kozlést teljes terjedelmében, formajaban és tartalmaban
frasban kdzdlni a Megbizéval és a kommunikacié tilalmdra vonatkozd kotelezettségének a Meghizé
irasbeli jovdhagydsdig eleget tenni. A Meghbizd jogosult a kozléshez vald hozzajaruldsat indokolas
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nelkil is megtagadni. A Megbizott jelen pont szerinti kotelezettségének megszegése silyos
szerzddésszegésnek mindsil.

A Felek rigzitik, hogy tiszteletben tartjak egymds személyhez fliz6d8 jogait, kiildnds tekintettel a
természetes és jogi személyeket is megilletd j6 hirnév védelmére.

1.4 Alkalmazandé jog és nyelv
Ezen Feltételek szerint:
a) A Szerz8dés hivatalos nyelve a magyar.

b) A Szerz&dés megkodtése utdn az Ugyvitel hivatalos nyeive a magyar, ideértve a szerzGdés
teljesitésével kapesolatos szdbeli és irdsbeli kommunikéaciot is, kildndsen a tervek,
jovahagyasok, technoldgia lelrésok, épitési napldk, felmérési naplok, szamiak, jegyz8kényvek
és minden egyéb iratot. A Megrendel6 sajat hatdskérében ebben a pontban leirtaktdl
esetenként eltérést engedélyezhet,

Minden, a villamosforgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban adott biztonsagi
utasitasnak magyarul kell elhangoznia. Ezért ha a Vallalkozé képviselSje nem rendelkezik
folyékony magyar nyelvtudassal, a Véllalkozénak biztositani kell megfelel§, a szakmai nyelvet
ismerd tolmacsot a munkavégzés sordan barmely napszakban a Munkaterileten az utasitasok
és informaciok megfeleld atadasahoz.

A Vallalkozénak minden korilmények kdzétt biztositania kell a Megrendel§ részére a
Beruhdzas megvaldsitasaban résztvevd barmely személiyel valéd magyar nyelvli kommunikdcidt
- szilkség esetén a szakmai nyelvet ismerf tolmdcs bevonasdval - a munkavégzés soran
barmely napszakban a Munkavégzés helyszinén az utasitasok és informdciok megfeleld
ataddsahoz.

¢) A Szerz&désben foglaltakra és annak végrehajtdsa soran a hatdlyos magyar jogszabalyok az
irdnyadok.

2. A MERNDK ES A MERNOK KEPVISELGIE

2.1 A Mérndk feladatai és hatéskore

a) A Mérndk a jelen Szerz&déses Feltételekben meghatarozott kitelezettségeit teljesiti.

b) A Mérmdk teljes korlen gyakorolhatja a jelen Srzerz6déses Feltételekben szamara
meghatdrozott, vagy azokbdl sziikségszerlien kovetkezd hatdskort, hacsak a
MegrendelS, a Szerz8déshen és/vagy a Mérnckkel kotdtt szerzédéshen ki nem kéti,
hogy az ilyen hatdskdr gyakorlasa el6tt a Mérndk koteles kildn jovahagyast kérni

és/vagy egyeztetni a MegrendelSvel. A Mérnok hatdskérérsi a Megrendeld tajékoztatja
a Vdllalkozot.
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Amennyiben a Mérndk véleménye szerint valamely sziikséghelyzet veszélyezteti az
életet; vagy az Epitmény vagy a kapcsolodé tulajdon biztonsdgat, a Mérnok jogosult -
anélkill, hogy felmentené a Vallalkozét barmely Szerz8dés szerinti feladata vagy
felelssége aldl - utasitani a Vallalkozét minden olyan munka vagy dolog elvégzéseére,
amely, a Mérntk véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat elharitdséra vagy
cstkkentésére. A Vallalkozd koteles soron kivil teljesiteni - Megrendeldi Jovahagyas
hidnydban is - a Mérndk bdrmely ilyen utasitasdt. A Mérndk kételes a 18. ponttal
dsszhangban eljarni az ilyen jellegli utasitasbdl eredd esetleges tobbletkdltsegek
megallapltdsdra és elszamoldsara vonatkozdan.

¢)  Mérndk a Megrendel§ elSzetes hozzdjdruldsa nélkiil nem jogosult a Vallalkozét
mentesiteni barmely szerzédéses kotelezettsége aldl.

d) A Mérngk feladata és hataskdre a Beruhazas/Beruhdzasok megvalésitdsanak
Osszehangolasa/koordindldsa. Ennek soran jogosult és kiteles a Vallalkozéval torténd
egylttmkédésre wvonatkozd utasitdsok kiaddsara, azok betartdasanak folyamatos
ellenBrzésére, ezek feliilvizsgaldsdra és jovahagyasdra a 11. pont szerinti Utemtervek
alapjan.

A Mérndk feladatait és hatdskérét a Mérndkkel kotdtt Megbizdsi Szerzéidés részletezi. A Vallalkozd és
a Mérnék a teljesités soran kételes egyiittmikddni.

2.2 A Mérnokot képviseld személy

A Mérntk KépviselGjét a Megrendelé eldzetes irdsheli hozzajarulasaval Mérndk jeldli ki, és a
Mérndknek tartozik felelésséggel.

A Mérndk KépviselSje a Vallalkozéval szemben a Mérndk nevében jar el, a Vallalkozénak adott
utasitasait a Mérndk utasitasdnak kell tekinteni,

A Mérnok Képviseldjének képviseleti jogat a Mérndk, vagy a Megrendeld barmikor visszavonhatja,
illetve korldtozhatja. Az ilyen visszavonas, vagy korlatozds a Vallalkozoval szemben a kdzléstél
szamitva hatdlyos.

Ha a Vallalkozo kétségbe vonja a Mérndk Képviseljének valamely utasitasat, a Vallalkozé koteles a
Mérndkot errdl haladéktalanul téjékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy megvaltoztatja az ilyen
utasitas tartalmat. A késedelembdl eredd kar megerdsités esetén a Vallalkozot, egyeb esethen a
Mérnokot terheli.

2.3  Helyettesek kijeldlése

A Mérndk vagy a Mérndk Képviseldje jogosult Megrendeld hozzdjarulasaval kijeldlni valamely
személyt annak érdekében, hogy a Mérndk Képvisel§jét segitse kotelezettségeinek teliesitésében
(Helyettesek). A Vallalkozot és Megrendel&t értesiteni kell ezen személyek nevérdl, elérhet8ségérél,
feladatarol és hatdskorérél. A Helyettesek utasitasait Ugy kel! tekinteni, mintha azt a Mérndk adta
volna, A Mérndk Képviselje megbizasanak megsziinése a Helyettesek megbizdsanak egyidejd
megszlinését is jelenti.
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2.4 A Mérnék utasitasai

A Mérndk az utasitdsait frdsban koteles kiadni az 1.3.1 ponttal &sszhangban, kivéve, ha az utasitds
irasba foglaldsa miatti késedelem személyi vagy vagyoni kir bekévetkezésének veszélyével jar. Az
utasitast ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erdsiteni irdshan.

2.5 A Mérndki targyilagos tevékenység kévetelménye, felelésség a Mérndk tevékenységéért

Azokban az esetekben, amelyekben a Szerz8dés alapjdn a Mérndk legjobb szakmai meggyéz8dése,
ddntése alapjdn koteles tevékenységét kifejteni,

a) déntés meghozatala, dlldsfoglalas, javaslat és hozzdjarulas megadasa esetén,
b) elfogaddsdnak vagy jovahagydsanak kifejezése esetén,
c) értekek meghatdrozasa esetén, vagy

d) egyéb tevékenység vonatkozdsaban, amely hatdssal lehet a Megrendel§ és/vagy a
Vallalkoz6 jogaira és kitelezettségeire,

Koteles a Szerz8dés feltételei alapjan tevékenységét az dsszes kériilmény figyelembevételével
targyilagosan végezni.

3. AVALLALKOZO
3.1 Koz0s ajanlattevdk

Ha az Ajanlatot tObb természetes személy, jogi személyiség nélkiili gazdaségi tarsasdg vagy jogi
személy kozdsen nyljtotta be ajanlattevéként a Kdzbeszerzési eljdrasban, és a Szerzédést a
MegrendelS velilk, mint Vallalkozéval kototte meg, a kézds ajanlattevék a Szerz6dés teljesitéséért
egyetemleges felelGsséggel tartoznak a Megrendel§ felé, és &ket egyetemlegesen kell a szerz6dés
céljara Vallalkozénak tekinteni.

A kozds ajanlattevk mindegyike - az altala ténylegesen elvégzett munkak ardnyaban - jogosult
szamla kidllitdsdra, azonban e szamldk benyljtasdra - a Szerzddés vonatkozé rendelkezések
figyelembe vételével, illetve az ott meghatdrozott hatdridSk betartdsdval - kizdrdlag a Kozbeszerzési
eljarasban a kozés ajdnlattevék képviseletére meghatalmazott ajanlattevé jogosult. Szintén ezen
ajanlattevé kotelezettsége a teljesités-igazoldsok szdmldzdsanak megfelel§ megbontdsa és a
Meérnokkel valé elfogadtatdsa, illetve a kizéis ajénlattevék altal benyijtott dokumentumok formai és
tartalmi ellenGrzése.

3.2 AVaillalkozé altaldnos kitelezettségei

A Vallalkoz6 koteles az elvdrhatd fokozott szakmai gondossaggal tervezni {a Szerzddésben el6irt
mértékben), és megvaldsitani a Beruhdzést, és annak hibait kijavitani a Szerzédés el8irdsaival
dsszhangban.

A Vallalkozé koteles biztositani minden sziikséges felligyeletet, munkaerét, anyagokat, vallalkozéi

eszkdzt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy 4llandé jellegdi, amelyet el8irtak a tervben
és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvaldsitashoz és a hibak kijavitasdhoz a Szerzdésben rgzitettek
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szerinti mértékben és annak megfelelGen a teljes kor( teljesités érdekében sziikséges. Ennek
keretében Véllalkozdnak a kozbeszerzési eljardsban kiadott ajanlati felhivdshan megadottakkal
tisszhangban lévé és a Szerz6dés 11.7. pontjaban is felsorolt eszkdztkkel és berendezésekkel
szilkséges rendelkeznie.

A Vdllalkozé haladéktalanul irdsban kiteles értesiteni a Mérntkot és ezen értesités masolati
példdnyanak megkiildésével a Megrendelt, arrdl a tévedésrdl, hidnyrdl, hibarél vagy mas

hianyossagrdl, amit a Beruhdzds Alapterveiben, Mdszaki ElGirdsaiban felfedezett a munkak
végrehajtdsa sorén.

Ezen értesités megkiildése nem mentesiti a Vallalkozot azon kételezettségének elmulasztdsabol
szarmazé kovetkezmények aldl, melyek szerint Ajdnlatdt az atadott dokumentumok és valamennyi, a
Beruhazast érinté — a Vallalkozé &ltal ismert, vagy téle elvirhatéan ismerhetett — kérllmény
attekintése, megvizsgaldsa alapjan és azok ismeretében tette meg, kilénds figyelemmel a 4.1
pontban rogzitettekre.

A Villalkoz6 kistelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek és lehetéséget adjon a
kibocsatd hatdsagoknak a munka felligyeletére és vizsgélatdra. Ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a
hatésagok a teszteken és az ellen8rzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozét a
Szerzddésben vallalt barmely felel§ssége aldl.

Vallalkozd kételes tovabbd biztositani, hogy a Létesitmények megvaldsitdsdra benyujtott Ajanlataban
megjeldlt Kulcsszemélyzet minden tagja a megjelslt beosztasnak megfeleléen szitkséges esetben
rendelkezésre dlljon.

A Vallalkozé a Munkaterileten 1év§ irodajaban koteles Epitési Naplot tartani. Az Epitési Naplét az
epész Létesitményre érvényesen, vagy annak mlitdrgyaira kilon-kilén kell vezetni, a MéErndk
utasitasai szerint.

Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az Epitési Napléba, amint
ezt a mindenkor hatalyos 191/2009 (IX.15.) kormdnyrendelet, vagy ennek helyébe 1&€pd jogszabaly,
szabalyozza.

Vallalkozé kbteles kézremiikddni a Megrendeld Kbt. szerinti kotelezettségeinek teljesitésében.

A Villalkozéd Dokumentumain kivil, a Vallalkozd tartozik felel&sséggel minden kiegészitd terv,
tervmodositas elkészitéséért, amely a Mérndk dontése szerint a Létesitmény megvaldsitasahoz
sziikséges, és amely kiegészit§ terv, illetve terv médositas elkészitésére a Megrendel6, illetve a
Mérndk indokoltan utasitdst ad. Barmely tervet, amelynek elkészitéséért a Vallalkozd tartozik
felelGsséggel, megfelel§ tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdnelk kell elkészitenie.

Nem kezdhet§ el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem jévahagyott vonatkozo kiviteli terv
hidnydban. Ugyancsak nem kezdhetd el a Létesitmény barmely olyan részének a kivitelezése sem,
amelyre vonatkozdan bdrmely hatdsdg engedélyének megléte sziikséges, amennyiben az adott
engedély nem all rendelkezésre. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a joévahagyott kiviteli tervek
alapjan kell, hogy folyjék.
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Barmely koltséget, amely a Beruhdzds megvaldsitdsdval osszefiiggé tervdokumentécid, vagy
Villalkozé Dokumentumanak el&éllitdsaval kapcsolatosan meriil fel, a Szerzédéses Ar részeként kell
tekinteni.

e

A Véllalkozé Dokumentumainak meg kell felelnilik a Szerzddésre mértékadd jog el8irdsainak,
csaklgy, mint a Létesitmény megvaldsitdsdra érvényes szabvényoknak, m(szaki el&irdsoknak.
Amennyiben a Kezdési Id6pontot kovetéen ezen jogszabdlyokban, szabvdnyokban, illetve
eldirasokban madosuldsok kévetkeztek be, a Véllalkozd koteles err§l a Mérnskot, illetéleg a
Megrendelt értesiteni, felkérve, hogy adjon utasitast arra vonatkozdan, hogy ezen médosulasokat
figyelembe kell-e vennie a Létesitmény megvaldsitdsa soran. Ezt kovetSen a Mérndk a lehets
legrévidebb idén belUl hatdrozatot hoz és értesiti a Véllalkozét, hogy figyelembe kell-e vennie a

kérdéses mddosulasokat és amennyiben igen, ez eredményez-e Valtoztatdst.

A Villalkozé Dokumentumait a Szerzddéses Feltételekben meghatarozott hatdridékén beliil, vagy ha
ez nincs kifejezetten meghatdrozva, akkor a Mérndk utasitisa szerinti hataridén beliil kell
elkészitenie a Vallalkozénak. A Véllalkozé Dokumentumainak elkészitése soran Viéllalkozd koteles
folyamatosan konzultalni mind a2 Mérndkkel mind pedig a Megrendel&vel és figyelembe kell vennie
barmely a Megrendeld, illetdleg a Mérndk részérél ezen dokumentumok elkészitése kapcsén érkezd
utasftdst.

Miutdn a Mérndk kézhez vette bdrmely Véllalkozéd Dokumentumat, kételes azt feliilvizsgaini és a
kézhez vételtdl szdmftva 15 napon belil a Vallalkozt értesiteni annak elfogaddsardl, vagy
elutasitdsarol, amely utébbi esetben a Mérndknek meg kell jeléinie a kifogasolt tételeket. A Mérndk
ilyen kifogasainak kézhez vételétSl szamitott azon idStartamon belll, amelyet a Mérndk az
észrevételeirdl készitett értesitésben megjeiolt, a Véllalkozd kételes kijavitani / kiegésziteni a
kifogasolt részeket és (jbol benydjtani a Mérnok részére a kérdéses Véllalkozé Dokumentumat. Fenti
eljaras mindaddig folytatédik, amig az adott Véllalkozé Dokumentuma a Szerz&dés szerint teljesen el
nem késziil, és a Mérndk altal elfogaddsra nem keriil. Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész
kivitelezése csak egy (vagy tobb) adott Vallalkozé Dokumentuma megléte esetén kezdhetd meg,
Vallalkozé nem kezdheti meg e rész kivitelezését az adott Vallalkozéd Dokumentuma Mérndk 3ltal
elfogadott valtozatanak rendelkezésre dlldsa nélkil.

A Mérndk barmely, ezen pont szerint kibocsatott jovdhagydsa nem mentesiti a Véllalkozdt semmilyen
terv, vagy Villalkoz6é Dokumentumaban elkovetett barmely hiba kévetkezményei aldl.

A Létesitményre lefolytatandé 19. pont szerinti Atadds-dtvételt nem lehet lezarni mindaddig, amig a
Vallalkozé dsszes Dokumentuma a Mérndk altal elfogadédst nem nyert.

3.3 Ajogszabalyok betartdsa

Vilialkozé kbteles minden vonatkozasban betartani minden jogszabdlyt, azok valtozdsait kdvetni,
valamint barmely illetékes hatdsdg hatdrozatdt, amely kapcsolatos a Beruhdzds megvalésitasaval
vagy a hibék kijavitdsaval, azzal hogy a Vallalkozét kértéritési feleldsség terheli a Megrendelét
barmely ilyen rendelkezés megszegésébdl eredd kérért.

A Villalkoz6 koteles a kivitelezési tevékenységet az épitett kirnyezet alakitdsardl és védelmérdl sz6lé
1997. évi LXXVIIL. tbrvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm.
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rendelet, az épitésigyi és az épitésiiggyel Osszefliiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szélé
266/2013. (VIL.11) Korm. rendelet el8irdsainak és a vonatkozd épitGipari jogszabalyoknak
megfelelen végezni. A Megrendeld jogosult megkdvetelni, hogy a 266/2013. (VI.11) Korm. rendelet
el§irdsaira tekintettel a Vallalkozd az alabbiakban meghatdrozott 6sszes szakember vonatkozasaban
a jogszabalyoknak valdé megfeleléséget a Szerz8dés teljes idétartama alatt fenntartsa.

M2.1.1 pont MV-KE/A
M2.1.2. pont MV-KE/A
M2.1.3. pont MV-KE/A
M2.1.4. pont MV-KE/A
M2.1.5. pont MV-VV /A
M2.1.6.pont MV-VV/A

A fenti megjeldlések a kizbeszerzési eljgrasban kiadott ajénlati felhivasban megadott
megjeldléseknek felelnek meg.

3.4 AVillalkozd képviseldje

A Villalkozd koteles biztositani az Osszes szikséges feligyeletet a Munkaterlleten a Beruhazas
kivitelezése folyaman, valamint utdna annyi ideig, amennyit a Mérndk indokoltan sziikségesnek tart a
Szerz8désben rogzitett Vallalkozdi kotelezettségek megfeleld teljesitése érdekében. A Vallalkozdnak
vagy a Mérndk &ltal jévahagyott illetékes és felhatalmazott képvisel§jének - mely jovahagyas
barmikor visszavonhatd - dllandéan a Beruhdazas feliigyeletevel kell foglalkoznia.

Amennyiben a képvisel6re vonatkozd jévdhagydsat a Mérndk indokoltan visszavonja, a Vallalkozo
koteles azonnali hatéllyal a képvisel6t levaltani, a jovahagyas visszavondsara vonatkozd értesités
kézhezvételével egyidejiileg. A levaltott képviselét a Beruhdzasrdl el kell tavolitani és a Beruhazdson
a tovabbiakban semmilyen minéségben nem alkalmazhaté. A Vallalkozd haladéktalanul kdteles
pétolni a levaltott képvisel6t egy masik, a Mérndk éltal jovahagyott képviselbvel.

3.5 Alvallalkozdk
3.5.1 Alvallalkozasba adas

A Vallalkozd nem adhatja alvallalkozasba az egész munkat. A Vallalkozd a Kdzbeaszerzési eljdrdshan
benyijtott Ajanlatdban a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékl teljesitésre
alvallalkozot legfeljebb a Szerzédéses Ar 25%-4t meg nem haladd mértékben vehet igénybe.

A Villalkozé teljesitésében - a jelen pontban szabalyozott kivétellel - koteles kézrem(kddni az olyan
Alvallalkozd és szakember, amely a kzbeszerzési eljdrdshan részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak
igazoldsadban. A Véllalkozé koteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akar a
korabban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant - Alvéllalkozd bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem d&ll a Kbt. 56. § (1) bek.- valamint, ha a megel&z6
kizbeszerzési eljdrdshban azt a Megrendeld el8irta, a Kbt. 57. § (1) hek.- a)-d) pontok szerinti kizaré

okok hatalya alatt.
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Az olyan Alvéllalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a
Villalkozé alkalmassdgénak igazoldsaban, csak a Megrendeld hozzajdruldssval és abban az esetben
vehet részt a teljesitéshben Alvdllalkozdként mds harmadik személy, ha a szerzédéskotést kévetden - a
szerzédéskotéskor elre nem lathatd ok kovetkeztében - beallott Iényeges koriilmény, vagy az
Alvéllalkozd bizonyithaté hibds teljesitése miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithets a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Véllalkozé az Gj Alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmasségi kovetelményeknek, melyeknek a Véllalkozd a kozbeszerzési eljdrasban az
adott Alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

A Vallalkozé azon munkak vonatkozasdban kéthet a Szerzédéses &r 10%-4t el nem éré Osszegli
alvallalkozdi szerz8dést, amely munkékat a Kdzbeszerzési eljérasban benydjtott Ajdnlataban
ilyenként megjeldlt.

A Vallalkozé a jogszer(ien igénybevett Alvélialkozdk tevékenységéért teljes kirten sajatjaként felel,
Alvdllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kérért is, amely anélkiil
nem kdvetkezett volna be.

A Megrendeld és a Vallalkozd jogosult a Szerzddés Alvdllalkozékra vonatkozd szabdlyait az
Alvalialkozékkal ismertetni.

A szallitasra igénybe vett alvallalkozékra a 12.5 pont szerinti szabélyok-, a Kézmdkivéltas soran
igénybe venni kivant alvdllalkozokra a 16.5 pont szerinti szabalyok is iranyadék.

3.5.2 Alvallalkozdk bejelentése

A Vallalkozé koteles valamennyi Alvdllalkozojat, illetve azok alvéllalkozéit a Megrendelnek és a
Mérndknek is bejelenteni. A bejelentés elmulasztasa, illetve az alvéllalkozék igénybe vételére
vonatkozo szabalyok megsértése esetén a Megrendel8 jogosult a Szerzédéses Feltételek 22.1, pontja
alapjan szerzédést 15 napos hatéridével, egyoldalt nyilatkozattal felmondani.

3.5.3 Alvallalkozéi kételezettségek truhazasa

Abban az esetben, ha az Alvdllalkozd olyan tevékenység elvégzésére vagy 4ru, anyag, szolgéltatas
teljesitésére vailal folytatdlagos kételezettséget, melynek id6tartama meghaladja a Szerzédés szerinti
Jotallasi és/vagy Szavatossagi IdSszakot, a J6tdllasi és/vagy Szavatossagi Idészak lejarta utdn a
Véllalkozé Alvéllalkozoval szembeni kivetelése &tszall a MegrendelSre. A Vallalkozé ebben az
esetben haladéktalanul kdteles értesiteni az érintett Alvallalkozét a kdtelezettség atruhdzdsardl,
illetve a Megrendelé felhivdsara koteles igazoldst kidllitani a kotelezettség atruhdzasardl.

3.5.4 Aldllalkozdi igények

A Villalkozé koteles a szerzédés teljes idStartama alatt a teljesitéshez igénybe vett Alvdllalkozéival
megfeleld kapcsolatot fenntartani, esedékes kéveteléseiket hataridSben kielégiteni. A Véllalkozd
kbteles az alftala mar leszamldzott és a Megrendel§ altal kifizetett teljesités részét képezd,
szerzGdésszer(l alvallalkozoi (rész)teljesités ellenértékét haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel
kifizetését6l szamitott 30 napon beliil az alvallaikozdjanak kifizetni. Vallalkozé alvéllalkozoi szerzédést
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a szerz8désszer(i (rész)teljesités igazolasatdl szamitott legfeljebb 60 napos fizetési hatédriddvel
kéthet.

Amennyiben a Viéllalkozé az Alvallalkozoval kotott szerzGdésben kikotott ellenszolgaltatést
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az Ajdnlatdban nevesitett Alvallalkozéja felé, errdl a
Megrendelst haladéktalanul kételes tdjékoztatni.

3.5.5 Alvéllalkozo6i szerz6désekkel kapesolatos kévetelmények
A Villalkozo koteles minden Alvallalkozdi szerzGdést frasha foglalni.

A Véllalkozd nem kothet olyan szerz8dést az Alvéllalkozdval, amelyben barmely feltétel korlatozza a
Megrendel8 jelen Szerzédésen alapuld jogait, igy kildndsen nem kothet szerz8dést Alvallalkozd
tulajdonjogdnak fenntartasaval.

A Véllalkozd koteles az Alvéllatkozé szerzddésében meghatarozni, a szerzddés megkdtéskor hatdlyos
jogszabdlyok alapjdn valamennyi kotelezé tartalmi elemet, kiilonds tekintettel az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl| széld 191./2009. {IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) és {3} bekezdésében
foglaltakra.

A Vallalkozé koételes valamennyi Alvallalkozd szerzddésében érvényesiteni a Szerzédés kovetkezd
rendelkezéseit:

a) a 3.5.1 pont szerinti tovabbi alvallalkozdsha adas tilalma

b)  Alvallalkozd alvallatkozéinak alkalmazdsa és bejelentése a Vallalkozo felé a 3.5.2 pont
szerint

c) alvéllalkozdi igények kielégitése

d) munkabiztonsagi elSirdsok a 3.7 pont szerint

e) a hatdlyos jogszabalyoknak megfelel§ szabdlyos foglalkoztatas a 3.8. pont szerint

) Megrendeld felhivasara a munkaltatéi felelésséghbiztositasrol szol6 fedezet meglétét ésa
biztositasi dij befizetésének igazolasa a 8.3 pont szerint,

g)  Vdllalkozéi berendezés bérleti feltételei a 14.21 pont szerint

3.6 Egylittm(kodés mas vallalkozokkal
3.6.1 Lehetfségek mas vallalkozék szamdra

A Villalkozé kbteles - a Mérndk igényeivel dsszhangban - minden ésszer(i lehetdséget biztositani
ahhoz, hogy munkajukat végezhessék:

a) a Megrendeld és az Uzemeltetd 4ltal alkalmazott mas vallalkozdk és azok dolgozdi,

b)  aMegrendel§ és az Uzemeltetd dolgozoi,

c) barmely mas hivatalos hatosag dolgozdi, akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkateriileten vagy annak kézelében, barmely a Szerz6désben nem szerepld, vagy
barmely clyan szerzddés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendel§ a
Beruhdzdssal kapcsolatban vagy annak aldrendelten, arra tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan  szerz8dést  kotott, beleértve a  kdzmdszolgaltatdkkal kotott
egylUttmikédési megdllapodast is, tovabba
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d)  a Kapcsolédd Beruhdzasok csatlakozd Epitési szakaszain/Részein a Megrendel§ és az
Uzemeltetd érdekkérében és meghizdsahdl - a 4.7 cikkely szerint egyeztetett terveknek
és a 11.7 pont szerint egyeztetett Utemterveknek megfelelSen - munkat végzé
Vallalkozok.

3.6.2 Kapcsolat mas vallalkozékkal
Amennyiben azonban a 3.11. pont értelmében a Villalkozo kiteles a Mérnsk irasheli utasitdsara

a) rendelkezésre bocsatani barmely mas vallalkozd, vagy a Megrendel6, vagy barmely més
hatésag részére barmely olyan utat vagy utakat, amelynek fenntartdsdért a Véllalkozs
felelds, vagy

b) megengedni barmely Vallalkozdi berendezés hasznélatat a Munkateriileten,

vagy
biztositani barmilyen mas, barmiféle szlikséges szolgaltatast.

A Villalkozd koteles a sajat épitési forgalom szémdra megnyitott munkateriileten a Megrendeld
érdekkorében és meghizasa alapjdn dolgozd mas véltalkozok épitési forgalmédt lehetdvé tenni azzal,
hogy ezen a jogcimen tobbbletkdltség a Megrendels felé nem érvényesithetd. A Véllalkozénak az
épitési forgalmat szabdlyozd elSirdsait a mas vallalkozdk kitelesek betartani.

3.7 Munkabiztonsagi elSirdsok
A Vallalkozo kdteles a Beruhdzéds megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman:

a) teljes mértékben sajit koltségén biztositani a Munkateriileten tartdzkodé érdekeltségébe
tartozé személyek biztonsagat és a Munkaterlletet, {olyan terjedelemben, ahogy az
ellendrzése alatt van), valamint a Beruhazast (amely részével nem késziilt el és nem vette
a4t a Megrendel8, illetve az illetékes kdzm( UzemeltetS} &rizni, ezen személyek
biztonsaganalk biztositdsa érdekében, és

b) folyamatosan biztositani sajat kéltségén az Osszes vildgitast, rézsiit, keritést,
figyelmeztetd jelzéseket, védelmi berendezéseket és Grzést, amikor és ahol, és amilyen
meértékben szilkséges, vagy ahogyan a Mérndk vagy barmely megfeleld hatdsag elSirja a
Beruhdazas védelmére vagy a kdz- és harmadik személyek biztonsédga és hdboritatlansiga
érdekében, és

¢)  megtenni az 8sszes kotelezd és ésszer(i |épést a kdrnyezet védelmére a Munkateriileten
és azon kivil, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy mdsok karosoddsdt és
sérllését, amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okbdl kifolydlag keletkezhet a Vallalkozd
tevékenységének kévetkezményeként, és

d)  sajat kdltségén biztositani - a munkdk a munkahelyeken térténd megkezdésétsl szamitva
az Atadas-atvételi Igazolds kibocsatasa iddpontjéig, figyelemmel a 6.2 pont
rendelkezésére is - az ideiglenes utakat, gyalogjardkat, korlatokat , keritéseket és egyéb
szilkségszerlien el8irt védelmi berendezéseket, amelyekre a szomszédos telkek
tulajdonosai és bérlSi, valamint a kdzforgalom és harmadik személyek védelme és
haboritatlansaga érdekében sziikség lehet.
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Véllalkoz6 koteles - amennyiben a Szerz6dés megkdtésekor nem all rendelkezésre —elkésziteni /
elkészittetni az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl sz616 4/2002. (11, 20.) $zCsM-EUM egylttes rendelet 6. § (2) bek. b)
pontja szerinti biztonsagi és egészségvédelmi tervet. A Villalkozé kbteles a munkateriiletre 1épd
Megrendel8i személyzet részére az el8irt véddeszkozoket és felszereléseket hiztositani, illetve
részilkre a munkavédelmi oktatast megtartani. Minden alkalommal be kell tartani a
munkavédelemrdl sz6l6 - tébbszorgsen mddositott ~ 1993, XClIi. sz. térvényben, vagy az ezt felvaltd

jogszabdlyokban és utasitasokban foglaltakat.
3.8 Munkaerd

A Vallalkozd koteles, ha a Szerz8dés masként nem rendelkezik, sajat maga biztositani a feladatai
ellatasahoz szilkséges személyzetet és munkaerdt - helyi illetGséglt vagy mast - és azok Osszes
kbltségét, igy kilondsen fizetését, szalldsdt, biztositdsét, étkeztetését, elldtdsat és szallitasat.

A Véllalkozénak a hatdlyos jogszabalyok szerint be kell szereznie az Osszes szlikséges engedéiyt a
munkavallaléi alkalmazédsahoz.

A Beruhdzas megvaldsitdsahoz igénybe vett személyeket a mindenkor hatédlyos jogszabalyoknak
megfeleld mdédon kell alkalmazni, vellk szerzGdést kotni, a munkabériket és a kdzterheket
megfizetni.

A Véllalkozd a szerzfdéskdtéskor kbteles bemutatni a Munkateriileten intézkedési jogkérrel
rendelkezd személyzetét. Ezen szeméiyzet hianya a Vallalkozét nem jogositja fel késedelmes
kezdésre, hatdridd modositdsdra, az ajanlati feltételek megvaltoztatdsdra, az ajanlati Utemezés
atdolgozasara.

Munkaidg:

A hivatalos innepnapok Magyarorszagon janudr 1, marcius 15, Hasvét hétfs, méjus 1, Plnkdsd hétfé,
augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozd a hivatalos Unnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez sziikséges
engedélyek beszerzését a Mérndkidl kérendd hozzdjarulas megkérése eldtt be kell szereznie. A
Mérndk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elstt kell, hogy térténjen. A Mérndk az
igénybejelentést kovetden 2 munkanapon belll kell, hogy dbntsén a hozzdjarulasrél. Amennyiben
errdl nem kiild értesitést a Vallalkozénak, Ggy a beterjesztést a Mérndk altal jévahagyottnak kell
tekinteni.

A Vallalkozo személyzetének jelentés része kell, hogy rendelkezzen a magyar nyelv munkaszintii
ismeretével, ill. a Vallalkozonak megfelel§ szamu szakértd tolmacsot kell munkaidében a munkak

helyszinén biztositania.

Kilféldi személyzet és munkaerd:

A Villalkozd a munkdk elvégzéséhez kllfdldi személyzetet (munkaer6t, szakmunkasokat és
segédmunkasokat) alkalmazhat. A vallalkozénak gondoskodnia kell arrdl, hogy az ilyen személyzet

24




rendelkezzen a szilkséges tartézkoddsi és munkavéllalasi engedélyekkel. A Villalkozénak kell
biztositania az éltala toborzott és a Szerz8dés teljesitése érdekében alkalmazott szemeélyzetének a
toborzés helyére, vagy lakéhelyére valé visszajuttatdsat.

Ezekért a személyekért a Vallalkozot terheli a felelSsség, amig a Helyszinen tartzkodnak, vagy az
orszag hatdrain tulrdl toborzott kiilfoidi dllampolgdrok esetén, amig az orszégot el nem hagytak.

3.9 Felvonulasi telep

A Villalkozonak a kivitelezés tartamara megfeleld irodat, raktdrt, étkezé helyiséget, munkateritleten
melegedS helyiséget, mosddt, WC-t, szdllast, stb. kell épitenie vagy bérelnie, fenntartania és
Uzemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel &sszefliggd telepitési, fenntartdsi és
lizemeltetési kdltséget /vildgitds, fités, vizellatés, sth./ a Vailalkozénak kell viselnie.

Ty

3.10 Beszamold a munkaerdrél és a Vallalkozé berendezéseirdl

A Vallalkozé kételes a havi el6rehaladési jelentése részeként részletes jegyzéket {,Projekt statusz-
jelentés”} adni a Mérnok részére az alkalmazott, vagy el§zetesen alkalmazni tervezett munkaergré
&s berendezésekrdl, olyan formaban, ahogy azt a Mérnsk elgirja.

3.11 A Mérndk kifogasolasi joga

A Mérngknek jogdban all kifogast emelni a Vallalkozénél és megkévetelni, hogy tévolitsa el a
munkardl barmely, a Véllalkozé vagy barmely alvéllalkozéja 4ltal alkalmazott személyt, aki a Mérndk
véleménye szerint nem megfelels magatartdsy, vagy nem megfelelden latja el feladatait. Az ilyen
személyeket a Mérnok elézetes irdsbeli egyetértése nélkiil nem szabad a Beruhdzason Ujra
alkalmazni.

Barmely, a Beruhdzasrdl ily mddon eltédvolitott személyt a lehetséges legrévidebb idén beliil a
Vallalkozé potolni kételes, ennek elmulasztisa nem adhat okot barmely szerzddéses feltétel
megvaltoztatdsara.

3.12 Szolgaltatasok a Mérnék részére

A Villalkozonak a Szerzddés megkdtésétd! szamitott 30 napon belil biztositania kell a Mérndk és a
Megrendeld tevékenységéhez sziikséges korillményeket a M(iszaki Elirasokban el8irt mértékben és
idGtartamra.

4, TERVEK

4.1 Megrendeldi tervszolgaltatds

A Megrendeld a Vallalkozé részére téritésmentesen szolgaltatja az Ajénlatkérési Dokumentécié IV.
fejezetében foglalt hatdsdgi engedélyeket, valamint az alapterveket 1 nyortatott példanyban.
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A Megrendeld dltal szolgdltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesitik a Vallalkozot a
Beruhazads megfeleld kivitelezése al6l azzal, hogy a tovabbi sziikséges tervek elkészittetése és a
szlikséges hatésagi jévahagyasok, engedélyek beszerzése, valamint informéciok beszerzése és
hatdsagi vagy egyéb egyeztetések lebonyolitdsa - a Vallalkozo részére dtadott tervek tekintetében is -
a Véllalkozé feladata és koltségeit is 6 viseli. A hatdsagi jovéhagyédsok, engedélyek beszerzésére
irdnyulé eljgrasban a Megrendel8 - szilkség esetén - kizrem(kodik. Az ilyen - Vallalkozd altal
készittetett, vagy engedélyeztetett - tervek hibdiért, esetleges késedelmes szolgdltatdséért a
Megrendeld nem felel.

4.2 Tervek és dokumentumok meg8drzése és szolgaltatasa

A Vallalkozé koteles dtadni a Mérndknek a Tervek, Mdszaki ElGirasok és az egyéb, a Vallalkozé altal
benyuijtott és a Mérndk altal elfogadott dokumentumok négy mdsolati példanyat a 4.5 pontban
foglaltaknak megfelelen, mellékelve minden olyan anyag sokszorositdsra alkaltmas példanyat,
amelyet nem lehet kdzvetleniil megfeleld mingséghen masolni. A fenti dokumentumokat a Vallalkozo
koteles digitalis, szerkeszthet formdban is dtadni a Mérndknek.

A Viéllalkoz6 ezen felll koteles tovabbi ilyen példanyokat szolgédltatni a sajat kéltségén azon
Tervekrdl, M(iszaki El&irdsokrdl és egyéb dokumentumokrél, melyeket a Mérndk irasban rendel meg
a Megrendel® részére.

4.3 A Tervek egy példanyat a Munkateriileten kell tartani

A Tervek egy példdnyat, amelyeket a Vallalkozd kapott vagy szolgéltatott a Vallalkozé kételes a
Munkateriileten tartani Ggy, hogy ellendrzés vagy hasznélat céljabdl barmikor hozzaférhetd legyen a
Mérndk, a Megrendeld, vagy a Mérnok altal irashan felhatalmazott személy szamara.

4.4 Kiegészitd tervek és utasitasok

A Mérnok jogosult arra, hogy a Megrendel8vel vald eldzetes konzultacio és a Megrendel6 elGzetes
irdsbeli hozzédjaruldsa alapjan id6rél-id6re olyan potldlagos terveket és utasitdsokat adjon a
villalkozénak, vagy olyan pétldlagos tervek készitését rendelje el a Véllalkozndl, amelyek a Beruhazas
megfeleld és kielégitd kivitelezése, megvaldsitdsa és a hibdk kijavitdsa érdekében szikségesek. A

Villalkozd ezel végrehajtasara azonnal kotelezett.
4.5 A Beruhazas Vallalkozo altal torténd tervezése

A Beruhdzést - a 4.1 pontban rogzitetteknek megfelelGen a Vilialkozd részére dtadott terveket ide
nem értve - a Vallalkozé kdteles megtervezni, a Megrendel8, mint ajanlatkérd altal kiadott Miszaki
ElSirdsokban és jelen Szerz6déshen foglaltak szerint, és az érintett kezeld, hatdsdg hozzajarulasaval a
Mérndkhdz jovahagydsra, vagy jovahagyatdsra be kell nydjtania:

a) azon terveket, miiszaki specifikaciékat, szamitdsokat, miitargyak esetében flggetlen

statikai szamitdsokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérndk dltal megfelelének
itélten jarulékosan sziikségesek a tervezés megfelels és kielégité volta érdekében, és
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b)  az lzemeltetési és fenntartdsi utasitdsokat a Beruhdazas terveivel egylitt megfelelGan
részletezve, hogy az Uzemeltetd képes legyen (izemeltetni, karbantartani, szétszerelni,
Gsszeszerelni és beszabélyozni a Beruh4zdst e tervek szerint,

A Beruhdzas vagy annak egy Része nem tekinthetd befejezettnek az dtadds-atvétel szempontjibél a
19.7 pont szerint addig, amig az ilyen iizemeltetési &s fenntartdsi utasitésokat a Megvaldsulasi tervvel
illetve a komplett mingsitési dokumentaciéval egylitt be nem nydjtottdk a Mérndkhoz, és azt a
Mérnék jéva nem hagyta, vagy hagyatta.

A Vallalkozénak lehetdsége van arra, hogy a terveket szakaszosan szoigditassa a Mérnsk &ltal
ibvéhagyott kivitelezési itemterv szerint.

A Villalkozd a Megrendelstsl a 4.1 pontban régzitetteknek megfeleléen atvett, illetve sziikség szerint
maga éltal terveztetett, engedélyezett és a Mérndk altal jévéhagyott, vagy jévahagyatott kiviteli
tervek alapjan kdteles a kiviteli munkdkat elvégezni, attdl eltérni csak a Mérnsk elzetes, irasbeli
engedéiyével lehet,

A Vallalkozé kiteles az altala készitett terveket a Mérntkkel, és a Véllalkozé &ltal meghatdrozott, az
erre vonatkozo el§irasoknak megfelelé mas szervezettel idvahagyatni.

A Megvaldsulasi terveket a kivitelezés sordn folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek megfelels
adatok alapjan kell elkésziteni, és digitalis, szerkeszthetd formétumban, valamint nyolc példdnyban,
nyomtatott formaban a Megrendelének atadni, a felhaszn4lashoz sziikséges szerz8i jogi
jogosultsdgok biztositasaval, a 4.6 pontban leirtak szerint.

A Beruhazas Villalkoz6 altal végzett szlikséges tervezésének és az engedélyeztetésének kdltsége a
Vallaikozdt terheli, fedezetét az atalanydras Szerzédéses Ar tartalmazza.

A Kozmiikivaltasok, a Beruhazds lizemeltetéséhez szlikséges kozm(ivek tekintetében - amennyiben a
Kozmiikivaltasokat a 16.1 és a 16.3 pont szerint a Véllalkozd a sajat tervezése alapjan végzi el, - a3
Vallalkozé feladata a szakdgi engedélyeztetds, valamint az ehhez sziikséges jovdhagyasok,
teriilettulajdonosi és kezeldi jovéhagyasok beszerzése, elSzetes és végleges szolgalmi jogi tervek
elkészittetése és zéradékoltatssa,.

A Villalkozé koteles sajat kéltségén biztositani minden olyan eljérdson, épitési fazisban, targyaldson a
tervezd jelenlétét, ahol az szitkséges és indokelt, vagy a Megrendel, vagy a Mérndk ezt kiildn igényli,
kilénos tekintettel a kozmiikivaltasokra.

4.6 A Tervekhez f(iz6dé szerz6i jogok dtengedése

A Megrendel§ a Véllalkozd részére biztosftja a Szerz6dés szerint a Vallalkozdt terheld tervezési
kdtelezettség teljesitéséhez szlikséges mértekig a szerzsi jogokat.

A Villalkozo a Szerz8dés alairdsgval kételezettséget véllal arra, hogy minden olyan terv, illetve szerzéi
jogi védelem ald es6 m(i esetében, amelyet a Vallalkozd, vagy Alvdllalkozdja a SzerzGdés teljesitése
soran hoz létre, és a Szerzédés szerint a Megrendel6nek 4t kell adni, biztositja a szerzéi jogok
atengedését a kovetkezdk szerint:
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a) ahol a Szerz6dés szerint a tervet, vagy egyéb mivet a Megrendeld részére at kell adni,
ott a térben, funkcidban és id6ben a Beruhdzashoz f(iz6d6 korlatlan felhasznélas,
t&bbszordzés és a nyillvanossag szamara torténd hozzaférés biztositasa,

b) ahol a Szerzédés szerint a tervet, vagy egyéb mivet a Megrendeld részére digitalis,
tovéhbszerkeszthetd formdban kell atadni, ott @ Beruhazashoz kapcsolddo teljes kord
dtdolgozés joganak biztositasat is.

A fenti felhaszndlasi jogok ellenértékét a Szerzddéses ar tartalmazza. A felhaszndlasi jog
stengedésére kiilon szerzédést a felek nem kitnek. A felhasznalds célja a Beruhdzas és a kapcsolddo
létesitmények megvaldsitasa, lizemeltetése, fenntartasa.

4.7 Feleldsség fennalldsa a jovahagyds ellenére

A tervek Mérndk altali jévahagyésa, vagy jovahagyatasa nem mentesiti a Vallalkozét a Szerz8dés
szerinti feleléssége és kotelezettségei alol.

4.8 Munkahelyi m(iveletek és épitési médszerek

A Véllalkoz6 telies mértékben felelds a munkahelyi miiveletek és az épitési médszerek helyességéért,
az épitmények dllékonysagaért és biztonsdgdért. Ha a Szerz§dés kifejezetten eldirja, hogy a
Reruhazasbol valamit a Vallalkozé kételes megtervezni, akkor teljes mértékben felel a Beruhazas
ezen részéért, a Mérnok jévahagyasanak, vagy jévahagyatdsanak ellenére is.

4.9 Technoldgiavaltas

A Véllalkozé jogosult ésszerlisités céljabol technologiavéltasi javaslatokat tenni. Javaslatai nem
eredményezhetnek az Ajanlatkerési Dokumentéacidban foglaltaknal dragdbb, vagy hosszabb
megvaldsitasi id6vel jAré megoldasokat, valamint azoknak az eredeti megoldashoz képest miszakilag
egyenértékiinek kell lennie. A technolégia valtadsat a Megrendeld jévahagydsaval a Mérndk
Valtoztatasként rendeli el.

5. ENGEDELYEK

A Megrendel6 dltal nem szolgéltatott, de a Beruhdzds megvalositdsahoz szitkséges engedélyeket a
Vallalkozénak kell beszereznie az illetékes hatosagoktdl, vagy kijeloit szervezetelktd| sajat kdltségere.
Ezen engedélyek kozé tartoznak egyebek kozott a forgalomterelési és utvonal engedélyek,
munkakezdési engedély, a KozmUkivaltasok engedélyei, szakhatdsagi engedélyek, vagdnyzari
engedélyek, tervek engedélyeztetése, stb. A vallalkozonak alkalmazkodnia kell a kévetelményekhez,
az ilyen engedélyekhez és korldtlan lehet§séget kell biztositania arra, hogy az ilietékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felul
biztositani kell a hatosdgoknak a részvétel lehetdségét azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Villalkozd feleldsségi korébe tartozna k.

Semmiféle jelents molveletet, kilénosen vigényhalézatot, berendezéseket érintd munkat,
atfelbontast, vagy Utelzardst, vizvezeték vagy mas kézmii bontasit, vagy elzardsat az egyéb
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engedélyek birtokdban sem szabad végrehajtani a Mérnék irdsbeli hozzdjaruldsa nélkul. A
Vallalkozdnak fréashan, el§zetesen és megfelel§ idSben értesitenie kell a Mérnékét mielétt az ilyen
munkdlatot megkezdené, és elegendS id6t kételes biztositani Mérnsknek arra, hogy
gondoskodhasson a szitkséges ellendrzésrél.

Amennyiben a kdzm(itulajdonosok, szakhatésdgok a Szerzédéshen szereplé miiszaki megoldasoktdl

lényegesen eltéré megolddsokat kivéannak el6irni, a Vallalkozé kételes haladéktalanul értesfteni a
Megrendel6t és a Mérnokot.

Az Uzembe helyezési és haszndlatbavételi eljardsok lefolytatisa és az engedélyek beszerzése a
Mérndk feladata, de ezeken az eljdrasoken a Véllalkozd kételes kézrem(ikédni.

A Vallalkoz6 altal igénybe vett szallitdsi Gtvonalak, hidak haszndlatdhoz a Vallalkozénak be kell
szereznie a kozutkezelSk és az érintett dnkormanyzatok hozzajaruldsait, amelyekben foglaltakat
kételes betartani azzal, hogy ezek kéltségei és az ezekkel kapcsolatos feleldsség a Véllalkozét terhelik,
és amelyek a Megrendelére nem hérithaték at.

6. KOCKAZATOK ES A KARVESZELY VISELESE
6.1 Vis maior események
A Szerzédésben hivatkozott vis maior események a kivetkezék:

a) haboru, hdborus cselekmények (akdr tértént hadiizenet, akdr nem) invazio,

b) lazadds, forradalom, zendilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhdbord, terrorcselekmény,

c) barmely nukledris anyag, vagy a nuklearis anyag elégésébél szarmazé barmely nukledris
hulladek, nukledris robbanas, vagy béarmely mas nukleéris robbané szerkezet vagy annak
nukledris &sszetevéje dltal keltett ionizald sugdrzas, vagy radioaktivitds okozta
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak més veszélyes tulajdonsdgai,

d) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repiilé repulégép vagy egyéh légi
eszkdzok altal okozott Ikéshuliamok.

e) rendzavards, kivéve, ha abban a Véllalkozd vagy Alvéllalkozdinak alkalmazottai is
kdzremiikbdnek,

f) a természeti er6k barmely olyan miikddése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkezd
Vallalkozotél ésszerfen nem volt elvdrhatd, hogy Gvintézkedéseket tegyen, gy
ktildndsen az épitési munkdkat ténylegesen akadalyozé tliz, robbands, villdmlas,
rendkivili mérték( esd és vihar, szélvihar, hévihar, havazés, 6nos esd vagy jégesd, drviz,
foldrengés vagy foldcsuszamlds, belviz,

2) a I6szermentesités kérében felmerlls elére nem Iathatod korllményekbdl,

h)  arégészetifeltéras sorn fel nem tért értékek feltaldldsa,

i) egyéb egy épitdipari szakvdllalat legnagyobb gondossagaval sem kalkulalhaté nem vart
kilsé korlilmény bekdvetkezése

de bérmely esetben kizardlag akkor, ha a Véllalkozé a megfeleié részletezettséggel, egyértelmiien
bizonyitja, hogy

5 WL




a) az nem a Vidllalkozénak a jelen Szerzédés bdrmely dokumentumabdl fakado
kotelezettsége megszegéséhdl, vagy bdrmely egyéb gondatlan magatartésabol,
szerzddésszegésébdl, cselekményébdl vagy mulasztasabdl adédik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithatd; és

b)  az attdl fuggetlenil kovetkezett be, hogy a Vallalkozd betartotta a jelen Szerz6dés
szerinti kitelezettségeit; és

c) a Véallalkozd az esemény bekdvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat

d) a Vdllalkozénak nem volt lehetdsége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatdsait elkerilje, vagy mérsékelje; és

e) a fenti események barmelyikének bektvetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Vallalkozot a feladatai ellatdsaban; és

az adott esemény megsziinésének idépontjatdl az épitési Utemterv szerint az adott épitési munkara
tervezett id6tartambél az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérndk dltal, az adott épitési
munka megkezdése elStt jovahagyott technoldgiai utasitasok szerinti elvégzéséhez a technolégiailag
sziikséges legrdvidebb id& nem all rendelkezésre.,

A Véllalkozé koteles a Mérndkot és azzal egyidejiileg a Megrendel8t a vis maior esemény feltarasat
kévetSen azonnal széban (telefonon) tdjékoztatni, majd a szdbeli tdjékoztatdst Vallalkozd kbteles
irashan megerdsiteni.

6.2 A Beruhazassal kapcsolatos karveszély

A Villalkozo teljes felel@sséggel tartozik a Beruhdzds és az azzal kapcsolatos anyagok védelméért a
Kezdési ld&ponttél a Beruhdzésra vagy annak Részére vonatkozd Befejezési Igazolas kibocséatasa
napjaig, amikor ez a feleldsseg dtszéll a Megrendelére, kivéve ha:

a) a Mérndk hidnypdtlasi munkét rendel el. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell viselnie a
Beruhazdsra - vagy annak Részére - az azzal kapcsolatos anyagokra, Telepre és minden
egyébre vonatkozéan a teljes kor( felel§sséget a védelem és bdarmilyen mas, a
Vallalkozét a Szerzédés alapjan terheld ilyen jellegli kotelezettségért a Hianypdtlasi
lgazolds kiadasaig mikor ez a felel§sség dtszall a Megrendelére,

b) a Vallalkozd a Jotéallasi Id6szak vagy Szavatossagi Iddszak folyamdan végez munkat a
Beruhdzdson, illetve annak egy Részén. Ebben az esetben a Vallalkozonak kell viselnie a
munkaval érintett Beruhdzas, illetve egy Részének védelmére vonatkozdan a teljes
felelgsséget a munkavégzés befejezéséig.

6.3 Helyreallitasi kbtelezettség

Ha barmilyen veszteség, hatrany vagy kér keletkezik a Beruhdzason, vagy annak bérmely részén, vagy
a kapcsolatos anyagokban és Telepen azon idészak alatt, amig a Véllalkozo tartozik felel6sséggel
annak védelméért, barmi okozta is azt - a 6.1 ponthan meghatdrozott kockazatokon kivil - a
Véllalkozd koteles sajat kdltségén helyredllitani a veszteséget vagy kart dgy, hogy a Beruhdzds

ot

minden vonatkozasban megfeleljen a Szerz8dés elGirasainak. A Vallaikozé szintén kobteles a

30




Beruhdzdsron keletkezett barmilyen kart, veszteséget helyrehozni, amit & okozott barmilyen 3ltala
végzett tevékenység sordn a 24.4. és 24.5 pont szerinti kitelezettsége teljesitése érdekében.

6.4 Vesztesédg vagy kar a Megrendel§ kockazataira

Abban az esetben, ha barmilyen jellegli veszteség vagy kdr keletkezik, amely a 6.1 pontban
meghatarozott kockdzatokbdl kdvetkezik, a Vallalkozd koteles, amikor és amilyen mértékben a
Mérndk megkivanja, helyrehozni a veszteséget vagy kdrt, és a Mérndk koteles ennek megtéritése
érdekében az 18. ponttal Gsszhanghan eljarni.

Azonosan kell eljdrni a Beruhdzas barmely Része egy Epitési Szakaszanak vagy részének a Megrendeld
alta! jogosulatlanul térténd birtokbavétele vagy jogosulatlan hasznélata miatt bekdvetkezd kar vagy
veszieség esetén.

A veszteséget vagy kart okozd kockdzatok kombindcidja esetén minden ilyen 18. pontnak
megfelelden meghozott déntésnél tekintetbe kell venni a Megrendeld és a Villalkozd feleldsségének
aranyos megoszidsat.

6.5 FelelGsség a vis maior események kdvetkezményeiért

A Vallalkozd nem felel a 6.1 pont szerinti vis maior események barmelyikének kévetkezményeiért,
kivéve,
a) ha a 15.11-15.12 pont feitételei szerinti munka elutasitdsa az emlitett barmely
kiilénleges kockazat felmerilése elétt tortént, vagy
b) ha az emlitett kdvetkezmények a Vallalkozd karenyhitési kbtelezettségeinek
elmulasztésa, késedelmes-, vagy nem az elvarhatdé modon vald teljesitése miatt
kivetkeztek be.

6.6 Lészermentesités

A munkateriiletek IGszermentesitése a Véllalkozé feladata. Ha barmely akna, bomba, granat, vagy
l6vedék, rakéta, |6szer, vagy robbandanyag felrobbandsa vagy hatasa altal okozott pusztulds, kar,
serulés vagy halal fordul el8, azokat a vis maior események kévetkezményének kell tekinteni, kivéve,
ha arra a Vallalkozd feladatkérébe tartozd I&szermentesitéssel kapcsolatosan vagy annak
elmulasztdsa miatt keriil sor.

7. TELJESITESI ES JOTALLASI BIZTOSITEK
7.1 A Biztositékok szolgaltatasanak maédja

Szerz8d4§ Felek rdgzitik, hogy a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja alapjan mind a Teljesitési Biztositék,
mind pedig a J6tallasi Biztositék teljesithet§ az el6irt pénzdsszegnek a Megrendel§ fizetési szamlajara
tortend befizetéssel, bank altal kibocsatott garancia biztositdsaval, vagy banki készfizetd kezesség
biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kidllitott, készfizet§ kezességvallalast tartalmazo
kotelezvénnyel. A Szerz8déses Feltételek rendelkezései kdzil a tovabbiakban csak a megjeldlt médra
vonatkozé szabdlyokat kell alkalmazni.
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7.2 A Teljesitési Biztositék mértéke, érvényessége

A Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot a Beruhdzasra vonatkozéan — a Megrendel§ Aaltal a
szerzfdéskotést megeldzen mar jovdhagyott formaban a Szerzddés szerinti kdtelezettségei
teljesitésének hiztositasdra, vagyis a Megrendeld kotbér- és a kdtbéren felll érvényesitett
kdrigényeinek fedezetére nyujtja. A Vallalkozé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely
a Megrendel§ feltétel nélklli igényérvényesitését korlatozna.

A Teljesitési Biztositékot a Vdllalkozd a jelen Szerzddés megkdtésének idépontjaban, azzal
egyidejileg kdteles a Megrendeld rendelkezésére bocsdtani. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld
jogosult a Szerz&dés megkttésétdl azonnali hatallyal elallni.

A Teljesitési biztositéknak a Beruhazdsra vonatkozd Befejezési HataridS napjat kdvetd 90 napig kell
érvényesnek lennie. Amennyiben a Befejezési Hatarid6 napja barmely okbdl halasztdst szenved, vagy
ez valdszin(sithetd, a Véllalkozd koteles a Teljesitési Biztositék érvényességi idejét a Mérndk elsd
felszdlitasara, a Mérnék altal megadott idSpontra meghosszabbitani, a felszolitast kévetden
haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belil. A meghosszabbitds elmulasztasa feljogositja a
Megrendeldt a Biztositék igénybe vételére.

A Teljesitési Biztositék a Szerzédéses Arhoz viszonyitott szdzalékos mértékben keril rogzitésre. A
Teljesitési Biztositék mértékét a VSZ tartalmazza.

7.3 A Teljesitési Biztositék dsszegének ndvelése, illetve cstkkentése, feltdltés

Amennyiben a Szerzédéses Ar barmilyen okbdl névelésre kerill, a Vallalkozo kételes a Szerzédéses Ar
médosulasanak hatdlyba lépésétél szamitott 15 napon belill a Teljesitési Biztositékot a megndvelt
ellenérték alapjan szdmitott Osszegre kiegésziteni, az uj dsszegnek megfelel§ dsszegli Teljesitési
Biztositékra kicserélni és a Megrendel6 szamara atadni.

Abban az esetben, amennyiben a Teljesitési- vagy Jotallasi Biztositék teljes mértékben vagy részben
felhaszndlasra kerill, a Vallalkozd koteles a Teljesités- vagy Jotallasi Biztositék &sszegének
csikkenésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a 2. sz. mellékletben
Mérfoldkéként/Epitési Szakaszként megjeldlt, még nem teljesitett részhatdrid6khoz tartozd teljes
nettd ellenérték dsszegére vetitetten kiegésziteni, a Jotallasi Biztositékot a Szerzédéses Ar Bsszegére
vetitetten kiegésziteni, vagy a Teljesitési - , illetve a Jotalldsi Biztositékot a megfeleld Gsszegi
Teljesitési -, illetve Jotdllasi Biztositékra kicserélni és a Megrendeld szamara atadni.

Ha a Vallalkozd a Teljesitési- vagy Jotdllasi Biztositék megemelésére vagy feltoltésére vonatkozd,
el8zbekben rogzitett kitelezettségének nem, nem teljes korlien vagy késedelmesen tesz eleget, gy
ez olyan lényeges szerzGdésszegésnek mindsll, amely miatt késedelmi kitbért kételes fizetni a
Megrendelnek, melynek mértéke a megemelés elrendelésének iddpontjdban még hatralévd
munkarész nettd ellenértékének - amennyiben a VSZ kifejezetten mdsként nem rendelkezik - 0,2%-a,
a késedelem minden naptari napja utan. Ezen késedelmi kithér teljes dsszege nem haladhatja meg a
még hatralév8 munka netté ellenértékének mint vetitési alapnak a 15%-at. Nyolc napot meghaladd
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késedelem esetén a Megrendeld egyoldald nyilatkozattal jogosult azonnali hatdllyal, minden
karteritési kotelezettség nélkiil felmondani a SzerzGdést.

Amennyiben a Szerz§déses ar barmilyen okbdl csdkkentésre kerdl, a Véllalkozé jogosult a Szerz8dés
modositdsanak hatdlyba lépésétél szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztosftékot a csékkentett
Szerz8déses ar alapjan szémitott 6sszegre csbkkenteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az Uj Osszegnelk
megfeleld Osszegli Teljesitési Biztositékra kicseréini.

A Beruhdzasra vonatkozd Befejezési Hatarids napjét kévetd 90. napot kévetSen — a Beruhazasra
vonatkozo J6tallasi Biztositék Vailalkozd &ltal torténd nyujtdsaval egyidejileg — a Teljesitési
Biztositékot a Beruhdzasra vonatkozé Teljesitési Biztosfték Osszegével cstkkenteni kell.

7.4 Az dovadék

A Vallalkozd a Teljesitési Biztositékot teljesitheti az el6irt pénzdsszegnek a Megrendeld 11794008-
20539618 szam0 fizetési szdmlajdra torténd befizetéssel (évadék nydjtasaval), az utaldson
feltintetve a befizetés jogcimét, Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot dvadék
formdjdban nydjtja, kételes a Teljesitési Biztositék mértékének megfelel§ dsszeget a Megrendels
dltal megjeldlt fizetésiszdmlara dtutalni. Az Gvadékot hatdridében nyljtottnak kell tekinteni akkor, ha
a Teljesitési Biztositék szolgdltatasdra elSirt hataridSben az dvadék teljes Osszege a Megrendeld
bankszamldjan jovairdsra kerill, A Megrendel§ az évadék Osszegét elkiilonitetten kezeli, abbdl a
Villalkozd nem szerz8désszer( teljesitése esetén igényét kdzvetleniil kielégitheti.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendeld az dvadék Osszegét
haladéktalanul visszautalja a Vallalkozé bankszamlajara.

7.5 Teljesitési Garancia

A Villalkozd a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendel§ altal elfogadott banktdl
szarmazd, feltétel- és korldtozds nélkili, valamint beszémitasi és kifogasoldsi jog nélkili,
visszavonhatatlan, HUF-ban kifejezett Gsszegre szolo, magyar nyelven kidllitott és lehivhatd teljesitési
bank altal kibocsatott garancia nyUjtdséval. A bank &ltal kibocsatott garancidban a banknak véllalnia
szikséges, hogy a Megrendel§ elsS irdsbeli felszélitisira fizatést teljesit az igénybejelentéstsi
szamitott 5 banki napon belill, valamint, hogy a anélkil teljesit, hogy azt a Megrendeld elészér a
kételezettsl kovetelne, a megrendeldi igény igazoldsa, jogalapjéanak, vagy okainak ismertetése,
tovabba az alapjogviszony vizsgdlata nélkiil. A bank 4ltal kibocsdtott garancidanak tovabba
tartalmaznia sziikséges azt, hogy a bank barmiféle, a részérél emelhetd kifogas nélkil, a Megrendeld
igényének bdrmely masik fél altal torténd vitatasa ellenére a fizetést teljesiti, beleértve az ICC
{(Nemzetkézi Kereskedelmi Kamara) URDG (Uniform RulesforDemandGuarantees) 758. szamd
szokvany 15. Cikk (a.} és (b.) pontjat, és abban szerepld alatdmasztd nyilatkozat hianyét. Teljesitési
Biztositék esetén az igénybejelentésnek kizérdlag a nem szerzédésszer( teljesités tényét és az ez
alapjan felmerllt kbvetelés dsszegét kell ta rtalmaznia, anélkiil, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a
kotelezett milyen vonatkozdsban szegte meg az alapul szolgdld jogviszonybd! szdrmazo
kotelezettségeit. A bank dltal kibocsatott garancidban foglait kdtelem tekintetében irdnyado jogként
magyar jogot, valamint az abbdl eredd jogvitak eldontésére magyar birdsag joghatdsagat kell kikétni.
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A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kdvetGen a Megrendeld a bank altal kibocsatott
garancia eredeti példanyat a Véllalkozé kérésére visszaadja, feltéve, hogy annak id@pontjaban a
Jotallasi Biztositékot a Vallalkozé mar a Megrendelé rendelkezésére bocsatotta.

7.6 Biztositoi kételezvény, banki készfizetd kezesség

A Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott biztositdtd!
szérmazo, feltétel- és korfatozas nélkiili, visszavonhatatlan, biztositasi szerzédés alapjan HUF-ban
kifejezett dsszegre szol6, magyar nyelven kidllitott - készfizetd kezességvdllalast tartalmazd -
kitelezvénnyel, vagy bank &ltal kidllitott, ugyanilyen, készfizetd kezesseget tartalmazo
dokumentummal {a tovabbiakban egyiitt: okirat), amelynek értelmében a biztosité vagy a bank
kiteles barmikor feltétel és kifogas, valamint beszémitds joga nélkili kifizetést eszk0zolni a
Megrendeld els§ felszdlitasara, ha a Megrendeld kijelenti, hogy a Véllatkozé barmilyen mulasztést
vagy szerz6désszegést kovetett el a Szerz8dés végrehajtésa soran. A biztositonak vagy a banknak
vallalnia sziikséges, hogy a Megrendeld els§ irdsbeli felszélitaséra fizetést teljesit a magyar nyelv(
igénybejelentéstsl szamitott 5 banki napon belil, valamint, hogy anélkill teljesit, hogy azt a
Megrendel§ el@szor a kbtelezettdl kbvetelne. Az okiratnak tovabba tartalmaznia szlikséges azt, hogy
a biztositd vagy a bank barmiféle, a részérél emelhetd kifogds nélklil, a Megrendeld igényének
barmely masik fél altal térténd vitatdsa ellenére a fizetést teljesiti. Teljesitési Biztositék esetén az
igénybejelentésnek Kizérdlag a nem szerz6désszer(i teljesités tényét és az ez alapjan felmerilt
kévetelds bsszegét kell tartalmaznia, anélkiil, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kételezett milyen
vonatkozdsban szegte meg az alapul szolgdld jogviszonyb6l szérmazd kotelezettségeit. A
kételezvényben vagy a banki készfizet§ kezességet tartalmazé dokumentumban foglalt kdtelem
tekintetében irdnyadd jogként magyar jogot, valamint az abbdl eredd jogvitak elddntésére magyar
birésag joghatdsdgat kell kikdtni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetden a Megrendeld a biztositdi kdtelezvény
vagy a banki készfizetd kezességet tartalmazd dokumentum eredeti példanyat a Vallalkozo kérésére
visszaadja.

7.7 Megrendeléi igények érvényesitése

Megrendel§ a Szerzédésen alapuld, illetve azzal 6sszefliggd kotbér- vagy karigényeit a kovetkezd
madon érvényesiti. A Megrendeld a késedelmes, vagy hibas teljesités, illetve meghidsulds esetén - az
igény jogalapjdnak és dsszegének megjeldlésével - felhivja a Vallalkozot, hogy

a) a kbtbér és/vagy a kothéren felilli kdr jogalapjanak és Osszegének elismerése mellett a
kothér és/vagy a kdthéren fellli kar 8sszegét fizesse
meg, vagy

b)  a kotbér és/vagy a kétbéren felllli kar jogalapjanak és Gsszegének elismerése mellett a
kbtbér és/vagy a kotbéren fellili kdr Bsszegének a Vallalkozd szémldjdba torténd
beszamitds Gtjén vald kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy

¢) nyilatkozzon, hogy a kdtbér és/vagy a kétbéren fellili kar jogalapjat, vagy Hsszegét nem
ismeri el.

A Véllalkozd koteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatat 3 napon belil megadni. Megrendeld a
vallalkozénak a Megrendelével szemben, a Szerz8déssel dsszefilggésben fennallo kévetelésébe
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kizardlag a Véllalkozé 4ital elismert kovetelését szdmithatja be. A beszamitds mértékéig a
kotelezettségek megszlinnek.

Amennyiben a Véllalkozd a Megrendeldi igényt nem, vagy késedelmesen vagy nem teljes mértékben
ismeri el, a Megrendeld a fennmaradd kovetelését a Teljesitési Biztositékbol kielégitheti.

7.8 16téllasi Biztositék

A Viallalkozé a jelen Szerz&dés alapjan a jotdllas kérébe tartozd kételezettségeinek biztositdasdra
koteles a Befejezési Igazolds kiaddsa eldtt, a Szerz8dés 2. szamu mellékletében foglaltak szerinti
kotbérterhes teljesitési részhatdridék idGpontjdban, a VSZ-ben rogzitett mértékd Jotallgsi Biztositékot
a Megrendel6nek atadni.

A Villalkozd a Jotalldsi Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott pénzintézet altal
HUF-ban kifejezett ©sszegre szdlé, magyar nyelven kidllitott jotélldsi bank &ltal kibocsatott
garancigval, vagy banki készfizetS kezesség biztositdsdval, pénzbeni dvadékkal vagy biztositasi
szerzddés alapjan kiallitott, készfizet6 kezességvallalast tartalmazd, biztositdintézet altal HUF-ban
kifejezett Bsszegre sz418, magyar nyelven kidllitott kotelezvénnyel szolgaltat. A Jétallasi Biztositék —
az 6vadékot ide nem értve — kizdrdlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nyujtdja
tekintetében mindennemd kifogasolasi vagy beszamitasi jog nélkll kiadott kell, hogy legyen.

A Jotallasi Biztositéknak a Jotallasi IdEszak lejartat kbvets 60 napig kell érvényesnek lennie. A Jotalidsi
Biztositék részletekben is igénybe vehetd, igénybevételére a 7.7 pontban leirtak nem alkalmazandok.
A Jotallasi Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetSen a Megrendeld a bank dltal kibocsatott
garancia eredeti példanyat a Vallalkozé kérésére visszaadja.

Amennyiben a Vallalkozd a J6tallasi Biztositékot nem, vagy nem a Szerz8désben elSirtak szerint
szolgéltatja, a Megrendel§ jogosulttd vélik a Teljesitési Biztositék visszatartdsara €s szlikség szerinti
igénybevételére.

8. A BERUHAZAS ES A VALLALKOZO BIZTOSITASA
8.1 ABeruhdzas és a Vallalkozo biztositasa
8.1.1 A biztositasi szerzddés

A Vallatkozé koteles, - anélkiil, hogy, korlatoznd a sajat vagy a Megrendel§ 6. pont alatti
kotelezettségeit és felel@sségét — teljes korl épitési szerelési biztositast kotni:

a) a Beruhdzdsra, az annak megval6sitdsdhoz, kivitelezéséhez vagy a hibdk kijavitasahoz
sziikséges anyagokra potldsi értéken és teljes korlen,

b)  a biztositott kdreseményekkel felmeril§ potldlagos kéltségekre, ide értve a szakértdi
dijakat, a Beruhdzas barmely részének bontési és elszallitasi koltségeit, tovdbba barmely
romeltakaritasi kiltséget is, a biztositasi 6sszeg 15%-dnak megfelel§ értékre,

c) a Vallalkozdi Berendezésre, amelyeket a Vallalkozdé a Munkateriiletre hozott, pétlasi
értéken,
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d)  aJotallasi Id6szakban felfedezett olyan karckra, amelyek oka a Jotallasi [d&szak kezdete
elbtt keletkezett,

e) a Villalkozd dltal a 24. pontban meghatarozott kitelezettségei teljesitése érdekében
végzett tevékenység soran okozott kdrokra

) a fold- és tOmeganyagok szdllitdsdval, az egyes technolégiai folyamatokkal (pl.
cOlopdzés, talajvizszint-siillyesztés sth.) Osszefiggésben harmadik személynek wvagy
harmadik személy ingatlandban okozott kdrokra (pl. rezgés, repedés, siillyedés sth.),

2) a keresztfeleldsségre (hogy a biztositdsi kétvény mind a Vallalkozé, mind pedig a
Megrendeld, mint kildn hiztositottak részére fedezetet nyljtson).

8.1.2 Fedezet a kévetkezményi karokra

A Megrendeld elSirhatja, hogy a 8.1.1 pontban meghatarozott épitési-szerelési hiztositasi
fedezeteken tllmenden a Vallalkozd épitési-szerelési biztositdsa terjedjen ki a Beruhdzasra
vonatkozd Befejezési Igazolds kiadasdban a 8.1.1 pont a) alpontjaban megjeldlt biztositas altal
fedezett kdresemények miatt bek&vetkezd késedelem folytdn a Megrendelénél - vagy az olyan
szemeélynél, vagy szervezetnél, amellyel szemben a Megrendel&t felelGsség terheli - fellépd elmaradt

jovedelemre (kdvetkezmeényi karok).

Nem kdvetelhets olyan a 8.1.1 és a 8.1.2 pontban meghatarozott - épitési-szereiési hiztositds, amely
az alabb felsorolt kockazatokra nyujt fedezetet:

a) habora, hdbords cselekmények (akdr tértént hadiizenet, akdr nem) invazio,

b)  ldzadas, forradalom, zendiilés, katonai hatalométvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhabory,

c) terrorcselekmény

d) barmely nukledris anyag, vagy a nuklearis anyag elégésébél szarmazd barmely nuklearis
hulladék, nuklearis robbanas, vagy barmely mas nuklearis robband szerkezet vagy annak
nukledris 0Osszetevdje 4dltal keltett ionizdlé sugdrzas, vagy radioaktivitas okozta
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonsagai,

e) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban replld repillgép vagy egyeb légi
eszkdzdk altal okozott I5késhullamolk.

8.2 Feleldsségbiztositas harmadik személynek okozott kdrokért

A Vdllalkozd koteles a 8.1.1 pontban emlitetteken tllmenden - anélkil, hogy ez korldtozna a
Villalkozd vagy a Megrendeld 9. pontban irt kitelezettségeit vagy felelGsségét - felel@sséghiztositast
kétni a 9.1 pontban meghatarozottakon kiviil barmely személy haldla, vagy sériilése, tovabba
barmely vagyoni kar, vagy veszteség ellen, amely a szerz0dés teljesitesével Osszefliggéshen
keletkezik, ide nem értve a 9.2 pont (a) - (c) alpontjaiban felsorolt okokat.

8.3 Munkaltatdi felelGsséghiztositas
A Villalkozé koteles a Beruhazason altala alkalmazott valamennyi munkavéllalot illetéen munkaltatdi
felelésségbiztositast kétni a munkavdllalok Uzemi baleseti haldla, vagy sérllése esetére és e

biztositdst alvéllatkozéitdl is megkdvetelni. A munkéaltatdi felel8sséghiztositdst mindaddig fenn kell
tartani, amig a Beruhdazason akar a Vallalkozd, akar az alvallalkozdék munkaviéllalél munikat végeznek.
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A Villalkozo alvallalkozdi irdnydban azt is kdteles kik&tni, hogy a Megrendeld felhivasara a
munkaltatéi felel§sségbiztositasrdl szold fedezet meglétét és a biztositasi dij befizetését az
alvéllalkozo igazolni kiteles.

8.4 Afedezet kbre és hatalya

A 8. pontban felsorolt dsszes biztositdst a Vallalkozd akként tartozik megkétni, hogy azokban a
Véllalkozé és a Megrendeld, mint egyltt biztositottak szerepeljenek.

A 8. pontban felsorolt biztositasokat a Vallalkozd akként tartozik megkdtni, hogy azok fedezetet
nyujtsanak az azokban irt kockazatokra legaldbb a Munkaterileten torténd munkavégzés
megkezdésétdl a teljes Beruhdzdsra vonatkozo Befejezési Igazolas kiadasat kdvetd 60. napig.

8.5 A biztositas megkotése

A Szerzddésben eldirt biztositasokat a Vallalkozénak az Eurdpai Unid tagorszagaban bejegyzett j6
nevl és megfelel§ teljesit6képességl biztositondl kell megkétnie a Megrendel§ dltal jovahagyotit

feltételekkel legkésébb a szerzddéskotés idSpontjdig. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld
jogosult a szerzddéskotéstél azonnali hatallyal eldlini.

8.6 A biztositas igazoldsa

A Vallalkozé6 a Megrendeldnek a szerzGdésk&téssel egyidejlleg igazolni kételes, hogy az Ajdnlati
felhivashan és a jelen Szerz&dési Feltételekben elirt biztositasokat megkotdtte és azok megfeleld
tartalommal hatdlyba |éptek, a biztositasi kdtvényeket atadni a Megrendel6nek. A biztositdsi

kitvények atadasarol a Vallalkozo kdteles a Mérnékét irdsban értesiteni.
8.7 A biztositasok érvényben tartisa

A Vallalkozé a Szerz&désben eldirt biztositdsokat a Megrendeld altal jovahagyott tartalommal a 8.4
pontban meghatédrozott idGszak alatt folyamatosan kételes érvényben tartani. A Vallalkozo kiteles a
biztositékat és a Megrendeldt értesiteni a Beruhazas kivitelezésének mddjdban, mértékében vagy
programjdban tortént valtozasokrdl, és arrdl gondoskodni, hogy a biztositasok mindenkor
dsszhangban legyenek a Szerzddés feltételeivel. A Vallalkozd a Megrendeld részére a biztositasok
fenntartasat id6szakonként a biztositasi dij megfizetésére vonatkozd elismervény bemutatasaval is
igazolni koteles.

8.8 A Biztositasi esemény

Amennyiben a Beruhdzdassal kapcsolatosan biztositasi esemény (olyan haldleset, sériilés, vagyoni kar,
vagy veszteség, amelyre a biztositas fedezetet nyQjt) kdvetkezik be, a Vallalkozd errdl a biztositot, a
MegrendelGt és Mérnokdt is tdjékoztatni koteles, tovabba a Szerzddés elfirdsain tul is megtenni
tartozik minden sziikséges intézkedést a biztositdsi szerz6désben irt feltételek érvényesitésére. A

karenyhitési kbtelezettség a Vallalkozot terheli.

8.9 Feleldsség a hiztositassal nem fedezett dsszegekért




Abban az esetben, ha olyan kér vagy veszteség keletkezik, amely biztositva nincsen, vagy amelyet a
biztositds nem fedez, az a Vallalkozot, illetve a Megrendelt terheli a 9. pontban irt kételezettségeik
és feleldsségeik szerint.

8.10 A biztositasi feltételek betartasa

Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a Szerzddés szerinti biztositasi szerz8désekben el8irt
feltételek betartasat, kteles a MegrendelSt kartalanitani az ilyen mulasztas kévetkeztében felmerlt
Osszes kar vagy igény kapcsan.

8.11 A villalkozo biztositaskotési kotelezettségének elmulasztasa

Amennyiben a Vallalkozd elmulasztja érvényben tartani az Ajanlatkérési dokumentacié és a jelen
Szerzédési Feltételek szerint elSirt barmelyik biztositast, Megrendeld jogosult arra, hogy az ilyen
biztositasokat érvényben tartsa, tovdbba az ezzel kapcsolatos biztositasi dijakat fizesse. Az ilyen
hiztositasi dijakat a Megrendeld jogosult levonni a Vallatkozd részére esedékes vagy esedekesse vald
harmely kifizetéshdl, vagy e nélkil a Vallalkozd esedékes tartozdsaként szamon tartani.

Amennyiben a Véllalkozd az igy esedékessé valt biztositasi dij megtéritésével nyolc napot

meghaladdan késedelembe esne a Megrendeld jogosult egyoldall nyilatkozattal, a Szerz8déses
Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hatariddvel a Szerz8dést felmondani.

9. KARFELELOSSEG

9.1 Személyi és vagyoni, valamint nem vagyoni kar

A Vallalkozo kbteles - kivéve, ha a Szerzddés masként rendelkezik - a Megrendeldt valamennyi, alabb
felsorolt kar, vagy karigény kapcsan kartalanitani:

a) barmely személy halala vagy sériilése, vagy
b) barmely vagyoni és nem vagyoni kar esetén,

amely a Beruhdzas megvaldsitasa, kivitelezése, a hibak kijavitdsa, illetve a Véllalkozé munkavégzése
kapcsan merul fel, tovabba az azokkal barmilyen modon Osszefliggé barmely per vagy egyéb eljaras,
teher, igény, kdr vagy koltség felmerllése vagy annak kbzvetlen veszélye esetén, kivéve a 9.2
pontban foglalt eseteket.

9.2 Kivételek
A 9.1 ponthan hivatkozott "kivételek" a kdvetkez8k:
a) a Beruhazds, vagy annak barmely részének jogosulatlan birtokldsa, amennyiben az a
MegrendelSnek felrdhatd,

b a Megrendel§ azon jogosultsaga, hogy maga kivitelezze a Beruhazast, vagy annak
barmely részét barmely terlileten,
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c) az a kar, amely a Beruhdzas e Szerzédéssel Bsszhangban tdrténd megvaldsitasanak,
kivitelezésének, vagy az ezzel kapcsolatos hibak kijavitasénak elkeriilhetetlen
kdvetkezménye, feltéve, hogy az senkinek sem felrdhatdan keletkezett,

d)  személyek halala vagy sériilese, tovabbé az a vagyoni kir vagy veszteség, amelyeknek
oka a Megrendel8nek, alkalmazottainak, megbizottjainak, a felréhatd magatartdsa.
Abban az esetben, ha a Vallalkozé, alkalmazottai, vagy megbizottai is kdzrehatottak a
sériilés vagy kar bekovetkezésében, Ggy kédrmegosztast kel! alkalmazni.

A Megrendel6 nem felelés a Vallalkozd, vagy barmely alvéllalkozéja alkalmazasaban allo
munkavéllaldnak, vagy mas személynek fizetendd barmilyen kartéritésért vagy kompenzacidért,

10.  ELLENERTEK
10.1. A Szerz&déses Ar
A Beruhdazas kivitelezésére vonatkozo Szerz6déses Ar egybsszeg( talanyar.

A vdllalkozd kijelenti, hogy teljes kor{ien megismerte és feliilvizsgalta a Megrendeld altal kiadott
miiszaki dokumentaciét és tajékoztatdsokat, az egydsszegl jtalanyarat mindezek alapulvétel
hatdrozta meg.

Az egydsszegli 4taldnyar erre tekintettel magaban foglalja mindazon munkakat - ideértve az dsszes
elvégzett tébbletmunkat is - és azok kdltségeit, amelyek a Szerz6désben rogzitetteknek megfelelden
a VSZ-ben, a Kdzbeszerzési Eljarasban a Megrendeld altal kiadott kiegészité tajékoztatasban, a
Beruhazas Terveiben és azokhoz kapesolédd hatésagi engedélyekben és egyéh jévahagyasokban, a
M(iszaki ElSirasokban, a Bearazott Mennyiség-kimutatasban, tovabba a Tételek tartalmdban
megfogalmazottak szerint a Beruhazds megvalésitasdhoz, rendeltetésszerd hasznélatahoz és a
Szarz6désben megfogaimazott feltételek teljes kord teljesitéséhez sziikséges a miszaki eldirasok
szerinti legmagasabb mindségi szinten.

A Bearazott Mennyiség-kimutatdsban egy adott Tétel tartalméaba bele kell érteni a szakmai gyakorlat
szerint egyérteimiien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartoz6 kiegészitd-, rész-, eld-, vagy
utéfeladatot akkor is, ha az sem a Tétel tartalmanak leirasaban, sem a Szerzddés mas
dokumentumaiban nem keriilt kifejezetten nevesitésre.

A Bearazott Mennyiség-kimutatdsban szerepld, a tétethez tartozd arak vagy egységarak AFA
{4ltaldnos forgalmi add} nelkdl keriiltek megallapitdsra és tartalmaznak minden olyan koltséget,
amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan m(iszaki megval6sitdsdhoz sziikségesek, ahogy a
Tételek tartalmaban az el§irdsra keriilt.

10.2. A Tartalékkeret




A tartalékkeret az Ajanlatkérési Dokumentacidban foglalt miszaki tartalmon felill, az abban foglalt
épitési beruhazds teljesitéséhez, a rendeltetésszerl és biztonsdgos hasznélathoz sziikséges munkék
ellenértékére hasznalhato fel az aldbbi feltételek mellett.

A Tartalékkeret felhaszndldsardl a Mérnok irasheli és indokolt javaslata alapjan a Megrendeld irdsban
dont. A Vallalkozé a Mérndknél kezdeményezheti irasban a Tartalékkeret felhasznalasat,

A Tartalékkeret nem hasznéthaté fel olyan kivitelezési munkéakra, amelyeket az Ajanlatkérési
Dokumentdcié mdiszaki tartalma magéba foglal és azt erre tekintettel az 4taldnydras SzerzGdés
alapjdn, a Szerz8déses Ar keretében koteles teljesfteni a véllalkozé (Tobbletmunka). A Tébbletmunka
nem finanszirozhato a tartalékkeret terhére. A Szerz8dés teljesitéséhez nem sziikséges munkakra (pl.
megvdltozott beszerzési igény miatti modositott mdszaki tartalmi igények,) nem hasznilhaté a
Tartalékkeret. Amennyiben kivitelezési munka elvalaszthaté az alapszerz&déstsl, csak kiilsndsen
indokolt, feltétleniil sziikséges esetben engedélyezhetd az igénybevétel. A Pétmunka — a 18. pontban
rt feltételek megléte esetén — megalapozhatja a Tartalékkeret felhasznaldsat.

A Meérndk irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a mdiszaki, szakmai vagy egyéb (pl.
jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megftélése szerint
megalapozzak Tartalékkeret felhaszndlédsi feltételeit és egyben igazoljdk a munkak elvégzésének
szlikségességét.

A Mérnék irasbeli kezdeményezésében azt is kételes aldtdmasztani, hogy Vallalkozé a kivitelezési
munkat - annak mszaki tartalmara tekintettel — aldtdmaszthaté és indokoit ellenszolgéltatas mellett
teljesiti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatérozdsara — a munka tartalmanak fiiggvényében
— megfeleléen irdnyaddak a 18.3 pontban foglaltak.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznaldsrél (rdsban dént, melyben ismerteti a felhasznaldsi
feltételek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznéldsra vonatkozé Megrendeldi dintést az
ajanlattevék szamdra — kérésiik esetén - teljes egészében megismerhetévé kell tenni,

10.3, Arkiigazitas

10.3.1 A Vvdllalkoz$ az dltala megadott dtaldnyarat, egységdrakat és drakat a Szerz8dés teljesitése
soran nem madosithatja sem az drakban, sem egyéb okbd| bekovetkezs véltozasok miatt.

A tételes elszamolds ald esé Tételekné! {amennyiben a Szerz6dés értelmében van ilyen) a
tenylegesen elvégzett és a Mérndk dltal igazolt mennyiségek keriilnek a feltiintetett egységarakon,
drakon kifizetésre. Az el nem végzett munka nem keril kifizetésre.

10.3.2 Ha a Mérndk altal efrendelt Valtoztatas kévetkeztében megtakaritas jelentkezik a Bedrazott
Mennyiség-kimutatasokban foglaltakhoz képest, az elért megtakaritas dsszege teljes mértékben a
Megrendeldt illeti meg, kivéve, ha azt a Vdéllalkozé kezdeményezi, mert ilyen esetben az elért
megtakaritas felosztasardl a Felek kilén megallapodast kéthetnek figyelembe véve a Tadmogatdsi
Szerzdésvonatkozd rendelkezéseit.

10.4. Vamok és adék
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A vamokat és minden, a Valialkozd, vagy személyzete &ltal a Szerz6déssel kapcsolatban folytatott
tevékenységéért fizetendd egyenes- és jovedelmi adot és mas kozterhet a Vallalkozé viseli a
vonatkozé jogszabalyoknak megfelelfen.

10.5. Szellemi tulajdonhoz fliz6dd jogok

A Vallalkozd legkésébb a Beruhdzas stadds-atvételéig koteles kulon nyilatkozathan dtruhdzni a
Megrendel6re mindazon szelleri termékhez fliz6d6 vagyoni jogot (tulajdon és hasznositas jogat) a
Beruhdazasra vonatkozdan terileti, id&beli vagy a hasznositas modjara vonatkozd, barmely korlatozas
nélkiil, amely a Beruhdzds megvalésitdsa soran jon létre a Vallalkozé, vagy Alvallalkozdinak
érdekkdrében.

10.6. Egyéb dijak

Ha valahol masként nincs rogzitve, a Vallalkozo kteles megfizetni minden kikotoi illetéket és mas
jogdijat, bérletet és mas kiadast vagy kartalanitast, kartéritést, ha van ilyen, amelyek a Beruhazashoz
szitkséges k&, homok, kavics, vagy mas anyagok, eszkdzok berendezések beszerzése, bérbevétele
miatt felmeriilnek ideérve az épitési wormelék és veszélyes huliadék lerakohelyi dijat is, amelyek
psszegét a SzerzGdéses Ar tartaimazza.

11. UTEMTERVEK
1.1 A munka és a Szerzddés dsszhangja

A Vallalkozd koteles a Beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint barmely hiba kijavitasat
szigorGan a Szerzédéssel gsszhanghan vegezni. A Vallalkozé koteles szigoruan alkalmazkodni és
ragaszkodni a Mérndk utasitasaihoz minden olyan igyben, akar emliti a Szerzédés, akar nem, amely a
Beruhdazast érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozo csak a Megrendelstél, a Mérnoktd! vagy a 2.
pont rendelkezesei alapjan a Mérndk Képvisel§jétol fogadhat el utasitasokat.

11.2 Bazisitemterv

A Véllalkoz6 kételes a M(iszaki Elgiras 3. pontjaban foglaltak szerint a Munkakezdést legalabb 15
nappal megelézéen a Beruhdzas kivitelezésére vanatkozd napi bontasy - annak megvalésithatdsdgat
igazold - részletes Utemtervet késziteni (,Bazislitemterv”) a Megrendelé altal eldirt formaban
dokumentalva a Megrendeléhoz es a Mérndkhdz jovahagydsra benyljtani. A Bazisiitemtervnek a
technologidgnak megfelel§ részletezettséggel tartalmaznia kell a Bearazott Mennyiség-kimutatas
szerinti Tételek alapjdn az elvégzendd munka mennyiségének és a felhasznalandé erdforrasnak, és az
azok kivitelezéséhez szilkséges kozlekedési, logisztikai és hatésagi intézkedéseknek az adatait és
alkalmasnak kell lennie a szazalekos készultség bemutatasara,

A Villalkozé a Bazisiitemtervet a Megrendeld aital a Kézbeszerzési eljaras soran a rendelkezésre alio
munkateriiletré! atadott adatokat, az ideiglenes 4llapotok terveit, valamint az organizacios terveket
figyelembe véve és azokkal Bsszhangban koteles elkésziteni. Az 4tadott organizaciés tervben szerepld
vaganyzarakat a Megrendeld megkéri és biztositja azokat a Vallalkozod szamara.
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A Vallalkozé kételes, amennyiben a Mérndk el6irja, informéciéként irdsban megadni azon
intézkedések és eljarasok dltalanos leirasdt, amelyeket a Vallalkozd javasol alkalmazni a Beruhdzés
kivitelezésénél,

11.3 Kivitelezési és organizicios litemterv

A Vailalkozd koteles kivitelezési és organizdciés itemtervet késziteni a Bézisitemtervvel
dsszhangban, és azokat a Munkakezdést legaldbb 15 nappal megeldz8en kisteles a Megrendel6hdz és
a Mérndkhoz egy idében jévahagyésra benyiijtani digitélis formaban is.

11.4 Feliilvizsgalt litemterv

A Villalkozé a Bézisiitemtervet koteles a Mérnokkel egyiittm(kddve havonta aktualizdlni és az
aktualizalt tervet - elektronikus Uton és nyomtatott formdban is - benyujtani jévadhagyasra a Mérnék
és egyidejllleg a MegrendelS részére minden hénap 20. napjaig — az adott hdnapban esetlegesen
kiadott - teljesités-igazoldssal egyiitt. A benyujtott iitemtervet a Mérndk indokolt észrevételeinek
megfeleléen javitani kell.

Amennyiben barmikor a Mérndk indokolt médon Ugy itéli meg, hogy a Beruhdzas tényleges
megvalésuldsi (iteme nem egyezik azokkal a tovabbi Gtemtervekkel, amelyeket a 11.2 pont szerint
jovahagytak, akkor a Vallalkozé kiteles a Mérndk kérésére 15 napon beliil elkésziteni és jovahagydsra
dtadni egy Feliilvizsgdlt Utemtervet, amely azon médositasokat tartalmazza, melyelk sziikségesek a
Beruhazasnak a Befejezési Hatdridén belili elkészitése érdekében.

Az igy elkészitett kivitelezési iitemtervek, valamint a 11.5 szerinti Szamlazasi Utemezés jovahagyasa a
szamldzas feltétele.

A Feltilvizsgalt Utemtervre a tovabbiakban a Mszaki Elgirésokban foglaltak is alkalmazandék.

11.5 A Vallalkozé nem mentesiil a kitelezettségek és a felelGsség alél

Az Uitemtervek benyujtdsa és a Megrendeld részérgl térténd elfogaddsa nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerzdésben foglalt barmely kételezettsége vagy felel6ssége alél.

Mérndk a Vallalkozo altal a 11.2 és 11.4 pont szerint benydjtott {temterveket kételes 15 napon belil
feltlvizsgalni és arra vonatkozo szakmai 4lldspontjat irdsban a Megrendel6vel kéz6lni a Megrendeld
pedig, a Mérndki dllaspont kézhezvételérsl szamitott 5 munkanapon beliil a jovahagyas targydban
déntését meghozni.

11.6 Utemtervek egyeztetése
Valamennyi kivitelezési Gtemtervnek a Véllalkozd és a kapcsolédd Beruhadzdsok Vallalkozéi kozétti
technologiai és organizdcids egyeztetésen kell alapulnia a Mérnok folyamatos feliigyelete mellett. Az

egyeztetéseket az Utemtervek benydjtasakor hitelt érdemliden igazolnia kell a Véllalkozénak. Ez a
jévéhagyas egyik lényeges feltétele.
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A Véllalkozd koteles a Megrendel§ mas viéllalkozdival egyuttmikédni, a munkakat érints
koordinaciés értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a
meghozott déntések ra nézve kdtelezettségeket tartalmazd részeinek eleget tenni. Amennyiben a
csatlakozd vonalszakasz kivitelez8i dltal benyujtott Gtemtervek nem megvaldsithatbak, kézottiik
ellentmondas van, akkaor a Mérndk dént a szlikséges madositasokral.

11.7 A Koordindcids Intézkedési Terv (KIT), a Min&séghiztositasi és Mintavételi Terv (MMT) és a
Technolagiai Utasitasok (TU) benyujtasa, elfogadasa és modositasa

A Villalkozo a vonatkozé Munkaterilet atadasat megeléz8en 15 nappal koteles jovahagyatés céljabdl
benydjtani a Mérnok és a Megrendel§ szamara az Engedélyeknek megfeleld, vagy az esetlegesen azt
médositd utasitas szerint elkészitendd KIT-et, MMT-t valamint a TU-t.

A KIT és az MMT tartalmat a M(szaki El6irdsok 3.1.1. pontja hatdrozza meg. A TU tartalmat a
Véllalkozo az 4dltala alkalmazott technoidgidknak megfeleléen, a Mdiszaki ElGirasokban el8irt
részletesseggel koteles elkésziteni.

A TU jévahagydsdnak és a munkafolyamatok megkezdésének feltétele, hogy a Viéllalkozé az aldbbi
berendezéseknek, eszkdzéknek a munkavégzéshez torténd rendelkezésre allasat (kiildndsen: sajat
tulajdon, bérlet, lizing, stb.) a TU-ban szerepelitesse és igazolja (a vonatkozé dokumentum, pl. bérleti
szerzddés, szandéknyilatkozat, addsvételi szerzddés, stb. masolatdnak csatoldsaval), a benyujtott
ajanlatban szerepld nyilatkozattal Gsszhangban.

1 db felsévezeték szereld tornyos gépjarmd, 1 db, minimum 30 tonna névleges teherbirasl autddaru,
1 db, minimum 70 kW névleges teljesitmény( kotrogép, flvott kerekes és vasuti sinen futo alvazzal, 1
db, minimum 15 tonna teherbirasy, legfeljebb 10 éves billendplatds tehergépjarm, 1 db, minimum 8
tonnas Utépitési acélhenger.

A KIT-et és az MMT-t a Megrendel8vel és az UzemeltetGvel térténé egyeztetds alapjan az
Ajanlatkérési Dokumentacidban foglaltak szerint a Vallalkozonak kell elkésziteni. Amennyiben az
egyeztetett KIT-t8l vagy az MMT-t6l a Villalkozénak felréhatd okbdl el kell térni, az nem jelent
szerz8désmodositast, és az ilyen médositds nem teremt jogalapot az adott esetben a teljesitésre
relevdns hataridd és a Szerzédéses Ar modositasara. Ettél eltérd alapon t&rténé modositas esetén a
18. pont szerinti eljaras alkalmazando.

12. SzZALLITO UTAK
12.1 A szallité utvonalak védelme

A Villalkozénak minden ésszerl eszkozt fel kell hasznalni annak érdekében, hogy megelSzze a
Munkaterlletre vezetd Gtvonalaklkal Osszekottetésben levs, vagy azokon levd utak vagy hidak
kdrosodasat vagy sérilését, és kilondsen dgy kell Gtvonalakat, jarmiveket vélasztania és hasznélnia,
valamint terhelést korldtoznia és elosziatnia, hogy minden olyan kilonleges forgalom, amely
elkeriilhetetlenil adédik az anyagok, szallitisdbol indokolt mértékben korldtozott legyen, és
semmilyen szikségtelen kart vagy sériilést ne okozzon az igénybevett utakon, hidaken és
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kdrnyezetilkben lévé ingatlanckon, beleértve a széllitd Utvonalak 4ltal érintett ingatlanok por-, zaj- és
rezgésértékelését is.

12.2 A szallito utak védelmével kapcsoiatos dltaldnos kotelezettségek

Vallalkozd koételes felel@sséget vdllalni és sajat kiltsége terhére megfizetni a Munkateriletre vezetd
Utvonalakkal 8sszekdttetésben levd vagy azokon levd barmely mitargy megerdsitési, vagy barmely
atmodositasi vagy javitdsi koltséget, hogy lehetévé tegye a Villalkozéi berendezés vagy anyagok
mozgatasat, tovabba a Véllalkozd kételes arra, hogy mentesitse és kartalanitsa a MegrendelSt
minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegli mozgatds miatt barmely Uton vagy hidon,
vagy a kornyezetilkben lévs ingatlanokban bekovetkezett kérosodasbol fakad, beleértve a
kzvetlenll a Megrendel8vel szemben benyljtott igenyeket is.

A Viéllatkozo kiteles sajat felelGsségére egyeztetni és megtériteni minden olyan igényt, amely az ilyen
kar miatt meriil fel.

A Vallalkozd kdteles a kivitelezés sordn igénybe venni kivant szallitdé Gtvonalak és azok mitdrgyai
(tovabbiakban egy(tt Szallité Utak) allapotat a Beruhazas megvaldsitdsa sordn megdrizni és esetleges
llapotromlas esetén az eredeti funkci6t legkésébb az adott utvonalon térténd szallitds befejezését
kovetden helyredllitani a M{szaki ElSirdsok rendelkezései szerint. A helyredllitds sordn a Véllalkozd
koteles barmely sziikséges tervet elkésziteni, az esetleg sziikséges engedélyeket beszerezni. A
Véllalkozd viseli az 4llapotfelmérések, és barmely szlikséges id&szaki vizsgélat kdltségét, amelyeket
ajdnlata az altaldnos tételek kdzéitt, a Szallité Utak fenntartdsdra és helyredllitasara meghatérozott
koltségeknél tartalmaz.

A Mérntk a Villalkozé tevékenységét a Miiszaki ElGirésok szerint ellendrzi. A Mérnsk a Széllitd Ut
kezel6jét a jelen Szerzddésben foglaltakrél tdjékoztatja, és minden esetben kilion értesiti,
amennyiben a kezeld jelenléte, vagy nyilatkozata sziikséges.

A Befejezési |gazolds kiadasanak feltétele a Szallité Utakkal kapcsolatos valamennyi vallalkozoi
kitelezettség hianytalan teljesitése.

Vallalkozénak a Szallitd Utak fenntartésa és helyreallitAsa soran nem csak a Szerzddés rendelkezéseit,
hanem az adott Szallité Utra vonatkozd valamennyi kételez8 miiszaki el8irds rendelkezéseit is be kell
tartania.

12.3 Az organizacids terv benyujtasa, elfogadasa, madositasa

A Szerzfdési Feltételek 11.3. pontja szerint a Vallalkozéd a Munkakezdést megeléz6en 15 nappal
koteles jovdhagyasra benyljtani a Mérnbknek az organizacios tervet. Az organizdcids terv
elfogaddsanak feltétele, hogy az 5. pont rendelkezéseivel 6sszhangban a Vallalkozé a Szallitd Utak
kezelSinek hozzajiruldsait beszerezze, a Szallité Utak kezdeti allapotat felmérje és dokumentdlja, és
azokat a Mérndknek benyujtott organizicids tervhez csatolja. Az organizéciés terv elfogadasa a
munkakezdési engedély kiaddsdnak feltétele.

A Mérndk altal jovahagyott organizéciés tervben nem szerepld Szallité Utak mindaddig nem vehet8k
igénybe sem a Villalkozd, sem az érdekében szallitast végzé, vele szerz6désben &li6 barmely

44




alvdllalkozdja aital a Beruhdzds megvalositdasa érdekében nagytomegl anyagszallitdsra, amig az
organizacids terv modositdsra nem kerll. A modositas soran - a madosuld rész tekintetében -
ugyanugy kell eljarni, ahogy az crganizacids terv elfogadésa soran.

Az organizacids terv modositdsa nem jelenti a Szerz8dés mddositdsdt, és az ilyen mddositds nem
jelent jogalapot a Szerzédéses Ar vagy a Befejezési Hatdridd vagy a kotbérkoteles részhataridgk
modositasara.

Nagy tdmeg(i anyagszallitds elsdsorban (de nem kizardlagosan) a sin, a beton és az aszfalt, homokos
kavics, z0zottkd, kdbelek, sth. széllitasa

A véllalkozd koteles a kbzutak {izemeltetSinek rendelkezésel és a vonatkozd jogszabdlyok alapjan a
folyamatos forgalombiztonsdgot fenntartani, évszaktél flggetlenll, az igénybevett szallitési utakon.

zre

12.4 A kezelGi hozzajarulds

et

A Valialkozé kételes a Szdllitd Ut kezel&jétsl a jovahagyd nyilatkozatdban kifejezett nyilatkozatot
kérnl arra vonatkozéan, hogy

a) a kiinduld allapot felmérésén részt vett, a dokumentalt kiindulé allapotot elfogadja,

) az adott Utvonalon szdllitasra kerll§ anyagok jellegét, tervezett mennyiségét, a
szallitéeszkdzok tipusat, méretét megismerte,

) a széllitashoz hozzéjarul, illetve

d) a szallitas befejezésekor a helyredllitott szallitd ut tvételében kdzremkodik.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell tovabba a szallitasra vonatkozo kezeldi elGirdsokat,
igy
a) a suly-, vagy egyéb forgalmi korlatozasokat, a szallitds soran figyelembe veendd
feltételeket,
b) a szallitds megkezdése eldtt szilkséges beavatkozdsokat,
¢) a széllitds soran szilkséges beavatkozasokat.

12.5 Alvéllalkozdk a szallitasban

A Vallalkozo kildn nyilvantartast koteles vezetni a nagy tOmegl vagy jelentds mennyiségii anyagok
szdllitdsdban részt vevd alvéllalkozdkrdl, amelyben a széllitott mennyiségtdl flggetlenll valamennyi
alvéllalkozét koteles nyilvantartani, és a Mérnék kérésére kiteles haladéktalanul atadni

a) a részére szallitast végzd alvallalkozok nevét, cimét,

b) az alvallalkozdk altal szallitott anyagokat,

c) a szallitasok iddtartomanyat

d) az alvdllalkozé altal hasznalt szallité utat,

e) a szallitdjarmivek tipusat, méretét, forgalmi rendszdmat.

A Villalkozd ugy felel az alvallalkozé altal a széllitéGthan okozott barmely kdrért, mintha a szallitast
maga végezte volna.
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12.6 Az eredeti funkcié helyreallitidsahoz szilkséges munkak felmérése,
kéltségeinek elszamolésa

A Villalkozd a Kozheszerzési eljarasban benyljtott Ajdnlatanak részeként, a Bedrazott Mennyiség-
kimutatasban az altaldanos koéltségek kozott megadta a széllitd utak helyredllitasdval kapcsolatos
kéltségeket. A Vallalkozd az ajanlatdban megadott kéltségen feliil egyéb koltség elszamoldséra nem
jogosult.

Kdltség elszdmoldsa csak a szdllitasok befejezését kdvetden elvégzett funkcio-helyreallitds jogcimén
lehetséges. Az elfzetes beavatkozds, illetve a szdllitds sordn sziikséges fenntartasi munkak alapjdn
kéltség nem szdmolhato el.

Az Ajénlatban a szdllité Gtvonalak helyredllitasa soron szerepeltetett Osszkoltségen tul a Szallito
Utakkal kapcsolatban tovabbi kéltség akkor sem szamolhaté el, ha a Véllalkozé réforditdsai igazoltan
ezt az Bsszeget meghaladjidk. Tovabbi koltség akkor sem szamolhatd el, ha az organizdcids terv
modositdsdval Megrendeld hozzajarul tovabhi Szallitd Utak igénybevételéhez.

Az Gsszes Szallitd Ut helyreallitasat kovetéen a teljesités igazoldsa a kdzut kezeljének nyilatkozata
(kezel&i nyilatkozatok) alapjan lehetséges, amelyben a kezeld nyilatkozik, hogy tovébbi igényt a
Villalkozdval szemben nem tamaszt. A Mérndk a teljesitést az arra vonatkozd szerzddéses szabalyol
szerint igazolja.

12.7 Felel8sség az tthelyreallitasért

Villalkozd koteles az Gt kezel§jével - legkésébb a helyreallitdst kdvetden, a kezelének torténd
dtadassal egyidejlileg - megdllapodast kotni a helyreallitassal Gsszefliggéshen a Vallalkozo altal a
szallitd Ut kezel§jével szemben véllalt feleldsség tekintetében. Fzen megéllapodds bemutatdsa a
teljesités Mérndk altali igazolasanak feltétele.

12.8 Részletes végrehajtasi szabalyok

A kiinduld burkolatallapot rogzitésére, az el§zetes beavatkozasok megtervezésére, a szallitas soran
biztositandé allapotra, és a szallitds befejezése utdni vallalkozdi kdtelezettségekre vonatkozd
részletes technikai jellegl elSirasckat a MUszaki ElSirasok tartalmazzak.

13. Munkakezdés
13.1 Munkakezdés

A Mérndk a munkakezdési engedélyt a BdzisUitemtervnek megfelel§ sorrendben Epitési
Szakaszonként adja ki. A Vallalkozé kbdteles ennek megfelelSen az els§ Epitési Szakaszra a
munkakezdési engedélyt megkérni a Mérncktdl legkésébb a Teljesitési Biztositék 7.2 pont szerinti
szolgaltatasat kovetd 30 napon bellll, és a Srzerzdés szerinti kitelezettségeinek teljesitését
haladéktalanul megkezdeni oly médon, hogy a valds munkavégzés a Szerzddés hatdlybalépasét
kivetf legkésGbb 45 napon belil - a Mérnék &ltal kibocsatott munkakezdési engedélynek
megfelelen - megkezd&djon. Ennek érdekében a Mérndlk a munkakezdési engedélyt - amennyiben
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annak feltételei fenndllnak - a Vallalkozd kérelmére a legrovidebb idén belill, de legfeljebb 15 napon
belll kiadja.

A soron koévetkez6 Epitési Szakaszra vonatkozé munkakezdési engedélyt a Vallalkozd a
Bazisltemtervben jeldlt kezdési idépontot megel6z8en legaldbb 30 nappal koteles megkérni. A
Mérndk a munkakezdési engedélyt - amennyiben annak feltételei fenndllinak - a Véllalkozd kérelmére
a legrévidebb idén belll, de legfeljebb 15 napon beldl kiadja.

A Mérndk indokolt esetben korlatozott munkakezdési engedélyt is adhat a teljes kdrl munkakezdési
engedély kés6bbi kiaddsat megelézéen.

Az els6 munkakezdési engedély kiaddsanak feltétele a 14.10 pont (b} pontja szerint a teljes
Beruhdzdsra vonatkozd Bazislitemterv, az els6 harom hodnapban kezd6d6 munkdk megkezdéshez
sziikséges Mindségbiztositdsi és Mintavételi Tervek, valamint Technoldgiai Utasitisok és a
Koordindcids Intézkedési Terv elGzetes ataddsa és jovdhagydsa. Amennyiben a Véllalkozd ezen
kotelezettségének nem, nem teljes korlien vagy késedelmesen tesz eleget, Ugy ez megalapozza a
késedelem jogktivetkezményeinek a Vdllalkozdval szembeni érvényesitését. A munkakezdési
engedélykérelem és annak eldfeltételeit képezé dokumentéciék benyljtasanak 8 napot meghaladd
késedelme esetén a Megrendel§ egyoldali nyilatkozattal jogosult azonnali hatillyal, minden
kartéritési kdtelezettség nélkiil eldlini a Szerzédéstsl.

13.2 Munkateriilet hasznalatha adasa
A Szerzddés és a munkakezdési engedély rendelkezéseivel dsszhangban biztositani kell:

a) a Munkaterillet azon részeit, amelynek a Vallalkozé hasznalatdban kell lennie id8rél-idére, és
mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkateriilet ezen részének hozzaférését biztositjak a
Vallalkozdé szamara.

b) az olyan méretd Munkaterliletet - &sszhangban a Szerzédéssel -, ami szilkséges annak
érdekében, hogy a Vallalkozé megkezdhesse és folytathassa a Beruhdzds kivitelezését,
Osszhangban a 11.2 pontban hivatkozott BazisUtemtervvel és a 13.1 pont szerint kiadott
munkakezdési engedéllyel.

Az atadott rendelkezésre all6 és igénybe veendd teriiletek listaja és adatai (helyrajzi szam) alapjan a
Viéllalkozé a sajat kéltségén beszerzi a fildhivatali geodéziai kitlizési adatokat ezeknek az
igénybeveendd és a mar meglévd teriileteknek a hatarvonalairdl és sajat kéltségén kitiizi azokat. A
Véllalkozd 4ltal igy kitlizott terllet igénybevételi hatdrvonalakat a Vallalkozd ingatlanonként a
Merndkkel leellendrizteti és elfogadtatja

A Megrendel6 csak a munkavégzéshez szikséges hozzaférést biztosit a munkateriilethez. A
munkateriilethez vald hozzaférés csak szabalyozott médon lehet hatdssal a kdzlekedésre.

13.3 A Munkateriilet hasznalatba adasanak elmulasztasa

Amennyiben a Véllalkozd késedelmet szenved és/vagy a Mérnok éltal igazolhatd koltsége meriil fel a
Megrendel miatt, mert a Megrendelé elmulasztotta a 13.2 pont feltételeivel &sszhangban a
Munkaterllet hasznalatba addsat, akkor a Mérndk koteles a Villalkozd és a Megrendeld
részvételével a targyban kdzds egyeztetést tartani.




Az egyeztetést kovetSen, amennyiben a Vallalkozd és a Megrendel§ kozdtt nem jott [étre
megallapodas, a Mérnok kételes irdshan javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kbvetd
8 napen bellil

a) a hatdrid8-hosszabbitds mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Véllalkozét a 20.3 pont
alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

b)  azon igazolt kbitségek Osszegére vonatkozdan, amely a Vallalkozéndl keletkezett az ilyen
kérilmények felmerilése folytdn, és amelynek megtéritésére a Véllalkozé a Mérndk szakmai
megitélése szerint jogosult.

A Megrendeld a Mérndk javaslatanak kézhezvételdt kdvet§ 15 napon beliil kdteles meghozni
déntését és errél a Mérnokot és a Vallalkozot irashan értesiteni.

A fentiekben meghatdrozott eljards lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a munka
megkezdésének és végzésének kotelezettsége aldl, ha annak lehetdsége biztositott.

Véllalkozé nem hivatkozhat a Megrendeld jelen pont szerinti mulasztaséra, ha a 4.5 és az 5. pontja
szerinti barmely engedély és/vagy hozzajarulas nem &ll rendelkezésre. A Vallalkozd nem hivatkozhat
a Megrendeld jelen pont szerinti mulasztasdra, amennyiben - fiiggetlenil a Bazisiitemtervben és a
munkaterilet dtaddsaként megadott adatoktdl - az érintett munkateriileten megépitendé Epitmény
megval6sitdsdhoz technoldgiailag sziikséges legrovidebb id6 a munkaterllet &taddsatdl a
Bazislitemtervben az Epitmény befejezésére meghatarozott hatdrnapig elegendé.

14. MUNKAVEGZES
14.1 Munkateriileti szemle

A Megrendeld elérhetévé tette a Véllalkozd szdmdra az olyan talajmechanikai, geotechnikai adatokat
és felszin alatti viszonyokra vonatkozé adatokat, amelyeket a Megrendel§ altal vagy annak
megbizasabdl a Beruhédzassal kapcsolatos vizsgalatok alapjan tisztdztak, de a Vallalkozo felel8s azok
sajat értelmezéséért.

A Villalkozé Ajanlatanak megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgélta a
Munkateriiletet és kdrnyékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre 3ll6 informaciokat és az
Ajanlat benyujtasa eldtt meggy8z8ddtt az alabbiakrol:

(a) aterep jellegérél és adottsagairdl,

(b) az éghajlati és hidroldgiai viszonyokrdl,

(¢} amunka jellegérSl és méretérdl, valamint a Beruhazas kivitelezéséhez, megvaldsitdsahoz és a
hibak kijavitisdhoz szlikséges anyagokrdl, és

(d) a Munkateriilet megkozelitésének maodjairdl és az elhelyezkedésrél, melyet igénybe vesz,

(¢) a csatlakozé szakaszokon (Kapcsolédd Beruhdzasok) a Megrendeld érdekkdrében mas
vallalkozdk egy idében hasonld jellegli munkdat végeznek és a csatlakozd szakaszokon egylitt
kell azokkal miikodni, tovabba altaldban (gy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek szerint
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minden szikséges informaciét megkapott azokra a kockdzatokra nézve, amelyek
befolyasolhatjak vagy érinthetik az Ajanlatat,

(f) minden, a Beruhdzas megvaldsitasat akaddlyozo, vagy befolyasold olyan kdralményrdl,
amelynek felismerése és kévetkezményeinek felmérése egy jelentds tapasztalattal rendelkezd
szakcégtdl altaldban elvdrhatd,

A munkateriileten talalhat régészeti lelShelyek feltarasa sordn keletkez8 régészeti arkok
visszatdltése a terep adottsagainak mindsiil, amennyiben az ajanlatkérd a Kozbeszerzési eljaras soran
megadta az erre vonatkozd adatokat, vagy amennyiben ezek a Munkaterlleten a Kézbeszerzési
eljdras soran szemmel is ldthatéak voltak.

14.2 Elére nem lathatd fizikai akadalyok vagy feltételek

Amennyiben a Vallalkozé szdmara a Reruhazds kivitelezése folyaman az olyan el6re nem lathatd
fizikai akaddlyok vagy feltételek meriinek fel, amelyeket a Vallalkozo az elvarhaté legnagyobb
szakmai gondosséggal sem lathatott elGre, gy a Vallalkozd haladéktalanul koteles irashan értesiteni
errél a Mérnokat, valamint a Megrendel6t is egy masolat elkildésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mérntk koteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat és
feltételeket a Véllalkozé az elvdrhatd szakmai gondosséggal sem ldthatta elSre - a Véllalkozd és a
Megrendel§ részvételével a tdrgyban kozos egyeztetést tartani. Az egyeztetést kovetGen,
amennyiben a Vallalkozo és a Megrendeld kozott nem jott létre megallapodas, a Mérndk koteles
irasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kdvets 8 napon belll

(a) a hataridd hosszabbitdas mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozét a 20.3 pont
alapjdn a Mérnbk szakmai megitélése szerint megilleti, és

(b) azon igazolt kdltségek psszegére vonatkozdan, amelyek a vallalkozéndl keletkeztek az ilyen
akaddlyok és kérulmények felmerllése folytdn és amelynek megtéritésére a Vallalkozé a
Mérnok szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel8 a Mérnok javaslatanak Kkézhezvételét kovets 60 napon belll, illetve ezen idGszakon tal
legfeljebb az adott estben szilkséges hatdsagi, izemeltetdi és egyéh engedélyek kézhezvételének
id6pontjat kdvetd munkanapig, kteles meghozni dontését és errdl a Mérnkot és a Vallalkozét
irashan értesiteni.

A fenti eljards lefolytatdsa nem mentesiti a Villalkozét a munka elvarhatdé mértékben és maodon
torténd folytatdsanak kotelezettsége aldl.

14.3 Kitlizés

A Vallalkozé kdteles felelsséget vallalni a kbvetkezdkert:

(a) aBeruhézas helyes kit(izéseiért,

(b) a Beruhdzas minden részének a vonatkozé szabvdny, vagy a Miszaki ElGirasok szerinti
pontossagaért az (a) alpontban emlitett pontok, vonalak és szintek vonatkozésaban,

(c) az Bsszes sziikséges anyag, mszet, berendezés és munkaerd biztositasaért, valamint mindezek
megfeleld 4llapotaért, alkalmassagdért és kalibralasaért.
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A Vallalkozo kételes a megkapott kit(izési alappontokat a munkakezdés sordn geodéziai mddszerrel
leellendrizni és az iv, vagdnykapcsolat f6pont (sziikség esetén részletpont) adatokat Kit(izésiikkel
leellendrizni, ill. a m(tdrgy fépont kitlizéseket végrehajtani, és vitds esetekben tervezéi egyeztetést
kezdeményezni, sajat koltségen intézkedni az esetleg eléforduld tervezési hibak megsziintetésének
céljabol a Mérndk bevondsdval és jovahagyasaval.

A Villalkozo kételes a munkateriileten hatarpontokat kit(zni, meg8rizni, helyreallitasukrél sgjat
kiltségén a Mérnok elsd felszélitdsara intézkedni.

Amennyiben a Beruhazas kivitelezése folyaman bérmikor hiba észlelhet8, a Beruhdzds barmely
részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijeldlésében a Véllalkozé kételes a Mérndk ilyen
frany(t felszélitdsara, sajat koltségén az ilyen hibat kijavitani.

A kitlizés vagy barmely vonal vagy szint Mérndk dltal torténd ellenérzése nem mentesiti a Vallalkozét
azok helyességéért fenndlld felelGssége alol. A Villalkozé kételes megvédeni és fenntartani minden
magassagi pontot és jelzést, amelyet a Beruhézés kitlizésére hasznalnak.

14.4 Foldmérd

A Vallaikozénak a munkék kivitelezése soran id8rél-idére, a Technoldgiai Utasitdsok és a Mérnsk
utasitasai szerint biztositani kell a helyszinen egy megfelel§ szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezd, vasiti mérésekben és kitlizésekben jartas és képesitett foldmérs jelenlétét a kit(izés és
egyéb geodéziai munkak elvégzése és ellenérzése érdekében,

A Vallalkozé altal hasznalt miiszereknek és méreszkdzoknek gyartmany és tipus tekintetében
alkalmasnak kell lenniiik az elvégzendd feladatokra, kifogdstalan m{iszaki dllapotban és megfeleléen
belizemeltnek, tovdbba hitelesftettnek, valamint érvényes idészakos vizsgélati jeléléssel ellatottnak
kell lennilik, melyen beazonosithaté az iddszakos vizsgalatot végz6.

A felmérési s kitlizési hibakbol eredd minden kévetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie, beleértve
az ilyen hibak okozta koltségeket is.

14.5 Kitlizés ellenérzése

A Mérndk vagy az &ltala megbizott személy, vagy szervezet ellendrzi a kit{izést az épitkezés
valamennyi szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a Véllalkozénak at kell adnia a Mérndk részére a
mérési jegyz6kdnyveket, naplokat (ldsd 17.1 pontot) és a helyszinrajzokat /terveket és teljes kérden
lehet6vé kell tennie az ellenfrzé mérések végrehajtésat.

14.6 Alapszint

rdd

Kifejezetten ellenkez el6irdsok hianydban minden szintadat az EOMA alapszintre vonatkozik,
méterben kifejezve.

14.7 Régészeti leletek
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Minden, a Munkaterlleten felfedezett régészeti lelet, valamint geoldgiai vagy régészeti érdekességii
méas maradvdny vagy dolog a Magyar Allam kizardlagos tulajdona. A Villalkozénak megfeleld
intézkedéseket kell tennie annak megel8zésére, hogy dolgozdi vagy bérmely mds személy
eltdvolitson vagy megrongaljon barmely ilyen tdrgyat vagy dolgot. Azok kizvetlen felfedezésekor és
eltavolitasuk elftt a Mérnékdt tdjékoztatni kell a felfedezésrdl, tovabba végre kell hajtani a Mérndk
rendelkezéseit az eltdvolitdsra vonatkozdan.

Az utasitds végrehajtdsa nem mentesiti a Vallalkozot a munka folyamatos végzésének kitelezettsége
aldl.

14.8 Akdzlekedés és a szomszédos tulajdonok zavarasa

Minden, a Beruhazas kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibak kijavitdsa miatt szikséges
tevékenységet - a Szerz6déses koveteimények betartdsdval - ugy kell végrehajtani, hogy
sziikségteleniil vagy alkalmatlanul ne zavarja

(a) akdzdsség kbrnyezetét, vagy
(b) akdr a Megrendels, akar mas harmadik személy tulajdonaban levé ingatlanokon levd, vagy a
kéiz-, maganutal és gyalogutak megkdzelltését, hasznalatat és birtokbavételét.

A Vidllalkozd kételes a Megrendel§t megdvni, mentesiteni és kartalanitani minden kdvetelés, peres
eljaras, kar, koltség, teher és kiadéds vonatkozasaban, am'efy barmi mddon, barmely a fenti a)-b) pont
szerinti ligybdl vagy azzal kapcsolathan meril fel. A Vallatkozé kételes a fenti a)-b) pontok szerinti
ligyekre vonatkozd bejelentéseket, illetve karigényeket a kézhezvételtdl szamitott 30 napon bellil
kivizsgdIni és a szlikséges intézkedeseket megtenni.

14.9 Folyamatos és hiztonsagos kdzlekedés fenntartasa

A Vallalkozd koteles biztositani a kdzlekedés folyamatossdgat és biztonsdgat a nyilvanos kdzlekedési
palyakon, melyeket hasznal (kzutak, kerékparutak, gyalogjardak, vasutak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek. Minden erre vonatkozd tervet és engedélyt a Vdllalkozdnak kell
biztositania. Az ilyen akadélyoztatas és forgalomterelés kiltségét a Szerz6déses Ar tartalmazza. Az
épltési terllet kbzelében 1évd ingatlanokra valé bejarast minden épitési teriilet mellett biztositani
kell.

14.10 Az anyagok és a munka mindsége
Minden, az anyaggal és kivitelezéssel szembeni kivetelmény:

(a) a Szerzddéshen eldirt mindség és a Mérnodk utasitdsaival vald dsszhang. (A munkékat a
SzerzG6dés részét képezd Miiszaki El6irasok kovetelményeinek és a mindenkor érvényes
és hatdlyos magyar szabvanyok és miszaki elGirdsok kielégitésével kell elvégezni. Ha a
kettd nem egyezik, akkor a szigordbb el8irds a mértékadd.)

(b) az épitési munka megkezdése elStt 15 nappal a Mdszaki Elirdsok kdvetelményeivel
dsszhanghban levé Mindséghiztositasi és Mintavételi Terv, valamint Technoldgiai Utasitas
dtadasa jovahagyasra a Mérndk részére. A jovdhagyds a munkakezdési engedély egyik
feltétele.
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(c} id6rél-idére olyan vizsgalatok elvégzése, amelyeket a Mérndk elSir a készités, gydrtds

vagy elfkészités helyén, vagy a Munkateriileten, vagy mas egyéb helyen vagy helyeken,
ahogy a Szerz8dés meghatarozza, vagy az ilyen helyek barmelyikén.
A Vdllalkozd kiteles biztositani olyan személyzetet, munkaerét, elekiromas energiat,
anyagokat, raktarakat, berendezést és szerszamokat, amelyek altaldban szlikségesek az
anyagok vizsgalatdhoz, méréséhez és kiértékeléséhez, tovabbad anyagmintékat kell
szolgdltatnia ellendrzés végett mielétt a Beruhdzdsba bheépiti azokat, hogy a Mérndk
kivalaszthassa és elfogad]a.

(d) A Villalkozénak az épités kivitelezéséhez korszer( miiszaki eszkdztket és anyagokat,
sziikséges épitési-szerelési helyszini vizsgalatoknal a helyszini vizsgalatot lehetévé tévé
méréeszkdzt, épités alatti mindségellendrzést és olyan feliigyeletet kell biztositania, ami
nélkilszhetetlen a hatdridék betartasahoz és a mindségi kbvetelmények teljesitéséhez.
Az épitési-szerelési helyszini vizsgdlatokhoz csak a Mérndk altal elfogadott hitelesitet és
érvényes iddszakos vizsgdlati jeloléssel elldtott mérBeszkdzt és mérdberendezést
alkalmazhat a véllalkozd, melyen beazonosithatd az idészakos vizsgélatot végz8 és annak
érvényesitd jele.

(e) Villamos-vasuti felépitményi anyagot csak a gyartd engedéllyel rendelkezé mingsits
vizsgalo laborja (szervezete) 4ltal kiallitott, vagy az Uzemeltetd mindségi bizonylatanak
birtokdban és a Mérndk jovahagyaséval épithet be Véllalkozo.

14.11 Természetes anyagok beszerzési helyének jévahagyisa

Az épitéshez szikséges nyersanyag-igényeket a Vallalkozénak az Alaptervvel dsszhanghan tervezni
kell, és azokat hatdsédgilag, régészetileg engedélyezett kitermels helyekrdl kell beszereznie (kd,
lkavics, homok sth.).

A természetes anyagok forrdsait a létesitményhez vald felhasznaldsuk el6tt a Véllalkozonak meg kell
vizsgaltatnia és az eredményeket at kell adnia a Mérntknek.

A Mérndk édltal jovd nem hagyott forrdsbdl szarmazd anyagot nem szabad felhasznalni. Egy
anyagbeszerzési hely jévdhagydsa nem jelenti azt, hogy minden errél az anyagbeszerzési helyrdl
szarmazg anyag jova lett hagyva.

Ezen tulmenéen a Villalkozé mieldtt megrendelést ad valamely anyagra, termekre, vagy gepi
berendezésre, amit a létesitménybe beépitenek meg kell adnia a Mérndknek azok jegyzékét,
beszerzési helyét és mindgsitését.

14.12 A munkalatok ellendrzése

A Mérndk, és minden altala meghatalmazott személy szamdra minden ésszerli idSpontban
hozzaférhetGvé kell tenni a Munkateriletet és az Osszes mdhelyt és olyan helyeket, ahol az
anyagokat készitik, gyartjak, vagy el6készitik a Beruhazas szamara, valamint a Véllalkozé kdteles
minden eszkdzt és minden segitséget biztositani a Mérntk ezen joganak gyakorlasdhoz.

Osszhangban a 15.9 ponttal a Véllalkozé kiteles a Mérndk rendelkezésére bocsdtani minden olyan a

Mérndk altal eldirt részletességli geodéziai felmérést, helyszini alépitmény és féldmd vizsgdlati
eredményt, helyszini anyagvizsgélati és szerkezetvizsgalati, valamint mérethelyesség vizsgdlati
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eredményt, ill. a Mindségbiztositédsi és Mintavételi és Tervben el8irt és jovahagyott vizsgilati
eredményt, amely harmely kézbensé dllapotban a tovabbépités lehetGségének és feltételeinek
megitéléséhez szilkséges {eltakardsra keriild munka dtvétele). A Mérnsk id6rél-idére kérheti az
elkészilt részek geodéziai felmérasi adatait, amit szdmlézdsi feltételnek kell tekinteni.

14.13 Szolgalmi utak és kiegészits felszerelések

A Vallalkozo koteles viselni az §sszes kéltséget és dijat azon kildnleges vagy ideiglenes szolgalmi
utakért, amelyekre szilksége van a Munkateriilet megkézelitésével kapcsolatosan, A Vallalkozd
szintén biztositani kételes a sajat koltségén minden potldlagos felszerelést a Munkaterileten kiviil,
amely szamdra sziikséges a Beruhdzas kivitelezése érdekében.

14.14 Munkateriilet viztelenitése

A Vélialkozénak gondoskodnia kell az egész Munkateriilet folyamatos és biztonségos viztelenitésérg
a felszin alatti és csapadékvizek ellen, a tervek miiszaki megolddsait és az engedélyek eldirdsait
figyelembe véve gy, hogy sem a munkdk sem a kdrnyezet ne szenvedjenek kart.

14.15 Szennyvizelvezetés a Munkateriiletrél

A Villalkozénak gondoskodnia kell a szennyvizek, minden a munkgval Osszefliggd teriletrs! vald
eltdvolitdsarol az illetékes hatdsag rendelkezéseinek megfelel§an.

14.16 Munkahelyi tiizvédelem

A Villalkozonak az épitési munkak helyszinén meg kell tennie az orszagos megel6z6 tlizvédeimi
elGirasok, és a Miiszaki El8irdsok tiizvédelmi elSirdsai szerint a szlikséges intézkedéseket a t(iz
kitdrésének megelSzésére, a tiiz elleni védelemre vonatkozdan a Szerzédés egesz érvényességi ideje
alatt, kielégitve az izemelteték adott munkateriletre vonatkozd elbirdsait.

14.17 Kérayezetvédelem, szemét elszallitds, gyomirtas

A Vallalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabélyoknak megfeleléen
vedenie kell a kérnyezetet a szennyez6déstsl. Ezért minden hulladékot Ossze kell gydjtenie és a
Mérndk éltal elfogadott szemétleraké-helyre kell szallittatnia mind a szerves, mind a gyartasi,
veszélyes és kommundiis hulladékokat.

A Villalkozé feladata a teljes Munkateriileten 3 novényvédelemrsl és g névényvédelmi
tevékenységrél szél6 mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint a gyomndévényekkel, kdrtevékkel és
korokozékkal kapcsolatos védekezési kotelezettséggel érintett novényekkel szembeni irtasi
(védekezési) feladatok elldtasa, kilénosen a parlagfiivel szembeni védekezés kérébe tartozd irtdsi
feladatok. Valialkozé feladata kiilbndsen a parlagftivel szembeni védekezés kdrébe tartozd irtdsi
feladatok elvégzése.

14.18 Epitési viz és energiaellatas
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A Viallalkozdnak maganak kell gondoskodnia a sajat viz- és elektromos energia ellatasdrdl. Ha a vizet a
meglévg vizvezetéki haldzatrél kapja, be kell tartani a vizmivek eléirasait, meg kell fizeinie a
vizvezetéki nyomocsovek és vizvételezési pontok bérleti dijat, és viselnie kell minden egyeb kbltséget
is. Ugyanilyen eljardst kell folytatnia az elektromos energia szolgaltatas tekintetében is.

14.19 Uzemi préba és Prébalizem

A Véllalkozé koteles biztositani a Beruhézds, vagy annak barmely része {izemi probajat a Miszaki
El8irasok 1.21 pontjaban foglaltak szerint, az Atadds-atvételi Igazolds kiadasa eldtt.

A Beruhézés vagy annak barmely részének probalizemére - a M(iszaki E\Girdsokban erre vonatkozd
szabalyok szerint — a sikeres {izemi préba utan kerlilhet sor.

A sikeres (izemi probéhoz és a prébaiizemi eljdrashoz szilkséges vizsgalati és mérési jegyz6kanyveket,
valamint mérdeszkdzdket a vallalkozénak kell rendelkezésre bocsatani. Az Uzemi prébardl
jegyz6kanyv készul, amely rogziti a létesitmény megvizsgalt jellemzdit, Kkésziiltségi dllapotat, amelyek
a tovabbi probalzem feltételeinek meghatdrozasahoz szilkségesek.

14.20 Betanitas, felligyelet

A Vallalkozo kbteles betanitast biztositani a kiildnbozd technologial berendezések és eszkdzdk,
valamint az informatikai rendszerek (lizemi hirkézlés) tizemeltetéséért €s karbantartasaért felel@s, a
Megrendeld altal kijelolt személyzet szamara.

A Vallalkozé betlizemelési, betanitasi és feliigyeleti kotelezettségeit az érvenyes Mdiszaki
Ei§irasokban, illetve a Tételek ta rtalmaban leirtak szerint kiteles ellatni.

14.21 A Vallalkozoi perendezések bérleti feltételei

Biztositékul a 22.1 a) pontban foglalt esetekre, a Vallalkozéd csak akkor vinet bérelt berendezést a
Munkateriletre, ha olyan megéllapodas jott letre annak bérletére vonatkozdan, amely tartalmazza
azt a kikbtést, hogy a bérbeadé tulajdonos, a Megrendeld irdsheli Kérésére a 22.1 a) pontban foglalt
események bekovetkezese esetében 7 napon belil bérbe adja a MegrendelSnek a berendezést
ugyanolyan feltételekkel; ahogy azt a Villalkozo bérelte, azzal, hogy a Megrendeld jogosult atengedni
annak hasznalatat az aitala alkalmazott barmely més vallalkozonak annak érdekében, hogy a
Beruhazast kivitelezze és megvalositsa s a hibakat kijavitsa, az emlitett 22.1 pont feltételei szerint.
Fenticket a Megrendel6 kérésére a véllalkozé a megallapodas bemutatasaval igazolni koteles.

Abban az esetben, ha a Megrendel§ kot megéallapodast egy berendezés bérletére a jelen pont
alapjan, az &sszes, @ Megrendeld éltal ezen megéllapodés alapjan fizetendd osszeget, és az ilyen
megéllapodas megkdtése miatt felmeriilé Bsszes kiadast (beleértve az illeték- és jogi képviseleti
koltségeket) a 22.3 pont értelmében Ugy kell tekinteni, mint a Beruhézas kivitelezésének es
megval¢sitdsanak vagy a hibak kijavitasanak részét, és a Megrendeld a felmerlt koltségeit jogosult a
Villalkozéval szemben érvényesiteni.

14.22 Siirgds helyreallitasi munka
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Ha barmely baleset, vagy egyéb esemeny miatt szlikségessé vald barmely munkéra, - akar a
Beruhazas kivitelezése alatt, akér a Jotéllasi |d&szak folyaman - amely a Mérnok indokalt véleménye
szerint slirgésen sziikséges a Beruhdzds biztonsaga szempontjabol, és amelyet a Villalkozo keptelen,
vagy nem akar rogton elvégezni, a MegrendelS jogosult mas vallalkozdkat alkalmazni, ahogy a
Mérnodk sziikségesnek [atja. Ha a munkat vagy javitést, amelyet a Megrendel§ igy készittet el, és a
Mérnak indokolt véleménye szerint a Vallalkozdnak lett volna kistelessége elkésziteni sajat kltségén
a Szerzédés értelmében, akkor az ehhez kapcsolddd Ssszes kdltséget kisteles a Megrendeld szamara
a Mérnok visszaigényelni és errél a Mérndk koteles értesitenia Villalkozét, valamint egy masolattal a
Megrendelét. A Mérndk kbteles az ilyen siirg8sseg felmeriilését kovetden az elfogadhatd legrévidebb
id&n beliil értesiteni a Vallalkozot.

14.23 Feifuggesztés

A Villalkozd koteles a Mérndk utasitasai szerint felfiiggeszteni a Beruhazas vagy annak barmely része
tovabbi kivitelezését annyi idére és oly médon, ahogy azt a Meérngk sziikségesnek tartja, és kbteles az
ilyen felfiiggesztés folyamén megfelelSen vedeni és biztositani a Beruhdzast vagy annak érintett
részét oly mértékben, ahogy az a Mérndk véleménye szerint szikséges.

Az ilyen felfiiggesztés esetén a 14.24 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka
felfuggesztésére a Vallalkozé szerz8désszegése, vagy a Szerzédés értelmében a Vallalkozd
érdekkorébe esé ok miatt kerilt sor.

14.24 Felfiiggesztés kdvetkezményei

Ha a 14.23 pont szerinti felfiiggesztés esetén a Villalkozo jogosult a 20.3 pont szerint a Megvalositasi
Id6 meghosszabbitdsat kezdeményezni.

Amennyiben a felfiiggesztés nem zarul le a Befejezési Hatarid6t megelézfen addig az iddpontig,
ameddig a felfiiggesztésse! érintett Beruhdzas vagy annak része a Befejezési Hatdridére még
ésszerlien megvaldsithatd, a Vallalkozd jogosult a felfuggesztéssel érintett munkak tekintetében a
Szerzédéstsl elézetes 15 napos bejelentési kotelezettséggel eldlini és a mar teljesitett munkdkkal
elszamolni. A Véllalkozd az elmaradt munkdkkal kapcsolatban csak a ténylegesen felmerllt és igazolt
kéltségeit jogosult elszamolni, azon tdl semmilyen mas dijra, koltségtéritésre nem jogosult.

Ha a 14.23 pont szerinti felfiiggesztés miatt a Vallalkozénak idbbletkdltségei merilnek fel, az erre
vonatkozd igényét a 18.4-18.8 pontok rendelkezéseinek megfeleléen jogosult bejelenteni. A
tobbletkéitség elismerhet6 Gsszegét a 20.7.2 alpontban meghatarozott képlet alapjan kel
kiszamitani.

15. MINGSEGBIZTOSITAS

15.1 Minték kbltsége

Az Bsszes mintat az MMT-nek megfeleléen a Vallalkozdnak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha
annak biztositésa a Szerz6dés rendelkezéseibl kovetkezik, vagy az irja eld.

15.2 Vizsgdlatok kdlisége
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Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkoz6 viseli, ha ezt a vizsgdlatot jogszabély vagy a Szerz8dés irja el,
vagy abbdl kbvetkezik. A Tervekben nem szerepld anyagokat csak vizsgalat és a Mérnok jovahagyasa
utan lehet felhasznalni.

15.3 EI6 nem irt vizsgalatok kéltsége
Ha barmely, a Mérndk altal megkivant olyan vizsgélat, amely:

a) aSzerz&désben nincs elirva vagy kikttve, vagy nem kdvetkezik abbdl, vagy

b) bar el§ van frva, de a Mérndk ugy rendeli el, hogy a vizsgélatot barmely mas, a
Munkaterilettdl, vagy az anyagok el§dllitdsi, gyartési, vagy elkészitési helyétdl kiltnbdzé
helyen kell elvégezni, akkor az ilyen vizsgalatok kdltségét ezzel ellentétes megéllapodas
hianyaban a Megrendel$ viseli, de minden egyéb esetben a 15.4 pont rendelkezéseit kell
alkalmazni.

15.4 A Mérndk dant a pétldlagos vizsgalatokrdl

Ahol a 15.3 pont alapjan ezen pont kerll alkalmazasra, a Mérntk kételes, a Vallalkozd és a
Megrendeld részvételével a vizsgdlat targyaban kizos egyeztetést tartani. Az egyeztetést kdvetSen,
amennyiben a Vallalkozd és a Megrendeld kdzott nem jott létre megdllapodds a Mérndk koteles
frdsban javaslatot tenni a Megrendel részére az egyeztetést kdvetd 8 napon beliil.

a) a hatdridé hosszabbitds mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Véllalkozdt a 20.3 pont
alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

b) azon igazolt koltségek Gsszegére vonatkozban, amely a Véllalkozénal keletkeztek az ilyen
kérilmények felmeriilése folytdn, és amelynek megtéritésére a Viéllalkozd a Mérndk
szakmai megftélése szerint jogosuit.

A Megrendel8 a Mérndk javaslatanak kézhezvételét kivet§ 15 napon belul koteles meghozni
dontését és errdl a Mérnokot és a Vallalkozdt irdsban értesiteni.

A fenti eljaras lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozdt a tadrgybeli vizsgélat - a Mérndk altal
elrendeltek szerinti - elvégzése alal.

A Villalkozo felel6s az anyagok szerkezeti elemek és a létesitménybe beépitett termékek
mindségéért, azok felhasznalasaért, valamint beépitéséért, figgetleniil, attél hogy azokat
gyartomiben vdsdrolta, harmadik személy altal készittette, vagy sajat maga dllitotta elé. A Vallalkozo
minden termék vagy anyag beépitése el6tt kdteles meggydz&dni arrdl, hogy az alkalmas-e a Miiszaki
ElSirdsokban lerbgzitett kovetelmények kielégitésére, kiteles elvégezni a sziikséges vizsgélatokat,
vagy elvégeztetni a vizsgalatokat a Mérndk dltal elfogadott magyar intézettel.

15.5 Ellené&rzés és vizsgalat
A Mérndknek joga van, az elkészités, gyartds vagy el6készités alatt az MMT-nek megfelelSen

ellendrizni €s megvizsgédlni az anyagokat, berendezéseket €s beszerelendd targyakat, amelyeket a
Szerz6dés alapjan széllitanak. Ha az anyagokat, berendezéseket nem a Villalkozé mihelyeiben vagy
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terlletein készitik, gydrtjak vagy készitik els, a Véllalkozé kiteles a Mérnsk részére kell§ idében
tajékoztatni, és szdmdra engedélyt szerezni, hogy az elvégezhesse az ilyen felllvizsgalatot és
vizsgalatot az érintett miihelyekben és helyeken.

Az ilyen felllvizsgdlat vagy vizsgdlat nem mentesiti a Véllalkozot semmilyen Szerzddés szerinti
kotelezettsége aldl.

15.6 Az ellenérzés és a vizsgalat idépontjai

A Vallalkozé koételes egyeztetni a Mémdkkel minden anyag, berendezés felllvizsgdlatanak és
vizsgalatanak idépontjdt és helyét a Szerzédés elSirdsai alapjan. Ha a Mérndk vagy annak
meghatalmazott képviseldje nem jelenik meg az egyeztetett iddpontban, a Vallalkozénak jogaban ali
- hacsak a Mérndk mésként nem rendelkezett - elvégezni a vizsgalatokat, amelyeket Ugy kell
tekinteni, mintha a Mérndk jelenlétében végezték volna el. A Villalkozd kételes a Mérnsknek
tovabbitani a vizsgdlat eredményeit hivatalosan igazolt példényokban.

15.7 Elutasitas

Amennyiben 15.6 pont szerint egyeztetett helyen és id6ben - a Mérndk megitélése szerint - az
anyagok, berendezések nincsenek készen a felilvizsgdlatra vagy vizsgdlatra, vagy a hivatkozott
vizsgalat vagy fellilvizsgdlat eredménye alapjén a Mérnsk tgy dént, hogy az anyagok, berendezések,
beszerelendd tdrgyak hibdsak vagy mas okbdl nem felelnek meg a Szerzddésnek, a Mérndknek
jogéban &l az anyagokat vagy berendezéseket elutasitani a Véllalkozd egyidejl értesitése mellett.

Az értesitésnek tartalmaznia kell a Mérndk részérd| torténd elutasitas okait. A Vallalkozé azonnal
kdteles kijavitani a hibdt, vagy gondoskodni arrél, hogy az elfogaddsra nem keriilt anyagok,
herendezések, beszerelendd targyak megfeleljenek a Szerzédésnek. Amennyiben a Mérndk Ggy irja
eld, az elfogadasra nem kerlilt anyagok, berendezések vizsgalatait ugyanolyan modon és feltételekkel
kell elvégezni vagy megismételni. Az §sszes olyan kéltséget, amely a vizsgalatok megismétlése miatt
merdl fel, a Villalkozot terhelik és a Mérndk kételes a Vallalkoz6tsl a Megrendel§ javara
visszaigényelni, tovabbd kételes errdl értesiteni a Véllalkozét, valamint a Megrendel6t egy mésolat
megkilldésével.

15.8 Figgetlen feliilvizsgalat

A Mérnak jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelendd anyagok fellilvizsgalatara vagy
vizsgalatdra fliggetlen szakértt. Az ilyen megbizast a 2.3 alponttal 6sszhangban kell megkdtni, és az
ilyen céllal meghizott fliggetlen szakért6t a Mérnok Helyettesének kell tekinteni. A Mérnék jogosult
megvizsgalni a Villalkozé laborat6riumait és vizsgdld helyeit abbél a szemponthdl, hogy azok
mUszakilag megfelelSek és megbizhatéak lesznek-e, vagy harmadik személlyel feliil kell-e azokat
vizsgdltatni és a Vallalkozénak el kell végeznie a megkivant javitdsokat. A Vallalkozénak a mérg és
vizsgdld berendezéseit hivatalosan akkreditalt intézménnyel kételes hitelesittetni azzal, hogy minden
ilyen kdltséget a Vallalkozdnak kell viselnie.

Az ilyen megbizatésrdl sz6!é értesitést (legkevesebb 15 nappal elStte) a Mérndk kételes atadni a
Vdllalkozénak.

15.9 Vizsgalat a munka eltakarasa el&tt




A Beruhdazéds semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a Mérndk irdsbeli engedelye nelkil
és a Vallalkozé kételes teljes mértékben lehetévé tenni a Mérnok szamdra, hogy a Beruhazas barmely
részét felllvizsgadlja és megmérje, amely befedésre vagy eltakarasra kerll, valamint, hogy
feliilvizsgalja az alapokat miel§tt a Beruhdzas barmely része rékeriilne. A Vallalkozé kételes 8 nappal
a tervezett eltakards el6tt frasban értesiteni a Mérnokdt, amikor a Beruhazés barmely ilyen része,
vagy az alapozasok késziilnek vagy elkészlltek és vizsgélatra alkalmasak, a Mérndk pedig koteles,
indokolatlan késlekedés nélkil - hacsak azt nem tartja sziikségtelennek, amir§l azonban a Vallalkozot
ksteles értesiteni - megjelenni a Beruhdzds ilyen részének vizsgdlata és mérése vagy az ilyen
alapozasok felulvizsgdlata céljabdl.

15.10 Kibontas és feltardsok készitése

A Véllalkozé koteles a Beruhdzés barmely részét kibontani vagy feltarasokat késziteni abban, ha azt a
Mérnok eléirja, és kiteles helyredllitani és kijavitani az ilyen részt. Ha barmely ilyen rész a 15.9 pont
el6{rasaval dsszhangban kerilt befedésre vagy eltakardsra és a Szerzddésnek megfelelGen lett
elkészitve, a Mérntk koteles a Vallalkozd és Megrendel6 részvételével a kibontas-feltards
koltségeinek targydban kdzds egyeztetést tartani. Az egyeztetést kovetSen, amennyiben a Vallalkozo
és a Megrendel§ kozott nem jott étre megdllapodds, a Mérndk kdteles irdsban javaslatot tenni a
Megrendeld részére az egyeztetést kivetd 8 napon bellil a szakmailag indokolt és igazolt vallalkozdi
kéltségek térgydban. A Megrendel§ a Mérnok javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon belll
koteles meghozni déntését és errSl a Mérnokot és a Véllalkozét irasban értesiteni. A jelen pontban
rbgzitett eljgrds lefolytatdsa nem mentesfti a Vallalkozét a kibontds és feltdrds - Mérndk &ltal
meghatdrozottak szerinti - elvégzése aldl.

Az &sszes tobbi esethen a Vallalkozd viseli a kdltségeket.
15.11 A nem megfelelé munka és anyagok eltavolitisa

A Mérndknek jogdban all elrendelni:

a) minden olyan anyag Munkaterlletrd! torténd eltavolitdsdt - az intézkedésben
meghatarozott hatériddn belil - mely a Mérnok vizsgélatokkal alatdmasztott véleménye
szerint nem felel meg a Szerzddésnek,

b) a megfeleld és alkalmas anyagokkal torténd potlast, és helyettesitést, és

c) bérmely munka elbontasat és megfeleld Ujra kivitelezését, fuggetleniil minden eldzetes
vizsgalattdl vagy kizbensd kifizetéstdl, amely

(i) az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
(i) a Vallalkozo tervezése vagy az iranti felel§ssége tekintetében a Mérndk
vizsgalatokkal aldatdmasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerz8désnek.

15.12 A Vallalkoz6 mulasztiasa a Mérnék utasitasanak végrehajtasaban
Abban az esetben, ha a Vallalkozé késlekedik a 15.11 pont szerinti utasitast végrehajtani az abban
meghatdrozott ésszerii idén belll, vagy egyéltalan nem teljesiti ugyancsak ésszer(i id6n beill, a

Megrendels jogosult alkalmazni mas vallalkozdt az utasitas végrehajtasara, és az abbdl eredd vagy
azzal kapcsolatos 8sszes koltséget a Mérnok kételes a Vallalkozéto! visszaigényelni a Megrendeld
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javdra, a Mérntknek pedig errgl értesitenie kell a Vallalkozdt, valamint egy maésolattal a
Megrendeldt.

Nyolc napot meghaladd késedelem esetén a Megrendeld egyoldald nyilatkozattal jogosult minden
kartéritési kotelezettség nélkll a Szerzédési Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hatdridével a
Szerzddést felmondani.

16. K&zmOvEK
16.1 A Kézmiivek kivaltasa

A Kdzmiikivaltdsokat a Kbzmiiszolgditats, vagy a Megrendel8 nevében és helyett eljarva a Véllalkozd
végzi el. Megrendeld atadta a rendelkezésére allo, Kdzmiiszolgaltatdkkal megkdtdtt egyuttmiikédési
megéllapoddsokat és/vagy szakhatdsdgi hozzdjarulasokat / engedélyeket, amelyek alapjan a
Kozbeszerzési eljdrds sordn megjeldlte azokat a Kozmiiveket, amelyek kivéltasdt a Kdzmiszolgaltatd
végzi el, illetve amelyek kivéltdsa a Véllalkoz6 feladata.

16.2 Egyiittmiikddés a Kézmliszolgaltatéval

Amennyiben a Kdzmi eredeti funkcidjanak helyredllitdsaként a Kézmdkivaltast a Kdzmdszolgaltatd
maga végzi el, a Vallalkozot csak egylittm(kodési kotelezettség terheli. A Kézmiszolgaltatd és a
Vallalkozo esetleg egyidejl tevékenységének koordindldsdt a Megrendeld nevében a Mérndk |atja el.

Amennyiben a Kdzmiiszolgdltatd a Kozmdikivaltast a Véllalkozé kivitelezési munkadinak megkezdése
elétt elvégezte, a Kdzmiikivaltassal érintett munkaterilet 4tadasakor a Vallalkozd a kivitelezési
munkdinak megkezdése el6tt koteles ellendrzd méréseket végezni a Mérndk utasitasainak
megfelelGen,

16.3 Kézmikivaltas a Vallalkozo altal

A Villalkozd koteles a Szerzddésben meghatarozott Kdzmlvek eredeti funkcidjdnak
helyredllitasaként a KézmUkivaltasokat elvégezni. A kivaltandd Kozm(iveket a Tervek tartalmazzak. A
Villalkozé a Kozmlikivaltashoz kapcsolddd kivitelezési munkakat kizardlag jovahagyott, hatosagok
dltal engedélyezett kiviteli tervek alapjdn és az illetékes hatdsagi engedélyek, joger8s hatésagi
engedélyek birtokaban kezdheti meg.

A Vallalkozd a Kézmiikivaltdssal dsszefliggésben elvégzett kivitelezési munkak befejezését kdvetden
készre jelentést kild a Mérndknek, majd a Mérndk jovahagydsa utdn a mlszaki atadéas-atvételi
eljdrast dsszehivja, melyre kiteles meghivni a Kdzmiiszolgdltatdt, a Mérnokot és a MegrendelSt is. Az
atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd és a Mérnok folytatja le, a Kézmliszolgaltatd kdzremiikddésével.
A miiszaki atadds-atvételi eljdrds befejezését kovetSen a Vallalkozd elkésziti az atadas-dtveteli
dokumentacidt, amelybdl a sziikséges példanyt dtadja a Kdzmiszolgaltatd részére.

A Kézmiikivaltds miszaki atadas-atvételi eljdrdsa lezdrdsadnak feltétele egy kildn jegyz8kdnyv
felvétele, amelynek tartalmazni kell a Kozmdiszolgaltatéval megkdtdtt és a Vallalkozénak dtadott
egyuttm(ikbdési megallapodasban rogzitett rendelkezéseket. A Kdzmdikivéltasi feladatok a sikeres
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mdiszaki atadds-atvételi eljardssal és ezéltal a Kézml eredeti funkcidjanak helyreallitasaval zarulnak
le.

A Villalkozé feladatat képezi az Kdzm(kivaltas folytdn megvéltozott nyomvonalld Kézm(, és azok
biztonsagi dvezete dltal érintett ingatlanok tekintetében a teljes kér{i hatdsagi Ugyintézés, a szolgalmi
jog vagy vezetékjog bejegyeztetése {alapitdsa, mddositdsa, tériése) és kartalanitasok lebonyolitdsa,
melyhez a Kbzmiiszolgadltaté meghataimazdst ad a Vallalkozé nevében eljaré Ugyvéd/lgyvédi iroda
részére, hogy javara a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyzésre keriilhessen.

16.4 Kibontott anyagok

A Vallalkozo kiteles a Kdzml(ikivaltds soran kibontott, eltavolitott anyagokat a Kdzm/(iszolgdltatéd
részére dtadni, azokrdl mennyiség alapjan elszamolni, és azokat a Kdzm(iszolgdltato altal megjeldlt
helyre, elszallitani.

16.5 Mindsitett alvallalkozdk

Amennyiben KozmUszolgdltatdé megjeldli a Kozmdkivdltds elvégzésére Jogosult (mindgsitett)
alvallalkozdékat, a Vallalkozd kiteles ezek valamelyikével szerzddést kotni a Kozmikivaltas
elvégzésére, olyan hataridSben, ami nem akadalyozza a Beruhdzds megvalésitasdt. Az ilyen
alvallalkozdk tevékenységének ellenértékét a Szerzddéses ar - a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban a
Kézmiikivaltasra megadott soron - tartalmazza.

17. FELMERES, ELSZAMOLAS, KIFIZETES
17.1 A munkak felmérése

A Mérnik koteles - kivéve, ha a SzerzGdéshen masként rogzitik - a kivitelezéssel dsszhangban
felmérni és meghatédrozni a Bazislitemtervnek megfelelGen az elvégzett munka késziiltségi fokat az
elvégzett munkafazisok meghatdrozasaval, a hozzarendelt Mennyiség-kimutatasokkal, Tételekkel, és
mindezek alapjan meghatdrozni - figyelemmel a Szdmldzési Utemezésre - a teljesitett és szdmlaba
allithaté munka értékét. A Mérndk koteles a munka felmérését megel6zéen értesitést kildeni a
Vallalkozé meghatalmazott képviseldjének, aki kételes:

a) azon megjelenni vagy kiildeni egy képzett képviselGt, aki a Merndk segitsegére van az
ilyen felmérés elvégzésében, és

b) szolgaltatni az dtadas-atvetelhez szlikséges teljes dokurmentécidt, valamint minden, a
Mérndk attal megkivant adatot.

17.2 Epitési Naplé

A Villalkozénak - kivéve, ha a Szerzédéshen masként régzitik - a kivitelezés helyszini iroddjaban
Epitési Naplot kell tartania. Az Epitési Naplot a Mérndk utasitdsa szerint naprakészen kell vezetni.

Az Epitési Naplot olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjén a késziiltségi fok rigzitése és
igazoldsa meghatdrozhatd legyen.
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Minden, a kivitelezési munkdékra vonatkozé lényeges adatot be kell vezetni az Epitési Napldba, a
mindenkor hatélyos 191/2009 (IX.15) szdmu kormdnyrendeletnek, illetve a mindenkor hatélyos
egyéb vonatkoz¢ jogszabalyoknak megfelel8en.

Az Epitési Naplé minden oldaldt egy eredeti és legaldbb két mésolati példanyban kell elkésziteni,
amibd| az eredeti és az els6 masolati példdny a Mérndknek jar.

Az elvégzett munka értékét a Szerz8désnek megfelelGen, felmérés (tjdn hatdrozzak meg. A
mennyiségek meghatdrozdsdhoz sziikséges méreteket, feljegyzéseket, szémitdsokat és rajzokat a
munkak felmérdse sordn az Epitési Napldban kell régziteni. Az Epitési Naplét a Vallalkozénak
allandoan a kivitelezés helyszinl irodéjéban kell tartania és vezetnie a Mérnokkel kdzdsen végzett
felmérés alapjan, a kivitelezés kiilonhdz6 fazisainak megfelelen, mielétt valamely fazist a kdvetkezd
fazis eltakarna.

Ha a Véllalkozé nem volna jelen, vagy elmulasztja elkiildeni a képvisel§jét, akkor a Mérndk altal
végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mérndk jévahagy.

A Vallalkozd az Epitési Naplot kiteles a kérésre barmely id6pontban a Mérndknek ellendrzésre
atadni.

A Mérntk az Epitési Napldt 6t naponta ellendrzi és aldirja. A Véllalkozo az éltala kért helyen és idgben
részt vesz a Mérndk altal az FEpitési Napldban esetleg eszkozdlt javitdsok megvizsgdldsan és
jovahagyasan. Amennyiben a Vallalkozd a javitasok fellilvizsgélata utdn nem fogadna el és nem irja
ald azokat, mint altala elfogadottakat, azok mindaddig érvényben maradnak, amig a birésag dontest
nem hoz azok vonatkozasdban.

17.3 Kodzbensd elszamolasok

A Véllalkozd a Mérndknek igazoldsra a Szamldzdsi Utemezéshen foglaltak szerint nydjthat be az
Epitési Naplé alapjan késziilt teljesitésigazoldst a Megrendel6 altal el8irt formaban, es példanyban a
targyi id@szakban elvégzett munkdirdl, valamint a Megrendel§ altal elfogadott, a jelen SzerzGdéses
Feltételekben rogzitett esetleges egyéb esedékes kdveteléseirdl.

A rész-szamlakban kizardlag a Mérndk 4ltal elfogadott mennyiségek keriithetnek elszamolasra.

Az ilyen elszdmolashoz csatolni kell minden olyan iratot, igazoldst, nyilatkozatot, amely az elszémolds
hitelességét és esedékességét alatémasztja, és amit a Mérndk szitkségesnek tart az ilyen szamlak
igazoldsdhoz, kiildndsen, de nem kizérdlagosan a kovetkezbket:

- a Megrendeld részére a Tdmogatasi Szerzédésben egyéb vonatkozd, a Megrendeld altal
hivatkozott megdallapodasban és az azokra irdnyadd jogszabalyokban eldirt formatumi
szamla,

- ateljesitésiigazolds a Mérndk alairasaval,

- az alvdllaikozék teljesitéseinek megjeldlése, valamint a velik kapcsolatos
adatszolgditatds a 306/2011 (XI1.23). szamu kormdnyrendelet 14 §-a szerint,

- aBeruhdzas statusz-jelentése a Mérnok altal el§irt tartalommal.
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A szdmldkat a finanszirozdst add KOZOP palydzatok kévetelményeinek megfeleléen a Jelen
Szerz8désre iranyadd tamogatdsi palydzat idSpontjdban hatédlyos, arra iranyadd szabalyok és
elszdmolasi utmutatok, valamint a Szerzddés 2.és 3. szamu mellékletéhen foglaltak szerint, tovabba a
Tamogatési Szerz8dés rendelkezéseire tekintettel kell kidllitani, tovabba minden esetben hivatkozast
kell tartalmaznia jelen Szerz&désre.

Az Gsszegz6 lapon kell meghatédrozni a felmérés alapjan a Vallalkozdnal jard kifizetendd Gsszeget,
figyelembe véve:

- a Vallalkozd egyéb, mar az ilyen szamidzdst megeldzéen elfogadott kiveteléseit, ahogy
az a Szerz8déshen mdshol el van irva, ha ilyen esedékes,

- azEldleg (17.4, és 17.8. pontok) visszatéritése miatti levonasok, ha ilyen esedékes,

- a Megrendel§ Vallalkozdval szembeni koveteléseinek levonasdt, ahogy az a
Szerzdésben mashol eld van frva, ha esedékes,

- azelézd elszamoldsok esetleges hibaibdl vagy tévedéseibdl eredd dsszeget.

Amennyiben a szdmla, vagy a szamldval egyltt benyijtandé dokumentumek hianyosan vagy nem a
megfeleld tartalommal keriilnek kiallitdsra, a Megrendel$ a hianyossag észlelésekor haladéktalanul —

legkésGbb a kifizetés hatéridején belll — tdjékoztatja a Vallalkozdt, amely haladéktalanul koteles
intézkedni a szamla vagy a szamlaval benyudjtandd dokumentumaok kijavitasa érdekében.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a szamla benyuUjtasa és kiegyenlitése sordn az addzds rendjérdl
szolg 2003. évi XCIl. torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Véllalkozd, mind az alvéllalkozék
esetében alkalmazni kell. Ennek megfelelen a havonta nettd médon szadmitott 200.000,-
(kettGszazezer) forintot meghaladd kifizetésnél Megrendelé abban az esetben fizethet, ha a
Vallalkozd bemutat, dtad vagy megkild a tényleges kifizetés idGpontjatdl szamitott 30 (harminc)
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsild egyiittes addigazolast, vagy a Vallalkozd a kifizetés
idGpontjaban szerepel a kbztartozdsmentes addzo6i adatbazishan.

Vallalkozé a tamogatott kifizetéseket megalapozo teljesitéseket, valamint a Megrendeld altal
meghatdrozott egyes teljesitések kifizetését koteles killon (rész- és vég)szamlaban feltiintetni, az
egyes teljesitések kifizetésének forrdsa szerint. Az ehhez sziikséges instrukciokat a Megrendels a

oy

Viéllalkozd szdmadra legkésébb a vonatkozd teljesitésigazolds kiadasaval egyidejlileg megadja.
17.4 Kozbensd kifizetések

Az fgy benyujtott teljesitési igazolasokat a Mérndk ellenérzi és igazolja. A Vallalkozd kdteles a Mérndk
altal igazolt teljesités alapjan a szamlat a targyhdt kévetd hénap 10. napjdig a Megrendel6nek
benyujtani, aki a teljesités igazolds alapjan a 17.9. pont szerint kdteles ellendrizni a szamlat, majd ezt
kovetfen a 17.9. pont szerint a szamla kifizetése részben a Megrendeld, részben a Kdzremi{ikddd
Szervezet részérd| torténik,

Ha a Mérntk egy teljesités-igazolast, vagy annak barmely részét nem hagy jova - figyelemmel a 17.4
pontban foglaltakra - a Véllalkozénak egy (] szamlat és teljesités-igazolast kell benyljtania a Mérndk
részére, kihagyva a Mérndk altal kifogdsolt Hsszeget. Az Uj szamlan a fizetési hatarid6t az U] szamla
beny(jtasi hataridejéhez kell igazitani.
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17.5 Fizetés és fizetési hataridé

Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a jévahagyott szdmla kézhezvételétd| szamitott - g
306/2011. (X11.23.) Kormany rendelet 14.§ (1) d) és i) pontja szerinti teljesftés esetén - 30 (harming)
napon belill, a 306/2011. (XI1.23.) Kormdny rendelet 14.§ {1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti
teljesités esetén 60 (hatvan) napon belll a Véllalkozd részére a fizetés teljesitését, a Ptk. 6:155. §
paragrafusa szerinti mértékd késedelmi kamatot és kdltségdtaianyt kiteles fizetni,

17.6 Kifizetés pénzneme

Minden a Mérnck altal igazolt, vagy a Megrendeld altal kdzvetlenil elismert kifizetésre vonatkozd
szdmldt a VSZ-ben megjeldit pénznemben kell kisllitani.

17.7 Arvéltozasok

A Beruhdzds megvaldsitdsa sordn barmilyen okbdl bekdvetkezd arvéltozdsokat a Vailalkozd nem
érvényesftheti. Az drvaltozdsok varhatd mértékét a kivitelezés id6tartamdra a Vallalkozénak kell
megbecsiilnie, és azt be kell épiteni az egységdrakba, drakba és ataldnydrba. A Bearazott Mennyiség-
kimutatasban megadott 4rak, egységdrak nem médosithatok.

A Szerz8déses Ar és a Tartalékkeret csak a Szerzddés mddositasaval valtoztathatd.
17.8 ElSleg

A Megrendel§ a Kozrem(ikdds Szervezettel kitdtt Tamogatdsi Szerz8dése alapjén a Vallalkozé
szamdra a nettd Szerzdéses Ar elszamolhatd Osszegenek legfeljebb 30%-0s mértékig terjed&en,
eléleget biztosit a Tamogatési Szerzddéshen meghatdrozott tdmogatasi intenzitasi ardnyban, azaz a
netto Szerz6déses Ar legfeljebb 30%-anak 68,3 %-at a Kozrem(ikods Szervezet, mig a fennmarads,
nettd Szerz8déses Ar legfeljebb 30%-4nak 31,7 %-at a F&varosi Gnkorményzat és a BKK Zrt. kdzotti
megallapodds alapjan Megrendeld biztositja. Az el6leg igénybevehetségére, kifizetésére és az azzal
valg elszdmolasra a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban, valamint a jelen Szerzédésben és
mellékleteiben meghatarozott feltételek az irdnyaddak. A Villalkozd tudomé&sul veszi, hogy az

igénylési jog gyakorlasanak rovid hatdridejét a Szerz6déses Ar Megrendeld &ltali finanszirozdsénak
tervezhet8sége indokolja, és ezért a jog gyakorlasanak elmulasztasa jogvesztéssel jar.

A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy jelen Szerz8dés finanszirozdsaban és annak keretében nydjtott
szallitéi elbleg folyasitdsdban a Nemzeti Fejlesztési Ugynékség, mint Tamogatd, illetve annak
jogutddja és a képviseletében eljard Kézrem(iksds Szervezet vesy részt. A Véllalkozé tudomasul veszi
tovabba, hogy az NFU, illetve annak jogutédja a szallitgi eldleg kifizetését figgetlen, az NF(J, illetve
annak jogutédja dltal megbizott miiszaki ellendr ellendrzéséhez kdtheti. Az ellenérzés megéilapitdsai
a Villalkozéra nézve kételezé erdvel birnak.

A Villalkozé az ElSleget a 2.5z. meilékletként csatolt Szamlazasi Utemezés szerint koteles
visszafizetni. Az egyes részszamlik Osszegéb6l mindenkor levondsra keriil az adott szamla nettd
Osszegébdl az ElSleg elszdmoldsa a 2. sz. mellékletként csatolt Szédmidzasi Utemezés szerint. A levonas
mindaddig folytat6dik, amig az ElGleg teljes Osszege visszafizetésre nem keriil.
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A Szerz6déses Ar barmilyen modositdsa esetén a Megrendeld tovabbi elSleget nem koteles adni.

Az El8leg visszafizetésének biztositasdra a Vallalkozd legkésdbb az eldleg igénylésének idGpontjaig
Fl§leg-Visszafizetési Biztositék nydjtdsara koteles az ElSleg mértékéig azzal, hogy mentesill a 4/2011.
(1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése altal meghatarozott mértékig az ElSleg-Visszafizetési
Biztositék nyujtasa alél. Az Eiéleg-Visszafizetési Biztositék nyljtasa az Elgleg kifizetésének feltétele.
Az El6leg-Visszafizetési Biztositék a 4/2011. (. 28.) Korm. rendelet 57/A. & (3) bekezdése, valamint a
fenti 7.4-7.6 pontban foglalt feltételeknek megfelelSen teljesithetd, kiilondsen dvadékkal, bank altal
kibocsatott garancia biztositdsdval, biztositasi szerzOdes alapjan kidllftott - készfizetd
kezességvalialdst tartalmazé — kotelezvénnyel, valamint, a Megrendel§ dltal az elblegszamla
kisllitdsdt megelGzBen irashan adott kdzlése szerinti mértékig a gazdasagi tarsasag vagy nonprofit
szervezet széllitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselbjének vagy legaldbb 50%-0s kdzvetlen
tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egylttesen legaldbb 50%-o0s kozvetlen
tulajdonrésszel rendelkez§ természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy
garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti &llami kezesség
is elfogadhaté a szallitoi elbleg biztositékaként. Az ezen kozlés szerinti mértékig nyujtott El8leg-
Visszafizetési Biztositék kedvezményezettjeként a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséget, vagy annak
jogutédijat, illetve a Megrendeldt kell megjeldini a tdmogatdsi intenzitds aranydban. Az ElGleg-
visszafizetdsi Biztositék — az 6vadékot ide nem értve — kizérélag feltétlen, visszavonhatatlan, és a
biztositék nyujtdja tekintetében mindennem( kifogasoldsi és beszamitdsi jog nélki! kiadottnak kell,
legyen. A szalliti elfleg kizardlag a NFU, illetve annak jogutédja dltal rendelkezésre bocsatott kulon
elglegbekérd okirat alapjan és a kiadott biztositéki minta alapjan benydjtott biztositék ellenében
folydsithato.

Az el6leg visszafizetésére az Anht. 50.§ (5) bekezdése és annak végrehajtdsarol szold 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 77.§-a is irdanyadd lehet.

A szallitdi elbleg jovahagyott Bsszegét - a finanszirozés forrasdtdl fliggden - a Kazrem(kodé Szervezet
koteles az ellegbekérd okirat kézhezvételétdl szamitott 15 napon beldl, illetve a mindenkor hatélyos
jogszabdlyok dltal meghatdrozott hatéridében folyésitani a Villalkozé részére.

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy szerzédésszegd magatartdsa esetében a biztositekot a
Kézremiikdds Szervezet jogosult azannali hatallyal lehivni.

A szallitdi elBleg vonatkozasdban szerzddésszegésnek, illetve biztositék lehivdsi oknak mindsiil
kiilbndsen, de nem kizérdlagosan, ha a Vallalkozé:

— ellen a Cégkdzldnyben kozzétett médon cséd-, felszamolési, végelszamolasi, hivatalbol
térlési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehaijtasi, addssagrendezési eljdrds van
folyamatban;

— 30 napot meghaladé iddre kdztartozéva valik;

—  a szerz6dés (rész)teljesitését hatéridSben nem kezdi meg, vagy annak {rész)teljesitésevel --
érdekkorében felmeriilt okbdl — hatvan napos késedelembe esik;

—  rdekkérében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghidsulasat vagy tartos
akadalyoztatasét el§idéz6 kérlilmeény;

—  részérdl, vagy harmadik személy részérSl nytjtott biztositék megszinik, megsemmisil vagy
értéke  egyébként szémottevBen csikken, és megfeleld (j biztositél, vagy az
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értékcsdkkenésnek megfelel§ tovabbi biztositék nyljtdsardl a felszdlitdsdra a megszabott
hatdridén beliil nem intézkedik;

— tevékenységének valamely jogszabély rendelkezéseit sért§ volta ellendrzésre jogosult szerv
dltal megallapitdsra keriil;

— a széllitdi elbleg Osszegét a szerzddés teljesftését biztositd céltdl eltérd médon hasznositja
vagy haszndlja fel, vagy a felhasznélds Tdmogaté altali ellendrzését megakadalyozza;

— valétlan, hamis adatszolgéltatdsa hitelt érdemiSen bebizonyosodik.

A Vallalkozé koteles a részére folyositott széllitéi elleg Gsszegét a szerzédés céljdval és tartalmdval
dsszhangban felhaszndlni. A Véllalkozd tudomdsul veszi, hogy a Kézremiiksds szervezet a szdllitsi
eldleg felhaszndldsat jogosult ellendrizni, és annak kapcsan - ideértve a Villalkozé
szerz8desszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitdi elSlegnek a szerz6dés céljaval
és tartalmaval nem dsszeegyeztethetd mddon térténé felhaszndldsa vagy hasznositdsa esetén a
szaliitoi elSleg visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnydban a biztositék lehivaséra.

A Szémlazdsi Utemezés feltlinteti az ElSleg visszafizetésének tervezett itemezdsét. Az Eléleg-
visszafizetési Biztositéknak a Szamlazdsi Utemezésben rogzitett el§leg visszafizetési hatéridst kdvetd
30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Szamlazasi Utemezés a fellilvizsgalata sordn
esetlegesen mddosftésra kerll, Véllalkozé kdteles a médositott Szamiazasi Utemterv Megrendel§
altal torténd elfogaddsdt kdvetd 15 napon beliil a médositott Szamldzési Utemezésnek megfeleld
El6leg-visszafizetési Biztositékot a Megrendeld részére szolgaltatni.

A Vallalkozd ez irdnyl, irdsbeli kérésére az El§leg-visszafizetési Biztositék 50%-a mértékéig
csdkkenthetd abban az esetben, ha a még vissza fizetésre nem keriilt eléleg Osszege 50% ala csokken.

oz

Szerz6dS Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel§ 4ltal nydjtott El6leghdl még visszafizetésre nem
kerlt 0sszeg az ElSleg-visszafizetési Biztositék érvényességi idejének lejartat megelz6 8. napon egy
Gsszeghen esedékesse valik és a Vallalkozénak ezen 8sszeget a megjelslt hatdrnapig vissza kell
fizetnie a Megrendeié részére. Amennyiben a Villalkozé elmulasztja az ElSieg visszafizetését, a
Megrendel§ a vissza nem fizetett rész mértékéig az ElSleg visszafizetési biztositékbol kielégitést

kereshet.

A Felek tudomasul veszik, hogy jelen pontban foglaltakat a mindenkor hatélyos jogsza balyok és egyéhb

eldirasok mddosithatjédk, amely véltozas nem vonja maga utdn a Szerzédés mddositasi
kitelezettségét, azonban a Felek a mddosuld jogszabalyi rendelkezések szerint kitelesek eljarni.

17.9 Akifizetések rendje

A Vallalkozé a 17.3 pontban, 17.4. pontban, 17.8 pontban valamint 23.1-23.3 pontban foglalt
feltételeknek megfeleiden kiallitott elélegszamlat, kozbensd: szamlat, valamint végszamlat a
Megrendel§ szamara nyljtja be. A Megrendel8 szamara 5 {6t) munkanap all rendelkezésre annak
ellendrzésere, hogy a szamla kiallitdsa a Szerzédésnek megfelelden tortént. E hataridé lejdrta utan a
Megrendel6 a szamla megfelel§ voitdt a Vallalkozé szdmdra igazolja, err6l a Kézremiikédd
Szervezetet értesiti, szdmdra a szamlat, tovdbbd elSlegszamla esetén az Eléleg-visszafizetési
Biztositékot kozvetlen kifizetés céljdra tovabbkiildi és gondoskodik a szamla Osszegébdl a
Megrendeld sajat forrasébdl finanszirozott rész dtutaldsarél a 17.5 pontban foglalt hataridén beliil.
Amennyiben a Megrendeld Ugy taldlja, hogy a szdmlat nem a Szerzdésnek megfelelen allitottak ki,
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a szamlat a kifogas megjeldlésével a vizsgdlati hatdridd lejartakor haladéktalanul visszakildi a
Véllalkozdnak, és errdl a Kozremikodd Szervezetet értesiti.

18. VALTOZTATASOK
18.1 A Viitoztatas fogalma

A Szerz6dés alkalmazasa szempontjdbdl Valtoztatds a Beruhdzés valamely - a Szerzédésben rogzitett -
méretének, mennyiségének vagy jellemzdjének megvéltoztatdsa, amely a Szerz8désben nem
szerepl8 munka elvégzésével és/vagy valamely Szerz8dés szerinti munka elhagyasaval jar, és
amelynek

- oka:

a) olyan jogszabdlyvéltozas, vagy a Beruhdzés tervezése vagy megvaldsitasa szempontjabol
hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd hatdsag alkalmazando és kitelezd rendelkezése a
Beruhdzas tervezése vagy megvaldsitasa vonatkozasaban, vagy

b) a megvaldsitas soran felmeriilt miszaki szikségszer(iség, ideértve az elére nem lathato és
rendes gondossaggal el nem harithatd események kdvetkeztében sziikséges valtoztatasokat
is,

c) aMérndk dltal a 4.9 pont szerint elfogadott technoldgiavaltas,

d) és
- amelynek elvégzése Beruhdzds szerzédésszer(i megvaldsitdsahoz, vagy rendeltetésszerd
hasznalatahoz szlikséges,

- és amelyeket a Mérndk elrendelt.

Nem tekinthetdk Véltoztatdsnak azok a tervezésben, vagy megvaldsitasban jelentkezd eltérések,
amelyekre a Kdzbeszerzési eljards sordn a Véllalkozdnak atadott dokumentumok barmelyikében
feltiintetett olyan technolégiai bizonytalansdgok miatt kerdl sor, amelyekre a Megrendel§ &
hivatkozott dokumentumokban a Véllalkozd figyelmét felhivta, ezért alaposan feltételezhetd, hogy
Viéllalkozd az ilyen eltérés lehet8ségének figyelembe véve adta meg az Ajanlatat.

A fenti a) pont szempontjdbél kételezének mingsil a hatdsadg rendelkezése, amennyiben figyelmen
kivil hagyasa meghitsitana a szerz8désszer( teljesitéshez sziikséges (a Befejezési Igazolds kiaddsénak
feltételeként megszabott) tevékenységek megvaldsitdsat, engedélyek megszerzését, igy kiilénbsen a
végleges forgalomba helyezéshez sziikséges engedélyek és hozzédjaruldsok megszerzését,

A Villalkozé jelen Szerz6dés aldirdsara alapitottan kotelezettséget véllal mindazon - a Mérndk altal
elrendelt - munkék elvégzésére, amely a Beruhédzésra hivatalos forgalomba-lizembehelyezéshez és
hasznalatbavételi engedély kiadasahoz szilkségesek.

A Tobbletmunkdk nem minésllnek Valtoztatasnak.,

18.2 A Viltoztatas elrendelése

66




A Mérndk a véltoztatdst a Vallalkozé véltoztatdsi kérelme alapjdn, a Megrendeld elSzetes
hozzajéruldsaval rendeli el.

18.3 A Valtoztatds értékelése

A 18.1 ponthan hivatkozott vdltoztatds alapjan elvégzett munkak, valamint elmaradd munkék
értékének megdllapitdisa a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban feltlintetett arakon, vagy
egységarakon tdrténik, amennyiben az elvégzett munka miszaki tartalma egyértelmlien megegyezik
a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban foglalt Tétel szerinti munka miszaki tartalméval. E kérdés
tekintetében a Tételek tartalma alapjan a Mérndk nyilatkozata els6dlegesen az irdnyadd. Ha a
Bedrazott Mennyiség-kimutatds nem tartalmaz olyan arat vagy egységarat, melyek alkalmazhatdk a
valtoztatss alapjan elvégzendd munkdra, illetve egyéb ezen pont alapjén elszdmolandd, a jelen
Feltételekben meghatarozott igényre, akkor a Mérndk sajat megitélése szerint, vagy

a)  az Arszakért6 véleménye alapjan dllapitja meg az alkaimazand¢ arat, vagy

b) utasitja a Vallalkozét az alkalmazand6 4r megdllapitasara azzal, hogy az alkalmazandé
arat a piaci arnak megfeleld transzfer-ar alatamasztasara jogszabdlyban eldirt
dokumentécidval igazolja.

Amennyiben a Véltoztatds oka a Vallalkozo valamely szerzédésszegésére, mulasztdsdra vagy az
érdekkorében felmeriilt eseményre, éllapotra vezethet§ vissza, a Vallalkozd a Valtoztatas
elrendelésétd| figgetlenil felel a szerz&désszegésre vonatkozd szabalyok szerint, ezzel egylitt viseli a
Valtoztatas valamennyi kévetkezményéért a felel§sséget. Egyébként a Valtoztatéds kovetkezményeit
(Szerzédéses Ar modositasa, Megvalositasi id6 meghosszabbitdsa) a Megrendeld visel.

Ha a Tartalékkeret a Véltoztatds koltségeire nem haszndlhat6 fel vagy arra mar nem ad fedezetet, a
felek a Szerzédést modositjdk, feltéve, ha annak jogszer( feltételei fenndllnak. Az ilyen esethen
Valtoztatds akkor rendelhetd el, ha a szerz6désmadositas hatdlyba lépett.

18.4 Kovetelések

Amennyiben a Véllalkozé a Szerz8déses Arat meghaladéan a jelen Feltételek valamely pontjaban
rogzitettek alapjan kévetelést kivan érvényesiteni, akkor értesitenie kell a Mérndkot errdl, valamint
egy masolattal a Megrendel6t haladéktalanul, de legkésSbb az ilyen kivetelést kivaltd eseményrdl
valé Vallalkozdi tudomésszerzést kbvetd 15 napos jogvesztd hatariddn belll.

18.5 Kodvetelések igazolasa

A 18.4 pontban hivatkozott esemény bekovetkezésérdl a Vallalkozé kdteles megdrizni az olyan
dokumentumokat, amelyek szilkségesek lehetnek ahhoz, hogy aldtémasszak a késbbbiekben
bejelentendd kovetelést.

A Megrendeld felelsségének elfogaddsa nélkil, a Mérndk koteles, a 18.4 pont szerinti értesites
Kkézhezvételétdl szamitott 15 napon belll {amely indokolt esetben ésszertien meghosszabbithatd)
fellvizsgalni a benydjtott dokumentumokat. A Mérndk utasithatja a Véllalkozét minden olyan
tovabbi irat meg6rzésére, amely igazolhatja a bejelentett koveteléseket. A Vdllalkozo koteles
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lehetdvé tenni a Mérnék szamara, hogy az feliiivizsgdlja az dsszes dokumentumot, amit ezen pont
szerint megérzétt, és masolatokat kell a Mérndk rendelkezésére bocsatania, annak felhivasara.

18.6 Kovetelések jogossaga

A 18.4 pont szerint adott értesitéstdl szamitott 15 napon bellll vagy mds ésszer(i id6n belll, ahogy azt
a Mérntk eldirja, a Vallalkozd koteles részletes elszamolast kiildeni a Meérndknek az igényelt
Osszegrdl és a kovetelést aldatdmasztd tényekrdl. A Koveteléshen foglalt Osszegek piackonform voltat
a Vallalkozé a jogszabdlyokban a transzfer-drak aldtdmasztdsdra szolgdld, elbirt dokumentacio
szabalyai szerint koteles igazolni. Ha az esemény, amely miatt a kovetelés felmerilt folytatdlagos
hatasU, az ilyen elszamoldst kdzbensd elszamolasnak kell tekinteni, és a Vallalkozd kiteles - olyan
idékozdkben, ahogy a Meérntk elfirja - tovabbi kdzbensd elszdmoldsokat kildeni, gongydlve a
kovetelés Gsszegét és tovabbi okokat, amelyek a kdvetelés alapjaul szolgalnak. Azon esetekben,
amikor a Vallalkozd kdzbensd elszamolasokat kildott a Mérndknek, a Vallalkozd koteles
végelszamolast kitldeni a hatdst kivaltd esemény megsz(inése utdn 15 napon belil. A Vallalkozd
koteles minden, a Mérndknek a jelen pont szerint kildott iratbél masolatot kiildeni a
Megrendel8nek.

18.7 Az egylttmiikddés elmulasztasa

Ha a Vallalkozo elmulasztja teljesiteni ezen pont barmely rendelkezését - igy kiiléndsen a 18.4 pont
szerinti hatéridében bejelenteni igényét - elveszti jogat a kivetelés kielégitésére,

18.8 A kovetelések elismerése és kifizetése

Azt kbvetden, hogy a Vallalkozd atadta a Mérndk részére azokat a megfeleld feljegyzeseket, amelyek
lehet6vé teszik a Vallalkozoi kGvetelés jogalapjanak és dsszegszerliségének megfelel§ elbiralasat, a
Mérndk kidteles a Vallalkozd és a Megrendeld részvételével egyeztetést tartani a kdvetelés
elismerése targyaban. Amennyiben a Megrendeld a Mérndk szakmai kdzrem(kodése mellett a
kivetelést, vagy annak egy részét jogszer(inek tartja, a kdvetelést a 18.3 pont szabalyai szerint kell
eiszamaolni.

19. ATADAS-ATVETEL

15.1 A Munkateriilet rendhetétele befejezéskor

Legkésdbb a Befejezési lgazolds kiadédsaig a Vallalkozd koteles eltakaritani és eltavolitani a
Munkateriletrdl minden Vallalkozéi berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a Munkateriiletet
szabadon, valamint szakszer(i, rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas allapotban hagyni a Mérnok
elvarasanak megfelelden, kivéve, amennyiben a Vallalkozd a Mérnék jovahagyasaval jogosult a
Munkaterilleten tartani a Jotallasi Iddszak végéig az ilyen anyagokat, vagy berendezést, amelyek

szamdra kotelezettségei teljesitése érdekében szilkségesek a Jotallasi Iddszak folyaman.

A Vdllalkozonak az egész Munkateriletet és minden munkaheiyet tisztdn és gondozoit allapotban
kell elhagynia, a Mérndk elvarasait kielégitve.

19.2 Uzemeltetési és karbantartasi kézikényvek
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Miel6tt a munkakat a 19.5 ponttal Gsszhangban dtadndk, a Vallalkozd kételes dtadni a megvaldsulasi
tervdokumentéciot az lzemeltetési és karbantartasi kézikényveket elektronikusan és a Megrendeld
altal kért nyomtatott példanyszémban. Ezek olyan mélységben készlljenek a Mérndk
kbzremikbdésével, hogy részletességiik folytén a Megrendeld, illetve az Uzemeltets képes legyen
tzemeletni, karbantartani, beszabalyozni és kijavitani annak barmely részét. A kézikényveket a
Vallalkozé koteles elGzetesen egyeztetni a Megrendelvel, hat6ségi elSirds esetén az illetékes
szakhatosagokkal is. A munkdkat nem lehet A4tadds-atvétel céljara el6készitettnek tekinteni
mindaddig, amig ezeket a kézikonyveket és terveket a Megrendel&nek és/vagy az Uzemeltet6nek 4t
nem adtak.

19.3 Vizsgdlatok a mdiszaki atadas-atvételi eljaras elstt

a) A Véllalkozo a felelés az egész rendszer megfelel miikddéséért. A Megrendeld altali atvételi
eljaras és az Uzembe helyezett rendszerek, és |étesitmények dtvételének elSkészitéséhez a
Villalkozonak el kell végeznie és/vagy hozzd kell jdrulnia a Uzemprébak és probalzemi
eljdrdsok elvégzéséhez. A forgalomba helyezési eljaras részeként a Mérnok bejardst szervez,
ahol az Uzemeltets képviselje a Mérndkkel egyeztetve dént a Beruhazés vagy annak egy
Resze lizembe helyezésérdl, illetve az lizembe helyezéshez szilkséges probaiizemi [épéseket és
feltételeket meghatdrozza. A prébalizem teljes iddtartama nem haladhatja meg a 6 hénapot.

A Villalkozd kdteles a m(iszaki dtadds-atvételi eljaras dltala javasolt idépontja el6tt - dnalldéan
lzemeitethetd Epitési Szakaszok, Részek vagy Epftmények esetében legalabb 15 nappal, a
teljes Beruhdzds esetében legaldbb 30 nappal - értesiteni a Mérndkét arrdl, hogy a kézdsen
vegzendd, megfeleldséget igazold dtadési vizsgalatokra és mérésekre felkésziilt, és meg kell
jeléinie a mérések, vizsgalatok kezdd§ idépontjat. A Véllalkozd értesitése alapjan a Mérndk
kételes a miiszaki atadés-atvételi eljdras id8pontjat a lehetd legrovidebb idén belil kit(izni.

A Vallalkozénak a miiszaki atadds-atvételi eljdras kezd8 id6pontjat megeldzéen legaldbb 8
(nyole) nappal at kell adnia a megvaldsuldsi dokumentacié (mindsitési dokumentdcio és a
megvalosulasi tervek) tervezetét. A dokumentdcid Osszedllitasa el6tt a Vallalkozénak
egyeztetnie kell a Mérndkkel a dokumentdcid felépitésérdl és formdjardl. A dokumentécid
elfogadasanak feltétele a megfelelség igazoldsok és tanlsitdsok megléte a Miszaki
El8irasokban foglaltak szerint és a Mérndk altal elfogadottan, valamint a Beruhdzas vagy annak
egy Része kivitelezésének mindségét tanisité Vallalkozoi nyilatkozat dtadésa.

A kozosen végzendd vizsgalat soran a Mérndknek meg kell hatdroznia a megvaldsulasi
dokumentéacio sziikséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Mérndk indokoltan Ugy itéli meg, hogy az atadott mindsitési dokumentdcié
és/vagy a megvaldsuldsi dokumentdcié olyan hidnyos, hogy azt/azokat a kozos feliilvizsgdlat
idején teljes kérlre kiegésziteni nem tudja a Vallalkozd, a dokumentécidkat a Mérnék kiteles
kiegészftésre visszakildeni, és errél egyidejiileg értesiteni a Véllalkozét és a Megrendelét.
Ebben az esetben az atadds-atvételi eljardst meghilsultnak kell tekinteni.

y ' [t d
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A kozos ellenBrz8 méréseket és vizsgalatokat ©ndlldan Uzemeltethetd Epitési Szakaszok,
Részek, vagy Epitmények esetében 8 napon, a teljes Beruhdzas esetében 15 napon beliil be kell
fejezni azok kezdési id8pontjatdl szamitva.

Amennyiben a Mérndk indokoltan a mindsitd vizsgdlatok vagy mérések barmelyikének
eredményét nem fogadja el, a Vallalkozé kérheti, hogy a vizsgalatot azonos feltételekkel és
kisrilmények kozott ismételjék meg. Ha a vizsgalatok eredménye szerint nem megfelelfség,
hidnyossédg vagy mindségi csokkenés all fenn, akkor a Mérndk a Vallalkozénak kildott
értesitéshen azonnali kijavitast ir el6. Ha a vizsgdlat vagy mérés eredménye nem igazolja az
el8irt mindséget, akkor az ilyen vizsgalat koltsége a Vdllalkozét terheli. Amennyiben a
megismételt vizsgalatok eredménye szerint az elvégzett munkdk megfeieltek a Szerzédés
eldirasainak, az ismételt vizsgalatok koltségei a Megrendel&t terhelik.

A vizsgalatok-mérések alapjan rogzitett hibak kijavitdsadnak és hidanyok pdtlasdnak elvégzésérsl
a Véllalkozo irdsbeli bejelentést kiteles tenni a Mérndknek a miiszaki dtadds-atvételi eljaras
kezdd idGpontja el6tt.

s

A Vallalkozd kiteles - az dtvételre felajanlott munkak teljes k&rd mindsitése érdekében - az
elz6leg atadott mindsitési dokumentdcid kiegészitéseként a kozdsen végzett mérések és
vizsgdlatok bizonylatait 8 nappal a miszaki dtadas-atvételi eljaras kezdete elétt a Mérndk
részére dtadni.

b) Amennyiben a Vallalkozd hibajdbdl - ideértve a mindsitési dokumentdcié és/vagy a
megvaldsulasi dokumentécié hibdjat, valamint a vizsgalati-mérési eredmény nem megfeleld
voltat (kivéve, ha a megismételt vizsgalat mégis megfeleldséget dllapit meg) - a jelen pont (a)
alpontjaban rogzitett eljards a Szerzédésben és/vagy a Vallalkoz6 éltal meghatarozott miszaki
4tadas-atvételi eljaras kezdd id6pontjdig nem fejez6dik be, és emiatt a miiszaki dtadas-atvételi
eljards a Szerz8désben kikstott hataridében nem kezdddik meg, az a Véllalkozé késedelmének
mindésil,

a vonatkozd felszolitast kdvetd 8 (nyolc) napot meghaladd késedelem esetén a Megrendeld
egyoldal( nyilatkozattal jogosult azonnali hatdllyal, minden kartéritési kételezettség nélkiil a
Szerzddést a j6vdre nézve felmondani.

19.4 Az elkésziilt épitmények mindsitése

A Mérndk az elkésziilt Epitmények, Epitési Szakaszok/Részek mindsitését a Vallalkozo dltal a 19.3 (a)
pont szerint Gsszedllitott és kiegészitett, 2 példanyban dtadott mindsitési dokumentacié teljességi
feliilvizsgalata és a dokumentdlt vizsgalati/mérési eredmények értékelése alapjan végzi el.

A mindsitést a Mérndk a mlszaki dtadads-atvételi eljards befejezéséig koteles elkésziteni.

Amennyiben az elkésziilt munkdk mindsége nem elégiti ki maradéktalanul a Szerzédésben
megfogalmazott kovetelményeket, a Mérndk - a Megrendel§ hozzdjarulasaval - elsédlegesen

elrendeli a hibds munka kijavitasat, vagy poétiasat (Ujra épités helyett), vagy - amennyiben ez nem
lehetséges - megallapithatja a mindsitéssel egyidej(leg a Szerz8déses Ar csékkentését is. A Vallalkozd
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jotallasi és szavatossagi felel6ssége és kitelezettsége valtozatlan mértékben marad fenn az érintett
munkaért.

A mingsités és a Szerzédéses Ar csokkentésének a Véllaikozé altal torténd elfogaddsa a miiszaki
atadas-atvételi eljdrds megkezdésének, a szamla igazolédsdnak és az Atadas-atvételi Igazolds
kiadasanak feltétele. A Vallalkozo jogosult jogfenntartéassal is elfogadni a Mérndk mindsitését azzal,
hogy a minésités elfogaddsatdl szdmitott 60 napos jogveszt8 hatdridén beliil a 25. pontban
rigzitettek szerint érvényesithetl igényét. Ez a rendelkezés irdnyadd minden olyan esetben,
amelyben a Szerz§dés a mindsités elfogaddsara vonatkozéan tartalmaz el&irést.

A Vallalkozé koteles a mindsitési dokumentaciot digitalis formaban a Megrendelének atadni.
19.5 A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételei és folyamata

a) A mdszaki atadas-atvételi eljdrast onalldan Gzemeltethetd Létesitményeként kiilon-kilon kell
megtartani.

A miszaki atadas-dtvételi eljards javasolt idGpontjat dndlléan iizemeltethet§ Létesitmények
esetében legalabb 15 nappal, a Mérndk tlizi ki, - a Megrendeld, a Vallalkozd és valamennyi
érintett egyidejli értesitésével - a teljesitési hataridén bellli id6pontra, vagy a teljesitési
hataridd napjéra.

A Megrendel§ és a Villalkozo kotelesek megjelenni az eljaras kitlzott idépontjdban és helyén,
és megvizsgaini, hogy a teljesités szerz&désszerii-e.

Amennyiben a Megrendeld nem jelenik meg az eljdrason, atvételi késedelem kévetkezik be,
ami kizarja a Véllalkozd esetleges késedelmét a kdvetkez§ eljdrds meghkezdéséig.

A Mérndk éltal kitlz6tt idSpontban és helyen a Mérndk levezeti a miszaki atadds-atvételi
eljarast.

A miiszaki atadas-dtvételi eljardsrol jegyz6kényvet kell felvenni, amelyben rdgziteni kell a
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendeld, a Mérnék iiletve més érintettek altal észlelt hibakat
és hidnyossdgokat, a Megrendel§ aital érvényesiteni kivdnt szavatossagi igényeket, esetleges
mindsegi levonasok miatti igény bejelentést, és a hibak kijavitdsénak, illetve a hidnyok
potlasanak Megrendel§ dltal el8irt hatdridejét, tovabbd a Vallalkozo ezekre vonatkozd vallalasi
nyilatkozatait.

A jegyz8konyvben kell rogziteni az atvételt, a jotdllasi iddszak kezdetét, illetve az tvétel
megtagadasdnak indokait.

HataridSben teljesit a Véllalkozé, ha a miszaki atadéas-dtvételi eljaras a Megvaldsitasi hataridén
belll vagy a hatarnapon megkezd&dik kivéve, ha a felajanlott szolgdltatdst az eljards végén a

Megrendel§ nem vette at.

A Megrendeld jogalap nélkiil nem tagadhatja meg az atvételt.
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b) A m(iszaki atadds-atvételi eljaras lezarasanak feltétele, hogy az eljirds kezdetét megel6zen a
Mérnsk megkapja a kijavitott mindsftési dokumentdcié kiegészitését és a megvaldsuldsi
terveket, tovabba hogy a Vallalkozd legkésébb az eljaras befejezésekor elfogaddiag tudomasul
vegye a Mérndk altal készitett mindsitést.

A miiszaki dtadds-atvételi eljarast 30 napon helll be kell fejezni.
c) A mdlszaki dtadds-atvételi eljards sikeres befejezésének feltételei:

- a rendeltetésszerd hasznélatot nem akadalyozd, a Megrendel§ altal elfogadott mértékl
javithato hiba és mennyiségi hiany,

- amindsltés Vallalkozo részérdl torténd elfogadd tudomasulvétele,

- amegvaldsulasi terv dtadasa

- a hibajavitds és hidnypétldas Megrendeld altal elSirt hataridére torténd elvégzésének
véllaldsa. Ezt a hatarid6t a hibajavitdis és hianypotlas targyatdl fuggden kell
meghatdrozni. A hatédrid6 lejarta elStt legaldbb 5 nappal a Vallalkozd koteles a
megvaldsitdsi dokumentacié hibajavitdsnak és hidnypdtlasnak megfelelen javitott
véltozatat dtadni.

A miszaki &tadas-dtvételi eljarast nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén

meghidsultnak kell tekinteni, amennyiben

a) a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatra nem alkalmas,

b) a Vallalkozd a megvaldsulasi dokumentaciot nem adta 4t hatdrid6ben, illetve a Mérnbk
elGirdsainak megfelelden nem javitotta, vagy egészitette ki.

19.6 Hianypdtlasi Igazolas

A moszaki dtadas-dtvételi jegyzékonyvben rogzitett hibak kijavitasanak és hidnyok pétlasénak
elvégzésérdl a Vallalkozd irasheli bejelentést tesz a Mérndknek a hidnypotlasi munkakra vonatkozé
felilvizsgalat 4ltala javasolt idSpontja elétt 8 nappal. Ennek alapjan a Mérndk a Vallalkozdval
egyeztetett id6pontban koteles megkezdeni a felllvizsgalatot {ellendrizni a hiba kijavitas és a
hianypétlds teljes korliségét). Amennyiben a hianypétldsi munkdk a Mérnok megelégedésére
elkészilltek, tovabba a Mérntk a megvaldsitasi dokumentdcid hibajavitadsnak és hidnypdtlasnak
megfelel@en javitott valtozatat elfogadta, a Vallalkozd az erre vonatkozé értesités alapjan kérheti, és
a Mérnok koételes kiadni a Hianypdtlasi Igazolast, megjelGlve abban azon idSpontot, amikor a
Vallalkozé ténylegesen teljesitette hidnypotldsi kotelezettségét. A Hidnyp6tldsi munkakra
vonatkozéan a Szavatossagi és Jotallasi IdGszak kezd§ idGpontjat a Hidnypotlasi Igazolasban allapitja
meg a Mérnok.

19.7 Befejezésilgazolas

A Beruhazas egészének vagy Részének vonatkozasdban a Befejezési Igazolds kiaddsa iranti bejelentés
megtételének a feltétele, hogy
a)  a Vallalkozd a Beruhazasra vagy annak Részére vonatkozéan rendelkezzen a Merngk altal
kiadott Atadas-atvételi Igazolassal, és
b) a Vdllalkozd elvégezze a hibdk kijavitdsat és hianyok poétlasat, és a Merndk kiadja a
Véllalkozo részére a Hianypotlasi Igazolast.
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A bejelentést frashan kell megtenni. A Mérndk az ilyen bejelentés keltét kévetd legkésbbb 30 napon
beliil kiadja a Véllalkozénak - egy masolattal a Megrendel§ részére - a Befejezési Igazolast. A
Szerz6dés 7.8. pontjaban foglalt J6tallasi Biztositék dtaddsa hianyaban a Befejezési Igazolas nem
bocsathaté a Vallalkozé rendelkezésére.

19.8 Atadas-atvételi lgazolds

Atadés-atvételi Igazolasnak kell tekinteni a sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételrdl felvett
jegyzGkonyvet.

19.9 Megvaldsulasi dokumentacié szolgaltatasa

A Villalkozo kételes a Mérndk altal Jovahagyott tervdokumentacié egy példdnydt késedelem nélkil
és folyamatosan javitani a munkdk kivitelezése sordn foganatositott médositasok szerint. A
Megvalésuldsi dokumentaciét vilagos és jo! attekinthetd, a Megrendelvel eldzetesen egyezietett,
nyomtatott és digitalis forméban kell szolgaltatnia a Vallalkozonak a Mérndk részére a 19.3 pont a)
pontja szerinti bejelentés {keszre jelentés) id6pontjaban 2 nyomtatoit példanyban a valtozasok piros
szin feltiintetésével, Ezt kovetSen a miszaki 4tadas-dtveteli eljards lezdrasig kijavitva, illetve
kiegészitve 2 (két) nyomtatott - a véltozdsokat piros szinnel feltiintetd - példanyban, és tovdbbi 6
(hat) a valtozdsokat nem jel6l6 nyomtatott példanyban, tovabba .dwg kiterjesztés(,
tovabbszerkeszthetd digitalis forméban is atadni.

20. HaTARIDG
20.1 Megval6sitasildd

Az egész Beruhazast, illetve bérmely Epftési Szakaszt a VSZ 2. sz. mellékletét képezd ,Epitési
Szakaszok (Mérféldkdvek) és kotbérkoteles részteljesitési hatdrid6k” c. téblazatban eldirt
id6tartamon, illetve rész-idétartamon beliil kell megvaldsitani, vagy olyan meghosszabbitott idén
beliil, amely a 20.3 pont alapjan engedélyezhetd.

20.2 Befejezési Hataridd

A teljes Beruhdzast, és ezen belll az Epitési Szakaszokat, Részeket vagy Epitmények et a VSZ 8.
pontjaban rogzitett Befejezési Hatdriddre kell megvaldsitani.

20.3 Megvalositési Idé meghosszabbitasa

Az alabbiakban meghatdrozottak ugy, mint:
a)  aValtoztatas és Kovetelés kévetkezményei a 18. pont szerint,
b)  valamely vis maior esemény a 6.1 pont szerint,
¢) aMunkateriilet haszndlatba adasanak elmulasztdsa a 13.3 pont szerint,
d) valamely el8re nem lathato fizikai akadaly, vagy feltétel a 14.2 pont szerint,
¢)  régészetileletek a 14.7 pont szerint,
1) el nem irt (potldlagos) vizsgélatok a 15.4 pont szerint,
g) felfiggesztés a 14.23 pont szerint,
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a Vallalkozot feljogositjdk a Beruhdzas vagy, annak valamely (érintett) Epitési Szakasza Megvalésitdsi
Idejenek meghosszabbitdsara vonatkozé igény bejelentésére, de barmely esetben kizarélag akkor, ha
a Vallalkozd a megfeleld részletezettséggel, egyértelmiien bizonyitja, hogy

a)  aznem a Vallalkozénak a jelen Szerz§dés barmely dokumentumdhbél fakadé kitelezettsége
megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartdsdbodl, szerzddésszegésébdl,
cselekmenyébél vagy mulasztdsdbdl adddik vagy nem azok barmelyikének tulajdonithatd;
és

b)  az attdl fuggetlenil| kdvetkezett be, hogy a Viéllalkozé betartotta a jelen Szerz8dés szerinti
kiitelezettségeit; és

c) a Vallalkozé az esemény bekdvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkdkat
végzett, vagy a Bazistitemterv szerint épitési munkékat végzett voina; és

d) a Vdllalkozonak kells gondossdggal sem volt lehet8sége arra, hogy tevékenységét
atszervezze annak érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatdsait elkeriilje, vagy
mérsékelje; és

e) a fenti események barmelyikének bekdvetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hétraltatja a Vallalkozdt a feladatai ellatdsaban; és

az adott esemény megsz(inésének idépontjdtdl a Bazisiitemterv szerint az adott épitési munkara
tervezett idGtartambol az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérndk altal, az adott épitési
munka megkezdése el6tt jovahagyott technoidgiai utasitdsok szerinti elvégzéséhez a technoldgiailag
sziikséges legrdvidebb id6 nem all rendelkezésre,

A Villalkozot a fentiek alapjan megilletd jogosultsdg azt foglalia magaban, hogy a hatéridd
hosszabbitas targydban a Vallalkozé és a Megrendeld a Mérnsk kozremUkddésével egyeztetést
folytasson le, amelynek alapjén a Megrendel§ dont az akadélyoztatds miatt sziikséges hatarid
maodositasrol a Mérndk szakmai allaspontja alapjan. Ha az ennek megfelel§ mddositasrdl nem
sikerllne megallapodni, az nem mentesiti a Véllatkozot a munka megkezdésének és elvégzésének
kdtelezettsége aldl.

A Megvaldsitasi hatdridd meghosszabbitdsa, illetve a Szerz8dés szerinti kotbérkiteles részhataridsk
modositasa kizardlag a Szerzédés modositaséval lehetséges.

20.4 A Villalkozd bejelentési kotelezettsége

A Villalkoz6 kételes a Megvaldsitasi 1d6 meghosszabbitdsara vonatkozé igényét az alapul szolgalé
esemény bekdvetkeztérdl valé tudomdsszerzését kévetéen haladéktalanul, de legkésébb 8 napos
jogvesztd hataridén belll bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell azokat a dokumentumokat,
amelyek alkalmasak a 20.3 pontban foglaltak igazolasara. Ha a Vallalkozd elmulasztja teljesiteni ezen
pont barmely rendelkezését - igy kiiléndsen a jelen pont szerinti hatarid6ben bejelenteni igényét -
elveszti jogdt a Megvaldsitdsi Id6 meghosszabbitasara.

20.5 Kozbensd jelentési kitelezettség

Amennyiben egy eseménynek clyan folytatélagos hatasa van, amely nem teszi lehetévé a Véllalkozé
részérél a 20.4 pontban hivatkozott 8 napos idészakon beliil a részletes leirds benyujtdsat, a
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Vallalkoz6 jogosutt marad a 20.3 pontban meghatdrozott hataridd hosszabbitasi eljaras lefolytatdsara
és ddntés meghozataldra, amennyiben a Mérndkhéz 8 napon belil kézbensd leirdst nyljtott be, és a
veégsS lefrast pedig 15 napon beliil azt kévetéen, hogy a hatdst okozé esemény megsz(int. Az ilyen
kozbensd leirds kézhezvétele utdn a Mérndk koteles felesleges késedelem nélkil a 20.3 pontban
foglalt eljdrds szerint kézbens§ eljarast kezdeményezni a hatarid6 meghosszabbitas targydban,
tovabbd a Megrendeld kdzbenss dontést hozni azzal, hogy a végleges leirds kézhezvétele utdn - a
kozbensd eljérds fellilvizsgaldsaval és az dsszes kérllmény alapjén, a 20.3 pontban meghatérozott
eljdrds szerint - a Megrendel§ kételes a végss dontést meghozni. Mindkét esetben a Mérndk kiteles
errdl értesiteni a Vallalkozét. A végleges felilvizsgélat nem eredményezheti a Megrendelé &ltal mar
korabban kbzbensd dbntéssel jévéhagyott hatdrids hosszabbitds csikkentését,

20.6 Haladasi litem

Ha barmely okhdl - amely a Vallalkozét nem jogositja fel a 20.3 pont szerint a Megvaldsitasi 1dg§
meghosszabbitasanak igénylésére - a Beruhdzas vagy annak valamely Részének eldrehaladasi teme
barmely id6ben a Mérnék indokolt véleménye szerint tul lassy a Megvaldsitasi 1d8hoz viszonyitva, a
Mérndk koteles értesiteni a Vallalkozot, aki kételes megtenni a sziikséges és a Mérndk altal
jovahagyott lépéseket, hogy az elbrehaladds mértékét fokozza a Megvaldsitasi ldének megfelel§
Utemben. A Villalkozé nem jogosult pétidlagos elszamolasra vagy a Szerz8déses Ar ndvelésére az
ilyen lépések megtétele miatt. Ha a Mérndk ezen pont alapjén kilddtt barmilyen értesitése
eredményeként a Vallalkozo sziikségesnek tartja barmely munka éjszakai vagy pihenénapon térténd
végzését, jogosult ehhez a Mérnok hozzdjiruldsat kérni. Amennyiben a jelen pontban foglattak a
Vallalkozé részére felréhatd okbdl kévetkeznelk be, Ugy barmely olyan Iépés, amelyet a Véllalkozs
ezen pont szerinti kdtelezettségei teljesitése érdekében tesz, és ez a MegrendelS szamara tébblet
fellvizsgdlati kdltséget jelent, akkor az ilyen kéltséget a Mérnok koteles visszaigényelni a
Vallalkozotdl a Megrendeld szémdra, és errél a Megrendeld kételes értesiteni a Véllalkozot, valamint
egy masolattal a Mérngkot.

20.7 Tébbletkoitségek a Megvaldsitasi 1dé meghosszabbitisa esetén
20.7.1A tébbletkditség iranti igény bejelentése

Ha a Valialkozd a Megvaldsitdsi 1d6 20.3 pont szerinti meghosszabbitdsa esetén, és ezzel
Osszefliggésben a Megrendel6vel szemben koltségigényt kivan érvényesiteni, koteles az erre
vonatkozo igényét a 20.4, illetve a 20.5 pont szerinti bejelentésben a jelen pontra hivatkozdssal
megjeldini. Az igény bejelentésével és elbirdldsaval kapcselatban a 18.4-18.8 pontokban leirtak
megfelelden alkalmazandok. Az igény bejelentése egyben kizdrja az abban megjelslt hatéridd-
hosszahbitdsra vonatkozéan tovabbi igények bejelentését.

21.  KESEDELEM, MULASZTAS

21.1 A késedelmi- és hibas teljesitési kétbérek

Amennyiben a Vdllalkozé elmulasztand, hogy befejezze a Beruhdzas Epftési Szakaszainak
megvalositdsét a VSZ-ben rogzitett Befejezési Hataridére vagy az egyes Mérfoldkovek megvaldsitasat

az Epitési Szakaszok (Mérfoldkdvek) és kétbérkoteles részhatériddk €., 2. sz. mellékletben eldirt
részhataridékre, illetve amennyiben a Véllalkozéként szerzédg fél hibasan, nem maegfelels




mingségben vagy mennyiségben teljesiti a Beruhdzas Epitési Szakaszainak megvalésitdsdt az egyes
részhataridékre, de ezen hibdk a rendeltetésszer(i hasznalatot gétoljék, akkor késedelmi kthért
kiteles fizetni a Megrendelgnek. A kotbér vetitési alapja az Epitési Szakaszokra, illetve a 2. sz.
mellékletben MérfoldkBként megjeldlt részhatérid6kre vonatkozd késedelem esetén az azokhoz
tartozé teljes nettd ellenérték. A kotbér mértéke a vetitési alap 0,5 %-a késedelem minden naptari
napja utdn, amely eltelik az el§irt Befejezési Hatdridd és az egész Beruhézasra vagy, annak vonatkozo
Epitési Szakaszara, részre, Epitményre kiadott Atadds-dtvételi Igazolds szerinti tényleges befejezési
idépont kézott, de legfeljebb a kithéralap 15%-aig.

Amennyiben a Vallalkozé hibdsan, nem megfeleld mindségben vagy mennyiségben teljesiti a
Beruhdzds Epitési Szakaszainak megvaldsitdsdt az egyes részhatdrid6kre, de ezenhibadk a
rendeltetésszer(i haszndlatot nem gétoljdk, gy a 6.2 pont a) alpontjdra tekintettel Megrendeld a
m(iszaki dtadas-atvételi jegyz8konyvekben péthatériddt szab a hibak kijavitdsdra. llyen esetben a
kijavitds idészakdra a péthatdrids alatt MegrendelSt hibas teljesitési kotbér illeti meg. A kithér
mértéke a vetitési alap 0,5 %-a kit(izott péthataridd minden naptari napja utén a teljesitésig, de
legfeljebb a kdtbéralap 15%-aig. A kotbér alapja a hibdsan megvaldsftott épitményrész vagy eszkdz
bekerulési értéke.

Amennyiben a véllalkozéként szerz6dS fél a forgalomkorlatozasokat nem a jovéhagyott
forgalomtechnikai tervek szerint végzi, vagy a forgalomtechnikai kezel6 altal el6irt ideiglenes forgalmi
rend médositdsokat hataridre nem hajtja végre, napi 100.000 Ft kdtbér megfizetésére koteles addig
a napig, amig a jévéhagyott, vagy modositott forgalomtechnikai tervnek megfeleld kiépités
megtorténik. A kdtbér szémitds kezdS napja a Mérndk irdsbeli felszolitdsanak idépontjato! kezdSdik.

A kisebb hibdk kijavitdsara, a hidnyok potlaséra eldirt és a miiszaki atadés-atvételi jegyz6kdnyvekben
rogzitett feladatok, munkék kitlzétt péthataridére torténd elvégzésének elmulasztdsa esetén a
véllalkozoé késedelmi kotbért kiteles fizetni a megrendel&ként szerz8ddtt félnek, melynek mertéke a
miszaki dtadds-atvételi jegyz6konyvekben a hibdsan teljesitett épitményrész vagy eszkdz bekerllési
értékének, mint vetitési alapnak figyelembe vételével keriil meghatarozdsa. A kétbér mértéke a
vetitési alap 0,5 %-a késedelem minden naptdri napja utdn, de legfeljebb a kdthéralap 15%-aig.

21.2 Azonnali felmondas

Amennyiben a Véllalkozénak felréhaté késedelem a kitbérkoteles hataridSkre (VSZ 9. pontja és 2. sz.
melléklete), valamint a kit(izott pothatarid6kre nézve meghaladja a 30 napot, a Megrendeifnek
jogaban 4ll a Szerz&dést (Ujabb) teljesitési péthataridd tiizése nélkul, azonnali hatallyal felmondani.

21.3 A meghiUsulasi ktbér

A Vallalkozénak felréhatd lehetetleniiiés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkili megtagadasa
és/vagy a Vallalkozd felrShaté magatartdsa miatt a Megrendel§ &ltal jogszabaly alapjan vagy az
alabbi 22.1 pontban felsorolt okok miatt jogszerien gyakorolt eldllds vagy felmondas €s ennek
kisvetkeztében a Szerzdésnek a Vallalkozd szamara felréhatd meghidsuldsa esetén a Vallalkoz6
kotbér- és kdrtéritési felelgsséggel tartozik. A meghidsuldsi kdtbér mértéke a kdtbér alapjat képezd
meghitsult munka nett6 ellenértékének 30 %-at kitevs sszeg. {egytsszegli kitbér)

A meghitsuldsi kotbér egydsszegi kbthér, mellye! egyidejlileg késedelmi kétbér nem érvényesithetd.
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21.4 Kotbérigények érvényesitése

A Megrendel§ a SzerzGdés alapjan szémitott kdtbéreken feltl jogosult érvényesiteni a kotbérek
Bsszegén fellili karat is. A Megrendeld igényét a 7.7 pontban leirt eljarasrend szerint érvényesiti.

A késedelmi kdtbér megfizetése nem mentesiti a Véllalkozét kételezettségei teljesitése aldl. A
meghiusuldsi kotbér megfizetése a teljesités tovabbi kovetelését, illetve késedelmi kothér
kovetelését kizérja.

22.  FELMONDAS, ELSZAMOLAS FELMONDASKOR
22.1 AVallalkozé mulasztasa

Ha a Vallalkozéval szemben végelszdmolds, vagy felszdmoldsi eljards indul, vagy ezek deklaraldsa
nélkiil a Vallalkozé fizetésképtelennéd valik, vagy fizet6képessége romlasa a Szerz8dés teljesitését
bizonyithatdan veszélyezteti vagy

a)  sulyosan megszegi a Szerz&dést, vagy megtagadja annak teljesitését, vagy

b)  elfogadhat6 kifogds nélkil elmulasztja megkezdeni a Beruhdzas kivitelezését a 13.1
alponttal 8sszhangban, vagy

¢) elmulasztotta teljesiteni a 15.7 pont szerint kiadott értesftésben foglaltakat, vagy a 15.11
pont szerint kibocséatott intézkedést - haladéktalanul, de legkésébb 8 napon bellil azt
kévetSen, hogy fogadta - vagy

d) a Mémsk elbzetes irdsbeli figyelmeztetése elienére mas médon kivetkezetesen és
kirivéan elhanyagolja teljesiteni a Szerzddés szerinti barmely lényeges kotelezettségét,
vagy

¢)  megszegia 3.10 pont vonatkozé rendelkezéseit, vagy

f)  azel6érehaladdssal jelentSs késedelembe esik, amelyet bizonyitottnak kell tekinteni, ha
- a felllvizsgalt Bazisitemtervben megjelslt eréforrés, vagy a technoldgiai atfutdsi iddk

nem megalapozottak, vagy
- a Vallalkozé felilvizsgalt Szémldzasi Utemezéshez képest az igazoltan teljesitett
munkak értéke tobb, mint 30 % lemaradast igazol.

h)  a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k} pontjaban meghatarozott
feltételnek, vagy a Vallalkozdban szerez részesedést ilyen tarsasag,

i) a Vallalkozd nem értesiti a Megrendel6t a h) pontban irt eseményrdl.

a Megrendel6 jogosult a Szerz&dést egyoldall nyilatkozataval 15 napos hataridgvel felmondani, és 15
nappal a Vallalkozénak kiilldott értesités utdn birtokba vennia Munkateriiletet.

A Megrendelé vagy barmely mas altala megbizott villalkozd jogosult hasznalni a befejezéshez a
vallalkozoi berendezéseit és anyagait olyan mértékben, ahogy azt a Megrendeld vagy a véllalkozd

megfelelfnek tartjak.

22.2 Ertékelés a felmondas idépontjdban
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A Szerz8dés 22.1 pont szerinti megszlnése esetén Mérndlk kdteles - amilyen hamar csak lehetséges -
régziteni és meghatarozni
a)  a Szerz6dés megsz(inésének idGpontjaig a Vallalkozo altal végzett, addig még fel nem
mért munkat s annak ellenértékét megéllapitani és,
b} a fel nem hasznélt vagy részhen felhaszndlt anyag, értékét és barmely Vallalkozoi
berendezés fel nem hasznalt értékét megallapitani.

22.3 Kifizetés a Szerz6dés megszlinése utan

Amennyiben a MegrendelS a Szerz8dést a 22.1 paont alapjan felmondja, nem kételes a Vallalkozdval
elszamolni mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés és a hibdk kijavitdsdnak koltségét, a befejezés
késedelme és egyeb okbdl bekovetkezd kart, és minden egyéh kiaddst, kéltséget, amely a
Megrendelénél a Szerzdés megsz(inésével kapcsolatban jelentkezett, a Mérndk nem rdgzitette és
igazolta.

A Mérntk igazolasat kévetfen a Megrendeld jogosult az elszdmolds vonatkozdsdaban a Mérndk
kidzrem(ikddésével egyeztetést kezdeményezni a Vdllalkozdéval. Amennyiben az egyeztetésen a
Megrendeld és a Véllalkozd kdzitt nem [on létre megdllapodas, ugy a targyban a birdsag dontését
kérhetik.

22.4 A szerzddéses javak atruhazasa

Amennyiben jogszabaly nem tiltja, a Vallalkozd kdteles - amennyiben a Mérndk igy rendelkezik - a
22.1 pont szerinti birtokbavételt és lezarast kdvetd 15 nabon beliil a Megrendel&re atruhazni minden
olyan megallapodas alapjan megszerzett jogot, amely barmely dru vagy anyag, vagy szolgéltatas
szallitdsara, teljesitésére, és/vagy barmely munka kivitelezésére vonatkozik azon szerzGdés
keretében, amelyet a Vallalkozd a Beruhazdsra vonatkozdan megkdtott, Ugyanezen hatdridén belil
kiteles a Vallalkozd teljesiteni a szellemi termékek vagyoni jogainak atruhdzdsara vonatkozd
kotelezettségét {SzerzGdéses Feltételek 10.5 pontja).

22.5 A Megrendelé mulasztasa

Abban az esetben, ha a Megrendelé elmulasztja a Vallalkozénak a Mérndk valamely igazoldsara a
Szerz6dés szerint jard Osszeg kifizetését annak esedékessé valasat kdvet6 60 napon belil és a
Megrendeld szabalyszer(ien értesiti a Vallalkozdt arrél, hogy eldre nem I[&thaté okok miatt
lehetetlenné valt szamadra, hogy szerzddéses kotelezettségeinek teljesitését folytassa, a Vallalkozo
jogosuit felmondani a Szerzédést a Megrendeldnek kilddtt értesitéssel, valamint egy masolattal a
Mérndknek. Az értesités MegrendelG altal tortént atvételt kbvetd 15. napon valik érvényessé.

22.6 A Villalkozoi berendezések eltavolitasa

A 22.5 pontban hivatkozott 15 napos hatarid§ lejartakor, a Vdllalkozé koteles eltdvolitani a
Munkaterlletrd| az 0sszes dltala odaszillitott berendezést.

22.7 Kifizetés felmondaskor
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A 22.5 pont szerinti felmondds esetén a Megrendeldnek ugyanolyan kotelezettségei vannak a
Vallalkozoval szemben a kifizetés szempontjédbél, mintha a Szerz8dés a 22.8 pont rendelkezései
szerint sz{int volna meg, de az att meghatérozott kifizetéseket kiegészitendd, a Megrendeld kiteles
megfizetni a Vallalkozénak azon kér vagy veszteség tsszegét, amely a Véllalkozondl felmeriilt az ilyen
felmondds kovetkezményeként, vagy azzal kapcsolathan.

22.8 A teljesités lehetetleniilése

Ha mindkét fél érdekkdrén kiviil esé barmilyen olyan kérliimény meril fel a Szerz6dés létrejittét
kdvetden, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja barmely fél szdmdra a szerzGdéses
kételezettségeinek teljesitését, vagy a Szerzédésben érvényes jog szerint a feleket felmenti a tovabbi
teljesités aldl, akkor az elvégrett munka vonatkozdsaban a Meérndk felmérése alapjan a felek
elszadmolnak egymassal.

23. ELszAMOLAS
23.1 Elszamolas befejezéskor

A Beruhdzds egészére vonatkozd Befejezési Igazolas kiaddsat kovet§ 30 napndl nem kés8bbi
idépontig a Vdllalkozd kdteles benyujtani a Mérndknek és egy masolatban a Megrendelének a
végszamla tervezetét, elldtva az azt megalapozé dokumentumokkal olyan formahan, ahogyan azt a
Mérnok és Megrendeld el8irja, amelyek igazoljak a Szamlazasi Utemezés szerint a szerzédésszerlien
elvégzett 6sszes munka végs§ értékét a Hidnypdtlasi Igazolashan rogzitett id6pontig, a Mérndk
felmérése és jovahagydsa alapjan. A végszamla kidllitdséra egyebekben a jelen Szerz8déses Feltételek

17.3 pontjéban foglaltak megfelelden alkalmazandok.

Amennyiben a végszdmla kigllitasat a Mérndk nem kifogasolja, ugy azt a Mérndk 30 napon belll
igazolja és a Megrendelének megkuldi, aki azt kdteles kifizetni.

23.2 Végszamla

Amennyiben a Mérndk nem ért egyet, vagy nem tudja igazoini a végszdmla kibocsathatdsagat, akkor
tovabhbi 30 nap idgtartamon beliil a Megrendelével és a Vallalkozoval kdzos egyeztetéseken kell
tisztaznia a vita targydt. Megegyezés hidnya esetén a Villalkozé koteles a Megrendeld altal
jovahagyott Mérndki utasitds szerinti végszamlat Bsszedllitani és 15 napon belil a Mémdknek
megkiildeni, aki azt 15 napon beliil igazolja. A végszamla kellékeit alkotjak a SzerzGdéses Feltételek
17.4. pontjaban a rész szamlak kellékeire vonatkozdan felsoroltak, valamint ezen felll a Befejezési
Igazolds, és a Beruhdzas haszndlatba vételi engedélye, vagy — fiiggden a targytdl - prébalizemenek
megkezdésére vonatkozé engedély, mind az illetékes hatdsagok, mind pedig az Uzemeltetd részérdl.

A végszamlaval egyidejlileg kisteles a Vallalkozo dtadni a Jotallasi Biztositékot is.
23.3 Vallalkozoi nyilatkozat

A Végszamla benyljtésakor a Vallalkozo koteles a Megrendel&nek atadni - egy masolati példannyal a
Mérndk részére - egy Irasbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a végszdmia végdsszege
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tartalmazza a teljes kdrii végelszamolast, amely a Szerz8déshdl eredden a Vallalkozd szamdra
esedékes, és a Vallalkozénak a Megrendel&vel szemben tovabhi kdvetelése nincs.

23.4 A teljesités elfogaddsa csak Jotallasi Igazolas alapjan

Csak a 23.5 pontban hivatkozott Jotéllasi Igazolast lehet a Szerzddés végsd és minden tekintetben
hidanytalan teljesitése elfogaddsdnak tekinteni. Ez a rendelkezés nem irja fellll azt, hogy a Befejezési
Igazolds a Beruhdzdas egészének atadas-atvételét igazolja.

23.5 Jotallasi lgazolas

A Szerzddést nem lehet teljesitettnek tekinteni, amig a Jotallasi Igazoldst a Mérndk ala nem irta, és a
Megrendeld meg nem kapta, valamint egy masolatot a Vallalkozd, melyben rogzitik azon idépontot,
amikorra a Vallalkozd teljesitette a jotallasi kitelezettségeit.

A Jotélldsi Igazoldst a Mérndk adja ki - 30 napon belll a Jotallasi Id8szak lejartat kévetden - vagy, ha
killonbdzé jotéllasi idSszakok vonatkoznak a Beruhdazds killonboz8 Epitési Szakaszaira vagy Részeire,
akkor az utolsé iddszak lejartat kdvetden, vagy azutdn, a lehetd legrévidebb iddn belll, ahogy minden
eléirt munkat a 24. pont értelmében befejeztek a Mérndk megelégedésére.

23.6 Fennmarado kotelezettségek

A 1otéllasi 1gazolas kiadasa ellenére a Villalkozd felelds marad minden olyan, a Szerzédés alapjan
fennmarado tdrvényes szavatossdg alapjan a red haruld kotelezettség teljesitéséért, amely a Jotallasi
lgazolds kibocsatasakor nem teljesiilt, és az ilyen kotelezettség jellegének és mértékének
meghatdrozdsa céljabol a Szerzddést hatédlyban levnelk kell tekinteni a felek kézott.

24, JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Villalkozd jotallasi kdtelezettséget vallal a J6tdllasi IdGszak idétartamadra, valamint azt kévetSen és
annak leszémitdsaval szavatossagot a kotelezd alkalmassag [12/1988 (XI1.27) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendelet, valamint 11/1985 (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiiites rendelet
{,Rendeletek”) szerint] fennmaradd id&tartamara a Beruhazas szerzddésszerli megvaldsitisaért,
valamint annak anyag- és kivitelezési, és sajat tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek
tervezési hibatél vald mentességéért.

A Villalkozd jétailast vdllal tovabba a Jotdlldsi Iddszak alatt a kovetkezkért:

a) A Megrendeld altal szolgaltatoit Ajanlatkérési Dokumentaciot, a Terveket és a Miiszaki
Eldirasckat a Vallalkozé megvizsgdlia és azok teljes korek, hidnytalanck és alkalmasak a
Beruhazas hibatlan megvaldsitasara,

b) a Beruhazast alkotd dolgok, és az ahhoz tartozd szellemi tulajdon per-, teher és igénymentes
tulajdonanak atruhazasaért. A Vallalkozé kdteles megdvni, mentesiteni és kartalanitani a
Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal kapcsolatban, amely barmely szabadalmi
jog, védjegy, védett név vagy mdas védett jogok megszegése miatt meril fel barmely
vallalkozdi berendezés, anyag vagy dolog tekintetében, amelyet a Beruhazdshoz vagy azzal

80




kapcsolatban hasznainak, valamint minden azok vonatkozisaban vagy azokkal kapcsolatban
felmerild sszes kdr, kdltség, teher és kiadas tekintetéhen,

c} Mindazon kijelentés és véllalas tekintetében, amely aldtdmasztotta a Kdzbeszerzési Eljaras
soran azt, hogy a Szerz6dés teljesftésére miiszaki és gazdasagi alkaimasséaggal rendelkezik.

24.1 Jotdllasi és Szavatossagi |dGszakok

A jelen Feltételekben a "16tallasi 1dészak" kifejezésen a VSZ 12. pontjdban meghatdrozott és a
Vallalkozo altal véllalt jotélldsi idGszakot kell érteni a Beruhdzas vagy annak Epftési Szakasza tényleges
befejezésének id6pontjatodl, melyet Mérnsk a 19. pont szerint igazolt.

A Jotdllasi Iddszakba nem szamit be, és azt meg kell névelni azzal az idétartammal ameddig a
Beruhdzds nem hasznélhatd olyan hiba, vagy kdr miatt, amiért a 24.2 pont szerint a Vallalkozd a
felelds.

A jotallastdl figgetlenll a Vallalkozdt szavatossdg kotelezi a Jotallasi Id&szak letelte utan, annak
leszamitdsdval, a Rendeletekben foglalt targyakra és id&tartamok szerint (,Szavatossagi ldGszak”).
Ennek értelmében a jelen szerzddés alapjan megvaldsitandd épitményszerkezetekre &s azok
létrehozdsdhoz felhasznélt egyes termékekre és anyagokra eldirt kételezd alkalmassagi idé 4ltaldban
10 vagy 5 év.

A felek megallapodnak, és a Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Szerz6déshé| fakads
jotdllasi, vagy szavatossdgi jogait a Beruhdzas, vagy annak barmely Epitési szakasza, Része, vagy
épftmenye kijelslt tizemeltetGjére engedmeényezheti, aki e jogok tekintetében a Véllalkozénak
kildott értesités id8pontjatél a Megrendeld helyébe [ép. A Villalkozé kételes - amennyiben az
értesitést kézhez vette - a J6talldsi Biztositék jogosultjaként az értesitéshen megjeldlt Uzemeltetst
feltlintetni,

24.2 Munkdk a jétallas és szavatossig keretében

A 16talldsi Iddszai és a Szavatossagi Id6szak egész ideje alatt a Beruhdzds a Megrendeld, illetve az
Uzemeltets birtokdban van és annak szakszer(i lzemeltetésérdl és/vagy fenntartasarél is 6
gondoskodik, de a Vallalkozénak ki kell javitania és/vagy helyre kell &llitania minden hibat,
hidnyossdgot, repedést, tonkrement részt sth., ameiyre a Megrendel8, vagy a Mérnék az 24.5
pontban foglaltak szerint utasitja a Véllalkozét. Ha valamilyen hiba jelentkezik, vagy kar eléfordul, a
Megrendeld, a Mérndk vagy az Uzemeltet§ azonnal értesiteni kisteles errgl a Vllalkozot, elSirva a

javitas hataridejét,
24.3 A hibak kijavitasanak koltségei

A Villalkozo a jotallasi és a szavatossdgi id6szakban el§irt valamennyi munkat a sajét kéltségén
koteles elvégezni, A Jotéllasi Idészak alatt bejelentett hibdk kijavitasanak ellenértékére tételes
felmérés és a Mérnék igazolasa alapjan kizarolag akkor jogosult, ha bizanyftani tudja, hogy a hiba oka
az Atadas-atvételi igazolas kiaddsanak id&pontjat kévetden keletkezett. A Vallalkozd a Szavatosségi
ld@szak aiatt kijavitott hibak ellenértékére kizarolag akkor jogosult, ha a szavatosségi igényt
érvényesitd Megrendel§ vagy az lizemeltet§ nem tudja bizonyitani, hogy a rejtett hiba miiszaki
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dtadds-atvétel idépontjdban fenndllt, amely kérdés tekintetében elsésorban a mdszaki atadds-
dtvételi jegyz6kdnyvet tekintik mérvadd igazoldsnak a felek.

24.4 Villalkozd mulasztasa az utasitasok végrehajtdsdban

Abban az esetben, ha a Véllalkozd elmulasztja a hibdk kijavitdasat az eldirt hataridén belil, a
Megrendel§ jogosult sajat maga elvégezni, vagy mds ésszerli ajanlatot tevd vallalkozdkkal
elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkoz6 lett volna koteles elvégezni sajat koltségén a Szerzddés
értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval felmertlt dsszes kdltségét a Vallalkozotol visszaigényelni
a Teljesitési Biztositék vagy a J6tallasi Biztositék megfeleld részének igénybe vételével. A Megrendeld
jogosult a Teljesitési Biztositék vagy a Jotalldsi Biztositek tsszegével nem fedezett igényét a
Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

24.5 Vallalkozé hibafeltarasi kotelezettsége

Ha barmely hiba, repedés vagy mas hidnyossag meriil fel a Beruhdzdson a Jotallasi Id&szak vagy a
Szavatossdgi ld@szak vége eltt barmikor, a Mérnék és/vagy Megrendel§ jogosult utasitani a
Vallalkozét - egy masolatot killdve a Megrendel8nek - hogy irdnyitdsa szerint tarja fel azok okait.

Ha ez a hiba, repedés vagy egyéb hianyossdg olyan, amelyért a Véllaikozd felelds, a feltards
elvégzésével kapcsolatban felmerilt kiltséget a Vallalkozo viseli és a Vallalkozo kdteles helyredilitani
a hibat, repedést vagy egyéb hidnyossdgot a sajat koltségén a 24. pont rendelkezéseivel
dsszhangban.

24.6 Egyiittmiikddési kitelezettség

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerzédésben foglaltak maradéktalan megvaldsitasa
érdekében szitkség szerint folyamatosan egyuttmiikédnek. Ennek megfelelSen haladéktalanul
tajékoztatjdk egymadst nem csupén a jelen SzerzGdéshen foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan
kérdésrél (tény, adat, koriilmény) és valtozésrdl, amely a teljesitésre hatdssal lehet.

Véllalkozd kdtelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen Szerz6dés id6tartama alatt végelszamolds ala kerll, valamint ha ellene, illetéleg
alvéllalkozdja ellen cs6d-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Vallalkozd a Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles a tulajdonosi szerkezetet
megismerhetévé tenni, és a MegrendelSt azonnal értesiteni, ha a tarsasaghan kozvetve vagy
kdzvetlenill 25%-ot meghaladé részesedést szerez olyan tdrsasag (vagy 6 szerez 25%-0s részesedést
olyan térsasdgban), amely a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban irt feltételeknek nem felel meg.

25.  VITAK RENDEZESE

25.1 A jogvita békés rendezése

Ha a vitdra vonatkozéan perinditas szandékardl érkezik értesités, a felek kisérletet tesznel el6bb a
békés megegyezésre, azzal a kikotéssel, hogy hacsak a felek masként meg nem allapodtak, a peres
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eljgras megkezdhetd 60 nappal azt kivetSen, hogy a vitdra vonatkozd perinditdsi szandékrol az
értesitést dtadtdk, akar megkisérelték a békés megegyezést, akar nem.

25.2 Birésagi eljaras

A szerz6d6 felek békés uton nem rendezett jogvitdinak elddntésére a magyar dllami birésdgok
rendelkeznek hatdskdrrel, a magyar polgdri eljardsjog szabdlyai szerint.
. Ve

26. ZARO RENDELKEZESEK
26.1 Uzleti titok, kozérdekd adatok

A Szerzéd4 felek tudomdsul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrdl sz416 2011, évi LXVI. torvény 5. §-
anak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvev@szék ellendrizheti az dllamhaztartds
alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az allamhdztartds alrendszereihez tartozd vagyont
érintd szerz6déseket a megrendelénél, a megrendel6 nevében vagy képviseletében eljaro
természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6dd feleknél, akik, illetve
amelyek a szerz8dés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerz8dés teljesitésében kdzrem(kddéknel.

A Szerz4d§ feleld tudomadsul veszik, hogy a 2011. évi CXII. torvény értelmében nem mindsil Gzleti
titoknak az allami és a helyi dnkormdnyzati kdltségvetés, illetve az eurdpai kdzdsségi tamogatas
felhasznalasaval, koltségvetést érint6 juttatdssal, kedvezménnyel, az dllami és Snkormanyzati vagyon
kezelésével, birtokldsdval, hasznélatdval, hasznositdsaval, az azzal valdé rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érintd barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az
az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozatalat killon torvény kdzérdekbdl elrendeli.
A nyilvénossagra hozatal azonban nem eredményezheti a jelen Szerz&dés 1.3.4. pontjaban foglaltak
sérelmét.

A Szerz6dd felek tudomdsul veszik, hogy a 2011. évi CXIl. torvény értelmében az, aki az
dllamhdztartas valamely alrendszerével pénzigyi, illetve Uzleti kapcsolatot 1étesit, kérésre koteles a
jogviszonnyal Osszefiiggd és a kozérdekbdl nyilvdnos adatokra vonatkozéan tdjékoztatast adni,
valamint azt, hogy a kéltségvetési pénzeszkdzik felhaszndlasanak nyilvdnosségara tekintettel a
szerzddés lényeges tartalmardl a tajékoztatds Uzleti titok cimén nem tagadhaté meg.

Felek régzitik, hogy a Megrendel§ adatkezelésére a 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
26.2 A Szerzddés modositasa

A Szerzédés modositasa kizdrdlag irdsban, a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban lehetséges.

26.3 A Szerzddésben nem szabalyozott kérdések

A Szerzfidésben nem szabdlyozott kérdésekben a vonatkozd hatdlyos magyar anyagi és eljardsjogi
jogszabalyokat kell alkalmazni.

26.4 A SzerzGdés részleges érvénytelensége
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A Szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész SzerzGdés
érvénytelenségét. A Szerz6d8 Felek megdllapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul
egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés mds megfeleld rendelkezéssel t&rténd
helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jén létre kdzottlk megéllapodds, Ggy az érvénytelen
rendelkezést figyelmen kiviil kell hagyni.

ETELSKY VASUTTECHMKA KFT.

A Megrfvjﬁ%zérfi: SWiEL 9500 Celidamatk, \b&gq”g%{zo reﬁ

V*tézy avid Homlok Zsclt Andras Mészdros Zoitdn
vezérig zTaté ligyvezetd igazgato vallalkozasi igazgatd
BKK Budapesti Kézleked&s! Kbzpont Zartkérlien SWIETELSKY Vasuttechnika Kft.

Miikodd Részvenytarsasag

Datum: 20 TP 2 g Déatum: A e 03

| mﬁm

AVallalkogo reszeérdl: ¢

Unger Tamas
Ugyvezets igazgatd vezérigazgatod
SRR fa,

&8 Kft KOZGEP Zrt.
20
Datum: M ST 0 8
Ellenjegyezte a K&zremiikddd

Szerverzet nevében:

Ddtum:
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IV. Epitési Szakasz:

Batthyany téri kitérék cseréje. Vasuti felépitmény megépitése,
BKV egyendramu foldkabel, kbzvilagitas, felsGvezeték haldzat
Uzembe helyezése, peronberendezések telepitése. Villamos
prébajarat sikeres lefolytatasa a Batthyany téren.

289

10

max 20

27

V. Epitési Szakasz:

A vaganyok mentén lévé (tépitési és burkolat épitési munkak
befejezése a Bem rakparton. Vagany kozotti burkolatok,
peronock megépitése, a végleges peronberendezésekkel. Sikeres
villamos probajarat lefolytatasa a teljes kivitelezési szakaszon. A
felvonulasi helyszinek kivételével a z6ldfelilletek rendezése.

440

10

max 15

VI. Epitési Szakasz:

Fennmaradd munkak elvégzése {egyebek mellett: Gt és
jardaépitések befejezése, végleges forgalomtechnikai rend
kialakitdsa, peronépitések befejezése, végleges
peronberendezasek, ideiglenes létesitmények bontasa,
zdldfellletek rendezése, sth.}. Forgalomba helyezési eljarasok
sikeres lefolytatdsa. Miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

480

10

min 10




3.szamu melléklst

UTMUTATO A KOLTSEGVETES BEARAZASAHOZ ES A KIVITELEZOI
TELJESITES ELSZAMOLASAHOZ

A Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése, Bem rakparti ag (Budai észak-déli
villamos  kapcsolat kialakitasara) (KOZOP-5-5-0-09-11-2011-0015) vonatkozdan
megkdtésre kerlild Szerzfdés atalanyaras elszamolasd, kivéve a Tartalékkeretet, amely
tételes elszamolasu.

Az atalanvar értelmezése:

Atalanyarként értelmezends a Szerzodeses Aron belil minden tétel ara és ezek
Osszegzésekent maga a Szerzédéses Ar.

A Szerzfdes szerint az atalényarba beleértendék a Bearazott kéltségvetésben szerepléd
munkak, a kdltségvetésben nem, de az ajanlatkérés alapjaul szolgald tervekben, Miiszaki
eldirasban, az ajanlatkéréshez csatolt  engedélyekben, jévahagyasokban,
allasfoglalasokban szereplé eldirasokbol kévetkezd miszaki teendék, munkak eés
kdltségek, valamint minden egyéb a Szerzédésben, klléndsen annak 10. pontjaban foglalt
tétel.

Mivel a Felek a teljesités ellenértékét végleges jelleggel egy 6sszegben atalanyaron kotik
ki, a szerzfdés teljesitése soran a kikdtott véllalkozéi dijon felil csak a tételesen
bizonyitott, igazolt pétmunkak ellenértéke szamolhatd el. Az atalanyaron kotdtt Kivitelezési
szerz6dés jellegzetessége, hogy a vallalkozé az esetleg felmertld tobbletmunkak
kockdzatadt magara vallalja, ennek fedezetét megfeleld tartalékkal (tartalékfedezet)
kalkulalja, a tébbletmunkak ellenértékére ezért utébb sem tarthat igényt. A tébbletmunkak
fogalmat a Szerzédés 10. pontja szerint kell érteni,

A poétmunkak benyljtdsa esetén annak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Mérndk, a
Megrendeld és a Megrendelével kapcsolatban alldé Gsszes érintett szerv azok jogossagat
elbiralja. A Megrendelé és a Mérndk az esetleges pdtmunkak benyujtasanak alaki és
tartalmi feltételeire a Létesitmény megvaldsitasa soran kilon elbirdasokat tehet, amit a
Vallalkozénak maradéktalanul be kell tartania,

A szamlazott vallalkozéi dfj a Szerzédésben kikdtétt dijjal egyezik meg, ezt az dsszeget
az alacsonyabb kéltségekre, mennyisegi csokkenésekre hivatkozassal sem a Megrendeld
nem csdkkentheti (nem kollaudalhatja), sem pedig a Vallalkozé nem szamithatja hozza az
esetleges tdbbletmunkak kéltségvonzatat.

Az egységar és a tetelenkénti atalanyar magaban foglalia a koézvetlen anvag és dij
kéltségeken felul egyebek mellett kiléndsen, de nem kizardlag:

- aKkivitelezéshez szilkséges — Megrendel6 altal nem biztositott — hatdésagi és egyeb
engedélyek beszerzésével és az abban foglaltak betartdasdval kapcsolatos
kdltsegeket (pld. forgalomterelési, munkakezdési — burkolatbontasi engedély,
sth.),

- a befejezési hatariddig varhaté arvaltozasok kihatasaival kapcsolatos kiltségeket

- a kbézmii szakfeligyeletek eldirt biztositasaval kapcsolatos kiliségeket,

- a munkaterileten vagy hatastertileten dolgozd t6bb vallalkozd esetén az
egyuttmdikddési, akadalyoztatas miatti kdltségeket,

- anyagbeszerzési kdliségeket,

- szallitasi, deponalasi, lerakdhelyi kéliségeket,

- valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznaiati és javitasi
kéltseget,

- klldnleges kérGimenyekbdl adodd kéltségeket,

- bér és jarulékainak kéltségét,

- szerzédés szerinti fenntartasi kdliségeket,

- [otallasi, szavatossagi kéltségeket,




- el6irt tartalmu biztositas és annak fenntartasi kéltségeit,

-~ el6irt tartalmu és hatéridejl garanciak nyujtasanak és fenntartasanak koltségei,

- helyszini adoftsagok és kdrilmenyek miatti,

- kitlizési kdltsegeket,

- a kotelez6 kozm( nyilvantartasi, az atadasi tervdokumentacid, minésitési
dokumentacio készitésével, szikséges példanyszamban valé masolasanak
kéltségét,

- afelvonulasi kiltségeket, beleértve a felvonulasi terliletek terlilethasznalati dijait, a
felvonulasi terlilet kialakitasaval majd megszintetésével kapcsolatos kiliségeket,

- ideiglenes [étesftmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandé
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellatés koltségét

- az agazati és egyéb szabvanyokban, BKV belsé szabdlyzataiban, mdszaki
eléirdsokban, mintavételi és mindsitési tervben eléirt mintavételi, vizsgalati és
méresi kéltsegeket,

- a kotelezden eldirt mindségtanusitassal kapcsolatos mérések és dokumentaciok
elkeészitésének kdltségeit,

- a munkaterilleten [&vé geodéziai jelek védelmeével kapcsolatos vagy azok
esetleges helyreallitasi kéltségét,

- a kézati kdrmyezet, a ndvényzet és az éldvilag védelmével kapcsolatos
kéliségeket,

- a szallito utak karbantartasi, helyreallitasi kdltségeit,

- minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos kéltséget (pld. licenciadij, idéjarasi
kérUlmények miatti tébbletkbltségek, stb.)

- munkatertlet varosképi lehatarolasaval, 6rzésével kapcsolatos koltsegeket,

- meglévé és megmaradod kézmivek védelmével kapcsalatos kiltségeket,

- banki kdltséget,

- a brutté fedezeti kdltségeket (Ugy mint; kdzvetett nem fuvarigényes szallitasi
kéltség, fOépités-vezetbsegi Aaltalanos kéltség, munkasellatasi  Koltség,
anyagigazgatasi kéltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos kockazat, nyereség),

- tartalékfedezet

- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitashoz és a szerzddés teljeskdrd
teljesitésehez, a létesitmények hasznalatbavételi engedélyeinek beszerzéséhez
szllkséges és eldirt munka jarulékos kéltsegét és dijat.

- barmely az el6zéekben nem felsorolt, a koltségvetésben nem, de az ajaniatkérés
alapjaul szolgéalé tervekben, Mlszaki el8irasban, az ajanlatkéréshez csatolt
engedélyekben, jovahagyasokban, allasfoglalasckban szereplé eldirasokbdl
kévetkezd miiszaki teenddk/munkak kéltsegei,

-  barmely az elézekben nem felsorolt, a kéliségvetésben nem szereplé, de a
Iétesitmény megvaldsitasahoz és rendeltetésszerll hasznalatahoz szlikséges
teendék/munkak kéliségei.

A fenti felsorolast a Mlszaki El&irasokban foglaltakkal és a mindenkor hatalyos, vonatkozo
jogszabalyokkal egyiitt sziikséges értelmezni.

A Szerzfdés 2. sz. melléklete szerint a szédmlazasi lehetbsegek, mérfdldkévek:

A Szerzédés 2.. sz. melléklete szerinti rész-szamlak esetében — figyelemmel a Szerzédés
Kézbensd elszamolasok ¢. 17.3 szamul pontjara — a tényleges teljesités szamolhaté el,
legfeljebb a szerzfdés értékének 2. sz. mellékletben megadott szazaléka mértékében. A
végszamlaban a tényleges teljesités szerinti, a korabbi rész-szadmlakban még ki nem
fizetett, de mar teljesitett kivitelezés ellenszolgaltatasa szamolhaté el (tervezett mertéke
legfeljebb 10%).

Amennyiben a rész-szamlak esetében a tényleges teljesités eltér a megadott szazalektsl.




- ha a bearazott kéltségvetés tételei alapjan kimutatott teljesités sszege kisebb,
mint a megadott szazalék, a tényleges teljesités szamolhaté el;

- ha a bearazott kiliségvetés tételeinek Hsszegzéseként a megadott szazaléknal
magasabb érték adédik, a korlatként megadott 6sszeg szamolhatdé el, a
fennmaradd &sszeg pedig a végszamlaban kerut kifizetésre.,

A szamlazas feltétele minden esetben a miiszaki ellendr altal leigazolt, a bearazott
koltségvetés atalanyaras tételeinek alabbiak szerinti alkalmazasan alapulo teljesités.
Amennyiben az atalanyaras tétel bedrazott koltségvetésében szerepld mennyiségtdl a
valésagban megvalésulé mennyiség eltér, az alabbiak szerint torténik a felméres:

- amennyiben a teljes valésagos mennyiség kevesebb, mint a kdltsegvetésben
szereplé mennyiség, a rész-szamldkban a telies valésagos mennyiség kerll
figyelembevételre, a fennmaradé 6sszeg pediy a végszamlaban kerdl kifizetesre,

- amennyiben a teljes valdsagos mennyiség tébb, mint a kéltségvetéshen szerepld
mennyiség, a rész-szamlakban a koltségvetésben a tételhez tartozé mennyisegig
kerul figyelembevételre.

A teljesités igazolas annak elbiralasaval torténik, hogy megvalosult-e a mérfdidkéként
megjelilt mldszaki kesziiltseg.

A benydjtandd szamlak részletezéseként Vallalkozénak a Bearazott koltségvetes tételei
alapjan részletes elszamolast kell készitenie, melynek soran az é&talanyaras tételek
szézalékos készlltségét, a bhefejezetlen épitményért jard ellenszolgaltatast a
szerztdésben elvéllalt teljes mliszaki tartalom és a ténylegesen elért miszaki késziltség
egymashoz viszonyitott aranyanak meghatarozasaval és ennek a szerzddesben kikotott
atalanydijra vald vetitesével kell szamitani.

A szamlamelléklet Gsszedllitasa soran a rész-szamla szerinti netté ellenszolgaltatas a
szerzbdés megvaldsult ertéket nem haladhatja meg.

Fenti feltételek teljestilését a szamlak mellékletét képezd, tételenkénti készilltségnek
megfelelden kimunkalt szamla részletezes tanusitja.

A Tartalékkeret elszamolasa:

A Tartalékkeret felhasznalasanak modjat a Szerzédéses Feltételek 10. pontja rdgziti. A
Tartalékkeret terhére elszamolandd munkakrél kilén szamlat/szamlakat kell kialiitani,
mivel a 2. sz. melléklet Tartalékkeret nélkilli Szerzédéses ar kifizetésére vonatkozik,







4-8, sz, melléklet

Atadas-atvételi jegyzékonyv

Késziilt:
Helyszin: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 15-19.

D&tum: 2014, . CF it

lelenvannak: atada: BKK Budapesti Kdzlekedési Kézpont Zrt.
Atvevé: STRABAG Altalanos Epit§ Kft.
SWIETELSKY Vasuttechnika Kft.
KOZGEP Zrt.

1 példédny DVD-n atadott dokumentumok megnevezése:

s A KOzbeszerzési Eljardsban a Megrendeld altal kiadott kiegészits tajékoztatas,

e Mdszaki ElSirasok, (Ajanlatkérési Dokumentacié IV, Fejezet)

s Tervek és azokhoz kapcsolddd hatdsagi engedélyek (Ajanlatkérési Dokumentacid Iv.
Fejezet)

e Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalma, (a Vallalkozd ajanlata szerint)

e Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalmdn kivil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési dokumentacié minden egyéb része

Keft mint fent (k. m. f.)

Vas Néra
P Voo
Lantos Csaba Bali Janos [/l
atado atvevs




Allianz @)

.. KEZIKOTVENY
EPITESBIZTOSITASHOZ
kotvényszam: AHB732020932

Felhivjuk szives figyelmét arra, hogy jelen kotvény iizleti titkot tartalmaz. A kdtvény csak az Alfianz Hungéria
Zrt. kifejezett hozzédjarulésival adhatd &t harmadik személy részére, A felek az iizleti titok vonatkozisaban
képviseldiket (igy kiilsniisen a megbizott biztositaskdzvetitst) nem tekintik harmadik személynek.

ALTALANOS ADATOK
Szerz8d6:

Cim:

Adoszam:

TEAOR:

Biztositottak:

Biztositési tartam:

Kockézatviselés kezdete:

Kockazatviselés vége:

A dijfizetés iiterezése:
A dijfizetés modja:
A biztositas rendszer:

Swietelsky Vastttechnika Kft,

9500 Celldomalk, Nagy S. tér 14.
14564477-2-18

421208 Vas(t épitése (FStevékenység)

Swietelsky Vasdittechnika Kft.

9500 Celldémdlk, Nagy S. tér 14,
Adbszam: 14564477-2-18

mint véalialkozd (konzorcium vezetd)

STRABAG Altalanos Epitd Kft.

1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D.épiilet).
Adészam: 11705053-4-44

mint véilalkozd (kenzorcium tag)

Kbzgép Zrt.

1239 Budapest Haraszti (it 44.
Addszam: 10950676-2-44

mint vallalkozd (kenzorcium tag)

Budapesti Kozlekedési Kozpont Zrt.

(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21).

mint megrendeld, és mint a beruhazas megvalositasaban kbzremikods és
majdani lizemeltetd

valamint a kivitelezéshen szerzgdésszerlien résztvevs valamennyi alvallalkozd,
tervezd, és kivitelez&, amennyiben az épitési teliesités biztositdsi sszege
tartalmazza munkajuk értékét.

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozé véllalkozoi
szerzGdések, pénzligyi elszdmolasok, pénziigyi Utemezések szerint a jelen
szerzédés alapjén biztositasi eseménynek minGsiils kérok kovetkezményeit viselik
ilfetve a viselni kételesek.

hatarozott

2014.08.07.

A fedezet nem vonatkozik a kockazatviselés kezdete eldtt bekivetkezett
karckra és azok kbvetkezményeire.

2016.02.28.
Ezt kévetden 24 honap a 004.sz. zéradék szerint majd 12 hénap a 003.sz. zéradél,
szerint, 4 8

: c;ai‘?gfgb@ 5
egyszeri, egydsszegll, a biztositdsi kotvény kibocsataskori szamla alapjféfrj-;’*c'é‘;\.
szamila alapjan atutalds o BT

elszamolasos biztositas ¥

Altanztunganz Zt. 1087 Budapest, Konyves Kélmén kre 4862, 06-40-421421  www.allianz.hu (/@))
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A biztositasi szerz8dés tirgya: "A Budai fonddd villamosiézlekedés megteremtése, Bem rakparti ag

kivitelezése (Budai észalk-déli villamos kapcsolat kialakitasa) (KOZOP-5.5.0-
09-11-2011-0015) vallalkozasi szerzidés keretén beliil.”

Az épitési/szerelési munkakra megkstétt szerz6dés szerinti miiszaki tartalommal
azonosithatd létesitmények megvalositésa érdekében végzett épitési tevekenység.

A kockazatviselés helye:A biztositott beruhazas épitési/szerelési valamint felvonulasi teriilete

Cirm: az Alkusz 2014.07.09-én kelt adatkszlése szerint

FELTETELEK ES UGYFEL-TAJEKOZTATO:
Vagyonbiztositasok — Altalénos biztositési feltételek (AHE-43140/2P)
FelelGsségbiztositasok - Altalanos biztositési feltételel (AHE-10352/5P)
Epitésbiztositas (CAR) ~ Vagyonbiztositasi kilénés biztositasi feltételek (1. fejezet) (AHE-11700/4P)
Epitésbiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositashoz (EAR) tartozd FelelGsségbiztositas (11, fejezet)
Kiilénos biztositasi feltételei (AHE-11650/3P)
Az Epitésbiztositas zaradékai (AHE 11730/2P-t8] AHE-11763/2P-ig) kéziil a jelen dokumentumban

megjelditek.

Epitésbiztosités (CAR) Szereléshiztositas (EAR) - Ugyfél-tajékoztats (AHE-11950/ 5P)
A Szereléshiztositas zdradékai (AHE 11730/2P-t6l AHE-11810/P-ig) kéz(l a jelen dokumentumban

megjeléltek.

I FEJEZET — VAGYONBIZTOSITAS:

Biztositési sszegek

Ideiglenes és végleges épitasi/szerelési teljesités, beledrtve a CAR
letesitménybe vald beépités céljabol az épitési teriileten 16vE (épités)
anyadokat is. Ezen beliil: eft
- vallatasi dij ( AFA nélkil ); , 4366 085
- a megrendeld dltal rendelkezésre bocsatott anyagok és
épitési teljesitések (AFA nélkiil ):
Felvonulasi letesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 100 000
EpitSgépek (EAR esetén a 202.zaradék szerint biztositottak) 0
Ertékelési mod: valdsagos miszaki avult
Tételes listaval biztosithatdak!
Ezen vagyontargyakra a biztositd kockazatviselése legkorabban az
egyadi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonositd
jelet) biztositohoz valé beérkezésének idépontjatél kezdddik,
Kartéritési limit a 119, zaradék szerint biztositott vagyontargyakra 500000
Biztosithato kéltségek (Mentés, oltas, romeltakaritas, a kar 654913
megallapitésara vonatkozo szakértdi koltségek)
Osszesen (dijszamitasi alap) 5 620 998

Onrészesedés (levonasos):

altalanos 250 000 Ft/bizt.esemény
elemi kérok esetén 10% de min. 500 000 Ft/bizt.esemény,
és maxirmum 5 000 000 Ft/bizt.esemény

Il. FEJEZET - FELELOSSEGRIZTOSITAS:

Kartéritési limit:

Onrészesedés (levonasos):

1000 000 eft/bizt.esemény és 1 000 000 eFt/év

A szerzbdésben feltiintetett éves limit a kockazatviselés kezdetéts! szamitott (nem
naptari) évekre vonatkozik, Tortévre az éves limit idGaranyos része, de minimum a
kareseményenkénti limit keriil alkalmazasra.

A kartéritési limit a felelGsségi fedezetre valamint az ésszes kapesoléds zaradékra
Osszevontan érvényes.
altaldnos: 10% de min 250 000 Ft/bizt.esemény
€s maximum 2 500 000 Fi/bizt.esernény
személysériilés esetén: nincs
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A HEVY alagithan levald beton- illetve eqyéb burkolatdarabok miatt bekévetkezé biztositasi esemény{ek)re
vonatkozo rendelkezések

Belsts limit: 500 000 eFt/bizt esemény/tartam
Onrészesedés: 15%, min. 25 000 000 Ft/bizt.esemény

A bels8limit a feleldsségi fedezetre valamint az ésszes kapcsol6d6 zaradékra 6sszevontan érvényes.

A biztositas nem nydjt fedezetet azokra a karokra, melyek keletkezése az épitkezés jellege vagy a
kivitelezésnél alkalmazott médszerek miatt eldre varhaté volt.
A biztosité kizérblag abban az esetben tériti meg a bekévetkezett kérokat, ha a szilkséges biztonsgi

intézkedéseket megtették.

All Fejezet szerinti fedezet kiterjed a 003 &s 004 zaradékok tartama alatt kizardlaq a szavatossaai munlat képezd

tevékenységre.
Belsd limit a 003 és 004 zéradék tartamara dsszesen: 200 000 eFt/ bizt.esemény/tartam

Onrészesedés a 003 &s 004 zaradékok
tartama alatt bekovetkezett karokra: 20% de minimum 3 000 000 Ft/bizt.esemény

AL FEIEZET - FELELOSSEGBIZTOSITAS kiterjed azon KORNYEZETSZENNYEZESI KAROKra, amelyeket a
szerzddésre vonatkozd biztositasi feltételek és/vagy zaradékok nem zarnak ki.

Belsd kértérirési limit: 250 000 eft/bizt.eserény/tartam

KARTERITES| SUBLIMIT LBSZERMENTESITESSEL KAPCSOLATOS KAROKRA:
Kartéritési limit az [ &s II. fejezetre kombinaltan, l6szermentesitéssel tovabba a talajban ethelyezkeds
l6szerek altal okozott karokra: 20 000 eFt/bizt.esemény/tartam

Onrészesedés (levonasos) a ldszermentesitésre: 10% de minimum az altalanos
fnrészesedeés kétszerese

ZARADEKOK:

001. Sztrajk, zavargas (AHE-11730/2P)
Kartéritési limit: 100 000 eFt/ bizt.esemény/tartam
Onrészesedés (levonasos): | Fejezet szerint

002. A keresztfelelsséqg (AHE-11731/2P) .
BelsG kartéritési limit: 1 000 000 eFt/bizt.eseményj/tartam, a 1, fejezeten beliil

Belsd kartéritési limit idegen jarmiibe
torténd he- &s kirakodas soran okozott karokra: 150 000 eFt/bizt.esemény/tartam

Onrészesedés (levonasos): Il. Fejezet szerint
[degen jarm(be tériénd be-
és kirakodas soran okozott kérokra: 20 % de minimurm 500 000 Ft/bizt.esemény

003. A szavatossagi id@szakra vonatkozd fedezet (AHE-11732/2F)
Tartam:12 hdnap a 004.zéradék szerinti fedezet lejaratat kdvetSen

Kartéritési limit a 003 zaradékra: 1000 000 eFt/hizt.esemény/tartam
Karteritési limit a 003 és 004 zéradékra sszevontan: 1 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés(levonasos): |.Fejezet szerint

004. A szavatossagi idGszakra vonatkozd kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)
Tartam: 24 honap az alabbiak kéziil a legkorabbi id&pontot kéveten:
- milszaki dtadés-atvételt,
- izembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata

Kartéritési limit a 004 zaradékra; 1000 000 eFt/ bizt.esemény/ tartam
Kartéritési limit a 003 és 004 zéradékra 6sszevontan: 1000 000 eFt/ bizt.esemény/ tartam
Onrészesedés (levonasos) . Fejezet szerint
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005, Az épitési és szerelési litemtervre vonatkoz6 killon feltételek (AHE-11734/2P)
Az (itemtervidl valo eltérés maximalis mértéke: 12 hét

006. A tilorak, tovabba a munkasziineti napokon, illetve &jszaka végzett munkak, valamint az expressz fuvarok
tobbletkdltségeinek fedezete (AHE-11735/2P)
Kartéritésilimit: a 006 zaradékra,
a ,Bérleti &s szakhatdsagi dijak kéltsége” zaradékra és
a ,Specialis tobbletkéltségek” zaradékra Gsszesen:
az ezen zaradékok alkalmazasa nélkil fizetendd
dologi kér 50%-a, de maximum: 50 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrész (levonasos); [ Fejezet szerint

013, A telephelyen kivil tarolt vagyontargyak fedezete (AHE-11742/2P)
Térolas helye: A szerz6dg altal kozélt telephely(ek).
Ezen telephelyekre a biztositd kockazatviselése legkorabban a telephelyi lista biztositdhoz
valo beérkezését kdvetd nap 0,00 bratdl kezdédik.
Tarolasi egységenként tarolhatd maximalis érték: 500 000 eFt

100. A gépek és berendezések prébatizemének killdn feltételei (AHE-11743/3P)

Kartéritési limit: 1 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés (levonasos): |. Fejezet szerint
Maximélis tartam: 8 hét

106, A szakaszokra vonatkozd kilon feltétel (AHE-11748/2P)
Maximdlis szakasz-hossz; 1000m
A szakaszok maximélis darabszama: 1 db

109. EpitGanyagok taroldsara vonatkozé killon feltétel (AHE-11751/2P)

110. Csapadékviz, magas vizéllas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kiilon feltétel

(AHE-11752/2P)
A talajviz kockéazatviselési kezdet eldtt mért legmagasabb szintjének elérése nem mingsiil véletlen és/vagy

varatlan eseménynek illetve kérilménynek.

112, Atlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandé tiizbiztonsagi szabalyokra vonatkozé
kiilon feltételek (AHE-11754/2P)
Tarolasi eqységenként tarolhatd maximalis érték: 500 000 eft

113. Belféldi szallitas fedezete (AHE-11755/2P)
Kartéritési limit; 250 000 eFt/bizt.esemeény/tartam
Onrészesedés (levondsos); .Fejezet szerint
A fedezet kiterjed a vastti szallitds soran torténd tiiz-, robbanas-, villimesapas-, vasiti jarmii (itkdzése
miatti karokra,

115, A tervezdi kockazat fedezete (AHE-11757/2P)
Kértéritési limit: 1 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
A kartérftési limit kizérdlag a jelen zaradék alkalmazasa (fedezet kiterjesztése) miatt felmeriild tobblet
kariéritési kotelezettségre vonatkozik.
Onrészesedas (levonasos): 10% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény,
és maximum 2 500 000 Ft/bizt.esemény

116. Az dtvett vagy (zembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete (AHE-11758/2P)

Kartéritési [imit: 2 000 000 eft/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés (levonasos): 10% de minium 1 000 000 Ft/bizt.esemény

117, Aviz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozo kiilén feltételek (AHE-11759/2P)
Maximalis szakasz-hossz: 1000 m

A szakaszok maximalis darabszama: 1 db
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119, Az épittets meqlévd vagyontargyainak, illetve a Biztositott felelds Grizetében l&vé vagyontargyaknak a
fedezete (AHE-11761/2P)

Kartéritési limit: 500 000 eFt/bizt.esemény és 500 000 eFt/tartam
Bels® limit bontasbél visszanyert
hasznosithaté maradvanyokra: 50 000 eFt/bizt.esemény/tartam

Onrészesedés (levonasos): 10% de minium 500 000 Fi/bizt.esemény

és maximum 5 000 000 Ft/bizt.esemény

Biztositott vagyontargyak (miiszaki avult értéken):
A megrendel( és/vagy a Budapesti Kézlekedési Kozpont Zrt. tulajdonaban lévs
- meglévg és egyben megmaradd épliletszerkezetek, gépek berendezések. (kivéve vasiti
jarmvek)
- épliletszerkezetek, gépek berendezések bontashdl visszanyert hasznosithatd maradvanyok.
(kivéve vastiti jarmlivek)

120. A vibrécio, a teherhordé szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa (AHE-11762/2 P}

Kartéritési limit a 120. zaradékra: 500 000 eFt/bizt.esemény/tartam

Onrészesedés (levonasos): 10% de min 500 000 Ft/bizt.esemény de
maximum 5 000 000 Ft/bizt. esemény

A HEV alagitban ievald beton-

illetve egyéb burkolatdarabok miatt

bekdvetkezd biztositasi esernény(ek)re: 15%, min. 25 000 000 Ft/bizt.esemény

121, A c6lépalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozd killén feltételek (AHE-11763/2P)
219, Afolybvizek, vasati tditések, utak, nyomvonalas létesitmények alatti horizontalis és iranyitott ferde fOrasra,
sajtolasra vonatkozo killon feltételek (AHE-11776/2P)
Onrészesedés(levonasos) : 20 % de min, 500 000 Fi/bizt.esemény
és maximum 5 000 000 Ft/bizt.esemény

EGYEDI ZARADEKOK

A felszin alatti kdzmiivezetékekre vonatkozo kiilon feltételek
Jelen zéradék értelmében a szerz8dés szabélyzatanak, eqyéb feltételeinek, kizérasainak és ziradékainak
(beleértve az alulbiztositasra vonatkozé szolgaltatasi szabalyokat) véltozatlan &rvényben hagyasa mellett a
szerzodd felek meglévd foldfelszin alatti kabelek, csOvezetékek, egyéb fold alatti berendezések
(tovéabbiakban kézmiivek) sérillésével kapcsolatos karokra vonatkozéan az alabbiakban allapodnak meg:

1. A biztositasi fedezet kizdrolag akkor terjed ki a meglévs foldfelszin alatti kézmiivek sériilésével kapcsolatos
kérokra, ha a munkalatok megkezdése el6it a biztositott az illetékes hatésagoknal ~ dokumentalt
egyeztetéssel — tajékozodott ezek pontos elhelyezkedésérdl, és minden sziikséges intézkedést megtett a
kdzmiivek sériilésének megeltzése érdekében.

2. A biztosité a kozmi tulajdonosa ésfvagy tUzemeltetSje altal benydjtott karigénybél kizardlag a sériilt
kézm(i helyreallitasi koltségét, valamint a sérillt kozmiibél kidramls gaz vagy folyadék értélét tériti meg.

3. Akézmiivek sérillésével kapcsolatos karok esetén az dnrészesedés mértéke:
a) a helyszinrajzon vagy kozmiitériképen nem, vagy pontatianul feltiintetett kézmivek esetében:
20 % de minimum a |l Fejezet szerinti alap énrészesedés
b) a helyszinrajzon vagy kézmiitérképen pontosan feltiintetett kézmiivek esetében:
10 % de minimum a li Fejezet szerinti alap dnrészesedés

4. Bels kartéritési limit a kidramlo gaz vagy folyadék értékére: 5 000 eFt
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Eldgondoskodas és elszamolas

lelen zaradék értelmében a szerzidés szabalyzaténak, egyéb feltételeinek, kizarasainak és
zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett
a biztosité kockdzatviselése az ,ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités” vagyoncsoport
biztositas Gsszegének 10 %-a erejéig kildn bejelentés nélkiil kiterjed a beruhdzas értékének
emelkedésére az alabbi esetelkben: :
-a valtozatlan miiszaki tartalom anyagksltsége és/vagy munkadija emelkedik
-a véllalkozési szerz8dés kiegészill az eredeti miiszaki tartalom jellegével megegyez6
potmunkaval ésfvagy tobbletmunkaval

Az ,ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités” vagyoncsoport biztositasi dsszeqgének
emelkedésébdl valamint az egyéb vagyoncsoportok biztosftasi dsszegének — a biztositasi tartam
alatt bejelentett - véltozasdbol adédé dijkillonbozet a biztositasi tartam lejaratat kévetben kerill
elszamolasra.

A végleges dij megdllapitasahoz Biztositott kételes a Biztositd részére megadni az Jdeiglenes és
végleges épitési/szerelési teljesités” vagyoncsoport végleges dsszegét a biztositasi tartam lejaratat
kovetd 30 napon beliil.

Az eldzetes és a végleges dijszamitas alapjan fennallo dijkiilsnbozetet a Szerzodd felek az

adatkdzlést 90 napon beliil rendezik.

Konténer

A biztosito elfogadja a konténert (dupla radzar, 2 mm acéllemez fal/ 5 mm acélvaz, 20 vagy 40'
kivitelben), mint megfelelSen lezért és illetaktelen behatolas ellen védett helyiséget, amennyiben a
zarszerkezet &s a lakat Mabisz mindsités(, valamint az ablakokon nem lefeszithetd {(belllrl
régzitett) racs van.

Karok bonyolitasa

A biztositas soran minden, a miben bekdvetkezett dologi kér, fiiggetleniil a kar dsszegétdl, a
megrendeld beruhdzisdban keletkezett karként kezelendd, amelynek teljes kérl rendezését a

fovallalkozd bonyolitja, hacsak egyedileg ettdl eltér eljarasban nem allapodnak meg a szerzéds
felek

Munka sziineteltetése

A szerz§dt felek megéallapodnak abban, hogy a szerz&dés szabalyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagydsa mellett a
biztositd kockazatviselése kiterjed a munka sziinetelése alatt bekévetkezd biztositasi eseményekre
amennyiben az alabbi feltételek mindegyike teljesiil:

-a sziinetelés oka az {itemterv vagy az organizacio valtozasa,

-a szlinetelést a szerz8dd a sziinetelés megkezdése eldtt bejelentette a biztositonak,

-a szlinetelés alatt a teriilet feltigyelete &s az dllagvédelem biztositott,

-a szilnetelés nem haladja meg a 3 hénapot.

Elulajdonitott vagyontargyal

Alfianz Hungdria Zrt,

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés szabalyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett a
biztosité kockazatviselése kiterjed a kockazatviselés helyén bekévetkezs lopés karokra amennyiben
az alabbi feltételek mindegyike teljesii:

-az eltulajdonitott vagyontargy tarolasa keritéssel koriilzart telephelyen tortént

-a telephelyen 24 6rés Grzéssel a folyamatos megfigyelés biztositott

-a rendorség értesftése azonnal lehetséges
Jele zaradék kizérélag a méretiiknél vagy jellegiiknél fogva konténerben vagy lezart helyiségben
nem tarolhatd vagyontargyakra vonatkozik,
Nem tériti meg a biztositd az alabbi vagyontargyak lopas karait:

épitbgépek, egyéb gépek, berendezések, seyédszerkezetek
Kartéritési limit; 5 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés(levonasos): 20% de min. a 500 000 Ft/ bizt.esemény
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Egyéb vagyoni karok valamint tisztan vagyoni karok

A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés szabélyzatanak, eqyéh feltételeinek, kizarasainak
és zéradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett

a biztosité a Il Fejezet (Felel§sségbiztositas) keretében a szerzéidésben meghatarozott médon és
mértékben megtériti a biztositott helyett azokat a dologi kirok kévetkeztében felmeriils egyéb vagyoni
karokat valamint a tisztdn vagyoni karokat, amelyeket a biztositott a biztositds targyat képezd
epitési/szerelési tevékenység sordn a jelen szerz6dés alapjén biztositottnak nem mindsilS harmadik
szemeélynek szerz6désen kiviil okozott, és amelyekért a magyar jog szabélyai szerint felelGsséggel tartozik.
Belsd kartérités fimit

a jelen zaradéki kiterjesztésre: 50 000 eFt/ bizt.esemény és 50 000 eFt/év

Onrészesedés:

a jelen zaradeki kiterjesztésre:  10% de minimum 1 000 000 Ft/bizt.esemény

Bérleti és szakhatosagi dijak koltsége

A szerz6dg felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés szabalyzatanak, eqyéb feltételeinek,
kizarasainak és zéradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett a hiztositasi szerzédésre a
kovetkezbk érvényesek:
A Biztositd a Biztositasi feltételek 1. fejezete alapjan biztositasi eseménynek mindsiils és térftésre
kertils karokkal kapcsolatban az épitGipari termelés sziineteltetése kévetkeztében felléps, az
alabbiakban meghatarozott koltségekre - amelyeket a Biztositott kivitelezd az Uzemsziinet
bekévetkezte nélkiil kigazdalkodott volna - kartéritést fizet.
A biztositott kolségek a kivetkezdk:

-gépek bérleti dija

-gyartdeszkdzok bérteti dija

-szakhat6sagi kéltségek
melyek a biztositasi esemény bekovetkezte és a karesemény eldtti &llapotra torténd helyreallitas
iddpontja kozotti idBszakban meriiltek fel,
Jelen zéradék alapjén nem tériti meg a Biztositd azon kéltségeket amelyek:

-a kdreseményt kovetd bontas és romletakaritas, valamint

-az eredeti épitési teljesitésnek megfeleléen az (jraépités részeként, vagy

-a gepek helyszini tartozkodaséra vonatiozd eredeti {iterterv hataridejének cs(iszasa

néfkiil meriiinek fef

fffff

a 006 zaradékra,
a ,Bérleti és szakhatosagi dijak kéltsége” zaradékra és
a ,Specialis tobbletkdltségek” zaradékra dsszesen:
az ezen zaradékok alkalmazasa néikiil fizetendd
dologi kdr 50%-a, de maximum 50 000 eFt/ bizt.esemény /tartam
Onrész (levonasos): | Fejezet szerint

Specialis tobbletkéltségek
A szerz0d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés szabalyzatanak, eqyéb feltételeinek,
kizérasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett a biztositasi szerzédésre a
kovetkezok érvényesek:
A Biztositd a Biztositasi feltételek |. fejezete alapjan biztositasi eseménynek minGsils és téritésre
ker(ilg karokkal kapcsolatban felmer(l5 aldbbi tdbbletkoltségekre kirtéritést fizet,
Azon tobbletkoltségek, amelyek a kirosodott vagyontargy, vagy annak része, pétlasanak,
helyreallitasi, javitasi modszerének az eredeti technoldgiatol eltérs, ahhoz képest fejlettebb
meértékd megvaldsitasa miatt merlilnek fel, amennyiben a pétlasnak, helyreallitasnak,
javitasnak az adott esetben nincs egyéb kivitelezhetd alternativaja, és a Biztositd a
felmeriilg tobbletkoltséq téritéséhez eldzetesen hozzajarul,
Kartéritési limit az aldbbi Zaradékokra :
a 006 zaradékra,
a ,Bérleti &s szakhatdsagi dijak koltsége” zaradékra és
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a ,Specidlis tobbletkoltségek” zdradékra dsszesen:

az ezen zaradélkok atkalmazasa nélkiil fizetendd

dologi kér 50%-a, de maximum 50 000 eftf bizt.esemény /tartam

Belsd limit a ,Specialis tobbletkdltségekre: 5 000 eFt /bizt.esemény ftartam
Onrész (levonasos): | Fejezet szerint

Munkagépek feleldsségi karai

A szerzodS felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés szabélyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizdrasainak és zéradékainak valtozatlan é&rvényben hagyasa mellett a Il Fejezet
(Felel@sségbiztositas) kiterjed a forgalmi engedéllyel rendelkezs kozuti kozlekedési eszkézok altal
okozott karokra azon esetekben, amelyeknél a gépjarmi munkagépként torténd lizemelése miatt a
gépjarmii-feleldsségbiztositds nem fizet kértéritést,

BelsG limit a ll. Fejezeten beliil: 500 000 eFt/ bizt.esemény /tartam

Adatbiztositas (egyedi kiegészitd biztositas)

Allianz Hungdria Zrt.

Jelen zaradék értelmében a szerzdés szabélyzatanak, egyéb feltételeinek, kizarasainak és
zaradékainak jelen zaradékkal nem érintett részeinek valtozatlan érvényben hagyasa mellett a
biztositasi szerzédés az alabbiak szerint médosul:

. Biztosithatd vagyontargynak mindstilnek a kiilsé adathordozén térolt elektronikus adatok.

A jelen kiegészit biztositdsi nem nydjt fedezetet

* azorvosi berendezésekben lévE vagy abbdl szarmazé adatokra,

e fényszedd és/vagy sokszorositd berendezésekben 1évé vagy abbél szarmazs adatokra,

*  afelhasznalé altal nem cserélhetd adathordozokon térolt adatokra (pl. mereviemez, félvezetd,
meméria),

¢  akizardlag a kozponti egység f6 memaridjaban tarolt adatokra,

* a még kereskedelmi forgalomba nem hozott vagy rendeltetés szerinti hasznalatra nem kész
programokbdl szarmazé adatokra,

* jogellenesen haszndlt programokbdl (kaldozmasolatokbol) szarmazd adatokra.

. Biztositasi Gsszeg

Az elektronikus adatok biztositasi dsszege az aldbbi miiveletekhez sziikséges legmagasabb
kéltségek osszege:

a) Az adatok és programek ismételt, automatikus géprevitele a biztonsagi mésolatok
adathordozdirdl,
b) Az adatok és programok ismételt, automatikus vagy kézi bevitele az eredeti programokboél

Pl

vagy a biztositott rendelkezésére &ll6 dokumentumokbdl (ideértve azok Gjonnan t8rténs
Osszedllitasat és szerkesztését is),
C) Arendszer és a standard programadatok potlasa &s ismételt bevitele.

. Biztositasi esemény

Jelen kiegészit§ biztositds alapjan a biztositd az elektronikus adatokban keletkezett kart abban az
esetben tériti meg, ha az a kiiis§ adathordozd alap vagyonbiztositas szerint biztositasi eseménynek
mindsiild fizikai kdra kozvetlen kovetkeztében keletkezett,

. Szolgdltatas

Elektronikus adatokban keletkezett kar esetén a biztositd a biztositasi esernény miatti szikségessé
véld alabbiakban felsorolt miiveletek soran ténylegesen és sziikségesen felmeriilt koltségeket tériti
meg a biztositasi szerzGdésben megjeldlt biztositasi 8sszegig,

a) Az elektronikus adatok és programok ismételt, automatikus géprevitele a biztonsagi
masolatok adathordozoirdl,
b} Az elektronikus adatok és programok ismételt, automatikus vagy kézi bevitele az eredeti

programokbol vagy a biztositott rendelkezésére &llé dokumentumokbé! (ideértve azok
Gjonnan torténd dsszeéliitasat és szerkesztését is),
c) Arendszer és a standard programadatok potlasa és ismételt bevitele
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5. Kizarasok:

A biztositd nem tériti meg az elektronikus adatokban keletkezett kart, ha

a) a cserélhetd adathordozok kiils§ behatds nélkiili kopésa és/vagy elhasznalodasa, felileti
kopasa, eldregedése vagy alkatrész-meghibasodasa miatt keletkezett,

b} a biztositasi eseményt kiveten a sériiit adatok helyreallitésara, pétlasara nem keriil sor,

A biztositasi fedezet nem terjed ki

¢) biztositasi eseményt kdvetSen mddositott vagy barmilyen madon tovabbfejlesztett
biztositott adatokra,

d) a programhibak megsziintetésével ésfvagy a kézi Gton bevitt adatok helyeshitésével

kapcsolatos kékségekre,

. A biztositott specialis karmegelSzési kételezettségei

A karmegeldzési kotelezettségek teljesitése érdekében a biztositott kbteles

a) elvégezni a biztonsagi adatmasoldsi eljdrasokat legalabb hetente egyszer. (A biztonsagi
adathordozok zart helyen tarolanddk, pl. acél szekrényben, lehetSleg speciélis adatvédelmi
széfben),

b) betartani a gyartonak az adatfeldolgozd berendezésekre és az adathordozdkra vonatkozd
karbantartasi és llagmegdvasi utasftasait, illetve ajanlasait,

) gondoskodni arrdl, hogy a biztositott véllalatdnak dolgozéi irdsos nyilatkozattal

beleegyezésiiket adjak, hogy minden adatfeldolgozd berendezést kizirdlag a munkéjuknak
megfelelt célra hasznalnak fel, és kizérolag olyan adatokat illetve programokat hasznalnak
fel, amelyekre a biztositott érvényes jogosultsaggal rendelkezik,

A biztositd mentesiil fizetési kitelezettsége aldl, ha a biztositott megszegi a fenti a), b) vagy ¢

pontban leirt kdtelezettségek valamelyikét.

. Fogalmak

Elektronikus adat:

Olyan géppel olvashatd, kommunikéciora, értelmezésre és feldolgozasra alkalmassa tett adatok,
fogalmak és informaciék, amelyek elektronikus é&s elektromechanikus adatkezelésre, vagy
eszkdzék/berendezések elektronikus vezérlésére alkalmasak. llyenek lehetnek példaul az
adatbazisok, a programok, szoftverek és mas kédolt utasitasok, amelyek az adatok feldolgozasahoz
és kezeléséhez, vagy eszkdz0k irdnyitasahoz, és kezeléséhez szitkségesek.

Adathordozé:

Az adathordozo géppel olvashaté informaciokat tartalmazo taroldeszkoz.

A felhasznalé altal nem cseréfhetd adathordozo pl. mereviemez.

A felhasznaié altal cserélhetd adathordozé pl. a hordozhaté merevlemez, a magnesszalag, a (D,
DVD, a hajlékony lemez.

Fizikai kar:

A fizikai veszteséy [ fizikal kar a vagyontargyak anyagaban keletkezett fizikai karosodas. A
vagyontargyak anyagaban keletkezett fizikai kdrosodas nem foglalja magaban az adatok vagy
szoftverek kérosodasat, killonds tekintettel az adatok, szoftverek vagy szamitdgépes programok
olyan hatranyt okozd viéltozasdra, amelynek oka az eredeti struktira toriése, sériilése,
deformacidja.

Forgalorba hozott &s hasznélatra kész programok:

Jelen biztositds szempontjabdl azon programok, melyek fejlesztési szakasza lezarult miutan
megfeleltek minden prébafuttatéson, illetve sikeresnek bizonyultak a napi hasznalat soran,

A jelen kiegészitd biztositasra vonatkozo kartéritési limitet és onrészesedést a biztositasi szerz6dés
tartalmazza.

Kartéritési limit: 2 000 eft/ bizt.esemény ftartam
Onrészesedés(levonasos): 20% de min, 500 000 Ft/ bizt.esemény
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Bontott maradvanyok

A szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés szabélyzaténak, eqyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak véltozatlan érvényben hagyasa mellett a biztositott vagyontargynak
mindstinek az épiiletszerkezetek, gépek berendezések bontdsabél visszanyert hasznosithaté
maradvanyok. Ezen hasznosithaté maradvanyok esetén a biztosité kockazatviselése kizardlag tliz,
robbanas és villamcsapas karokra vonatkozik.

Idegen jarmiibe torténd be- és kirakodas

A szerz8d6 felek megaéllapodnak abban, hogy a szerzédés szabélyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizérésainak és zdradékainak véltozatlan érvényben hagyasa mellett a 002 zéradék szerinti fedezet
(keresztfelel&sséq) az idegen jarmiibe torténd be- &s kirakodas soran a jarmiiben okozott karokra,
kivéve, ha a jarmi az | Fejezetben biztositott vagyontérgy.

Teriilet elhatarolas

Felhiviuk szives figyelmiiket a biztositott karmegeltzési kotelezettségére, ennek megfelelgen
kérjiik, forditsanak fokozott figyelmet — tébbek ktzétt - a munkateriilet megfelels elhatarolaséra,
levilasztaséra, az épitési terlilet kdrnyezetében a gyalogos- &s gépjarmiforgalom
zavartalansaganak és biztonsaganak szavatoldsara, A biztositd nem tériti meg azokat a karokat,
amelyek a munkateriilet nem megfeleld elhatarolasa, ehhez kapcsoladé hianyos, ill. elégtelen
biztonsagi intézkedések miatt kovetkeznek be,

A gyalogosforgalom zavartalansdganak és biztonsaganak szavatolasara, a munkélatok sordn a
munkateriiletet zart médon, legalabb 180 cm magas OSB lappal, vagy ezzel egyenértékii keritéssel
kell elklléniteni.

Bérloi felelosségbiztositas

A jelen kilon zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a
tételesen megjeldlt zaradékok és az esetleges kiilon megallapodasok valtozatlanul érvényben
vannak, ,

a I Fejezet (FelelGsségbiztositasi feltételek ) alapjan biztositasi eseménynek mindsiil az a kar is,
amelyet a biztositott a biztositasi szerzGdésben megjeldlt helyiségek bérlgjeként, a bérleti
szerzédés megszegésével a bérbeadénak a bérleményben elhelyezett és bérbeadd tulajdonat
képezG vagyontargyakban okoz, és amely kir megtéritéséért a biztosftott a magyar polgéri jog
szabalyai szerint felel&sséggel tartozik.

A jelen zaradék alapjan a biztositd kizérdlag a tliz, robbands, viz- és gazvezeték vagy csatorna
torése, duguldsa, technolégiai csvezeték torése, kibmld viz vagy g8z, tiizoltd berendezés
kilyukadasa altal okozott kdrok megtéritésére vallal kételezettséget, a bérldi felel@sség fennallasa
esetén.

A biztositd kockézatviselése legkordbban a bérelt helyiségek megnevezésének biztositohoz valo
heérkezését kbvetd nap 0,00 oratdl kezdddik és alap (003 és 004 zaradékok tartama nélkdili)
biztositasi tartam utolsé napja 24,00 6raig tart.

BelsG kartéritési limit: 200 000 eft/ bizt.esemény ftartam
Onrészesedés (levonasos): Il Fejezet szerint
Bérelt helyiségek megnevezése: Keérjiik megadni!

Megnivekedett iizemelési kéltségek

Allianz Hungéria Zrt.

A jelen zéradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a
tételesen megjeldit zéradékok és az esetleges kiilon megéllapodasck valtozatlanul érvényben
vannak,

a biztositd megtériti az | Fejezet szerinti biztositasi események kivetkeztében indokoltan felmeriilt
megnovekedett lzemelési kéltségeket a biztositasi eseményt kévetden a kartéritési iddszakon
belil,

A biztositd kockazatviselése kizérolag az | Fejezet (Vagyonbiztosités) valamin annak fedezetét
kiterjesztd alabbi zaradékok szerinti biztositasi események miatt felmer(ild megnévekedett
lizemelési kdltségekre vonatkozik:

100. A gépek és berendezések prébaiizemének killon feltételei (AHE-11743/3)

115. Atervezdi kockdzat fedezete (AHE-11757/2)
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116. Az dtvett vagy (zembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete (AHE-
1758/2)
A biztositd kockazatviselése nem terjed ki az I Fejezet (Vagyonbiztositas) fedezetét kiterjeszté
eqyeb zaradék(ok) alapjan 1éri1g karokbdl eredd megnovekedett kéltségekre.

A megndvekedett (izemelési koltségeket a biztositd kizardlag abban az esetben tériti, ha az |
Fejezet alapjan a kbzvetlen fizikai kérra a kartéritést fizetett.

Jelen zdradék alapjdn megnovekedett (izemelési kdltségnek mindsiil a Biztositott kéresemény
elotti

+ normal kérilmények kdzétt szokasos, és

» normal kdriilményektl eltérd, de elére tervezett
koltségeket tllmenden felmeriils aldbb felsorolt olyan kéltsége, amely azt a célt szolgalja, hogy a
kéartéritési iddszak alatt ugyanazt a - jelen zdradékban feltlintetett biztositott - tevékenységet
és/vagy szolgéltatast tudja folytatni, mint a kdresemény elgit:

» alternatlv ésfvagy ideiglenes rendszerek (izembe helyezésének é&s ilizemeltetésének
koltsége;
bérleti dijak, melyeket az ideiglenes bérletért fizetni kell;
a hirdetési koltségek és az Gigyfelek értesitésének koltsége,
az indokolt szallasdijak
a rendes munkaidfn kivil végzett munka kéltségei

. & & @

Jelen zéradék alapjan nem tériti meg a biztositd

» akdzvetlen fizikai kar helyredliitasaval kapcsolatos kéltségeket

+  atevékenység sziinetelésébdl vagy csdkkenéséhd| szérmazd hasznat és jovedelem kiesést,

e azokat a koltségeket, amelyek eqyéb anyagi javak vasarlaséval, épitésével vagy
kicserélésével meriittek fel, kivéve ha ez kifejezetten azért tortént, hogy a jelen zaradék
altal fedezett tdbbletkdltségeket csdkkentsék; ebben az esetben ezen koltségek a
ténylegesen megtakaritott t6bbletkdltségek mértékéig tériitnek

¢ amegndvekedett (izemelési koltséget, ha a biztositott tevékenység/szolgéltatas | Fejezet
szerinti biztositasi esemény miatti ellehetetleniilése a biztositasi eseményt kdvetd 24 6ran
bellil megsziint.

A kértéritési idoszak kezdete az | Fejezet szerinti biztositasi esemény bekévetkezésének idépontja.

Biztositottak: Budapesti Kozlekedési Kbzpont Zrt.
(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21).
mint palyahasznald
Biztositott tevékenység/szolgéltatas: Varosi, elévérosi szarazfoldi
személyszallitas

Kértalanitasi iddszak: Az | Fejezet szerinti kozvetlen fizikai kar
helyreéllitasdhoz szlikséges idétartam,
de maximum 6 honap

Kartéritési limit: 100 000 eft/ bizt.esemény és 100 000 eFt ftartam
Onrészesedés(levonasos): 10% de minimum 5 000 000 Ft/ bizt.esemény
dijalap dijtétel dij

Dij: egyszeri, egydsszegli dijfizetés mellett (ef1) {%oflartam) | (Ftitartam)
CAR | -ll épitbgeépek és 119 zaradék nélkijl 5120 998 1,480 7 630 287
CAR | 119 zaradék 500 000 1,800 750 000
Megndwekedett lzemelési kdliségek 100 000 5,000 500 000
Opciondlis zaradak a 3. személynek okozott
egyéb vagyoni és fisztan vagyoni karokra 50 000 2 000 000
Osszesen 10 880 287

Allianz Hunodria Zrt.
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A biztositdsi tartam lejaratat megel6zd 30 napon beliil fennalld kirmentesséq esetén a biztositdsi tartam 3
hénapos id6szakra vonatkozéan poidij felszamitasa nélkiil meghosszabbithato.
Eqyéb esetekben a modositas miatti pétdij egyedileg kerlil meghatarozasra.

A biztositasi szerz8dés részét képezi az ajanlatkéréshez megkiildstt tervdokumenticid, valamint minden a
kivitelezés soran keletkezd dokumentacié.

Kockazatkezelés javaslatainl:
A magas talajviz-szint lehetséges kdvetkezményeinek kezelésére dokumentalt intézkedési terv
Osszedllitasa.
Az idGjarési és viziigyi (talajviz) helyzet és eldrejelzések folyamatos nyomon kévetése és a tényleges
helyzet régzitése az épitési napléban.
A HEV alagiit bels§ felliletének beton burkolata allapotanak folyamatos, rendszeres dokumentalt
ellendrzése és a levélassal okozott karok megel6zése érdekében a sziikséges intézkedések megtétele.

Tajékoztatjuk Ondket, hogy a projekt folyamén célszer(i gyakorisaggal szemléket &s egyeztetéseket szandékozunk
tartani melyek sorén tovabbi adatszolgéltatasra lehet sziikségiink. (pl. kiviteli tervek bizonyos részei, els$ sorban a
miiszaki lefrdsok, az (temtervek, az organizaciés terv és miiszali leirasa, az un. fazistervek: az adott vezets
szakemberek referenciai; a jelentSsebb kivitelezok altal alkalmazott mindség tantsitasi rendszerek)

JELEN KOTVENY CSAK MINDKET 8ZERZODO FEL CEGSZERU ALAIRASA ESETEN ERVENYES!

Kelt.: Budapest, 2014. augusztus 06,

Alllenz Hunadria Zrt, -
:"" | .é/—e:'%?‘/ | h m

Allianz Hungaria Zit. Swietelsky Vasuttechnika Kft,
Biztosito Szerz#do/Biztositott

(kenzorcium tag)

Allianz Hungdria Zri, 1087 Budizpest, Konyves Kalman krt. 48-52. hE-402271-421 wnw.allianzhu




EROBOND k2

TELJESITESI KOTELEZVENY
készllt egy eredeti példanyban
Kitelezvényszam: AKE-13-0028/3/Mi

Jelen nyilatkozat az ACE European Group Limited, Direktion flir Deutschland altal 2014, jhkius 29. napjan AKE-13-
0028/3 szamon kidllitott kdtelezvény egységes szerkezetbe foglalt, valamennyi hatélyos rendelkezést tartalmazd
médositasa (utolsd mddositds alahtzott szbvegrészként jeldlve). A jelen modositas a kislift4sa napjan 1ép hatalyba,
amely idéponttdl az ACE European Group Limited, Direktion fiir Deutschland az alébbi feltételek szerint vallal
kitelezettséget:

Biztositd (Kezes): neve:  ACE European Group Limited, Direktion flir
Deutschland
cfme:  Lurgialiee 10, 60439 Frankfurt am Main,
Germany
Szerzbdd (Ktelezett): neve: : BEM-Tram Konzorcium

cime: 9500 Celldsmalk, Nagy S. tér 14,
kézis ajanlattevSként eljard tagjal:
Konzorclumyvezetd: Swietelsky Vasuttechnika Kft., székhelye: 9300
Celldsmalk, Nagy S. tér 14., cégjegyzékszama: 18-09-108410, tovabbi
konzorciumi tagok, KOZGEP Epits- és Fémszerkezetgyartd Zartkdriien
Mitkodé Részvénytarsasag, székhelye: 1239 Budapest, Haraszti ut 44.,
cégjegyzékszama; 01-10-042607, illetve a STRABAG Altalanos Epitd
Kf. 1117 Budapest, Gébor Dénes u 2. (Infopark D  épiiiet)
cégjegyzékszam: 01-09-930940
Kedvezményezett (Jogosult): neve: BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkorlen Mikodd
Részvénytirsasig
cime: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21,

A Szerzédd értesitett benntinket az alabbi szerzddes (tovabbiakban: Szerz8dés) megk&téserdl:

Szerzédéses Felek: BKK Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zartkdrien Miksds Részvénytarsasdg, mint Megrendeld -
BEM-Tram Konzorcium (9500 Celldomdlk, Nagy Sandor tér 14)) tagjai: Swietelsky Vasifittechnika Kft. (9500
Celidomdlk, Nagy S. tér 14., cégjegyzékszama: 18-09-108410) (konzorciumvezetd), STRABAG Altalanos Epitd
Kft. (1117 Budapest, Gdbor Dénes u 2. (Infopark D épiilet) cégiegyzékszam: 01 09 930940) és KOZGEP Epflté- és
Fémszerkezetgyartd Zartkoriien Miksdo Részvénytirsasdg (1239 Budapest, Haraszti Ut 44., cégjegyzékszéma: 01-
10-042607), mint Véllalkozd

Szerzddéshen foglalt szolgdltatds megjelolése: A Budai fon6dd villamoskdzlekedds megteremtése, Bem rakparti 4g
(Budai észak-déli villamos kapcsolat kizlakitdsa) (K(")ZOP-S.S.O—O‘)-U-ZOl1-0015) vallalkozds szerz6dés keretén
beliil”

Téjékoztatott tovabba a Srerzddd arrdl, hogy a Szerzéddsben vallalt kételezettségeinek teljesitését a szerzddés
idétartama alatt 207.899.331,- forint dsszegil teljesitési kételezvénnyel kell biztositania.
A fentickre tekintetiel a Kezes a Kedvezmeényezett javéra jelen kételezvényt allftja ki.

1. Kezes kdtelezettségvallalisinak kezdete: kiallitas napja
2. Kezes kotelezettségvillaldsanak vége: 2016, mérciug 31, 16.00 éra
3. Kételezvény Gsszege: HUF 207.899.331,- (azaz:) kettdszazhétmillio-

nyolcszézkilencvenkilencezer-héromszézharmincegy forint

A kbtelezvény Osszege a Kezes szolgaltatdsdnak a jelen kdtelezvényre vonatkozé felsd hatara, s a Kezes jelen
kotelezvény alapjan fenndllé fizetési kotelezetisége minden, a Kdtelezvény alapjdn teljesitett kifizetés dsszegével
automatilusan csdkken.




4, A Kezes szolghltatdsa: Jelen kezesi kotelezvény alapjdn a Kezes feltétel és kifogas, valamint a
beszamitas joga nélkill, visszavonhatatlanul kdtelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a
Szerz6d6 Szerzddésben foglalt kitelezettsége nem, vagy nem szerzbdésszerll teljesitése kovetkeztében - barmely
jogeimen fetmeriild olyan kovetelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerz6ds a Szerz6dés alapjan kdtelezhetd,
akkor a Kezes a Szerzddd helyett - tekintet nélkill a Szerzdds, vagy a Biztosité barmely ellenvetésére - a
Kedvezményezett szdmdra a Kedvezményezett elso eredeti példényd, a fenti kitelezvényszamra hivatkoz6, a 6.2
pontban megjeldlt ofmre megkiildstt irdsbeli felsz6litasara (Lehivds) a benydjtandé okményok kézhezvételét
kitvetben 5 banki napon belill maxitnum a ktelezvényben megjelolt Osszeg ercjéig fizetést teljesit készfizetd
kezesként a felszolitdsban szerepld bankszémla javara.

5. A jelen kezesi kotelezvény alapjan tdrténd kifizetés feltétele, hogy az alabbi okményok a Lehivassal egylitt a 6.2
pontban megjeldlt cimre benytjtésra kerdil] enek:

a) a Szerzédés nem, vagy nem szerzddésszerli teljesitésének tényst &s az ennck alapjan felmeriilt kiivetelés
deszegdt 16gzitd, a Kedvezményezett altal cégszerlien/szabélyszerlen alirt irdsbeli nyilatkozat,

6.1 A Lehivisban a Kedvezményezetinek a Lehivést ala{ré személyek aldfrasi jogosultsight és aldirdsinak
hitelességét hitelt érdemlé maddon bizonyitania kell. (30 napnal nem régebbi cégkivonataval és aléirasi
cimpéldannyal vagy szamlavezetd bankjanak megfeleld, a Kedvezményezett képviseldjének azonositasdra alkalmas
igazolasdval)

6.2 A Lehivas benyijtisdnak helye: Burobond Kft. (ACE European Group Limited, Direktion fiir Deutschland
ligynske) 1111 Budapest, Budafoki dt 59. 3. em.

7. A kételezvény alapjn a Kezes ktelezettségvallalasa a kételezvényen megjeldlt idGpontban kezdbdik, illetve
sziinik meg. Ennek megfelelden a kdtelezvény alapjan barmiféle Lehfvasnak a 2. pontban megjeldlt idépontig a
Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kotelezettségvallalisa tehat a 2. pontban megjeldlt idépontban megszinik
figgetleniil attdl, hogy a kotelezvényt a Kezes részcre visszaszolgéltattak-e. Ezt megel8zden pedig azon a napon
szlinik meg, amikor a kételezvény eredeti példinyat a Kezes részére visszaszolgéltatjak, a Kezes fizetési
kistelezettségét a Kételezvény Osszege erejéig teljes mértékben teljesitette, vagy a Lehivashoz megkdvetelt modon
aldirt és igazolt eredeti példanyi lemondd nyilatkozatot juttatnak ¢l Kezeshez, melyben a Kezest a Kotelezvényben
vallalt kételezettségek alol visszavonhatatlanul mentesitik.

8. A jelen kotelezvénybdl szdrmazé igények a Kezes clézetes irasbeli hozzajarulésa nélkiil nem engedményezhetdk
¢s nem ruhazhatdk at.

9. A jelen kotelezvénybdl szdrmazd barmely jogvita esetén a magyar birdsdgok joghatdsdga és a magyar jog az
irdnyadé.

Budapest, 2014, auguszius 19.

EuroBond Kii.

|

‘é\ 1111 Budapest
&

udafoki ut 59, 3.em.

ACE European Group Limited, Direction fiir Deutschland
nevében az EuroBond Kft., mint
az ACE European Group Limited, Direction fiir Deutschland
ligyntke




