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KOZPONT

VALLALKOZAS! SZERZBDES

(a tovabbiakban: ,VSZ"), amely |étrejott egyrészrs|

BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont Zartkériien Wiikdds Részvénytarsasag

székhelye: 1075 Budapest, Rumhbach Sebestyén utca 19-21.
szamlavezetd pénzigyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szamlaszama: 12001008-01453621-00100007

szamlaszama: HU 6612-0010-0801-4536-2100-1000-07 {IBAN)
szamlazasi cim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
addszama: 23028966-4-44

csoportazonositd szam: 17781372-5-44

statisztikal jelz6szam: 23028966-4931-114-01

céghirdsdg és cégjegyzék szama: Févérosi Térvényszék Céghirdsaga; 01-10-046840
kepviseli: Vitézy David vezérigazgatd

mint Megrendeld {a tovabbiakban ,Megrendel§”)

masrészrdl a szerzddést megelfz8 kbzheszerzési eljérasban kizos ajanlattevs:

KESZ Epité és Szerel§ Zartkdr(i Részvénytarsasag

székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27

szamlavezetd pénzlgyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szamlaszama: HU49 12076903-00388809-00200000

szamlazasi cim: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.

addszama: 12614277-2-06

statisztikai jelzszam: 12614277-4110-114-06

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Szegedi Torvényszék Céghirdsaga; Cg.06-10-000359
képviseli: Szalados Laszl6 vezérigazgatd

mint konzorciumvezetd, valamint a

WIS HOLDING Befektetési és Kereskedelmi Zartkériien miikddd Részvénytarsasag

székhelye: 1044 Budapest, Vaci 0t 123.

szamlavezet6 pénziigyi intézménye: UniCredit Bank Zrt.

szamlaszama: 10918001-00000004-08980005

szamlazasi cim: 1044 Budapest, Vaci 0t 123.

addszama: 11072078-2-41

statisztikai jelz8szam: 11072078-6810-114-01

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Févarosi Torvényszék Céghirdsaga; Cg.01-10-043149
képviseli: Wicha Jozsef vezérigazgato

mint vallalkozo {a tovabbiakban: , Vallalkozé”)
(Megrendel§ és Véllalkozd a tovabbiakban egylitt: ,Szerz8d6 Felek” vagy ,Felek”)

kdzott az alabbiak szerint:




ELOZMENYEK

Megrendeld "A Széll Kalman tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonodd villamoskézlekedés
megteremtése, Széll Kdlman téri 4g projekt Széll Kadlman térre esd részének kivitelezési munkai és
kiegészitd tervezésiik * targyban az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban TED 2014/$ 020-030555
hivatkozdsi szam alatt 2014.01.29.-én ajanlati felhivast tett kozzé nyilt kdzbeszerzési eljdrds
meginditasara.

A Vidllalkozd a kdzbeszerzés tdrgydra vonatkozé ajanlatat 2014. marcius 26. napjan a Megrendeld
részére benyljtotta. Megrendelé a k&zbeszerzési eljarast lezard dontését 2014. augusztus hd 26.
napjan meghozta, a kdzbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozd lett, a 2014. szeptember. hé 25.
napjan kelt irdsbeli 8sszegezésében errdl tajékoztatta az ajdnlattevéket.

Szerz8dd Felek rogzitik, hogy a jelen VSZ-t a kdzbeszerzésekrbl szdld 2011. évi CVIIL. torvény (Kbt.)
124. § alapjdn, a fent hivatkozott kizbeszerzési eljardsra tekintettel irjdk ald, tovdbbd a szerz&dés
megkodtését a Kozbeszerzési DEntdbizottsdg D. 499/9/2014. szamu végzéséhen engedélyezte.

1. A megallapodas targya

A Megrendeld szandéka, hogy a Viéllalkozd kivitelezze az alabbi Beruhdzést, és elfogadta a
vallalkozd ajdnlatdt ennek a Beruhdzdsnak a kivitelezesére, szilkség esetén kiegészit§ vagy
jarulékos tervezési munkak elvégzésére, a Beruhazas befejezésere, valamint annak keretében
barmilyen hiba vagy hianyossag kijavitasara:

Kozuti vasuti palya teljes dtépitése, felsvezeték haldzat ujjaépitése, vontatasi fdldkabel
halézat Ujjaépitése, aram visszavezetési munkak, (tépitési, tér- és zoldfeliilet rendezési
munkak.

Epiletek magas- és mélyépltése, épitmények-, miitargyak épitése, kitszobor restauraldsa és
athelyezése.

Kapcsolddd vizelvezetési, forgalomtechnikai, kabel vezeték és kozmikivaltasi (csatorna;
vizvezeték; tavhd vezeték; BKV és BKK kamerarendszer; Tavkdzlés - NSN TraffiCOM,
NOVOTRON informatika, UPC Magyarorszag, Magyar Telekom, BKK hirkdzlési, ELMU Halézat,
GTS Hungary, Invitel haldzat, Nokia Siemens Networks TraffiCOM; Kodzcéld elektromos
halézatok - kozvilagitds, 10 Kv-os kabelek;), kézmUépitési, jelzé berendezési, tdvkozlési,
peronépitési, peron berendezési munkak az Osszes jarulékos tevékenységgel és kiegészitd
mérndki tervezési feladatokkal egyiitt.

A jelen VS5Z-ben alkalmazott szavaknalk és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell tulajdonitani,
mint ahogyan az a tovabbiakban hivatkozott Szerz6déses Feltételekben szerepel.

2. A kovetkezé dokumentumok a jelen VSZ részét képezik és azok a jelen VSZ-szel egyiittesen
értelmezendék:

a) a SzerzGdéses Feltételek, (Ajanlatkérési Dokumentdcio V. Fejezet (SzerzGdéstervezet), 1.
sz. melléklet),




b) Epltési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kothérkoteles teljesitési részhataridSk és Szamlazasi
Utemezés, vagy FEpitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kothérkdteles teljesitési
részhatariddk (2. szamy melléklet)

c) Utmutaté a kéltségvetés bedrazdséra (3. szamu melléklet)

d) a Kozbeszerzési eljarasban a Megrendel§ dltal kiadott kiegészitd tajékoztatds, 4. sz

melléklet,

e) Mdszaki ElGirdsok, (Ajanlatkérési Dokumentdcio IV. Fejezet (M{szaki leirds}), 5. sz
melléklet)

f) Tervek és azokhoz kapcsolodd hatdsdgi engedélyek, (Ajdnlatkérési Dokumentacio V.

Fejezet, 6. sz. melléklet)

g) Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalma, (a Véllalkozd Ajanlata szerint, 7.
sz, melléklet)

h) Bedrazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalmdn kivil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentdaciéo minden egyéb része.

A VSZ részét képezd dokumentumoknak az azok kdzbtti eltérés, vagy kétértelim(iség esetére
irdnyadd mindségi fontossagi sorrendjét a fenti felsorolds hatdrozza meg, amelyben mindig a
sorban elébh allé dokumentum a mértékada.

A Megrendeld altal a Vallalkozd részére teljesitendd kifizetések ellenértékeképpen, a
Viéllalkozd ezennel megdllapodik a Megrendel6vel abban, hogy kivitelezi és befejezi a
Létesitményt, minden abban keletkezett hidnyt potol a SzerzGdéssel Gsszhangban és az abban
foglalt kikdtesekkel egyezden.

A Megrendeld kitelezettséget vallal arra, hogy a Létesitmény kivitelezéséért és befejezéséért,
valamint az azokban keletkezett hidnyok pétlasaért kifizeti a Véllalkozé részére a Szerzddéses
Arat, a Szerz6désben rogzitett id6pontokban és médozat szerint.

Szerz6déses Ar és Tartalékkeret {nettd):

Szerzdeses Ar 5.323.809.524,- azaz otmilliard-hdromszazhuszonhdarommillio-
nyolcszazkilencezer- 8tszdzhuszonnégy HUF, amely dtalényarként értendd.

Tartalékkeret: a Szerzédéses Aron felll, annak 5%-a, azaz 266.190.476,- azaz
kett8szazhatvanhatezer-egyszazkilencezer-négyszazhetvenhat HUF, amely tételes elszamol4sy.

A Szerz6déses Ar és a Tartalékkeret az Ajaniathan foglalt nettd dsszeg. A kifizetés pénzneme
HUF. Az altaldnos forgalmi adé felszémitdsa és megfizetése a hatdlyos jogszabalyoknak
megfelelSen tdérténik, beleértve a 2007. évi CXXVI. tdrvény (AFA torvény) 142.§-dban
foglaltaknak megfeleld, a Megrendelét terheld altaldnos forgalmi add fizetési kitelezettséget.

A Villalkozd a jelen VSZ-ben foglalt feladatainak teljesitése sordn keletkezett jogi oltalomban
részes{llé valamennyi szellemi alkotds tekintetében az atruhdzhaté vagyoni jogokat a
Beruhdzdsra vonatkozéan, ide értve azok felhaszndldsihoz és dtdolgozdsahoz fliz6dé jogot is,
fethasznalasi mddban és id8ben korlatlanul atruhazza a Megrendel6re, amelynek ellenértékét
a 6. pont szerinti Szerz6déses Ar tartalmazza.

@//.
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10.

A Vallalkozo kotelezettséget valial arra, hogy nem fizet és nem szamol el a szerz8dés
teljesitésével Gsszefliggéshen olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Véllalkozé addkdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Megrendel§ a Vallalkozé szdmara a nettdé Szerz6déses Ar, elszdmolhaté 8sszegének
legfeljebb 30%-0s mértékének megfeleld Osszegben elfleg igénybevételének lehetdségét
biztositja az eléleg igénybevehet8ségére, kifizetésére és az azzal vald elszamolasra a 4/2011. (1.
28.) Korm. rendeletben meghatarozott feltételek szerint.

Befejezési hatéridd: a Szerz4dés alairdsatdl szamitott 442, nap.

A Villalkozd a megéllapodott mérfoldikdvek, valamint kothérkdteles rész- és végteljesitési
hatdriddk szerint koteles a teljesitésre. A teljesitési mérfoldkéveket és a kdthérkoteles rész- és
végsd teljesitési hatdridSket (Epitési Szakaszokat), valamint a kifizetés és szamlazas temezését
a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A Vallalkozd a szerz@dés targyat képezl kivitelezésre vonatkozdan legaldbb 500.000.000 HUF/
év és 500.000.000 HUF/kdr dsszegli Contractor’s All Risks tipusu felel§sséghiztositast kiteles
kdtni és azt a szerzddeésszeri teljesités igazolast kdvetd 60 napig, de legaldbb 2015. legaldbb
Janius  30-ig  érvényben tartani. Vallalkozd koteles a feleldsséghbiztositas hatalyat
meghasszabbitani, ha a teljesités atvétele a Vallalkozdnak felréhaté okbdl a fenti idéponthoz
képest elh(zodik, és akkor is ha a Felek a Szerzédés teljesitésének hatdridejét kozds
megegyezéssel meghosszabbitjak.

A szerzBdés teljesitésével kapcsolatos Ggyintézésre és kapcsolattartasra a Szerz&d6 Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendels részérdl:

Smetana-Damak Zsuzsanna, projektvezetd
Telefon: +36 30 774 1228,

E-mail: zsuzsanna.smetana-damak@hbkk.hu

Vallalkozo részérdl;

Balazs Laszld, miszaki kontroller
Telefon: +36 30 685 6229,

Fax: +36 62 566 699,

E-mail: balazsl@kesz.hu

Nevezett személyek a szerzddés médositdsara az arra vonatkozd kilon felhatalmazas
hianyaban nem jogosultak.

A teljesités igazolasara jogosult személy Megrendeld részérél:
Szildgyi Tibor, projektfejlesztés vezetd

Telefon: +36 30 774 1092

Fax: +36 30 774 1001

E-mail: tibor.szilagyi@bikl . hu

&
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

Horn Gergely, divizidvezetd
Telefon: +36 30 774 1091
Fax: +36 30 774 1001

E-mail: gergely.horn@bkk.hy

Az épitési mUszaki ellendri feladatot elldté Mérnok:
Sandor Péter, projektvezetd — mérndk {FGbher Zrt.)
Telefon: +36 30 663 3711

E-mail: sandor.p50@gmail.com

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14,

Jétallasi Iddszak: 60 hdnap a sikeres atadas-atvétel idépontjatdl szamitva.

A Teljesftési Biztositék mértéke: a Szerz&déses Ar 5 %-a, azaz 266.190.476,- HUF azaz
kettiszazhatvanhatezer-egyszézkilencezer-négyszdzhetvenhat Forint)

A 16téllasi Biztositék mértéke: a Szerzddéses Ar 5%-a, azaz 266.190.476,- HUF azaz
kett@szazhatvanhatezer-egyszazkilencezer-négyszazhetvenhat Forint)

Az El8leg-visszafizetési Biztositék mértéke: A Szerz8déses Feltételek 4dltal részletesen
meghatdrozottak szerint.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés teljesitésének teljes id&tartama alatt
a tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szémdara megismerhetGvé teszi, tovabba
haladéktalanul értesiti a Megrendelét a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti Ggyletekrdl.

Az épitési mlszaki ellenér jogszabdlyban, a ra vonatkozo I\/Iernokl Szerzodesben valamlnt a
Szerzddéses Feltételekben meghatérozott feladatait ellaté Mérndk: ‘

név: Sandor Péter (FGber Zrt.)

székhely; 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14,

telefon: +36 30 66 33 711

lelen szerz6dés a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016. azonositd jell tdmogatasi szerzddésben,
valamint a

e 2011, éviBMOGF/22/12/2011., NFM_SZERZ/1209/27/2011 szamd,

e 2012. évi BMOGF/37/3/2012., FFO/803-12/2012-NFM_SZERZ szamu,

e 2013, évi NFPF/124/2013-NFM_SZERZ. szaml,

s 2014, évi NFPF/149/2014-NFM_SZERZ .szamul
tdmogatasi szerzddésekben, illetve ezen tamogatdsi szerzédésekre vonatkozdan a Févérosi
Onkorményzat és a Megrendel8 kdzott létrejott 534/2014. (IV.30.) Fév. Kgy. Hat.. szamd
megallapodas{ok)ban meghatarozott feladatok teljesitése érdekében kerill megkdtésre, ezért
azok teljesitése sordn a vonatkozé hazai és kozvetlenll hatdlyos EU jogszabdlyok
rendelkezéseinek a Vallalkozd aldveti magat. Véllalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy a
projekt lezardsat kévetd 5 éves idGtartamig koteles helyt alini a szerz8déssel kapcsolatos -
Vallalkozénak, vagy sajat alvédllalkozoinak felréhatd okbél bekévetkezd visszafizetési
kitelezettségekeért,

D, Olajos Orsolya




18. A Felek kijelentik, hogy

a)

b)

kell§ felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkeznek a jelen Szerzddés aldirdsdra és
teljesitésére;

jelen Szerz&dés aldirdsat az erre kijeldlt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsdga, vagy vezetd
testlilete szabdlyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

a jelen Szerzddést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozd jogszabélyok 3ltal
megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérél a megéllapodés aldirdsa és

teljesitése

nem eredményezi mads, olyan szerz8dés vagy egyéb jognyilatkozat

megszegését, melyben félként szerepel.

19. Jelen Szerz&dés mindkét fél dltal torténd alairds napjan lép hatalyba.

20. Jelen Szerzfidést a Felek egylttes atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovdhagydlag cégszerlien alairtak. A Szerz6dés 8 {nyolc) eredeti példanyban
késziilt magyar nyelven, melybdl 2 példany a Vallalkozéé, hat példény a Megrendeldé.

A Megre 5‘deIc’S;részfér()’I:
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Mellgkletel:

1, a Szerzddéses Feltételek, (Ajanlatkérési dokumentacié V. Fejezet,
SzerzBdéstervezet)

2. Epitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kothérkoteles teljesitési részhatariddk és
Szamldzasi Utemezés, vagy Epitési Szakaszok (Mérfoidkdvek) és
kothérkoteles teljesitési részhataridék (2. szamu melléklet)

3. Utmutatd a koltségvetés bedrazdsara (3. szami melléklet)

4 a Kozbeszerzési Eljarasban a Megrendeld altal kiadott kiegészité tajékoztatas,

5.

Miiszaki ElGirascok, (Ajanlatkérési Dokumentéiig\/. Fejezet, Mliszaki Leirds)

Horvath-Komél
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Tervek és azokhoz kapcsoldédd hatésagi  engedélyek, (Ajanlatkérési
Dokumentécid IV, Fejezet, M{szaki Leiras)

Bedrazott Mennyiség-kimutatas a Tételek tartalma, (a Vallalkozéd Ajanlata
szerint }

Bearazott Mennyiseg-kimutatas és a Tételek tartalman kivll az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentacid minden egyéb része,

""Dr. Olajos Orsolya_
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1. SZERZODESES FELTETELEK

1.  ALTALANOS ELGIRASOK
1.1  Ertelmezd rendelkezések

A Szerz6désben alkalmazdsra kerlil§ fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatérozédsai az
alabbiak:

1.1.1 Személyek
(i) "Megrendel8" a VSZ-ben megjeldlt Megrendel6t jelenti.

(i) "Vallalkozé" az a személy, vagy személyek csoportja (kézds ajanlattevik), beleértve a
jogi személyiséggel nem rendelkez& gazdasdgi tarsasagokat is, amelyet, illetve amelyeket
a Kbzbeszerzési eljdrdsban benyljtott ajanlata, illetve k&z8s ajdnlatuk alapjan a
Megrendeld a Kdzbeszerzési eljaras nyerteseként kivalasztott, és vele, illetve veliik a
Szerzdeést megkototte.

(iii) "Alvéllalkozg" jelenti a Kbt. 4. § 2. pontjadban foglaltakra is tekintettel azt a személyt,
illetve céget, akivel a Szerzddés teljesitése érdekében a Viéllalkozé alvéllatkozoi
szerzddeést kot, vagy a szerz§dés teljesitése érdekében igénybe vesz, és annak térvényes
jogutddait, de nem jelenti annak barmely engedményesét.

(iv) "Mérn6k" a Megrendeld aital a Szerzddéses Feltételek 2, pontjdban a jelen Szerz8déses
Feltételekben kiriilirt feladatok ellatdsara megjeldlt szervezet.

(v)  "Mérndk KépviselGje" az a személy, akit a Mérndk idérél-idSre kinevez a Szerzédéses
Feitételek 2.2 pontja alapjan.

(vi) ,Uzemeltetd" az a szervezet, amelyik az elkésziilt Beruhdzas szerinti létesitmény egyes
részeit Uzemeltetl.

(vii) "Kozremilik6dd Szervezet" jelenti a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, illetve
jogszabaly altal a Kozlekedési Operativ Program tekintetében kézrem(ikédd
szervezetként, illetve a kdzrem(kod§ szervezeti feladatok ellatasra kijeldlt szervezetet,
és amely ellatja annak jogszabdlyban meghatarozott feladatait.

1.1.2 Dokumentumok

(i)  "Szerzédés" jelenti a VSZ-t, a jelen SzerzGdéses Feltételeket, a Kozbeszerzési eljdrasban
a Megrendeld altal kiadott kiegészit§ tdjékoztatast, a Terveket és azokhoz kapcsoladd
hatdsdgi engedélyekben foglaltakat, a M(iszaki ElSirasokat, a Bedrazott Mennyiség-
kimutatast, a Tételek tartalmat, az Ajanlat egyéb részeit, és mindazon egyéb
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dokumentumot, amelyekre a Szerzédés, vagy annak valamely, a VSZ-ben felsorolt
dokumentuma kifejezetten, mint a Szerzfdés részére hivatkozik.

(i) "Miszaki Eldirasok" (Specifikacid) jelenti a Szerz&désben szerepld Beruhdzas
megvaldsitasadval kapcsolatos miiszaki eldirdsokat és megrendeli kdvetelményeket,
ahogy az Ajdnlatkérési Dokumentacioban kiadasra kerilt,

(iii) "Tervek” jelentik az Osszes tervet, szamitast és az olyan természetd miszaki
informacickat, amelyekkel a Megrendeld ad at a Vallalkozonak, valamint amelyeket a
Vallalkozd nyUjtott be, és a Mérndk jévahagyta, vagy jovahagyatta.

(iv) "Alapterv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendel§ adott dt a Kézbeszerzesi
Eljaras soran a Vallalkozdnak.

(v)  "Megvalosulasi terv" A kiviteli tervnek az épités soran aktualizélt, szlikségszerlien és a
kivitellel megegyezéen modositott és zaradékolt megvaldsult formaéja.

(vi) "Bedrazott Mennyiség-kimutatas" jelenti a Kézbeszerzési eljarasban benyljtott Ajanlat
részét képezd, bedrazott ajdnlati kdltségvetést.

(vil) ,Tétel” jelenti a Bedrazott Mennyiség-kimutatdshan ©6ndllo tarifaval elldtott
munkanemeket vagy anyagokat, azok mennyiségének feltiintetésével.

(vii) "Ajanlat", jelenti a Véllalkozo altal a Kbzbeszerzési eljdrds sordn a Kbt. eldirdsai szerint
benyljtott ajanlatot.

(ix) ,Ajanlatkérési Dokumentdicié” jelenti az Ajanlatkérd altal 2014/S 020-030555 szamon
kézzétett ajanlatkérést, annak dsszes mellékletével egyiitt.

(x) "VSZ" jelenti a szerz&déses megegyezést irasbha foglaldé dokumentumot.
(xi) ,Bazislitemterv” jelenti a Szerz6déses Feltételek 11.2. pontja szerinti Utemtervet.

(xii) ,Koordinaciés Intézkedési Terv" vagy ,KIT” jelenti a Szerz8désben meghatarozott
tartalommal a Vallalkozo altal elkészitendd dokumentdciét, amely szakterlletenként
tartalmazza a tevékenységek részletezését a Mszaki ElSirdasok 3.1.1 pontja szerint.

(xiii) ,Technoldgiai Utasitas"vagy ,TU” jelenti a véllalkozé altal elGiranyzott és alkalmazni
kivant kiviteli technolégidk részletes leirdsat.

(xiv) ,Alvallalkozdi Szerzbdés” jelenti a Vallalkozd és az egyes Alvdllalkozdk kdzott a
Beruhazas barmely részének megvaldsitdsa érdekében kotott vallalkozasi s szallitasi
szerzddéseket.

(xv) "Villalkozé6 Dokumentumai" a Villalkozé altal a SzerzGdés szerint szolgaltatott
szamitasokat, szdmitdgépes programokat és egyéb  szoftvereket, rajzokat,
kézikdnyveket, modelleket, a Milszaki Eldirasokban részletezett miszaki
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dokumentumokat, megvaldsuldsi terveket / dokumentumokat, mikodtetési és
Uzemeltetési / karbantartdsi kézikonyveket és mas muszaki természetd dokumentumot
(@amennyiben ilyen létezik) jelenti. A Vallalkozé Dokumentumainak magyar nyelven kell
készillnilk.

(xvi) ,MinGségbiztositdsi és Mintavételi Terv” vagy ,MMT” jelenti a Vallalkozd altal a
munkakezdés feltételeként a 13.1 pont szerint szolgdltatandd tervet vagy terveket, a
Mdszaki El&irdsok 1.19.1 pontjaban foglaltak szerint.

(xvii) ,TAmogatdsi Szerz6dés” jelenti a Megrendeld és a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU),
valamint az NFU képviseletében eljaréd KIKSZ Kézlekedésfejlesztési Zrt. kozttt 2012.
marcius 12-én létrejott tamogatdsi szerzGdést. A Felek rdgzitik, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ugynikség, helyébe jogutddként, mint Tamogatd a MiniszterelnSkség |épett.

1.1.3 Hataridék, datumok

(D "Kezdési Id8pont" jelenti azt az id&pontot, amikor a Vallalkozd megkapja a
Mérnok értesftését a kezdésre vonatkozdan a 13.1 cikkely értelmében.

(i) "Megvalésitasi Id6" a Szerzédés 2. sz. mellékletében (Epitési Szakaszok) (Mérfoldkdvek)
és kotbérkoteles hatariddk) a Beruhdzas (vagy annak valamely Része) teljes befejezéséig
tartd idétartamot jelenti.

(iii) ,Befejezési Hataridé" a VSZ 8. pontjdban és a Szerzédés 2. sz. mellékletében (Epitési
Szakaszok (Mérfoldkévek) és kotbérkdteles hatarid6k) alapjan a Beruhazas (vagy annak
valamely Része) teljes befejezésére meghatdrozott hatdridét jelenti.

1.1.4 Egyéb fogalmak

(i) "Befejezd Vizsgalatok" azokat a vizsgalatokat jelenti, amelyeket a Szerzddés
meghatédroz, vagy amelyekben a Mérndk és a Véllalkozé megegyezik, és amelyeket a
Viallalkozd koteles elvégezni a Beruhdzds, vagy annak egy Részének a Megrendeld felé
torténd atadasa elétt.

(iiy "Befejezési Igazolas" azt az igazoldst jelenti, melyet a 19.7 pont alapjdn a Beruhdzés
egészének vagy Részének megvaldsitasarél bocsatanak ki.

(iii) "Mlszaki atadds-dtvételi eljaras" a Szerzfdéses Feltételek 19.5 pontja szerint
lefolytatott eljdras.

(iv) "Atadds-atvételi Igazolas"  Atadds-atvételi Igazolasnak  kell tekinteni a
sikeresen lezart miiszaki dtadds-dtvételrdl felvett, a Megrendeld, a Mérndk és a
Vallalkozé altal alairt jegyz&kdnyvet.

(v)  "Hidnypdtlasi lgazolas" egy, a Mérndk altal kiadott igazolast jelent, melyet a
SzerzOGdéses Feltételek 19.5 pont szerinti miszaki atadds-dtvételi jegyz8kényvben
régzitett hianyok elvégzése utdn bocsdtanak ki.
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(vi)

(vif)

(viii)

(i)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

"l6tallasi Igazolds" egy igazolast jelent, melyet a Jotallasi Iddszak lejartat kdvetden
bocsatanal ki.

"Szerz6déses Ar" jelenti a VSZ-ben a Tartalékkeret nélkil meghatdrozott dsszeget,
amely a Villalkozot megilleti a Beruhazas hidnytalan és hibatlan megvaldsitasdért, a
Szerz@déshen leirtak szerint.

.Tartalékkeret” jelenti a VSZ-ben meghatdrozott dsszeget, amely az épitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak
ellenértékére haszndlhatd fel a Srerzddéses Feltételek 10.2 pontjaban rdgzitett
feltételek szerint

"Teljesitési Biztositék" a vallalkozdi teljesitését biztositd kdtelezettséget jelenti, a
Beruhdzés, vagy annak Része (az egyes Epitési szakaszok) vonatkozdsdban amelyet a
Vallalkozo a Megrendeld részére - sajat valasztdsa alapjan - —pénzintézet altal HUF-ban
kifejezett Gsszegre szGlo, magyar nyelven kiallitott teljesitési bank vagy biztasitd altal
vallalt garancidval, vagy banki készfizet8 kezesség biztositdsdval, pénzbeni dvadékkal
vagy biztositasi szerzGdés alapjan kidllitott, készfizet§ kezességvallalast tartalmazd,
biztositéintézet altal HUF-ban kifejezett Osszegre szold, magyar nyelven kidllitott
kdteiezvennyel szolgaltat, a 7. ponthan foglalt feltételeknek megfelelen. A Teljesitési
Biztositék — az dvadékot ide nem értve — kizardlag feltétlen és visszavonhatatlan lehet.

,J0tallasi Biztositék” jelenti a Beruhazas, vagy annak Része (az egyes Epitési szakaszok)
vonatkozasdban a Vallalkozd jétdllasi kitelezettségeit fedd biztositekot, amelyet
ovadékkal, vagy pénzintézet vagy biztositd altal HUF-ban kifejezett Osszegre szolo,
magyar nyelven kidllitott jotallasi garancidval, vagy banld keszfizetd kezesség
biztositasdval, pénzbeni dvadekkal vagy biztositasi szerzGdés alapjan kidllitott, készfizetd
kezességvallalast tartalmazd, biztositdintézet altal HUF-ban kifejezett &sszegre szold,
magyar nyelven kiallitott kotelezvénnyel szolgaltat, a 7. pontban foglalt feltételeknek
megfeleléen. A Jotallasi Biztositék — az dvadékot ide nem értve — kizardlag feltétlen és
visszavonhatatlan lehet.

"Kézbensd Kifizetés Igazolasa” jelenti a Mérndk éltal kibocsatott barmely kifizetésérdl
52016 igazolast.

~Tobbletmunka" minden olyan munka, ami a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban nem,
vagy nem megfelelé mennyiséggel kerilt feltlintetésre, de az Ajanlatban, vagy a
Szerz6dés mas részeiben, igy kilonodsen a Tervekben, a Mlszaki Elirdsokban vagy az
azokhoz kapcsolodd hatosagi engedélyekben azonban szerepel, és amelyet a Vallalkozd
dijazas nélkul koteles elvégezni, mivel anélkll a Szerz&dés nem teljesiilne.

»Potmunka” minden azon Szerzddés teljesitéséhez miiszakilag szlikséges munka, amely
a Szerz@dés alapjat képezd dokumentacié tartalmabol kimaradt, de alkaimazasa nélkiil a
Beruhazds, vagy annak Része rendeltetésszerlien nem haszndlhaté, és amelyet a
vallalkozé kiteles elvégezni, mivel anélkil a Szerz&dés nem teljesiilne.
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(xiv) "A Projektelem”, vagy "Beruhazas" jelenti a V5Z-hen
meghevezett dsszes munkat a Szerz8dés szerinti miszaki tartalommal.

(xv) "Epftési szakasz", vagy "Rész" jelenti a Beruhdzds azon részét, melyet a VSZ 2. sz
melléklete {Epitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kotbérkoteles teljesitési részhataridék)
kilgn megnevezett, mint Epitési Szakaszt.

(xvi) "Epitmény, Létesitmény" jelenti a Beruhézds egy részét, amelyet a Terv és a Bedrazott
Mennyiség-kimutatds kiilbn megnevezett, mint épitményt.

(xvii) "Munkateriilet" jelenti a  Megrendel§ é&ltal  rendelkezésre  bocsatott
terlileteket, ahol a Beruhdzas kivitelezésre kerill, és az egyéb terlileteket,
melyeket a Szerz8dés kiildon kijeldl, mint Munkateriiletet.

(xviii) ,Kapcsolédé Beruhdzas” jelenti mindazon kivitelezési munkakat, amelyeket a
Megrendelé a Mdszaki El§irdsok 1.2 pontjaban felsorolt projektek kapcsan végez, vagy
végeztet,

(xix) "nap" naptari napot jeldl.

(xx) "irott" jelenti minden kézirdsos, gépelt vagy nyomtatott kdzlést, beleértve a telefaxot és
az e-mailt is.

(xxi) ,Kdzm(i": vizelldtdst szolgald vezeték, szennyviz-, illetve csapadékelvezetést szolgald zart
csatorna, tavhévezeték, foldgdzvezeték, elektromos vezeték, hulladékgydijts, illetve -
kezel6 berendezés, nagy- és kisfesziltségii villamos atviteli vezeték, szénhidrogén-
szallitd vezeték, banydszati céll vezeték, hirkizlési vezeték, dntdzdvezeték;

(xxii) ,Kézmdszolgdltaté": a nyomvonallal érintett, ismert kdzm( tulajdonosa vagy
UzemeltetSje, akivel a Megrendel§ egylGttmiikédési megdllapodast kotott a
kdzmiikivaltassal kapcsolatosan.

(xxiii) ,K8zmfikivdltas": a Beruhdzds nyomvonalat érint8 és/vagy keresztezd kdzmfi és egyéb
tartozék jellegli létesitmények feltarasat, esetleges tovabbtervezését, dthelyezését,
szerelését, atalakitdsat, prébaiizemét és lizembe helyezését, miiszaki atadas-atvételét,
szlikség eseten a szolgalmi jog vagy vezetékjog alapitasat és médositasit a Megrendel§
koltségére és a Kdzmliszolgaltatd javéra, valamint a megsziintetends kdzm( esetén a
szolgalmi jog vagy vezetékjog torlését, beleértve a teljes karl féldhivatali ligyintézést is,
tovabba valamennyi olyan jarulékos tevékenységet kell érteni, mely biztositja a kdzm(i
valtozatlan m{szaki szinvonalon térténd rendeltetésszerii és biztonsagos lizemeltetését
a Kbozmliszolgaltaté részére, valamint akadalyoktdl mentes épitési teriiletet teremt,
amely alkalmas a Beruhdzas megépitésének zavartalan lebonyolitasahoz, és amelynek a
célja az eredeti funkcié helyredllitésa.

(xxiv},Kbt." jelenti a Kbzbeszerzési eljardsokrdl sz616 2011, évi CVIIL. térvényt.

(xxv) ,Ptk” jelenti a Polgari Torvénykonyvrél sz6lo 2013. évi V., torvényt.
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(xxvi) ,Kbzbeszerzési  eljards"  jelenti a  Megrendel6  altal a  Beruhdzés
megvalositdisa érdekében a Kbt elSirdsai szerint lebonyolitott kozbeszerzési
eljarast, amelynek eredményeként a Szerzédés megkdtésre kerdl.

1.2 Ertelmezés

1.2.1 Cimek

Ezen Feltételekben a cimek csak tajékoztatdsul szolgalnak és nem kell figyelembe venni azokat a
Szerz8dés értelmezésénél.

1.2.2 Ertelmezés

A személyeket, vagy feleket értelmezd szavak egyarant jelentik, a jogi vagy természetes személyeket,
a cégeket és tarsasdgokat és barmely hivatalosan kézrem{kddd szervezetet.

1.2.3 Egyes és tobbes szam

A csupan egyes szamot jelentd szavak a tdbbes szdmot is jelentik és forditva, ahol a szdveg ezt
megkivénja.

1.2.4 Eszrevételek, hozzajaruldsok, jévahagyasok, igazolasok, déntések

Ahol a Szerzédésben feltétel rogziti, barmely, észrevétel, hozzajarulds, jévahagyds, igazolds vagy,
déntés kibocsatdsat barmely személy részérdl, akkor - hacsak masképp nincs szabalyozva - az ilyen
észrevételt, hozzdjdruldst, jovdhagyast, igazolast vagy dontést irdsba kell foglalni és abban az
"észrevétel”, ,hozzdjarulas", ,jévahagyéds", "igazolds", vagy "dontés" szavakat kell megfelelden
alkaimazni.

1.3 Szerzddéses kommunikacié

1.3.1 Ertesités a Véllalkozo részére

A Megrendeld vagy a Mérndk altal a Szerz6dés feltételeinek megfelelden a Vallalkozo részére adott
Bsszes igazoldst, értesitést vagy utasitast, rott formaban kell elkiildeni a Vallalkozd székhelyére vagy
arra a cimre, amit a Véllalkozo ilyen céllal megjeldl, vagy az Epitési Napldba kell bejegyezni.

1.3.2 Ertesités a Megrendel8 és a Mérnok részére

Barmely, a Szerz8dés feltételei szerint a Megrendel6nek vagy a Mérnoknek kildott értesitést irott
formaban kell eljuttatni az dltaluk megjeldlt cimekre, vagy a Szerz6désben meghatarozottak szerint
az Epitési Napldba bejegyezni.

A mindennapos munkdval szorosan Osszefliggs, a Vallalkozd és a Mérndk helyi kepviseldi kdzotti

kozvetlen kapcsolatot szolgdld értesitéseket az Epitési Napléba kell bevezetni, siirgds esetben az
Epitési Naplo-bejegyzéssel azonos széveg( irasbeli értesitést kell kiildeni irott forméban.
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1.3.3 Cimvaltozas

Ha barmelyik fél értesitési cime megvaltozik, kiteles errél a masik felet haladéktalanul értesiteni. A
Mérndk kdteles mindkét felet haladéktalanul értesiteni, amennyiben értesitési cime megvaltozik.

1.3.4 AVallalkozé kommunikacidja, titoktartas

A Megrendeld el8zetes jovdhagyasa nélkil a Vallalkozd semmilyen informaciét nem kézdlhet a
munkak elérehaladdsdrdl, akdr szervezetekre, akdr egyes személyekre vonatkozd pénziigyi
feltételekrdl, tovabba nem is engedélyezi ilyen informéacidk kiadasat.

A Vallalkozonak [0 kapcsolatra kell térekednie a helyi lakossdggal, minimalisra csokkentve a nekik
okozott kellemetlenséget.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzddést, valamint az annak teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomdsukra jutott, a mdsik Felet érintd minden olyan informdciét — beleértve a
masilkk f&l knew-how-jaba tartozé informacickat is —, amelyet a masik Fél még nem hozott
nyilvanossagra, és/vagy amelynek kdzlése a masik Félre vagy a vele kapcsolatban allé mas jogalanyra
hatranyos kévetkezménnyel jarna, ezek hatrdnyos megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, lizleti titokként {a tovabbiakban: Titok) kételesek kezelni, és
azokat kizdrdlag a jelen Szerzédés teljesitése céljdbd! hasznalhatjak fel, és illetéktelen személyek
tudomadsdra nem hozhatjak.

A Felek megallapodnak abban, hogy ennek megfelelden minden Titkot szigorian megtartanak, és a
masik Fél elézetes, irdsheli engedélye nélkll nem hoznak nyilvanossagra, illetéktelen személynek
nem szolgaltatnalk ki, és ilyen személy szamara nem tesznek hozziférhetévé sem a jelen SzerzGdés
hatalyanak fennalldsa alatt, sem azt kdvet&en.

A Felek megallapodnak abban, hogy kitelesek gondoskodni arrdl, hogy a Titkot a velilk jogviszonyban
allé mas személyek (példaul: alvallalkozék, munkavallaldk, a Meghizé tevékenységébe polgari jogi
szerzGdés alapjan bevont kdzrem(ikédd személyek) is Gizleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerzédés
hatdlya alatt, mind azt kovetéen.

A titoktartdsi kotelezettség nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy adott, bizalmasnak
mindsiil6 informacidt valamelyik fél jogszabaly, vagy jogszabalyban erre feljogositott hatdsdg vagy
bir6sag hivatalos megkeresese alapjan ad at. {Jelen szerz6dés 26.1. pont.)

A Felek megallapednak abban, hogy a Feleket a jelen Szerz&dés barmely okbdl térténé megsziinése
esetén a jogviszony utolsd napjatdl szamitott meghatérozatlan ideig terheli a titoktartasi
kitelezettség.

A Meghizott kildn is kifejezetten kdtelezettséget véllal arra, hogy a Beruhdzast a Meghizdt, vagy
barmely, a teljesités soran vagy azzal 8sszefiiggésben tudomadsara jutott informaciot a Meghizo
eldzetes, irdsbeli jovahagyasa nélkil nem kdzdl harmadik felekkel, ideértve kiltdndsen, de nem
kizarolagosan a sajidt, médiat, barmely mas, hirkdzld, kommunikécids szervezetet, személyt, sth. A
Megbizott barmily en kdziése el6tt kdteles a kdzlést teljes terjedelmében, formajdban és tartalmaban
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irdshan kdzdlni a Meghizdval és a kommunikdcid tilalméra vonatkozo kotelezettségének a Meghizd
irasheli jovahagyasaig eleget tenni. A Meghizd jogosult a kbzléshez valé hozzdjaruidsat indokolas
nélkil is megtagadni. A Megbizott jelen pont szerinti kotelezettségének megszegése sllyos
szerzédésszegésnek mindsdl.

A Felek rogzitik, hogy tiszieletben tartjak egymas személyhez fz8d6 jogait, kilénds tekintettel a
természetes és jogi személyeket is megilletd jé hirnév védelmeére.

1.4 Alkalmazandé jog és nyelv
Ezen Feltételek szerint:
a) A Szerz8dés hivatalos nyelve a magyar.

b) A Szerz8dés megkodtése utan az (gyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a szerzddés
teljesitésével kapcsolatos szobeli és irdsheli kommunikacidt is, kilondsen a tervek,
jovahagydsok, technoldgia leirdsok, épitési napldk, felmérési naplék, szamlak, jegyzdkdnyvek
és minden egyéb iratot. A Megrendeld sajat hataskérében ebben a pontban leirtaktol
esetenként eltérést engedélyezhet.

Minden, a villamosforgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban adott biztonsagi
utasftdsnak magyarul kell elhangoznia. Ezért ha a Vallalkozé képviseldje nem rendelkezik
folyékony magyar nyelvtudassal, a Vallalkozdnal biztositani kell megfelels, a szakmai nyelvet
ismerd tolmacsot a munkavégzés soran barmely napszakban a Munkaterlleten az utasitasok
és informacidk megfelel6 ataddsahoz.

A Villalkozénak minden kdrillmények koz6it biztositania kell a Megrendeld részére a
Beruhadzas megvaldsitasaban résztvevd barmely személlyel vald magyar nyelvid kammunikaciat
- szlikség esetén a szakmai nyelvet ismer§ tolmdacs bevondsdval - a munkavégzés soran
barmely napszakban a Munkavégzés helyszinén az utasitasok és informaciok megfeleld
ataddsahoz.

c) A Szerz6désben foglaltakra és annak végrehajtasa soran a hatalyos magyar jogszabélyok az
iranyaddk.
2, A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELGIE
2.1 A Mérnbk feladatai és hataskére
a) A Mérndk a jelen Szerz8déses Feltételekben meghatdrozott kitelezettségeit teljesiti.
b} A Mérdk teljes koriien gyakorolhatja a jelen Szerzddéses Feltételekben szamara
meghatarozott, vagy azokbd! sziikségszerlen kovetkezd hatdskort, hacsak a

Megrendel8, a Szerz6désben és/vagy a Mérnokkel kotott szerzédésben ki nem koti,
hogy az ilyen hataskér gyakorlasa elGtt a Mérndk koteles kllon jovéhagyast kérni
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és/vagy egyeztetni a Megrendel&vel. A Mérnsk hatdskorérsl a Megrendelé tajékoztatja
a Vallalkozat.

Amennyiben a Mérndk véleménye szerint valamely sziikséghelyzet veszélyezteti az
életet; vagy az Epitmény vagy a kapcsolédd tulajdon biztonsagat, a Mérndk jogosult -
anélkil, hogy felmentené a Vallalkozét barmely Szerzédés szerinti feladata vagy
felelfissége alol - utasftani a Vallalkozét minden olyan munka vagy dolog elvégzésére,
amely, a Mérndk véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat elharitasdra vagy
csokkentésére. A Véllalkozd koteles soron kival teljesiteni - Megrendeldi jovahagyds
hianydban is - a Mérndk bdrmely ilyen utasitdsat. A Mérndk kételes a 18. ponttal
dsszhangban eljdrni az ilyen jelleg(l utasitashdl eredd esetleges tdbbletksitségek
megdllapitasara és elszamoldsdra vonatkozéan.

¢ Meérndk a Megrendeld elbzetes hozzdjaruldsa nélkil nem jogosult a Villalkozot
mentesiteni barmely szerzdéses kitelezettsége aldl.

d} A Mérnbk feladata és hatdskdre a Beruhazds/Beruhdzdsok megvaldsitdsanak
osszehangolasa/koordinaldsa. Ennek sordan jogosult és kételes a Véllalkozéval térténd
egylttm(kddésre vonatkozd utasitdasok kiaddsara, azok betartasanak folyamatos
ellenérzésére, ezek fellilvizsgdlasara és jovahagydsdra a 11. pont szerinti Gtemtervek
alapjan.

A Mérnik feladatait és hatdaskorét a Mérndkkel kotott Meghizasi Szerzdés részletezi. A Vallalkozd és
a Mérndk a teljesités sordn kételes egylttmiikadni.

2.2 A Mérndkot képvisel8 személy

A Mérnok Képvisel6jét a Megrendel§ elbzetes irdsbeli hozzajaruldsdval Mérnok jeldli ki, és a
Mérndknek tartozik feleldsséggel.

A Mérndk Képvisel6je a Vallalkozdval szemben a Mérndk nevében jar el, a Vallalkozonak adott
utasitdsait a Mérndk utasitdsdnak kell tekinteni.

A Mérngk Képviseldjének képviseleti jogat a Mérndk, vagy a Megrendeld barmikor visszavonhatja,
illetve korldtozhatja. Az ilyen visszavonds, vagy korlatozds a Véllalkozdval szemben a kézléstsl
szamitva hatalyos.

Ha a Vallalkozd kétségbe vonja a Mérndk Képvisel§jének valamely utasitdsat, a Vdllalkozé koteles a
Mérndkdt errél haladéktalanul tajékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy megvaltoztatja az ilyen

utasitas tartalmat. A késedelembdl eredé kdr megerdsités esetén a Véllalkozot, egyéb esetben a
Mérndkat terheli.

2.3  Helyettesek kijel6lése

A Mérndk vagy a Mérndk KépviselSje jogosult Megrendelé hozzajaruldsaval kijeldlni valamely
személyt annak érdekében, hogy a Mérndk Képvisel§jét segitse kotelezettségeinek teljesitésében
{Helyettesek). A Vailalkozdt és Megrendeldt értesiteni kell ezen személyek nevérdl, elérhetdségérdl,
feladatardl és hataskdrérdl. A Helyettesek utasitdsait ugy kell tekinteni, mintha azt a Mérndk adta
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volna. A Mérndk Képviselfje megbizasanak megszlinése a Helyettesek megbizésdnak egyidej(
megsz(inését is jelenti.

2.4 A Mérndk utasitasai

A Mérndk az utasitdsait irdsban koteles kiadni az 1.3.1 ponttal &sszhangban, kivéve, ha az utasitds
irasba foglaldsa miatti késedelem személyi vagy vagyoni kar beldvetkezésének veszélyével jar. Az
utasitdst ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erdsiteni iraskan.

2.5 A Mérndki targyilagos tevékenység kbvetelménye, feleldsség a Mérnok tevékerységéért

Azokban az esetekben, amelyekhen a Szerzdés alapjan a Mérndk legjobb szakmai meggy&zGdése,
dontése alapjan kételes tevékenységét kifejteni,

) déntés meghozatala, 4llasfoglalas, javaslat és hozzajarulas megadasa esetén,
)] elfogaddsanak vagy jévahagyasanak kifejezése esetén,
¢) ertékek meghatéarozdsa esetén, vagy

) egyéb tevékenység vonatkozdsaban, amely hatdssal lehet a Megrendeld és/vagy a
Villalkozo jogaira és kitelezettségeire,

Koteles a SzerzBdés feltételei alapjan tevékenységét az Bsszes korlilmény figyelembevételével
targyilagosan végezni.

3, A VALLALKOZO
3.1 Kbzbs ajanlattevék

Ha az Ajanlatot tobh természetes szemeély, jogi személyiség nélkili gazdasdgi tdrsasag vagy jogi
személy kdzdsen nyljtotta be ajanlattevéként a Kdzbeszerzési eljardshan, és a Szerzddést a
Megrendeld velik, mint Vallalkozoval kitotte meg, a kdzOs ajanlattevik a Szerz6dés teljesitédséért
egyetemleges feleléisséggel tartoznak a Megrendeld felé, és dket egyetemlegesen kell a szerzddés
céljéra Vallalkozonak tekinteni.

A kozos ajanlattevék mindegyike - az altala ténylegesen elvégzett munkak aranyaban - jogosult
szamia kiallitasdra, azonban e szdmldak benyljtasédra - a Szerzfdés vonatkozd rendelkezések
figyelembe vételével, illetve az ott meghatdrozott hatarid6k betartasaval - kizdrdlag a Kbzbeszerzési
eljdrasban a kozos ajanlattevék képviseletére meghatalmazott ajanlattevd jogosult. Szintén ezen
ajanlattevd kotelezettsége a teljesités-igazoldsok szamlazasanak megfelel6 megbontdsa és a
Mérnidkkel valo elfogadtatasa, illetve a kizds ajanlattevdk altal benydjtott dokumentumok formai és
tartalmi ellenGrzése.

3.2 A Vallalkozé altalanos kételezettségel

A Vallalkozé koteles az elvarhaté fokozott szakmai gondossdggal tervezni (@ Szerzddésbhen el8irt
mértékben), és megvaldsitani a Beruhdzast, és annak hibait kijavitani a Szerz6dés eldirasaival

dsszhangban.
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A Villalkozé koteles biztositani minden sziikséges fellgyeletet, munkaerét, anyagokat, vallalkozdi
eszkdzt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allandd jellegl, amelyet elSirtak a tervben
és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvaldsitashoz és a hibak kijavitdsdhoz a Szerz8déshen rigzitettek
szerinti mértékben és annak megfelelfen a teljes kor( teljesités érdekében szlikséges. Ennek
keretében Vallalkozonak a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivdsban megadottakkal
8sszhangban 1évé és a Szerz8dés 11.7. pontjdban is felsorolt eszkézbkkel és berendezésekkel

szlikséges rendelkeznie.

A Vallalkozd haladéktalanul frasban koteles értesiteni a Mérnokot és ezen értesités masolati
példanyédnak megkiildésével a Megrendeldt, arrél a tévedésrél, hidnyrél, hibardl vagy mas

hidnyossagrél, amit a Beruhazas Alapterveiben, Mdszaki El§irdsaiban felfedezett a munkak
végrehajtdsa soran.

Ezen értesités megkildése nem mentesiti a Véllalkozét azon kételezettségének elmulasztasahdl
szarmazod kovetkezmények aldl, melyek szerint Ajanlatat az atadott dokumentumok és valamennyi, a
Beruhdzast érinté — a Vallalkozd dltal ismert, vagy t@le elvdrhatdan ismerhetett — koriilmény
ttekintése, megvizsgaldsa alapjan és azok ismeretében tette meg, killénds figyelemmel a 4.1
pontban régzitettekre.

A Villalkozé kételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek és lehetdséget adjon a
kibocsaté hatdsagoknak a munka felligyeletére és vizsgalatdra. Ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a
hatosdgok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a
Szerzédéshen vallalt barmely felel8ssége aldl.

Véllalkozd koteles tovabba biztositani, hogy a Létesitmények megvaldsitdsara benydjtott Ajanlataban
megjeldlt Kulcsszemélyzet minden tagja a megjelélt beosztdsnak megfelelen szitkséges esetben
rendellezésre alljon.

A Villalkozé a Munkateriileten 1év6 iroddjaban koteles Epitési Naplét tartani. Az Epitési Naplét az
egész Létesitményre érvényesen, vagy annak mitdrgyaira kilon-kilon kell vezetni, a Mérndk
utasitdsai szerint.

Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az Epitési Naploba, amint
ezt a mindenkor hatdlyos 191/2009 (iX.15.) kormdnyrendelet, vagy ennek helyébe 1ép6 jogszabaly,
szabalyozza.

Villalkozé kiteles kozremiikédni a Megrendeld Kbt. szerinti kdtelezettségeinek teljesitésében.

A Viallalkozd Dokumentumain kivil, a Vallalkez6 tartozik feleldsséggel minden kiegészité terv,
tervmddositas elkészitéséért, amely a Mérndk dontése szerint a Létesitmény megvalOsitasahoz
szilkséges, és amely kiegészit§ terv, illetve terv médositas elkészitésére a Megrendeld, illetve a
Mérndk indokoltan utasitast ad. Barmely tervet, amelynek elkészitéséért a Villalkozo tartozik
felelGsséggel, megfeleld tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie.

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem jévahagyott vonatkozé kiviteli terv
hidnyaban. Ugyancsak nem kezdhetd el a Létesitmény barmely olyan részének a kivitelezése sem,
amelyre vonatkozéan bdrmely hat6sdg engedélyének megléte sziikséges, amennyiben az adott
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engedély nem all rendelkezésre. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a jévahagyott kiviteli tervek
alapjan kell, hogy folyjék.

Barmely koltséget, amely a Beruhazas megvaldsitasaval Osszefliggd tervdokumentacio, vagy
Véllalkozé Dokumentumanak el&allitésdval kapesolatosan meriil fel, a Szerz8déses Ar részeként kell
tekinteni.

A Véllalkozd Dokumentumainak meg kell felelnitik a Szerz8désre mértékadd jog elbirdsainak,
csakigy, mint a Létesitmény megvaldsitdsara érvényes szabvanyoknak, mdiszaki el@irdsoknak.
Amennyiben a Kezdési Iddpontot kdvetéen ezen jogszabdlyokban, szabvényokban, iiletve
elSirasokban modosulasok kdvetkeztek be, a Vallalkozd koteles errél a Mérnckot, illetfleg a
Megrendel&t értesiteni, felkérve, hogy adjon utasitdst arra vonatkozdan, hogy ezen mddosuldsokat
figyelembe kell-e vennie a Létesitmény megvaldsitdsa soran. Ezt kdvetden a Mérnidk a lehetd
legrévidebb iddn bellil hatarozatot hoz és értesiti a Vallalkozdt, hogy figyelembe kell-e vennie a
kérdéses modosulasokat és amennyiben igen, ez eredményez-e Valtoztatést.

A Vallalkozé Dokumentumait a Szerzddéses Feltételekben meghatarozott hataridékon belll, vagy ha
ez nincs kifejezetten meghatdrozva, akkor a Mérnok utasitasa szerinti hataridén belll kell
elkészitenie a Vallalkozénak. A Véllalkozé Dokumentumainak elkészitése soran Villalkozd koteles
folyamatosan konzultalni mind a Mérndkke! mind pedig a Megrendelvel és figyelembe kell vennie
barmely a Megrendel§, illetleg a Mérndk részérdl ezen dokumentumok elkészitése kapcsan érkezd
utasitast.

Miutdn a Mérndk kézhez vette barmely Vallalkozdé Dokumentumat, kbteles azt felllvizsgalni és a
kézhez vételt§l szamitva 15 napon belll a Villalkozét értesiteni annak elfogadasardl, vagy
elutasitdsardl, amely utébbi esethen a Mérndknek meg kell jeléinie a kifogasolt tételeket. A Merndk
ilyen kifogdsainak kézhez vételatsl szamitott azon idGtartamon belll, amelyet a Mérndk az
észrevételeirél készitett értesitésben megjeldlt, a Vallalkozd koteles kijavitani / kiegésziteni a
kifogasolt részeket és Gjbdl benyujtani a Merndk részére a kérdéses Vallalkozd Dokumentumat. Fenti
eljaras mindaddig folytatddik, amig az adott Vallalkozd Dokumentuma a Szerz8deés szerint teljesen €l
nem késziil, és a Mérndk dltal elfogadasra nem keriil. Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész
kivitelezése csak egy {vagy tobb) adott Vallalkozé Dokumentuma megléte esetén kezdhetd meg,
Véllalkozd nem kezdheti meg e rész kivitelezését az adott Vallalkozé Dokumentuma Mérnok altal
elfogadott valtozatanak rendelkezésre allasa nélkill.

A Mérnak barmely, ezen pont szerint kibocsatott jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozét semmilyen
terv, vagy Vallalkozd Dokumentumaban elkbvetett barmely hiba kvetkezményei aldl.

A Létesitményre lefolytatandd 19. pont szerinti Atadas-atvételt nem lehet lezérni mindaddig, amig a
“WVallalkozé 6sszes Dokumentuma a Mérndk éltal elfogaddst nem nyert.

e
N

33 A jogs-za balyok betartasa

Véllalkozd kételes minden vonatkozasban betartani minden jogszabalyt, azok valtozasait kdvetni,
valamint barmely illetékes hatdsag hatdrozatat, amely kapcsolatos a Beruhdzds megvaldsitasaval
vagy a hibak kijavitasaval, azzal hogy a Vallalkozdt kartéritési felel@sség terheli a Megrendelét
barmely ilyen rendelkezés megszegésébdl eredd karért. Cé&/
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A Villalkozd koteles a kivitelezési tevékenységet az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6ld
1997. évi LXXVII. tdrvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Kerm.
rendelet, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Ssszeflggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szdld
266/2013. (VIL11) Korm. rendelet el6irdsainak és a vonatkozd épitdipari jogszabalyoknak
megfelelGen végezni. A Megrendeld jogosult megkévetelni, hogy a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet
eldirasaira tekintettel a Vallalkozé az aldbbiakban meghatdrozott Gsszes szakember vonatkozasaban

a jogszabdlyoknak vald megfelelGséget a Szerzddés teljes idGtartama alatt fenntartsa.

M2/1 pont MV-EP/A

M2/2. pont MV-KE/A

M2/3. pont MV-KE/A

M2/4. pont MV-KE/A vagy MV-VZ/A
M2/5. pont MV-VV/A

M2/6. pont MV-VV/A

M2/7. pont MV-EG/A

M2/8. pont MV-EP/A

M2/9. pont MV-EP/A vagy MV-EP/B
M2/10. pont MV-EP/A

A fenti megjeldlések a kozbeszerzési eljdrasban kiadott ajénlati felhivdsban megadott
megjeléléseknek felelnek meg, és a Vallalkozo a felhivas VI.3.24. pontjaban foglaltak értelmében e
jogosultsagokkal, illetve ezen jogosultsdgoknak megfelel§, az dtsorolds eldtii jogosultsdgokkal
rendelkezd szalkembereket kiteles biztositani.

3.4 AVillalkozd képviseldje

A Villalkozd koteles biztositani az dsszes szlikséges felligyeletet a Munkateriileten a Beruhdzas
kivitelezése folyaman, valamint utana annyi ideig, amennyit a Mérndk indokoltan szlikségesnek tart a
Szerzddéshen rdgzitett Vallalkozdi kitelezettségek megfeleld teljesitése érdekében. A Vallalkozdnak
vagy a Mérndk altal jovahagyott illetékes és felhatalmazott képviselGjének - mely jovahagyas
bdrmikor visszavonhatt - dllanddan a Beruhdzas felligyeletével kell foglalkoznia.

Amennyiben a képviseldre vonatkozd jovahagyasat a Mérnok indokoltan visszavonja, a Vallalkozo
koteles azonnali hatdllyal a képviselét levaltani, a jovahagyds visszavonasara vonatkozd értesités
kézhezvételével egyidejlleg. A levaltott képvisel§t a Beruhdzasrdl el kell tdvolitani és a Beruhazdson
a tovabbiakhan semmilyen mindséghen nem alkalmazhatd., A Vallalkozd haladéktalanul kételes
pétolni a levaltott képviseldt egy masik, a Mérndk altal jovahagyott képviselével.

3.5 Alvallalkozék
3.5.1 Aldllalkozasba adas

A Villalkozé nem adhatja alvallalkozasba az egész munkat. A Vallalkozd a Kézbeszerzesi eljarasban
benyujtott Ajanlatdban a kdézbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékli teljesitésre
alvallalkozot legfeljebb a Szerz6déses Ar 25%-4t meg nem haladd mértékben vehet igénybe.
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A Viéllalkozo teljesitéséhben - a jelen pontban szabalyozott kivétellel - kiteles kézrem(ikddni az olyan
Alvallalkozd és szakember, amely a kizbeszerzési eljarashan részt vett a Véllalkozé alkalmassaganak
igazolasdban. A Vallalkozé koteles a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan - akdr a
kordbban megjeldlt alvéllalkozd helyett igénybe venni kivant - Alvéllalkozé bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az
dltala igénybe venni kivdnt alvédllalkozd nem &ll a Kbt. 56. § (1) bekezdés valamint, ha a megeldz§
kéizheszerzési eljdrasban azt a Megrendeld el8irta, a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d} pontok szerinti
kizard okok hatdlya alatt.

Az olyan Alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljdrasban részt vett a
Vallalkozd alkalmassagdnak igazoldsdban, csak a Megrendeld hozzajaruldsaval és abban az esetben
vehet részt a teljesitéshen Alvallalkozdként mas harmadik személy, ha a szerzddéskotést kbvetden - a
szerzfidéskdiéskor elfre nem ldthatd ok kovetkeztében - beallott lényeges kériilmény, vagy az
Alvéilalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjellt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozo az (j Alvallalkozdval egyitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a ktizbeszerzési eljardshan az
adott Alvallalkozdval egyltt felelt meg.

A Viéllalkozd azon munkédk vonatkozasaban kdthet a Szerzdéses dr 10%-at el nem érd Osszegii
alvallalkozdi szerzddést, amely munkakat a Kodzbeszerzési eljardsban benyijtott Ajénlatiban
ilyenként megjeldlt.

A Véllalkozd a jogszer(ien igénybevett Alvallalkozdk tevékenységéért teljes kérlien sajatjaként felel,
Alvdllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelGs minden olyan karért is, amely anélkil
nem kovetkezett volna be.

A Megrendeld és a Vallalkozé jogosult a Szerzddés Alvédllalkozékra vonatkozd szabalyait az
Alvallalkozékkal ismertetni.

A szdllitasra igénybe vett alvallalkozdkra a 12.5 pont szerinti szabdlyok-, a Kézmdkivaltas soran
igénybe venni kivant alvdllalkozdkra a 16.5 pont szerinti szabalyok is iranyadok,

3.5.2 Alvéllalkozok bejelentése

A Villalkozd koteles valamennyi Alvéllalkozdjat, illetve azok alvallaikozdit a Megrendeldnek s a
Mérnsknek is bejelenteni. A bejelentés elmulasztasa, illetve az alvéllalkozok igénybe vételére
vonatkozé szabdlyok megsértése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzdéses Feltételek 22.1. pontja
alapjan szerzddést 15 napos hataridével, egyoldald nyilatkozattal felmondani.

3.5.3 Alvillalkozéi kotelezettségek atruhdzasa

Abban az esetben, ha az Alvallalkozd olyan tevékenység elvégzésére vagy aru, anyag, szolgaltatds
teljesitésére vallal folytatdlagos kbtelezettséget, melynek idGtartama meghaladja a SzerzGdés szerinti
16tallasi és/vagy Szavatossagi |d6szakot, a Jotallasi és/vagy Szavatossagi !ddszak lejarta utan a
Vallalkozé Alvallalkozéval szembeni kivetelése atszall a Megrendeldre. A Vallalkozd ebben az
esetben haladéktalanul koteles értesiteni az érintett Alvdllalkozdt a kotelezettség atruhdzasardl,
illetve a Megrendeld felhivdsara kiteles igazolast kidllitani a kitelezettség atruhazasarol.

d
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3.5.4 Alvallalkozdiigények

A Villalkozo koteles a szerzdés teljes id6tartama alatt a teljesitéshez igénybe vett Alvallalkozdival
megfelel6 kapcsolatot fenntartani, esedékes kiveteléseiket hatdrid6ben kielégiteni. A Vallalkozé
koteles az 4ltala mar leszamlazott eés a Megrendeld altal kifizetett teljesités részét képezd,
szerzdésszerl alvallalkozoi (rész)teljesités ellenértékét haladéktalanul, de legkésdbh a Megrendel§
kifizetéséts| szamitott 30 napon bellil az alvéllalkozéjdnak kifizetni. Véllalkozd alvaltalkozdi szerzddést
a szerzfdésszer( (rész)teljesités igazoldsatdl szamitott legfeljebb 60 napos fizetési hatariddvel
kothet.

Amennyiben a Vdllalkozé az Alvéllalkozéval Kkotott szerzédésben kikétott ellenszolgéltatast
teljesitette, vagy annak teijesitését megtagadta az Ajanlataban nevesitett Alvéllalkozdja felé, errdl a
Megrendelét haladéktalanul kételes tajékoztatni.

3.5.5 Alvallalkozéi szerz8désekkel kapcsolatos kdvetelmények
A Villalkozd kételes minden Alvéllalkozdi szerzddést irasba foglalni.,

A Viéllalkozdé nem kathet olyan szerz8dést az Alvallatkozdval, amelyben barmely feltétel korlatozza a
Megrendel§ jelen Szerzddésen alapuld jogait, igy kiildndsen nem kéthet szerz8dést Alvéllalkozd
tulajdonjoganak fenntartésaval.

A Vdllalkozé kdteles az Alvallalkozd szerzédésében meghatarozni, a szerzddés megkdtéskor hatélyos
jogszabalyok alapjdn valamennyi kotelezd tartalmi elemet, kiilonds tekintettel az épit8ipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191./2009. (I1X.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3} bekezdésében
foglaltakra.

A Vallalkozé kételes valamennyi Alvéllalkozé szerz8désében érvényesiteni a Szerz6dés kovetkezd
rendelkezéseit:

a) a 3.5.1 pont szerinti tovabbi alvallalkozasha adas tilalma

b)  Alvéllalkozo alvdllalkozdinak alkalmazdsa és bejelentése a Vallalkozo felé a 3.5.2 pont
szerint

c) alvéllalkozéi igények kielégitése

d) munlkabiztonsdgi eléirasok a 3.7 pont szerint

€) a hataiyos jogszabdlyoknak megfelels szabdlyos foglalkoztatas a 3.8. pont szerint

) Megrendel8 felhivdsdra a munkaltatéi felel§sséghbiztositasrol sz616 fedezet meglétét és a
hiztositasi dij befizetésének igazolasa a 8.3 pont szerint,

g)  Vallalkozdi berendezés bérleti feltételei a 14.21 pont szerint

3.6 Egylittmdkddés mas vallalkozokkal
3.6.1 Lehetdségek mas vallalkozdk szamara

A Viallalkozo koteles - a Mérngk igényeivel Gsszhangban - minden ésszer( lehet8séget biztositani
ahhoz, hogy munkajukat végezhessék:

"B, Olijos Orsclya__
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a) a Megrendel6 és az Uzemeltetd 4ltal alkalmazott méas véllalkozék és azok dolgozdi,

b)  a Megrendels és az Uzemeltetd dolgozdi,

c) bdrmely mads hivatalos hatdsdg dolgozdi, akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkaterlileten vagy annak kozelében, barmely a Szerz8désben nem szereplS, vagy
barmely olyan szerzédés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendel§ a
Beruhazassal kapcsolatban vagy annak aldrendelten, arra tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan  szerzfdést  k&tott, beleérive a  kézmlszelgdltatokkal  kétdit
egylUttmiikddési megallapoddst is, tovdbba

d)  a Kapcsolédd Beruhdzasok csatlakozd Epitési szakaszain/Részein a Megrendeld és az
Uzemeltet§ érdekkdrében és megbizasabdl - a 4.7 cikkely szerint egyeztetett terveknek
és a 11.7 pont szerint egyeztetett (temterveknek megfelelen - munkdt végzd
Vallalkoz6k.

3.6.2 Kapcsolat mas vailalkozékkal
Amennyiben azonban a 3.11. pont értelmében a Vallalkozd koteles a Mérnok irdsbeli utasitasara

a) rendelkezésre bocsatani barmely mas valialkozd, vagy a Megrendeld, vagy barmely més
hatésag részére barmely olyan utat vagy utakat, amelynek fenntartdsaért a Vallalkozd
felel@s, vagy

b) megengedni barmely Vallalkozéi berendezés hasznélatat a Munkateriileten,

vagy
biztositani barmilyen mas, barmiféle szlikséges szolgaltatast.

A Vallalkozd kételes a sajat épitési forgalom szamdra megnyitott munkateriileten a Megrendeld
érdekkérében és megbizdsa alapjan dolgozd mas vallalkozok épitési forgalmat lehetdveé tenni azzal,
hogy ezen a jogcimen tdbbletkdltség a Megrendel6 felé nem érvényesithetd. A Vallalkozonak az
épitesi forgalmat szabalyozo elbirdsait a mas vallalkozok kéteiesek betartani.

3.7 Munkabiztonsagi elGirdsok
A Villalkozd kiteles a Beruhdzas megvaldsitdsa, valamint a hibak kijavitasa folyaman:

a)  teljes mértékben sajat koltségén biztositani a Munkateriileten tartézkodd érdekeltségébe
tartozd személyek biztonsagdt és a Munkateriiletet, {oclyan terjedelemben, ahogy az
ellendrzése alatt van), valamint a Beruhdzast (amely részével nem késziilt el és nem vette
at a Megrendeld, illetve az illetékes kdzmi (zemeltetd) &rizni, ezen személyek
biztonsagdnak biztositdsa érdekében, és

b) folyamatosan biztositani sajat kdltségén az dsszes vilagitdst, rézs(t, keritést,
figyelmeztetd jelzéseket, vedelmi berendezeéseket és Srzést, amikor és ahol, és amilyen
mértékben szilkséges, vagy ahogyan a Mérndk vagy barmely megfeleld hatdsag elbirja a
Beruhazas védelmére vagy a kdz- és harmadik személyek biztonsdga és haboritatlansaga
érdekében, és

¢}  megtenni az Gsszes kotelezd és ésszerli lépést a kdrnyezet védelmére a Munkaterilleten
és azon kivil, valamint elkerilni a személyek, kézvagyon vagy masok karosoddsat és
sérlilését, amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okbdl kifolydlag keletkezhet a Villalkozd
tevékenységének kdvetkezményeként, és Cﬁ/
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d)  sajat koltségén biztositani - a munkdk a munkahelyeken torténd megkezdésétél szamitva
az Atadds-dtvételi Igazolds kibocsdtdsa idGpontjdig, figyelemmel a 6.2 pont
rendelkezésére is - az ideiglenes utakat, gyalogjardkat, korldtokat, keritéseket és egyéb
szikségszer(ien elSirt védelmi berendezéseket, amelyekre a szomszédos telkek
tulajdonosai és bérl6i, valamint a kdzforgalom és harmadik személyek védelme és
haboritatlansdga érdekéhen sziikség lehet.

Vallalkozd koteles - amennyiben a Szerzédés megkdtésekor nem &l rendetkezésre —elkésziteni /
elkészittetni az épftési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl szél6 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet 6. § (2)
bekezdés b) pontja szerinti biztonsagi és egészségvédelmi tervet. A Villalkozd koteles a
munkaterilletre |épd Megrendel8i személyzet részére az elfirt védBeszkdzoket és feiszereléseket
biztositani, illetve résziikre a munkavédelmi oktatdst megtartani. Minden alkalommal be kell tartani a
munkavédelemrdl sz6l6 - tobbszBrosen madasitott - 1993. XClII. sz. térvényben, vagy az ezt felvalid
jogszabalyokban és utasitasokban foglaltakat.

3.8 Munkaerd

A Villalkozd koteles, ha a Szerz8dés masként nem rendelkezik, sajat maga biztositani a feladatai
elldtasahoz szikséges személyzetet és munkaerst - helyi illetdséglit vagy mdst - és azok Osszes
kiitsegét, igy kiilonosen fizetését, szalldsat, biztositasat, étheztetését, ellatasat és szallitdsat.

A Villalkozénak a hatélyos jogszabdlyok szerint be kell szereznie az Gsszes szlkséges engedélyt a
munkavallaléi alkalmazdsahoz.

A Beruhdzds megvalositasahoz igénybe vett személyeket a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak
megfelelé mddon kell alkalmazni, velilk szerz8dést kotni, a munkabériiket és a kdzterheket
megfizetni.

A Vvallalkozé a szerzddéskitéskor koteles bemutatni a Munkateriileten intézkedési jogkdrrel
rendelkezd személyzetét. Ezen személyzet hidnya a Vallalkezot nem jogositia fel késedelmes
kezdésre, hatdrid§ modositasdra, az ajanlati feltételek megvaltoztatdsara, az ajanlati ltemezés
atdolgozasara.

Munkaidd:

A hivatalos Unnepnapok Magyarorszagon janudr 1, mdrcius 15, Hasvét hétf§, majus 1, Punkosd hétfs,
augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a hivatalos Unnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez szilkséges
engedélyek beszerzését a Mérnokidl kérendd hozzdjarulds megkérése elétt be kell szereznie. A
Mérndk értesitése legkéséhb 4 munkanappal a munkavégzés eldtt kell, hogy térténjen. A Mérnok az
igénybejelentést kdvetSen 2 munkanapon belll kell, hogy ddntsén a hozzajarulasrol. Amennyiben
errdl nem kild értesitést a Vallalkozdnak, Ggy a beterjesztést a Mérndk altal jovahagyottnak kell

tekinteni.
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A Villalkezd személyzetének jelentds része kell, hogy rendelkezzen a magyar nyelv munkaszint(
ismeretével, ill. a Vallalkozonak megfeleld szdmu szakértd tolmécsot kell munkaidGben a munkak
helyszinén biztositania.

Kilféldi személyzet és munkaerd:

A Véllalkozé a munkdk elvégzéséhez kUlféldi személyzetet (munkaerdt, szakmunkdsokat és
segédmunkasokat) alkalmazhat. A Vallalkozénak gondoskadnia kell arrél, hogy az ilyen személyzet
rendelkezzen a sziilkséges tartdzkodasi és munkavallaiasi engedélyekkel. A Vallalkozénak kell
biztositania az altala toborzott és a SzerzGdés teljesitése érdekében alkalmazott személyzetének a
toborzés helyére, vagy lakhelyére valé visszajuttatdsat.

Ezekért a személyekért a Vallalkozdt terheli a feleldsség, amig a Helyszinen tartdzkodnak, vagy az
orszdg hatarain tilrol toborzott kilféldi dllampolgdrok esetén, amig az orszagot el nem hagytak.

3.9 Felvonulasi telep

A Viallalkozdnak a kivitelezés tartamdra megfeleld iroddt, raktart, étkezd helyiséget, munkateriileten
melegedd helyiséget, mosddt, WC-t, szalldst, sth. kefl épitenie vagy bérelnie, fenntartania és
izemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel Osszefliggd telepitési, fenntartasi és
lizemeltetési kdltséget fvilagitds, fltés, vizellatas, stb./ a Véilalkozénak kell viselnie.

Ly

3.10 Beszamold a munkaerdrdl és a Vallalkozé berendezéseirdl

A Vallalkoz6 kételes a havi el6rehaladasi jelentése részeként részletes jegyzéket (,Projekt statusz-
jelentés”) adni a Mérndk részére az alkalmazott, vagy elGzetesen alkalmazni tervezett munkaerdrél
és berendezésekrél, olyan formaban, ahogy azt a Mérndk eldirja.

3.11 A Mérndk kifogasolasi joga

A Mérndknek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozdnal és megkdvetelni, hogy tavolitsa el a
munkaral barmely, a Vallalkozo vagy barmely alvallalkozdja dltal alkalmazott személyt, aki a Mérndk
véleménye szerint nem megfeleld magatartasu, vagy nem megfelel§en |atja el feladatait. Az ilyen
személyeket a Mérndk elSzetes irashbeli egyetértése nélklil nem szabad a Beruhazdson (jra
alkalmazni.

Barmely, a Beruhdzasral ily moédon eltdvolitott személyt a lehetséges legrévidebb idén belil a
Vallatkozé pétolni koteles, ennek elmulasztdsa nem adhat ckot barmely szerzédéses feltétel
megvaltoztatasdra.

3.12 Szolgaltatasok a Mérndk részére

A Villalkozonak a Szerzddés megkdtésétdl szamitott 30 napon belill biztositania kell a Mérndk és a
Megrendeld tevékenységéhez sziikséges korilményeket a Mliszaki ElSirasokban eldirt mértékben és

idétartamra.
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4, TERVEK
4.1 Megrendeldi tervszolgaltatas

A Megrendeld a Vaéllalkozd részére téritésmentesen szolgdltatja az Ajanlatkérési Dokumentacié IV.
fejezetében foglalt hatdségi engedélyeket, valamint az alapterveket 3 nyomtatott példanyban.

A Megrendel§ altal szolgdltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesitik a Véllalkozét a
Beruhdzas megfelel§ kivitelezése aldl azzal, hogy a tovébbi sziikséges tervek elkészittetése és a
sziikséges hatdsdgi jovahagydsok, engedélyek beszerzése, valamint informéciok beszerzése és
hatdsagi vagy egyéb egyeztetések lebonyolitdsa - a Véllalkozd részére dtadott tervek tekintetében is -
a Villalkozd feladata és koltségeit is § visell. A hatdséagi jovahagydsok, engedélyek beszerzésére
iranyuld eljdrasban a Megrendel§ - sziikség esetén - kdzremikodik. Az ilyen - Véllalkozd altal
készittetett, vagy engedélyeztetett - tervek hibéiért, esetleges késedelmes szolgdltatdsdért a
Megrendeld nem felel,

4.2 Tervek és dokumentumok megé&rzése és szolgéltatasa

A Villalkozd koteles atadni a Mérndknek a Tervek, MUszaki ElGirdsok és az egyéb, a Vallalkozd dltal
benyujtott és a Mérndk 4ltal elfogadott dokumentumok négy mdsolati példanyat a 4.5 pontban
foglaltaknak megfelelen, mellékelve minden olyan anyag sokszorositisra alkalmas példanyat,
amelyet nem lehet kdzvetlenill megfelel6 mindségben masolni. A fenti dokumentumokat a Vallalkozé
kiteles digitalis, szerkeszthetd forméban is atadni a Mérnéknek.

A Vallalkozo ezen felll koteles tovabhi ilyen példanyokat szolgaltatni a sajat kéltségén azon
Tervekr§l, Miszaki EI6(rasokrol és egyéb dokumentumokrdl, melyeket a Mérnok irdsban rendel meg
a Megrendel& részére,

4.3 ATervek egy példanyat a Munkaterlleten kell tartani

A Tervek egy példanyat, amelyeket a Vidllalkozé kapott vagy szolgédltatott a Vallalkozd kételes a
Munkaterileten tartani Ugy, hogy ellen8rzés vagy hasznalat céljabdl barmikor hozzéférhetd legyen a
Mérndk, a Megrendeld, vagy a Mérnék altal irdsban felhatalmazott személy szamara.

4.4 Kiegészitd tervek és utasitasok

A Mérndk jogosult arra, hogy a MegrendelSvel vald elzetes konzultacio és a Megrendeld el&zetes
irésbeli hozzajdrulasa alapjan id6rél-id6re olyan pétldlagos terveket és utasitdsokat adjon a
Villalkozdnak, vagy olyan potldlagos tervek készitését rendelje el a Véllalkoznal, amelyek a Beruhdzds
megfeleld és kielégitd kivitelezése, megvaldsitasa és a hibdk kijavitdsa érdekében sziikségesek. A
Vallalkozo ezek végrehajtasdra azonnal kitelezett.

4.5 A Beruhazas Villalkozo altal térténd tervezése

A Beruhazast - a 4.1 pontban rogzitetteknek megfelelSen a Vallalkozd részére atadott tervekat ide
nem értve - a Véllalkozo koteles megtervezni, a Megrendel, mint ajanlatkérd dltal kiadott Miiszaki
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El6irasakban és jelen Szerzédésben foglaltak szerint, és az érintett kezeld, hatdsag hozzdjarulasaval a
Merndkhoz jdvahagydsra, vagy jovahagyatasra be kell nyujtania;

a) azon terveket, mszaki specifikacidkat, szamitdsokat, md{tdrgyak esetében fliggetlen
statikai szamitdsokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérndk altal megfeleltnek
itélten jdrulékosan sziiksegesek a tervezés megfeleld és kielégits volta érdekében, és

) az lzemeltetési és fenntartasi utasftdsokat a Beruhdzas terveivel egy(itt megfeleléen
részletezve, hogy az Uzemeltetd képes legyen lizemeltetni, karbantartani, szétszerelni,
dsszeszerelni és beszahalyozni a Beruhazast e tervek szerint.

A Beruhdzds vagy annak egy Része nem tekinthet8 befejezettnek az atadas-atvétel szempontjabdl a
19.7 pont szerint addig, amig az ilyen {izemeltetési és fenntariasi utasitasokat a Megvaldsulasi tervvel
illetve a komplett mindsitési dokumentédcidval egyiitt be nem nyljtottak a Mérndkhdz, és azt a
Mérndk jéva nem hagyta, vagy hagyatta.

A Villalkozdnak lehet6sége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgdltassa a Mérndk altal
jovahagyott kivitelezési Uitemterv szerint.

A Villalkozo a Megrendeldtdl a 4.1 ponthan rdgzitetteknek megfelel6en dtvett, illetve sziikség szerint
maga altal terveztetett, engedélyezett és a Mérndk altal jovahagyott, vagy jovdhagyatott kiviteli
tervek alapjan kdteles a kiviteli munkakat elvégezni, attdl eltérni csak a Mérndk elzetes, irdsbeli
engedélyével lehet.

A Villalkozd koteles az altala készitett terveket a Mérnikkel, és a Véllalkozé altal meghatarozott, az
erre vonatkozo elGirdsoknak megfelelé mas szervezettel jovahagyatni.

A Megvaldsulasi terveket a kivitelezés soran folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek megfeleld
adatok alapjan kell elkésziteni, és digitalis, szerkeszthet§ formatumban, valamint nyoic példanyban,
nyomtatott formaban a Megrendel6nek atadni, a felhaszndlashoz szikséges szerzdi jogi
jogosultsagok biztositasaval, a 4.6 pontban leirtak szerint.

A Beruhazas Vallalkozé dltal végzett szilkséges tervezésének és az engedélyeztetésének kdltsége a
Vallalkozot terheli, fedezetét az ataldnyaras Szerzédéses Ar tartalmazza.

A Kozml(ikivaltasok, a Beruhdzas lizemeltetéséhez sziikséges kdzmiivek tekintetében - amennyiben a
Kézmiikivaltasokat a 16.1 és a 16.3 pont szerint a Vallalkozd a sajat tervezése alapjan végzi el, - a
Vallalkozo feladata a szakagi engedélyeztetés, valamint az ehhez sziikséges jovahagyasok,
terllettulajdonosi és kezeldi jovahagyasok beszerzése, elSzetes és végleges szolgalmi jogi tervek
elkészittetése és zaradékoltatasa.

A Villalkozd koteles sajat kéltségén biztositani minden olyan eljardson, épitési fazisban, térgyaldson a
tervezd jelenlétét, ahol az szilkséges és indololt, vagy a Megrendeld, vagy a Mérndk ezt killén igényli,
klionds tekintettel a kdzmdkivaltasokra.

""'Br. Olajos Orsolya_
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4.6 A Tervekhez fiiz6d4 szerz8i jogok atengedése

A Megrendel§ a Véllalkozd részére biztositja a Szerz&dés szerint a Vallalkozét terheld tervezési
kételezettség teljesitéséhez sziikséges mértékig a szerz8i jogokat.

A Vallalkozé a Szerz8dés aldiraséval kotelezettséget vallal arra, hogy minden olyan terv, illetve szerzgi
jogi védelem ald es6é mii esetében, amelyet a Véllalkoz6, vagy Alvallalkozéja a Szerz8dés teljesitése
soran hoz iétre, és a Szerzddés szerint a Megrendel&nek &t kell adni, biztositja a szerz8i jogok
dtengedését a kdvetkezdk szerint:

a) ahol a Szerz8dés szerint a tervet, vagy egyéb miivet a Megrendeld részére &t kell adni,
ott a térben, funkcidban és id6ben a Beruhédzdshoz fiiz8d6 korlatlan felhasznélds,
tGbbszdrdzés és a nyilvanossag szamara torténd hozzéférés biztositasa,

b) ahol a Szerz8dés szerint a tervet, vagy egyéb miivet a Megrendel részére digitdlis,
tovabbszerkeszthetd formaban kell atadni, ott a Beruhdzdshoz kapcsolddd teljes kor(i

dtdolgozds jogdnak biztositdsat is.

A fenti felhaszndldsi jogok ellenértékét a Szerz6déses ar tartalmazza. A felhaszndlasi jog
atengedésére killon szerzdést a felek nem kostnek. A felhasznélas célja a Beruhdzas és a kapcsoldds
[étesftmények megvaldsitdsa, lizemeltetése, fenntartdsa.

4.7 FelelGsség fennallasa a jévahagyas ellenére

A tervek Mérnok altali jévahagyésa, vagy jovahagyatdsa nem mentesiti a Vallalkozét a Szerzddés
szerinti feleléssége es kitelezettségei aldl.

4.8 Munkahelyi m(iveletek és épitési médszerek

A Vallalkozo teljes mértékben felelSs a munkahelyi miiveletek és az épitési médszerek helyességéért,
az épitmenyek &llékonysigdért és biztonsagaért. Ha a Szerz8dés kifejezetten elSirja, hogy a
Beruhazasbdl valamit a Vallalkozd koteles megtervezni, akkor teljes mértékben felel a Beruhdzas
ezen részeért, a Mérndk jovahagydsanak, vagy jovéhagyatasénak ellenére is.

4.9 Technoldgiavaltas
A Villalkozé jogosult ésszeriisités céljabél technoldgiavéltasi javaslatokat tenni. Javaslatai nem
eredményezhetnek az Ajanlatkérési Dokumentaciéban foglaltaknal drdgdbb, vagy hosszabb
megvaldsitasi iddvel jaré megoldasokat, valamint azoknak az eredeti megoldéshoz képest miiszakilag
egyenértekinek kell lennje. A technoldgia véltésat a Megrendelé jovéhagyasaval a Mérnok
Valtoztatdsként rendeli el

5. ENGEDELYEK

A Megrendel§ dltal nem szolgaltatott, de a Beruhdzas megvaldsitésahoz szikséges engedélyeket a
Véllalkozonak keli beszereznie az illetékes hatosagoktol, vagy kijeldlt szervezetektdl sajat koltségére.
Ezen engedélyek kézé tartoznak egyebek kdzott a forgalomterelési és utvonal engedélyek,
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munkakezdési engedély, a Kozm(kivéltdsok engedélyei, szakhatdsagi engedélyek, vaganyzari
engadélyek, tervek engedélyeztetése, stb. A Vallalkozénak alkalmazkodnia kell a kévetelményekhez,
az ilyen engedélyekhez és korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagek
ellendrzéseket és vizsgdlatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felil
biztositani kell a hatésagoknak a részvétel lehet&ségét azokon a vizsgdlatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkoz¢é felelGsségi kérébe tartoznak.

Semmiféle jelentés miveletet, kildndsen vaganyhaldzatot, berendezéseket érintd munkat,
utfelbontédst, vagy UGtelzérast, vizvezeték vagy mdés kdzm(i bontdsdt, vagy elzdrasit az egyéb
engedélyek birtokdban sem szabad végrehajtani a Mérndk irasheli hozzéjdruldsa nélkll. A
Vallalkozonak irashan, elézetesen és megfeleld id6ben értesitenie kell a Mérndkdt mieldtt az ilyen
munkalatot megkezdend, és elegend6 Iid6t kbteles biztositani Mérndknek arra, hogy
gondoskodhasson a szlikséges ellendrzésrdl.

Amennyiben a kbzm(tulajdonosok, szakhatdsdgok a Szerz&désben szerepld miszaki megoldasoktol

lényegesen eltérd megolddsokat kivdnnak el&irni, a Vallalkozd kételes haladéktalanul értesfteni a
Maegrendel&t és a Mérndkat.

Az Uzembe helyezési és hasznalatbavételi eljarasok lefolytatdsa és az engedélyek beszerzése a
Mérnék feladata, de ezeken az eljarasokon a Vallalkozd kételes kézremdkédni.

A Villalkozé dltal igénybe vett szallitasi Gtvonalak, hidak hasznalatdhoz a Véllalkozénak be kell
szereznie a kdzUtkezelSk és az érintett Onkormanyzatok hozzdjaruldsait, amelyekben foglaltakat
kételes betartani azzal, hogy ezek kbltségei és az ezekkel kapcsolatos felel§sség a Vallalkozot terhelik,
és amelyek a MegrendelSre nem harithatak at.

6. KOCKAZATOK ES A KARVESZELY VISELESE
6.1 Vis maior események
A Szerzddéshen hivatkazott vis maior események a kovetkezék:

a) habord, hdborus cselekmények (akar tortént hadlzenet, akér nem) invazid,

b) lazadds, forradalom, zendilés, katonai hatalométvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhabord, terrorcselekmény,

c) barmely nukledris anyag, vagy a nuklearis anyag elégésébdl szarmazd barmely nukledris
hulladék, nuklearis robbanas, vagy barmely mas nuklearis robband szerkezet vagy annak
nukledris Bsszetevfje dltal keltett ionizalé sugdrzas, vagy radioaktivitas okozta
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonsagai,

d) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repild repiilégep vagy egyéb légi
eszkdzok altal okozott 16késhulldmak.

e) rendzavaras, kivéve, ha abban a Vdllalkozd vagy Alvdllalkozéinak alkalmazottai is
kozrem(kddnek,

1] a természeti er6k barmely olyan miikodese, amely ellen egy tapasztalatta! rendelkezd
Vallalkozétdl ésszerlien nem velt elvarhatd, hogy odvintézkedéseket tegyen, igy

kilondsen az épltési munkdkat ténylegesen akadalyozd tliz, robbanas, vjllamlas,
‘| .
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rendkivili mérték{i esd és vihar, szélvihar, hévihar, havazas, 6nos esé vagy jégesd, arviz,
foldrengés vagy féldcsuszamlas, belviz,

g)  aldszermentesités kbrében felmerils elére nem lathats karilményekbél,

h) a régeészeti feltaras soran fel nem tart értékek feltaldlédsa,

i) egyéb egy épit8ipari szakvéllalat legnagyobb gondossdgaval sem kalkuldlhatd nem vart
kllsG kdralmény bekdvetkezése

de barmely esetben kizardlag akkor, ha a Véllalkozd a megfeleld részletezettséggel, egyértelmien
bizonyitja, hogy

a) az nem a Vdllalkozonak a jelen Szerzédés barmely dokumentumabél fakado
kotelezettsége megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartasahél,
szerz8désszegésébdl, cselekményébdl vagy mulasztasabdl adddik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; és

b}  az attdl fuggetlenil kdvetkezett be, hogy a Véllalkozd betartotta a jelen Szerzédés
szerinti kdtelezettségeit; és

c) a Vallalkozd az esemény bekbvetkertekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végrett, vagy az épitési itemterv szerinti épitési munkakat végzett volna; és

d) a Vallalkozénak nem volt lehet8sége arra, hogy tevékenységét dtszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatdsait elkerilje, vagy mérsékelje; és

e) a fenti események barmelyikének hekévetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hdtrdltatja a Vallalkozot a feladatai elldtasaban; és

az adott esemény megszlinésének id6pontjatdl az épitési temterv szerint az adott épitési munkdra
tervezett idétartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérnok dltal, az adott épitési
munka megkezdése el§tt jovdhagyott technoldgiai utasitasok szerinti elvégzéséhez a technolégiailag
szitkséges legrovidebb id& nem all rendelkezésre.

A Villalkozo koteles a Mérnokat és azzal egyidejlileg a MegrendelSt a vis maior esemény feltarasat
kévet8en azonnal szdban (telefonon) tajékoztatni, majd a szébeli tajékoztatast Vallalkozd koteles
irasban megerdsiteni.

6.2 A Beruhazassal kapcsolatos kdrveszély

A Viallalkozé teljes felel§sséggel tartozik a Beruhdzas és az azzal kapcsolatos anyagok védelméért a
Kezdési IdSponttdl a Beruhazasra vagy annak Részére vonatkozd Befejezési Igazolds kibocsatdsa
napjaig, amikor ez a felel@sség dtszall a Megrendelére, kivéve ha:

a) a Mérnok hianypétlasi munkat rendel el. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell viselnie a
Beruhdzasra - vagy annak Részére - az azzal kapcsolatos anyagokra, Telepre és minden
egyébre vonatkozdan a teljes kor( felelGsséget a védelem és barmilyen mas, a
Vallalkozét a Szerz8dés alapjan terhel§ ilyen jellegli kotelezettségért a Hidnypdtldsi
lgazolds kiadasaig mikor ez a felel§sség dtszall a Megrendeldre,

b)  a Vallalkozd a Jotalldsi Idészak vagy Szavatossagi ld8szak folyaman végez munkat a
Beruhazason, illetve annak egy Részén. Ebben az esetben a Viéllalkozanak kell viselnie a
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munkéval érintett Beruhazas, illetve egy Részének védelmére vonatkozdan a teljes
felelgsséget a munkavégzés hefejezéséig.

6.3 Helyredllitasi kbtelezettség

Ha barmilyen veszteség, hatrany vagy kar keletkezik a Beruhdzason, vagy annak barmely részén, vagy
a kapcsolatos anyagokban és Telepen azon id@szak alatt, amig a Vallalkozd tartozik felelésséggel
annak védelméért, barmi okozta is azt - a 6.1 pontban meghatarozott kockazatokon kivil - a
Vallalkozd kiételes sajat koltségén helyredllitani a veszteséget vagy kart gy, hogy a Beruhdzés
minden vonatkozdsban megfeleljen a Szerzddés elSirdsainak. A Vallalkozo szintén koteles a
Beruhdzason keletkezett barmilyen kart, veszteséget helyrehozni, amit 6 okozott barmilyen éltala
végzett tevékenység sordn a 24.4. és 24.5 pont szerinti kbtelezettsége teljesitése érdekében.

6.4 Veszteség vagy kar a Megrendeld kockazataira

Abban az esetben, ha harmilyen jellegl veszteség vagy kar keletkezik, amely a 6.1 pontban
meghatarozott kockdzatokbdl kivetkezik, a Véllalkozd koteles, amikor és amilyen mértékben a
Mérnok megkivanja, helyrehozni a veszteséget vagy kart, és a Mérndk koteles ennek megtéritése
érdekében az 18. ponttal Gsszhangban eljarni.

Azonosan kell eljarni a Beruhazés barmely Része egy Epitési Szakaszanak vagy részének a Megrendeld
altal jogosulatlanul térténd birtokbavétele vagy jogosulatlan hasznalata miatt bekovetkezd kar vagy
veszteség esetén.

A veszteséget vagy kart okozd kockdzatok kombinacidja esetén minden ilyen 18. pontnak
megfelelfen meghozott dontésnél tekintethe kell venni a Megrendeld és a Vallalkozd feleldsségenek
aranyos megosztdsat.

6.5 Felel8sség a vis maior események kévetkezményeiért

A Villalkozo nem felel a 6.1 pont szerinti vis maior események barmelyikének kbvetkezményeiért,
kivéve,
a) ha a 15.11-15.12 pont feltételei szerinti munka elutasitdsa az emlitett bdrmely
kiildnleges kockazat felmerilése eldtt tortént, vagy
b) ha az emlitett kovetkezmények a Vallalkozd karenyhitési kételezettségeinek
elmulasztdsa, késedelmes-, vagy nem az elvarhatd mddon vald teljesitése miatt
kdvetkeztek be.

6.6 Ldszermentesités

A munkateriletek I8szermentesitése a Vallalkozo feladata. Ha barmely akna, bomba, granat, vagy
|6vedék, rakéta, 16szer, vagy robbandanyag felrobbandsa vagy hatdsa dltal okozott pusztulas, kar,
sérlilés vagy halal fordul el6, azokat a vis maior események kiévetkezményének kell tekinteni, kivéve,
ha arra a Vallalkozd feladatkorébe tartozd |Gszermentesitéssel kapcsolatosan vagy annak
elmulasztdsa miatt keriil sor.

o
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7. TELIESITESI ES JOTALLASI BIZTOSITEK
7.1 ABiztositékok szolgaltatasanak madja

Szerz8dS Felek rogzitik, hogy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a} pontja alapjan mind a Teljesitési Biztositék,
mind pedig a J6taliasi Biztositék teljesithetd az el8irt pénzésszegnek a Megrendeld bankszamlajara
torténd befizetéssel, bank vagy biztositd dltal garancia biztositdsaval, vagy banki készfizetd kezesség
hiztositdsaval, biztositdsi szerz8dés alapjan kidllitott, készfizetd kezességvallaldst tartalmazd
kitelezvénnyel. A Szerzfdéses Feltételek rendetkezései kizil a tovabbiakban csak a megjelolt modra
vonatkozd szahdlyokat kell alkalmazni,

7.2  ATeljesitési Biztositék mértéke, érvényessége

A Vallalkozé a Teljesitési Biztosftékot a Beruhédzdsra vonatkozéan — a Megrendel§ altal a
szerz&déskotést megeldz6en mar jovahagyott formaban a Szerzddés szerinti kotelezettségei
teljesitésének biztositdséra, vagyis a Megrendel§ kothér- és a kdtbéren felll érvényesitett
karigényeinek fedezetére nydjtja. A Véllalkozd nem szolgéltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely
a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

A Teljesitési Biztositékot a Vallalkozdé a jelen Szerz6dés megkdtésének id&pontjaban, azzal
egyidejlileg kGteles a Megrendeld rendelkezésére hocsatani. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel§
jogosult a Szerzddés megkdtésétél azonnali hatdllyal eldlini.

A Teljesitési biztositéknak a Beruhazdsra vonatkozd Befejezési Hataridd napjat kdvetd 90 napig kell
érvényesnek lennie. Amennyiben a Befejezési Hatarid6 napja barmely okbol halasztast szenved, vagy
ez valdszinlsithetd, a Véllalkozd koteles a Teljesltési Biztositék érvényességi idejét a Mérndk elsé
felszolitdsdra, a Mérndk altal megadott iddpontra meghosszabbitani, a felszélitast kdvetden
haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belill. A meghosszabbitds elmulasztdasa feljogositja a
Megrendel&t a Biztositék igeénybe vételére.

A Teljesitési Biztositék a Szerzédéses Arhoz viszonyitott szdzalékos mértékben kerill rogzitésre. A
Teljesitési Biztositélk mértékét a VSZ tartalmazza.

7.3  ATeljesitési Biztositék dsszegének ndvelése, illetve csékkentése, feltbltés

Amennyiben a Szerz8déses Ar barmilyen okbdl ndvelésre kerlil, a Vallalkozd kdteles a Szerzédéses Ar
modosulasanak hatdlyba [épésétdl szamitott 15 napon belill a Teljesitési Biztositékot a megndvelt
ellenérték alapjan szamitott Osszegre kiegésziteni, az (j dsszegnek megfeleld dsszegli Teljesitési
Biztositékra kicserélni és a Megrendel6 szamara atadni.

Abban az esetben, amennyiben a Teljesitési- vagy J6talldsi Biztositék teljes mértékben vagy részben
felhasznalasra kerll, a Véllalkozé koteles a Teljesités- vagy Jotallasi Biztositék ©Osszegének
csOkkenésétdl szamitott 15 napon belll a Teljesitési Biztositékot a 2. sz. mellékletben
MérfoldkSként/Epitési Szakaszként megjeldit, még nem teljesitett részhataridékhdz tartozé teljes
nettd ellenérték dsszegére vetitetten kiegésziteni, a J6tallasi Biztositékot a SzerzGdéses Ar dsszegére
vetitetten kiegésziteni, vagy a Teljesitési - , illetve a Jotallasi Biztositékot a megfelelé Osszegl
Teljesitési -, illetve Jotallasi Biztositékra kicserélni és a Megrendel§ szamara atadni.
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Ma a Véllalkozd a Teljesitési- vagy Jotallasi Biztositék megemelésére vagy feltdltésére vonatkozo,
el§z8ekben rogzitett kitelezettségének nem, nem teljes korlen vagy késedelmesen tesz eleget, ugy
ez olyan lényeges szerzddésszegésnek mindsill, amely miatt késedelmi k&tbért kételes fizetni a
Megrendel§nek, melynek mértéke a megemelés elrendelésének id&pontjdban még hdtralévé
munkarész nett6 ellenértékénel - amennyiben a VSZ kifejezetten maskent nem rendelkezik - 0,2%-a,
a késedelem minden naptéri napja utan. Ezen késedelmi kitbér teljes &sszege nem haladhatja meg a
meég hatralévd munka nettd ellenértékének, mint vetitési alapnak a 15%-at. Nyolc napet meghalado
késedelem esetén a Megrendel§ egyoldall nyilatkozattal jogosult azonnali hatallyal, minden
kartéritési kbtelezettség nélkll felmondani a Szerz6dést, vagy attél elalini.

Amennyiben a Szerzfdéses ar barmilyen okbdl cstkkentésre keril, a Vallalkozd jogosult a Szerzddés
médositasdnak hatdlyba lépésétdl szamitott 15 napon bellll a Teljesitési Biztositékot a csOkkentett
Szerzddéses ar alapjan szamitott dsszegre cstkkenteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az Uj Gsszegnek
megfeleld 6sszeg(i Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A Beruhézésra vonatkozd Befejezési Hataridd napjit kovet§ 90. napot kdvetSen — a Beruhazdsra
vonatkozd Jotdllasi Biztositék Vallalkozd altal torténd nyljtasaval egyidejlileg — a Teljesitési
Biztositékot a Beruhazasra vonatkozd Teljesitési Biztositék dsszegével cstkkenteni kell.

7.4 Az ovadék

A Vidllalkozo a Teljesitési Biztositékot teljesitheti az el&irt pénzisszegnek a Megrendeld 12001008 -
01453621 - 00400008 szamu fizetdsi szdmldjara térténd befizetéssel (Ovadék nyujtdsaval), az
utalason feltlintetve a befizetés jogcimét. Amennyiben a Vallalkozd a Teljesitési Biztositékot dvadék
formajaban nyujtja, kbteles a Teljesitési Biztositék mértékének megfeleld Osszeget a Megrendeld
altal megjeldit bankszamlara atutalni. Az dvadékot hataridében nydjtottnak kell tekinteni akkor, ha a
Teljesitési Biztositék szolgaltatasara eldirt hatarid6ben az ovadék teljes dsszege a Megrendeld
bankszamldjan jovairdsra kerll. A Megrendeld az ovadek dsszegét elklildnitetten kezeli, abbdl a
Vallalkozd nem szerzddésszer( teljesitése esetén igényét kzvetlenlll kielégitheti.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendelé az dvadék Gsszegét
haladéktalanul visszautalja a Vallalkozé bankszamigjara.

7.5 Teljesitési Bank vagy Biztositd altal vallalt garancia

A Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott banktél vagy
biztositotd| szarmazd, feltétel- és korlatozas nélkilli, valamint beszdmitasi és kifogasolasi jog nélkali,
visszavonhatatlan, HUF-ban kifejezett ésszegre 52616, magyar nyelven kidllitott és lehivhato teljesitési
bank vagy biztositd altal véllalt garancia nydjtasdval. A garancidban a banknak vagy biztositonal
vallalnia szlkséges, hogy a Megrendel§ els6 irasbeli felszdlitasara fizetést teljesit az
igénybejelentéstsl szamitott 5 banki napon belll, valamint, hogy a anelkill teljesit, hogy azt a
Megrendeld eldszdr a kotelezettdl kdvetelne, a megrendel6i igény igazolasa, jogalapjanak, vagy
okainak ismertetése, tovabba az alapjogviszony vizsgalata nélkil. A garancidnak tovabba tartalmaznia
szlikséges azt, hogy a bank vagy biztositéd barmiféle, a részérél emelhet kifogds nélkiil, a Megrendel6
igényének barmely masik fél altal torténd vitatdsa ellenére a fizetést teljesiti, beleértve az ICC
(Nemzetkdzi Kereskedelmi Kamara) URDG (Uniform RulesforDemandGuarantees) 758. szdmu
szokvany 15. Cikk (a.) és (b.} pontjat, és abban szerepld aldtdmaszté nyilatkozat hidnyat. Teljesitési
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Biztositék esetén az igénybejelentésnek kizdrdlag a nem szerzddésszerl teljesités tényét és az ez
alapjan felmerilt kovetelés dsszegét kell tartalmaznia, anélkil, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a
kdtelezett milyen vonatkozdsban szegte meg az alapul szolgdlé jogviszonybdl szdrmazd
kotelezettségeit. A garancidban foglalt kotelem tekintetében irdnyadd jogként magyar jogot,
valamint az abbdl| eredd jogvitdk elddntésére magyar birdsdg joghatosdgat kell kikdtni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartdt kdvetden a Megrendel6 a garancia eredeti
példdnyat a Vallalkozo kérésére visszaadja, feltéve, hogy annak id6pontjaban a Jotallasi Biztositékot a
Vallalkozd mar a Megrendelé rendelkezésére bocsatotta.

7.6  Biztositoi kdtelezvény, banki készfizetd kezesség

A Villalkozd a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendelé altal elfogadott biztos(t6tdl
szarmazd, feltétel- és korldtozds nélkili, visszavonhatatlan, biztositési szerz8dés alapjan HUF-ban
kifejezett Osszegre sz6lo, magyar nyelven kidllitott - készfizet§ kezességvallalast tartalmazo -
kitelezvénnyel, vagy bank d&ltal kiallitott, ugyanilyen, készfizetd kezességet tartalmazo
dokumentummal (a tovabbiakban egyutt: okirat), amelynek értelmében a biztosité vagy a bank
koteles barmikor feltétel és kifogds, valamint beszémitds joga nélkili kifizetést eszkdzdini a
Megrendeld elsé felszdlitdsara, ha a Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkozd barmilyen mulasztast
vagy szerz8désszegést kivetett el a Szerz8dés végrehajtdsa sordn. A biztositonak vagy a banknak
vallalnia sziikséges, hogy a Megrendel§ els6 irdsheli felszélitdsdra fizetést teljesit a magyar nyelvl
igénybejelentéstsl szémitott 5 banki napon belll, valamint, hogy anélkll teljesit, hogy azt a
Megrendeld el8szér a kitelezettdl kdvetelne. Az okiratnak tovdbba tartalmaznia sziikséges azt, hogy
a biztosité vagy a bank barmiféle, a részérsl emelhetd kifogds nélkil, a Megrendeld igényének
barmely masik fél dltal torténd vitatasa ellenére a fizetést teljesiti. Teljesitési Biztositék esetén az
igénybejelentésnek kizardlag a nem szerzGdésszer(l teljesités tényét és az ez alapjan felmerilt
kévetelés dsszegét kell tartalmaznia, anélkil, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kételezett milyen
vonatkozdsban szegte meg az alapul szolgdld jogviszonybdl szdrmazéd kotelezettségeit. A
kotelezvényben vagy a banki készfizet6 kezességet tartalmazé dokumentumban foglalt kételem
tekintetében irdnyado jogként magyar jogot, valamint az abbdl eredd jogvitak eldéntésére magyar
birdség joghatdsagat kell kikotni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetSen a Megrendeld a biztositéi kotelezveny
vagy a banki készfizet§ kezességet tartalmazo dokumentum eredeti példdnydt a Vallalkozé kérésére
visszaadja.

7.7 Megrendel8i igények érvényesitése

Megrendel§ a Szerzédésen alapuld, illetve azzal dsszefligg kotbér- vagy karigényeit a kdvetkezd
médon érvényesiti. A MegrendelS a késedelmes, vagy hibds teljesités, illetve meghitsulds esetén - az
igény jogalapjanak és dsszegének megjeldlésével - felhivja a Vallalkozdt, hogy

a) a kiitbér és/vagy a kdtbéren fellli kar jogalapjanak és Osszegének elismerése mellett a
kotbér és/vagy a kotbéren fellili kar Osszegét fizesse
meg, vagy
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b) a kotbér és/vagy a kothéren fellili kdr jogalapjanak és &sszegének elismerése mellett a
kothér ésf/vagy a kdtbéren feliili kdr Osszegének a Vallalkozd szdmlajaba torténd
beszdmitas atjan vald kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy

c) nyilatkozzon, hogy a kotbér és/fvagy a kéthéren felllli kdr jogalapjat, vagy tsszegét nem
ismeri el.

A Villalkozd koteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatdt 3 napon belll megadni. Megrendeld a
Véllalkozdnak a Megrendelével szemben, a Szerzédéssel Gsszefliggéshen fenndlld kivetelésébe
kizarélag a Vdllalkozd altal elismert kovetelését szamithatja be. A beszamitas mértékéig a
kotelezettségek megszlinnek.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel&i igényt nem, vagy késedelmesen, vagy nem teljes mértékben
ismeri el, a Megrendeld a fennmaradd kivetelését a Teljesitési Biztositékbot kielégitheti.

7.8 16tallasi Biztositék

A Villalkozd a jelen Szerzddés alapjan a jotallds kbrébe tartozd kitelezettségeinek birtositdsara
koteles a Befejezési Igazolas kiaddsa eldtt, a Szerzédés 2. szamu mellekletében foglaliak szerinti
kotbérterhes teljesitési részhataridék iddpontjaban, a VSZ-ben rogzitett mérték(i Jotalldsi Biztositékot
a Megrendeldnek atadni.

A Véllalkozod a Jotallasi Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott pénzintézet vagy
biztostd altal HUF-ban kifejezett Bsszegre szdld, magyar nyelven kiallitott jotallasi garanciaval, vagy
banki készfizeté kezesség biztositasaval, pénzbeni dvadékkal vagy biztositasi szerz&dés alapjdn
kialitott, készfizetd kezességvallalast tartalmazé, biztositdintézet altal HUF-ban kifejezett &dsszegre
sz6l6, magyar nyelven kiallitott kdtelezvénnyel szolgéltat. A J6tallasi Biztositék —az dvadékot ide nem
értve — kizarolag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nydjtéja tekintetében mindennemd
kifogdsolasi vagy beszamitasi jog nélkil kiadott kell, hogy legyen.

A lotallasi Biztositéknak a Jotallasi Id6szak lejartat kbvetd 60 napig kell érvényesnek lennie. A Jotallasi
Biztositék részletekhen is igénybe vehetd, igényhevételére a 7.7 pantban leirtak nem alkalmazanddk.
A Jotallasi Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetden a Megrendeld a garancia eredeti
példanyat a Vallalkozd kérésére visszaadja.

Amennyiben a Villalkozé a Jotdlldsi Biztositékot nem, vagy nem a Szerz8désben elfirtak szerint
szolgdltatja, a Megrendeld jogosulttd valik a Teljesitési Biztositék visszatartdsara és sziikség szerinti
igénybevetelére,

3. A BERUHAZAS ES A VALLALKOZO 8IZTOSITASA

8.1 A Beruhazas és a Vallalkozé hiztositasa

8.1.1 A biztositasi szerzédés

A Vallalkozd koteles, - anélkil, hogy, korldtoznd a sajat vagy a Megrendeld 6. pont alatti

kételezetiségeit és feleldsségét — teljes korli épitési szerelési biztositast kotni:
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a) a Beruhazasra, az annak megvaldsitdsahoz, kivitelezéséhez vagy a hibdk kijavitasahoz
szlikséges anyagokra potlasi értéken és teljes kériien,

b)  a biztositott kdreseményekke! felmerild pétldlagos kéltségekre, ide értve a szakérti
dijakat, a Beruhdzas barmely részének hontdsi és elszallitdsi koltségeit, tovdbbd barmely
romeltakaritdsi kltséget is, a biztositdsi 6sszeg 15%-anak megfeleld értékre,

c) a Vallalkozdi Berendezésre, amelyeket a Véllalkozd a Munkateriiletre hozott, pétldsi
értéken,

d) a Jotéllasi Id6szakban felfedezett olyan kdrokra, amelyek oka a Jotélldsi Id&szak kezdete
elétt keletkezett,

€) a Vallalkozé &ltal a 24. pontban meghatarozott kotelezettségei teljesitése érdekében
végzett tevékenység sordn okozott kdrokra

) a fold- és tdmeganyagok szdllitdsdval, az egyes technoldgiai folyamatokkal (pl.
colopozés, talajvizszint-slllyesztés stb.) Osszefliggésben harmadik személynek vagy
harmadik személy ingatlandban okozott karokra (pl. rezgés, repedés, siillyedés sth.),

g)  a keresztfelel§sségre (hogy a biztositasi kdtvény mind a Vallalkozé, mind pedig a
Megrendel8, mint kiilon biztositottak részére fedezetet nydjtson).

8.1.2 Fedezet a kdvetkezményi karokra

A Megrendel§ el6irhatja, hogy a 8.1.1 pontban meghatdrozott épitési-szereldsi biztositasi
fedezeteken tdlmenden a Vallalkozd épitési-szerelési biztositdsa terjedjen ki a Beruhézésra
vonatkozé Befejezési Igazolds kiaddsaban a 8.1.1 pont a) alpontjdban megjelslt biztositds aital
fedezett kdresemenyek miatt bekdvetkez§ késedelem folytdn a Megrendelénél - vagy az olyan
személynél, vagy szervezetnél, ameliyel szemben a Megrendelét felel§sség terheli - fellépd elmaradt
jovedelemre (kévetkezményi kérok).

Nem kovetelhetd olyan a 8.1.1 és a 8.1.2 pontban meghatarozott - épitési-szerelési biztositds, amely
az alabb felsorolt kockazatokra ny(jt fedezetet:

a) habord, hdborus cselekmények (akar tértént hadlzenet, akar nem) invazio,

b) lazadas, forradalom, zendlés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhébor,

c)  terrorcselekmény

d) bérmely nukledris anyag, vagy a nukledris anyag elégésébd| szarmazd barmely nukleéris
hulladék, nukledris robbanas, vagy barmely mas nukledris robband szerkezet vagy annak
nukledris Osszetevfje 4&ltal keltett ionizaléd sugarzds, vagy radioaktivitds okozta
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonségai,

e) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repiil§ repiilégép vagy egyéb légi
eszkdzok ltal okozott I6késhullamok.

8.2 Feleldsséghiztositas harmadik személynek okozott kirokért

A Villalkozé kételes a 8.1.1 pontban emlitetteken tulmenden - anélkiil, hogy ez korlitoznd a
Vallalkoz6 vagy a Megrendel8 9. pontban irt kdtelezettségeit vagy feleldsségét - feleldsségbiztositast
kotni a 9.1 pontban meghatdrozottakon kivil bdrmely személy haldla, vagy sériilése, tovabba
barmely vagyoni kér, vagy veszteség ellen, amely a szerz8dés teljesltésével Osszefiiggéshben
keletkezik, ide nem értve a 9.2 pont (a) - {c) alpontjaiban felsorolt okokat.

0
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8.3 Munkaltatdi felelésségbiztositas

A Villalkozé kbteles a Beruhdzdson 4ltala alkalmazott valamennyi munkavallalét illetden munkaltatdi
felelGsséghiztositast kétni a munkavéllalék Uzemi baleseti haldla, vagy sérillése esetére és e
biztositdst alvallalkozditdl is megkdvetelni. A munkdltatéi felelésséghiztositast mindaddig fenn kell
tartani, amig a Beruhdzéason akar a Vdllalkoz6, akdr az alvallalkozék munkavallaldi munkat végeznek.
A Villalkozé alvéllalkozoi iranyaban azt is kdteles kikotni, hogy a Megrendeld felhivaséra a
munkaltatdi felel@sséghiztositasrdl sz616 fedezet meglétét és a biztositdsi dij befizetését az
alvdllalkozé igazolni kdteles.

8.4 Afedezet kdre és hatalya

A 8. pontban felsorolt &sszes biztositast a Vallalkozd akként tartozik meghkdtni, hogy azokban a
véllalkozd és a Megrendeld, mint egylitt biztositottak szerepeljenek.

A 8. pontban felsorolt biztositdsokat a Vallalkozé akként tartozik megkdtni, hogy azok fedezetet
nydjtsanak az azokban irt kockazatokra legaldbb a Munkateriileten térténd munkavégzés
megkezdésétdl a teljes Beruhdzasra vonatkozé Befejezési Igazolas kiaddsat kdvetd 60. napig.

8.5 A biztositas megkétése

A Szerz6désben el8irt biztositasokat a Véllalkozdnak az Eurdpai Unid tagorszagaban bejegyzett jo
nev(i és megfelel§ teljesitképességii biztositdonal kell megkdtnie a Megrendeld altal jovahagyott
feltételekkel legkésGbb a szerz8déskotés idGpontjaig. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld
jogosult a szerz8déskdtéstdl azonnali hatallyal eldlini.

8.6 A hiztositas igazolasa

A Villalkozd a Megrendeldnek a szerzGdéskotéssel egyidejfileg igazelni kdteles, hogy az Ajénlati
felhivdsban és a jelen Szerzddési Feltételekben eldirt biztositdsokat megkdtdtte és azok megfeleld
tartalommal hatalyba léptek, a biztositdsi kbtvényeket &tadni a Megrendeldnek. A biztositdsi
kotvények dtaddsardl a Vallalkozé koteles a Mérndkdt irdsban értesiteni.

8.7 A biztositasok érvényben tartdsa

A Viéllalkozd a Szerz8désben eldirt biztositdsokat a Megrendeld altal jovahagyott tartalommal a 8.4
pontban meghatdrozott id6szak alatt folyamatosan koteles érvényben tartani. A Vallalkozé kdteles a
biztositdkat és a MegrendelSt értesiteni a Beruhdzas Kivitelezésének mddjaban, mértékében vagy
programjdban tértént véltozasokrdl, és arrd! gondoskodni, hogy a biztositdsok mindenkor
Bsszhangban legyenek a Szerz6dés feltételeivel. A Véllalkozé a Megrendel§ részére a biztositasok
fenntartasat iddszakonként a biztositasi dij megfizetésére vonatkozd elismervény bemutatdsaval is
igazolni kiteles.

>
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8.8 A Blztositasi esemény

Amennyiben a Beruhazéssal kapcsolatosan biztositasi esemény (olyan haldleset, sériillés, vagyoni kar,
vagy veszteség, amelyre a biztositds fedezetet nyujt) kovetkezik be, a Vallalkozd errél a biztositot, a
Megrendelét és Mérndkot is tdjékoztatni koteles, tovdbba a Szerzddés elbirdsain tul is megtenni
tartozik minden szilkséges intézkedést a biztositasi szerzddésben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési kotelezettség a Vallalkozdt terheli.

8.9 FelelGsség a hiztositassal nem fedezett Gsszegekért

Abban az esetben, ha olyan kar vagy veszteség keletkezik, amely biztositva nincsen, vagy amelyet a
biztositds nem fedez, az a Vallalkozdt, illetve a Megrendel6t terheli a 9. pontban irt kotelezettségeik
és felel@sségeik szerint.

8.10 A biztositasi feltételek betartasa

Abban az esetben, ha a valialkozé elmulasztja a Szerz8dés szerinti biztositasi szerz8désekben eldirt
feltételek betartdsat, kételes a Megrendel&t kdrtalanitani az ilyen mulasztas kivetkeztében felmerllt
Gsszes kar vagy igény kapcsan.

8.11 AVallalkozé biztositaskdtési kételezettségének elmulasztasa

Amennyiben a Véllalkozé elmulasztja érvényben tartani az Ajanlatkérési dokumentécio és a jelen
SzerzGdési Feltételek szerint elsirt barmelyik biztositdst, Megrendeld jogosult arra, hogy az ilyen
biztositasokat érvényben tartsa, tovdbbd az ezzel kapcsolatos biztositdsi dijakat fizesse. Az ilyen
biztositasi dijakat a Megrendel& jogosult levonni a Vallalkozé részére esedékes vagy esedékessé valo
barmely kifizetéshél, vagy e nélkil a Vallalkozo esedékes tartozdsaként szamon tartani.

Amennyiben a Viéllalkozé az igy esedékessé valt biztositasi dij megtéritésével nyolc napot
meghaladéan késedelembe esne a Megrendel§ jogosult egyoldalll nyilatkozattal, a SzerzGdeses
Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hataridével a Szerz&dést felmondani.

9. KARFELELGSSEG

9.1 Személyi és vagyoni, valamint nem vagyoni kér

A Viallalkozd kételes - kivéve, ha a Szerz6dés masként rendelkezik - a Megrendeldt valamennyi, aldbb
felsorolt kar, vagy karigény kapcsan kartalanitani:

a) barmely személy halala vagy sériilése, vagy
b)  barmely vagyoni és nem vagyoni kar esetén,

amely a Beruhdzds megvaldsitasa, kivitelezése, a hibak kijavitdsa, illetve a Vallalkozo munkavégzese
kapcsén meriil fel, tovabba az azokkal barmilyen médon osszefliiggd barmely per vagy egyéb eljdras,
teher, igény, kar vagy koltség felmeriilése vagy annak kdzvetlen veszélye esetén, kivéve a 9.2
pontban foglalt eseteket.

&
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9.2 Kivételek

A 9.1 pontban hivatkozott "kivételek" a kévetkezbk:

a) a Beruhdzas, vagy annak barmely részének jogosulatlan birtokldsa, amennyiben az a
Megrendelének felrohatd,

b) a Megrendel6 azon jogosultsaga, hogy maga kivitelezze a Beruhazast, vagy annak
barmely részét barmely teriileten,

c) az a kdar, amely a Beruhdzds e Szerz6déssel Gsszhangban térténé megvaldsitasdnak,
kivitelezésének, vagy az ezzel kapcsolatos hibdk kijavitasanak elkeriilhetetlen
kovetkezménye, feltéve, hogy az senkinek sem felrohatdan keletkezett,

d}  személyek halédla vagy sériilése, tovabba az a vagyoni kar vagy veszteség, amelyeknek
oka a Megrendelfnek, alkalmazottainak, meghizottjainak, a felréhatd magatartasa.
Abban az esetben, ha a Vdllalkozd, alkalmazottai, vagy megbizottai is kdzrehatottak a
sériilés vagy kar bekdvetkezésében, gy karmegosztast kell alkalmazni.

A Megrendeld nem felelés a Villalkozd, vagy barmely alvéllalkozéja alkalmazdsaban allé
munkavallalénak, vagy mas személynek fizetendd barmilyen kdrtéritésért vagy kompenzacidért.

10.  ELLENERTEK
10.1. A Szerzddéses Ar
A Beruhazas kivitelezésére vonatkozd Szerz6déses Ar egydsszegli ataldnyar.

A vdllalkozd kijelenti, hogy teljes kdrlien megismerte és fellilvizsgalta a Megrendel$ altal kiadott
miiszaki dokumentdciét és tajékoztatdsokat, az egydsszegli atalanyarat mindezek alapulvetel
hatarozta meg.

Az egyGsszegli atalanyar erre tekintettel magdban foglalja mindazon munkakat - ideértve az 6sszes
elvégzett tobbletmunkat is - és azok kéltségeit, amelyek a Szerzddéshen rigzitetteknek megfelelen
a VSZ-ben, a Kbzbeszerzési Eljarasban a Megrendeld &ltal kiadott kiegészitd tdjékoztatdsban, a
Beruhézds Terveiben és azokhoz kapcsolodd hatdsagi engedélyekben és egyéb jévdhagyasokban, a
Mlszaki Eldirasokban, a Bearazott Mennyiség-kimutatasban, tovabba a Tételek tartalmaban
megfogalmazottak szerint a Beruhdzas megvaldsitasdhoz, rendeltetésszer(i hasznalatdahoz és a
Szerzddésben megfogalmazott feltételek teljes kord teljesitéséhez sziikséges a miszaki eldirdsok
szerinti legmagasabb minéségi szinten.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatasban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a szakmai gyakorlat
szerint egyértelm(ien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozé kiegészitG-, rész-, elG-, vagy
utdfeladatot akkor is, ha az sem a Tétel tartalmanak leirdsaban, sem a Szerz8dés mads
dokumentumaiban nem keriilt kifejezetten nevesitésre.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban szereplé, a tételhez tartozd &rak vagy egységarak AFA
{altalanos forgalmi adé} nélkill keriiltek megallapitasra &s tartalmaznak minden olyan kéltséget,
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amely az adott tétel szerinti munka kifogdstalan miszaki megvaldsitasdhoz szitkségesek, ahogy a
Tételek tartalmaban az elirasra kerilt.

10.2. A Tartalékkeret

A tartalékkeret az Ajanlatkérési Dokumentaciéban foglalt miszaki tartalmon fell, az abban foglalt
épitési beruhdzds teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsigos haszndlathoz sziikséges munkak
ellenértékére haszndlhato fel az aldbbi feltételek mellett.

A Tartalékkeret felhasznalasardl a Mérndk irasheli és indokolt javaslata alapjan a Megrendeld frasban
dont. A Vallalkozd a Mérndknél kezdeményezheti irashan a Tartalékkeret felhasznaldsat.

A Tartalékkeret nem hasznathatd fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket az Ajanlatkérési
Dokumentacid mdszaki tartalma magédba foglal és azt erre tekintettel az dtalanydras Szerzddés
alapjan, a Szerz8déses Ar keretében kdteles teljesiteni a vallalkozé (Tébbletmunka). A Tobbletmunka
nem finanszirozhato a tartalékkeret terhére. A Szerzddés teljesitéséhez nem szlikséges munkakra (pl.
megvaltozott beszerzési igény miatti modositott moiszaki tartalmi igények,) nem hasznalhaté a
Tartalékkeret. Amennyiben kivitelezési munka elvalaszthaté az alapszerz8déstdl, csak kiiléndsen
indokolt, feltétlendl szlikséges esetben engedélyezhetd az igénybevétel. A P6tmunka ~a 18. pontban
irt feltételek megléte esetén ~ megalapozhatja a Tartalékkeret felhasznaldsdt.

A Mérnék irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a m(iszaki, szakmai vagy egyéb (pl.
jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint
megalapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljak a munkadk elvégzésének
szlikségességet.

A Mérndk irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatamasztani, hogy Villalkozo a kivitelezési
munkat - annak mUszaki tartalmara tekintettel — aldtamaszthatd és indokolt ellenszolgdltatds mellett
teljesiti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatarozasara — a munka tartalménak fliggvényében
—megfelelGen irdnyaddak a 18.3 pontban foglaltak.

A Megrendeld a Tartalékkeret felhaszndldsrél irdsban dént, melyben ismerteti a felhasznalasi
feltételek fennalldsanak indokait. A Tartalékkeret felhasznaldsra vonatkozé Megrendel6i dontést az
ajanlattevék szamara — kérésiik esetén — teljes egészében megismerhetdvé kell tenni,

10.3. Arkiigazitss

10.3.1 A Vallalkozé az altala megadott dtalanyarat, egységdrakat és drakat a Szerzdés teljesitése
soran nem mddosithatja sem az arakban, sem egyéb okbé! bekovetkezd valiozasok miatt.

A teteles elszamolas ald es8 Tételeknél (amennyiben a Szerzddés értelmében van ilyen) a
ténylegesen elvégzett és a Mérndk altal igazolt mennyiségek keriilnek a feltlintetett egységéarakon,
arakon kifizetésre. Az el nem végzett munka nem keriil kifizetésre,

10.3.2 Ha a Mérnok altal elrendelt Valtoztatas kévetkeztében megtakaritds jelentkezik a Bedrazott
Mennyiség-kimutatasokban foglaltakhoz képest, az elért megtakaritds Osszege teljes mértékben a
Megrendelét illeti meg, kivéve, ha azt a Vallaikozd kezdeményezi, mert ilyen esethen az elért
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megtakaritas felosztasardl a Felek kiilén megdllapodast kothetnek figyelembe véve a Taémogatdsi
Szerz&dés vonatkozé rendelkezéseit,

16.4. Vvamok és addk

A vdmokat és minden, a Vallalkozo, vagy személyzete altal a Szerz&déssel kapcsolatban folytatott
tevékenységéért fizetendd egyenes- és jovedelmi addt és mds kézterhet a Vallalkozd viseli a
vonatkozd jogszahalyoknak megfeleléen.

10.5. Szellemi tulajdonhoz fliz4dé jogok

A Vallalkozd legkésébb a Beruhdzas atadds-dtvételeig kiteles kiildn nyilatkozatban atruhazni a
MegrendelSre mindazon szellemi termékhez f(iz8d8 vagyoni jogot (tulajdon és hasznositds jogat) a
Beruhdzasra vonatkozdan teriileti, id&beli vagy a hasznositds mddjara vonatkozd, barmely korlatozas
nélkil, amely a Beruhazas megvaldsitdsa soran jon létre a Vallalkozd, vagy Alvéllalkozdinak
érdekkérében.

10.6. Egyéb dijak

Ha valahol masként nincs rogzitve, a Vallalkozd kételes megfizetni minden kikotdi illetéket és mds
jogdijat, bérletet és mds kiadast vagy kértalanitdst, kartéritést, ha van ilyen, amelyek a Beruhazdshoz
szitkséges k&, homok, kavics, vagy mas anyagok, eszkdzdk berendezések beszerzése, bérbevétele
miatt felmerilnek ideérve az épitési tdrmelék és veszélyes hulladék lerakéhelyi dijat is, amelyek
Osszegét a Szerzddéses Ar tartalmazza.

11, UTEMTERVEK
11.1 A munka és a Szerzddés dsszhangja

A Vallalkozd koteles a Beruhazds kivitelezését és megvaldsitasat, valamint barmely hiba kijavitdsat
szigordan a Szerzddéssel Gsszhangban végezni. A Vallalkozd kételes szigortan alkalmazkodni és
ragaszkodni a Mérndk utasitdsaihoz minden olyan Gigyben, akdr emliti a Szerzddés, akar nem, amely a
Beruhazdst érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozo csak a Megrendelétsl, a Mérnoktdl vagy a 2.
pont rendelkezései alapjan a Mérndk Képvisel§jetdl fogadhat el utasitasokat.

11.2 Bazisltemterv

222

A Valialkozo koteles a Miszaki ElGiras 3. pontjaban foglaltak szerint a Munkakezdést legaldbb 15
nappal megelézGen a Beruhazas kivitelezésére vonatkozd napi bontasd - annak megvaldsithatdsagat
igazold - részletes litemtervet késziteni (,Bazislitemterv’) a Megrendeld altal el8irt formdban
dokumentdlva a MegrendelGhdz és a Mérndkhdz jévahagyasra benyujtani. A Bazisiitemtervnek a
technolégianak megfeleld részletezettséggel tartalmaznia kell a Bearazott Mennyiseg-kimutatas
szerinti Tételek alapjan az elvégzend8§ munka mennyiségének és a felhaszndlandé eréforrasnak, és az

azok kivitelezéséhez szilkséges koziekedési, logisztikai és hatdsagi intézkedéseknek az adatait és

alkalmasnak kell lennie a szdzalékos kész{iltség bemutatdséra.
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A Vallalkozd a Bazisltemtervet a Megrendelé altal a Kézbeszerzési eljaras soran a rendelkezésre allo
munkateriiletr§| atadott adatokat, az ideiglenes allapotok terveit, valamint az organizécids terveket
figyelembe véve és azokkal Gsszhangban kételes elikésziteni. Az dtadott organizacids tervben szereplé
vaganyzarakat a Megrendeld megkéri és biztositja azokat a Vallalkozd szamadra.

A Villalkozd koteles, amennyiben a Mérndk el6irja, informdcioként frasban megadni azon
intézkedések és eljdrasok altaldnos leirasdt, amelyeket a Véllalkozd javasol alkalmazni a Beruhdzds
kivitelezésénél.

11.3 Kivitelezési és organizacids litemterv

A Villalkozo koteles kivitelezési és organizdcidos Utemtervet késziteni a Bazislitemtervvel

tsszhangban, és azokat a Munkakezdést legaldbb 15 nappal megel8zéen kdteles a Megrendel6hoz és
a Mérndkhéz egy id6ben jovahagyésra benydjtani digitdlis formaban is.

11.4 Feliilvizsgalt litemterv

A Villalkozé a Bazisutemtervet koteles a Mérnokkel egyiittm({kddve havonta aktualizélni és az
aktualizdlt tervet - elektronikus Gton és nyomtatott formaban is - benydjtani jévahagyasra a Mérndk
és egyidejlileg a Megrendel§ részére minden hénap 20. napjaig — az adott hdnapban esetlegesen
kiadott - teljesités-igazoldssal egyutt. A benyujtott Utemtervet a Mérndk indokolt észrevételeinek
megfelelen javitani kell.

Amennyiben barmikor a Mérndk indokolt médon Ugy itéli meg, hogy a Beruhdzds tényleges
megvalosuldsi iteme nem egyezik azokkal a tovabbi Gtemtervekkel, amelyeket a 11.2 pont szerint
jévahagytak, akkor a Vallalkozd koteles a Mérnok kérésére 15 napon belill elkésziteni és jovahagyasra
atadni egy Fellllvizsgalt Gtemtervet, amely azon mddositasokat tartalmazza, melyek szilkségesek a
Beruhazasnak a Befejezési Hataridén belili elkészitése érdekében.

Az igy elkészitett kivitelezési iitemtervek, valamint a 11.5 szerinti Szamlazési Utemezés jovahagydsa a

szamlazas feltétele.

A Feliilvizsgalt Utemtervre a tovabbiakban a M(iszaki ElSirdsokban foglaltak is alkalmazandok.

11.5 A Villalkozé nem mentesiil a kételezettségek és a felelGsség alol

Az itemtervek benyljtdsa és a Megrendel részérdl torténd elfogaddsa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz8déshen foglalt barmely kdtelezettsége vagy feleldssége aldl.

Mérnék a Véllalkozd altal a 11.2 és 11.4 pont szerint benyljtott Gtemterveket kbteles 15 napon belul
feliilvizsgalni és arra vonatkozd szakmai dildaspontjat irasban a Megrendel&vel kbz6ini a Megrendeld
pedig, a Mérndki alldspont kézhezvételérél szamitott 5 munkanapon belill a jévahagyas targyaban
déntését meghozni.
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11.6 Utemtervek egyeztetése

Valamennyi kivitelezési (itemtervnek a Vallalkozd és a kapcsolodd Beruhdzasok Vallalkozéi kozotti
technoldgiai és organizacios egyeztetésen kell alapulnia a Mérndk folyamatos feliigyelete mellett, Az
egyeztetéseket az Utemtervek benydjtasakor hitelt érdemli6en igazolnia kell a Vallalkozénak. Ez a
jovahagyas egyik lényeges feltétele.

A Villalkozd koteles a Megrendeld mas vallalkozdival egyUttmUkddni, a munkakat eérints
koordindcids értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a
meghozott dontések rd nézve kitelezettségeket tartafmazd részeinek eleget tenni. Amennyiben a
csatlakozd vonalszakasz kivitelezdi altal benyijiott Gtemtervek nem megvalésithatéak, kdzottiik
ellentmondas van, akkor a Mérndk dént a szlikséges modositasokral.

11.7 A Koordinacids Intézkedési Terv (KIT), a Mindséghiztositdsi és Mintavételi Terv (MMT) és a
Technoldgiai Utasitasok (TU) benyujtasa, elfogadasa és médositasa

A Viéllalkozoé a vonatkozd Munkateriilet ataddsat megeldz8en 15 nappal kételes jovahagyatas céljabdl
benyujtani a Mérndk és a Megrendel6 szamdara az Engedélyeknek megfeleld, vagy az esetlegesen azt
maodosito utasitds szerint elkészitendd KIT-et, MMT-t valamint a TU-t.

A KIT és az MMT tartalmat a Mdszaki ElSirasok 3.1.1. pontja hatdrozza meg. A TU tartalmat a
Vallalkozé az &ltala alkalmazott technoldgiaknak megfelelGen, a MdUszaki Eibirasokban eldirt
részletességgel kiteles elkésziteni.

A TU jévahagyasanak és a munkafolyamatok megkezdésének feltétele, hogy a Vallalkozd az alabbi
berendezéseknek, eszkdzéknek a munkavégzéshez torténd rendelkezésre allasat (khlondsen: sajat
tulajdon, bérlet, lizing, stb.) a TU-ban szerepeltesse és igazolja (a vonatkozé dokumentum, pl. bérieti
srerzédés, szandéknyilatkozat, adésvételi szerz6dés, stb. méasclatdnak csatolasaval), a benyujtott
ajanlatban szerepl@ nyilatkozattal 6sszhanghan.

1 db min. 3 m-es teritd szélességl finisher, 1 db min. 1 t névleges teherbirast autodaru, 1 db min.
80kw teljesitményl forgd felsévazas kotrégép, 1 db min. 35 t dnsulyl célopdzs gép, 1 db legfeljebb
10 éves hillend platds tehergépkocsi, min. 1 db tornyos felsGvezeték szereld gépjarmd.

A KIT-et és az MMT-t a Megrendelével és az Uzemeltetével torténé egyeztetés alapjan az
Ajanlatkérési Dokumentécidban foglaltak szerint a Vallalkozonak kell elkésziteni. Amennyiben az
egyeztetett KIT-t6l vagy az MMT-t6l a Vallalkozdnak felréhatd okbol el kell térni, az nem jelent
szerz8désmadositast, és az ilyen madositas nem teremt jogalapot az adoti esetben a teljesitésre
relevans hatérid6 és a Szerz8déses Ar modositasara. Ettél eltérd alapon tdrténé modositds esetén a
18. pont szerinti eljaras alkalmazandé.

12. SZALLTO UTAK
12.1 A szallitd atvonalak védelme

A Villalkozonak minden ésszer( eszkozt fel kell hasznalni annak érdekében, hogy megelzze a
Munkateriletre vezet6 utvonalakkal dsszekdttetéshen levs, vagy azokon levd utak vagy hidak
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karosodasat vagy sériilését, és kiilondsen (gy kell dtvonalakat, jarm(iveket valasztania és hasznalnia,
valamint terhelést korldtoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan kiilénleges forgalom, amely
elkertlhetetlentl adodik az anyagok, szallitadsabdl indokolt mértékben korldtozott legyen, és
semmilyen szlkségtelen kdrt vagy sérllést ne okozzon az igénybevett utakon, hidakon és
kornyezetikben Iévé ingatlanokon, beleértve a szallité dtvonalak 4ltal érintett ingatlanok por-, zaj- és
rezgésértékelését is,

12.2 A szallité utak védelmével kapcsolatos dltaldnos kdtelezettségek

Vallalkozé kdteles felel6sséget vdllaini és sajat koltsége terhére megfizetni a Munkateriletre vezetd
utvonalakkal 8sszekottetéshen lev§ vagy azokon levd barmely mitargy megerdsitési, vagy barmely
utmodositasi vagy javitdsi kéltséget, hogy lehetSvé tegye a Véllalkozéi berendezés vagy anyagok
mozgatdsdt, tovabbd a Vallalkozé kételes arra, hogy mentesitse és kdrtalanitsa a Megrendel&t
minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegli mozgatds miatt bérmely Gton vagy hidon,
vagy a kornyezetilkben lév§ ingatlanokban bekovetkezett kdrosodashol fakad, beleérive a

kozvetleniil a Megrendel&vel szemben benydjtott igényeket is.

A Vallalkozé kételes sajat felelGsségére egyeztetni és megtériteni minden olyan igényt, amely az ilyen
kdr miatt merdl fel.

A Vdllalkozo kételes a kivitelezés sordn igénybe venni kivant széllitd Gtvonalak és azok mitdrgyai
(tovdhbiakban egyiitt Szallito Utak) allapotdt a Beruhdzas megvaldsitasa soran meg@rizni és esetleges
allapotromids esetén az eredeti funkcidt legkésébb az adott Utvonalon térténd szallitas befejezését
kdvetden helyredllitani a Mdszaki EISirasok rendelkezései szerint. A helyredllitds sordn a Vallatkozd
koteles barmely szlikséges tervet eikésziteni, az esetleg szilkséges engedélyeket beszerezni. A
Véllalkozé viseli az dllapotfelmérések, és bdrmely sziikséges idGszaki vizsgdlat kltségét, amelyeket
ajanlata az 4ltalanos tételek kozott, a Szallitd Utak fenntartdsara és helyreéllitasara meghatarozott
koltségeknél tartalmaz.

A Mérndk a Vallalkozd tevékenységét a MUszaki El8irdsok szerint ellendrzi. A Mérnok a Szallité Ut
kezelGjet a jelen Szerz8désben foglaltakrdl tdjékoztatja, és minden esetben kiilon értesiti,
amennyiben a kezeld jeleniéte, vagy nyilatkozata sziikséges.

A Befejezési Igazolds kiaddsdnak feltétele a Szallitd Utakkal kapcsolatos valamennyi vallalkozoi
kitelezettség hidnytalan teljesitése.

Vallalkozénak a Szallité Utak fenntartasa és helyredllitdsa sordn nem csak a Szerzédés rendelkezéseit,
hanem az adott Széllit6 Utra vonatkozé valamennyi kitelez8 mszaki eléirds rendelkezéseit is be kell
tartania.

12.3 Az organizacids terv benyujtasa, elfogadasa, mddositasa

A Szerz6dési Feltetelek 11.3. pontja szerint a Vallalkozd a Munkakezdést megel6z6en 15 nappal
koteles jovahagyasra benyujtani a Mérndknek az organizdciés tervet. Az organizaciés terv
elfogadasanak feltétele, hogy az 5. pont rendelkezéseivel dsszhangban a Vallalkozé a Szallité Utak
kezelGinek hozzajdruldsait beszerezze, a Szallité Utak kezdeti dllapotdt felmérje és dokumentélja, és
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azokat a Mérntknek benyljtott organizacids tervhez csatolja. Az organizacios terv elfogadésa a
munkakezdési engedély kiadasanak feltétele. '

A Mérndk altal jovahagyott organizacids tervben nem szerepl§ Szdllitd Utak mindaddig nem vehetdk
igénybe sem a Vallalkozd, sem az érdekében szallitast végz, vele szerz&désben allé barmely
alvdllalkozdja altal a Beruhazas megvaldsitasa érdekében nagytémeg( anyagszéllitasra, amig az
organizdcios terv moédositdsra nem kerll. A maodositds soran - a moédosuld rész tekintetében -
ugyanugy kell eljarni, ahogy az organizacids terv elfogadasa soran.

Az organizacids terv mdédositdsa nem jelenti a Szerz8dés moédositasat, és az ilyen mdédositds nem
jelent jogalapot a Szerzédéses Ar vagy a Befejezési Hatarids vagy a kotbérkdteles részhataridGk
madositasara.

Nagy témeg( anyagszallitas elsGsorban (de nem kizdrdélagosan) a sin, a beton és az aszfalt, homokos
kavics, z(zottkd, kdbelek, stb. szallitdsa

A vallalkozd kételes a kbzutak Uzemeltet&inek rendelkezései és a vonatkozd jogszabdlyok alapjan a
folyamatos forgalombiztonsagot fenntartani, évszaktél fliggetlendl, az igénybevett sz3llitasi utakon.

re z

12.4 A kezel8i hozzéjarulas
A Villalkozé kételes a Szallité Ut kezelSjét6l a jovéhagyod nyilatkozatdban kifejezett nyilatkozatot
kérni arra vonatkozoan, hogy

a) a kiinduld dllapot felmérésén részt vett, a dokumentalt kiinduld allapotot elfogadia,

b)  az adott utvonalon szdllitdsra kerll§ anyagok jellegét, tervezett mennyiségét, a
szallitéeszkdzok tipusat, méretét megismerte,

c) a szallitdshoz hozzajarul, illetve

d) a szallitas befejezésekor a helyreallitott szallité Gt atvételében kdzremGkddilk.

ez

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell tovabba a szallitasra vonatkozé kezel8i elSirasokat,
gy
a) a slly-, vagy egyéb forgalmi korldtozasokat, a szdllitds sordn figyelembe veendd
feltételeket,
b) a szdllitds megkezdése eldtt sziikséges beavatkozasokat,
c) a szallitas soran sziikséges beavatkozasokat.

12.5 Alvallalkozdk a szallitashan

A Vallalkozo kilon nyilvantartdst kételes vezetni a nagy témegd vagy jelentds mennyiségl anyagok
szallitdsaban részt vevd alvallalkozdkrdl, amelyben a szallitott mennyiségtdl fuggetlendl valamennyi
alvdllalkozdt koteles nyilvantartani, és a Mérntk kérésére kbteles haladéktalanul dtadni

a) a részére szallitdst végz6 alvallalkozdk nevét, cimét,

b)  azalvdlialkozdk dltal szallitott anyagokat,

c) a szallitasok idStartomanyat

d) az alvallalkozé altal hasznalt szallito utat, Cﬁ/
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e) a szallitéjarmivek tipusat, méretét, forgalmi rendszdmat.

A Villalkozé ugy felel az alvéllalkozo dltal a szdliitddtban okozott bdrmely kérért, mintha a szallftdst
maga végezte volna.

12.6 Az eredeti funkcio helyredllitasahoz sziikséges munkak felmérése,
kbltségeinek elszamolésa

A Vallalkozé a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott Ajdnlatdnak részeként, a Bedrazott Mennyiség-
kimutatasban az altalanos kéltségek kdzott megadta a szallitd utak helyredllitdsdval kapcsolatos
koltségeket. A Vallalkozd az ajanlatiban megadott kdltségen fellil egyéb kdltség elszamoldséra nem
jogosult.

Koltség elszamoldsa csak a széllitasok befejezését kovetSen elvégzett funkcio-helyreallitas jogcimén
lehetseges. Az el@zetes beavatkozds, illetve a szallitds soran sziikséges fenntartdsi munkdak alapjén
koltség nem szdmolhato el.

Az Ajanlatban a szallité Utvonalak helyreallitdsa soron szerepeltetett Hsszkdltségen tal a Szallitd
Utakkal kapcsolatban tovébbi kdltség akkor sem szamolhatd el, ha a Vallalkozé raforditésai igazoltan
ezt az Osszeget meghaladjak. Tovdbbi koltség akkor sem szamolhaté el, ha az organizacids terv
modositasdval Megrendeld hozzajarul tovabbi Szallitd Utak igénybevételéhez.

Az Ssszes Szallitd Ut helyredllitasat kovetSen a teljesités igazoldsa a kizut kezelSjének nyilatkozata
(kezel6i nyilatkozatok) alapjdn lehetséges, amelyben a kezel§ nyilatkozik, hogy tovabbi igényt a
Vallalkozdval szemben nem tdamaszt. A Mérnok a teljesitést az arra vonatkoz6 szerzGdéses szabalyok
szerint igazolja.

12.7 FelelGsség az Gthelyredllitisért

Vallalkozé kbteles az Ut kezel§jével - legkésBbb a helyredllitdst kdvetSen, a kezeldnek torténd
ataddssal egyidejlleg - megallapodast kotni a helyredllitdssal dsszefiiggéshen a Véllalkozd altal a
Szallité Ut kezelGjével szemben véllalt felelGsség tekintetében. Ezen megallapodas bemutatdsa a
teljes(tés Mérnok altali igazolasdnak feltétele.

12.8 Részletes végrehajtasi szabalyok

A kiinduld burkolatallapot rigzitésére, az el6zetes beavatkozdsok megtervezésére, a szdllitas sordn
biztositandd allapotra, és a szallitds befejezése utdni véllalkozoi kdtelezettségekre vonatkozd
részletes technikai jellegli el8irdsokat a Miiszaki El&irasok tartalmazzak.

13. Munkakezdés
13.1 Munkakezdés

A Mérndk a munkakezdési engedélyt a Bdazisitemtervnek megfelel§ sorrendben Epitési
Szakaszonként adja ki. A Vdllalkozo koteles ennek megfelelen az elsé Epitési Szakaszra a
munkakezdési engedélyt megkérni a Mérnoktdl legkésGbb a Teljesitési Biztositék 7.2 pont szerinti
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szolgaltatdsat kévetd 30 napon belll, és a Szerzddés szerinti kitelezettségeinek teljesitését
haladéktalanul megkezdeni oly modon, hogy a valés munkavégzés a Szerzddés hatdlybalépését
kovetd legkésébb 45 napon belil - a Mérndk altal kibocsatott munkakezdési engedélynek
megfelelden - megkezd&djon. Ennek érdekében a Mérndk a munkakezdési engedélyt - amennyiben
annak feltételei fennallnak - a Vallalkozé kérelmére a legrdvidebb idén belil, de legfeljebb 15 napon
belil kiadja.

A soron kovetkez8 Epitési Szakaszra vonatkozé munkakezdési engedélyt a Vidllalkozé a
Bazislitemtervben jeltlt kezdési id6pontot megeléz8en legalabb 30 nappal kdteles megkérni. A
Mérndk a munkakezdési engedélyt - amennyiben annak feltételei fennélinak - a Vallalkozé kérelmére
a legrévidebb idén belll, de legfeljebb 15 napon belll kiadja.

A Mérndk indokolt esetben korldtozott munkakezdési engedélyt is adhat a teljes kér(i munkakezdési

25 _ g2

engedély kés6hbbi kiadasat megeldzden.

Az elsé munkakezdési engedély kiadasanak feltétele a 14.10 pont (b) pontja szerint a teljes
Beruhazasra vonatkozd Bazislitemterv, az elsé harom hénapban kezd6dd munkdk megkezdéshez
szlikséges Mindségbiztositasi és Mintavételi Tervek, valamint Technoldgiai Utasitdsok és a
Koordinacids Intézkedési Terv elGzetes dtadasa és jovdhagyasa. Amennyiben a Villalkozd ezen
kotelezettségének nem, nem teljes kirlien vagy késedelmesen tesz eleget, Ugy ez megalapozza a
késedelem jogkGvetkezményeinek a Vdllalkozdval szembeni érvényesitését. A munkakezdési
engedélykérelem és annak eldfeltételeit képezd dokumentacidk benyljtasanak 8 napot meghaladd
késedelme esetén a Megrendeld egyoldalll nyilatkozattal jogosult azonnali hatallyal, minden
kértéritési kbtelezettség nélkil eldlini a Szerz8déstéi.

13.2 Munkaterilet hasznalatba adasa
A Szerzddés és a munkakezdési engedély rendelkezéseivel sszhangban biztositani kell:

a) a Munkaterilet azon részeit, amelynek a Vallalkozd hasznalatdban kell lennie id&rél-idére, és
mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkateriilet ezen részének hozzaférését biztositjdk a
Viéllalkozd szamara.

b)  az olyan méretli Munkateriiletet - Osszhangban a Szerz6déssel -, ami sziikséges annak
érdekében, hogy a Villalkozé megkezdhesse és folytathassa a Beruhazads kivitelezését,
Osszhangban a 11.2 pontban hivatkozott Bazisiitemtervvel és a 13.1 pont szerint kiadott
munkakezdési engedéllyel.

Az atadott rendelkezésre 4ll6 és igénybe veendd teriletek listdja és adatai (helyrajzi szam) alapjan a
Vallalkozé a sajat koltségén beszerzi a foldhivatali geocdéziai kitlizési adatokat ezeknek az
igénybeveendd és a mar meglévd terlleteknek a hatarvonalairdl és sajat kiltségén kitfizi azokat. A
Vallalkozd altal igy kit(izott teriilet igénybevételi hatarvonalakat a Vallalkozd ingatlanonként a
Mérndkkel leellendrizteti és elfogadtatia

A Megrendeld csak a munkavégzéshez szlkséges hozzaférést biztosit a munkateriilethez, A
munkaterilethez valé hozzaférés csak szabalyozott madon lehet hatdssal a kozlekedésre.
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13.3 A Munkateriilet hasznilatha adasdnak elmulasztisa

Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved és/vagy a Mérnék éltal igazolhato kdltsége meril fel a
Megrendel§ miatt, mert a Megrendel§ elmulasztotta a 13.2 pont feltételeivel &sszhangban a
Munkateriilet hasznalatba addsat, akkor a Mérnok kiteles a Vallalkozé és a Megrendel§
részvételdvel a targyban kizos egyeztetést tartani.

Az egyeztetést kdveten, amennyiben a Véllalkozé és a Megrendeld kézdtt nem |Btt létre
megallapodds, a Mérndk kételes irashan javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kdvetd
8 napan beldl

a) a hatarid6-hosszabbitds mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Villalkozét a 20.3 pont
alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

o) azon igazolt koltségek dsszegére vonatkozdan, amely a Vallalkozénal keletkezett az ilyen
kérilmenyek felmeriilése folytan, és amelynek megtéritésére a Vallalkozd a Mérndk szakmai
megitélése szerint jogosult.

A Megrendeld a Mérndk javaslatanak kézhezvételét kovet§ 15 napon belill kételes meghozni
déntését és errdl a Mérntkét és a Vallalkozét irdshan értesiteni.

A fentiekben meghatarozott eljards lefolytatdsa nem mentesiti a Vdllalkozdt a munka
megkezdésének és végzésének kotelezettsége aldl, ha annak lehet8sége biztositott.

Vallalkozé nem hivatkozhat a Megrendel§ jelen pont szerinti mulasztaséra, ha a 4.5 és az 5. pontja
szerinti barmely engedély és/vagy hozzajdrulds nem &ll rendelkezésre. A Véllalkozd nem hivatkozhat
a Megrendel$ jelen pont szerinti mulasztdséra, amennyiben - fliggetleniil a Bazisiitemtervben és a
munkaterilet atadasaként megadott adatoktdl - az érintett munkateriileten megépitendd Epitmény
megvaldsitdsahoz technolégiailag szilkséges legrovidebb id§ a munkateriilet 4tadasatol a
Bazisiitemtervben az Epitmény befejezésére meghatdrozott hatarnapig elegendé.

14. MUNKAVEGZES
14.1 Munkateriileti szemle

A Megrendel6 elérhetévé tette a Vallalkozo szamara az olyan talajmechanikai, geotechnikai adatokat
és felszin alatti viszonyokra vonatkozé adatokat, amelyeket a Megrendel§ Aaltal vagy annak
megbizdsdbdl a Beruhdzassal kapcsolatos vizsgdlatok alapjan tisztaztak, de a Vallalkozd felelés azok
sajat értelmezéséért.

A Villalkoz6 Ajanlaténak megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgilta a
Munkateriletet és kornyékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendeikezésre allé informadciokat és az
Ajanlat benyujtasa el6tt meggy&z@dott az aldbbiakrél:

(a) aterep jellegérdl és adottsagairdl,
(b) azéghajlati és hidroldgiai viszonyokrdl,
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() a munka jellegérél és méretérél, valamint a Beruhazas kivitelezéséhez, megvaldsitdsdhoz és a
hibak kijavitdsahoz sziikséges anyagokral, és

(d) a Munkatertlet megkozelitésenek mddjairdl és az elhelyezkedésrél, melyet igénybe vesz,

(¢) a csatlakozd szakaszokon {Kapcsolédd Beruhdzasok) a Megrendel§ érdekkorében mas
vallafkozék egy idében hasonlo jellegl munkdt végeznek és a csatlakozd szakaszokon egyiitt
kell azokkal mdkodni, tovdbba dltalaban Ugy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek szerint
minden sziikséges informaciét megkapott azokra a kockdzatokra nézve, amelyek
hefolydsolhatjak vagy érinthetik az Ajanlatat,

(fy  minden, a Beruhdzds megvaldsitasat akadalyozd, vagy befolydsold olyan k&rilményrdl,
amelynek felismerése és kdvetkezményeinek felmérése egy jelentds tapasztalattal rendelkezd
szakcégtél dltaldban elvarhatd.

A munkateriileten taldlhatd régészeti lelhelyek feltdrdsa soran keletkezd régészeti arkok
visszatltése a terep adottsédgainak minésil, amennyiben az ajanlatkérs a Kozbeszerzési eljards soran
megadta az erre vonatkozd adatokat, vagy amennyiben ezek a Munkaterlileten a Kézbeszerzési
eljards sordn szemmel is ldthatdak voltak.

14.2 El6re nem lathato fizikai akadalyok vagy feltételek

Amennyiben a Vallalkozd szdmara a Beruhdzds kivitelezése folyaman az olyan el6re nem lathato
fizikai akadalyok vagy feltételek meriilnek fel, amelyeket a Vallalkozd az elvarhatd legnagyobb
szakmai gondossdggal sem lathatott elbre, Ggy a Villalkozé haladéktalanul koteles irasban értesiteni
errl a Mérndkat, valamint a Megrendeldt is egy masolat elkiildésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mérndk koteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat és
feltételeket a Véllalkozé az elvdrhatd szakmai gondossdggal sem lathatta eldre - a Vallatkozd és a
Megrendeld részvételével a targyban kOzOs egyeztetést tartani. Az egyeztetést Kkovetden,
amennyiben a Véllalkozé és a Megrendeld kdzdtt nem jott 1étre megallapodas, a Mérndk kdteles
frasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyezietést kovetd 8 napon bellil

(a) a hataridé hosszabbitdas mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozét a 20.3 pont
alapjan a Mérn&k szakmai megitélése szerint megilleti, és

(b) azon igazolt kdltségek &sszegére vonatkozdan, amelyek a Vallalkozénal keletkeztek az ilyen
akadalyok és korilmények felmeriilése folytan és amelynek megtéritésére a Vallaikozd a
Mérnék szalkmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel6 a Mérnok javaslatanak kézhezvételét kdvetd 60 napon belll, illetve ezen idSszakon tul
legfeljebb az adott estben sziikséges hatdsagi, lizemeltetdi és egyéb engedélyek kézhezvételének
idépontjat kévetd munkanapig, koteles meghozni déntését és errél a Mérnskot és a Vallalkozot

irashan értesiteni,

A fenti eljaras lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a munka elvarhatd mértekben és mdodon
torténd folytatasanak kotelezettsege aldl.

14.3 Kitlizés

A Véllalkozo kiteles felel§sséget véllalni a kbvetkezdkért:
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(a) aBeruhazis helyes kitlizéseiért,

(b) a Beruhazas minden részének a vonatkozé szabvéany, vagy a Mliszaki ElSirasok szerinti
pontossagaért az (a) alpontban emlitett pontok, vonalak és szintek vonatkozdsaban,

(c)  az dsszes szlikséges anyag, miiszer, berendezés és munkaerd biztositdsdért, valamint mindezek

I 2 Ty,

megfeleld dllapotdért, alkalmassagdért és kalibraldsaért.

A Villatkozd kbteles a megkapott kittizési alappontokat a munkakezdés sordn geodéziai modszerrel
leellendrizni és az iv, vaganykapcsolat f8pont (szlikség esetén részletpont) adatokat kitlizésiikkel
leellendrizni, ill. a mtargy fépont kitlizéseket végrehajtani, és vitas esetekben tervezdi egyeztetast
kezdeményezni, sajat kiltségen intézkedni az esetleg eléforduld tervezési hibdk megszlintetésének
céljabdl a Mérntk bevondsaval és jGvahagyasaval.

A Véllalkozd kételes a munkateriileten hatarpontokat kit(izni, megdrizni, helyreallitasukrdl sajat
kbltségén a Mérndlk elsd felszélitasara intézkedni.

Amennyiben a Beruhdzas kivitelezése folyaman barmikor hiba észlelhetd, a Beruhdzds barmely
részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijeldlésében a Vallalkozo kételes a Mérndk ilyen
iranyU felszélitasara, sajat kiltségén az ityen hibat kijavitani.

A kitlizés vagy barmely vonal vagy szint Mérndk altal torténd ellendrzése nem mentesiti a Véllalkozdt
azok helyességéért fenndllé felelfssége aldl. A Véllalkozd kételes megvédeni és fenntartani minden
magassagi pontot és jelzést, amelyet a Beruhazas kitlizésére hasznalnak.

14.4 Foéldmérd

A Vallalkozénak a munkak kivitelezése soran idérdl-idére, a Technoldgiai Utasitdsok és a Mérndk
utasitdsai szerint biztositani kell a helyszinen egy megfelel§ szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezd, vasuti mérésekben és kitlizésekben jartas és keépesitett foldmerd jelenlétét a kit(izés és
egyéb geodéziai munkak elvégzése és ellendrzése érdekében.

A Villalkozé aital haszndlt mszereknek és mérdeszikdzdknek gydrtmany és tipus tekintetében
alkalmasnak kell lennilik az elvégzend§ feladatokra, kifogastalan miszaki dllapotban és megfeleiden
belizemeltnek, tovabba hitelesitettnek, valamint érvényes iddszakos vizsgalati jeldléssel ellatottnak
kell lennilik, melyen beazonosithato az id6szakos vizsgalatot végz6.

A felmérési és kit(izési hibdkbdl eredd minden kévetkezményt a Vallalkozdnak kell viselnie, beleértve
az ilyen hibak okozta kéltségeket is.

14.5 Kitlizés ellendrzése

A Mérndk vagy az dltala megbizott személy, vagy szervezet ellendrzi a kitlizést az épitkezés
valamennyi szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a Vallalkozénak at kell adnia a Mérndk részére a
mérési jegyzékdnyveket, naplékat (lasd 17.1 pontot) és a helyszinrajzokat /terveket és teljes kir(ien
lehetdvé kell tennie az ellendrzd mérések végrehajtasat.
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14.6 Alapszint

Kifejezetten ellenkezd elSirdsolk hidnyaban minden szintadat az EOMA alapszintre vonatkozik,
méterben kifejezve.

14.7 Régészetileletek

Minden, a Munkaterileten felfedezett régészeti lelet, valamint geoldgiai vagy régészeti érdekességli
mas maradvany vagy dolog a Magyar Allam kizarélagos tulajdona. A Véllalkozénak megfeleld
intézkedéseket kell tennie annak megel8zésére, hogy dolgozdi vagy barmely mdas személy
eltavolitson vagy megrongaljon barmely ilyen targyat vagy dolgot. Azok kdzvetlen felfedezésekor és
eltavolitasuk el6tt a Mérnokot tdjékoztatni kell a felfedezésrdl, tovabba végre kell hajtani a Mérndk
rendelkezéseit az eltdvolitdsra vonatkozdan.

Az utasitas végrehajtdsa nem mentesiti a Vallalkozét a munka folyamatos végzésének kdtelezettsége
aldl.

14.8 Akodzlekedés és a szomszédos tulajdonok zavarasa

Minden, a Beruhdzds kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibdk kijavitdsa miatt sziikséges
tevékenységet - a Szerz8déses kovetelmények betartdsaval - ugy kell végrehajtani, hogy
szliksegtelendl vagy atkalmatlanul ne zavarja

(a) akézosseg kdrnyezetét, vagy : :
{(b) akar a Megrendeld, akdr mas harmadik személy tulajdondban levd ingatlanokon levd, vagy a
kdz-, maganutak és gyalogutak megkdzelitését, haszndlatat és birtokbavételét.

A Vallalkozd kbteles a Megrendelét megdvni, mentesiteni és kartalanitani minden kivetelés, peres
eljaras, kar, koltség, teher és kiadas vonatkozasaban, amely barmi modon, barmely a fenti a}-b) pont
szerinti Ugybdl vagy azzal kapcsolatban meril fel. A Vallalkozé kdteles a fenti a)-b) pontok szerinti
lgyekre vonatkozd bejelentéseket, illetve karigényeket a kézhezvételt8l szamitott 30 napon belill
kivizsgdlni és a szlikséges intézkedéseket megtenni.

14.9 Folyamatos és hiztonsagos kozlekedés fenntartasa

A Villalkozd kiteles biztositani a kézlekedés folyamatossagdt és biztonsagat a nyilvanos kozlekedési
palyakon, melyeket hasznal {kdzutak, kerékparutak, gyalogjardak, vasutak) és amelyeket az épitési
munkak sordn kereszteznek. Minden erre vonatkozd tervet és engedélyt a Vallalkozdnak kell
biztositania. Az ilyen akadélyoztatas és forgalomterelés koltségét a Szerzddéses Ar tartalmazza. Az
épitési tertlet kdzelében lévé ingatlanokra vald bejardst minden épitési terlilet mellett biztositani
kell.

14.10 Az anyagok és a munka mindsége

Minden, az anyaggal és kivitelezéssel szembeni kdvetelmény:
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()

(b)

()

(d)

(e}

a Szerzédésben elirt mindség és a Mérndk utasitdsaival vald 6sszhang. (A munkdkat a
Szerzddés részét képez6 Miszaki El§irasok kovetelményeinek és a mindenkor érvényes
és hatdlyos magyar szabvanyok és m(iszaki elirdsok kielégitésével kell elvégezni. Ha a
kett§ nem egyezik, akkor a szigorubb el6irds a mértékadd.)

az épitési munka megkezdése elGtt 15 nappal a Miszaki El8irdsok kovetelményeivel
Gsszhangban lev8 Min&ségbiztositdsi és Mintavételi Terv, valamint Technol6giai Utasitas
dtaddsa jovdhagyasra a Mérndk részére. A jévahagyds a munkakezdési engedély egyik
feltétele,

id6rél-id6re olyan vizsgdlatok elvégzése, amelyeket a Mérndk el8ir a készités, gyartds
vagy elbkészités helyén, vagy a Munkaterileten, vagy mas egyéb helyen vagy helyeken,
ahogy a Szerz8dés meghatdrozza, vagy az ilyen helyek barmelyikén.

A Vallalkozd kiteles biztositani olyan személyzetet, munkaerét, elektromos energiat,
anyagokat, raktarakat, berendezést és szerszamokat, amelyek &ltaldban sziikségesek az
anyagok vizsgalatdhoz, méréséhez és kiértékeléséhez, tovabba anyagmintikat kell
szolgaltatnia ellenérzés végett miel6tt a Beruhdzdsha beépiti azokat, hogy a Mérndk
kivalaszthassa és elfogadja.

A Vallalkozénak az épités kivitelezéséhez korszer(i miiszaki eszkdzéket és anyagokat,
sziikséges épitési-szerelési helyszini vizsgdlatokndl a helyszini vizsgélatot lehet6vé tévs
mérdeszkozt, épités alatti mindségellendrzést és olyan feliigyeletet kell biztositania, ami
nélkiidzhetetlen a hatdrid6k betartdsdhoz és a mingségi kdvetelmények teljesitéséhez.
Az épitési-szerelési helyszini vizsgalatokhoz csak a Mérnék dltal elfogadott hitelesitet és
érvényes id&szakos vizsgalati jelGléssel elldtott mérSeszkdzt és mérdberendezést
alkalmazhat a véllalkozd, melyen beazonosithatd az idészakos vizsgalatot végz8 és annak
ervényesitd jele.

Villamos-vasuti felépitményi anyagot csak a gyartd engedéllyel rendelkezd mindsitd
vizsgdld laborja (szervezete) dltal kidllitott, vagy az Uzemeltet§ mindéségi bizonylatanak
birtokdban és a Mérntk jévahagyasaval épithet be Vallalkozd.

14.11 Természetes anyagok beszerzési helyének jévahagyasa

Az épitéshez sziikséges nyersanyag-igényeket a Vallalkozénak az Alaptervvel 8sszhangban tervezni
kell, és azokat hatdsagilag, régészetileg engedélyezett kitermel§ helyekrdl kell beszereznie (k8,
kavics, homaok stb.).

A termeszetes anyagok forrdsait a |étesitményhez valé felhasznalasuk el6tt a Vallalkozédnak meg kell
vizsgaltatnia és az eredményeket at kell adnia a Mérndknek.

A Mérnok altal jova nem hagyott forrdsbél szdrmazd anyagot nem szabad felhaszndlni. Egy
anyagheszerzési hely jévahagyasa nem jelenti azt, hogy minden errél az anyagbeszerzési helyrdl
szarmazd anyag jova lett hagyva.

Ezen talmenden a Villalkozé mielStt megrendelést ad valamely anyagra, termékre, vagy gépi
berendezésre, amit a létesitménybe beépitenek meg kell adnia a Mérndknek azok jegyzékét,
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beszerzési helyét és mindsitését.
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14.12 A munkalatok ellenérzése

A Meérndk, és minden A&ltala meghatalmazott személy szdmdra minden ésszeri iddpontban
hozzaférhet§vé kell tenni a Munkateriiletet és az Osszes mihelyt és olyan helyeket, ahol az
anyagokat készitik, gyartjdk, vagy elBkészitik a Beruhdzds szdmdra, valamint a Véllalkozo koteles
minden eszkdzt és minden segitséget biztositani a Mérndk ezen joganak gyakorldsahoz.

Osszhangban a 15.9 ponttal a Vallalkozé koteles a Mérnék rendelkezésére bocsatani minden olyan a
Mérnok altal eldirt részletességli geodéziai felmérést, helyszini alépitmény és féldm( vizsgalati
eredményt, helyszini anyagvizsgalati és szerkezetvizsgdlati, valamint mérethelyesség vizsgalati
eredményt, ill. a Mindségbiztositasi és Mintavételi és Tervben eldirt és jovahagyott vizsgalati
eredményt, amely barmely kozbensd dllapotban a tovdbbépités lehet&ségének és feltételeinek
megitéléséhez sziikséges (eltakardsra kerll§ munka atvétele). A Mérndk id6rél-idére kérheti az
elkésziilt részek geodéziai felmérési adatait, amit szamlazasi feltételnek kell tekinteni.

14.13 Szolgalmi utak és kiegészitd felszerelések

A Vallalkozd kételes viselni az dsszes kéltséget és dijat azon kiildnleges vagy ideiglenes szolgalmi
utakért, amelyekre sziiksége van a Munkateriilet megkozelitésével kapcsolatosan. A Vallalkozo
szintén biztositani koteles a sajdt kdltségén minden pdtldlagos felszerelést a Munkateriileten kiviil,
amely szamara szilkséges a Beruhazas kivitelezése érdekében.

14.14 Munkateriilet viztelenitése

A Villalkozénak gondoskodnia kell az egész Munkaterllet folyamatos és biztonsdgos viztelenitésérdl
a felszin alatti és csapadekvizek ellen, a tervek miiszaki megoldasait és az engedélyek el8irasait
figyelembe véve Ugy, hogy sem a munkak sem a kirnyezet ne szenvedjenek kart.

14.15 Szennyvizelvezetés a Munkateriiletrdl

A Vallalkozénak gondoskodnia kell a szennyvizek, minden a munkaval &sszefliggé terlletr8l valo
eltavolitasardl az illetékes hatdsag rendelkezéseinaek megfelelen.

14.16 Munkahelyi tlizvédelem

g

A Vallalkozénak az épitési munkak helyszinén meg kell tennie az orszagos megeldzd tlhzvédelmi
elGirasok, és a Miiszaki ElGirasok tlizvédelmi elfirdasal szerint a szilkséges intézkedéseket a tiiz
kitorésének megelSzésére, a tiz elleni védelemre vonatkozdan a Szerz&dés egész érvényességi ideje

alatt, kielégitve az lizemelteték adott munkateriletre vonatkozd el8irasait.
14.17 Kdrnyezetvédelem, szemét elszallitas, gyomirids

A Villalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak megfeleléen
védenie kell a kdrnyezetet a szennyez8déstdl. Ezért minden hulladékot Gssze kell gyljtenie és a
Mérndk altal elfogadott szemétleraké-helyre kelt széllittatnia mind a szerves, mind a gyartasi,
veszélyes és kommunalis hulladékokat.
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A Villalkozd feladata a teljes Munkaterilleten a novényvédelemrdl és a ndvényvédelmi
tevékenységrél sz616 mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint a gyomnovényekkel, kartevGkkel és
kérokozékkal kapcsolatos védekezési kdtelezettséggel érintett ndvényekkel szembeni irtasi
(védekezési) feladatok elldtdsa, killondsen a parlagflivel szembeni védekezés kdrébe tartozd irtési
feladatok. Vallalkozé feladata killbndsen a parlagflivel szembeni védekezés korébe tartozd irtasi
feladatok elvégzése.

14.18 Epitési viz és energiaellatas

A Viallalkozénak magdnak kell gondoskodnia a sajat viz- és elektromos energia ellatasardl. Ha a vizet a
meglévl vizvezetéki halézatré! kapja, be kell tartani a vizmUvek elSirdsait, meg kell fizetnie a
vizvezetéki nyomoécsdvek és vizvételezési pontok bérleti dijat, és viselnie kell minden egyéb kéltséget
is. Ugyanilyen eljarast kell folytatnia az elektromos energia szolgaltatas tekintetében is.

14.19 Uzemi préba és Prébaiizem

A Vallalkozd koteles biztositani a Beruhdzds, vagy annak barmely része Uzemi probadjat a Mdszaki
FI&irdsok 1.21 pontjéban foglaltak szerint, az Atadds-atvételi Igazolas kiadasa el6tt.

A Beruhazds vagy annak barmely részének prébaiizemére - a Miiszaki El§irasokban erre vonatkozé
szabdlyok szerint — a sikeres lizemi préba utan kerilhet sor.

A sikeres (izemi prébahoz és a prébaiizemi eljdrashoz szikséges vizsgélati és mérési jegyz8kinyveket,
valamint mérdeszkdzoket a Vallalkozonak kell rendelkezésre bocsatani. Az lzemi probardl
jegyz6kinyv késziil, amely régziti a létesitmény megvizsgalt jellemzéit, készliltségi allapotdt, amelyek
a tovdbbi prébaiizem feltételeinek meghatdrozdsdhoz szilkségesek.

14.20 Betanitds, felligyelet

A Vallalkozd kételes betanitast biztositani a killdnbdz6 technologiai berendezések és eszkdzok,
valamint az informatikai rendszerek {lizemi hirkézlés) lizemeltetéséért és karbantartasaért felel@s, a
Megrendeld &ltal kijellt személyzet szdmara.

A Villalkozé beiizemelési, betanitdsi és felligyeleti kotelezettségeit az érvényes Mdszaki
Elgirdsokban, illetve a Tételek tartalmaban leirtak szerint kételes ellatni.

14.21 A Viéllalkozéi berendezések bérleti feltételei

Biztositékul a 22.1 a) pontban foglalt esetekre, a Vailalkozo csak akkor vihet bérelt berendezést a
Munkateriletre, ha olyan megallapodas jott létre annak bérletére vonatkozéan, amely tartalmazza
azt a kikitést, hogy a bérbeadd tulajdonos, a Megrendeld irasbeli kérésére a 22.1 a) pontban foglalt
események bekdvetkezése esetében 7 napon belill bérbe adja a Megrendel6nek a berendezést
ugyanolyan feltételekkel; ahogy azt a Vallalkozd bérelte, azzal, hogy a Megrendeld jogosult atengedni
annak haszndlatét az altala alkaimazott barmely mds véllalkozonak annak érdekében, hogy 2
Beruhézast kivitelezze és megvaldsitsa és a hibdkat kijavitsa, az emlitett 22.1 pont feltételei szerint.
Fentieket a Megrendeld kérésére a Vallalkozd a megallapodas bemutatdsdval igazolni kiteles.

o
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Abban az esetben, ha a Megrendel§ kit megdllapodast egy berendezés hérletére a jelen pont
alapjan, az bsszes, a Megrendeld dltal ezen megallapodas alapjan fizetendd Osszeget, és az ilyen
megallapodas meglkdtése miatt felmerild &sszes kiadast (beleértve az illeték- és jogi képviseleti
kiltségeket) a 22.3 pont értelmeében gy kell tekinteni, mint a Beruhazas kivitelezésének és
megvaldsitasanak vagy a hibak kijavitasanak részét, és a Megrendeld a felmerilt kltségeit jogosult a
Villalkozdval szemben eérvényesiteni.

14.22 Sirgds helyreallitasi munka

Ha béarmely baleset, vagy egyéb esemény miatt szlkségessé valé barmely munkdra, - akdr a
Beruhazas kivitelezése alatt, akar a J6tallasi Iddszak folyaman - amely a Mérndk indokolt véleménye
szerint slirgsen szllkséges a Beruhdzas biztonsdga szempontjabdl, és amelyet a Vallalkozd képtelen,
vagy nem akar rdgtén elvégezni, a Megrendeld jogosult mas véllalkozékat alkalmazni, ahogy a
Mérndk szilkségesnek latja. Ha a munkdat vagy javitast, amelyet a Megrendeld igy készittet el, és a
Meérndk indokoit véleménye szerint a Véllalkozénak lett volna kételessége efkésziteni sajat kiltségen
a Szerz6dés értelmében, akkor az ehhez kapcsolodo Gsszes koltséget kiteles a Megrendel8 szamara
a Mérnok visszaigényelni és errdl a Mérndk koteles értesiteni a Vallalkozot, valamint egy masolattal a
Megrendeldt. A Mérndk kételes az ilyen slirgdsség felmeriilését kévetden az elfogadhaté legrividebb
iddn belil értesiteni a Vallalkozot.

14.23 Felfiiggesztés

A Vallalkozo koteles a Mérnok utasitasai szerint felfliggeszteni a Beruhdazas vagy annak barmely része
tovahbhi kivitelezését annyi idGre és oly médon, ahogy azt a Mérndk szlikségesnek tartja, és kételes az
ilyen felfiiggesztés folyaman megfeleléen védeni és biztositani a Beruhazast vagy annak érintett
részét oly mértékben, ahogy az a Mérntk véleménye szerint sziikséges.

Az ilyen felfliggesztés esetén a 14.24 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka
felflggesztésére a Vallalkozd szerz6désszegése, vagy a Szerzddés értelmében a Vallalkozo
érdelkorébe esd ok miatt keriilt sor.

14.24 Felfiiggesztés kdvetkezményei

Ha a 14.23 pont szerinti felfliggesztés esetén a Vallalkozd jogosult a 20.3 pont szerint a Megvaldsitasi
Id6 meghosszabbitasat kezdeményezni.

Amennyiben a felflggesztés nem zarul le a Befejezési Hatarid6t megel&zden addig az id&pontig,
ameddig a felfliggesztéssel érintett Beruhdzas vagy annak része a Befejezési Hatdriddre még
ésszerlien megvaldsithatd, a Vallalkozé jogosult a felfliggesztéssel érintett munkak tekintetében a
Szerz8dést eldzetes 15 napos bejelentési kitelezettséggel felmondani és a mdr teljesitett munkdkkal
elszamolni. A Vallalkoz az elmaradt munkakkal kapcsolatban csak a ténylegesen felmeriilt és igazolt
koltségeit jogosult elszamolni, azon tal semmilyen mas dijra, koltségtéritésre nem jogosult.

Ha a 14.23 pont szerinti felfiiggesztés miatt a Vallalkozonak tdbbletkdltségei merllnek fel, az erre
vonatkozo igényét a 18.4-18.8 pontok rendelkezéseinek megfelelfen jogosult bejelenteni. A
tobbletkdltseg elismerhetf Osszegét a 20.7.2 alpontban meghatdrozott képlet alapjan kell

kiszamitani. Cﬁ/
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15. MINGSEGBIZTOSITAS
15.1 Mintak kéltsége

Az &sszes mintat az MMT-nek megfelel6en a Véllalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha
annak hiztositdsa a Szerz8dés rendelkezéseibsl kivetkezik, vagy az irja eld.

15.2 Vizsgalatok koltsége

Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozo viseli, ha ezt a vizsgélatot jogszabély vagy a Szerzédés irja el6,
vagy abbol kévetkezik. A Tervekben nem szerepl§ anyagokat csak vizsgalat és a Mérnsk jévéhagydsa
utan lehet felhasznélni.

15.3 El6 nem irt vizsgdlatok kéltsége
Ha barmely, a Mérnok altal megkivént olyan vizsgdlat, amely:

a) a Szerzédésben nincs eléirva vagy kikdtve, vagy nem kdvetkezik abbdl, vagy

b} bar el van irva, de a Mérndk Ugy rendeli el, hogy a vizsgélatot barmely mds, a
Munkateriilettdl, vagy az anyagok el@allitési, gyartasi, vagy elkészitési helyétdl killonbdzé
helyen kell elvégezni, akkor az ilyen vizsgdlatok kéltségét ezzel ellentétes megallapodas
hianyaban a Megrendeld viseli, de minden egyéb esetben a 15.4 pont rendelkezéseit kell
alkalmazni.

15.4 A Mérnék ddnt a potldlagos vizsgilatokrél

Ahol a 15.3 pont alapjan ezen pont keril alkalmazasra, a Mérndk kdteles, a Vallalkozé és a
Megrendeld részvételével a vizsgélat targydban kozos egyeztetést tartani. Az egyeztetést kivetben,
amennyiben a Vallalkozé és a Megrendel8 kézott nem jétt létre megallapodds a Mérndk kiteles
irasban javaslatot tenni a Megrendel§ részére az egyeztetést kdvets 8 napon beliil.

a} a hatdridd hosszabbitds mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozot a 20.3 pont
alapjan a Mérnok szakmai megitélése szerint megilleti, és

b) azon igazolt kdltségek Gsszegére vonatkozdan, amely a Véllalkozénal keletkeztek az ilyen
korilmények felmerlilése folytdn, és amelynek megtéritésére a Vdllalkozo a Mérnék
szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel§ a Mérndk javaslatdnak kézhezvételét kévetS 15 napon belll kételes meghozni
déntését és errél a Mérndkét és a Véllalkozét irdshan értesiteni.

A fenti eljdrds lefolytatdsa nem mentesiti a Véllalkozét a targybeli vizsgdlat - a Mérnék altal
elrendeltek szerinti - elvégzése alél.

A Vallalkozo felel8s az anyagok szerkezeti elemek és a |étesitménybe beépitett termékek
minGségeért, azok felhasznalasaért, valamint beépitéséért, fliggetlenll, attdl hogy azokat
gyartomliben vasérolta, harmadik személy dltal készittette, vagy sajat maga allitotta eld. A Véllalkozd
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minden termeék vagy anyag beépitése eldtt kteles meggyGzddni arrdl, hogy az alkalmas-e a Mszaki
ElGirdsokban lerbgzitett kdvetelmények kielégitésére, koteles elvégezni a szlikséges vizsgalatokat,
vagy elvégeztetni a vizsgalatokat a Mérndk altal elfogadott magyar intézettel.

15.5 Ellendrzés és vizsgalat

A Mérndknek joga van, az elkészités, gydrtds vagy elSkészités alatt az MMT-nek megfelelGen
ellendrizni és megvizsgdlni az anyagokat, berendezéseket és beszerelendd tdrgyakat, amelyeket a
Szerzddés alapjan szallitanak. Ha az anyagokat, berendezéseket nem a Vallalkozd mUhelyeiben vagy
terlletein készitik, gyartjdk vagy készitik eld, a Vallalkozo koteles a Mérndk részére kell§ id6ben
tajékoztatni, és szaméra engedélyt szerezni, hogy az elvégezhesse az ilyen fellilvizsgdlatot és
vizsgalatot az érintett mlhelyekben és helyeken.

Az ilyen fellilvizsgalat vagy vizsgdlat nem mentesiti a Vdllalkozét semmilyen Szerz@dés szerinti
kitelezettsége aldl.

15.6 Az eflendrzés és a vizsgalat idépontjai

A Villalkozd koteles egyeztetni a Mérndkkel minden anyag, berendezés feliilvizsgdlatanak és
vizsgdlatdnak idGpontjat és helyét a Srzerz6dés elfirdsai alapjan. Ha a Mérndk vagy annak
meghatalmazott képviseléje nem jelenik meg az egyeztetett idépontban, a Vallalkozénak jogaban &ll
- hacsak a Mérndk masként nem rendelkezett - elvégezni a vizsgalatokat, amelyeket ugy kell
tekinteni, mintha a Mérndk jelenlétében végezték volna el. A Vallalkozd kételes a Mérndknek
tovabhitani a vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példéanyokban,

15.7 Elutasitas

Amennyiben 15.6 pont szerint egyeztetett helyen és id6ben - a Mérndk megitélése szerint - az
anyagok, berendezések nincsenek készen a felUlvizsgalatra vagy vizsgélatra, vagy a hivatkozott
vizsgélat vagy felllvizsgélat eredménye alapjan a Mérnék gy dont, hogy az anyagok, berendezések,
beszerelendd targyak hibdsak vagy mas okbdl nem felelnek meg a SzerzGdésnek, a Mérndknek
jogaban all az anyagokat vagy berendezéseket elutasitani a Vallalkozd egyidejl értesitése mellett.

Az értesitésnek tartalmaznia kell a Mérndk részérdl torténd elutasitds okait. A Vallalkozé azonnal
kételes kijavitani a hibat, vagy gondoskodni arrél, hogy az elfogaddsra nem keriilt anyagok,
berendezések, beszerelendd targyak megfeleljenek a Szerz&désnek. Amennyiben a Mérndk dgy irja
els, az effogadésra nem kerilt anyagok, berendezések vizsgalatait ugyanolyan madaon és feltételekkel
kell elvégezni vagy megismételni. Az sszes olyan koltséget, amely a vizsgdlatok megismétlése miatt
meriil fel, a Véllalkozdt terhelik és a Meérndk koételes a Vallalkozotdl a Megrendeld javéra
visszaigényelni, tovabbd koteles errél értesiteni a Vallalkozét, valamint a Megrendel8t egy masolat
megkiildésével.

15.8 Fliggetlen fellilvizsgalat

A Mérnbdk jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelendd anyagok felllvizsgalatara vagy
vizsgdlatdra flggetlen szakértét. Az ilyen megbizast a 2.3 alponttal 6sszhangban kell megkétni, és az
ilyen céllal megbizott flggetlen szakértdt a Mérndk Helyettesének kell tekinteni. A Mérndk jogosult
megvizsgalni a Vallalkozé laboratériumait és vizsgdld helyeit abbdl a szempontbol, hogy azok
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miszakilag megfelelek és megbizhatoak lesznek-e, vagy harmadik személlyel felll kell-e azokat
vizsgaltatni és a Vallalkozdnalk el kell végeznie a megkivant javitasokat. A Vallalkozénak a mér§ és
vizsgald berendezéseit hivatalosan akkreditalt intézménnyel kGteles hitelesittetni azzal, hogy minden
ilyen koltséget a Vallalkozdnak kell viselnie.

Az ilyen meghizatdsrdl sz6ld értesitést (legkevesebb 15 nappal elétte) a Mérnok kdteles atadni a
Vallalkozonak.

15.9 Vizsgalat a munka eltakarasa el6tt

A Beruhdzds semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a Mérndk irdsbeli engedélye nélkiil
és a Véllalkozdé koteles teljes mértékben lehetévé tenni a Mérnbk szamara, hogy a Beruhazds barmely
részét feliilvizsgalja és megmérje, amely befedésre vagy eltakarasra kertl, valamint, hogy
fellilvizsgdlja az alapokat miel&tt a Beruhdzds barmely része rdkeriilne. A Véallalkozo kételes 8 nappal
a tervezett eltakaras el§tt irdsban értesiteni a Mérnokét, amikor a Beruhazas barmely ilyen része,
vagy az alapozasok késziilnek vagy elkésziiltek és vizsgalatra alkalmasalk, a Mérndk pedig kételes,
indokolatlan késlekedés nélkiil - hacsak azt nem tartja szikségtelennek, amirdl azonban a Vallalkozét
kiiteles értesfteni - megjelenni a Beruhdzas ilyen részének vizsgalata és mérése vagy az ilyen
alapozasok feliilvizsgilata céljabal.

15.10 Kibontas és feltarasok készitése

A Villalkozd kételes a Beruhazas barmely részét kibontani vagy feltarasokat késziteni abban, ha azt a
Mérndk eldirja, és kiteles helyredllftani és kijavitani az ilyen részt. Ha barmely ilyen rész a 15.9 pont
eldirdsdval Bsszhangban keriillt befedésre vagy eltakardsra és a Szerzddésnek megfelelGen lett
elkészitve, a Mérndk koteles a Vallalkozd és Megrendel§ részvételével a kibontas-feltdras
kéltségeinek targydban kbzds egyeztetést tartani. Az egyeztetést kiveten, amennyiben a Vallalkozd
és a Megrendeld kdzott nem jott 1étre megallapodas, a Mérndk kdteles irasban javaslatot tenni a
Megrendels részére az egyerztetést kbvet§ 8 napon belll a szakmailag indokolt és igazalt véllalkozdi
kiltségek targyaban. A Megrendel§ a Mérndk javaslatanak kézhezvételét kdvetd 15 napon belil
kiiteles meghozni dontését és errl a Mérnokit és a Vallalkozot frashan értesiteni. A jelen pontban
rogzitett eljards lefolytatdsa nem mentesiti a Véllalkozét a kibontds és feltdras - Mérndk altal
meghatarozottalk szerinti - elvégzése aldl,

Az Bsszes tobbi esetben a Vallalkozd viseli a kdltségeket.
15.11 A nem megfeleld munka és anyagok eltavolitasa

A Mérndknek jogdban 3ll elrendelni:

a) minden olyan anyag Munkaterliletr§l térténd eltavolitdsat - az inteézkedéshen
meghatarozott hatariddn belll - mely a Mérndk vizsgdlatokkal aldatamasztott véleménye
szerint nem felef meg a Szerz&désnek,

b)  a megfeleld és alkalmas anyagokkal torténd potlast, s helyettesitést, és

c) bdrmely munka elbontasat és megfeleld Ujra kivitelezését, figgetleniil minden elézetes
vizsgalattdl vagy kdzbensd kifizetéstél, amely

(i) az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
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(i) a Vaéllalkozd tervezése vagy az iranti felel@ssége tekintetében a Mérndk
vizsgdlatokkal aldtamasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerzddésnek.
15.12 A Vallalkozé mulasztasa a Mérndk utasitasanak végrehajtdsdban

Abban az esetben, ha a Vallalkozd késlekedik a 15.11 pont szerinti utasitdst végrehajtani az abban
meghatarozott ésszerli idén bellll, vagy egyéltaldn nem teljesiti ugyancsak ésszerli id6n beliil, a
Megrendel jogosult alkalmazni mas véllalkozdt az utasitds végrehajtdsara, és az abbdl eredd vagy
azzal kapcsolatos Osszes kéltséget a Mérnok koteles a Vdallalkoz6tdl visszaigényelni a Megrendeld
javéra, a Mérncknek pedig errél értesitenie kell a Vallalkozdt, valamint egy masolattal a
Megrendeldt.

Nyolc napot meghaladd keésedelem esetén a Megrendeld egycldalu nyilatkozattal jogosult minden
kartéritési kitelezetiség nélkll a Szerzddési Feltételek 22.1. pentja alapjan 15 napos hatdridével a
Szerz&dést felmondani.

16. KOzMmOVEK
16.1 A Kdzmlivek kivaltasa

A Kézm(kivaltasokat a Kdzm(iszolgaltatd, vagy a Megrendeld nevében és helyett eljarva a Vallalkozo
végzi el. Megrendeld dtadta a rendelkezésére alld, Kozmdlszolgaltatokkal megkotott egyuittmikodési
megiéllapodasokat ésfvagy szakhatésagi hozzdjaruldasokat / engedélyeket, amelyek alapjan a
Kozheszerzési eljdras soran megjeldlte azokat a Kézmlveket, amelyek kivaltasat a Kézm(szolgdltatd
végrzi el, illetve amelyek kivaltasa a Viéllalkozd feladata.

16.2 Egylittmlikodés a Kézmiiszolgaltatoval

Amennyiben a KézmU eredeti funkcidjanak helyreallitdsaként a Kézm(ikivaltast a Kbzmlszolgaltatd
maga végzi el, a Vallalkozét csak egylttmikddési kdtelezettség terheli. A Kdézmiiszolgaltato és a
Vallalkozd esetleg egyidejii tevékenységének koordinalasat a Megrendeld nevében a Mérnck latja el.

Amennyiben a Kdzmdszolgdltaté a Kozmikivaltast a Vallalkozé kivitelezési munkainak megkezdése
eldtt elvégezte, a Kbzmdkivaltassal érintett munkaterilet dtadéasakor a Véllalkozd a kivitelezési
munkainak megkezdése el6tt kiteles ellendrzd méréseket végezni a Mérndk utasitasainak
megfelelfen.

16.3 Kozml(ikivaltas a Vallalkozd altal

A Vallalkozé kiételes a  Szerzédésben meghatarozott Kdzmivek eredeti funkeidjanak
helyreallitdsaként a Kézmiikivaltadsokat elvégezni. A kivaltandd Kézm(veket a Tervek tartalmazzak. A
Vallalkozé a Kdzmlikivaltashoz kapcsolddd kivitelezési munkakat kizardlag jovahagyott, hatdsagok
altal engedélyezett kiviteli tervek alapjdn és az illetékes hatdsdgi engedélyek, jogerds hatdsagi
engedélyek birtokabhan kezdheti meg.

A Vallalkozd a Kozmilikivaltassal dsszefliggésben elvégzett kivitelezési munkak befejezését kdvetSen
készre jelentést killd a Mérndknek, majd a Mérndk jovahagyasa utan a miiszaki étadés-étvét%kli/f
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eljarast dsszehivja, melyre kdteles meghivni a KézmUszolgéltatdt, a Mérnokot és a Megrendelét is. Az
atadas-atvételi eljéarast a Véllalkozd és a Mérnok folytatja le, a KdzmGszolgéltatd kdzremiikidésével.
A miiszaki dtadds-atvételi eljaras befejezését kivetSen a Vaéllalkozd elkésziti az atadds-atvételi
dokumentdciot, amelybdl a sziikséges példanyt dtadja a Kozm(iszolgaltats részére.

A Kozmikivaitas miszaki dtadds-dtvételi eljardsa lezdrasanak feltétele egy kiilén jegyz8konyv
felvétele, amelynek tartalmazni kell a Kézmo(iszolgaltatdval megkstott és a Vallalkozénak atadott
egylttm(ikodési megdllapodasban régzitett rendelkezéseket. A Kdzmiikivaltasi feladatok a sikeres
mszaki atadas-atvételi eljérassal és ezaltal a Kzm( eredeti funkciéjanak helyreallitasdval zérulnak
le.

A Vallalkozd feladatat képezi az Kézmdkivéltds folytan megvaltozott nyomvonal( Kdzmd, és azok
biztonsagi dvezete altal érintett ingatlanok tekintetében a teljes korii hatéségi tigyintézés, a szolgalmi
iog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapitdsa, médositdsa, torlése) és kirtalanitasok lebonyolitédsa,
melyhez a Kézmiiszolgaltaté meghatalmazést ad a Véllalkoz6 nevében eljaré Ugyvéd/ugyvédi iroda
részére, hogy javéra a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyzésre keriilhessen.

16.4 Kibontott anyagok

A Vallalkozd koteles a Kozmikivaltas sordn kibontott, eltavolitott anyagokat a Kozml(iszolgaltatd
részére atadni, azokrél mennyiség alapjdn elszémolni, és azokat a Kézmdszolgéltats 4ltal megjeldlt
helyre, elszallitani.

16.5 Mindsitett alvillalkozdk

Amennyiben Kézm(szolgéltatd megjeldli a Kdzmikivéltds elvégrésére jogosult {mindsitett)
alvéllalkozokat, a Vallalkozd kételes ezek valamelyikével szerzfdést kétni a Kézmikivéltas
elvégzésére, olyan hatdridSben, ami nem akaddlyozza a Beruhdzas megvaldsitisét. Az ilyen
alvillalkozok tevékenységének ellenértékét a Szerz6déses ar - a Bedrazott Mennyiség-kimutatashan a
Kozm(kivaltdsra megadott soron - tartalmazza. ‘

17.  FELMERES, ELSZAMOLAS, KIFIZETES
17.1 A munkak felmérése

A Mérndk koteles - kivéve, ha a Szerzdésben maésként rogzitik - a kivitelezéssel dsszhangban
felmérni és meghatdrozni a Bazistitemtervnek megfelelden az elvégzett munka késziiltségi fokat az
elvégzett munkafdzisok meghatérozasdval, a hozzarendelt Mennyiség-kimutatésokkal, Tételekkel, és
mindezek alapjan meghatdrozni - figyelemmel a Szamlazési Utemezésre - a teljesitett és szamldba

allithaté munka értékét. A Mérndk kételes a munka felmérését megeléz8en értesitést kiildeni a
Vallalkozé meghatalmazott képvisel§jének, aki kiteles:

a) azon megjelenni vagy kiildeni egy képzett képvisel6t, aki a Mérndk segitségére van az
ilyen felmérés elvégzésében, és

b)  szolgdltatni az 4tadds-atvételhez sziikséges teljes dokumentéciét, valamint minden, a
Mérndk altal megkivant adatot.
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17.2 Epitési Naplé

A Vallalkozdnak - kivéve, ha a Szerz6désben mdsként rogzitik - a kivitelezés helyszini irodajaban
Epftési Naplét kell tartania. Az Epitési Napiét a Mérndk utasitésa szerint naprakészen kell vezetni.

Az Epitési Naplot olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjén a késziiltségi fok rogzitése és
igazoldsa meghatarozhatd legyen.

Minden, a kivitelezési munkakra vonatkozd lényeges adatot be kell vezetni az Epitési Napldba, a
mindenkor hatélyos 191/2009 {IX.15) szdmu kormanyrendeletnek, illetve a mindenkor hatalyos
egyéb vonatkozo jogszabalyoknal megfelelSen.

Az Epitési Naplé minden oldaldt egy eredeti és legaldbb két mdsolati példanyban kell elkésziteni,
amibél az eredeti és az elsd masolati példdny a Mérndknek jar.

Az elvégzett munka értékét a Szerz8désnek megfelelden, felmérés atjan hatdrozzak meg. A
mennyiségek meghatdrozdsdhoz szilkséges méreteket, feljegyzéseket, szdmitasokat és rajzokat a
munkak felmérése sordn az Epitési Naploban kell rogziteni. Az Epitési Naplét a Vallalkozénak
dllanddan a kivitelezés helyszini iroddjdban kell tartania és vezetnie a Mérndkkel kdzdsen végzett
felmérés alapjan, a kivitelezés kiitonboz8 fazisainak megfelelen, mielStt valamely fazist a kbvetkezd
fazis eltakarna.

Ha a Vallalkozé nem volna jelen, vagy elmulasztja elkiildeni a képvisel§jét, akkor a Mérngk altal
végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mérndk jovahagy.

A Vidllalkozé az Epitési Naplot kételes a kérésre barmely idpontban a Mérndknek ellendrzésre
atadni.

A Mérndk az Epitési Naplét &t naponta ellenérzi és aldirja. A Vallalkozo az dltala kért helyen és idGben
részt vesz a Mérndk altal az Epitési Napléban esetleg eszk&zolt javitdsok megvizsgaldsdn és
jévahagyasan. Amennyiben a Vallalkozd a javitasok feliilvizsgalata utan nem fogadnd el és nem irja
ala azokat, mint altala elfogadottakat, azok mindaddig érvényben maradnak, amig a birdsag dontést
nem hoz azok vonatkozdsahan.

17.3 Kbézbensd elszamolasok

A Villalkozé a Mérnodknek igazoldsra a Szamldzdsi Utemezéshen foglaitak szerint nyujthat be az
Epitési Naplé alapjan késziilt teljesitésigazolast a Megrendel§ 4ltal el§irt formaban, és példanyban a
targyi id6szakban elvégzett munkairdl, valamint a Megrendel§ altal elfogadott, a jelen Szerzédéses
Feltételekben régzitett esetleges egyéb esedékes kiveteléseirdl.

A rész-szamlakban kizardlag a Mérnok dltal elfogadott mennyiségek keriilhetnek elszamolasra.
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Az ilyen elszémoldshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazoldst, nyilatkozatot, amely az elszdmolés
hitelességet és esedékességét aldtdmasztja, és amit a Mérndk szlkségesnek tart az ilyen szamlak
igazolasahoz, klilénosen, de nem kizdrdlagosan a kdvetkezéket:

- a Megrendel6 részére a Tdmogatasi Szerz&déshen és egyéb vonatkozd, a Megrendeld
altal hivatkozott megallapoddsokban és az azokra iranyadd jogszabdlyokban el6irt
formatumdad szamla,

- ateljesitésiigazolas a Mérnok aldirdsdval,

- az alvdllalkozok teljesitéseinek megjeldlése, valamint a velik kapcsolatos
adatszolgaltatas a 306/2011 {X11.23). szamu kormanyrendelet 14 §-a szerint,

- aBeruhdzas statusz-jelentése a Mérnok altal el8irt tartalommal.

A szémldkat a finanszirozast ad6 KOZOP paiyazatok kovetelményeinek megfelelSen a jelen
Szerzddésre iranyadd tdmogatdsi pdlydzat iddpontjdban hatélyos, arra irdnyadd szabdlyok és
elszamoldsi- Utmutaték, valamint a Szerzddés 2.és 3. szamU mellékletében foglaltak szerint, tovabbé a
Tamogatasi Szerz8dés, valamint a VSZ 18. pontjdban felsorolt egyéb tdmogatési szerzGdések és a
Megrendel§ aital hivatkozott megallapodédsok rendelkezéseire tekintettel kell kidllitani, tovébba
minden esetben hivatkozast kell tartalmaznia jelen Szerzddésre.

Az Osszegz8 lapon kell meghatdrozni a felmeérés alapjan a Vdlalkozonak jard kifizetendd dsszeget,
figyelembe véve:

- a Villalkozd egyéb, mar az ilyen szamlazast megel§z8en elfogadott kéveteléseit, ahogy
az a Szerz&édésben mashol el van irva, ha ilyen esedékes,

- azElSleg (17.4. és 17.8. pontok) visszatéritése miatti levonasok, ha ilyen esedékes,

- a Megrendeld Vallalkozéval szembeni koveteléseinek levondsdt, ahogy az a
Szerz8désben mdshol el6 van irva, ha esedékes, ‘

- azel8z8 elszamoldsok esetleges hibdibdl vagy tévedéseibll eredd dsszeget.

Amennyiben a szamla, vagy a szémldval egyitt benydjtandé dokumentumok hianyosan vagy nem a
megfeleld tartalommal keriilnek kiallitdsra, a Megrendel8 a hidnyossag észlelésekor haladéktalanul —
legkésSbb a kifizetés hataridején belll - tdjékoztatja a Vallalkozot, amely haladéktalanul kételes
intézkedni a szdmla vagy a szamlaval benyUjtandd dokumentumok kijavitdsa érdekében.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a szdmla benylijtdsa és kiegyenlitése sordn az addzas rendjérdl
52016 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vallalkozd, mind az alvdllalkozék
esetében alkalmazni kell. Ennek megfelelfen a havonta nettd mddon szamitott 200.000,-
{kettGszazezer) forintot meghaladd kifizetésnél Megrendel6 abban az esetben fizethet, ha a
Vallalkozo bemutat, dtad vagy megkild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 (harminc)
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes addigazoldst, vagy a Vallalkozd a kifizetés
idGpontjdban szerepel a kdztartozasmentes adozéi adatbazishan.

Véllalkozé a tdmogatott kifizetéseket megalapozd teljesitéseket, valamint a Megrendels &ltal
meghatdrozott egyes teljesitések kifizetését koteles kilon (rész- és vég)szamlaban feltiintetni, az
egyes teljesitések kifizetésének forrdsa szerint. Az ehhez sziikséges instrukcidkat a Megrendeld a
Vallalkozé szamadra legkés8bb a vonatkozo teljesitésigazolas kiadasaval egyidejiileg megadja.
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17.4 Kozbenssd kifizetések

Az igy benyUjtott teljesitési igazoldsokat a Mérnék ellendrzi és igazolja. A Vallalkozé kdteles a Mérndk
dltal igazolt teljesités alapjdn a szdmldt a targyhdt kdvetd hénap 10. napjdig a Megrendelének
benyljtani, aki a teljesités igazolas alapjan a 17.9. pont szerint kdteles ellendrizni a szamladt, majd ezt
kévetSen a 17.9. pont szerint a szdmla kifizetése részben a Megrendeld, részhen a Kdzrem{ikodé
Szervezet részérdl térténik,

Ha a Mérnok egy teljesités-igazoldst, vagy annak barmely részét nem hagy jova - figyelemmel a 17.4
pontban foglaltakra - a Vallalkozénak egy 0j szamlat és teljesités-igazoldst kell benyljtania a Mérndk
részére, kihagyva a Mérndk altal kifogdsolt &sszeget. Az 4j szdmlan a fizetési hatarid6t az Uj szamla
benyljtdsi hataridejéhez kell igazitani.

17.5 Fizetés és fizetési hataridd

Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a jovahagyott szamla kézhezvetelétdl szdmitott - a
306/2011. (X11.23.) Kormény rendelet 14.§ (1} d) és i) pontja szerinti teljesités esetén - 30 {harminc)
napon belill, a 306/2011. (XIL.23.) Kormany rendelet 14.§ (1) g} pontja &s (2} bekezdése szerinti
teljesités esetén 60 (hatvan) napon bellil a Véllalkozd részére a fizetés teljesitését, a Ptk. 6:155.§ (1)
bekezdése szerinti mérték{ késedelmi kamatot és 6:155.§ {2) bekezdése szerinti k&ltségatalanyt
kételes fizetni.

17.6 Kifizetés pénzneme

Minden a Mérndk altal igazolt, vagy a Megrendel§ altal kdzvetlenil elismert kifizetésre vonatkozd
szamlat a VSZ-ben megjeldlt pénznemben kell kidllitani.

17.7 Arvéltozisok

A Beruhazds megvaldsitisa sordn barmilyen okbdl bekévetkezd drvaltozasokat a Vallalkozd nem
érvényesitheti. Az arvaltozasok varhaté mértékét a kivitelezés id&tartamdra a Vallalkozénal kell
megbecsiilnie, és azt be kell épiteni az egységarakba, drakba és dtaldnydrba. A Beadrazott Mennyiség-
kimutatasban megadott arak, egységarak nem modosithatok.

A Szerzédéses Ar és a Tartalékkeret csak a Szerz6dés modositasaval valtoztathato.
17.8 Eldleg

A Megrendel6 a Vallalkozd szdmdéra a nettd Szerz8déses Ar elszamolhato 8sszegének legfeljebb 30%-
0s mértékig terjedBen elbleget hiztosit. A Budai fonddc villamos kozlekedés megteremtése, Széll
Kalmdn téri ag projekt Széll Kdlman térre esé részénél a Tamogatasi Szerzddesben meghatarozott
tdmogatési intenzitasi aranyban keriil sor az eléleg biztositéséra, azaz a nettd Szerz8déses Ar
legfeljebb 30%-anak 90,4 %-at a Kézrem(ikddd Szerveret, mig a fennmaradd, nettd Szerz8déses Ar
legfeljebb 30%-anak 9,6 %-at a Févarosi Onkormanyzat és a BKK Zrt. kdzotti megdllapodds alapjdn a
Megrendeld biztositja. Az elleget a SzéIl Kalman tér fejlesztése projekt esetében legfeljebb a nettd
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Szerz6déses Ar Széll Kalman tér fejlesztése projektre esd részének 30%-ig a Févérosi Onkormdényzat
és a BKK Zrt. kozotti megallapodas alapjan a Megrendel§ biztositja.

Az elleg igénybevehet8ségére, kifizetésére és az azzal vald elszdmoldsra a 4/2011 (1.28.) Korm.
rendelet 57/A. §-ban, valamint a jelen Szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott feltételek az
iranyad6ak. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az igénylési jog gyakorldsénak rovid hatdridejét a
SzerzBdéses Ar Megrendel§ altali finanszirozasanak tervezhetdsége indokolja, és ezért a jog
gyakorildsdnak elmulasztdsa jogvesztéssel jar.

A Vallalkozé tudomadsul veszi, hogy jelen Szerz8dés finanszirozasaban és annak keretében nyujtott
szallitoi elSleg folydsitdsdban TémogatSként a  Nemzeti Fejlesztési Ugynodkség jogutddja, a
Miniszterelnfkség és a képviseletében eljaré Kdzremiikédd Szervezet vesz részt. A Vallalkozd
tudomasul veszi tovdbbd, hogy a Tdmogatd, illetve a Kézrem(ikddd Szervezet a szallitdi elbleg
kifizetését fliggetlen, altaluk megbizott mdlszaki ellendr ellenérzéséhez kotheti. Az ellendrzés
megallapitdsai a Vallalkozdra nézve kitelezé erével birnak.

A Villalkozé az ElSleget a 2.sz. mellékletként csatolt Szadmlazasi Utemezés szerint kételes
visszafizetni. Az egyes részszamlak sszegébdl mindenkor levonasra kerll az adott szémla nettd
Gsszegébdl az El6leg elszamoldsa a 2. sz. mellékletként csatolt Szamldzdsi Utemezés szerint. A levonds
mindaddig folytatédik, amig az El6leg teljes 6sszege visszafizetésre nem keriil,

A Szerzédéses Ar barmilyen médositdsa esetén a Megrendeld tovabbi eléleget nem kbteles adni.

Az ElBleg visszafizetesének biztositasara a Vallalkozo legkésSbb az elbleg igénylésének idépontjig
ElSleg-Visszafizetési Biztositék nydjtasdra koteles az El6leg mértékéig azzal, hogy mentesil a 4/2011.
{I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése &ltal meghatarozott mértékig az El8leg-Visszafizetési
Biztositék nydjtasa aldl. Az ElSleg-Visszafizetési Biztositék nyGjtasa az ElSleg kifizetésének feltétele.
Az El6leg-Visszafizetési Biztositék a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése, valamint a
fenti 7.4-7.6 pontban foglalt feltételeknek megfeleléen teljesithetd, killéndsen évadékkal, bank vagy
biztosito &ltal vallait garancia biztositasdval, biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallaldst tartalmazé — kotelezvénnyel, valamint, a Megrendel§ &ltal az el§legszamla
kidllitdsat megelSz8en irasban adott kdzlése szerinti mértékig a gazdasdgi tarsasag vagy nonprofit
szervezet szallitd cégjegyzésre jogosult vezet§ tisztségviselSjének vagy legaldbb 50%-o0s kézvetlen
tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egyiittesen legaldbb 50%-0s kdzvetlen
tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvéllaldsa, vagy
garanciaszervezet dltal véllalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti &llami kezesség
is elfogadhato a szallitéi eléleg biztositékaként. Az ezen kozlés szerinti mértékig nydjtott Elgleg-
Visszafizetési Biztositék kedvezményezettjeként a Tamogatdt, illetve a Megrendel6t kell megjelsini a
tamogatdsi intenzitds aranyaban. Az ElSleg-visszafizetési Biztositék — az dvadékot ide nem értve —
kizdrolag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nyljtéja tekintetében mindennemdi kifogasoldsi
és beszamitasi jog nélkiil kiadottnak kell, legyen. A széllitoi elSleg kizardlag a Tamogatd, illetve a
Kozrem(ikddd Szervezet altal rendelkezésre bocsatott kiilén elSlegbekérs okirat alapjan és a kiadott
biztositéki minta alapjan benydjtott biztositék ellenében folyésithato.

Az elleg visszafizetésére az Aht. 50.§ (5) bekezdése és annak vegrehajtésdrdl szol6 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 77.§-a is irdnyadd lehet.
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A szallitoi elSleg jdvahagyott 6sszegét - a finanszirozas forrasatdl fligglen - a Kdzremlksds Szervezet
kiiteles az elélegbekérd okirat kézhezvételétsl szamitott 15 napon beldl, illetve a mindenkor hatalyos
jogszabalyok dltal meghatdrozott hatdridében folydsitani a Véllalkozd részére.

A Véllalkozd tudomasul veszi, hogy szerzédésszegs magatartdsa esetében a biztositékot a Tamogatd,
illetve a Kézrem(ikodoé Szervezet jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

A szallitéi eléleg vonatkozasdban szerzédésszegésnek, illetve biztositék lehivasi oknak mindsil
kilondsen, de nem kizardlagosan, ha a Véllalkozd:

-~ ellen a Cégkdzlonyben kozzétett mddon cs6d-, felszamoldsi, végelszdmolasi, hivatatbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtdsi, addssdgrendezési eljards van
folyamatban;

— 30 napot meghaladd idére k&ztartozova valik;

— a szerz6dés (rész)teljesitését hatdriddben nem kezdi meg, vagy annak (részjteljesitésével --
érdekkdrében felmeriilt okbol — hatvan napos késedelembe esik;

— érdekkdrében felmerililt okbo6l kbvetkezik he a projekt meghilsuldsat vagy tartds
akadalyoztatdsat elfidézé kbrilmény;

— részeérdl, vagy harmadik személy részérfl ny(jtott biztositék megsz(inik, megsemmisiil vagy
értéke egyébként szdmottevSen csokken, és megfeleld G biztositék, wvagy az
értékcsokkenésnek megfeleld tovabhbi biztositék nyujtdsardl a felszdlitdsara a megszabott
hatariddn belil nem intézkedik; _

— tevékenységének valamely jogszabdly rendelkezéseit sért§ volta ellenérzésre jogosult szerv
altal megéllapitdsra keriil;

— a sz3llitéi eléleg Hsszegét a szerzddés teljesitését biztositd céltél eltérd mddon hasznositja
vagy hasznilja fel, vagy a felhasznalds Tamogatd altali ellendrzését megakaddlyozza;

— valdtian, hamis adatszolgaltatdsa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

A Villalkozd koteles a részére folyasitott szallitoi elbleg dsszegét a szerzGdés céljaval és tartalmaval
Bsszhangban felhasznalni. A Vallalkozdé tudomadsul veszi, hogy a Kdozremiikddd szervezet a szallitoi
elleg felhaszndldsat jogosult ellendrizni, és annak kapcsan - ideértve a Villalkozd
szerzddésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitdi elélegnek a szerz&dés céljaval
és tartalméval nem &sszeegyeztethet6 moddon térténd felhaszndlasa vagy hasznositisa esetén a
szallitéi elSleg visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara.

A Szamlazasi Utemezés feltiinteti az ElSleg visszafizetésének tervezett (temezését. Az ElSleg-
visszafizetési Biztositéknak a Szamlazasi Utemezéshen rogzitett eldleg visszafizetési hatdridét kbvetd
30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Szamlézdsi Utemezés a feliilvizsgalata soran
esetlegesen mddositasra kerill, Vallalkozd kbteles a mddositott Szamlazasi Utemterv Megrendeld
altal térténd elfogadasat kovets 15 napon beltl a mddositott Szamlazasi Utemezésnek megfeleld
El6leg-visszafizetési Biztositékot a Megrendeld részére szolgaltatni.

A Vallalkozd ez irdny(, irasbell kérésére az Elfleg-visszafizetési Biztositék 50%-a mértékéig
csokkenthetd abban az esetben, ha a még vissza fizetésre nem keriilt eldleg 6sszege 50% ala csdlkken.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld altal nyudjtott El8leghdl még visszafizetésre nem
keriilt sszeg az ElSleg-visszafizetési Biztositél érvényességi idejének lejartat megel6z8 8. napon egy
Osszeghen esedékessé vidlik és a Vdltalkozonak ezen dsszeget a megjeldlt hatarnapig vissza kell
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fizetnie a Megrendel§ részére. Amennyiben a Vallalkozé elmulasztia az El8leg visszafizetését, a
Megrendel6 a vissza nem fizetett rész mértékéig az El6leg visszafizetési biztositékbdl kielégitést
kereshet,

A Felek tudomasul veszik, hogy jelen pontban foglaltakat a mindenkor hatélyos jogszabalyok és egyéb
eldirdsok médosithatjdk, amely vdltozds nem vonja maga utén a Szerz6dés mddositdsi
kotelezettségét, azonban a Felek a madosuld jogszabalyi rendelkezések szerint kitelesek eljdrni.

17.9 Akifizetések rendje

A Vallalkozo a 17.3 pontban, 17.4. pontban, 17.8 pontban valamint 23.1-23.3 pontban foglalt
feltételeknek megfelelen kiédllftott el8legszdmldt, kdzbens6 szamlat, valamint végszamlat a
Megrendel6 szamdra nydjtja be. A Megrendel8 szdmara 5 (5t) munkanap all rendelkezésre annak
ellendrzésére, hogy a szamla kiallitasa a Szerz6désnek megfelelSen tortént. E hatérids lejarta utdn a
Megrendel6 a szamla megfelel§ voltdt a Vallalkozé szédméra igazolja, errdl a Kozremiikodd
Szervezetet ertesiti, szamdra a szdmladt, tovdbbd elGlegszdmla esetén az Eléleg-visszafizetési
Biztositékot kozvetlen kifizetés céljdra tovabbkiildi és gondoskodik a szamla Gsszegébdl a
Megrendeld sajat forrasébdl finanszirozott rész dtutaldsardl a 17.5 pontban foglalt hataridén belil.
Amennyiben a Megrendel Ugy taldlja, hogy a szdmlat nem a Szerz6désnek megfelelSen 4llitottak ki,
a szamlat a kifogds megjeldiésével a vizsgélati hataridd lejdrtakor haladéktalanul visszakildi a
Vallalicozdnak, és errdl a Kbzrem(ikddd Szervezetet értesiti.

18. VALTOZTATASOK
18.1 A Vdltoztatas fogalma

A SzerzGdés alkalmazasa szempontjdbé! Valtoztatas a Beruhazas valamely - a Szerzédésben rogzitett -
méretének, mennyiségének vagy jellemzéjének megvaltoztatdsa, amely a Szerz6désben nem
szerepld munka elvégzésével és/vagy valamely Szerz8dés szerinti munka elhagydsaval jar, és
amelynek

- oka:

a) olyan jogszabalyvaltozas, vagy a Beruhazds tervezése vagy megvaldsitdsa szempontjabol
hataskorrel és illetékességgel rendelkezd hatdség alkalmazandé és kotelezd rendelkezése a
Beruhdzas tervezése vagy megvaldsitdsa vonatkozdsdban, vagy

b) a megvaldsitas sordn felmerilt miiszaki szitkségszer(iség, ideértve az elre nem lathaté és
rendes gondossaggal el nem harithatd események kivetkeztében sziikséges véltoztatasokat
is,

¢) aMérndk altal a 4.9 pont szerint elfogadott technolégiavaltds,

dy és
- amelynek elvégzése Beruhdzds szerzGdésszerli megvaldsitasdhoz, vagy rendeltetésszerii
hasznalatahoz sziikséges,

- ésamelyeket a Mérndk elrendelt.

&,_
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Nem tekintheték Vdltoztatdsnak azok a tervezésbhen, vagy megvaldsitasban jelentkezé eltérések,
amelyekre a K&zbeszerzési eljaras soran a Villalkozonak dtadott dokumentumolk barmelyikében
feltlintetett olyan technoldgiai bizonytalansdgok miatt keriil sor, amelyekre a Megrendeld a
hivatkozott dokumentumokban a Vallalkozé figyelmet felhivta, ezért alaposan feltételezhets, hogy
Véllalkozd az ilyen eltérés lehetdségének figyelembe véve adta meg az Ajanlatat.

A fenti a) pont szempontjdbdl kételez8nek mindsil a hatésag rendelkezése, amennyiben figyelmen
kivil hagydsa meghilsitana a szerz8désszer( teljesitéshez sziikséges (a Befejezési Igazolas kiaddsanak
feltételeként megszahott) tevékenységek megvaldsitasat, engedélyek megszerzését, igy kiiléndsen a
végleges forgalomba helyezéshez sziikséges engedélyek és hozzajaruldsok megszerzését.

A Vallalkozd jelen Szerz8dés alairasara alapitottan kotelezettséget vallal mindazon - a Mérndk éltal
elrendelt - munkéak elvégzésére, amely a Beruhdzasra hivatalos forgalomba-lzembehelyezéshez és
haszndlatbavételi engedély kiaddsahoz sziikségesek.

A T8bbletmunldk nem mindsiinek Valtoztatasnak.
18.2 A Valtoztatas elrendelése

A Mérndk a valtoztatdst a Vallalkozd véltoztatdsi kérelme alapjan, a Megrendel§ elGzetes
hozzdjarulasaval rendeli el.

18.3 A Valtoztatas értékelése

A 18.1 pontban hivatkozott valtoztatas alapjan elvégzett munkak, valamint elmaradd munkék
értékének megallapitdsa a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban feltiintetett drakon, vagy
egységarakon térténik, amennyiben az elvégzett munka muiszaki tartalma egyértelm{ien megegyezik
a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban foglalt Tétel szerinti munka miszaki tartalmaval. E kérdés
tekintetében a Tételek tartalma alapjdn a Mérndk nyilatkozata elsédlegesen az irdnyadd. Ha a
Bedrazott Mennyiség-kimutatas nem tartalmaz olyan arat vagy egységarat, melyek alkalmazhatdk a
véltoztatas alapjan elvégzendd munkara, illetve egyéb ezen pont alapjan elszamolandé, a jelen
Feltételekben meghatarozott igényre, akkor a Mérndk sajat megitélése szerint, vagy

a) az Arszakért6 véleménye alapjan éllapitja meg az alkalmazandd arat, vagy

b) utasitja a Vallalkozét az alkalmazando ar megallapitdsara azzal, hogy az alkalmazandd
arat a piaci arnak megfeleld transzfer-ar aldtdmasztdsdra jogszabdlyban elirt
dokumentacioval igazolja.

Amennyiben a Valtoztatds oka a Vallalkozd valamely szerzGdésszegésére, mulasztdsdra vagy az
érdekktrében felmerilt eseményre, allapotra vezethetd vissza, a Vallalkozd a Valtoztatds
elrendelésétd| fuggetlenil felel a szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint, ezzel egyiitt viseli a
Véltoztatds valamennyi kévetkezményéért a felelGsséget. Egyébként a Valtoztatas kdvetkezményeit
(SzerzGdéses Ar modositdsa, Megvaldsitasi idé meghosszabbitasa) a Megrendel6 viseli.

Ha a Tartalékkeret a Valtoztatas kdltségeire nem hasznalhaté fel vagy arra mar nem ad fedezetet, a
felek a SzerzGdést modositjak, feltéve, ha annak jogszer(i feltételei fenndllnak. Az ilyen esetben

Viéltoztatds akkor rendelhetd el, ha a szerz6désmadositas hatalyba lépett. Qﬁ\/
N\

"B, Olajos Orsolya__

68

e

@

5D




18.4 Kovetelések

Amennyiben a Véllalkozd a Szerzédéses Arat meghaladéan a jelen Feltételek valamely pontjaban
rdgzitettek alapjan kdvetelést kivan érvényesiteni, akkor értesitenie kell a Mérnokot errél, valamint
egy masolattal a Megrendel6t haladéktalanul, de legkésSbb az ilyen kévetelést kivaltd eseményrél
valé Vallalkozoi tudomdsszerzést kdvetd 15 napos jogvesztd hataridén bellil.

18.5 Kovetelések igazolasa

A 18.4 pontban hivatkozott esemény bekovetkezésérsl a Vidllalkozd kételes meg8rizni az olyan
dokumentumokat, amelyek sziikségesek lehetnek ahhoz, hogy aldtdmasszak a késSbbiekben
bejelentendd kdvetelést.

A Megrendeld felel@sségének elfogaddsa nélkil, a Mérnék koteles, a 18.4 pont szerinti értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil {amely indokolt esetben ésszer(ien meghosszabbithaté)
fellilvizsgalni a benydljtott dokumentumokat. A Mérnsk utasithatja a Véllalkozét minden olyan
tovabbi irat megdrzésére, amely igazolhatja a bejelentett kdveteléseket. A Vallalkozd koteles
lehetévé tenni a Mérndk szdmara, hogy az feliilvizsgélja az 8sszes dokumentumot, amit ezen pont
szerint meg@rzdtt, és masolatokat kell a Mérnok rendelkezésére bocsatania, annak felhivisara.

18.6 Kivetelések jogossiga

A 18.4 pont szerint adott értesitéstd) szadmitott 15 napon belil vagy mas ésszer(i idén bellil, ahogy azt
a Mérndk el6irja, a Véllalkozé kételes részletes elszamoldst killdeni a Mérntknek az igényelt
tsszegrdl és a kdvetelést aldtdmasztd tényekrdl. A Kdveteléshen foglalt dsszegek piackonform voltat
a Villalkoz6é a jogszabalyokban a transzfer-drak aldtamasztasara szolgald, el§irt dokumentdcio
szabalyai szerint kiteles igazolni. Ha az esemény, amely miatt a kovetelés felmeriilt folytatdiagos
hatas(, az ilyen elszamolast kizbens§ elszémolasnak kel tekinteni, és a Véllalkozd kételes - olyan
idékozokben, ahogy a Mérndk eldirja - tovabbi kdzbensd elszamoldsokat kiildeni, géngydlve a
kdvetelés Gsszeget és tovabbi okokat, amelyek a kivetelés alapjaul szolgdlnak. Azon esetekben,
amikor a Véllalkozé kbézbensd elszémoldsokat kiildott a Mérndknek, a Vallalkozé koteles
végelszamolast kiildeni a hatést kivaltd esemény megsziinése utdn 15 napon bellil. A Vallalkozé
koteles minden, a Mérndknek a jelen pont szerint kildétt iratbél mdsolatot kildeni a
Megrendelének.

18.7 Az egyiittmiikédés elmulasztisa

Ha a Vallalkozo elmulasztja teljesiteni ezen pont barmely rendelkezését - igy kiiléndsen a 18.4 pont
szerinti hataridében bejelenteni igényét - elveszti jogat a kbvetelés kielégitésére.

18.8 A kovetelések elismerése és kifizetése

Azt kévetden, hogy a Vallalkoz6 dtadta a Mérndk részére azokat a megfelels feljegyzéseket, amelyek
lehetévé teszik a Vallalkozdi kovetelés jogalapjanak és Bsszegszer(iségének megfeleld elbirdldsat, a
Mérndk koteles a Villalkozd és a Megrendeld részvételével egyeztetést tartani a kovetelds
elismerése térgydban. Amennyiben a Megrendel§ a Mérndk szakmai kdzrem(ikodése mellett a
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kovetelést, vagy annak egy részét jogszer(inek tartja, a kdvetelést a 18.3 pont szabdlyai szerint kell
elszamolni.

19.  ATADAS-ATVETEL
19.1 A Munkaterilet rendbetétele befejezéskor

LegkésSbb a Befejezési lgazolas kiadasaig a Vallalkozd koteles eltakaritani és eltdvolitani a
Munkateriletrl minden Vallalkozdi berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a Munkateriiletet
szabadon, valamint szakszer(i, rendeltetésszer{l hasznélatra alkalmas dllapothan hagyni a Mérndk
elvarasanak megfelelfen, kivéve, amennyiben a Vdllalkozé a Mérndk jovahagyadsaval jogosult a
Munkateriileten tartani a Jotdllasi |dészak végéig az ilyen anyagokat, vagy berendezést, amelyek
szamdra kotelezettségei teljesitése érdekében sziikségesek a Jotdlldsi ld&szak folyaman.

A Villalkozdnak az egész Munkateriletet és minden munkahelyet tisztdn és gondozott allapotban
kell elhagynia, a Mérndk elvarasait kielégitve.

19.2 Uzemeltetési és karbantartasi kézikényvek

Miel6tt a munkékat a 19.5 ponttal 6sszhangban dtadnak, a Vallalkozé kiteles tadni a megvaldsulasi
tervdokumentécidt az (izemeltetési és karbantartasi kézikényveket elektronikusan és a Megrendeld
dltal kért nyomtatott példanyszamban. Ezek olyan mélységben késziilienek a Mérndk
kbzremiikdésével, hogy részletességiik folytan a Megrendeld, illetve az Uzemeltetd képes legyen
Uzemeltetni, karbantartani, beszabalyozni és kijavitani annak barmely részét. A kezikonyveket a
Viéllalkozd kbteles elGzetesen egyeztetni a MegrendelSvel, hatdsagi elSirds esetén az illetékes
szakhatosdgokkal is. A munkakat nem lehet dtadds-atvétel céljara elbkészitettnek tekinteni
mindaddig, amig ezeket a kézikényveket és terveket a Megrendelének és/vagy az Uzemeltetének 4t
nem adtak.

19.3 Vizsgalatok a miiszaki atadas-atvételi eljaras eldtt

a) A Vallalkozo a felels az egész rendszer megfeleld miikodéseért. A Megrendeld altali atvételi
eljaras és az Uzembe helyezett rendszerek, és létesitmények atvételének elSkészitéséhez a
Vallalkozonak el kell végeznie és/vagy hozza kell jarulnia a Uzemprdébak és probalizemi
eljarasok elvégzéséhez. A forgalomba helyezési eljérds részeként a Mérndk bejarast szervez,
ahol az Uzemeltetd képviseldje a Mérndkkel egyeztetve dént a Beruhdzds vagy annak egy része
Gizembe helyezésérdl, illetve az (zembe helyezéshez sziikséges prdbalizemi lépéseket és
feltételeket meghatdrozza. A probaiizem teljes idétartama nem haladhatja meg a 6 hdnapot.

A Villalkozd kételes a m(iszaki atadas-atvételi eljards altala javasolt idépontja el6tt - dnalldan
Uzemeltethets Epitési Szakaszok, Részek vagy Epitmények esetében legaldbb 15 nappal, a
teljes Beruhdzas esetében legaldbb 30 nappal - értesiteni a Mérndkét arrdl, hogy a kézbsen
végzendd, megfelelfséget igazold atadasi vizsgalatokra és mérésekre felkészllt, és meg kell
jelélnie a mérések, vizsgalatok kezdd id&pontjat. A Vallalkozd értesitése alapjan a Mérndk
kbieles a mUszaki dtadas-dtvételi eljaras idGpontjat a lehetd legrovidebb idén belil kitdizni.

4
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A Vallalkozonak a miszaki dtadads-atvételi eljdras kezdd id8pontjat megelz8en legaldbb 8
megvaldsuldsi tervek) tervezetét. A dokumentdcid Osszedllitdsa elétt a Vdllalkozdnak
egyeztetnie kell @ Mérndkkel a dokumentacié felépitésérsl és formajardl. A dokumentécid
elfogadasdnak feltétele a megfelelGség igazolasok és tandsitasok megléte a Mdszaki
ElSirasokban foglaltak szerint és a Mérnok &ltal elfogadottan, valamint a Beruhazas vagy annak
egy Része kivitelezésének mindiségét tanlsitd Vallalkozdi nyilatkozat dtadésa.

A kézdsen végzendd vizsgdlat sordn a Mérndknek meg kell hatdroznia a megvaldsulasi
dokumentdcio sziikséges kiegészitéseit,

Amennyiben a Mérndk indokoltan Ugy itéli meg, hogy az atadott mindsitési dokumentacié
és/vagy a megvaldsulasi dokumentacié olyan hidnyos, hogy azt/azokat a kizds feliilvizsgélat
idején teljes kdrlire kiegésziteni nem tudja a Véllalkozd, a dokumentacidkat a Mérnék kiteles
kiegeszitésre visszakdldeni, és errdl egyidejlileg értesfteni a Vallalkozét és a Megrendel6t.
Ebben az esetben az dtadds-atvételi eljarast meghidsultnak kell tekinteni.

A kozds ellenbrz6 méréseket és vizsgalatokat &nélléan lzemeltethet6 Epitési Szakaszok,
Részek, vagy Epitmények esetében 8 napon, a teljes Beruhdzas esetében 15 napon belll be kell
fejezni azok kezdési id6pontjatdl szamitva.

Amennyiben a Mérndk indokoltan a mindsit§ vizsgdlatok vagy mérések barmelyikének
eredményét nem fogadja el, a Vélfalkozé kérheti, hogy a vizsgdlatot azonos feltételekkel és
kérllmények kézott ismételjék meg. Ha a vizsgdlatok eredménye szerint nem megfeleléség,
hidnyossag vagy mindségi csokkenés all fenn, akkor a Mérnék a Vallalkozénak kiildott
értesitésben azonnali kijavitast ir eld. Ha a vizsgdlat vagy mérés eredménye nem igazolja az
eldirt mindséget, akkor az ilyen vizsgalat kéltsége a Vallalkozét terheli. Amennyiben a
megismételt vizsgdlatok eredménye szerint az elvégzett munkadk megfeleltek a Szerz6dés
el6irasainak, az ismételt vizsgalatok kéltségei a Megrendeldt terhelik.

A vizsgalatok-mérések alapjan rogzitett hibak kijavitdsanak és hidnyok pétlasdnak elvégzésérdl
a Véllalkozo irasbeli bejelentést kételes tenni a Mérntknek a mszaki dtadds-atvételi eljards
kezdd id6pontja elétt.

A Vallalkozd kételes - az dtvételre felajaniott munkék teljes kér(i mindsitése érdekében - az
el6z6leg atadott mindsitési dokumentécié kiegészitéseként a kbzosen végzett mérések és
vizsgdlatok bizonylatait 8 nappal a miszaki 4tadéas-dtvételi eljards kezdete elStt a Mérndk
részére atadni.

Amennyiben a Véllalkozd hibajabdl - ideértve a mindsitési dokumentdcid és/vagy a
megvalosulasi dokumentdcié hibajat, valamint a vizsgalati-mérési eredmény nem megfelels
voltat (kivéve, ha a megismételt vizsgdlat mégis megfelel§séget allapit meg) - a jelen pont {a)
alpontjdban rogzitett eljaras a Szerz6désben és/vagy a Vallalkozo éltal meghatdrozott mdszaki
atadds-atvételi eljdras kezdd idGpontjaig nem fejezddik be, és emiatt a m(iszaki atadds-atvételi
eljaras a Szerz8désben kikotott hatdridGben nem kezd8dik meg, az a Vallalkozd késedelmének

minésil.
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a vonatkozo felszolitast kbvetd 8 (hyolc) napot meghaladd késedelem esetén a Megrendel§
egyoldall nyilatkozattal jogosult azonnali hatéllyal, minden kartéritési kdtelezettség nélkil a
Szerzddést a jOvdre nézve felmondani.

19.4 Az elkésziilt épitmények mindsitése

A Mérndk az elkésziilt Epitmények, Epitési Szakaszok/Részek mindsitését a Vallalkozd éltal a 19.3 {a}
pont szerint Osszedllitott és kiegészitett, 2 példanyban dtadott mindsitési dokumentacid teljességi
felllvizsgdlata és a dokumentalt vizsgélati/mérési eredmények értékelése alapjan végzi el.

A mindsitést a Mérndk a miszaki dtadds-dtvételi eljdras befejezéseig kiteles elkésziteni.

Amennyiben az elkésziilt munkdk minésége nem elégiti ki maradéktalanul a Szerzédésben
megfogalmazott kovetelményeket, a Mérndk - a Megrendel§ hozzajarulasaval - elsGdlegesen
elrendeli a hibds munka kijavitasat, vagy potlasat {Qjra épltés helyett), vagy - amennyiben ez nem
lehetséges - megallapithatja a mindsitéssel egyidejlileg a Szerzédéses Ar csdkkentését is. A Vallalkozd
jotallasi és szavatossagi feleldssége és kotelezettsége véltozatlan mértékben marad fenn az érintett
munkaért.

=4

A mingsités és a Szerz6déses Ar csokkentésének a Viallalkozé 4ltal térténé elfogaddsa a miiszaki
dtadds-atvételi eljards megkezdésének, a -szamla igazolasdnak és az Atadéds-dtvételi lgazolds
kiaddsanak feltétele. A Vallalkozd jogosult jogfenntartassal is elfogadni a Mérndk mindsitését azzal,
hogy a minfsités elfogaddsatdl szamitott 60 napos jogvesztd hatdriddn belll a 25. pontban
rogzitettek szerint érvényesitheti igényét. £z a rendelkezés irdnyadd minden olyan esetben,
amelyben a Szerzddés a mindsités elfogaddsara vonatkozdan tartalmaz elGirast.

A villalkozé kételes a mindsitési dokumentaciot digitalis formaban a Megrendeldnek dtadni.
19.5 A miliszaki dtadas-atvételi eljaras feltételei és folyamata

a) A moszaki dtadas-atvételi eljarast ondlldan lizemeltethet§ Létesitményeként kilon-kilén kell
megtartani.

A miiszaki dtadds-dtvételi eljdras javasolt idSpontjat onalldan lzemeltethets Létesitmények
esetében legaldbb 15 nappal, a Mérndk tlzi ki, - a Megrendeld, a Vallalkozé és valamennyi
érintett epyidejli értesitésével - a teljesitési hataridén bellli iddpontra, vagy a teljesitési

hataridS napjéra.

A Megrendeld és a Villalkozé kitelesek megjelenni az eljaras kitlizott idépontjaban és helyén,
&5 megvizsgalni, hogy a teljesités szerzddésszer(-e.

Amennyiben a Megrendel§ nem jelenik meg az eljardson, atvételi késedelem kovetkezik be,
ami kizérja a Vallalkozo esetleges késedelmét a kévetkez§ eljards megkezdéséig.

A Mérndk dltal kitizott id6pontban és helyen a Mérndk levezeti a mlszaki dtadas-atvételi

eljardst.
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A mdszaki atadds-dtvételi eljdrasrél jegyzékényvet kell felvenni, amelyben régziteni kell a
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendeld, a Mérnék illetve mas érintettek 4ltal észlelt hibakat
és hianyossdgokat, a Megrendel§ altal érvényesiteni kivdnt szavatossagi igényeket, esetleges
mindségi levondsok miatti igény bejelentést, és a hibak kijavitdsdnak, illetve a hidnyok
pétlasanak Megrendeld altal elirt hataridejét, tovabbé a Vdllalkozd ezekre vonatkozé véllaldsi
nyilatkozatait.

A jegyz6kdnyvben kell rdgziteni az dtvételt, a j6tdlldsi idSszak kezdetét, illetve az tvétel
megtagadasanak indokait.

Hatéridében teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki dtadés-atvételi eijards a Megvaldsitasi hatéridén
beliil vagy a hatdrnapon megkezdddik kivéve, ha a felajanlott szolgdltatast az eljards végén a
Megrendel nem vette 4t.

A Megrendel§ jogalap nélkiil nem tagadhatja meg az atvételt.

b} A mlszaki dtadds-dtvételi eljards lezdrdsdnak feltétele, hogy az eljards kezdetét megelézGen a
Mérndk megkapja a kijavitott minésitési dokumentdcié kiegészitését és a megvaldsuldsi
terveket, tovdbba hogy a Vallalkozo legkésébb az eljaras befejezésekor elfogadélag tudomasul

vegye a Mérndk altal készitett mindsitést.
A m(iszaki dtadés-dtvételi eljarast 30 napon beliil be kell fejezni.

c) A mlszaki dtadas-atvételi eljdras sikeres befejezésének feltételei:

a rendeltetésszer{l hasznélatot nem akadalyozé, a Megrendels altal elfogadott mértéki
javithaté hiba és mennyiségi hidny,

- amindsités Vallalkozo részérdl torténd elfogadd tudomasulvétele,

-~ amegvalosulasi terv dtaddsa

- a hibajavitas és hianypotlds Megrendel§ altal el§irt hatdridére torténd elvégzésének
véllalasa. Ezt a hatdrid6t a hibajavitdés és hidnypotlds targyatdl figgben kell
meghatarozni. A hatarid6 lejérta el6tt legaldbb 5 nappal a Vallalkozd koteles a
megvalositasi dokumentécié hibajavitésnak és hidnypdtldsnak megfelelGen javitott
valtozatat dtadni.

A miszaki atadés-dtvételi eljdrdst nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén

meghidsultnak kell tekinteni, amennyiben

a) a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatra nem alkalmas,

b) a Vallalkozé a megvaldsuldsi dokumentaciét nem adta at hatdridében, illetve a Mérnék
elSirasainak megfelel6en nem javitotta, vagy egészitette ki.

19.6 Hianypdtlasi lgazolas

A miszaki dtadds-atvételi jegyzékdnyvben rdgzitett hibdk kijavitdsanak és hianyok pétlasdnak
elvégzéserdl a Vallalkozé irdsbeli bejelentést tesz a Mérndknek a hidnypdtldsi munkakra vonatkozé
felllvizsgalat altala javasolt id6pontja elStt 8 nappal. Ennek alapjan a Mérnék a Vallalkozéval
egyeztetett idGpontban kételes megkezdeni a felulvizsgédlatot (ellen8rizni a hiba kijavitds és a
hianypotlas teljes korliségét). Amennyiben a hidnypdtlasi munkak a Mérndk megelégedésére
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elkésziiltek, tovabbd a Mérnsk a megvaldsitdsi dokumentacidé hibajavitasnak és hidnypotlasnak
megfelelSen javitott valtozatat elfogadta, a Véllalkozd az erre vonatkozd értesités alapjan kérheti, és
a Mérndk kdteles kiadni a Hidnypotlasi lgazolast, megjelélve abban azon id8pontot, amikor a
Véllalkozé ténylegesen teljesftette hidnypdtldsi kotelezettségét, A Hianypdtldsi munkdkra
vonatkozoan a Szavatossagi €s Jotallasi Iddszak kezd8 id8pontjat a Hidnypotlasi Igazoldsban allapitja
meg a Mérngok,

19.7 Befejezésilgazolas

A Beruhazas egészének vagy Részének vonatkozdsaban a Befejezési Igazolds kiadésa iranti bejelentés
megtételének a feltétele, hogy
a) a Vdllalkozé a Beruhdzasra vagy annak egy Részére vonatkozdan rendelkezzen a Mérndk
altal kiadott Atadas-4tvételi Igazoldssal, és
b) a Vallalkozd elvégezze a hibédk kijavitdsat és hidnyok poétlasat, és a Mérnok kiadja a
Vallalkozo részére a Hianypdotlasi Igazoldst.

A bejelentést irdsban kell megtenni. A Mérndk az ilyen bejelentés keltét kdvetd legkésébb 30 napon
belll kiadja a Vallalkozdnak - egy masolattal a Megrendel§ részére - a Befejezési Igazoldst. A
Szerz8dés 7.8. pontjdban foglalt J6tallasi Biztositék ataddsa hianydban a Befejezési Igazolds nem
bocsdthatd a Vallalkozd rendelkezésére.

19.8 Ataddas-atvételi Igazolas

Atadas-atvételi Igazolasnak kell tekinteni a sikeresen lezdrt miiszaki atadas-atvételr§l felvett
jegyz8kdnyvet. '

19.9 Megvaldsulasi dokumentacid szolgaltatasa

A Villalkozo kdteles a Mérndk &ltal jovahagyott tervdokumentacid egy példanyat késedelem nélkil
és folyamatosan javitani a munkak kivitelezése soran foganatositott modositdsok szerint. A
Megvalésuldsi dokumentéciét vilagos és jol attekinthetd, a Megrendeldvel elfzetesen egyeztetett,
nyomtatott és digitélis formaban kell szolgéltatnia a Vallalkozdnak a Mérndk részére a 19.3 pont a)
pontja szerinti bejelentés (készre jelentés) idépontjaban 2 nyomtatott példanyban a valtozasok piros
szin(i feltintetésével. Ezt kdvet8en a miszaki atadas-atvételi eljdrds lezérasig kijavitva, illetve
kiegészitve 2 (két) nyomtatott - a valtozdsokat piros szinnel feltiintetd - példanyban, és tovabbi 6
(hat) a véltozdsokat nem jeldld nyomtatott példanyban, tovabba .dwg kiterjesztésd,
tovabbszerkeszthetd digitalis formdban is dtadni.

20. HATARIDO

20.1 Megvaldsitasi Idd

Az egész Beruhdzdst, illetve barmely Epitési Szakaszt a VSZ 2. sz. mellékletét képezd LEpitési
Szakaszok (Mérfdldkdvek) és kotbérkoteles részteljesitési hatdrid6k” c. tablazatban el8irt

iddtartamon, illetve rész-id8tartamon beliil kell megvaldsitani, vagy olyan meghosszabbitott idén
beliil, amely a 20.3 pont alapjan engedélyezhet§.
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20.2 Befejezési Hataridd

A teljes Beruhdzast, és ezen belill az Epitési Szakaszokat, Részeket vagy Epitményeket a VSZ 8.
pontjaban rigzitett Befejezési Hatarid6re kell megvaldsitani.

20.3 Megvaldsitasi Id6 meghosszabbitasa

Az aldbbiakban meghatdrozottak Ugy, mint:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g

a Valtoztatds és Kovetelés kdvetkezményei a 18. pont szerint,

valamely vis maior esemény a 6.1 pont szerint,

a Munkaterilet hasznalatba addsanak elmulasztdsa a 13.3 pont szerint,
valamely elére nem lathato fizikai akadaly, vagy feltétel a 14.2 pont szerint,
régészeti leletek a 14.7 pont szerint,

el§ nem irt (pétidlagos) vizsgalatok a 15.4 pont szerint,

felfliggesztés a 14.23 pont szerint,

a Vallalkozot feljogositjdk a Beruhdzas vagy, annak valamely (érintett) Epitési Szakasza Megvaldsitasi
Idejének meghosszabbitdsara vonatkozo igény bejelentésére, de barmely esetben kizérélag akkor, ha
a Véllalkozd a megfeleld részletezettséggel, egyértelmiien bizonyitja, hogy

a)

e)

az nem a Véllalkozdnak a jelen Szerz8dés barmely dokumentumahdl fakadd kdtelezettsége
megszegésébdl, vagy bdarmely egyéb gondatlan magatartasabol, szerz8désszegésébdl,
cselekményébdl vagy mulasztasdbél adédik vagy nem azok barmelyikének tulajdonithato;
és

az attdl flggetlendl kévetkezett be, hogy a Vallalkozd betartotta a jelen Szerzddés szerinti
kotelezettségeit; és

a Vallalkozd az esemény bekovetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy a Bazisliiemterv szerint épitési munkakat végzett volna; és

a Vallalkozénak kelld gondossdggal sem volt lehetfisége arra, hogy tevékenységét
dtszervezze annak érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatasait elkeriilje, vagy
mérsékelje; és

a fenti események barmelyikének bekdovetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Vallalkozdt a feladatai ellatasaban; és

az adott esemény megsz(inésének id6pontjdtdl a Bazisitemterv szerint az adott épitési munkara
tervezett idGtartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérndk altal, az adott épitési
munka megkezdése el6tt jovahagyott technoldgiai utasitasok szerinti elvégzéséhez a technolégiailag
szlikséges legrovidebb ids nem all rendelkezésre.

A Vallalkozot a fentiek alapjan megillet§ jogosultsag azt foglalja magdban, hogy a hataridd
hosszabbitds targyaban a Vallalkozé és a Megrendeld a Mérndk kdzrem(ikédésével egyeztetést
folytasson le, amelynek alapjan a Megrendel§ dont az akadalyoztatds miatt sziikséges hatéridé
modositasrol a Mérnok szakmai dlldspontja alapjan. Ha az ennek megfeleld modositdsrd! nem
sikeritlne megéllapodni, az nem mentesiti a Vallalkozét a munka megkezdésének és elvégzésének
kitelezettsége aldl.
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A Megvaldsitasi hataridé meghosszabbitdsa, illetve a Szerz6dés szerinti kbthérktteles részhataridbk
maodositasa kizdrélag a Szerz6dés modositasaval lehetséges.

20.4 A Viallalkozé bejelentési kotelezettsége

A Vallalkozo kdteles a Megvaldsitasi Idd meghosszabbitdsara vonatkozd igényét az alapul szolgdld
esemény bek&vetkeztérdl vald tudomdsszerzését kdvetSen haladéktalanul, de legkésébb 8 napos
jogvesztd hatdridén belll bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell azokat a dokumentumokat,
amelyek alkalmasak a 20.3 pontban foglaltak igazoldsara. Ha a Véllalkozd elmulasztja teljesiteni ezen
pont barmely rendelkezését - igy kiildnosen a jelen pont szerinti hataridében bejelenteni igényét -
elveszti jogat a Megvaldsitdsi Id8 meghosszabbitdsara.

20.5 Koézbensd jelentési kitelezettség

Amennyiben egy eseménynek clyan folytatolagos hatasa van, amely nem teszi lehetfvé a Vallalkozo
részérdl a 20.4 pontban hivatkozott 8 napos id6szakon bellll a részletes leirds benyljtasat, a
Vallalkozé jogosult marad a 20.3 ponthan meghatdrozott hataridé hosszabbltasi eljaras lefolytatasara
és déntés meghozataldra, amennyiben a Mérndkhéz 8 napon belll kbzbensd lefrast nyljtott be, és a
végsd leirast pedig 15 napon bellll azt kivet6en, hogy a hatdst okozd esemény megsz(int. Az ilyen
kiizhensG leiras kézhezvétele utan a Mérndk koteles felesleges késedelem nélkiil a 20.3 pontban
foglalt eljdrds szerint kozbensd eljarast kezdeményezni a hataridé meghosszabbitas tdrgyaban,
tovabba a Megrendeld kézbens6 dontést hozni azzal, hogy a végleges lefrds kézhezvétele utan - a
kozbensd eljaras fellllvizsgalasdval és az Gsszes kérilmény alapjan, a 20.3 pontban meghatarozott
eljaras szerint - a Megrendeld kiteles a végs6 dontést meghozni. Mindkét esetben a Mérndk kbteles
errdl értesiteni a Vallalkozét. A végleges feliilvizsgdlat nem eredményezheti a Megrendeld altal mar
kordbban kézbensd dontéssel jovahagyott hataridd hosszabbitas csékkentését.

20.6 Haladasi litem

Ha barmely okbdl - amely a Véllalkozét nem jogositja fel a 20.3 pont szerint a Megvaldsitasi 1d6
meghosszabbitdsanak igénylésére - a Beruhazas vagy annak valamely Részének elfrehaladasi iteme
barmely idGben a Mérndk indokolt veleménye szerint til lasst a Megvalodsitasi Id6hoz viszonyitva, a
Mérndk kdteles értesiteni a Vallalkozdt, aki kbteles megtenni a szilkséges és a Mérndk altal
jovahagyott lépéseket, hogy az eldrehaladas mértékét fokozza a Megvaldsitasi [dének megfeleld
Utemben. A Villalkozé nem jogosult pétldlagos elszamoldsra vagy a Szerzédéses Ar ndvelésére az
ilyven lépések megtétele miatt. Ha a Mérndk ezen pont alapjan kildétt barmilyen értesitése
eredményeként a Viallalkozé sziikségesnek tartja barmely munka éjszakai vagy pihendnapon torténd
végzését, jogosult ehhez a Mérndk hozzajarulasat kérni. Amennyiben a jelen pontban foglaltak a
Vallalkozd részére felrdhatd okbdl kbvetkeznek be, Ugy barmely olyan lépés, amelyet a Vallalkozd
ezen pont szerinti kitelezettségei teljesitése érdekében tesz, és ez a Megrendeld szamara tdbblet
felllvizsgaiati kdltséget jelent, akkor az ilyen kéltséget a Meérndk koteles visszaigényelni a
Vallalkozdtdl a Megrendeld szamara, és errfl a Megrendel8 kiteles értesfteni a Véllalkozét, valamint
egy masolattal a Mérnokot.
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20.7 Tobbletkditségek a Megvalodsitasi Id6 meghosszabbitdsa esetén
20.7.1A tobbletkdltség iranti igény bejelentése

Ha a Vallalkozo a Megvaldsitdsi 1d§ 20.3 pont szerinti meghosszabbitdsa esetén, és ezzel
dsszeflggésben a Megrendel8vel szemben koéltségigényt kivan érvényesiteni, koteles az erre
vonatkozd igényét a 20.4, illetve a 20.5 pont szerinti bejelentésben a jelen pontra hivatkozdssal
megjeldini. Az igény bejelentésével és elbirdlasdval kapcsolatban a 18.4-18.8 pontokban leirtak
megfelelfen alkalmazanddk. Az igény bejelentése egyben kizdrja az abban megjeld!t hatarid6-
hosszabbitdsra vonatkozdan tovabhi igények bejelentését.

21.  KESEDELEM, MULASZTAS
21.1 Akésedelmi- és hibas teljesitési ktbérek

Amennyiben a Vallalkozd elmulasztand, hogy befejezze a Beruhdzas Epitési Szakaszainak
megvalositdsat a VSZ-ben rigzitett Befejezési Hatdriddre vagy az egyes Mérfoldkdvek megvaldsitdsat
az Epftési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kdtbérkiteles részhataridék c., 2. sz. mellékletben eldirt
részhatdriddkre, illetve amennyiben a Véllalkozé hibdsan, nem megfelelé mingségben vagy
mennyiségben teljesiti a Beruhdzds Epitési Szakaszainak megvaldsitasat az egyes részhatariddkre, de
ezen hibdk a rendeltetésszer( haszndlatot gatoljdk, akkor késedelmi kotbért kételes fizetni a
MegrendelSnek. A kotbér vetitési alapja az Epitési Szakaszokra, illetve a 2. sz. mellékletben
MérfoldkGként megjelélt részhatériddkre vonatkozd késedelem esetén az azokhoz tartozé teljes
nettd ellenérték. A kotbér mértéke a vetitési alap 0,5 %-a késedelem minden naptéri napja utan,
amely eltelik az elGirt Befejezési Hatdridd és az egész Beruhdzésra vagy, annak vonatkozé Epitési
Szakaszéra, részre, Epftményre kiadott Atadds-atvételi Igazolds szerinti tényleges befejezési idGpont
kézott, de legfeljebb a kéthéralap 15%-aig.

Amennyiben a Villalkozé hibasan, nem megfelel6 mindségben vagy mennyiségben teljesiti a
Beruhdzas Epitési Szakaszainak megvaldsitdsit az egyes részhatariddkre, de ezen hibak a
rendeltetésszerd haszndlatot nem gatoljak, Ugy a Megrendeld a mi(szaki &tadas-étvételi
jegyz6kényvekben pothataridét szab a hibak kijavitdsara. llyen esetben a kijavitds iddszakara a
péthataridd alatt Megrendelét hibds teljesitési kistbér illeti meg. A kdthér mértéke a vetitési alap 0,5
%-a kitlizott pothataridé minden naptari napja utan a teljesitésig, de legfeljebb a kétbéralap 15%-aig.
A kotbér alapja a hibasan megvaldsitott épitményrész vagy eszkdz bekeriilési értéke.

Amennyiben a Vallalkozé a forgalomkorldtozdsokat nem a jovéhagyott forgalomtechnikai tervek
szerint végzi, vagy a forgalomtechnikai kezel§ altal el&irt ideiglenes forgalmi rend maédositdsokat
hataridére nem hajtja végre, napi 100.000 Ft, azaz Szdzezer Forint kitbér megfizetésére kiteles addig
a napig, amig a jovahagyott, vagy mddositott forgalomtechnikai tervnek megfelel§ kiépités
megtdrtenik. A kitbér szam(tés kezdd napja a Mérndk irasheli felszéiitdsanak idSpontjatol kezdddik.

A kisebb hibak kijavitdsara, a hianyok pétlésara eldirt és a mlszaki dtadds-atvételi jegyzékdnyvekben
rogzitett feladatok, munkak kit{izott péthataridére térténd elvégzésének elmulasztdsa esetén a
vallalkozd késedelmi kdtbért kiteles fizetni a megrendeléként szerz8dbtt félnek, melynek mértéke a
mUszaki atadas-atvételi jegyz&kényvekben a hibdsan teljesitett épitményrész vagy eszkiz bekeriilési
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értékének, mint vetitési alapnak figyelembe vételével kerlil meghatdrozasa. A kiothér mértéke a
vetitési alap 0,5 %-a késedelem minden naptari napja utédn, de legfeljebb a kéthéralap 15%-aig.

21.2 Azonnali felmondas

Amennyiben a Vallalkozdnak felréhaté késedelem a kdthérkdteles hatarid6kre (VSZ 9. pontja és 2. sz.
melléklete), valamint a kit(zétt péthatdriddkre nézve meghaladja a 30 napot, a Megrendel&nek
jogéban &ll a Szerzédést (Ujabb) teljesitési pdthatarid§ tlizése nélkil, azonnali hatéllyal felmondani.

21.3 A meghitsulasi kétbhér

A villalkozénak felrohatd lehetetleniilés, a Vallalkozd altal a teljesités jogos ok nélkili megtagadasa
és/vagy a Viallalkozé felréhatd magatartasa miatt a Megrendelé altal jogszabdly alapjan vagy az
aldbbi 22.1 pontban felsorolt okok miatt jogszerlien gyakorolt elallds vagy felmondds és ennek
kévetkeztében a Szerz&désnek a Vailalkozd szdmdra felréhatd meghidsulasa esetén a Villalkozd
kotbér- és kartéritési feleldsséggel tartozik. A meghilsulasi kotbér mértéke a kothér alapjat képezd
meghilsult munka nettd ellenértékének 30 %-at kitevd Osszeg. (egydsszegli kothér)

A meghilsulasi kotbér egydsszegl kothér, mellyel egyidejlileg késedelmi kdtbér nem érvényesithetd.

21.4 Kotbérigényel érvényesitése

A Megrendel§ a Szerzddés alapjan szdmitott kotbéreken felil jogosult érvényesiteni a kdtbérek
dsszegén fellili kardt is. A Megrendeld igényét a 7.7 pontban leirt eljdrasrend szerint érvényesiti.

A késedelmi kéthér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozdt kdtelezetiségei teljesitése aldl. A
meghidsuldsi kbtbér megfizetése a teljesités tovabhi kdvetelését, illetve késedelmi ktbér
kovetelését kizérja.

22. FELMONDAS, ELSZAMOLAS FELMONDASKOR
22.1 A Viallalkozé mulasztasa

Ha a Véllalkozdval szemben végelszamolds, vagy felszamolasi eljards indul, vagy ezek deklaraldsa
nélkil a Vallalkozd fizetésképtelenng valik, vagy fizet6képessége romldsa a Szerzfidés teljesitését
bizonyithatdan veszélyezteti vagy
a)  sulyosan megszegi a Szerz6dést, vagy megtagadja annak teljesitését, vagy
by elfogadhatd kifogas nélklil elmulasztja megkezdeni a Beruhazads kivitelezését a 13.1
alponttal dsszhangban, vagy
¢) elmulasztotta teljesiteni a 15.7 pont szerint kiadott értesitésben foglaltakat, vagy a 15.11
pont szerint kibocsatott intézkedést - haladéktalanul, de legkés6bb 8 napon belll azt
kdvetSen, hogy fogadta - vagy
d) a Mérnbk elbzetes irdsbeii figyelmeztetése elienére mas modon kdvetkezetesen és
kirfvéan elhanyagolja teljesiteni a Szerz8dés szerinti bdrmely 1ényeges kbtelezettségét,

vagy
e)  megszegia 3.10 pont vonatkozd rendelkezéseit, vagy g/
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f)  azeldrehaladassal jelentds késedelembe esik, amelyet bizonyitottnak kell tekinteni, ha
- a felllvizsgalt Bazisiitemtervben megjeldlt erdforrds, vagy a technoldgiai atfutdsi idék
nem megalapozottak, vagy
- a Vallalkozd felllvizsgdlt Szamldzési Utemezéshez képest az igazoltan teljesitett
munkak értéke tébb, mint 30 % lemaradast igazol.
g) a Vallalkozo kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56.§
{1) bekezdés k) pontjaban meghatdrozott feltételnek, vagy a Véllalkozdban szerez részesedést ilyen
szervezet,
h) a Vallalkozd nem értesiti a Megrendel&t a h} pontban irt eseményrél.

a Megrendel§ jogosult a Szerzédéstél egyoldald nyilatkozatdval 15 napos hataridgvel eldlini, illetve
azt felmondani, és 15 nappal a Vailalkozonalk killdott értesités utdn birtokba venni a Munkateriletet.

A Megrendel6 vagy barmely mas altala megbizott vallalkozd jogosult haszndlni a befejezéshez a
Vallalkozéi berendezéseit és anyagait olyan mértékben, ahogy azt a Megrendeld vagy a véllalkozd
megfelelének tartjak.

22.2 Ertékelés a felmondds idSpontjaban

A Szerz8dés 22.1 pont szerinti megszlinése esetén Mérndk koteles - amilyen hamar csak lehetséges -
régziteni és meghatarozni
a)  a Szerz6dés megsz(inésének idépontjaig a Vallalkozé altal végzett, addig még fel nem
mért munkat és annak ellenértékét megéllapitani és,
b} a fel nem hasznédlt vagy részben felhasznalt anyag, értékét és barmely Vallalkozoi
berendezés fel nem hasznalt értékét megallapitani.

22.3 Kifizetés a SzerzGdés megsz(inése utan

Amennyiben a Megrendeld a Szerz&dést a 22.1 pont alapjan felmondja, nem kbteles a Vallalkozdval
elszdmolni mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés és a hibadk kijavitdsanak kéltségét, a befejezés
késedelme és egyéb okbdl bekdvetkezd kdrt, és minden egyéb kiaddst, koltséget, amely a
Megrendelénél a Szerz§dés megszlinésével kapcsolathan jelentkezett, a Mérndk nem rogzitette és
igazolta.

A Merndk igazolasat kovelGen a Megrendel§ jogosult az elszdmolds vonatkozdsdban a Mérndk
kézremikddésével egyeztetést kezdeményezni a Vallalkozéval. Amennyiben az egyertetésen a
Megrendeld és a Vidllalkozd kézott nem jon létre megallapodas, Ggy a targyban a birdsdg dontését
kérhetik.

22.4 Aszerzddéses javak atruhdzasa

Amennyiben jogszabaly nem tiltja, a Vallalkozé kételes - amennyiben a Mérndk igy rendelkezik - a
22.1 pont szerinti birtokbavételt és lezarast kdvetd 15 napon belll a Megrendel&re dtruhdzni minden
olyan megallapodas alapjan megszerzett jogot, amely barmely dru vagy anyag, vagy szolgéltatds
szdllitdsara, teljesitésére, és/vagy barmely munka kivitelezésére vonatkozik azon szerzédés
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keretében, amelyet a Vallalkozé a Beruhdzasra vonatkozéan megkdtétt. Ugyanezen hatariddn belil
kbteles a Vallalkozé teljesiteni a szellemi termékek vagyoni jogainak atruhazasdara vonatkozd
kotelezettségét (SzerzGdéses Feltételek 10.5 pontja).

22.5 A Megrendelé mulasztasa

Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a Véllalkozénak a Mérndk valamely igazolasara a
Szerz@dés szerint jaro Osszeg kifizetését annak esedékessé valdsat kovet§ 60 napon belll as a
Megrendeld szabilyszer(ien értesiti a Vallalkozét arrél, hogy el6re nem lathaté okok miatt
lehetetlenné valt szamara, hogy szerzédéses kotelezettségeinek teljesitését folytassa, a Vallalkozd
jogosult felmondani a Szerzddést a Megrendelnek killddtt értesitéssel, valamint egy masolattal a
Mérndknek. Az értesités Megrendeid altal toriént atvételt kdvets 15. napon valik érvényessé.

22.6 A Vallalkozéi berendezések eltavolitasa

A 22.5 pontban hivatkczott 15 napos hatdrid6 lejartaker, a Vallalkozd koteles eltavolitani a
Munkateriletrél az Gsszes altala odaszéllitott berendezést.

22.7 Kifizetés felmondaskor

A 22,5 pont szerinti felmondds esetén a Megrendelének ugyanolyan kitelezettségei vannak a
Vallalkozoval szemben a kifizetés szempontjahdl, mintha a Szerzddés a 22.8 pont rendelkezései
szerint szdnt volna meg, de az ott meghatdrozott kifizetéseket kiegészitendd, a Megrendeld kiteles
megfizetni a Vallalkozénak azon kar vagy veszteség Osszegét, amely a Vallalkozondl felmerilt az ilyen
felmondas kovetkezményeként, vagy azzal kapcsolatban.

22.8 A teljesités lehetetleniilése

Ha mindkét fél érdekk&rén kiviil esé barmilyen elyan kériilmény mer(ll fel a Szerz8dés 1étrejéttét
kbvetGen, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja béarmely fél szdméara a szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitését, vagy a Szerz@désben érvényes jog szerint a feleket felmenti a tovabbi
teljesités aldl, akkor az elvégzett munka vonatkozasdban a Mérndk felmérgse alapjan a felek
elszémolnak egymadssal.

23. ELsZAMOLAS
23.1 Elszamolas befejezéskor

A Beruhdzds egészére vonatkozd Befejezési Igazolds kiaddsdt kdvetd 30 napnal nem késSbbi
idépontig a Vallalkozé koteles benyljtani a Mérndknel és egy masolatban a MegrendelSnek a
végszamla tervezetet, elldtva az azt megalapozd dokumentumokkal olyan formaban, ahogyan azt a
Mérndk és Megrendeld elSirja, amelyek igazoljdk a Szamlazasi Utemezés szerint a szerz6désszerdien
elvégzett Osszes munka végso értékét a Hianypotlasi Igazolasban rogzitett iddpontig, a Mérndk
felmérése és jovahagyasa alapjan. A végszamla kidllitasara egyebekben a jelen Szerzddéses Feltételek
17.3 pontjaban foglaltak megfeleléen alkalmazanddk.
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Amennyiben a végszamla kiallitasat a Mérnok nem kifogdsolja, Ggy azt a Mérnék 30 napon belill
igazolja és a Megrendel8nek megklildi, aki azt kisteles kifizetni.

23.2 Végszamla

Amennyiben a Mérndk nem ért egyet, vagy nem tudja igazolni a végszdmla kibocsathatdsagat, akkor
tovabbi 30 nap id6tartamon belll a Megrendel8vel és a Véllalkozdval kdzds egyeztetéseken kell
tisztdznia a vita targydt. Megegyezés hidnya esetén a Villalkozd koteles a Megrendel§ altal
jovahagyott Mérndki utasitas szerinti végszamlat osszedllitani és 15 napon beliil a Mérndknek
megkiildeni, aki azt 15 napon belll igazolja. A végszdmlia kellékeit alkotjék a Szerz6déses Feltételek
17.4. pontjédban a rész szamldk kellékeire vonatkozdan felsoroltak, valamint ezen feliil a Befejezési
Igazolas, és a Beruhdzas hasznélatba vételi engedélye, vagy — filggBen a targytdl - prébaiizemének
megkezdésére vonatkozo engedély, mind az illetékes hatdsagok, mind pedig az Uzemeltets részérdl.

A végszamlaval egyidejlleg koteles a Vallalkozs dtadni a Jotdllasi Biztositékot is.
23.3 Vallalkozéi nyilatkozat

A Végszamla benyuijtasakor a Véllalkozo koteles a MegrendelSnek dtadni - egy masolati példdnnyal a
Mérndk részére - egy irdsbeli nyilatkozatot, amely meger6siti, hogy a végszamla végdsszege
tartalmazza a teljes korli végelszdmolast, amely a Szerz8désbhdl eredéen a Vallalkozd szémara
esedékes, és a Vdllalkozdnak a Megrendeldvel szemben tovabbi kdvetelése nincs.

23.4 Ateljesités elfogaddsa csak Jétallasi Igazolds alapjan

Csak a 23.5 pontban hivatkozott Jotallasi Igazoldst lehet a Szerz8dés végss és minden tekintetben
hianytalan teljesitése elfogaddsanak tekinteni. Ez a rendelkezés nem irja fellil azt, hogy a Befejezési
fgazolds a Beruhdzds egészének atadds-dtvételét igazolja.

23.5 Jotallasi Igazolds

A Szerz6dést nem lehet teljesitettnek tekinteni, amig a J6t4llasi lgazoldst a Mérnék ald nem irta, és a
Megrendelé meg nem kapta, valamint egy masolatot a Véllalkozo, melyben rogzitik azon idSpontot,
amikorra a Véllalkozo teljesitette a jétallasi kotelezettségeit.

A JGtallasi tgazolast a Mérndk adja ki - 30 napon beliil a J6tallasi Id8szak lejartat kdvetSen - vagy, ha
kiilonbdzd jotallasi idGszakok vonatkoznak a Beruhdzas kiilonbdzé Epitési Szakaszaira vagy Részeire,
akkor az utolso idGszak lejartat kdvetden, vagy azutdn, a lehetd legrdvidebb idén beliil, ahogy minden
elirt munkat a 24. pont értelmében befejeztek a Mérndk megelégedésére,

23.6 Fennmaradd ktelezettségek

A Jotalldsi Igazolas kiadasa ellenére a Vallalkozo felel§s marad minden olyan, a Szerz6dés alapjan
fennmarado torvényes szavatossag alapjdn a red haruld kotelezettség teljesitéséért, amely a J6tallasi
Igazolds kibocsatasakor nem teljesiilt, és az ilyen kételezettség jellegének és mértékének
meghatdrozésa céljdbdl a Szerzddést hatalyban lev8nek kell tekinteni a felek kozott.
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24,  JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Véllalkozé jotéllasi kotelezettséget vallal a Jotallasi IdGszak id&tartaméra, valamint azt kbvet8en és
annak leszdmitaséval szavatosségot a kotelezd alkalmassag [12/1988 (XI1.27) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egylittes rendelet, valamint 11/1985 (V. 22.) EVM-lpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet, illetve
a helylkbe 1ép& jogszabalyok (,Rendeletek”) szerint] fennmaradd idGtartamdra a Beruhazas
szerzddésszer{i megvaldsitadsiért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és sajat tervezés esetén, a
tervezéssel érintett részek tervezési hibatél valé mentességéért.

A vallalkozo jotallast vallal tovabba a Jtallasi IdGszak alatt a kovetkezdkért:

a) A Megrendel6 altal szolgdltatott Ajanlatkérési Dokumentdciot, a Terveket és a Miszaki
El6irasokat a Vallalkozd megvizsgélta és azok teljes kériiek, hidnytalanck és alkalmasak a
Beruhdzas hibatlan megvaldsitasara,

b} a Beruhazast alkotd dolgak, és az ahhoz tartozd szellemi tulajdon per-, teher és igénymentes
tulajdondnak &truhdzasaért. A Vallalkozé koteles megdvni, mentesiteni és kartalanitani a
Megrendel&t minden igénnyel és peres eljardssal kapcsclatban, amely barmely szabadalmi
jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt merlil fel barmely
véllalkozdi berendezés, anyag vagy dolog tekintetében, amelyet a Beruhdzdshoz vagy azzal
kapcsolatban hasznélnak, valamint minden azok vonatkozésaban vagy azokkal kapcsolatban
felmerilé dsszes kar, kiltség, teher és kiadas tekintetében,

¢} Mindazon kijelentés és véllalds tekintetében, amely aldtamasztotta a Kézbeszerzési Eljarés
sordn azt, hogy a Szerz8dés teljesitésére miiszaki és gazdasagi alkalmassaggal rendelkezik.

24.1 J6tallasi és Szavatossagi ld6szakok

A jelen Feltételekben a "lJétallasi IdGszak" kifejezésen a VSZ 12. pontjaban meghatdrozott és a
Viéllalkozé altal vallalt jotéllasi idGszakot kell érteni a Beruhdzas vagy annak Eplitési Szakasza tényleges
befejezésénel id6pontjatdl, melyet Mérnék a 19. pont szerint igazolt.

A Jotdllasi 1dGszakba nem szdmit be, és azt meg kell ndvelni azzal az idf8tartammal ameddig a
Beruhdzds nem hasznalhatd olyan hiba, vagy kar miatt, amiért a 24.2 pont szerint a Véllalkozd a
felelds.

A j6téllastdl figgetleni! a Véllalkozot szavatossag kotelezi a Jotéllasi Id@szak letelte utan, annak
leszdmitdsaval, a Rendeletekben foglalt targyakra és idétartamok szerint (,Szavatossagi lddszak”).
Ennek értelmében a jelen szerz&dés alapjdn megvaldsitandd épitményszerkezetekre és azok
létrehozdsdhoz felhaszndlt egyes termékekre és anyagokra el§irt kdtelezd alkalmassagi idd altaldban
10 vagy 5 év.

A felek megallapodnak, és a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Szerz8désbdl fakado
j6talldsi, vagy szavatossagl jogait a Beruhazés, vagy annak barmely Epitési szakasza, Része, vagy
épitménye kijelblt UzemeltetGjére engedményezheti, aki e jogok tekintetében a Véllalkozénak
kuldott értesités idépontjatél a Megrendeid helyébe 1ép. A Vallalkozd kdteles - amennyiben Zé//
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értesitést kézhez vette - a Jotallasi Biztositék jogosultjaként az értesitésben megjeldlt lizemeltetst
feltiintetni.

24,2 Munkak a jotallas és szavatossag keretében

A Jotalldsi 1d6szak és a Szavatossdgi ld&szak egész ideje alatt a Beruhdzds a Megrendeld, illetve az
Uzemeltets birtokdban van és annak szakszer(i lizemeltetésérdl és/vagy fenntartasardl is &
gondoskodik, de a Vallalkozénak ki kell javitania és/vagy helyre kell allitania minden hibdt,
hidnyossagot, repedést, tdnkrement részt sth., amelyre a Megrendel8, vagy a Mérngk az 24.5
pontban foglaitak szerint utasitja a Véllalkozdt. Ha valamilyen hiba jelentkezik, vagy kar el6fordul, a
Megrendel§, a Mérndk vagy az lzemeltetd azonnal értesiteni kiteles errdl a Vallalkozét, eléirva a
javitas hataridejét.

24.3 A hibak kijavitasanak kbltségei

A Villalkoz6 a jotallasi és a szavatossdgi iddszakban elGirt valamennyi munkét a sajat kéltségén
kételes elvégezni. A Jotallasi |dGszak alatt bejelentett hibdk kijavitdasdnak ellenértékére tételes
felmérés és a Mérndk igazoldsa alapjan kizdrélag akkor jogosult, ha bizonyitani tudja, hogy a hiba oka
az Atadas-atvételi igazolds kiaddsanak id&pontjat kovetden keletkezett. A Véllalkozd a Szavatossagi
ld8szak alatt kijavitott hibdk ellenértékére kizardlag akkor jogosult, ha a szavatossagi igényt
érvényesitd Megrendel§ vagy az Uzemeltet§ nem tudja bizonyftani, hogy a rejtett hiba miiszaki
atadas-dtvétel idGpontjdban fenndllt, amely kérdés tekintetében elsdsorban a mdiszaki atadas-
atvételi jegyzdkdnyvet tekintik mérvadé igazoldsnak a felek.

24.4 Villalkozé mulasztasa az utasitiasok végrehajtisaban

Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a hibdk kijavitasat az eldirt hataridén belll, a
Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy mds ésszer(l ajanlatot tevd vallalkozékkal
elvégeztetni a javitast, amelyeket a Véllalkozd lett volna kételes elvégezni sajat kiltségén a Szerzédés
értelmében, és jogosult a hiba kijavitadsdval felmerllt sszes kbltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni
a Teljesitési Biztositék vagy a Jotallasi Biztositék megfeleld részének igénybe vételével. A Megrendeld
jogosult a Teljesitési Biztositék vagy a Jotallasi Biztositék Osszegével nem fedezett igényét a
Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

24.5 Vallalkozo hibafeltdrasi kbtelezettsége

Ha barmely hiba, repedés vagy mds hianyossag meril fel a Beruhdzason a Jotallasi Iddszak vagy a
Szavatossdgi |ddszak vége elStt bdrmikor, a Mérndk és/vagy Megrendel6 jogosult utasitani a
Vdllalkozot - egy masolatot killdve a MegrendelSnek - hogy iranyitdsa szerint tarja fel azok okait.

Ha ez a hiba, repedés vagy egyéb hidnyossag olyan, amelyért a Véllalkozd felelds, a feltards
elvégzésével kapcsolatban felmeriilt koltséget a Vallalkozd viseli és a Vallalkozd kételes helyredllitani
a hibdt, repedést vagy egyéb hidnyossdgot a sajat koltségén a 24. pont rendelkezéseivel
dsszhanghan.
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24.6 Egylttmiikodési kotelezettség

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédésben foglaltak maradéktalan megvaldsitdsa
érdekében sziikség srerint folyamatosan egyuttm(kédnek. Ennek megfelelen haladéktalanul
tajékoztatjak egymast nem csupén a jelen Szerz8désben foglattak teljesitésérdl, hanem minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, kérillmény) és valtozdsrdl, amely a teljesitésre hatassal lehet.

Véllalkozd kotelezettséget vdllal arra, hogy a Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen Szerz6dés idGtartama alatt végelszdmolds ald keriil, valamint ha ellene, illetSleg
alvéllaikozéja ellen cs6d-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Viéllalkozd a Szerzfdés teljesitésének id&tartama alatt koteles a tulajdonosi szerkezetet
megismerhetdvé tenni, és a Megrendel6t azonnal értesiteni, ha a tdrsasdgban kdzvetve vagy
kdzvetlenll 25%-ot meghaladd részesedést szerez olyan tarsasag (vagy 6 szerez 25%-os részesedést
olyan tarsasagban}, amely a Kbt. 56. § {1} bekezdés k) pontjaban irt feltételeknek nem felel meg.

25.  VITAK RENDEZESE
25.1 A jogvita békés rendezése

Ha a vitdra vonatkozdan perinditds szandékardl érkezik értesités, a felek kisérletet tesznek elbb a
békés megegyezésre, azzal a kikdtéssel, hogy hacsak a felek masként meg nem dllapodtak, a peres
eljaras megkezdhetd 60 nappal azt kdvetben, hogy a vitdra vonatkozd perinditasi szandékrél az
értesitést dtadtak, akar megkisérelték a hékés megegyezést, akdr nem.

25.2 Birdsagi eljaras

A szerz6dd felek békés aton nem rendezett jogvitdinak eldéntésére a magyar allami birdsdgok
rendelkeznek hatdskorrel, a magyar polgari eljarasjog szahalyai szerint.

26. ZARO RENDELKEZESEK
26.1 Uzleti titok, kézérdekii adatok

A Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékr8l sz616 2011. évi LXVI. térvény 5. §-
dnak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevdszék ellengrizheti az allamhaztartds
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozé vagyont
érint6 szerz8déseket a megrendelénél, a megrendelé nevében vagy képviseletében eljaro
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerzddd feleknél, akik, illetve
amelyek a szerz8dés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzGdés teljesitésében kdzremikddSknél.

A Szerz6d6 felek az uzleti titok tekintetében a Ptk. 2:47.§ -dban foglaltak szerint jarnak el. A
nyilvanosségra hozatal azonban nem eredményezheti a jelen Szerzddés 1.3.4. pontjaban foglaltak
sérelmét.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld adatkezelésére és a kdzérdekl adatok nyilvanossagara a személyes
adatok védelmérdl és a kdzérdek(i adatok nyilvdnossagarél rendelkezd 2011, évi CXIl. tv.
rendellkezéseit kell alkalmazni.

"B Olajos Orsalya_
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26.2 A Szerzfdés modositasa
A Szerzddes modositasa kizdrolag irdshan, a Kbt. 132, §-aval 8sszhanghban lehetséges.
26.3 A SzerzBdéshen nem szabdlyozott kérdések

A Szerz8désben nem szabdlyozott kérdésekben a vonatkozd hatdlyos magyar anyagi és eljdrasjogi
jogszabélyokat keli alkalmazni.

26.4 A Szerzddés részleges érvénytelensége

A Szerzddés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerzddés
érvénytelenségét. A Szerz8d§ Felek megdllapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul
egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés méds megfeleld rendelkezéssel térténd
helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jén létre kozottiik megallapodas, Ugy az érvénytelen
rendelkezést figyelmen kivil kell hagyni.

A Megrendeld r%szérc’SI:

0

Vitézy David Jﬁzérigazgaté

20 WOV 74

Vallalkozo részérdl:

AL

Wicla Jozsef vezérigazgatd

Datum: 204G M. L4, Datum: ﬁ@ﬂ‘“’f M. 2h.
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3.8zam0 melléklet

UTMUTATO A KOLTSEGVETES BEARAZASAHOZ ES A KIVITELEZO!
TELJESITES ELSZAMOLASAHOZ

A Széll Kalman ter fejlesztése projekt, valamint a Budai fonddo villamoskozlekedés
megteremtase, Szell Kalman téri ag projekt Széll Kalman témre esd részének Kivitelezési
munkai es kiegészitd tervezésére vonatkozoan megkotésre kerilé Szerzédés atalanyaras
elszamolasy, kivéve a Tartalékkeretet, amely tételes elszamolasu.

Az atalanyar értelmezésa:

Atalanyarként értelmezendd a Szerz8déses Aron belll minden tétel ara &s ezek
Osszegzeseként maga a Szerzédéses Ar.

A Szerzbdés szerint az atalanyarba beleértendék a Bearazott kéltségvetésben szerepld
munkak, a kéltségvetésben nem, de az ajanlatkérés alapjaul szolgald tervekben, Mlszaki
eléirasban, az  ajanlatkeréshez  csatolt  engedélyekben,  jovahagyasokban,
aliasfoglalasokban szerepld eléirasokbdl kévetkezd milszaki teenddk, munkak és
kéltsegek, valamint minden egyéb a Szerzédésben, kiléndsen annak 10. pentjaban foglalt
tétel.

Mivel a Felek a teliesités ellenértékét végleges jelleggel egy osszegben atalanyaron kotik
ki, a szerz6dés teljesitése soran a kikdtott vallalkozoi dijon felil csak a tételesen
bizonyitott, igazolt potmunkak ellenértéke szamolhaté el. Az atalanyaron kitott kivitelezési
szerzdés jellegzetessége, hogy a vallalkozo az esetleg felmerild tobbletmunkak
kockazatat magara véllalja, ennek fedezetét megfeleld tartalékkal (tartalékfedezet)
kalkulalja, a tobbletmunkak ellenértékére ezért utdbb sem tarthat igényt. A tobbletmunkak
fogalmat a Szerzédés 10. pontja szerint kel érteni.

A pétmunkak benydjtasa esetén annak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Mérnék, a
Megrendeld és a Megrendelével kapcsolatban &llo 8sszes érintett szerv azok jogossagat
elbiralia. A Megrendelé és a Mérndk az esetleges patmunkak benyljtasanak alaki és
tartalmi feltételeire a Létesitmény megvaldsitasa soran kilén eldirasokat tehet, amit a
Vallalkozdnak maradéktalanul be kell tartania.

A szamlazott véllalkozéi dij a Szerzédésben kikststt dijjal egyezik meg, ezt az dsszeget
az alacsonyabb kditseégekre, mennyiségi cstkkenésekre hivatkozassal sem a Megrendeld
nem csokkentheti (nem kollaudalhatja), sem pedig a Vallalkozo nem szamithatja hozza az
esetleges tébbletmunkak ksltségvonzatat.

Az _egyseégar és a tételenkénti atalanvar magaban_foglalia a kdzveflen anvag és dij
kdltsegeken fellil eqyebek mellett killéndsen, de nem kizardlag:

- akivitelezéshez szlikséges — Megrendel® altal nem biztositott — hatosagi és egyéh
engedélyek beszerzésével és az abban foglaltak betartasaval kapcsolatos
koltségeket (pid. forgalomterelési, munkakezdési — burkolatbontasi engedely,
stb.),

- abefejezési hataridéig varhato arvaltozasok kihatasaival kapcsolatos kdltségeket

- akozmi szakfeligyeletek el6irt biztositasaval kapcsolatos kaltségeket,

- a munkaterlleten vagy hatasterlleten dolgozo tébb vallalkozé esetén az
egylttmtkdodesi, akadalyoztatas miatti kéltségeket,

- anyagbeszerzési kéliségeket,

- szallitasi, deponalasi, lerakohelyi kéltségeket,

- valamennyi geép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi
kéltsegét,

- kUlénleges korllmeényekbdl adodo koltségeket,

- ber és jarulékainak koitségét,

- szerzbdés szerinti fenntartasi koltségeket,

- jotallasi, szavatossagi koltségeket,




- eldirt tartalmu biztositas és annak fenntartasi kéltsegeit,

- el6irt tartalmu és hataridejl garanciak nyljtasanak és fenntartasanak koltségeit,

- helyszini adottsagok &s k&rlulmények miatti,

- kitlizési kbltségeket,

- a kotelezd kézml nyilvantariasi, az atadasi tervdockumentacié, mindsitési
dokumentacio készitésével, szlkséges példanyszamban vald masolasanak
kéltséget,

- afelvonulasi kéltségeket, beleértve a felvonulasi terliletek terlilethasznalati dijait, a
felvonulasi tertilet kialakitasaval majd megsziintetésével kapcsolatos kditségeket,

- ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandé
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiacllatas koliségét

- az agazali és egyéb szabvanyokban, BKV belst¢ szabalyzataiban, miszaki
eldirasokhan, mintavételi és mindsitési tervben eldirt mintavételi, vizsgalati és
merési kdltségeket,

- a kételezben eldirt mindségtanusitassal kapcsolatos merasek és dokumentaciok
elkészitésének kéltségeit,

- @ munkaterilleten lévé geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok
esetleges helyreallitasi koltségét,

- a kozuti kdrhyezet, a novényzet és az élévilag veédelmével kapcsolatos
koltségeket,

- a szallitd utak karbantartasi, helyreallitasi kéltségeit,

- minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos kéliséget (pld. licenciadij, idéjarasi
kdrilmények miatti téibbletkoltségek, sth.)

- munkater(let varoskepi lehatarolasaval, érzésével kapcsolatos kiltségeket,

- meglévd és megmaradd kdzmilvek védelmével kapesolatos kbltségeket,

- banki kdltséget,

- a bruttd fedezeti kiltségeket (Ugy mint: kdzvetett nem fuvarigényes szallitasi
kdltség, fBepités-vezetségi altalanos koltség, munkasellatasi koltség,
anyagigazgatasi kditség, vallalatiranyitasi kéliség, altalanos kockazat, nyereség),

- tartalékfedezet

- az egyeb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzbdes teljeskdrd
teljesitéséhez, a létesitmények hasznalatbavételi engedélyeinek beszerzéséhez

. szlikseges és el6itt munka jarulékos kéltségét és dijat.

- barmely az el6zdekben nem felsorolt, a kdltségvetésben nem, de az ajanlatkérés
alapjaul szolgald tervekben, M(iszaki eldirasban, az ajanlatkéréshez csafolt
engedelyekben, jovahagyasokban, allasfoglalasokban szerepld eldirasokbél
kdvetkezd mlszaki teend8k/munkak kéliségei,

- barmely az elézfekben nem felsorclt, a kéliségvetésben nem szerepld, de a
letesitmény megvaldsitasahoz és rendeltetésszerli hasznalatahoz szikséges
teenddk/munkak kaltségei.

A fenti felsorolast a Mlszaki El&irasckban foglaltakkal és a mindenkor hatalyos, vonatkozd
jogszabalyokkal egyitt szlikséges értelmezni,

A Szerzbdés 2. sz. melléklete szerint a szamlazasi lehetéséaek, épitési szakaszok
(merféldkdvek):

A Szerzédés 2. sz. melléklete szerinti rész-szamlak esetében — figyelemmel a Szerzddés
Kdzbensd elszamolasok c. 17.3 szam( pontjara — a tényleges teljesités szamolhatd el,
legfeljebb a szerzédés értekének 2. sz. mellekletben megadott szazaléka mértékében. A
végszamlaban a tenyleges teljesités szerinti, a korabbi rész-szamlakban még ki nem
fizetett, de mar teljesitett kivitelezés ellenszolgaltatasa szamolhato el {tervezett mértéke
legalabb 10%).




Amennyiben a rész-szamlak esetében a tényleges teljesités eltér a megadott szazaléktol:
- ha a bearazott kéltségvetés tételei alapjan kimutatott teljesités tsszege kisebb,

mint a megadott szdzalék, a tényleges teljesités szamolhatd al;

- ha a bearazott kdltségvetés tételeinek dsszegzéseként a megadott szazaléknal
magasabb értek adddik, a korlatként megadott Gsszeg szamolhaté ef, a
fennmaradd 6sszeg pedig a végszamiaban kerll kifizetésre.

A szamlazas feltétele minden esetben a miszaki ellendr altal leigazolt, a bedrazott
kéltségvetés atalanyaras tételeinek aldbbiak szerinti alkalmazasan alapuld teljesités.
Amennyiben az atalanyaras tétel bearazott kdltségvetésében szerepldé mennyiségtdl a
valdsaghan megvaldsuld mennyiség eltér, az alédbbiak szerint torténik a felmérés:

- amennyiben a teljes valdsagos mennyiség kevesebb, mint a kiltségvetésben
szerepld mennyiség, a rész-szamlakban a teljes valdésagos mennyiség kerll
figyelembevételre, a fennmaradd 0sszeg pedig a végszamlaban kerll kifizetésre;

- amennyiben a teljes valésagos mennyiség tébb, mint a kéltségvetésben szerepld
mennyiségd, a rész-szamiakban a kéltsegvetésben a tételhez tartozé mennyiségig
kerUl figyslembevételre.

A teljesités igazolas annak elbirélasaval torténik, hogy megvaldsult-e a mérféldkékent
megjeldlt mlszaki keszllftség.

A benyljtandé szamlak részletezéseként Vallalkozénak a Bedrazott kiltségvetés tételel
alapjan részletes elszamolast kell készitenie, melynek sorén az atalanyaras tételek
szazalékos keésziltségét, a befejezetlen eépitményért jard ellenszolgaltatast a
szerzbdésben elvalialt teljes miiszaki tartalom és a ténylegesen elért miiszaki késziiltség
egymashoz viszonyitott aranyanak meaghatarozasaval és ennek a szerztdéshen kikétott
atalanydijra vald vetitésével kell szamitani.

A szamlamelléklet Osszealiitasa soran a rész-szamla szerinti netté ellenszolgaltatas a
szerzidés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Fenti feltételek teljestlését a szamlak mellékletét képezd, tételenkénti készlltségnek
megfelelden kimunkalt szamla részletezés tanusitja.

A Tartalékkeret elszamolasa:

A Tartalékkeret felhasznalasanak modjat a Szerzédéses Feltételek 10. pontja rogziti. A
Tartalekkeret terhére elszamolandd munkakral kllén szamlat/szamiakat kell kiallitani,
mivel a 2. sz. melléklet Tartalékkeret nélklili Szerzddéses ar kifizetésére vonatkozik.
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¥# UniCredit Bank B e

TELJESITES| BANKGARANCIA | CHEEIoS

Official Bank

Kedvezményezeott
Neve: BKK Budapesti Kdzlgkedési Kdzpont Zrt.
Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21,

Garanciaszam: 14112588

Ugyfeliink
Neve: WIS Holding Befektetési és Kereskedeimi Zrf,
Székhelye: 1044 Budapest, Vact 1t 123,

Vallalkozasi szerzddés {(alapjogviszony) dsszege: nettd 5.323.809.524,- Ft

targya: A Széll Kaliman tér fejlesztése projekl, valamint a Budai fonddé villamoskdziekedés
megteramtése, Széll Kalman tér ag projek! Széll Kalman térre esd részének kivitelezasi
miunkdi &5 kiegészitd tervezésik”

Ugyfelink tajékoztatott bennlnket arrdl, hogy teljesitési bankgarancidt kell biztositania az Onok
javara.

Fentieket eldrebocsatva mi, az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadsig tér 5-6.
Ugyfelink megbizasabdl ezennel feltétel nélkal és visszavonhatatianul garanciat vallalunk arra, hogy
az Onsk elst rasbeli felszélitasanak kézhezveételétdl szamitott 5 (6t) banki munkanapon bell, a
kedvezmeényezeti igény felénk torténd igazoldss, jogalapjanak vagy ckainak ismertetése tovabba az
alapjogviszony vizsgalata nélkll és lemondva minden ebbdl fakadé kifogasolasi jogunkrdl, akar a
Bank vagy barmely mas fél altal torténd vitatasa ellendre Is atutaljuk az Onak aital megadott szamla
javara a felszolitasukban megjeltlt sszeget, de legfeliebb

133.095.238,- Ft
azaz Egyszazharmincharommillié-kilencvendtezer-kettészazharmincnyeic forint

beszeget abban az esetben, ha felszOlitasukban kijelentik, hogy Ogyfelink szerzédéses
kotelezetiségeit nem teljgsitette. A Bank anélkil teljesit az lgénybejelentésre, hogy Ondknek az
igénybejelentésen megjeldit dsszeget eldszor a Vallalkozotdl kellene kévetelnie.

Az igénybejelentés az Onok szamlavezett hitelintézetén keresztll nyljtandd be, a rajta szerepld
cégszerl alairas hitelességének igazolasaval.

Jelen bankgarancigban foglalt kételezettségvallaldsunk kizérdlag az alapjogviszonybol szérmazo
igények fedezetéll szoigal, amely igények fedezetén falll lehivott esetleges dsszegek részinkre
fizetenddek vissza.

Jelen bankgarancia automatikusan megsziinik
* amennyiben jelen okiratol visszakapluk,
* de legkéstibb 2018. jinius 1-én abban az esetben is, ha jelen okiratot nem juttatjak vissza
részlnkre, kivéve, ha az Ondk igénybejelentéss (ajanlott levéiben vagy futarszolgalaton
kerasztll) fenti cimlnkre legkéstbb ezen a napon beérkezik hozzank.

Jelen bankgaranciabdl szarmazd igények dtruhazésa, engedményezése, zaloggal vagy barmely mas
madon orténd megterhelése csak hozzajarulasunkkal toriénhet, '

Dunakeszi, 2014, november 12,
Eldadd: Bordacs Petra

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapast, Adfszam: 10325737-4-44
Szabadsag tér 5-6. Fiviros! Tdrvenyszék Cégbirsada
H-1242 Budapest, Pf 386 (4. 01-10-041348

Tetefon: +36-1/301-1271 SWIFT: BacxHUHB

Talefax; +36-1/353-4959
£-rnail: info@unicreditgroup.hu
http:/ i unicreditbank.hu 1507 -
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Pﬂnn Dn‘n CIG Pannonia Elsé Magyar AitalénoslBiztosité. Zrt,

ALTALANMOS BIZTOSITD v, sigpannonitbu

TELJESITESI KOTELEZVENY
lésziilt egy eradeti példinyban
Kérelezvényszir: BOND-2014/3/1

Biztosits (Kezes) MNeve: CIG Panndnia Els® Magyar Altalanos Biztosité Zrt.
Cime; 1033 Budapest, Fléridn tér [,
Cégjegyzékszam: 01 10 046150
Addszdm: 14440306-4-44
Szerz8dd (Kbtelezett) Neve: KESZ Epité &s Szereld Zarthiri Részvénytirsasis
. Cime; 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27,
Cégjegyzekszim: 06 10 000359
Addszam: 12614277-2-06
Kedvezményezett (Jogosult) MNeve: -BKK Budapest: KBziekedésn Kdzpont Zértkoruen
BRI - Miikdd6 Részvénytarsasdg
~ i Clmes - -1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca i9-2]
o Céglegyzékszam: 01 10 046840
- Addszam: 23028%966-4-44

A Szerzbds ér testtett benmmicet az alibbi szerzédés (tovabblakban: Szerzodes) Var hato megkoteserol

Szerzdds felek ' BKK Budnpestl Kozlekedési Kozpont Zﬁrtkoruen Mikisds Részvénytér‘saség ming
Megrendeld (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19~ 2| 3 (tovabblakban
Kedvezmenyezect:) S

KESZ Epitd és Szereld Zartldrii Részvénytirsasdg - imint Iconzorciumvezeto
'(szekhely 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) (tovibbiakban: Szerz8d8) és -

Wis HOLDING  Befeltetési 85 Wereshedelmi - Zérikdriien  miiliddé

Részvénytarsasag mint konzorciumi tag {székhely: 1044 Budapest, Vaci Gt 123,
ceg]egyzekszam 01 10 043145, adoszam EI072078-2-4I) {tovabblakban Viilalkozé)

Szerzddes varhato kelte, szdma, megnevezése: 2014.11.10, Vaiialicozasl Szerzddés
Szerzddésben foglalt szolgiltatds meglellése: Széll Kdimin tér fejlesztése projeke, valamint a Budai fonddd
villamoskézlekedés megteramtése, Széll Kdlmin téri 4 projekt Széll Kdlmdn térre esd részének kivitelezési munkat és

klegészitd tervezésiik.

Tijékoztatott tovibbi a Szerz8dd arrdl, hogy a Szerzédésben villalt teliesitési lkételezertségeinel teljesitését a
szerzédés idStartama alatt §33.095.238,- forink dsszegil teljesitési kdtelezvénnyel kell biztositaniz.

A fentiekre tekintetta! a Kezes a Szerzddd (risbeli megbizisira a Kedvezményezett javira a jelen kételezvényt &llitja 1.

1. Kezes kitelezettségvillalisdnak kezdete: 2014, november 10,
2. Kezes kételezettségvillalisanak vége: 2014, mijus 25. 16.00 éra
3. Kotelezvény dsszege: 133.095.238,- Fr azaz Egyszazharmincharammillio-

kilencvendtezer-kettdszazharmincnyole forint

1. oldal
Ugyféalszolgalat: tevelezés: 15 (8 Bp,, pf. 569, telefon: 06-1-8-100-100
e-mail: ugyfelszolgalar@cig.eu tefefax; 06.1.209.9007
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PAannonini CIG Pannénia Els Magyar Altalanos Biztosits Zrt,

ALTALAMOS BIZTRSITH

wew, cigpannonia.biu

4.

A kdtelezvény Bsszege a Kazes szolgélratisinak a jelen kdtelezvényre vonatkozd felsd hatira, s 2 Kezes jelen
lBtelezvény alapjan fennafld fizetesi kbtelezettsége minden, a Kdtelezvény alapjan tefiesitett lifizetds Ssszegével
attomatikusan cstlden.

A Kezes szolgiltatisa: Jelen kezesl kételezvényalapjin a Kezes feltétel és kifogds, valamint a beszamitas joga
néliiil, visszavonhatatlanul kérelezertséger vdllal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerzddd
Szerzddésben foglalt teljesitési kotelezertsége nem, vagy nem szerzSdésszer( teljesitése koverkeztében — fentl
jogcimen felmerild olyan kovetelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerzddd a Srerzédés alapjin
kotelezhetd, akkor a Kezes a SzerzddS helyett — vekintet nélllil a Szerzddd, vagy a Biztositd birmely
ellenvetésére - a Kedvezményezett szimira a Kedvezményezatt elsd, a fenti kbtelezvényszédmra hivatkozd, a 7.
pontban megiel6lt cimre eredeti példinyban megldildétr irisbeli felszolitisara (Lehivas) a benyljrandé okminyok
kézhezvatelér kdvetBen 5 banki napon belill maximum a kételezvényben megjelélt Ssszeg erejéig fizetést teljesit
leészfizetd kezesként a felszolitisban szerepld bankszdmla javara t6rténd druralas formdjaban.

A jelen kerssi kotelezveny alapjan tdrténd kifizetés feltétele, hogy az alabbi okmanyolt a Lehivissal egylict a 7.

pontban megjeldle cimre benyGjiasra keriiljenek:

a) a Szerzddés pem, vagy nem szerzédésszerd] teliesitésénelc tényét és az ennek alapjin felmeriilt kévetelés
bsszegét rbgzitd, a Kedvezményezete dltal cégszerlien/szabalyszeriien aldirt irdsbeli nyilatkozat,

A Lehivisban a Kedverményezetcnek a Lehivast aldird személyek alairas! iogcsultségét &z aldirdsinak hitelegségér
hitelt érdemld médon bizonyitania kell. (30 napndl nem régebbi cegkivonatavai &z aldirdsi cimpéldinnyz| vagy
szamlavezetd bankjanak megfelelo, a Kedvezményezaty kepwselo;enek azonositisira alkalmas igazoldsdval).

A Lehivas benytjtisinak helye: |03_3 Budapést, Fldrian tér ),

A kbtelezvény alapjin a Kezes kételezettségvillalisa a kotelezvényen megjelSic idépontban kezdSdik, iletve
szlinik meg. Ennelk megfelel8en a lkistelezvény alapjin bdrmiféle Lehivasnak 2 2. pontban megjeldle idSpontig a
Kezes részére mog kall érkeznie. A Kezes ké‘)teiezettségvéiialésa tehdt a 2. pontban megjeldlt idSpontban
megszlinik fliggetlendil aredl, hogy a kételezvényt 2 Kezes részére wsszaszoigaltattakwe, ezt megeldzden pedig azon
a napon sziinik mag amilor a kotelezvény eredeti példinydt a Kezes részére visszaszolgaltatjdk, a Kezes fizetési
Imtelemttseget a Kotelezveny Gsszege erejéig teljes mértékben tefjesitatte, vagy a lehivishoz megkdvetelt
modon aldirt és igazolt eredeti példinyd lemondé nyilatkozatot ;uttatnak el Kezeshez, me!yben a Kezest a

Kételezvényben villalt kételezettségek aldl visszavonhatatlanul mentesitik.

A jelen !<61:eiézvéuyb6l szarmazd igényel a Kezes eldzetes {rdsbell hozzdjdruldsa nélkill nem engedményerhetdk
és nem ruhdzhatélc de,

10. A jelen kitelezvénybd] szarmazd barmely jogvita esetén a magyar jog az irdnyadé.

Budapest, 2014, november 1.

CIG Panndmis Fiat Mapyay
Aleatinos Biztoshid Zirt
1327 Budapost, Flénidn b 1.

1.

C

SiFannonia Elsé Magyar Altalinos Biztositd Zre.

2. oldal

Ugyfélszolgalat: levelexés: 1518 Bp., pf. 589. telefon: 06-1.5-100-100

e-mall: ugyfelszolgalat@cig.eu telefax: 06-1-209-9007




Biztositasi kbtvény

Szerzidd

KESZ Epits és Szerell Zrt,
6722 Szeged
Gutenberg u. 25-27,

HDI Versicharung AG
Magyarorszagl Fiokteleps

1074 Budapast, Dohdny ulea 12-14.

Tal.: +35 1 248 28 20
Fax; +36 1 246 26 29
E-Mall: tamas.nagy@hdi.hu

Kotvényszdm: Ugyfélezam:
3002032

Mdd. szém; Bizt. Kbzv.:
Insurance Partners
Kft.
Zseni Istvan

Bzt kezdate: Bizt, vhge:

20141117, 0 &ra 2018.06.30, 24 ora

CAR épités —és szerelésbiztositas

A kétvdiny kidkitasanak helye és ideja

Budapest, 2014.11.14.

HD! Versicherung AG
Magyarorszégi Fidkielepe

-

St

(Nagy Tamas)

Bixtositési di]

Biztositasi dij:

2014,11.17. - 2016.06.30.

HUF 5.036.260,-

Dijfizetés;
Eldre, egy Ysszeghen
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MAGYARORSZAGI FIOKTELEPE

Az egyedi szerzbdés keretében a felek megallapodnak abban, hogy a HDI Versicherung AG Epltés-
szereles biztesitasanak kibnos szabdlyzata és kiegészitd feltételei alabbiakban nem emlitett
meghatarozasainak, kizérdsainak, zaradékainak véltozatlan érvényben hagyasaval a biztos(tasi
szerzGdesre a kdvetkezdk érvényesek

Szerz0dé - Biztositott:
KESZ Epltd és Szerels Zrt.
6722 Bzeged, Gutenberg u, 25-27,

Tovébbi Biztositottak:
* BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21,)
mint Megrendeld, valamint aMérnsk mint a megrendels megbizottja
» WIS Zrt. (1044 Budapest, Vaci Gt 123.)
» Minden olyan véllalkozas, mely az adott projekt kivitelezésén szerzédés szerint
kézremUkadik és akinek tevékenységével dsszefliggésben biztositasi &rdeke
meghatdrozhatd

Biztositas targya::
+Széll Kalman tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonadé villamoskézlekedés
megteremtése, Szeéll Kalman téri 4g projekt Szé&ll Kalman térre esd részének kivitelezési munka
es kiegeszitd tervezésik” épitési munkékra, a kzbeszerzés! elidras eredményeként megkotdtt
szerzédés szerinti (beleértve az esetleges pétmunkdkat) miszaki tartalommal azonosithaté
létesitményeinek megvaldsitdsa érdekében végzett tevékenység, jotallasi idészak munkai

Biztositas teriileti hatalya:
Magyarorszdg, beleérive a projekt épitkezés! munkateriileteit, idelgienes meliéklétesitményit,
gyartd telepeket, kilsé raktarakat

Biztositési idészak:
A biztositasi szerz8dés 2014,11.17-i kezdettsl jon |6tre. A biztositasi fedezet a projeki Befejezés
Teijesitésigazolas kiaddsaig +60 nap és azt kivetS 48 honap a 004 zaradsk, majd 12
hénap 003 zaradék szerint tart. (A kivitelazés varhats befejezése 2016.06.30.)
Amennyiben a biztositasi idoszak alatt a szerzédés karmentes, a biztositasi fedezet
idétartamanak 3 honappal vald meghosszabbitasa potdij nélkdl igényethetd.

A biztositasi dij fizetése:
A biztosftasi dijat a Szerz6dé egy 8sszegben, a Biztosito altal benydjtott szamla kézhezvételéts
szamitott 8 banki napos atutaldssal fizeti.

Biztositasi dsszegek:
Az ,Széll Kalman tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonddé viltamoskéziekedés
megteremisse, Széll Kalman téri &g projekt Széll Kalman térre esé részének Kivitelezési munkai
és kiegészltd tervezésik” épitési munkakra, a kézbeszerzési eljaras eredménysként megkstott
szerzbdes szerinti miszaki tartalommal azonosithaté |étesitmények, illetve a megvalositasukhoz
szllkségas anyagok, berendezések, munkak: HUF 5.323.809.524,-

Kartéritési limitek, elsé kockéazati 8sszegak [/biztositasi idStartam):
Megbizo illetbleg a meglévé terilet kezeldjénak, a munkakkal érintett barmely milszaki
letesitmeny kezelSjének azon tutajdonai, amelyeket a Vallalkozd fellgyeletérs, ellentrzésére,

gondjara bizott, meghatérozasa elsé kockazati értéken: HUF 400 000 000,-
Tervek, dokumentumok (papir és elektronikus adat formatumu) ismételt elballitasi, helyregliftasi
kdltsége - limit; HUF 10.000.609,-
Epitégépek (elsd kockazati 8sszeg): HUF 100.000.080,-
Klallitds ddtuma Mddositas sz. _ iBtvdinysaim Biztositae kezdate Oldal

2014.11.14 ' '3002032 2014.11.17. 2




HDI

MAGYARORSZAGI FIOKTELEPE

Epitéshelyszini berendezések, felvonulasi létesitmények, segédszerkezetek (aist kockazati

Gsszeq): HUF 100.000.000,~
Egyéb koltségek, a bontds, romeltakaritas (szdllitassal), és kapcsolddd munkak mellékkdltségei,
szakeértdi kdltségei- limit: HUF 800.000.000,-
Természeti csapasok (féldrengés, arviz) - limit: HUf 1.500.000.000,

Biztositas teriileti hatalya:
a project epitkezés munkaterllete, ideiglenes mellékléiesitmények, gyaro telepek, kilsd
raktarak, Magyarorszagon beliil

Biztositasi feltételek:
MDI Versicherung AG épités- és szerelésbiztositasi szabalyzata, illetve annak alabbi fejezetei

Altalanos feitételek
l. Fejezet / Dologi karok

Onrészesedések:
HUF  2.500.000,- / karesemeny

Il. Fejezet / FelelGsségbiztositis

Limit: HUF 500.000.000,- / kdresemeény
Onrész: HUF  2.500 000,- / kdresemény
BEvitd zaradékok:
=002, zdradék - KeresztfelelGsség
Limit: mint a 1. fejezet
Onrész: HUF 2.500 000,- / kdresemény
-004, zdradék - Szavatossdgl munkak (kiterjeszteit fedezer)
Limit: HUF 500.000.000,- / kdresemény / biztositasi iddszak
Onrész: kér jellege szerint az | vagy I\, fejezet dnrésze

kivéve a gépekben, berendezésekben keletkezett karck eseten, ahol
HUF 3.000.000,-/karesemény
Al Fejezet (Felelésséghiztositas) kiterjed a szavatossagi munkak tartamara.

-008. zdradék - Thlérdk, innepnapok

Limit: HUF 100.000.000,- / kdresemeény / biztositasi iddszak
-013 zdradék — Telehelyen kivill tirolf vagyontdrgyak fedezete
Limit: HUF 200.000.000,- / kéresemény / biztositas] iddszak
Onrész; 10%, min. HUF 2.500.000,- / kdresemény
-100. zéradék - Gépek és herendezések prébaiizemének fedezete
Onrész: 10%, min. HUF 3.000.000,- / karesemeény
~102. zéradék - Foldkdbelek, csbvezetékek, és egyéb berendezések
Onrész: a.) 20%, min. HUF 2.500.000,- / karesemeény

p.) HUF 2.5600.000,-/ karesemény

A fedezet kiterjed a %éidkébeiekben, cstivezetékekben és egyéb fold alatti berendezésekben
keletkezett biztositgsi események kivetkezmeényi karaira HUF 100.000.000 projekire vonatkozd
limit erejéig.

-103. zdradék - Terméseh, erdik, liltetvények veszteségeinek §s karalnak kirdréasa

-107. 2éradék - Szélldsépiiletekre és barakkokra vonatkozd kikités

Kldliitds datuma Médositas sz. Kabvényazém Biztositas kazdete Otdal

2014.41.14 ‘ 13002032 2014,11.17. 3
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-108. zéradék - Epitési segédszerkezetekre, épitbszerszdmokra és épliégépekre
vonatkozo kikdtés

-109. zéradék - EpltSanyagok tiroléséra vonathozé kikités
~111. 2dradék - Féldcsuszamids utdni helyredllitdsi koitségekre vonatkozo killdn feltételek
-112. zdradék - Tiizoltd berendezésekre vonatkozd kiiln feltétel

-113. zaradék - Belfbld] szallitds fedezet (vizl szallitést heleérive}

Limit; HUF 100.000.000.- / karesemény / biztositasi iddszak
Onrész: HUF 2.500.000,-/kéresemény

-115. zdradék « Tervezési kockdzat

Limit: HUF 800.000.000,- / kéresemeny / biztositasi idészak
Onrész, 10%, de min. HUF 2.500.000,- / kéresemény

A karteritést limit kizardlag a jelen zaradék atkalmazdsa (fedezet kiter|esztése) miatt felmerClé
tiibblet kartéritési kbtelozettségre vonatkozik,

-116. zdradék - Atvett, izembe helyezett teljesitések

Limit: HUF 200.000.000,- / karesemény / biztositasi idészak
Onrész: HUF 2.500.000,- / kérasemény
~119. zdradék - A Biztogitolt tufajdonaban, kezelésében, feleiés Srizetében iévs, meglévé
vagyontdrgyak fadezete
Lirnit: HUF 400.000.000,- / kéresemény / biztos(tasi idészak
Onrész: 10% de min. HUF 2.500.000 - / Karesemsany
-120. zéradék — Vibricio, teherhordé elemek eltivolitisa
Limit: mint |l fejezet ~ azzal kombinalt limit
Onrész; 10% de min. HUF 2.500.000,- / kdresemény
Kiegészitd zaradékok:

Menteslilés (ll. fejezet/Feleldsségi kirok)

Jelen szerzdcés keretében a vonatkozo biztositasi feltételekben rogzitettektdl eltéréen a Biztosité nem
mentes(| a kartéritési Ssszeg kifizetése aldl, amennyiben a kareseményt a Biztositott silyosan gondatlan
magatartasdval ckozta,

Biztosithato kdliségek, szakértdi kiltségek I.

A vonatkozd biztositasi feltételekben ragzitetiektdl eltéréen a karesemények kapcsan felmertls
biztoslthatd koltségek és szakértdi dljak a szerzédésben régzitett kartéritési limit erejéig tériiinek,
fliggetienil a bekovetkezett dologi kar mértékéts).

Biztosithatd kiltségek, szakértsi kiliségek il,
A fedezet kiterjed a veszélyes hulladékok szallitas:, efhelyezési és megsemmisitési kéltségeire is.

Biztosithatd kéltségek meghatarozasa;

A biztositasi események folytdn a biztositott épltési/szerelési tevékenyséqg targyat képezé létesitmeny
kéraival dsszefiiggésben indokottan felmertls és a biztositisi szerzbdésben osszevont biziositasi
tsszeggel megjeldlt alabbi kéltségek:

* Szakertdi, ténymegallapitasi koltségek - beleédrtve azon vizsgdlatokat is, amelyeket a karosodas
barmely figyelembe veendsd jellemzé mertékének, (pl. fizikai terjedelmének, iddbeli lefolyésanak,
stb.} meghatdrozasa céljabol végeznek el.

_ Kialiftds datuma Médositas sz, Kitvényszdm Bizlositas kezdeta Oldal

2014.11.14 j ’3002032 2014.11.17. 4
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«  Bontasi, romeltakaritasi, maradvanyeltakaritdsi kditségek, beleértve minden munkafazis koitségét,
az adott rom, vagy maradvany biztositottsaganak vizsgélata nélkil.

¢ Mentdsi, oltdsi koéltségek, minden a kéresemény bekOvetkezése utdn szllkségessé vdalo,
karmegeléz8, vészhelyzeti intézkedés, amely a biztosfott munka, és annak a kar mialt
veszelyeztetett kirnyezete biziositdsa érdekében szlikadges.

«  Azok a jarulékos tdhblet kbltségek, amelyek az elveszett és/vagy sérilt, kdrosodott vagyontargy,
vagy annak része, potidsanak, helyredilitdsi, javiidst médszerének az eredeti technologiato! elterd,
ahhoz képest fojlettebb meérték(l megvalésitdsa miatt mertinek fel, amennyiben a pbtlasnak,
helyreallitasnak, javitdsnak az adott esetben nincs egyéb Kivitelezheté alternativaja, és a
megoldasrdl a Biztositd elézetesen tajékoztatast kap.

« A vonatkozd biztositasi feltételekben régzitett szakéndi és tdbbletkéltségek, amennyiben azok a
fentiskben leirtakat bévitik.

Munka sziinetelése

Nem kizarlak azok a karesetek, amikor az ltemterv szerintl, vagy szakaszos létesitményeknél organizacld
szarintl, vagy agyéb elére nem |athatd, a Biztositénak bejelentett alapos ok miatt szlinetel a munka az
adott szakaszon, €s a hiztositasi esemény bekdvetkezik, amennyiben ezen iddszak alatt a terlilet
felilgyelete biztositott.

Betoréses lopas, lopas

A dologi kérokndl a betSréses lopés rablas biztositasi kockazat is fedezetben van. A Biztositd az
ellulajdonithaté vagyontargyakkal kapcsolatban csak akker fizet kartéritést, ha azok megfeleléen lezart
helyiséghen voltak elhelyezve, amelyre a minimalis kord mechanikai védelem eldlrasa teljestl. A
szabadhan tarolt értékekre a biztosftasi fedezet csak akkor teried ki, ha a Biztositott a terlletet
megfeleléen ériztette (24 Oras 6rzés, a folyamatos megfigyelés biztositott, a rendérség értesitése azonnal
lehetséges)

Kézuti kbziekedési jirmiivek
A feleldsségbiztositas kozdti kdziekedési jarmivekre vonatkozd kizdrdsa hatalyon kivllinek tekintendd
azoknal az eseteknsl, amelyeknél a gépjarmi-feieldssaghiztositas nem fizet karteritest.

Karrendezés

A biztosltas sordn minden, a miben bekdvetkezett dologi kar, figgetienll a kar dsszegétdl, a Biztositott,
BKK Budapesti Kbzlekedési Kdzpont Zrt. beruhazasaban keletkezett karként kezelends, amelynek teijes
kesri rendezését a KESZ Epltd és Szereld Zrt. bonyolitja, hacsak egyedileg ettd| eltéré eljarasban nem
allapodnak meg a szerzddd felek.

Eltéré miiszaki megoldasok L.

A biztositas fedezi a biztositott vagyontargy karesemeényt kivet helyreallitasanak koltsegei kdzott azokat
az eredeti megvalositasi kéltségekben meég nem szerepld tételeket is, amelyek annak kovetkeztében
meriilnek fel, hogy a biztositasi idészak alatt a helyreallitasra vonatkozd, kdtelezéen betartando, barmely
formacioban kézzétett torvény, rendelet, iranyelv, stb. elirdsainak csak az eredetitdl eltérd, 0 mlszaki
megoidassal lehet sleget tenni. Ezekre a tételekre a biziositd maximum HUF 20.000.000,-ig fizet
kartéritést.

Eltéré milszaki megoldasol i

A biztositas fedezl azokat a kéreseménnyel kapcsolatos kdltségeket, amelyek annak kdvetkeziében
meriiinek fel, hogy a helyreallitas az eredeti épitési technoldgiahoz képest bonyolultabb, aitol eftérb
miiszaki megold4sokat, esetleg mas gépl s emberi erbforrast igényld maden valosithato meg.

Kartérités [imit; HUF 20.000.000,- / karesemény

Modositasokra vonatkozd megaliapodas:

A munkalatok miszaki tartaimanak esetleges bivilésével adddd kockazatok automatikusan a biztositasi
fedezetbe kerliinek, amennyiben a Biztosltott a biztositasi dsszeget megleleiden modositja es az aranyos
potdijat (a dijtétel és a modositas 8sszegének szorzata), a biztositis elszamolasi dijakent a Biziositd
szamldja alapjan megfizeti,

Kialliths datuma Médositas sz, Kitvanyszam Biztositds kezdets Cldal
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Eléviilés;
Jelen szerzddés alapjan az elévilési hatarids, a vonatkozo biztositasi szabalyzatoktol eltérdan, 5 év,

Repedaskarok téritése

A 120-as zaradék fedezti kérén fellil a biztositas fedezi a fold- és tdmeganyagok szallitdséval, a
technoldglai folyamatokkal (pl. c8lépézés, talajvizszint-stllyesztés stb.) kapcsolatban esetieg felmernlé,
harmadik személynek okozott dologi karokat (zaj-, rezgés-, porértalom, repedés, slillyedés stb.).

Limit; HUF 50.000.000,- / kdresemény / biztosltasi idészak

Onrész: HUF 500.000,- / kdresemény

A zaradek alkalmazasanak feltétele, hogy az épitkezést megelézén a kdrnyezd éplletekrd| teljeskdr()
dllapotfeimérés késziiljon.

Kozvetits:
Insurance Partners Biztositasi Alkusz Kit,
(1111 Budapest, Budafoki 1t 59.)

A egymast ktvetden, 72 6ran belll bekdvetkezs természeti karok egy hiztositasi eseménynek
mindsiinek.

Biztositds el6irdnyzott dija:
CAR |, fejezet: HUF 3.113.430,- (az eléiranyzott biztositasi Osszeg 0,585%0-2)
CARH.fejezet:  HUF 1.772.830,- (az elbiranyzott biztositasi vsszeg 0,333%0-e)
102. zéradék kiterjesztés potdija:
HUF  150.000,-

AERIRE R R G R R R NN AN R Al

Kidllitds datuma Mddositds sz, Kétvdnyszém Biztositda kezdate Oldat
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4-8, sz, melléklet

Atadés-atvételi jegyz6konyv

Készlilt:

Helyszin: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 15-19.
Datum: 2014, A0 A%

Jelen vannak: atadé: BKK Budapesti Kdzlekedési Kézpont Zrt.

dtvevd: KESZ Epitd és Szerel§ Zartkdr(i Részvénytarsasdg és WIS
HOLDING Befektetési és Kereskedelmi Zartkdrlien miikddd
Részvénytarsasag Konzorciuma

1 példany DVD-n dtadott dokumentumok megnevezése:

e A Kodzbeszerzési Eljarasban a Megrendel§ altal kiadott kiegészits tajékoztatds,

e Mdszaki El6irdsok, (Ajanlatkérési Dokumentdcié IV. Fejezet)

s Tervek es azokhoz kapcsol6dé hatdsagi engedélyek {Ajanlatkérési Dokumentacio IV.
Fejezet)

e Bearazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalma, (a Vallalkoz6 ajanlata szerint)

e Bearazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalmdn kiviil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési dokumentacié minden egyéb része

Kelt mint fent (k. m. f.)

........................................

Gabor Zsolt
atadd atvevd




SZERZODES KISEROLAP

Toardsiszém: J0S(20 MR (29 (2 [z,
Kozbeszerzés szama: BKF/ Kr% Q@lf}
Szerz8dés targya (réviden, beazonosithatd médon):

oA SZéll Kidlman tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonddd villamoskbzlekedés
megteremtése, Széll Kalman téri ag projekt Széll Kdlman térre esé részének kivitelezési munkai és
kiegészits tervezésiik”

Melléklet: 8 db szerzddés

Kétem a szerz8dés 1 db eredeti aldirt példanyat az aldirdst kovetSen a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerzdést szignalni, illetve alairni,

Ditum Alairas
dr. Olajos Orsolya O o me%/@"&)

elékészitd jogisz, szignalisra
Jog g

Mt anl A IR

(eljaras (koz)beszerzbje, szignalasta)

Sitherr e LSlALL5..
(szalteriileti képviseld, szigndlasra)

(szalweriileti képviseld, szignalasra)

wm()g% L L S
(jogi igazgatd/ helyettesd, szignalasea

(gazdasagi igazgardsag képviselSie, szignalasra) /\ .
L A

SARLFARIAS AL AL

(gazdasigi igazgatdsig képviselGie, szignalasra)

(Aléfrhsra jogosul, aldfhsra)

(Alairasra jogosult, alairasra)

Megjegyzés:




SZERZODES KISEROLAP

Thtatdsiszam:  ACSSD (24 - 3 (R (ga,(z_ (jo\%
Kézbeszerzés szama: BKF/

SzerzBdés térgya (réviden, beazonosithatd médon):

LA Széll Kélman tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonédod villamoskézlekedés
megteremtése, Széll Kalman téri g projekt Sz&ll Kalman térre esd részének kivitelezési munkai és

kiegészits tervezésiik”

Melléklet: 8 db szerzbdés

Kérem a szerz§dés 1 db eredeti alairt példanyat az alairast kivetSen a BKT részére visszajuttatnil

Kérem a mellékelt szerzdést szignalni, illetve alairni.

Datum
dr. Olajos Orsolya 52()0'\”[% -
(el6készitd jogasz, szignalasra)
/ ; , -
Maceth feamd ... oL MAN.

(eljaras (kbz)beszerz8je, szignalisra)

( 3 i .
e T ey,
(szakteriilet! képviseld, szignalisra)

(szakt;ﬂ"tileti képviseld, szign:ﬁésra)

o M(M(C)Z Lf?”’f? | 0% Nov 1.8
| szigndlasra

(jogi igazgard/ helyétres

i | [ ’ .
jHeneces Lamle, ol
w2 | (gardasdgi igazpatdsag képviseldje, szignalasra)

i

@ Gaa | favkas . Tothan, A\
-

(gazdasagl igazgatdsag képviseldje, szignalasra)

(Aldfrdsra jogosult, alalrasra)

Alairdsra jogosult, aldirasra
Jog

Megjegyzés:

Alairas

%@w@j




